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STERNBERK

DODATEK €. 1 SMLOUVY O DILO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

»MS Komenského Sternberk - Gpravy v arealu®

Cislo smlouvy: 235/16/S/0SK

1 SMLUVNIi STRANY

Objednatel: Mésto Sternberk

Sidlo: Horni namésti 16, 785 01 Sternberk
Zastoupen:

ve vécech smluvnich: Ing. Stanislav Orsag, starosta

ve vécech technickych:  Ing. Pavel Sehnal, vedouci oddéleni investic a mistnich

komunikaci, odbor investic a vefejnych zakazek
Mgr. Jana Kamenickova, vedouci odboru Skolstvi a kultury

IC: 00299529

DIC: CZ00299529

Bank.spojeni: Ceska spoiitelna, a.s., oblastni pobocka Olomouc
Cislo uétu: 19-1801688399/0800

Zhotovitel: STERNSTAV CZ spol. s r.o.

Sidlo: Na Bazinach 1810/26, 785 01 Sternberk
Zastoupen:

ve vécech smluvnich: Vlastimil Malik, jednatel

Tel.: 604 336 635, e-mail: malik@sternstav.cz

ve vécech technickych Milan Kasparek, feditel

Tes

DIC:
Bank.spojeni:
Cislo uctu:

Tel.: 737 249 101, e-mail: kasparek@sternstav.cz
27798348

CZ27798348

Raiffeisenbank

7293110001/5500

1. Smluvni strany se dohodly na nasledujicim:

Na zakladé pozadavku objednatele doslo v ramci schvalené projektové dokumentace
k nasledujicim zménam:

- Zmeéna rozsahu upravy stavajicich chodnikii a ploch na sportovni povrchy:
stavajici asfaltové chodniky nejsou vhodnym podkladem pro sportovni EPDM

povrch,

proto je nutné jejich uplné odstranéni a provedeni novych

konstrukénich vrstev jako pfipravu pro pokladku sportovnich povrchi.
- Odstranéni v8ech cihelnych zidek teras — opravy stavajicich zidek nejsou
z ekonomickych divodu vhodné. Timto vzniknou ménénaklady na planované



opravy zidek, zaroven vzniknou naklady na demolici a uloZeni materialu na
skladku.

- P¥i provadéni opravy vodovodnich pfipojek bude rozsah dila rozsifen o 2 ks
venkovnich pitek.

- PFi provadéni kanalizace v arealu mateiské Skoly bylo nutné provést novou
kanaliza¢ni vpust, jelikoZ stavajici byla v havarijnim stavu.

- Rozsah dila byl dale rozSifen o rekonstrukci chodniku a novou rampu pro
uZivatele $kolni kuchyné. Tyto prace je vhodné provést z divodu zmény
provozovatele $kolni kuchyné a jejiho bezpeéného provozu.

- Daldi zména se tyka zamény tloustky zamkové dlazby u vjezdu do arealu
mateiské Skoly. Z plivodné projektované tl. dlazby 6cm, byla provedena zména
v profilu vjezdu na tl. 8cm z provoznich dlvod( tak, aby mohla zasobovaci
vozidla najizdét do arealu.

- Rozsah dila byl také poniZzen o hodnotu zpétnych Uprav povrchi z PD oprav
kanalizace a vodovodu v arealu materské Skoly. Jelikoz zaroven probiha
realizace dila uprav komunikaci v arealu, jsou jiZz tato zpétna zapraveni
zbytecna.

- Vydlazdéni chodnicku stavajici dlazbou k brance S$kolni kuchyné, pro ucel
vyvazeni popelnic materské skoly.

- Oprava a vyména havarijniho stavu vnitiniho vodovodniho potrubi
v technickych mistnostech.

- Objednatel upousti od realizace ves$kerych sportovnich povrchd. Polozky
tykajici se provedeni finalnich vrstev sportovniho povrchu budou z rozsahu dila
dle smlouvy o dilo odeéteny a nebudou provadény.

2. Cenadila uvedena v ¢l. 4 smlouvy o dilo se méni nasledovné:

21.1 Cena dila bez DPH dle smlouvy o dilo 2.301.459,40 K¢
2.1.2 Uprava ceny bez DPH dle tohoto dodatku - 56.565,60 K¢
21.3 Cena dila bez DPH celkem 2.244.893,80 K¢
214 Cenadilas DPH po upravé celkem 2.716.321,50 K¢

3. Ostatni ujednani smlouvy o dilo zlstavaji v platnosti v plvodnim znéni.

Prilohy smlouvy:
Pfiloha €. 1 - Polozkovy rozpocet vice a méné prace

Dolozka platnosti pravniho jednani dle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb.,
o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdé&jSich piedpisu:

Na strané objednatele rozhodla o uzavieni tohoto dodatku smlouvy Rada mésta
Sternberka dne 08.08.2016 usnesenim &. 1266/38.
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