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A. Průvodní zpráva 
 
A.1. Identifikační údaje 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Dolní Stropnice 
 Zásobování pitnou vodou 
 
Místo stavby:  kraj jihočeský, okres České Budějovice 

katastrální území Dolní Stropnice – 745651 
 

Druh dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
Charakter stavby: vodní hospodářství  

Úprava vodojemu, vrtu a výstavba vodovodu 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Obec Římov 
Náměstí J. Gurreho 2 
373 24 Římov 
 
IČO: 00245402 
DIČ: CZ00245402 
 

Zastoupený:   Ing. Miroslavem Slintákem, starostou 
 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant stavby:  VAKprojekt s.r.o., 
Boženy Němcové 12/2  
370 01 České Budějovice 7 
IČO: 28159721 
DIČ: CZ28159721 
 
Ing. Jiří Pudil ČKAIT 0100843, autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby,  
Vypracovali:  Ing. Martina Zamlinská 
  Jan Jindra 

       Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. 
 
Datum zpracování:  VI/2016 
 
A.2. Seznam vstupních podkladů 
Povolení předmětná akce byla řešena ve dvou fázích. Nejdříve byla povolena stavba 
v původní verzi, na kterou bylo vydáno Ing. Arch. M. Davidovou územní rozhodnutí Zn.: 
SU/2770/2014 Da dne 30. 5. 2014 a dále bylo Ing. I. Jindovou vydáno stavební povolení 
Zn.: OOŽP/7842/2014/Ji ze dne 21. 10. 2014, které nabylo právní moci dne 22. 11. 
2014. 
V následujícím období byla řešena změna původní dokumentace týkající se změny tras 
některých částí vodovodních rozvodů v obci Dolní Stropnice. Na tuto změnu bylo Ing. 
Arch. M. Davidovou vydáno územní rozhodnutí zn.: SU/765/2015 Da ze dne 25. 3. 2015, 
které nabylo právní moci dne 7. 5. 2015 a dále bylo Ing. I. Jindovou vydáno Oznámení o 
rozhodnutí ve věci povolení změny stavby před dokončením vodního díla Zn.: 
OOŽP/4703/2015/Ji, které nabylo právní dnem 31. 7. 2015. Výstavba vodovodu a 
ostatních objektů byla navržena v souladu s vydanými povoleními. 
 



S ohledem na návaznost předložené PD na předchozí stupně PD nebyly před zahájením 
projektových prací informace o existenci podzemních vedeních a zařízeních. Pro 
vypracování PD byly použity digitální podklady přítomnosti sítí z původní PD pro stavební 
povolení. Před zahájením stavby musí vybraný zhotovitel zajistit aktuální vyjádření k 
přítomnosti inženýrských sítí v místě stavby. 
Projektová dokumentace byla vypracována na podkladu katastrální mapy a digitálních 
podkladů dotčených inženýrských sítí. Výškový systém vychází z podrobného 
polohopisného a výškopisného zaměření předmětné lokality. Před vypracováním 
projektové dokumentace byl vykonán terénní průzkum v místě stavby a projednán 
rozsah a celkové řešení. Projektová dokumentace byla vypracována v souladu se závěry 
tohoto jednání.  
Dokumentace byla vypracována na podkladu dokumentací pro územní rozhodnutí a pro 
stavení povolení „Dolní Stropnice, zásobování pitnou vodou“ (H-Projekt, 2014) a 
změnových dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení s totožným názvem 
(H-projekt, 2015). 
Pro napojení vodojemu a AT stanice na distribuční síť elektrické energie byla vypracována 
PD „Dolní Stropnice zásobení vodou - přípojka NN“ distributorem el. energie (ELSA CB 
s.r.o., 2014) 
Pro přípravu projektové dokumentace nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum 
lokality. Dle údajů v PD pro stavební povolení se pro potřeby projektu předpokládá 
zatřídění zemin do 3. (50%) a 4. (50%) třídy těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Případné 
změny v zatřídění zemin zjištěné při provádění výkopových prací, budou zapsány ve 
stavebním deníku a vyúčtovány jako méně/vícepráce. 
 
Výčet podkladů: 

- Územní rozhodnutí Zn.: SU/2770/2014 Da ze dne 30. 5. 2014  
- Stavební povolení Zn.: OOŽP/7842/2014/Ji ze dne 21. 10. 2014, které nabylo 

právní moci dne 22. 11. 2014. 
- Územní rozhodnutí změny zn.: SU/765/2015 Da ze dne 25. 3. 2015, které nabylo 

právní moci dne 7. 5. 2015  
- Oznámení o rozhodnutí ve věci povolení změny stavby před dokončením vodního 

díla Zn.: OOŽP/4703/2015/Ji, které nabylo právní moci dnem 31. 7. 2015.  
-  PD pro stavební povolení „Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou“ (H-projekt, 

2014) 
-  PD pro změnu stavebního povolení „Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou“ 

(H-projekt, 2015) 
-  PD „Dolní Stropnice zásobení vodou – přípojka NN“ (ELSA CB s.r.o., 2014) 
- Polohopisné a výškopisné zaměření předmětné lokality 
- Prohlídka místa stavby a fotodokumentace (VAK Projekt s.r.o., 2016) 
- Požadavky investora  

 
Projektová dokumentace byla dále zpracována v souladu s podmínkami stanovenými 
v platném zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a dle Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., které byly publikovány ve 
sbírce zákonů v částkách 163/2006 ze dne 28.11.2006 a 170/2006 ze dne 5.12.2006: 

• §         vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech  

• §         vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

• §         vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně 
plánovací činnosti 

• §         vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území  

• §         vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 
pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu 



• §         vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 

• §         vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu  

a podle sbírky zákonů č. 62/2013 kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. 
 
Dále byla projektová dokumentace zpracována podle následujících vyhlášek a 
zákonů: 

-      Obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 
Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů 

-      Technické požadavky na výstavbu vodovodů podle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a podle 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
A.3. Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území je dán stávajícím vodojemem a vrtem a plochou pro liniovou 
stavbu vodovodu, v místě vodojemu a vrtu se jedná o nezastavěné území, trasování 
vodovodu v obci je v zastavěném území. Výstavbou rozvodných řadů je dotčena 
prakticky celá zastavěná část obce Dolní Stropnice. 
Území pro navrženou výstavbu vodohospodářských sítí v obci Dolní Stropnice je 
situováno v nadmořské výšce cca 430,00 – 465,00 m. n. m. 
 

b) Údaje o ochraně území 
Stavba se dotýká pozemků s ochranou zemědělského půdního fondu. Stavba se nedotýká 
jiných ochranných pásem mimo ochranných pásem ostatních inženýrských sítí. Území 
dotčené stavbou neleží dle údajů z ÚP na ploše se zvláštní ochranou ani nezasahuje do 
chráněných oblastí NATURA 2000.  
 

c) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry se s ohledem na charakter stavby po jejím dokončení nezmění. 
 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Dle projektových dokumentací pro ÚR a SP a dle vydaných územních rozhodnutí a 
stavebních povolení, není předmětná stavba v rozporu s územním plánem obce Římov. 
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím  
Povolení předmětná akce byla řešena ve dvou fázích. Nejdříve byla povolena stavba 
v původní verzi, na kterou bylo vydáno Ing. Arch. M. Davidovou územní rozhodnutí Zn.: 
SU/2770/2014 Da dne 30. 5. 2014 a dále bylo Ing. I. Jindovou vydáno stavební povolení 
Zn.: OOŽP/7842/2014/Ji ze dne 21. 10. 2014, které nabylo právní moci dne 22. 11. 
2014. 
V následujícím období byla řešena změna původní dokumentace týkající se změny tras 
některých částí vodovodních rozvodů v obci Dolní Stropnice. Na tuto změnu bylo Ing. 
Arch. M. Davidovou vydáno územní rozhodnutí zn.: SU/765/2015 Da ze dne 25. 3. 2015, 
které nabylo právní moci dne 7. 5. 2015 a dále bylo Ing. I. Jindovou vydáno Oznámení o 
rozhodnutí ve věci povolení změny stavby před dokončením vodního díla Zn.: 
OOŽP/4703/2015/Ji, které nabylo právní dnem 31. 7. 2015. Výstavba vodovodu a 
ostatních objektů byla navržena v souladu s vydanými povoleními. 
Předložená PD pro realizaci stavby je v souladu s vydanými rozhodnutími a povoleními a 
nedotýká se jiných pozemků, než pozemků v nich vypsaných. 



f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
S ohledem na charakter stavby a lokalitu stavebních úprav se konečný způsob využití 
území nemění. Po dobu výstavby dojde k dočasné změně využití území ve smyslu §24e 
vyhlášky 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s podmínkami a požadavky 
uvedenými ve územních rozhodnutích a stavebních povoleních. 
 
Podmínky vyplývající ze ÚR zn.: SU/2770/2014 Da a ÚR změny zn.: 
SU/765/2015 Da 
1) Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou … 
 - splněno v DPS 
2)  Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

- řeší investor 
3) Vodovodní řad bude předmětem vodoprávního řízení na odboru ochrany ŽP MM ČB 
 - řešeno v DSP, stavební povolení bylo vydáno 
4) Budou dodrženy podmínky vyjádření ochrany OOŽP MM ČB ze dne 30. 1. 2015 pod zn. 

OOŽP/770/2014/Do 
 - splněno v DPS, zajistí vybraný zhotovitel stavby 
 
Podmínky vyplývající ze SP zn.: OOŽP/7842/2014/Ji 
1) Stavba bude provedena podle PD ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval 

Ing. Václav Houška, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu 

- splněno v DPS, zajistí vybraný zhotovitel stavby 
2) Budou dodrženy požadavky správců podzemních a nadzemních sítí 

- splněno v DPS, zajistí vybraný zhotovitel stavby 
3) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a povinnosti 

• Povodí Vltavy s.p. zn. 50970/2013-142 
o Bude dodrženo doporučení vypouštět prací vody do vsaku přes 

vyrovnávací a sedimentační nádrž (min. 2m3) 
- splněno v DPS  

b. M ČB – OOŽP ze dne 26. 11. 2013 č.j.: OOŽP/10391/2013/Do 
o OOPK – V blízkosti stavby se nachází památný strom „Lípa v Dolní 

Stropnici“ … 
- splněno v DPS, zajistí vybraný zhotovitel stavby  

o OOZPF – Při realizaci stavby vodovodního řadu na ZPF je nutné … 
- splněno v DPS, zajistí vybraný zhotovitel stavby 

4) Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2017 
- řeší investor 

5) Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody 
budou majitelům uhrazeny 

- zajistí vybraný zhotovitel stavby 
6) Investor zajistí před zahájením prací vytyčení všech podzemních a nadzemních 

vedení a dodržení podmínek správců těchto sítí 
- řeší investor, zajistí vybraný zhotovitel stavby 

7) Stavba musí být prováděna v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických 
požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb. 

- splněno v DPS, zajistí vybraný zhotovitel stavby 
8) Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a 

kanalizací, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., … 
- splněno v DPS, zajistí vybraný zhotovitel stavby 

9) Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně 
vybaví bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí 
zabraňovat přístupu ke vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. V nočních 
hodinách budou výkopy vybaveny dostatečným osvětlením. 



- zajistí vybraný zhotovitel stavby 
10) Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ust. §133 odst. (1) stavebního zákona 

budou prováděny podle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad by měl být 
před konáním kontrolní prohlídky telefonicky nebo písemně dostatečně předem o 
konání kontrolní prohlídky upozorněn. 

- zajistí vybraný zhotovitel stavby 
11) Trasa vodovodu zasahuje do vzdušné strany hráze malé vodní nádrže… 

- Nezasahuje, změněno v DSP, schváleno v povolení změny stavby před 
dokončením vodního díla OOŽP/4703/2015/Ji 

12) Po ukončení prací podá investor vodoprávnímu úřadu návrh na vydání kolaudačního 
souhlasu. Přílohou žádosti  o kolaudační souhlas budou: 

• Protokol o předání a převzetí stavby 
• Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do 

katastrální mapy 
• Certifikáty použitých materiálů 
• Prohlášení o shodě 
• Protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodu 
• Protokol o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí 
• Protokol o proměření signálního vodiče 
• Doklad o provozuchopnosti požárně bezpečnostního zařízení (doklad o 

funkčnosti podzemního hydrantu) – výchozí revize požárních hydrantů 
• Doklady o zdravotní nezávaznosti výrobků, materiálů přicházejících do 

styku s pitnou vodou 
• Rozbor vzorku vody 

- řeší investor, zajistí vybraný zhotovitel stavby 
 

Po dokončení prací budou v celém rozsahu stavby uvedeny plochy stavbou dotčené do 
původního stavu – oprava komunikací, zpětné rozprostření ornice, příp. osetí travním 
semenem. 
Případné náhrady zemědělských plodin nebudou předmětem výběrového řízení 
a budou případně řešeny jako vícepráce. 
 
Dotčená podzemní a nadzemní vedení technické infrastruktury 
Při výstavbě dojde ke styku popř. křížení s těmito podzemními vedeními a jejich 
ochrannými pásmy: 

- kanalizace 
- kabelové sdělovací sítě (CETIN a.s.)   
- podzemní a nadzemní vedení elektrizační sítě NN a VN (E.ON, s.r.o.) 
- kabel veřejného osvětlení (Obec Římov) 

 
UPOZORNĚNÍ! 
Podzemní vedení jsou v situaci zakreslena pouze orientačně a neslouží pro jejich 
vytyčení. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení všech vedení a jejich 
označení dle platných předpisů. 
Při křížení i souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma. 
Vytyčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí. 
 
Podmínky pro dotčení vzrostlé zeleně stavbou 
Veškeré stromy dotčené stavbou budou chráněny v souladu s normou ČSN 83 9061 – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména: 
Ochrana stromů, které mohou být stavbou dotčeny, současně stromů rostoucích 2,5m 
a blíže předmětné stavby, před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým 
poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) 
vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru 
stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Jestliže nelze z 
prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší 



a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech 
možné, je nutné opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen.  Ochranné zařízení je 
třeba připevnit bez poškození stromu.  Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 
Korunu je třeba chránit před poškozením stroji a vozidly. 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených 
výkopů. Bude dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromů 2,5 m. Při 
hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3cm. Případná 
poranění je nutno ošetřit (ihned po vzniku poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít 
stromovým balzámem či vodou ředitelnou barvou). Kořeny je nutné ochránit před 
vysycháním a před účinky mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Na stavbu nebyly vydány výjimky a úlevová řešení 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba není vázána na jiné investiční záměry. Pro funkci řadů je nezbytné zajistit budoucí 
napojení domovních přípojek. 
 

j) Seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí 
Seznam pozemků trvale dotčených umístěním vodohospodářských staveb  a sítí 
řešených v rámci předložené dokumentace. Rozsah stavby včetně dotčení jednotlivých 
pozemků je vyznačen ve výkresové části projektové dokumentace. 
 
Výstavba vodohospodářských objektů a sítí řešených v rámci předložené PD je umístěna 
na následujících pozemcích v k.ú. Dolní Stropnice – 745651.  
 

Parcela List 
vlastnictví 

Kultura Vlastník 

KN PK 

St. 378  1 Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

1861/3  1058 Ostatní 
plocha 

Pártl Jiří, Emy Destinové 937/17, České 
Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

1861/10  980 Ostatní 
plocha 

Pártl Václav, č. p. 77, 370 07 Plav 

1861/11  359 Ostatní 
plocha 

Zeis Pavel, Lidická tř. 443/66, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

1861/12  980 Ostatní 
plocha 

Pártl Václav, č. p. 77, 370 07 Plav 

1830/20  1 Orná půda Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

1830/11  359 Orná půda Zeis Pavel, Lidická tř. 443/66, České 
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 

1855/1  980 Ostatní 
plocha 

Pártl Václav, č. p. 77, 370 07 Plav 

1872/1  980 Ostatní 
plocha 

Pártl Václav, č. p. 77, 370 07 Plav 

1897  1 Trvalý 
travní 
porost 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

1961/4  1 Ostatní 
plocha 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

1974/7  1 Ostatní 
plocha 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

1985/1  1 Ostatní 
plocha 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 



1999/1  118 Trvalý 
travní 
porost 

Mikeš Ladislav, Dolní Stropnice 21, 374 01 
Římov 

1999/4  118 Trvalý 
travní 
porost 

Mikeš Ladislav, Dolní Stropnice 21, 374 01 
Římov 

2150/7  1 Ostatní 
plocha 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

2168/14  1 Ostatní 
plocha 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

2169/6  1 Ostatní 
plocha 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

2177/1  1 Ostatní 
plocha 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

2178/1  1058 Ostatní 
plocha 

Pártl Jiří, Emy Destinové 937/17, České 
Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

2178/4  1058 Ostatní 
plocha 

Pártl Jiří, Emy Destinové 937/17, České 
Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 

2178/5  980 Ostatní 
plocha 

Pártl Václav, č. p. 77, 370 07 Plav 

2181  1 Ostatní 
plocha 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

2182/3  1 Ostatní 
plocha 

Obec Římov, Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 
Římov 

Všechny pozemky dotčené stavbou i manipulační plochy budou po realizaci 
stavby uvedeny do původního stavu. 
 
A.4. Údaje o stavbě 
 

a) Kategorie stavby 
Stavba bude realizována jako úprava stávajících vodohospodářských objektů a výstavba 
vodovodních řadů a přípojek. 
 

b) Účel stavby 
Účelem stavby je zajištění bezpečné dopravy pitné vody ke koncovým spotřebitelům. 
 

c) Trvalost stavby 
Stavba bude trvalého charakteru.  
 

d) Údaje o ochraně stavby 
Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu nad rámec běžné ochrany trubního vedení. 
 

e) Údaje o dodržení požadavků na bezbariérové užívání stavby 
Vzhledem k účelu a povaze stavby není řešeno. 
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Podmínky všech dotčených orgánů budou respektovány.  
 
Všeobecné podmínky pro provádění prací v blízkosti podzemních vedení 
Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce o vytýčení a viditelné označení 
podzemních sítí v terénu. 
Dodržovat ochranná pásma jednotlivých vedení a upozornit pracovníky aby dbali při 
pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti, nepoužívali zde žádných mechanizačních 
prostředků a zemní práce prováděli ručním výkopem. 
Odkryté podzemní vedení řádně zabezpečit proti poškození vyvěšením, nebo podložením. 
Před zásypem vedení pozvat zástupce správců sítí ke kontrole křížení a souběhů. 
Každé poškození sítí neprodleně hlásit příslušným správcům 



Je nutné dodržovat nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemním vedením dle ČSN 73 
6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. 
 
Při souběhu – (Nejmenší vodorovná vzdálenost mezi vnějšími povrchy vedení v m) 
Druh sítí Silové kabely 

NN, VN 
Sdělovací  
Kabely 

Plynovod do 
0,3 MPa 

Vodovod 
a přípojky 

Kanalizace a 
Přípojky 

Vodovod  0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 
 
Pří křížení – (Nejmenší svislá vzdálenost mezi vnějšími povrchy vedení v m)  
Druh sítí Silové kabely 

NN, VN 
Sdělovací  
Kabely 

Plynovod do 
0,3 Mpa 

Vodovod 
a přípojky 

Kanalizace a 
přípojky 

Vodovod  0,4 (0,2) 0,2 0,15 - 0,1 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje výjimky a úlevová řešení. 
 

h) Navrhované kapacity stavby 
vodovod pro 100 obyvatel – jímání vody, úprava vody, akumulace vody a doprava do 
spotřebiště a ve spotřebišti, 
 

i) Základní bilance stavby 
Pro zajištění následného provozu vodovodu není třeba zajišťovat přívod energií. 
Pro obsluhu vrtu, vodojemu a AT stanice bude provedeno napojení na distribuční 
soustavu el. energie - odhad spotřeby 700 až 1000 kWh/měs. 
Při úpravě vody v úpravě se předpokládá spotřeba chemikálií: chlornan sodný 4 kg/měs, 
hydroxid sodný 35 kg/měs. 
Provozem úpravny budou produkovány prací vody, které budou vypouštěny do 
podzemního vsakovacího objektu k zasakování. Prací vody obsahují železo a mangan v 
trojmocné formě (okysličené), neobsahují dávkované chemikálie (chlornan sodný a 
hydroxid sodný). Množství: 1.3 m3/praní, praní 2-3x za týden - max. 1.6 l/s, prům. 13 
m3/měs = 156 m3/rok 
 
Vlastní stavbou dotčené pozemky pro výkopové práce jsou zpevněné a zpevněné plochy 
místních a účelových komunikací popř. nezpevněné plochy zeleně a zemědělské půdy na 
komunikaci navazující. 
V případě výskytu vody ve výkopových rýhách budou tyto po dobu výstavby čerpány do 
stávajících uličních vpustí. 

 
Nakládání s odpady 
Při stavební činnosti bude vznikat odpad, a to převážně z kategorie "ostatní“. Nakládání s 
odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel 
stavby, po uvedení do provozu provozovatel vodovodu a VH zařízení.  
Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška 
MŽP ČR č. 381/2001 Sb. - Katalog odpadů, vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZ ČR č. 376/2001 Sb. o 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s 
odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 
vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. 
Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 
381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. 
Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, 
kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je 



původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z 
nebezpečných vlastností. 
Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a 
způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MZP č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými 
odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutný souhlas územně 
příslušného správního úřadu (podle zákona 320/2002 Sb.), který musí být vydán před 
zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž 
vyhláška č. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo 
zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). 
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány 
oprávněné osobě. 
Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v 
prostoru zařízení staveniště. Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí 
být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto 
odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce 
povinen neprodleně znečištění odstranit. 

Odpady z výstavby 
V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu 
odpadů - vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb.): 

Odpady z kategorie "O“ (ostatní odpady) 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Činnost, při níž vzniká odpad 

17 01 01 beton     úpravy vodojemu 

17 01 02 cihly     úpravy vodojemu  

17 01 03 tašky a keramické výrobky  střešní krytina vodojemu  

17 02 01 dřevo     prořez 

17 02 03 plasty     prořez 

17 03 02                 asfalt bez dehtu řezání vozovky 

17 04 05 železo a ocel    stávající vystrojení vodojemu 

17 04 11 kabely neuvedené po 17 04 10 prořez 

17 05 04 zemina a kameny    přebytek humusu a zeminy 

17 06 04 izolační materiály   prořez 

Odpady z kategorie "N“ (nebezpečné odpady) 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu   Činnost, při níž vzniká odpad 
  
17.03.01  asfaltové směsi obsahující dehet event. vrstva s dehtovým 
                                                                           pojivem v konstrukci  

odřezávaných vozovek 
Odpady kapalných paliv                                                             

13.07     uniklé (rozlité) ropné látky          úkapy pohonných hmot, havárie 
 

Zemina na deponii je přebytečná zemina z výměny zeminy pro lože a obsyp potrubí. 
V komunikacích se nepředpokládá nutnost výměny zeminy v aktivní zóně komunikace 
(0,50m pod úrovní zemní pláně) pro zásyp výkopové rýhy. Na stavbě bude přítomen 
hydrogeolog, který v případě nevhodné zeminy pro zásyp navrhne v koordinaci 
s investorem řešení úpravy aktivní zóny komunikace, která bude vyúčtována jako více 
práce. Konečné zhutnění pod komunikací musí splňovat únosnost pláně 45MPa. 
Přebytečná zemina bude dle stavu odvezena na řízenou skládku, případně bude využita 
k dorovnání terénu na pozemcích obce, nebo na jiné všeobecně prospěšné využití.  



Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit 
zákonem č.185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 381 a 383/2001 Sb, vše v platném znění. 
 
Recyklační skládka - přebytečnou zeminu a zbytky trubního materiálu lze odvézt a uložit 
popř. recyklovat na skládce fy Proteren s.r.o. ve vzdálenosti cca 18km od místa stavby 
(Planá). 
 

j) Základní předpoklady výstavby 
Stavba bude realizována dle požadavků investora. Pro potřeby projektu se předpokládá 
realizace stavby jako celku. Případná dílčí etapizace výstavby bude dohodnuta mezi 
investorem a vybraným zhotovitelem stavby. 
 
HARMONOGRAM STAVBY  ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY léto 2016 
     DOKONČENÍ STAVBY  podzim 2016 
 
Termín výstavby je pouze orientační. Skutečný termín realizace je plně v kompetenci 
investora v závislosti na jeho možnostech a plánech. Všechny pozemky dotčené stavbou 
budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
Dílčí termíny realizace jednotlivých stavebních částí budou upřesněny dle harmonogramu 
stavebních prací. Stavební práce nebudou probíhat déle než jeden rok. 
 
Popis výstavby – vodovod: 

• Vytýčení hranic staveniště  
• Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
• Zahájení výkopových prací. V bezpečnostním pásmu stávajících inž. sítí bude 

prováděn pouze ruční výkop. 
• Úprava dna výkopové rýhy (montážní výkopy) 
• Pokládka a montáž potrubí 
• Obsyp a zásyp potrubí 
• Zásyp výkopové rýhy včetně předepsaného hutnění 
• Oprava povrchů  

 
k) Orientační náklady stavby 

Náklady na realizaci navržené úpravy vodohospodářských objektů a výstavby sítí 
vodovodních řadů v obci Dolní Stropnice budou cca 8 000tis. Kč. 
 
A.5. Členění stavby na objekty 
Navržená stavba je dělena na následující stavební objekty a provozní soubory: 
 

SO – 01.1 Zhlaví vrtu a vsakovací objekt 
SO – 01.2 Rekonstrukce objektu vodojemu 
SO – 01.3 Úpravna vody a AT stanice 
SO – 01.4 Přípojka NN 
SO – 02.1 Vodovodní rozvody 
SO – 02.2 Vodovodní přípojky 
 
PS – 01 Technologická část 
PS – 02 Elektroinstalace a MaR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Souhrnná technická zpráva 
 
B.1. Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Výstavbou rozvodných řadů je dotčena prakticky celá zastavěná část obce Dolní 
Stropnice. Území stavby je dáno stávajícím vodojemem a vrtem a plochou pro liniovou 
stavbu vodovodu, v místě vodojemu a vrtu se jedná o nezastavěné území, trasování 
vodovodu v obci je v zastavěném území 
Území pro navrženou výstavbu vodohospodářských sítí v obci Dolní Stropnice je 
situováno v nadmořské výšce cca 430,00 – 465,00 m. n. m. 
 

b) Provedené průzkumy 
Výčet podkladů: 

- Územní rozhodnutí Zn.: SU/2770/2014 Da ze dne 30. 5. 2014  
- Stavební povolení Zn.: OOŽP/7842/2014/Ji ze dne 21. 10. 2014, které nabylo 

právní moci dne 22. 11. 2014. 
- Územní rozhodnutí změny zn.: SU/765/2015 Da ze dne 25. 3. 2015, které nabylo 

právní moci dne 7. 5. 2015  
- Oznámení o rozhodnutí ve věci povolení změny stavby před dokončením vodního 

díla Zn.: OOŽP/4703/2015/Ji, které nabylo právní moci dnem 31. 7. 2015.  
-  PD pro stavební povolení „Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou“ (H-projekt, 

2014) 
-  PD pro změnu stavebního povolení „Dolní Stropnice – zásobování pitnou vodou“ 

(H-projekt, 2015) 
-  PD „Dolní Stropnice zásobení vodou – přípojka NN“ (ELSA CB s.r.o., 2014) 
- Polohopisné a výškopisné zaměření předmětné lokality 
- Prohlídka místa stavby a fotodokumentace (VAK Projekt s.r.o., 2016) 
- Požadavky investora  

 
c) Ochranná pásma 

Stavba se nedotýká jiných ochranných pásem mimo ochranných pásem ostatních 
inženýrských sítí. 
 
Stavbou jsou dotčena ochranná pásma podzemních a nadzemních inženýrských sítí 
Podzemní vedení NN     1m od krajního vodiče 
Nadzemní vedení VN nad 1kV do 35 KV  7m od krajního vodiče 
Podzemní sdělovací kabel    1,5m od krajního kabelu 
Kanalizace do DN500    1,5m od kraje potrubí 
Kabel VO      1m od krajního vodiče  
   
UPOZORNĚNÍ! 
Podzemní vedení jsou v situaci zakreslena pouze orientačně a neslouží pro jejich 
vytyčení. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení všech vedení a jejich 
označení dle platných předpisů. 
Při křížení i souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma. 
Vytyčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí. 
 

d) Poloha vzhledem k exponovaným územím 
Území stavby neleží v záplavové oblasti, neleží na poddolované ani jiným způsobem 
exponované ploše. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Navržená stavba po jejím dokončení bude mít pozitivní vliv na okolní stavby zajištěním 
bezpečné dopravy pitné vody k cílovým spotřebitelům. V průběhu stavby dojde 
k dočasnému zhoršení situace vlivem provádění stavebně montážních prací v intravilánu 



a s tím spojených omezujících podmínek realizace v dopravě. Výstavba potrubí sítí 
vodovodních řadů bude realizována pokládkou do otevřeného výkopu, což bude 
s ohledem na jeho polohu vyžadovat úplnou uzavírku místních komunikací pro dopravu, 
v právě realizovaném úseku.  
Po dokončení prací budou v celém rozsahu stavby uvedeny plochy stavbou dotčené do 
původního stavu. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení vzrostlých dřevin 
V rámci úprav vodohospodářských objektů budou provedeny úpravy tzn. i bourací práce 
na vodojemu. Pro výkop rýhy dojde k bourání povrchů stávajících komunikací. Vybourané 
povrchy a ostatní případný stavební odpad, budou průběžně odváženy na řízenou 
skládku.  
Dotčené pozemky budou po dobu výstavby ovlivněny výkopovými pracemi a pohybem 
stavební techniky k místům výkopů. Po dokončení stavby budou dotčené plochy uvedeny 
do původního stavu. 
Při realizaci stavby se dojde k odstranění 1 kusu vzrostlé zeleně – trojkmen á Ø20cm. 
 

g) požadavky na zábory ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa 
Navrhovaná stavba se dotýká pozemků ZPF s funkcí orná půda a trvalý travní porost. Na 
pozemcích s ochranou ZPF bude v manipulačním pruhu a dočasně dotčených plochách 
výkopy a skládkou materiálu sejmuta kulturní vrstva půdy v tl. 200mm a umístěna 
odděleně od ostatního výkopku. Kulturní vrstva půdy bude trvale zpětně rozprostřena na 
jednotlivých dotčených pozemcích v příslušném množství. V případě výstavby 
podzemního vedení vodovodních řadů nedojde ke změně využití území a k trvalým 
záborům těchto pozemků. Jedná se o dočasné vyjmutí plochy ze ZPF. Stavba 
nebude probíhat déle než jeden rok. 
Trvalé zábory zemědělského půdního fondu nejsou vyžadovány. 
Navrhovaná stavba se nedotýká pozemků určených k plnění funkce lesa ani ochranného 
pásma lesa. 
 

h) Územně technické podmínky 
Stavba se částečně nachází v intravilánu obce ve zpevněných a nezpevněných plochách. 
V blízkosti stavby se dle údajů poskytnutých investorem zpracovateli dokumentace 
nepřipravuje bezprostřední bytová výstavba, kterou by bylo nutno koordinovat 
s navrhovanými sítěmi technické infrastruktury. 
Stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na rekultivaci a ochranu dotčených ploch. V místě 
otevřených výkopů v zeleni bude provedena skrývka kulturní vrstvy - ornice. Tato bude 
uložena odděleně od následně prováděného výkopku. Po zásypu rýhy bude sejmutá 
ornice zpětně rozprostřena. 
V asfaltových komunikacích bude provedeno odfrézování krytu v šířce stavební rýhy, dále 
vyříznutí a rozebrání konstrukčních vrstev komunikace. Konstrukční vrstvy budou 
odvezeny a následně recyklovány případně likvidovány dle druhu odpadu – uložení na 
zabezpečenou skládku.  
Zemina na deponii je přebytečná zemina z výměny zeminy pro lože a obsyp potrubí. 
V komunikacích se nepředpokládá nutnost výměny zeminy v aktivní zóně komunikace 
(0,50m pod úrovní zemní pláně) pro zásyp výkopové rýhy. Na stavbě bude přítomen 
hydrogeolog, který v případě nevhodné zeminy pro zásyp navrhne v koordinaci 
s investorem řešení úpravy aktivní zóny komunikace, která bude vyúčtována jako více 
práce. Konečné zhutnění pod komunikací musí splňovat únosnost pláně 45MPa. 
Přebytečná zemina bude dle stavu odvezena na řízenou skládku, případně bude využita 
k dorovnání terénu na pozemcích obce, nebo na jiné všeobecně prospěšné využití.  
Před zahájením zemních prací budou vytýčena a v terénu označena stávající podzemní 
vedení.  
Stavba je v celém rozsahu přístupná pro stavební mechanizaci z místních a účelových 
komunikací, v jejichž prostoru bude výstavba vodohospodářských sítí prováděna. Pro 
přístup k nemovitostem bude od hranice pozemku, resp. vnější hrany obvodové zdi domů 
resp. oplocení, vynechán průchozí pruh v šířce 1,5m. Tam kde to bude nutné, může být 



tento průchozí pruh snížen na max. 1,10m. K nemovitostem budou přes výkop zřízeny 
přechody s odpovídajícím zatížením (pěší, přejezdy...). Finální opatření zajištění přístupu 
k jednotlivým objektům individuálního bydlení v místě stavby jsou plně v kompetenci 
vybraného zhotovitele a budou provedeny dle jeho zkušeností a možností. 
Konkrétní dopravní značení bude řešit skutečně vybraný zhotovitel stavby dle 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací, a to v součinnosti s 
dopravním inspektorátem policie ČR. Z tohoto důvodu navrhne zhotovitel stavby 
před vlastní realizací vlastní řešení DIO. 
U vjezdů na komunikace bude dočasně osazena dopravní cedule IP22 - výjezd ze 
staveniště. Před vjezdem na veřejné komunikace musí být dopravní mechanizace 
očištěna tak, aby nezpůsobovala znečištění těchto komunikací!!!  
Navrhovanou investicí s ohledem na její charakter nedojde ke změně odtokových poměrů 
povrchových vod. Případné dočasné odvodnění stavebních rýh v případě výskytu 
podzemní vody bude řešeno čerpáním do zeleně v blízkosti stavby nebo stávající 
kanalizace. S ohledem na umístění stavebních objektů se výskyt vody ve výkopech 
nepředpokládá. 
Navržená stavba nevyvolá přeložky stávajících vedení. 
El. energie pro stavbu bude čerpána z mobilních el. agregátů, případně ze staveništního 
rozvaděče napojeného na stávající vzdušné vedení el. – povolení s odběrem bude řešeno 
přímo mezi dodavatelem stavby a příslušným správcem inženýrské sítě a to 
v dostatečném předstihu před vlastním započetím stavby. Pro výstavbu ve vodojemu a 
okolí může být eventuelně el. energie čerpána ze staveništního rozvaděče připojeného na 
předem zbudovanou el. NN přípojku. 
 

i) Věcné a časové vazby, související investice 
Stavba není vázána na jiné investiční záměry. Pro funkci řadů je nezbytné zajistit budoucí 
napojení domovních přípojek. 
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání stavby 
Účelem stavby je zajištění bezpečné dopravy pitné vody ke koncovým spotřebitelům. 
 
B.2.2. Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
Navrhovaná stavba je součástí základní technické vybavenosti. Z hlediska urbanistického 
se jedná o zajištění bezproblémové distribuce pitné vody v obci Dolní Stropnice. 
Z architektonického hlediska se u navrhovaných stavebních objektů a provozních souborů 
jedná o úpravy stávajícího objektu vodojemu, úpravu stávajícího vrtu pro zajištění 
možnosti čerpání vody a o výstavbu trubních vedení vodovodu a přípojek tj. o podzemní 
stavby a liniová vedení, která není třeba posuzovat. 
 
B.2.3. Celkové provozní řešení 
Stavba nemá charakter výrobního zařízení. Potrubí vodovodu bude po realizaci opravy 
sloužit k dopravě pitné vody ke konečnému spotřebiteli.  
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavbu, vzhledem ke své povaze nebudou užívat osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Veškeré bezpečnostní prvky jsou navrženy dle příslušných technických norem a předpisů. 
Samotné potrubí vodovodních řadů je podzemní bezúdržbovou stavbou, bez zvláštních 
požadavků na bezpečnost při užívání.  
Provoz vodojemu, úpravny vody a AT stanice bude zabezpečován dle provozního řádu, 
který bude zpracován před uvedením stavby do zkušebního provozu. Objekty budou 
uvnitř budovy vodojemu, což zamezí přístupu nepovolaným osobám. Na stavbě se 
nevyskytují žádné trvalé svahy, kde by muselo být osazeno zábradlí proti pádu. 



B.2.6. Základní technický popis staveb 
SO – 01.1 Zhlaví vrtu a vsakovací objekt 

Zdrojem vody bude již realizovaný vrt HV-2. Na vrtu bude provedeno zhlaví (podzemní 
šachta průměru 1.1 m, vystrojení vrtu vč. čerpadla pro 0.5 l/s). Okolí vrtu nebude 
oploceno. Při realizaci šachty je potřeba neporušit stávající jílové těsnění vrtu.  Stávající 
pažnice bude upravena na požadovanou výšku (odříznutí). Do vrtu bude osazeno 
čerpadlo s příslušným potrubím, armaturami a tvarovkami (PS-01). 
 
Prací vody (zoxidované železo a mangan) budou odvedeny: 
- přes podzemní vyrovnávací a usazovací nádrž v blízkosti vodojemu (skruže do 

hloubky 2.50m od terénu do polohy zvětralé podkladní ruly, kde se předpokládají 
dostačující filtrační schopnosti horniny, s nepropustným dnem, s přepadem, čímž 
vznikne sedimentační bezodtokový prostor o objemu min. 2 m3 k odstranění hrubých 
nečistot), 

- do vsaku (vsakovací rýha 1 m široká a 3 m dlouhá vyplněná drobnozrnným štěrkem 
tl. 1.50 m a se dnem v hloubce 2.50 m). 

 
SO – 01.2 Rekonstrukce objektu vodojemu 

Z vrtu bude voda dopravována do objektu stávajícího vodojemu. Ten bude po stavební 
stránce kompletně rekonstruován a sanován (oprava střechy, nové výplně otvorů, 
obnova ventilace, nové vyrovnávací vstupní schodiště, příp. sanace vnitřních 
železobetonových stěn a stropů v akumulační nádrži, nová stavební elektroinstalace 
zahrnutá v PS-02, vstup do akumulační části). 
 

SO – 01.3 Úpravna vody a AT stanice 
Řešeno v PS-01. 

 
SO – 01.4 Přípojka NN 

Přípojka pro napojení na distribuční soustavu el. energie byla provedena dle PD a 
zakončena v blízkosti vodojemu.  
 
V rámci této PD je řešeno propojení vodojemu a vystrojení vrtu pro čerpání vody. 
Elektroinstalace je řešena v samostatném objektu PS-02 Elektroinstalace a MaR. 
Stavební objekt řeší pouze zemní práce pro zřízení propojení v délce cca 29,65m. Vedení 
bude ukládáno v souběhu s vodovodním řadem „0“ ve společném výkopu. 
 

SO – 02.1 Vodovodní rozvody 
Stavební objekt obsahuje provedení výstavby výtlačného řadu od místa vrtu do 
vodojemu a dále provedení rozvodných řadů v obci Dolní Stropnice pro vysazení 
domovních přípojek a zásobování konečných spotřebitelů. S ohledem na dodatečné 
změny v PD pro stavební povolení bylo v předložené PD pro provádění stavby upraveno 
číslování řadů. Výpis řadů pro výstavbu s popisem odkazujícím na PD pro stavební 
povolení následuje. 
 
Výtlačný řad „0“ PE 100 d32x3,0mm SDR11 PN16  dl. 31,00m 
Rozvodný řad „1“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 1133,00m 
 (původní řad „1“ se změnou „Z1“) 
Rozvodný řad „1.1“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 41,00m 
 (část původního řadu „1“) 
Rozvodný řad „2“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 243,80m  
Rozvodný řad „2.1“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 35,00m  
 (změnový řad „Z3“) 
Rozvodný řad „3“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 92,00m  
Rozvodný řad „4“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 88,00m  
 (část původního řadu „4“) 
Rozvodný řad „5“ PE 100 d90x5,4mm SDR17 PN10  dl. 124,00m  
 (změnový řad Z2 a část původního řadu „4“) 



SO – 02.2 Vodovodní přípojky 
V rámci stavby je řešena příprava pro napojení místních objektů individuálního bydlení a 
zemědělského objektu a rozvodné řady. Bude provedeno vysazení 33ks přípojek z potrubí 
PE 100 d32x1,9mm SDr17 PN10 a 1 ks přípojky z trub PE 100 d63x3,8mm SDR17 PN10. 
Přípojky budou vyvedeny na hranici pozemku a zaslepeny pro následné propojení se 
navazující soukromou částí. V případě vybudování navazující části přípojky nebude 
provedeno zaslepení, ale propojení elektrospojkou. Délky veřejných částí jednotlivých 
přípojek řešených v rámci stavby jsou zřejmé z výkresové části PD. Celkem se 
předpokládá vysazení přípojky d63 v délce 2,65m a přípojek d32 v délce 165,75m. 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických zařízení 

PS – 01 Technologická část 
Viz. část dokumentace: D.7 Technologická část 
 

PS – 02 Elektroinstalace a MaR 
Viz. část dokumentace: D.8 Elektroinstalace a MaR 
 
B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Vodovod slouží k dopravě pitné vody. Vzhledem k charakteru stavby nehrozí nebezpečí 
vzniku požáru samovznícením, nebo výbuchem protékajícího média. Použité materiály lze 
klasifikovat jako nesnadno hořlavé nebo nehořlavé. 
Při realizaci stavby musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad požární ochrany 
v souladu s platnými předpisy a nařízeními. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o umístění a užívání hasebních prostředků. 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Pro zajištění následného provozu vodovodu není třeba zajišťovat přívod energií. 
Pro obsluhu vrtu, vodojemu a AT stanice bude provedeno napojení na distribuční 
soustavu el. energie - odhad spotřeby 700 až 1000 kWh/měs. 
Při úpravě vody v úpravě se předpokládá spotřeba chemikálií: chlornan sodný 4 kg/měs, 
hydroxid sodný 35 kg/měs. 
Provozem úpravny budou produkovány prací vody, které budou vypouštěny do 
podzemního vsakovacího objektu k zasakování. Prací vody obsahují železo a mangan v 
trojmocné formě (okysličené), neobsahují dávkované chemikálie (chlornan sodný a 
hydroxid sodný). Množství: 1.3 m3/praní, praní 2-3x za týden - max. 1.6 l/s, prům. 13 
m3/měs = 156 m3/rok 
 
B.2.10. Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, případně normativními 
požadavky. 
Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve 
smyslu § 101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 
Seznam vybraných předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně: 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb.- o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 



• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

• zákon č. 22/1997 Sb.– o technických požadavcích na výrobky 

• nařízení vlády č. 494/2001 Sb. –stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb.– stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 

• vyhláška č. 432/2003 Sb.- kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a 
stanovení některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. – o vyhrazených plynových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 

• zákon č.133/1985 Sb. –o požární ochraně. 

• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 

• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanový podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

Všechny právní předpisy vždy v platném znění. 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 
Ochrana proti hluku  - s ohledem na charakter stavby se neřeší. 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Objekty jsou navrženy z materiálů k danému účelu určených, zajišťujících jejich 
dlouhodobou životnost i funkčnost. 
Povodně – stavba se nenachází uvnitř záplavového území. 
Sesuvy půdy – stavba nebude ohrožena sesuvem půdy. 
Poddolování – pod stavbou se nenacházejí žádné štoly ani jiné podzemní stavby a 
poddolované území. 
Seizmicita – navrhovaná stavba se nenachází v seismicky aktivní oblasti. 
Radon – vzhledem k účelu navrhované stavby nebyl zjišťován výskyt radonu. 



Ochrana stavby proti hluku – vzhledem k povaze a umístění stavby není řešena její 
ochrana proti hluku z okolní zástavby. 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Přístup do objektu vodojemu je ze stávající polní cesty, napojení objektu vodojemu na el. 
energii bude ze stávajícího elektro pilířku navrhovanou přípojkou NN, která je 
samostatnou stavbou, 
 
B.4. Dopravní řešení 
Stavba je v celém rozsahu přístupná pro stavební mechanizaci z místních a účelových 
komunikací. 
Stavba nevyžaduje úpravu trvalého dopravního značení. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Plochy dotčené výstavbou budou po zásypu rýhy uvedeny do původního stavu tj. 
výkopové jámy a rýhy budou zakryty sejmutou ornicí a zavlaženy. V místě zpevněných 
ploch budou vybourané konstrukční vrstvy komunikace opraveny. Nově upravený povrch 
musí plynule navazovat na okolní terén.  
 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody. 
Realizovanou stavbou jsou minimalizovány negativní účinky na životní prostředí. Při 
správném provozu díla není produkován prach, exhalace a zápach, nevznikají otřesy a 
vibrace.  
Vlastní provoz realizovaného díla negativně neovlivní životní prostředí a zdraví osob. 
K částečnému zhoršení životního prostředí dojde při realizaci díla vlivem prováděných 
zemních a navazujících stavebně-montážních prací. Tyto negativní vlivy lze omezit 
vhodnou volbou mechanizačních prostředků, technologických postupů a pohybem 
techniky po staveništi. S ohledem na umístění staveniště v centru zastavěné části obce, 
bude dopad stavebních prací na životní prostředí obyvatel poměrně velký. 
Stavba bude probíhat s opatřeními pro omezení hluku v obci, zejména pak: 

- stavba nebude probíhat v nočních hodinách 
- stavba nebude probíhat v době pracovního klidu, atd. 

Při stavbě vzniknou odpady ve formě obalů, stavebního odpadu, potrubí, přebytečné 
zeminy a odpady související se stavební činností. Dodavatel bude se vzniklými odpady 
nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů a 
prováděcích vyhlášek.  
Stavební úpravy neovlivní půdní režim v oblasti a nezapříčiní možnost vzniku půdní 
eroze. 
Stavba nemá negativní vliv na ochranu dřevin, rostlin a živočichů. Stavba nevyžaduje 
kácení vzrostlé zeleně.  
Území stavebních úprav neleží v chráněných oblastech vyhlášených programem Natura 
2000. 
S ohledem na rozsah stavby nebylo realizováno zjišťovací řízení a vypracováno 
stanovisko EIA na tento projekt. 
 
Návrh ochranných a bezpečnostních pásem 
Ochranné pásmo: 
-    vodovod do DN500    1,5m od líce potrubí na obě strany 
-    podzemní elektrické vedení NN do 110kV 1,0m od krajního kabelu na obě strany 
 
Doporučená ochrana zdroje 
Vrtem je jímána podzemní voda z rozpukané partie podložního krystalinika z hloubky 33 
– 57 m od terénu, která je v místě vrtu svrchu chráněna omezeně propustnou vrstvou 
jílu, hlinitopísčitých zvětralin a polohou málo propustné ruly. Vzhledem k nedostatečné 
mocnosti krycí nesaturované zóny v nadloží kolektoru jsou považovány geologické 



podmínky na lokalitě za příznivé pro přirozenou ochranu zdroje podzemní vody. Z tohoto 
důvodu se doporučuje zaměřit ochranu podzemní vody především na uchování 
neporušenosti a dostačující mocnosti krycích vrstev kolektorů. Konstrukce vrtu a jílové 
těsnění zhlaví do hloubky 8.0 m vylučuje průnik znečištění do využívaných kolektorů z 
bezprostředního okolí vrtu. 
 
Navrhuje se okolí vrtu o ploše 20 x 20 m zatravnit a využívat jako ochranné pásmo I. 
stupně. Vstup do vrtu bude uzamčen, proto plocha ochranného pásma nemusí být 
oplocena a bude v terénu vyznačena v rozích pozemku výstražnými tabulemi. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva 
Po dobu stavby bude staveniště viditelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob a pádu do výkopu dle platných předpisů a to způsobem dle interních zvyklostí 
odborné prováděcí firmy. 
Při provádění jednotlivých prací musí být respektovány platné normy ČSN EN, vyhlášky a 
provozní předpisy související s charakterem realizované stavby. Dále je potřeba dodržet 
technologické postupy a podmínky stanovené výrobci použitých materiálů a výrobků. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Pro vlastní stavbu není potřeba budovat zvláštní přípojky vody, el. energie apod. voda 
pro stavbu bude zajištěna z přistavěných mobilních nádrží. El. energie pro stavbu bude 
čerpána z mobilních el. agregátů, případně ze staveništního rozvaděče napojeného na 
stávající vzdušné vedení el. – povolení s odběrem bude řešeno přímo mezi dodavatelem 
stavby a příslušným správcem inženýrské sítě a to v dostatečném předstihu před 
vlastním započetím stavby. Pro výstavbu ve vodojemu a okolí může být eventuelně el. 
energie čerpána ze staveništního rozvaděče připojeného na předem zbudovanou el. NN 
přípojku. 
Pro zaměstnance bude v záboru zařízení staveniště instalováno mobilní kabinkové WC, a 
proto není nutno řešit odpadní potrubí. Vytápění buňky bude řešeno přímotopnými 
kamny na propanbutanovou nádobu. Plynovod není pro stavbu potřeba. 
 

b) odvodnění staveniště 
Navrhovanou investicí s ohledem na její charakter – podzemní liniové vedení, nedojde ke 
změně odtokových poměrů povrchových vod v prostoru staveniště. V případě výskytu 
podzemní vody ve výkopu musí být dno prohloubeno (50 – 150 mm), provedeno ve 
spádu a upraveno zhutněným štěrkovým podsypem 32/63 s uložením drenážního potrubí 
80-100mm, které je zaústěno do čerpací jímky ze které se během stavby trvale 
odčerpává. Budou-li použity pro odvodnění výkopu drenáže, je nutno po dokončení prací 
zrušit jejich funkci! Například zátkováním cementopopílkovou směsí. S ohledem na místo 
a prostředí staveniště se výskyt spodní vody ve výkopech nepředpokládá. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je v celém rozsahu přístupná z místních a účelových komunikací, ve jejichž 
půdorysu nebo blízkosti bude stavba převážně prováděna. Stavební mechanizace se bude 
pohybovat ve vyznačeném záboru zařízení staveniště. 
U vjezdů na komunikace bude dočasně osazena dopravní cedule IP22 - výjezd ze 
staveniště. Před vjezdem na veřejné komunikace musí být dopravní mechanizace 
očištěna tak, aby nezpůsobovala znečištění těchto komunikací!!!  
Konkrétní dopravní značení bude řešit skutečně vybraný zhotovitel stavby dle 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací, a to v součinnosti s 
dopravním inspektorátem policie ČR. Z tohoto důvodu navrhne zhotovitel stavby 
před vlastní realizací vlastní řešení DIO. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní pozemky nebudou prováděním stavebních prací dotčeny, mimo příp. vybraných 
pozemků ve vlastnictví investora pro zařízení staveniště. V případě nutnosti (např. 



přejezdu) je stavební firma povinna projednat s vlastníkem pozemku možnost využívání 
jeho pozemku pro potřebu stavby. Na těchto pozemcích nemohou být realizovány žádné 
trvalé stavební objekty. Dotčené pozemky budou na závěr stavebních prací v této části 
staveniště přednostně uvedeny do původního stavu. 
Pro přístup k nemovitostem bude od hranice pozemku, resp. vnější hrany obvodové zdi 
domů resp. oplocení, vynechán průchozí pruh v šířce 1,5m. Tam kde to bude nutné, 
může být tento průchozí pruh snížen na max. 1,10m. K nemovitostem budou přes výkop 
zřízeny přechody s odpovídajícím zatížením (pěší, přejezdy...). Finální opatření zajištění 
přístupu k jednotlivým objektům individuálního bydlení v místě stavby jsou plně 
v kompetenci vybraného zhotovitele a budou provedeny dle jeho zkušeností a možností. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Přímo na stavbě se nevyskytují žádné stavby k demolici mimo upravovaných částí 
vodojemu.  
Dodavatel bude dbát na to, aby příjezdové komunikace ke staveništi nebyly znečišťovány 
stavebními mechanizmy, případně zajistí včasné odstranění nečistot. 
Po dobu stavby bude staveniště viditelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob a pádu do výkopu dle platných předpisů a to způsobem dle interních zvyklostí 
odborné prováděcí firmy.  
Při výstavbě musí být dodrženy podmínky předepsané majiteli a správci podzemních sítí. 
Stavbou nevznikají požadavky na kácení vzrostlé zeleně. 
Přebytečná zemina bude dle stavu odvezena na řízenou skládku, případně bude využita 
k dorovnání terénu na pozemcích obce, nebo na jiné všeobecně prospěšné využití. 
Přebytečná zemina, kterou nebude možno použít k zásypu rýhy nebo terénním úpravám 
v blízkosti stavby dle požadavků obce bude odvážena na skládku, kde bude uložena. 
  
UPOZORNĚNÍ! 
Podzemní vedení jsou v situaci zakreslena pouze orientačně a neslouží pro jejich 
vytyčení. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení všech vedení a jejich 
označení dle platných předpisů. 
Při křížení i souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma. 
Vytyčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí. 
 

f) maximální zábory pro staveniště 
Pro potřeby staveniště nejsou vyžadovány trvalé zábory. Dočasné zábory jsou dány 
velikostí výkopu rýhy (montážních jam) pro pokládku potrubí, plochou pro skládku 
zeminy v okolí výkopů a manipulačním pruhem pro pojezd stavební techniky a pohyb 
pracovníků zhotovitele. 
V tomto záboru bude případně umístěna i mobilní stavební buňka a chemické WC – tyto 
stavby jsou mobilní, dočasné a nevyžadují povolení o umístění stavby. Případné 
zabezpečení záboru, resp. jeho oplocení, je plně v kompetencích zhotovitele stavby. 
Případně je možné staveniště vyznačit po obvodu výstražnou páskou ve výšce 1,0m od 
upraveného terénu. Staveniště bude ve večerních a nočních hodinách osvětleno. 
 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit  
zákonem č 185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 318 a 383/200 
Odpady vzniklé výrobní činností zhotovitele stavby nelze odhadnout. Jedná se např. o 
prořez materiálu, obaly nebo i např. olej. 
Zhotovitel stavby (původce odpadů) je dle platného zákona povinen shromažďovat 
odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, kontrolovat jejich nebezpečné 
vlastnosti, vést jejich evidenci, zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením 
nebo únikem, ohrožujícím životním prostředí a pokud je nemůže sám využít, musí zajistit 
jejich zneškodnění oprávněnou osobou. 
Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup 



do objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce 
odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto 
zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo 
zneškodnění oprávněné osobě. 
Orientační zatřídění předpokládaných odpadů a jeho množství 

ČÍSLO 
ODPADU 

NÁZEV ODPADU KATEG. 
ODPADU 

MNOŽSTVÍ 
ODPADU 

ZPŮSOB ZNEŠKODNĚNÍ 
ODPADU 

1701 01 BETON O Viz. Výkaz výměr vodojem – recyklační skládka 
1701 02 CIHLY O Viz. Výkaz výměr vodojem – recyklační skládka 
1701 03 TAŠKY A KERAMICKÉ 

VÝROBKY 
O Viz. Výkaz výměr vodojem – recyklační skládka 

1702 01 DŘEVO O Viz. Výkaz výměr vodojem – recyklační skládka 
1702 03 PLASTY O Cca 0,1t Prořez - recyklační skládka 
1703 01 ASFALTOVÉ SMĚSI 

OBSAHUJÍCÍ DEHET 
N - Odstranění asf. povrchu – 

recyklační skládka 
1703 02 ASFALTOVÉ SMĚSI O cca 252,00t Odstranění asf. povrchu - 

recyklační skládka 
1704 05 ŽELEZO A OCEL O Cca 2,00t Stávající vystrojení vodojemu - dle 

stavu - Kovošrot sběrné suroviny 
1704 11 KABELY NEUVEDENÉ 

POD 1704 10 
O Cca 0,1t Prořez - recyklační skládka 

1705 04 ZEMINA A KAMENÍ O Hrubý odhad 525m3 Přebytečná zemina bude dle stavu 
odvezena na řízenou skládku, 
případně bude využita k dorovnání 
terénu na pozemcích obce, nebo 
na jiné všeobecně prospěšné 
využití. 

Uvedené množství je pouze orientační a v žádném případě nenahrazuje výkaz výměr. 
 
Zemina na deponii je přebytečná zemina z výměny zeminy pro lože a obsyp potrubí. 
V komunikacích se nepředpokládá nutnost výměny zeminy v aktivní zóně komunikace 
(0,50m pod úrovní zemní pláně) pro zásyp výkopové rýhy. Na stavbě bude přítomen 
hydrogeolog, který v případě nevhodné zeminy pro zásyp navrhne v koordinaci 
s investorem řešení úpravy aktivní zóny komunikace, která bude vyúčtována jako více 
práce. Konečné zhutnění pod komunikací musí splňovat únosnost pláně 45MPa. 
Přebytečná zemina bude dle stavu odvezena na řízenou skládku, případně bude využita 
k dorovnání terénu na pozemcích obce, nebo na jiné všeobecně prospěšné využití.  
Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit 
zákonem č.185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č. 381 a 383/2001 Sb, vše v platném znění. 
 
Recyklační skládka - přebytečnou zeminu a zbytky trubního materiálu lze odvézt a uložit 
popř. recyklovat na skládce fy Proteren s.r.o. ve vzdálenosti cca 18km od místa stavby 
(Planá). 

 
h) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
V blízkosti stavby se nevyskytuje žádný významný krajinný prvek.  
Během realizace stavby dojde k částečnému zhoršení životního prostředí vlivem 
prováděných zemních a navazujících stavebně-montážních prací. Tyto negativní vlivy lze 
omezit vhodnou volbou mechanizačních prostředků, technologických postupů a pohybem 
techniky po staveništi. 
Realizace stavby vyžaduje odstranění 1ks vzrostlých dřevin – trojkmen á Ø cca 20cm. 
V blízkosti sousedních vzrostlých dřevin v záboru zařízení staveniště budou výkopové 
práce prováděny s největší opatrností a to, pokud možno, vždy nejblíže 2,5m od paty 
kmene stromu. Pokud budou výkopové práce vedeny blíže, je nutno výkop provádět 
ručně. Při porušení kořenů o průměru větším než 30mm je nutno tyto dočista zaříznout a 
ošetřit balzámem. Dřeviny v záboru zařízení staveniště budou obedněny do výše min. 
2,0m dřevěným hrazením. 
 
 



i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 
práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. 
Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Jedná se především o zajištění výkopů (pažení), manipulace a ukládání potrubí do rýh. 
 
Do výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup.    

· ve výkopech hlubších více než 150 cm musí být sestupy od sebe vzdáleny nejvýše  
30m.    

· výkopové práce kde je nebezpečí sesutí, zavalení, nebo jiné zvýšené riziko, nesmí 
provádět pracovník osamoceně.    

· pokud bude výkop sloužit zároveň pro montáž potrubí, musí být svislé stěny 
ručních výkopů zajištěny pažením od hloubky 1,3m v zastavěném území a 1,5m v 
nezastavěném území.    

· ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 
centimetrů.    

· při práci na svazích se sklonem nad 1:1 a výšce větší než 3m musí být provedena 
opatření proti sklouznutí pracovníků nebo sesutí materiálu,    

· zvýšené opatrnosti je třeba v případech, kdy se otevírají výkopy v 
nekonsolidované (tj. neupevněné) zemině.   

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni 
s potřebnými bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni 
o rizicích ve smyslu §101 až §104 Zákoníku práce v platném znění. 
 
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně : 

• zákon č.262/2006 Sb.– Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. – kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
• zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky 
• nařízení vlády č. 494/2001 Sb. – stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzoru záznamu o úrazu a okruhu orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – stanovení rozsahu a bližších podmínek 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
včetně novely 68/2010 Sb 

• zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 
• vyhláška č. 432/2003 Sb. - kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. – o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 



• vyhláška č. 19/1979 Sb. – o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 20/1979 Sb. – o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. – o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• zákon č. 356/2003 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 
• zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochraně. 
• vyhláška č. 246/2001 Sb. – o požární prevenci 
• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. – kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
• nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů 
Vše v platném znění. 
 
Posouzení nutnosti plánu BOZP 
Navrhovaná stavba s ohledem na svůj charakter a rozsah vyžaduje vypracování plánu 
BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 odst. 1 a 2. Stavba bude pravděpodobně probíhat 
déle než 30 pracovních dní a celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu osobu. Podle platné legislativy je pak 
povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) jmenovat koordinátora BOZP pro 
přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování 
plánu BOZP na staveništi. Na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
nařízením vlády č. 591/2009 Sb. §6 a příloha 5. 
 
NV č. 591/2009 Sb. § 6 a příloha 5. 

Práce  a  činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života  nebo poškození zdraví, při jejichž 

provádění vzniká povinnost zpracovat  plán 

   1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o 

hloubce větší než 5 m. 

   2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu 

biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

   3. Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 

   4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 

   5.  Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

   6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 

   7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce 

při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 

   8. Potápěčské práce. 

   9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

   10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 

   11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a 

dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o umístění a užívání hasebních prostředků. 
 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 
 
S ohledem na rozsah stavby bude bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků i 
nezúčastněných občanů organizována dle pokynů smluvního koordinátora BOZP. 
 
 



j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch 
V předmětných lokalitách bude pro přístup k nemovitostem od hranice pozemku, resp. 
plotu, vynechán průchozí pruh v šířce 1,5m. Tam kde to bude nutné, může být tento 
průchozí pruh snížen na max. 1,10m. 
Přes výkopy budou, v dostatečných vzdálenostech v obydleném úseku stavby, zřízeny 
přechody. Tyto přechody, jako i případné ochranné zábradlí, nebo valy, budou 
uzpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Přechody budou plynule 
navazovat na okolní terén (bez převýšení), zábradlí bude opatřeno u spodní části 
zarážkou v celkové výšce min. 100mm. Případné ochranné valy budou po obvodu 
ochráněny výstražnou páskou ve výšce 1,0m od upraveného terénu, staveniště bude ve 
večerních a nočních hodinách osvětleno.  
Po dokončení stavebních prací budou veškeré dočasně dotčené povrchy uvedeny do 
původního stavu, a to s plynulým přechodem na okolní povrchy (komunikace, chodníky, 
zatravněné povrchy…). Objekt vodojemu není určen pro obsluhu osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace. 
 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Stavba je v celém rozsahu přístupná ze stávajících navazujících komunikací. Stavební 
mechanizace se bude pohybovat ve vyznačeném záboru zařízení staveniště. Před 
vjezdem na veřejné komunikace musí být dopravní mechanizace očištěna tak, aby 
nezpůsobovala znečištění těchto komunikací!!!   
Při provádění výkopové rýhy bude nutno dočasně upravit dopravní značení upravující 
rychlost a přednost jízdy - dle standardního dopravního schématu "B/5.2". Zúžení 
vozovky je možno dle tohoto schématu zúžit na jeden jízdní pruh široký min. 2,75m - 
vzhledem k možnosti průjezdu požárních vozidel bude tento průjezdný pruh rozšířen na 
3,5m.   
Při provádění řadů v některých vedlejších uličkách bude nutno s ohledem na jejich 
šířkové uspořádání a polohu stávajících inženýrských sítí dočasně uzavřít celou 
komunikaci. Úseky výkopových prací budou prováděny po max. 50m. Úsek bude vždy 
přednostně zprovozněn. Doba provádění 50-ti metrového úseku bude vždy cca tři dny. 
Dotčení majitelé nemovitostí, kde bude uzavřená komunikace, budou obcí předem 
informováni o plánovaných uzavírkách. Obec zároveň poskytne náhradní parkovací 
plochy v blízkosti uzavírek pro dotčené majitele nemovitostí. Zhotovitel vhodným 
způsobem zajistí průchozí prostor k dotčeným nemovitostem šířky alespoň 1,50m, ve 
výjimečných případech 1,10m. 
 
U vjezdů na komunikace bude dočasně osazena dopravní cedule IP22 - výjezd ze 
staveniště. Před vjezdem na veřejné komunikace musí být dopravní mechanizace 
očištěna tak, aby nezpůsobovala znečištění těchto komunikací!!!  
 
Konkrétní dopravní značení bude řešit skutečně vybraný zhotovitel stavby dle 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací, a to v součinnosti s 
dopravním inspektorátem dopravní policie ČR. Z tohoto důvodu navrhne 
zhotovitel stavby před vlastní realizací vlastní řešení DIO. 
 

l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny. 
 

m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude realizována dle požadavků investora. Pro potřeby projektu se předpokládá 
realizace stavby jako celku. Případná dílčí etapizace výstavby bude dohodnuta mezi 
investorem a vybraným zhotovitelem stavby. 
 
HARMONOGRAM STAVBY  ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY léto 2016 
     DOKONČENÍ STAVBY  podzim 2016 
 



Termín výstavby je pouze orientační. Skutečný termín realizace je plně v kompetenci 
investora v závislosti na jeho možnostech a plánech. Všechny pozemky dotčené stavbou 
budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
Dílčí termíny realizace jednotlivých stavebních částí budou upřesněny dle harmonogramu 
stavebních prací. Stavební práce nebudou probíhat déle než jeden rok. 
 
Popis výstavby – vodovod: 

• Vytýčení hranic staveniště  
• Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
• Zahájení výkopových prací. V bezpečnostním pásmu stávajících inž. sítí bude 

prováděn pouze ruční výkop. 
• Úprava dna výkopové rýhy (montážní výkopy) 
• Pokládka a montáž potrubí 
• Obsyp a zásyp potrubí 
• Zásyp výkopové rýhy včetně předepsaného hutnění 
• Oprava povrchů  

 
Dílčí termíny stavby budou upřesněny dle harmonogramu stavebních prací zpracované 
zhotovitelem stavby a to dle jejich interních zvyklostí a předpisů. 

 
Ostatní detaily a podrobnosti jsou zřejmé z přiložených výkresů, které tvoří s touto 
zprávou nedílný celek. 
 
Jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), 
projektant v souladu s §44 odst. 9 zákona 137/2006 sb. připouští použití jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat 
jako minimální technický standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 
Kontrolní prohlídky stavby bude provádět pověřený zástupce stavebního úřadu, dozor 
stavby, zástupce prováděcí firmy, provozovatel a investor. 
 
Kontrolní prohlídky stavby: 

• - Zahajovací prohlídka před vlastním započetím stavby. 
• – Po provedení výkopových rýh a jam bude přizván statik a 

hydrogeolog 
• – Po provedení zhlaví vrtu a úprav vodojemu 
• – Po osazení potrubí, bude přizván provozovatel (majitel) 
• – Při konání tlakových zkoušek vodovodu 
• – Po zásypu rýhy a zhutnění pláně na požadované hodnoty 
• - Po provedení oprav komunikací 
• – Po zkušebním provozu 

 
Termíny vlastních prohlídek stavby budou upřesněny dodavatelem stavby na základě 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací. Stavební dozor vyzve vždy 
min. v 10-ti denním předstihu před dokončením jednotlivých etap stavby výše 
uvedené osoby. Ke kontrolním prohlídkám, které bezprostředně souvisí s dotčenými 
orgány státní správy, resp. správci inženýrských sítí, budou k dílčí kontrolní prohlídce 
přizvány i zástupci těchto orgánů – kontakty viz dokladová část projektové 
dokumentace. 
 
K závěrečné kontrolní prohlídce stavby doloží investor, resp. dodavatel 
stavby protokol o montáži hydrantů, tlakových zkouškách vodovodu a 
desinfekci vodovodu a dále pak protokoly o zhutnění pláně pod vozovkou. 
Rovněž budou u všech používaných stavebních materiálů, trub, armatur, 
tvarovek a ostatních výrobků doloženy certifikáty "Ujištění o vydání 
prohlášení o shodě" podle ustanovení paragraf 13, odst. 5, zákona c. 
22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ostatní detaily a podrobnosti jsou zřejmé z přiložených výkresů, které tvoří s touto 
zprávou nedílný celek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
České Budějovice, červen 2016                    Vypracoval:   Ing. Jaroslav Žáček Ph.D. 
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