


























































Přílohy č. 1 a 2 Smlouvy o dílo

Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec

SO01 Interní pavilon - nová budova H

SO02 Podzemní technický kanál

SO06 Rekonstrukce energobloku

SO05 Demolice objektů a dílen údržby

D1.10 Inženýrské objekty

IO 01 Přeložky a přípojky kanalizace

IO 02 Přeložky a přípojky vody

IO 03 Přeložky a přípojky tepla

IO 04 Přeložky a přípojky NN

IO 05 Přeložky a přípojky slaboproudu

IO 06 Přeložky a přípojky mediciálních plynů

IO 08 Venkovní osvětlení

IO 09.01 Komunikace, zpevněné plochy

IO 09.02 Komunikace, zpevněné plochy - rampa

IO 10 Terénní a sadové úpravy

IO 11 Příprava území

D2.01 Provozní soubory - objekt SO01

D2.01.01 Zdravotnická technologie          

D2.01.02 Vzduchotechnika 

D2.01.03 Měření a regulace                     

D2.01.04 Elektrická požární signalizace

D2.01.05 Potrubní pošta

D2.01.08 Předávací stanice ÚT

D2.01.09 Vakuová a kompresorová stanice

D2.02 Provozní soubory - objekt SO02

D2.02.02 Vzduchotechnika 

D2.02.03 Měření a regulace                     

D2.02.05 Potrubní pošta

D2.03 Provozní soubory - objekt SO06

D2.03.06 Náhradní zdroj

D2.03.07 Náhradní napájení

Předání stavby

Harmonogram postupu prací

29.7.2018

29.9.2016Zahájení stavby

Termín / rok 2017 2018

Stavební práce / měsíc

2016



Přílohy č. 1 a 2 Smlouvy o dílo

284 1 096 1 867 8 146 6 919 6 281 7 914 9 387 8 116 5 997 7 312 6 208 5 431 8 101 6 861 6 594 7 911 7 564 8 813 10 418 7 316 8 923 5 413Finanční harmonogram (tis. Kč bez DPH)

V Kroměříži 15.8.2016

Ing. Viliam Wachal

statutární ředitel VW Wachal a.s.



Investor
ZLÍNSKÝ KRAJ, TŘ. TOMÁŠE BATI Č.P. 21, ZLÍN, PSČ 761 90

Akce

Stupeň Dokumentace pro provedení stavby

Cena

Kč bez DPH

OBJEKT VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
0 VON Vedlejší a ostatní náklady 1 926 935

VON celkem 1 926 935

OBJEKT SO 01 D1.01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H
D1.01.01 Architektonicko-stavební řešení 76 379 711

D1.01.04 Zdravotně technické instalace 5 407 625

D1.01.05 Vytápění,  rozvody chladu 5 838 639

D1.01.06 Silnoproudé elektroinstalace 8 416 144

D1.01.07 Slaboproudé elektroinstalace 7 037 217

D1.01.08 Rozvody mediciálních plynů 6 954 493

Stavební objekt SO 01 celkem 110 033 828

OBJEKT SO 02 D1.02 PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL
D1.02.01 Architektonicko-stavební řešení 1 647 315

D1.02.04 Zdravotně technické instalace 52 707

D1.02.06 Silnoproudé elektroinstalace 26 432

Stavební objekt SO 02 celkem 1 726 453

OBJEKT SO 06 D1.03 REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU
D1.03.01 Architektonicko-stavební řešení 835 587

D1.03.06 Silnoproudé elektroinstalace 70 850

Stavební objekt SO 06 celkem 906 437

OBJEKT SO 05 D1.04 DEMOLICE OBJEKTŮ A DÍLEN ÚDRŽBY - STÁVAJÍCÍ BUDOVY

Rekapitulace investičních nákladů:

VSETÍNSKÁ NAMOCNICE a.s. VÝSTAVBA INTERNÍHO 
PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )
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D1.11 D1.04 Architektonicko-stavební řešení 209 979

Stavební objekt SO 05 celkem 209 979

STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM 112 876 696

OBJEKT D.2D1.10  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
D1.11 IO 01 Přeložky a přípojky kanalizace 1 362 709

D1.12 IO 02 Přeložky a přípojky vody 315 437

D1.13 IO 03 Přeložky a přípojky tepla 129 100

D1.14 IO 04 Přeložky a přípojky NN 717 809

D1.15 IO 05 Přeložky a přípojky slaboproudu 212 427

D1.16 IO 06 Přeložky a přípojky mediciálních plynů 632 559

D1.18 IO 08 Venkovní osvětlení 510 732

D1.19.01 IO 09.01 Komunikace, zpevněné plochy 4 046 842

D1.19.02 IO 09.02 Komunikace, zpevněné plochy - rampa 1 049 544

D1.20 IO 10 Terénní a sadové úpravy 860 154

D1.21 IO 11 Příprava území 1 067 679

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY - CELKEM 10 904 992

OBJEKT D.2D2.01 PROVOZNÍ SOUBORY - PRO OBJEKT SO 01
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D2.01.01 Zdravotnická technologie          

3 317 460

P
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0
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D2.01.02 Vzduchotechnika 

8 807 820

P
S

0
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D2.01.03 Měření a regulace                     

1 760 450

P
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D2.01.04 Elektrická požární signalizace

2 413 220
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D2.01.05 Potrubní pošta

1 038 330
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D2.01.08 Předávací stanice ÚT

567 478

P
S

0
1

.0
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D2.01.09 Vakuová a kompresorová stanice

2 265 774

Provozní soubory pro objekt SO 01 - celkem 20 170 530

OBJEKT D.2D2.02 PROVOZNÍ SOUBORY - PRO OBJEKT SO 02

P
S

0
2

.0
2

D2.02.02 Vzduchotechnika 

4 925

P
S

0
2
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3

D2.02.03 Měření a regulace                     

66 519

P
S

0
2

.0
5

D2.02.05 Potrubní pošta

1 168 304

Provozní soubory pro objekt SO 02 - celkem 1 239 748

OBJEKT D.2D2.03 PROVOZNÍ SOUBORY - PRO OBJEKT SO 06

P
S

0
6
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D2.03.06 Náhradní zdroj

5 193 097

P
S

0
6

.0
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D2.03.07 Náhradní napájení

560 241

Provozní soubory pro objekt SO 06 - celkem 5 753 337

PROVOZNÍ OBJEKTY  - CELKEM 27 163 616

Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem: 152 872 239

CELKEM ZA AKCI ( bez DPH ) 152 872 239 Kč
DPH 21% 32 103 170 Kč
CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH ) 184 975 409 Kč

P
ro

v
o

zn
í 

s
o

u
b

o
ry

 p
ro

 o
b

je
k

t 
S

O
 0

1
P

ro
v

o
zn

í 
s

o
u

b
o

ry
 p

ro
 

o
b

je
k

t 
S

O
 0

2
P

ro
v

o
zn

í 
s

o
u

b
o

ry
 

p
ro

 o
b

je
k

t 
S

O
 0

6



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

 
 

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

VW WACHAL a.s.
Tylova 220/17
Kroměříž
767 01
25567225
CZ25567225



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : LTPROJEKT/N022

Zadavatel : Zlínský kraj IČO : 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

76001 Zlín-Zlín

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785

61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1,00 1 926 935,23

1 926 935,23

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 1 926 935,23
DPH 21 % 404 656,40

Celkem za stavbu s DPH 2 331 591,63

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

VN 1 040 000,00

MGZS_01 114 388,76

MGZS_IO11 79 046,47

ON 692 000,00

ON_ZTI 1 500,00

Cena celkem 1 926 935,23

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA 
VÝSTAVBY )

Vedlejší a ostatní náklady pro ZTI

Celkem za stavbu

Vedlejší náklady

Provizorní vozovka

Provizorní vozovka

Ostatní náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 8



S: LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. 
ETAPA VÝSTAVBY )

O: 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R: 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby sada  1,00000 90 000,00 90 000,00 RTS

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS

3 005121021RX Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 720 000,00 720 000,00 Vlastní

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS

5 005122010R Provoz objednatele sada  1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS

Provoz investora ( pro celou stavbu ) : 

1 1,00000

Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.

Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.

Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje 
elektrické energie.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče
1 040 000,00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.



6 005123010R Extrémní místo provádění sada  1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS

7 VN_01 Stavebně - technický průzkum sada  1,00000 75 000,00 75 000,00 Vlastní

Díl: MGZS_01 Provizorní vozovka

8 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 48,00000 26,50 1 272,00 822-1 RTS

viz ZOV E - 1 : 

dočasná dosedací plocha HEMS : 

12,0*4 48,00000

9 916531111RT4 ...rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, bez boční opěry m 147,70000 180,50 26 659,85 822-1 RTS

 - č.v. D1.01-105 : 

viz výkres 1.NP : 

13,0+3,1+41,8+5,2+64,6+7,0+9,4+0,6*6 147,70000

10 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 40,80000 33,20 1 354,56 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10, : 

Součet: : 40,80000 40,80000

11 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 367,20000 8,00 2 937,60 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10, : 

Součet: : 367,20000 367,20000

12 979087212R00 ...suti t 40,80000 55,30 2 256,24 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10, : 

Součet: : 40,80000 40,80000

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v 
podzemí.

114 388,76
113 20 Vytrhání obrub

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

pro vodorovnou dopravu

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

916 5 Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zatřením spár cementovou maltou

916 51 včetně dodávky obrubníků

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



13 998226011R00 ...jakékoliv délky objektu t 87,94398 148,00 13 015,71 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,11,12, : 

Součet: : 87,94398 87,94398

14 979990104R00 ...beton nad 30x30 cm t 40,80000 250,00 10 200,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,10, : 

Součet: : 40,80000 40,80000

15 113107122X Odstranění podkladu pl. 200 m2,bet.drcený tl.20 cm množství viz výkres situace ZOV m2 144,00000 138,50 19 944,00 Vlastní

množství viz výkres G 11 - 101 : 

dočasná dosedací plocha HEMS : 

12,0*12 144,00000

16 564112220R00 Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.20 cm m2 144,00000 118,40 17 049,60 Vlastní

viz ZOV E-1,zhutněno na 45 MPa : 

dočasná dosedací plocha HEMS : 

12,0*12 144,00000

17 584121111RG1 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm včetně dod.panelů tl 18 cm,50 % obratovosti, 
panelů

m2 144,00000 136,80 19 699,20 Vlastní

dočasná dosedací plocha HEMS : 

12,0*12 144,00000

Díl: MGZS_IO11 Provizorní vozovka

18 113107111R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy do 100 mm m2 102,00000 72,00 7 344,00 822-1 RTS

provizorní komunikace : 

VIZ TZ + C4 - situace ZOV : 

Mezisoučet

102 102,00000

79 046,47
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

998 22-6 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný

vodorovně do 200 m

998 22-61 ze silničních panelů ze železobetonu

979 08-4 Poplatek za skládku

demontáže a odvozu pro další použití.viz ZOV E - 1



19 113107112R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 102,00000 104,80 10 689,60 822-1 RTS

provizorní komunikace : 

VIZ TZ + C4 - situace ZOV : 

Mezisoučet

102 102,00000

20 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 102,00000 84,80 8 649,60 822-1 RTS

provizorní komunikace : 

VIZ TZ + C4 - situace ZOV : 

Mezisoučet

102 102,00000

21 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 102,00000 126,80 12 933,60 822-1 RTS

provizorní komunikace : 

VIZ TZ + C4 - situace ZOV : 

Mezisoučet

102 102,00000

22 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 40,80000 33,20 1 354,56 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5, : 

Součet: : 40,80000 40,80000

23 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 367,20000 8,00 2 937,60 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5, : 

Součet: : 367,20000 367,20000

24 979087212R00 ...suti t 40,80000 55,30 2 256,24 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5, : 

Součet: : 40,80000 40,80000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

pro vodorovnou dopravu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním



25 998225311R00 ...Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 59,52210 148,00 8 809,27 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 59,52210 59,52210

26 979990001R00 ...Poplatek za skládku stavební suti t 40,80000 250,00 10 200,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5, : 

Součet: : 40,80000 40,80000

27 584121111RG1 Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm včetně dod.panelů tl 18 cm,50 % obratovosti, 
panelů

m2 102,00000 136,00 13 872,00 Vlastní

provizorní komunikace : 

VIZ TZ + C4 - situace ZOV : 

Mezisoučet

102 102,00000

Díl: ON Ostatní náklady
28 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS

29 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 150 000,00 150 000,00 RTS

( pro celou stavbu s vyjímkou samostatně uvedených profesí ) : 

1 1,00000

30 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS

 ( pro celou stavbu ) : 

vč.  zhotovení geometrického plánu : 

1 1,00000

31 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla sada  1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady 
na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

998 22 Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

979 08-4 Poplatek za skládku

692 000,00



 ( pro celou stavbu ) : 

1 1,00000

32 005261020R Bankovní záruky sada  1,00000 200 000,00 200 000,00 RTS

33 291-10100 Měření hluku z provozu stavby interního pavilonu v chráněném vnitřním prostředí - viz doklad.část 
D

kus 5,00000 15 000,00 75 000,00 Vlastní

34 291-10200 Měření hluku v chráněném vnitřním prostředí  - viz doklad.část D kus 2,00000 12 000,00 24 000,00 Vlastní

35 291-10400 Autorizované měření intenzity osvětlení dle stavebního povolení ( pro celou stavbu ) - viz SOD sada  1,00000 34 500,00 34 500,00 Vlastní

36 291-10500 Komplexní  + individuální vyzkoušení díla  ( pro celou stavbu ) - viz SOD sada  1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

37 291-10600 Zpracování provozního řádu   ( pro celou stavbu ) - viz SOD sada  1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

38 291-10700 Zkušební provoz    ( pro celou stavbu ) - viz SOD sada  1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

39 291-10800 Publicita dle SODinformační tabule ( panel )   ( pro celou stavbu ) - viz SOD sada  1,00000 18 500,00 18 500,00 Vlastní

Díl: ON_ZTI Vedlejší a ostatní náklady pro ZTI
40 R088 Krácený rozbor pitné vody (bakteriologický) sada  1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

[

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

[

[

1 500,00

[

[

[



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

VW ACHAL a.s.
Tylova 220/17
Kroměříž
767 01 
25567225
CZ25567225



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Zadavatel : Zlínský kraj IČO : 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

76001 Zlín-Zlín

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785

61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
D1.01 - SO01INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H 801.11.2.1 1,00 76 379 710,91

76 379 710,91

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 76 379 710,91
DPH 21 % 16 039 739,29

Celkem za stavbu s DPH 92 419 450,20

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

00

1 1 750 964,61

2 4 130 467,88

23 188 014,48

3 9 630 004,65

311 5 953 119,34

38 301 628,70

4 12 255 241,45

43 589 351,31

61 1 440 951,82

62 3 094 746,79

63 2 961 633,29

Úpravy povrchů vnější  - č.v. D1.01-301-304

Celkem za stavbu

Poznámka

Zemní práce - č.v. D1.01-101, D1.01-201-204

Základy a zvláštní zakládání

Štětové stěny

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Speciální prvky

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Upravy povrchů vnitřní - č.v. D1.01-105-111 + 201-204

Podlahy a podlahové konstrukce
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91 35 209,81

93 69 192,03

94 725 870,97

95 625 021,26

95_ZPZTI 12 089,10

99 1 706 711,00

994 54 306,00

711 908 819,01

712 681 573,07

713 1 633 766,40

714 132 806,11

762 31 178,89

764 249 405,60

766 2 657 895,77

767 12 303 048,63

767_ZR 543 504,60

769 797 170,14

771 1 078 423,95

776 5 310 432,07

777 107 794,89

781 141 063,01

783 92 235,50

784 831 349,00

785 191 563,56

786 69 963,52

799 142 587,70

XXX 0,00

M33 2 950 605,00

Cena celkem 76 379 710,91

Izolace akustické a protiotřesové

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Zednické přípomoci pro ZTI

Staveništní přesun hmot

Požární ochrana

Izolace proti vodě - v.č.D1.01-103

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Malby

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

D + M zárubní ( vč. přesunu hmot )

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Tapety

Čalounické úpravy

Orientační systém

Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
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Stavba : 0 0

Objekt : D1.01 - SO01 JKSO : 801.11.2.1

Zákl. údaje D1.01 - SO01

Třídník stavebních objektů:801 Budovy občanské výstavby

801.1 Budovy pro zdravotní péči

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

801.11.2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

801.11.2.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.01.02 a D1.01.03 76 379 710,91 

Celkem objekt D1.01 - SO01 76 379 710,91 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 76 379 710,91

DPH 21 % 16 039 739,29

Celkem za objekt s DPH 92 419 450,20

Rekapitulace soupisu D1.01.01

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka

1 Zemní práce - č.v. D1.01-101, D1.01-201-204 1 750 964,61

2 Základy a zvláštní zakládání 4 130 467,88

23 Štětové stěny 188 014,48

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 630 004,65

311 Sádrokartonové konstrukce 5 953 119,34

38 Speciální prvky 301 628,70

4 Vodorovné konstrukce 12 255 241,45

43 Schodiště 589 351,31

61 Upravy povrchů vnitřní - č.v. D1.01-105-111 + 201-204 1 440 951,82

62 Úpravy povrchů vnější  - č.v. D1.01-301-304 3 094 746,79

63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 961 633,29

91 Doplňující práce na komunikaci 35 209,81

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 69 192,03

94 Lešení a stavební výtahy 725 870,97

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 625 021,26

95_ZPZTI Zednické přípomoci pro ZTI 12 089,10

99 Staveništní přesun hmot 1 706 711,00

994 Požární ochrana 54 306,00

711 Izolace proti vodě - v.č.D1.01-103 908 819,01

712 Živičné krytiny 681 573,07

713 Izolace tepelné 1 633 766,40

714 Izolace akustické a protiotřesové 132 806,11

762 Konstrukce tesařské 31 178,89

INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H

Rekapitulace stavebního objektu

INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.01.02 a D1.01.03



764 Konstrukce klempířské 249 405,60

766 Konstrukce truhlářské 2 657 895,77

767 Konstrukce zámečnické 12 303 048,63

767_ZR D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) 543 504,60

769 Otvorové prvky z plastu 797 170,14

771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 078 423,95

776 Podlahy povlakové 5 310 432,07

777 Podlahy ze syntetických hmot 107 794,89

781 Obklady keramické 141 063,01

783 Nátěry 92 235,50

784 Malby 831 349,00

785 Tapety 191 563,56

786 Čalounické úpravy 69 963,52

799 Orientační systém 142 587,70

XXX Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat 0,00

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 2 950 605,00

Celkem soupis D1.01.01 76 379 710,91



S: LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. 
ETAPA VÝSTAVBY )

O: D1.01 - SO01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H
R: D1.01.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.01.02 a D1.01.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 00 Poznámka

1 001P Poznámka

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 

stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 

atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

 V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce.  Následné změny výměr v 
průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče



Díl: 1 Zemní práce - č.v. D1.01-101, D1.01-201-204

2 139601102R00 ...v hornině 3 m3 20,00000 346,50 6 930,00 800-1 RTS
dokop u štětové stěny : 

5,0*4,0*1,0 20,00000

3 139601103R00 ...v hornině 4 m3 73,97150 223,20 16 510,44 800-1 RTS
dočištění dna stavební jámy : 

(66,82*21,0+11,7*1,35+15,3*1,35+(13,0+8,2)/2)*0,05 72,51350
jímka pro čerpání vody : 

0,9*0,9*0,9*2 1,45800

4 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 705,55800 46,80 33 020,11 800-1 RTS
výkaz viz pol. 131201113R00, 131301113R00,139601102R00,139601103R00 : 

(3470,79+2313,86+20,0+75,0)*0,12 705,55800

5 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 3 120,76352 25,20 78 643,24 800-1 RTS
 pro potřebu zásypu výkaz viz pol.174101101R00 : 

1474,12*2 2 948,24000
zásyp pro SO02 : 

Mezisoučet 2 948,24000

145,95113 145,95113
zásyp pro SO06 : 

Mezisoučet 145,95113

(1,95*1,6*14-17,10761) 26,57239

6 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4 233,00648 96,00 406 368,62 800-1 RTS
výkop - výkaz viz pol. 139601102R00, 139601103R00, 131201113R00, 131301113R00 : 

Mezisoučet

3470,79+2313,86+20,0+75,0 5 879,65000
zásyp - výkaz viz pol.174101101R00 : 

-1474,12 -1 474,12000
zásyp pro SO02 : 

1 750 964,61
139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



Mezisoučet 4 405,53000

-145,95113 -145,95113
zásyp pro SO06 : 

Mezisoučet -145,95113

-(1,95*1,6*14-17,10761) -26,57239

7 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 4 233,00648 120,00 507 960,78 823-1 RTS

viz. pol. 162701105R00 : 
Mezisoučet

4233,00648 4 233,00648

8 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 1 474,12000 41,40 61 028,57 800-1 RTS
 pro potřebu zásypu výkaz viz pol.174101101R00 : 

1474,12 1 474,12000

9 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 474,12400 67,10 98 913,72 800-1 RTS
rozšíření okolo obj : 

(70,8*2+19,5+6,0*2)*3,4*3,4/2+(68,5*2+19,5+6,0*2)*0,7*3,4 1 401,54800
snížení -5,98 : 

(4,5+6,8+9,2+4,7)*1,8*1,6/2*2 72,57600

10 11159-1199 Čerpací jímka 90/90/90cm s výdřevou a štěrkovým dnem - výkop kus 4,00000 1 152,00 4 608,00 Vlastní

11 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 3 600,00000 38,70 139 320,00 Vlastní

přítok do 500 l viz výkres výkopů a D1.01-001 techn.zpr. : 

90,0*10,0*4 3 600,00000

12 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 180,00000 34,20 6 156,00 Vlastní

přítok do 500 l viz výkres výkopů a D1.01-001 techn.zpr. : 

viz předch.položka : 90,0*2 180,00000

13 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 3 470,79009 57,60 199 917,51 Vlastní

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu

Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,



stavební jáma na kotu -4,18 : 

(66,82*21,0+11,7*1,35+15,3*1,35+(13,0+8,2)/2)*(2,9+3,1)/2 4 350,81000
snížení -4,33 : 

0,65*(7,7+66,8+16,8+38,5)*0,15+(2,4*3,6+9,0*0,5+9,5*0,5)*0,15 15,33900

7,4*2,0*0,15+2,0*0,65*0,15+3,5*2,0/2*0,15+5,0*3,55/2*0,15 4,27125
snížení -4,48 : 

(6,8+6,2+4,5*0,9+2,0*1,4+2,7*4,2*5,6*1,45)*0,3 33,57924

(65,6+9,2+41,0)*1,45*0,3+(5,0*1,4+2,8*2,4+6,1*3,1)*0,3 60,16200
snížení  -4,68 : 

(4,2*4,2+4,2*9,2*5+4,2*6,8+2,7*2,7+1,9*2,3+3,3*0,9)*0,5 127,01500

(4,2+5,2+4,2*5+10,2*5)*0,5*0,5/2*2 20,35000
snížení -5,37 : 

2,35*3,45*1,2+(1,5+3,5+4,0+1,0)*1,05*1,2/2 16,02900
snížení -5,98 : 

(4,5*3,95+6,2*4,66)*1,8+(4,5+6,8+9,2+4,7)*1,8*1,6/2*2 156,57660
rozšíření : 

(70,8*2+19,5+6,0*2)*3,4*3,4/2 1 000,51800
Mezisoučet 5 784,65009
odpočet třídy 4 : -5784,65*0,4 -2 313,86000

14 131301113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 10000 m3, STROJNĚ m3 2 313,86009 82,80 191 587,62 Vlastní

stavební jáma na kotu -4,18 : 

(66,82*21,0+11,7*1,35+15,3*1,35+(13,0+8,2)/2)*(2,9+3,1)/2 4 350,81000
snížení -4,33 : 

0,65*(7,7+66,8+16,8+38,5)*0,15+(2,4*3,6+9,0*0,5+9,5*0,5)*0,15 15,33900

7,4*2,0*0,15+2,0*0,65*0,15+3,5*2,0/2*0,15+5,0*3,55/2*0,15 4,27125
snížení -4,48 : 

(6,8+6,2+4,5*0,9+2,0*1,4+2,7*4,2*5,6*1,45)*0,3 33,57924

(65,6+9,2+41,0)*1,45*0,3+(5,0*1,4+2,8*2,4+6,1*3,1)*0,3 60,16200
snížení  -4,68 : 

(4,2*4,2+4,2*9,2*5+4,2*6,8+2,7*2,7+1,9*2,3+3,3*0,9)*0,5 127,01500

(4,2+5,2+4,2*5+10,2*5)*0,5*0,5/2*2 20,35000
snížení -5,37 : 

2,35*3,45*1,2+(1,5+3,5+4,0+1,0)*1,05*1,2/2 16,02900
snížení -5,98 : 

(4,5*3,95+6,2*4,66)*1,8+(4,5+6,8+9,2+4,7)*1,8*1,6/2*2 156,57660
rozšíření : 

(70,8*2+19,5+6,0*2)*3,4*3,4/2 1 000,51800



Mezisoučet 5 784,65009
odpočet třídy 3 : -5784,65*0,6 -3 470,79000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

15 273351215R00 ...zřízení m2 198,25000 342,00 67 801,50 801-1 RTS
 - č.v. D1.01-102-104, D1.01-201-204 : 

(65,3+16,2)*0,5*2 81,50000
svislý odskok výtah.šachet a jímek : 

(3,2+5,9+4,2+2,4)*1,5*2*2+(2,0+1,45)*1,1*2+0,8*0,3*4 102,75000

vstup 1.NP : 

(11,0+3,0)*0,5*2 14,00000

16 273351216R00 ...odstranění m2 198,25000 90,00 17 842,50 801-1 RTS

 - č.v. D1.01-102-104, D1.01-201-204 : 

viz pol 273351215R00 : 

198,25 198,25000

17 273361821R00 ...10505 t 69,63120 18 000,00 1 253 361,60 801-1 RTS

viz D 1.01.02-111 : 42826,4/1000 42,82640

viz D 1.01.02-112 : 26132,7/1000 26,13270

viz D 1.01.02-143 : 672,1/1000 0,67210

18 273362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,42700 18 360,00 7 839,72 801-1 RTS

viz D 1.02-143 : 0,427 0,42700

19 274272110RT3 ...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 m2 587,96680 567,00 333 377,18 801-1 RTS
 - č.v. D1.01-102-104, D1.01-201-204 : 

4 130 467,88
273 35 Bednění stěn základových desek

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-1 z betonářské oceli

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

s výplní betonem, bez výztuže,



1.PP - výtah.šachty : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*4,8*2-1,4*2,4*3 107,80800

1.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*4,15*2-1,4*2,34*5 85,54400

2.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,9*2-1,4*2,34*5 79,40400

3.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2-1,4*2,34*5 72,03600

4.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2-1,4*2,34*5 72,03600

5.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2-1,4*2,34*3-1,5*2,34*2-0,48*2,34 70,44480

6.NP : 

(2,54+2,34)*3,7*2-1,4*2,4-0,3*2,4 32,03200
obezdívky základy - jímky a dojezdy výtahů : 

(4,5+3,65+4,66+5,9)*1,6*2+(2,6+2,35)*0,7*2+(1,7+1,4)*0,3*2 68,66200

20 274272120RT3 ...tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 m2 9,45000 756,00 7 144,20 801-1 RTS
 - č.v. D1.01.02-106-112, D1.01.02-201-204 : 

atika vstupu : 

(3,9*2+11,1)*0,5 9,45000

21 274272140RT4 ...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 58,17500 945,00 54 975,38 801-1 RTS
 - č.v. D1.01.01-102-104, D1.01.02-201-204 : 

základ vstupu : 

0,5*2,5+(11,7+3,5+3,5)*2,75+11,0*0,5 58,17500

22 274313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 11,45835 1 921,50 22 017,22 801-1 RTS
základy vstupu  D 1.02-109 : 

11,8*0,3*0,4+12,0*0,5*0,6+0,6*0,85*1,3+3,4*0,6*0,5*2 7,71900

0,6*0,6*0,6+0,6*1,25*1,12+0,6*0,6*1,7+0,6*0,6*2,33 2,50680

3,3*0,45*0,83 1,23255

23 274351215R00 ...zřízení m2 43,10400 342,00 14 741,57 801-1 RTS

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



základy vstupu D 1.02-109 : 

11,8*0,7+12,0*0,5*2+2*0,85*1,3+3,4*2*0,5*2 29,27000

0,6*0,6*2+2*1,25*1,12+2*0,6*1,7+2*0,6*2,33 8,35600

3,3*2*0,83 5,47800

24 274351216R00 ...odstranění m2 43,10400 90,00 3 879,36 801-1 RTS
základy vstupu D 1.02-109 : 

11,8*0,7+12,0*0,5*2+2*0,85*1,3+3,4*2*0,5*2 29,27000

0,6*0,6*2+2*1,25*1,12+2*0,6*1,7+2*0,6*2,33 8,35600

3,3*2*0,83 5,47800

25 278361824R00 ...z oceli 10 505, složitosti 4 t 0,31620 18 000,00 5 691,60 801-5 RTS

01-22 : 1,0*4,1*0,0029*2*1,15 0,02735

01-27 : 2,1*3,6*0,0029*2*1,15 0,05043

01-28 : 4,0*1,5*0,0029*2*1,15 0,04002

6-03 : 1,35*2,9*0,0029*2*1,15 0,02611

6-02 : (5,1*0,96+3,3*0,96+6,0*1,6+5,1*1,6)*0,0029*2*1,15 0,17225

26 273321611X Základová deska ŽB C30/37 XC 3 včetně práškové krystalické přísady pro zvýšení, 

vodonepropustnosti betonu 2kg/m3
m3 892,89104 2 532,00 2 260 800,11 Vlastní

 - č.v. D1.01.02-101,111-113, D1.01.02-201-204 : 

viz výkres základů : 

65,22*16,19*0,3+4,2*0,75*0,3 317,71854
zesílení : 

(12,3*5,95+1,0*3,9+0,9*0,6+4,2*1,95)*0,3*2+(5,9+65,2+9,4+5,2)*1,2*0,3 82,34100

(4,0*4,0+4,0*9,0*6+3,5*0,7+1,1*2,05+1,5*0,5)*0,5+8,7*5,9*0,3 134,12650

43,9*1,2*0,3 15,80400
svislý odskok výtah.šachet : 

(3,16+5,9+4,2+2,4)*1,5*0,6*2 28,18800
zešikmení : 

(5,6+65,2+9,4+5,2*2+43,9+8,7+5,9+12,3*2+5,95+1,95+4,2)*0,3*0,3/2 8,36100

(4,0*7*2+5,0*2+10,0*6*2+3,6*2+2,5*2+1,0)*0,5*2*1,5 298,80000

D1.01.02-109 : 

vstup 1.NP : 

11,0*3,6*0,12+(11,0+3,0)*0,5*0,2*2 7,55200

278 36-12 Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení

z betonářské oceli

vodonepropustnosti betonu a zaoblení vnější obvodové hrany.



27 278381124X Soklík sprch plochy do 0,09 m2 z bet. C 16/20 m3 0,03600 22 050,00 793,80 Vlastní

 - č.v. D1.01-105, D1.01-201-204 : 

1.PP : 0,9*0,1*0,1*4 0,03600

28 278381125X Soklík instalačních jader z bet. C 16/20 vč. bednění a odbednění, v. 100mm, š. 200mm m     5,00000 1 242,00 6 210,00 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-110, D1.01-201-204 : 

1.NP - 5 .NP : 
Mezisoučet

1,0*5 5,00000

29 278381156X Základ pod VZT plochy do 1,00 m2 z bet. C 25/30 m3 2,22775 7 281,00 16 220,25 Vlastní

 - č.v. D1.01-111,112, D1.01-201-204 : 

střecha : 

ventilatory : 1,1*1,35*0,3+1,05*1,15*0,3 0,80775

VZT a zdroj chladu: 2x(1,55+1,55)*0,25*0,4+0,5*0,5*0,4*8 1,42000

30 278381165X Soklík pod vest.skříně do 2,00 m2 z bet. C 20/25 m3 4,15800 5 301,00 22 041,56 Vlastní

 - č.v. D1.01-502 : 1,4*0,5*0,1 0,07000

T/46 : 2,0*0,6*0,1 0,12000

T/47 : 2,05*0,6*0,1 0,12300

T/48 : 3,5*0,4*0,1 0,14000

T/49 : 2,0*0,4*3*0,1 0,24000

T/50,51,52 : 1,8*0,4*32*0,1 2,30400

T/53,54 : 1,9*0,6*6*0,1 0,68400

T/55,56 : (1,9+1,8)*0,4*0,1 0,14800

T/57 : 2,7*0,6*0,1 0,16200

T/58 : 0,8*0,6*0,1 0,04800

T/61 : 2,0*0,4*0,1 0,08000

T/63 : 0,6*0,65*0,1 0,03900

31 278381542X Základy pod technol do 5 m3, C 20/25, včetně bednění m3 6,74030 5 301,00 35 730,33 Vlastní

01-22 : 1,0*4,1*0,137 0,56170

01-27 : 2,1*3,6*0,137 1,03572

01-28 : 4,0*1,5*0,137 0,82200

6-02 : (5,1*0,96+3,3*0,96+6,0*1,6+5,1*1,6)*0,137 3,53789

6-03 : 1,35*2,9*0,2 0,78300

Díl: 23 Štětové stěny 188 014,48



32 231942231R00 Ocelové štětovnice beraněné, řezání otvorů kus 26,00000 127,60 3 317,60 Vlastní

Ocelové štětovnice beraněné, řezání otvorů pro vytažení viz D1.01 - 101 : 

10,4/0,4 26,00000

33 231943212R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m m2 72,80000 1 100,00 80 080,00 Vlastní

viz D 1.01-101 : 10,4*7,0 72,80000

34 237941112R00 Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 8 m m2 72,80000 600,00 43 680,00 Vlastní

viz D 1.01-101 : 10,4*7,0 72,80000

35 134422455 Štětovnice lan ocel S 270 Gp - 50 % obratovost T 3,23960 18 810,00 60 936,88 Vlastní

viz D 1.01-101 : 10,4*7,0*0,089*0,5 3,23960

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

36 310237241RT1 ...o tloušťce zdi do 300 mm kus 15,00000 347,40 5 211,00 801-4 RTS

 - č.v. D1.01-301-304 : 3 3,00000

1.NP pohled P1 : 3 3,00000

2.NP pohled P2 : 3 3,00000

6.NP pohled P6 : 6 6,00000

37 311238112R00 ...tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,4 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,34 
MPa, součinitel prostupu tepla U=1,3 W/m2.K,  

m2 211,52700 551,30 116 614,84 801-1 RTS

 - č.v. D1.01-105, D1.01-201-204 : 

1.PP : 

(6,5+5,7*3+8,0+3,7+2,9+4,2+7,7+3,6+3,5+4,0+3,6+4,25)*3,34 230,62700

-1,45*2,0*3-0,9*2,0*2-0,7*2,0-1,1*2,0-1,6*2,0 -19,10000

38 311238114R00 ...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 
MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,  

m2 117,11350 712,80 83 478,50 801-1 RTS

 - č.v. D1.01-105,106,111,  D1.01-201-204 : 

1.PP : 

(1,1*2+2,3+0,9+0,5*3)*3,34 23,04600

1.NP - vstup : 

(11,5+3,9)*0,4 6,16000

6.NP : 

9 630 004,65
310 23-7 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

dozdění otvorů po prostupech VZT

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených



(6,8+9,8)*3,6*2-5,45*2,25-8,6*2,25 87,90750

39 311238116R00 ...tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 
MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,  

m2 37,45500 891,00 33 372,41 801-1 RTS

 - č.v. D1.01-106, D1.01-201-204 : 

1.NP - vstup : 

(11,5+3,9)*2,7-5,5*0,75 37,45500

40 311238212R00 ...tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 
MPa, součinitel prostupu tepla U=0,35-0,39 W/m2.K,  

m2 36,16000 1 083,60 39 182,98 801-1 RTS

 - č.v. D1.01-111, D1.01-201-204 : 

dozdívka 6.NP dle řezu C-C : 

45,2*0,8 36,16000

41 311321411R00 ...z betonu C 25/30 m3 749,51833 2 304,00 1 726 890,23 801-1 RTS
XC 3  - č.v. D1.01.02-102až108 - výkresy tvaru : 

1.NP : 

3,9*3,91*0,3+5,05*3,91*0,35-2,0*0,75*0,35+3,9*3,91*0,3 15,53533

-2,55*3,35*0,3+(8,0+4,65)*3,91*0,35+(10,9+3,8)*3,91*0,2 26,24418

(4,95+1,25*2+11,2+4,65*2+2,9+7,6+4,65*2+6,75)*3,34*0,2 36,40600

-(1,75*2,7+1,4*2,34*5+1,0*2,15+1,75*2,7+1,0*2,15*2)*0,2 -6,45600

-(2,2*3,35+1,7*3,35+2,0*0,6)*0,2 -2,85300

(3,5+7,1*12+7,3+5,8)*3,91*0,15-(2,65*0,75+1,1*0,75+6,0*2,1)*0,15 57,39383

-(7,1*2,1*11+3,05*0,6+0,95*0,6+1,4*0,6+2,4*0,6+3,5*2,1)*0,15 -26,40600

2.NP : 

(11,45*2+4,65*3+4,95+1,25*2)*3,66*0,2+(7,8+4,8)*3,3*0,2 40,74360

(7,8+4,6*2)*3,66*0,2+5,8*3,3*0,2+(4,7+3,6+6,6)*3,66*0,2 27,17880

-(1,75*2,7+1,4*2,34*5+1,0*2,15*3+2,0*0,75+2,75*0,75)*0,2 -6,22350

-(1,75*3,1+2,0*3,1)*0,2 -2,32500

(3,55+7,1*12+3,5+7,3)*3,3*0,15*2+(5,8+3,95)*3,61*0,15 103,83413

-(3,55*0,75+7,1*0,75+3,6*0,75+3,5*2,1+7,1*2,1*2+3,5*2,1)*0,15 -8,28113

-(0,95*3,1+7,3*2,1+7,1*2,1*7)*0,15 -18,39675

3.NP : 

(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*0,2 44,41920

(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*0,2-(2,0*0,6*2+3,6*1,25)*0,2 14,91600

-(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*0,2 -7,08500

0,6*0,55*3,36+1,05*0,55*3,36+5,25*3,36*0,55-1,25*2,8*0,55 10,82620

311 32 Beton nadzákladových zdí železový

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,



(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*0,15*2 112,44240

-(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*0,15 -3,55838

-(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+4,2*1,8)*0,15 -20,70900

-2,7*1,05*0,15 -0,42525

4.NP : 

(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*0,2 44,41920

(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*0,2-(2,0*0,6*2+3,6*1,25)*0,2 14,91600

-(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*0,2 -7,08500

0,6*0,55*3,36+1,05*0,55*3,36+5,25*3,36*0,2-1,25*2,8*0,2 5,87720

(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*0,15*2 112,44240

-(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*0,15 -3,55838

-(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+5,25*1,8)*0,15 -20,99250

-1,0*2,8*0,15 -0,42000

5.NP : 

(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*0,2 44,41920

(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*0,2-(2,0*0,6*2+3,6*1,25)*0,2 14,91600

-(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*0,2 -7,08500

0,6*0,55*3,36+1,05*0,55*3,36+5,25*3,36*0,2-1,25*2,8*0,2 5,87720

(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*0,15*2 112,44240

-(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*0,15 -3,55838

-(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+2,15*2,8)*0,15 -20,47800

-1,0*2,8*0,15 -0,42000

atika nad 5.NP : 

(1,35+12,55+66,75+4,7+11,25+12,3)*0,97*0,15 15,84495

6.NP : 

(9,0+45,2)*3,11*2*0,2+(11,2+4,7+1,45+4,7*2+2,9)*3,11*0,2 85,86710

-(1,1*1,9+1,3*2,25+7,1*0,75+1,0*1,0+3,05*1,0+1,8*2,25)*0,2 -3,68800

-(3,5*0,75+5,99*0,75+1,0*2,05+1,8*2,05+0,8*2,0+1,4*2,24)*0,2 -3,51870
atika a nadezdívky nad 6.NP : 

(9,0+45,2)*0,85*0,15*2+(2,9+5,0)*0,6*0,2*2+(0,8+1,1)*0,5*0,15*2 16,00200

Mezisoučet 789,44035

-798,44035/100*5 -39,92202

42 311321412R00 ...z betonu C 30/37 m3 196,53932 2 538,00 498 816,79 801-1 RTS
XC 3  - č.v. D1.01.02-102až108 - výkresy tvaru : 

1.pp : 

(15,1+7,0*5+5,7+7,0*7+7,45+3,62)*3,34*0,3+3,6*0,45*0,46 116,84694



(4,8+11,9+15,75)*3,34*0,35+15,5+(0,75+1,2+3,6)*2,58*0,3 57,72975

(4,95+1,25*2+11,6+4,65*2+2,9+7,6+4,65*2+6,65)*3,34*0,2 36,60640

-(1,3*2,2+1,4*2,42*3+1,0*2,23+1,8*2,23+1,0*2,23)*0,2 -4,29960
beton s přídavkem XYPEXU : 

Mezisoučet 206,88349

-206,88349/100*5 -10,34417

43 311351105R00 ...zřízení m2 8 634,79985 350,00 3 022 179,95 801-1 RTS
 - č.v. D1.02-výkresy tvaru : 

1.PP : 

(15,1+7,0*5+5,7+7,0*7+7,45+3,62)*3,34*2+3,6*0,45*2 777,25160

(4,8+11,9+15,75)*3,34*2*2+(0,75+1,2+3,6)*2,58*2 462,17000

(4,95+1,25*2+11,6+4,65*2+2,9+7,6+4,65*2+6,65)*3,34*2 366,06400

-(1,3*2,2+1,4*2,42*3+1,0*2,23+1,8*2,23+1,0*2,23)*2 -42,99600

(1,3+2,2+1,4*3+2,4*3+1,0+2,2+1,8+2,2+1,0+2,2)*0,25*2 12,65000

1.NP : 

3,9*3,91*2+5,05*3,91*2-2,0*0,75*2+3,9*3,91*2 97,48700

-2,55*3,35*2+(8,0+4,65)*3,91*2+(10,9+3,8)*3,91*2 196,79200

(4,95+1,25*2+11,2+4,65*2+2,9+7,6+4,65*2+6,75)*3,34*2 364,06000

-(1,75*2,7+1,4*2,34*5+1,0*2,15+1,75*2,7+1,0*2,15*2)*2 -64,56000

-(2,2*3,35+1,7*3,35+2,0*0,6)*2+(2,2+3,3+1,7+3,3+2,0+0,6)*0,25*2 -21,98000

(3,5+7,1*12+7,3+5,8)*3,91*2*2-(2,65*0,75+1,1*0,75+6,0*2,1)*2 1 561,32700

-(7,1*2,1*11+3,05*0,6+0,95*0,6+1,4*0,6+2,4*0,6+3,5*2,1)*2 -352,08000

(7,1*11+2,1*11+3,1+0,6+0,9+0,6*3+1,4+2,4+3,5+2,1)*0,2*2 46,80000

2.NP : 

(11,45*2+4,65*3+4,95+1,25*2)*3,66*2+(7,8+4,8)*3,3*2 407,43600

(7,8+4,6*2)*3,66*2+5,8*3,3*2+(4,7+3,6+6,6)*3,66*2 271,78800

-(1,75*2,7+1,4*2,34*5+1,0*2,15*3+2,0*0,75+2,75*0,75)*2 -62,23500

-(1,75*3,1+2,0*3,1)*2 -23,25000

(3,55+7,1*12+3,5+7,3)*3,3*0,15+(5,8+3,95)*3,61*2 119,67225

-(3,55*0,75+7,1*0,75+3,6*0,75+3,5*2,1+7,1*2,1*2+3,5*2,1)*2 -110,41500

-(0,95*3,1+7,3*2,1+7,1*2,1*7)*2+(7,1*9+2,1*10+7,3+3,1)*0,2*2 -207,17000

(1,7+2,7+1,4*4+2,3*4+3,15*3+2,8+3,5+4,2)*0,2*2 15,66000

3.NP : 

(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*2 444,19200

311 35 Bednění nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,311 35-2 oboustranné za každou stranu



(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*2*2-(2,0*0,6*2+3,6*1,25)*2 312,12000

-(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*2 -70,85000

0,6*2*3,36+1,05*2*3,36+5,25*3,36*2-1,25*2,8*2 39,36800

(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*2 749,61600

-(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*2 -47,44500

-(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+5,25*1,8)*2 -279,90000

-1,0*2,8*2+(4,2+3,1*2+4,2+4,4+5,3+4,1+8,9+5,3*2+9,1)*0,2*2 17,20000

(8,9*7+3,2+6,2)*0,2*2 28,68000

4.NP : 

(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*2 444,19200

(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*2*2-(2,0*0,6*2+3,6*1,25)*2 312,12000

-(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*2 -70,85000

0,6*2*3,36+1,05*2*3,36+5,25*3,36*2-1,25*2,8*2 39,36800

(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*2 749,61600

-(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*2 -47,44500

-(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+5,25*1,8)*2 -279,90000

-1,0*2,8*2+(4,2+3,1*2+4,2+4,4+5,3+4,1+8,9+5,3*2+9,1)*0,2*2 17,20000

(8,9*7+3,2+6,2)*0,2*2 28,68000

5.NP : 

(13,0+7,6+6,7+1,25*3+3,2+4,6+3,1+5,0+8,35+5,4*2)*3,36*2 444,19200

(3,2+5,6+1,2+4,5+3,0+6,75)*3,36*2*2-(2,0*0,6*2+3,6*1,25)*2 312,12000

-(1,75*2,7+1,5*2,34*5+1,75*2,7+1,0*2,15*2+2,75*0,75*2)*2 -70,85000

0,6*2*3,36+1,05*2*3,36+5,25*3,36*2-1,25*2,8*2 39,36800

(3,35+7,1*5+3,5+7,3+7,1*7+1,4+10,8)*3,36*2 749,61600

-(3,55*0,75+2,4*0,75*2+2,4*1,8+3,6*0,75+3,5*1,8+2,3*1,8)*2 -47,44500

-(7,1*1,8+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*7+1,4*1,8+5,25*1,8)*2 -279,90000

-1,0*2,8*2+(4,2+3,1*2+4,2+4,4+5,3+4,1+8,9+5,3*2+9,1)*0,2*2 17,20000

(8,9*7+3,2+6,2)*0,2*2 28,68000

atika nad 5.NP : 

(1,35+12,55+66,75+4,7+11,25+12,3)*0,97*2 211,26600

6.NP : 

(9,0+45,2)*3,11*2*2+(11,2+4,7+1,45+4,7*2+2,9)*3,11*2 858,67100

-(1,1*1,9+1,3*2,25+7,1*0,75+1,0*1,0+3,05*1,0+1,8*2,25)*2 -36,88000

-(3,5*0,75+5,99*0,75+1,0*2,05+1,8*2,05+0,8*2,0+1,4*2,24)*2 -35,18700

(30+3,55+7,85+1,0*2+4,1+4,1+4,2+6,7+3,1+3,85+3,5)*0,25*2 36,47500
atika a nadezdívky nad 6.NP : 

(9,0+45,2)*0,85*2*2+(2,9+5,0)*0,6*2*2+(0,8+1,1)*0,5*2*2 207,04000



44 311351106R00 ...odstranění m2 8 634,79985 90,00 777 131,99 801-1 RTS
výměra viz pol. 311351105R00 : 

Mezisoučet

8634,79985 8 634,79985

45 311362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,39820 18 360,00 7 310,95 801-1 RTS

viz D  1.01.02-141 : 284,4/1000 0,28440

viz D  1.01.02-142 : 113,8/1000 0,11380

46 311361821R00 ...10505 t 116,31010 18 000,00 2 093 581,80 801-1 RTS

viz D  1.01.02-114 : 25191,9/1000 25,19190

viz D  1.01.02-118 : 17242,0/1000 17,24200

viz D  1.01.02-122 : 15477,5/1000 15,47750

viz D  1..01.02-126 : 14798,8/1000 14,79880

viz D  1..01.02-130 : 12910,1/1000 12,91010

viz D  1..01.02-134 : 11660,3/1000 11,66030

viz D  1..01.02-138 : 11399,5/1000 11,39950

viz D  1..01.02-141 : 4390,6/1000 4,39060

viz D  1..01.02-142 : 3239,4/1000 3,23940

47 317168111R00 ...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 5,00000 153,90 769,50 801-1 RTS

 - č.v. D1.01-105 : 5 5,00000

48 317168121R00 ...nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 164,70 494,10 801-1 RTS

 - č.v. D1.01-105 : 3 3,00000

311 35 Bednění nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 
prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 36 Výztuž nadzákladových zdí

311 36-1 z betonářské oceli

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně dodávky překladů.

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické

317 16 Překlady keramické



49 317168122R00 ...nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 17,00000 215,10 3 656,70 801-1 RTS

1.PP -  - č.v. D1.01-105 : 17 17,00000

50 317168123R00 ...nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 236,70 473,40 801-1 RTS

1.PP -  - č.v. D1.01-105 : 2 2,00000

51 317168124R00 ...nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 2,00000 269,10 538,20 801-1 RTS

1.PP -  - č.v. D1.01-105 : 2 2,00000

52 317168125R00 ...nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 295,20 295,20 801-1 RTS

1.PP  - č.v. D1.01-105 : 1 1,00000

53 317168130R00 ...nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 2,00000 212,40 424,80 801-1 RTS
1.PP  - č.v. D1.01-105 : 2 2,00000

54 317168131R00 ...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 4,00000 270,50 1 082,00 801-1 RTS
1.PP - č.v. D1.01-105 : 4 4,00000

55 317168132R00 ...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 2,00000 311,40 622,80 801-1 RTS
1.PP - č.v. D1.01-105 : 2 2,00000

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně dodávky překladů.



56 317168133R00 ...nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 361,80 2 170,80 801-1 RTS
1.PP - č.v. D1.01-105 : 3*2 6,00000

57 317168134R00 ...nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 2,00000 467,10 934,20 801-1 RTS
1.PP - č.v. D1.01-105 : 2 2,00000

58 317321611R00 ...z betonu C 30/37 m3 3,48840 2 490,00 8 686,12 801-1 RTS
výtah.šachty - č.v. D1.02-výkresy tvaru : 

1,9*0,24*0,15*7+3,8*0,24*0,15*11*2 3,48840

59 317351107R00 ...zřízení m2 67,83000 350,00 23 740,50 801-1 RTS
výtah.šachty : 

1,9*0,7*7+3,8*0,7*11*2 67,83000

60 317351108R00 ...odstranění m2 67,83000 90,00 6 104,70 801-1 RTS
výtah.šachty : 

1,9*0,7*7+3,8*0,7*11*2 67,83000

61 330321410R00 ...z betonu C 25/30 m3 72,55040 2 304,00 167 156,12 801-1 RTS
XC 1  - č.v. D1.01.02-102-108-výkresy tvaru : 

2.NP : 

0,4*0,4*3,66*28 16,39680

3.NP : 

0,4*0,4*3,36*14+0,4*0,75*3,36*14 21,63840

4.NP : 

0,4*0,4*3,36*22+0,4*0,55*3,36*6 16,26240

5.NP : 

317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů

317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů

317 35-13 překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

330 32 Beton sloupů a pilířů železový

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 32-1 Beton překladů železový



0,4*0,4*3,36*22+0,4*0,55*3,36*6 16,26240

6.NP : 

0,4*0,4*3,11*4 1,99040

62 330321411R00 ...z betonu C 30/37 m3 39,64430 2 490,00 98 714,31 801-1 RTS
XC 1  - č.v. D1.01.02-102-108-výkresy tvaru : 

1.PP : 

0,5*0,5*3,34*13+0,45*0,5*3,34*15 22,12750

1.NP : 

0,4*0,4*3,91*28 17,51680

63 331351101R00 ...zřízení m2 1 143,96400 350,00 400 387,40 801-1 RTS

1.PP : 

0,55*4*3,34*13+4*0,5*3,34*15 195,72400

1.NP : 

0,45*4*3,91*28 197,06400

2.NP : 

0,45*4*3,66*28 184,46400

3.NP : 

0,45*4*3,36*14+(0,4+0,8)*2*3,36*14 197,56800

4.NP : 

0,45*4*3,36*22+(0,4+0,6)*2*3,36*6 173,37600

5.NP : 

0,45*4*3,36*22+(0,4+0,6)*2*3,36*6 173,37600

6.NP : 

0,45*4*3,11*4 22,39200

64 331351102R00 ...odstranění m2 1 143,96000 90,00 102 956,40 801-1 RTS
výměra viz pol. 331351101RT1 : 

Mezisoučet

1143,96 1 143,96000

331 35 Bednění hranatých sloupů

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

331 35 Bednění hranatých sloupů

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka



65 342248109R00 ...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 m2 131,17300 372,60 48 875,06 801-1 RTS
 - č.v. D1.01-105, 201-204 : 

1.PP : 

(0,9*2+1,0*2+1,6*4+3,6+0,6+2,65+0,9+0,7+0,3*2+1,65+0,3+1,0)*3,34 74,14800

(1,6+1,25*2+0,3+0,8+0,45+2,0+1,0*2+0,15*4+0,7+0,6+4,5)*3,34 53,60700

(0,6*2+0,7+0,8)*3,34-0,7*2,0*4 3,41800

66 342248114R00 ...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 m2 547,49800 440,10 240 953,87 801-1 RTS
 - č.v. D1.01-105, 201-204 : 

1.PP : 

(3,6+2,7+6,45+4,6+2,8+3,3+1,7*2+2,7*2+7,7+5,7*4+18,3)*3,34 270,70700

(3,6+9,1+4,6*7+4,0*2+29,0+3,5*2+1,0+0,75+1,5*2)*3,34-0,9*2,0*12 291,19100

-1,45*2,0*2-1,1*2,0-0,8*2,0*4 -14,40000

67 311321412RXX Železobeton nadzákladových zdí C 25/30, včetně práškové krystalické přísady m3 39,47202 2 304,00 90 943,53 Vlastní

beton s přídavkem XYPEXU : 

Mezisoučet

789,44035/100*5 39,47202

68 311321412RZZ Železobeton nadzákladových zdí C 30/37, včetně práškové krystalické přísady m3 10,34417 2 538,00 26 253,50 Vlastní

beton s přídavkem XYPEXU : 

Mezisoučet

206,88349/100*5 10,34417

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce

69 342264051RT2 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární m2 2 252,08000 405,00 912 092,40 801-1 RTS

 - č.v. D1.01-401 : 

1.PP : 

17,0+11,3+25,4+25,3+16,2+31,5+37,9+38,2 202,80000

342 24 Příčky z tvárnic pálených

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

342 24 Příčky z tvárnic pálených

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

5 953 119,34
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

V položkách podhledů zahrnuto provedení prostupů pro svítidla a výustky VZTa větrací mřížky - platí pro všechny podhledy.Podrobný popis podhledů - viz 

standardy.



odskok m.č.1-07,19 : 2,6*0,4+3,1*0,1 1,35000
 - č.v. D1.01-402 : 

1.NP : 

109,1+17,3+16,2+17,2+16,9+17,0+16,8+16,4+17,0+15,9+4,0+11,2-4,16 270,84000

3,2*2+26,5+17,7*2+17,9+18,1+16,3+18,4+17,4+2,1 158,50000
odskok m.č.1-05,26 : (14,5+18,4)*0,2+3,5*0,4 7,98000
 - č.v. D1.01-403 : 

2.NP : 

4,8+18,6+6,1+16,0+8,2+8,0+18,4+8,5+11,1+5,1+39,9+7,5+31,0 183,20000

34,2-3,0*3,6 23,40000
odskok m.č.2-47 : 1,4*0,4 0,56000
 - č.v. D1.01-404 : 

3.NP : 

17,6+18,8+21,9+12,7+4,0+17,1+12,1+11,5+12,3+4,1+19,3*2-12,45 158,25000

21,7*2+23,5*8+27,3+19,5+20,4 298,60000
odskok m.č.3-27/55 : 1,5*0,3*14 6,30000
 - č.v. D1.01-405 : 

4.NP : 

17,6+18,8+21,9+12,7+4,0+17,1+12,1+11,5+12,3+4,1+19,3*2-12,45 158,25000

21,7*2+23,5*8+27,3+19,5+20,4 298,60000
odskok m.č.4-27/55 : 1,5*0,3*14 6,30000
 - č.v. D1.01-406 : 

5.NP : 

17,6+18,8+21,9+12,7+4,0+17,1+12,1+11,5+12,3+4,1+19,3*2-12,45 158,25000

21,7*2+23,5*8+27,3+19,5+20,4 298,60000
odskok m.č.5-27/55 : 1,5*0,3*14 6,30000
 - č.v. D1.01-407 : 

6.NP : 

14,0 14,00000

70 342264051RT4 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná m2 439,95000 432,00 190 058,40 801-1 RTS
 - č.v. D1.01-401 : 

1.PP : 

5,5+1,5+5,3+1,5+6,0+1,3+1,35+6,0+1,4+1,3 31,15000
 - č.v. D1.01-402 : 

1.NP : 

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením



2,3+5,2+1,1+2,5+2,6+4,5+1,1+1,3+3,2+3,3+4,7+3,9+7,5 43,20000

1,1*2+1,3+4,7+3,9+6,0+1,1*2+1,3 21,60000
 - č.v. D1.01-403 : 

2.NP : 

1,8+1,4+1,8+1,4+5,4+19,7+13,4+3,9*2+1,9+1,4+1,9+1,4 59,30000

3,8+1,2+1,5+3,4 9,90000
 - č.v. D1.01-404 : 

3.NP : 

3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11 91,60000
 - č.v. D1.01-405 : 

4.NP : 

3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11 91,60000
 - č.v. D1.01-406 : 

5.NP : 

3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11 91,60000

71 342264101R00 ...osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2 kus 83,00000 162,00 13 446,00 801-1 RTS
viz výkresy podhledů : 

1.PP : 3 3,00000

1.NP : 8+1 9,00000

2.NP : 6+1+3 10,00000

3.NP : 3+2+1 6,00000

4.NP : 3+2+1 6,00000

5.NP : 2+2+1 5,00000

Z/122 : 44,0 44,00000

72 342264091R00 ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm m2 2 692,03000 22,50 60 570,68 801-1 RTS

viz pol. 342264051RT2 + 342264051RT4 : 2293,59+439,95-(12,45*3+4,16) 2 692,03000

73 342264098R00 ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 m2 554,79000 18,00 9 986,22 801-1 RTS

1.PP : 

5,5+1,5+5,3+1,5+6,0+1,3+1,35+6,0+1,4+1,3 31,15000
odskok m.č.1-07,19 : 2,6*0,4+3,1*0,1 1,35000

1.NP : 

2,3+5,2+1,1+2,5+2,6+4,5+1,1+1,3+3,2+3,3+4,7+3,9+7,5-5,45 37,75000

416 08 Doplňkové práce

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým



1,1*2+1,3+4,7+3,9+6,0+1,1*2+1,3+4,0+3,2*2+2,1 34,10000
odskok m.č.1-05,26 : (14,5+18,4)*0,2+3,5*0,4 7,98000

2.NP : 

1,8+1,4+1,8+1,4+5,4+19,7+13,4+3,9*2+1,9+1,4+1,9+1,4 59,30000

3,8+1,2+1,5+3,4+4,8+6,1+8,2+8,0+8,5+5,1 50,60000
odskok m.č.2-47 : 1,4*0,4 0,56000

3.NP : 

3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11+4,0+4,1 99,70000
odskok m.č.3-27/55 : 1,5*0,3*14 6,30000

4.NP : 

3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11+4,0+4,1 99,70000
odskok m.č.4-27/55 : 1,5*0,3*14 6,30000

5.NP : 

3,9+11,4+17,6+1,9+1,2+2,0+1,2+5,5+5,3*2+3,3*11+4,0+4,1 99,70000
odskok m.č.5-27/55 : 1,5*0,3*14 6,30000

14,0 14,00000

74 342261211RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izol.tl. 4 cm m2 198,29800 709,20 140 632,94 Vlastní

 - č.v. D1.01-106 : 

1. np : 

(2,2+0,5*2+1,1+4,6+1,0+0,3*2+0,9+0,95+0,45)*3,91-0,8*2,0 48,44800
 - č.v. D1.01-107 : 

2.NP : 

(0,65*2+0,6*5+2,8)*3,66 25,98600
 - č.v. D1.01-108 : 

3.NP : 

(4,65+3,45+0,3*2+2,3*2)*3,36-0,8*2,0-0,9*2,0 41,28800
 - č.v. D1.01-109 : 

4.NP : 

(4,65+3,45+0,3*2+2,3*2)*3,36-0,8*2,0-0,9*2,0 41,28800
 - č.v. D1.01-110 : 

5.NP : 

(4,65+3,45+0,3*2+2,3*2)*3,36-0,8*2,0-0,9*2,0 41,28800

75 342261211RT4 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol. tl. 4 cm m2 633,73200 757,80 480 242,11 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-110, 201-204 : 

Izolaci u všech SDK příček tvoří desky z minerální vaty. Podrobný popis viz technická zpráva



1.NP : 

(1,85*2+1,7*2+3,0*2+1,25*4+1,5*2+1,25*2+2,2+0,9)*3,91 104,39700

-0,7*2,0*11-0,8*2,0*4 -21,80000

2.NP : 

(1,7*2+1,75*2+1,9+1,65+1,6)*3,66-0,7*2,0*5 37,10300

3.NP : 

(3,5*2+1,9*2+2,4*2+1,8*2+1,55*8+1,8*8+2,45*2+1,8*2)*3,36 183,12000

3,4*3,36-0,9*2,0*2-0,7*2,0*14 -11,77600

4.NP : 

(3,5*2+1,9*2+2,4*2+1,8*2+1,55*8+1,8*8+2,45*2+1,8*2)*3,36 183,12000

3,4*3,36-0,9*2,0*2-0,7*2,0*14 -11,77600

5.NP : 

(3,5*2+1,9*2+2,4*2+1,8*2+1,55*8+1,8*8+2,45*2+1,8*2)*3,36 183,12000

3,4*3,36-0,9*2,0*2-0,7*2,0*14 -11,77600

76 342261213RT12 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, izol.tl. 7,5 cm m2 3 798,94150 675,00 2 564 285,51 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-111, 201-204 : 

1.NP : 

(1,7*2+1,85+1,5+3,05+2,1+5,5+5,9*2+3,75+1,7*2+1,85+5,2)*3,91 169,69400

(4,0+6,7+18,9+4,5+3,8+5,0*2+4,5*2+7,5+4,0+3,6+44,8)*3,91 456,68800

(4,1*3+4,2*3)*3,91-0,7*2,0-0,8*2,0*19-1,1*2,0*18-1,6*2,6*2 17,63900

0,6*1,7*11 11,22000

2.NP : 

(5,4+0,5+3,0+2,6+51,9+5,7*4+5,5*3+5,7+3,4+3,75+5,7+11,2)*3,66 484,76700

(0,6*2+4,0+1,9+3,5+5,5+7,5+1,55+3,0+5,2+15,5+2,2+8,5+3,8)*3,66 231,86100

(3,95+1,2*2)*3,66+15,8*3,66*4-0,8*2,0*9-0,9*2,0*4-1,1*2,0-1,2*2,0 228,35300

-2,5*2,6*2-(3,2+1,45+0,9*6+0,75*4+3,4+1,9+0,9+2,0*12)*1,1 -60,57500

-1,4*2,1*7-1,5*2,15+0,66*1,6*8-1,4*2,0 -18,15700

3.NP : 

(3,5+3,15+3,5+3,3+3,2+3,0*3+7,75*7+3,3+4,5+5,3*4+5,3)*3,36 383,71200

(4,0+7,0+7,5+3,6*2+9,0+11,5+4,1+5,1*4+3,2*2+3,9+7,1+4,1)*3,36 309,79200

(11,4+5,1+4,1)*3,36-0,9*2,0*5-0,8*2,0*7-1,1*2,0*15-1,2*2,0 13,61600

-1,75*2,6-2,2*2,6 -10,27000

4.NP : 

(3,5+3,15+3,5+3,3+3,2+3,0*3+7,75*7+3,3+4,5+5,3*4+5,3)*3,36 383,71200

(4,0+7,0+7,5+3,6*2+9,0+11,5+4,1+5,1*4+3,2*2+3,9+7,1+4,1)*3,36 309,79200

(11,4+5,1+4,1)*3,36+11,5*3,36*4-0,9*2,0*5-0,8*2,0*7-1,1*2,0*15-1,2*2,0 168,17600

-1,75*2,6-2,2*2,6 -10,27000



5.NP : 

(3,5+3,15+3,5+3,3+3,2+3,0*3+7,75*7+3,3+4,5+5,3*4+5,3)*3,36 383,71200

(4,0+7,0+7,5+3,6*2+9,0+11,5+4,1+5,1*4+3,2*2+3,9+7,1+4,1)*3,36 309,79200

(11,4+5,1+4,1)*3,36-0,9*2,0*5-0,8*2,0*7-1,1*2,0*15-1,2*2,0 13,61600

-1,75*2,6-2,2*2,6 -10,27000

6.NP : 

(4,15*2+3,1+1,25)*3,11-0,9*2,0*3-0,8*2,0 32,34150

77 342261213RT14 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm m2 531,84350 729,00 387 713,91 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-108, 201-204 : 

1.NP : 

(2,2*2+5,6+3,8+1,55+2,8*2+1,6+4,2+1,6+1,6)*3,91-0,9*2,0*3 111,70450

2.NP : 

(2,25+4,0+3,1+1,9+1,45+2,1+2,1+4,0+1,1+2,5+2,1+4,0+3,75)*3,66 125,72100

(2,15*2+1,2)*3,66-0,7*2,0*4-0,9*2,0*2 10,93000

3.NP : 

(4,3+1,0*8+1,8+3,45+5,1+2,6+3,4+1,2)*3,36-0,7*2,0*3-0,8*2,0 94,49600

3.NP : 

(4,3+1,0*8+1,8+3,45+5,1+2,6+3,4+1,2)*3,36-0,7*2,0*3-0,8*2,0 94,49600

3.NP : 

(4,3+1,0*8+1,8+3,45+5,1+2,6+3,4+1,2)*3,36-0,7*2,0*3-0,8*2,0 94,49600

78 342261213RT15 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky akustické tl. 12,5 mm, izol tl.7,5 cm m2 69,72500 810,00 56 477,25 Vlastní

 - č.v. D1.01-111, 201-204 : 

6.NP : 

(6,9+5,95)*2,85*2-1,6*2,2 69,72500

79 342262112RT2 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky protipožár. tl. 12,5 mm, izol.tl. 2x 6 cm m2 64,55750 810,00 52 291,58 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-107, 201-204 : 

1.NP : 

(0,9+4,25+4,2)*3,91 36,55850

2.NP : 

(0,9+3,95+2,8)*3,66 27,99900

80 342262112RT4 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol.tl. 2x 6, 

cm
m2 236,07700 864,00 203 970,53 Vlastní



 - č.v. D1.01-106,108-111, 201-204 : 

1.NP : 

(2,1+1,9+0,7+2,0)*3,91-0,9*2,0 24,39700

3.NP : 

4,2*5*3,36 70,56000

4.NP : 

4,2*5*3,36 70,56000

5.NP : 

4,2*5*3,36 70,56000

81 342262113RT2 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky protipožár.. tl. 12,5 mm, izol.tl. 2x 7,5, cm m2 81,62600 828,00 67 586,33 Vlastní

 - č.v. D1.01-106,107, 201-204 : 

1.NP : 
sít pro Faradajovu klec vykázána zvlášť : 

(4,7+4,1)*3,91*2 68,81600

2.NP : 

2,5*3,66+1,0*3,66 12,81000

82 342262113RT4 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm,izol.tl. 2x 7,, 

5cm
m2 6,58800 882,00 5 810,62 Vlastní

 - č.v. D1.01-107, 201-204 : 

2.NP : 

0,9*2*3,66 6,58800

83 342262411RT4 Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl.200-250 mm desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, izol tl. 4,0 

cm
m2 214,00500 792,00 169 491,96 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-108, 201-204 : 

1.NP : 

(0,9+1,75+2,0+3,75+3,0)*3,91 44,57400

2.NP : 

(1,95+0,9*2+5,5)*3,66 33,85500

3.NP : 

(1,8+1,9+3,85+4,1+0,9*2)*3,36 45,19200

3.NP : 

(1,8+1,9+3,85+4,1+0,9*2)*3,36 45,19200

3.NP : 

(1,8+1,9+3,85+4,1+0,9*2)*3,36 45,19200



84 34226-2999 Šachtová předstěna ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipož 2x tl.12,5 mm  izol. 40 mm m2 323,40950 522,00 168 819,76 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-111, 201-204 : 

1.NP : 

5,2*3,0+(0,35*3+0,3*4+0,75+3,7+0,2*2+0,45+0,2+0,55+0,4*2)*3,91 51,18100

(1,2+0,35+0,2+0,3)*3,91 8,01550

2.NP : 

(0,25*4+1,25+0,4+0,7+0,4*3+0,25*6+1,2+0,65+0,25+0,5+2,2)*3,66 39,71100

(1,3+0,9+1,0+0,9+0,25*8+0,65+1,9+0,25*2+3,7+1,0+0,25*2)*3,66 52,52100

0,3*2*3,66+3,6*1,1 6,15600

3.NP : 

(3,5+0,25*8+0,4*2+0,6*2+0,3*2+0,65*2+0,25*2+0,4+1,2+0,4)*3,36 39,98400

(0,6+0,2+0,4*2)*3,36 5,37600

4.NP : 

(3,5+0,25*8+0,4*2+0,6*2+0,5*2+0,65*2+0,25*2+0,4+1,2+0,4)*3,36 41,32800

(0,6+0,2+0,4*2)*3,36 5,37600

5.NP : 

(3,5+0,25*8+0,4*2+0,6*2+0,5*2+0,65*2+0,25*2+0,4+1,2+0,4)*3,36 41,32800

(0,6+0,2+0,4*2)*3,36 5,37600

6.NP : 

(0,3*3*3+0,4*4+0,2*4*2+0,4+0,5+1,9)*3,11 27,05700

85 342263310RT2 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, kus 97,00000 90,00 8 730,00 Vlastní

1.NP : 24 24,00000

2.NP : 10 10,00000

3.NP : 21 21,00000

4.NP : 21 21,00000

5.NP : 21 21,00000

86 342263320RT1 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám, m2 75,00000 180,00 13 500,00 Vlastní

1.NP : 12 12,00000

2.NP : 9 9,00000

3.NP : 18 18,00000

4.NP : 18 18,00000

5.NP : 18 18,00000

87 342263340R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru kus 5,00000 90,00 450,00 Vlastní

1.NP : 5 5,00000

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.



88 342263360RT1 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie montážní deska, typ m2 196,00000 90,00 17 640,00 Vlastní

1.NP : 38 38,00000

2.NP : 41 41,00000

3.NP : 39 39,00000

4.NP : 39 39,00000

5.NP : 39 39,00000

89 34226-3999 Šachtová předstěna. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipož.impregn  2x tl.12,5 mm  izol. 

40, mm
m2 485,47250 558,00 270 893,66 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-110, 201-204 : 

1.NP : 

(1,8+1,2+0,5+0,45+3,0+0,3*2)*3,91 29,52050

2.NP : 

(1,25*2+0,95*2+1,9+3,7)*3,36 33,60000

3.NP : 

(0,6*2+2,5*2+0,4+2,25*2+2,3*2*4+0,5*6+1,8*2+0,6+1,2+2,2)*3,36 134,73600

0,9*3,36*2 6,04800

4.NP : 

(0,6*2+2,5*2+0,4+2,25*2+2,3*2*4+0,5*6+1,8*2+0,6+1,2+2,2)*3,36 134,73600

0,9*3,36*2 6,04800

5.NP : 

(0,6*2+2,5*2+0,4+2,25*2+2,3*2*4+0,5*6+1,8*2+0,6+1,2+2,2)*3,36 134,73600

0,9*3,36*2 6,04800

90 342264051RX2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky akustické tl. 15 mm + 

akust.rouno,desky s
m2 10,80000 990,00 10 692,00 Vlastní

 - č.v. D1.01-403 : 

2.NP : 
m.č.2-34 : 3,6*3,0 10,80000

91 34226-4799 SDK nadpraží  tl.150 mm,2x CW ,vně opláštění cementotř.desky 2 x 12,izol.tl.100 
mm,parozábrana,

m2 2,62500 765,00 2 008,13 Vlastní

 - č.v. D1.01-106, 201-204 : 

1.NP - vstup : 3,5*0,75 2,62500

92 34226-8999 Doplnění SDK nad vest.skříní po podhled deska tl.12,5 mm 2x viz D1.01-701 m2 129,87000 405,00 52 597,35 Vlastní

Opláštění SDK pouze z jedné strany - krytí stoupaček,jader apod.

otvory - viz specifikace podhledů.



T/45 : 1,4*0,5+1,4*1,0 2,10000

T/46 : 2,0*0,6+2,0*1,0 3,20000

T/47 : 2,05*0,6+2,05*1,0 3,28000

T/48 : 3,5*0,4+3,5*0,8 4,20000

T/49 : 2,0*0,4*3+2,0*0,8*3 7,20000

T/50,51,52 : 1,8*0,4*32+1,8*1,0*32 80,64000

T/53,54 : 1,9*0,6*6+1,9*0,8*6 15,96000

T/55,56 : (1,9+1,8)*0,4+(1,9+1,8)*0,8 4,44000

T/57 : 2,7*0,6+2,7*0,8 3,78000

T/58 : 0,8*0,6+0,8*1,0 1,28000

T/61 : 2,0*0,4+2,0*1,0 2,80000

T/63 : 0,6*0,65+0,6*1,0 0,99000

93 34226-8999.1 Doplnění SDK příčky - vyztužení v místě kotvení ribstolu ks    1,00000 630,00 630,00 Vlastní

B6 - 5.13 : 
Mezisoučet

1 1,00000

94 34226-9992 Vyztužení SDK pro police,madlo,skř - dod+mont+osaz drěvěný hranol,fošna 20/5 apod. m 676,00000 72,00 48 672,00 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-110, 201-204 : 

1.NP : 5,2*8+12,4+1,5*8 66,00000

2.NP : 5,6*14+5,2*8+3,4*10 154,00000

3.NP : 5,6*12+4,8*10+3,4*8+1,6*6 152,00000

4.NP : 5,6*12+4,8*10+3,4*8+1,6*6 152,00000

5.NP : 5,6*12+4,8*10+3,4*8+1,6*6 152,00000

95 34226-9994 Doběh SDK příčky k oknu,tl.příčky 55 mm (2x12,5 + 15 mm izol)+ ocel.kce,doběh na šířku cca 

600mm
kus 52,00000 405,00 21 060,00 Vlastní

 - č.v. D1.01-106-110, 201-204 : 

1.NP : 11 11,00000

2.NP : 8 8,00000

3.NP : 11 11,00000

4.NP : 11 11,00000

5.NP : 11 11,00000

96 34226-9995 Dod a mont větracích plast.mřížek do SDK podhledu mřížky 60/60 cm - viz výkresy podhledů kus 14,00000 270,00 3 780,00 Vlastní

1.NP : 10 10,00000

na výšku okna viz F1.01-701.



2.NP : 3 3,00000

5.NP : 1 1,00000

97 34226-9996 Dod a mont větracích plast.mřížek do SDK podhledu mřížky 80/80 cm - viz výkresy podhledů kus 1,00000 315,00 315,00 Vlastní

6.NP : 1 1,00000

98 59591090R dvířka do sádrokartonu pozink; 300 x 300 mm; s tlačným zámkem kus 25,00000 405,00 10 125,00 SPCM RTS
viz výkresy podhledů : 

1.PP : 3 3,00000

1.NP : 8 8,00000

2.NP : 6 6,00000

3.NP : 3 3,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 2 2,00000

99 59591092R dvířka do sádrokartonu pozink; 500 x 500 mm; s tlačným zámkem kus 10,00000 495,00 4 950,00 SPCM RTS
viz výkresy podhledů : 

1.NP : 1 1,00000

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 2 2,00000

4.NP : 2 2,00000

5.NP : 2 2,00000

100 59591098 Dvířka do sádrokartonu 600/300 s tlačným zámkem kus 4,00000 900,00 3 600,00 Vlastní

viz výkresy podhledů : 

2.NP : 1 1,00000

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 1 1,00000

5.NP : 1 1,00000

Díl: 38 Speciální prvky
101 38811-1119 ISO nosník pro připojení atiky ke stropní desce dle Z1 dl. 350 mm, přesný popis viz D1.02-107 kus 87,00000 585,00 50 895,00 Vlastní

5.NP : 87 87,00000

102 38811-1129 Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže  dle Z2 přesný popis viz D1.02-103 kus 126,00000 166,50 20 979,00 Vlastní

1.NP : 23 23,00000

Všechny specielní prvky naceněny komplet  - dod vč.montáže a osazení.

301 628,70



2.NP : 25 25,00000

3.NP : 26 26,00000

4.NP : 26 26,00000

5.NP : 26 26,00000

103 38811-1139 Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže  dle Z3 přesný popis vizD1.01.02-105 kus 3,00000 166,50 499,50 Vlastní

3.NP : 1 1,00000

4.NP : 1 1,00000

5.NP : 1 1,00000

104 38811-1149 Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže  dle Z4 přesný popis vizD1.01.02-105 kus 15,00000 211,50 3 172,50 Vlastní

3.NP : 5 5,00000

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

105 38811-1159 Izolační deska z pěnového skla tl.100 mm a š.240mm dle Z5 přesný popis vizD1.01.02-108 m 25,90000 445,50 11 538,45 Vlastní

6.NP : 25,9 25,90000

106 38811-1169 Pozink.dilat. smykový trn s kluzným pouzdrem  dle Z9 přesný popis vizD1.01.02-108 kus 18,00000 126,00 2 268,00 Vlastní

6.NP : 18,0 18,00000

107 38811-1179 Izolační deska z pěnového skla tl.100 mm a š.400mm dle Z7 přesný popis vizD1.01.02-108 m 7,30000 706,50 5 157,45 Vlastní

6.NP : 7,3 7,30000

108 38811-1189 Prvek s redukcí přenosu kročej.hluku pro monolit. schodiště dle Z8 přesný popis vizD1.01.02-102 kus 20,00000 1 980,00 39 600,00 Vlastní

1.PP : 4 4,00000

1.NP : 4 4,00000

2.NP : 4 4,00000

3.NP : 4 4,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 1 1,00000

109 38811-1199 ŽB konzola s elastomer.ložiskem pro monolit. schodiště dle Z9 přesný popis viz D1.02-102 kus 22,00000 1 800,00 39 600,00 Vlastní

1.PP : 4 4,00000



1.NP : 4 4,00000

2.NP : 4 4,00000

3.NP : 4 4,00000

4.NP : 4 4,00000

5.NP : 2 2,00000

110 38811-1209 ŽB konzola s elastomer.ložiskem pro monolit. schodiště dle Z10 přesný popis vizD1.01.025-102 kus 16,00000 1 080,00 17 280,00 Vlastní

1.PP : 3 3,00000

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 3 3,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 1 1,00000

111 38811-1219 Akustické odděl.schodiště akust.deskou tl.15 mm š 355 mm dle Z11 přesný popis vizD1.01.02-

102
m 91,40000 216,00 19 742,40 Vlastní

1.PP : 15,3 15,30000

1.NP : 19,2 19,20000

2.NP : 17,3 17,30000

3.NP : 16,3 16,30000

4.NP : 16,3 16,30000

5.NP : 7,0 7,00000

112 38811-12191 Akustické odděl.schodiště akust.deskou tl.15 mm š 200 mm dle Z11 přesný popis vizD1.01.02-

102
m 52,90000 216,00 11 426,40 Vlastní

1.PP : 9,2 9,20000

1.NP : 12,1 12,10000

2.NP : 9,2 9,20000

3.NP : 9,2 9,20000

4.NP : 9,2 9,20000

5.NP : 4,0 4,00000

113 38811-1229 Plech pouzdro s jednou řadou vylamovací výztuže dl.2 250 mm, dle Z12 přesný popis vizD1.01.02-

103
kus 8,00000 211,50 1 692,00 Vlastní

1.NP : 3 3,00000

2.NP : 5 5,00000

114 38811-1239 ISO nosník pro přesun posouvající síly dl.1 000 mm dle Z13 přesný popis viz D1.01.02-103 kus 6,00000 1 170,00 7 020,00 Vlastní



1.NP : 6 6,00000

115 38811-1249 ISO nosník pro přesun horizontální síly dl. 100 mm dle Z14 přesný popis vizD1.01.02-103 kus 6,00000 549,00 3 294,00 Vlastní

1.NP : 6 6,00000

116 38811-1259 Akustické odděl.schodiště akust.deskou vel. 10/500/1550 mm dle Z15 přesný popis vizD1.01.02-

101
kus 2,00000 558,00 1 116,00 Vlastní

základy : 2 2,00000

117 38811-1269 Trn pro zajištění polohy schodiště Js 22 mm,dl.300 přesný popis na výkreseD1.01.02-101 kus 4,00000 198,00 792,00 Vlastní

118 38811-1769 Oddělení stěn výtah.šachty - antivibr.materiál na bázi PUR deska 200/200 mmtl.30 mm dod+mont kus 134,00000 130,50 17 487,00 Vlastní

1.PP : 36 36,00000

1.NP-5.NP : 18*5 90,00000

6.NP : 8 8,00000

119 38811-3119 Modulární vodotěs.prostup 121/160 mm  ozn. T1 pro 16 kabelů, přesný popis vizD1.01.02-102 kus 1,00000 387,00 387,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

120 38811-3129 Modulární vodotěs.prostup 121/101 mm  ozn. T2 pro 8 kabelů, přesný popis vizD1.01.02-102 kus 1,00000 297,00 297,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

121 38811-3139 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T3 Js 125 mm,dl. 300 mm, přesný popis 

vizD1.01.02-102
kus 6,00000 1 710,00 10 260,00 Vlastní

1.PP : 6 6,00000

122 38811-3149 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T4 Js 150 mm,dl. 300 mm, přesný popis viz 

F1.02-102
kus 2,00000 2 160,00 4 320,00 Vlastní

1.PP : 2 2,00000

123 38811-3159 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T5 Js 100 mm,dl. 300 mm, přesný popis 

vizD1.01.02-102
kus 1,00000 1 395,00 1 395,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

124 38811-3169 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T6 Js 200 mm,dl. 300 mm, přesný popis 

vizD1.01.02-102
kus 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní

přesný popis na výkrese F1.02-101



1.PP : 1 1,00000

125 38811-3179 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T7 Js 150 mm,dl. 300 mm, přesný popis 

vizD1.01.02-102
kus 1,00000 2 160,00 2 160,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

126 38811-3189 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T8 Js 250 mm,dl. 300 mm, přesný popis 

vizD1.01.02-102
kus 6,00000 3 744,00 22 464,00 Vlastní

1.PP : 6 6,00000

127 38811-3199 Těsnění prostupů vláknocement.prostupka  ozn. T9 Js 200 mm,dl. 350 mm, přesný popis 

vizD1.01.02-102
kus 1,00000 3 060,00 3 060,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

128 38811-3209 Klasický bedněný prostup 250/250mm  ozn. T10 ,dl. 350 mm, přesný popis viz D1.02-102 kus 1,00000 846,00 846,00 Vlastní

1.PP : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

129 411321515R00 ...z betonu C 30/37 m3 1 579,48415 2 420,00 3 822 351,64 801-1 RTS
XC 1 viz výkresy tvaru - statická část : 

D1.01.02-102 : 

1.PP : 

(15,7*64,52-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34-4,5*3,2-4,59*3,1)*0,24 233,29546

-(0,81*1,25+0,8*0,9+3,6*4,5)*0,24+4,2*1,5*0,3 -2,41380

D1.01.02-103 : 

1.NP : 

(15,75*64,52-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34-4,7*3,2-4,59*3,1)*0,24 233,91610

-(0,81*1,2+0,8*0,9+3,6*5,0)*0,24 -4,72608

D1.01.02-104 : 

2.NP : 

(15,5*64,22-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34-4,7*3,2-4,59*3,1)*0,24 228,92890

-(0,81*1,4+0,81*1,0+3,6*5,0+1,25*2,28)*0,24 -5,47056
zesílení a přesahy : 

56,5*0,6*0,5+11,75*1,15*0,6+62,6*0,51*0,5+12,5*1,55*0,24 45,67050

(12,5+1,4*2)*0,15*0,39 0,89505

D1.01.02-105 : 

12 255 241,45
411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)



3.NP : 

(16,3*66,75-4,5*1,0-3,4*1,55-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34)*0,24 255,83626

-(4,7*3,2+4,59*3,1+1,4*1,79+1,0*1,8+3,6*4,7+1,25*2,3)*0,24 -12,80880

D1.01.02-106 : 

4. NP : 

(16,3*66,75-4,5*1,0-3,4*1,55-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34)*0,24 255,83626

-(4,7*3,2+4,59*3,1+1,4*1,79+1,35*1,8+3,6*4,7+1,25*2,3)*0,24 -12,96000

D1.01.02-107 : 

5.NP : 

(16,3*66,75-4,5*1,0-3,4*1,55-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34)*0,24 255,83626

-(4,7*3,2+0,81*0,81+0,81*0,73+1,25*2,3)*0,24 -4,59898

D1.01.02-108 : 

6.NP : 

9,4*45,2*0,24-0,8*0,8*0,24*2 101,66400

D1.01.02-110 : 

vstup 1.NP : 

12,6*3,95*0,18+(3,95+12,3)*0,4*0,25 10,58360

130 411321515R00 ...z betonu C 30/37 m3 11,10700 2 420,00 26 878,94 801-1 RTS
D1.01.02-102, řezy : 

Mezisoučet

0,25*(5,18*8,25-5,45*0,46-2,1*1,0) 9,53200
Mezisoučet 9,53200

0,5*2,1*1,5 1,57500

131 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 21,72700 252,00 5 475,20 801-1 RTS
D1.01.02-102, řezy : 

Mezisoučet

3,21*4,85+0,6*0,45+2,32*1,3+0,9*0,9+1,25*1,65 21,72700

411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy



132 411351101RT1 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 577,37800 252,00 145 499,26 801-1 RTS
D1.01.02-102až108 : 

čela desek,otvory : 

1.PP : 

(15,7+64,52+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34+4,5+3,2+4,59+3,1)*0,3*2 64,67400

(0,81+1,25+0,8+0,9+3,6+4,5)*0,3*2 7,11600

1.NP : 

(15,75+64,52+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34+4,7+3,2+4,59+3,1)*0,3*2 64,82400

(0,81+1,2+0,8+0,9+3,6+5,0)*0,3*2 7,38600

2.NP : 

(15,75+64,52+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34+4,7+3,2+4,59+3,1)*0,3*2 64,82400

(0,81+1,2+0,8+0,9+3,6+5,0)*0,3*2 7,38600
zesílení a přesahy : 

56,5*0,6+11,75*0,6+62,6*0,5+12,5*0,24 75,25000

3.NP : 

(16,3+66,75+4,5+1,0+3,4+1,55+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34)*0,3*2 63,40800

(4,7+3,2+4,59+3,1+1,4+1,79+1,0+1,8+3,6+4,7+1,25+2,3)*0,3*2 20,05800

4.NP : 

(16,3+66,75+4,5+1,0+3,4+1,55+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34)*0,3*2 63,40800

(4,7+3,2+4,59+3,1+1,4+1,79+1,0+1,8+3,6+4,7+1,25+2,3)*0,3*2 20,05800

5.NP : 

(16,3+66,75+4,5+1,0+3,4+1,55+3,5+1,25+1,0+1,25+2,84+2,34)*0,3*2 63,40800

(4,7+3,2+4,59+3,1+1,4+1,79+1,0+1,8+3,6+4,7+1,25+2,3)*0,3*2 20,05800

6.NP : 

(9,4+45,2)*0,25*2+0,8*0,25*4*2 28,90000

vstup 1.NP : 

(12,6+3,95)*0,2*2 6,62000

133 411351101RT4 ...systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení m2 6 591,55990 350,00 2 307 045,97 801-1 RTS
D1.01.02-102až108 : 

1.PP : 

15,7*64,52-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34-4,5*3,2-4,59*3,1 972,06440

-(0,81*1,25+0,8*0,9+3,6*4,5)+4,2*1,5 -11,63250

1.NP : 

15,75*64,52-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34-4,7*3,2-4,59*3,1 974,65040

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy



-(0,81*1,2+0,8*0,9+3,6*5,0) -19,69200

2.NP : 

15,5*64,22-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34-4,7*3,2-4,59*3,24 953,22780

-(0,81*1,4+0,81*1,0+3,6*5,0+1,25*2,28) -22,79400
zesílení a přesahy : 

56,5*1,5+11,75*1,2+62,6*1,0+12,5*1,55 180,82500

12,5+1,4*2*0,4 13,62000

3.NP : 

16,3*66,75-4,5*1,0-3,4*1,55-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34 1 065,98440

-(4,7*3,2+4,59*3,1+1,4*1,79+1,0*1,8+3,6*4,7+1,25*2,3) -53,37000

4.NP : 

16,3*66,75-4,5*1,0-3,4*1,55-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34 1 065,98440

-(4,7*3,2+4,59*3,1+1,4*1,79+1,35*1,8+3,6*4,7+1,25*2,3) -54,00000

5.NP : 

16,3*66,75-4,5*1,0-3,4*1,55-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34 1 065,98440

-(4,7*3,2+0,81*0,81+0,81*0,73+1,25*2,3) -19,16240

6.NP : 

9,4*45,2-0,8*0,8*2 423,60000

vstup 1.NP : 

12,6*3,95+(3,95+12,3)*0,4 56,27000

134 411351102R00 ... , - odstranění m2 7 168,94000 90,00 645 204,60 801-1 RTS
výměra viz položka 411351101RT4, 411351101RT1 : 

6591,56+577,38 7 168,94000

135 411351102R00 ... , - odstranění m2 21,72700 90,00 1 955,43 801-1 RTS
D1.01.02-102, řezy : 

Mezisoučet

3,21*4,85+0,6*0,45+2,32*1,3+0,9*0,9+1,25*1,65 21,72700

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-1 Bednění stropů

411 35-1 Bednění stropů

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží



136 411354171R00 ...do 5 kPa, - zřízení m2 21,72700 94,50 2 053,20 801-1 RTS
D1.01.02-102, řezy : 

Mezisoučet

3,21*4,85+0,6*0,45+2,32*1,3+0,9*0,9+1,25*1,65 21,72700

137 411354182R00 ...do 5 kPa, - odstranění m2 21,72700 10,00 217,27 801-1 RTS
D1.01.02-102, řezy : 

Mezisoučet

3,21*4,85+0,6*0,45+2,32*1,3+0,9*0,9+1,25*1,65 21,72700

138 411362021R00 ...ze svařovaných sítí t 34,76750 18 360,00 638 331,30 801-1 RTS

viz D 1.01.02-116 : 5247/1000 5,24700

viz D 1.01.02-120 : 5222/1000 5,22200

viz  D 1.01.02-124 : 5604/1000 5,60400

viz  D 1.01.02-128 : 5604/1000 5,60400

viz  D 1.01.02-132 : 5604/1000 5,60400

viz  D 1.01.02-136 : 5697/1000 5,69700

viz  D 1.01.02-140 : 1584/1000 1,58400

viz  D 1.01.02-144 : 205,5/1000 0,20550

139 411361821R00 ...10505 t 222,66990 18 000,00 4 008 058,20 801-1 RTS

viz  D 1.01.02-115 : 16531,0/1000 16,53100

viz  D 1.01.02-116 : 12159,7/1000 12,15970

viz  D 1.01.02-119 : 17944,5/1000 17,94450

viz D 1.01.02-120 : 13266,9/1000 13,26690

viz D 1.01.02-123 : 22031,4/1000 22,03140

viz D 1.01.02-124 : 14863,4/1000 14,86340

viz D 1.01.02-127 : 21297,5/1000 21,29750

viz D 1.01.02-128 : 17090,3/1000 17,09030

viz D 1.01.02-131 : 21300,6/1000 21,30060

viz D 1.01.02-132 : 16560,2/1000 16,56020

viz D 1.01.02-135 : 24287,7/1000 24,28770

viz D 1.01.02-136 : 13844,7/1000 13,84470

viz D 1.01.02-139 : 6830,6/1000 6,83060

411 35-4176 příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 
hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

411 36-11 z betonářské oceli



viz D 1.01.02-140 : 3923,8/1000 3,92380

viz D 1.01.02-144 : 737,6/1000 0,73760

140 413321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 1,62500 2 304,00 3 744,00 801-1 RTS
 viz výkresy tvaru - statická část : 

D1.01.02-109,110 : 

vstup : (3,95+12,3)*0,4*0,25 1,62500

141 413351107R00 ...zřízení m2 19,50000 350,00 6 825,00 801-1 RTS

vstup : (3,95+12,3)*1,2 19,50000

142 413351108R00 ...odstranění m2 19,50000 100,00 1 950,00 801-1 RTS

vstup : (3,95+12,3)*1,2 19,50000

143 417321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 4,34160 2 304,00 10 003,05 801-1 RTS

atika vstupu : 

(3,9*2+11,1)*0,2*0,2 0,75600
6.NP -obezdění VZT : 

(6,8+9,8)*0,24*0,25*2+(6,8+9,8)*0,24*0,2*2 3,58560

144 417351115R00 ...zřízení m2 59,71000 350,00 20 898,50 801-1 RTS

atika vstupu : 

(3,9*2+11,1)*0,35*2 13,23000
6.NP -obezdění VZT : 

(6,8+9,8)*0,4*2*2+(6,8+9,8)*0,3*2*2 46,48000

145 417351116R00 ...odstranění m2 59,71000 100,00 5 971,00 801-1 RTS

atika vstupu : 

(3,9*2+11,1)*0,35*2 13,23000
6.NP -obezdění VZT : 

(6,8+9,8)*0,4*2*2+(6,8+9,8)*0,3*2*2 46,48000

413 35-1 Bednění nosníků

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného 
průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

413 32-1 Beton nosníků železový

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,



146 192712T10 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení m2 4,87500 252,00 1 228,50 Vlastní

vstup : (3,95+12,3)*0,3 4,87500

147 192715T10 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění m2 4,87500 63,00 307,13 Vlastní

vstup : (3,95+12,3)*0,3 4,87500

148 41135-1999 Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 15/15cm pro ZT,UT.EL kus 93,00000 151,20 14 061,60 Vlastní

XC 1 viz výkresy tvaru - statická část a požadavky profesí : 

D1.01.02-103až108 : 

1.NP : 18 18,00000

2.NP : 18 18,00000

3.NP : 18 18,00000

4.NP : 18 18,00000

5.NP : 18 18,00000

6.NP : 3 3,00000

149 41135-2999 Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 30/30cm pro ZT,UT.EL kus 30,00000 235,80 7 074,00 Vlastní

XC 1 viz výkresy tvaru - statická část a požadavky profesí : 

D1.01.02-103až108 : 

1.NP : 6 6,00000

2.NP : 6 6,00000

3.NP : 6 6,00000

4.NP : 6 6,00000

5.NP : 6 6,00000

150 41135-3999 Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 50/50cm pro ZT,UT.EL kus 15,00000 960,00 14 400,00 Vlastní

XC 1 viz výkresy tvaru - statická část a požadavky profesí : 

D1.01.02-103až108 : 

1.NP : 2 2,00000

2.NP : 3 3,00000

3.NP : 3 3,00000

4.NP : 3 3,00000

5.NP : 3 3,00000

6.NP : 1 1,00000

151 48855-1111 Dod a montáž smyk.trnů PSB 25/740-3/1650 kus 104,00000 775,80 80 683,20 Vlastní

viz D 1.01.02-112 : 96+8 104,00000



152 48855-1112 Dod a montáž smyk.trnů PSB 16/540-2/800 kus 24,00000 297,00 7 128,00 Vlastní

viz D 1.01.02-112 : 9+15 24,00000

153 48855-1113 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-3/420 kus 134,00000 233,10 31 235,40 Vlastní

viz D 1.01.02-115 : 134 134,00000

154 48855-1114 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-3/280 kus 33,00000 218,70 7 217,10 Vlastní

viz D 1.01.02-115 : 33 33,00000

155 48855-1115 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-2/300 kus 13,00000 180,00 2 340,00 Vlastní

viz D 1.01.02-115 : 13 13,00000

156 48855-1116 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-3/450 kus 21,00000 225,00 4 725,00 Vlastní

viz D 1.01.02-115 : 21 21,00000

157 48855-1117 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/175-4/560 kus 8,00000 269,10 2 152,80 Vlastní

viz D 1.01.02-115 : 8 8,00000

158 48855-1118 Dod a montáž smyk.trnů PSB 12/175-2/280 kus 16,00000 189,00 3 024,00 Vlastní

viz D 1.01.02-115 : 16 16,00000

159 48855-1119 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-2/280 kus 275,00000 180,00 49 500,00 Vlastní

viz D 1.01.02-135 : 240 240,00000

viz D 1.01.02-139 : 35 35,00000

160 48855-1120 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-3/240 kus 15,00000 217,80 3 267,00 Vlastní

viz D 1.01.02-139 : 15 15,00000

161 48855-1121 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-2/300 kus 32,00000 180,90 5 788,80 Vlastní

viz D 1.01.02-135 : 32 32,00000

162 48855-1122 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-3/420 kus 213,00000 225,00 47 925,00 Vlastní

viz D 1.01.02-135 : 213 213,00000

163 48855-1123 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/185-3/450 kus 4,00000 225,90 903,60 Vlastní

viz D 1.01.02-135 : 4 4,00000

164 48855-1124 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-2/280 kus 622,00000 180,00 111 960,00 Vlastní



viz D 1.01.02-119 : 218 218,00000

viz D 1.01.02-123 : 148 148,00000

viz D 1.01.02-127 : 128 128,00000

viz D 1.01.02-131 : 128 128,00000

165 48855-1125 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-2/300 kus 106,00000 180,90 19 175,40 Vlastní

viz D 1.01.02-119 : 49 49,00000

viz D 1.01.02-123 : 9 9,00000

viz D 1.01.02-127 : 24 24,00000

viz D 1.01.02-131 : 24 24,00000

166 48855-1126 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-3/420 kus 661,00000 225,00 148 725,00 Vlastní

viz D 1.01.02-119 : 80 80,00000

viz D 1.01.02-123 : 179 179,00000

viz  D 1.01.02-127 : 201 201,00000

viz D 1.01.02-131 : 201 201,00000

167 48855-1127 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-3/450 kus 52,00000 225,90 11 746,80 Vlastní

viz D 1.01.02-119 : 21 21,00000

viz D 1.01.02-123 : 13 13,00000

viz D 1.01.02-127 : 9 9,00000

viz D 1.01.02-131 : 9 9,00000

168 48855-1128 Dod a montáž smyk.trnů PSB 10/195-4/560 kus 32,00000 270,00 8 640,00 Vlastní

viz D 1.01.02-119 : 8 8,00000

viz D 1.01.02-123 : 8 8,00000

viz D 1.01.02-127 : 8 8,00000

viz D 1.01.02-131 : 8 8,00000

169 48855-1129 Dod a montáž smyk.trnů PSB 12/195-3/450 kus 8,00000 241,20 1 929,60 Vlastní

viz D 1.01.02-123 : 8 8,00000

170 48855-1130 Dod a montáž smyk.trnů PSB 12/195-4/600 kus 4,00000 291,60 1 166,40 Vlastní

viz D 1.01.02-123 : 4 4,00000

171 553 10100 Výtah.nosník dle statiky - komplet dod+mont + osazení kg 314,40000 52,40 16 474,56 Vlastní

dle ozn.ON 1 : 

1.PP - .NP : 52,1*5+26,1 286,60000



sloup 6.NP : 

OS 6 : 27,8 27,80000

Díl: 43 Schodiště

172 430321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 29,99862 2 420,00 72 596,66 801-1 RTS
XC 1 viz výkresy tvaru - statická část : 

D1.01.02-102 : 

1.PP : 

2,95*1,5*0,18*2+3,2*1,15*0,18+(5,5+4,6+0,8)*1,49*0,18 5,17878

D1.01.02-103 : 

1.NP : 

(4,1+3,6)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18+(5,5*2+0,7)*0,18*1,52 6,14412

D1.01.02-104 : 

2.NP : 

(4,1+3,2)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18+(5,2*2+0,7)*0,18*1,52 5,87196

D1.01.02-105 : 

3.NP : 

(3,8+3,2)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18+(3,8*2+0,7)*0,18*1,52 5,02488

D1.01.02-106 : 

4.NP : 

(3,8+3,2)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18+(3,8*2+0,7)*0,18*1,52 5,02488

D1.01.02-107 : 

5.NP : 

(3,8+3,2)*1,5*0,18+3,2*1,5*0,18 2,75400

173 430361821R00 ...10505 t 4,96220 18 000,00 89 319,60 801-1 RTS

viz D 1.01.02-117 : 908,1/1000 0,90810

viz D 1.01.02-121 : 939,1/1000 0,93910

viz D 1.01.02-125 : 924,2/1000 0,92420

viz D 1.01.02-129 : 897,3/1000 0,89730

viz D 1.01.02-133 : 892,6/1000 0,89260

viz D 1.01.02-137 : 400,9/1000 0,40090

430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)

430 36-1 z betonářské oceli

431 35 Bednění podest a podstupňových desek

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

589 351,31
430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový



174 431351121R00 ...zřízení m2 174,80010 495,00 86 526,05 801-1 RTS

D1.01.02-102až107 : 

1.PP : 

2,95*1,8*2+3,2*1,15+(5,5+4,6+0,8)*1,6 31,74000

1.NP : 

(4,1+3,6)*1,8+3,2*1,5+(5,5*2+0,7)*1,65 37,96500

2.NP : 

(4,1+3,2)*1,8+3,2*1,5+(5,2*2+0,7)*1,65 36,25500

3.NP : 

(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*1,65 31,09500

4.NP : 

(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*0,18*1,65 19,86510

5.NP : 

(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,65 17,88000

175 431351122R00 ...odstranění m2 174,80010 90,00 15 732,01 801-1 RTS
D1.01.02-102až107 : 

1.PP : 

2,95*1,8*2+3,2*1,15+(5,5+4,6+0,8)*1,6 31,74000

1.NP : 

(4,1+3,6)*1,8+3,2*1,5+(5,5*2+0,7)*1,65 37,96500

2.NP : 

(4,1+3,2)*1,8+3,2*1,5+(5,2*2+0,7)*1,65 36,25500

3.NP : 

(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*1,65 31,09500

4.NP : 

(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*0,18*1,65 19,86510

5.NP : 

(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,65 17,88000

176 434311116R00 ...z betonu C 25/30 m 374,81000 493,20 184 856,29 801-1 RTS

431 35-1 přímočarých

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

431 35 Bednění podest a podstupňových desek

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

431 35-1 přímočarých

434 31 Stupně dusané z betonu

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,



D1.01.02-102až107 : 

XC 1 viz výkresy tvaru - statická část : 

1.PP : 

(20+22)*1,485 62,37000

1.NP : 

24*1,5+26*1,52 75,52000

2.NP : 

23*1,5+25*1,52 72,50000

3.NP : 

21*1,5+23*1,52 66,46000

4.NP : 

21*1,5+23*1,52 66,46000

5.NP : 

21*1,5 31,50000

177 434351141R00 ...zřízení m2 187,72000 680,00 127 649,60 801-1 RTS
D1.01.02-102až107 : 

1.PP : 

(20+22)*1,5*0,5 31,50000

1.NP : 

24*1,5*0,5+26*1,52*0,5 37,76000

2.NP : 

23*1,5*0,5+25*1,52*0,5 36,25000

3.NP : 

21*1,5*0,5+23*1,52*0,5 33,23000

4.NP : 

21*1,5*0,5+23*1,52*0,5 33,23000

5.NP : 

21*1,5*0,5 15,75000

178 434351142R00 ...odstranění m2 187,72000 67,50 12 671,10 801-1 RTS
výměra viz pol. 434351141R00 : 

Mezisoučet

187,72 187,72000

434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu

434 35-1 přímočarých

434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu

434 35-1 přímočarých



Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní - č.v. D1.01-105-111 + 201-204

179 601011131R00 ...omítka jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 974,50000 124,00 120 838,00 801-1 RTS

přeštukování ŽB tloušťka vrstvy 3 mm včetně schodiště : 

1.PP : 

21,6+30,4+19,0+12,1+11,4+12,5+6,1+15,0+4,6+27,6+17,7+16,5 194,50000

12,6+16,7+13,5+22,6+46,2+47,6+47,5+9,9 216,60000

1.NP : 

24,6+3,2*5,0+6,1 46,70000

2.NP : 

30,7+3,2*5,0 46,70000

3.NP : 

30,6+3,2*5,0+6,1 52,70000

4.NP : 

30,6+3,2*5,0+6,1 52,70000

5.NP : 

30,6+3,2*5,0+6,1 52,70000

6.np : 

6,1+287,2+6,4+4,3+7,9 311,90000

180 611901111R00 ...stropů m2 974,50000 82,80 80 688,60 801-1 RTS

výměra viz. pol. 601011131RT1 : 

974,5 974,50000

181 612401191RT2 ...do 0,09 m2 kus 14,00000 111,60 1 562,40 801-4 RTS

1.PP :  
oprava po profesích : 14,0 14,00000

182 612401291RT2 ...přes 0,09 do 0,25 m2 kus 6,00000 167,40 1 004,40 801-4 RTS

1.PP :  

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

1 440 951,82
601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

611 90-1 Ubroušení výstupků betonu po odbednění

do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,

Pouze v místech omítek.

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



oprava po profesích : 6,0 6,00000

183 612401391RT2 ...přes 0,25 do 1 m2 kus 2,00000 384,30 768,60 801-4 RTS

1.PP :  
oprava po profesích : 2,0 2,00000

184 612403399RT2 ...jakékoliv šířky m2 2,58000 344,70 889,33 801-4 RTS

1.PP :  
oprava po profesích : 15,0*0,1+18,0*0,06 2,58000

185 612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsi m 67,80000 47,30 3 206,94 801-4 RTS

1.PP : 4,8*8+4,9*6 67,80000

186 612421637R00 ...štukové m2 1 759,85050 220,50 388 047,04 801-1 RTS

1.PP : 

(0,9*2+1,0*2+1,6*4+3,6+0,6+2,65+0,9+0,7+0,3*2+1,65+0,3+1,0)*3,34*2 148,29600

(1,6+1,25*2+0,3+0,8+0,45+2,0+1,0*2+0,15*4+0,7+0,6+4,5*2)*3,34 68,63700

(0,6*2+0,7+0,8)*3,34-0,7*2,0*4*2 -2,18200

(3,6+2,7+6,45+4,6+2,8+3,3+1,7*2+2,7*2+7,7+5,7*4+18,3)*3,34*2 541,41400

(3,6+9,1+4,6*7+4,0*2+29,0+3,5*2+1,0+0,75+1,5*2)*3,34*2-0,9*2,0*12*2 582,38200

-1,45*2,0*2*2-1,1*2,0*2-0,8*2,0*4*2 -28,80000

(1,1*2+2,3+0,9+0,5*3)*3,34*2+0,5*3,4*22 83,49200

(6,5+5,7*3+8,0+3,7+2,9+4,2+7,7+3,6+3,5+4,0+3,6+4,25)*3,34*2 461,25400

-1,45*2,0*3*2-0,9*2,0*2*2-0,7*2,0*2-1,1*2,0-1,6*2,0*2 -36,00000
odpočet omítky hladké : -146,55 -146,55000

6.NP : 

(6,8+9,8)*3,6*2-5,45*2,25-8,6*2,25 87,90750

187 612473181R00 ...hladké m2 146,55800 205,00 30 044,39 801-1 RTS

1.PP : 

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

Pod obklad na zdivu z pálených tvárnic - dle výpočtu v oddílu 776 - obklad PVC.

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou

jakékoliv šířky rýhy,

612 40-32 maltou ze suchých směsí

612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.



1-11 : (2,5+1,8+0,7+0,8)*2,02 11,71600

1-12 : (0,9*2+1,6+0,7)*2,02 8,28200

1-13,17 : (1,55+0,85+0,9*2)*2,02*2 16,96800

1-15 : (2,5+1,8+0,85+0,75)*2,02 11,91800

1-16 : (1,65+0,75+0,9*2)*2,02 8,48400

1-30 : (1,6+0,8+0,9*2)*2,02*2 16,96800

1-31,32,37,38 : (1,0*4+1,1*4+0,9*4)*2,02 24,24000

1-33,40 : (1,5+0,8+0,9*2)*2,02*2 16,56400

1.PP : 

1-04 : (3,73+4,6*2)*2,6-1,1*2,0 31,41800

188 612901112R00 ...stěn m2 3 400,98130 25,70 87 405,22 801-1 RTS

1.PP : 
obvodové zdivo : 

(6,45+4,25+2,7+2,55+4,6+3,7+3,4+7,5*2+7,2+7,35+7,4+3,6+6,5)*3,4 253,98000

(5,0+4,1+3,5+3,7+2,7+2,6+2,65+2,7+5,5*2+3,6+7,4+8,0+3,2)*3,4 204,51000
vni stěny : 

1-S1,43 : 6,45*3,4*2 43,86000

1-01,2,3 : (7,6+5,0+4,1+4,65)*3,4-1,1*2,0*2-1,5*2,2*2 61,59000

1-06,S2 : (6,5+4,65+1,45+3,0+5,0)*3,4-1,8*2,0*2-0,9*2,0-1,44*2,2 57,87200

1-25 : (2,9+2,05)*3,4*2-0,8*2,0 32,06000

1-19,21,21a : (4,6+6,4+1,2*2+3,6)*3,4-0,7*2,0 56,40000

1.NP : 

parapety : 

(5,45+3,75+5,3+3,7+3,55*2+3,6*2+3,7+7,1+3,7+3,5+3,7+3,5)*0,9 51,93000

(3,7+3,6*2+3,55*4+2,35)*0,9 24,70500
vni stěny : 

1-S1,52 : (6,45+3,6+6,7)*3,9+3,0*1,9-1,7*3,25 65,50000

1-01,2,3,4 : (7,6+3,5+3,15*2+5,0+3,5+5,0)*3,9-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 96,60000

1-05,S2 : (9,0+8,0+4,65+8,0)*3,9-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 99,66700

1-15,56 : (1,9+1,0+2,1)*3,9 19,50000

1-21,22 : (1,65+3,0)*1,9 8,83500

1-25 : (2,9+2,05)*3,9*2-0,8*2,0 37,01000

2.NP : 

parapety : 

7,1*0,9*7+7,3*0,9+(3,5+3,7+3,4+3,7+3,6+3,5)*0,9 70,56000

612 90 Ubroušení výstupků betonu po odbednění

do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou



(3,6+7,1+3,55)*2,25 32,06250
vni stěny : 

2-S1,47 : (6,45+3,6+10,3+3,6+3,65)*3,6-1,2*3,0-1,6*2,1 92,40000

2-01,2,3 : (7,6+3,5+4,1*2+5,0+3,5+5,0)*3,6-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 94,17000

2-28,S2 : (9,0+8,0+4,65*2+8,0)*3,6-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 107,51200

2-31,33 : (1,9+1,0+2,1)*1,6 8,00000

2-25,26 : (2,95+2,6)*3,6 19,98000

2-25 : (2,9+2,05)*3,6*2-0,8*2,0 34,04000

3.NP : 

parapety : 

(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95 82,17000

2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95 19,08000
vni stěny : 

3-S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3-3,6*1,25-1,75*2,6 101,17000

3-02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 58,92000

3-J1 : (4,65+1,8*2)*3,3 27,22500

3-04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 97,88200

3-20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3 5,65500

3-24 : (2,9+2,05)*3,3*2-0,8*2,0 31,07000

3-25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6-4,2*1,8 24,79500

4.NP : 

parapety : 

(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95 82,17000

2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95 19,08000
vni stěny : 

4-S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3-3,6*1,25-1,75*2,6 101,17000

4-02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 58,92000

4J1 : (4,65+1,8*2)*3,3 27,22500

4-04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 97,88200

4-20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3 5,65500

4-24 : (2,9+2,05)*3,3*2-0,8*2,0 31,07000

4-25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6-4,2*1,8 24,79500

5.NP : 

parapety : 

(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95 82,17000

2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95 19,08000
vni stěny : 

5-S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3-3,6*1,25-1,75*2,6 101,17000



5-02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 58,92000

5J1 : (4,65+1,8*2)*3,3 27,22500

5-04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 97,88200

5-20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3 5,65500

5-24 : (2,9+2,05)*3,3*2-0,8*2,0 31,07000

5-25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6-4,2*1,8 24,79500

6.NP : 

6S2 : (8,0+4,65)*3,11*2-1,6*2,0-0,8*2,0-1,14*2,24 71,32940

6-01 : (2,9+2,05)*3,11*2-0,8*2,0 29,18900

6-02/06 : (9,0+44,8)*3,11*2-1,1*1,9-1,3*2,2-7,1*0,75-1,1*1,0-3,05*1,0 320,21100

-1,0*2,25-3,5*0,75-6,0*0,75-1,08*2,02 -11,55660
ostění 1.-6.NP : 

(1,2+2,2*2)*0,2*5*6+(1,1+1,9+1,3+2,2+7,1+0,75+1,1*2+3,0+1,0)*0,2*2 41,82000

(1,0*6+2,25*6+3,5+0,75+6,0+0,75+1,1+2,0)*0,2*2 13,44000

sloupy 6.NP : 

0,4*3,11*4*4 19,90400

189 613901112R00 ...pilířů m2 360,37500 30,80 11 099,55 801-1 RTS

1.NP : 

0,4*3,9*34+0,15*3,9*10 58,89000

2.NP : 

0,4*3,6*22+0,15*3,6*8 36,00000

3.NP : 

0,75*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21 100,81500

4.NP : 

0,55*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21 82,33500

5.NP : 

0,55*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21 82,33500

190 61111-9999 Nátěr stropu pod podhled proti sprášivosti betonu M2 4 692,54000 26,20 122 944,55 Vlastní

SDK podhled pol : 2733,54 2 733,54000

kazety pol. : 1959,0 1 959,00000

191 612471413R1PP Úprava vnitřních stěn ŽB kcí, vápenocementová štuková tenkovrstvá s přednástřikem. m2 3 400,98130 99,00 336 697,15 Vlastní

vnitřní omítka ŽB stěn : 

vápenocementová štuková tenkovrstvá s přednástřikem. : 

613 90 Ubroušení výstupků betonu po odbednění

do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou,



1.PP : 
obvodové zdivo : 

(6,45+4,25+2,7+2,55+4,6+3,7+3,4+7,5*2+7,2+7,35+7,4+3,6+6,5)*3,4 253,98000

(5,0+4,1+3,5+3,7+2,7+2,6+2,65+2,7+5,5*2+3,6+7,4+8,0+3,2)*3,4 204,51000
vni stěny : 

1-S1,43 : 6,45*3,4*2 43,86000

1-01,2,3 : (7,6+5,0+4,1+4,65)*3,4-1,1*2,0*2-1,5*2,2*2 61,59000

1-06,S2 : (6,5+4,65+1,45+3,0+5,0)*3,4-1,8*2,0*2-0,9*2,0-1,44*2,2 57,87200

1-25 : (2,9+2,05)*3,4*2-0,8*2,0 32,06000

1-19,21,21a : (4,6+6,4+1,2*2+3,6)*3,4-0,7*2,0 56,40000

1.NP : 

parapety : 

(5,45+3,75+5,3+3,7+3,55*2+3,6*2+3,7+7,1+3,7+3,5+3,7+3,5)*0,9 51,93000

(3,7+3,6*2+3,55*4+2,35)*0,9 24,70500
vni stěny : 

1-S1,52 : (6,45+3,6+6,7)*3,9+3,0*1,9-1,7*3,25 65,50000

1-01,2,3,4 : (7,6+3,5+3,15*2+5,0+3,5+5,0)*3,9-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 96,60000

1-05,S2 : (9,0+8,0+4,65+8,0)*3,9-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 99,66700

1-15,56 : (1,9+1,0+2,1)*3,9 19,50000

1-21,22 : (1,65+3,0)*1,9 8,83500

1-25 : (2,9+2,05)*3,9*2-0,8*2,0 37,01000

2.NP : 

parapety : 

7,1*0,9*7+7,3*0,9+(3,5+3,7+3,4+3,7+3,6+3,5)*0,9 70,56000

(3,6+7,1+3,55)*2,25 32,06250
vni stěny : 

2-S1,47 : (6,45+3,6+10,3+3,6+3,65)*3,6-1,2*3,0-1,6*2,1 92,40000

2-01,2,3 : (7,6+3,5+4,1*2+5,0+3,5+5,0)*3,6-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 94,17000

2-28,S2 : (9,0+8,0+4,65*2+8,0)*3,6-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 107,51200

2-31,33 : (1,9+1,0+2,1)*1,6 8,00000

2-25,26 : (2,95+2,6)*3,6 19,98000

2-25 : (2,9+2,05)*3,6*2-0,8*2,0 34,04000

3.NP : 

parapety : 

(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95 82,17000

2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95 19,08000
vni stěny : 

3-S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3-3,6*1,25-1,75*2,6 101,17000



3-02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 58,92000

3-J1 : (4,65+1,8*2)*3,3 27,22500

3-04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 97,88200

3-20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3 5,65500

3-24 : (2,9+2,05)*3,3*2-0,8*2,0 31,07000

3-25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6-4,2*1,8 24,79500

4.NP : 

parapety : 

(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95 82,17000

2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95 19,08000
vni stěny : 

4-S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3-3,6*1,25-1,75*2,6 101,17000

4-02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 58,92000

4J1 : (4,65+1,8*2)*3,3 27,22500

4-04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 97,88200

4-20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3 5,65500

4-24 : (2,9+2,05)*3,3*2-0,8*2,0 31,07000

4-25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6-4,2*1,8 24,79500

5.NP : 

parapety : 

(1,4+7,1*7+7,3)*0,9+(3,5*2+7,1+2,3+3,5)*0,9+(3,6+2,4)*1,95 82,17000

2,35*0,9+(2,4+3,55+2,75)*1,95 19,08000
vni stěny : 

5-S1,55 : (6,7+5,0+4,6+10,3+6,8)*3,3-3,6*1,25-1,75*2,6 101,17000

5-02,3,5 : (1,6+3,15*2+5,0+3,5+5,0+3,7)*3,3-2,2*3,2-1,75*2,6-1,4*2,2*4 58,92000

5J1 : (4,65+1,8*2)*3,3 27,22500

5-04,S2 : (9,2+8,0+4,65*2+8,0)*3,3-1,6*2,0*3-0,8*2,0*2-1,44*2,2 97,88200

5-20,22,23 : (1,4*2+1,55)*1,3 5,65500

5-24 : (2,9+2,05)*3,3*2-0,8*2,0 31,07000

5-25,26 : 2,7*1,65+7,75*3,6-4,2*1,8 24,79500

6.NP : 

6S2 : (8,0+4,65)*3,11*2-1,6*2,0-0,8*2,0-1,14*2,24 71,32940

6-01 : (2,9+2,05)*3,11*2-0,8*2,0 29,18900

6-02/06 : (9,0+44,8)*3,11*2-1,1*1,9-1,3*2,2-7,1*0,75-1,1*1,0-3,05*1,0 320,21100

-1,0*2,25-3,5*0,75-6,0*0,75-1,08*2,02 -11,55660
ostění 1.-6.NP : 

(1,2+2,2*2)*0,2*5*6+(1,1+1,9+1,3+2,2+7,1+0,75+1,1*2+3,0+1,0)*0,2*2 41,82000

(1,0*6+2,25*6+3,5+0,75+6,0+0,75+1,1+2,0)*0,2*2 13,44000



sloupy 6.NP : 

0,4*3,11*4*4 19,90400

192 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva m2 1 759,85000 12,80 22 526,08 Vlastní

výměra viz položka 612421637R00 : 

Mezisoučet

1759,85 1 759,85000

193 612481211RTX Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 316,50000 112,20 35 511,30 Vlastní

1.PP :  
oprava po profesích : 15,0*0,5+18,0*0,5 16,50000
přechody : 25,0*1,0*12 300,00000

194 613441141XX Omítka sloupů/pilířů sádrová s plochami rovnými m2 360,37500 255,00 91 895,63 Vlastní

 vč.adhezního můstku : 

1.NP : 

0,4*3,9*34+0,15*3,9*10 58,89000

2.NP : 

0,4*3,6*22+0,15*3,6*8 36,00000

3.NP : 

0,75*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21 100,81500

4.NP : 

0,55*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21 82,33500

5.NP : 

0,55*3,3*2*14+0,4*3,3*16+0,15*3,3*21 82,33500

195 617451221XX Omítka vnitřní světlíků, MC, hladká m2 549,72800 192,50 105 822,64 Vlastní

výtahy : 

výtah V1,V2 : 

(4,3+2,8)*23,8*2-1,5*2,2*11-1,4*2,2-11+(1,4+2,2*2)*0,2*22 313,10000
výtah V3 : 

(2,54+2,04)*27,3*2-1,4*2,2*7+(1,4+2,2*2)*0,2*7 236,62800

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější  - č.v. D1.01-301-304
196 620991121RXX Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení z postaveného lešení m2 924,89500 23,40 21 642,54 Vlastní

viz O/1 - O/50 : 

2,65*0,75+1,1*0,75+6,0*2,1+7,1*2,1*10+2,0*0,6*7+3,05*0,6 174,74250

0,95*0,6+1,4*0,6+3,5*2,1+2,0*0,75*8+2,75*0,75*9+3,5*0,75*3+2,28*0,75 48,90750

3 094 746,79



3,5*0,75*2+3,5*2,1+7,1*2,1*8+6,15*2,1+3,5*2,1+0,95*3,0+2,0*3,0 160,99500

1,25*3,0+6,4*2,1+5,8*2,1+7,1*1,85+2,3*1,8*3+7,1*1,8*3+3,5*1,8*5 124,76500

1,25*2,7*5+3,6*1,25+7,3*1,8+7,1*1,8*15+1,4*1,8*3+4,2*1,8+2,7*1,05 244,17000

3,55*0,75+3,5*1,8*2+7,3*1,8+7,1*1,8*5+5,2*1,8+1,0*2,7+7,3*1,8*3 143,78250

7,1*1,8+2,15*2,7+2,28*0,75+7,1*0,75+2,55*0,75 27,53250

197 622323831RG1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 40 mm s omítkou probarvenou  zrnitost 1,5 m2 20,55000 738,00 15 165,90 Vlastní

atika vstupu 1.NP : 

(3,95+11,2)*1,2+3,95*0,6 20,55000

198 622323834R00 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 140 mm s omítkou probarvenou  zrnitost 1,5 m2 50,93000 1 062,00 54 087,66 Vlastní

pohled východní : 

1,8*0,65 1,17000
pohled severní : 

6,4*1,1*4+4,0*1,8*3 49,76000

199 622323837RG1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl. 220 mm s omítkou probarvenou  zrnitost 1,5 m2 107,39500 1 165,50 125 168,87 Vlastní

součástí ceny této položky je:

- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min

součástí ceny této položky je:

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu

  6 ks/m2 - do žb

- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákny

- lepidlo + perlinka
- přestěrkování

- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.

V ceně zahrnuta i perlinka s omítkou na ostění k oknu - okno osazeno v líci fasády - neřeší se klasické obložení ostění.

- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min

- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.

V ceně zahrnuta i perlinka s omítkou na ostění k oknu - okno osazeno v líci fasády - neřeší se klasické obložení ostění.

- očištění a penetrace podkladu

  6 ks/m2 - do žb

- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákny

- lepidlo + perlinka
- přestěrkování



pohled západní : 

podhled : 11,6*1,2 13,92000
pohled východní : 

podhled : 12,9*1,5 19,35000
pohled jižní : 

12,5*0,55+12,0*0,55 13,47500
pohled severní : 

1,75*12,5+0,55*12,5 28,75000

podhled : 58,0*0,55 31,90000

200 622323837RT1 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky tl. 200 mm s omítkou probarvenou  zrnitost 1,5 m2 2 500,26250 1 050,00 2 625 275,63 Vlastní

pohled západní : 

16,1*3,95+16,0*3,0+16,7*12,6-1,25*3,0*3-2,0*0,3-2,2*3,25 303,01500

-1,7*3,25-3,6*1,25 -10,02500
pohled východní : 

16,0*6,95+16,7*12,6+9,8*4,0-3,4*0,8-2,0*0,75*8-6,4*2,1-4,2*2,1 323,84000

-2,7*1,0-5,4*1,8-1,0*2,6*2-2,1*2,6 -23,08000
pohled severní : 

64,4*6,95+65,4*12,6+7,8*3,2+37,4*4,1-2,75*0,75*7-6,0*0,75 1 430,98250

- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min

- přestěrkování

- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.

V ceně zahrnuta i perlinka s omítkou na ostění k oknu - okno osazeno v líci fasády - neřeší se klasické obložení ostění.

- lepidlo + perlinka

- natažení tenkovrstvé venkovní probarvené omítky

- veškeré zakládací,rohové a ukončovací profily,včetně zesílení rohů síťkou,vyplnění spár trvale pružným tmelem dle detailů.

V ceně zahrnuta i perlinka s omítkou na ostění k oknu - okno osazeno v líci fasády - neřeší se klasické obložení ostění.

- očištění a penetrace podkladu

  6 ks/m2 - do žb

- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákny

- přestěrkování

- očištění a penetrace podkladu

  6 ks/m2 - do žb

- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákny

- lepidlo + perlinka

součástí ceny této položky je:

- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min



-3,4*0,75-18,5*1,8*3-21,1*1,8*3-1,2*2,7*3-15,0*0,75-22,3*2,1 -284,19000

-5,0*0,75-36,0*2,1-2,6*3,0 -87,15000
pohled jižní : 

64,4*6,95+65,4*12,6+45,2*4,1-1,9*0,75*7-3,0*1,0-7,1*0,75-1,2*2,1*2 1 433,60000

-61,3*2,1*3-59,5*2,1-14,5*2,1-33,4*2,1+12,5*1,0*2 -586,73000

201 622323837RV1 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 200 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 22,60000 815,00 18 419,00 Vlastní

pod oplechování 6.NP viz řez C-C : 

45,2*0,5 22,60000

202 622421144R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, probarvená komplet provedení všech vrstev m2 248,54250 243,00 60 395,83 Vlastní

vstup 1.NP : 

(11,8+0,3+3,95)*3,0-8,5*0,75+(8,5+0,75)*0,1*2 43,62500

6.NP : 

(7,25*2+9,75+9,25*2+6,8*2)*4,0-5,45*2,25-8,6*2,25 193,78750

(5,45+2,25+8,6+2,25)*0,3*2 11,13000

203 62242-5999R0X Příprava pro kastlík z AL plechu pro montáž fasádních horizont. žaluzií osazený do 
zatepl.systému nad nadpražím

m 300,45000 432,00 129 794,40 Vlastní

součástí položky jsou pouze cementotřískové desky, spojovací a kotevní materiál, kastlík je 
součástí položek 655-672 (Č/1-Č/18)

dle Č/1-18 : 

3,55*25+3,5+3,75+1,8+2,7+2,6+5,8+3,55*45+3,75*3+1,4*2 282,70000

1,5+4,2+2,7+5,2+1,0*2+2,15 17,75000

204 62242-6999 Stěrka na tkaninu m2 47,34000 115,20 5 453,57 Vlastní

pohled západní : 

16,1*0,3-2,1*0,3*2+3,5*0,3 4,62000
pohled východní : 

16,0*0,3 4,80000
pohled severní : 

  6 ks/m2 - do žb

- dod.tepel.izolace - min.desky s kolm.vlákny

- lepidlo + perlinka
- přestěrkování

součástí ceny této položky je:

- očištění a penetrace podkladu

- montáž tepel.izolace na tmel a talíř. hmoždinky min

včetně připevňovacích konzol. a cementotřísk.desky viz D1.01.01-702



64,4*0,3-2,4*0,3 18,60000
pohled jižní : 

64,4*0,3 19,32000

205 622432111R00 Omítka stěn dekorativní mozaiková jemnozrnná m2 47,34000 334,80 15 849,43 Vlastní

pohled západní : 

16,1*0,3-2,1*0,3*2+3,5*0,3 4,62000
pohled východní : 

16,0*0,3 4,80000
pohled severní : 

64,4*0,3-2,4*0,3 18,60000
pohled jižní : 

64,4*0,3 19,32000

206 622481118X Potažení vně stěn sklovl+tmel perimetr - sokl nad terénem m2 47,34000 134,30 6 357,76 Vlastní

včetně armovací síťoviny

pohled západní : 

16,1*0,3-2,1*0,3*2+3,5*0,3 4,62000
pohled východní : 

16,0*0,3 4,80000
pohled severní : 

64,4*0,3-2,4*0,3 18,60000
pohled jižní : 

64,4*0,3 19,32000

207 62285-6999 Kotevní rošt pro zateplovací systém v místě vytaže ní hydroizilace nad terén - kotvení zateplení m2 136,98000 125,10 17 136,20 Vlastní

pohled západní : 

16,1*0,9-2,1*0,3*9 8,82000
pohled východní : 

16,0*0,9 14,40000
pohled severní : 

64,4*0,9-2,4*0,9 55,80000
pohled jižní : 

64,4*0,9 57,96000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 961 633,29

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31 Mazanina z betonu prostého



208 631312611R0X ...z betonu C 20/25 m3 100,80560 2 378,00 239 715,72 801-1 RTS

 výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5*0,067 20,13350

A 2 : 34,3*0,065 2,22950

A 9 : 27,2*0,067 1,82240

C 1 : 24,9*0,065 1,61850

C 2 : 6,9*0,07 0,48300

C 3 : 176,4*0,075 13,23000

C 5 : 74,8*0,075 5,61000

D 1 : 378,9*0,065 24,62850

G 1 : 17,1*0,066 1,12860

G 2 : 63,7*0,066 4,20420

G 3 : 51,9*0,066 3,42540

G 9 : 287,2*0,075 21,54000

H 2 : 3,2*0,06 0,19200

vstup 1.NP : 3,2*3,5*0,05 0,56000

209 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 4,14000 2 070,00 8 569,80 801-1 RTS

podkl.beton - vstup 1.NP : 

11,5*3,6*0,1 4,14000

210 631313611R0X ...z betonu C 20/25 m3 4,70400 2 378,00 11 186,11 801-1 RTS

podl.G 8 : 39,2*0,12 4,70400

211 631315511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 177,17220 2 070,00 366 746,45 801-1 RTS

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

631 31 Mazanina z betonu prostého

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

631 31 Mazanina z betonu prostého

631 31 Mazanina z betonu prostého



podkl.beton : 

65,5*16,75*0,15+4,48*0,61*0,15 164,97867
zkosení : 

(4,2+5,2+4,2*5+10,2*5)*0,3*2*0,15 7,32600

0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5)*0,15 4,86750

212 631319151R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 100,80560 420,00 42 338,35 801-1 RTS
výměra viz položka 631312611R00 : 

Mezisoučet

100,8056 100,80560

213 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 100,80560 151,20 15 241,81 801-1 RTS
výměra viz položka 631312611R00 : 

Mezisoučet

100,8056 100,80560

214 631319173R00 ...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 4,70400 94,50 444,53 801-1 RTS

podl.G 8 : 39,2*0,12 4,70400

215 631351101R00 ...zřízení m2 11,20000 252,00 2 822,40 801-1 RTS

podlahy : 56,0*0,1*2 11,20000

216 631351102R00 ...odstranění m2 11,20000 54,00 604,80 801-1 RTS

podlahy : 56,0*0,1*2 11,20000

217 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 2,56369 18 360,00 47 069,35 801-1 RTS
výměra viz výpočet ploch podlah : 

A 1 : 300,5*0,0015*1,15 0,51836

A 2 : 34,3*0,0015*1,15 0,05917

A 9 : 27,2*0,0015*1,15 0,04692

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny



C 1 : 24,9*0,0015*1,15 0,04295

C 2 : 6,9*0,0015*1,15 0,01190

C 3 : 176,4*0,0015*1,15 0,30429

C 5 : 74,8*0,0015*1,15 0,12903

D 1 : 378,9*0,0015*1,15 0,65360

G 1 : 17,1*0,0015*1,15 0,02950

G 2 : 63,7*0,0015*1,15 0,10988

G 3 : 51,9*0,0015*1,15 0,08953

G 9 : 287,2*0,0015*1,15 0,49542

H 2 : 3,2*0,0015*1,15 0,00552

podl.G 8 : 39,2*0,0015*1,15 0,06762

218 631571003R00 ...ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 8,50500 589,00 5 009,45 801-1 RTS
pod okap.chodník : 

viz výkres 1.NP : 

(13,0+3,1+41,8+5,2+64,6+7,0)*0,6*0,1+9,4*0,45*0,1 8,50500

219 631391112 Cement.sokl rovný v 8 cm MC hlaz ocel m 182,20000 38,30 6 978,26 Vlastní

1.PP : 

1-V1,2,3 : 4,2*2+2,7*2+2,5*2+2,0*2 22,80000

1-09 : 2,7+1,8+4,6*2 13,70000

1-20 : 2,9*2+2,05+1,25 9,10000

1-24,25,26,27 : 6,45*2+2,55+1,1+3,6*2+4,6+3,7*3+2,7*2+3,7*2+3,6+2,15 58,00000

1-28 : 3,4+2,0+6,45+5,0 16,85000

1.NP : 

1-25 : 2,92+2,05+1,25 6,22000

1J1 : 2,5*2 5,00000

1J3 : 1,0*2 2,00000

2.NP : 

2-29 : 2,92+2,05+1,25 6,22000

2J3 : 1,0*2 2,00000

3.NP : 

3-24 : 2,92+2,05+1,25 6,22000

3J1 : 4,65+1,0*2 6,65000

3J3 : 1,0*2 2,00000

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva



4.NP : 

3-24 : 2,92+2,05+1,25 6,22000

4J1 : 2,25*2 4,50000

4J3 : 1,0*2 2,00000

5.NP : 

5-24 : 2,92+2,05+1,25 6,22000

5J1 : 2,25*2 4,50000

5J3 : 1,0*2 2,00000

220 631591135RX9 Násyp srovnávací pod plov.vrstvy podlah, do 20 mm speciální sušený minerální porobetonový 
granulát

m2 4 824,30000 18,20 87 802,26 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 3 : 204,3 204,30000

A 4 : 51,3 51,30000

A 6 : 239,1 239,10000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4 16,40000

B 1 : 1466,6 1 466,60000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000

D 2 : 453,1 453,10000

D 3 : 2,6 2,60000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 108,4 108,40000

E 2 : 6,2 6,20000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000

F 1 : 458,5 458,50000

F 2 : 90,7 90,70000

G 5 : 30,5 30,50000

G 6 : 38,8 38,80000

G 7 : 30,9 30,90000

G 8 : 39,2 39,20000

G 9 : 287,2 287,20000

221 632412150RXT3 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 52 mm samonivelační anhydritová směs CA - C30 - F5 m2 2 384,40000 273,60 652 371,84 Vlastní



výkaz výměr viz tabulka podlah : 

B 1 : 1466,6-18,21 1 448,39000

D 2 : 453,1 453,10000

E 2 : 6,2 6,20000

F 1 : 458,5+18,21 476,71000

222 632415102RT2 potěr cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, ruční zpracování m2 4 871,40000 76,00 370 226,40 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

B 1 : 1466,6 1 466,60000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000

D 1 : 378,9 378,90000

D 2 : 453,1 453,10000

D 3 : 2,6 2,60000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 153,1 153,10000

E 2 : 6,2 6,20000

C 1 : 24,9 24,90000

C 2 : 6,9 6,90000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000

F 1 : 458,5 458,50000

F 2 : 72,6 72,60000

G 1 : 17,1 17,10000

G 2 : 63,7 63,70000

G 3 : 51,9 51,90000

G 4 : 17,2 17,20000

G 5 : 30,5 30,50000

G 6 : 38,8 38,80000

G 7 : 30,9 30,90000

G 8 : 39,2 39,20000

G 9 : 287,2 287,20000

H 1 : 13,7 13,70000

H 2 : 3,2 3,20000

223 632418260X00 Litý cement.potěr, CT - C25 -F5 tl. 60 - 65 mm výkaz výměr viz tabulka podlah m2 931,70000 295,20 275 037,84 Vlastní



A 3 : 204,3 204,30000

A 6 : 239,1 239,10000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4 16,40000

B 2 : 309,5 309,50000

D 3 : 2,6 2,60000

G 5 : 30,5 30,50000

G 6 : 38,8 38,80000

G 7 : 30,9 30,90000

H 1 : 13,7 13,70000

224 632418270X00 Litý cement.potěr, CT - C25 -F5 tl. 70 mm výkaz výměr viz tabulka podlah m2 919,60000 310,50 285 535,80 Vlastní

B 3 : 571,8 571,80000

C 4 : 60,0 60,00000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 153,1 153,10000

F 2 : 72,6 72,60000

225 632450122X00 Vyrov cem potěr such směs flexibilní pás 20-40 mm m2 5,85000 307,80 1 800,63 Vlastní

spádový potěr na stříšce vstupu : 3,9*1,5 5,85000

226 632451136R00 Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm m2 1 170,98000 245,00 286 890,10 Vlastní

spodní stavba v.č.F1.01-103 : 

65,3*16,5+4,5*0,8 1 081,05000
zkosení : 

(4,2+5,2+4,2*6+10,2*6)*0,3*2 57,48000

0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5) 32,45000

227 632921413Rxx Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm, vč. dodávky dlaždic m2 11,20000 531,00 5 947,20 Vlastní

vstup 1.NP : 3,2*3,5 11,20000

228 639571205X00 Násyp na střeše z kačírku tl. 50 mm m2 3 130,24900 72,50 226 943,05 Vlastní

S 1 : 

(1,2*6,04+6,2*(14,5+13,3*3)+12,2*16,0+7,1*9,55-1,0*4,7-4,0*5,45)*3 1 743,09900

S 2 : 

(9,0*45,1-3,7*2,8)*3 1 186,62000

Včetně dodávky dlaždic.



S 4 : 

11,2*3,45*2 77,28000
zesílení okolo atiky na 10 cm : 

S 1 : 

(1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,9)*0,5 58,95000

S 2 : 

(9,8+45,1)*0,5*2 54,90000

S 4 : 

(3,5*2+11,8)*0,5 9,40000

229 639571210RXX Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm m2 85,05000 262,80 22 351,14 Vlastní

viz výkres 1.NP : 

(13,0+3,1+41,8+5,2+64,6+7,0)*0,6+9,4*0,45 85,05000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
230 915721111RXX Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 48,13000 202,50 9 746,33 Vlastní

písmene H dle požadavků LZS viz ZOV E -1 : 

7,0*2,0*2+3,0*2,0+2*3,14*4,5*0,5 48,13000

231 916561111XCX Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5    50/5/25 m 147,70000 172,40 25 463,48 Vlastní

viz výkres 1.NP :  : 

13,0+3,1+41,8+5,2+64,6+7,0+9,4+0,6*6 : 13,0+3,1+41,8+5,2+64,6+7,0+9,4+0,6*6 147,70000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
232 931961112X00 Vložky do dilatačních spár, miner. deska tl. 30 mm m2 519,30480 123,70 64 238,00 Vlastní

výtahové šachty : 

1.PP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*4,8*2-1,4*2,4*3 107,80800

1.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*4,15*2-1,4*2,34*5 85,54400

2.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,9*2-1,4*2,34*5 79,40400

3.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2-1,4*2,34*5 72,03600

4.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2-1,4*2,34*5 72,03600

5.NP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*3,6*2-1,4*2,34*3-1,5*2,34*2-0,48*2,34 70,44480

35 209,81

69 192,03



6.NP : 

(2,54+2,34)*3,7*2-1,4*2,4-0,3*2,4 32,03200

233 931961113X00 Vložky do spár, tuhá miner.deska tl. 60 mm hosnost 10kN/m2 m2 11,76750 210,60 2 478,24 Vlastní

pod atikou 5.NP : 

(1,35+12,55+66,75+4,7+11,25+12,3)*0,15-0,35*87*0,15 11,76750

234 931981111X00 Vložky do spár, desky izolační korkové pod ventilator viz D1.01-111 m2 2,64000 937,80 2 475,79 Vlastní

1,1*0,3*4*2 2,64000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

235 941941032R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m m2 3 509,40000 31,50 110 546,10 800-3 RTS
 - č.v. D1.01-301-304 : 

pohled západní : 

16,5*19,0+11,0*3,0 346,50000
pohled východní : 

16,5*19,0 313,50000
pohled severní : 

69,6*22,5-13,0*3,0 1 527,00000
pohled jižní : 

69,6*19,0 1 322,40000

236 941941192R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m m2 10 528,20000 22,50 236 884,50 800-3 RTS
výměra viz položka 941941032R00 : 3509,4*3 10 528,20000

237 941941832R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 3 509,40000 22,50 78 961,50 800-3 RTS

238 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 6 659,18840 38,00 253 049,16 800-3 RTS
výměra viz položka 941941032R00 : 

1.PP : 

15,7*64,52-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34-4,5*3,2-4,59*3,1 972,06440

1.NP : 

15,75*64,52-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34-4,7*3,2-4,59*3,1 974,65040

2.NP : 

725 870,97
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné



15,5*64,22-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34-4,7*3,2-4,59*3,1 953,87040

3.NP : 

16,3*66,75-4,5*1,0-3,4*1,55-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34 1 065,98440

4.NP : 

16,3*66,75-4,5*1,0-3,4*1,55-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34 1 065,98440

5.NP : 

16,3*66,75-4,5*1,0-3,4*1,55-3,5*1,25-1,0*1,25-2,84*2,34 1 065,98440

6.NP : 

9,4*45,2 424,88000

vstup 1.NP : 

12,6*3,95 49,77000
na střeše 5.NP pro venkovní omítku strojovny VZT : 

(46,0+10,0*4)*1,0 86,00000

239 941955102R00 ...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 174,80010 76,50 13 372,21 800-3 RTS

1.PP : 

2,95*1,8*2+3,2*1,15+(5,5+4,6+0,8)*1,6 31,74000

1.NP : 

(4,1+3,6)*1,8+3,2*1,5+(5,5*2+0,7)*1,65 37,96500

2.NP : 

(4,1+3,2)*1,8+3,2*1,5+(5,2*2+0,7)*1,65 36,25500

3.NP : 

(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*1,65 31,09500

4.NP : 

(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,5+(3,8*2+0,7)*0,18*1,65 19,86510

5.NP : 

(3,8+3,2)*1,8+3,2*1,65 17,88000

240 941955202R00 ...ve světlíku nebo šachtě, půdorysné plochy do 6 m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 

m
m2 51,52000 151,20 7 789,82 800-3 RTS

šachta V1,V2 : 

4,0+2,6*6 19,60000
šachta V3 : 

1,9*2,4*7 31,92000

241 944944111X00 Ochranná síť na lešení z textilie m2 3 509,40000 7,20 25 267,68 Vlastní

pohled západní : 

16,5*19,0+11,0*3,0 346,50000

možno postavit i řadové.



pohled východní : 

16,5*19,0 313,50000
pohled severní : 

69,6*22,5-13,0*3,0 1 527,00000
pohled jižní : 

69,6*19,0 1 322,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

242 953942121R00 ...ochranných úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých kus 21,00000 94,10 1 976,10 801-1 RTS

Z/113 : 7 7,00000

Z/114 : 14 14,00000

243 953943111R00 ...do 1kg/kus kus 16,00000 106,70 1 707,20 801-1 RTS
kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 

1.PP : 16 16,00000

244 953943121R00 ...do 1 kg/kus kus 40,00000 106,70 4 268,00 801-1 RTS
kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 

1.PP : 25,0 25,00000

1.NP : 15,0 15,00000

245 953944136R00 ...typu B, průměr 8 mm, délka 30 až 70 mm kus 500,00000 11,30 5 650,00 801-1 RTS
kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 

1.PP : 155,0 155,00000

1.NP : 130,0 130,00000

2.NP : 50,0 50,00000

3.NP : 55,0 55,00000

4.NP : 55,0 55,00000

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

953 94-4 Vstřelování hřebů

černých nebo pozinkovaných pro různá připevnění nebo kotvení stavebních konstrukcí, předmětů apod.

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

625 021,26
953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou

953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci



5.NP : 55,0 55,00000

246 953941511R00 ...pod jakýmkoliv betonovým stropem kus 835,00000 82,80 69 138,00 801-4 RTS

 viz výkresy podhledů : 

1.PP : 85,0 85,00000

1.NP : 150,0 150,00000

2.NP : 150,0 150,00000

3.NP : 150,0 150,00000

4.NP : 150,0 150,00000

5.NP : 150,0 150,00000

247 953941611R00 ...cihelném kus 150,00000 126,00 18 900,00 801-4 RTS

 - kotvy pro madla : 

1.PP : 15,0 15,00000

1.NP : 30,0 30,00000

2.NP : 30,0 30,00000

3.NP : 25,0 25,00000

4.NP : 25,0 25,00000

5.NP : 25,0 25,00000

248 953941711R00 ...cihelném kus 35,00000 135,00 4 725,00 801-4 RTS

1.PP : 15,0 15,00000

1.NP : 20,0 20,00000

953 94-87 objímek nebo držáků ve zdivu

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.

včetně vyvrtání otvorů,

953 99 Dodání a osazení hmoždinek

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

953 94-85 věšáků pro vedení

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

953 94-86 konzol ve zdivu

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 m a pro zatížení 1,5 kPa.

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,

953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků

953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků

953 94-8 Osazení drobných kovových výrobků



249 953991111R00 ...do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm kus 1 038,00000 30,80 31 970,40 801-4 RTS
kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 

Z/13,14 : 6*32+4*33 324,00000

Z/16,17 : 4*14*2+4*30 232,00000

Z/19-23 : 4*10*4+2*85 330,00000

Z/66-73 : 4*6+5*8+5*2+6*2+3*4+5*2+2*2*3+2*4*4 152,00000

250 953991121R00 ...do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 - 12 mm kus 272,00000 35,70 9 710,40 801-4 RTS
kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 

Z/15 : 6*32 192,00000

Z/18 : 8*10 80,00000

251 953991311R00 ...do zdiva z železobetonu, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm kus 275,00000 32,30 8 882,50 801-4 RTS
kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 

1.PP : 150,0 150,00000

1.NP : 125,0 125,00000

252 953991321R00 ...do zdiva z železobetonu, vnější profil hmoždinky 10 - 12 mm kus 350,00000 37,90 13 265,00 801-4 RTS
kotvení zámečnických a truhl.výrobků : 

1.PP : 200,0 200,00000

1.NP : 150,0 150,00000

253 899501111RXX Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a betonáži kus 6,00000 106,40 638,40 Vlastní

Z/105 : 

6 6,00000

254 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 6 810,05900 25,20 171 613,49 Vlastní

953 99-1 ve stěnách

včetně vyvrtání otvorů,

953 99-1 ve stěnách

včetně vyvrtání otvorů,

953 99-1 ve stěnách

včetně vyvrtání otvorů,

953 99-1 ve stěnách

953 99 Dodání a osazení hmoždinek

953 99 Dodání a osazení hmoždinek

953 99 Dodání a osazení hmoždinek



1.PP : 

15,7*64,52 1 012,96400

1.NP : 

15,75*64,52 1 016,19000

2.NP : 

15,5*64,22+56,5*0,6+11,7*1,1 1 042,18000

3.NP : 

16,3*66,75 1 088,02500

4.NP : 

16,3*66,75 1 088,02500

5.NP : 

16,3*66,75 1 088,02500

6.NP : 

9,4*45,2 424,88000

vstup 1.NP : 

12,6*3,95 49,77000

255 953941421X0 Osazení železných dvířek o ploše nad 0,10 m2 kus 16,00000 217,80 3 484,80 Vlastní

Z/115,116,117,118,119,120,121 : 4+1+1+5+2+3 16,00000

256 953981101X00 Chemické kotvy do betonu, M12 kus 354,00000 61,80 21 877,20 Vlastní

Z/74,75,76,77,78 : 4+6*4+8+4*2+8 52,00000

Z/79,80,81,82,83,84,85,86 : 4*2+5*2+5*2*2+5*2+5*2*2*4 128,00000

Z/87,88,89,90,91,92 : 4*2+3*2+4*2+5*2*2+4*2 50,00000

Z/93,94,95,96,97,98,99 : 5*2*8 80,00000

Z/100 : 4*2 8,00000

Z/154-157 : 4*2+4*2+4*4+4 36,00000

257 953981104X00 Chemické kotvy do betonu, M 16, kus 34,00000 115,40 3 923,60 Vlastní

Z/107 : 3*2 6,00000

Z/108 : 4*2 8,00000

Z/158,159 : 8+12 20,00000

258 953981105X00 Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, kus 20,00000 184,30 3 686,00 Vlastní

Z/1 : 20,0 20,00000

259 95999-1199 Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahové spáry - lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty m 36,40000 297,00 10 810,80 Vlastní

Dle tabulky dilat.profilů ozn. DIL 1 komplet dod+mont.



260 95999-1299 Dilatační profil do vnitřní horizontální podlahové spáry - lišta tvarovaná z tvrzené umělé hmoty m 41,70000 466,20 19 440,54 Vlastní

261 95-F1 D + M kotvené sítě - místnost 1.14, v.č.D1.01-106 m2    85,03125 380,70 32 371,40 Vlastní

Mezisoučet

(4,525*3,525)*2+3,3*(3,525*2+4,525*2) 85,03125

262 95-GK D + M systému generálního klíče ( upřesní zadavatel ) sada  1,00000 54 000,00 54 000,00 Vlastní

263 95-NP D + M nerezového plechu za varnou deskou 600/600, v.č.D1.01-106-109 ks    4,00000 1 134,00 4 536,00 Vlastní

2. np, 3. np, 4.np, 5. np : 
Mezisoučet

1*4 4,00000

264 95-PCH D + M pochozího chodníčku z betonové dlažby m     125,00000 219,60 27 450,00 Vlastní

v.č.D1.01-111,112 : 

Mezisoučet

70,0+55,0 125,00000

265 95-PP D + M požární pěny u požárních příček 1. PP, v.č.D1.01-103+ PBŘ m     162,50000 386,10 62 741,25 Vlastní

D1.03-101 : 
Mezisoučet

162,5 162,50000

266 95-Prostup D + M Prostup pro dočasné náhradní vedení - 350/200mm pod stropem 1. pp, v.č.D1.01-105 ks    1,00000 10 845,00 10 845,00 Vlastní

267 95-X1 D + M úprava příčky pro T/42 ks    1,00000 1 650,60 1 650,60 Vlastní

Mezisoučet

1 1,00000

268 95-Z1 D + M vnitřní těsnící PVC pás do pracovních spár m     18,70000 338,40 6 328,08 Vlastní

D1.0102-101 : 
Mezisoučet

18,7 18,70000

Betonová dlažba 500x500 mm na plastových terčích, šířka chodníčku 500 mm 

Dle tabulky dilat.profilů ozn. DIL 2 komplet dod+mont.



269 95-Zcc D + M zatmelení  spar ve schodišťových ramenách m     55,00000 353,30 19 431,50 Vlastní

D1.01-103-111, 201-204 : 
Mezisoučet

55 55,00000

270 Neobsazeno

Díl: 95_ZPZTI Zednické přípomoci pro ZTI
271 310236241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 6,00000 115,60 693,60 Vlastní

Zapravení vybouraných prostupů  pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně 

tl.200mm: : 

prostup 0,2*0,2m=5 ks : 

prostup 0,45*0,2m=1 ks : 

5+1 : 

6 6,00000

272 340236211R00 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm kus 3,00000 83,90 251,70 Vlastní

Zapravení vybouraných prostupů  pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně 

tl.100mm: : 

prostup 0,2*0,2m=1 ks : 

prostup 0,45*0,15m=2 ks : 

1+2 : 

3 3,00000

273 340236212R00 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm kus 38,00000 112,40 4 271,20 Vlastní

Zapravení vybouraných prostupů  pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně 

tl.150mm: : 

prostup 0,1*0,1m=4 ks : 

prostup 0,15*0,15m=25 ks : 

prostup 0,2*0,2m=8 ks : 

prostup 0,3*0,3m=1 ks : 

4+25+8+1 : 

38 38,00000

274 340237212R00 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm kus 7,00000 167,40 1 171,80 Vlastní

Zapravení vybouraných prostupů  pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně 

tl.150mm: : 

prostup 0,6*0,2m=3 ks : 

prostup 0,7*0,2m=3 ks : 

12 089,10



prostup 0,95*0,2m=1 ks : 

3+3+1 : 

7 7,00000

275 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15 cm maltou ze SMS m 17,00000 136,80 2 325,60 Vlastní

zapravení drážky po vysekání pro potrubí kanalizace a vody v 1.PP : 

17 17,00000

276 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 11,00000 43,80 481,80 Vlastní

Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP: : 

Příčka tl.100mm: : 

0,2*0,2m=1 ks : 

0,45*0,15m=1 ks : 
Příčka tl.150mm: : 

prostup 0,2*0,2m=8 ks : 

prostup 0,3*0,3m=1 ks : 

1+1+8+1 : 

11 11,00000

277 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 6,00000 71,30 427,80 Vlastní

Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP: : 

Pro příčku tl.200mm: : 

prostup 0,2*0,2m=5 ks : 

prostup 0,45*0,2m=1 ks : 

5+1 : 

6 6,00000

278 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 7,00000 50,60 354,20 Vlastní

Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP: : 

prostup 0,6*0,2m=3 ks : 

prostup 0,7*0,2m=3 ks : 

prostup 0,95*0,2m=1 ks : 

3+3+1 : 

7 7,00000

279 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 17,00000 124,20 2 111,40 Vlastní

vysekání drážky pro potrubí kanalizace a vody v 1.PP : 

17 17,00000



Díl: 99 Staveništní přesun hmot
280 998012024R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 13 333,67965 128,00 1 706 711,00 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,
50,51, : 

52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
86,87, : 

88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,11
3,114,115, : 

116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,136,138,139,140,1
41,143,144, : 

146,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,1
69,170,171, : 

172,173,174,176,177,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,193,194,195,196,1
97,198,199, : 

200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,215,217,218,219,220,221,222,223,224,225,2
26,227,228, : 

229,230,231,232,233,234,235,236,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,253,254,255,2
59,260, : 
Součet: : 13333,67965 13 333,67965

Díl: 994 Požární ochrana
281 994-T D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky, viz zpráva PBŘ sada  1,00000 16 380,00 16 380,00 Vlastní

282 79011-1199 Hasicí přístroj - 6 kg práškový viz D3.01-001 oddíl 7.2 - Přenosné hasicí přístroj kus 43,00000 882,00 37 926,00 Vlastní

1.PP : 11 11,00000

1.NP : 4 4,00000

2.NP : 8 8,00000

3.NP - 6.NP : 5*4 20,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě - v.č.D1.01-103

283 711212002RT1 ...proti vlhkosti m2 14,83600 352,80 5 234,14 800-711 RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

H 1 : 13,7+14,2*0,08 14,83600

1 706 711,00

54 306,00

908 819,01
711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

dvouvrstvá

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů



284 711471051R00 ...vodorovná, bez dodávky fólie m2 1 696,98000 80,50 136 606,89 800-711 RTS
výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 9 : 287,2 287,20000

G 8 : 39,2 39,20000
Mezisoučet 326,40000
spodní stavba v.č.D1.01-103 : 

65,3*16,5+4,5*0,8+(65,3+17,5)*0,5*2 1 163,85000
zkosení : 

(4,2+5,2+4,2*6+10,2*6)*0,3*2 57,48000

0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5) 32,45000
přesah : (65,3+17,5)*0,5*2 82,80000

vstup : 8,5*4,0 34,00000
kromě samostaných položek musí obsahovat : 

INJEKTÁŽNÍ BOD JE DOPLNĚN VNITŘNÍM PEVNÝM DÍLEM  SE STAHOVACÍ SPONOU : 

TRUBICE KONTROLNÍCH INJEKTÁŽNÍCH BODŮ BUDOU PŘI BETONÁŽI OPATŘENY 
CHRÁNIČKOU, TRUBKA BUDE UKONČENA NA VNITŘNÍM LÍCI BETONOVÉ KONSTRUKCE 
ČEPCOVÝM TĚSNĚNÍM SKRYTÝM POD PODLAHOU NA VODOROVNÉ KONSTRUKCI A POD 
OMÍTKOU NA SVISLÉ KONSTRUKCI  : 

285 711472051R00 ...svislá, bez dodávky fólie m2 935,96200 90,50 84 704,56 800-711 RTS
spodní stavba v.č.D1.01-103 : 

(65,3+16,5+0,8)*5,25*2 867,30000
odskok výtahů a šachet : 

(4,5+3,65+4,66+5,9)*1,6*2+(2,6+2,35)*0,7*2+(1,7+1,4)*0,3*2 68,66200

286 711491171R00 ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 1 287,78000 16,40 21 119,59 800-711 RTS

geotextilie : 
spodní stavba v.č.F1.01-103 : 

65,3*16,5+4,5*0,8 1 081,05000
zkosení : 

(4,2+5,2+4,2*6+10,2*6)*0,3*2 57,48000

0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5) 32,45000

vstup : 8,5*4,0 34,00000
Mezisoučet 1 204,98000
kluzná vrstva : 

(65,3+17,5)*0,5*2 82,80000
Mezisoučet 82,80000

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce



287 711491172R00 ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 1 574,98000 16,40 25 829,67 800-711 RTS
výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 9 : 287,2 287,20000
Mezisoučet 287,20000
kluzná vrstva : 

spodní stavba v.č.F1.01-103 : 

65,3*16,5+4,5*0,8 1 081,05000
zkosení : 

(4,2+5,2+4,2*6+10,2*6)*0,3*2 57,48000

0,25*(7,7+66,8+16,8+38,5) 32,45000
Mezisoučet 1 170,98000

geotextilie : 

(65,3+17,5)*0,5*2 82,80000

vstup : 8,5*4,0 34,00000
Mezisoučet 116,80000

288 711491271R00 ...svislá, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 869,88200 19,00 16 527,76 800-711 RTS
spodní stavba v.č.F1.01-103 : 

kluzná vrstva : 

(65,3+16,5+0,8)*4,85*2 801,22000
odskok výtahů a šachet : 

(4,5+3,65+4,66+5,9)*1,6*2+(2,6+2,35)*0,7*2+(1,7+1,4)*0,3*2 68,66200

289 711491272R00 ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 935,96200 19,00 17 783,28 800-711 RTS
spodní stavba v.č.F1.01-103 : 

geotextilie : 

(65,3+16,5+0,8)*5,25*2 867,30000
odskok výtahů a šachet : 

(4,5+3,65+4,66+5,9)*1,6*2+(2,6+2,35)*0,7*2+(1,7+1,4)*0,3*2 68,66200

290 112 39011 Ochranná a kluzná vrstva ze syntet,tkaniny s nakašírovanou Pe folií M2 2 441,05900 28,20 68 837,86 Vlastní

spodní stavba v.č.F1.01-103 : 

vodorovná : (1170,98+82,8)*1,15 1 441,84700
svislá : 868,88*1,15 999,21200

291 71199-1199 Těsnící mPVC pás š.240 mm,tl.4 mm, 4 těsn. žebra - komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-103 m 643,60000 71,30 45 888,68 Vlastní

vodorovně : 

16,5*6+6,5+62,2+12,2*3+12,5+2,5*2+42,5 264,30000



na svislé stěně : 

65,2*2*2+16,5*2*2+3,5*15 379,30000

292 71199-1299 Těsnící mPVC pás š.240 mm,tl.4 mm, 4 těsn. žebra - komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-103 m 4,20000 71,30 299,46 Vlastní

přechod obj.do kanálu : 4,2 4,20000

293 71199-1399 Plech.objímka kolem kolektoru přes vytaženou izolaci - komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-
103, vč. žaluzií

m 16,40000 151,20 2 479,68 Vlastní

přechod obj.do kanálu : 4,2*2+4,0*2 16,40000

294 71199-1499 Ikončovací těsnící pás PVC do dilat spar - komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-103, vč. žaluzií m 16,40000 145,80 2 391,12 Vlastní

přechod obj.do kanálu : 4,2*2+4,0*2 16,40000

295 71199-1599 Kontrolní injaktážní bod  komplet dod+mont+osaz dle D1.01.01-103, vč. žaluzií kus 163,00000 292,50 47 677,50 Vlastní

na desce : 

83 83,00000
na svislé stěně : 

34*2+6*2 80,00000

296 628 19009 Hydroizol.pás pro spodní stavbu M2 2 652,52100 112,80 299 204,37 Vlastní

spodní stavba v.č.F1.01-103 : 

vodorovná : 1370,58*1,15 1 576,16700
svislá : 935,96*1,15 1 076,35400

297 628 19010 Hydroizol.pás pro podlahy typu mPVC M2 375,36000 83,30 31 267,49 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 9 : 287,2*1,15 330,28000

G 8 : 39,2*1,15 45,08000

298 69370522R geotextilie POP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 

g/m2
m2 2 926,68100 31,50 92 190,45 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 9 : 287,2*1,15 330,28000
spodní stavba v.č.F1.01-103 : 

vodorovná : (1204,98+116,8)*1,15 1 520,04700

na bázi měkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění spodní stavby.

vč.těsnícího provazce.



svislá : 935,96*1,15 1 076,35400

299 998711203R00 ...svisle do 60 m % 8 980,42500 1,20 10 776,51 800-711 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

283,285,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298, : 
Součet: : 13099,29850 13 099,29850

Díl: 712 Živičné krytiny

300 712371801R00 ...volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie m2 1 370,70900 54,00 74 018,29 800-711 RTS

D1.01-111,112 : 

S 1 : 

1,2*6,04+6,2*(14,5+13,3*3)+12,2*16,0+7,1*9,55-1,0*4,7-4,0*5,45 581,03300
vytažení na atiku : 

(1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,2)*1,2 140,64000
vytažení na objekt : 

(9,8+14,5+13,3*3+6,1)*0,9+(6,8+9,3+1,1*2)*0,3 68,76000

vrchy atik : 

0,36*(67,15+57,82+12,97+1,55+16,7-0,36*4) 55,71000

S 2 : 

9,0*45,1-3,7*2,8 395,54000
vytažení na atiku : 

(9,8+45,1)*0,9*2 98,82000

vrchy atik : 

0,36*(9,8*2+41,25)+0,25*(9,3*2+7,3*2) 30,20600

301 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 3 089,05800 6,30 19 461,07 800-711 RTS
S1, S2 . výměra viz položka 712371801R00 : 

1370,709 1 370,70900

S 3 : 

(4,0*5,45+3,7*2,8)*2 64,32000

odskok : 

(4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3*2 17,58000

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

681 573,07
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie



Mezisoučet 1 452,60900

S 4 : 

11,2*3,45*2 77,28000
vytažení na atiku : 

(3,5*2+11,8)*0,6 11,28000
vytažení na objekt : 

11,2*0,3 3,36000

2. vrstva : 

1544,529 1 544,52900

302 628 19013 Parozábrana  pro střechu S1 - S4 - nevyzt.Pe folie výpočet plochy viz předchozí položka M2 1 776,20835 8,10 14 387,29 Vlastní

výměra viz položka : 

1544,529*1,15 1 776,20835

303 712331101X00 Povlaková krytina střech do 10°, PE folie na sucho m2 1 456,29900 19,80 28 834,72 Vlastní

S1, S2 . výměra viz položka 712371801R00 : 

1370,709 1 370,70900

S 3 : 

4,0*5,45+3,7*2,8 32,16000

odskok : 

(4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3 14,79000

S 4 : 

11,2*3,45 38,64000

304 712371801RG1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC mechanicky kotvená m2 100,23000 112,50 11 275,88 Vlastní

S 3 : 

4,0*5,45+3,7*2,8 32,16000

odskok : 

(4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3 14,79000
Mezisoučet 46,95000

S 4 : 

11,2*3,45 38,64000
vytažení na atiku : 

(3,5*2+11,8)*0,6 11,28000
vytažení na objekt : 

11,2*0,3 3,36000
Mezisoučet 53,28000



305 71299-1111 Vně ukončovací profil na atice Rš 250 mm dod+mont Veškeré oplech.střechy je provedeno m 245,80000 253,80 62 384,04 Vlastní

S 1 : 

1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,2 117,20000

S 2 : 

(9,8+45,1)*2 109,80000

S 4 : 

3,5*2+11,8 18,80000

306 71299-1112 Vnitřní a venkovní úhelníček Rš 100 mm ( kout a roh ) dod + mont m 245,80000 104,40 25 661,52 Vlastní

S 1 : 

1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,2 117,20000

S 2 : 

(9,8+45,1)*2 109,80000

S 4 : 

3,5*2+11,8 18,80000

307 71299-1113 Lemování zdi a vytažení na vyvýšenou část včetně závětrné lišty R.š.125mm+250mm, dod + 

mont
m 99,80000 340,20 33 951,96 Vlastní

S 1 : 

9,8+14,5+13,3*3+6,1+6,8+9,3+1,1*2 88,60000

S 4 : 

11,2 11,20000

308 71299-1114 Střešní vpusti v systému střechy - vyhřívaná kus 8,00000 540,00 4 320,00 Vlastní

309 628 19009.1 Hydroizol.pás pro střechu S1 a S2 a S4 M2 1 682,02335 193,50 325 471,52 Vlastní

výpočet plochy viz tabulka střech : 

S1, S2 . výměra viz položka 712371801R00 : 

1370,709*1,15 1 576,31535

S 4 : 

11,2*3,45*2*1,15 88,87200
vytažení na atiku : 

Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi měkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy.

kašírovaným plechem,bude provedeno současně s položením izolačních pásů,uvedené rozvinuté

šířky jsou  pouze orientační,upřesní prováděcí firma.

Výměra pro oba dva ( 1/2 kout,1/2 roh )



(3,5*2+11,8)*0,6*1,15 12,97200
vytažení na objekt : 

11,2*0,3*1,15 3,86400

310 628 19010.1 Hydroizol.pás pro střechu S3 M2 53,99250 193,50 10 447,55 Vlastní

výpočet plochy viz tabulka střech : 

S 3 : 46,95*1,15 53,99250

311 69370514R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 3 552,41670 18,00 63 943,50 SPCM RTS

3089,058*1,15 3 552,41670

312 998712203R00 ...v objektech výšky přes 12 do 24 m % 6 741,57340 1,10 7 415,73 800-711 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

300,302,304,306,307,308,309,310,311, : 
Součet: : 9256,45140 9 256,45140

Díl: 713 Izolace tepelné

313 713111111R00 ...kladené vrchem, volně,  m2 3 086,10900 13,50 41 662,47 800-713 RTS

S 1 : 

(1,2*6,04+6,2*(14,5+13,3*3)+12,2*16,0+7,1*9,55-1,0*4,7-4,0*5,45)*3 1 743,09900

S 2 : 

(9,0*45,1-3,7*2,8)*3 1 186,62000

S 3 : 

(4,0*5,45+3,7*2,8)*2 64,32000

odskok : 

(4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3 14,79000

S 4 : 

11,2*3,45*2 77,28000

314 713111111RT1 ...kladené vrchem, volně,  m2 78,60000 20,00 1 572,00 800-713 RTS

izolace tl.50 mm nad podhledem : 

2.NP : 
m.č.2-14,16,17 : 23,2+8,2+8,0 39,40000

izolace tl.100 mm : 

Odolný proti povětr.vlivům,sluneč.záření,na bázi měkč.PVC,nosná vložka z polyester.tkaniny - viz popis k provádění střechy.

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

1 633 766,40
713 11 Montáž tepelné izolace stropů



6.NP : 
m.č.6-03 : 39,2 39,20000

315 713121111R00 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 8 841,10000 17,90 158 255,69 800-713 RTS
výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5 300,50000

A 2 : 34,3 34,30000

A 3 : 204,3 204,30000

A 6 : 239,1 239,10000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4*2 32,80000

A 9 : 27,2 27,20000

B 1 : 1466,6*2-28,21*2 2 876,78000

B 2 : 309,5*2 619,00000

B 3 : 571,8 571,80000

D 1 : 378,9 378,90000

D 2 : 453,1*2 906,20000

D 3 : 2,6*2 5,20000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 153,1 153,10000

E 2 : 6,2*2 12,40000

C 1 : 24,9 24,90000

C 2 : 6,9 6,90000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000

F 1 : 458,5*2+18,21*2 953,42000

F 2 : 72,6 72,60000

G 1 : 17,1 17,10000

G 2 : 63,7 63,70000

G 3 : 51,9 51,90000

G 4 : 17,2 17,20000

G 5 : 30,5*2 61,00000

G 6 : 38,8*2 77,60000

G 7 : 30,9*2 61,80000

G 8 : 39,2 39,20000

713 12 Montáž tepelné izolace podlah



G 9 : 287,2*2 574,40000

H 1 : 13,7 13,70000

H 2 : 3,2 3,20000
pod výtah.šachtou : 21,7 21,70000

316 713131131R00 ...lepením m2 145,07000 99,00 14 361,93 800-713 RTS

atika z vni strany : 

S 2 : 

(9,8+45,1)*1,15*2 126,27000

S 4 : 

(3,5*2+11,8)*1,0 18,80000

317 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 5 741,70000 8,60 49 378,62 800-713 RTS
výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5 300,50000

A 2 : 34,3 34,30000

A 3 : 204,3 204,30000

A 6 : 239,1 239,10000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4 16,40000

A 9 : 27,2 27,20000

B 1 : 1466,6-18,21 1 448,39000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000

D 1 : 378,9 378,90000

D 2 : 453,1 453,10000

D 3 : 2,6*2 5,20000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 153,1 153,10000

E 2 : 6,2 6,20000

C 1 : 24,9 24,90000

C 2 : 6,9 6,90000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky



F 1 : 458,5+18,21 476,71000

F 2 : 72,6 72,60000

G 1 : 17,1 17,10000

G 2 : 63,7 63,70000

G 3 : 51,9 51,90000

G 4 : 17,2 17,20000

G 5 : 30,5 30,50000

G 6 : 38,8 38,80000

G 7 : 30,9 30,90000

G 8 : 39,2 39,20000

G 9 : 287,2 287,20000

H 1 : 13,7 13,70000

H 2 : 3,2 3,20000

318 713191221R00 ...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu m 5 741,70000 9,50 54 546,15 800-713 RTS
výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5 300,50000

A 2 : 34,3 34,30000

A 3 : 204,3 204,30000

A 6 : 239,1 239,10000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4 16,40000

A 9 : 27,2 27,20000

B 1 : 1466,6 1 466,60000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000

D 1 : 378,9 378,90000

D 2 : 453,1 453,10000

D 3 : 2,6*2 5,20000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 153,1 153,10000

E 2 : 6,2 6,20000

C 1 : 24,9 24,90000

C 2 : 6,9 6,90000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000



F 1 : 458,5 458,50000

F 2 : 72,6 72,60000

G 1 : 17,1 17,10000

G 2 : 63,7 63,70000

G 3 : 51,9 51,90000

G 4 : 17,2 17,20000

G 5 : 30,5 30,50000

G 6 : 38,8 38,80000

G 7 : 30,9 30,90000

G 8 : 39,2 39,20000

G 9 : 287,2 287,20000

H 1 : 13,7 13,70000

H 2 : 3,2 3,20000

319 713121111XT1 Izolace tepelná podlah lepením, jednovrstvá m2 56,90900 112,50 6 402,26 Vlastní

pod technolog.základy : 

m.č.01-27 : 2,1*3,6+(2,1+3,6)*0,2*2 9,84000

01-28 : 4,0*1,5+(4,0+1,5)*0,2*2 8,20000

6-03 : 1,35*2,9+(1,4+2,9)*0,2*2 5,63500

6-02 : 5,1*0,96+3,3*0,96+6,0*1,6+5,1*1,6 25,82400

(5,1+3,3+1,0*2+6,0+5,1+1,6*2)*0,15*2 7,41000

320 713131130X00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce vč.dod tepel izolace z mineral.desek tl.200 mm m2 39,20000 270,00 10 584,00 Vlastní

6.NP mezi zděnou a beton.stěnou : 

9,8*4,0 39,20000

321 713131155R5 Izol tep stěn a zákl volně 1 vrstva - přiložení zateplení spodní stavby m2 891,65600 29,30 26 125,52 Vlastní

tl.140 mm : 
spodní stavba v.č.F1.01-103 : 

(65,3+16,5+0,8)*(4,5+0,5)*2 826,00000
okolo výtah.šachty pod 1.PP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*1,6*2 39,29600
Mezisoučet 865,29600

tl.100 mm : 

viz F 1.02-109 : 

4,5*4,0+1,8*0,6+5,2*1,4 26,36000
Mezisoučet 26,36000



322 28375310.AR rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 3,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
m 2 911,60400 22,70 66 093,41 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 8 : 16,4*1,03 16,89200

B 1 : (1466,6-18,21)*1,03 1 491,84170

B 2 : 309,5*1,03 318,78500

D 2 : 453,1*1,03 466,69300

D 3 : 2,6*1,03 2,67800

E 2 : 6,2*1,03 6,38600

F 1 : (458,5+18,21)*1,03 491,01130

G 5 : 30,5*1,03 31,41500

G 6 : 38,8*1,03 39,96400

G 7 : 30,9*1,03 31,82700

H 1 : 13,7*1,03 14,11100

323 28375316R rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 9,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3
m 295,81600 67,20 19 878,84 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 9 : 287,2*1,03 295,81600

324 28375328R páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 5 913,95100 2,90 17 150,46 SPCM RTS

5741,7*1,03 5 913,95100

325 28375480R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 17,56500 238,50 4 189,25 SPCM RTS

ve střeše pod základky : 

ventilatory : 1,1*1,35*2+1,05*1,15*2 5,38500

VZT : 1,5*1,5*2+0,8*0,8*2*6 12,18000

326 28375769.AR deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 

W/mK
m3 15,03490 2 502,00 37 617,32 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 1 : 17,1*0,11*1,03 1,93743

G 2 : 63,7*0,11*1,03 7,21721

G 3 : 51,9*0,11*1,03 5,88027

327 28375851R0X deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 318,78500 40,50 12 910,79 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 



B 2 : 309,5*1,03 318,78500

328 28375854R deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 295,81600 81,00 23 961,10 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 9 : 287,2*1,03 295,81600

329 28375855R deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 59,01900 108,00 6 374,05 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 8 : 16,4*1,03 16,89200

A 9 : 27,2*1,03 28,01600

H 1 : 13,7*1,03 14,11100

330 28375856R deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 344,84400 135,00 46 553,94 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5*1,03 309,51500

A 2 : 34,3*1,03 35,32900

331 28375857R deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 120,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 423,02100 162,00 68 529,40 SPCM RTS

kalkulovat tl. 110mm : 
výkaz výměr viz tabulka podlah : 

C 1 : 24,9*1,03 25,64700

C 2 : 6,9*1,03 7,10700

D 1 : 378,9*1,03 390,26700

332 28375865R deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 14,11100 21,60 304,80 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

H 1 : 13,7*1,03 14,11100

333 28375866R deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 74,05700 33,80 2 503,13 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

D 3 : 2,6*1,03 2,67800

G 5 : 30,5*1,03 31,41500

G 6 : 38,8*1,03 39,96400



334 28375867R deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 2 455,93200 54,00 132 620,33 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

D 2 : 453,1*1,03 466,69300

E 2 : 6,2*1,03 6,38600

F 1 : (458,5+18,21)*1,03 491,01130
výkaz výměr viz tabulka podlah : 

B 1 : (1466,6-18,21)*1,03 1 491,84170

335 28375870R deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 1 037,62200 108,00 112 063,18 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 7 : 30,9*1,03 31,82700

S 1 : 581,0*1,03 598,43000

S 2 : 395,5*1,03 407,36500

336 28375871R deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,037 W/mK

m2 1 076,94740 99,00 106 617,79 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

S 1 : 581,0*1,03 598,43000

S 2 : 395,5*1,03 407,36500

S 3 : 39,5*1,03 40,68500

odskok : 14,79*2*1,03 30,46740

337 283758905R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 100,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,035 W/mK

m2 27,15080 184,50 5 009,32 SPCM RTS

viz F 1.02-109 : 

(4,5*4,0+1,8*0,6+5,2*1,4)*1,03 27,15080

338 283758907R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 140,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,035 W/mK

m2 850,78000 258,30 219 756,47 SPCM RTS

spodní stavba v.č.D1.01-103 : 

(65,3+16,5+0,8)*(4,5+0,5)*2*1,03 850,78000

339 28375976R deska spádová, klín EPS 100 S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti ≤ 0,039 W/mK m3 81,49620 1 377,00 112 220,27 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

S 1 : 581,0*1,03*(0,02+0,153)/2 51,76420

S 2 : 395,5*1,03*(0,02+0,104)/2 25,25663

S 3 : 39,5*1,03*(0,1+0,12)/2 4,47535



340 63140112 Deska minerální vlákno - kolmá  tl. 50 mm m2 149,42210 112,50 16 809,99 Vlastní

atika z vni strany : 

S 2 : 

(9,8+45,1)*1,15*2*1,03 130,05810

S 4 : 

(3,5*2+11,8)*1,0*1,03 19,36400

341 63140209 Deska střešní z mineral.plsti , pevnost min 70 kPa spádový klín tl. 20 -132 mm m2 39,75800 486,00 19 322,39 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka střech : 

S 4 : 38,6*1,03 39,75800

342 63140210.AR deska izolační tuhá, střešní; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 
W/mK; R = 1,950 m2K/W; obj. hmotnost 155,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 39,75800 180,00 7 156,44 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka střech : 

S 4 : 38,6*1,03 39,75800

343 63140505.A Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl. 50mm odpor při proudění vzduchu větší než 5kPas/m2 m2 41,37000 83,30 3 446,12 Vlastní

2.NP : 
m.č.2-14,16,17 : (23,2+8,2+8,0)*1,05 41,37000

344 63140510.A Deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.100mm odpor při proudění vzduchu větší než 5kPas/m2 m2 41,16000 166,50 6 853,14 Vlastní

6.NP : 
m.č.6-03 : 39,2*1,05 41,16000

345 63140599 Deska izolač.PUR elastomer - míchaný polyuretan tl.25 mm m2 182,13700 112,50 20 490,41 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 4 : 17,2*1,03 17,71600

G 8 : 39,2*1,03 40,37600
pod technolog.základy : 

m.č.01-27 : 2,1*3,6+(2,1+3,6)*0,2*2 9,84000

01-22 : 1,0*4,1+(1,0+4,1)*0,2*2 6,14000

01-28 : 4,0*1,5+(4,0+1,5)*0,2*2 8,20000

6-03 : 1,35*2,9+(1,4+2,9)*0,2*2 5,63500

6-02 : 5,1*0,96+3,3*0,96+6,0*1,6+5,1*1,6 25,82400

(5,1+3,3+1,0*2+6,0+5,1+1,6*2)*0,15*2 7,41000
pod výtah.šachtou : 21,7 21,70000
okolo výtah.šachty pod 1.PP : 

(2,8+4,6+2,54+2,34)*1,6*2 39,29600



346 63150911.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 25,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,900 
m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 1 709,90300 108,00 184 669,52 SPCM RTS

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 3 : 204,3*1,03 210,42900

A 6 : 239,1*1,03 246,27300

A 7 : 45,9*1,03 47,27700

B 3 : 571,8*1,03 588,95400

D 4 : 39,8*1,03 40,99400

D 5 : 22,3*1,03 22,96900

E 1 : 153,1*1,03 157,69300

C 3 : 176,4*1,03 181,69200

C 4 : 60,0*1,03 61,80000

C 5 : 74,8*1,03 77,04400

F 2 : 72,6*1,03 74,77800

347 998713203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 16 159,90500 1,10 17 775,90 800-713 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

315,316,317,319,320,322,323,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,3
40,341,342, : 

343,344,345,346, : 
Součet: : 28590,19410 28 590,19410

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové
348 714111199 Akustický obklad z PUR pěny - viz popis TZ a stand 6.NP m.č.6-03 m2 68,01500 667,80 45 420,42 Vlastní

(6,9+5,65)*2,85*2-1,6*2,2 68,01500

349 7141111XX Protiotřesová izolace dle skladby G9 - tl. 12,5mm m2 32,45000 648,00 21 027,60 Vlastní

G 9 : 

6.NP : 32,45 32,45000

350 7141111XZ Protiotřesová izolace dle skladby G8 - tl. 25mm m2 47,45000 1 296,00 61 495,20 Vlastní

G 8 : 

6.NP : 39,2 39,20000
pod základ technologie : 

8,25 8,25000

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

132 806,11



351 7141111ZZ Protiotřesová izolace dle skladby G8 - oddilatování základu a stěn tl. 12,5mm, pás šířky 120mm m     33,50000 109,80 3 678,30 Vlastní

352 998714203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 316,21520 0,90 1 184,59 800-714 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

348,349,350,351, : 
Součet: : 1840,65250 1 840,65250

Díl: 762 Konstrukce tesařské
353 76299-1199 Pomocná kce na atice z cementotř.desek 24 mm pro kotvení klemp.výrobků - desky pro vně 

prostř.
m2 86,27500 356,40 30 748,41 Vlastní

S 1 : 

(1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,9)*0,35 41,26500

S 2 : 

(9,8+45,1)*0,35*2 38,43000

S 4 : 

(3,5*2+11,8)*0,35 6,58000

354 998762203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 307,48410 1,40 430,48 800-762 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

353, : 
Součet: : 306,27630 306,27630

Díl: 764 Konstrukce klempířské
355 764311321RT2 Krytina hladká z Al, svitky š. 670 mm, do 30° plocha do 25 m,vypal.lak komplet dle K/32 m2 5,00250 826,20 4 133,07 Vlastní

1,45*3,45 5,00250

356 76435-1199 Okapní svod čtyřhranný R.š.280 mm,vypal.lak komplet dle K/34 m 3,50000 266,40 932,40 Vlastní

357 764351391R1 Žlab Al podokapní čtyřhranný R.š.250 mm komplet dle K/33, vypal. lak m 5,10000 325,80 1 661,58 Vlastní

358 76436-1119 Poklop střešní vykláp.dvoukřídlý s tepel.izol.z žár.pozink.plechu 140/140 cm, komplet dle K/36 kus 1,00000 9 315,00 9 315,00 Vlastní

998 71-4 Přesun hmot

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

31 178,89

včetně impregn. latí 50/30 mm kotvených do atiky vč.kompresní pásky.

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

249 405,60



359 764410330R00 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 190 mm m 19,14000 257,40 4 926,64 Vlastní

K/17 : 6,38*3 19,14000

360 764410340R00 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 230 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,boční krytky komplet 

dle
m 5,50000 282,80 1 555,40 Vlastní

K/1 : 5,5 5,50000

361 764410350R00 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,boční krytky komplet 

dle
m 572,68000 296,30 169 685,08 Vlastní

K/2 : 41,02 41,02000

K/3 : 2,0*15 30,00000

K/4 : 6,34 6,34000

K/5 : 14,54 14,54000

K/6 : 33,44 33,44000

K/7 : 2,69*7 18,83000

K/8 : 15,02 15,02000

K/9 : 22,37 22,37000

K/11 : 1,19*6 7,14000

K/12 : 66,77 66,77000

K/18 : 2,35*3 7,05000

K/19 : 3,47*3 10,41000

K/20 : 21,14*3 63,42000

K/21 : 3,54 3,54000

K/22 : 61,54*2 123,08000

K/23 : 67,34 67,34000

K/24 : 4,14 4,14000

K/25 : 2,65 2,65000

K/26 : 0,94*2 1,88000

K/27 : 2,09 2,09000

K/29 : 7,04 7,04000
R.š. 270 mm : 

K/14 : 3,49*3 10,47000

K/15 : 2,35*6 14,10000

362 764410360R00 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 280-480 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,boční krytky 

komplet dle
m 27,07000 382,50 10 354,28 Vlastní

K/10 : 17,47 17,47000

K/13 : 9,6 9,60000

U každé položky je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis daného prvku.Včetně povrch úpravy  - vypal.lak.



363 764410370R00 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 480-680 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,boční krytky 

komplet dle
m 45,45000 535,50 24 338,48 Vlastní

K/30 : 45,45 45,45000

364 764430340R00 Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 470 mm povrch.úprava polyester m 24,40000 382,50 9 333,00 Vlastní

K/35 : 24,4 24,40000

365 764430340RT2 Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 520 mm ohýbaný plech tl.1,2 mm,prášková barva m 19,30000 504,00 9 727,20 Vlastní

K/31 : 19,3 19,30000

366 998764203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 2 459,62130 1,40 3 443,47 800-764 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365, : 
Součet: : 2573,72060 2 573,72060

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

367 766661112R00 ...otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 134,00000 224,40 30 069,60 800-766 RTS

T/1-T/7 : 31+8+40+12+2+16+3 112,00000

T/9,11,14,15 : 2+2+1+8+7 20,00000

T/59,60 : 1+1 2,00000

368 766661122R00 ...otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 129,00000 232,90 30 044,10 800-766 RTS

T 17 - T/26 : 10+4+1+2+2+5+2+8+1+12+4+3 54,00000

T/28 - T/35 : 1+1+1+56+4+1+6+4 74,00000

T/37 : 1 1,00000

369 766661132R00 ...otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm kus 3,00000 380,80 1 142,40 800-766 RTS

T/39 - T/41 : 1+1+1 3,00000

370 766661142R00 ...otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm kus 2,00000 413,10 826,20 800-766 RTS

T/42,43 : 1+1 2,00000

371 766661412R00 ...otevíravých , protipožárních s kukátkem, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, 
šířky do 800 mm

kus 18,00000 266,90 4 804,20 800-766 RTS

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

2 657 895,77
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných



T/8,10,12,13,16 : 6+3+1+7+1 18,00000

372 766661422R00 ...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 

mm
kus 3,00000 357,00 1 071,00 800-766 RTS

T/27,36 : 2+1 3,00000

373 766661432R00 ...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 

mm
kus 2,00000 493,00 986,00 800-766 RTS

T/38,44 : 1+1 2,00000

374 766669111R00 ...závěsů na universální zárubeň, 1křídlové kus 286,00000 24,30 6 949,80 800-766 RTS

T/1-T/7 : 31+8+40+12+2+16+3 112,00000

T/9,11,14,15 : 2+2+1+8+7 20,00000

T/59,60 : 1+1 2,00000

T 17 - T/26 : 11+4+1+2+2+5+2+8+1+12+4+3 55,00000

T/28 - T/35 : 1+1+1+56+4+1+6+4 74,00000

T/37 : 1 1,00000

T/27,36 : 2+1 3,00000

T/8,10,12,13,16 : 6+3+1+8+1 19,00000

375 766669112R00 ...závěsů na universální zárubeň, 2křídlové kus 7,00000 48,50 339,50 800-766 RTS

T/39 - T/41 : 1+1+1 3,00000

T/42,43 : 1+1 2,00000

T/38,44 : 1+1 2,00000

376 766825111R00 ...skříně jednokřídlové šatní policové kus 34,00000 378,30 12 862,20 800-766 RTS

T/49,50 : 3*4+2*4 20,00000

T/53,54 : 3+3 6,00000

T/55,56 : 4*2 8,00000

377 766825121R00 ...skříně dvoukřídlové policové kus 106,00000 497,30 52 713,80 800-766 RTS

T/45,46,47,48 : 2+2+2+4 10,00000

T/57,58,61,62 : 3+1+1+1 6,00000

T/51,52 : 15*3+15*3 90,00000

766 66-1 dokování

766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných

766 66-1 dokování

766 82 Montáž nábytku vestavěného



378 766827200R00 ...sdružení dvou skříní s mezistěnou kus 67,00000 81,10 5 433,70 800-766 RTS

T/45,46,47,48 : 1+1+1+2 5,00000

T/57 : 2 2,00000

T/51,52 : 15*2+15*2 60,00000

379 611 10100 Dveře vni pl.hl.  70/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/1 kus 31,00000 3 638,00 112 778,00 Vlastní

15+16 31,00000

380 611 10200 Dveře vni pl.hl.  70/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/2 kus 8,00000 3 638,00 29 104,00 Vlastní

4+4 8,00000

381 611 10300 Dveře vni pl.hl.  70/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/3 kus 40,00000 4 556,00 182 240,00 Vlastní

22+18 40,00000

382 611 10400 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/4 kus 12,00000 3 638,00 43 656,00 Vlastní

8+4 12,00000

383 611 10500 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/5 kus 2,00000 4 556,00 9 112,00 Vlastní

1+1 2,00000

384 611 10600 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/6 kus 16,00000 4 709,00 75 344,00 Vlastní

9+7 16,00000

385 611 10700 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/7 kus 3,00000 4 823,80 14 471,40 Vlastní

1+2 3,00000

386 611 10800 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/8 kus 6,00000 7 119,60 42 717,60 Vlastní

U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu vč.kování.

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB.

zvuk.neprůzvučnost min.32 dB.

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás

EI 30/DP3-C,S



387 611 10900 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/9 kus 2,00000 4 724,30 9 448,60 Vlastní

1+1 2,00000

388 611 11000 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/10 kus 3,00000 6 851,90 20 555,70 Vlastní

2+1 3,00000

389 611 11100 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/11 kus 2,00000 4 877,30 9 754,60 Vlastní

1+1 2,00000

390 611 11200 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/12 kus 1,00000 7 119,60 7 119,60 Vlastní

391 611 11300 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/13 kus 7,00000 7 157,90 50 105,30 Vlastní

3+4 7,00000

392 611 11400 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/14 kus 7,00000 4 556,00 31 892,00 Vlastní

2+5 7,00000

393 611 11401 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle Ta/14 kus 3,00000 4 556,00 13 668,00 Vlastní

3 3,00000

394 611 11500 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/15 kus 4,00000 4 709,00 18 836,00 Vlastní

395 611 11600 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/16 kus 1,00000 7 119,60 7 119,60 Vlastní

EI 30/DP3-C,S,zvuk.neprůzvučnost min.32 dB

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás a vyřezání otvoru 125/425 mm a vsazení AL lamel.mřížky

EW 30/DP3-C,S

zvuk.neprůzvučnost min.32 dB,ochranný pás

manual posuvné po stěně vč.zárubně

EI 30/DP3-C,S

manual posuvné do pouzdra



396 611 11700 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/17 kus 10,00000 3 905,80 39 058,00 Vlastní

3+7 10,00000

397 611 11800 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/18 kus 4,00000 4 823,80 19 295,20 Vlastní

2+2 4,00000

398 611 11900 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/19 kus 1,00000 3 905,80 3 905,80 Vlastní

399 611 12000 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/20 kus 2,00000 3 638,00 7 276,00 Vlastní

1+1 2,00000

400 611 12100 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/21 kus 2,00000 10 561,30 21 122,60 Vlastní

1+1 2,00000

401 611 12200 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/22 kus 5,00000 4 877,30 24 386,50 Vlastní

1+4 5,00000

402 611 12201 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle Ta/22 kus 2,00000 4 670,80 9 341,60 Vlastní

1+1 2,00000

403 611 12300 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle 

T/23,madlo
kus 8,00000 4 938,50 39 508,00 Vlastní

4+4 8,00000

404 611 12400 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/24 kus 1,00000 4 709,00 4 709,00 Vlastní

zvuk.neprůzvučnost min.32 dB

manual posuvné do pouzdra

manual posuvné do pouzdra

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,madlo

EI 15/DP3-C,S,

,ochranný pás



405 611 12500 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/25 kus 12,00000 4 556,00 54 672,00 Vlastní

3+9 12,00000

406 611 12501 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle Ta/25 kus 4,00000 4 556,00 18 224,00 Vlastní

3+1 4,00000

407 611 12600 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/26 kus 3,00000 4 877,30 14 631,90 Vlastní

408 611 12700 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/27 kus 2,00000 5 627,90 11 255,80 Vlastní

409 611 12800 Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/28 kus 1,00000 5 046,50 5 046,50 Vlastní

410 611 12900 Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/29 kus 1,00000 5 046,50 5 046,50 Vlastní

411 611 13000 Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/30 kus 1,00000 8 106,50 8 106,50 Vlastní

412 611 13100 Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/31 kus 56,00000 5 696,70 319 015,20 Vlastní

27+29 56,00000

413 611 13200 Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/32 kus 4,00000 5 543,70 22 174,80 Vlastní

414 611 13300 Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/33 kus 1,00000 5 543,70 5 543,70 Vlastní

manual posuvné po stěně vč.zárubně

EW 15/DP3-C,

C+S - kouřotěs a samozavírač

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás a vyřezání otvoru 125/425 mm a vsazení AL lamel.mřížky

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás a vyřezání otvoru 125/425 mm a vsazení AL lamel.mřížky

zvuk.neprůzvučnost min.27 dB,ochranný pás

zvuk.neprůzvučnost min.32 dB,ochranný pás



415 611 13400 Dveře vni pl.hl. 110/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/34 kus 6,00000 6 997,20 41 983,20 Vlastní

416 611 13500 Dveře vni pl.hl. 120/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/35 kus 4,00000 7 854,00 31 416,00 Vlastní

417 611 13600 Dveře vni pl.hl. 120/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/36 kus 1,00000 6 997,20 6 997,20 Vlastní

418 611 13700 Dveře vni pl.hl. 120/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/37 kus 1,00000 8 468,60 8 468,60 Vlastní

419 611 13800 Dveře vni pl.hl. 140/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/38 kus 1,00000 12 660,80 12 660,80 Vlastní

420 611 13900 Dveře vni pl.hl. 140/210 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/39 kus 1,00000 9 063,60 9 063,60 Vlastní

421 611 14000 Dveře vni pl.hl. 145/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/40 kus 1,00000 6 846,80 6 846,80 Vlastní

422 611 14100 Dveře vni pl.hl. 145/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/41 kus 1,00000 7 841,30 7 841,30 Vlastní

423 611 14200 Dveře vni proskl 180/260 cm,sklo bezp,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/42 kus 1,00000 23 307,00 23 307,00 Vlastní

424 611 14300 Dveře vni pl.hl. 160/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/43 kus 1,00000 6 991,30 6 991,30 Vlastní

425 611 14400 Dveře vni pl.hl. 160/197 cm,výplň pož.od,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/44 kus 1,00000 22 485,10 22 485,10 Vlastní

zvuk.neprůzvučnost min.32 dB,ochranný pás, madlo

EI 30/DP3-C,S

manual posuvné do pouzdra

EI 30/DP3-C,zvuk.neprůzvučnost min.32 dB

manual posuvné po stěně vč.zárubně

manual posuv do pouzdra,obklad otvoru včetně dod. pouzdra

EI 15/DP3-C,S



426 611 14500 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.140/187/45 cm,komplet provedení dle T/45 kus 1,00000 12 144,00 12 144,00 Vlastní

427 611 14600 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.200/187/60 cm,komplet provedení dle T/46 kus 1,00000 15 567,80 15 567,80 Vlastní

428 611 14700 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.205/187/60 cm,komplet provedení dle T/47 kus 1,00000 15 735,20 15 735,20 Vlastní

429 611 14800 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.350/187/40 cm,komplet provedení dle T/48 kus 1,00000 14 057,30 14 057,30 Vlastní

430 611 14900 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.200/187/50 cm,komplet provedení dle T/49 kus 3,00000 17 482,00 52 446,00 Vlastní

431 611 15000 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.180/187/50 cm,komplet provedení dle T/50 kus 2,00000 16 992,40 33 984,80 Vlastní

432 611 15100 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.180/187/40 cm,komplet provedení dle T/51 kus 15,00000 17 005,10 255 076,50 Vlastní

433 611 15200 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.180/187/40 cm,komplet provedení dle T/52 kus 15,00000 17 005,10 255 076,50 Vlastní

434 611 15300 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.187/187/60 cm,komplet provedení dle T/53 kus 3,00000 10 189,00 30 567,00 Vlastní

435 611 15400 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.187/187/60 cm,komplet provedení dle T/54 kus 3,00000 10 189,00 30 567,00 Vlastní

436 611 15500 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.190/187/50 cm,komplet provedení dle T/55 kus 1,00000 19 227,80 19 227,80 Vlastní

437 611 15600 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.180/187/50 cm,komplet provedení dle T/56 kus 1,00000 19 992,40 19 992,40 Vlastní

438 611 15700 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.270/187/60 cm,komplet provedení dle T/57 kus 1,00000 13 785,30 13 785,30 Vlastní

pracovní linka s vestavěnou ledničkou

pracovní linka s vestavěnou ledničkou

ochranný pás.

ochranný pás.



439 611 15800 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.80/187/60 cm,komplet provedení dle T/58 kus 1,00000 6 670,00 6 670,00 Vlastní

440 611 15900 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň izol,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/59 kus 3,00000 4 709,00 14 127,00 Vlastní

441 611 16000 Dveře vni pl.hl.  70/197 cm,výplň DTD,vysokotl. laminát HPL tl.0,8mm,kování,komplet dle T/60 kus 1,00000 3 905,80 3 905,80 Vlastní

442 611 16100 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.200/187/40 cm,komplet provedení dle T/61 kus 1,00000 13 519,30 13 519,30 Vlastní

443 611 16200 Vest.skříň,lamino DTD,komplet vč.kování,polic vel.60/187/65 cm,komplet provedení dle T/62 kus 1,00000 6 044,40 6 044,40 Vlastní

444a 611 16300 Sada parapet.desek 2x30x120cm tl.2 cm + AL konzolky,komplet provedení dle T/63 kus 3,00000 1 926,00 5 778,00 Vlastní

444b 648951411RT1 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. m 493,07 313,20 154 429,52

36,00

5,55

336,59

75,31

35,12

4,50
Vlastní

444c 648951411RT2 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm včetně dodávky parapetní desky š. 17 cm

m 71,45
334,80 23 921,46

71,45

1,5 (a1)+1,05 (a2)+0,95*3 (a3)+2,35*4 (a4)+3,45*3 (a5)+3,48*63 (a6)+2,0 (a7)+1,4*4 (a8)+7,1*6 
(a9)+3,5*12 (a10)

5,28 (a11)+1,68 (a12)+3,55*4 (a13)+4,73 (a14)+2,23*8 (a15)+3,43 (a16)+7,23 (a17)+0,83*2 
(a18)+6,13*2 (a19)+1,7 (a20)+5,3 (a21)

zvuk.neprůzvučnost min.32 dB.

,ochranný pás

deska z lamino DTD desinfikovatelná,omyvatelná,s nosem a podtmelením viz tabulka truhlářských výrobků..

 

š.130 mm:

0,5*9 (b2)

2,0*18 (c1)+5,5(c2)+2,75*7(c3)+3,6(c4)+7,1(c5)

5,8 (a22)+2,3*3 (a23)+3,68*3 (a24)+4,2 (a25)+1,88 (a26)+5,3 (a27)

deska z lamino DTD desinfikovatelná,omyvatelná,s nosem a podtmelením viz tabulka truhlářských výrobků.

š, 80mm:

0,5*72 (b1)
š.105 mm:

0,5*4 (b3)+3,55 (b4)
š.120 mm:



Vlastní

444d 648952421RT2 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parepetní desky š. m 5,50 367,20 2 019,60

2,00

3,50

445 998766203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 26 341,88080 0,90 23 707,69 800-766 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

376,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,3
99,400,401, : 

402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,4
24,425,426, : 

427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444a,444b,444c,444d : 

Součet: : 21933,42900 21 933,42900

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
446 286 11121 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU M2 1 576,10600 410,40 646 833,90 Vlastní

výpočet viz položka montáž : 

dle popisu ve výkresu podhledů : 

(1487,4+5,45+12,45*3)*1,03 1 576,10600

447 286 11122 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU M2 485,74800 606,80 294 751,89 Vlastní

výpočet viz položka montáž : 

dle popisu ve výkresu podhledů : 

471,6*1,03 485,74800

448 286 11122.1 D + M systémového ukončovacího profilu kazetového podhledu m     33,60000 258,30 8 678,88 Vlastní

dle popisu ve výkresu podhledů : 

Mezisoučet

33,6 33,60000

š.320 mm:

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

12 303 048,63

z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod. Přesný popis viz výkres podhledů.

z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.Hygienické provedení. Přesný popis viz výkres 
podhledů.

z kamenné vlny vlhkuvzdorné vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky apod.Hygienické provedení. Přesný popis viz výkres 
podhledů.

2,0 (d1)

3,5 (b5)

deska z lamino DTD desinfikovatelná,omyvatelná,s nosem a podtmelením viz tabulka truhlářských výrobků.

š.380 mm:



449 553 10200 Nerez obklad vstupu výtahu pro otvor 150/224 cm komplet provedení dle Z/2a kus 11,00000 8 000,00 88 000,00 Vlastní

450 553 10201 Nerez obklad vstupu výtahu pro otvor 140/224 cm komplet provedení dle Z/2b kus 18,00000 8 000,00 144 000,00 Vlastní

451 553 10300 Pozorovací okno 220/100 cm, AL rám, dvojsklo meziskel.žaluz. komplet provedení dle Z/3 kus 1,00000 14 580,00 14 580,00 Vlastní

452 553 10400 Meziokenní izol.vložka 136/75 cm tl.16,0 cm  komplet provedení dle Z/4 kus 1,00000 2 160,00 2 160,00 Vlastní

453 553 10500 Meziokenní izol.vložka 46/210 cm tl.16,0 cm  komplet provedení dle Z/5 kus 19,00000 2 025,00 38 475,00 Vlastní

454 553 10600 Meziokenní izol.vložka 66/60 cm tl.16,0 cm  komplet provedení dle Z/6 kus 1,00000 1 125,00 1 125,00 Vlastní

455 553 10700 Meziokenní izol.vložka 46/60 cm tl.16,0 cm  komplet provedení dle Z/7 kus 1,00000 945,00 945,00 Vlastní

456 553 10800 Meziokenní izol.vložka 46/75 cm tl.16,0 cm  komplet provedení dle Z/8 kus 8,00000 1 125,00 9 000,00 Vlastní

457 553 10900 Meziokenní izol.vložka 2 x 57/210 cm tl.16,0 cm  komplet provedení dle Z/9 kus 1,00000 2 466,00 2 466,00 Vlastní

458 553 11000 Meziokenní izol.vložka  46/180 cm tl.16,0 cm  komplet provedení dle Z/10 kus 30,00000 1 764,00 52 920,00 Vlastní

459 553 11100 Stěna do sprch.koutu nerez rám,bezp.sklo 6 mm, 90/194 cm, komplet provedení dle Z/11 kus 7,00000 5 607,00 39 249,00 Vlastní

460 553 11200 Stěna do sprch.koutu nerez rám,bezp.sklo 6 mm, 40/192 cm, komplet provedení dle Z/12, 
součástí sprchového boxu je i ocelová matová nerez trubka 28/2 pro případnou instalaci závěsu

kus 43,00000 5 355,00 230 265,00 Vlastní

461 553 11300 Madlo trubkové 2 x 670 mm,Js 28 mm, nerez komplet provedení dle Z/13 kus 32,00000 666,70 21 334,40 Vlastní

462 553 11400 Madlo trubkové 500 mm,Js 28 mm,nerez komplet provedení dle Z/14 kus 33,00000 396,90 13 097,70 Vlastní

463 553 11500 Sklopné sedátko do sprch.koutu 41/35 cm komplet provedení dle Z/15 - sedátko plast + kce nerez kus 32,00000 1 895,40 60 652,80 Vlastní

464 553 11600 Madlo trubkové 800 a 900 mm,Js 28 mm,nerez 1x sklopné,1x pevné komplet provedení dle Z/16 pár 14,00000 1 279,80 17 917,20 Vlastní

465 553 11700 Madlo trubkové 500 mm,Js 28 mm,nerez komplet provedení dle Z/17 kus 34,00000 396,90 13 494,60 Vlastní

U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně 
povrch.úpravy.



466 553 11800 Sklopné sedátko do sprch.koutu 44/45 cm nerez, komplet provedení dle Z/15 kus 10,00000 1 895,40 18 954,00 Vlastní

467 553 11900 Madlo trubkové 500 mm,Js 28 mm,nerez komplet provedení dle Z/19 kus 10,00000 396,90 3 969,00 Vlastní

468 553 12000 Madlo trubkové 600 mm,Js 28 mm,nerez komplet provedení dle Z/20 kus 10,00000 469,80 4 698,00 Vlastní

469 553 12100 Nerez trubka dl. 2 000 mm,Js 28/2 mm,do sprchy vč.závěsu,rozet,kroužků komplet provedení dle 

Z/21
kus 4,00000 874,80 3 499,20 Vlastní

470 553 12200 Nerez trubka dl. 1 800 mm,Js 28/2 mm,do sprchy vč.závěsu,rozet,kroužků komplet provedení dle 

Z/22
kus 6,00000 701,50 4 209,00 Vlastní

471 553 12300 Madlo AL kostra,akrylvinyl.kryt Js 40 mm,kotvy komplet provedení dle Z/23,dod+mont m 84,90000 963,90 81 835,11 Vlastní

472 553 12400 Slunolam horizont.fix předsazený,zalomený,lamely AL,komplet provedení dle Z/24,dod+mont m2 82,50000 3 863,70 318 755,25 Vlastní

473 553 12500 Slunolam horizont.fix předsazený,zalomený,lamely AL,komplet provedení dle Z/25,dod+mont m2 125,80000 3 863,70 486 053,46 Vlastní

474 553 12600 Pritipovodň.pancéř.dveře 70/197 cm,special. zárubeň,komplet provedení dle 

Z/26,dod+mont+osaz
kus 1,00000 14 774,40 14 774,40 Vlastní

475 553 12700 Dveře vni  EW 90/DP1-C  70/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/27,dod+mont kus 1,00000 7 520,90 7 520,90 Vlastní

476 553 12800 Dveře vni  EW 45/DP1  80/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/28,dod+mont kus 1,00000 4 250,90 4 250,90 Vlastní

477 553 12900 Dveře vni  EW 90/DP1-C   145/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/29,dod+mont kus 3,00000 12 099,00 36 297,00 Vlastní

478 553 13000 Dveře vni  EI 90/DP1-C   160/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/29,dod+mont kus 2,00000 14 715,30 29 430,60 Vlastní

479 553 13100 Dveře vni  EI 30/DP1-C,S  80/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/31,dod+mont kus 1,00000 5 559,10 5 559,10 Vlastní

480 553 13200 Dveře vni  EW 90/DP1-C  90/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/32,dod+mont kus 1,00000 8 174,60 8 174,60 Vlastní



481 553 13300 Dveře vni  EW 30/DP1-C  90/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/33,dod+mont kus 1,00000 7 520,90 7 520,90 Vlastní

482 553 13400 Dveře vni  EI 90/DP1-C,S  110/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/34,dod+mont kus 2,00000 10 137,20 20 274,40 Vlastní

483 553 13500 Dveře vni  EW 15/DP1  80/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/36,dod+mont kus 4,00000 4 054,90 16 219,60 Vlastní

484 553 13600 AL stěna vně,dvojsklo bezp, vel.175/260 cm kování,komplet provedení dle Z/35 kus 1,00000 23 805,90 23 805,90 Vlastní

485 553 13601 AL stěna vně,dvojsklo bezp, vel.345/260 cm kování,komplet provedení dle Z/35a kus 1,00000 46 959,00 46 959,00 Vlastní

486 553 13700 AL stěna vni, sklo bezp, vel.175/260 cm kování,komplet provedení dle Z/37, EI30/DP3-C,S kus 2,00000 72 073,00 144 146,00 Vlastní

487 553 13800 AL stěna vni, sklo bezp, vel.220/260 cm kování,komplet provedení dle Z/38 kus 1,00000 29 953,80 29 953,80 Vlastní

488 553 13900 AL stěna vni, sklo bezp, vel. 220/260 cm kování,komplet provedení dle Z/39, EI30/DP3-C,S kus 1,00000 81 622,10 81 622,10 Vlastní

489 553 14000 AL stěna vni, sklo bezp, vel.175/260 cm kování,komplet provedení dle Z/40 kus 1,00000 23 937,20 23 937,20 Vlastní

490 553 14100 AL stěna vni, sklo bezp, vel. 367/260 cm kování,komplet provedení dle Z/41. pož.spec.C,S kus 1,00000 56 180,00 56 180,00 Vlastní

491 553 14200 Dveře vni  EI 15/DP1-S  80/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/42, dod+mont kus 4,00000 4 054,90 16 219,60 Vlastní

492 553 14300 AL stěna vně, dvojsklo bezp, vel. 220/325 cm kování,komplet provedení dle Z/43 kus 1,00000 39 029,90 39 029,90 Vlastní

493 553 14400 AL stěna vně, dvojsklo bezp, vel. 170/325 cm kování,komplet provedení dle Z/44 kus 1,00000 28 907,30 28 907,30 Vlastní

494 553 14500 AL stěna vně, dvojsklo bezp, vel. 255/325 cm kování,komplet provedení dle Z/45 kus 1,00000 43 361,80 43 361,80 Vlastní

495 553 14600 AL stěna vni, sklo bezp, vel. 250/260 cm kování,komplet provedení dle Z/46, EI30/DP3-C,S kus 1,00000 79 790,70 79 790,70 Vlastní

496 553 14700 AL stěna vni, sklo bezp, vel. 250/260 cm kování,komplet provedení dle Z/47, EI30/DP3-C,S kus 1,00000 79 463,50 79 463,50 Vlastní

Všechny stěny naceněny komplet dle popisu v tabulce -  skla,odolnosti,úpravy,kování,povrch.úprava,madla, neprůzvučnost,obložení ostění apod.Cena vždy 
za dodávku s montáží a osazením.



497 553 14800 AL stěna vni, sklo bezp, vel. 300/260 cm kování,komplet provedení dle Z/48, EI30/DP3-C,S kus 1,00000 102 027,60 102 027,60 Vlastní

498 553 14900 AL stěna vni, dvojsklo bezp, vel. 175/260 cm kování,komplet provedení dle Z/49 kus 4,00000 23 805,90 95 223,60 Vlastní

499 553 15000 AL stěna vni, dvojsklo bezp, vel. 175/260 cm kování,komplet provedení dle Z/50 kus 4,00000 23 805,90 95 223,60 Vlastní

500 553 15100 AL stěna vni, sklo bezp, vel. 150/215 cm kování,komplet provedení dle Z/51, EI30/DP3-C,S kus 1,00000 42 184,00 42 184,00 Vlastní

501 553 15200 AL stěna vni, sklo bezp, vel. 175/260 cm kování,komplet provedení dle Z/52, EI30/DP3-C,S kus 3,00000 59 581,20 178 743,60 Vlastní

502 553 15300 AL stěna vni, sklo bezp, vel. 220/260 cm kování,komplet provedení dle Z/53, EI30/DP3-C,S kus 3,00000 74 820,60 224 461,80 Vlastní

503 553 15400 Dveře vně  110/220 cm,opláštěné,zateplené výplň,komplet provedení dle Z/54,dod+mont kus 1,00000 6 970,10 6 970,10 Vlastní

504 553 15500 Dveře vně  160/220 cm,opláštěné,zateplené výplň,komplet provedení dle Z/55,dod+mont kus 1,00000 10 303,20 10 303,20 Vlastní

505 553 15600 Dveře vni  EW 15/DP1  80/225 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/56,dod+mont kus 8,00000 6 917,40 55 339,20 Vlastní

506 553 15700 Zasklívací rám + sklo 200/60 cm komplet provedení dle Z/57 ,dod+mont kus 6,00000 1 283,90 7 703,40 Vlastní

507 553 15800 AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 200/110 cm,komplet provedení dle Z/58 

,dod+mont
kus 12,00000 11 262,30 135 147,60 Vlastní

508 553 15900 AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 320/110 cm,komplet provedení dle Z/59 

,dod+mont
kus 1,00000 17 965,80 17 965,80 Vlastní

509 553 16000 AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 145/110 cm,komplet provedení dle Z/60 

,dod+mont
kus 1,00000 9 096,30 9 096,30 Vlastní

ochranný pás

požární specif.C,S

požární specif.C,S

vypal.lak

vypal.lak



510 553 16100 AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 87,5/110 cm,komplet provedení dle Z/61 

,dod+mont
kus 6,00000 5 542,10 33 252,60 Vlastní

511 553 16200 AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 75/110 cm,komplet provedení dle Z/62 

,dod+mont
kus 4,00000 4 461,50 17 846,00 Vlastní

512 553 16300 AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 340/110 cm,komplet provedení dle Z/63 

,dod+mont
kus 1,00000 20 101,00 20 101,00 Vlastní

513 553 16400 AL pozorov okno,dvojsklo,meziskelní žaluzie el.ovl 187,5/110 cm,komplet provedení dle Z/64 

,dod+mont
kus 1,00000 11 033,90 11 033,90 Vlastní

514 553 16500 Dveře AL vni,proskl,manual posuv na stěnu,rám 140/210 cm,komplet provedení dle Z/65 

,dod+mont
kus 7,00000 20 922,30 146 456,10 Vlastní

515 553 16600 Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.325 cm,komplet provedení dle Z/66 ,dod+mont kus 5,00000 2 632,50 13 162,50 Vlastní

516 553 16700 Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.347,5 cm,komplet provedení dle Z/67 ,dod+mont kus 5,00000 2 814,80 14 074,00 Vlastní

517 553 16800 Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.104 cm,komplet provedení dle Z/68 ,dod+mont kus 5,00000 842,40 4 212,00 Vlastní

518 553 16900 Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.315 cm,komplet provedení dle Z/69 ,dod+mont kus 1,00000 2 551,50 2 551,50 Vlastní

519 553 17000 Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.387,5 cm,komplet provedení dle Z/70 ,dod+mont kus 2,00000 3 138,80 6 277,60 Vlastní

520 553 17100 Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.417,5 cm,komplet provedení dle Z/71 ,dod+mont kus 1,00000 3 381,80 3 381,80 Vlastní

521 553 17200 Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.382,5 cm,komplet provedení dle Z/72 ,dod+mont kus 3,00000 3 098,30 9 294,90 Vlastní

522 553 17300 Nerez madlo na stěně TR 43/4,rozety dl.355 cm,komplet provedení dle Z/73 ,dod+mont kus 5,00000 2 875,50 14 377,50 Vlastní

523 553 17400 Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/74 ,dod+mont kus 1,00000 1 785,30 1 785,30 Vlastní

524 553 17500 Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/75 ,dod+mont kus 6,00000 1 927,80 11 566,80 Vlastní

525 553 17600 Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/76 ,dod+mont kus 1,00000 3 013,20 3 013,20 Vlastní

hmotnost 18,6 kg,z toho nerez 4,7 kg

hmotnost 34,1 kg,z toho nerez 10,6 kg

hmotnost 23,2 kg,z toho nerez 6,6 kg



526 553 17700 Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/77 ,dod+mont kus 2,00000 1 778,80 3 557,60 Vlastní

527 553 17800 Vně zábradlí franc.oken,nerez madlo,děr.plech komplet provedení dle Z/78 ,dod+mont kus 1,00000 3 081,30 3 081,30 Vlastní

528 553 17900 Vni zábradlí schodišť.nerez broušené trubky komplet provedení dle ,dod+mont kg 1 046,00000 234,00 244 764,00 Vlastní

Z/79 : 36,5 36,50000

Z/80 : 42,7 42,70000

Z/81 : 43,3*2 86,60000

Z/82 : 43,7 43,70000

Z/83 : 42,1*2 84,20000

Z/84 : 41,9*2 83,80000

Z/85 : 41,7 41,70000

Z/86 : 41,5 41,50000

Z/87 : 37,3 37,30000

Z/88 : 21,0 21,00000

Z/89 : 40,8 40,80000

Z/90 : 7,2*5 36,00000

Z/91 : 52,1 52,10000

Z/92 : 6,9*4 27,60000

Z/93 : 46,4 46,40000

Z/94 : 41,5 41,50000

Z/95 : 44,1 44,10000

Z/96 : 44,8 44,80000

Z/97 : 45,0 45,00000

Z/98 : 40,8*2 81,60000

Z/99 : 40,2 40,20000

Z/100 : 26,9 26,90000

529 553 20100 Samočistící rohož,pryž.vlnovka,v.27 mm,skluz R12 komplet provedení dle  ,dod+mont m2 8,72500 3 744,00 32 666,40 Vlastní

Z/101 : 1,6*1,0 1,60000

Z/102 : 2,2*1,5 3,30000

Z/103 : 2,55*1,5 3,82500

530 553 20101 Dural.rám samočistící rohože komplet provedení dle  ,dod+mont m 20,70000 236,30 4 891,41 Vlastní

Z/101 : 1,6*2+1,0*2 5,20000

Z/102 : 2,2*2+1,5*2 7,40000

hmotnost 19,8 kg,z toho nerez 5,3 kg

hmotnost 36,2 kg,z toho nerez 11,4 kg



Z/103 : 2,55*2+1,5*2 8,10000

531 553 20400 Nerez trubka dl. 4 000 mm,Js 28/2 mm,do sprchy vč.závěsu,rozet,kroužků komplet proved dle 

Z/104
kus 1,00000 2 255,90 2 255,90 Vlastní

532 553 20500 Stoupací železa z kruh.oceli dle Z/105 kus 6,00000 39,20 235,20 Vlastní

533 553 20600 Skládací půdní schody 80/80 cm v.300 cm těsnění,madlo,izolace komplet d+m dle Z/106 kus 1,00000 7 986,60 7 986,60 Vlastní

534 553 20700 Kotvící bod  komplet d+m dle Z/107 ks    31,00000 398,60 12 356,60 Vlastní

31 31,00000

535 553 20800 Kotvící bod  komplet d+m dle Z/108 ks    12,00000 398,60 4 783,20 Vlastní

12 12,00000

536 553 20900 Zrcadlo v AL rámu 50/70 cm , komplet d+m dle Z/109 kus 58,00000 512,00 29 696,00 Vlastní

537 553 21000 Zrcadlo v AL rámu 70/130 cm ,komplet d+m dle Z/110 kus 2,00000 1 185,90 2 371,80 Vlastní

538 553 21100 Zrcadlo v AL rámu 70/220 cm ,komplet d+m dle Z/111 kus 2,00000 2 178,90 4 357,80 Vlastní

539 553 21200 Zrcadlo v AL rámu 50/70 cm , komplet d+m dle Z/112 se sklopnou pákou kus 10,00000 885,40 8 854,00 Vlastní

540 553 21300 Ocel.kce s pororoštem, komplet d+m dle Z/113 kg 29,70000 79,80 2 370,06 Vlastní

541 553 21400 Ocel.kce s pororoštem, komplet d+m dle Z/114 kg 98,20000 79,80 7 836,36 Vlastní

542 553 21500 Instal.dvířka vč.rámu, komplet d+m dle Z/115 vel.30/60 cm kus 4,00000 628,60 2 514,40 Vlastní

543 553 21600 Instal.dvířka vč.rámu, komplet d+m dle Z/116 vel.60/60 cm kus 1,00000 1 372,20 1 372,20 Vlastní

544 553 21700 Instal.dvířka vč.rámu, komplet d+m dle Z/117 vel. 150/30 cm kus 1,00000 2 033,10 2 033,10 Vlastní

545 553 21800 Instal.dvířka vč.rámu, komplet d+m dle Z/118 vel. 30/30 cm, pož.odol.EW 15/DP1 kus 4,00000 2 296,40 9 185,60 Vlastní

546 553 21900 Větr.mřížka AL vč.rámu, komplet d+m dle Z/119 vel. 40/15 cm kus 2,00000 497,40 994,80 Vlastní

547 553 22000 Okno AL vni podávací vertikal.výsuvné 120/105 cm nerez madla komplet dod+mont dle Z/120 kus 3,00000 6 881,80 20 645,40 Vlastní



548 553 22100 Pletivo oka 50/50mm,pozink drát 2,2 mm,okolo výtahu, komplet dod+mont dle Z/121 m2 66,60000 185,20 12 334,32 Vlastní

549 553 22200 Reviz.dvířka AL vč.rámu, komplet d+m dle Z/122 vel. 90/60 cm do SDK kus 44,00000 562,20 24 736,80 Vlastní

550 553 22300 Žebřík z tenkostěnných profilů žár.pozink. komplet dod+mont dle kg 47,80000 83,00 3 967,40 Vlastní

Z/123 : 15,6 15,60000

Z/124 : 16,1*2 32,20000

551 553 22500 Instal.dvířka AL vč.rámu, komplet d+m dle Z/125 vel. 30/30 cm kus 9,00000 390,50 3 514,50 Vlastní

552 553 22600 Žlab z pozink.plechu tl.1,5, komplet d+m dle Z/126 4,7 m2 plechu + 6 x rektif.táhlo kus 1,00000 2 494,80 2 494,80 Vlastní

553 553 22700 Žlab z pozink.plechu tl.1,5, komplet d+m dle Z/127 10,8 m2 plechu + 14 x rektif.táhlo kus 1,00000 7 387,20 7 387,20 Vlastní

554 553 22800 Žlab z pozink.plechu tl.1,5, komplet d+m dle Z/128 17,3 m2 plechu + 18 x rektif.táhlo kus 1,00000 11 182,10 11 182,10 Vlastní

555 553 22900 Prac.deska lamino DTD, komplet d+m dle Z/129 opláštění nerez plechem tl.1,0 mm 167,5/60 cm kus 2,00000 1 697,80 3 395,60 Vlastní

556 553 23000 Nerez ochrana stěn, komplet d+m dle Z/130 trubky Js 12 mm,kotvení,matný povrch m 82,20000 769,50 63 252,90 Vlastní

557 553 23100 Nerez ochrana rohu, komplet d+m dle Z/131 5/5/192 cm, matný povrch kus 3,00000 396,90 1 190,70 Vlastní

558 553 23200 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/132 protidešť.,vel.20/20 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 320,80 320,80 Vlastní

559 553 23300 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/133 protidešť.,vel.15/15 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 2,00000 273,80 547,60 Vlastní

560 553 23400 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/134 protidešť.,vel.240/60 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 2 238,10 2 238,10 Vlastní

561 553 23500 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/135 protidešť.,vel. 110/75 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 1 056,30 1 056,30 Vlastní

562 553 23600 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/136 protidešť.,vel. 60/50 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 844,10 844,10 Vlastní

563 553 23700 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/137 protidešť.,vel. 110/100 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 1 281,50 1 281,50 Vlastní



564 553 23800 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/138 protidešť.,vel. 305/100 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 2 729,70 2 729,70 Vlastní

565 553 23900 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/139 protidešť.,vel. 42/42 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 2,00000 667,50 1 335,00 Vlastní

566 553 24000 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/140 protidešť.,vel. 595/75 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 3 993,30 3 993,30 Vlastní

567 553 24100 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/141 protidešť.,vel. 350/75 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 2 287,50 2 287,50 Vlastní

568 553 24200 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/142 protidešť.,vel. 860/225 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 16 572,60 16 572,60 Vlastní

569 553 24300 Vně mřížka AL žaluz. komplet d+m dle Z/143 protidešť.,vel. 545/225 cm,rám,síťka,vypal.lak, kus 1,00000 14 503,10 14 503,10 Vlastní

570 553 24400 AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/144 kotvící materiál dl.2 900 mm kus 6,00000 396,90 2 381,40 Vlastní

571 553 24500 AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/145 kotvící materiál dl.  810 mm kus 2,00000 85,90 171,80 Vlastní

572 553 24600 AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/146 kotvící materiál dl. 1 810 mm kus 1,00000 212,30 212,30 Vlastní

573 553 24700 AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/147 kotvící materiál dl. 2 210 mm kus 1,00000 390,50 390,50 Vlastní

574 553 24800 AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/148 kotvící materiál dl. 1 790 mm kus 4,00000 204,20 816,80 Vlastní

575 553 24900 AL profil L 50/50/2 mm komplet d+m dle Z/149 kotvící materiál dl. 1 250 mm kus 1,00000 169,00 169,00 Vlastní

576 553 25000 Žebřík z tenkostěnných profilů komplet dod+mont dle kg 184,00000 74,90 13 781,60 Vlastní

Z/150 : 106,9 106,90000

Z/151 : 77,1 77,10000

577 553 25200 Nosník v instal.šachtě, komplet d+m dle Z/152 kotven do ŽB kg 300,00000 55,60 16 680,00 Vlastní

Z/152 : 12,5*24 300,00000

578 553 25300 Ocel.kce v instal.šachtě, komplet d+m dle Z/153 kotven do ŽB včetně pororoštu kg 227,00000 55,60 12 621,20 Vlastní

Z/153 : 45,4*5 227,00000

včetně oplech.atiky

včetně dveří a oplech.atiky



579 553 25400 Ocel.kce zábradlív instal.šachtě, komplet d+m dle kotven do ŽB kg 207,90000 55,60 11 559,24 Vlastní

Z/154 : 18,0*2 36,00000

Z/155 : 25,4*2 50,80000

Z/156 : 24,7*4 98,80000

Z/157 : 22,3 22,30000

580 553 25800 Stříška nad vstupem komplet d+m dle Z/158 kotven do ŽB, vč. odvodňovacího žlabu, svodu a 
lemování z Pz plechu

kus 1,00000 38 977,20 38 977,20 Vlastní

581 553 25900 Stříška nad vstupem komplet d+m dle Z/159 kotven do ŽB kus 1,00000 55 444,50 55 444,50 Vlastní

582 553 26000 Vni pomocné schody, komplet d+m dle Z/160 kotven do ŽB včetně pororoštu,žár.pozink kg 171,20000 68,50 11 727,20 Vlastní

85,6*2 171,20000

583 553 26100 Vni ocel.kce vest.místn., komplet d+m dle Z/161 kotven do ŽB kg 1 401,00000 68,50 95 968,50 Vlastní

584 553 26200 Dveřní zarážka z mat.kovu, komplet d+m dle Z/162 s pryžovým lemem ks 38,00000 63,80 2 424,40 Vlastní

585 553 26300 Dveřní zarážka lepená, komplet d+m dle Z/163 z měkčeného PVC ks 16,00000 63,80 1 020,80 Vlastní

586 553 26400 Umyvadl.deska z umělého kam, komplet d+m dle Z/164 tl.40 mm, vel.250/25 cm,ocel.konzoly kus 1,00000 7 484,40 7 484,40 Vlastní

587 553 26500 Umyvadl.deska z umělého kam, komplet d+m dle Z/165 tl.40 mm, vel.270/25 cm,ocel.konzoly kus 1,00000 8 428,10 8 428,10 Vlastní

588 553 26600 Instal.dvířka vč.rámu, komplet d+m dle Z/166 vel. 30/40 cm, pož.odol.EW 15/DP1 kus 1,00000 2 170,80 2 170,80 Vlastní

589 553 26700 Dveře vni  EW 15/DP1  80/197 cm,opláštěné výplň,komplet provedení dle Z/167,dod+mont kus 2,00000 7 200,90 14 401,80 Vlastní

590 553 30000 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl.  800 mm viz kce zámečnické kus 10,00000 207,40 2 074,00 Vlastní

591 553 30001 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl.  900 mm viz kce zámečnické kus 16,00000 233,30 3 732,80 Vlastní

5,2 m2

9,68 m2

hmotnost oceli 206,5 kg,vrstvenné sklo tl.2x6 mm -

hmotnost oceli 323,2 kg,vrstvenné sklo tl.2x6 mm -



592 553 30002 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 1 100 mm viz kce zámečnické kus 1,00000 285,20 285,20 Vlastní

593 553 30003 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 1 200 mm viz kce zámečnické kus 3,00000 311,10 933,30 Vlastní

594 553 30004 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 1 400 mm viz kce zámečnické kus 1,00000 362,90 362,90 Vlastní

595 553 30005 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 1 450 mm viz kce zámečnické kus 3,00000 375,90 1 127,70 Vlastní

596 553 30006 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 1 600 mm viz kce zámečnické kus 11,00000 414,80 4 562,80 Vlastní

597 553 30010 Dveřní ukonč.profil nerez plechu  dl. 1 600 mm pod dveřním křídlem viz kce zámečnické kus 2,00000 1 814,40 3 628,80 Vlastní

598 553 30011 Dveřní ukonč.profil nerez plechu  dl. 1 750 mm pod dveřním křídlem viz kce zámečnické kus 1,00000 1 984,50 1 984,50 Vlastní

599a 553 50100 Okno vně + vícesklo 265/75 cm komplet provedení dle O/1 kus 1,00000 20 685,00 20 685,00 Vlastní

599b 55350200 Okno vně + vícesklo  110/75 cm komplet provedení dle O/2 kus 1,00000 7 785,80 7 785,80 Vlastní

600 553 50300 Sestava oken vně + vícesklo  600/210 cm komplet provedení dle O/3 kus 1,00000 79 506,40 79 506,40 Vlastní

601 553 50400 Sestava oken vně + vícesklo  710/210 cm komplet provedení dle O/4,4a kus 8,00000 91 089,40 728 715,20 Vlastní

6+2 8,00000

602 553 50401 Sestava oken vně + vícesklo  710/210 cm komplet provedení dle O/4b,4c kus 2,00000 91 531,70 183 063,40 Vlastní

1+1 2,00000

603 553 50500 Okno vně + vícesklo  200/60 cm komplet provedení dle O/5 kus 6,00000 8 540,70 51 244,20 Vlastní

604 553 50500a Okno vně + vícesklo  200/60 cm komplet provedení dle O/5a kus 1,00000 9 191,10 9 191,10 Vlastní

605 553 50600 Okno vně + vícesklo  305/60 cm komplet provedení dle O/6 kus 1,00000 15 802,30 15 802,30 Vlastní

606 553 50700 Okno vně + vícesklo  95/60 cm komplet provedení dle O/7 kus 1,00000 6 285,60 6 285,60 Vlastní

607 553 50800 Okno vně + vícesklo  140/60 cm komplet provedení dle O/8 kus 1,00000 8 235,30 8 235,30 Vlastní

U všech oken je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle popisu - dod + mont + osazení včetně 
povrch.úpravy,pák.uzávěrů,folií,sítí proti hmyzu.Tech.parametry okna - viz popis.



608 553 50900 Sestava oken vně + vícesklo  350/210 cm komplet provedení dle O/9 kus 1,00000 45 558,50 45 558,50 Vlastní

609 553 51000 Okno vně + vícesklo  200/75 cm komplet provedení dle O/10 kus 7,00000 9 236,50 64 655,50 Vlastní

610 553 51000a Okno vně + vícesklo  200/75 cm komplet provedení dle O/10a kus 1,00000 10 050,50 10 050,50 Vlastní

611 553 51100 Okno vně + vícesklo  275/75 cm komplet provedení dle O/11 kus 7,00000 13 171,50 92 200,50 Vlastní

612 553 51100a Okno vně + vícesklo  275/75 cm komplet provedení dle O/11a kus 2,00000 14 116,70 28 233,40 Vlastní

613 553 51200 Okno vně + vícesklo  355/75 cm komplet provedení dle O/12 kus 3,00000 18 259,10 54 777,30 Vlastní

614 553 51300 Okno vně + vícesklo  227,5/75 cm komplet provedení dle O/13 kus 1,00000 13 284,00 13 284,00 Vlastní

615 553 51400 Okno vně + vícesklo  360/75 cm komplet provedení dle O/14 kus 2,00000 21 262,50 42 525,00 Vlastní

616 553 51500 Sestava oken vně + vícesklo  350/210 cm komplet provedení dle O/15 kus 1,00000 36 204,60 36 204,60 Vlastní

617 553 51600 Sestava oken vně + vícesklo  710/210 cm komplet provedení dlo kus 9,00000 71 317,30 641 855,70 Vlastní

O/16 : 3 3,00000

O/16a : 1 1,00000

O/16b : 1 1,00000

O/16c : 1 1,00000

O/16d : 1 1,00000

O/16e : 1 1,00000

O/16f : 1 1,00000

618 553 51700 Sestava oken vně + vícesklo  350/210 cm komplet provedení dle O/17 kus 1,00000 36 204,60 36 204,60 Vlastní

619 553 51800 Okno vně + vícesklo  95/300 cm komplet provedení dle O/18 kus 1,00000 14 374,30 14 374,30 Vlastní

620 553 51900 Okno vně + vícesklo  200/300 cm komplet provedení dle O/19 kus 1,00000 28 798,80 28 798,80 Vlastní

621 553 52000 Okno vně + vícesklo  125/300 cm komplet provedení dle O/20 kus 1,00000 17 424,80 17 424,80 Vlastní

622 553 52100 Sestava oken vně + vícesklo  640/210 cm komplet provedení dle O/21 kus 1,00000 63 636,90 63 636,90 Vlastní

623 553 52200 Sestava oken vně + vícesklo  580/210 cm komplet provedení dle O/22 kus 1,00000 56 837,70 56 837,70 Vlastní



624 553 52300 Sestava oken vně + vícesklo  710/75-180 cm komplet provedení dle O/23 kus 3,00000 48 779,10 146 337,30 Vlastní

625 553 52400 Sestava oken vně + vícesklo  710/75-180 cm komplet provedení dle O/24 kus 2,00000 51 915,40 103 830,80 Vlastní

626a 553 52500 Okno vně + vícesklo  230/180 cm komplet provedení dle O/25 kus 3,00000 20 442,00 61 326,00 Vlastní

626b 55 352 600 Sestava oken vně + vícesklo 710/180 cm komplet provedení dle O/26 kus 3,00000 65 260,10 195 780,30 Vlastní

627 553 52700 Okno vně + vícesklo  350/180 cm komplet provedení dle O/27 kus 5,00000 32 626,80 163 134,00 Vlastní

628 553 52800 Okno vně + vícesklo  125/270 cm komplet provedení dle O/28 kus 5,00000 16 020,20 80 101,00 Vlastní

629 553 52900 Okno vně + vícesklo  360/125 cm komplet provedení dle O/29 kus 1,00000 25 206,40 25 206,40 Vlastní

630 553 53000 Sestava oken vně + vícesklo  730/180 cm komplet provedení dle O/30 kus 1,00000 66 204,60 66 204,60 Vlastní

631 553 53100 Sestava oken vně + vícesklo  710/180 cm komplet provedení dle O/31 kus 3,00000 70 270,80 210 812,40 Vlastní

632 553 53200 Sestava oken vně + vícesklo  710/180 cm komplet provedení dle O/32 kus 7,00000 75 409,40 527 865,80 Vlastní

633 553 53300 Sestava oken vně + vícesklo  710/180 cm komplet provedení dle O/33 kus 4,00000 75 703,50 302 814,00 Vlastní

634 553 53400 Sestava oken vně + vícesklo  710/180 cm komplet provedení dle O/34 kus 1,00000 75 703,50 75 703,50 Vlastní

635 553 53500 Okno vně + vícesklo  140/180 cm komplet provedení dle O/35 kus 3,00000 12 521,00 37 563,00 Vlastní

636 553 53600 Sestava oken vně + vícesklo  420/180 cm komplet provedení dle O/36 kus 1,00000 38 336,50 38 336,50 Vlastní

637 553 53700 Okno vně + vícesklo  270/105 cm komplet provedení dle O/37 kus 1,00000 15 516,40 15 516,40 Vlastní

638 553 53800 Okno vně + vícesklo  355/75 cm komplet provedení dle O/38 kus 1,00000 17 993,40 17 993,40 Vlastní

639 553 53900 Okno vně + vícesklo  350/180 cm komplet provedení dle O/39 kus 2,00000 32 627,70 65 255,40 Vlastní

640 553 54000 Sestava oken vně + vícesklo  730/180 cm komplet provedení dle O/40 kus 1,00000 66 171,40 66 171,40 Vlastní

641 553 54100 Sestava oken vně + vícesklo  710/180 cm komplet provedení dle O/41 kus 2,00000 75 521,20 151 042,40 Vlastní



642 553 54200 Sestava oken vně + vícesklo  710/180 cm komplet provedení dle O/42 kus 3,00000 70 294,30 210 882,90 Vlastní

643 553 54300 Sestava oken vně + vícesklo  525/180 cm komplet provedení dle O/43 kus 1,00000 48 726,40 48 726,40 Vlastní

644 553 54400 Okno vně + vícesklo  100/270 cm komplet provedení dle O/44 kus 2,00000 14 297,40 28 594,80 Vlastní

645 553 54500 Sestava oken vně + vícesklo  730/180 cm komplet provedení dle O/45 kus 1,00000 66 203,80 66 203,80 Vlastní

646 553 54600 Sestava oken vně + vícesklo  710/180 cm komplet provedení dle O/46 kus 1,00000 75 710,70 75 710,70 Vlastní

647 553 54700 Okno vně + vícesklo  215/270 cm komplet provedení dle O/47 kus 1,00000 27 557,90 27 557,90 Vlastní

648 553 54800 Okno vně + vícesklo  227,5/75 cm komplet provedení dle O/48 kus 1,00000 13 684,20 13 684,20 Vlastní

649 553 54900 Sestava oken vně + vícesklo  710/75 cm komplet provedení dle O/49 kus 1,00000 36 966,00 36 966,00 Vlastní

650 553 55000 Okno vně + vícesklo  255/75 cm komplet provedení dle O/50, EI 60/DP1 kus 1,00000 46 329,60 46 329,60 Vlastní

651 553 55100 Okno vně + vícesklo  95/210 cm komplet provedení dle O/51, EI 60/DP1 kus 1,00000 39 724,10 39 724,10 Vlastní

652 553 55200 Okno vně + vícesklo  90/210 cm komplet provedení dle O/52, EI 60/DP1 kus 1,00000 38 910,00 38 910,00 Vlastní

653 553 60100 Vyztužení otvoru pro osazení proskl.stěn viz.pozn komplet dod + mont + osaz kg 2 020,96900 61,20 123 683,30 Vlastní

pozn. B 4 : 

1.NP : (2,2+2,6+1,75+2,6)*2*10,9 199,47000

2.NP : (1,75+3,0+2,5*2+1,5*8+2,6*12)*2*10,9 1 154,31000

3.NP : (1,75+2,05+2,6*2)*10,9*2 196,20000

4.NP : (1,75+2,05+2,6*2)*10,9*2 196,20000

5.NP : (1,75+2,05+2,6*2)*10,9*2 196,20000

pozn. B5 : 

1.NP : (3,45+3,76)*10,9 78,58900

654 553 60200 Montážní oka a mont.nosníky pro prov.výtahů komplet dod + mont + osaz kg 485,69400 61,20 29 724,47 Vlastní

1.NP : 1,8*4*11,15*1,1 88,30800

2.NP : 1,8*4*11,15*1,1 88,30800

3.NP : 1,8*4*11,15*1,1 88,30800

4.NP : 1,8*4*11,15*1,1 88,30800



5.NP : 1,8*4*11,15*1,1 88,30800

6.NP : 1,8*2*11,15*1,1 44,15400

655 585 10100 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 12,00000 8 478,00 101 736,00 Vlastní

656 585 10200 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 13,00000 8 478,00 110 214,00 Vlastní

657 585 10300 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 8 248,50 8 248,50 Vlastní

658 585 10400 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 9 061,20 9 061,20 Vlastní

659 585 10500 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 4 302,00 4 302,00 Vlastní

660 585 10600 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 6 331,50 6 331,50 Vlastní

661 585 10700 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 6 264,00 6 264,00 Vlastní

662 585 10800 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 13 815,00 13 815,00 Vlastní

663 585 10900 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 21,00000 7 581,60 159 213,60 Vlastní

vel.3 550/2 340 mm dle Č/2.

vel.3 550/2 340 mm dle Č/1.

vel.3 500/2 340 mm dle Č/3.

vel.3 750/2 340 mm dle Č/4.

vel.1 800/2 340 mm dle Č/5.

vel.2 675/2 340 mm dle Č/6.

vel.2 625/2 340 mm dle Č/6.

vel.5 800/2 340 mm dle Č/8.

vel.3 550/2 080 mm dle Č/9.

Přesný popis viz tabulka stínících prvků - každý prvek naceněn komplet dle popisu vč.montáže a osazení.



664 585 11000 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 24,00000 7 581,60 181 958,40 Vlastní

665 585 11100 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 3,00000 8 002,80 24 008,40 Vlastní

666 585 11200 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 2,00000 3 051,00 6 102,00 Vlastní

667 585 11300 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 3 173,40 3 173,40 Vlastní

668 585 11400 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 8 928,00 8 928,00 Vlastní

669 585 11500 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 3 686,40 3 686,40 Vlastní

670 585 11600 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 11 088,00 11 088,00 Vlastní

671 585 11700 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 2,00000 3 061,80 6 123,60 Vlastní

672 585 11800 Žaluzie vně horizont.naklopitel.z AL profilů tvaru Z š 90 mm,boční vedení,manual,krycí plech kus 1,00000 6 538,50 6 538,50 Vlastní

673 767584522R00 Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm m2 2 001,80000 171,00 342 307,80 Vlastní

v.č.D1.01-401-407 : 

standard : 

1.PP : 

179,1 179,10000

vel. 1 000 / 2 980 mm dle Č/17.

vel. 2 150 / 2 980 mm dle Č/18.

vel.3 550/2 080 mm dle Č/10.

vel.3 750/2 080 mm dle Č/11.

vel.1 400/2 080 mm dle Č/12.

vel.1 450/2 080 mm dle Č/13.

vel.4 200/2 080 mm dle Č/14.

vel. 2 700 / 1 330 mm dle Č/15.

vel. 5 200 / 2 880 mm dle Č/16.



1.NP : 

14,0+12,7+14,7+34,6+16,6+158,6+26,9+5,45 283,55000

2.NP : 

14,3+29,8+16,9+17,5+8,2+20,0+25,7 132,40000

3.NP : 

24,6+18,5+14,7+17,9+157,9+9,4+40,1+12,45 295,55000

4.NP : 

24,6+18,5+14,7+17,9+157,9+9,4+40,1+12,45 295,55000

5.NP : 

33,9+18,5+14,7+17,9+157,9+9,4+40,1+12,45 304,85000

6.NP : 

39,2 39,20000
Mezisoučet 1 530,20000
hygienické provedení : 

1.NP : 

30,0+8,0+14,8+29,2 82,00000

2.NP : 

134,2+21,0+52,2+22,6*4+39,3+52,5 389,60000
Mezisoučet 471,60000

674 Z/168 D + M ocelového šroubového zábradlí, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků ks    5,00000 3 547,80 17 739,00 Vlastní

675 Z/169 D + M Al profilu L50/50/2 délka 800mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků ks    3,00000 469,80 1 409,40 Vlastní

676 Z/36M D + M madla k zárubni Z/36, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků ks    3,00000 878,90 2 636,70 Vlastní

677 998767203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 121 933,08850 0,90 109 739,78 800-767 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,4
68,469,470, : 

471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,4
93,494,495, : 

496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,5
18,519,520, : 

521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,5
43,544,545, : 

546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,5
68,569,570, : 

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,5
93,594,595, : 

596,597,598,599a,599b,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,61
6,617,618,619,620, : 

621,622,623,624,625,626a,626b,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,64
1,642,643,644,645, : 

646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,6
68,669,670, : 

671,672,673, : 
Součet: : 140260,73400 140 260,73400

Díl: 767_ZR D + M zárubní ( vč. přesunu hmot )
678 T/11/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - posuvné, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 2,00000 4 864,50 9 729,00 Vlastní

679 T/1-3,T/60/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-

501
ks 60,00000 1 212,30 72 738,00 Vlastní

Mezisoučet

29+31 60,00000

680 T/1-3,T/60/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-

501
ks 14,00000 1 327,50 18 585,00 Vlastní

681 T/1-3,T/60/Z100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-

501
ks 4,00000 1 165,50 4 662,00 Vlastní

682 T/1-3,T/60/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01.01-

501
ks 2,00000 1 275,30 2 550,60 Vlastní

683 T/16,Z/42/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EI15, kompletně dle výkresu D1.01-

501
ks 4,00000 1 328,40 5 313,60 Vlastní

684 T/16,Z/42/Z100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EI15, kompletně dle výkresu D1.01-

501
ks 1,00000 1 281,60 1 281,60 Vlastní

685 T/17-T/21,T/23-Ta/25/SDK100D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 3,00000 1 230,30 3 690,90 Vlastní

686 T/17-T/21,T/23-Ta/25/SDK150D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 26,00000 1 353,60 35 193,60 Vlastní

543 504,60



687 T/17-T/21,T/23-Ta/25/SDK250D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 1,00000 1 553,40 1 553,40 Vlastní

688 T/17-T/21,T/23-Ta/25/Z100D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 1,00000 1 183,50 1 183,50 Vlastní

689 T/17-T/21,T/23-Ta/25/Z150D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 12,00000 1 301,40 15 616,80 Vlastní

690 T/17-T/21,T/23-Ta/25/Z200D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 1,00000 1 401,30 1 401,30 Vlastní

691 T/22,T/22a/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - posuvné, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 7,00000 4 437,00 31 059,00 Vlastní

692 T/26/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - posuvné, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 3,00000 4 437,00 13 311,00 Vlastní

693 T/27/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm EW 15, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 2,00000 1 338,30 2 676,60 Vlastní

694 T/28,T/29,T/33/SDK150D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 1,00000 1 474,20 1 474,20 Vlastní

695 T/28,T/29,T/33/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 2,00000 1 415,70 2 831,40 Vlastní

696 T/30/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 1,00000 1 415,70 1 415,70 Vlastní

697 T/31,T/32,T/34/SDK100D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 1,00000 1 378,80 1 378,80 Vlastní

698 T/31,T/32,T/34/SDK150D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 65,00000 1 519,20 98 748,00 Vlastní

699 T/35/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 4,00000 1 647,00 6 588,00 Vlastní

700 T/36/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/1970mm EI30, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 1,00000 1 647,00 1 647,00 Vlastní



701 T/37/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1200/2100mm - posuvné, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 1,00000 6 120,00 6 120,00 Vlastní

702 T/38/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1400/1970mm - EW30, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 1,00000 1 856,70 1 856,70 Vlastní

703 T/39/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1400/2100mm - posuvné, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 1,00000 2 034,00 2 034,00 Vlastní

704 T/40,T/41/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 2,00000 1 596,60 3 193,20 Vlastní

705 T/43/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 1,00000 1 668,60 1 668,60 Vlastní

706 T/44/Z200 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/1970mm EI15, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 1,00000 1 917,00 1 917,00 Vlastní

707 T/4-7,T14-15/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 4,00000 1 220,40 4 881,60 Vlastní

708 T/4-7,T14-15/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 39,00000 1 339,20 52 228,80 Vlastní

709 T/4-7,T14-15/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 4,00000 1 287,00 5 148,00 Vlastní

710 T/8,T/10,T/13,Z/31/SDK150D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EI30, kompletně dle výkresu D1.01-

501
ks 11,00000 1 447,20 15 919,20 Vlastní

711 T/8,T/10,T/13,Z/31/Z100D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EI30, kompletně dle výkresu D1.01-

501
ks 6,00000 1 281,60 7 689,60 Vlastní

712 T/8,T/12/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EW30, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 1,00000 1 447,20 1 447,20 Vlastní

713 T/9/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - posuvné, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 2,00000 4 437,00 8 874,00 Vlastní

714 Z/27/Z200 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm EW90, kompletně dle výkresu 

D1.01.01-501
ks 1,00000 2 268,00 2 268,00 Vlastní



715 Z/28/Z200 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm EW45, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 1,00000 1 542,60 1 542,60 Vlastní

716 Z/29/Z200 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1450/1970mm EW90, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 3,00000 2 916,00 8 748,00 Vlastní

717 Z/30/Z200 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/1970mm EI90, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 2,00000 3 258,00 6 516,00 Vlastní

718 Z/32/Z200 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm EW90, kompletně dle výkresu 

D1.01.01-501
ks 1,00000 2 412,00 2 412,00 Vlastní

719 Z/33/Z200 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm EW30, kompletně dle výkresu 

D1.01.01-501
ks 1,00000 1 411,20 1 411,20 Vlastní

720 Z/34/Z200 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm EI90, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 2,00000 2 664,00 5 328,00 Vlastní

721 Z/36/SDK100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm + madlo EW15, kompletně dle 
výkresu D1.01-501

ks 3,00000 1 328,40 3 985,20 Vlastní

722 Z/36/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm + madlo EW15, kompletně dle 
výkresu D1.01-501

ks 1,00000 1 447,20 1 447,20 Vlastní

723 Z/54/Z150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/2200mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 1,00000 1 609,20 1 609,20 Vlastní

724 Z/55/Z/200 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/2200mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 1,00000 1 864,80 1 864,80 Vlastní

725 Z/56,Z/167/Z100 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/2250mm, kompletně dle výkresu D1.01-501 ks 10,00000 1 354,50 13 545,00 Vlastní

726 Z/59/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970+630mm, kompletně dle výkresu D1.01-

501
ks 3,00000 2 673,00 8 019,00 Vlastní

727 Z/65/SDK150 D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1400/2100mm - posuvné, kompletně dle výkresu 

D1.01-501
ks 7,00000 5 314,50 37 201,50 Vlastní

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
728 599 12100 OCHRANA STĚN š. 150mm D+M dle P/1 a P/3 M 756,10000 469,80 355 215,78 Vlastní

797 170,14

Ochrana stěn provedena z profilů tvrzeného PVC na bázi acryvinylové pryskyřice včetně rohů celopl.



666,1+90,0 756,10000

729 599 12201 OCHRANA STĚN š. 200mm D+M dle P/1 a P/2 M 676,60000 551,70 373 280,22 Vlastní

666,1+10,5 676,60000

730 599 12400 OCHRANA ROHU  dl. 1920mm D+M dle P/4 kus 98,00000 628,20 61 563,60 Vlastní

731 998766203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 7 900,59600 0,90 7 110,54 800-766 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

728,729,730, : 
Součet: : 4833,81950 4 833,81950

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
732 552 15698 Dod+mont nerez ukončovací lišty tvaru L uzavír. m 124,50000 201,60 25 099,20 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 5 : 373,5/1,5*0,5 124,50000

733 771275206X00 Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 20x10 m2 186,75000 403,20 75 297,60 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 5 : 373,5*0,5 186,75000

734 771471041X00 Obklad soklíků keram.s požlábkem včetně rohů a koutů v.90 mm m 649,60000 85,10 55 280,96 Vlastní

1.PP : 

1-S1,2 : 2,5+1,5*4+2,8+23*0,5+3,2+1,5*2+20*0,5 39,00000

1-01,2,3 : 2,0+7,2+6,1+3,6+4,1+5,0*2+3,0+3,45+2,35+3,55 45,35000

1-06 : 49,75-8*0,9-1,45+49,75-0,9*7-1,1-1,45+2,15+2,0 86,15000

1-21,21a : 2,9*3+2,15+1,2*2+3,1+2,65 19,00000

1.NP : 

1-S1,2 : 2,5+1,5*4+2,8+24*0,5+3,2+1,5*2+22*0,5+3,5+1,9+2,5 48,40000

1-01,02,03,04 : 1,5*2+1,9+3,2+2,1+3,8+1,2+5,8+6,35+3,2*2+2,3+2,1+4,7+1,8 44,65000

1-26 : 7,8+6,1+3,45 17,35000

2.NP : 

Dtto předch.položka.

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

1 078 423,95

dlažbu proti stékání vody v zrcadle schodiště

Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu viz poznámky k provádění podlah .

lepený.Přesný popis viz tabulka plast.výrobků.



2-S1,2 : 3,7+1,5*4+5,5+25*0,5+3,2+1,5*2+24*0,5+3,5+1,9+2,5 53,80000

2-02,03 : 4,1+2,4+4,65+1,8+1,8+4,8+3,75+2,55 25,85000

2-28 : 4,3+2,55+2,35+3,3 12,50000

3.NP : 

3S1,2 : 4,0+1,5+2+3,6+1,0+5,7+5,1+24*0,5+3,2+1,5*2+22*0,5+3,5+1,9+2,5 60,00000

3-02,03 : 4,1+2,4+4,65+1,8+1,8+4,8+3,75+2,55 25,85000

4.NP : 

4S1,2 : 4,0+1,5+2+3,6+1,0+5,7+5,1+24*0,5+3,2+1,5*2+22*0,5+3,5+1,9+2,5 60,00000

4-02,03 : 4,1+2,4+4,65+1,8+1,8+4,8+3,75+2,55 25,85000

5.NP : 

5S1,2 : 4,0+1,5+2+3,6+1,0+5,7+5,1+24*0,5+3,2+1,5*2+22*0,5+3,5+1,9+2,5 60,00000

5-02,03 : 4,1+2,4+4,65+1,8+1,8+4,8+3,75+2,55 25,85000

735 771575199 Spárování voděodolnou  hmotou M2 919,00000 16,70 15 347,30 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5 300,50000

A 2 : 34,3 34,30000

A 3 : 204,3 204,30000

A 4 : 51,3 51,30000

A 6 : 239,1 239,10000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4 16,40000

A 9 : 27,2 27,20000

736 771575205X Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 60x30 cm 60x60 cm, tl. 11,0 mm m2 273,40000 364,50 99 654,30 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 2 : 34,3 34,30000

A 6 : 239,1 239,10000

737 771575205X00 Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 15x15 cm m2 645,60000 346,50 223 700,40 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5 300,50000

A 3 : 204,3 204,30000

A 4 : 51,3 51,30000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4 16,40000

Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu

Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu



A 9 : 27,2 27,20000

738 771575299 Penetrace voděodolnou hmotou M2 919,00000 20,30 18 655,70 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5 300,50000

A 2 : 34,3 34,30000

A 3 : 204,3 204,30000

A 4 : 51,3 51,30000

A 6 : 239,1 239,10000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4 16,40000

A 9 : 27,2 27,20000

739 771575399 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze M2 45,90000 232,20 10 657,98 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 7 : 45,9 45,90000

740 771575499 Rohový styk - vyztužení stěrk.izolace M 77,90000 84,80 6 605,92 Vlastní

1.NP : 

1-44,50 : (2,8+1,9+0,9+0,8)*2 12,80000

1-45,51 : (1,8*2+3,15+1,25)*2 16,00000

1-46 : 2,55+1,75+3,0+0,9 8,20000

1-47,48,53,54 : (1,25*2*0,9+0,2)*4 9,80000

1-49,55 : (1,25*2+1,0+0,3)*2 7,60000

1-52 : 3,0+0,9+1,2+2,0 7,10000

2.NP : 

2-30,32 : (1,25*2+0,8*2)*2 8,20000

2-31,33 : (1,5+0,8+0,9*2)*2 8,20000

741 771575899 Izolační manžeta-průchod rozvodů izol.stěrkou KUS 8,00000 151,20 1 209,60 Vlastní

pro podlahu A7 : 

1.NP : 6 6,00000

2.NP : 2 2,00000

742 771575999 Izolační manžeta-průchod odpadu izol.stěrkou KUS 8,00000 260,10 2 080,80 Vlastní

pro podlahu A7 : 

1.NP : 6 6,00000

2.NP : 2 2,00000



743 771577831R00 Podlahový profil dilatační dod + mont m 28,80000 214,20 6 168,96 Vlastní

chodba 1.PP : 3,6*8 28,80000

744 771579192X00 Přípl keram - vícebarevné kladení dle projektu barevného řešení,možná i různá velikost m2 919,00000 13,50 12 406,50 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5 300,50000

A 2 : 34,3 34,30000

A 3 : 204,3 204,30000

A 4 : 51,3 51,30000

A 6 : 239,1 239,10000

A 7 : 45,9 45,90000

A 8 : 16,4 16,40000

A 9 : 27,2 27,20000

745 597 63820 DLAZBA KERAM.300/300/9 PROTISKLUZNÁ popis viz skladby podlah a barevné řešení M2 677,88000 242,10 164 114,75 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 1 : 300,5*1,05 315,52500

A 3 : 204,3*1,05 214,51500

A 4 : 51,3*1,05 53,86500

A 7 : 45,9*1,05 48,19500

A 8 : 16,4*1,05 17,22000

A 9 : 27,2*1,05 28,56000

746 597 63822 DLAZBA KERAM.300/600/11, 600/600/11 popis viz skladby podlah a barevné řešení M2 287,07000 355,50 102 053,39 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 2 : 34,3*1,05 36,01500

A 6 : 239,1*1,05 251,05500

747 597 63825 SOKLÍK S POŽLÁBKEM VČ.ROHŮ,KOUTŮ popis viz skladby podlah a barevné řešení M 682,08000 144,00 98 219,52 Vlastní

649,6*1,05 682,08000

748 597 63829 DLAZBA KERAM.300/300/9 ,schodovky, popis viz skladby podlah a barevné řešení M2 205,42500 715,50 146 981,59 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

A 5 : 373,5*0,5*1,1 205,42500

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně



749 998771203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 10 635,34470 1,40 14 889,48 800-771 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

732,733,734,736,737,738,739,740,741,742,743,745,746,747,748, : 
Součet: : 12881,76400 12 881,76400

Díl: 776 Podlahy povlakové
750 77622-0199 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení čepcové těsnění,vyplnění rohu pryž.klínem Js 

25mm
M 2 960,56000 157,60 466 584,26 Vlastní

PVC 1 : 

1.NP : 

1-05 : 49,7*2+10,4*2+2,2*2+0,85*2-0,8*8-1,1*18-1,75-2,2-0,7 95,45000

1-07,08,09,10,12 : 4,75*2*5+3,5*2+3,55*2+3,7*2+3,6*4-1,1*5-0,8*5 73,90000

1-27,30,33 : 1,15*2*2+1,7*2+0,9*2+3,75+2,85+1,4*2+0,3*2 19,80000

1-35,36,38,39 : 7,2*2+5,0*6+4,5*2+3,7*2+3,55*4+3,6*4+3,7*2-1,1*4-0,8*7 86,80000

1-40 : 0,4*4*3+2,85+2,2*2 12,05000

2.NP : 

2-16,17,18 : 3,7*2+3,6*2+3,5*2+5,5*2+2,65*4+0,65*2-0,8*2-0,9 42,00000

3.NP : 

3.NP : 

3-01 : 5,1*2+3,6*2-0,8*2-1,75*2-1,2 11,10000

3-04 : 50,3*2+5,1*2+0,9*8-0,8*6-0,9*7-1,1*16-1,75*2 85,80000

3-06,07,08 : 3,75*2+7,1*2+3,05*2+5,1*2+1,95*2-0,7-0,8*2-0,9-1,1 37,60000

3-13,16,18 : 5,1*4+2,35*2+3,7*2+3,4+0,4*2+2,0-1,1-0,8 36,80000

3-25,26 : 3,5*2+2,7+1,8+7,75*2+5,3+4,4+0,4*4+0,6*2 39,50000

3-27,29,31,33,35,37,39 : 7,4*2*7+3,6*7+2,5*7+0,4*2*7-0,7*7 147,00000

3-41,43,45,47,49,51 : 7,4*2*6+3,6*6+2,5*6+0,4*2*6-0,7*6 126,00000

4.NP : 

4-01 : 5,1*2+3,6*2-0,8*2-1,75*2-1,2 11,10000

4-04 : 50,3*2+5,1*2+0,9*8-0,8*6-0,9*7-1,1*16-1,75*2 85,80000

4-06,07,08 : 3,75*2+7,1*2+3,05*2+5,1*2+1,95*2-0,7-0,8*2-0,9-1,1 37,60000

4-13,16,18 : 5,1*4+2,35*2+3,7*2+3,4+0,4*2+2,0-1,1-0,8 36,80000

4-26,26 : 3,5*2+2,7+1,8+7,75*2+5,3+4,4+0,4*4+0,6*2 39,50000

4-27,29,31,33,35,37,39 : 7,4*2*7+3,6*7+2,5*7+0,4*2*7-0,7*7 147,00000

4-41,43,45,47,49,51 : 7,4*2*6+3,6*6+2,5*6+0,4*2*6-0,7*6 126,00000

5.NP : 

5-01 : 5,1*2+3,6*2-0,8*2-1,75*2-1,2 11,10000

5-04 : 50,3*2+5,1*2+0,9*8-0,8*6-0,9*7-1,1*16-1,75*2 85,80000

5-06,07,08 : 3,75*2+7,1*2+3,05*2+5,1*2+1,95*2-0,7-0,8*2-0,9-1,1 37,60000

5 310 432,07

a penetrace omítky včetně koutů a rohů.



5-13,16,18 : 5,1*4+2,35*2+3,7*2+3,4+0,4*2+2,0-1,1-0,8 36,80000

5-25,26 : 3,5*2+2,7+1,8+7,75*2+5,3+4,4+0,4*4+0,6*2 39,50000

5-27,29,31,33,35,37,39 : 7,4*2*7+3,6*7+2,5*7+0,4*2*7-0,7*7 147,00000

5-41,43,45,47,49,51 : 7,4*2*6+3,6*6+2,5*6+0,4*2*6-0,7*6 126,00000
Mezisoučet 1 781,40000

PVC 3 : 

1.PP : 

1-05,7,8 : 4,6*2*3+2,7+1,6+2,6+2,65+1,7+1,75 40,60000

1-10,14,18,19 : 4,6*2*4+5,5*2+4,6*2+3,6+2,7+7,4+6,5+1,0*2 79,20000

1-23,29,35 : 6,2*2*3+2,7+1,8+7,0*2+5,2*2 66,10000

1-41,42,43 : 6,2*2*3+7,2+7,35+6,65+6,3+6,45+5,76 76,91000

1-44 : 2,7*2+3,6+2,7 11,70000

1.NP : 

1-15,16 : 1,9+1,1+2,15*2+4,75*2+2,35+1,55 20,70000

1-41,56 : 4,5*2+3,7+2,9+1,0+0,3+2,15*2 21,20000

2.NP : 

2-15,24,25,26 : 3,8+2,9+3,45*2+4,7+3,8+1,8*2+3,8*4+2,6+1,8+2,95+2,15+0,3*2 51,00000

2-34,35,36 : 5,45+4,0+6,5+4,5+1,75*2+2,9+1,1+6,3+5,5+6,4+4,6 50,75000

2-47,49 : 7,3+6,5+6,3+5,7+2,2*2+3,4+1,95 35,55000

3.NP : 

3-05,09,11 : 5,1*2+3,7+2,8+4,4+4,2+2,55*2+1,75*2+1,5*2 36,90000

3-15,17,53,55 : 5,1*4+1,4+1,5+2,6+1,6+7,0*4+3,5+3,7+2,8+2,9-0,7*2 67,00000

4.NP : 

4-05,09,11 : 5,1*2+3,7+2,8+4,4+4,2+2,55*2+1,75*2+1,5*2 36,90000

4-15,17,53,55 : 5,1*4+1,4+1,5+2,6+1,6+7,0*4+3,5+3,7+2,8+2,9-0,7*2 67,00000

5.NP : 

5-05,09,11 : 5,1*2+3,7+2,8+4,4+4,2+2,55*2+1,75*2+1,5*2 36,90000

5-15,17,53,55 : 5,1*4+1,4+1,5+2,6+1,6+7,0*4+3,5+3,7+2,8+2,9-0,7*2 67,00000
Mezisoučet 765,41000

PVC 4 : 

2.NP : 

2-01,04 : (7,55+3,95+14,8*2+3,0*2)*2-1,75*3+1,2-1,2*2-0,8*2-1,4*6-1,1*2 75,55000

2-05 : (4,0+1,2)*2-0,8*2-0,7*2 7,40000

2-21,27 : (3,8+2,2+6,0+3,95)*2-1,2-0,9*2-0,8*3-2,5*2 21,50000
Mezisoučet 104,45000

el.stat.PVC : 

1.NP : 

1-06,11,13,14 : 4,75*8+3,55*6+3,75*2-1,1*4-0,8*3 60,00000



1-37,42,43 : 5,0*6+3,55*2+3,5*2+3,4*2-1,1*3-0,8 46,80000

2.NP : 

2-04,14 : 7,5-1,4*2+2,1*2+7,5-0,8*2+0,25*4 15,80000

2-11,12 : 5,7*4+3,5*2+3,7*2-1,1-1,4-0,9*2 32,90000

2-40,41,42,43 : 6,3*8+8,45*2+3,6*6-1,4*4 83,30000

2-44,45,46 : 6,3*6+3,6*2+6,25*2+8,6*2-1,4*3 70,50000
Mezisoučet 309,30000

751 77622-0299 Vytažení lina na stěnu v.100mm,úprava ukončení přechodový profi,vyplnění rohu pryž.klínem Js 

25mm
m 683,80000 157,60 107 766,88 Vlastní

PVC 1 : 

1.NP : 

1-17,21 : (1,6*2+0,7*2)*2 9,20000

1-18,22 : 3,0*2+2,3+1,6+1,5*2+0,7+1,1 14,70000

1-19,23,24 : 1,25*6+0,9*3+0,2*3 10,80000

1-31 : 2,85+3,2+3,2+0,6*2+0,5+1,7*2 14,35000

2.NP : 

2-06,08 : (1,1*2+0,95*2)*2 8,20000

2-07,09 : (0,9*2+1,5+0,8)*2*2 16,40000

3.NP : 

3-19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2 8,40000

3-20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2 7,80000

4.NP : 

4-19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2 8,40000

4-20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2 7,80000

5.NP : 

5-19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2 8,40000

5-20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2 7,80000
Mezisoučet 122,25000

PVC 2 : 

1.PP : 

1-11 : 2,5+1,8+0,7+0,8 5,80000

1-12 : 0,9*2+1,6+0,7 4,10000

1-13,17 : (1,55+0,85+0,9*2)*2 8,40000

1-15 : 2,5+1,8+0,85+0,75 5,90000

1-16 : 1,65+0,75+0,9*2 4,20000

1-30 : (1,6+0,8+0,9*2)*2 8,40000

1-31,32,37,38 : 1,0*4+1,1*4+0,9*4 12,00000

a penetrace omítky včetně koutů a rohů.



1-33,40 : (1,5+0,8+0,9*2)*2 8,20000

1.NP : 

1-28 : 1,8*3+1,1 6,50000

1-34 : 1,8*3+1,1 6,50000

2.NP : 

2-19 : 2,35+5,7*2+3,5 17,25000

2-20 : 1,5+5,7*2+2,4 15,30000

2-22,23 : (2,15*2+1,8+0,9)*2 14,00000

2-37,38,39 : 1,65*2+0,9*2+1,0*4+1,25+0,45+0,9*2 12,60000

2-48 : 1,9*2+1,8+1,1 6,70000

3.NP : 

3-10 : 2,2*2+1,8+1,1 7,30000

3-12 : 5,1*2+2,2+1,3 13,70000

3-14 : 5,1*2+2,35+3,45 16,00000

3-28,30 : 2,85+1,95+1,9*2 8,60000

3-32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : (1,85+1,15+1,8*2)*10 66,00000

3-51 : 3,0 3,00000

3-54,56 : (1,8*3+1,1)*2 13,00000

4.NP : 

4-10 : 2,2*2+1,8+1,1 7,30000

4-12 : 5,1*2+2,2+1,3 13,70000

4-14 : 5,1*2+2,35+3,45 16,00000

4-28,30 : 2,85+1,95+1,9*2 8,60000

4-32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : (1,85+1,15+1,8*2)*10 66,00000

4-51 : 3,0 3,00000

4-54,56 : (1,8*3+1,1)*2 13,00000

5.NP : 

5-10 : 2,2*2+1,8+1,1 7,30000

5-12 : 5,1*2+2,2+1,3 13,70000

5-14 : 5,1*2+2,35+3,45 16,00000

5-28,30 : 2,85+1,95+1,9*2 8,60000

5-32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : (1,85+1,15+1,8*2)*10 66,00000

5-51 : 3,0 3,00000

5-54,56 : (1,8*3+1,1)*2 13,00000
Mezisoučet 518,65000

PVC 3 : 

1.NP : 

1-20 : 1,6+0,8+1,55*2 5,50000



2.NP : 

2-10 : 3,45+2,65+1,55*2 9,20000

3.NP : 

3-23 : 2,75+1,55*2+3,55 9,40000

4.NP : 

4-23 : 2,75+1,55*2+3,55 9,40000

5.NP : 

5-23 : 2,75+1,55*2+3,55 9,40000
Mezisoučet 42,90000

752 776521100XT1 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na akrylát. lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci m2 3 383,09000 76,80 259 821,31 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

PVC 1 : 

B 1 : 1466,6-18,21 1 448,39000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000
Mezisoučet 2 329,69000

PVC 3 : 

D 1 : 378,9 378,90000

D 2 : 453,1 453,10000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000
Mezisoučet 894,10000

PVC 4 : 

E 1 : 153,1 153,10000

E 2 : 6,2 6,20000
Mezisoučet 159,30000

753 776521100XT2 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na polyuretanové lepidlo m2 367,90000 149,50 55 001,05 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

PVC 2 : 

C 1 : 24,9 24,90000

C 2 : 6,9 6,90000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000
Mezisoučet 343,00000

PVC 3 : 



D 3 : 2,6 2,60000

D 5 : 22,3 22,30000
Mezisoučet 24,90000

754 776521230R00 Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých m2 549,31000 125,30 68 828,54 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

F 1 : 458,5+18,21 476,71000

F 2 : 72,6 72,60000

755 77655-1199 Nalepení krytiny na stěnu  včetně penetrace,přebro ušení podkladu a dodávky materiálu - 

komplet, prov.
m2 1 658,88250 589,50 977 911,23 Vlastní

1.PP : 

1-11 : (2,5+1,8+0,7+0,8)*2,02 11,71600

1-12 : (0,9*2+1,6+0,7)*2,02 8,28200

1-13,17 : (1,55+0,85+0,9*2)*2,02*2 16,96800

1-15 : (2,5+1,8+0,85+0,75)*2,02 11,91800

1-16 : (1,65+0,75+0,9*2)*2,02 8,48400

1-30 : (1,6+0,8+0,9*2)*2,02*2 16,96800

1-31,32,37,38 : (1,0*4+1,1*4+0,9*4)*2,02 24,24000

1-33,40 : (1,5+0,8+0,9*2)*2,02*2 16,56400

1.NP : 

1-06-14 : (0,95*2+0,6*2+2,2+0,9+2,6+0,6+0,9*4+0,6*4+3,2+0,6)*2,02 38,78400

1-16 : (3,0+0,6)*2,02 7,27200

1-17,21 : (1,6*2+0,7*2)*2,02*2 18,58400

1-18,22 : (3,0*2+2,3+1,6+1,5*2+0,7+1,1)*2,02 29,69400

1-19,23,24 : (1,25*6+0,9*3+0,2*3)*2,02 21,81600

1-20 : (1,6+0,8+1,55*2)*2,02 11,11000

1-28 : (1,8*3+1,1)*2,02 13,13000

1-31 : (2,85+3,2+3,2+0,6*2+0,5)*2,02+1,7*1,0*2 25,51900

1-34 : (1,8*3+1,1)*2,02 13,13000

1-36-39 : (3,2*3+0,6*2+0,6*2+0,9+3,0+3,5)*2,02 39,18800

1-41,42,43 : (0,6*3+0,9+2,8*2)*2,02 16,76600

2.NP : 

2-06,08 : (1,1*2+0,95*2)*2,02*2 16,56400

2-07,09 : (0,9*2+1,5+0,8)*2,02*2 16,56400

2-10 : (3,45+2,65+1,55*2)*2,02 18,58400

2-11 : (0,6+2,2)*2,02 5,65600

Heterogenní vinylová stěnová krytina pro vodotěsnou pokládku do vlhkých prostor.Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ

ve skladbách podlah a barevném řešení.



2-13 : (3,5+0,65*2)*2,02 9,69600

2-15,16,17,18 : (3,8+0,65+0,9*2+4,35+0,65)*2,02 22,72500

2-19 : (2,35+5,7*2)*2,02+3,5*1,0 31,27500

2-20 : (1,5+5,7*2)*2,02+2,4*1,0 28,45800

2-22,23 : (2,15*2+1,8+0,9)*2,02*2 28,28000

2-35 : (2,9+0,65)*2,02 7,17100

2-37,38,39 : (1,65*2+0,9*2+1,0*4+1,25+0,45+0,9*2)*2,02 25,45200

2-40-47 : (1,85+2,15*4+2,45+2,5+0,65*7)*2,02 40,29900

2-48 : (1,9*2+1,8+1,1)*2,0 13,40000

3.NP : 

3-06,08,09 : (2,6+2,45+0,65+2,3+0,65*2)*2,02 18,78600

3-10 : (2,2*2+1,8+1,1)*2,02 14,74600

3-12 : (5,1*2+2,2+1,3)*2,02 27,67400

3-13,16 : (1,55+0,65+1,2+0,6)*2,02 8,08000

3-14 : (5,1*2+2,35)*2,02+3,45*1,95 32,07850

3-19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2,02*2 16,96800

3-20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2,02*2 15,75600

3-23 : (2,75+1,55*2+3,55)*2,02 18,98800

3-25,26 : (3,5+0,65*2+1,2)*2,02 12,12000

3-28,30 : (2,85+1,95+1,9*2)*2,02 17,37200

3-32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : (1,85+1,15+1,8*2)*2,02*10 133,32000

3-51 : 3,0*2,02 6,06000

3-54,56 : (1,8*3+1,1)*2,02*2 26,26000

4.NP : 

4-06,08,09 : (2,6+2,45+0,65+2,3+0,65*2)*2,02 18,78600

4-10 : (2,2*2+1,8+1,1)*2,02 14,74600

4-12 : (5,1*2+2,2+1,3)*2,02 27,67400

4-13,16 : (1,55+0,65+1,2+0,6)*2,02 8,08000

4-14 : (5,1*2+2,35)*2,02+3,45*1,95 32,07850

4-19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2,02*2 16,96800

4-20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2,02*2 15,75600

4-23 : (2,75+1,55*2+3,55)*2,02 18,98800

4-25,26 : (3,5+0,65*2+1,2)*2,02 12,12000

4-28,30 : (2,85+1,95+1,9*2)*2,02 17,37200

4-32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : (1,85+1,15+1,8*2)*2,02*10 133,32000

4-51 : 3,0*2,02 6,06000

4-54,56 : (1,8*3+1,1)*2,02*2 26,26000

5.NP : 



5-06,08,09 : (2,6+2,45+0,65+2,3+0,65*2)*2,02 18,78600

5-10 : (2,2*2+1,8+1,1)*2,02 14,74600

5-12 : (5,1*2+2,2+1,3)*2,02 27,67400

5-13,16 : (1,55+0,65+1,2+0,6)*2,02 8,08000

5-14 : (5,1*2+2,35)*2,02+3,45*1,95 32,07850

5-19,21 : (0,9*2+1,2*2)*2,02*2 16,96800

5-20,22 : (1,4+0,7+0,9*2)*2,02*2 15,75600

5-23 : (2,75+1,55*2+3,55)*2,02 18,98800

5-25,26 : (3,5+0,65*2+1,2)*2,02 12,12000

5-28,30 : (2,85+1,95+1,9*2)*2,02 17,37200

5-32,4,6,8,40,2,4,6,8,50 : (1,85+1,15+1,8*2)*2,02*10 133,32000

5-51 : 3,0*2,02 6,06000

5-54,56 : (1,8*3+1,1)*2,02*2 26,26000

756 77655-1299 Nalepení krytiny na stěnu  včetně penetrace,přebro ušení podkladu a dodávky materiálu - 

komplet, prov.
m2 149,06000 794,80 118 472,89 Vlastní

1-29 : (5,45+6,3*2)*3,0-1,1*2,0-0,8*2,0*3+5,45*1,0 52,60000

1-32 : (5,3+6,3*2)*3,0-1,1*2,0-0,8*2,0*3+5,3*1,0 52,00000

2-12 : (5,7*2+3,75)*3,0-1,4*2,1-0,9*2,0+3,75*1,0 44,46000

757 77657-5399 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze M2 2 150,94000 157,60 338 988,14 Vlastní

viz.pol.č.701 -  PVC 2 : 343,0 343,00000
vytažení pol.č.714,715 : 1658,88+149,06 1 807,94000

758 776590100X00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 4 278,00000 4,10 17 539,80 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

B 1 : 1466,6 1 466,60000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000

C 1 : 24,9 24,90000

C 2 : 6,9 6,90000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000

D 1 : 378,9 378,90000

D 2 : 453,1 453,10000

D 3 : 2,6 2,60000

Homgenní vinylová stěnová krytina pro vodotěsnou pokládku do vlhkých prostor.Součástí je rohový výplňový profil a přechodový profil.Přesný popis viz TZ

ve skladbách podlah a barevném řešení



D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 153,1 153,10000

E 2 : 6,2 6,20000

F 1 : 458,5 458,50000

F 2 : 72,6 72,60000

759 776590140X00 Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projek barev.řešení m2 4 278,00000 59,40 254 113,20 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

B 1 : 1466,6 1 466,60000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000

C 1 : 24,9 24,90000

C 2 : 6,9 6,90000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000

D 1 : 378,9 378,90000

D 2 : 453,1 453,10000

D 3 : 2,6 2,60000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 153,1 153,10000

E 2 : 6,2 6,20000

F 1 : 458,5 458,50000

F 2 : 72,6 72,60000

760 776590150X Penetrování nášlap ploch podlahy m2 4 278,00000 28,40 121 495,20 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

B 1 : 1466,6 1 466,60000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000

C 1 : 24,9 24,90000

C 2 : 6,9 6,90000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000

D 1 : 378,9 378,90000



D 2 : 453,1 453,10000

D 3 : 2,6 2,60000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 153,1 153,10000

E 2 : 6,2 6,20000

F 1 : 458,5 458,50000

F 2 : 72,6 72,60000

761 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179 m 4 278,00000 31,60 135 184,80 Vlastní

bráno 1mb/1m2 : 

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

B 1 : 1466,6 1 466,60000

B 2 : 309,5 309,50000

B 3 : 571,8 571,80000

C 1 : 24,9 24,90000

C 2 : 6,9 6,90000

C 3 : 176,4 176,40000

C 4 : 60,0 60,00000

C 5 : 74,8 74,80000

D 1 : 378,9 378,90000

D 2 : 453,1 453,10000

D 3 : 2,6 2,60000

D 4 : 39,8 39,80000

D 5 : 22,3 22,30000

E 1 : 153,1 153,10000

E 2 : 6,2 6,20000

F 1 : 458,5 458,50000

F 2 : 72,6 72,60000

762 284 43010 Specif.- Podlahovina PVC 1 - extrémně trvanlivá z homogeního vinylu s tvrzeným povrchem IQ 

PUR
m2 2 595,66180 436,10 1 131 968,11 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

B 1 : (1466,6-18,21)*1,03 1 491,84170

B 2 : 309,5*1,03 318,78500

B 3 : 571,8*1,03 588,95400
vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : 

(1781,4+122,3)*0,1*1,03 196,08110

přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení.



763 284 43011 Specif.- Podlahovina PVC 2 - homogenní vinylová s protismyk.nopy m2 406,71610 500,70 203 642,75 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

C 1 : 24,9*1,03 25,64700

C 2 : 6,9*1,03 7,10700

C 3 : 176,4*1,03 181,69200

C 4 : 60,0*1,03 61,80000

C 5 : 74,8*1,03 77,04400
vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : 

518,7*0,1*1,03 53,42610

764 284 43012 Specif.- Podlahovina PVC 3 - extrémně trvanlivá z homogeního vinylu s tvrzeným povrchem PUR m2 1 006,85590 436,10 439 089,86 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

D 1 : 378,9*1,03 390,26700

D 2 : 453,1*1,03 466,69300

D 3 : 2,6*1,03 2,67800

D 4 : 39,8*1,03 40,99400

D 5 : 22,3*1,03 22,96900
vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : 

(765,4+42,9)*0,1*1,03 83,25490

765 284 43013 Specif.- Podlahovina PVC 4 - homogenní trvale vodi vá vinylová,tvrzená elektrovodivým PUR m2 174,84250 726,80 127 075,53 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

E 1 : 153,1*1,03 157,69300

E 2 : 6,2*1,03 6,38600
vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : 

104,5*0,1*1,03 10,76350

766 284 43014 Specif.- Elstat.vodivé PVC - homogenní trvale vodi vá vinylová,tvrzená elektrovodivým PUR m2 597,64720 726,80 434 369,98 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

F 1 : (458,5+18,21)*1,03 491,01130

F 2 : 72,6*1,03 74,77800

přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení.

přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení.

přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení.

přesný popis viz "Skladby podlah " a barevné řešení.



vytažení na stěnu - viz předchozí výpočet : 

309,3*0,1*1,03 31,85790

767 998776203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 52 578,53530 1,00 52 578,54 800-775 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

750,751,752,753,754,755,756,757,761,762,763,764,765,766, : 
Součet: : 54556,90790 54 556,90790

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
768 77761521ccc Nátěry podlah betonových, aplikované ve dvou vrstvách + penetrace m2 576,50000 184,40 106 306,60 Vlastní

výkaz výměr viz tabulka podlah : 

G 1 : 17,1 17,10000

G 2 : 63,7 63,70000

G 3 : 51,9 51,90000

G 4 : 17,2 17,20000

G 5 : 30,5 30,50000

G 6 : 38,8 38,80000

G 7 : 30,9 30,90000

G 8 : 39,2 39,20000

G 9 : 287,2 287,20000

769 998777203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 063,06600 1,40 1 488,29 800-773 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

768, : 
Součet: : 2457,94500 2 457,94500

Díl: 781 Obklady keramické
770 781415014XT5 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20/20 cm a 20/10 cm m2 198,47400 346,50 68 771,24 Vlastní

1.PP : 

1-04 : (3,73+4,6)*2,6*2-1,1*2,0 41,11600

1.NP : 

1-44,50 : (2,8+1,9+0,9+0,8)*2,02*2 25,85600

1-45,51 : (1,8*2+3,15+1,25)*2,02*2 32,32000

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

107 794,89

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

50 m vodorovně

141 063,01

Flexibilní lepidlo s dlouhou korekcí obkladu a nízkým obsahem chromanu.



1-46 : (2,55+1,75+3,0+0,9)*2,02 16,56400

1-47,48,53,54 : (1,25*2*0,9+0,2)*2,02*4 19,79600

1-49,55 : (1,25*2+1,0+0,3)*2,02*2 15,35200

1-52 : (3,0+0,9+1,2+2,0)*2,02 14,34200

2.NP : 

2-30,32 : (1,25*2+0,8*2)*2,02*2 16,56400

2-31,33 : (1,5+0,8+0,9*2)*2,02*2 16,56400

771 781419700R00 Příplatek za vícebarevné kladení a různou velikost m2 198,74000 13,50 2 682,99 Vlastní

výměra viz položka 781415014XT5 : 

198,74 198,74000

772 781419706RT2 příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 198,74000 16,20 3 219,59 Vlastní

výměra viz položka 781415014XT5 : 

198,74 198,74000

773 781419711R00 příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 198,74000 10,80 2 146,39 Vlastní

výměra viz položka 781415014XT5 : 

198,74 198,74000

774 7814910991RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m 102,76000 51,20 5 261,31 Vlastní

1.PP : 

1-04 : (3,73+4,6)*2 16,66000

1.NP : 

1-44,50 : (2,8+1,9+0,9+0,8)*2 12,80000

1-45,51 : (1,8*2+3,15+1,25)*2 16,00000

1-46 : (2,55+1,75+3,0+0,9)*2 16,40000

1-47,48,53,54 : (1,25*2*0,9+0,2)*4 9,80000

1-49,55 : (1,25*2+1,0+0,3)*2 7,60000

1-52 : 3,0+0,9+1,2+2,0 7,10000

2.NP : 

2-30,32 : (1,25*2+0,8*2)*2 8,20000

2-31,33 : (1,5+0,8+0,9*2)*2 8,20000

775 781575399 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze M2 45,22400 212,40 9 605,58 Vlastní

1.PP : 

1-04 : (3,73+4,6)*0,3*2 4,99800

1.NP : 



1-44,50 : (2,8+1,9+0,9+0,8)*0,3*2 3,84000

1-45,51 : (1,8*2+3,15+1,25)*0,3*2 4,80000

1-46 : (2,55+1,75+3,0+0,9)*0,3 2,46000

1-47,48,53,54 : (1,25*2*0,9+0,2)*2,02*4 19,79600

1-49,55 : (1,25*2+1,0+0,3)*0,3*2 2,28000

1-52 : (3,0+0,9+1,2+2,0)*0,3 2,13000

2.NP : 

2-30,32 : (1,25*2+0,8*2)*0,3*2 2,46000

2-31,33 : (1,5+0,8+0,9*2)*0,3*2 2,46000

776 299 91115 UKONCUJICI LISTA NEREZ výkaz výměr viz předcházející pol. M 113,03600 106,70 12 060,94 Vlastní

102,76*1,1 113,03600

777 597 64552 OBKLAD KERAMICKÝ 200/100 ,200/100 mm přesný popis viz barevné řešení stavby M2 218,31700 162,00 35 367,35 Vlastní

198,47*1,1 218,31700

778 998781203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 391,15390 1,40 1 947,62 800-771 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

770,772,775,776,777, : 
Součet: : 2452,99290 2 452,99290

Díl: 783 Nátěry

779 783225600R00 ...2x email m2 304,05100 83,60 25 418,66 800-783 RTS

viz barevné řešení : 

Z/26-Z/34 : 0,7*2,0*2*2+0,8*2,0*2*2+1,45*2,0*2*3+1,6*2,0*2*2+0,9*2,0*2*2 49,40000

Z/36,42,54-56 : 0,8*2,0*2*(6+5)+1,1*2,0*2+1,6*2,2*2+0,8*2,0*2*8 72,24000

Z/105 : 0,25*6 1,50000

Z/107,108,113,114 : (7,2*3+5,4*4+12,3+25,9)*0,065 5,29100

Z/115-118 : 0,3*0,6*2*4+0,6*0,6*2+1,5*0,6*2+0,3*0,3*2*5 4,82000

Z/122,125 : 0,9*0,6*2*44+0,3*0,3*2*9 49,14000

Z/123,124 : (27,0+47,4)*0,6*2 89,28000

Z/150,151 : (5,35+4,75)*0,6*2 12,12000

Z/152 : 12,5*0,065*24 19,50000

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

včetně pomocného lešení.

včetně všech systémových rohů,sokl vni roh,sokl vně roh

92 235,50
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické



780 783226100R00 ...základní m2 304,05100 28,90 8 787,07 800-783 RTS

Z/26-Z/34 : 0,7*2,0*2*2+0,8*2,0*2*2+1,45*2,0*2*3+1,6*2,0*2*2+0,9*2,0*2*2 49,40000

Z/36,42,54-56 : 0,8*2,0*2*(6+5)+1,1*2,0*2+1,6*2,2*2+0,8*2,0*2*8 72,24000

Z/105 : 0,25*6 1,50000

Z/107,108,113,114 : (7,2*3+5,4*4+12,3+25,9)*0,065 5,29100

Z/115-118 : 0,3*0,6*2*6+0,6*0,6*2+1,5*0,6*2+0,3*0,3*2*5 4,82000

Z/122,125 : 0,9*0,6*2*44+0,3*0,3*2*9 49,14000

Z/123,124 : (27,0+47,4)*0,6*2 89,28000

Z/150,151 : (5,35+4,75)*0,6*2 12,12000

Z/152 : 12,5*0,065*24 19,50000

781 Neobsazeno

782 Neobsazeno

783 783812100RXX Nátěry omítek  omyvatelné m2 566,66250 86,60 49 072,97 800-783 RTS

1.PP : 

1-22 : (4,25+6,45)*3,4*2-1,45*2,0 69,86000

1.NP : 

1-08 : 4,75*1,75 8,31250

2.NP : 

2-11 : (5,7*2+3,5)*3,0-1,1*2,0-0,9*2,0+3,5*1,0 44,20000

2-24,25 : (4,7+1,8*2+3,8+2,95*2)*3,0-0,8*2,0*2+(3,8+4,7)*1,0 59,30000

2-26 : (3,8+2,6+0,3)*2,6*2-0,8*2,0 33,24000

3.NP : 

3-27,29,31,33 : (4,1*2+5,2*2)*1,75 32,55000

3-35,37,39,41,43,45,47,49 : 6,05*1,75*8 84,70000

4.NP : 

4-27,29,31,33 : (4,1*2+5,2*2)*1,75 32,55000

4-35,37,39,41,43,45,47,49 : 6,05*1,75*8 84,70000

5.NP : 

5-27,29,31,33 : (4,1*2+5,2*2)*1,75 32,55000

5-35,37,39,41,43,45,47,49 : 6,05*1,75*8 84,70000

784 783904811R00 ...odrezivění kovových konstrukcí m2 128,50500 8,30 1 066,59 800-783 RTS

Z/107,108 : (7,2*3+5,4*4)*0,065 2,80800

kompletně dle popisu v TZ D1.01.01-001 - kapitola Omyvatelné nátěry stěn

783 90 Ostatní práce



Z/152 : 12,5*0,065*24 19,50000

Z/153 : (45,4-20,5)*0,065 1,61850

Z/154-157 : (18,0*2+25,4*2+24,7*4+22,3)*0,065 13,51350

Z/161 : 1401,0*0,065 91,06500

785 783221130R00 Nátěr syntet KDK  antikoroz zákl m2 128,50500 61,40 7 890,21 Vlastní

Z/107,108 : (7,2*3+5,4*4)*0,065 2,80800

Z/152 : 12,5*0,065*24 19,50000

Z/153 : (45,4-20,5)*0,065 1,61850

Z/154-157 : (18,0*2+25,4*2+24,7*4+22,3)*0,065 13,51350

Z/161 : 1401,0*0,065 91,06500

Díl: 784 Malby

786 784452471R00 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, dvou a více barevné s bílým stropem, dvojnásobné m2 23 352,50000 27,00 630 517,50 800-784 RTS
výměra viz položka 784171201R00 : 

Mezisoučet

23352,5 23 352,50000

787 784171201R00vvvvv Penetrace podkladu nátěrem  1 x m2 23 352,50000 8,60 200 831,50 Vlastní

na SDK : 
výkaz viz pol.63-69 : 

(198,3+633,7+64,6+236,08+47,2+6,59+214,0)*2 2 800,94000

viz.pol 74,75 : 2293,0+439,95 2 732,95000

viz.pol 80-83 : 323,41+585,47+2,62+129,9 1 041,40000

viz pol 88-90 : (3798,94+531,84+69,7)*2 8 800,96000
omítka viz pol.169,176,177,182,184 : 

974,5+1759,85+3400,98+360,38+549,73 7 045,44000

sklotapeta pol.738 : -465,59 -465,59000

tapeta pol.739 : -255,93 -255,93000

obklad pol.720 : -198,47 -198,47000
přípočet dveří : 

dveře viz T/1 - T/44,T/58,60 : 

š.70 cm : 0,7*2,0*2*(31+8+40) 221,20000
š.80 cm : 0,8*2,0*2*(12+2+16+3+6+2+3+2+1+8+10+4+1+1+4)*2 480,00000
š.90 cm : 0,9*2,0*2*(11+4+2+2+5+2+8+1+16+3+2)*2 403,20000
š.110 cm : 1,1*2,0*2*(3+27+29+11)*2 616,00000
š.120 cm : 1,2*2,0*2*(4+2)*2 57,60000

831 349,00
784 45 Malby z malířských směsí



š.140 cm : 1,4*2,0*2*2*2 22,40000
š.145 cm : 1,45*2,0*2*2*2 23,20000
š.170 cm : 1,7*2,0*2*2*2 27,20000

Díl: 785 Tapety
788 78541-1199X D + M Omyvatelné sklotapety vč. dvojnásobného omyvatelného nátěru s finálním ošetřením 

povrchu bezbarvým lakem
M2 465,59500 265,50 123 615,47 Vlastní

2.NP : 

2-04 : (14,8+14,9+3,0+3,0+37,0)*2,6-1,4*2,1*7-1,6*2,6-1,4*2,1-0,9*2,0*2 157,74000

1,1*2,0*2-1,4*2,1-2,0*1,9-(3,2+1,45+0,9*6+0,75*4+3,4+1,9)*1,1 -22,52500

2-14 : (7,6+0,25*4+3,05*2)*2,6-0,9*2,0*2-0,88*2,0*2-2,7*1,9 25,97000

2-40 : (6,3*2+0,4*2+8,45)*3,0-3,2*1,1-1,4*2,1-1,45*1,1-2,0*1,1*2+8,45*1,0 61,54500

2-41-44 : (6,3*2+3,5)*3,0*4+3,5*1,0*4-2,0*1,1*16-1,4*2,1*4-0,9*1,1*4 156,28000

-0,75*1,1*2-2,15*2,02*4 -19,02200

2-45 : (6,25+6,3*2)*3,0+6,25*1,0-2,0*1,1*4-1,54*2,1-3,4*1,1-2,45*2,02 42,07700

2-46 : (8,6+6,3*2+0,4*2)*3,0+8,6*1,0-1,9*1,1-0,9*1,1-1,4*2,1-2,5*2,02 63,53000

789 78541-1299X D + M Tapet M2 255,92500 265,50 67 948,09 Vlastní

1.NP : 

1-16 : 4,75*3,0 14,25000

2.NP : 

2-15 : 3,9*3,0-0,9*2,0 9,90000

2-34 : 6,3*3,0-1,8*2,6 14,22000

2-47 : 6,3*3,0 18,90000

3.NP : 

3-09 : 5,1*2,8 14,28000

3-26 : 7,45*2,8 20,86000

3-53 : 4,55*2,9 13,19500

3-55 : 4,55*2,9 13,19500

4.NP : 

4-09 : 5,1*2,8 14,28000

4-26 : 7,45*2,8 20,86000

4-53 : 4,55*2,9 13,19500

4-55 : 4,55*2,9 13,19500

5.NP : 

5-09 : 5,1*2,8 14,28000

5-26 : 7,45*2,8 20,86000

191 563,56

kompletně dle popisu v TZ D1.01.01-001 - kapitola Sklotapety, Omyvatelné nárěry stěn

kompletně dle popisu v TZ D1.01.01-001 - kapitola Tapety



5-53 : 4,55*2,9 13,19500

5-55 : 4,55*2,9 13,19500

5-57 : 4,85*2,9 14,06500

Díl: 786 Čalounické úpravy
790 78611-3999 Žaluzie vni horizont.AL š.25 mm,ovl.řetízkem komplet dod+mont dle m2 217,27800 322,00 69 963,52 Vlastní

Č/19 : 0,94*2,1*15 29,61000
Č/20 : 1,54*2,1 3,23400
Č/21 : 1,79*2,1*14 52,62600
Č/22 : 0,92*2,1*14 27,04800
Č/23 : 1,79*1,8*12 38,66400
Č/24 : 0,92*1,8*12 19,87200
Č/25 : 0,94*1,8*15 25,38000
Č/26 : 1,44*1,8*3 7,77600
Č/27 : 1,21*1,8*6 13,06800

Díl: 799 Orientační systém
791 79911-1111 Vnější značení budov 600/600/2 mm dle OS-00 U každé položky je uvedeno označení, pod 

kterým je
kus 4,00000 1 556,10 6 224,40 Vlastní

792 79911-1112 Systémové značení dveří 160/80/3 mm dle OS-01 kus 237,00000 235,80 55 884,60 Vlastní

793 79911-1113 Systémové značení dveří a ordin.hodin vč.jmenovek  160/220/3 mm dle OS-02 kus 21,00000 602,10 12 644,10 Vlastní

794 79911-1114 Systémové značení dveří  vč.jmenovek  160/220/3 mm dle OS-03 kus 8,00000 532,80 4 262,40 Vlastní

795 79911-1115 Značení podlaží 190/190/3 mm dle OS-04 kus 24,00000 492,30 11 815,20 Vlastní

796 79911-1116 Nadsvětlík hl.vstupu 1 600/350 mm dle OS-05 kus 18,00000 340,20 6 123,60 Vlastní

797 79911-1117 Číslo dveří bez ozn. 40/20/2 mm dle OS-06 kus 55,00000 31,90 1 754,50 Vlastní

798 79911-1118 Hlavní orientační tabule 630/1705/3 mm dle OS-07 kus 2,00000 11 862,00 23 724,00 Vlastní

799 79911-1119 Tabulka do výtahu 200/280/4 mm dle OS-08 kus 3,00000 1 074,60 3 223,80 Vlastní

800 79911-1120 Tabulka označení výtahů 160/190/3 mm dle OS-09 kus 29,00000 457,20 13 258,80 Vlastní

69 963,52

142 587,70

uveden podrobný popis daného označení dle výpisu

orientačního systému. Platí pro dod + mont.



801 79911-1121 Ozn.posuv.dveří JIP samolepka 160/80 mm dle OS-10 kus 15,00000 45,70 685,50 Vlastní

802 79911-1122 Obal na evakuační plán 400/300/2 mm dle OS-11 kus 19,00000 157,20 2 986,80 Vlastní

Díl: XXX Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat
803 1 TABULKA PODLAH Položku neoceňovat - pomocný výpočet M2 6 163,78000 Vlastní

A 1 : 

1.PP : 21,6+30,4+30,5+19,0+179,4+15,0+4,6 300,50000
Mezisoučet 300,50000

A 2 : 

1.PP : 17,1+17,2 34,30000
Mezisoučet 34,30000

A 3 : 

1.-6.NP : 3,6*1,7+0,8*1,5+3,6*5,6+6,8*3,6*3+3,6*2,0*3+4,65*3,0*5 192,27000

3,2*0,75*5 12,00000
Mezisoučet 204,27000

A 5 : 

1.- 6.NP : 1,5*130+1,5*119 373,50000
Mezisoučet 373,50000

A 4 : 

1,5*1,5*10+3,2*1,5*6 51,30000
Mezisoučet 51,30000

A 6 : 

1.NP : 15,9+34,9+18,3 69,10000

2.NP : 18,5+18,7+26,0 63,20000

3.NP : 16,6+19,0 35,60000

4.NP : 16,6+19,0 35,60000

5.NP : 16,6+19,0 35,60000
Mezisoučet 239,10000

A 7 : 

1.NP : 4,9+4,0+7,6+1,2*2+1,3+4,8+4,0+6,1+1,2*2+1,3 38,80000

2.NP : 2,0+1,5+2,1+1,5 7,10000
Mezisoučet 45,90000

A 8 : 

6.NP : 4,65*3,0+3,2*0,75 16,35000
Mezisoučet 16,35000

Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.



A 9 : 

1.NP : 27,2 27,20000
Mezisoučet 27,20000

B 1 : 

1.NP : 16,4+17,4+17,2*2+16,6+3,3+3,4+26,8+17,9+18,3 154,50000

2.NP : 8,3+8,1+18,4 34,80000

3.NP : 19,0+21,4+17,9+11,8+9,6+40,2+19,5*2+21,9*2+23,7*8+27,4 419,70000

4.NP : 19,0+21,4+17,9+11,8+9,6+40,2+19,5*2+21,9*2+23,7*8+27,4 419,70000

5.NP : 19,0+21,4+17,9+11,8+9,6+40,2+19,5*2+21,9*2+23,7*8+27,4 419,70000
Mezisoučet 1 448,40000

B 2 : 

1.NP : 259,4+2,4+5,3+1,2+2,6+4,5+1,2+1,3+8,0+15,0+8,6 309,50000
Mezisoučet 309,50000

B 3 : 

2.NP : 1,9+1,4+1,9+1,4 6,60000

3.NP : 19,1+144,2+14,2+4,2+2,0+1,3+2,1+1,3 188,40000

4.NP : 19,1+144,2+14,2+4,2+2,0+1,3+2,1+1,3 188,40000

5.NP : 19,1+144,2+14,2+4,2+2,0+1,3+2,1+1,3 188,40000
Mezisoučet 571,80000

C 1 : 

1.PP : 4,2+1,4+3,9+1,4+4,2+1,4*2+4,2+1,4*2 24,90000
Mezisoučet 24,90000

C 2 : 

1.PP : 1,5+1,6+0,9+1,0+1,0+0,9 6,90000
Mezisoučet 6,90000

C 3 : 

1.NP : 3,2+3,2 6,40000

2.NP : 3,5 3,50000

3.NP : 4,0+5,4*2+3,4*11+3,3 55,50000

4.NP : 4,0+5,4*2+3,4*11+3,3 55,50000

5.NP : 4,0+5,4*2+3,4*11+3,3 55,50000
Mezisoučet 176,40000

C 4 : 

2.NP : 13,6+4,0*2+2,4+1,5 25,50000

3.NP : 11,5 11,50000

4.NP : 11,5 11,50000

5.NP : 11,5 11,50000
Mezisoučet 60,00000



C 5 : 

2.NP : 19,8+1,6 21,40000

3.NP : 17,8 17,80000

4.NP : 17,8 17,80000

5.NP : 17,8 17,80000
Mezisoučet 74,80000

D 1 : 

1.PP : 12,1+11,5+11,4+25,4+25,4+16,2+31,7+17,7+38,0+38,3 227,70000

46,2+47,6+47,5+9,9 151,20000
Mezisoučet 378,90000

D 2 : 

1.NP : 4,2+11,3+16,3+2,2 34,00000

2.NP : 13,0+8,6+11,1+9,5+39,6+31,0+7,5 120,30000

3.NP : 18,1+12,8+4,1+12,2+12,5+19,5+20,4 99,60000

4.NP : 18,1+12,8+4,1+12,2+12,5+19,5+20,4 99,60000

5.NP : 18,1+12,8+4,1+12,2+12,5+19,5+20,4 99,60000
Mezisoučet 453,10000

D 3 : 

1.NP : 2,6 2,60000
Mezisoučet 2,60000

D 4 : 

2.NP : 34,6+5,2 39,80000
Mezisoučet 39,80000

D 5 : 

2.NP : 5,5 5,50000

3.-5.NP : 5,6*3 16,80000
Mezisoučet 22,30000

E 1 : 

2.NP : 30,4+4,8+8,5+20,4+14,75*3,0+14,9*3,0 153,05000
Mezisoučet 153,05000

E 2 : 

2.NP : 6,2 6,20000
Mezisoučet 6,20000

F 1 : 

1.NP : 17,6+17,1+17,0+16,4+30,9+29,6+17,9+18,6+17,5+18,21 200,81000

2.NP : 18,7+21,3+52,4+22,8*4+39,5+52,8 275,90000
Mezisoučet 476,71000

F 2 : 



2.NP : 49,4+23,2 72,60000
Mezisoučet 72,60000

G 1 : 

1.PP : 12,5+4,6 17,10000

G 2 : 

1.PP : 27,6+13,5+22,6 63,70000

G 3 : 

1.PP : 6,1+16,5+12,6+16,7 51,90000

G 4 : 

1.PP : 12,0+5,2 17,20000

G 5 : 

1.NP-5.NP : 6,1*5 30,50000

G 6 : 

1.NP-5.NP : 3,8+4,5+1,4+8,3*3+1,4*3 38,80000

G 7 : 

6.NP : 6,1+6,4+4,2+7,9+6,3 30,90000

G 8 : 

6.NP : 39,2 39,20000

G 9 : 

6.NP : 287,2 287,20000

H 1 : 

1.NP : 13,7 13,70000

H 2 : 

1.NP : 3,2 3,20000

804 2 TABULKA STŘECH Položku neoceňovat - pomocný výpočet M2 1 385,02300 Vlastní

S 1 : 

1,2*6,04+6,2*(14,5+13,3*3)+12,2*16,0+7,1*9,55-1,0*4,7-4,0*5,45 581,03300
vytažení na atiku : 

(1,2+20,5+14,5+13,3*3+12,2+16,7+12,2)*1,2 140,64000
vytažení na objekt : 

(9,8+14,5+13,3*3+6,1)*0,9+(6,8+9,3+1,1*2)*0,3 68,76000
Mezisoučet 790,43300

S 2 : 

9,0*45,1-3,7*2,8 395,54000
vytažení na atiku : 

(9,8+45,1)*0,9*2 98,82000

Jedná se pouze o výpočet výměr střech,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.



Mezisoučet 494,36000

S 3 : 

4,0*5,45+3,7*2,8 32,16000

odskok : 

(4,0+5,5*2)*0,8+(3,7+2,8*2)*0,3 14,79000
Mezisoučet 46,95000

S 4 : 

11,2*3,45 38,64000
vytažení na atiku : 

(3,5*2+11,8)*0,6 11,28000
vytažení na objekt : 

11,2*0,3 3,36000
Mezisoučet 53,28000

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
805 95011-1111 VÝTAH V1 -  lůžkový invalidní evakuační výtah komplet dod+mont včetně nerez obložení portálu kus 1,00000 984 200,00 984 200,00 Vlastní

806 95011-1112 VÝTAH V2 -  lůžkový invalidní evakuační výtah komplet dod+mont včetně nerez obložení portálu kus 1,00000 1 006 240,00 1 006 240,00 Vlastní

807 95011-1113 VÝTAH V3 -   lanový bezstrojovnový zásobovac výtah komplet dod+mont včetně nerez obložení 
portálu

kus 1,00000 960 165,00 960 165,00 Vlastní

počet nástupišť 7, přesný popis viz techn.zpráva.

2 950 605,00

počet nástupišť 6, lanový bezstrojovnový přesný popis viz techn.zpráva.

počet nástupišť 6, lanový bezstrojovnový přesný popis viz techn.zpráva.



Stavba: VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.

Objekt: Interní pavilon-nová budova H

Rozpočet: Zařízení zdravotně technických instalací

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 17.8.2016

Za objednatele

6 543 226,10

Za zhotovitele

0,00

0,00

5 407 624,88

0,00

0,00

5 407 624,88

1 135 601,22

0,00

0,00

5 067 615,40

340 009,48

Položkový rozpočet stavby

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 11 442,50 11 442,50 0

8 HSV 318 624,80 318 624,80 6

9 HSV 4 154,40 4 154,40 0

99 HSV 5 787,78 5 787,78 0

713 PSV 281 242,20 281 242,20 5

721 PSV 816 592,60 816 592,60 15

722 PSV 1 994 164,20 1 994 164,20 37

724 PSV 134 908,60 134 908,60 2

725 PSV 780 915,10 780 915,10 14

726 PSV 1 054 465,80 1 054 465,80 19

767 PSV 5 326,90 5 326,90 0

Cena celkem 340 009,48 5 067 615,40 5 407 624,88 100

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - strojní vybavení

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Zdravotechnika - předstěnové instalace

Konstrukce zámečnické

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Svislé a kompletní konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Přesun hmot

Izolace tepelné-protipožární
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S:

O:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 442,50 2,25 0,00
1 310236241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 6,00000 156,00 936,00 0,05 0,29 0,00 0,00

2 340236211R00 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel tl do 100 mm

kus 3,00000 114,50 343,50 0,01 0,04 0,00 0,00

3 340236212R00 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel tl přes 100 mm

kus 38,00000 145,50 5 529,00 0,02 0,91 0,00 0,00

4 340237212R00 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z 
cihel tl přes 100 mm

kus 7,00000 220,00 1 540,00 0,05 0,33 0,00 0,00

5 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15 cm maltou ze SMS m 17,00000 182,00 3 094,00 0,04 0,68 0,00 0,00

Díl: 8 Trubní vedení 318 624,80 1,89 0,00
6 852241121R00 Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 80 kus 4,00000 150,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 55251225R Trouba přír.litin. FF DN80 dl.2000 mm EWS kus 3,00000 6 906,00 20 718,00 0,03 0,09 0,00 0,00

8 55251227R Trouba přír.litin. FF DN80 dl.3000 mm EWS kus 1,00000 8 859,00 8 859,00 0,05 0,05 0,00 0,00

9 852261121R00 Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 100 kus 20,00000 180,00 3 600,00 0,00 0,03 0,00 0,00

10 0,0378 Trouba přír.litin. FF DN100 dl.1000 mm EWS kus 1,00000 3 405,00 3 405,00 0,04 0,04 0,00 0,00

11 55251255R Trouba přír.litin. FF DN100 dl.2000 mm EWS kus 3,00000 6 489,00 19 467,00 0,04 0,11 0,00 0,00

12 55251257R Trouba přír.litin. FF DN100 dl.3000 mm EWS kus 2,00000 9 602,00 19 204,00 0,07 0,14 0,00 0,00

13 55251259R Trouba přír.litin. FF DN100 dl.4000 mm EWS kus 14,00000 12 530,00 175 420,00 0,09 1,23 0,00 0,00

14 230032029R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 kus 2,00000 120,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 R004 PŘÍRUBA - jištěná na TAH - LITINA DN 80/98   značeno 
Fs

kus 2,00000 1 657,00 3 314,00 0,00 0,01 0,00 0,00

16 230032028R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65 kus 1,00000 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 R005 PŘÍRUBA VNITŘNÍ ZÁVIT DN 65-2'' značeno Fp kus 1,00000 2 551,00 2 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 230032030R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 100 kus 6,00000 140,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 R006 PŘÍRUBA - jištěná na TAH - LITINA DN 100/118 značeno 
Fs

kus 5,00000 2 331,00 11 655,00 0,00 0,02 0,00 0,00

20 R007 PŘÍRUBA REDUKČNÍ  DN 100/80 značeno Fr kus 1,00000 2 432,00 2 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 R008 ŠROUB S MATICÍ NEREZ DN A2 M16/70 kus 256,00000 30,80 7 884,80 0,00 0,00 0,00 0,00

22 R009 ŠROUB S MATICÍ NEREZ DN A2 M16/100 kus 56,00000 34,50 1 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 5,00000 120,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

5+1

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

1+3+2+14

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

3+3+1

zapravení drážky po vysekání pro potrubí kanalizace a vody v 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

3+1

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

prostup 0,3*0,3m=1 ks

4+25+8+1

Zapravení vybouraných prostupů  pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.150mm:

prostup 0,6*0,2m=3 ks

prostup 0,7*0,2m=3 ks

prostup 0,95*0,2m=1 ks

Zapravení vybouraných prostupů  pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.150mm:

prostup 0,1*0,1m=4 ks

prostup 0,15*0,15m=25 ks

prostup 0,2*0,2m=8 ks

Zapravení vybouraných prostupů  pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.200mm:

prostup 0,2*0,2m=5 ks

prostup 0,45*0,2m=1 ks

5+1

Zapravení vybouraných prostupů  pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP ve stěně tl.100mm:

prostup 0,2*0,2m=1 ks

Položkový rozpočet 

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.

Interní pavilon-nová budova H

Zařízení zdravotně technických instalací

prostup 0,45*0,15m=2 ks

1+2

3 



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

24 55259970R Koleno přírubové FFK DN80-45° EWS kus 2,00000 1 729,00 3 458,00 0,01 0,02 0,00 0,00

25 55259982R Koleno přírubové Q DN80-90° EWS kus 3,00000 1 729,00 5 187,00 0,01 0,03 0,00 0,00

26 857601102R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 4,00000 140,00 560,00 0,00 0,01 0,00 0,00

27 55259983R Koleno přírubové Q DN100-90° EWS kus 4,00000 1 582,00 6 328,00 0,01 0,05 0,00 0,00

28 857701102R00 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 kus 1,00000 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 552599942R Tvarovka přír. s přír. odb. T DN100/65 mm kus 1,00000 2 661,00 2 661,00 0,02 0,02 0,00 0,00

32 891241221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80 kus 1,00000 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 R011 šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm 
PN 16

kus 1,00000 4 574,00 4 574,00 0,02 0,02 0,00 0,00

34 891261221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN100 kus 1,00000 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 R012 šoupátko "A"s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 100 mm 
PN 16

kus 1,00000 4 778,00 4 778,00 0,02 0,02 0,00 0,00

36 891181295R00 Příplatek za montáž v objektech DN 40 až 1200 kus 2,00000 150,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 100 kus 2,00000 380,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 R013 Pas navrtávavací závitový  výstup DN 100-1'' kus 2,00000 1 574,00 3 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 9,00000 12,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125 m 72,00000 12,00 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 m 

41 927469T10 Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125 m 81,00000 14,00 1 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 kus 1,00000 1 153,00 1 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 154,40 0,00 1,76
43 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 11,00000 71,50 786,50 0,00 0,00 0,00 0,00

44 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 6,00000 96,40 578,40 0,00 0,00 0,00 0,00

45 971033431R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC kus 7,00000 53,40 373,80 0,00 0,00 0,00 0,00

46 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 17,00000 142,10 2 415,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 99 Přesun hmot 5 787,78 0,00 0,00
47 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,76200 148,00 260,78 0,00 0,00 0,00 0,00

48 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 15,85800 8,00 126,86 0,00 0,00 0,00 0,00

1,762*9

49 979990105R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky t 1,76200 360,00 634,32 0,00 0,00 0,00 0,00

50 998273111R00 Přesun hmot, trubní vedení litinové ve štole t 5,31900 896,00 4 765,82 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 816 592,60 2,42 0,00
51 721154206R00 Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi D 75x3,0 m 9,00000 218,00 1 962,00 0,00 0,01 0,00 0,00

odvozeno z hmotnosti suti oddílu:

Ostatní konstrukce a práce-bourání

odvozeno z hmotnosti suti oddílu:

Ostatní konstrukce a práce-bourání

metráž viz tabulky v dotčených podlažích

Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP:

prostup 0,6*0,2m=3 ks

prostup 0,7*0,2m=3 ks

prostup 0,95*0,2m=1 ks

3+3+1

vysekání drážky pro potrubí kanalizace a vody v 1.PP

1+1+8+1

Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP:

Pro příčku tl.200mm:

prostup 0,2*0,2m=5 ks

prostup 0,45*0,2m=1 ks

5+1

Příčka tl.100mm:

0,2*0,2m=1 ks

0,45*0,15m=1 ks

Příčka tl.150mm:

prostup 0,2*0,2m=8 ks

prostup 0,3*0,3m=1 ks

57+15 : 

'viz předchozí 2 požky : 

9+57+15 : 

81

Prostupy pro rozvody vody a zavěšené kanalizace v 1.PP:

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

( pol.189)

metráž uvedena v tabulce  litinového potrubí na výkrese půdorysu 1.PP D1.01.04-103 : 

9m 

metráž uvedena v tabulce  litinového potrubí na výkrese půdorysu 1.PP D1.01.04-103 : 

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

1+1

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

počty kusů uvedeny v tabulce na výkrese půdorysu 1.PP

3+2

4 



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

52 722181117R00 Ochrana kanalizačního potrubí plstěnými pásy DN 80 mm m 9,00000 15,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 721154208R00 Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 m 7,00000 420,00 2 940,00 0,00 0,01 0,00 0,00

54 722181118R00 Ochrana kanalizačního potrubí plstěnými pásy DN 100 
mm

m 7,00000 18,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 721154209R00 Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 m 22,00000 580,00 12 760,00 0,00 0,04 0,00 0,00

56 721154210R00 Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 m 0,50000 620,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 722181119R00 Ochrana kanalizačního potrubí plstěnými pásy do DN 200 
mm

m 22,50000 21,00 472,50 0,00 0,00 0,00 0,00

58 721153205R00 Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 m 23,00000 168,00 3 864,00 0,00 0,01 0,00 0,00

59 722181116R00 Ochrana kanalizačního potrubí plstěnými pásy DN 65 m 23,00000 14,00 322,00 0,00 0,01 0,00 0,00

60 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm m 42,00000 188,00 7 896,00 0,00 0,02 0,00 0,00

61 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm m 99,00000 223,00 22 077,00 0,00 0,11 0,00 0,00

62 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm m 106,00000 223,00 23 638,00 0,00 0,09 0,00 0,00

63 721176137R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 150 x 3,9mm m 45,00000 288,00 12 960,00 0,00 0,10 0,00 0,00

64 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 238,50000 188,00 44 838,00 0,00 0,14 0,00 0,00

65 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 282,50000 212,00 59 890,00 0,00 0,34 0,00 0,00

66 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm m 48,00000 223,00 10 704,00 0,00 0,04 0,00 0,00

67 721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 280,00000 145,00 40 600,00 0,00 0,20 0,00 0,00

68 926554T10 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 32,00000 156,00 4 992,00 0,00 0,01 0,00 0,00

69 926557T10 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 453,00000 168,00 76 104,00 0,00 0,16 0,00 0,00

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

4+6+3+6+6+7+0+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

11+29+8+0+0+0+0+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

11+52+8+67+67+57+18+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

28,5+23+25+60+60+64+20+2

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

45+0+0+0+0+0+0+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

10+63+36+40+40+36+12+1,5

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

88+8+10+0+0+0+0+0

metráž viz tabulky v jenotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

14+7+2+0,5+0,5+18+0+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

36+15+8+1+1+33+5+0

metráž viz tabulky v jenotlivých podlažích

"základy +1PP"

0+23

určeno pro čerpanou kanalizaci v základech z PE do přečerpávače

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

určeno pro čerpanou kanalizaci v základech z PE do přečerpávače

"DN 125"

22

"DN150"

0,5

metráž viz tabulky v dotčených podlažích

metráž viz tabulky v dotčených podlažích

"základy"

22+0

metráž viz tabulky v dotčených podlažích

"základy"

0,5+0

3+6

určeno pro čerpanou kanalizaci v základech z PE do přečerpávače

metráž viz tabulky v dotčených podlažích

"základy+1PP"

7+0

určeno pro čerpanou kanalizaci v základech z PE do přečerpávače

"základy+1PP"
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

70 721176104R00 Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm m 5,50000 178,00 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 927638T10 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 134,00000 202,00 27 068,00 0,00 0,15 0,00 0,00

72 721176145R00 Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm m 37,00000 223,00 8 251,00 0,00 0,04 0,00 0,00

73 R014 Izolace potrubí dešťové kanalizace proti rosení-hadice tl. 
stěny 5mm, odolná ochranná povrchová,, fólie-DN100-
dodávka včetně montáže

m 37,00000 58,30 2 157,10 0,00 0,01 0,00 0,00

74 721176145R00 Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm m 154,00000 223,00 34 342,00 0,00 0,13 0,00 0,00

75 R015 Izolace potrubí dešťové kanalizace proti rosení-hadice tl. 
stěny 5mm, odolná ochranná povrchová,, fólie-DN125-
dodávka včetně montáže

m 154,00000 67,50 10 395,00 0,00 0,03 0,00 0,00

76 721176147R00 Potrubí HT dešťové (svislé) DN 150 x 3,9 mm m 16,00000 288,00 4 608,00 0,00 0,04 0,00 0,00

77 R016 Izolace potrubí dešťové kanalizace proti rosení-hadice tl. 
stěny 5mm, odolná ochranná povrchová,, fólie-DN150-
dodávka včetně montáže

m 16,00000 82,10 1 313,60 0,00 0,00 0,00 0,00

78 721173402R00 Potrubí zvuk tlumicí připojovací DN 50 m 15,00000 173,00 2 595,00 0,00 0,01 0,00 0,00

79 721173404R00 Potrubí zvuk tlumicí připojovací DN 70 m 13,30000 190,00 2 527,00 0,00 0,03 0,00 0,00

80 721173426R00 Potrubí zvuk tlumicí ležaté DN 100 m 68,00000 357,00 24 276,00 0,00 0,24 0,00 0,00

81 721173427R00 Potrubí zvuk tlumicí ležaté DN 125 m 93,00000 444,00 41 292,00 0,00 0,38 0,00 0,00

82 R017 Potrubí kanalizační PVC tlakové lepené PN 10 D 40 x 1,9 m 17,00000 117,00 1 989,00 0,00 0,01 0,00 0,00

83 R018 Potrubí kanalizační PVC tlakové lepené PN 10 D 75 x 2,9 m 9,00000 236,00 2 124,00 0,00 0,01 0,00 0,00

84 R019 Potrubí kanalizační PVC tlakové lepené PN 10 D 110 x 
4,2

m 7,50000 348,00 2 610,00 0,00 0,02 0,00 0,00

85 R020 Potrubí kanalizační z nerezové oceli D 42x1,5-dodávka, 
montáž potrubí včetně uchycení ke stavební,, konstrukci.

m 8,00000 1 282,00 10 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 R021 Nerez nálevka-trychtýř-atyp-prům. horní hrany-150mm, 
prům. odtoku DN40, pro napojení na nerez,, potrubí, k 
umístění pod parní vyvíječ  (6.NP)-dodávka včetně 
montáže

m 4,00000 1 211,00 4 844,00 0,00 0,01 0,00 0,00

V 6.NP pro odvod kondenzátu od vyvíječů páry-matráž viz tabulky.

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"základy+1PP"

1+8

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"základy+1PP"

1,5+6

metráž viz tabulky v dotčených podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"základy+1PP"

0+17

metráž viz tabulky v dotčených podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

0+31+34+0+0+3+0+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

0+35+49+0+0+9+0+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

0+0+10+0+0+3+0,3+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

16+0+0+0+0+0+0+0

metráž viz předchozí položka

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

0+6+9+0+0+0+0+0

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

53+21+14+29+16+15+6+0

metráž viz předchozí položka

metráž potrubí viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

0+9+0+2+4+12+10+0

metráž viz předchozí položka

metráž potrubí viz tabulky v jednotlivých podlažích

V ceně položky zahrnuta dodávka, montáž potrubí včetně uchycení ke stavební konstrukci.

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

5+0,5+0+0+0+0+0+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

9+13+10+33+33+36+0+0

metráž potrubí viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

13+55+61+117+119+88+0+0

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

87 R022 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40-dodávka včetně montáže

kus 6,00000 94,00 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 R023 Ošetření prostupu přes strop pro kanalizační potrubí 
minerální izolací proti přenážení rázů do,, přilehlé 
konstrukce včetně dobetonováné  prostupu se 
zapravením povrchu

ks 231,00000 264,00 60 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 R024 Vpust-v-PE prům.50-podlahová vpust s vodorovným 
odtokem DN40/50 se zápach. uzávěrkou 30mm (systém,, 
proti vyschnutí vody), rám a mřížka nerez-115x115mm, 
zatížení K3 (300 kg)-dodávka včetně montáže

kus 3,00000 746,00 2 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 R025 Vpust-v-PVC prům.50-podlah. vpust extra nízkoprofilová 
102mm) z PVC s vodor.odtokem DN50, průtok 2,, l/s, se 
zápach. uzávěrkou pro vpusti z PVC, mřížka nerez-kulatá, 
spojovací kroužek 150mm, upevňovací

kompl 6,00000 735,00 4 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 R026 Vpust-s-PVC prům.50-podlah. vpust  nízkoprofilová 
(240mm) z PVC se svisl.odtokem DN50, průtok 2 l/s,, , se 
zápach. uzávěrkou pro vpusti z PVC, mřížka nerez-kulatá, 
spojovací kroužek 150mm, upevňovací

kompl 54,00000 906,00 48 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 R027 Vpust-s-PE prům.75-podlahová vpust se svislým odtokem 
DN50/75/110,  se zápach. uzávěrkou (systém,, proti 
vyschnutí vody), rám a mřížka nerez-115x115mm, 
zatížení K3 (300 kg)-dodávka včetně montáže

kus 5,00000 906,00 4 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 R028 Vpust-s-N prům.75-podlahová vpust nerezová se svislým 
odtokem DN75,  se zápach. uzávěrkou, mřížka,, nerez 
200x200mm-dodávka včetně montáže

kus 2,00000 7 393,00 14 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 R029 Izolační souprava k podlahové vpusti-s-PE prům.75  a k 
podlahové vpusti -s-N prům.75 s PVC přírubou,, 
d=287mm pro navaření mPVC fóliových hydroizolací-
dodávka

kus 7,00000 651,00 4 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 R030 Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu, 
dvířka 300/300mm-nástřik dle barvy okolní,, stěny-
dodávka včetně montáže

kus 79,00000 386,00 30 494,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 R031 Zápachová uzavírka z PE-HD šroubením DN75, přívod 
svislý, vývod vodorovný, spoj odolný proti axiální, , síle, 
výška vodního uzávěru min.70mm, převlečná matice PP, 
těsnění EPDM-dodávka  včetně montáže

kus 1,00000 980,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 R032 Střešní vtok DN110 tepel. izol., svislý odtok, s 
nastav.výškou podle tl. tepel. izol. 100-160mm , se, , 
záchyt. košem, s PVC pevnou izol přírubou pro navař. 
mPVC fóliových hydroizol., s el ohřevem ,

kus 8,00000 3 166,00 25 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 721273200RT2 Ventilační střešní souprava kus 3,00000 163,00 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 721273200RT3 Ventilační střešní souprava kus 12,00000 151,00 1 812,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souprava větrací hlavice PP DN 70

viz tabulky na půdorech 6.NP a střechy

souprava větrací hlavice PP DN 100

viz tabulky na půdorech 6.NP a střechy

8+4

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

2+19+2+18+18+19+1

umístěno ve strojovně chlazení v 6.NP-viz legenda na půdoryse

230V, samoreg. topný kabel, bez termostatu-dod+mont.

umístěno na střeše-viz tabulky v půdorysech 2.NP, 6.NP a střecha

1+4+3

umístění v 6.NP-viz legendy na výkrese podlaží

určeno pro odvod kondenzátu z parních zvlhčovačů

umístění-ke vpustím v 6.NP-viz legendy na výkrese podlaží

5+2

Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechan. zápach. uzávěrkou a čisticí vložkou, 
se svěrným těsněním pro  DN32 a násuv. těsněním  pro připojení potr. 12-18mm, těsná proti zápachu i bez vody v 
ZU (60mm)

specifikace množství-viz tabulky na jednotlivých půdorysech

umístěna v 1.PP "S1"-viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301  nebo viz legenda na výkrese podlaží 1.PP

sada mřížky,univerzální plastová mřížka pro PVC-dodávka včetně montáže

umístěno v 1.-5.NP  "S"-viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 nebo viz legendy na jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

2+3+16+16+17+0+0

umístění v 6.NP-viz legendy na výkrese podlaží

DN110-92 ks

DN125-47 ks

jednotlivé počty kusů uvedeny  na výkresech jednotlivých podlaží

42+50+92+47

umístění v 1.PP-viz legenda na výkrese podlaží

sada mřížky,univerzální plastová mřížka pro PVC-dodávka včetně montáže

určeno pro "T-MN" a "T-3"-viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 nebo tabulky v jednotlivých podlažích

4+2

DN50-42 ks

DN75-50 ks
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ
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100 R033 Zpětná armatura s klapkou z nerezové oceli DN160, 
ručním nouzovým uzávěrem a čisticím víkem,,, materiál 
ABS, odtok ležatý, pro odpadní vody bez fekálií, odpovídá 
ČSN EN 13564, typ 1-dodávka

kus 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 R034 Zpětná armatura se dvěma klapkami z nerezové oceli 
DN160, ručním nouzovým uzávěrem a čisticím víkem,, , 
materiál ABS, odtok ležatý, pro odpadní vody s obsahem 
fekálií, odpovídá ČSN EN 13564, typ

kus 2,00000 8 882,00 17 764,00 0,01 0,01 0,00 0,00

102 R035 Těsnící manžeta DN160 pro utěsnění prostupu 
kanalizačního potrubí pro spojení s hydroizolací spodní,, 
stavby na bázi polyvinylchloridu-dodávka včetně montáže

kus 6,00000 2 415,00 14 490,00 0,00 0,01 0,00 0,00

103 R036 Těsnící manžeta DN100 pro utěsnění prostupu 
vodovodního potrubí pro spojení s hydroizolací spodní,, 
stavby na bázi polyvinylchloridu-dodávka včetně montáže

kus 1,00000 2 080,00 2 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací kus 33,00000 783,00 25 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 79,00000 35,00 2 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 116,00000 38,00 4 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 155,00000 42,00 6 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 7,00000 44,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 104,00000 46,00 4 784,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 721290111U00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 61,00000 12,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 721290112U00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 0,50000 12,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 2 203,30000 12,00 26 439,60 0,00 0,00 0,00 0,00

113 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 2,42000 890,00 2 153,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 994 164,20 2,86 0,00
114 721140923R00 Potrubí litinového, krácení trub DN 80 kus 3,00000 190,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115 721140925R00 Potrubí litinového, krácení trub DN 100 kus 4,00000 190,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00

116 722160222R00 Potrubí z měď.trub vč.závěsů a zed.prací D 15/1,0 (DN12) m 1 114,00000 183,00 203 862,00 0,00 0,51 0,00 0,00

117 722160223R00 Potrubí z měď.trub vč.závěsů a zed.prací D 18/1,0 (DN15) m 658,00000 201,00 132 258,00 0,00 0,30 0,00 0,00

počet kusů viz tabulka"Vodovod-rozvod z tvárné litiny" na půdoryse 1.PP

počet kusů viz tabulka"Vodovod-rozvod z tvárné litiny" na půdoryse 1.PP

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách

(46+40)+(98+100)+(82+90)+(92+126)+(92+126)+(88+122)+(12+0)

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

pro potrubí splaškové-odpadní, zavěšené, připojovací, čerpané-výtlak, pro potrubí dešťové,

pro potrubí zvukoizolační, pro potrubí nerezové : 

'238,5+282,5+48+37+154+16+42+99+106+45+280+32+453+5,5+134 : 

15+13,3+68+93+17+9+7,5+8 : 

'2203,3

výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"

(0+23)+(3+6)+(7+0)+(22+0) : 

61

pro potrubí PE uložené v podlaze 1.PP a základové desce, vedené do přečerpávače,

 metráž viz v.č . D1.01.04-101 : 

0,5

'viz D1.01.04-R  položky potrubí, dílčí výpisy viz jednotlvé půdorysy : 

pro "WC+WC1+WCi+VLz+T-1" dle D1.01.04-301

63+6+14+9+4

pro střešní vpusti 2.NP+6.NP+střecha

1+4+3

pro potrubí PE uložené v podlaze 1.PP a v základové desce, vedené do přečerpávače, 

metráž viz tabulky v dotčených podlažích v.č. D1.01.04-101 + 102   dn 50+75+100+125 : 

"S+S1+PM+T-MN+T-DV+T-UV+T-DDV+T-3" dle D1.01.04-301

54+6+5+4+43+31+6+2+1

"pro podlahové vpusti  v 1.PP neuvedené v D1.01.04-301"

3

"pro sifon PE a podl. vpusti v 6.NP neuvedené v D1.01.04-301"

1+4+2

"určeno pro vodní zápach. uzávěrku DN40 pro odvod kondenzátu"

specifikace množství-viz tabulky v jednotlivých půdorysech

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP+střecha"

2+19+2+18+18+(19+1)+0+0

"U+U1+Ui+Uz+UL" dle F1.04-301

89+6+14+4+3

přivzdušňovací ventil DN 50/70/100

viz tabulky v půdorysech jednotlivých podlaží

"DN 75"

10+8+4

"DN 110"

3+4+4

umístěno na dešťové svodné kanalizaci v 1.PP-viz legenda na výkrese

2-dodávka  včetně montáže

umístěno na splaškové svodné kanalizaci v 1.PP-viz legenda na výkrese

viz legendy na půdoryse 1.PP-kanalizace

4+2

viz legendy na půdoryse 1.PP-kanalizace

včetně montáže

8 



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

118 722160224R00 Potrubí z měď.trub vč.závěsů a zed.prací D 22/1,0 (DN20) m 852,00000 237,00 201 924,00 0,00 0,39 0,00 0,00

119 722160226R00 Potrubí z měď.trub vč.závěsů a zed.prací D 28/1,5 (DN25) m 396,00000 244,00 96 624,00 0,00 0,18 0,00 0,00

120 722160228R00 Potrubí z měď.trub vč.závěsů a zed.prací D 35/1,5 (DN32) m 312,00000 480,00 149 760,00 0,00 0,14 0,00 0,00

121 722160229R00 Potrubí z měď.trub vč.závěsů a zed.prací D 42/1,5 (DN40) m 170,00000 465,00 79 050,00 0,00 0,08 0,00 0,00

122 722160232R00 Potrubí z měď.trub vč.závěsů a zed.prací D 54/2,0 (DN50) m 22,00000 940,00 20 680,00 0,00 0,01 0,00 0,00

123 722160235R00 Potrubí z měď.trub vč.závěsů a zed.prací D 76/2,0 (DN65) m 161,00000 1 498,00 241 178,00 0,00 0,07 0,00 0,00

124 722181211RT5 Izolace potrubí návleková z PE tl. 6mm, vnitřní průměr 
15mm-dodávka včetně montáže

m 361,00000 5,40 1 949,40 0,00 0,01 0,00 0,00

125 722181211RT6 Izolace potrubí návleková z PE tl. 6mm, vnitřní průměr 
18mm-dodávka včetně montáže

m 147,00000 6,50 955,50 0,00 0,00 0,00 0,00

126 722181211RT7 Izolace potrubí návleková z PE tl. 6mm, vnitřní průměr 
22mm-dodávka včetně montáže

m 120,00000 7,10 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127 722181211RT9 Izolace potrubí návleková z PE tl. 6mm, vnitřní průměr 
28mm-dodávka včetně montáže

m 37,00000 8,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128 722181212RT5 Izolace potrubí návleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 
15mm-dodávka včetně montáže

m 292,00000 9,20 2 686,40 0,00 0,01 0,00 0,00

129 722181212RT6 Izolace potrubí návleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 
18mm-dodávka včetně montáže

m 205,00000 10,20 2 091,00 0,00 0,01 0,00 0,00

130 722181212RT7 Izolace potrubí návleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 
22mm-dodávka včetně montáže

m 66,00000 12,40 818,40 0,00 0,00 0,00 0,00

131 722181212RT9 Izolace potrubí návleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 
28mm-dodávka včetně montáže

m 66,00000 11,20 739,20 0,00 0,00 0,00 0,00

132 722181212RU2 Izolace potrubí návleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 
35mm-dodávka včetně montáže

m 49,00000 13,30 651,70 0,00 0,00 0,00 0,00

133 722181212RU4 Izolace potrubí návleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 
42mm-dodávka včetně montáže

m 21,00000 15,90 333,90 0,00 0,00 0,00 0,00

134 722181212RU7 Izolace potrubí návleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 
52mm-dodávka včetně montáže

m 4,00000 24,40 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00

"DN40-42x1,5"

21

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN50-54x2,0"

"DN25-28x1,5"

27+36+3

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN32-35x1,5"

33+16

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN15-18x1,0"

10+9+26+34+14+35+25+25+27

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN20-22x1,0"

13+47+6

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN25-28x1,5"

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN12-15x1,0"

30+18+7+43+12+40+48+48+46

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN15-18x1,0"

5+35+36+23+23+25

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN20-22x1,5"

5+35+17+21+21+21

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách

(124+0)+(8+0)+(22+0)+(4+0)+(3+0)+(0+0)+(0+0)

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN12-15x1,0"

22+57+50+78+78+76

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách

(51+0)+(33+0)+(20+0)+(22+0)+(22+0)+(22+0)+(0+0)

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách

(8+0)+(0+0)+(1+0)+(4+0)+(5+0)+(4+0)+(0+0)

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách

(29+0)+(68+11)+(88+11)+(54+8)+(54+8)+(54+8)+(3+0)

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách

(0+0)+(66+0)+(44+0)+(61+0)+(61+0)+(64+0)+(16+0)

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách

(14+14)+(63+69)+(90+71)+(57+48)+(57+48)+(61+52)+(14+0)

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP" pod stropem+v příčkách

(22+5)+(149+52)+(83+34)+(127+40)+(127+40)+(127+40)+(6+0)

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

9 



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

135 722181212RU9 Izolace potrubí návleková z PE tl. 9mm, vnitřní průměr 
65mm-dodávka včetně montáže

m 73,00000 21,90 1 598,70 0,00 0,01 0,00 0,00

136 722181213RT5 Izolace potrubí návleková z PE tl. 13mm, vnitřní průměr 
15mm-dodávka včetně montáže

m 107,00000 14,80 1 583,60 0,00 0,01 0,00 0,00

137 722181213RT7 Izolace potrubí návleková z PE tl. 13mm, vnitřní průměr 
22mm-dodávka včetně montáže

m 91,00000 18,90 1 719,90 0,00 0,01 0,00 0,00

138 722181213RT9 Izolace potrubí návleková z PE tl. 13mm, vnitřní průměr 
28mm-dodávka včetně montáže

m 9,00000 21,40 192,60 0,00 0,00 0,00 0,00

139 722181214RT6 Izolace potrubí návleková z PE tl. 20mm, vnitřní průměr 
18mm-dodávka včetně montáže

m 41,00000 29,60 1 213,60 0,00 0,00 0,00 0,00

140 722181214RV2 Izolace potrubí návleková z PE tl. 20mm, vnitřní průměr 
108mm-dodávka včetně montáže

m 9,00000 95,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00

141 722181214RV3 Izolace potrubí návleková z PE tl. 20mm, vnitřní průměr 
108mm-dodávka včetně montáže

m 57,00000 95,00 5 415,00 0,00 0,02 0,00 0,00

142 722181215RT7 Izolace potrubí návleková z PE tl. 25mm, vnitřní průměr 
22mm-dodávka včetně montáže

m 111,00000 58,30 6 471,30 0,00 0,02 0,00 0,00

143 R037 Potrubní pouzdro z kamenné vlny  prům.25 x tl.iz.30-
dodávka včetně montáže

m 34,00000 82,00 2 788,00 0,00 0,01 0,00 0,00

144 R038 Potrubní pouzdro z kamenné vlny  prům.35 x tl.iz.40-
dodávka včetně montáže

m 33,00000 91,00 3 003,00 0,00 0,01 0,00 0,00

145 R039 Potrubní pouzdro z kamenné vlmy prům.42 x tl.iz.40-
dodávka včetně montáže

m 63,00000 94,00 5 922,00 0,00 0,02 0,00 0,00

146 R040 Potrubní pouzdro z kamenné vlny  prům.54 x tl.iz.40-
dodávka včetně montáže

m 4,00000 101,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00

147 R041 Potrubní pouzdro z kamenné vlny prům.76 x tl.iz.50-
dodávka včetně montáže

m 59,00000 174,00 10 266,00 0,00 0,03 0,00 0,00

148 R042 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.18 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže

m 438,00000 64,00 28 032,00 0,00 0,09 0,00 0,00

149 R043 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.18 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže

m 181,00000 74,00 13 394,00 0,00 0,04 0,00 0,00

150 R044 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.22 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže

m 160,00000 70,00 11 200,00 0,00 0,03 0,00 0,00

151 R045 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.22 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže

m 304,00000 80,00 24 320,00 0,00 0,06 0,00 0,00

52+84+84+84

59+40+40+42

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN20-22x1,0"

31+43+43+43

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN20-22x1,0"

"DN12-15x1,0"

75+7+82+10+82+10+80+8

"DN15-18x1,0"

31+17+17+19

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN15-18x1,0"

"DN50-54x2,0"

4

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN65-76x2,0"

55+4

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN25-28x1,5"

2+32

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

51+12

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN100--tvárná litina"

57

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN20-22x1,0"

9+102

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN15-18x1,0"

4+37

metráž viz tabulka v 1.pp voda

"DN80-tvárná litina"

9

metráž viz tabulka v 1.pp voda

"DN20-22x1,0"

17+17+19+19+19

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN25-28x1,5"

3+2+2+2

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN65-76x2,0"

69+4

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN12-15x1,0"

16+91

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

4

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

10 



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

152 R046 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.28 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže

m 148,00000 75,00 11 100,00 0,00 0,03 0,00 0,00

153 R047 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.28 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže

m 102,00000 85,00 8 670,00 0,00 0,02 0,00 0,00

154 R048 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.35 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže

m 111,00000 80,00 8 880,00 0,00 0,03 0,00 0,00

155 R049 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.35 x tl.iz.40-dodávka včetně montáže

m 119,00000 98,00 11 662,00 0,00 0,04 0,00 0,00

156 R050 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.42 x tl.iz.25-dodávka včetně montáže

m 38,00000 86,00 3 268,00 0,00 0,01 0,00 0,00

157 R051 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 
prům.42 x tl.iz.40-dodávka včetně montáže

m 48,00000 115,00 5 520,00 0,00 0,01 0,00 0,00

158 R052 Potrubní pouzdro z kamenné vlny  s hliníkovou fólií 
prům.54 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže

m 5,00000 107,00 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00

159 R053 Potrubní pouzdro z kamenné vlny  s hliníkovou fólií 
prům.54 x tl.iz.40-dodávka včetně montáže

m 9,00000 127,00 1 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160 R054 Potrubní pouzdro z kamenné vlny  s hliníkovou fólií 
prům.76 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže

m 25,00000 127,00 3 175,00 0,00 0,01 0,00 0,00

161 R055 Potrubní pouzdro z kamenné vlny  s hliníkovou fólií 
prům.76 x tl.iz.50-dodávka včetně montáže

m 4,00000 184,00 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162 R056 Potrubní pouzdro z kamenné vlny  s hliníkovou fólií 
prům.108 x tl.iz.30-dodávka včetně montáže

m 15,00000 144,00 2 160,00 0,00 0,01 0,00 0,00

163 R057 Požární hydrant šxdxhl=650x650x179mm k zabudování 
do SDK výklenku, typ DN19/30 s tvarově stálou,, hadicí 
DN19 v délce 30m, dvířka plné komaxit, požární 
proudnice DN25 (průtok min.0,3 l/s(, naviják

kus 10,00000 5 888,00 58 880,00 0,02 0,20 0,00 0,00

164 R058 Požární hydrant šxdxhl=650x650x285mm k zabudování 
do SDK výklenku, typ DN25/30 s tvarově stálou,, hadicí 
DN25 v délce 30m, dvířka plné komaxit, požární 
proudnice DN25 (průtok min.0,3 l/s(, naviják

kus 2,00000 5 888,00 11 776,00 0,02 0,04 0,00 0,00

165 R059 Filtr se zpětným proplachem DN65-dodávka včetně 
montáže.    Umístěno v PST  01-22

kus 1,00000 76 769,00 76 769,00 0,01 0,01 0,00 0,00

166 722239101R00 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 76,00000 32,00 2 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00

167 R060 Cirkulační regul.ventil automat.(30-50°C)  G 1/2", mosaz-
dodávka

kus 63,00000 2 178,00 137 214,00 0,00 0,01 0,00 0,00

2+12+10+13+13+13+0

"CRVm" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

0+1+2+2+2+2+0

"FILTR 5um  6NP"

4

2+2+2+2+2

s ramenem-dodávka  včetně montáže

umístěno v 1.PP -viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 nebo viz legendy na jednotlivých podlažích

vestavěný filtr 100um, PN16, vodorovné umístění, materiál tělesa bronz RG5, zpětný proplach sítka filtru, těleso s 
odtokem DN40, v=620mm, automatická jednotka pro zpětný proplach, 230V, 50/60 Hz, 10W, IP 55, s konektorem, 
diferenční tlakový spínač pro velikost DN65

"CRV" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

4

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích  1PP

"DN100-tvárná litina"

15

umístěno v 1.NP až 5.NP -viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 nebo viz legendy na jednotlivých 
podlažích

1+4+4

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN65-76x2,0"

18+4+3

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN65-76x2,0"

15+11+11+11

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN50-54x2,0"

1+4

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN50-54x2,0"

23+33+33+30

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN40-42x1,5"

5+11+11+11

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN40-42x1,5"

45+19+19+19

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN32-35x1,5"

21+28+28+34

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN32-35x1,5"

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN25-28x1,5"

43+35+35+35

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích

"DN25-28x1,5"

11 



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
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168 R061 Cirkulační regulační ventil manuální G 1/2", mosaz-
dodávka

kus 9,00000 2 101,00 18 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00

169 R062 Filtr plastový G1/2" z polypropylénu na zachytávání 
mechanických nečistot v neagresivních kapalinách, , , 
včetně aktivní náplně na úpravu vody  na filtrační stupeň  
5um-dodávka

kus 4,00000 2 156,00 8 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170 722239102R00 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 7,00000 36,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

171 R063 Cirkulační regulační ventil manuální G 3/4", mosaz-
dodávka

kus 1,00000 2 330,00 2 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00

172 R064 Směšovací termostatická centrála bez zpětného 
cirkulačního okruhu prům. 3/4", šxd=98x98mm, mosaz, k,, 
umístění do stěny-dodávka

kus 3,00000 4 992,00 14 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173 R065 Automatický odvzdušňovací ventil s možností čištění za 
provozu, mosaz, max. teplota 110°C, PN6,,, vnější závit, 
velikost připojení R 1/4 a R3/4"-dodávka

kus 3,00000 134,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00

174 722239103R00 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 3,00000 38,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00

175 R066 Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní 
vložky DN25-1", roztažení -20+10mm-dodávka

kus 3,00000 3 055,00 9 165,00 0,00 0,01 0,00 0,00

176 R067 Filtr plastový G1"z polypropylénu na zachytávání 
mechanických nečistot v neagresivních kapalinách,,, 
včetně aktivní náplně na úpravu vody  na filtrační stupeň  
5um-dodávka

kus 1,00000 2 687,00 2 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00

177 722239104R00 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" kus 2,00000 41,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00

178 R068 Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní 
vložky DN32-5/4", roztažení -20+10mm-dodávka

kus 2,00000 3 820,00 7 640,00 0,00 0,01 0,00 0,00

179 722239105R00 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4 kus 3,00000 44,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00

180 R069 ventil třícestný směšovací 6/4"-dodávka kus 1,00000 1 655,00 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00

181 R070 Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní 
vložky DN40-6/4" , roztažení -20+10mm-dodávka

kus 2,00000 4 966,00 9 932,00 0,00 0,01 0,00 0,00

182 722239106R00 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 kus 1,00000 48,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00

183 R071 Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní 
vložky DN50-2", roztažení -20+10mm-dodávka

kus 1,00000 7 153,00 7 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00

184 722239107R00 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2 kus 3,00000 55,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00

185 R072 Celonerezový závitový axiální kompenzátor bez vnitřní 
vložky DN65-2 1/2", roztažení -20+10mm-dodávka

kus 1,00000 5 518,00 5 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00

186 R073 Celonerezový závitový axiální kompenzátor s vnitřní 
vložkou DN65-2 1/2", roztažení -40+20mm-dodávka

kus 2,00000 19 293,00 38 586,00 0,00 0,01 0,00 0,00

počty kusů viz následující položka

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích  4NP

1+2

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích   1PP

"axiální kompenzátor -20+10mm   "

2

"3-cestný ventil"

1

umístěno v základech-čerpaná kanalizace-u poz. 3

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích    1PP

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích      1NP + 6NP  2+1

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích-1.NP

filtr je vybaven odstředivou předfiltrací-rozváděcím kolečkem, které odděluje těžké částice do spodní části filtrační 
jímky

filtrační náplně jsou dodávány v počtu 5 ks

počty kusů viz následující položka

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích  1NP + 4NP    1+1

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích   5NP

přístup dvířky 300/300mm, propojení se zápachovou uzávěrkou plastovým potrubím PPR3 PN10-5m

"AOV-3/4"-5NP"

1+1+1

počty kusů viz následující položky

3+1

"AOV-3/4"-5NP"

3

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích    1NP

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"3NP+4NP+5NP"

1+1+1

"FILTR 5um"

4

"CRVm-3/4"   1.NP

1

"směšovací armatura-3/4"-3NP,4NP,5NP"

1+1+1

2+12+10+13+13+13+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích        "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

0+1+2+2+2+2+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích-      6.NP

filtr je vybaven odstředivou předfiltrací-rozváděcím kolečkem, které odděluje těžké částice do spodní části filtrační 
jímky

filtrační náplně jsou dodávány v počtu 5 ks

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

12 



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

187 R074 Ventil uzavírací přímý G 1/2" (DN15) se dvěma závity, 
mosaz-dodávka včetně montáže

kus 16,00000 113,00 1 808,00 0,00 0,01 0,00 0,00

188 R075 Ventil uzavírací přímý G 3/4" (DN20) se dvěma závity, 
mosaz-dodávka včetně montáže

kus 29,00000 159,00 4 611,00 0,00 0,02 0,00 0,00

189 R075 Ventil uzavírací přímý G 1" (DN25) se dvěma závity, 
mosaz-dodávka včetně montáže

kus 122,00000 258,00 31 476,00 0,00 0,09 0,00 0,00

" VK-1" srov.pol. Pro ventil vypouštěcí                             
tabulka tvárné litiny  1.PP v.č.103      2ks

190 R076 Ventil uzavírací přímý G 5/4" (DN32) se dvěma závity, 
mosaz-dodávka včetně montáže

kus 3,00000 431,00 1 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191 R077 Ventil uzavírací přímý G 6/4" (DN40) se dvěma závity, 
mosaz-dodávka včetně montáže

kus 10,00000 603,00 6 030,00 0,00 0,02 0,00 0,00

192 R078 Ventil uzavírací přímý G 2" (DN50) se dvěma závity, 
mosaz-dodávka včetně montáže

kus 6,00000 963,00 5 778,00 0,00 0,02 0,00 0,00

193 R079 Šoupátko mosazné G 2 1/2" PN 10 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem-dodávka včetně montáže

kus 6,00000 1 740,00 10 440,00 0,00 0,01 0,00 0,00

194 722235652R00 Ventil zpětný G 3/4" (DN20)  PN 10 do 110°C se dvěma 
závity, mosaz-dodávka včetně montáže

kus 6,00000 119,00 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195 722235653R00 Ventil zpětný G 1" (DN25) PN 10 do 110°C se dvěma 
závity, mosaz-dodávka včetně montáže

kus 12,00000 169,00 2 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00

196 722235654R00 Ventil zpětný G 1 1/4" (DN32) PN 10 do 110°C se dvěma 
závity, mosaz-dodávka včetně montáže

kus 1,00000 213,00 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 722235655R00 Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity, 
mosaz-dodávka včetně montáže

kus 2,00000 338,00 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 722223131R00 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" (DN15) PN 10 s 
jedním závitem

kus 102,00000 146,00 14 892,00 0,00 0,02 0,00 0,00

199 722231120U00 Ventil výtokový pod omítku G 3/4 se dvěma závity kus 2,00000 625,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 R081 Tlakoměr  (spodní 3/8",d=63mm) 0-10 bar -dodávka 
včetně montáže

kus 5,00000 225,00 1 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

201 R082 montáž vodoměrů závitových G 6/4 kus 1,00000 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00

202 R083 Domovní vodoměr na studenou vodu Qn 10 m3/h, 
Qmax=40 m3/h, DN 40 L=300 závit 2", horizontální 
poloha, , , PN 1,6, třída přesnosti C, jednovtokový, 
lopatkový-D

kus 1,00000 5 629,00 5 629,00 0,01 0,01 0,00 0,00

203 R084 Ventil závitový pojistný rohový G 1-dodávka včetně 
montáže

kus 1,00000 629,00 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 722213113R00 Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 200°C 
samočinná

soubor 2,00000 1 718,00 3 436,00 0,02 0,04 0,00 0,00

205 R086 Přírubová přechodka z červeného bronzu s lisovacím 
přípojem, s volnou přírubou PN 10/16 lisovací,, přípoj 
(jmen. rozměr příruby) 76,1 (DN65)-dodávka  včetně 
montáže

m 4,00000 11 680,00 46 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"Pa"  " 1PP + 6NP"

1+4

umístěno v 1.PP-poz. 6

Qmax dle výpočtu=26,50 m3/h, bez nároků na uklidňující délku, s možností impulsního výstupu pro dálkový přenos 
dat

"PV"  " 1PP "

"ZK-2 1/2"" umístění v 1.PP-viz tabulka armatur

"ZV-6/4" "základy"

2

počty kusů -viz tabulky v jednotlivých půdorysech

"VK-1/2" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

12+11+17+20+20+22+0

"UVP-3/4"  určeno pro T-3 v 1.NP viz tabulka armatur na půdoryse

"ZV-1" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

2+2+2+2+2+2+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"ZV-5/4" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

0+0+0+0+0+1+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"UV-2 1/2" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

5+0+1+0+0+0+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"ZV-3/4" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

0+0+0+2+2+2+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"UV-6/4" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

1+2+2+2+2+1+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"UV-2" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

4+0+1+0+0+1+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"UV-1" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

6+23+20+24+24+24+1

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"UV-5/4" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

0+1+1+0+0+1+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"UV-1/2" "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

0+2+3+1+1+1+8

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"UV-3/4"  "1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

0+1+7+7+7+7+0

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích  1PP

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

206 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 15 kus 685,00000 32,00 21 920,00 0,00 0,09 0,00 0,00

207 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 20 kus 2,00000 35,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

208 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 12,00000 37,00 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209 R087 Barevné značení vodovodního potrubí samolepícími štítky 
(typ kapaliny, rozmístění pod stropem v,, podhledu, 
umístění uzavíracích armatur v podhledu, aj.)

komp 1,00000 1 900,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 R089 Ošetření prostupu přes strop pro vodovodní potrubí 
minerální izolací proti přenážení rázů do,, přilehlé 
konstrukce včetně dobetonováné  prostupu se 
zapravením povrchu

ks 16,00000 238,00 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN32 m 3 354,00000 12,00 40 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00

213 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN40 m 152,00000 12,00 1 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00
metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích : 

"1PP-DN40" : '51 : 

"1NP-DN40" : '33 : 

"2NP-DN40" :'20 :  

"3NP-DN40" : '4 : 

"4NP-DN40" : '22 : 

"5NP-DN40" : '22 : 

"6NP-DN40" : '0 : 

214 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN50 m 22,00000 12,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00
metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích : 

"1PP-DN50" : '8 : 

"1NP-DN50" : '0 : 

"2NP-DN50" : '1 : 

"3NP-DN50" : '4 : 

"4NP-DN50" : '5 : 

"5NP-DN50" : '4 : 

"6NP-DN50" : '0 : 

215 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN65 m 161,00000 12,00 1 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"1PP-DN65" : '124 : 

"1NP-DN65" : '8 : 

"2NP-DN65" : '22 : 

"3NP-DN65" : '4 : 

"4NP-DN65" : '3 : 

"5NP-DN65" : '0 : 

"6NP-DN50" : '0 : 

216 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 3 685,00000 14,00 51 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00

"3NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '218+105+167+62+61+22+4+4 : 

"4NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '218+105+167+62+61+22+5+3 : 

"5NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '210+113+167+62+64+22+4+0 : 

"6NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '12+14+6+3+16+0+0+0 : 

dílčí metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích : 

161

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích : 

"1PP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '86+28+27+29+0+51+8+124 : 

"1NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '198+132+201+79+66+33+0+8 : 

"2NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32+DN40+DN50+DN65" : '172+161+117+99+44+20+1+22 : 

"4NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '218+105+167+62+61 : 

"5NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '210+113+167+62+64 :

"6NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '12+14+6+3+16 : 

3354

152

22

3+3+3+3+3+1

metráž viz tabulky v jednotlivých podlažích : 

"1PP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '86+28+27+29+0 :

"1NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '198+132+201+79+66 :

"2NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '172+161+117+99+44 :

"3NP-DN12+DN15+DN20+DN25+DN32" : '218+105+167+62+61+22 : 

DN25-1 ks

DN32-3 ks

DN40-3 ks

DN50-4 ks

DN65-5 ks

počty kusů uvedeny  na výkresech jednotlivých podlaží

určeno pro vývod vody (SV, TV) ze stěny pro připojení vodovodní baterie

(89+6+14+4+3+9+54+6+15+61+6)*2

určeno pro vývod vody (SV, TV) ze stěny pro připojení uzavírací vodovodní armatury pro T-3    1NP

určeno pro hydranty-viz tabulky v jednotlivých podlažích 1pp až 5np

2+2+2+2+2+2

slouží jako protipříruba pro spojení armatur DN65 s měděným potrubím, na jednu armaturu DN65/2 1/2"- 2 ks  
umístěno v 1PP

V ceně navíc sada 8 šroubů, 16 podložek a 8 matic/1 příruba

"ZK-2 1/2"

2*2

určeno pro vývod vody (SV, TV) ze stěny pro připojení uzavírací vodovodní armatury-RV, PRV…

63+6+14+9+5+4+4+24+4+2+8+8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
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celk.(t)

217 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m t 2,86000 890,00 2 545,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 134 908,60 0,14 0,00
218 R090 Samostatné čerpací zařízení podle EN 12050-1 s jedním 

čerpadlem-dodávka včetně montáže.
kus 1,00000 95 358,00 95 358,00 0,01 0,01 0,00 0,00

219 R091 Blokové čerpadlo s ponorným motorem pro znečistěnou 
vodu -dodávka včetně montáže

kus 2,00000 13 385,00 26 770,00 0,05 0,10 0,00 0,00

220 R092 Expanzní nádoba 100 l/10 bar pro pitnou vodu, připojení 
DN65-dodávka včetně montáže

kus 1,00000 12 656,00 12 656,00 0,03 0,03 0,00 0,00

221 998724103R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m t 0,14000 890,00 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 780 915,10 3,99 0,00

222 725014171R00 Závěsný klozet šxdxv=360x560x378mm, odpad 
vodorovný DN100, keramický, barva bílá, stejná 
designová,, řada jako "U", WC sedátko duroplastové s 
poklopem s antibakteriální úpravou, rychloúpínací ocelové

soubor 69,00000 1 750,00 120 750,00 0,01 0,69 0,00 0,00

umístěno v 1.PP-poz.4

průtočná kompletně s dvojitým připojením, napojení DN65/PN16, prům. 480mm, celkový výška včetně nožek H=855 
mm, výška napojení přívodního potrubí je 110mm, váha 33 kg

výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"

zobrazení ZP  viz výkres D1.01.04-301

úchyty -dodávka včetně montáže

Frekvence: 50 Hz

Provozní napětí: 400 V

elektrický připojovací výkon P1:1,01 kW

Jmenovitý výkon motoru P2: 0,75 kW

Jmenovitý proud: 1,9 A

Délka vedení: 10,00 m

Teplota dopravovaného média: 30,0 °C

Aktuální průtok: 5,327 l/s

Aktuální dopravní výška: 5,68 m

Max dovolený hmotnostní průtok (čerpadlo): 6,97 kg/s

Jmenovitá světlost výtlačného hrdla: G 1 1/2

Pohon, příslušenství:

Těleso čerpadla: CrNi ocel 1.4301

Provozní údaje:

Požadované čerpané množství: 5,000 l/s

Požadovaná dopravní výška:  5,00 m

Čerpané médium voda: čistá voda

Bez obsahu chemických a mechanick ých látek, působících na materiály

-Pružná hadicová spojka DN 80/100, pro výtlačné potrubí

  U7/UZ7/U+UZ 30-46- 1 ks

-uzavírací šoupátko  DN150-1 ks

pozice 1 a 2 v jímkách v m.č. 01.09 a 01.22   viz výkres základů

Materiálové provedení:

Standardn í provedení pro znečištěnou vodu, také s příměsí pevných látek.

Jmenovitá světlost výtlačného hrdla: DN 80 / 100, Frekvence: 50 Hz

Provozní napětí: 400 V, elektrický připojovací výkon P1: 0,93 kW

Jmenovitý výkon motoru P2: 0,75 kW, Jmenovitý proud max.: 1,7 A

Otáčky: 2800 rpm, Druh proudu: Třifázové (3~),Přívod napájení: CEE 5-pólový

V dodávce navíc:

-Ruční membr ánové čerpadlo ISO 7/1 RP 1 1/2"- 1 ks

Čerpané médium voda, znečištěná voda,znečištěná voda s fekáliemi

Max. teplotní hranice pro zvolené materiálové provedení: 40,0 °C

Aktuální průtok: 5,147 l/s, Aktuální dopravní výška: 5,52 m

Požadované čerpané množství:  4,650 l/s, Požadovaná dopravní výška: 4,50 m

Oblast použití: Přečerpávací zařízení fekálií, Volný průchod do 40,0 mm

Počet čerpadel 1, Rezervní čerpadlo ne

pole (pouze pro třífázový proud), ochrana čerpadla

tepelným vypínačem, vstup pro externí hlášení poruch,

sběrné poruchové hlášení nebo bezpotenciálové provozní

hlášení; integrovaný alarmový bzučák, alarm nezávislý na

síti se záložní baterií, jednoduch á parametrizace

prostřednictvím sp ínače DIL při uvádění do provozu.

1 m připojovací kabel, 4 m připojovací kabel motoru;

kontinuální analogové měření hladiny monitorováním

senzory, dynamické nastavení spínacích bodů,

permanentn í samodiagnostika a senzorov é monitorování,

spínač ručně-0-automaticky, potvrzovací tlačítko, kontrolka

stavu čerpadla, kontrolka vysoké vody, kontrolka točivého

sepnutí/h.

Namontované čerpadlo s ponorným motorem a vířivým

oběžným kolem, 2 těsnicími kruhy hřídele s tukovou

komorou, s třífázovým, resp. jednofázovým motorem na

střídavý proud, IP 68 s integrovanou ochranou proti

přetížení a integrovanou zpětnou armaturou.

pozice 3 v jímce v m.č.1.09

Samostatné čerpací zařízení podle EN 12050-1 s jedním

čerpadlem, jako zaplavitelný agregát, s kabelem a

zástrčkou, s úhlově symetricky přiřazeným nátokovým

hrdlem (pro nádrž na 60 l), vhodné pro přerušovaný provoz

S3 50% podle VDE, maximální četnost spínání: 60

3685

výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

223 725014141R00 Závěsný klozet šxdxv=360x700x380mm, odpad 
vodorovný DN100, keramický, barva bílá, s hlubokým,, 
splachováním, WC sedátko duroplastové bez poklopu s 
antibakteriální úpravou, ocelové úchyty -dodávka

soubor 14,00000 4 030,00 56 420,00 0,01 0,14 0,00 0,00

224 R092 Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem-
dodávka včetně montáže

soubor 5,00000 8 255,00 41 275,00 0,01 0,06 0,00 0,00

225 725019103R00 Výlevka závěsná keramická bílá se sklopnou plastovou 
mřížkou, odpad prům. 102mm-dodávka včetně,, montáže

soubor 9,00000 3 060,00 27 540,00 0,01 0,13 0,00 0,00

226 725017181R00 Umyvadlo k upevnění šrouby na stěnu 
šxdxv=550x430x200mm, keramické, bílé, stejná 
designová řada jako, , "U" a "WC"-dodávka včetně 
montáže

soubor 95,00000 626,00 59 470,00 0,02 1,48 0,00 0,00

227 725860251R00 Sifon umyvadlový chromovaný , 5/4"-dodávka včetně 
montáže

kus 98,00000 101,00 9 898,00 0,01 0,59 0,00 0,00

228 725219102U00 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 3,00000 280,00 840,00 0,00 0,01 0,00 0,00

229 R093 Umyvadlo lékařské šxd=650x520mm, keramické, barva 
bílá -dodávka

kus 3,00000 1 318,00 3 954,00 0,01 0,02 0,00 0,00

230 R094 Umyvadlo polozápustné k upevnění do desky nábytku 
šxdxv=550x430mm, keramické, bílé, stejná designová, , 
řada jako "U" a "WC"-dodávka včetně montáže

soubor 4,00000 1 287,00 5 148,00 0,02 0,06 0,00 0,00

231 725017153R00 Umyvadlo zdravotní šxdxv=640x550x165mm, keramické, 
barva bílá, stejná designová řada jako "U" a "WC", , -
dodávka včetně montáže

soubor 14,00000 1 318,00 18 452,00 0,01 0,08 0,00 0,00

232 725860216R00 Připojovací souprava k podomítkovému sifonu 
umyvadlovému 5/4", pochromovaná mosaz-dodávka 
včetně,, montáže

kus 14,00000 540,00 7 560,00 0,01 0,08 0,00 0,00

233 725829201R00 Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové kus 76,00000 110,00 8 360,00 0,00 0,01 0,00 0,00

234 R095 Baterie dřezová nástěnná páková směšovací G1/2"x150, 
ploché výtokové raménko 200mm s roztečí 150mm,,, 
povrchová úprava lesklý chrom, keramický mísicí systém -
dodávka

kus 61,00000 1 175,00 71 675,00 0,00 0,12 0,00 0,00

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP-pro BDN-200 A BDN-300"

(18+2)+(12+4)+(11+3)+(11+3)+(9+3)

"BDN-200" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 stejná designová řada jako "BDN-300"

záruční doba na baterii min. 5 let

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

18+12+11+11+9

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

2+3+3+3+3

určeno k "Ui" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

2+3+3+3+3

určeno pro "BDN-200" a "BDN-300" dle legendy zařizovacích předmětů F1.04-301

"UZ"  viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

V dodávce navíc:

sifon umyvadlový 5/4"-32mm, chrom-mosaz

"1NP"

4

"Ui" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

určeno pro "UL"  viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1NP+2NP pro UL"

2+1

"UL"  viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1NP+2NP"

2+1

"U" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

20+11+19+19+20

určeno k "U"  a "U1" a "UL" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

6+(20+2)+(11+1)+19+19+20

"VLz" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

1+2+2+2+2

"U1"  viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1PP"

6

"WCi" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

2+3+3+3+3

"PM"  viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1NP"

5

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

11+6+15+15+16

"WC1" viz legenda zařizovacích předmětů F1.04-301

"1PP"

6

včetně montáže

"WC" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

235 R096 Baterie dřezová nástěnná páková směšovací G1/2"x150, 
ploché výtokové raménko 300mm s roztečí 150mm,,, 
povrchová úprava lesklý chrom, keramický mísicí systém -
dodávka

kus 15,00000 1 106,00 16 590,00 0,00 0,03 0,00 0,00

236 725829201R00 Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové kus 114,00000 110,00 12 540,00 0,00 0,02 0,00 0,00

237 R097 Baterie umyvadlová nástěnná páková směšovací 
G1/2"x150 vyšší třídy, vnitřní keramická kartuš s,, tichým 
provozem, povrchová úprava lesklý chrom, s 
prodlouženou rukojetí délky  116mm, nastavitelné

kus 114,00000 1 665,00 189 810,00 0,00 0,23 0,00 0,00

238 725849412U00 Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou 
sprchy

kus 64,00000 130,00 8 320,00 0,00 0,01 0,00 0,00

239 R098 Baterie sprchová nástěnná páková směšovací G1/2"x150 
vyšší třídy, vnitřní keramická kartuš s tichým,, provozem, 
povrchová úprava lesklý chrom, s prodlouženou rukojetí 
délky  116mm, nastavitelné omezení

kus 64,00000 1 321,00 84 544,00 0,00 0,13 0,00 0,00

240 725813111U00 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 
1/2

soubor 38,00000 76,00 2 888,00 0,00 0,01 0,00 0,00

241 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G1/2" soubor 12,00000 10,00 120,00 0,00 0,01 0,00 0,00

242 R099 Ventil rohový pračkový G 1/2"x1/2"-3/4-dodávka kus 12,00000 125,00 1 500,00 0,00 0,01 0,00 0,00

243 R100 Dvířka 150x300-dodávka včetně montáže kus 104,00000 103,00 10 712,00 0,00 0,03 0,00 0,00

244 725980113R00 Dvířka 300x300mm-dodávka včetně montáže kus 3,00000 149,00 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00

245 R101 Elektrický zdroj pro napájení pisoárů "PM", 1 kus zdroje 
max. pro tři  pisoáry, vstupní napětí 230V,, , 50Hz, 
výstupní napětí 12V, 50Hz, výkon 20 VA, krytí IP 55-
dodávka včetně montáže

kus 2,00000 988,00 1 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00

246 R102 Dvířka s požární odolností EV 15/DP1 k umístění na stěnu 
instalační šachty z SDK, nástřik dvířek,, barvou dle barvy 
okolní stěny -dodávka včetně montáže

kus 29,00000 435,00 12 615,00 0,00 0,03 0,00 0,00

nástřk dvířek barvou dle barvy okolní stěny

pro přístup ke směšovací armatuře u sociálního zařízení pro tělesně postižené ve 3.-5.NP

1+1+1

určeno pro "PM" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

počty kusů uvedeny  na výkresech jednotlivých podlaží

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

"PRV-1/2" pro T-1   2NP+3NP+4NP+5NP"

2+2+2+2

nástřk dvířek barvou dle barvy okolní stěny

počty kusů uvedeny  na výkresech jednotlivých podlaží

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

3+41+24+12+1+13+10

4

"PRV-1/2" pro T-1   2NP+3NP+4NP+5NP"

2+2+2+2

počty kusů viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"PRV-1/2" pro nápojové automaty-1NP"

4

"RV-1/2" pro T-2   2NP+3NP+4NP+5NP"

2+2+2+2

"RV-1/2" pro T-4   1NP"

2

počty kusů viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"PRV-1/2" pro nápojové automaty-1NP"

6+2+4+17+17+18

počty kusů viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"RV-1/2" pro T-UV a T-DV    2NP-JIP"

24

"RV-1/2" pro T-VČ   2NP+3NP+4NP+5NP"

1+1+1+1

"BS" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 stejná designová řada jako "BUN"

baterie obsahuje:

zpětný ventil, etážky s protihlukovou izolací, záruční doba na baterii min. 5 let

Příslušenství ke sprchové bateri:

ruční sprcha-odolnost proti usazeninám, sprchová hadice délky 1750mm 1/2"x1/2"-chrom ne plast, držák sprchy k 
upevnění na stěnu-chrom

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

6+28+15+22+22+21

určeno pro "BS" dle legendy zařizovacích předmětůD1.01.04-301  a pro mytí pacientů  místo T-2

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

6+2+(3+1)+(16+1)+(16+1)+(17+1)

teploty, velikost průtoku 22 l/min-dodávka

6+28+15+22+22+21

omezení teploty, omezení průtoku na 6 l/min-dodávka

"BUN" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 stejná designová řada jako "BS"

baterie obsahuje:

tvarovač laminárního vodního proudu, etážky s protihlukovou izolací

baterii min. 5 let

"BDN-300" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301 stejná designová řada jako "BDN-200"

záruční doba na baterii min. 5 let

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

2+4+3+3+3

určeno pro "BUN" dle legendy zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ
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247 R103 Větrací mřížka plastová 300/300mm k přivětrávacím 
hlavicí DN75 a DN110 umístěným na kanalizaci,,, nástřik 
barvou dle barvy okolní stěny-dodávka včetně montáže

kus 33,00000 120,00 3 960,00 0,00 0,01 0,00 0,00

248 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 3,99000 890,00 3 551,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 1 054 465,80 3,62 0,00
249 726211235R00 Modul - klozet závěsný v 980 mm s ovládáním zepředu do 

lehkých stěn s kovovou kcí s vestvěnou,, nádržkou,určeno 
pro závěsnou výlevku-dodávka včetně montáže

soubor 9,00000 9 941,00 89 469,00 0,02 0,15 0,00 0,00

250 726211321R00 Modul - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu 
do lehkých stěn s kovovou kcí-dodávka včetně,, montáže

soubor 63,00000 5 577,00 351 351,00 0,02 1,17 0,00 0,00

251 R104 Modul -šxvxhl=470x1120x150mm pro klozet závěsný s 
ovládáním zepředu pro zazdění do stěny mokrým,, 
procesem, v dodávce:RV-1/2", ovládací tlačítko zepředu-
dvě množství-bílé, upevňovací materiál,

soubor 6,00000 4 268,00 25 608,00 0,02 0,15 0,00 0,00

252 R105 Modul - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu 
pro postižené do stěn SDK s kov kcí, krycí,, deska-bílá, 
oddálené ovládání na stěnu-dvě množství-barva bílá, RV-
1/2", upevňovací materiál,

soubor 14,00000 8 348,00 116 872,00 0,02 0,25 0,00 0,00

253 726211315R00 Modul - umyvadlo v 112-130 mm nástěnnou baterií do 
lehkých stěn s kovovou kcí-dodávka včetně montáže

soubor 92,00000 2 603,00 239 476,00 0,01 1,10 0,00 0,00

254 726211314R00 Modul - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do 
lehkých stěn s kovovou kcí-dodávka včetně,, montáže

soubor 14,00000 4 330,00 60 620,00 0,01 0,17 0,00 0,00

255 R106 Modul atyp- pro uchycení pisoáru s automatickým 
splachováním  do lehkých stěn s kovovou kcí-dodávka,, 
včetně montáže

soubor 5,00000 5 022,00 25 110,00 0,01 0,05 0,00 0,00

256 726211372R00 Modul- pro uchycení sprchové baterie na stěnu 
prováděnou suchým procesem, rozměr konstrukce,, 
šxvxtl=500x1120x70mm-dodávka včetně montáže

soubor 58,00000 2 461,00 142 738,00 0,01 0,58 0,00 0,00

257 998726113U00 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m

t 3,62000 890,00 3 221,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné-protipožární 281 242,20 0,08 0,00
258 713571113R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm kus 59,00000 827,00 48 793,00 0,00 0,01 0,00 0,00

259 713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm kus 117,00000 946,00 110 682,00 0,00 0,04 0,00 0,00

260 713571116R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm kus 58,00000 1 142,00 66 236,00 0,00 0,02 0,00 0,00

8+10+10+9+9+10+3

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"pro kanalizaci 1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

20+13+16+17+18+19+7

"pro kanalizaci-vodorovný prostup stěnou 1PP+2NP"

(2*2)+(1*2+1)

určeno pro "S"  a sprchu místo T-2 viz legenda zařiz.předmětů D1.01.04-301

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

(2+0) +(3+1) +(16+1)+(16+1)+(17+1)

výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"pro kanalizaci PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

v dodávce konstrukce je podomítkový sifon, umyvadlo má nástěnnou baterii ne stojánkovou

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

2+3+3+3+3

určeno pro "PM" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1NP"

5

určeno pro "U"  a "UL" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP pro U"

20+11+19+19+20

"1NP+2NP pro UL"

2+1

určeno pro "Ui" viz legenda zařizovacích předmětu D1.01.04-301

souprava pro tlumení hluku-dodávka včetně montáže

určeno pro "WC1" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

souprava pro tlumení hluku-dodávka včetně montáže

určeno pro "WCi" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

0+2+3+3+3+3

"1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

1+2+2+2+2

určeno pro "WC" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

v ceně započteno ovládací tlačítko-bílé  a zvukoizolační souprava

"1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP"

0+11+6+15+15+16

0+3+4+11+0+11+0

22+11

výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"

určeno pro "VLz" viz legenda zařizovacích předmětů D1.01.04-301

v ceně navíc započteno:

krycí deska-barva bílá, oddálené ovládání splachování-dvě množství-barva bílá, souprava pro tlumení hluku

18 



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost / 
MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

261 713571118R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 160 mm kus 4,00000 2 023,00 8 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00

262 713571111R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm kus 62,00000 764,00 47 368,00 0,00 0,01 0,00 0,00

263 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné., výšky do 24 m t 0,08000 890,00 71,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 326,90 0,04 0,00
264 767995101R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg kg 33,54000 72,40 2 428,30 0,00 0,00 0,00 0,00

265 R108 Uchycení rozvodu vody z tvárné litiny pod stropem 1.PP-
dodávka

kompl 1,00000 2 860,00 2 860,00 0,04 0,04 0,00 0,00

266 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,04000 965,00 38,60 0,00 0,00 0,00 0,00

-závitová tyč 1/2"x2000 mm poz.4.6 (krátit dle potřeby délky   jednotlivých závěsů)-4 ks

úchytka 1/2" pozink 120x40 mm-26 ks

-svorníková kotva 10/35+43/109-52 ks

výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"

(1*2)

výkaz výměr viz sloupec "hmotnost celkem"

V ceně dodávky je:

-objímka MASIV 87-92 mm matice UNI...(M12,M12,1/2")-5 ks

-objímka MASIV 108-118 mm matice UNI...(M12,M16, 1/2")-21   ks

matice 1/2"x34mm pozink. pro objímky MASIV...(mufna)-26 ks

"pro kanalizaci-vodorovný prostup stěnou 1PP"

2*2

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"pro kanalizaci-přes strop1PP+1NP+2NP+3NP+4NP"

4+5+16+17+18

"pro kanalizaci-vodorovný prostup přes stěnu-2NP"

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích

"pro kanal.přes strop1PP+1NP+2NP+3NP+4NP+5NP+6NP"

17+16+8+5+5+1+0

"pro kanalizaci-vodorovný prostup stěnou1PP+2NP+5NP"

(1*2)+(1*2)+(1*2)

počty kusů viz tabulky v jednotlivých podlažích
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SOUPIS PRACÍ
Rozpočet VYTÁPĚNÍ, ROZVODY CHLADU JKSO 
Objekt SKP 

SO 01 INTERNÍ PAVILON - NOVÁ BUDOVA H Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek
Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem

Z PSV celkem 5 838 639

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 5 838 639

HZS

ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené

Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 15,0 % 
DPH 15,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)

ZRN+ost.náklady+HZS

5 838 639 Kč
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Soupis prací stavby Datum: 17.8.2016
 

Stavba : VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s., Výstavba interního pavilonu - 2. etapa

Objednatel : IČO :
 a.s. DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

SO 01 Rozvody chladu 2 670 245 2 670 245
SO 01 Rozvody tepla 3 168 393 3 168 393

Celkem za stavbu 5 838 639 5 838 639

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 

objektu
Číslo a název rozpočtu Cena celkem

Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

SO 01 1 PP Rozvody chladu 1PP 262 738 262 738
SO 01 1NP Rozvody chladu 1NP 232 218 232 218
SO 01 2NP Rozvody chladu 2NP 39 277 39 277
SO 01 3NP Rozvody chladu 3NP 320 804 320 804
SO 01 4NP Rozvody chladu 4NP 284 278 284 278
SO 01 5NP Rozvody chladu 5NP 275 062 275 062
SO 01 6NP Rozvody chladu 6NP 1 255 868 1 255 868
SO 01 1 PP Rozvody tepla 1PP 618 888 618 888
SO 01 1NP Rozvody tepla 1NP 527 679 527 679
SO 01 2NP Rozvody tepla 2NP 434 153 434 153
SO 01 3NP Rozvody tepla 3NP 461 720 461 720
SO 01 4NP Rozvody tepla 4NP 440 439 440 439
SO 01 5NP Rozvody tepla 5NP 462 131 462 131
SO 01 6NP Rozvody tepla 6NP 223 383 223 383

Celkem za stavbu 5 838 639 5 838 639 0

5 838 638,74
1 226 114,13

7 064 753
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Soupis prací: 1.PP

SO 01 Rozvody chladu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 10 775
732 182 877
733 Ústřední vytápění - potrubí 16 646
734 Ústřední vytápění - armatury 9 827
767 Konstrukce zámečnické 3 167
783 Dokončovací práce - nátěry 1 426
O01 Ostatní 38 020

CELKEM  OBJEKT 262 738

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN 0

Stavba :
Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05-101

Ústřední vytápění - strojovny
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Soupis prací: 1. PP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné
1 Pol 713001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 60 tl. 40 mm, lb 

0,038W/mK m 6,00 107,00 642,00
2 Pol 713002 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 

0,038W/mK m 32,00 155,00 4 960,00
3 Pol 713004 Izolační pouzdro pro armatury DN 50 ks 2,00 636,00 1 272,00
4 Pol 713005 Izolační pouzdro pro armatury DN 65 ks 4,00 712,00 2 848,00
5 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al pásky m 38,00 18,00 684,00

38,00

6 713222002 Montáž izolačního pouzdra ks 6,00 35,00 210,00

6,00

7 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 
m % 106,16 1,50 159,24

Celkem za 713 Izolace tepelné 10 775,24
Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny

8 Pol 732003 Zásobník pro předehřev TV 1000 l s výměníkem z nerezové 
oceli ks 2,00 87 487,00 174 974,00

9 732219315 Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0 ,6 o 
obsahu 1000 litrů soubor 2,00 2 600,00 5 200,00

10 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m

% 1 801,74 1,50 2 702,61

Celkem za 732 Ústřední vytápění - strojovny 182 876,61
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
11 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 3,00 322,00 966,00
12 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 

strojovnách DN 50 vč. fitinek a spojovacího m 3,00 322,00 966,00
13 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat m 32,00 445,00 14 240,00
14 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 6,00 6,00 36,00

6,00

15 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 32,00 6,00 192,00

32,00

16 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 164,00 1,50 246,00

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 16 646,00
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
17 Pol 734001 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65 ks 2,00 553,00 1 106,00
18 Pol 734003 Kulový kohout DN 50 ks 2,00 577,00 1 154,00
19 Pol 734004 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 2,00 87,00 174,00
20 Pol 734006 Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou a s možností měření 

průtoku, tlaku a teploty média DN50, Kvs-33 ks 2,00 2 845,00 5 690,00
21 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 

vč. přírub a spojovacího materiálu soubor 2,00 230,00 460,00
22 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 2,00 36,00 72,00
23 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 4,00 38,00 152,00
24 734411123 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 50 mm kus 2,00 187,00 374,00
25 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar 

průměr 50 mm spodní připojení kus 2,00 218,00 436,00
26 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 2,00 32,00 64,00
27 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 96,82 1,50 145,23

6+32

Soupis prací

Stavba :
Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 101

2+4

3+3

32
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Soupis prací: 1. PP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 101

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 9 827,23
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
28 Pol 767001 Dodávka KDK kg 24,00 65,00 1 560,00

2,00

22,00

29 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 24,00 65,00 1 560,00

30 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 31,20 1,50 46,80

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 3 166,80
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
31 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 

antikorozní m 6,00 35,00 210,00

6,00

32 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 32,00 38,00 1 216,00

32,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 1 426,00
Díl: O01 Ostatní
33 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
34 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
35 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 10,00 220,00 2 200,00
36 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 5,00 180,00 900,00
37 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25  s odolností 

180 min ks 10,00 780,00 7 800,00
38 O01101006 Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50 s odolností 

180 min ks 20,00 810,00 16 200,00
39 O01101007 Požární ucpávky pro potrubí DN 65 s odolnosí 180 min ks 8,00 840,00 6 720,00
40 O01101011 Vyregulování ventilu ks 2,00 120,00 240,00
41 O01101001 Protokol o vyregulování ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 38 020,00

32

1

"Potrubí ocelové DN 50 3/1,5"2   :2

"Potrubí ocelové DN 65 32/1,5"22   :22

3+3
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Výstavba interního pavilonu - 2. etapa Soupis prací: 1.NP
SO 01  Rozvody chladu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 59 387
733 55 960
734 Ústřední vytápění - armatury 67 163
767 Konstrukce zámečnické 23 565
783 Dokončovací práce - nátěry 9 264
O01 Ostatní 16 880

CELKEM  OBJEKT 232 218

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : výkres č. D1.01.05-102

Ústřední vytápění - potrubí
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Soupis prací: 1. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 
0,038W/mK m 8,00 155,00 1 240,00

2 Pol 713002 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
22 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK m 44,00 77,00 3 388,00

3 Pol 713003 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
28 tl. 19 mm, lb 0,033W/mK m 103,00 92,00 9 476,00

4 Pol 713004 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
35 tl. 19,5 mm, lb 0,033W/mK m 31,00 107,00 3 317,00

5 Pol 713005 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
42 tl. 20,5 mm, lb 0,033W/mK m 29,00 120,00 3 480,00

6 Pol 713006 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
48 tl. 21 mm, lb 0,033W/mK m 24,00 145,00 3 480,00

7 Pol 713007 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
60 tl. 21,5 mm, lb 0,033W/mK m 25,00 184,00 4 600,00

8 Pol 713008 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 22 tl. 18 
mm ks 16,00 65,00 1 040,00

9 Pol 713009 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 19 
mm ks 35,00 163,00 5 705,00

10 Pol 713010 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 19,5 
mm ks 9,00 85,00 765,00

11 Pol 713011 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 20,5 
mm ks 8,00 92,00 736,00

12 Pol 713012 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 21 
mm ks 6,00 97,00 582,00

13 Pol 713013 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 21,5 
mm ks 6,00 111,00 666,00

14 Pol 713014 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy 
pro flexi hadice pr. 22 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK m 9,00 77,00 693,00

15 Pol 713015 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy 
pro flexi hadice pr. 28 tl. 19 mm, lb 0,033W/mK m 9,00 92,00 828,00

16 Pol 713016 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy 
pro flexi hadice pr. 35 tl. 19,5 mm, lb 0,033 W/mK m 1,00 107,00 107,00

17 Pol 713017 Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé 
barvy tl. 19 mm - pro armatury m2 19,00 460,00 8 740,00

19,00

18 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 8,00 18,00 144,00
19 713222002 Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla

m 275,00 32,00 8 800,00

275,00

20 713222003 Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla m2 19,00 38,00 722,00

19,00

21 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 585,09 1,50 877,64

Celkem za 713 Izolace tepelné 59 386,64
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
22 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 44,00 119,00 5 236,00
23 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 103,00 154,00 15 862,00
24 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 31,00 201,00 6 231,00
25 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 29,00 258,00 7 482,00
26 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 24,00 297,00 7 128,00

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 102

18+1

44+103+31+29+24+25+9+9+1

18+1
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Soupis prací: 1. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 102

27 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. 
fitinek a spojovacího materiálu m 21,00 322,00 6 762,00

28 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 
strojovnách DN 50 vč. fitinek a spojovacího m 4,00 322,00 1 288,00

29 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 
D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat m 8,00 445,00 3 560,00

30 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 231,00 6,00 1 386,00

231,00

31 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 25,00 6,00 150,00

25,00

32 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 8,00 6,00 48,00

8,00

33 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 551,33 1,50 827,00

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 55 960,00
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
34 734111001 Kulový kohout DN 15 ks 28,00 67,00 1 876,00
35 Pol 734002 Kulový kohout DN 20 ks 18,00 95,00 1 710,00
36 Pol 734003 Kulový kohout DN 25 ks 2,00 154,00 308,00
37 Pol 734004 Kulový kohout DN 50 ks 2,00 577,00 1 154,00
38 Pol 734005 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 27,00 87,00 2 349,00
39 Pol 734006 Vypouštěcí kulový kohout DN 20 ks 2,00 79,00 158,00
40 Pol 734007 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 ks 10,00 124,00 1 240,00
41 Pol 734008 Flexi nerezová hadice DN 15, délky 0,5 m ks 18,00 39,00 702,00
42 Pol 734009 Flexi nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m ks 18,00 161,00 2 898,00
43 Pol 734010 Flexi nerezová hadice DN 25, délky 0,5 m ks 2,00 380,00 760,00
44 Pol 734011 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových 

jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 
15, qmax=375,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V   

ks 9,00 2 231,00 20 079,00
45 Pol 734012 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových 

jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 
20, qmax=660,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V   

ks 9,00 2 757,00 24 813,00
46 Pol 734013 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových 

jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 
25, qmax=1330,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 
230V   ks 1,00 3 213,00 3 213,00

47 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. 
fermeže, konopí a oleje kus 37,00 32,00 1 184,00

48 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 vč. 
fermeže, konopí a oleje kus 2,00 36,00 72,00

49 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 55,00 32,00 1 760,00

50 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 45,00 36,00 1 620,00

51 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 5,00 38,00 190,00

52 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 2,00 42,00 84,00

53 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 661,70 1,50 992,55

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 67 162,55
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
54 Pol 76701 Dodávka KDK kg 178,00 65,00 11 570,00

44+103+31+29+24

21+4

8
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Soupis prací: 1. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 102

30,00

69,00

20,00

20,00

16,00

17,00

6,00

55 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 178,00 65,00 11 570,00

56 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 283,02 1,50 424,53

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 23 564,53
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
57 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 

antikorozní m 256,00 35,00 8 960,00

58 256,00

59 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 8,00 38,00 304,00

8,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 9 264,00
Díl: O01 Ostatní
60 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 8,00 180,00 1 440,00
61 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 8,00 180,00 1 440,00
62 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
63 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 20,00 180,00 3 600,00
64 O01101006 Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50 s odolností 

45 min ks 4,00 780,00 3 120,00
65 O01101011 Vyregulování ventilu ks 21,00 120,00 2 520,00
66 O01101002 Protokol o vyregulování ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 16 880,00

"Potrubí ocelové DN 15   44/1,5"30   

"Potrubí ocelové  :44+103+31+29+24+25

"Potrubí ocelové :8

1

"Potrubí ocelové DN 20 103/1,5"69   

"Potrubí ocelové DN 25 31/1,5"20   

"Potrubí ocelové DN 32  29/1,5"20   

"Potrubí ocelové DN 40  24/1,5"16   

"Potrubí ocelové DN 50  25/1,5"17   

"Potrubí ocelové DN 65  8/1,5"6   
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Soupis prací: 2.NP

SO 01  Rozvody chladu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 8 687
733 Ústřední vytápění - potrubí 9 180
734 Ústřední vytápění - armatury 8 392
767 Konstrukce zámečnické 2 639
783 Dokončovací práce - nátěry 1 039
O01 Ostatní 9 340

CELKEM  OBJEKT 39 277

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05-103
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Soupis prací: 2. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 
0,038W/mK m 8,00 155,00 1 240,00

2 Pol 713101 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d28 pr. 
54 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 12,00 83,00 996,00

3 Pol 713102 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d 60 pr. 
98 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 9,00 105,00 945,00

4 Pol 713003 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
35 tl. 16 mm, lb 0,033W/mK m 12,00 92,00 1 104,00

5 Pol 713007 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
60 tl. 17 mm, lb 0,033W/mK m 9,00 160,00 1 440,00

6 Pol 713009 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 16 
mm ks 4,00 75,00 300,00

7 Pol 713013 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 17 
mm ks 2,00 112,00 224,00

8 Pol 713015 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy 
pro flexi hadice pr. 28 tl. 13 mm, lb 0,033 W/mK m 2,00 45,00 90,00

9 Pol 713017 Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé 
barvy tl. 19 mm - pro armatury m2 2,00 443,00 886,00

10 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 29,00 18,00 522,00

29,00

11 713222002 Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla

m 23,00 32,00 736,00

23,00

12 713222003 Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla m2 2,00 38,00 76,00

2,00

13 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 85,59 1,50 128,39

Celkem za 713 Izolace tepelné 8 687,39
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
14 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 12,00 201,00 2 412,00
15 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 9,00 322,00 2 898,00
16 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat m 8,00 445,00 3 560,00
17 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 12,00 6,00 72,00

12,00

18 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 9,00 6,00 54,00

9,00

19 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 8,00 6,00 48,00

8,00

20 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 90,44 1,50 135,66

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 9 179,66
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
21 Pol 734003 Kulový kohout DN 25 ks 4,00 155,00 620,00
22 Pol 734005 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 2,00 87,00 174,00
23 Pol 734010 Flexi nerezová hadice DN 25, délky 0,5 m ks 4,00 380,00 1 520,00
24 Pol 734012 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových 

jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 
20, qmax=660,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V   

ks 2,00 2 757,00 5 514,00
25 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. 

fermeže, konopí a oleje kus 2,00 32,00 64,00

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 103

8+12+9

12+9+2

2

12

9

8
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Soupis prací: 2. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 103

26 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 2,00 36,00 72,00

27 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 8,00 38,00 304,00

28 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 82,68 1,50 124,02

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 8 392,02
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
29 Pol 76701 Dodávka KDK kg 20,00 65,00 1 300,00

8,00

6,00

6,00

30 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 20,00 65,00 1 300,00

31 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 26,00 1,50 39,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 2 639,00
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
32 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 

antikorozní m 21,00 35,00 735,00

21,00

33 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 8,00 38,00 304,00

8,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 1 039,00
Díl: O01 Ostatní
34 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 4,00 180,00 720,00
35 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
36 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 4,00 220,00 880,00
37 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 2,00 180,00 360,00
38 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25  s odolností 

60 min ks 4,00 780,00 3 120,00
39 O01101006 Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50 s odolností 

60 min ks 2,00 810,00 1 620,00
40 O01101011 Vyregulování ventilu ks 4,00 120,00 480,00
41 O01101003 Protokol o vyregulování ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 9 340,00

"Potrubí ocelové DN 25  12/1,5"8   

"Potrubí ocelové DN 50 9/1,5"6   

"Potrubí ocelové DN 65  8/1,5"6   

"Potrubí ocelové  :12+9

"Potrubí ocelové  :8

1
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Soupis prací: 3.NP

SO 01  Rozvody chladu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 97 314
733 Ústřední vytápění - potrubí 77 788
734 Ústřední vytápění - armatury 83 581
767 Konstrukce zámečnické 27 578
783 Dokončovací práce - nátěry 11 024
O01 Ostatní 23 520

CELKEM  OBJEKT 320 804

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05-104
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Soupis prací: 3. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 
0,038W/mK m 8,00 155,00 1 240,00

2 Pol 713003 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
28 tl. 15,5 mm, lb 0,033W/mK m 121,00 79,00 9 559,00

3 Pol 713004 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
35 tl. 16 mm, lb 0,033W/mK m 42,00 92,00 3 864,00

4 Pol 713005 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
42 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK m 46,00 104,00 4 784,00

5 Pol 713006 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
48 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK m 38,00 127,00 4 826,00

6 Pol 713007 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
60 tl. 17 mm, lb 0,033W/mK m 43,00 160,00 6 880,00

7 Pol 713018 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
76 tl. 17,5 mm, lb 0,033W/mK m 12,00 199,00 2 388,00

8 Pol 713019 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
89 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK m 3,00 222,00 666,00

9 Pol 713009 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 15,5 
mm ks 40,00 75,00 3 000,00

10 Pol 713010 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 16 
mm ks 13,00 87,00 1 131,00

11 Pol 713011 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 16,5 
mm ks 15,00 92,00 1 380,00

12 Pol 713012 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 16,5 
mm ks 10,00 97,00 970,00

13 Pol 713013 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 17 
mm ks 12,00 111,00 1 332,00

14 Pol 713020 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 76 tl. 17,5 
mm ks 3,00 138,00 414,00

15 Pol 713021 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 89 tl. 18 
mm ks 2,00 165,00 330,00

16 Pol 713015 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy 
pro flexi hadice pr. 28 tl. 15,5 mm, lb 0,033 W/mK m 19,00 79,00 1 501,00

17 Pol 713101 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d28 pr. 
54 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 121,00 84,00 10 164,00

18 Pol 713102 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d35 pr. 
61 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 42,00 88,00 3 696,00

19 Pol 713103 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d42 pr. 
80 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 46,00 99,00 4 554,00

20 Pol 713104 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d48 pr. 
86 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 38,00 107,00 4 066,00

21 Pol 713105 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d60 pr. 
98 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 43,00 114,00 4 902,00

22 Pol 713106 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d76 pr. 
114 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 12,00 129,00 1 548,00

23 Pol 713107 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d89 pr. 
127 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 3,00 142,00 426,00

24 Pol 713017 Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé 
barvy tl. 19 mm - pro armatury m2 13,00 443,00 5 759,00

25 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 313,00 18,00 5 634,00

313,00

26 713222002 Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla

m 324,00 32,00 10 368,00

324,00

27 713222003 Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla m2 13,00 38,00 494,00

13,00

28 998713203R00 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 958,76 1,50 1 438,14

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 104

8+121+42+46+38+43+12+3

121+42+46+38+43+12+3+19

1+11+1
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Soupis prací: 3. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 104

Celkem za 713 Izolace tepelné 97 314,14
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
29 733111104R00 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 121,00 154,00 18 634,00
30 733111105R00 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 42,00 201,00 8 442,00
31 733111106R00 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 46,00 258,00 11 868,00
32 733111107R00 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 38,00 298,00 11 324,00
33 733111108R00 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 43,00 322,00 13 846,00
34 733121124R00 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 

vč. fitinek a spojovacího materiálu m 7,00 445,00 3 115,00
35 733121224R00 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat m 13,00 445,00 5 785,00
36 733121225R00 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 89x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat m 3,00 582,00 1 746,00
37 733190107R00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 247,00 6,00 1 482,00

247,00

38 733190108R00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 43,00 6,00 258,00

43,00

39 733190225R00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 23,00 6,00 138,00

23,00

40 998733203R00 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 766,38 1,50 1 149,57

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 77 787,57
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
41 734111001 Kulový kohout DN 15 ks 10,00 67,00 670,00
42 Pol 734002 Kulový kohout DN 20 ks 38,00 95,00 3 610,00
43 Pol 734005 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 27,00 87,00 2 349,00
44 Pol 734007 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 ks 10,00 124,00 1 240,00
45 Pol 734009 Flexi nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m ks 38,00 162,00 6 156,00
46 Pol 734012 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových 

jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 
20, qmax=660 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V   ks 19,00 2 757,00 52 383,00

47 Pol 734014 Mezipřírubová uzavírací klaka DN 65 ks 2,00 509,00 1 018,00
48 Pol 734315 Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé 

oceli DN 65, PN 10, 244 mm ks 2,00 4 558,00 9 116,00
49 734109215R00 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 

vč. přírub a spojovacího materiálu soubor 4,00 220,00 880,00
50 734209103R00 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. 

fermeže, konopí a oleje kus 37,00 32,00 1 184,00
51 734209113R00 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 10,00 32,00 320,00
52 734209114R00 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 95,00 36,00 3 420,00
53 998734203R00 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 823,46 1,50 1 235,19

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 83 581,19
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
54 Pol 76701 Dodávka KDK kg 209,00 65,00 13 585,00

80,00

28,00

"Potrubí ocelové DN 20 121/1,5"80   

121+42+46+38

43

20+3

"Potrubí ocelové DN 25 42/1,5"28   
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Soupis prací: 3. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 104

30,00

26,00

29,00

14,00

2,00

55 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 209,00 65,00 13 585,00

56 998767203R00 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 271,70 1,50 407,55

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 27 577,55
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
57 783425428U00 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 

antikorozní m 290,00 35,00 10 150,00

290,00

58 783425528U00 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 23,00 38,00 874,00

23,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 11 024,00
Díl: O01 Ostatní
59 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
60 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
61 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
62 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 10,00 180,00 1 800,00
63 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 

60 min ks 12,00 780,00 9 360,00
64 O01101008 Požární ucpávky pro potrubí DN 80 s odolností 60 min ks 2,00 860,00 1 720,00
65 O01101011 Vyregulování ventilu ks 19,00 120,00 2 280,00
66 O01101004 Protokol o vyregulování ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 23 520,00

"Potrubí ocelové :121+42+46+38+43

"Potrubí ocelové:20+3

1

"Potrubí ocelové DN 32 46/1,5"30   

"Potrubí ocelové DN 40 38/1,5"26   

"Potrubí ocelové DN 50 43/1,5"29   

"Potrubí ocelové DN 65 20/1,5"14   

"Potrubí ocelové DN 80 3/1,5"2   
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Soupis prací: 4.NP

SO 01  Rozvody chladu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 85 756
733 Ústřední vytápění - potrubí 66 731
734 Ústřední vytápění - armatury 73 959
767 Konstrukce zámečnické 24 543
783 Dokončovací práce - nátěry 9 729
O01 Ostatní 23 560

CELKEM  OBJEKT 284 278

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05-105
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Soupis prací: 4. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 
0,038W/mK m 8,00 155,00 1 240,00

2 Pol 713003 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
28 tl. 15,5 mm, lb 0,033W/mK m 150,00 79,00 11 850,00

3 Pol 713004 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
35 tl. 16 mm, lb 0,033W/mK m 14,00 92,00 1 288,00

4 Pol 713005 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
42 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK m 27,00 104,00 2 808,00

5 Pol 713006 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
48 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK m 27,00 127,00 3 429,00

6 Pol 713007 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
60 tl. 17 mm, lb 0,033W/mK m 35,00 162,00 5 670,00

7 Pol 713018 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
76 tl. 17,5 mm, lb 0,033W/mK m 5,00 199,00 995,00

8 Pol 713019 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
89 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK m 7,00 224,00 1 568,00

9 Pol 713022 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
108 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK m 3,00 309,00 927,00

10 Pol 713009 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 15,5 
mm ks 50,00 75,00 3 750,00

11 Pol 713010 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 16 
mm ks 5,00 87,00 435,00

12 Pol 713011 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 16,5 
mm ks 8,00 92,00 736,00

13 Pol 713012 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 16,5 
mm ks 8,00 97,00 776,00

14 Pol 713013 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 17 
mm ks 10,00 112,00 1 120,00

15 Pol 713020 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 76 tl. 17,5 
mm ks 2,00 138,00 276,00

16 Pol 713021 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 89 tl. 18 
mm ks 2,00 165,00 330,00

17 Pol 713023 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 108 tl. 18 
mm ks 2,00 198,00 396,00

18 Pol 713015 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy 
pro flexi hadice pr. 28 tl. 15,5 mm, lb 0,033 W/mK m 19,00 79,00 1 501,00

19 Pol 713101 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d28 pr. 
54 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 150,00 84,00 12 600,00

20 Pol 713102 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d35 pr. 
61 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 14,00 88,00 1 232,00

21 Pol 713103 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d42 pr. 
80 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 27,00 99,00 2 673,00

22 Pol 713104 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d48 pr. 
86 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 27,00 107,00 2 889,00

23 Pol 713105 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d60 pr. 
98 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 35,00 114,00 3 990,00

24 Pol 713106 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d76 pr. 
114 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 5,00 129,00 645,00

25 Pol 713107 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d89 pr. 
127 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 7,00 142,00 994,00

26 Pol 713108 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d108 pr. 
144 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 3,00 145,00 435,00

27 Pol 713017 Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé 
barvy tl. 19 mm - pro armatury m2 12,00 444,00 5 328,00

12,00

28 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 276,00 18,00 4 968,00

276,00

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 105

1+11

8+150+14+27+27+35+5+7+3   
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Soupis prací: 4. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 105

29 713222002 Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla

m 287,00 32,00 9 184,00

287,00

30 713222003 Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla m2 12,00 38,00 456,00

12,00

31 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 844,89 1,50 1 267,34

Celkem za 713 Izolace tepelné 85 756,34
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
32 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 150,00 154,00 23 100,00
33 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 14,00 201,00 2 814,00
34 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 27,00 258,00 6 966,00
35 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 27,00 298,00 8 046,00
36 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 35,00 322,00 11 270,00
37 733121124 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 

vč. fitinek a spojovacího materiálu m 5,00 445,00 2 225,00
38 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat m 8,00 445,00 3 560,00
39 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 89x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat m 7,00 582,00 4 074,00
40 733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 108x4,0 vč. fitinek a spojovacího ma m 3,00 678,00 2 034,00
41 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 218,00 6,00 1 308,00

218,00

42 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 35,00 6,00 210,00

35,00

43 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 20,00 6,00 120,00

20,00

44 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 
133x5,0 m 3,00 6,00 18,00

3,00

45 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 657,45 1,50 986,18

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 66 731,18
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
46 734111001 Kulový kohout DN 15 ks 10,00 67,00 670,00
47 Pol 734002 Kulový kohout DN 20 ks 38,00 96,00 3 648,00
48 Pol 734005 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 27,00 87,00 2 349,00
49 Pol 734007 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 ks 10,00 124,00 1 240,00
50 Pol 734009 Flexi nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m ks 38,00 163,00 6 194,00
51 Pol 734012 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových 

jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 
20, qmax=660 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V   

ks 19,00 2 757,00 52 383,00
52 Pol 734014 Mezipřírubová uzavírací klaka DN 65 ks 2,00 509,00 1 018,00
53 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 

vč. přírub a spojovacího materiálu soubor 2,00 220,00 440,00
54 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. 

fermeže, konopí a oleje kus 37,00 32,00 1 184,00

13+7

150+14+27+27+35+5+7+3+19   

11+1

150+14+27+27 

35

3
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Soupis prací: 4. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 105

55 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 10,00 32,00 320,00

56 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 95,00 36,00 3 420,00

57 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 728,66 1,50 1 092,99

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 73 958,99
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
58 Pol 76701 Dodávka KDK kg 186,00 65,00 12 090,00

100,00

10,00

18,00

18,00

24,00

9,00

5,00

2,00

59 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 186,00 65,00 12 090,00

60 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 241,80 1,50 362,70

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 24 542,70
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
61 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 

antikorozní m 253,00 35,00 8 855,00

253,00

62 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 23,00 38,00 874,00

23,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 9 729,00
Díl: O01 Ostatní
63 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
64 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
65 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
66 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 10,00 180,00 1 800,00
67 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 

60 min ks 12,00 780,00 9 360,00
68 O01101008 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 s odolností 60 min ks 2,00 880,00 1 760,00
69 O01101011 Vyregulování ventilu ks 19,00 120,00 2 280,00
70 O01101005 Protokol o vyregulování ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 23 560,00
1

"Potrubí ocelové DN 20 150/1,5"100   

"Potrubí ocelové DN 25 14/1,5"10   

"Potrubí ocelové DN 32 27/1,5"18   

"Potrubí ocelové DN 40 27/1,5"18   

"Potrubí ocelové DN 50 35/1,5"24   

"Potrubí ocelové DN 65 13/1,5"9   

"Potrubí ocelové DN 80 7/1,5"5   

"Potrubí ocelové DN 100 3/1,5"2   

Potrubí ocelové:150+14+27+27+35   

Potrubí ocelové:13+7+3
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Soupis prací: 5.NP

SO 01  Rozvody chladu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 82 038
733 Ústřední vytápění - potrubí 62 762
734 Ústřední vytápění - armatury 73 979
767 Konstrukce zámečnické 23 487
783 Dokončovací práce - nátěry 9 236
O01 Ostatní 23 560

CELKEM  OBJEKT 275 062

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05-106
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Soupis prací: 5. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 
0,038W/mK m 8,00 155,00 1 240,00

2 Pol 713003 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
28 tl. 15,5 mm, lb 0,033W/mK m 148,00 79,00 11 692,00

3 Pol 713004 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
35 tl. 16 mm, lb 0,033W/mK m 14,00 92,00 1 288,00

4 Pol 713005 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
42 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK m 27,00 104,00 2 808,00

5 Pol 713006 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
48 tl. 16,5 mm, lb 0,033W/mK m 16,00 127,00 2 032,00

6 Pol 713007 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
60 tl. 17 mm, lb 0,033W/mK m 35,00 162,00 5 670,00

7 Pol 713018 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
76 tl. 17,5 mm, lb 0,033W/mK m 5,00 199,00 995,00

8 Pol 713022 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
108 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK m 9,00 309,00 2 781,00

9 Pol 713009 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 28 tl. 15,5 
mm ks 50,00 75,00 3 750,00

10 Pol 713010 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 16 
mm ks 5,00 87,00 435,00

11 Pol 713011 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 16,5 
mm ks 8,00 92,00 736,00

12 Pol 713012 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 16,5 
mm ks 5,00 97,00 485,00

13 Pol 713013 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 17 
mm ks 10,00 112,00 1 120,00

14 Pol 713020 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 76 tl. 17,5 
mm ks 2,00 138,00 276,00

15 Pol 713023 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 108 tl. 18 
mm ks 4,00 198,00 792,00

16 Pol 713015 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy 
pro flexi hadice pr. 28 tl. 15,5 mm, lb 0,033 W/mK m 19,00 79,00 1 501,00

17 Pol 713101 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d28 pr. 
54 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 148,00 84,00 12 432,00

18 Pol 713102 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d35 pr. 
61 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 14,00 88,00 1 232,00

19 Pol 713103 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d42 pr. 
80 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 27,00 99,00 2 673,00

20 Pol 713104 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d48 pr. 
86 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 16,00 107,00 1 712,00

21 Pol 713105 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d60 pr. 
98 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 35,00 114,00 3 990,00

22 Pol 713106 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d76 pr. 
114 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 5,00 129,00 645,00

23 Pol 713108 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí d108 pr. 
144 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 9,00 145,00 1 305,00

24 Pol 713017 Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé 
barvy tl. 19 mm - pro armatury m2 12,00 444,00 5 328,00

12,00

25 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 262,00 18,00 4 716,00

262,00

26 713222002 Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla

m 273,00 32,00 8 736,00

273,00

27 713222003 Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla m2 12,00 38,00 456,00

12,00

1+11

Soupis prací

Stavba : Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 

50 mm, lb 0,038W/mK

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 106

8+148+14+27+16+35+5+9

148+14+27+16+35+5+9+19 

1+11
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Soupis prací: 5. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 

50 mm, lb 0,038W/mK

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 106

28 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 808,26 1,50 1 212,39

Celkem za 713 Izolace tepelné 82 038,39
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
29 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 148,00 154,00 22 792,00
30 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 14,00 201,00 2 814,00
31 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 27,00 258,00 6 966,00
32 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 16,00 298,00 4 768,00
33 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 35,00 322,00 11 270,00
34 733121124 Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 

vč. fitinek a spojovacího materiálu m 4,00 445,00 1 780,00
35 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího mat m 8,00 445,00 3 560,00
36 733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 108x4,0 vč. fitinek a spojovacího ma m 9,00 678,00 6 102,00
37 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 240,00 6,00 1 440,00

240,00

38 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 35,00 6,00 210,00

35,00

39 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 13,00 6,00 78,00

13,00

40 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 
133x5,0 m 9,00 6,00 54,00

9,00

41 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 618,34 1,50 927,51

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 62 761,51
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
42 734111001 Kulový kohout DN 15 ks 10,00 69,00 690,00
43 Pol 734002 Kulový kohout DN 20 ks 38,00 96,00 3 648,00
44 Pol 734005 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 27,00 87,00 2 349,00
45 Pol 734007 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 ks 10,00 124,00 1 240,00
46 Pol 734009 Flexi nerezová hadice DN 20, délky 0,5 m ks 38,00 163,00 6 194,00
47 Pol 734012 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových 

jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 
20, qmax=660 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 230V   ks 19,00 2 757,00 52 383,00

48 Pol 734014 Mezipřírubová uzavírací klaka DN 65 ks 2,00 509,00 1 018,00
49 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 

vč. přírub a spojovacího materiálu soubor 2,00 220,00 440,00
50 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. 

fermeže, konopí a oleje kus 37,00 32,00 1 184,00
51 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 10,00 32,00 320,00
52 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 95,00 36,00 3 420,00
53 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 728,86 1,50 1 093,29

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 73 979,29
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
54 Pol 76701 Dodávka KDK kg 178,00 65,00 11 570,00

148+14+27+16+35

35

5+8

9
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Soupis prací: 5. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 

50 mm, lb 0,038W/mK

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 106

100,00

10,00

18,00

11,00

24,00

9,00

6,00

55 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 178,00 65,00 11 570,00

56 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 231,40 1,50 347,10

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 23 487,10
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
57 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 

antikorozní m 240,00 35,00 8 400,00

240,00

58 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 22,00 38,00 836,00

22,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 9 236,00
Díl: O01 Ostatní
59 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
60 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
61 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
62 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 10,00 180,00 1 800,00
63 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 

60 min ks 12,00 780,00 9 360,00
64 O01101008 Požární ucpávky pro potrubí DN 100 s odolností 60 min ks 2,00 880,00 1 760,00
65 O01101011 Vyregulování ventilu ks 19,00 120,00 2 280,00
66 O01101006 Protokol o vyregulování ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 23 560,00

"Potrubí ocelové DN 50 35/1,5"24   

"Potrubí ocelové DN 20 148/1,5"100   

"Potrubí ocelové DN 25 14/1,5"10   

"Potrubí ocelové DN 32 27/1,5"18   

"Potrubí ocelové DN 40 16/1,5"11   

"Potrubí ocelové DN 65 13/1,5"9   

"Potrubí ocelové DN 100 9/1,5"6   

Potrubí ocelové:148+14+27+16+35  

Potrubí ocelové:13+9

1
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Soupis prací: 6.NP

SO 01  Rozvody chladu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 146 482
732 Ústřední vytápění - strojovny 639 148
733 Ústřední vytápění - potrubí 195 246
734 Ústřední vytápění - armatury 201 369
767 Konstrukce zámečnické 36 397
783 Dokončovací práce - nátěry 15 366
O01 Ostatní 21 860

CELKEM  OBJEKT 1 255 868

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č.D1.01.05-107
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Soupis prací: 6. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 
0,038W/mK m 134,00 155,00 20 770,00

2 Pol 713002 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
22 tl. 18 mm, lb 0,033W/mK m 7,00 77,00 539,00

3 Pol 713004 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
35 tl. 19,5 mm, lb 0,033W/mK m 6,00 107,00 642,00

4 Pol 713005 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
42 tl. 20,5 mm, lb 0,033W/mK m 23,00 120,00 2 760,00

5 Pol 713006 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
48 tl. 21 mm, lb 0,033W/mK m 51,00 147,00 7 497,00

6 Pol 713007 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
60 tl. 21,5 mm, lb 0,033W/mK m 26,00 184,00 4 784,00

7 Pol 713018 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
76 tl. 22 mm, lb 0,033W/mK m 62,00 225,00 13 950,00

8 Pol 713019 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
108 tl. 23 mm, lb 0,033W/mK m 66,00 345,00 22 770,00

9 Pol 713020 Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku černé barvy pr. 
133 tl. 24 mm, lb 0,033W/mK m 35,00 420,00 14 700,00

10 Pol 713008 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 22 tl. 18 
mm ks 3,00 65,00 195,00

11 Pol 713010 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 35 tl. 19,5 
mm ks 2,00 87,00 174,00

12 Pol 713011 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 42 tl. 20,5 
mm ks 20,00 114,00 2 280,00

13 Pol 713012 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 48 tl. 21 
mm ks 4,00 122,00 488,00

14 Pol 713013 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 60 tl. 21,5 
mm ks 4,00 149,00 596,00

15 Pol 713021 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 76 tl. 22 
mm ks 19,00 202,00 3 838,00

16 Pol 713022 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 108 tl. 23 
mm ks 18,00 245,00 4 410,00

17 Pol 713023 Závěsný systém pro rozvody chladu pro izolace pr. 133 tl. 24 
mm ks 10,00 385,00 3 850,00

18 Pol 713017 Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé 
barvy tl. 19 mm - pro armatury m2 39,00 444,00 17 316,00

39,00

19 Pol 713024 Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé 
barvy tl. 50 mm - pro akumulační nádrž m2 9,00 874,00 7 866,00

9,00

20 Pol 713025 Tepelná izolace plošná na bázi syntetického kaučuku černé 
barvy tl. 50 mm - pro rozdělovač a sběrač m2 2,00 874,00 1 748,00

2,00

21 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 134,00 18,00 2 412,00

134,00

22 713222002 Montáž izolace kaučukové + závěsného systému vč. lepidla

m 276,00 32,00 8 832,00

276,00

23 713222003 Montáž izolace kaučukové plošné vč. lepidla m2 50,00 38,00 1 900,00

50,00

24 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 1 443,17 1,50 2 164,76

Celkem za 713 Izolace tepelné 146 481,76
Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny
25 Pol 732001 Výměník studené vody - DODÁVKA PROFESE VZT (profese 

ÚT pouze dopojí na rozvody chladu) ks 1,00

3+20+8+3+1,5+0,5+3  

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 107

9

2

134

7+6+60+14+14+73+66+35   

39+9+2
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Soupis prací: 6. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 107

26 Pol 732002 Akumulační nádrž chladné vody 1500 l, PN 10 (4xDN125, 
1xDN40, 1xDN20) ks 1,00 53 891,00 53 891,00

27 Pol 732003 Tlaková expanzní nádoba 35 litrů, 0,6 MPa ks 1,00 1 553,00 1 553,00
28 Pol 732004 Tlaková expanzní nádoba 50 litrů, 0,6 MPa ks 1,00 2 015,00 2 015,00
29 Pol 732005 Čerpadlový autonomní expanzní a doplňovací automat s 

lehkým startem čerpadla vč. příslušenství - beztlaká nádrž 
150 l, 230 V, 50 Hz, pmax=0,48 MPa   ks 1,00 117 637,00 117 637,00

30 Pol 732006 Úpravna doplňovací vody 30 l/min duplexové provedení se 
střídáním a regenerací katexového lůžka, 6/4"   ks 1,00 70 669,00 70 669,00

31 Pol 732007 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček m=21,0 
m3/hod, H=10,5 m, DN 100, PN 6, 230 V, 1,6 kW, 3300 l/min   

ks 1,00 67 031,00 67 031,00
32 Pol 732008 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček m=29,0 

m3/hod, H=10,5 m, DN 100, PN 6, 230 V, 1,6 kW, 3300 l/min   

ks 1,00 67 031,00 67 031,00
33 Pol 732009 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček m=44,0 

m3/hod, H=6 m, DN 100, PN 6, 230 V, 1,6 kW, 3300 l/min   ks 2,00 67 031,00 134 062,00
34 Pol 732010 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 40, 230V, 

PN 10, m=12,8 m3/hod, H=7,0m ks 1,00 59 093,00 59 093,00
35 Pol 732011 Šroubení k čerpadlu DN 40 ks 2,00 140,00 280,00
36 732111135 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 kus 2,00 12 900,00 25 800,00
37 732111233 Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 

m tělesa DN 150 kus 4,00 560,00 2 240,00
38 732111328 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100

kus 4,00 590,00 2 360,00
39 732111332 Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125

kus 2,00 660,00 1 320,00
40 732429112 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí soubor 1,00 280,00 280,00
41 732429116 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 100 do potrubí soubor 4,00 320,00 1 280,00
42 732999001 Montáž výměníku vody vč. uvedení do provozu - ZAJISTÍ 

PROFESE VZT (profese ÚT pouze dopojí na rozvody chladu)

ks 1,00
43 732999002 Montáž akumulační nádoby (instalace do 6. NP) ks 1,00 4 400,00 4 400,00
44 732999003 Montáž tlakové expanzní nádoby 35 litrů ks 1,00 280,00 280,00
45 732999004 Montáž tlakové expanzní nádoby 50 litrů ks 1,00 280,00 280,00
46 732999005 Montáž čerpadlového expanzního automatu ks 1,00 3 400,00 3 400,00
47 732999006 Uvedení do provozu čerpadlového expanzního automatu ks 1,00 6 000,00 6 000,00
48 732999007 Montáž úpravny vody ks 1,00 2 800,00 2 800,00
49 732999008 Uvedení do provozu úpravny vody ks 1,00 6 000,00 6 000,00
50 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m

% 6 297,02 1,50 9 445,53

Celkem za 732 Ústřední vytápění - strojovny 639 147,53
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
51 733111113 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 

strojovnách DN 15 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 7,00 119,00 833,00
52 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 

strojovnách DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 6,00 201,00 1 206,00
53 733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 

strojovnách DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 23,00 258,00 5 934,00
54 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 

strojovnách DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 51,00 298,00 15 198,00
55 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 

strojovnách DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 26,00 322,00 8 372,00
56 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 196,00 445,00 87 220,00
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Soupis prací: 6. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 107

57 733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 
D 108x4,0 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 66,00 678,00 44 748,00

58 733121232 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 
D 133x4,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 35,00 754,00 26 390,00

59 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 87,00 6,00 522,00

87,00

60 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 26,00 6,00 156,00

26,00

61 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 196,00 6,00 1 176,00

196,00

62 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 
133x5,0 m 101,00 6,00 606,00

101,00

63 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 1 923,61 1,50 2 885,42

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 195 246,42
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
64 734111001 Kulový kohout DN 15 ks 24,00 68,00 1 632,00
65 Pol 734036 Kulový kohout DN 25 ks 6,00 156,00 936,00
66 Pol 734103 Kulový kohout DN 40 ks 1,00 363,00 363,00
67 Pol 734004 Kulový kohout DN 50 ks 2,00 577,00 1 154,00
68 Pol 734005 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 16,00 87,00 1 392,00
69 Pol 734006 Vypouštěcí kulový kohout DN 20 ks 6,00 81,00 486,00
70 Pol 734007 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 ks 22,00 124,00 2 728,00
71 Pol 734013 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 16 ks 4,00 509,00 2 036,00
72 Pol 734014 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100, PN 16 ks 10,00 729,00 7 290,00
73 Pol 734015 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125, PN 16 ks 6,00 977,00 5 862,00
74 Pol 734016 Filtr závitový DN 40 ks 1,00 366,00 366,00
75 Pol 734017 Filtr závitový DN 50 ks 2,00 597,00 1 194,00
76 Pol 734018 Filtr přírubový DN 65 ks 2,00 1 270,00 2 540,00
77 Pol 734019 Filtr přírubový DN 100 ks 4,00 2 236,00 8 944,00
78 Pol 734020 Zpětná klapka přírubová DN 100 ks 4,00 1 110,00 4 440,00
79 Pol 734021 Pojistný ventil DN 20, 150 kPa ks 1,00 206,00 206,00
80 Pol 734022 Pojistný ventil DN 20, 250 kPa ks 1,00 206,00 206,00
81 Pol 734023 Pojistný ventil DN 50, 150 kPa ks 1,00 8 243,00 8 243,00
82 Pol 734024 Měřící vsuvka DN 32 ks 1,00 56,00 56,00
83 Pol 734025 Měřící vsuvka DN 50 ks 1,00 109,00 109,00
84 Pol 734026 Měřící vsuvka DN 65 ks 2,00 221,00 442,00
85 Pol 734027 Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou se sadou měřících 

jímek DN 100. Kvs-190 ks 4,00 13 792,00 55 168,00
86 Pol 734028 Kombinovaný regulační ventil s omezovačem průtoku, 

tlakově nezávislý s možností měření průtoku, tlakově 
nezávislý s možností měření průtoku, tlaku a teploty media a 
dvěma nezávislými kuželkami DN 32, Kvs-16,Fc-24 kPa + 
adaptér pro pohon + pohon 0-10V - Dodávka MaR (profese 
ÚT pouze dopojí na rozvody chladu) ks 1,00

87 Pol 734029 Kombinovaný regulační ventil s omezovačem průtoku, 
tlakově nezávislý s možností měření průtoku,tlakově 
nezávislý s možností měření průtoku, tlaku a teploty media a 
dvěma nezávislými kuželkami DN 40, Kvs-35,Fc-24 kPa + 
adaptér pro pohon + pohon 0-10V - Dodávka MaR (profese 
ÚT pouze dopojí na rozvody chladu)

ks 1,00

7+6+60+14   

14

207

66+35
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Soupis prací: 6. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 107

88 Pol 734030 Kombinovaný regulační ventil s omezovačem průtoku, 
tlakově nezávislý s možností měření průtoku, tlakově 
nezávislý s možností měření průtoku, tlaku a teploty media a 
dvěma nezávislými kuželkami DN 50, Kvs-35,Fc-24 kPa + 
adaptér pro pohon + pohon 0-10V - Dodávka MaR (profese 
ÚT pouze dopojí na rozvody chladu) ks 2,00

89 Pol 734031 Kulový kohout se zajištěním 3/4' pro expanzní nádobu ks 2,00 565,00 1 130,00
90 Pol 734032 Kompenzátor hluku a chvění DN 100 přírubový, gumový, PN 

10, l=230 mm, d 430 mm ks 6,00 1 023,00 6 138,00
91 Pol 734033 Kompenzátor hluku a chvění DN 125 přírubový, gumový, PN 

10, l=230 mm, d 430 mm ks 2,00 1 352,00 2 704,00
92 Pol 734034 Měřič chladu vč. příslušenství s s rozhraním M-bus m=41,0 

m3/hod, H=0,6 m,. DN 100 - Qn = 60 m3/hod, kalorimetr, 230 
V - ultrazvuk   ks 1,00 44 756,00 44 756,00

93 Pol 734035 Diskový filtr 1' short 55 mikronů ks 1,00 777,00 777,00
94 Pol 734037 Zěptná klapka DN 25 ks 1,00 101,00 101,00
95 Pol 734038 Vodoměr DN 20 (Qn=2,5 m3/h) s impulsním výstupem ks 1,00 1 495,00 1 495,00
96 Pol 734039 Rozdělovací ventil DN 40, Kvs 25 + pohon trojbodový ks 1,00 3 733,00 3 733,00
97 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 

vč. přírub a spojovacího materiálu soubor 8,00 220,00 1 760,00
98 734109217 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 

100 vč. přírub a spojovacího materiálu soubor 28,00 240,00 6 720,00
99 734109218 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 

125 vč. přírub a spojovacího materiálu soubor 8,00 260,00 2 080,00
100 734173418 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 100 soubor 10,00 727,00 7 270,00
101 734173421 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 125 soubor 2,00 1 005,00 2 010,00
102 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. 

fermeže, konopí a oleje kus 38,00 32,00 1 216,00
103 734209104 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 vč. 

fermeže, konopí a oleje kus 6,00 36,00 216,00
104 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 24,00 32,00 768,00
105 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 5,00 36,00 180,00
106 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 8,00 38,00 304,00
107 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 2,00 40,00 80,00
108 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 4,00 44,00 176,00
109 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 8,00 45,00 360,00
110 734411123 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 50 mm kus 19,00 167,00 3 173,00
111 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar 

průměr 50 mm spodní připojení kus 23,00 215,00 4 945,00
112 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 4,00 32,00 128,00
113 734999001 Montáž měřiče chladu ks 1,00 380,00 380,00
114 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 1 983,93 1,50 2 975,90

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 201 368,90
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
115 Pol 76701 Dodávka KDK kg 275,00 65,00 17 875,00

5,00

4,00

40,00

10,00

"Potrubí ocelové DN 32 60/1,5"40   :40

"Potrubí ocelové DN 15 7/1,5"5   :5

"Potrubí ocelové DN 25 6/1,5"4   :4

"Potrubí ocelové DN 40 14/1,5"10   :10

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 56



Soupis prací: 6. NP 

SO 01  Rozvody chladu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 107

10,00

138,00

44,00

24,00

116 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 275,00 65,00 17 875,00

117 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 357,50 1,81 647,08

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 36 397,08
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
118 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 

antikorozní m 113,00 32,00 3 616,00

113,00

119 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 265,00 38,00 10 070,00

265,00

120 783425628 Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší základní 
antikorozní m 35,00 48,00 1 680,00

35,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 15 366,00
Díl: O01 Ostatní
121 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 16,00 180,00 2 880,00
122 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 24,00 180,00 4 320,00
123 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
124 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 15,00 180,00 2 700,00
125 O01101007 Požární ucpávky pro potrubí DN 65 s odolností 30 min ks 8,00 780,00 6 240,00
126 O01101011 Vyregulování ventilu ks 8,00 120,00 960,00
127 O01101007 Protokol o vyregulování ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 21 860,00

Potrubí ocelové:207+58

Potrubí ocelové:35

1

"Potrubí ocelové DN 50 14/1,5"10   :10

"Potrubí ocelové DN 65 207/1,5"138   :138

"Potrubí ocelové DN 100 66/1,5"44   :44

"Potrubí ocelové DN 125 35/1,5"24   :24

Potrubí ocelové:7+6+60+14+14+12  
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Soupis prací: 1 .PP

SO 01  Rozvody tepla

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
##### Izolace tepelné 71 949
733 Ústřední vytápění - potrubí 261 415
734 Ústřední vytápění - armatury 49 819
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 95 137
767 Konstrukce zámečnické 59 114
783 Dokončovací práce - nátěry 19 654
O01 Ostatní 61 800

CELKEM  OBJEKT 618 888

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05-101
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Soupis prací: 1. PP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 
15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK m 152,00 37,50 5 700,00

2 Pol 713002 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 
18 tl. 25 mm, lb 0,038W/mK m 2,00 50,00 100,00

3 Pol 713003 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 
22 tl. 25 mm, lb 0,038W/mK m 9,00 55,00 495,00

4 Pol 713004 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 
28 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 18,00 83,00 1 494,00

5 Pol 713005 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 
35 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 98,00 87,00 8 526,00

6 Pol 713006 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 28 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 9,00 67,00 603,00

7 Pol 713007 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 35 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 29,00 87,00 2 523,00

8 Pol 713008 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 42 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 13,00 90,00 1 170,00

9 Pol 713009 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 48 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 97,00 95,00 9 215,00

10 Pol 713010 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 60 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 174,00 109,00 18 966,00

11 Pol 713011 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK m 31,00 155,00 4 805,00

12 Pol 713012 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 
20 mm m 42,00 17,50 735,00

13 Pol 713013 Izolační pouzdro pro armaturu DN 15 ks 4,00 220,00 880,00
14 Pol 713014 Izolační pouzdro pro armaturu DN 20 ks 8,00 280,00 2 240,00
15 Pol 713015 Izolační pouzdro pro armaturu DN 25 ks 8,00 320,00 2 560,00
16 Pol 713016 Izolační pouzdro pro armaturu DN 32 ks 6,00 335,00 2 010,00
17 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 632,00 12,00 7 584,00

632,00

18 713222002 Montáž izolace z polyetylenu vč. sponek m 42,00 15,00 630,00

42,00

19 713222003 Montáž izolačního pouzdra ks 26,00 25,00 650,00

26,00

20 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 708,86 1,50 1 063,29

Celkem za 713 Izolace tepelné 71 949,29
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
21 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 9,00 154,00 1 386,00
22 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 29,00 201,00 5 829,00
23 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 13,00 261,00 3 393,00
24 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 97,00 297,00 28 809,00
25 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 174,00 387,00 67 338,00
26 733113113 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15 kus 68,00 25,00 1 700,00
27 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 31,00 534,00 16 554,00
28 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 148,00 6,00 888,00

148,00

29 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 174,00 6,00 1 044,00

174,00

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 101

152+2+9+18+98+9+29+13+97+174+31   

42

4+8+8+6   

9+29+13+97

174
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Soupis prací: 1. PP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 101

30 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 31,00 6,00 186,00

31,00

31 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 389,00 186,00 72 354,00

32 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 2,00 201,00 402,00

33 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 9,00 237,00 2 133,00

34 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 18,00 300,00 5 400,00

35 733222106 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 98,00 480,00 47 040,00

36 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 516,00 6,00 3 096,00

516,00

37 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 2 575,52 1,50 3 863,28

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 261 415,28
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
38 Pol 734001 Kulový kohout DN 15 ks 4,00 67,00 268,00
39 Pol 734002 Kulový kohout DN 20 ks 3,00 96,00 288,00
40 Pol 734003 Kulový kohout DN 25 ks 2,00 156,00 312,00
41 Pol 734004 Kulový kohout DN 32 ks 6,00 258,00 1 548,00
42 Pol 734005 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 32,00 87,00 2 784,00
43 Pol 734006 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou a možností měření 

průtoku, tlaku a teploty média DN 20 ks 5,00 1 301,00 6 505,00
44 Pol 734007 Regulační ventil s odlehčenou kuželkou a možností měření 

průtoku, tlaku a teploty média DN 25 ks 6,00 1 388,00 8 328,00
45 Pol 734008 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 34,00 263,00 8 942,00
46 Pol 734009 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 přímý ks 32,00 252,00 8 064,00
47 Pol 734010 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 přímé s 

možností vypouštění šrouební maximálně otevřeno ks 32,00 209,00 6 688,00
48 Pol 734011 Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompakt 

DN 15 rohové s možností vypouštění ks 2,00 369,00 738,00
49 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. 

fermeže, konopí a oleje kus 32,00 32,00 1 024,00
50 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 70,00 32,00 2 240,00
51 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 8,00 36,00 288,00
52 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 8,00 38,00 304,00
53 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 6,00 42,00 252,00
54 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 34,00 15,00 510,00
55 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 490,83 1,50 736,25

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 49 819,25
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
56 Pol 735001 Otopné deskové těleso s bočním připojením 10/6100 ks 2,00 771,00 1 542,00
57 Pol 735002 Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/6100 ks 5,00 1 441,00 7 205,00
58 Pol 735003 Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/6110 ks 2,00 1 531,00 3 062,00
59 Pol 735004 Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/6120 ks 2,00 1 628,00 3 256,00
60 Pol 735005 Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/9070 ks 1,00 1 476,00 1 476,00
61 Pol 735006 Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/9110 ks 1,00 2 002,00 2 002,00

389+2+9+18+98   

31
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Soupis prací: 1. PP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 101

62 Pol 735007 Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/9140 ks 1,00 2 358,00 2 358,00
63 Pol 735008 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení s bočním 

připojením 20S/6100 ks 4,00 2 601,00 10 404,00
64 Pol 735009 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení s bočním 

připojením 20S/6110 ks 5,00 2 688,00 13 440,00
65 Pol 735010 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení s bočním 

připojením 20/9160 ks 5,00 4 877,00 24 385,00
66 Pol 735011 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/9100 ks 1,00 4 136,00 4 136,00
67 Pol 735012 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/9160 ks 1,00 4 877,00 4 877,00
68 Pol 735013 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600 ks 2,00 1 493,00 2 986,00
69 Pol 735014 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1820.600 ks 2,00 2 053,00 4 106,00
70 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním kus 34,00 32,00 1 088,00

34,00

71 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
1500 mm kus 2,00 180,00 360,00

72 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 
mm kus 19,00 200,00 3 800,00

73 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 
mm kus 3,00 200,00 600,00

74 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 
mm kus 6,00 220,00 1 320,00

75 735164541 Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 
1500 mm kus 2,00 230,00 460,00

76 735164542 Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa přes 
1500 mm kus 2,00 230,00 460,00

77 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 34,00 12,00 408,00

34,00

78 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m % 937,31 1,50 1 405,97

Celkem za 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 95 136,97
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
79 Pol 76701 Dodávka KDK kg 448,00 65,00 29 120,00

6,00

20,00

9,00

65,00

116,00

21,00

130,00

1,00

3,00

12,00

65,00

80 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 448,00 65,00 29 120,00

81 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 582,40 1,50 873,60

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 59 113,60
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
82 783425422 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný 

povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m 195,00 32,00 6 240,00

195,00

"Potrubí Cu d 28 18/1,5"12  

2+19+3+6+2+2   

2+19+3+6+2+2   

"Potrubí ocelové DN 20 9/1,5"6   

"Potrubí ocelové DN 25 29/1,5"20  

"Potrubí ocelové DN 32 13/1,5"9  

"Potrubí ocelové DN 40 97/1,5"65   

"Potrubí ocelové DN 50 174/1,5"116  

"Potrubí ocelové DN 65 31/1,5"21   

"Potrubí Cu d 15 389/3"130   

"Potrubí Cu d 18 2/3"1 

"Potrubí Cu d 22 9/3"3   

"Potrubí Cu d 35 98/1,5"65   

"Potrubí Cu d 15:195
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Soupis prací: 1. PP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 101

83 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 
antikorozní m 322,00 38,00 12 236,00

322,00

84 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 31,00 38,00 1 178,00

31,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 19 654,00
Díl: O01 Ostatní
85 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
86 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
87 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
88 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 30,00 180,00 5 400,00
89 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 ks 28,00 770,00 21 560,00
90 O01101006 Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50 ks 24,00 810,00 19 440,00
91 O01101007 Požární ucpávky pro potrubí DN 65 s odolností 180 min ks 8,00 880,00 7 040,00
92 O01101019 Protokol o vyvážení systému ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 61 800,00

Potrubí ocelové:9+29+13+97+174   

Potrubí ocelové:31

1
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Soupis prací: 1.NP

SO 01  Rozvody tepla

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 46 327
733 Ústřední vytápění - potrubí 166 601
734 Ústřední vytápění - armatury 43 397
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 188 026
767 Konstrukce zámečnické 36 814
783 Dokončovací práce - nátěry 8 074
O01 Ostatní 38 440

CELKEM  OBJEKT 527 679

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č.D1.01.05-102
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Soupis prací: 1. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713005 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 28 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 18,00 67,00 1 206,00

2 Pol 713007 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 35 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 63,00 87,00 5 481,00

3 Pol 713008 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 42 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 113,00 90,00 10 170,00

4 Pol 713009 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 48 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 15,00 94,00 1 410,00

5 Pol 713011 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK m 8,00 155,00 1 240,00

6 Pol 713012 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 
20 mm m 272,00 17,50 4 760,00

7 Pol 713017 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu  pro potrubí Cu D 18 tl. 
20 mm m 16,00 19,00 304,00

8 Pol 713018 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 22 tl. 
20 mm m 18,00 22,00 396,00

9 Pol 713019 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 28 tl. 
20 mm m 50,00 24,00 1 200,00

10 Pol 713020 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 35 tl. 
20 mm m 47,00 28,00 1 316,00

11 Pol 713013 Izolační pouzdro pro armaturu DN 15 ks 6,00 220,00 1 320,00
12 Pol 713015 Izolační pouzdro pro armaturu DN 25 ks 18,00 320,00 5 760,00
13 Pol 713016 Izolační pouzdro pro armaturu DN 32 ks 3,00 335,00 1 005,00
14 Pol 713021 Izolační pouzdro pro armaturu DN 40 ks 2,00 350,00 700,00
15 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 217,00 12,00 2 604,00

217,00

16 713222002 Montáž izolace z pěnového polyetylenu vč. sponek m 403,00 15,00 6 045,00

403,00

17 713222003 Montáž izolačního pouzdra ks 29,00 25,00 725,00

29,00

18 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 456,42 1,50 684,63

Celkem za 713 Izolace tepelné 46 326,63
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
19 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 63,00 201,00 12 663,00
20 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 113,00 261,00 29 493,00
21 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 vč. 

fitinek a spojovacího materiálu m 7,00 297,00 2 079,00
22 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 

strojovnách DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 8,00 297,00 2 376,00
23 733113113 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15 kus 78,00 25,00 1 950,00
24 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 8,00 534,00 4 272,00
25 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 191,00 6,00 1 146,00

191,00

26 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 8,00 6,00 48,00

8,00

27 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 272,00 186,00 50 592,00

28 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 32,00 201,00 6 432,00

18+63+113+15+8   

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 102

272+16+18+50+47   

6+18+3+2   

63+113+15   

8
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Soupis prací: 1. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 102

29 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 18,00 237,00 4 266,00

30 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 50,00 300,00 15 000,00

31 733222106 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
35x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 65,00 480,00 31 200,00

32 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 437,00 6,00 2 622,00

437,00

33 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 1 641,39 1,50 2 462,09

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 166 601,09
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
34 Pol 734001 Kulový kohout DN 15 ks 6,00 67,00 402,00
35 Pol 734003 Kulový kohout DN 25 ks 6,00 154,00 924,00
36 Pol 734012 Kulový kohout DN 40 ks 2,00 361,00 722,00
37 Pol 734005 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 9,00 87,00 783,00
38 Pol 734013 Filtr závitový DN 25 ks 3,00 133,00 399,00
39 Pol 734016 Flexi nerezová hadice DN 25, délky 0,5 m ks 6,00 380,00 2 280,00
40 Pol 734008 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 39,00 263,00 10 257,00
41 Pol 734009 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový ks 2,00 253,00 506,00
42 Pol 734010 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s 

možností vypouštění šrouební maximálně otevřeno ks 2,00 202,00 404,00
43 Pol 734011 Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompakt 

DN 15 rohové s možností vypouštění ks 37,00 368,00 13 616,00
44 Pol 734014 Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil koncových 

jednotek s možností měření průtoku, tlaku a teploty média DN 
25, qmax=1330,0 l/hod, PN 16, Fc=15kPa + pohon on/off 
230V   ks 3,00 2 678,00 8 034,00

45 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. 
fermeže, konopí a oleje kus 9,00 32,00 288,00

46 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 47,00 32,00 1 504,00

47 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 18,00 38,00 684,00

48 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 2,00 42,00 84,00

49 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 39,00 15,00 585,00
50 734411123 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 50 mm kus 6,00 214,00 1 284,00
51 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 427,56 1,50 641,34

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 43 397,34
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
52 Pol 735011 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6180 ks 1,00 3 297,00 3 297,00
53 Pol 735012 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6060 ks 2,00 3 745,00 7 490,00
54 Pol 735015 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6070 ks 1,00 3 799,00 3 799,00
55 Pol 735016 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6090 ks 2,00 4 009,00 8 018,00
56 Pol 735017 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6100 ks 2,00 4 136,00 8 272,00
57 Pol 735018 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6110 ks 2,00 4 269,00 8 538,00
58 Pol 735019 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6120 ks 1,00 4 396,00 4 396,00

272+32+18+50+65   
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Soupis prací: 1. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 102

59 Pol 735020 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6140 ks 1,00 4 668,00 4 668,00

60 Pol 735021 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6160 ks 5,00 4 877,00 24 385,00

61 Pol 735022 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6180 ks 6,00 5 080,00 30 480,00

62 Pol 735023 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6200 ks 10,00 5 284,00 52 840,00

63 Pol 735024 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/9060 ks 1,00 3 745,00 3 745,00

64 Pol 735025 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/9100 ks 2,00 4 136,00 8 272,00

65 Pol 735026 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/9160 ks 1,00 4 877,00 4 877,00

66 Pol 735013 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600 ks 2,00 1 067,00 2 134,00
67 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním kus 39,00 32,00 1 248,00

39,00

68 735159120 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
2340 mm kus 1,00 220,00 220,00

69 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 
mm kus 12,00 200,00 2 400,00

70 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 
mm kus 2,00 200,00 400,00

71 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 
mm kus 12,00 220,00 2 640,00

72 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 
mm kus 10,00 220,00 2 200,00

73 735164541 Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 
1500 mm kus 2,00 230,00 460,00

74 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 39,00 12,00 468,00

39,00

75 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m % 1 852,47 1,50 2 778,71

Celkem za 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 188 025,71
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
76 Pol 76701 Dodávka KDK kg 279,00 65,00 18 135,00

42,00

75,00

10,00

6,00

90,00

11,00

6,00

17,00

22,00

77 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 279,00 65,00 18 135,00

78 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 362,70 1,50 544,05

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 36 814,05
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
79 783425422 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný 

povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m 16,00 32,00 512,00

16,00

"Potrubí Cu d 15 272/3"90   

1+12+2+12+10+2   

1+12+2+12+10+2   

"Potrubí ocelové DN 25 63/1,5"42   

"Potrubí ocelové DN 32 113/1,5"75   

"Potrubí ocelové DN 40 15/1,5"10   

"Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6  

"Potrubí Cu d 18 32/3"11   

"Potrubí Cu d 22 18/3"6 

"Potrubí Cu d 28 50/3"17   

"Potrubí Cu d 35 65"22   

"Potrubí Cu d 18 pro připojení těles:16
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Soupis prací: 1. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 102

80 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 
antikorozní m 191,00 38,00 7 258,00

191,00

81 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 8,00 38,00 304,00

8,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 8 074,00
Díl: O01 Ostatní
82 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
83 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
84 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
85 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 15,00 180,00 2 700,00
86 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 

45 min ks 22,00 770,00 16 940,00
87 O01101006 Požární ucpávky pro potrubí od DN 32 do DN 50 s odolností 

45 min ks 12,00 810,00 9 720,00
88 O01101007 Vyregulování ventilu ks 6,00 120,00 720,00
89 O01101020 Protokol o vyvážení systému ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 38 440,00

"Potrubí ocelové:8

1

"Potrubí ocelové:63+113+15   
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Soupis prací: 2.NP

SO 01  Rozvody tepla

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 18 120
733 Ústřední vytápění - potrubí 117 245
734 Ústřední vytápění - armatury 60 691
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 209 203
767 Konstrukce zámečnické 3 695
783 Dokončovací práce - nátěry 280
O01 Ostatní 24 920

CELKEM  OBJEKT 434 153

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č.D1.01.05-103
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Soupis prací: 2. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713011 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 
15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK m 8,00 37,50 300,00

2 Pol 713012 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 
20 mm m 397,00 17,50 6 947,50

3 Pol 713017 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 18 tl. 
20 mm m 40,00 19,00 760,00

4 Pol 713018 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 22 tl. 
20 mm m 18,00 22,00 396,00

5 Pol 713019 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 28 tl. 
20 mm m 56,00 24,00 1 344,00

6 Pol 713020 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 35 tl. 
20 mm m 8,00 28,00 224,00

7 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 8,00 12,00 96,00

8,00

8 713222002 Montáž izolace z pěnového polyetylenu vč. sponek m 519,00 15,00 7 785,00

519,00

9 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 178,53 1,50 267,79

Celkem za 713 Izolace tepelné 18 120,29
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
10 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 8,00 534,00 4 272,00
11 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 

D 89x5,0 m 8,00 6,00 48,00

8,00

12 733113113 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15 kus 86,00 15,00 1 290,00
13 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 397,00 186,00 73 842,00
14 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 40,00 201,00 8 040,00
15 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 18,00 237,00 4 266,00
16 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 56,00 300,00 16 800,00
17 733222106 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

35x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 8,00 480,00 3 840,00
18 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 519,00 6,00 3 114,00

519,00

19 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 1 155,12 1,50 1 732,68

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 117 244,68
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
20 Pol 734008 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 43,00 263,00 11 309,00
21 Pol 734009 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový ks 2,00 253,00 506,00
22 Pol 734010 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s 

možností vypouštění šrouební maximálně otevřeno ks 2,00 202,00 404,00
23 Pol 734011 Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompakt 

DN 15 rohové s možností vypouštění ks 41,00 368,00 15 088,00
24 Pol 734316 Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé 

oceli DN 18, PN 10, 109 mm ks 2,00 1 483,00 2 966,00
25 Pol 734317 Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé 

oceli DN 22, PN 10, 124 mm ks 2,00 1 578,00 3 156,00
26 Pol 734318 Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé 

oceli DN 28, PN 10, 152 mm ks 12,00 1 974,00 23 688,00

8

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 103

397+40+18+56+8   

8

397+40+18+56+8   
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Soupis prací: 2. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 103

27 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 47,00 32,00 1 504,00

28 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 2,00 36,00 72,00

29 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 12,00 38,00 456,00

30 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 43,00 15,00 645,00
31 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 597,94 1,50 896,91

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 60 690,91
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
32 Pol 735027 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6100 ks 1,00 2 601,00 2 601,00
33 Pol 735011 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6180 ks 9,00 3 296,00 29 664,00
34 Pol 735028 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6200 ks 2,00 3 469,00 6 938,00
35 Pol 735012 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6060 ks 2,00 3 745,00 7 490,00
36 Pol 735017 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6100 ks 1,00 4 136,00 4 136,00
37 Pol 735019 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6120 ks 2,00 4 396,00 8 792,00
38 Pol 735020 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6140 ks 5,00 4 668,00 23 340,00
39 Pol 735023 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6200 ks 3,00 5 284,00 15 852,00
40 Pol 735025 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/9100 ks 2,00 4 136,00 8 272,00
41 Pol 735029 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 30/6160 ks 1,00 6 860,00 6 860,00
42 Pol 735031 Otopné deskové těleso ve vysoce hygienickém provedení se 

spodním připojením 20/603x1804 ks 6,00 5 080,00 30 480,00
43 Pol 735032 Otopné deskové těleso ve vysoce hygienickém provedení se 

spodním připojením 30/603x1604 ks 2,00 6 860,00 13 720,00
44 Pol 735033 Otopné deskové těleso ve vysoce hygienickém provedení se 

spodním připojením 30/603x1904 ks 5,00 7 177,00 35 885,00
45 Pol 735013 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600 ks 1,00 1 067,00 1 067,00
46 Pol 735030 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 700.600 ks 1,00 739,00 739,00
47 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním kus 43,00 15,00 645,00

43,00

48 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
1500 mm kus 1,00 180,00 180,00

49 735159120 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
2340 mm kus 11,00 220,00 2 420,00

50 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 
mm kus 5,00 200,00 1 000,00

51 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 
mm kus 7,00 200,00 1 400,00

52 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 
mm kus 6,00 220,00 1 320,00

53 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 
mm kus 3,00 220,00 660,00

54 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 
mm kus 8,00 220,00 1 760,00

55 735164541 Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 
1500 mm kus 2,00 230,00 460,00

1+11+5+7+6+3+8+2   

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 70



Soupis prací: 2. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 103

56 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 43,00 10,00 430,00

43,00

57 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m % 2 061,11 1,50 3 091,67

Celkem za 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 209 202,67
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
58 Pol 76701 Dodávka KDK kg 28,00 65,00 1 820,00

6,00

19,00

3,00

59 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 28,00 65,00 1 820,00

60 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 36,40 1,50 54,60

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 3 694,60
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
61 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 

antikorozní m 8,00 35,00 280,00

8,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 280,00
Díl: O01 Ostatní
62 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
63 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
64 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
65 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 15,00 180,00 2 700,00
66 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 

60 min ks 18,00 770,00 13 860,00
67 O01101021 Protokol o vyvážení systému ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 24 920,00

"Potrubí Cu d 28 56/3"19   

"Potrubí Cu d 35 8/3"3   

Potrubí ocelové:8

1

1+11+5+7+6+3+8+2   

"Potrubí Cu d 22 18/3"6 
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Soupis prací: 3.NP

SO 01  Rozvody tepla

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 19 924
733 Ústřední vytápění - potrubí 129 232
734 Ústřední vytápění - armatury 56 559
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 205 207
767 Konstrukce zámečnické 25 598
783 Dokončovací práce - nátěry 280
O01 Ostatní 24 920

CELKEM  OBJEKT 461 720

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05-104
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Soupis prací: 3. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713011 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 
15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK m 8,00 37,50 300,00

2 Pol 713012 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 
20 mm m 470,00 17,00 7 990,00

3 Pol 713017 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 18 tl. 
20 mm m 36,00 19,00 684,00

4 Pol 713018 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 22 tl. 
20 mm m 36,00 22,00 792,00

5 Pol 713019 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 28 tl. 
20 mm m 42,00 24,00 1 008,00

6 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 8,00 12,00 96,00

8,00

7 713222002 Montáž izolace z pěnového polyetylenu vč. sponek m 584,00 15,00 8 760,00

584,00

8 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 196,30 1,50 294,45

Celkem za 713 Izolace tepelné 19 924,45
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí

9 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 
D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 8,00 534,00 4 272,00

10 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 8,00 6,00 48,00

8,00

11 733113113 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15 kus 106,00 35,00 3 710,00
12 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 470,00 186,00 87 420,00
13 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 36,00 201,00 7 236,00
14 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 36,00 237,00 8 532,00
15 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 42,00 300,00 12 600,00
16 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 584,00 6,00 3 504,00

584,00

17 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 1 273,22 1,50 1 909,83

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 129 231,83
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
18 Pol 734008 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 53,00 263,00 13 939,00
19 Pol 734009 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový ks 15,00 253,00 3 795,00
20 Pol 734010 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s 

možností vypouštění šrouební maximálně otevřeno ks 15,00 202,00 3 030,00
21 Pol 734011 Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompakt 

DN 15 rohové s možností vypouštění ks 38,00 368,00 13 984,00
22 Pol 734316 Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé 

oceli DN 18, PN 10, 109 mm ks 2,00 1 483,00 2 966,00
23 Pol 734317 Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé 

oceli DN 28, PN 10, 152 mm ks 2,00 1 974,00 3 948,00
24 Pol 734315 Liniový kompenzátor trubního rozvodu s vlnovce z ušlechtilé 

oceli DN 65, PN 10, 244 mm ks 2,00 4 955,00 9 910,00
25 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 

vč. přírub a spojovacího materiálu soubor 2,00 520,00 1 040,00
26 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 70,00 32,00 2 240,00

8

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 104

470+36+36+42   

8

470+36+36+42   
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Soupis prací: 3. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 104

27 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, 
konopí a oleje kus 2,00 38,00 76,00

28 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 53,00 15,00 795,00
29 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 557,23 1,50 835,85

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 56 558,85
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
30 Pol 735011 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6120 ks 2,00 2 755,00 5 510,00
31 Pol 735009 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6140 ks 1,00 2 949,00 2 949,00
32 Pol 735010 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6160 ks 1,00 3 122,00 3 122,00
33 Pol 735012 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6060 ks 1,00 3 745,00 3 745,00
34 Pol 735015 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6080 ks 1,00 3 892,00 3 892,00
35 Pol 735016 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6090 ks 1,00 4 009,00 4 009,00
36 Pol 735020 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6140 ks 7,00 4 668,00 32 676,00
37 Pol 735021 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6160 ks 7,00 4 877,00 34 139,00
38 Pol 735022 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6180 ks 8,00 5 080,00 40 640,00
39 Pol 735023 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/6200 ks 3,00 5 284,00 15 852,00
40 Pol 735024 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/9090 ks 2,00 4 009,00 8 018,00
41 Pol 735025 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/9100 ks 1,00 4 136,00 4 136,00
42 Pol 735026 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20/9120 ks 1,00 4 396,00 4 396,00
43 Pol 735027 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 30/6180 ks 2,00 7 177,00 14 354,00
44 Pol 735013 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600 ks 2,00 1 067,00 2 134,00
45 Pol 735014 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 700.600 ks 13,00 739,00 9 607,00
46 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním kus 53,00 15,00 795,00

53,00

47 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
1500 mm kus 3,00 180,00 540,00

48 735159120 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
2340 mm kus 1,00 200,00 200,00

49 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 
mm kus 6,00 220,00 1 320,00

50 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 
mm kus 8,00 220,00 1 760,00

51 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 
mm kus 15,00 220,00 3 300,00

52 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 
mm kus 3,00 220,00 660,00

53 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 
mm kus 2,00 220,00 440,00

54 735164541 Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 
1500 mm kus 15,00 230,00 3 450,00

55 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 53,00 10,00 530,00

3+1+6+8+15+3+2+15   
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Soupis prací: 3. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 104

53,00

56 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m % 2 021,74 1,50 3 032,61

Celkem za 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 205 206,61
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
57 Pol 76701 Dodávka KDK kg 194,00 65,00 12 610,00

6,00

150,00

12,00

12,00

14,00

58 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 194,00 65,00 12 610,00

59 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 252,20 1,50 378,30

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 25 598,30
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
60 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 

antikorozní m 8,00 35,00 280,00

8,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 280,00
Díl: O01 Ostatní
61 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
62 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
63 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
64 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 15,00 180,00 2 700,00
65 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 

60 min ks 18,00 770,00 13 860,00
66 O01101022 Protokol o vyvážení systému ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 24 920,00
1

3+1+6+8+15+3+2+15   

"Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6   

"Potrubí Cu d 15 470/3"150   

"Potrubí Cu d 18 36/3"12  

"Potrubí Cu d 22 36/3"12   

"Potrubí Cu d 28 42/3"14   

"Potrubí ocelové"8   
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Soupis prací: 4.NP

SO 01  Rozvody tepla

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 20 540
733 Ústřední vytápění - potrubí 129 167
734 Ústřední vytápění - armatury 37 597
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 200 886
767 Konstrukce zámečnické 27 050
783 Dokončovací práce - nátěry 280
O01 Ostatní 24 920

CELKEM  OBJEKT 440 439

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č.D1.01.05-105
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SO 01  Rozvody tepla
Soupis prací: 4. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713011 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 
15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK m 8,00 37,50 300,00

2 Pol 713012 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 
20 mm m 487,00 17,50 8 522,50

3 Pol 713017 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 18 tl. 
20 mm m 62,00 19,00 1 178,00

4 Pol 713018 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 22 tl. 
20 mm m 42,00 22,00 924,00

5 Pol 713019 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 28 tl. 
20 mm m 9,00 24,00 216,00

6 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 8,00 12,00 96,00

8,00

7 713222002 Montáž izolace z pěnového polyetylenu vč. sponek m 600,00 15,00 9 000,00

600,00

8 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 202,37 1,50 303,55

Celkem za 713 Izolace tepelné 20 540,05
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí

9 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 
D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 8,00 534,00 4 272,00

10 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 8,00 6,00 48,00

8,00

11 733113113 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15 kus 104,00 35,00 3 640,00
12 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 487,00 186,00 90 582,00
13 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 62,00 201,00 12 462,00
14 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 42,00 237,00 9 954,00
15 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

28x1,5 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 9,00 300,00 2 700,00
16 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 600,00 6,00 3 600,00

600,00

17 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 1 272,58 1,50 1 908,87

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 129 166,87
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
18 Pol 734008 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 52,00 263,00 13 676,00
19 Pol 734009 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový ks 15,00 253,00 3 795,00
20 Pol 734010 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s 

možností vypouštění šrouební maximálně otevřeno ks 15,00 202,00 3 030,00
21 Pol 734011 Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompakt 

DN 15 rohové s možností vypouštění ks 37,00 368,00 13 616,00
22 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 67,00 32,00 2 144,00
23 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 52,00 15,00 780,00
24 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 370,41 1,50 555,62

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 37 596,62
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
25 Pol 735011 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6120 ks 2,00 2 775,00 5 550,00
26 Pol 735009 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6140 ks 1,00 2 949,00 2 949,00

8

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 105

487+62+42+9   

8

487+62+42+9   
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SO 01  Rozvody tepla
Soupis prací: 4. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 105

27 Pol 735010 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 10/6160 ks 1,00 3 122,00 3 122,00

28 Pol 735012 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6060 ks 1,00 3 745,00 3 745,00

29 Pol 735015 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6080 ks 1,00 3 892,00 3 892,00

30 Pol 735016 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6090 ks 1,00 4 009,00 4 009,00

31 Pol 735020 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6140 ks 5,00 4 668,00 23 340,00

32 Pol 735021 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6160 ks 7,00 4 877,00 34 139,00

33 Pol 735022 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6180 ks 8,00 5 080,00 40 640,00

34 Pol 735023 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6200 ks 4,00 5 284,00 21 136,00

35 Pol 735024 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/9090 ks 2,00 4 009,00 8 018,00

36 Pol 735025 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/9100 ks 1,00 4 136,00 4 136,00

37 Pol 735026 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/9120 ks 1,00 4 396,00 4 396,00

38 Pol 735027 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 30/6180 ks 2,00 7 177,00 14 354,00

39 Pol 735013 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600 ks 2,00 1 067,00 2 134,00
40 Pol 735014 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 700.600 ks 13,00 739,00 9 607,00
41 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním kus 52,00 15,00 780,00

52,00

42 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
1500 mm kus 3,00 180,00 540,00

43 735159120 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
2340 mm kus 1,00 200,00 200,00

44 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 
mm kus 6,00 220,00 1 320,00

45 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 
mm kus 6,00 220,00 1 320,00

46 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 
mm kus 15,00 220,00 3 300,00

47 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 
mm kus 4,00 220,00 880,00

48 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 
mm kus 2,00 220,00 440,00

49 735164541 Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 
1500 mm kus 15,00 230,00 3 450,00

50 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 52,00 10,00 520,00

52,00

51 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m % 1 979,17 1,50 2 968,76

Celkem za 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 200 885,76
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
52 Pol 76701 Dodávka KDK kg 205,00 65,00 13 325,00

6,00

162,00

20,00

14,00

3,00

3+1+6+6+15+4+2+15   

3+1+6+6+15+4+2+15   

"Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6   

"Potrubí Cu d 15 487/3"162 

"Potrubí Cu d 18 62/3"20   

"Potrubí Cu d 22 42/3"14   

"Potrubí Cu d 28 9/3"3   
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SO 01  Rozvody tepla
Soupis prací: 4. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 105

53 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 205,00 65,00 13 325,00

54 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 266,50 1,50 399,75

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 27 049,75
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
55 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 

antikorozní m 8,00 35,00 280,00

8,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 280,00
Díl: O01 Ostatní
56 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
57 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
58 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
59 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 15,00 180,00 2 700,00
60 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 

60 min ks 18,00 770,00 13 860,00
61 O01101023 Protokol o vyvážení systému ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 24 920,00
1

Potrubí ocelové:8
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Soupis prací: 5.NP

SO 01  Rozvody tepla

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 21 113
733 Ústřední vytápění - potrubí 133 381
734 Ústřední vytápění - armatury 39 782
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 220 578
767 Konstrukce zámečnické 28 237
783 Dokončovací práce - nátěry 280
O01 Ostatní 18 760

CELKEM  OBJEKT 462 131

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05-106
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Soupis prací: 5. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713011 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí Cu pr. 
15 tl. 20 mm, lb 0,038W/mK m 8,00 37,50 300,00

2 Pol 713012 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 
20 mm m 445,00 17,00 7 565,00

3 Pol 713017 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 18 tl. 
20 mm m 165,00 19,00 3 135,00

4 Pol 713018 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 22 tl. 
20 mm m 15,00 22,00 330,00

5 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 8,00 12,00 96,00

8,00

6 713222002 Montáž izolace z pěnového polyetylenu vč. sponek m 625,00 15,00 9 375,00

625,00

7 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 208,01 1,50 312,02

Celkem za 713 Izolace tepelné 21 113,02
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí

8 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 
D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 8,00 534,00 4 272,00

9 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 8,00 6,00 48,00

8,00

10 733113113 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15 kus 110,00 35,00 3 850,00
11 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 445,00 186,00 82 770,00
12 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 165,00 201,00 33 165,00
13 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 

22x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 15,00 237,00 3 555,00
14 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 625,00 6,00 3 750,00

625,00

15 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 1 314,10 1,50 1 971,15

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 133 381,15
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
16 Pol 734008 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 55,00 263,00 14 465,00
17 Pol 734009 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový ks 16,00 253,00 4 048,00
18 Pol 734010 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s 

možností vypouštění šrouební maximálně otevřeno ks 16,00 202,00 3 232,00
19 Pol 734011 Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompakt 

DN 15 rohové s možností vypouštění ks 39,00 368,00 14 352,00
20 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 71,00 32,00 2 272,00
21 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 55,00 15,00 825,00
22 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 391,94 1,50 587,91

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 39 781,91
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
23 Pol 735111 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6100 ks 1,00 2 601,00 2 601,00
24 Pol 735011 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6120 ks 1,00 2 775,00 2 775,00
25 Pol 735009 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6140 ks 1,00 2 949,00 2 949,00
26 Pol 735010 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 10/6180 ks 1,00 3 296,00 3 296,00

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 106

8

445+165+15   

8

445+165+15   
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Soupis prací: 5. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 106

27 Pol 735012 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6060 ks 1,00 3 745,00 3 745,00

28 Pol 735015 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6080 ks 1,00 3 892,00 3 892,00

29 Pol 735016 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6090 ks 1,00 4 009,00 4 009,00

30 Pol 735017 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6100 ks 3,00 4 136,00 12 408,00

31 Pol 735020 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6140 ks 1,00 4 668,00 4 668,00

32 Pol 735021 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6160 ks 7,00 4 877,00 34 139,00

33 Pol 735022 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6180 ks 4,00 5 080,00 20 320,00

34 Pol 735023 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/6200 ks 11,00 5 284,00 58 124,00

35 Pol 735024 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/9090 ks 2,00 4 009,00 8 018,00

36 Pol 735025 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 20/9100 ks 1,00 4 136,00 4 136,00

37 Pol 735028 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 30/6160 ks 1,00 6 860,00 6 860,00

38 Pol 735027 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 30/6180 ks 1,00 7 307,00 7 307,00

39 Pol 735029 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 
připojením 30/6200 ks 1,00 7 504,00 7 504,00

40 Pol 735013 Otopné trubkové těleso se spodním připojením 1220.600 ks 16,00 1 067,00 17 072,00
41 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním kus 55,00 15,00 825,00

55,00

42 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
1500 mm kus 3,00 180,00 540,00

43 735159120 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 
2340 mm kus 1,00 200,00 200,00

44 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 
mm kus 9,00 220,00 1 980,00

45 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 
mm kus 1,00 220,00 220,00

46 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 
mm kus 11,00 220,00 2 420,00

47 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 
mm kus 11,00 220,00 2 420,00

48 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 
mm kus 2,00 220,00 440,00

49 735159340 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 2820 
mm kus 1,00 220,00 220,00

50 735164541 Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 
1500 mm kus 16,00 230,00 3 680,00

51 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 55,00 10,00 550,00

55,00

52 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m % 2 173,18 1,50 3 259,77

Celkem za 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 220 577,77
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
53 Pol 76701 Dodávka KDK kg 214,00 65,00 13 910,00

6,00

148,00

"Potrubí ocelové DN 65 8/1,5"6  

3+1+9+1+11+11+2+1+16   

3+1+9+1+11+11+2+1+16   

"Potrubí Cu d 15 445/3"148
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Soupis prací: 5. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 106

55,00

5,00

54 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 214,00 65,00 13 910,00

55 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 278,20 1,50 417,30

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 28 237,30
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
56 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 

antikorozní m 8,00 35,00 280,00

8,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 280,00
Díl: O01 Ostatní
57 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
58 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
59 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
60 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 15,00 180,00 2 700,00
61 O01101005 Požární ucpávky pro potrubí od DN 15 do DN 25 s odolností 

60 min ks 10,00 770,00 7 700,00
62 O01101024 Protokol o vyvážení systému ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 18 760,00

"Potrubí Cu d 18 165/3"55  

"Potrubí Cu d 22 15/3"5 

Potrubí ocelové:8

1
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Soupis prací: 6.NP

SO 01  Rozvody tepla

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 33 332
732 Ústřední vytápění - strojovny 25 243
733 Ústřední vytápění - potrubí 64 372
734 Ústřední vytápění - armatury 39 499
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 744
767 Konstrukce zámečnické 16 098
783 Dokončovací práce - nátěry 5 255
O01 Ostatní 17 840

CELKEM  OBJEKT 223 383

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

CELKEM VRN

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05-107
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Soupis prací: 6. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 Pol 713006 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 28 tl. 30 mm, lb 0,038W/mK m 31,00 67,00 2 077,00

2 Pol 713007 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 35 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 22,00 87,00 1 914,00

3 Pol 713008 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 42 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 22,00 90,00 1 980,00

4 Pol 713009 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 48 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 11,00 94,00 1 034,00

5 Pol 713010 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 60 tl. 40 mm, lb 0,038W/mK m 2,00 109,00 218,00

6 Pol 713011 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pro potrubí ocelové 
pr. 76 tl. 50 mm, lb 0,038W/mK m 59,00 155,00 9 145,00

7 Pol 713012 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 15 tl. 
20 mm m 41,00 17,00 697,00

8 Pol 713017 Tepelná pěnová izolace z polyetylenu pro potrubí Cu D 18 tl. 
20 mm m 15,00 19,00 285,00

9 Pol 713013 Izolační pouzdro pro armaturu DN 15 ks 10,00 220,00 2 200,00
10 Pol 713014 Izolační pouzdro pro armaturu DN 20 ks 7,00 270,00 1 890,00
11 Pol 713015 Izolační pouzdro pro armaturu DN 25 ks 7,00 320,00 2 240,00
12 Pol 713016 Izolační pouzdro pro armaturu DN 32 ks 7,00 335,00 2 345,00
13 Pol 713018 Izolační pouzdro pro armaturu DN 40 ks 7,00 350,00 2 450,00
14 Pol 713019 Izolační pouzdro pro armaturu DN 65 ks 2,00 380,00 760,00
15 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky m 147,00 12,00 1 764,00

147,00

16 713222002 Montáž izolace pěnové z polyetylenu vč. sponek m 56,00 15,00 840,00

56,00

17 713222003 Montáž izolačního pouzdra ks 40,00 25,00 1 000,00

40,00

18 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 328,39 1,50 492,59

Celkem za 713 Izolace tepelné 33 331,59
Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny
19 Pol 732001 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 15, m=0,9 

m3/hod, H=2,0m, 230V, PN 10, P-0,02 kW ks 1,00 4 248,00 4 248,00
20 Pol 732002 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 25, m=1,1 

m3/hod, H=2,0 m, 230V, PN 6, P-0,04 kW ks 1,00 4 248,00 4 248,00
21 Pol 732003 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 25, m=1,4 

m3/hod, H=2,0m, 230V, PN 10, P-0,04 kW ks 1,00 4 248,00 4 248,00
22 Pol 732004 Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN 32, m=2,2 

m3/hod, H=2,0 m, 230V, PN 6, P-0,04 kW ks 1,00 9 760,00 9 760,00
23 Pol 732005 Šroubení k čerpadlu DN 15 ks 2,00 140,00 280,00
24 Pol 732006 Šroubení k čerpadlu DN 25 ks 4,00 196,00 784,00
25 Pol 732007 Šroubení k čerpadlu DN 32 ks 2,00 196,00 392,00
26 732429111 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí soubor 3,00 220,00 660,00
27 732429112 Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 do potrubí soubor 1,00 250,00 250,00
28 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m

% 248,70 1,50 373,05

Celkem za 732 Ústřední vytápění - strojovny 25 243,05
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
29 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 

strojovnách DN 20 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 30,00 154,00 4 620,00
30 733111115 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 

strojovnách DN 25 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 23,00 201,00 4 623,00

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 107

16+16+22+22+11+60   

41+15

10+7+7+7+7+2   
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Soupis prací: 6. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 107

31 733111116 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 
strojovnách DN 32 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 22,00 261,00 5 742,00

32 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 
strojovnách DN 40 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 11,00 297,00 3 267,00

33 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo 
strojovnách DN 50 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 2,00 387,00 774,00

34 733113113 Příplatek k potrubí za zhotovení přípojky DN 15 kus 14,00 35,00 490,00
35 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 76x3,6 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 60,00 534,00 32 040,00
36 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 86,00 6,00 516,00

86,00

37 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 2,00 6,00 12,00

2,00

38 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 
D 89x5,0 m 60,00 6,00 360,00

39 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 41,00 186,00 7 626,00

40 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
18x1 vč. fitinek a spojovacího materiálu m 15,00 201,00 3 015,00

41 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 56,00 6,00 336,00

56,00

42 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 634,21 1,50 951,32

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 64 372,32
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
43 Pol 734001 Kulový kohout DN 15 ks 13,00 67,00 871,00
44 Pol 734002 Kulový kohout DN 20 ks 4,00 96,00 384,00
45 Pol 734003 Kulový kohout DN 25 ks 2,00 154,00 308,00
46 Pol 734004 Kulový kohout DN 32 ks 2,00 258,00 516,00
47 Pol 734005 Vypouštěcí kulový kohout DN 15 ks 14,00 87,00 1 218,00
48 Pol 734008 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení ks 7,00 263,00 1 841,00
49 Pol 734009 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový ks 6,00 253,00 1 518,00
50 Pol 734010 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s 

možností vypouštění šrouební maximálně otevřeno ks 6,00 202,00 1 212,00
51 Pol 734011 Radiátorové šroubení pro otopná tělesa typu ventil kompakt 

DN 15 rohové s možností vypouštění ks 1,00 368,00 368,00
52 Pol 734013 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65, PN 16 ks 2,00 529,00 1 058,00
53 Pol 734014 Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 ks 11,00 124,00 1 364,00
54 Pol 734015 Zpětná klapka DN 20 ks 2,00 71,00 142,00
55 Pol 734016 Zpětná klapka DN 25 ks 1,00 102,00 102,00
56 Pol 734017 Zpětná klapka DN 32 ks 1,00 127,00 127,00
57 Pol 734019 Filtr závitový DN 20 ks 2,00 92,00 184,00
58 Pol 734020 Filtr závitový DN 25 ks 1,00 133,00 133,00
59 Pol 734021 Filtr závitový DN 32 ks 1,00 255,00 255,00
60 Pol 734023 Kombinovaný vyvažovací a regulační tlakově nezávislý ventil 

s automatickým omezovačem průtoku,, tlaku a teploty media 
se dvěma navzájem nezávislými kuželkami, DN 20, qmax= 
660 l/hod, Fc=15 kPa + daptér pro pohon + pohon 0-10V - 
DODÁVKA MaR (profese ÚT pouze dopojí na rozvody tepla)

ks 1,00

16+16+22+22+10  

2

41+15
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Soupis prací: 6. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 107

61 Pol 734024 Kombinovaný vyvažovací a regulační tlakově nezávislý ventil 
s automatickým omezovačem průtoku, tlaku a teploty media 
se dvěma navzájem nezávislými kuželkami, DN 25, 
qmax=1330 l/hod, Fc=15 kPa + pohon 0-10V - DODÁVKA 
MaR (profese ÚT pouze dopojí na rozvody tepla)

ks 2,00
62 Pol 734025 Kombinovaný vyvažovací a regulační tlakově nezávislý ventil 

s automatickým omezovačem průtoku, tlaku a teploty media 
se dvěma navzájem nezávislými kuželkami, DN 32, Kvs-16, 
Fc=12 kPa + daptér pro pohon + pohon 0-10V - DODÁVKA 
MaR (profese ÚT pouze dopojí na rozvody tepla)   

ks 1,00
63 Pol 734027 Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou a s možností 

měření průtoku, tlaku a teploty media DN20, Kvs-5,7   ks 1,00 4 220,00 4 220,00
64 Pol 734028 Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou a s možností 

měření průtoku, tlaku a teploty media DN25, Kvs-8,7 ks 2,00 4 692,00 9 384,00
65 Pol 734029 Vyvažovací ventil s odlehčenou kuželkou a s možností 

měření průtoku, tlaku a teploty media DN32, Kvs-14,2   ks 1,00 6 170,00 6 170,00
66 Pol 734031 Vyvažovací ventil koncových jednotek DN 15, Kvs-1, 8, 50 

l/hod s možností měření průtoku, tlaku a teploty media

ks 1,00 1 185,00 1 185,00
67 Pol 734032 Měřící vsuvka DN 20, l=103 mm, tmax=120°C ks 2,00 35,00 70,00
68 Pol 734033 Měřící vsuvka DN 25, l=103 mm, tmax=120°C ks 1,00 45,00 45,00
69 Pol 734034 Měřící vsuvka DN 32, l=103 mm, tmax=120°C ks 1,00 54,00 54,00
70 Pol 734035 Měřící vsuvka DN 40, l=103 mm, tmax=120°C ks 1,00 61,00 61,00
71 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 

vč. přírub a spojovacího materiálu soubor 2,00 520,00 1 040,00
72 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 vč. 

fermeže, konopí a oleje kus 25,00 32,00 800,00
73 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 27,00 32,00 864,00
74 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 12,00 35,00 420,00
75 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 9,00 38,00 342,00
76 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 vč. fermeže, 

konopí a oleje kus 7,00 42,00 294,00
78 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 7,00 15,00 105,00
79 734411123 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 50 mm kus 12,00 167,00 2 004,00
80 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 8,00 32,00 256,00
81 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m

% 389,15 1,50 583,73

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 39 498,73
Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
82 Pol 735006 Otopné deskové těleso s bočním připojením 20/9110 ks 1,00 2 002,00 2 002,00
83 Pol 735005 Otopné deskové těleso s bočním připojením 21/6200 ks 5,00 2 714,00 13 570,00
84 Pol 735011 Otopné deskové těleso v hygienickém provedení se spodním 

připojením 20S/9100 ks 1,00 4 136,00 4 136,00
85 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

termostatickým ovládáním kus 7,00 15,00 105,00

7,00

86 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 
mm kus 2,00 220,00 440,00

87 735159240 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 
mm kus 5,00 220,00 1 100,00

88 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 7,00 10,00 70,00

1+5+1
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Soupis prací: 6. NP 

SO 01 Rozvody tepla

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba : Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt : výkres č. D1.01.05 - 107

7,00

89 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 
m % 214,23 1,50 321,35

Celkem za 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 744,35
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
90 Pol 76701 Dodávka KDK kg 122,00 65,00 7 930,00

11,00

11,00

15,00

15,00

6,00

40,00

14,00

10,00

91 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 122,00 65,00 7 930,00

92 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 158,60 1,50 237,90

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 16 097,90
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
93 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní 

antikorozní m 85,00 35,00 2 975,00

85,00

94 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní 
antikorozní m 60,00 38,00 2 280,00

60,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 5 255,00
Díl: O01 Ostatní
95 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 10,00 180,00 1 800,00
96 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00 180,00 1 800,00
97 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 20,00 220,00 4 400,00
98 O01101004 Drobné zednické výpomoci (sekání drážek, prostupů) - BEZ 

ZAPRAVENÍ hod 10,00 180,00 1 800,00
99 O01101007 Požární ucpávky pro potrubí DN 65 s odolností 30 min ks 8,00 840,00 6 720,00
100 O01101011 Vyregulování ventilu ks 8,00 120,00 960,00
101 O01101025 Protokol o vyvážení systému ks 1,00 360,00 360,00

1,00

Celkem za O01 Ostatní 17 840,00
1

1+5+1

"Potrubí ocelové DN 20 16/1,5"11   

"Potrubí ocelové DN 25 16/1,5"11 

"Potrubí ocelové DN 32 22/1,5"15  

"Potrubí ocelové DN 40 22/1,5"15  

"Potrubí ocelové DN 50 9/1,5"6   

"Potrubí ocelové DN 65 60/1,5"40   

"Potrubí Cu d 15 41/3"14  

"Potrubí Cu d 18 15/3"10  

"Potrubí ocelové"   :16+16+22+22+9

"Potrubí ocelové"   :60
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Soupis prací

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. Dodávky zařízení a rozvaděčů 2 280 521,30

Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 

Celkem 2 280 521,30

HLAVA III A. Základní rozpočtové náklady - montáž 1 689 554,30
Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 

Celkem 1 689 554,30

HLAVA III B. Základní rozpočtové náklady - materiál 4 446 068,10

Celkem 4 446 068,10
Celkem rozpočtové náklady bez DPH 8 416 143,70

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 0,21 1 767 390,18

DPH celkem 1 767 390,18
Celkem s DPH 10 183 533,88

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách jednotlivých položek
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Poř Položka DODÁVKY ZAŘÍZENÍ A ROZVADĚČŮ M.J. Množství Jednotková Materiál Montáž
čís Popis položky-montáže, materiálu cena celkem celkem

DODÁVKY

1 rozváděč R01 ks 1 59 540,70 59 540,70

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-205

2 rozváděč R01.1 ks 1 22 623,30 22 623,30

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-206

3 rozváděč R1 ks 1 216 304,90 216 304,90

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-207

4 rozváděč R1.1 ks 1 54 812,70 54 812,70

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-208

5 rozváděč R1.2 ks 1 28 781,00 28 781,00

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-209

6 rozváděč R2 ks 1 252 891,00 252 891,00

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-210

7 rozváděč R2.1 ks 1 53 029,10 53 029,10

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-211

8 rozváděč R2.2 ks 1 61 784,40 61 784,40

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-212

9 rozváděč R3 ks 1 88 694,20 88 694,20

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-213

10 rozváděč R3.1 ks 1 65 959,20 65 959,20

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-214

11 rozváděč R3.2 ks 1 38 418,30 38 418,30

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-215

12 rozváděč R4 ks 1 88 324,90 88 324,90

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-216

13 rozváděč R4.1 ks 1 65 532,30 65 532,30

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-217

14 rozváděč R4.2 ks 1 38 418,30 38 418,30

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-218
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Poř Položka DODÁVKY ZAŘÍZENÍ A ROZVADĚČŮ M.J. Množství Jednotková Materiál Montáž
čís Popis položky-montáže, materiálu cena celkem celkem

15 rozváděč R5 ks 1 88 776,00 88 776,00

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-219

16 rozváděč R5.1 ks 1 66 803,20 66 803,20

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-220

17 rozváděč R5.2 ks 1 39 072,80 39 072,80

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-221

18 rozváděč R6 ks 1 81 923,40 81 923,40

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-226

19 zdroj záložního napájení UPS on-line 20kVA/16kW/3hod. ks 1 206 550,00 206 550,00vstup: 3x400V / 50Hz, výstup: 3x400V / 50Hz, účinnost min 93%, Dovolené přetížení 125% 10min / 150% 1min, součástí olověné bezúdržbové 
akumulátory, signalizační panel

Dovolené přetížení 125% 10min / 150% 1min, součástí olověné 

bezúdržbové akumulátory, signalizační panel

20 rozváděč RH ks 1 172 662,10 172 662,10

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-201

21 rozváděč RHD ks 1 149 549,50 149 549,50

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-202

22 rozváděč RPO ks 1 85 332,70 85 332,70

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-203

23 rozváděč R-UPS ks 1 40 537,30 40 537,30

viz. výkresová dokumentace D1.01.06-204

24 Centrální napájecí bateriový systém pro nouzové osvětlení ks 1 214 200,00 214 200,00

3,2kW, 3hod. Monitorovací a kontrolní funkce dle ČSN EN 50171 čl.6.7 Životnost akumulátorů dle ČSN EN 50171 čl.6.12.2 Nabíjecí 
charakteristika dle ČSN EN 50171 čl.6.2.1…6.2.3 Staniční baterie dle EN60896-1 část1 uzavřené typy

Mezisoučet dodávky 2 280 521,30
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Poř Položka ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ M.J. Množství Jednotková Materiál Montáž
čís Popis položky-montáže, materiálu cena celkem celkem

montáže dodávek - rozváděč RH viz. výkresová dokumentace D1.01.06-201

1 210 19-0051.R00  Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 4 1 125,00 4 500,00

2 210 10-0102.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2 ks 1 13,50 13,50

3 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 ks 1 22,50 22,50

4 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 1 45,00 45,00

5 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 2 67,50 135,00

6 Ukončení kabelů 5x25 mm2 ks 4 90,00 360,00

7 Ukončení kabelů 5x35 mm2 ks 1 135,00 135,00

8 Ukončení kabelů 5x50 mm2 ks 1 180,00 180,00

9 Ukončení kabelů 5x70 mm3 ks 4 225,00 900,00

10 Ukončení kabelů 3x240+120 mm2 ks 2 342,00 684,00

montáže dodávek - rozváděč RHD viz. výkresová dokumentace D1.01.06-202

11 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 4 1 125,00 4 500,00

12 210 10-0102.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2 ks 1 13,50 13,50

13 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 10 13,50 135,00

14 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 ks 1 22,50 22,50

15 Ukončení kabelů 5x6 mm2 ks 1 22,50 22,50

16 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

17 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 7 67,50 472,50

18 Ukončení kabelů 5x25 mm2 ks 1 90,00 90,00

19 Ukončení kabelů 3x240+120 mm2 ks 2 342,00 684,00

montáže dodávek - rozváděč RPO viz. výkresová dokumentace D1.01.06-203

20 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 1 1 125,00 1 125,00

21 210 10-0102.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2 ks 1 13,50 13,50

22 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 15 13,50 202,50

23 Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 ks 6 18,00 108,00

24 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 1 45,00 45,00

25 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 2 67,50 135,00

26 Ukončení kabelů 5x25 mm2 ks 2 90,00 180,00

montáže dodávek - rozváděč RUPS viz. výkresová dokumentace D1.01.06-204

27 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 1 1 125,00 1 125,00

28 210 10-0102.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2 ks 1 13,50 13,50

29 Ukončení kabelů 3x10 mm2 ks 3 27,00 81,00

30 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

31 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 2 67,50 135,00

montáže dodávek - rozváděč R01 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-205

32 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 2 1 125,00 2 250,00

33 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 1 11,70 11,70
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Poř Položka ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ M.J. Množství Jednotková Materiál Montáž
čís Popis položky-montáže, materiálu cena celkem celkem

34 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 23 13,50 310,50

35 Ukončení kabelů 5x6 mm2 ks 1 22,50 22,50

36 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 1 45,00 45,00

37 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 2 67,50 135,00

38 Ukončení kabelů 5x25 mm2 ks 1 90,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R01.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-206

39 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg  ks 1 405,00 405,00

40 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 7 11,70 81,90

41 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 16 13,50 216,00

42 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 ks 3 22,50 67,50

43 Ukončení kabelů 5x6 mm2 ks 1 22,50 22,50

44 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 1 45,00 45,00

montáže dodávek - rozváděč R1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-207

45 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 3 1 125,00 3 375,00

46 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 1 11,70 11,70

47 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 43 13,50 580,50

48 Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm3 ks 4 18,00 72,00

49 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 ks 2 22,50 45,00

50 Ukončení kabelů 3x10 mm2 ks 1 27,00 27,00

51 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 4 45,00 180,00

52 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 1 67,50 67,50

53 Ukončení kabelů 5x50 mm2 ks 1 180,00 180,00

54 Ukončení kabelů 7x1,5 až 4mm2 ks 1 31,50 31,50

montáže dodávek - rozváděč R1.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-208

55 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

56 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 7 11,70 81,90

57 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 51 13,50 688,50

58 Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm3 ks 2 18,00 36,00

59 Ukončení kabelů 4x10 mm2 ks 1 36,00 36,00

60 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R1.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-209

61 210 19-0003.R00 R1.2(D1.01.06-209) Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

62 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 5 11,70 58,50

63 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 30 13,50 405,00

64 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-210

65 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 3 1 125,00 3 375,00

66 210 10-0102.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2 ks 1 13,50 13,50
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Poř Položka ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ M.J. Množství Jednotková Materiál Montáž
čís Popis položky-montáže, materiálu cena celkem celkem

67 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 20 13,50 270,00

68 Ukončení kabelů 3x10 mm2 ks 2 27,00 54,00

69 Ukončení kabelů 4x10 mm2 ks 4 36,00 144,00

70 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 4 45,00 180,00

71 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 1 67,50 67,50

72 Ukončení kabelů 5x35 mm2 ks 1 135,00 135,00

montáže dodávek - rozváděč R2.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-211

73 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

74 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 7 11,70 81,90

75 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 34 13,50 459,00

76 Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm3 ks 14 18,00 252,00

77 Ukončení kabelů 4x10 mm2 ks 2 36,00 72,00

78 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R2.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-212

79 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

80 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 5 11,70 58,50

81 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 40 13,50 540,00

82 Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm3 ks 17 18,00 306,00

83 Ukončení kabelů 4x10 mm2 ks 2 36,00 72,00

84 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R3 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-213

85 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 2 1 125,00 2 250,00

86 210 10-0102.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2 ks 1 13,50 13,50

87 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 5 11,70 58,50

88 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 35 13,50 472,50

89 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 4 45,00 180,00

90 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 1 67,50 67,50

montáže dodávek - rozváděč R3.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-214

91 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

92 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 9 11,70 105,30

93 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 45 13,50 607,50

94 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R3.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-215

95 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

96 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 4 11,70 46,80

97 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 18 13,50 243,00

98 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00
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Poř Položka ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ M.J. Množství Jednotková Materiál Montáž
čís Popis položky-montáže, materiálu cena celkem celkem

montáže dodávek - rozváděč R4 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-216

99 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 2 1 125,00 2 250,00

100 210 10-0102.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2 ks 1 13,50 13,50

101 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 5 11,70 58,50

102 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 35 13,50 472,50

103 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 4 45,00 180,00

104 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 1 67,50 67,50

montáže dodávek - rozváděč R4.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-217

105 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

106 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 9 11,70 105,30

107 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 45 13,50 607,50

108 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R4.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-218

109 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

110 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 4 11,70 46,80

111 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 18 13,50 243,00

112 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R5 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-219

113 210 19-0051.R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 2 1 125,00 2 250,00

114 210 10-0102.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 50 mm2 ks 1 13,50 13,50

115 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 5 11,70 58,50

116 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 35 13,50 472,50

117 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 4 45,00 180,00

118 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 1 67,50 67,50

montáže dodávek - rozváděč R5.1 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-220

119 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

120 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 9 11,70 105,30

121 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 45 13,50 607,50

122 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R5.2 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-221

123 210 19-0003.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg ks 1 405,00 405,00

124 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 4 11,70 46,80

125 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 18 13,50 243,00

126 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

montáže dodávek - rozváděč R6 viz. výkresová dokumentace D1.01.06-222
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127 210 19-0051.R00 R6(D1.01.06-222) Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg ks 2 1 125,00 2 250,00

128 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 ks 40 11,70 468,00

129 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 ks 38 13,50 513,00

130 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 ks 5 22,50 112,50

131 Ukončení kabelů 3x6 mm2 ks 6 13,50 81,00

132 Ukončení kabelů 5x6 mm2 ks 4 22,50 90,00

133 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

134 Ukončení kabelů 5x16 mm2 ks 1 67,50 67,50

135 Ukončení kabelů 5x25 mm2 ks 8 90,00 720,00

136 Ukončení kabelů 5x70 mm3 ks 4 225,00 900,00

montáže dodávek - UPS viz. výkresová dokumentace D1.01.06-204

137 UPS Doprava a instalace UPS ks 1 18 000,00 18 000,00

138 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 ks 2 22,50 45,00

139 Ukončení kabelů 5x10 mm2 ks 2 45,00 90,00

Mezisoučet montáže dodávek 72 428,40

Napájecí kabely k rozváděčům a jejich trasy viz. výkresová dokumentace D1.01.06-301

140 Dielektrický koberec m2 93 99,00 9 246,60

141a silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x6mm2 m 90 55,70 5 013,00

141 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2 m 20 189,00 3 780,00

142 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x16mm2 m 220 231,20 50 864,00

143 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x25mm2 m 23 309,50 7 118,50

144 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2 m 64 91,80 5 875,20

145 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x16mm2 m 167 125,90 21 025,30

146 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x25mm2 m 122 197,70 24 119,40

147 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x35mm2 m 29 283,00 8 207,00

148 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x50mm2 m 25 407,70 10 192,50

149 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x70mm2   m 250 513,90 128 475,00

150 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x6mm2   m 20 54,00 1 080,00

151 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2   m 20 85,50 1 710,00

152 silový celoplastový kabel s Al jádrem - barvy žíl:  J, průřez 3x240+120mm2   m 12 194,40 2 332,80

153 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm m 90 33,50 3 015,00

154 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 25mm m 80 47,00 3 760,00

155 silový celoplastový vodic s Cu jádrem - barva GNYE, průřez 16mm m 80 27,90 2 232,00

156 silový celoplastový vodic s Cu jádrem - barva GNYE, průřez 25mm m 210 44,10 9 261,00

157 Zemnící svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku ks 6 19,80 118,80

158 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat. ks 80 6,80 544,00

159

kabelová lávka s funkčností za požáru šíře 400mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu, popřípadě včetně ochranných ocelových 
trubek a podpěr dle výrobce a použitého systému m 175 337,50 59 062,50

160 odlehčovač tahu pro stoupací kabelové trasy funkční za požáru, šíře 400mm ks 18 3 150,00 56 700,00

161 kabelová lávka bez funkčností za požáru šíře 400mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu a podpěr dle výrobce a použitého systému m 80 288,00 23 040,00
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162 kabelová lávka bez funkčností za požáru šíře 600mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu a podpěr dle výrobce a použitého systému m 80 378,00 30 240,00

163 kabelová příchytka na kabelové lávky pro jednotlivé kabely i svazky kabelů ks 620 13,50 8 370,00

164

Montáž

165 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 255 108,00 27 540,00

166 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 80 108,00 8 640,00

167 210 22-0321.R00 Svorka na potrubí, včetně Cu pásku ks 6 22,50 135,00

168 210 80-0529.R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 170 9,00 1 530,00

169 210 80-0530.R00 Vodič nn a vn CY 25 mm2 uložený volně m 290 11,70 3 393,00

170 Montáž odlehčovače tahu ks 18 405,00 7 290,00

171 210 80-0118.R00 Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 m 110 11,70 1 287,00

172 Kabel Cu 5x10 mm2 m 104 13,50 1 404,00

173 Kabel Cu 5x16 mm2 m 387 13,50 5 224,50

174 Kabel  Cu 5x25 mm2 m 145 22,50 3 262,50

175 Kabel  Cu 5x35 mm2 m 29 31,50 913,50

176 Kabel  Cu 5x50 mm2 m 25 31,50 787,50

177 Kabel  Cu 5x70 mm2 m 250 40,50 10 125,00

178 Kabel Al 3x240+120 mm2 m 12 58,50 702,00

179 dielektrický koberec m2 93 40,50 3 766,50

180 Montáž příchytka kovová na lávky kabelové ks 260 4,50 1 170,00

181 Montáž požár.příchytek ks 80 6,30 504,00

Mezisoučet 475 382,60 77 674,50

napájecí kabely k rozváděčům a jejich trasy viz. výkresová dokumentace D1.01.06-302 

POZN. V kapitole je obsažena kabeláž pro signalizaci do rozváděčů a ovládání z recepcí. Zbytek kabeláže je v patrových rozvodech.

182 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl: O, průřez 3x1,5mm2 m 310 8,10 2 511,00

183 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm2 m 270 13,50 3 645,00

montáž

184 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 580 9,00 5 220,00

Mezisoučet 6 156,00 5 220,00

POZN.: Položky nejmenovaných přehledových a rozváděčových výkresů a položky přímo nejmenované v předcházejícím 

 textu (viz. položky rozváděčů) jsou obsaženy v kapitolách jednotlivých pater.

1.pp osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-101

POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R01.1 jsou započítány v části zásuvky a technologie 

185 A
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, prizmatický 
kryt, Ra 80, ks 19 769,50 14 620,50
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186 C
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 80, ks 25 971,60 24 290,00

187 F
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 

prizma. kryt, Ra 80, ks 10 876,10 8 761,00

188
G

Svítidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků,  IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., 
těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80, ks 47 696,50 32 735,50

189 J
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 
415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80, ks 13 1 027,80 13 361,40

190 K
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. 
kryt, Ra 80, ks 4 342,60 1 370,40

191
P

Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP54, 4x18W(T8), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 80, ks 4 1 853,30 7 413,20

192 N

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm ks 15 1 656,80 24 852,00

193 N1

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram ks 14 1 336,60 18 712,40

194 N2

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků,1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka ks 2 2 026,50 4 053,00

195 Zdroj 24VDC/20W IP20, pro montáž nad podhledy (pro zařízení ZTI) ks 1 855,00 855,00

196 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ  ks 23 87,70 2 017,10

197 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 13 112,80 1 466,40

198 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 6 91,90 551,40

199 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 1 117,50 117,50

200 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 6 116,40 698,40

201 přístroj domovní el. instalace- SPÍNAČ řaz.1; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ ks 2 49,60 99,20

202 přístroj domovní el. instalace- SPÍNAČ řaz.5; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ ks 1 61,60 61,60

203 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ ks 2 48,60 97,20

204 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl: O, průřez 3x1,5mm2 m 540 8,10 4 374,00

205 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 1 190 8,10 9 639,00

206 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x1,5mm2 m 120 13,50 1 620,00

207 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 380 22,70 8 626,00

208 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 49 12,60 617,40

209
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 44 46,80 2 059,20

210
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 20 16,20 324,00

211 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 145 4,50 652,50

MONTÁŽ

212 210 11-0021.R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní ks 2 49,50 99,00

213 210 11-0023.R00 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, venkovní ks 1 49,50 49,50

214 210 11-0024.R00 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní ks 2 49,50 99,00

215 210 11-0041.R00 Spínač zapuštěný jednopólový ks 23 40,50 931,50

216 210 11-0043.R00 Spínač zapuštěný seriový ks 13 40,50 526,50

217 210 11-0045.R00 Spínač zapuštěný střídavý ks 6 40,50 243,00
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218 210 11-0046.R00 Spínač zapuštěný křížový ks 1 40,50 40,50

219 210 11-0048.R00 Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou ks 6 40,50 243,00

220 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 145 13,50 1 957,50

221 210 20-1062.R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, C, P) ks 48 139,50 6 696,00

222 210 20-1100.R00 Svítidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2) ks 31 139,50 4 324,50

223 210 20-1053.R00 Svítidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F) ks 10 139,50 1 395,00

224 210 20-1067.R00 Svítidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G) ks 47 157,50 7 402,50

225 210 20-0010.R00 Svítidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J) ks 13 139,50 1 813,50

226 210 20-1055.R00 Svítidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K) ks 4 121,50 486,00

227 210 17-0011.R00 Trafo 1fázové vestavné do 200 VA, 1prim/2sek ks 1 58,50 58,50

228 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 2 110 9,00 18 990,00

229 210 80-0115.R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 m 120 9,00 1 080,00

230 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 49 22,50 1 102,50

231 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 64 27,00 1 728,00

Mezisoučet 184 045,30 49 266,00

1.pp zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-102

232 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ ks 39 77,80 3 034,20

233 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~ ks 6 96,60 579,60

234 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ ks 14 109,10 1 527,40

237 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ ks 2 101,80 203,60

238 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR. ks 2 656,70 1 313,40

240 3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 16A ks 5 311,70 1 558,50

241 3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 40A ks 1 383,70 383,70

242 ZÁSUVKA mont. na omitku,3P+N+PE, 380-415V AC, 6 h., IP44, 16A ks 1 78,30 78,30

243 ZÁSUVKA mont. na omitku,3P+N+PE, 380-415V AC, 6 h., IP44, 32A ks 2 104,40 208,80

244 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 2x400/16A, 2x230V/16A, 2x24V ( bezp. trafo, proud. chránič 30 mA) ks 1 6 885,00 6 885,00

245 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat. ks 290 6,80 1 972,00

246 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-6kg/m-vč.uchyc.mat. ks 200 9,00 1 800,00

247 kabelový drátěný žlab 50x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 135 67,50 9 112,50

248 kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 165 135,00 22 275,00

249 Zemnící svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku ks 26 19,80 514,80

250 SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇKA STAVU IZOL. SOUSTAVY (hlavní komunikační, 16DI) ks 1 17 280,00 17 280,00

251 Záložní zdroj UPS výstup 24VDC, 3A, 80min., IP20 ks 1 37 800,00 37 800,00

252 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 825 13,50 11 137,50

253 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x2,5mm2 m 40 21,60 864,00

254 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x4mm2   m 60 36,90 2 214,00

255 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x6mm2   m 20 54,00 1 080,00

256 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2   m 38 85,50 3 249,00

257 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 78 22,70 1 770,60

258 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x1,5mm2 m 12 30,30 363,60
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259 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 7x1,5mm2   m 291 20,70 6 023,70

260 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm m 350 13,50 4 725,00

261 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm m 45 33,50 1 507,50

262 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x6mm2 m 38 57,80 2 196,40

263 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 58 12,60 730,80

264 PROSTOROVÝ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ TERMOSTAT, 5-35°C, IP54 ks 4 1 350,00 5 400,00

265 kabelový žlab 150x60 s funkční odolností za požáru 60 minut, pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol , výložníků a závěsů          m 55 202,50 11 137,50

266 STISKACI TLAČÍTKO CENTRÁLNÍHO VYPÍNÁNÍ EL.PROUDU CELÉHO OBJEKTU ks 3 450,00 1 350,00

267
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 6 46,80 280,80

268
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 12 16,20 194,40

269 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 50 4,50 225,00

270 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat. m2 0,8 4 950,00 3 960,00

271 sdělovací kabel se stáč. páry bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0,  průřez 4x2x0,8mm2 m 48 11,70 561,60

272 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl: O, průřez 3x1,5mm2 m 10 8,10 81,00

montáž

273 210 11-0026.R00 Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, venkovní ks 4 90,00 360,00

274 210 11-0028.R00 Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, venkovní ks 1 180,00 180,00

275 210 11-1011.R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z ks 57 45,00 2 565,00

276 210 11-1201.R00 Zásuvka venkovní VZGJ 16 ks 1 74,70 74,70

277 210 11-1202.R00 Zásuvka venkovní VZGJ 32 ks 2 76,50 153,00

278 210 19-0001.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg ks 1 225,00 225,00

279 Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky ks 490 3,20 1 568,00

280 211 01-0010.R00 Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8 ks 420 4,50 1 890,00

281 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm m 135 81,00 10 935,00

282 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm m 220 108,00 23 760,00

283 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 88 9,00 792,00

284 210 80-0115.R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 m 12 9,00 108,00

285 210 22-0321.R00 Svorka na potrubí, včetně Cu pásku ks 26 22,50 585,00

286 210 80-0528.R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 350 9,00 3 150,00

287 210 80-0529.R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 45 9,00 405,00

288 210 80-0106.R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 825 9,00 7 425,00

289 210 80-0116.R00 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 m 40 9,00 360,00

290 210 80-0117.R00 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 m 60 10,80 648,00

291 210 80-0118.R00 Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 m 58 11,70 678,60

292 Kabel Cu 5x10 mm2 m 38 13,50 513,00

293 Kabel Cu 7x1,5 mm2 m 291 9,00 2 619,00

294 Montáž záložního zdrojr UPS ks 1 1 350,00 1 350,00

295 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 58 22,50 1 305,00

296 210 14-0650.R00 Termostat prostorový ks 4 225,00 900,00

297 210 11-0001.R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí ks 3 90,00 270,00
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298 210 19-1013.R00 Montáž nástěnné skříně ks 1 405,00 405,00

299 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž m2 0,8 3 150,00 2 520,00

300 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 18 27,00 486,00

301 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 50 13,50 675,00

302 Kabel Cu sdělovací 4x2x0,8mm m 48 9,00 432,00

Mezisoučet 165 579,20 67 337,30

1.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-103

POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R1.1 a R1.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie 

303 A
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, prizmatický 

kryt, Ra 80, ks 41 769,50 31 549,50

304 B
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, mat. 
par. mřížka, Ra 80, ks 24 1 196,20 28 708,80

305 C
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 80, ks 17 971,60 16 517,20

306 D
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(2G11), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 90, ks 72 1 349,80 97 185,60

307 E
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(2G11), stmivatelný 
přeřadník, prizma. kryt, Ra 90, ks 6 1 855,20 11 131,20

308 F
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 
prizma. kryt, Ra 80, ks 28 876,10 24 530,80

309
G

Svítidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků,  IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., 
těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80, ks 2 696,50 1 393,00

310 J
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 
415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80, ks 12 1 027,80 12 333,60

311 K
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. 

kryt, Ra 80, ks 10 342,60 3 426,00

312 L
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 3x55W(2G11), el. přeřadník, prizmatický 
kryt, Ra 90, ks 3 1 988,10 5 964,30

313 M
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 3x55W(2G11), stmivatelný přeřadník, 

prizma. kryt, Ra 90, ks 18 2 549,70 45 894,60

314 N

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm ks 13 1 656,80 21 538,40

315 N1

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram ks 36 1 336,60 48 117,60

316 N2

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků,1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka ks 4 2 026,50 8 106,00

317 W Svítidlo do podhledu 230V, 3W včetně mont. příslušenství,  svět. zdrojů a poplatků ks 15 685,20 10 278,00

318 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ  ks 38 87,70 3 332,60

319 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 4 112,80 451,20

320 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 69 91,90 6 341,10

321 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 12 117,50 1 410,00

322 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 10 116,40 1 164,00

323 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 4 137,30 549,20

324 přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem ks 8 253,80 2 030,40

325 Zdroj 24VDC/20W IP20, pro montáž nad podhledy (pro zařízení ZTI) ks 1 855,00 855,00
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326 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 415 22,70 9 420,50

327 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  0, průřez 3x1,5mm2 m 660 13,50 8 910,00

328 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 1 800 20,30 36 540,00

329 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x1,5mm2 m 90 20,60 1 854,00

330 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 130 12,60 1 638,00

331
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 11 46,80 514,80

332
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 35 16,20 567,00

333 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 128 4,50 576,00

Montáž

334 210 11-0041.R00 Spínač zapuštěný jednopólový ks 38 40,50 1 539,00

335 210 11-0043.R00 Spínač zapuštěný seriový ks 4 40,50 162,00

336 210 11-0045.R00 Spínač zapuštěný střídavý ks 69 40,50 2 794,50

337 210 11-0046.R00 Spínač zapuštěný křížový ks 12 40,50 486,00

338 210 11-0048.R00 Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou ks 10 40,50 405,00

339 210 20-1062.R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C) ks 82 139,50 11 439,00

340 210 20-1100.R00 Svítidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2) ks 53 139,50 7 393,50

341 210 20-1053.R00 Svítidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F) ks 28 139,50 3 906,00

342 210 20-1067.R00 Svítidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G) ks 2 157,50 315,00

343 210 20-0010.R00 Svítidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J) ks 12 139,50 1 674,00

344 210 20-1055.R00 Svítidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K) ks 10 121,50 1 215,00

345 210 20-1001.R00 Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, (viz. sv. D, E) ks 78 139,50 10 881,00

346 210 20-1001.R00 Svítidlo zářivkové 2312101 4x40 W stropní (viz. sv. L, M)  ks 21 139,50 2 929,50

347 210 11-0072.R00 Elektronický časový ovládač ks 8 40,50 324,00

348 210 01-0312.R00 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh ks 8 27,00 216,00

349 210 17-0011.R00 Trafo 1fázové vestavné do 200 VA, 1prim/2sek ks 1 58,50 58,50

350 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 2 875 9,00 25 875,00

351 210 80-0115.R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 m 90 9,00 810,00

352 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 130 22,50 2 925,00

353 210 20-1060.R00 Svítidlo zářivkové vestavné , (viz. sv. W) ks 15 139,50 2 092,50

354 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 46 27,00 1 242,00

355 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 128 13,50 1 728,00

Mezisoučet 442 828,40 80 410,50

1.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-104

356 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ ks 109 77,80 8 480,20

357 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~ ks 167 96,60 16 132,20

358 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ ks 12 109,10 1 309,20

359 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ ks 20 105,00 2 100,00

360 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ ks 22 101,80 2 239,60

D1.01.06-R Stránka 112 z 395



Poř Položka ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ M.J. Množství Jednotková Materiál Montáž
čís Popis položky-montáže, materiálu cena celkem celkem

361 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR. ks 18 656,70 11 820,60

362 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 4 94,50 378,00

363 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 1 163,90 163,90

364 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ, S PŘEPĚŤ.OCHRANOU ks 1 551,30 551,30

365 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ŽLUTÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 6 163,90 983,40

366 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ ks 6 83,00 498,00

367 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ, S PŘEPĚŤ.OCHRANOU ks 2 534,60 1 069,20

368 SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇKA STAVU IZOL. SOUSTAVY ks 3 15 498,00 46 494,00

369 STISKACI TLAČÍTKO CENTRÁLNÍHO VYPÍNÁNÍ EL.PROUDU CELÉHO OBJEKTU ks 3 450,00 1 350,00

370 kabelový drátěný žlab 50x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 210 67,50 14 175,00

371 kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 145 135,00 19 575,00

372 kabelový žlab 150x60 s funkční odolností za požáru 60 minut, pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol , výložníků a závěsů        m 90 202,50 18 225,00

373 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat. ks 20 6,80 136,00

374 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-6kg/m-vč.uchyc.mat. ks 40 9,00 360,00

375 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 195 22,70 4 426,50

376 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 4x2,5mm2 m 140 32,40 4 536,00

377 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 4x10mm2 m 40 153,90 6 156,00

378 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm2 m 98 22,70 2 224,60

379 sdělovací kabel se stáč. páry bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0,  průřez 4x2x0,8mm2 m 135 11,70 1 579,50

380 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 550 20,30 11 165,00

381 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 4 150 18,40 76 360,00

382 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 4x2,5mm2 m 240 23,30 5 592,00

383 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2 m 110 91,80 10 098,00

384 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 368 12,60 4 636,80

385 PROSTOROVÝ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ TERMOSTAT, 5-35°C, IP54 ks 1 1 350,00 1 350,00

386 3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 16A ks 2 311,70 623,40

387
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 13 46,80 608,40

388
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 13 16,20 210,60

389 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 62 4,50 279,00

390 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat. m2 0,4 4 950,00 1 980,00

montáž

391 210 11-1011.R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z ks 368 45,00 16 560,00

392 Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky ks 60 3,20 192,00

393 211 01-0010.R00 Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8 ks 850 4,50 3 825,00

394 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm m 210 81,00 17 010,00

395 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm m 235 108,00 25 380,00

396 210 11-0001.R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí ks 3 90,00 270,00

397 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 843 9,00 7 587,00

398 210 80-0106.R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 4 150 9,00 37 350,00

399 Kabel Cu sdělovací 4x2x0,8mm m 135 9,00 1 215,00
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400 Kabel Cu 5x10 mm2 m 110 13,50 1 485,00

401 210 80-0113.R00 Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 m 40 13,50 540,00

402 210 80-0110.R00 Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2 m 380 9,00 3 420,00

403 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 386 22,50 8 685,00

404 210 14-0650.R00 Termostat prostorový ks 1 225,00 225,00

405 210 11-0026.R00 Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, venkovní ks 2 90,00 180,00

406 210 19-1013.R00 Montáž nástěnné skříně ks 3 405,00 1 215,00

407 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž m2 0,4 3 150,00 1 260,00

408 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 26 27,00 702,00

409 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 62 13,50 837,00

Mezisoučet 277 866,40 127 938,00

1.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-105

POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie 

410 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm m 640 6,30 4 032,00

411 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm m 1 700 9,00 15 300,00

412 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm m 2 600 13,50 35 100,00

413 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 10mm m 80 22,50 1 800,00

414 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm m 350 33,50 11 725,00

415 Zemnící svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku ks 96 19,80 1 900,80

416 skříňka pospojení podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka ks 16 675,00 10 800,00

montáž

417 210 80-0525.R00 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně m 640 9,00 5 760,00

418 210 80-0526.R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně m 1 700 9,00 15 300,00

419 210 80-0528.R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 2600 9,00 23 400,00

420 210 80-0528.R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně m 80 9,00 720,00

421 210 80-0529.R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 350 9,00 3 150,00

422 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 m 276 11,70 3 229,20

423 210 01-0323.R00 Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová ks 16 135,00 2 160,00

424 210 22-0321.R00 Svorka na potrubí, včetně Cu pásku ks 96 22,50 2 160,00

Mezisoučet 80 657,80 55 879,20

2.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-106

POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R2.1 a R2.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie 

425 A
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, prizmatický 
kryt, Ra 80, ks 35 769,50 26 932,50

426 B
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, mat. 
par. mřížka, Ra 80, ks 26 1 196,20 31 101,20

427 C
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 80, ks 11 971,60 10 687,60
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428 F
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 
prizma. kryt, Ra 80, ks 31 876,10 27 159,10

429
G

Svítidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků,  IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., 
těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80, ks 1 696,50 696,50

430 H
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP54, 4x18W(T8), stmivatelný přeřadník, 

prizma. kryt, Ra 90, ks 57 2 167,80 123 564,60

431 I
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 3x55W(2G11), stmivatelný přeřadník, 
lešť. par. mřížka, Ra 90, ks 10 3 319,10 33 191,00

432 J
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 
415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80, ks 13 1 027,80 13 361,40

433 K
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. 

kryt, Ra 80, ks 10 342,60 3 426,00

434 R
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 
prizma. kryt, Ra 80, ks 2 825,60 1 651,20

435 N

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm ks 11 1 656,80 18 224,80

436
N1

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram ks 13 1 336,60 17 375,80

437 N2

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků,1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka ks 2 2 026,50 4 053,00

438 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ  ks 5 87,70 438,50

439 přístroj domovní el.instalace - SPÍNAČ řaz.2; POD OMÍTKU, BÍLÁ   ks 2 108,60 217,20

440 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 2 112,80 225,60

441 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 8 91,90 735,20

442 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 3 117,50 352,50

443 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 8 116,40 931,20

444 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 28 127,90 3 581,20

445 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 10 137,30 1 373,00

446 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 11 168,20 1 850,20

447 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 2 154,00 308,00

448 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0; POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 20 130,50 2 610,00

449 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVL. řaz.1/0So; ORIENT. DOUT. POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 10 177,00 1 770,00

450 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVL. řaz.1/0S; SE SIGNAL. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 1 177,00 177,00

451 přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem ks 2 253,80 507,60

452 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  0, průřez 3x1,5mm2 m 500 13,50 6 750,00

453 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 2 280 20,30 46 284,00

silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 420 18,40 7 728,00

454 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x1,5mm2 m 250 20,60 5 150,00

455 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 125N/5cm vnější průměr 16mm  m 20 3,60 72,00

456 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 110 12,60 1 386,00

457
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 42 46,80 1 965,60

458
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 23 16,20 372,60

459 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 345 22,70 7 831,50

montáž
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460 210 11-0041.R00 Spínač zapuštěný jednopólový ks 53 40,50 2 146,50

461 210 11-0042.R00 Spínač zapuštěný dvoupólový ks 2 40,50 81,00

462 210 11-0043.R00 Spínač zapuštěný seriový ks 13 40,50 526,50

463 210 11-0045.R00 Spínač zapuštěný střídavý ks 18 40,50 729,00

464 210 11-0046.R00 Spínač zapuštěný křížový ks 5 40,50 202,50

465 210 11-0047.R00 Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou ks 1 40,50 40,50

466 210 11-0048.R00 Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou ks 18 40,50 729,00

467 210 20-1062.R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C, H) ks 129 139,50 17 995,50

468 210 20-1100.R00 Svítidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2) ks 26 139,50 3 627,00

469 210 20-1053.R00 Svítidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F) ks 31 139,50 4 324,50

470 210 20-1067.R00 Svítidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G) ks 1 157,50 157,50

471 210 20-0010.R00 Svítidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J) ks 13 139,50 1 813,50

472 210 20-1055.R00 Svítidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K) ks 10 121,50 1 215,00

473 210 20-1001.R00 Svítidlo zářivkové 2312101 4x40 W stropní (viz. sv. L, M, I)  ks 10 139,50 1 395,00

474 210 11-0072.R00 Elektronický časový ovládač ks 2 40,50 81,00

475 210 01-0312.R00 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh ks 2 27,00 54,00

476 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložení m 1 825 9,00 16 425,00

476a 210 80-0106.R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 420 9,00 3 780,00

477 210 80-0115.R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložení m 250 9,00 2 250,00

478 210 01-0002.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 16 mm m 20 13,50 270,00

479 210 20-1060.R00 Svítidlo zářivkové vestavné , (viz. sv. R) ks 2 139,50 279,00

480 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 110 22,50 2 475,00

481 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 65 27,00 1 755,00

Mezisoučet 404 041,60 62 352,00

2.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-107

482 přístroj domovní el. inst. - OVLÁDAČ ŽALUZIOVÝ JEDNOPÓLOVÝ 1/0+1/0 S BLOKOVÁNÍM, 230V~,10A ks 13 133,20 1 731,60

483 přístroj domovní el. inst. - ŽALUZIOVÝ SPÍNAČ PRO KRÁTKOCESTNÉ OVLÁDÁNÍ, 230V~,3A ks 13 144,70 1 881,10

484 přístroj domovní el. inst. - ROZDĚLOVACÍ ŽALUZIOVÉ RELÉ S MECHANICKÝM BLOKOVÁNÍM VÝST.KONTAKTŮ, 230V~,10A ks 13 1 038,80 13 504,40

485 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ ks 24 77,80 1 867,20

486 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ ks 3 109,10 327,30

487 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 118 94,50 11 151,00

488 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 13 163,90 2 130,70

489 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 18 163,90 2 950,20

490 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, HNĚDÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ, S PŘEPĚŤ.OCHRANOU ks 9 551,30 4 961,70

491 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ŽLUTÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 30 163,90 4 917,00

492 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ORANŽOVÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 6 163,90 983,40

493 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. CHRÁNĚNÁ, PRŮMYSLOVÁ POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44 - PRO RENTGEN ks 2 216,10 432,20

494 SIGNALIZAČNÍ SKŘÍŇKA STAVU IZOL. SOUSTAVY ks 2 15 498,00 30 996,00

495
přístroj domovní el. inst. - PODLAHOVÁ SKŘÍŇ - ZÁSUVKY : 3x230V/16A, 1x 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU,  - 2xMODUL PRO OSAZENÍ 
KONEKTORŮ RJ45 (DATA-DODÁVKA SLBP) ks 1 3 465,00 3 465,00

496 PROSTOROVÝ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ TERMOSTAT, 5-35°C, IP54 ks 1 1 350,00 1 350,00
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497 kabelový drátěný žlab 50x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 190 67,50 12 825,00

498 kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 58 135,00 7 830,00

499 kabelový drátěný žlab 300x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 106 180,00 19 080,00

500 kabelový žlab 150x60 s funkční odolností za požáru 60 minut, pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol , výložníků a závěsů         m 65 202,50 13 162,50

501 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat. ks 50 6,80 340,00

502 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-6kg/m-vč.uchyc.mat. ks 130 9,00 1 170,00

503 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 257 12,60 3 238,20

504 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat. m2 0,4 4 950,00 1 980,00

505 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 3 250 18,40 59 800,00

506 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 4x2,5mm2 m 900 23,30 20 970,00

507 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 4x2,5mm2 m 650 32,40 21 060,00

508 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  0, průřez 3x1,5mm2 m 470 13,50 6 345,00

509 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x1,5mm2 m 140 20,60 2 884,00

510 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 4x10mm2 m 196 153,90 30 164,40

511 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2 m 196 91,80 17 992,80

512 sdělovací kabel se stáč. páry bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0,  průřez 4x2x0,8mm2 m 50 11,70 585,00

montáž

513 210 11-1011.R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z ks 223 45,00 10 035,00

514 Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky ks 180 3,20 576,00

515 211 01-0010.R00 Osazení hmoždinky do tvrd.kamene/betonu, HM 8 ks 160 4,50 720,00

516 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm m 190 81,00 15 390,00

517 Montáž žlab kovový šířky do 300 mm m 229 108,00 24 732,00

518 210 14-0650.R00 Termostat prostorový ks 1 225,00 225,00

519 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 470 9,00 4 230,00

520 210 80-0106.R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 3 250 9,00 29 250,00

521 Kabel Cu sdělovací 4x2x0,8mm m 50 9,00 450,00

522 Kabel Cu 5x10 mm2 m 196 13,50 2 646,00

523 210 80-0113.R00 Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 m 196 13,50 2 646,00

524 210 80-0110.R00 Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2 m 1 550 9,00 13 950,00

525 210 80-0115.R00 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložení m 140 9,00 1 260,00

526 210 11-0072.R00 Elektronický časový ovládač ks 13 40,50 526,50

527 210 11-0071.R00 Spínač speciální osvětlení 941 A 001, 002 ks 26 49,50 1 287,00

528 210 11-1216.R00 Zásuvka mnohopól. ZZ 10 ks 1 450,00 450,00

529 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 257 22,50 5 782,50

530 210 19-1013.R00 Montáž nástěnné skříně ks 2 405,00 810,00

531 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž m2 0,4 3 150,00 1 260,00

Mezisoučet 302 075,70 116 226,00

2.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-108

POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie 
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532 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm m 720 6,30 4 536,00

533 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm m 1 400 9,00 12 600,00

534 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm m 2 200 13,50 29 700,00

535 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 10mm m 160 22,50 3 600,00

536 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm m 180 33,50 6 030,00

537 Zemnící svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku ks 52 19,80 1 029,60

538 skříňka pospojení podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka ks 9 675,00 6 075,00

539 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA uzemňovací dvojitá ks 15 379,00 5 685,00

montáž

540 210 80-0525.R00 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně m 720 9,00 6 480,00

541 210 80-0526.R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně m 1 400 9,00 12 600,00

542 210 80-0528.R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 2200 9,00 19 800,00

543 210 80-0528.R00 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně m 160 9,00 1 440,00

544 210 80-0529.R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 180 9,00 1 620,00

545 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 m 564 11,70 6 598,80

546 210 01-0323.R00 Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová ks 9 135,00 1 215,00

547 210 22-0321.R00 Svorka na potrubí, včetně Cu pásku ks 52 22,50 1 170,00

548 Uzemňovací zásuvka jedno připojení ks 15 58,50 877,50

Mezisoučet 69 255,60 51 801,30

3.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-109

POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R3.1 a R3.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie 

549 A
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, prizmatický 

kryt, Ra 80, ks 38 769,50 29 241,00

550 B
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, mat. 
par. mřížka, Ra 80, ks 25 1 196,20 29 905,00

551 C
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 80, ks 52 971,60 50 523,20

552 D
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(2G11), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 90, ks 6 1 349,80 8 098,80

553 F
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 
prizma. kryt, Ra 80, ks 34 876,10 29 787,40

554
G

Svítidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků,  IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., 
těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80, ks 1 696,50 696,50

555 J
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 
415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80, ks 13 1 027,80 13 361,40

556 K
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. 
kryt, Ra 80, ks 19 342,60 6 509,40

557 R
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 

prizma. kryt, Ra 80, ks 16 825,60 13 209,60

558 N

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm ks 10 1 656,80 16 568,00

559 N1

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram ks 11 1 336,60 14 702,60
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560 N2

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků,1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka ks 2 2 026,50 4 053,00

561 W

Svítidlo orientační zápustné LED 0,9W, IP44, tělo litý hliník, zástavná hloubka 75mm, výška 90mm, šířka 230mm,  včetně světelných zdrojů, 
uchycovacích prvků ks 13 685,20 8 907,60

562 Z

Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 4m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně 
uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů  a napájecích zdrojů ks 6 3 600,00 21 600,00

563 Z

Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 2,2m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně 
uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů  a napájecích zdrojů ks 1 1 980,00 1 980,00

564 Z

Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 0,8m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně 
uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů  a napájecích zdrojů ks 1 720,00 720,00

565 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 345 22,70 7 831,50

566 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ  ks 78 87,70 6 840,60

567 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 14 112,80 1 579,20

568 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 38 91,90 3 492,20

569 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 5 117,50 587,50

570 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 18 116,40 2 095,20

571 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0S; SE SIGNAL. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 19 116,00 2 204,00

572 přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem ks 17 253,80 4 314,60

573
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 42 46,80 1 965,60

574
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 23 16,20 372,60

575 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 118 4,50 531,00

576 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 155 12,60 1 953,00

Pozn. 155=172-17 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu (další krabice v betonu jsou spojovací a protahovací))

577 krabice do sádrokart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm ks 140 32,40 4 536,00

Pozn. 120=20x7 (7ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

578 elektrorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu ks 40 97,20 3 888,00

Pozn. 40=20x2 (2ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

579 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 1 540 20,30 31 262,00

580 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm2 m 80 13,50 1 080,00

581 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 125N/5cm vnější průměr 16mm  m 20 3,60 72,00

581a Napájecí zdroj talířového ventilu 230V/12V DC 4W ks 16 495,00 7 920,00

montáž

582 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 65 27,00 1 755,00

583 210 11-0041.R00 Spínač zapuštěný jednopólový ks 78 40,50 3 159,00

584 210 11-0043.R00 Spínač zapuštěný seriový ks 14 40,50 567,00

585 210 11-0045.R00 Spínač zapuštěný střídavý ks 38 40,50 1 539,00

586 210 11-0046.R00 Spínač zapuštěný křížový ks 5 40,50 202,50

587 210 11-0047.R00 Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou ks 19 40,50 769,50

588 210 11-0048.R00 Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou ks 18 40,50 729,00

589 210 20-1062.R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C, H) ks 115 139,50 16 042,50

590 210 20-1100.R00 Svítidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2) ks 23 139,50 3 208,50

591 210 20-1053.R00 Svítidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F) ks 40 139,50 5 580,00
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592 210 20-1067.R00 Svítidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G) ks 1 157,50 157,50

593 210 20-0010.R00 Svítidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J) ks 13 139,50 1 813,50

594 210 20-1055.R00 Svítidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K) ks 19 121,50 2 308,50

596 210 20-1001.R00 Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, (viz. sv. D, E) ks 6 139,50 837,00

597 210 11-0072.R00 Elektronický časový ovládač ks 17 40,50 688,50

598 210 01-0312.R00 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh ks 17 27,00 459,00

599 210 20-1060.R00 Svítidlo zářivkové vestavné , (viz. sv. W, Z, R) ks 37 139,50 5 161,50

600 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 118 13,50 1 593,00

601 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 172 22,50 3 870,00

602 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 ks 40 58,50 2 340,00

603 210 01-0321.R00 Krabice odbočná, se zapojením-kruhová ks 140 58,50 8 190,00

604 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 1 965 9,00 17 685,00

605 210 01-0002.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 16 mm m 20 13,50 270,00

Mezisoučet 332 388,50 78 925,50

3.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-110

606 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ ks 120 77,80 9 336,00

607 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~ ks 50 96,60 4 830,00

608 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ ks 19 109,10 2 072,90

609 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ ks 6 105,00 630,00

610 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ ks 10 101,80 1 018,00

611 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR. ks 10 656,70 6 567,00

612 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 10 94,50 945,00

613 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 4 163,90 655,60

614
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 12 46,80 561,60

615
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 7 16,20 113,40

616 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 25 4,50 112,50

617 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 215 12,60 2 709,00

Pozn. 215=222-7 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu) vzhledem ke krátkým trubám nejsou protahovací krabice

618 krabice do sádrokart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm ks 124 32,40 4 017,60

Pozn. 124=62x2 (2ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

619 elektrorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu ks 186 97,20 18 079,20

Pozn. 186=62x3 (3ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

620 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 200 20,30 4 060,00

621 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm2 m 80 13,50 1 080,00

622 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 3 720 18,40 68 448,00

623 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2 m 160 91,80 14 688,00

624 kabelový drátěný žlab 50x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 120 67,50 8 100,00

625 kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 84 135,00 11 340,00

626 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat. ks 60 6,80 408,00
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627 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, prům.73, hl. 42mm (pro vývod klimatizace) ks 14 32,40 453,60

628 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat. m2 0,4 4 950,00 1 980,00

Montáž

629 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 25 13,50 337,50

630 210 11-1011.R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z ks 215 45,00 9 675,00

631 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 229 22,50 5 152,50

632 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 ks 186 58,50 10 881,00

633 210 01-0321.R00 Krabice odbočná, se zapojením-kruhová ks 124 58,50 7 254,00

634 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 124 9,00 1 116,00

635 210 80-0106.R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 3 720 9,00 33 480,00

636 Kabel Cu 5x10 mm2 m 160 13,50 2 160,00

637 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm m 120 81,00 9 720,00

638 Montáž žlab kovový šířky do 300 mm m 84 108,00 9 072,00

639 Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky ks 60 3,20 192,00

640 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž m2 0,4 3 150,00 1 260,00

641 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 19 27,00 513,00

Mezisoučet 162 205,40 90 813,00

3.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-111

POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie 

642 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm m 490 6,30 3 087,00

643 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm m 120 9,00 1 080,00

644 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm m 742 13,50 10 017,00

645 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm m 310 33,50 10 385,00

646 Zemnící svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku ks 42 19,80 831,60

647 skříňka pospojení podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka ks 14 675,00 9 450,00

648 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA uzemňovací dvojitá ks 3 379,00 1 137,00

montáž

649 210 80-0525.R00 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně m 490 9,00 4 410,00

650 210 80-0526.R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně m 120 9,00 1 080,00

651 210 80-0528.R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 742 9,00 6 678,00

652 210 80-0529.R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 310 9,00 2 790,00

653 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 m 426 11,70 4 984,20

654 210 01-0323.R00 Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová ks 14 135,00 1 890,00

655 210 22-0321.R00 Svorka na potrubí, včetně Cu pásku ks 42 22,50 945,00

656 Uzemňovací zásuvka jedno připojení ks 3 58,50 175,50

Mezisoučet 35 987,60 22 952,70
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4.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-112

POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R4.1 a R4.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie 

657 A
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, prizmatický 
kryt, Ra 80, ks 38 769,50 29 241,00

658 B
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, mat. 
par. mřížka, Ra 80, ks 25 1 196,20 29 905,00

659 C
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 80, ks 52 971,60 50 523,20

660 D
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(2G11), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 90, ks 6 1 349,80 8 098,80

661 F
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 
prizma. kryt, Ra 80, ks 34 876,10 29 787,40

662
G

Svítidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků,  IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., 
těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80, ks 1 696,50 696,50

663 J
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 
415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80, ks 13 1 027,80 13 361,40

664 K
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. 

kryt, Ra 80, ks 19 342,60 6 509,40

665 R
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 
prizma. kryt, Ra 80, ks 16 825,60 13 209,60

666 N

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm ks 10 1 656,80 16 568,00

667 N1

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram ks 11 1 336,60 14 702,60

668 N2

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků,1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka ks 2 2 026,50 4 053,00

669 W

Svítidlo orientační zápustné LED 0,9W, IP44, tělo litý hliník, zástavná hloubka 75mm, výška 90mm, šířka 230mm,  včetně světelných zdrojů, 
uchycovacích prvků ks 13 685,20 8 907,60

670 Z

Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 4m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně 
uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů  a napájecích zdrojů ks 6 3 600,00 21 600,00

671 Z

Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 2,2m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně 
uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů  a napájecích zdrojů ks 1 1 980,00 1 980,00

672 Z

Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 0,8m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně 
uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů  a napájecích zdrojů ks 1 720,00 720,00

673 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 345 22,70 7 831,50

674 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ  ks 78 87,70 6 840,60

675 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 14 112,80 1 579,20

676 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 38 91,90 3 492,20

677 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 5 117,50 587,50

678 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 18 116,40 2 095,20

679 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0S; SE SIGNAL. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 19 116,00 2 204,00

680 přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem ks 17 253,80 4 314,60

681
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 42 46,80 1 965,60

682
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 23 16,20 372,60

683 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 118 4,50 531,00

684 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 155 12,60 1 953,00

Pozn. 155=172-17 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu (další krabice v betonu jsou spojovací a protahovací))
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685 krabice do sádrokart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm ks 140 32,40 4 536,00

Pozn. 120=20x7 (7ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

686 elektrorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu ks 40 97,20 3 888,00

Pozn. 40=20x2 (2ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

687 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 1 540 20,30 31 262,00

688 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm2 m 80 13,50 1 080,00

689 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 125N/5cm vnější průměr 16mm  m 20 3,60 72,00

689a Napájecí zdroj talířového ventilu 230V/12V DC 4W ks 16 495,00 7 920,00

montáž

690 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 65 27,00 1 755,00

691 210 11-0041.R00 Spínač zapuštěný jednopólový ks 78 40,50 3 159,00

692 210 11-0043.R00 Spínač zapuštěný seriový ks 14 40,50 567,00

693 210 11-0045.R00 Spínač zapuštěný střídavý ks 38 40,50 1 539,00

694 210 11-0046.R00 Spínač zapuštěný křížový ks 5 40,50 202,50

695 210 11-0047.R00 Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou ks 19 40,50 769,50

696 210 11-0048.R00 Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou ks 18 40,50 729,00

697 210 20-1062.R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C, H) ks 115 139,50 16 042,50

698 210 20-1100.R00 Svítidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2) ks 23 139,50 3 208,50

699 210 20-1053.R00 Svítidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F) ks 40 139,50 5 580,00

700 210 20-1067.R00 Svítidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G) ks 1 157,50 157,50

701 210 20-0010.R00 Svítidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J) ks 13 139,50 1 813,50

702 210 20-1055.R00 Svítidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K) ks 19 121,50 2 308,50

704 210 20-1001.R00 Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, (viz. sv. D, E) ks 6 139,50 837,00

705 210 11-0072.R00 Elektronický časový ovládač ks 17 40,50 688,50

706 210 01-0312.R00 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh ks 17 27,00 459,00

707 210 20-1060.R00 Svítidlo zářivkové vestavné , (viz. sv. W, Z, R) ks 37 139,50 5 161,50

708 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 118 13,50 1 593,00

709 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 172 22,50 3 870,00

710 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 ks 40 58,50 2 340,00

711 210 01-0321.R00 Krabice odbočná, se zapojením-kruhová ks 140 58,50 8 190,00

712 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 1 965 9,00 17 685,00

713 210 01-0002.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 16 mm m 20 13,50 270,00

Mezisoučet 332 388,50 78 925,50

4.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-113

714 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ ks 118 77,80 9 180,40

715 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~ ks 50 96,60 4 830,00

716 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ ks 19 109,10 2 072,90

717 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ ks 6 105,00 630,00

718 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ ks 10 101,80 1 018,00
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719 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR. ks 10 656,70 6 567,00

720 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 10 94,50 945,00

721 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 4 163,90 655,60

722
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 12 46,80 561,60

723
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 7 16,20 113,40

724 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 25 4,50 112,50

725 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 215 12,60 2 709,00

Pozn. 215=222-7 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu) vzhledem ke krátkým trubám nejsou protahovací krabice

726 krabice do sádrokart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm ks 124 32,40 4 017,60

Pozn. 124=62x2 (2ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

727 elektrorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu ks 186 97,20 18 079,20

Pozn. 186=62x3 (3ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

728 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 200 20,30 4 060,00

729 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm2 m 80 13,50 1 080,00

730 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 3 720 18,40 68 448,00

731 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2 m 160 91,80 14 688,00

732 kabelový drátěný žlab 50x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 120 67,50 8 100,00

733 kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 84 135,00 11 340,00

734 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat. ks 60 6,80 408,00

735 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, prům.73, hl. 42mm (pro vývod klimatizace) ks 14 32,40 453,60

736 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat. m2 0,4 4 950,00 1 980,00

montáž

737 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 25 13,50 337,50

738 210 11-1011.R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z ks 227 45,00 10 215,00

739 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 229 22,50 5 152,50

740 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 ks 186 58,50 10 881,00

741 210 01-0321.R00 Krabice odbočná, se zapojením-kruhová ks 124 58,50 7 254,00

742 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 280 9,00 2 520,00

743 210 80-0106.R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 3 720 9,00 33 480,00

744 Kabel Cu 5x10 mm2 m 160 13,50 2 160,00

745 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm m 120 81,00 9 720,00

746 Montáž žlab kovový šířky do 300 mm m 84 108,00 9 072,00

747 Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky ks 60 3,20 192,00

748 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž m2 0,4 3 150,00 1 260,00

749 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 19 27,00 513,00

Mezisoučet 162 049,80 92 757,00

4.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-114

POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie 
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750 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm m 490 6,30 3 087,00

751 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm m 120 9,00 1 080,00

752 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm m 742 13,50 10 017,00

753 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm m 310 33,50 10 385,00

754 Zemnící svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku ks 42 19,80 831,60

755 skříňka pospojení podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka ks 14 675,00 9 450,00

756 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA uzemňovací dvojitá ks 3 379,00 1 137,00

montáž

757 210 80-0525.R00 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně m 490 9,00 4 410,00

758 210 80-0526.R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně m 120 9,00 1 080,00

759 210 80-0528.R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 742 9,00 6 678,00

760 210 80-0529.R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 310 9,00 2 790,00

761 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 m 426 11,70 4 984,20

762 210 01-0323.R00 Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová ks 14 135,00 1 890,00

763 210 22-0321.R00 Svorka na potrubí, včetně Cu pásku ks 42 22,50 945,00

764 Uzemňovací zásuvka jedno připojení ks 3 58,50 175,50

Mezisoučet 35 987,60 22 952,70

5.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-115

POZN.: společné kabelové trasy a napájecí kabely k R5.1 a R5.2 jsou započítány v části zásuvky a technologie 

765 A
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 600mm, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, prizmatický 

kryt, Ra 80, ks 38 769,50 29 241,00

766 B
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, mat. 
par. mřížka, Ra 80, ks 23 1 196,20 27 512,60

767 C
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 4x18W(T8), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 80, ks 52 971,60 50 523,20

768 D
Svítidlo zář. vestavné do podhledů 625mm a sadrokartonu, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x55W(2G11), el. přeřadník, 
prizmatický kryt, Ra 90, ks 6 1 349,80 8 098,80

769 F
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20/44, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 

prizma. kryt, Ra 80, ks 35 876,10 30 663,50

770
G

Svítidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků,  IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., 
těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80, ks 1 696,50 696,50

771 J
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 
415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80, ks 11 1 027,80 11 305,80

772 K
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. 
kryt, Ra 80, ks 20 342,60 6 852,00

773 R
Svítidlo zář. vestavné do podhledů pro otvor průměr 215mm, včetně mont. přísl., svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2x26W(G24d-3), el. Přeřad., 

prizma. kryt, Ra 80, ks 19 825,60 15 686,40

774 N

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm ks 10 1 656,80 16 568,00

775 N1

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram ks 11 1 336,60 14 702,60

776 N2

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků,1x13VA(T5), IP65, 224lm+signalizační tabulka ks 2 2 026,50 4 053,00

777 W

Svítidlo orientační zápustné LED 0,9W, IP44, tělo litý hliník, zástavná hloubka 75mm, výška 90mm, šířka 230mm,  včetně světelných zdrojů, 
uchycovacích prvků ks 13 685,20 8 907,60
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778 Z

Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 4m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně 
uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů  a napájecích zdrojů ks 6 3 600,00 21 600,00

779 Z

Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 2,2m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně 
uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů  a napájecích zdrojů ks 1 1 980,00 1 980,00

780 Z

Svítidlo LED orientační zástavné do drážky madla délka 0,8m (zástavné rozměry korigovatdle vysoutěženého madla), dodávka včetně 
uchycovacích prvků koncovek, průchodek, konektorů  a napájecích zdrojů ks 1 720,00 720,00

781 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 345 22,70 7 831,50

782 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.1; POD OMÍTKU, BÍLÁ  ks 78 87,70 6 840,60

783 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.5; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 14 112,80 1 579,20

784 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 38 91,90 3 492,20

785 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.7; POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 5 117,50 587,50

786 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 18 116,40 2 095,20

787 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0S; SE SIGNAL. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 19 116,00 2 204,00

788 přístroj domovní el. inst. - ČASOVÝ SPÍNAČ (OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU) včetně instalační krabice s víčkem ks 17 253,80 4 314,60

789
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 42 46,80 1 965,60

790
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěreknástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 23 16,20 372,60

791 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 118 4,50 531,00

792 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 155 12,60 1 953,00

Pozn. 155=172-17 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu (další krabice v betonu jsou spojovací a protahovací))

793 krabice do sádrokart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm ks 140 32,40 4 536,00

Pozn. 120=20x7 (7ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

794 elektrorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu ks 40 97,20 3 888,00

Pozn. 40=20x2 (2ks na světelný obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

795 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 1 540 20,30 31 262,00

796 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm2 m 80 13,50 1 080,00

797 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 125N/5cm vnější průměr 16mm  m 20 3,60 72,00

797a Napájecí zdroj talířového ventilu 230V/12V DC 4W ks 16 495,00 7 920,00

montáž

798 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 65 27,00 1 755,00

799 210 11-0041.R00 Spínač zapuštěný jednopólový ks 78 40,50 3 159,00

800 210 11-0043.R00 Spínač zapuštěný seriový ks 14 40,50 567,00

801 210 11-0045.R00 Spínač zapuštěný střídavý ks 38 40,50 1 539,00

802 210 11-0046.R00 Spínač zapuštěný křížový ks 5 40,50 202,50

803 210 11-0047.R00 Spínač zapuštěný jednopólový se signál. doutnavkou ks 19 40,50 769,50

804 210 11-0048.R00 Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou ks 18 40,50 729,00

805 210 20-1062.R00 Svítidlo zářivkové 2374701 4x20 W vestavné (viz. sv. A, B, C, H) ks 113 139,50 15 763,50

806 210 20-1100.R00 Svítidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2) ks 23 139,50 3 208,50

807 210 20-1053.R00 Svítidlo zářivkové 2330201 2x25 W nemocniční (viz. sv. F) ks 35 139,50 4 882,50

808 210 20-1067.R00 Svítidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. G) ks 1 157,50 157,50

809 210 20-0010.R00 Svítidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J) ks 11 139,50 1 534,50

810 210 20-1055.R00 Svítidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K) ks 20 121,50 2 430,00
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812 210 20-1001.R00 Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, (viz. sv. D, E) ks 6 139,50 837,00

813 210 11-0072.R00 Elektronický časový ovládač ks 17 40,50 688,50

814 210 01-0312.R00 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruh ks 17 27,00 459,00

815 210 20-1060.R00 Svítidlo zářivkové vestavné , (viz. sv. W, Z, R) ks 40 139,50 5 580,00

816 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 118 13,50 1 593,00

817 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 172 22,50 3 870,00

818 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 ks 40 58,50 2 340,00

819 210 01-0321.R00 Krabice odbočná, se zapojením-kruhová ks 140 58,50 8 190,00

820 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 1 965 9,00 17 685,00

821 210 01-0002.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 16 mm m 20 13,50 270,00

Mezisoučet 331 636,00 78 210,00

5.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-116

822 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ ks 121 77,80 9 413,80

823 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUTINKOU 16A,250V~ ks 50 96,60 4 830,00

824 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, BÍLÁ ks 20 109,10 2 182,00

825 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ ks 6 105,00 630,00

826 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONKAMI, S NATOČENOU DUT. 16A,250V~,BORDÓ ks 11 101,80 1 119,80

827 přístroj domovní el. inst. - ZÁS.DVOJ. POD OMÍTKU S OCHR.CLONK.S NAT.DUT.16A,250V~,BORDÓ, S PŘEPĚŤ.OCHR. ks 11 656,70 7 223,70

828 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, BÍLÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 6 94,50 567,00

829 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~, ZELENÁ-PRO ZDRAVOTNICTVÍ ks 4 163,90 655,60

830
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 12 46,80 561,60

831
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 7 16,20 113,40

832 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 25 4,50 112,50

833 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, řadově spojitelná průměr 73, hloubka 42mm ks 215 12,60 2 709,00

Pozn. 215=222-7 (přístroje - krabice pod přístroji do betonu) vzhledem ke krátkým trubám nejsou protahovací krabice

834 krabice do sádrokart. domovní el. inst. s víčkem a svorkovnicí, průměr 73, hloubka 42mm ks 124 32,40 4 017,60

Pozn. 124=62x2 (2ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

835 elektrorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu ks 186 97,20 18 079,20

Pozn. 186=62x3 (3ks na zásuvkový obvod viz. rozváděče R3, R3.1 R3.2)

836 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 200 20,30 4 060,00

837 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm2 m 80 13,50 1 080,00

838 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 3 720 18,40 68 448,00

839 silový kabel bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2 m 160 91,80 14 688,00

840 kabelový drátěný žlab 50x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 120 67,50 8 100,00

841 kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 84 135,00 11 340,00

842 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat. ks 60 6,80 408,00

843 krabice do sádrokart. domovní el. inst. Univerzální, prům.73, hl. 42mm (pro vývod klimatizace) ks 14 32,40 453,60

844 kabelový žlab 150x60 s funkční odolností za požáru 60 minut, pozink.ocel, m 63 202,50 12 757,50

845 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat. m2 0,4 4 950,00 1 980,00
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846 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 465 22,70 10 555,50

847 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm3 m 465 22,70 10 555,50

848 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 4x4mm3 m 930 43,80 40 734,00

montáž

849 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 25 13,50 337,50

850 210 11-1011.R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z ks 229 45,00 10 305,00

851 210 01-0311.R00 Krabice  bez zapojení-kruhová ks 229 22,50 5 152,50

852 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 ks 186 58,50 10 881,00

853 210 01-0321.R00 Krabice odbočná, se zapojením-kruhová ks 124 58,50 7 254,00

854 zapojení ohřevu střešní vpusti ks 4 135,00 540,00

855 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 1 210 9,00 10 890,00

856 210 80-0106.R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 3 720 9,00 33 480,00

857 Kabel Cu 5x10 mm2 m 160 13,50 2 160,00

858 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm m 120 81,00 9 720,00

859 Montáž žlab kovový šířky do 300 mm m 147 108,00 15 876,00

860 Montáž kabelové příchytky do stropu betonového včetně upevnění hnoždinky ks 60 3,20 192,00

861 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž m2 0,4 3 150,00 1 260,00

862 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 19 27,00 513,00

863 210 80-0111.R00 Kabel CYKY 750 V 4x4 mm2 uložený pod omítkou m 930 9,00 8 370,00

Mezisoučet 237 375,30 116 931,00

5.np ochranné pospojení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-117

POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie 

864 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 2,5mm m 480 6,30 3 024,00

865 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm m 130 9,00 1 170,00

866 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 6mm m 731 13,50 9 868,50

867 silový vodic s Cu jádrem bez funkční schopností za požáru s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 16mm m 295 33,50 9 882,50

868 Zemnící svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku ks 42 19,80 831,60

869 skříňka pospojení podomítková 2 x přípojnice, nerez dvířka ks 13 675,00 8 775,00

870 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA uzemňovací dvojitá ks 3 379,00 1 137,00

montáž

871 210 80-0525.R00 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně m 480 9,00 4 320,00

872 210 80-0526.R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně m 130 9,00 1 170,00

873 210 80-0528.R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně m 731 9,00 6 579,00

874 210 80-0529.R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 295 9,00 2 655,00

875 210 10-0101.R00 Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žíla do 16 mm2 m 416 11,70 4 867,20

876 210 01-0323.R00 Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová ks 13 135,00 1 755,00

877 210 22-0321.R00 Svorka na potrubí, včetně Cu pásku ks 45 22,50 1 012,50

878 Uzemňovací zásuvka jedno připojení ks 3 58,50 175,50
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čís Popis položky-montáže, materiálu cena celkem celkem

Mezisoučet 34 688,60 22 534,20

6.np osvětlení viz. výkresová dokumentace D1.01.06-118

POZN.: společné kabelové trasy jsou započítány v části zásuvky a technologie 

879
G

Svítidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků,  IP65, 2x36W(T8), vysoce leštěný reflektor, difuzér polykarbon., 
těleso polykarbonát, rozměry 1264x121x82, Ra 80, ks 50 696,50 34 825,00

880 G Kompletní řetízkové závěšení pro svitidla G včetně uchycovacích a dalšího podružného mat. (délka zavěšení cca 1m) ks 50 696,50 34 825,00

881 J
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP20, 2xE27+kompaktní zdroje(2x18W), rozměry: průměr 
415mm/výška125mm, opál. kryt, Ra 80, ks 6 1 027,80 6 166,80

882 K
Svítidlo stropní/nástěnné,  včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků, IP65, 2x9W(G23), rozměry: průměr 315mm/výška88mm, opál. 
kryt, Ra 80, ks 1 342,60 342,60

883 O
Svítidlo zář. průmyslové včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a poplatků,  IP66, IK09, 2x36W(T8), reflektor leštěný hliník, difuzér tvrz. čiré 
sklo, těleso ocel plech, rozměry 1254x110x88, Ra 80, ks 8 994,10 7 952,80

884 N

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm ks 6 1 656,80 9 940,80

885 N1

Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím modulem, včetně mont. příslušenství, svět. zdrojů a 
poplatků, 1x13VA(T5), IP65, 224lm+piktogram ks 3 1 336,60 4 009,80

886 N2 Nouzové systémové svitidlo pro vestav., stropní a nastěn. montáž s monitorovacím ks 1 2 026,50 2 026,50

887 elektrorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu ks 15 97,20 1 458,00

888 přístroj domovní el. instalace - TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN. POD OMÍTKU, BÍLÁ ks 2 116,40 232,80

889 přístroj domovní el. instalace- TLAČ. OVLADAČ řaz.1/0So; S ORIENT. DOUTN.; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ ks 6 81,00 486,00

890 přístroj domovní el. instalace- SPÍNAČ řaz.1; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ ks 6 49,60 297,60

891 přístroj domovní el. instalace - SPÍNAČ řaz.6; NA OMÍTKU IP44, S POPIS. POLEM, ŠEDÁ ks 2 48,60 97,20

892 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl: O, průřez 3x1,5mm2 m 250 8,10 2 025,00

893 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 490 8,10 3 969,00

894
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 12 46,80 561,60

895
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 10 16,20 162,00

896 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 61 4,50 274,50

897 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  O, průřez 3x1,5mm2 m 90 22,70 2 043,00

898 elektroinst. trubka PVC tuhá průměr 20mm včetně montážního přísl. m 248 4,50 1 116,00

montáž

899 210 20-1100.R00 Svítidlo zářivkové DZ - 01, 11 W (viz. sv. N, N1, N2) ks 10 139,50 1 395,00

900 210 20-1067.R00 Svítidlo zářivkové 3310740 2x40 W prům.stropní (viz. sv. O) ks 8 157,50 1 260,00

901 210 20-0010.R00 Svítidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní (viz. sv. J) ks 6 139,50 837,00

902 210 20-1055.R00 Svítidlo zářivkové 2330701 20 W nástěnné (viz. sv. K) ks 1 121,50 121,50

903 210 20-1072.R00 Svítidlo zářivkové 3321060 2x65W prům.závěsné  (viz. sv. G) ks 50 166,50 8 325,00

904 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 ks 15 58,50 877,50

905 210 11-0048.R00 Spínač zapuštěný jednopólový s orient.doutnavkou ks 2 40,50 81,00

906 210 11-0001.R00 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí ks 6 90,00 540,00

907 210 11-0004.R00 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí ks 2 49,50 99,00

908 Spínač nástěnný - řaz.1/0So ks 6 49,50 297,00

909 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 830 9,00 7 470,00
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910 210 01-0022.R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 248 16,20 4 017,60

911 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 61 13,50 823,50

912 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 22 27,00 594,00

Mezisoučet 112 812,00 26 738,10

6.np zásuvky a technologie viz. výkresová dokumentace D1.01.06-119

913 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. POD OMÍTKU, 16A,250V~,BÍLÁ ks 1 77,80 77,80

914 přístroj domovní el. inst. - ZÁSUVKA JEDN. NA OMÍTKU, 16A,250V~, IP44, S VÍČKEM, ŠEDÁ ks 2 50,70 101,40

915 ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400/16A, 1x230V/16A, 1x24V ( bezp. trafo, proud. chránič 30 mA) ks 4 5 737,50 22 950,00

916 PROSTOROVÝ PRŮMYSLOVÝ NÁSTĚNNÝ TERMOSTAT, 5-35°C, IP54 ks 3 1 350,00 4 050,00

917 3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 16A ks 4 311,70 1 246,80

918 3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 63A ks 1 1 394,90 1 394,90

919 3-PÓL. VYPÍNAČ NA OMÍTKU (resp. ZAPUŠTĚNÝ) 400V, IP65, 100A ks 3 2 067,70 6 203,10

920 elektrorozvodná spojovací krabice na omítku, IP54, svorky 5x4mm, odlehčení tahu ks 21 97,20 2 041,20

921 elektroinst. trubka PVC průměr 20mm včetně montážního přísl. m 157 5,40 847,80

922 příchytky kabel.svazků s funkčn.za pož., do-2kg/m-vč.uchyc.mat. ks 240 6,80 1 632,00

923
Lávka kabelová šíře 400mm pozink.ocel, konstrukčně vhodná pro účely pospojení včetně  mont. příslušenství, konzol, výložníků a prvků 
systému průběžného pospojení (i barevné označení) m 100 315,00 31 500,00

924 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 20 26,00 520,00

925 silový kabel s funkční schopností za požáru P60 a klas. B2cas1d0, barvy žíl:  J, průřez 4x2,5mm2 m 20 32,40 648,00

926 silový celoplastový vodic s Cu jádrem - barva GNYE, průřez 10mm m 80 18,00 1 440,00

927 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 3x1,5mm2 m 40 8,10 324,00

928 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 160 13,50 2 160,00

929 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  O, průřez 4x2,5mm2 m 40 19,80 792,00

930 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x4mm2   m 70 36,90 2 583,00

931 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x6mm2   m 110 54,00 5 940,00

932 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 3x6mm2   m 50 34,20 1 710,00

933 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x10mm2   m 50 85,50 4 275,00

934 silový celoplastový kabel s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x25mm2   m 50 188,10 9 405,00

935 kabelový drátěný žlab 250x50 pozink.ocel, včetně  mont. příslušenství, konzol a výložníků m 10 135,00 1 350,00

936
kompletní mont. sada univerzální el. instalační krabice do litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů výrobce 
použitého systému),  průměr 78, hloubka 50mm ks 1 46,80 46,80

937
kompletní mont. sada vývodního elementu el. instalační trubky z litého betonu včetně víček, rozpěrek nástavných rámečku (dle mont. pokynů 
výrobce použitého systému),  pro průměr trubky 16…20mm ks 1 16,20 16,20

938 elektroinstalační trubka PVC mechanická odolnost 320N/5cm vnější průměr 20mm  m 2 4,50 9,00

939 silová šňůra s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 3x2,5mm2 m 55 27,00 1 485,00

940 silová šňůra s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 3x10mm2 m 5 117,00 585,00

941 silová šňůra s Cu jádrem - barvy žíl:  J, průřez 5x25mm2 m 50 376,20 18 810,00

942 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montážní sada, včetně minerální plsti, tmelů a pomocného mat. m2 0,4 4 950,00 1 980,00

943 kabelová příchytka na kabelové lávky pro jednotlivé kabely i svazky kabelů ks 490 13,50 6 615,00

montáž
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944 210 11-1011.R00 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z ks 1 45,00 45,00

945 210 19-0001.R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg ks 4 225,00 900,00

946 210 14-0650.R00 Termostat prostorový ks 3 225,00 675,00

947 210 11-0006.R00 Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, obyč.prostř. ks 4 90,00 360,00

948 210 11-0007.R00 Spínač nástěnný trojpól.63A - řaz. 3, obyč.prostř. ks 4 180,00 720,00

949 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 100 108,00 10 800,00

950 Montáž příchytka kovová na lávky kabelové ks 490 4,50 2 205,00

951 210 01-0351.R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. do 4 mm2 ks 21 58,50 1 228,50

952 210 01-0022.R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 157 16,20 2 543,40

953 210 80-0529.R00 Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně m 80 9,00 720,00

954 Montáž požár.příchytek ks 240 6,30 1 512,00

955 210 80-0105.R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 m 40 9,00 360,00

956 210 80-0106.R00 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 m 180 9,00 1 620,00

957 210 80-0110.R00 Kabel CYKY 750 V 4x2,5 mm2 m 60 9,00 540,00

958 210 80-0108.R00 Kabel CYKY 750 V 3x6 mm2 m 50 9,00 450,00

959 210 80-0117.R00 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 m 70 10,80 756,00

960 210 80-0118.R00 Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 m 110 11,70 1 287,00

961 Kabel Cu 5x10 mm2 m 50 13,50 675,00

962 Kabel  Cu 5x25 mm2 m 50 22,50 1 125,00

963 210 01-0003.R00 Trubka ohebná, typ 23.. 23 mm m 2 13,50 27,00

964 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm m 10 108,00 1 080,00

965 210 11-1021.R00 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z ks 2 45,00 90,00

966 Šňůra Cu 3x2,5 mm2 m 55 9,00 495,00

967 Šňůra Cu 3x10 mm2 m 5 11,70 58,50

968 Šňůra Cu 5x25 mm2 m 50 22,50 1 125,00

969 Protipožární ucpávka 60 min., komplet montáž m2 0,4 3 150,00 1 260,00

970 Montáž krabice nebo ukončovacího vývodního prvku do litého betonu ks 2 27,00 54,00

Mezisoučet 132 739,00 32 711,40

Hromosvod, výkresy D1.01.06-120, D1.01.06-121

Nosný materiál

1001 pásek FeZn 30x4 m 260,00 21,60 5 616,00

1002 drát AlMgSi 8mm m 510,00 12,60 6 426,00

1003 drát Fe 8mm m 1 560,00 16,20 25 272,00

1004 drát nerez 8mm m 25,00 54,80 1 370,00

1005 drát nerez 10mm m 210,00 113,90 23 919,00

1006 svorka křižová FeZn pro pásek ks 34,00 21,60 734,40

1007 krabice se zkušební svorkou zemní  (litina) ks 19,00 931,50 17 698,50

1008 manžeta proti zatékání vody ks 38,00 8,10 307,80

1009 jímací stožár 2m (AlMgSi) s betonovým podstavcem kompletní včetně připojovací svorky ks 4,00 394,60 1 578,40

1010 číselné štítky ks 19,00 4,50 85,50

D1.01.06-R Stránka 131 z 395



Poř Položka ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MATERIÁL A MONTÁŽ M.J. Množství Jednotková Materiál Montáž
čís Popis položky-montáže, materiálu cena celkem celkem

1011 svorka spojovají nerez spojení páska-drát ks 40,00 50,40 2 016,00

1012 svorka křižová nerez spojení drát-drát ks 143,00 51,90 7 421,70

1013 svorka univerzální nerezová ks 80,00 27,40 2 192,00

1014 svorka připojovací nerezová (pro připojení VZT) ks 14,00 31,00 434,00

1015 podpěra vedení na ploché střechy kompletní dvoubodová (gravitační, uložení do kačírku) ks 195,00 22,50 4 387,50

1016 podpěra vedení na ploché střechy nalepovací kompletní sada ks 250,00 21,60 5 400,00

1017 podpěra vedení na stěny ze zdiva včetně vrutu a hmoždinky ks 32,00 16,20 518,40

1018 Svorka pro připojení výstupového žebříku nerez ks 1,00 80,00 80,00

1019 fixační prvek pro upevnění vedení v betonu před betonáží  ks 1 560,00 14,40 22 464,00

Montáže

1020 210 22-0001.R00 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 m 260,00 22,50 5 850,00

1021 210 22-0002.R00 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm m 2 315,00 22,50 52 087,50

1022 210 22-0231.R00 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m, na stojan ks 4,00 225,00 900,00

1023 210 22-0301.R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ ks 55,00 22,50 1 237,50

1024 210 22-0302.R00 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/ ks 557,00 22,50 12 532,50

1025 Montáž manžety proti zatékání vody ks 38,00 22,50 855,00

1026 210 22-0401.R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota ks 19,00 13,50 256,50

1027 připojení hromosvodné soustavy svárem l=0,05m ks 38,00 49,50 1 881,00

Mezisoučet 127 921,20 75 600,00
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Vedlejší náklady

1028 Revize hod 210 477 100 170,00

1029 Zhotovení dokumentace skutečného provedení hod 32 900 28 800,00

1030 posouzení TIČR hod 40 1 350 54 000,00

Mezisoučet 182 970,00
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 7 037 217 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného 
matriálu potřebného pro monáže

Jednotný čas 225 390 Kč

Aktivní prvky 1 715 882 Kč

Vyvolávací systém 199 265 Kč

Elekrická zabezpečovací signalizace 217 775 Kč

Systém kontroly vstupu 447 109 Kč

Lékařské dorozumívací zařízení 1 722 971 Kč

Strukturovaná kabeláž 1 935 242 Kč

Společná televizní anténa 267 545 Kč

Průmyslová televize 306 037 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

SOUBOR CENA

LT PROJEKT a.s.

SOUPIS PRACÍ

Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa výstavby)

Areál Vsetínské nemocnice

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1
RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček (zakončení optických 
spojů, 1x zakončení metalických spojů) 2 ks 8 361,00 16 722,00 1 125,00 2 250,00

2x1  -1x pro zakončení optických kabeláží, 1x zakončení metalických kabeláží

2 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 2 ks 2 533,50 5 067,00 135,00 270,00
2x1 - pro každý RACK

3
Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - pro optické přípoje ( 
3x v hlavním RACK, 1x v centrální serveru ve stávající interně (objekt C), 1x ve správní 
budově (objekt A), 1x v infekčním odd. (objekt K)

6 ks 2 053,80 12 322,80 5 715,00 34 290,00

6x1 - 3x v hlavním RACK, 1x v objektu A, 1x v objektu K, 1x ve stávající interně

4
Optická vana - 12xSC  komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - přívody patrových 
podružných rozvaděčů, optický spoj do objektu ENERGOBLOKU 6 ks 1 373,40 8 240,40 3 015,00 18 090,00

5x pro zakončení optiky podružných patrových rozvaděčů, 1x pro opt. spoj z energobloku

5 Optické spojky SC-SC 216 ks 13,50 2 916,00 18,00 3 888,00
6x24 +6x12

6 Optický PatchCord SC-SC 2m 33 ks 171,00 5 643,00 9,00 297,00
11x3

7 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený  (metalická síť 1.PP) 2 ks 895,50 1 791,00 1 107,00 2 214,00
2x1 - zakončení portů metalické kabeláže z 1.PP

8
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání pobočet tel. Ústředny, zakončení metalického 
propoje do objektu K)

8 ks 860,40 6 883,20 1 935,00 15 480,00

8x1 - Vvyvázání poboček tel. ústředny, zakončení metalického propoje z obj. K

9
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání metalických přívodů od podružných patrových 
rozv.)

5 ks 860,40 4 302,00 1 935,00 9 675,00

5x1 

10 Vyvazovací panel 1U 15 ks 144,00 2 160,00 72,00 1 080,00
15x1

11 Průchozí panel 2 ks 114,80 229,60 45,00 90,00
2x1 (1ks pro každý RACK)

12 Patch kabel cat.6, 2m 46 ks 31,50 1 449,00 9,00 414,00
46x1 - pro propojování portů datových zásuvek

13 Patch kabel cat.3 (telefonní), 3m 200 ks 26,10 5 220,00 9,00 1 800,00
200x1

14 Rozvodný panel 5x230V 2 ks 450,00 900,00 108,00 216,00
2x1

73 846,00 90 054,00

15 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček podružný rozvaděč 1.NP 1 ks 8 361,00 8 361,00 1 125,00 1 125,00

1x1

Technologie - hlavní datové rozvaděče:  výkres D1.01.07-101

Mezisoučet

Technologie - RACK 1.1: výkres D1.01.07-102



16 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 2 533,50 2 533,50 135,00 135,00
1x1

17 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 373,40 1 373,40 3 015,00 3 015,00
1x1

18 Optické spojky SC-SC 12 ks 13,50 162,00 18,00 216,00

12x1

19 Optický PatchCord SC-SC 3 ks 171,00 513,00 9,00 27,00
3x1

20 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 7 ks 895,50 6 268,50 1 107,00 7 749,00
7x1 zakončení kabeláže zásuvek 1.NP

21 Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče 1 ks 860,40 860,40 1 935,00 1 935,00

1x1

22 Vyvazovací panel 1U 8 ks 144,00 1 152,00 72,00 576,00
8x1

23 Patch kabel cat.6, 2m 158 ks 31,50 4 977,00 9,00 1 422,00
158 - propojovávní metalické kabeláže 1.NP

24 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 450,00 450,00 108,00 108,00
1x1

26 650,80 16 308,00

25 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 2.NP 1 ks 8 361,00 8 361,00 1 125,00 1 125,00

1x1

26 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 2 533,50 2 533,50 135,00 135,00
1x1

27 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 373,40 1 373,40 3 015,00 3 015,00
1x1

28 Optické spojky SC-SC 12 ks 13,50 162,00 18,00 216,00
12x1

29 Optický PatchCord SC-SC 3 ks 171,00 513,00 9,00 27,00
3x1

30 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 5 ks 895,50 4 477,50 1 107,00 5 535,00
5x1 - zakončení mealických kabelů z 2.NP

31 Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče 1 ks 860,40 860,40 1 935,00 1 935,00

1x1

32 Vyvazovací panel 1U 6 ks 144,00 864,00 72,00 432,00
6x1

33 Patch kabel cat.6 118 ks 31,50 3 717,00 9,00 1 062,00

118 - propojování metalické kabeláže z 2.NP

34 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 450,00 450,00 108,00 108,00
1x1

23 311,80 13 590,00Mezisoučet

Mezisoučet

Technologie - RACK 2.1 výkres D1.01.07-103



35 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 3.NP 1 ks 8 361,00 8 361,00 1 125,00 1 125,00

1x1

36 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 2 533,50 2 533,50 135,00 135,00
1x1

37 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 373,40 1 373,40 3 015,00 3 015,00
1x1

38 Optické spojky SC-SC 12 ks 13,50 162,00 18,00 216,00
12x1

39 Optický PatchCord SC-SC 3 ks 171,00 513,00 9,00 27,00
3x1

40 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 6 ks 895,50 5 373,00 1 107,00 6 642,00
6x1 - zakončení metalické kabeláže z 3.NP

41 Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavníco rozvaděče 1 ks 860,40 860,40 1 935,00 1 935,00

1x1

42 Vyvazovací panel 1U 6 ks 144,00 864,00 72,00 432,00
7x1

43 Patch kabel cat.6 132 ks 31,50 4 158,00 9,00 1 188,00
132- propojování metalické kabeláže 3.NP

44 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 450,00 450,00 108,00 108,00
1x1

24 648,30 14 823,00

45 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 4.NP 1 ks 8 361,00 8 361,00 1 125,00 1 125,00

1x1

46 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 2 533,50 2 533,50 135,00 135,00
1x1

47 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 373,40 1 373,40 3 015,00 3 015,00
1x1

48 Optické spojky SC-SC 12 ks 13,50 162,00 18,00 216,00
12x1

49 Optický PatchCord SC-SC 3 ks 171,00 513,00 9,00 27,00
3x1

50 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 6 ks 895,50 5 373,00 1 107,00 6 642,00
6x1 - zakončení metalické kabeláže 4.NP

51 Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče 1 ks 860,40 860,40 1 935,00 1 935,00

1x1

52 Vyvazovací panel 1U 7 ks 144,00 1 008,00 72,00 504,00
7x1

53 Patch kabel cat.6 132 ks 31,50 4 158,00 9,00 1 188,00
132x1 - propojování kabeláže 4.NP

Technologie - RACK 3.1: výkres D1.01.07-104

Mezisoučet

Technologie - RACK 4.1: výkres D1.01.07-105



54 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 450,00 450,00 108,00 108,00
1x1

24 792,30 14 895,00

55 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 5.NP 1 ks 8 361,00 8 361,00 1 125,00 1 125,00

1x1

56 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 2 533,50 2 533,50 135,00 135,00
1x1

57 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 373,40 1 373,40 3 015,00 3 015,00
1x1

58 Optické spojky SC-SC 12 ks 13,50 162,00 18,00 216,00
12x1

59 Optický PatchCord SC-SC 3 ks 171,00 513,00 9,00 27,00
3x1

60 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 6 ks 895,50 5 373,00 1 107,00 6 642,00
6x1 - zakončení metalické kabeláže 5.NP

61 Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního rozvaděče 1 ks 860,40 860,40 1 935,00 1 935,00

1x1

62 Vyvazovací panel 1U 7 ks 144,00 1 008,00 72,00 504,00

7x1

63 Patch kabel cat.6 144 ks 31,50 4 536,00 9,00 1 296,00
144x1 - propjování metalické kabeláže 5.NP

64 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 450,00 450,00 108,00 108,00
1x1

25 170,30 15 003,00

65 Zvonkové tablo - 8 tlačítek, hlasová jednotka, tablo připojené jako pobočka telefonní ústředny 3 ks 7 422,30 22 266,90 585,00 1 755,00

3x1 - D1.01.07-102

66 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 212 ks 156,60 33 199,20 126,00 26 712,00

23x D1.01.07-101, 75x D1.01.07-102, 2x D1.01.07-103, 36x D1.01.07-104, 36x D1.01.07-105, 40x 
D1.01.07-106,

67 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - na povrch (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 4 ks 162,90 651,60 126,00 504,00

4x D1.01.07-107

68
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do podlahové krabice (komplet - keystone, rámeček, maska) - 
podlahová krabice je součástí dodávky silnoproudu 1 ks 103,50 103,50 90,00 90,00

1x D1.01.07-103

69
Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do rozvaděče výtahu (komplet - krabička, keystone, rámeček, 
maska)

3 ks 162,90 488,70 126,00 378,00

2x D1.01.07-106, 1x D1.01.07-107

Mezisoučet

Technologie - RACK 5.1: výkres D1.01.07-106

Mezisoučet

Technologie - ostatní



70 Datová zásuvka do pacientské rampy (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 94 ks 103,50 9 729,00 126,00 11 844,00

4x D1.01.07-102, 30x D1.01.07-104, 30x D1.01.07-105, 30x D1.01.07-106

71 Napájecí zdroj 230/12V, 3A. 1 ks 1 350,00 1 350,00 315,00 315,00

1x1 D1.01.07-102, Zdroj pro napájení dveřního komunikátorů a el. Zámků

72
Datová zásuvka do pacientské rampy, antibakteriální úprava určená pro JIP, pro snadné 
čištění (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 25 ks 353,90 8 847,50 126,00 3 150,00

25x D1.01.07-103

73
Datová zásuvka do pacientské rampy, antibakteriální úprava určená pro JIP, pro snadné 
čištění (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 25 ks 353,90 8 847,50 126,00 3 150,00

25x D1.01.07-103

74 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 225,00 6 750,00
30x1

85 483,90 54 648,00

74 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 82142 m 5,70 468 209,40 4,80 394 281,60

130x2x50 +122x2x20+120x2x50 +110x2x60+105x2x60+100x2x75+80x2x40 +76x2x3 
+75x2x4+72x2x24+2x5x55

76
Kabel SYKFY 50x2x0,5 LSOH (metalické propoje patrových rozvaděčů a hlavního rozvaděče)

350 m 251,30 87 955,00 10,80 3 780,00

5x70

77 Kabel CYSY 2x1,5 (napájení zvonkových tabel) 130 m 7,20 936,00 9,00 1 170,00

20 +50 + 60

78 Kabel USB, 20m, samice-samice, zakončení panelovým konektorem příprava v m.č. 2-34 1 ks 1 350,00 1 350,00 270,00 270,00

1x1 viz. D1.01.07-103

79 Kabel HDMI, 20m, samice-samice, zakončení panelovým konektorem přípr. v m.č. 2-34 1 ks 1 350,00 1 350,00 270,00 270,00

1x1 viz. D1.01.07-103

80 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken (připojení patrových rozvaděčů k hlavnímu roznaděči) 350 m 16,20 5 670,00 10,80 3 780,00

5x70

81 Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájení datových rozvaděčů 120 m 8,10 972,00 9,00 1 080,00
6x20

82 Trubka PVC 16mm p.o. 1200 m 2,70 3 240,00 13,50 16 200,00
300x3 +150x2

83 Trubka PVC 23mm p.o. 780 m 4,50 3 510,00 13,50 10 530,00
100x5 +20x10 + 40x2

84 Trubka PVC 29mm p.o. 550 m 8,10 4 455,00 13,50 7 425,00
20x10 +40x5+20x7,5

85 Trubka PVC 36mm p.o. 400 m 11,70 4 680,00 13,50 5 400,00
4x5x20

86 Trubka PVC VRM20 -pro instalaci na povrch 60 m 11,70 702,00 16,20 972,00
4x15

87 Kabelový žlab plechový 125/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 360 m 112,50 40 500,00 117,00 42 120,00
6x60

Mezisoučet

Rozvody



88 Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 600 m 88,20 52 920,00 103,50 62 100,00

(20 + 4x20) x 6

89 Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 750 m 6,30 4 725,00 81,00 60 750,00

(5x15+ 10x5) x 6

90 Krabice KU 68 p.o. 350 ks 6,30 2 205,00 22,50 7 875,00

325x1 (přístrojová krabice) + 25 protahovací krabice

91 Krabice KO 97 p.o. 180 ks 14,40 2 592,00 36,00 6 480,00

30x6- odbočné kraice pro trubkové rozvody

92 Krabice KO 125 p.o. 90 ks 54,00 4 860,00 45,00 4 050,00

15x6- odbočné krabice pro trubkové rozvody

93 Skříň MIS1 - přechodová skříň slaboproudu pro venkovní rozvody (Objekt A, objekt K, objekt 
energobloku, objet stávající interny, nová interna

5 ks 1 710,00 8 550,00 1 395,00 6 975,00

5x1 - každý prostup mezi vekovními rozvody a vitřními rozvody

94 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 105 ks 108,00 11 340,00 90,00 9 450,00
7x15

95 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 280 ks 112,50 31 500,00
40x7

96 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 225,00 6 750,00
30x1

710 721,40 683 208,60

97 Měření a kontrola met.vedení 696 ks 40,50 28 188,00

98 Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 ks 3 150,00 3 150,00

99 Kontrola optického vedení 6 ks 900,00 5 400,00

100 Výchozí revize 1 ks 1 350,00 1 350,00

38 088,00

994 625 Kč
940 618 Kč

1 935 242 Kč

1 935 242 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Plechová rozvodná skříň s rámem pro 12 modulů a zdroj 1 ks 2 250,00 2 250,00 315,00 315,00

1x1 viz. D1.01.07-106 - instalace do 19" RACK rozvaděče SK

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 1 260,00 1 260,00 225,00 225,00

1x1 pro rozvaděč zesilovací stanice STA

3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály 25, 39, 49 a 61) 4 ks 1 251,00 5 004,00 225,00 900,00

4x1 - 1x karta zesilovače pro vybraný digitální multiplex, instalace do rozvodné skříně v 5.NP - p.č.1

4 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1 ks 828,00 828,00 720,00 720,00

1x1 viz. D1.01.07-107

5
Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená 
betonovými patkami 1 ks 720,00 720,00 720,00 720,00

1x1 pro anténní stožár

6 Výložné ráhno, 2 ramena 3 ks 180,00 540,00 108,00 324,00

3x1 - pro uchycení antén

7 Anténa kanálová pro příslušné digitální kanály 4 ks 585,00 2 340,00 315,00 1 260,00

4x1 - pro příjem příslušného kanálu viz položka č. 3

8 Anténa FM 1 ks 315,00 315,00 270,00 270,00

1x1 pro příjem FM vysílání

9
Patrový linkový zesilovač signálu pro patrový rozvod, 2 výstupy, (86-862), G=26 dB, zpětný 
kanál 0-65 MHz, včetně napájecího zdroje a aplechové skříně 4 ks 2 430,00 9 720,00 495,00 1 980,00

1x D1.01.07-102, 1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1x D1.01.07-105 oživení signálu, snížení počtu 
vertikální kabeláže

10 Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) 76 ks 121,50 9 234,00 117,00 8 892,00
6x D1.01.07-102, 13x D1.01.07-103, 19x D1.01.07-104, 19x D1.01.07-105, 19x D1.01.07-106

11 Rozbočovač 2x 5 ks 45,00 225,00 108,00 540,00

5x1 - rozbočení signálu do větví

12 Rozbočovač 4x 4 ks 72,00 288,00 126,00 504,00

4x1 - rozbočení signálu do větví

13 Rozbočovač 6x 12 ks 145,80 1 749,60 126,00 1 512,00

12x1 - rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 8x 10 ks 157,50 1 575,00 162,00 1 620,00

10x1 - rozbočení signálu do větví

15 F-konektory 80 ks 9,00 720,00 10,80 864,00
80x1 konektory pro zakončení kabelů

16 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 225,00 4 500,00
20x1

36 768,60 25 146,00

Technologie

Mezisoučet



18 Koax kabel 75Ω LSOH 7130 m 8,10 57 753,00 8,10 57 753,00
10x105 + 10x95 + 2x90 + 10x85 + 2x80 + 10x 75 + 2x70 + 10x65 + 10x55 + 10x45 + 10x140

19 Trubka PVC 16mm p.o. 480 m 2,70 1 296,00 13,50 6 480,00
76x5 + 5x20

20 Trubka PVC 23mm p.o. 300 m 4,50 1 350,00 13,50 4 050,00
20x10 + 20x5

21 Trubka PVC 29mm p.o. 280 m 8,10 2 268,00 13,50 3 780,00
30x6 + 25x4

22 Trubka PVC 36mm p.o. 180 m 11,70 2 106,00 13,50 2 430,00
2x15x6

23 Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení hlavního zesilovače a inkových zesilovačů 120 m 8,10 972,00 9,00 1 080,00
6x20

24 Krabice KU68 p.o. 24 ks 6,30 151,20 22,50 540,00

24x protahovací krabice

25 Krabice KO 97 p.o. 120 ks 14,40 1 728,00 36,00 4 320,00

6x20- oočné krabice trubkových tras

26 Krabice KO 125 p.o. 75 ks 54,00 4 050,00 45,00 3 375,00

5x15- odbočné krabice tribkových tras

27 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 60 ks 108,00 6 480,00 90,00 5 400,00
6x10

28 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 210 ks 112,50 23 625,00
35x6

29 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 225,00 4 500,00
20x1

78 154,20 117 333,00

30 Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení 1 ks 5 040,00 5 040,00

31 Výchozí revize 1 ks 1 350,00 1 350,00

32 Měření na hl.stanici a linkových zesilovačích 5 ks 135,00 675,00

33 Měření na zásuvkách 76 ks 40,50 3 078,00

10 143,00

114 923 Kč
152 622 Kč
267 545 Kč

267 545 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1
Barevná 1/3“ CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 
napájení DC12V, odběr 3,5W 25 ks 2 386,80 59 670,00 315,00 7 875,00

7x D1.01.07-102, 6x D1.01.07-103, 4x D1.01.07-104, 4x D1.01.07-105, 4xD1.01.07-106

2
Barevná 1/3“ CCD kamera venkovní v klimakrytu, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 
0.1lux/F1.2 napájení DC12V, odběr 3,5W 2 ks 4 681,80 9 363,60 315,00 630,00

2xD1.01.07-102

3
Digitální záznamové zařízení: 4 kanály MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 
obr/s, ethernet rozhraní, detekce pohybu v obraze, vzdálená kontrola 3 ks 6 873,50 20 620,50 900,00 2 700,00

1x D1.01.07-104, 1x D1.01.07-105, 1xD1.01.07-106

4
Digitální záznamové zařízení: 8 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 
obr/s, ethernet rozhraní, detekce pohybu v obraze, vzdálená kontrola 1 ks 15 372,00 15 372,00 1 440,00 1 440,00

1x D1.01.07-103

5
Digitální záznamové zařízení: 16 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 
obr/s, ethernet rozhraní, detekce pohybu v obraze, vzdálená kontrola 1 ks 19 357,80 19 357,80 2 250,00 2 250,00

1x D1.01.07-102

6 Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastevení pohledu kamery 27 ks 84,90 2 292,30 90,00 2 430,00

27x1 - konzole ke kamerám

7 Rozšiřující HDD 320 GB, rozhraní SATAII 5 ks 1 976,40 9 882,00 135,00 675,00
5x1 - HDD pro instalaci do digitálního záznamového zařízení

8 Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, v krytu - pro napájení systému v každém podlaží 5 ks 3 708,50 18 542,50 315,00 1 575,00
5x1 - Instalace spolu s DVR, pro napájení kamer

9 Konektor BNC 54 ks 13,50 729,00 10,80 583,20
54x1

10 LED monitor 24", barevný včetně propojovací kabeláže 5 ks 4 802,30 24 011,50 135,00 675,00
5x1

11 SW pro správu kamer 1 ks 1 350,00 1 350,00 500,00 500,00

1x1 - obslužný software, pro instalaci na vybraný PC pro správu dat z DVR

181 191,20 21 333,20

12 Kabel KOAX 75 Ohm LSOH 1760 m 9,00 15840,00 9,00 15840,00
(2x 80 + 2x60) x 4 + 4x90 + 4x70

13 Kebel CYKY 2x1,5 LSOH - pro napájení kamer 1760 m 13,50 23760,00 9,00 15840,00
(2x 80 + 2x60) x 4 + 4x90 + 4x70

14 Trubka PVC 23 mm p.o. 200 m 4,50 900,00 13,50 2700,00

5x40

15 Krabice KO 97 p.o. 20 ks 14,40 288,00 36,00 720,00

Technologie

Mezisoučet

Rozvody



5x4 - odbočné krabice trubkových tras

16 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 30 ks 112,50 3375,00
6x5

17 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 10 ks 108,00 1080,00 90,00 900,00
2x5

18 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 10 hod 225,00 2250,00
10x1

41 868,00 41 625,00

19 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) 1 ks 11 380,00 11 380,00

20 Seznámení s obsluhou 1 ks 5 040,00 5 040,00

21 Výchozí revize 1 ks 3 600,00 3 600,00

20 020,00

223 059 Kč
82 978 Kč

306 037 Kč

306 037 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Ústředna EZS: až 264 zón a 32 skupin, v krytu bez klávesnice, splňuje ČSN EN 50 131-3 1 ks 14 779,50 14 779,50 3 150,00 3 150,00

1x1 viz. D1.01.07-101

2 Transformátor:  15/50 VA 2 ks 405,00 810,00 135,00 270,00
2x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj

3 Akumulátor  12 V / 17 Ah 2 ks 618,40 1 236,80 81,00 162,00
2x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj

4 Zdroj spínaný - 1,7 A 1 ks 1 350,00 1 350,00 315,00 315,00
1x1 pro přídavný zdroj

5 Box pro ústřednu a záložní zdroj 2 ks 630,00 1 260,00 108,00 216,00
2x1 - pro montáž ústředny a přídavného zroje

6 Montážní přístrojová krabice pro detektory 80x80, klávesnici - tamper kontakt 38 ks 108,00 4 104,00 81,00 3 078,00
38x1

7 PIR detektor pohybu: 12x12 m 38 ks 203,10 7 717,80 153,00 5 814,00

3x D1.01.07-101, 5x D1.01.07-102, 6x D1.01.07-103, 8x D1.01.07-104, 8xD1.01.07-105, 8x D1.01.07-
106

8 Klávesnice LCD, dva řádky 21 ks 2 161,00 45 381,00 225,00 4 725,00

3x D1.01.07-101, 3x D1.01.07-102, 3x D1.01.07-103, 4x D1.01.07-104, 4xD1.01.07-105, 4x D1.01.07-
106

9 Sběrnicový modul - koncentrátor 8 smyček 6 ks 2 027,70 12 166,20 405,00 2 430,00

1x D1.01.07-101, 1x D1.01.07-102, 1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1xD1.01.07-105, 1x D1.01.07-
106

10 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem a akumulátorem 17Ah 5 ks 3 982,70 19 913,50 450,00 2 250,00
1x D1.01.07-102, 1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1xD1.01.07-105, 1x D1.01.07-106

11 Software pro správu ústředny v PC 1 ks 4 614,50 4 614,50 500,00 500,00
1x1

113 333,30 22 910,00

12 Kabel SYKFY 3x2x0,5 LSOH 2400 m 6,60 15 840,00 9,00 21 600,00
5x60 + 5x70 + 30x50 + 1x100 + 1x150

13 Kabel CYKY 3Cx1,5 pro přívod napájení ústředny 30 m 8,10 243,00 9,00 270,00
1x30

14 Trubka PVC 16 mm p.o. 300 m 2,70 810,00 13,50 4 050,00
6x50

15 Trubka PVC 23 mm p.o. 120 m 4,50 540,00 13,50 1 620,00
6x20

16 Krabice KU 68 p.o. 70 ks 6,30 441,00 22,50 1 575,00

Technologie

Mezisoučet

Rozvody



59x přístrojová krabice, 11x odbočná krabice pro trubkové trasy

17 Krabice KO 97 p.o. 36 ks 14,40 518,40 36,00 1 296,00

6x6 - odbočná krabice trubkových tras

18 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 56 ks 112,50 6 300,00
7x8

19 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 21 ks 108,00 2 268,00 90,00 1 890,00
7x3

20 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 10 hod 225,00 2 250,00
10x1

20 660,40 40 851,00

21 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 10 840,00 10 840,00

22 Seznámení s obsluhou 1 ks 2 520,00 2 520,00

23 Výchozí revize 1 ks 4 500,00 4 500,00

24 Uvedení do trv. provozu 1 ks 2 160,00 2 160,00

20 020,00

133 994 Kč
83 781 Kč

217 775 Kč

217 775 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



SYSTÉM KONTROLY VSTUPU

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Docházkový terminál, 7" dotyková obrazovka, až 7 druhů přerušení pracovní doby, slado 1 ks 21483,30 21 483,30 1350,00 1 350,00
1x1 viz. D1.01.07-102

2
Řídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť 
přístupových práv, komunikace po sběrnice RS485 29 ks 3 276,30 95 012,70 585,00 16 965,00

5x D1.01.07-101, 4x D1.01.07-102, 5x D1.01.07-103, 5x D1.01.07-104, 5xD1.01.07-105, 5x D1.01.07-
106

3

Řídící dveřní jednotka výtahové kabiny: 8x spínací relé pro ovládání práv až do 8 podlaží dle 
nastavení přístupových práv v systému, paměť přístupových práv, komunikace po sběrnice 
RS485, instalace do rozvaděče výtahu

3 ks 9 936,00 29 808,00 810,00 2 430,00

2x D1.01.07-106, 1x D1.01.07-107

4 Čtečka ID karet (3x čtečka instalovaná do výtahové kabiny) 33 ks 2 019,60 66 646,80 225,00 7 425,00

5x D1.01.07-101, 5x D1.01.07-102, 5x D1.01.07-103, 5x D1.01.07-104, 5xD1.01.07-105, 7x D1.01.07-
106, 1x D1.01.07-107

5 Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, 6 ks 2 484,00 14 904,00 315,00 1 890,00

1x D1.01.07-101, 1x D1.01.07-102, 1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1xD1.01.07-105, 1x D1.01.07-
106

6 Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, výstup do Software 6 ks 4 068,00 24 408,00 315,00 1 890,00

6x1 - instalovaný v každém NP v protoru RACK Rozvaděče SK

7 Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv 1 ks 3 027,60 3 027,60 180,00 180,00

1x1 - instalovaná na PC pro správu systému

8 Pracovní stanice pro správu systému (PCs OS + software pro správu systému EKV) 1 ks 46 980,00 46 980,00 4 698,00 4 698,00

1x1 - instalován dle určení uživatele

9 SW pro docházku a kontrolu vstupu do 100 osob 1 ks 14 544,00 14 544,00 270,00 270,00

1x1 - instalován dle určení uživatele

10 Rozšíření licence SW pro docházku a EKV o dalších 100 osob 2 ks 2 592,00 5 184,00 270,00 540,00

2x1 - instalován dle určení uživatele

11 Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) 200 ks 43,20 8 640,00

200x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dleskutečných potřeb

330 638,40 37 638,00

12 Kabel SYKFY 4x2x0,5 LSOH: sběrnice systému a připojení čteček karet k řídící jednotce 840 m 6,80 5 712,00 9,00 7 560,00

5x (80 +5x8) + 5x8 + 2x100

13 Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájecího napětí k systémovým zdrojům 120 m 8,10 972,00 9,00 1 080,00
6x20

14 Kabel CYSY 2x1,5 LSOH: přívod napájení k řídícím jednotkám 840 m 7,20 6 048,00 9,00 7 560,00
7x120

Technologie

Mezisoučet

Rozvody



15 Trubka PVC 16 p.o. 120 m 2,70 324,00 13,50 1 620,00
12x10

16 Trubka PVC 23 p.o. 80 m 4,50 360,00 13,50 1 080,00

20x4

17 Krabice KU 68 p.o. 50 ks 6,30 315,00 22,50 1 125,00
5x10 odbočné krabice trubkových tras

18 Krabice KO 97 p.o. 40 ks 14,40 576,00 36,00 1 440,00
5x8 odbočné krabice trubkových tras

19 Krabice KO 125 p.o. 5 ks 54,00 270,00 45,00 225,00
5x1 odbočné krabice trubkových tras

20 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 35 ks 112,50 3 937,50
7x5

21 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 21 ks 108,00 2 268,00 90,00 1 890,00
7x3

22 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 10 hod 225,00 2 250,00
10x1

16 845,00 29 767,50

23 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) 1 ks 21 780,00 21 780,00

24 Seznámení s obsluhou 1 ks 5 040,00 5 040,00

25 Výchozí revize 1 ks 5 400,00 5 400,00

32 220,00

347 483 Kč
99 626 Kč

447 109 Kč

447 109 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

1 Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 4 ks 28 620,00 114 480,00 675,00 2 700,00

1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1xD1.01.07-105, 1x D1.01.07-106

2 Datový rozvaděč 18U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 4 ks 4 298,40 17 193,60 900,00 3 600,00

1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1xD1.01.07-105, 1x D1.01.07-106, umístěné v prostorech niky pro 
RACK rozvaděče SK

3

Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěny registrační server pro management a 
uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet,  
uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku.

4 ks 9 648,00 38 592,00 405,00 1 620,00

1x D1.01.07-103, 1x D1.01.07-104, 1xD1.01.07-105, 1x D1.01.07-106, umístěné v prostorech niky pro 
RACK rozvaděče p.č.2

4 SW licence pro provoz účastníka 190 ks 212,40 40 356,00 90,00 17 100,00

190x1 prokaždý prvek systému: pokojový terminál, terminál pacienta, hlavní terminál, služební vchod.

5 Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 4 ks 216,00 864,00 45,00 180,00

4x1 pro hlavní terminál p.č.1

6 Adaptér k hlavnímu terminálu 4 ks 216,00 864,00 90,00 360,00

4x1 pro hlavní terminál p.č.1

7 Kabel telefonní přípojky 4 ks 216,00 864,00 45,00 180,00

4x1 pro hlavní terminál p.č.1

8 Univerzální ukládací police 19"/1U 4 ks 1 144,80 4 579,20 90,00 360,00

4x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 2 pro uložení komponent systému

9 Analog/VoIP brána 4 ks 7 164,00 28 656,00 405,00 1 620,00

4x1 pro hlavní terminál p.č.1, pro směrování hovorů k lůžkům

10 Zásuvka hlavního terminálu 4 ks 424,80 1 699,20 180,00 720,00

4x1 pro hlavní terminál - připojení k rozvodu

11 Telefonní zásuvka IN-OUT 4 ks 496,80 1 987,20 180,00 720,00

4x1 pro hlavní terminál p.č. - rozhraní pro přívod telefonní linky do systému

12 Telefonní interface (pro analog. přístr.) 4 ks 720,00 2 880,00 405,00 1 620,00

4x1 pro hlavní terminály, slouží pro připojení běžného analogového bezdrátového telefonu do systému. 
Tím je umožněno v systému přijímat volání pacientů i na klasickém bezdrátovém telefonu s funkcí CALL 
ID

13 Datový SWITCH pro systém pro 24 portů 12 ks 3 510,00 42 120,00 810,00 9 720,00

3x D1.01.07-103, 3x D1.01.07-104, 3xD1.01.07-105, 3x D1.01.07-106

14 Napájecí injektor 24 portů/19" PoE 12 ks 252,00 3 024,00 135,00 1 620,00

3x D1.01.07-103, 3x D1.01.07-104, 3xD1.01.07-105, 3x D1.01.07-106

15 Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou 59 ks 36,00 2 124,00 27,00 1 593,00

59x1 pro signalizační svítidla

16 Terminál služebního vchodu 8 ks 3 366,00 26 928,00 270,00 2 160,00

2x D1.01.07-103, 2x D1.01.07-104, 2xD1.01.07-105, 2x D1.01.07-106



17 Pokojový terminál s hovorem 75 ks 4 305,60 322 920,00 270,00 20 250,00

4x D1.01.07-102, 14x D1.01.07-103, 19x D1.01.07-104, 19xD1.01.07-105, 19x D1.01.07-106

18 Zásuvka pacienta s držákem 104 ks 2 584,80 268 819,20 117,00 12 168,00

2x D1.01.07-102, 12xD1.01.07-103, 30x D1.01.07-104, 30x D1.01.07-105, 30xD1.01.07-106

19 Terminál pacenta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání 104 ks 1 620,00 168 480,00 45,00 4 680,00

2x D1.01.07-102, 12xD1.01.07-103, 30x D1.01.07-104, 30x D1.01.07-105, 30xD1.01.07-106

20 Táhlo nouzového volání 44 ks 430,60 18 946,40 180,00 7 920,00

2x D1.01.07-103, 14x D1.01.07-104, 14xD1.01.07-105, 14xD1.01.07-106

21 Tlačítko nouzového volání 50 ks 430,60 21 530,00 180,00 9 000,00

4xD1.01.07-102, 4x D1.01.07-103, 14x D1.01.07-104, 14xD1.01.07-105, 14xD1.01.07-106

22 Signalizační svítidlo 60 ks 566,00 33 960,00 180,00 10 800,00

3xD1.01.07-102, 12x D1.01.07-103, 15x D1.01.07-104, 15xD1.01.07-105, 15xD1.01.07-106

23 Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 284 ks 4,40 1 249,60 58,50 16 614,00

284x1 konektory pro zakončení připojovací kabeláže jednotlivých prvků p.č. 1, 16, 17, 19, 20, 21

Mezisoučet 1 163 116,40 127 305,00

Rozvody

24 Trubka PVC 16mm p.o. 1200 m 2,20 2 640,00 14,40 17 280,00
300x3 +150x2

25 Trubka PVC 23mm p.o. 780 m 3,60 2 808,00 14,40 11 232,00
100x5 +20x10 + 40x2

26 Krabice KU 68 p.o. 350 ks 5,10 1 785,00 22,50 7 875,00

325x1 (přístrojová krabice) + 25 protahovací krabice

27 Krabice KO 97 p.o. 180 ks 11,60 2 088,00 36,00 6 480,00

30x6- odbočné kraice pro trubkové rozvody

28 Krabice KO 125 p.o. 90 ks 43,20 3 888,00 45,00 4 050,00

15x6- odbočné krabice pro trubkové rozvody

29 Kabel FTP Cat.5e LSOH 22124 m 5,30 117 257,20 7,20 159 292,80

95x130 + 95x90 + 153x8

30 Instalační rámeček malý 94 ks 13,00 1 222,00 40,00 3 760,00

4xD1.01.07-102, 6x D1.01.07-103, 28x D1.01.07-104, 28xD1.01.07-105, 28xD1.01.07-106 pro instalaci 
tlačítek a táhel nouzového volání

31 Instalační rámeček střední 104 ks 15,20 1 580,80 40,00 4 160,00

2x D1.01.07-102, 12xD1.01.07-103, 30x D1.01.07-104, 30x D1.01.07-105, 30xD1.01.07-106 - pro 
instalaci pacientských terminálů

32 Instalační rámeček velký 82 ks 16,60 1 361,20 40,00 3 280,00

3x D1.01.07-102, 16x D1.01.07-103, 21x D1.01.07-104, 21xD1.01.07-105, 21x D1.01.07-106 - pro 
instalaci komunikačních pokojových terminálů

33 Jistič 6A 4 ks 72,00 288,00 108,00 432,00
4x1 do rozvaděče NN pro přívod napájení 230v, 1ks na každém podlaží 

34 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 200 ks 112,50 22 500,00
40x5

35 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 105 ks 108,00 11 340,00 90,00 9 450,00
7x15

36 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 225,00 4 500,00



20x1

Mezisoučet 146 258,20 254 291,80

37 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže 1 ks 20 300,00 20 300,00

38 Seznámení s obsluhou 1 ks 8 550,00 8 550,00

39 Výchozí revize 1 ks 3 150,00 3 150,00

32 000,00

1 309 375 Kč
413 597 Kč

1 722 971 Kč

1 722 971 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem



JEDNOTNÝ ČAS

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Hlavní systémové hodiny, řízení systému pomocí hodinového impulzu 1 ks 7 056,00 7 056,00 585,00 585,00
1x1 viz D1.01.07-101

2 Přijímač radiosignálu DCF 1 ks 1 800,00 1 800,00 270,00 270,00
1x1 instalovaný u hlavních hodin

3 Podružné analogové hodiny jednonásobné, kulaté, průmer 40 cm 53 ks 1 404,00 74 412,00 162,00 8 586,00
18xD1.01.07-102, 8x D1.01.07-103, 9x D1.01.07-104, 9xD1.01.07-105, 9xD1.01.07-106

4
Podružné analogolé hodiny dvoustranné, skládají se ze dvou jednostranných a stropního 
závěsu, průměr 40cm

13 ks
3 240,00 42 120,00 270,00 3 510,00

2xD1.01.07-101, 3xD1.01.07-102, 2x D1.01.07-103, 2x D1.01.07-104, 2xD1.01.07-105, 2xD1.01.07-
106

5 Napájecí zdroj - zálohovaný 230/24V, včetně Akumulátoru 24 Ah 1 ks 3 888,00 3 888,00 315,00 315,00

1x1 - instalovaný spolu s hlavními hodinami

6 Pomocný napájecí zdroj 230V/24V, včetně akumulátoru 7 Ah 5 ks 1 080,00 5 400,00 225,00 1 125,00

5x1 - instalovaný v patrových rozvaděčích SK pro obnovení signálu

134 676,00 14 391,00

7 Kabel CYKY 3x1,5 LSOH 1400 m 15,30 21 420,00 9,00 12 600,00
(2x60 + 10x5 + 15x2) x 5 + (2x70 + 5x12) x2

8 Kabel CYSY 2x1,5 (přívod signálu od přijímače DCF) 150 m 7,20 1 080,00 9,00 1 350,00
1x150

9 Trubka PVC 23 p.o. 180 m 4,50 810,00 14,40 2 592,00

6x30

10 Krabice KU68 p.o. 80 ks 6,30 504,00 22,50 1 800,00

66x přístrojová krabice pro svorkování kaeláže,7x2 - obočné krabice kabelových tras

11 Krabice KO 97 p.o. 48 ks 14,40 691,20 36,00 1 728,00

6x8 - odbočné krabice kabelových tras

12 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 30 ks 108,00 3 240,00 90,00 2 700,00
6x5

13 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 125 ks 112,50 14 062,50
25x5

14 Pomocné montážní práce 35 hod 225,00 7 875,00
35x1

27 745,20 44 707,50

16 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 2 520,00 2 520,00

17 Výchozí revize 1 ks 1 350,00 1 350,00

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky



3 870,00

162 421 Kč
62 969 Kč

225 390 Kč

225 390 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Mezisoučet



AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1

Rozšíření stávající pobočkové telefonní ústředny v objektu A. Jedná se přídavný vzdálený 
modul ústředny pro instalaci rozšiřujících karet - modul je připojený ke stávající ústředně 
prostřednictvím optického kabelu. Předmětem ceny je: Vzdálený modul ústředny, karty pro 
rozšíření o cca 193 poboček (jedná se o odhad, přesný počet bude upřesněn dle potřeb 
uživatele při provádění díla), optické převodníky SM kabelu 9/125 a upgrade Hardware 
stávající telefonní ústředny telefonní ústředny Consono MD110. Rozšíření o 10 uživatelů 
systému DECT a 11ks základnových stanic pro pokrytí signálem nového interního pavilonu. 
Podrobnější specifikace viz TZ - soubor SK strana 5.

1 ks 1 099 000,00 1 099 000,00 46 500,00 46 500,00

1x1 instalce do hlavního RACK v 1.PP - obsahuje vzdálený modul, karty rozšíření pro 193 poboček, 
optické převodníky, základnové stanice DECT, upgrade zařízení stávající ústředny, rozšíření licencí 
systému DECT o 10 uživatelů

2 Telefonní přístroj pro rozšíření stávajícího systému DECT, včetně licence a napáječe 10 ks 3 888,00 38 880,00 150,00 1 500,00

10x1 Bezdrátový telefonní přístroj, včetně napáječe pro rozšíření stávajícího systému DECT

3 Analogový telefonní přístroj s funkcí CLIP 140 ks 472,50 66 150,00 50,00 7 000,00

140x1 - koncové analogové telefonní přístroje

4

Digitální telefonní přístroj systémový, komfortní provedení: nastavitelný plně grafický displej s 
rozlišením 320x80 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s 
LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a 
sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 12 funkčních tlačítek s LED, 3 navigační a 4 
tlačítka Soft Keys tlačítka lze naprogramovat na požadavené funkce, jako je čekající zpráva, 
přesměrování, zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty tlačítka pro přepojení hovoru a 
programovaní programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, 
možnost snadného upevnění na stěnu

10 ks 6 363,00 63 630,00 50,00 500,00

10x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny

5

Digitální telefonní přístroj systémový, střední třída: nastavitelný plně grafický displej s 
rozlišením 240x32 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s 
LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a 
sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 10 funkčních tlačítek s LED, 4 tlačítka Soft Keys - 
tlačítka lze naprogramovat na požadavené funkce, jako je čekající zpráva, přesměrování, 
zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty, tlačítka pro přepojení hovoru a programovaní, 
hands free, reproduktor a sluchátko mohou být používány současně, automatické vyzvednutí 
při volbě, LED signalizující odchozí, zaparkované nebo, nevyzvednuté hovory, všechna 
naprogramovaná tlačítka mohou být označena podle uživatele, linka 1 a linka 2, 
programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, možnost snadného 
upevnění na stěnu

22 3 906,00 85 932,00 50,00 1 100,00

22x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny

6 Aktivní prvek Managed SWITCH 24 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality 
ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink

6 ks 16 054,20 96 325,20 675,00 4 050,00

6x1 - instalace do jednotlivých datových rozvaděčů

7 Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality 
ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink

6 ks 26 989,20 161 935,20 1 080,00 6 480,00

6x1 - instalace do jednotlivých datových rozvaděčů

Technologie



8 Media konvertor FO / TP (převodník Optika/metalika), 1GBic slot (2x v každém RACK) 12 ks 495,00 5 940,00 180,00 2 160,00

6x2 - převodní duplexní optického spoje od jednotlivých patrových rozvaděčů

9 Připojení rozvodu ke stávajícímu serveru v prostoru stávající interny 1 ks 4 500,00 4 500,00

1x1 - práce spojené se zakončením optického spoje v a připojením na centrální server

1 617 792,40 73 790,00

10 Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 ks 21 600,00 21 600,00

11 Výchozí revize 1 ks 2 700,00 2 700,00

24 300,00

1 617 792 Kč
98 090 Kč

1 715 882 Kč

1 715 882 Kč

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků správců areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž



VYVOLÁVACÍ SYSTÉM 

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Tiskárna pořádových termoštítků - tiskárna instalována na počítači recepce, evidence 1 ks 6300,00 6 300,00 450,00 450,00
1x1 - tískárna připojena k PC v prostoru recepce (PC je součástí dodávky technologie)

2 Recepční modul systému - instalovaný na počítači recepce, evidence 1 ks 2 583,00 2 583,00 450,00 450,00
1x1 - SW modul instalovaný v PC v prostoru recepce (PC je součástí dodávky technologie)

3 Virtuální LCD Displej por zobrazení volaného klienta, velikost 24" 6 ks 4 410,00 26 460,00 135,00 810,00
6x D1.01.07-102 (ve výkrese zbnačeno jako 3x oboustranný panel)

4 Řídící počítač pro zobrazení na LCD displeji: 4GB Ram, HDD 500GB, grafická karta 6 ks 9 630,00 57 780,00 675,00 4 050,00
6x1 - instalovaný na nosné konzole spolu s LCD panely

5 Stropní držák pro 2 virtuální LCD displeje 3 ks 1 350,00 4 050,00 270,00 810,00
3x1 pro ukotvení LCD panelů

6 Řídící software systému 1 ks 5 166,00 5 166,00 1 350,00 1 350,00
1x1 SW pro správu systému, instalovaný na řídícím PC systému

7 Přepážkový virtuální terminál - instalovaný na jednotliých PC v ambulancích 16 ks 1 845,00 29 520,00 200,00 3 200,00

16x1 - instalovaný na PC jednotlivých pracovišť (PC jsou součástí dodávky technologie)

8 Licence pro virtuální displej 6 ks 1 906,50 11 439,00 200,00 1 200,00

6x1 SW licence pro grafický modul LCD panelu

9 Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a služeb 1 ks 2 583,00 2 583,00 200,00 200,00

1x1 -SW modul pro kontrolu a vyhodnocení funkce systému

10 Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnocsti jednotlivých pracovišť, rychlost odbavení apod. 1 ks 2 583,00 2 583,00 200,00 200,00

1x1 - modul pro výstupy ststistických údajů systému

11 Hlasový modul vyvolávání - pro hlasové výzvy klientů 1 ks 4649,40 4 649,40 200,00 200,00
1x1 SW modul pro hlasovou výzvu klientů

153 113,40 12 920,00

12 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ) 1 ks 26 932,00 26 932,00

13 Seznámení s obsluhou 1 ls 3 150,00 3 150,00

14 Výchozí revize 1 ks 3 150,00 3 150,00

33 232,00

153 113 Kč
46 152 Kč

199 265 Kč

199 265 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž



SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: D1.01.08 - Rozvody medicinálních plynů

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO 01 - Rozvody medicinálních plynů

Stavba : Název stavby : SKP :
Vsetínská nemocnice a.s. - VIP - 3. etapa 45.33.12

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 0
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : Jiří Štajer

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem

Z Montáž celkem 6 954 493
R HSV celkem
N PSV celkem
ZRN celkem 6 954 493

HZS
RN II.a III.hlavy
ZRN+VRN+HZS 6 954 493
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 6 954 493
DPH 0,0 %  činí :
Základ pro DPH 15,0 %  činí :

DPH 0,0 %  činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

MZ Liberec a.s.



Vsetínská nemocnice a.s. - VIP - 3. etapa Soupis prací :
SO 01 - Interní pavilon - Nová budova H

REKAPITULACE  ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Rozvody medicnálních plynů 6 954 493

CELKEM  OBJEKT 6 954 493

Stavba :

Objekt : D1.01.08 - Rozvody medicinálních plynů



Akce: Vsetínská nemocnie a.s. VIP
Soubor: D1.01.08 - rozvody medicinálních pynů
Datum:
Datum úpravy:
Vypracoval: Štajer Jiří
Upravil:
Schválil: Mgr. Lajžner Petr

1 měděná trubka Cu ø 8x1 116 m 195,70 22 701,20
součet : 

1.NP 51m (D1.01.08-102), 2.NP 11m (D1.01.08-103), 3.NP 18m 
(D1.01.08-104), 4.NP 18m (D1.01.08-105), 5.NP 18m (D1.01.08-
106)

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

2 měděná trubka Cu ø 12x1 649 m 244,20 158 485,80
součet : 

1.NP 140m (D1.01.08-102), 2.NP 125m (D1.01.08-103), 3.NP 
128m (D1.01.08-104), 4.NP 128m (D1.01.08-105), 5.NP 128m 
(D1.01.08-106)

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

3 měděná trubka Cu ø 18x1 823 m 329,70 271 343,10
součet : 

1.NP 253m (D1.01.08-102), 2.NP 294m (D1.01.08-103), 3.NP 
92m (D1.01.08-104), 4.NP 92m (D1.01.08-105), 5.NP 92m 
(D1.01.08-106)

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

4 měděná trubka Cu ø 22x1 265 m 395,20 104 728,00
součet : 

1.NP 148m (D1.01.08-102), 2.NP 99m (D1.01.08-103), 3.NP 6m 
(D1.01.08-104), 4.NP 6m (D1.01.08-105), 5.NP 6m (D1.01.08-
106)

SOUPIS PRACÍ

Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

5 měděná trubka Cu ø 28x1 104 m 545,30 56 711,20

součet : 
1.PP + stoupačka 92m (D1.01.08-101), 2.NP 12m (D1.01.08-103)

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

6 měděná trubka Cu ø 42x1,5 24 m 956,70 22 960,80
součet : 
1.PP + stoupačka 24m (D1.01.08-101)

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

7 Ag pájka 45 + pasta 4806 g 14,30 68 725,80
součet : 

Cu 8x1 116g +Cu 12x1 1296g +Cu 18x1 1646g +Cu 22x1 1060g 
+Cu28x1 520g +Cu 42x1.5 168g

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13 133

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

8 prořez Cu trubek za zakázku celkem - 4% 1 kus 13 484,30 13 484,30
4% z celkové ceny dodávky trubek pr.8x1 - 42x1,5

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

9 tvarovky Cu do pr.28 784 kus 155,80 122 147,20
součet : 

1.PP 41ks (D1.01.08-101), 1.NP 233ks (D1.01.08-102), 2.NP 
216ks (D1.01.08-103), 3.NP 98ks (D1.01.08-104), 4.NP 98ks 
(D1.01.08-105), 5.NP 98ks (D1.01.08-106), 

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

10 tvarovky Cu do pr.42 8 kus 414,20 3 313,60
součet : 

1.PP 8ks (D1.01.08-101), 



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

11 konzole jednoduchá 744 kus 211,90 157 653,60
součet : 

1.PP 58ks (D1.01.08-101), 1.NP 225ks (D1.01.08-102), 2.NP 
125ks (D1.01.08-103), 3.NP 112ks (D1.01.08-104), 4.NP 112ks 
(D1.01.08-105), 5.NP 112ks (D1.01.08-106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

12 konzole středně složitá 30 kus 439,90 13 197,00
součet : 

3.NP 10ks (D1.01.08-104), 4.NP 10ks (D1.01.08-105), 5.NP 10ks 
(D1.01.08-106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

13 konzole složitá 94 kus 648,90 60 996,60
součet : 

1.PP 3ks (D1.01.08-101), 1.NP 28ks (D1.01.08-102), 2.NP 57ks 
(D1.01.08-103), 3.NP 2ks (D1.01.08-104), 4.NP 2ks (D1.01.08-
105), 5.NP 2ks (D1.01.08-106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

14 značení potrubí 1981 m 24,70 48 930,70
součet : 

1.PP 126m (D1.01.08-101), 1.NP 582m (D1.01.08-102), 2.NP 
541m (D1.01.08-103), 3.NP 244m (D1.01.08-104), 4.NP 244m 
(D1.01.08-105), 5.NP 244m (D1.01.08-106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 739

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

15 ocelová chránička potrubí ø12 60 kus 191,00 11 460,00
součet : 

1.NP 22ks (D1.01.08-102), 2.NP 5ks (D1.01.08-103), 3.NP 11ks 
(D1.01.08-104), 4.NP 11ks (D1.01.08-105), 5.NP 11ks (D1.01.08-
106)

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

16 ocelová chránička potrubí ø18 24 kus 259,40 6 225,60



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

součet : 

1.PP 1ks (D1.01.08-101), 1.NP 4ks (D1.01.08-102), 2.NP 19ks 
(D1.01.08-103)

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

17 ocelová chránička potrubí ø22 11 kus 279,30 3 072,30
součet : 

1.NP 1ks (D1.01.08-102), 2.NP 7ks (D1.01.08-103), 3.NP 1ks 
(D1.01.08-104), 4.NP 1ks (D1.01.08-105), 5.NP 1ks (D1.01.08-
106)
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

18 ocelová chránička potrubí ø28 6 kus 306,90 1 841,40
součet : 

1.PP 5ks (D1.01.08-101), 2.NP 1ks (D1.01.08-103)

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

19 ocelová chránička potrubí ø42 2 kus 320,20 640,40
součet : 

1.PP 2ks (D1.01.08-101)

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

20 ocelová chránička potrubí ø18 - protipožární (s odolností 30 min) 4 kus 1 140,00 4 560,00

součet : 

1.PP 1 ks (D1.01.08-101), 1.NP 2ks (D1.01.08-102), 2.NP 1ks 
(D1.01.08-103)

. chráničky utěsnit ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti 
potrubí a dle předpisů PO
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

21 ocelová chránička potrubí ø22 - protipožární (s odolností 30 min) 8 kus 1 140,00 9 120,00

součet : 

1.NP 3ks (D1.01.08-102), 2.NP 2ks (D1.01.08-103), 3.NP 1ks 
(D1.01.08-104), 4.NP 1ks (D1.01.08-105), 5.NP 1ks (D1.01.08-
106)
. chráničky utěsnit ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti 
potrubí a dle předpisů PO
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

22 ocelová chránička potrubí ø28 - protipožární (s odolností 30 min) 4 kus 1 140,00 4 560,00

součet : 

1.PP 3ks (D1.01.08-101), 2.NP 1ks (D1.01.08-102)

. chráničky utěsnit ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti 
potrubí a dle předpisů PO
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

23 ocelová chránička potrubí ø42 - protipožární (s odolností 30 min) 1 kus 1 140,00 1 140,00

součet : 

1.PP 1ks (D1.01.08-101)
. chráničky utěsnit ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti 
potrubí a dle předpisů PO
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

24 lahvový ventil DN4 PN 200 24 kus 951,90 22 845,60
součet : 

1.PP 2ks (D1.01.08-101), 1.NP 8ks (D1.01.08-102), 2.NP 8ks 
(D1.01.08-103), 3.NP 2ks (D1.01.08-104), 4.NP 2ks (D1.01.08-



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

25 kontrolní manometr ø100 rozsah 0-1 MPa 10 kus 1 152,40 11 524,00
součet : 

1.PP 1ks (D1.01.08-101), 1.NP 3ks (D1.01.08-102), 2.NP 3ks 
(D1.01.08-103), 3.NP 1ks (D1.01.08-104), 4.NP 1ks (D1.01.08-
105), 5.NP 1ks (D1.01.08-106)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů

. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

26 vakuometr ø100 rozsah -100-0 kPa 2 kus 932,00 1 864,00
součet : 

1.NP 1ks (D1.01.08-102), 2.NP 1ks (D1.01.08-103)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

27 čidlo signalizace 4-20 mA 10 kus 6 919,80 69 198,00
součet : 

1.PP 1ks (D1.01.08-101), 1.NP 4ks (D1.01.08-102), 2.NP 4ks 
(D1.01.08-103), 3.NP 1ks (D1.01.08-104), 4.NP 1ks (D1.01.08-

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

28 čidlo signalizace pro vakuum 4-20 mA 2 kus 4 860,20 9 720,40
součet : 

1.NP 1ks (D1.01.08-102), 2.NP 1ks(D1.01.08-103), 

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

29 kulový kohout R253DL 3/4´´ včetně nástavce a matice 2 kus 1 076,40 2 152,80
součet : 

1.NP 1ks (D1.01.08-102), 2.NP 1ks (D1.01.08-103)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

30 kulový kohout R253DL 1´´ včetně nástavce a matice 8 kus 1 284,40 10 275,20
součet : 

1.NP 3ks (D1.01.08-102), 2.NP 2ks (D1.01.08-103), 3.NP 1ks 
(D1.01.08-104), 4.NP 1ks (D1.01.08-105), 5.NP 1ks (D1.01.08-
106)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

31 kulový kohout R253DL 5/4´´ včetně nástavce a matice 2 kus 1 531,40 3 062,80
součet : 

1.PP 1ks (D1.01.08-101), 2.NP 1ks (D1.01.08-103)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

32 lahvový ventil - odkalení 3 kus 951,90 2 855,70
součet : 

1.PP 3ks (D1.01.08-101)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

33 odkalovací láhev na vakuum 1 kus 2 509,00 2 509,00
součet : 

1.PP 1ks (D1.01.08-101)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

34 ochranný plyn pro pájení Cu potrubí 1981 m 6,70 13 272,70
součet : 

1.PP 126m (D1.01.08-101), 1.NP 582m (D1.01.08-102), 2.NP 
541m (D1.01.08-103), 3.NP 244m (D1.01.08-104), 4.NP 244m 
(D1.01.08-105), 5.NP 244m (D1.01.08-106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

35 propláchnutí rozvodu dusíkem 1981 m 16,20 32 092,20
součet : 

1.PP 126m (D1.01.08-101), 1.NP 582m (D1.01.08-102), 2.NP 
541m (D1.01.08-103), 3.NP 244m (D1.01.08-104), 4.NP 244m 
(D1.01.08-105), 5.NP 244m (D1.01.08-106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

36 úseková tlaková zkouška 25 kus 731,50 18 287,50
součet : 

1.PP 3ks (D1.01.08-101), 1.NP 6ks (D1.01.08-102), 2.NP 7ks 
(D1.01.08-103), 3.NP 3ks (D1.01.08-104), 4.NP 3ks (D1.01.08-



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

37 závěrečná tlaková zkouška 14 kus 1 710,00 23 940,00
součet : 

1.PP 3ks (D1.01.08-101), 1.NP 4ks (D1.01.08-102), 2.NP 4ks 
(D1.01.08-103), 3.NP 1ks (D1.01.08-104), 4.NP 1ks (D1.01.08-

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

38 tlaková zkouška ve stanici N2O 1 kus 1 995,00 1 995,00
součet : 

1.NP 1ks (D1.01.08-102)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

39 ventilová krabice pro 2 plyny 1 kus 32 410,20 32 410,20
součet : 

1.NP 1ks (D1.01.08-102)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

40 ventilová krabice pro 3 plyny 4 kus 40 897,50 163 590,00
součet : 

2.NP 1ks (D1.01.08-103), 3.NP 1ks (D1.01.08-104), 4.NP 1ks 
(D1.01.08-105), 5.NP 1ks (D1.01.08-106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

41 ventilová krabice pro 4 plyny 2 kus 51 572,70 103 145,40



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

součet : 

1.NP 1ks (D1.01.08-102), 2.NP 1ks (D1.01.08-103)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

42 panel klinické signalizace 5 kus 26 300,80 131 504,00
součet : 

1.NP 1ks (D1.01.08-102), 2.NP 1ks (D1.01.08-103), 3.NP 1ks 
(D1.01.08-104), 4.NP 1ks (D1.01.08-105), 5.NP 1ks (D1.01.08-
106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

43 propojovací kabel klinické signalizace 610 m 53,20 32 452,00
součet : 

1.NP 200m (D1.01.08-102), 2.NP 140m (D1.01.08-103), 3.NP 
90m (D1.01.08-104), 4.NP 90m (D1.01.08-105), 5.NP 90m 
(D1.01.08-106)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

44 tlaková stanice N2O 1+1 láhev přes automatiku +1 láhev přes redukci
1

kus 117 091,30 117 091,30

součet : 

1.NP 200m (D1.01.08-102),

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle 
ČSN EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

45 lékařský panel s rychlospojkou 25 kus 2 255,30 56 382,50
součet : 

1.NP 14ks (D1.01.08-102), 2.NP 2ks (D1.01.08-103), 3.NP 3ks 
(D1.01.08-104), 4.NP 3ks (D1.01.08-105), 5.NP 3ks (D1.01.08-
106),

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1

. Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit 
prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec.
. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle 
ČSN EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

46 lůžková rampa pro 1 lůžko 6 kus 28 577,00 171 462,00



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

součet : 

3.NP 2ks (D1.01.08-104), 4.NP 2ks (D1.01.08-105), 5.NP 2ks 
(D1.01.08-106),

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1

. Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit 
prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec.
. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle 
ČSN EN 13 133
. vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-

001)
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

47 lůžková rampa pro 2 lůžka 7 kus 54 165,20 379 156,40
součet : 

1.NP 1ks (D1.01.08-102), 3.NP 2ks (D1.01.08-104), 4.NP 2ks 
(D1.01.08-105), 5.NP 2ks (D1.01.08-106),

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1

. Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit 
prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec.
. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle 
ČSN EN 13 133
. vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-

001)
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

48 lůžková rampa pro 3 lůžka 24 kus 79 293,70 1 903 048,80
součet : 

3.NP 8ks (D1.01.08-104), 4.NP 8ks (D1.01.08-105), 5.NP 8ks 
(D1.01.08-106),

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1

. Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit 
prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec.
. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle 
ČSN EN 13 133
. vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-

001)
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

49 pevný stativ s příslušenstvím 3 kus 160 583,30 481 749,90
součet : 

1.NP 2ks (D1.01.08-102), 2.NP 1ks (D1.01.08-103),



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1

. Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit 
prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec.
. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle 
ČSN EN 13 133
. vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-

001)
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

50 zdrojový most JIP pro 1 lůžko 4 kus 160 274,50 641 098,00
součet : 

2.NP 4ks (D1.01.08-103),

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1

. Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit 
prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec.
. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle 
ČSN EN 13 133
. vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-

001)
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

51 zdrojový most JIP pro 2 lůžka 1 kus 308 318,70 308 318,70
součet : 

2.NP 1ks (D1.01.08-102),

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1

. Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit 
prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec.
. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle 
ČSN EN 13 133
. vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-

001)
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

52 zdrojový most JIP pro 3 lůžka 2 kus 458 949,80 917 899,60
součet : 

2.NP 2ks (D1.01.08-102),

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 737-1

. Pro zdravotnické napájecí jednotky musí dodavatel doložit 
prohlášení o schodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec.
. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR
. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dle 
ČSN EN 13 133
. vybavení instalačního modulu viz. Technická zpráva (D1.01.08-

001)
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

56 zahájení,ukončení a předání 1 kus 66 500,00 66 500,00
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

57 zkoušky a revize 1 kus 49 400,00 49 400,00



Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

58 LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b 1 kus 5 690,50 5 690,50

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a lek 15

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

Celkem za D1.01.08 - Rozvody medicinálních plynů 6 954 492,80



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Zadavatel : Zlínský kraj IČO : 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

76001 Zlín-Zlín

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785

61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
D1.02 - SO02PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL 1,00 1 647 314,50

1 647 314,50

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 1 647 314,50
DPH 21 % 345 936,05

Celkem za stavbu s DPH 1 993 250,55

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

00

1 229 666,06

2 1 713,75

23 339 242,66

3 2 040,33

38 560 070,83

4 1 946,00

60_S 1 185,60

63 50 179,57

94 19 500,00

95 1 715,02

96 190 546,78

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Sanační opatření

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Svislé a kompletní konstrukce

Celkem za stavbu

Poznámka

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Štětové stěny
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99 35 337,64

711 8 122,06

767 59 630,71

777 4 452,30

D96 141 965,20

Cena celkem 1 647 314,50

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické

Podlahy ze syntetických hmot
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Stavba : LTPROJEKT/N022VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Objekt : D1.02 - SO02 JKSO : 800.122

Zákl. údaje D1.02 - SO02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D1.02.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.02.02 a D1.02.03 1 647 314,50 

Celkem objekt D1.02 - SO02 1 647 314,50 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 1 647 314,50

DPH 21 % 345 936,05

Celkem za objekt s DPH 1 993 250,55

Rekapitulace soupisu D1.02.01

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka

1 Zemní práce 229 666,06

2 Základy a zvláštní zakládání 1 713,75

23 Štětové stěny 339 242,66

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 040,33

38 Kompletní konstrukce 560 070,83

4 Vodorovné konstrukce 1 946,00

60_S Sanační opatření 1 185,60

63 Podlahy a podlahové konstrukce 50 179,57

94 Lešení a stavební výtahy 19 500,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 715,02

96 Bourání konstrukcí 190 546,78

99 Staveništní přesun hmot 35 337,64

711 Izolace proti vodě 8 122,06

767 Konstrukce zámečnické 59 630,71

777 Podlahy ze syntetických hmot 4 452,30

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 141 965,20

Celkem soupis D1.02.01 1 647 314,50

PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL

Rekapitulace stavebního objektu

PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.02.02 a D1.02.03



S: LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. 
ETAPA VÝSTAVBY )

O: D1.02 - SO02 PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL
R: D1.02.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.02.02 a D1.02.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 00 Poznámka

Poznámka

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 

stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 

atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

 V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce.  Následné změny výměr v 
průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče



Díl: 1 Zemní práce

2 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 600,00000 43,00 25 800,00 800-1 RTS

nový kanál : 60,0*10,0 600,00000

3 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 60,00000 35,40 2 124,00 800-1 RTS
nový kanál : 60,0 60,00000

4 122201401R00 ...Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 m3 102,16579 74,70 7 631,78 800-1 RTS
Mezisoučet

145,95113*0,7 102,16579

5 122301401R00 ...Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 100 m3 m3 43,78534 95,70 4 190,26 800-1 RTS
Mezisoučet

145,95113*0,3 43,78534

6 131201112R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 278,46568 62,00 17 264,87 800-1 RTS

D1.02.01-901 : 
bourané kanály : 

Mezisoučet

-0,75*0,55*11,1*1,05 -4,80769
Mezisoučet -4,80769

-2,15*1,58*(53,485-8,155) -153,98601

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-4 v hornině 4

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-3 v hornině 3

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

60 dnů po 10 hod/denně - čerpadlo bude přemísťováno do jednotl.čerpacích jímek.

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 
lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

229 666,06
115 10-12 Čerpání vody



Mezisoučet -153,98601

-3,3*1,58*8,155*1,02 -43,37057

400/400 : 
Mezisoučet -43,37057

(2,7+1,3)/2*1,4*11,1 31,08000

1030/1550 : 
Mezisoučet 31,08000

(4,78+2,13)/2*2,65*(53,485-8,155+3,25) 444,78634

1030/2800 : 
Mezisoučet 444,78634

((2,13+4,93)/2*2,35+(4,93+2,43)/2*1,25)*8,155 105,16280
nezměřítelné 5% : 

Mezisoučet 105,16280

378,86487/100*5 18,94324

zemina IV : 
Mezisoučet 18,94324

-397,80811/100*30 -119,34243

7 131301112R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 119,34243 94,00 11 218,19 800-1 RTS

zemina IV : 
Mezisoučet

397,80811/100*30 119,34243

8 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 160,70922 168,50 27 079,50 800-1 RTS
nový kanál : 

fáze 2 : 

Mezisoučet

10,7*4,2*3,8*1,05 179,31060
přechod do stavební jámy : 

Mezisoučet 179,31060

6,0*4,2*3,8/2*1,05 50,27400
zemina tř. 4 : 

Mezisoučet 50,27400

-229,5846*0,3 -68,87538

9 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 68,87538 248,00 17 081,09 800-1 RTS

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 
3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,



nový kanál : 

zemina tř. 4 : 

Mezisoučet

229,5846*0,3 68,87538

10 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 25,71348 42,10 1 082,54 800-1 RTS
nový kanál : 

fáze 2 : 

Mezisoučet

10,7*4,2*3,8*1,05*0,16 28,68970
přechod do stavební jámy : 

Mezisoučet 28,68970

6,0*4,2*3,8/2*1,05*0,16 8,04384
zemina tř. 4 : 

Mezisoučet 8,04384

-229,5846*0,3*0,16 -11,02006

11 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 187,78320 24,20 4 544,35 800-1 RTS

tam : 
nový kanál : 

fáze 2 : 

Mezisoučet

229,5846 229,58460
objem kanálu : 

Mezisoučet 229,58460

-(3,0*2,2*15,65+4,2*3,0*2,28+1,0*2,1*1,75) -135,69300
zpět : 

Mezisoučet -135,69300

93,8916 93,89160

12 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 135,69300 54,50 7 395,27 800-1 RTS
přesun do 500m pro zásyp vybouraných stávajících kanálů : 

nový kanál : 

objem kanálu : 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



Mezisoučet

(3,0*2,2*15,65+4,2*3,0*2,28+1,0*2,1*1,75) 135,69300

13 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 145,95113 54,50 7 954,34 800-1 RTS
doplnění zeminy pro zásyp z objektu SO 01 : 

celkový objem pro zásyp : 

výměra viz položka 174101101R00 : 

Mezisoučet

787,74025 787,74025
položka přebytek z nového kanálu : 

objem kanálu : 

Mezisoučet 787,74025

-(3,0*2,2*15,65+4,2*3,0*2,28+1,0*2,1*1,75) -135,69300
zemina pro zp. zásyp - stávající bourané kanály : 

D1.02.01-901 : 
bourané kanály : 

Mezisoučet -135,69300

0,75*0,55*11,1*1,05 4,80769
Mezisoučet 4,80769

2,15*1,58*(53,485-8,155) 153,98601
Mezisoučet 153,98601

3,3*1,58*8,155*1,02 43,37057

400/400 : 
Mezisoučet 43,37057

-(2,7+1,3)/2*1,4*11,1 -31,08000

1030/1550 : 
Mezisoučet -31,08000

-(4,78+2,13)/2*2,65*(53,485-8,155+3,25) -444,78634

1030/2800 : 
Mezisoučet -444,78634

-((2,13+4,93)/2*2,35+(4,93+2,43)/2*1,25)*8,155 -105,16280
nezměřítelné 5% : 

Mezisoučet -105,16280

-378,86487/100*5 -18,94324
odpočet mocnosti 0,35m pro skladby dalších profesi : 

Mezisoučet -18,94324

-0,35*(4,78*53,485+2,7*11,1) -99,96991
odpočet násypu kanálu 1030/2800 : 



Mezisoučet -99,96991

-(0,45+1,25)/2*1,2*8,155 -8,31810

14 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 787,74025 46,80 36 866,24 800-1 RTS
výměra viz položka 174101101R00 : 

Mezisoučet

787,74025 787,74025

15 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 787,74025 72,30 56 953,62 800-1 RTS
objem zásypu : 

pro nový kanál : 

nový kanál : 

fáze 2 : 

Mezisoučet

10,7*4,2*3,8*1,05 179,31060
přechod do stavební jámy : 

Mezisoučet 179,31060

6,0*4,2*3,8/2*1,05 50,27400
odpočet objem kanálu : 

nový kanál : 

objem kanálu : 

Mezisoučet 50,27400

-(3,0*2,2*15,65+4,2*3,0*2,28+1,0*2,1*1,75) -135,69300
zásyp po vybouraných kanálech : 

D1.02.01-901 : 
bourané kanály : 

Mezisoučet -135,69300

0,75*0,55*11,1*1,05 4,80769
Mezisoučet 4,80769

2,15*1,58*(53,485-8,155) 153,98601
Mezisoučet 153,98601

3,3*1,58*8,155*1,02 43,37057

400/400 : 
Mezisoučet 43,37057

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



(2,7+1,3)/2*1,4*11,1 31,08000

1030/1550 : 
Mezisoučet 31,08000

(4,78+2,13)/2*2,65*(53,485-8,155+3,25) 444,78634

1030/2800 : 
Mezisoučet 444,78634

((2,13+4,93)/2*2,35+(4,93+2,43)/2*1,25)*8,155 105,16280
nezměřítelné 5% : 

Mezisoučet 105,16280

378,86487/100*5 18,94324
odpočet mocnosti 0,35m pro skladby dalších profesi : 

Mezisoučet 18,94324

-0,35*(4,78*53,485+2,7*11,1) -99,96991
odpočet násypu kanálu 1030/2800 : 

Mezisoučet -99,96991

-(0,45+1,25)/2*1,2*8,155 -8,31810

16 11159-1199 Čerpací jímka 60/60/60cm s výdřevou a štěrkovým dnem - výkop nového kanálu, zřízení, 
odstranění

kus 2,00000 1 240,00 2 480,00 Vlastní

viz technická zpráva : 

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 
Mezisoučet

2 2,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

17 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 2,40000 182,50 438,00 800-2 RTS

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 
řez 4-4 : 

Mezisoučet

0,3*(2,4*2+1,6*2) 2,40000

18 274272110RT3 ...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 m2 1,89000 675,00 1 275,75 801-1 RTS

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 
Mezisoučet

0,45*4,2 1,89000

274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

s výplní betonem, bez výztuže,

1 713,75
216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem



Díl: 23 Štětové stěny

19 231942231R00 Ocelové štětovnice beraněné, řezání otvorů kus 55,00000 127,60 7 018,00 800-2 RTS

D1.02.02-101 : 
Mezisoučet

55 55,00000

20 231943212R00 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 8 m m2 144,30000 1 100,00 158 730,00 800-2 RTS

D1.02.02-101 : 
Mezisoučet

11,1*6,5*2 144,30000

21 237941111R00 Vytažení beran.štětovnic do 2 roků,do 12 m,do 4 m m2 144,30000 600,00 86 580,00 800-2 RTS

D1.02.02-101 : 
Mezisoučet

11,1*6,5*2 144,30000

22 23194-2999 Převázka ocel.štětovnic z oceli - dod+mont+demont odvoz pro možné další použití ( 50 % ) kg 1 411,02000 43,00 60 673,86 Vlastní

D1.02.02-101 : 
Mezisoučet

1411,02 1 411,02000

23 13442220R štětovnice T 13,12040 2 000,00 26 240,80 SPCM RTS

D1.02.02-101 : 
Mezisoučet

13120,4/1000 13,12040

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

24 310239411RT1 ...pro jakoukoliv maltu cementovou m3 0,47895 4 260,00 2 040,33 801-4 RTS

D1.02.01-901 : 
zaslepení stávajícího kanálu : 

Mezisoučet

1,03*1,55*0,3 0,47895

2 040,33
310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

231 94-3 Stěny beraněné z ocelových štětovnic

237 94-1 Vytažení štětových stěn z ocelových štětovnic

339 242,66
231 94-2 Ocelové štětovnice pro štětové stěny beraněné

jakéhokoliv druhu a délek



Díl: 38 Kompletní konstrukce

25 380356211R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 
zřízení

m2 122,19600 450,00 54 988,20 801-5 RTS

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 
vnější : 

Mezisoučet

3,0*(16,69*2+2,0) 106,14000
Mezisoučet 106,14000

1,98*(2,1*2+1,0*2) 12,27600
zákl pas : 

Mezisoučet 12,27600

0,45*4,2*2 3,78000

26 380356212R00 ...omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, 
odbednění

m2 245,09200 100,00 24 509,20 801-5 RTS

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 
vnější : 

Mezisoučet

3,0*(16,69*2+2,0) 106,14000
Mezisoučet 106,14000

1,98*(2,1*2+1,0*2) 12,27600
vnitřní : 

Mezisoučet 12,27600

2,4*(16,69*2+2,0) 84,91200
Mezisoučet 84,91200

1,78*(0,6*2+1,6*2) 7,83200
zákl pas : 

Mezisoučet 7,83200

0,45*4,2*2 3,78000

strop : 
Mezisoučet 3,78000

1,6*14,39+1,98*3,6 30,15200

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

560 070,83



27 380356231R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení m2 122,89600 500,00 61 448,00 801-5 RTS

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 
vnitřní : 

Mezisoučet

2,4*(16,69*2+2,0) 84,91200
Mezisoučet 84,91200

1,78*(0,6*2+1,6*2) 7,83200

strop : 
Mezisoučet 7,83200

1,6*14,39+1,98*3,6 30,15200

28 380361007R00 ...z oceli 10 505 t 8,83090 18 000,00 158 956,20 801-5 RTS

D1.02.02.105 : 
základové kce : 

2. fáze : 

Mezisoučet

3054,4/1000 3,05440

D1.02.02.106 : 
stěny : 

2. fáze : 

Mezisoučet 3,05440

3410,6/1000 3,41060

D1.02.02.107 : 
stropní kce : 

2. fáze : 

Mezisoučet 3,41060

2365,9/1000 2,36590

29 411354171R00 ...do 5 kPa, - zřízení m2 30,15200 128,50 3 874,53 801-1 RTS

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 

strop : 
Mezisoučet

1,6*14,39+1,98*3,6 30,15200

380 36 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží



30 411354182R00 ...do 5 kPa, - odstranění m2 30,15200 10,50 316,60 801-1 RTS

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 

strop : 
Mezisoučet

1,6*14,39+1,98*3,6 30,15200

31 380321452X00 Kompletní konstrukce nádrží ze ŽB C 30/37 XC4 XF 1,XA 1- včetně práškové přísady pro 
dosažení, účinné vodonepropustnosti 2kg/m3

m3 52,50330 2 860,00 150 159,44 Vlastní

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 

dno : 
Mezisoučet

0,3*(13,37*2,2+4,2*2,28) 11,69700
Mezisoučet 11,69700

0,45*0,63*4,2 1,19070
stěny : 

Mezisoučet 1,19070

0,3*2,4*(14,39*2+2,28*2+1,7) 25,22880
šachta : 

Mezisoučet 25,22880

0,2*(1,73*2,1+1,76*2,1+(1,73+1,76)/2*0,6*2) 1,88460

strop : 
Mezisoučet 1,88460

0,3*(2,2*14,39+2,28*4,2-0,6*1,6) 12,08220
Mezisoučet 12,08220

0,2*1,0*2,1 0,42000

32 38811-Dil/01 D + M Dilatační profil podlahový na spáru bet. kce tl. 20mm, kompletně dle výpisu dilatací výkres 

D1.02.01-102
m     1,60000 389,00 622,40 Vlastní

Mezisoučet

1,6 1,60000

33 38811-Dil/02 D + M Dilatační profil vnitřní stěnový ( stropní )  na spáru želbet. kce tl. 20mm, kompletně dle 
výpisu dilatací výkres D1.02.01-102

m     6,40000 389,00 2 489,60 Vlastní

Mezisoučet

6,4 6,40000

411 35-4176 příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

vodonepropustnosti ,pevnosti a samozhutnitelnosti  dle popisu na D1.2.02-103,104.



34 38811-S1 D + M Smykový trn  S 1 - kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 kus 20,00000 143,20 2 864,00 Vlastní

Mezisoučet

5+15 20,00000

35 38811-S2 D + M Smykový trn  S 2 - kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 kus 18,00000 149,00 2 682,00 Vlastní

Mezisoučet

9+9 18,00000

36 38811-S3 D + M Smykový trn  S 3 - kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 kus 10,00000 132,70 1 327,00 Vlastní

Mezisoučet

10 10,00000

37 38811-SM1 D + M Smyková výztuž  SM 1 - kompletně de výkresu D1.02.02.107 kus 1,00000 10 270,00 10 270,00 Vlastní

Mezisoučet

1 1,00000

38 38811-Z1 D + M Středový těsnící PVC pás do pracovních spár š. 150mm, kompletně de výkresu 

D1.02.02.102, D1.02.02.103
m     10,92000 184,80 2 018,02 Vlastní

39 38811-Z4 D + M Vnější těsnící PVC pás do pracovních spár š. 240mm, kompletně de výkresu 

D1.02.02.102, D1.02.02.103
m     407,00000 189,20 77 004,40 Vlastní

Mezisoučet

35,0+372,0 407,00000

40 38811-Z5 D + M Vnější těsnící PVC pás do dilatačních spár š. 240mm, kompletně de výkresu 

D1.02.02.102, D1.02.02.103
m     15,15000 189,20 2 866,38 Vlastní

Mezisoučet

5,05+10,1 15,15000

41 38811-Z6 D + M Ukončovací těsnící PVC pás do dilatačních spár, kompletně de výkresu D1.02.02.102, 

D1.02.02.103
m     12,02000 203,40 2 444,87 Vlastní

Mezisoučet

3,2+8,82 12,02000

42 38811-Z7 D + M Bednící prvek pro řízené trhliny, kompletně de výkresu D1.02.02.102, D1.02.02.103 ks    6,00000 205,00 1 230,00 Vlastní

Mezisoučet

6 6,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 946,00



43 411121232RT3 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 5,00000 389,20 1 946,00 801-2 RTS

D1.02.01-901 : 
zrušení výlezu z technického kanálu : 

Mezisoučet

5 5,00000

Díl: 60_S Sanační opatření
44 60_S_1_01 D + M Zapravení řezu ŽB kce tl. 10mm sanační hmotou - kompletně dle výkresu D1.02.01-102 m2    2,40000 494,00 1 185,60 Vlastní

kanál v.č.D1.02.01-102 : 

Mezisoučet

1,6*2*0,3+2,4*2*0,3 2,40000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

45 631312621R00 ...z betonu C 20/25 m3 1,81688 2 550,00 4 633,04 801-1 RTS

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 
potěr ve spádu : 

Mezisoučet

((1,7+1,6)*1,56+14,35*1,45)*(0,09+0,05)/2 1,81689

46 631313311R00 ...z betonu C -/7,5 m3 0,25830 2 232,00 576,53 801-1 RTS

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 
dilatační napojení PVC hydroizolace : 

Mezisoučet

0,63*2*4,1*0,05 0,25830

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár,se zaplněním

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu

1 185,60

50 179,57
631 31 Mazanina z betonu prostého

411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců



47 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 5,09320 2 389,00 12 167,65 801-1 RTS

podkladní beton pod kanálem : 

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 
2.fáze : 

Mezisoučet

(13,39*2,8+4,8*2,8)*0,1 5,09320

48 631315511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,77490 2 389,00 1 851,24 801-1 RTS

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 
dilatační napojení PVC hydroizolace : 

Mezisoučet

0,63*2*4,1*0,15 0,77490

49 631315711R00 ...z betonu C25/30 m3 0,34650 2 590,00 897,44 801-1 RTS

D1.02.01-901 : 
zrušení výlezu z technického kanálu : 

Mezisoučet

1,4*1,5*0,15*1,1 0,34650

50 631319161R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,81688 784,00 1 424,43 801-1 RTS

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 
potěr ve spádu : 

Mezisoučet

((1,7+1,6)*1,56+14,35*1,45)*(0,09+0,05)/2 1,81689

631 31-916 Příplatek za přehlazení povrchu

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním

Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, se zaplněním



51 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,34650 58,50 20,27 801-1 RTS

D1.02.01-901 : 
zrušení výlezu z technického kanálu : 

Mezisoučet

1,4*1,5*0,15*1,1 0,34650

52 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,01908 20 500,00 391,14 801-1 RTS

D1.02.01-901 : 
zrušení výlezu z technického kanálu : 

Mezisoučet

1,4*1,5*7,9*1,15/1000 0,01908

53 631571004R00 ...ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 44,86141 629,00 28 217,83 801-1 RTS
viz technická zpráva : 

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 
Mezisoučet

(4,8*(3,5*3+2,2)+(5,9*3,28)*4,28)*0,312 44,86141

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

54 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 300,00000 65,00 19 500,00 800-3 RTS
bourání stávajícího kanálu : 

Mezisoučet

300 300,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

55 952901411R00 ...jakékoliv výšky podlaží m2 30,15200 33,00 995,02 801-1 RTS

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 
Mezisoučet

1,6*14,39+1,98*3,6 30,15200

952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů

19 500,00
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

1 715,02
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva



56 95_SO_01_01 D + M Prostupu VZT DN 300mm stropem vč. zapravení - kompletně dle výkresu D1.02.01-102 ks    1,00000 720,00 720,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

57 961055111R00 ...železobetonových m3 17,13159 1 285,00 22 014,09 801-3 RTS

D1.02.01-901 : 
bourání stávajícího kanálu : 

1030/2800 : 
Mezisoučet

0,15*0,9*11,1*1,05 1,57343

1030/1550 : 
Mezisoučet 1,57343

0,25*1,43*(53,485-12,038)*1,05 15,55817

58 962052211R00 ...nadzákladového m3 43,22420 1 620,00 70 023,20 801-3 RTS

D1.02.01-901 : 
zrušení výlezu z technického kanálu : 

Mezisoučet

0,25*0,5*(1,0*2+1,4*2) 0,60000
odsekání přizdívky kanálu : 

D1.02.01-901 : 
bourání stávajícího kanálu - přizdívka : 

1030/2800 : 
Mezisoučet 0,60000

0,2*2,8*8,155*2 9,13360

1030/1550 : 
Mezisoučet 9,13360

0,2*1,55*((53,485-8,155)+3,25*2)*2 32,13460

400/400 : 
Mezisoučet 32,13460

0,4*0,15*(11,1+10,85+0,65) 1,35600

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

963 01-5 Demontáž prefabrikovaných krycích desek

190 546,78
961 05 Bourání základů železobetonových

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,



59 963015141R00 ...o hmotnosti do 0,5 t kus 120,00000 282,00 33 840,00 801-3 RTS

D1.02.01-901 : 
bourání stávajícího kanálu : 

1030/2800 : 
Mezisoučet

15 15,00000

1030/1550 : 
Mezisoučet 15,00000

90 90,00000

400/400 : 
Mezisoučet 90,00000

15 15,00000

60 965043341R00 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 17,07367 1 105,00 18 866,41 801-3 RTS

D1.02.01-901 : 
bourání stávajícího kanálu : 

podkladní beton : 

1030/2800 : 
Mezisoučet

0,1*1,3*11,1*1,05 1,51515

1030/1550 : 
Mezisoučet 1,51515

0,1*1,73*(53,485-12,038)*1,05 7,52885
mazanina na zákrytových deskách : 

1030/2800 : 
Mezisoučet 7,52885

(0,05+0,1)/2*0,85*11,1*1,05 0,74301

1030/1550 : 
Mezisoučet 0,74301

(0,1+0,05)/2*1,73*(53,485)*1,05 7,28666

61 967031732R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm m2 274,47400 78,60 21 573,66 801-3 RTS
odsekání přizdívky kanálu : 

D1.02.01-901 : 

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu,



bourání stávajícího kanálu - přizdívka : 

1030/2800 : 
Mezisoučet

3,2*8,155*2 52,19200

1030/1550 : 
Mezisoučet 52,19200

(3,2-1,95)*1,73*2 4,32500
Mezisoučet 4,32500

1,95*((53,485-8,155)+3,25*2)*2 202,13700

400/400 : 
Mezisoučet 202,13700

0,7*(11,1+10,85+0,65) 15,82000

62 970251250R00 ...řezání železobetonu, hloubka řezu 250 mm m 10,90000 980,00 10 682,00 801-3 RTS

D1.02.01-901 : 
zrušení výlezu z technického kanálu : 

Mezisoučet

1,0*2+1,4*2 4,80000
dno kanálu - zachované pro přeložku vody : 

Mezisoučet 4,80000

1,5*2 3,00000
mezi boraným a zachovaným : 

Mezisoučet 3,00000

1,55*2 3,10000

63 970251300R00 ...řezání železobetonu, hloubka řezu 300 mm m 8,00000 1 100,00 8 800,00 801-3 RTS
kanál v.č.D1.02.01-102 : 

Mezisoučet

1,6*2+2,4*2 8,00000

64 971052651R00 ...plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm m3 1,15200 4 062,00 4 679,42 801-3 RTS

kanál v.č.D1.02.01-102 : 

Mezisoučet

1,6*2,4*0,3 1,15200

970 25 Řezání železobetonu

971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).



65 976085411R00 ...plochy přes 0,6 m2 kus 1,00000 68,00 68,00 801-3 RTS

D1.02.01-901 : 
zrušení výlezu z technického kanálu : 

Mezisoučet

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
66 998142251R00 Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 276,07529 128,00 35 337,64 Vlastní

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,18,19,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,
53,54, : 

56,58,61,64, : 
Součet: : 276,07529 276,07529

Díl: 711 Izolace proti vodě

67 711140102R00 ...vodorovné, 2 vrstvy m2 291,54767 12,70 3 702,66 800-711 RTS

D1.02.01-901 : 
bourání stávajícího kanálu : 

1030/2800 : 
Mezisoučet

0,1*1,3*11,1*1,05 1,51515

1030/1550 : 
Mezisoučet 1,51515

0,1*1,73*(53,485-12,038)*1,05 7,52885

1030/2800 : 
Mezisoučet 7,52885

(0,05+0,1)/2*0,85*11,1*1,05 0,74301

1030/1550 : 
Mezisoučet 0,74301

(0,1+0,05)/2*1,73*(53,485)*1,05 7,28666

D1.02.01-901 : 

1030/2800 : 
Mezisoučet 7,28666

3,2*8,155*2 52,19200

1030/1550 : 

8 122,06
711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

35 337,64



Mezisoučet 52,19200

(3,2-1,95)*1,73*2 4,32500
Mezisoučet 4,32500

1,95*((53,485-8,155)+3,25*2)*2 202,13700

400/400 : 
Mezisoučet 202,13700

0,7*(11,1+10,85+0,65) 15,82000

68 711471051RT1 ...vodorovná, bez dodávky fólie m2 11,88180 120,50 1 431,76 800-711 RTS

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 
dilatační napojení PVC hydroizolace : 

Mezisoučet

0,63*2*4,1*2*1,15 11,88180

69 711491172RZ1 ...vodorovná, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu m2 5,94090 49,20 292,29 800-711 RTS

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 
dilatační napojení PVC hydroizolace : 

Mezisoučet

0,63*2*4,1*1,15 5,94090

70 711491272RZ1 ...svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu m2 1,83597 54,80 100,61 800-711 RTS

D1.02.01-901 : 
zaslepení stávajícího kanálu : 

Mezisoučet

1,03*1,55*1,15 1,83598

71 711150014RAA ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s 
minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož,  

m2 1,83597 238,90 438,61 AP-PSV RTS

D1.02.01-901 : 
zaslepení stávajícího kanálu : 

Mezisoučet

1,03*1,55*1,15 1,83598

72 28322140R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; 

PVC-P
m2 13,66407 145,00 1 981,29 SPCM RTS

D1.02.01-201, D1.02.01-102 : 

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce



dilatační napojení PVC hydroizolace : 

Mezisoučet

0,63*2*4,1*2*1,15*1,15 13,66407

73 998711201R00 ...svisle do 6 m % 79,47220 2,20 174,84 800-711 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

69,70,72, : 
Součet: : 74,82630 74,82630

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
74 Z/04 D + M Komponentního nosného systému 500/2000mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-501 ks    4,00000 486,00 1 944,00 Vlastní

75 Z/05 D + M Komponentního nosného systému 250/2000mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-501 ks    11,00000 392,40 4 316,40 Vlastní

76 Z/06 D + M Komponentního  systému kabelových žlabů 500/60mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-

501
m     15,00000 380,50 5 707,50 Vlastní

77 Z/07 D + M Komponentního  systému kabelových žlabů 300/60mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-

501
m     48,00000 226,00 10 848,00 Vlastní

78 Z/11 D + M Konzoly pro uložení instalačních rozvodů 600/2400mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-

501
kg 270,30000 72,40 19 569,72 Vlastní

Mezisoučet

135,15*2 270,30000

79 Z/12 D + M Konzoly pro uložení instalačních rozvodů 500/2400mm, kompletně dle výkresu D1.02.01-

501
kg 226,02000 72,40 16 363,85 Vlastní

Mezisoučet

75,34*3 226,02000

80 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 587,49470 1,50 881,24 800-767 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

74,75,76,77,78,79, : 
Součet: : 702,88580 702,88580

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

59 630,71

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě



Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
81 777615213XT3 Nátěry podlah betonových  2x  - viz popis ve skladbě podlah m2 30,15200 146,20 4 408,22 Vlastní

D1.02.02-102, D1.02.02-103, D1.02.02-104 : 
Mezisoučet

1,6*14,39+1,98*3,6 30,15200

82 998777201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 44,08220 1,00 44,08 800-773 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

81, : 
Součet: : 40,89820 40,89820

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

83 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 243,11188 102,40 24 894,66 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : 
Součet: : 243,11188 243,11188

84 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 188,00692 8,00 17 504,06 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : 
Součet: : 2188,00692 2 188,00692

85 979087212R00 ...suti t 243,11188 46,80 11 377,64 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : 
Součet: : 243,11188 243,11188

86 979990121R00 ...asfaltové pásy t 3,64668 1 200,00 4 376,02 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : 
Součet: : 3,64668 3,64668

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky

pro vodorovnou dopravu

4 452,30

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

50 m vodorovně

141 965,20



87 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 239,46520 350,00 83 812,82 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,67, : 
Součet: : 239,46520 239,46520



Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel 

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

D1.02.04-R Ing. Janečková  04-2015

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV Dodávky 0,00

2 Montáž 46 906,06

3 PSV Dodávky 0,00

4 Montáž 5 800,53

5 "M" Dodávky 0,00

6 Montáž 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 52 706,59

20 HZS

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 52 706,59

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 52 706,59 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 0,00

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

D1.02.04-R KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Vsetínská nemocnice a.s.-výstavba interního pavilonu-III.etapa-
technický kanál

SO 02.Podzemní technický kanál III.etapa výstavby

Zařízení ZTI-Vodovodní přípojka VV1 v tech. Kanále Vsetín
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D1.02.04-R REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Vsetínská nemocnice a.s.-výstavba interního pavilonu-III.etapa-technický kanál

Objekt: SO 02.Podzemní technický kanál III.etapa výstavby

Část: Zařízení ZTI-Vodovodní přípojka VV1 v tech. Kanále

Datum:                04-2015

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

0 Práce a dodávky HSV 46 906,06

0 Trubní vedení 46 461,70

0 Ostatní konstrukce a práce-bourání 444,36

0 Přesun hmot 444,36

0 Práce a dodávky PSV 5 800,53

0 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 507,32

0 Konstrukce zámečnické 1 293,21

Celkem 52 706,59
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D1.02.04-R ROZPOČET
Stavba:    Vsetínská nemocnice a.s.-výstavba interního pavilonu-III.etapa-technický kanál

Objekt:      SO 02.Podzemní technický kanál III.etapa výstavby  
Část:       Zařízení ZTI-Vodovodní přípojka VV1 v technickém kanále

Datum:   04/2015

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Práce a dodávky HSV 46 906,06 0,483

Trubní vedení 46 461,70 0,483

1

R01 Montáž potrubí pro venkovní vodovody z trub litinových tlakových přírubových délky 
2-4 m otevřený výkop DN 80 včetně příplatku za práci ve štole na potrubí  z trub 
litinových přírubových  normálních délek DN 80 až 250

kus 7,000 362,00 2 534,00 0,00080 0,006

viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101           1m+2m+3m+4m

0+2+2+3 7,000

2 55251225R trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 2000 mm kus 2,000 1 580,00 3 160,00 0,03000 0,060
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101

3 55251227R trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 3000 mm kus 2,000 2 370,00 4 740,00 0,05400 0,108
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101

4 55251229R trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 4000 mm kus 3,000 3 160,00 9 480,00 0,07000 0,210
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101

5

R02 Montáž potrubí pro venkovní vodovody z trub litinových tlakových přírubových délky 
do 1 m otevřený výkop DN 80 včetně příplatku za  práci ve štole  na potrubí z trub 
litinových přírubových délky  do 1 m DN 80 až 250

kus 2,000 379,00 758,00 0,00080 0,002

viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101           0,5m

6 R03 trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 500 mm kus 2,000 1 986,00 3 972,00 0,01400 0,028
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101           0,5m

7

R04 Montáž litinových tvarovek pro venkovní vodovody jednoosých přírubových otevřený 
výkop DN 80 včetně příplatku za práci ve štole při  montáži  litinových  tvarovek  
jednoosých přírubových  DN 80 až 250

kus 4,000 288,50 1 154,00 0,00080 0,003

viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

8 55259970R koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 80-90° kus 4,000 1 375,00 5 500,00 0,00900 0,036
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

9
891241221R00 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80 včetně 

příplatku za montáž šoupátek v objektech  DN 40 až 1200
kus 1,000 322,40 322,40 0,00080 0,001

viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

10 R05 šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16 kus 1,000 3 922,00 3 922,00 0,01650 0,017

11 891269111R00 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 984,00 984,00 0,00000 0,000
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

12 R06 Pas navrtávací závitový výstup DN 80-1'' kus 1,000 1 315,00 1 315,00 0,00200 0,002
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

13 230032029R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 kus 3,000 47,10 141,30 0,00000 0,000
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101   F+ Fs+ Fp+Fb

1+1+0+1 3,000

14 R07 Příruba dvoukomorová litina DN 80/98 kus 1,000 879,00 879,00 0,00300 0,003
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101     F

15 R08 Příruba  jištěná na  tah - litina DN 80/98 kus 1,000 1 883,00 1 883,00 0,00400 0,004
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101  Fs

16 R09 Příruba vnitřní závit DN 80-3'' kus 0,000 0,00 0,00400 0,000
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101    Fp

17 R10 Příruba slepá DN 80 kus 1,000 437,00 437,00 0,00400 0,004
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101   Fb

18 R11 Šroub s maticí nerez DN A2 M16/70 kus 112,000 43,00 4 816,00 0,00000 0,000
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

19 R12 Šroub s maticí nerez DN A2 M16/100 kus 8,000 58,00 464,00 0,00000 0,000
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

Ostatní konstrukce a práce-bourání 444,36 0,000

Přesun hmot 444,36 0,000

20 R13 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štole t 0,483 920,00 444,36 0,00000 0,000
Viz součet  hmotností oddílu "Trubní vedení"

Práce a dodávky PSV 5 800,53 0,021

Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 507,32 0,008

21 R14 Potrubí litinové krácení trub DN 80 kus 3,000 89,30 267,90 0,00000 0,000
(zahrnuje: dodávku pomocného materiálu, práci, dávkový čas)
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

22
R15 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 

mm DN přes 92 mm
m 24,000 149,60 3 590,40 0,00031 0,007

(zahrnuje: dodávku izolačních trubic, materiálu spojovacího, materiálu lešenářského, cenu za 
provedení izolace a kladení, dávkový čas)
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

23 R16 Ventil výtokový G 1 s jedním závitem soubor 1,000 642,30 642,30 0,00090 0,001
(zahrnuje: dodávku armatury, případného prodloužení, materiálu těsnicího, cenu za montáž a pro 
výpomoc HSV, dávkový čas)
viz tabulka potrubí a armatur na v.č. D1.02.04-101 

24 R17 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,008 840,00 6,72 0,00000 0,000
výkaz jednotlivých výměr viz sloupec hmotností oddílu Zdravotechnika-vnitřní vodovod

Konstrukce zámečnické 1 293,21 0,013

25
R18

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti  do 20 kg (pro shybky v TK1 ) kg 12,100 84,50 1 022,45 0,00005 0,001
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cena může zahrnovat:
-vysekání kapsy rozměru 70x70x70 mm ve zdivu z cihel nebo  tvárnic
-vyvrtání kotevních otvorů průměru do 60 mm ve zdivu z cihel  nebo tvárnic, ve zdivu a stropech 
z betonu nebo  železobetonu
-osazení upevňovacích prvků
-přivaření ne ocelové nebo nosné konstrukce staveb
-zazdění, zabetonování nebo zalití betonem
-nastřelení včetně dodání hřebů a nábojek
-dodání špalíků a latí
-dodání polotovarů technolog. pomocné stavební výrobyi
viz výkres D1.02.04-101 

"TK1" 5m*2,42 kg/m

5*2,42 12,100

26 R19 tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 40x40x4 mm-dodávka t 0,012 21 560,00 258,72 1,00000 0,012
Hmotnost: 2,42 kg/m
výpočet viz předchozí položka, převod kg/t

27 R20 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,014 860,00 12,04 0,00000 0,000
výkaz jednotlivých výměr viz sloupec hmotností oddílu Konstrukce zámečnické

Celkem 52 706,59 0,504
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SO02 PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL D1.02.06

Soupis prací

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. Dodávky zařízení a rozvaděčů

Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 

Celkem

HLAVA III A. Montáže a vedlejší náklady 16 260,30
Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 

Celkem 16 260,30

HLAVA III B. Materiál 10 171,20

Celkem 10 171,20
Celkem rozpočtové náklady bez DPH 26 431,50
Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 0,21 5 550,62

DPH celkem 5 550,62
Celkem s DPH 31 982,12

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách 
jednotlivých položek
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SO02 PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL D1.02.06

Dodávky zařízení a rozvaděčů
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

Celkem

Materiál viz. výkresová dokumentace D1.02.06-101
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

1.
Tuhá hrdlová trubka,plastová,D/d(25/21,4),(viz v.č. D1.02.06-101:svítidla 26m+vypínače 
6m+zásuvky 4m+termostat 4m) m 40 9,00 360,00

2. Příchytka plastová pro trubky D=25mm(viz  položka č.1) kus 40 2,70 108,00
3. Trubka dvouplášťová,ohebná,plastová,D/d-40/32mm(trasa zemí ČS1) m 8 10,80 86,40
4. prostorový termostat 5-35°C IP54 kus 1 1 575,00 1 575,00
5. Izolovaný lankový vodič CYA 10 žz(trasa rošt HOP) m 5 18,00 90,00
6. Kabel CYKY 3Jx6 (napojení 1f zásuvky) m 16 34,20 547,20
7. Kabel CYKY 5Jx6 (5+16)(napojení DT-ČS1 a 3f zásuvky) m 16 54,00 864,00
8. Kabel CYKY 5Jx2,5 (osvětlení chodby) m 25 21,60 540,00
9. Kabel CYKY 5Jx1,5 (napojení dvojtlačítka ze signálkou) m 20 13,50 270,00

10. Kabel CYKY 3Jx1,5(doplnění osvětlení obj.H+napojení termostatu) (10+15m) m 25 8,10 202,50

11. Zářivkové svítidlo průmyslové,polykarbonát,IP66,2x36,bez nouzového modulu(v.č.D1.02.06-101) kus 1 529,20 529,20

12. Zářivkové svítidlo průmyslové,polykarbonát,IP66,2x36,s nouzovým modulem(v.č.D1.02.06-101) kus 2 1 069,20 2 138,40
13. Svítidlo kruhové,přisazené,1x75W,úsporná zářivka,IP65(v.č.D1.02.06-101) kus 2 216,00 432,00
14. Světelný zdroj,zářivka 36W,(položky č.14+15 *2) kus 6 32,40 194,40
15. Světelný zdroj,úsp.zářivka 75W,(položka č.13) kus 2 124,20 248,40
16. Ovladač v kovové skříni,IP67,dvě tlačíka zap,vyp+signálka,M22-13-M2(v.č.D1.02.06-101) kus 1 675,00 675,00
17. Přepínač střídavý,řaz6,10,230V,IP66(v.č.D1.02.06-101) kus 2 246,50 493,00
18. Zásuvka nástěnná s víčkem,2P+PE16A,230V,IP55 (v.č.D1.02.06-101) kus 1 301,30 301,30
19. Zásuvka nástěnná,16A,400V,5P,IP67(v.č.D1.02.06-101) kus 1 210,40 210,40
20. Krabice svorkovnicová do 4x10+PE,IP55(zásuvky 2ks+světlo 1ks+ termostat 1ks) kus 4 76,50 306,00

Celkem materiál 10 171,20
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SO02 PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL D1.02.06

Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem
Montáž dle ceníku 41-M viz. výkresová dokumentace D1.02.06-101

Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem
21 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg (DT-ČS1) kus 1 675,00 675,00
22 Montáž trubka plastová tuhá D 26 mm uložená pevně(pol.Ma č.1) m 32 16,20 518,40
23 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm(pol.Ma č.20) kus 4 67,50 270,00
24 Montáž vodič Cu izolovaný ,CYA,CY do 35mm2(pol. Ma č.5) m 5 9,00 45,00
25 Montáž kabelů Cu,pevně,do 7x2,5 (25+20+25) m 70 9,00 630,00
26 Montáž kabelů Cu,pevně,do 5x6(16+16) m 32 11,70 374,40
27 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké(pol.Ma č.17) kus 2 54,00 108,00
28 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP67 3P+N+PE 16A(pol.Ma č.18+č.19) kus 2 76,50 153,00
29 Montáž ovladač tlačítkový ve skříni typ T6 3 tlačítkový(pol.Ma č.16) kus 1 90,00 90,00
30 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje(pol.Ma č.13) kus 2 157,50 315,00
31 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem(pol.Ma č.11+č.12) kus 3 121,50 364,50
32 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji(v.č.D1.02.06-101) kus 10 4,50 45,00
33 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji(v.č.D1.02.06-101) kus 4 9,00 36,00
34 Demontážní práce DT-ČS1 HZS 2 225,00 450,00

Celkem montáže 41-M 4 074,30

Montáž dle ceníku 46-M viz. výkresová dokumentace D1.02.06-101
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

35

      Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru ,pásmem-
kolíky,(5+3) km 0,008 13 500,00 108,00

36

      Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3(dle 
položky 1) m 8 225,00 1 800,00

37

      Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií,včetně 
materiálu, šířka lože do 50 cm(5+9+5=19m) m 8 58,50 468,00

38       Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3(dle položky 1) m 8 135,00 1 080,00
Celkem montáže 46-M 3 456,00

Stránka 202 z 395



SO02 PODZEMNÍ TECHNICKÝ KANÁL D1.02.06

Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

Vedlejší náklady
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

39 Revize hod 12 315,00 3 780,00
40 Zhotovení dokumentace skutečného provedení hod 5 450,00 2 250,00
41 posouzení TIČR hod 4 675,00 2 700,00

Celkem vedlejší náklady 8 730,00
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Zadavatel : Zlínský kraj IČO : 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

76001 Zlín-Zlín

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785

61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
D1.03 - SO06REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU 1,00 835 586,96

835 586,96

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 835 586,96
DPH 21 % 175 473,26

Celkem za stavbu s DPH 1 011 060,22

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

00

1 52 939,06

2 53 807,57

3 48 724,17

4 3 023,06

61 88 517,26

62 2 374,75

63 41 177,41

64 7 197,00

94 5 882,50

95 12 238,52

Upravy povrchů vnitřní -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

Úpravy povrchů vnější -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

Vodorovné konstrukce

Celkem za stavbu

Poznámka

Zemní práce  - viz výkresová dokumentace D1.3.01

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce -  viz výkresová dokumentace D1.3.01
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96 76 501,66

99 18 721,47

711 24 046,14

712 1 514,15

713 12 007,64

722 2 075,47

733 19 643,33

734 5 110,63

735 3 863,49

767 134 563,47

776 22 300,55

783 47 026,36

784 34 561,17

799 5 200,00

M211 7 500,00

M22 40 762,00

M32 3 600,00

D96 60 708,15

Cena celkem 835 586,96

Přesuny suti a vybouraných hmot

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Nátěry

Malby

Ostatní

Hromosvod

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Montáž elektropohonu a dieselagregátu

Vnitřní vodovod

Bourání konstrukcí -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

Živičné krytiny -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

Izolace tepelné -  viz výkresová dokumentace D1.3.01
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Stavba : LTPROJEKT/N022VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Objekt : D1.03 - SO06 JKSO : 800.122

Zákl. údaje D1.03 - SO06

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D1.03.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.03.02 a D1.03.03 835 586,96 

Celkem objekt D1.03 - SO06 835 586,96 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 835 586,96

DPH 21 % 175 473,26

Celkem za objekt s DPH 1 011 060,22

Rekapitulace soupisu D1.03.01

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka

1 Zemní práce  - viz výkresová dokumentace D1.3.01 52 939,06

2 Základy a zvláštní zakládání 53 807,57

3 Svislé a kompletní konstrukce -  viz výkresová dokumentace D1.3.01 48 724,17

4 Vodorovné konstrukce 3 023,06

61 Upravy povrchů vnitřní -  viz výkresová dokumentace D1.3.01 88 517,26

62 Úpravy povrchů vnější -  viz výkresová dokumentace D1.3.01 2 374,75

63 Podlahy a podlahové konstrukce 41 177,41

64 Výplně otvorů 7 197,00

94 Lešení a stavební výtahy 5 882,50

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -  viz výkresová dokumentace D1.3.01 12 238,52

96 Bourání konstrukcí -  viz výkresová dokumentace D1.3.01 76 501,66

99 Staveništní přesun hmot 18 721,47

711 Izolace proti vodě -  viz výkresová dokumentace D1.3.01 24 046,14

712 Živičné krytiny -  viz výkresová dokumentace D1.3.01 1 514,15

713 Izolace tepelné -  viz výkresová dokumentace D1.3.01 12 007,64

722 Vnitřní vodovod 2 075,47

733 Rozvod potrubí 19 643,33

734 Armatury 5 110,63

735 Otopná tělesa 3 863,49

767 Konstrukce zámečnické 134 563,47

776 Podlahy povlakové 22 300,55

783 Nátěry 47 026,36

784 Malby 34 561,17

799 Ostatní 5 200,00

M211 Hromosvod 7 500,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 40 762,00

M32 Montáž elektropohonu a dieselagregátu 3 600,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 60 708,15

Celkem soupis D1.03.01 835 586,96

REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU

Rekapitulace stavebního objektu

REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.03.02 a D1.03.03



S: LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. 
ETAPA VÝSTAVBY )

O: D1.03 - SO06 REKONSTRUKCE ENERGOBLOKU
R: D1.03.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. D1.03.02 a D1.03.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 00 Poznámka

Poznámka

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 

stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 

atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

 V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce.  Následné změny výměr v 
průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče



Díl: 1 Zemní práce  - viz výkresová dokumentace D1.3.01

2 122201401R00 ...do 100 m3 m3 17,10761 74,70 1 277,94 800-1 RTS
ZEMINA - PŘEBYTEK OBJEKTU SO 01 : 

 OBJEM KANÁLU : 

Mezisoučet

((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58*0,7 17,10761

3 122301401R00 ...do 100 m3 m3 7,33183 95,70 701,66 800-1 RTS
ZEMINA - PŘEBYTEK OBJEKTU SO 01 : 

 OBJEM KANÁLU : 

Mezisoučet

((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58*0,3 7,33183

4 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,46839 168,00 2 262,69 800-1 RTS
 viz výkresová dokumentace D1.3.01 : 

výkop pro vybourání kanálu - 70% hornina 3, 30% hornina 4 : 

Mezisoučet

1,95*1,6*14*0,7 30,57600
ODPOČET OBJEM KANÁLU : 

Mezisoučet 30,57600

-((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58*0,7 -17,10761

5 132301111R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 5,77217 198,00 1 142,89 800-1 RTS
výkop pro vybourání kanálu - 70% hornina 3, 30% hornina 4 : 

Mezisoučet

1,95*1,6*14*0,3 13,10400
ODPOČET OBJEM KANÁLU : 

Mezisoučet 13,10400

-((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58*0,3 -7,33183

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-3 v hornině 3

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-4 v hornině 4

52 939,06
122 20 Vykopávky v zemnících na suchu



6 139711101R00 ...v hornině 1-4 m3 12,08770 1 085,00 13 115,15 800-1 RTS
pro kanálky : 

3,9*0,85*1,15+4,9*2,55*0,75+2,5*0,55*0,9+1,15*1,25*0,9 15,71475
odpočet kanálků : 

-3,3*0,9*0,6-1,6*0,5*0,6-1,25*1,1*0,6 -3,08700
odpočet základu : 

-2,7*0,5*0,4 -0,54000

7 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 24,43944 54,50 1 331,95 800-1 RTS
ZEMINA - PŘEBYTEK OBJEKTU SO 01 : 

 OBJEM KANÁLU : 

Mezisoučet

((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58 24,43944

8 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 12,09000 120,00 1 450,80 800-1 RTS
použito pro zásyp vybouraného kanálu : 

výkaz viz 139711101R00 : 12,09 12,09000

9 162201201R00 ...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 12,09000 120,60 1 458,05 800-1 RTS
výkaz viz 139711101R00 : 12,09 12,09000

10 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 24,43944 55,30 1 351,50 800-1 RTS
ZEMINA - PŘEBYTEK OBJEKTU SO 01 : 

 OBJEM KANÁLU : 

Mezisoučet

((7,805+8,39)/2+(5,055+4,53)/2)*1,2*1,58 24,43944

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

s naložením výkopku na dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách



11 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 12,09000 83,50 1 009,52 800-1 RTS

 viz výkresová dokumentace D1.3.01 : 

použito pro zásyp vybouraného kanálu : 

výkaz viz 139711101R00 : 

Mezisoučet

12,09 12,09000
výkaz viz položka 122201101R00 : 

12 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 57,40305 252,80 14 511,49 800-1 RTS
pro kanálky : 

3,9*0,85*1,15+4,9*2,55*0,75+2,5*0,55*0,9+1,15*1,25*0,9 15,71475
odpočet kanálků : 

-3,3*0,9*0,6-1,6*0,5*0,6-1,25*1,1*0,6 -3,08700
odpočet základu : 

-2,7*0,5*0,4 -0,54000
po vybouraném základu : 

2,7*5,3*1,03 14,73930
ZÁSYPPO  vybourání kanálu : 

Mezisoučet 26,82705

1,95*1,6*14*0,7 30,57600

13 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 80 % frakce 16/32, 20 % štěrkopísek T 9,40930 240,20 2 260,11 Vlastní

množství viz předchozí položka : 

26,83*1,67*1,05*0,2 9,40928

14 583418004R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B T 37,63710 294,00 11 065,31 SPCM RTS
množství viz předchozí položka : 

26,83*1,67*1,05*0,8 37,63712

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

15 273321311R00 ...z betonu C 16/20 m3 5,56312 2 290,00 12 739,54 801-1 RTS

viz D1.03.01-201 pod dieselagr. : 

2,15*4,5*0,575 5,56313

53 807,57
273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 35 Bednění stěn základových desek

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



16 273351215R00 ...zřízení m2 7,98000 460,00 3 670,80 801-1 RTS

viz D1.03-201 pod dieselagr. : 

(2,15+4,5)*0,6*2 7,98000

17 273351216R00 ...odstranění m2 7,98000 100,00 798,00 801-1 RTS

viz D1.03-201 pod dieselagr. : 

(2,15+4,5)*0,6*2 7,98000

18 273361821R00 ...10505 t 0,13800 20 000,00 2 760,00 801-1 RTS
 + pasů a tvárnic bednění : 

viz D1.03-201 : 

0,120+0,018 0,13800

19 273362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,23100 20 500,00 4 735,50 801-1 RTS

viz D1.03-201 pod dieselagr. : 

0,231 0,23100

20 274272110RT3 ...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 m2 14,80000 675,00 9 990,00 801-1 RTS

viz D1.03-201 : 

schema 1 : (2,3+4,5)*0,25*2 3,40000

schema 2 : 7,2*0,5 3,60000

schema 3 : 3,9*1,0*2 7,80000

21 274313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 6,11560 2 290,00 14 004,72 801-1 RTS
včetně soklu : 

venkovní přístřešek : 

(2,2+2,7)*0,4*1,0 1,96000

s výplní betonem, bez výztuže,

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr,

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-1 z betonářské oceli



pod kanálky viz D1.03-201 : 

7,2*0,45*0,54+4,5*0,5*0,6+(4,5+2,15*2)*0,4*0,3 4,15560

22 274351215R00 ...zřízení m2 9,80000 380,00 3 724,00 801-1 RTS
venkovní přístřešek : 

(2,2+2,7)*2*1,0 9,80000

23 274351216R00 ...odstranění m2 9,80000 100,00 980,00 801-1 RTS
venkovní přístřešek : 

(2,2+2,7)*2*1,0 9,80000

24 278381124X Dveřní soklík plochy do 0,09 m2 z bet. C 16/20 komplet vč.bednění m3 0,01350 30 000,00 405,00 Vlastní

m.č.1,01 : 0,9*0,15*0,1 0,01350

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

25 310238411RT1 ...pro jakoukoliv maltu cementovou m3 0,14400 4 483,00 645,55 801-4 RTS
zazdívka kanálu viz D1.3.01-101 : 

0,8*0,6*0,3 0,14400

26 310278841R00 ...o tloušče zdi do 300 mm m3 1,46100 3 208,00 4 686,89 801-4 RTS
 viz výkresová dokumentace D1.3.01 : 

1.NP : 

(2,6*3,0-1,7*2,5)*0,3+1,1*1,2*0,3 1,46100

27 317168112R00 ...nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 243,00 243,00 801-1 RTS

1.NP : 1 1,00000

28 317234410RT2 ...cementovou m3 0,04700 5 098,00 239,61 801-4 RTS

Včetně dodávky překladů.

317 23-4 Vyzdívka mezi nosníky

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

310 27-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

48 724,17
310 23-8 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

274 35 Bednění stěn základových pasů



viz půdorys 1.NP : 

(2,9+1,8)*0,1*0,1 0,04700

29 317941121RT3 ...profil I, výšky 120 mm t 0,11670 26 940,00 3 143,90 801-1 RTS
viz půdorys 1.NP : 

(2,9*2+1,8*2)*0,0115*1,08 0,11675

30 342248109R00 ...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 m2 45,28250 414,00 18 746,96 801-1 RTS

1.NP : 

(1,75+1,8+3,0+3,2)*4,55+2,3*0,4 45,28250

31 342248114R00 ...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 m2 39,15000 497,00 19 457,55 801-1 RTS

1.NP : 

(8,7+0,3)*4,55-0,9*2,0 39,15000

32 346244381RT2 ...výšky do 200 mm m2 0,94000 688,00 646,72 801-1 RTS
viz půdorys 1.NP : 

(2,9*2+1,8*2)*0,1 0,94000

33 31714-3531 Překlady nosné porobeton 2250x249x250mm kus 1,00000 914,00 914,00 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

34 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 8,00000 147,40 1 179,20 801-2 RTS
v.č.D1.03-102 : 2*4 8,00000

3 023,06
411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců

montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu

342 24 Příčky z tvárnic pálených

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné

jakýmikoliv cihlami,

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

342 24 Příčky z tvárnic pálených

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu



35 59341225R deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 149,0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; q dov 2,61 kN/m kus 8,08000 228,20 1 843,86 SPCM RTS

v.č.D1.03 : 2*4*1,01 8,08000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní -  viz výkresová dokumentace D1.3.01
36 602016141xT1 Omítka stěn štuková cementová - natažení štuku tloušťka vrstvy 3 mm m2 161,98500 118,00 19 114,23 Vlastní

viz D1.03 : 
stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2-1,5*2,5-0,8*2,0-1,8*2,0-1,7*2,5 153,67500

0,6*2*4,45+0,45*4*4,45-5,6*0,9 8,31000

37 611451331R00 Oprava cem.omítek stropů,ocelí hlaz.do 30 % plochy m2 86,60000 126,50 10 954,90 Vlastní

viz D1.03 : 

40,6+26,9+10,3+1,8+7,0 86,60000

38 612451232R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, štuková plstí hlazená m2 168,86500 240,00 40 527,60 Vlastní

viz D1.03-101 : 
nové příčky : 

(1,75+1,8+3,0+3,2)*4,55*2+2,3*0,4*2 90,56500

(8,7+0,3)*4,55*2-0,9*2,0*2 78,30000

39 612451320R00 Oprava cementových omítek stěn hladkých do 30 % m2 161,98500 84,50 13 687,73 Vlastní

vizD1.03-101 : 
stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2-1,5*2,5-0,8*2,0-1,8*2,0-1,7*2,5 153,67500

0,6*2*4,45+0,45*4*4,45-5,6*0,9 8,31000

40 618451121R00 Omítka uzavř. kanálů 140x80 cm, MC, hladká m2 14,80000 286,00 4 232,80 Vlastní

viz D1.03-201 : 

schema 1 : (2,3+4,5)*0,25*2 3,40000

schema 2 : 7,2*0,5 3,60000

schema 3 : 3,9*1,0*2 7,80000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

41 622421143R00 ...štukové, složitost 1÷ 2 m2 8,05000 295,00 2 374,75 801-1 RTS
- dle stávající : 

zapravení po zazdívkách - viz F3.01-301 : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

2 374,75
622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové

88 517,26

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



2,0*0,6+3,0*3,2-1,7*2,5+1,5*1,0 8,05000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

42 631312611R00 ...z betonu C 16/20 m3 4,93360 2 590,00 12 778,02 801-1 RTS

podkl.beton dle podlah viz 1.NP : 

D 1 : 40,7*0,062 2,52340

D 2 : (26,9+7,0)*0,066 2,23740

D 4 : 1,8*0,096 0,17280

43 631313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 8,67000 2 590,00 22 455,30 801-1 RTS

podkl.beton dle podlah viz 1.NP : 

D 1 : 40,7*0,1 4,07000

D 2 : (26,9+7,0)*0,1 3,39000

D 3 : 10,3*0,1 1,03000

D 4 : 1,8*0,1 0,18000

44 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 4,93360 230,00 1 134,73 801-1 RTS

podkl.beton dle podlah viz 1.NP : 

D 1 : 40,7*0,062 2,52340

D 2 : (26,9+7,0)*0,066 2,23740

D 4 : 1,8*0,096 0,17280

45 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,18890 21 600,00 4 080,24 801-1 RTS

podkl.beton dle podlah viz 1.NP : 

D 1 : 40,7*0,00215*1,15 0,10063

D 2 : (26,9+7,0)*0,00215*1,15 0,08382

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

41 177,41
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.



D 4 : 1,8*0,00215*1,15 0,00445

46 632451231X Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. spádový 10-40 mm - komory m2 2,94000 248,00 729,12 Vlastní

D1.3.01 - 102 : 1,4*1,05*2 2,94000

Díl: 64 Výplně otvorů
47 553 30500 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM pro Z/1 - 80/197/10 cm s pož.odol.EW 30 KUS 1,00000 1 740,00 1 740,00 Vlastní

48 553 30600 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM pro Z/2 - 90/197/15 cm s pož.odol.EW 30 KUS 1,00000 1 805,00 1 805,00 Vlastní

49 642945111RXX Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 2,00000 1 826,00 3 652,00 Vlastní

Z/1 : 1 1,00000

Z/2 : 1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
50 941955003R00 pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 90,50000 65,00 5 882,50 Vlastní

dle 1.NP : 

9,0*9,5 85,50000
okolo obj.pro zazdívky : 

5,0*1,0 5,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -  viz výkresová 
dokumentace D1.3.01

51 952901221RXX Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 88,32000 32,00 2 826,24 Vlastní

dle 1.NP : 

9,2*9,6 88,32000

52 952903112X Vyčištění kanálů včetně odmaštění m2 14,08800 35,00 493,08 Vlastní

(5,2+5,5+2,2)*0,62+2,0*0,7+5,7*0,7+1,0*0,35*2 14,08800

53 953942121RXX Osazení ochranných úhelníků kus 68,00000 73,10 4 970,80 Vlastní

kotvy kanálu : 

Z/3 : 8*4 32,00000

Z/4 : 4*2 8,00000

Z/5 : 2*7 14,00000

Z/6 : 2*7,0 14,00000

54 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 38,00000 92,20 3 503,60 Vlastní

12 238,52

7 197,00

5 882,50



Z/7 : 4 4,00000

ZS/2 : 4 4,00000

D1.03.02-101 : 
Mezisoučet 8,00000

30 30,00000

55 953981303RXX Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12,  malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých 
materiálů

kus 8,00000 55,60 444,80 Vlastní

Z/7 : 4 4,00000

ZS/1 : 4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

56 961044111R00 ...z betonu prostého m3 9,70200 1 585,00 15 377,67 801-3 RTS
pod náhradním zdrojem : 

2,7*5,3*0,5 7,15500

pod technologie : 

0,45*1,0*0,3+0,4*1,1*0,3 0,26700
základ přístřešku : 

(2,2+3,5)*0,4*1,0 2,28000

57 961055111R00 ...Bourání základů železobetonových m3 4,60818 2 610,00 12 027,35 801-3 RTS
technický ŽB kanál - osa 6-8 : 

Mezisoučet

0,25*1,43*((7,805+5,055)+(8,39+4,53))/2 4,60818

58 962051115R00 ...tloušky do 100 mm m2 32,45500 162,40 5 270,69 801-3 RTS
stěny kanálů : 

(1,6+1,0*3+8,0+8,0+2,5*2+0,8+6,5)*0,8 26,32000

dno : 

3,3*0,9+1,6*0,5+1,25*1,1+1,1*0,45*2 6,13500

962 05-1 Bourání příček železobetonových

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

962 05-2 Bourání zdiva železobetonového

76 501,66
961 04 Bourání základů z betonu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

961 05 Bourání základů železobetonových

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,



59 962052211R00 ...Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,08800 2 820,00 5 888,16 801-3 RTS
technický ŽB kanál - osa 6-8 : 

Mezisoučet

0,25*0,6*((7,805+5,055)+(8,39+4,53)+1,03*2)/2 2,08800

60 963015141R00 ...Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t kus 22,00000 287,00 6 314,00 801-3 RTS
technický ŽB kanál - osa 6-8 : 

Mezisoučet

22 22,00000

61 965042241R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 13,40820 1 280,00 17 162,50 801-3 RTS

podlaha strojovny : 

(9,25*9,6-2,7*5,3)*0,18 13,40820

62 965043341R00 ...Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 3,53702 1 105,00 3 908,41 801-3 RTS
technický ŽB kanál - osa 6-8 : 

Mezisoučet

0,1*1,6*((7,805+5,055)+(8,39+4,53))/2 2,06240
technický ŽB kanál - osa 6-8 : 

Mezisoučet 2,06240

0,08*1,43*((7,805+5,055)+(8,39+4,53))/2 1,47462

63 965081712R00 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy do 1 m2 m2 74,49000 44,20 3 292,46 801-3 RTS

podlaha strojovny : 

9,25*9,6-2,7*5,3 74,49000

64 967031732R00 ...Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm m2 27,84000 97,20 2 706,05 801-3 RTS
odsekání přizdívky kanálu : 

technický ŽB kanál - osa 6-8 : 

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

967 03-17 Přisekání plošné zdiva cihelného

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

963 01-5 Demontáž prefabrikovaných krycích desek

kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího 

mechanizmu,

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),



Mezisoučet

1,0*((7,805+5,055)+(8,39+4,53)+1,03*2) 27,84000

65 968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 16,30 16,30 801-3 RTS

strojovna : 1 1,00000

66 968072455R00 ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,60000 185,50 296,80 801-3 RTS

strojovna : 0,8*2,0 1,60000

67 971035341R00 ...na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm kus 2,00000 119,00 238,00 801-3 RTS

strojovna : 2 2,00000

68 971035441R00 ...na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm kus 1,00000 195,60 195,60 801-3 RTS

strojovna : 1 1,00000

69 971035641R00 ...na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm m3 2,88750 871,50 2 516,46 801-3 RTS

strojovna : 

2,5*1,5*0,25+2,6*3,0*0,25 2,88750

70 974031664R00 ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm m 9,40000 111,30 1 046,22 801-3 RTS

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném

974 03-15 pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)



strojovna : 1,8*2+2,9*2 9,40000

71 976072321X Vybourání kov.VZT žaluzie nad 0,3 m2 ze zdi cih kus 1,00000 245,00 245,00 Vlastní

1.NP : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

72 999281105R00 ...výšky do 6 m t 146,26145 128,00 18 721,47 801-4 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,
47,48, : 

49,50,51,52,53,58,59,64,66,67,68,69, : 
Součet: : 146,26145 146,26145

Díl: 711 Izolace proti vodě -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

73 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 88,80000 19,50 1 731,60 800-711 RTS

podlaha 1.NP : 

9,25*9,6 88,80000

74 711112001RZ1 ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 6,65000 28,50 189,53 800-711 RTS
bet.základ dieslu - F3.01-201 : 

(2,15+4,5)*0,5*2 6,65000

75 711141559RZ3 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 88,80000 143,20 12 716,16 800-711 RTS

podlaha 1.NP : 

9,25*9,6 88,80000

76 711142559RZ3 ...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 6,65000 164,80 1 095,92 800-711 RTS

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

711 11-21 nátěrem

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

24 046,14
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

18 721,47
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů



bet.základ dieslu - F3.01-201 : 

(2,15+4,5)*0,5*2 6,65000

77 711140102R00 ...Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 74,41121 11,30 840,85 800-711 RTS
technický ŽB kanál - osa 6-8 : 

Mezisoučet

2*1,43*((7,805+5,055)+(8,39+4,53))/2*1,15 42,39521
Mezisoučet 42,39521

1,0*(1,03*2+7,805+5,055+8,39+4,53)*1,15 32,01600

78 711210010RA0 ...nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně 
těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 28,53000 247,00 7 046,91 AP-PSV RTS

kanály : 

(0,8*2+1,1)*3,9+(1,0*2+0,5)*7,2 28,53000

79 998711201R00 ...svisle do 6 m % 236,20962 1,80 425,18 800-711 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

73,74,75,76, : 
Součet: : 228,08320 228,08320

Díl: 712 Živičné krytiny -  viz výkresová dokumentace D1.3.01
80 712310902XX Údržba krytiny střech do 10°, za studena asf. lak, 1 x nátěr - včetně dodávky asf. laku m2 5,94000 62,40 370,66 Vlastní

F3.01 - 102 : 1,4*1,05*2+(1,4+1,1)*0,3*2*2 5,94000

81 712341559XV1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu dle stávajícího m2 5,94000 188,00 1 116,72 Vlastní

komoryD1.03 - 102 : 1,4*1,05*2+(1,4+1,1)*0,3*2*2 5,94000

82 998712201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 14,87376 1,80 26,77 800-711 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

80,81, : 

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

1 514,15

711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením

711 21 Izolace stěrkové

Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a 
uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.



Součet: : 17,75470 17,75470

Díl: 713 Izolace tepelné -  viz výkresová dokumentace D1.3.01

83 713121111R00 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 91,55000 19,20 1 757,76 800-713 RTS

D 1 : 40,7 40,70000

D 2 : 26,9+7,0 33,90000

D 3 : 10,3+(4,5+2,15)*0,5*2 16,95000

84 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 86,70000 24,80 2 150,16 800-713 RTS

D 1 : 40,7 40,70000

D 2 : 26,9+7,0 33,90000

D 3 : 10,3 10,30000

D 4 : 1,8 1,80000

85 713191221R00 ...obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu m 55,90000 14,20 793,78 800-713 RTS
m.č.1,01 : (9,25+4,35)*2 27,20000

102 : (9,25+5,1)*2 28,70000

86 28375199 Deska antivibrační na bázi polyuretanu tl.25 mm m2 17,45850 146,20 2 552,43 Vlastní

D 3 : (10,3+(4,5+2,15)*0,5*2)*1,03 17,45850

87 28375851R deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,030 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m2 76,83800 58,50 4 495,02 SPCM RTS

D 1 : 40,7*1,03 41,92100

D 2 : (26,9+7,0)*1,03 34,91700

88 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 117,49156 2,20 258,48 800-713 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

83,84,86,87, : 
Součet: : 214,61110 214,61110

Díl: 722 Vnitřní vodovod

89 722130802R00 ...přes DN 25 do DN 40 m 17,00000 53,30 906,10 800-721 RTS

50 m vodorovně

2 075,47
722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

12 007,64
713 12 Montáž tepelné izolace podlah



90 722130901R00 ...zazátkování vývodu,  kus 1,00000 23,20 23,20 800-721 RTS

91 722130916R00 ...přeřezání ocelové trubky, přes DN 25 do DN 50 kus 6,00000 29,20 175,20 800-721 RTS

92 722190901R00 ...při opravě kus 1,00000 54,70 54,70 800-721 RTS

93 722290821R00 svislé, v objektech výšky do 6m t 0,80400 1 094,00 879,58 Vlastní

94 998722201R00 v objektech výšky do 6 m % 20,38776 1,80 36,70 Vlastní

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

90, : 
Součet: : 20,52860 20,52860

Díl: 733 Rozvod potrubí

95 733111114R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 m 30,00000 265,60 7 968,00 800-731 RTS

96 733111115R00 ...ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 m 16,00000 324,80 5 196,80 800-731 RTS

97 733190107R00 ...přes DN 32 do DN 40 m 46,00000 7,20 331,20 800-731 RTS

30+16 46,00000

98 733999001 Zamrazení potrubí DN 25 sada  2,00000 2 900,00 5 800,00 Vlastní

99 998733201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 192,96000 1,80 347,33 800-731 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

95,96, : 
Součet: : 258,88400 258,88400

998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí

733 19-1 Tlakové zkoušky potrubí

733 19-11 ocelových závitových, plastových, měděných

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

19 643,33
733 11 Potrubí z trubek závitových

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí

včetně vypuštění a napuštění,

722 13-09 Opravy vodovodního potrubí závitového



Díl: 734 Armatury

100 734209103R00 ...s jedním závitem, G 1/2" kus 2,00000 18,60 37,20 800-731 RTS

AOV : 2 2,00000

101 734209113R00 ...se dvěma závity, G 1/2" kus 8,00000 58,10 464,80 800-731 RTS
kulový kohout DN 15 : 2 2,00000
termostatický ventil : 3 3,00000
Uzavírací šroubení : 3 3,00000

102 734209115R00 ...se dvěma závity, G 1" kus 2,00000 82,00 164,00 800-731 RTS
kulový kohout DN 25 : 2 2,00000

103 734291951R00 ...učního a termostatického ovládání kus 3,00000 47,70 143,10 800-731 RTS

termostat.hlavice : 3 3,00000

104 734001 Kulový ventil DN 15 kus 2,00000 119,00 238,00 Vlastní

105 734003 Kulový ventil DN 25 kus 2,00000 266,40 532,80 Vlastní

106 734008 Termostatická hlavice s pojistkou proti odcizení kus 3,00000 433,20 1 299,60 Vlastní

107 734009 Termostatický ventil k otopnému tělesu DN 15 rohový kus 3,00000 384,60 1 153,80 Vlastní

108 734010 Uzavírací šroubení k otopnému tělesu DN 15 rohové s možn.vypouš.sroub.max,otevřeno kus 3,00000 261,50 784,50 Vlastní

109 734014 Automat.odvzdušň.ventil DN 15 kus 2,00000 133,70 267,40 Vlastní

110 998734201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 50,85200 0,50 25,43 800-731 RTS

998 73-4 Přesun hmot pro armatury

734 29-9 Opravy závitových armatur

734 29-97 zpětná montáž hlavic

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci

5 110,63
734 20 Montáž závitových armatur

734 20-9 armatury ve specifikaci



Díl: 735 Otopná tělesa

111 735000912R00 ...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním kus 3,00000 88,80 266,40 800-731 RTS

112 735119140R00 ...montáž těles otopných litinových článkových bez rozlišení m2 13,20000 239,00 3 154,80 800-731 RTS
těleso 30 čl : 30*0,44 13,20000

113 735111810R00 ...článkových m2 13,20000 23,70 312,84 800-731 RTS
těleso 30 čl : 30*0,44 13,20000

114 735191905R00 ...otopných těles kus 3,00000 17,90 53,70 800-731 RTS

115 998735201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 37,87740 2,00 75,75 800-731 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

112, : 
Součet: : 37,05960 37,05960

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

116 767135221R00 ...na pomocnou konstrukci m2 17,70000 186,50 3 301,05 800-767 RTS
- zpětná montáž : 

venk.přístřešek : (2,3+3,6)*3,0 17,70000

117 767134802R00 ...plechy šroubovanými m2 17,70000 56,30 996,51 800-767 RTS
venk.přístřešek : (2,3+3,6)*3,0 17,70000

118 767135831R00 ...z lamel m2 17,70000 29,20 516,84 800-767 RTS

767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu

767 13-83 roštu pro oplechování

134 563,47
767 13 Montáž stěn a příček z plechu

767 13-1 Montáž stěn kovových

767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu

767 13-82 oplechování stěn

735 19-9 Ostatní opravy otopných těles

735 19-94 odvzdušnění

998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa

735 00-9 Regulace otopného systému při opravách

735 11 Otopná tělesa litinová článková

735 11-9 Montáž těles otopných litinových článkových

735 11 Demontáž radiátorů litinových

3 863,49



venk.přístřešek : (2,3+3,6)*3,0 17,70000

119 767392112R00 ...šroubováním m2 8,28000 145,00 1 200,60 800-767 RTS
- zpětná montáž : 

venk.přístřešek : 2,3*3,6 8,28000

120 767392802R00 ...šroubovaných m2 8,28000 78,90 653,29 800-767 RTS
venk.přístřešek : 2,3*3,6 8,28000

121 767996801R00 ...o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 1 063,26000 18,20 19 351,33 800-767 RTS
ocelový poklop a nosníky stáv.kanálu : 

(3,7*0,55+(5,2+5,5+2,2)*0,62+2,0*0,7+5,7*0,7+1,0*0,35*2)*45 725,53500

(3,2*0,9+2,5*0,65+1,4*0,5+1,6*0,5+1,5*1,0)*45 337,72500

122 553 10100 Dveře vni plech.oboustranně opláštěné 80/197 cm výplň,kování EW 30/DP3-C - komplet proved 

dle Z/1
kus 1,00000 10 240,00 10 240,00 Vlastní

123 553 10200 Dveře vni plech.oboustranně opláštěné 90/197 cm výplň,kování EW 30/DP3-C - komplet proved 

dle Z/2
kus 1,00000 11 060,00 11 060,00 Vlastní

124 553 10300 Ocel.kce zakrytí kanálku  - komplet dod + mont + osazení dle kg 789,70000 72,40 57 174,28 Vlastní

Z/3 : 7,6*38,0 288,80000

Z/4 : 43,4*2,1 91,14000

Z/5 : 29,9*6,4 191,36000

Z/6 : 31,2*7,0 218,40000

125 553 10400 Ocel.kce pro ztužení  - komplet dle Z/7  dod + mont + osazení + žár.pozink kg 103,60000 104,00 10 774,40 Vlastní

51,8*2 103,60000

126 553 20100 Demontáž stáv.zábradlí,oprava ,doplnění a zpětná montáž dle ZS/1 kus 1,00000 1 820,00 1 820,00 Vlastní

127 553 20200 Demontáž stáv.žebříku,oprava ,doplnění a zpětná montáž dle ZS/2 kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

samozavírač.

767 39-8 Demontáž krytin střech z plechů

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-81 atypických konstrukcí

samozavírač.

767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným



128 553 20300 Ocelová kce podchycení otvorů dod + mont viz statika D1.03.02-101 kg 157,10000 72,40 11 374,04 Vlastní

vč. podmazání kcí cementovou maltou a svorníků : 

Mezisoučet

157,1 157,10000

129 767995111x00 Mtž atypická zámečnická kce -5kg kg 31,00000 45,00 1 395,00 Vlastní

130 76701 Dodávka KDK kg 31,00000 42,50 1 317,50 Vlastní

Potrubí oce.DN 20 30/1,5 : 20,0 20,00000
Potrubí oce.DN 25 16/1,5 : 11,0 11,00000

131 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1 325,74844 1,50 1 988,62 800-767 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

116,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130, : 
Součet: : 1686,00310 1 686,00310

Díl: 776 Podlahy povlakové
132 77655-1199 Položení dielektr.koberce vč.dodávky koberce, vytažení na stěnu a povrch.úpravy m2 40,70000 542,50 22 079,75 Vlastní

podl. D 1 : 40,7 40,70000

133 998776201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 220,79750 1,00 220,80 800-775 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

132, : 
Součet: : 590,15000 590,15000

Díl: 783 Nátěry

134 783201811R00 ...oškrabáním m2 8,80000 19,70 173,36 800-783 RTS

ZS/1 : 1,2*1,0*2*2 4,80000

ZS/2 : 4,0*0,5*2 4,00000

135 783222110RT1 ...2x email m2 69,80550 142,40 9 940,30 800-783 RTS

47 026,36
783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

včetně pomocného lešení.

22 300,55

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



Z/1 : 0,8*2,0*2 3,20000

Z/2 : 0,9*2,0*2+4,9*0,3 5,07000

Z/3 : 7,6*38,0*0,065 18,77200

Z/4 : 43,4*2,1*0,065 5,92410

Z/5 : 29,9*6,4*0,065 12,43840

Z/6 : 31,2*7,0*0,065 14,19600
zesílení dle statiky : 157,0*0,065 10,20500

136 783225600R00 ...2x email m2 9,47000 124,50 1 179,02 800-783 RTS

Z/1 : 0,8*2,0*2+4,8*0,25 4,40000

Z/2 : 0,9*2,0*2+4,9*0,3 5,07000

137 783226100R00 ...základní m2 6,80000 44,20 300,56 800-783 RTS

Z/1 : 0,8*2,0*2 3,20000

Z/2 : 0,9*2,0*2 3,60000

138 783237100R00 ...základní m2 69,80550 46,30 3 231,99 800-783 RTS

Z/1 : 0,8*2,0*2 3,20000

Z/2 : 0,9*2,0*2+4,9*0,3 5,07000

Z/3 : 7,6*38,0*0,065 18,77200

Z/4 : 43,4*2,1*0,065 5,92410

Z/5 : 29,9*6,4*0,065 12,43840

Z/6 : 31,2*7,0*0,065 14,19600
zesílení dle statiky : 157,0*0,065 10,20500

139 783221900R00 ...jednonásobné m2 8,80000 68,30 601,04 800-783 RTS

ZS/1 : 1,2*1,0*2*2 4,80000

ZS/2 : 4,0*0,5*2 4,00000

140 783224900R00 ...jednonásobné s 1x emailováním m2 8,80000 118,00 1 038,40 800-783 RTS

ZS/1 : 1,2*1,0*2*2 4,80000

ZS/2 : 4,0*0,5*2 4,00000

141 783425422 Nátěr synt potr  M 1a+1z+2e m 46,00000 29,40 1 352,40 Vlastní

potrubí ocelové : 30,0+16,0 46,00000

783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické

na vzduchu schnoucích



142 783824120X00 Nátěr omyvatelný omítek pro techn.pr 1x + 2x email m2 97,05000 146,60 14 227,53 Vlastní

1-01 : (4,35+7,25)*1,5*2-1,6*1,5-0,9*1,5 31,05000

1-02 : (5,1+7,25)*1,5*2-1,5*1,2-0,9*1,5 33,90000

1-03 : (1,7*2+3,0*2+4,1*2+1,8+2,0)*1,5 32,10000

143 783851223X00 Nátěr epoxidový betonových podlah  - 2 x vrstva vazné a penetrační hmoty,dvoukomponentní m2 86,70000 172,80 14 981,76 Vlastní

D 1 : 40,7 40,70000

D 2 : 26,9+7,0 33,90000

D 3 : 10,3 10,30000

D 4 : 1,8 1,80000

Díl: 784 Malby

144 711212111R00 ...pod hydroizolační stěrky m2 434,25000 46,30 20 105,78 800-711 RTS

viz D1.03.01-101 : 

strop : 40,6+26,9+10,3+1,8+7,0 86,60000
stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2 166,87500

0,6*2*4,45+0,45*4*4,45-5,6*0,9 8,31000
nové příčky : 

(1,75+1,8+3,0+3,2)*4,55*2+2,3*0,4*2 90,56500

(8,7+0,3)*4,55*2 81,90000

145 784402801R00 ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 261,78500 14,00 3 664,99 800-784 RTS

vizD1.03.01-101 : 

strop : 40,6+26,9+10,3+1,8+7,0 86,60000
stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2 166,87500

0,6*2*4,45+0,45*4*4,45-5,6*0,9 8,31000

146 784452471R00 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, dvou a více barevné s bílým stropem, dvojnásobné m2 337,20000 32,00 10 790,40 800-784 RTS

viz D1.03.01-101 : 

strop : 40,6+26,9+10,3+1,8+7,0 86,60000
stávající zdivo : (9,25+9,5)*4,45*2 166,87500

0,6*2*4,45+0,45*4*4,45-5,6*0,9 8,31000
nové příčky : 

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-1 nátěr podkladní

784 40 Odstranění maleb

784 45 Malby z malířských směsí

viz přesný popis ve skladbě podlah

34 561,17



(1,75+1,8+3,0+3,2)*4,55*2+2,3*0,4*2 90,56500

(8,7+0,3)*4,55*2 81,90000
odpočet omyvatel.nátěru : -97,05 -97,05000

Díl: 799 Ostatní
147 0110-1001 Napuštění,odvzdušnění systému hod 10,00000 260,00 2 600,00 Vlastní

148 0110-1002 Provozní a tlaková zkouška hod 10,00000 260,00 2 600,00 Vlastní

Díl: M211 Hromosvod
149 125 13654 Úprava hromosvodu po odpojení dieslu - odpojení hlavic,spojení zemniče - přesný popis, vz 

D1.03.01-901
kus 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
150 1 RACK 12U, 19": Rozvaděč  nástěnný  dvoudílný 12U/500mm celoskleněné dveře ks 1,00000 3 150,00 3 150,00 Vlastní

1 1,00000

151 10 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) ks 3,00000 314,00 942,00 Vlastní

3 3,00000

152 11 Montážní sada (sada kopmletačních šroubů, matic a podložek pro montáž rozvaděčů) ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

1x1 pro kompletaci datového rozvaděče : 

1 1,00000

153 12 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 480,00 480,00 Vlastní

154 13 Pomocné instalační práce hod 2,00000 280,00 560,00 Vlastní

155 14 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH m 130,00000 14,10 1 833,00 Vlastní

2x30 + 2x20 + 2x15 : 

130 130,00000

156 15 Doprava sada  1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

1 1,00000

157 17 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 30,00000 19,00 570,00 Vlastní

1x30 pro přívod napájení datového rozvaděče : 

40 762,00

5 200,00

7 500,00



30 30,00000

158 18 Trubka PVC 16mm p.o. m 70,00000 18,00 1 260,00 Vlastní

159 19 Trubka PVC 23mm p.o. m 95,00000 20,00 1 900,00 Vlastní

160 2 Optická vana - 12xSC - komplet: Optické vana, čelo optické vany pro 12xSC, optická kazeta pro 
12, svárů, 8ks optické spojky SC-SC, pigtail

ks 1,00000 4 464,00 4 464,00 Vlastní

1x1 do rozvaděče, zakončení optického připojení : 

1 1,00000

161 20 Trubka PVC 29mm p.o. m 60,00000 24,00 1 440,00 Vlastní

162 21 Krabice KU68 p.o. ks 10,00000 32,00 320,00 Vlastní

163 22 Krabice KO 97 p.o. ks 8,00000 56,00 448,00 Vlastní

164 23 Krabice KO 125 p.o. ks 4,00000 110,00 440,00 Vlastní

165 24 Požární ucpávky prostupů kabeláže ks 4,00000 220,00 880,00 Vlastní

166 25 Průraz zdivem ks 8,00000 125,00 1 000,00 Vlastní

167 26 Drobný montážní materiál kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

168 27 Pomocné montážní práce hod 15,00000 280,00 4 200,00 Vlastní

169 28 Měření a kontrola met.vedení ks 16,00000 45,00 720,00 Vlastní

170 29 Uvedení zařízení do provozu a připojení ks 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

171 3 Optický patch cord 9/125 µm duplex SC/SC 1m ks 6,00000 200,00 1 200,00 Vlastní

6x1- 1x duplexní PATCH cord pro 2x simplexní vlákno kabelu : 

6 6,00000

172 30 Kontrola optického vedení ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

173 31 Výchozí revize ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní



174 4 Patch panel 24xRJ45 cat.6 ks 1,00000 2 225,00 2 225,00 Vlastní

1x1 do datového rozvaděče : 

1 1,00000

175 5 Vyvazovací panel 1U ks 1,00000 240,00 240,00 Vlastní

1x1 pro organizaci PATCH kabelů : 

1 1,00000

176 6 Patch kabel cat.6, 1m ks 6,00000 45,00 270,00 Vlastní

3x2 pro datové zásuvky : 

6 6,00000

177 7 Rozvodný panel 5x230V ks 1,00000 620,00 620,00 Vlastní

1x1 pro datový rozvaděč : 

1 1,00000

178 9 Převodník: 1G SFP optický modul SM (převodník Metalika/Optika) ks 3,00000 1 800,00 5 400,00 Vlastní

3x1 do datového rozvaděče pro konverzi 3 fullduplexních optických spojů (6 vláken) : 

3 3,00000

Díl: M32 Montáž elektropohonu a dieselagregátu
179 92111-1113X DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE (VENTILÁTORY), 

D1.03.01-102
kus 1,00000 3 600,00 3 600,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
180 979081111XX Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 93,08210 82,40 7 669,97 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : 
Součet: : 93,08210 93,08210

181 979081121XX Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 396,23144 8,00 11 169,85 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : 
Součet: : 1396,23144 1 396,23144

182 979082111XX Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 93,08210 76,20 7 092,86 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3 600,00

nad střechou.

60 708,15

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : 
Součet: : 93,08210 93,08210

183 979082121XX Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 186,16419 11,80 2 196,74 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : 
Součet: : 186,16419 186,16419

184 9799900XXX Poplatek za skládku stavební suti t 93,08210 350,00 32 578,74 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,67,68,69,70,77,89,118, : 
Součet: : 93,08210 93,08210



D1.03.06 SO 06  

Soupis prací

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. Dodávky zařízení a rozvaděčů

Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 

Celkem

HLAVA III A. Montáž a vedlejší náklady 31 111,20
Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 

Celkem 31 111,20

HLAVA III B. Materiál 39 738,60

Celkem 39 738,60
Celkem rozpočtové náklady bez DPH 70 849,80

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 0,21 14 878,46

DPH celkem 14 878,46
Celkem s DPH 85 728,26

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách 
jednotlivých položek
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D1.03.06 SO 06  

Dodávky zařízení a rozvaděčů
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

Celkem

Materiál viz. výkresová dokumentace D1.03.06-101
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

1 Kabel CYKY-O 3x1,5(5+5=10m) m 10 8,10 81,00
2 Kabel CYKY-J 3x1,5(32+35+26+34=127m) m 127 8,10 1 028,70
3 Kabel CYKY-J 3x2,5(11+12+16=39) m 39 13,50 526,50
4 Kabel CYKY-5J x2,5(16+8=24m) m 24 21,60 518,40
5 CYA 25mm2,ZŽ(1x9m) m 9 44,10 396,90
6 CYA žz10mm2(11+15+7=33m) m 33 18,00 594,00
7 Uzemňovací svorka pro vodič 4-25 mm2(položka č.5+č.6,á1ks =4ks) ks 4 19,80 79,20
8 Pásek FeZn 30x4(8+12=25m=28kg) kg 28 21,60 604,80
9 Typová ekvipotenciální svorkovnice EPS1,1xFeZn 30x4(viz v.č.D1.03.06-101) ks 1 247,50 247,50

10
Tuhá hrdlová trubka,plastová,D/d(25/21,4),(viz v.č. D1.03.06-101:odbočky z roštu na  
zásuvky,ovladače,nouzová svítidla-56+28+22=106m) m 106

9,00 954,00
11 Příchytka plastová pro trubky D=25mm(viz  položka č.10-materiál-ks á 1m=106ks) ks 106 2,70 286,20
12 Přepínač seriový,řazení 5,10A,230V,IP44(viz.v.č.D1.03.06-101) ks 1 61,60 61,60
13 Zásuvka nástěnná s víčkem,2P+PE16A,230V,IP55(v.č.D1.03.06-101) ks 3 301,30 903,90
14 Zásuvka nástěnná,16A,400V,5P,IP55(v.č.D1.03.06-101) ks 2 210,40 420,80
15 Krabice svorkovnicová do 4x10+PE,IP55(3+2+3+2=10ks,zásuvky,svítidla) ks 10 76,50 765,00
16 Jistič 1f,10A,char B,10kA(doplnění rozvaděče 2x svět.obvod) ks 2 72,00 144,00
17 Jistič 1f,6A,char B,10kA(doplnění rozvaděče,2x světelný obvod) ks 2 85,50 171,00
18 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 230V,16B/1N/0.03(doplnění rozvaděče-zásuvky) ks 1 810,00 810,00
19 Proudový chránič ,16B/4p/0.03(doplnění rozvaděče 3f zásuvky) ks 1 855,00 855,00
20 Jistič 3f,16A,charB,10kA(doplnění rozvaděče,zásuvky) ks 1 279,00 279,00
21 Chránič 4pólový,40A,0,03(doplnění rozvaděče-zásuvky) ks 1 765,00 765,00

22
Kabelová lávka KL60x150,včetně příslušenství:spojka S60x200,distanční úchyt KLDI 
35x110,šroub S20,šroub6x10 NSM(viz v.č.D1.03.06-101) m 71 189,00 13 419,00

23 Hmoždinka HM10 pro uchycení roštů,ocelových konstrukcí(142+20+26+14+6+106+10=324ks) ks 324 0,90 291,60
24 Označovací štítek 40x16(dle počtu obvodů(6ks=á2ks=12ks) ks 12 4,50 54,00

25
Svítidlo průmyslové zářivkové,2x36W,T5,T8,IP65,230V,včetně zdroje a ekologické likvidace 
svítidla(viz v.č.D1.03.06-101) ks 13

594,00 7 722,00

26
Nouzové svítidlo,nouzový režim,záloha 60min,13VA,IP65,včetně zdroje a ekologické likvidace 
svít.(viz v.č.D1.03.06-101) ks 7

572,40 4 006,80

27
Nouzové svítidlo s piktogramem,trvale svítící,záloha 60min,8W,IP40,včetně zdroje a ekologické 
likvidace svít.(viz v.č.D1.03.06-101) ks 3

599,40 1 798,20
28 Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4(2x dveře,2xrozvaděče) ks 4 40,50 162,00
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D1.03.06 SO 06  

Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

29
Protipožární zpěňující tmel CP611A,kartuš 300ml,(spolu s položkou 30 na utěsnění prostupů 
stěnami trasy roštu) ks 5 333,00 1 665,00

30 Deska minerální vlna ,tl100mm(doplnění  položky č.29) m2 0,15 540,00 81,00
31 Spínač 1P,řazení 1,10A,230V,IP44(viz v.č.D1.03.06-101) ks 1 46,50 46,50

Celkem materiál 39 738,60

Montáž dle ceníku C21m viz. výkresová dokumentace D1.03.06-101
Číslo položky Popis položky mJ Počet Celkem

32       Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D 29 mm uložená pevně(viz pol.č. 10) m 106 16,20 1 717,20
33       Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm(viz pol.č. 15) ks 10 67,50 675,00
34       Montáž rošt a lávka bez stojiny a výložníků typová šroubovaná zinkovaná(viz pol.č. 22) kg 142 54,00 7 668,00
35       Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu(viz pol.č. 8) m 25 11,70 292,50
36       Montáž vodič uzemňovací Cu pásek D do 50 mm2 na povrchu(viz pol.č. 5 + polč.6) m 42 9,00 378,00
37       Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně(viz pol.č. 1+ č.2+č.3)) m 176 9,00 1 584,00
38       Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně(viz pol.č. 4) m 24 9,00 216,00

39
      Ukončení kabelů nebo vodičů do 1 kV koncovkou ucpávkovou do 4 žil P 29 jednoduchý 
nástavec(celkem 7ks obvodů=14ks ukončení) ks 14 22,50 315,00

40       Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké(viz pol.č. 31) ks 1 54,00 54,00
41       Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké(viz pol.č. 12) ks 1 54,00 54,00
42       Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 55 2P+PE 16 A(viz pol.č. 13) ks 1 58,50 58,50
43       Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 55 3P+PE 16 A(viz pol.č. 14) ks 1 76,50 76,50
44       Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu(viz pol.č. 16+č.17+č.18) ks 5 135,00 675,00
45       Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu(viz pol.č. 20+ č.21)) ks 2 225,00 450,00
46       Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s krytem(viz pol.č. 25) ks 10 139,50 1 395,00
47       Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje(viz pol.č. 26+č.27) ks 13 157,50 2 047,50

48
    Zabezpečení pracoviště,vymezení pracovních prostor,seznámení s organizačním 
zabezpečením pracoviště v rozvodně energobloku(odborný odhad) HZS 7 315,00 2 205,00

Celkem montážní práce 19 861,20

Vedlejší náklady viz. výkresová dokumentace D1.03.06-101
Číslo položky Popis položky mJ Počet Celkem

49 Revize hod 20 315,00 6 300,00
50 Zhotovení dokumentace skutečného provedení hod 5 450,00 2 250,00
51 posouzení TIČR hod 4 675,00 2 700,00

Celkem vedlejší náklady 11 250,00
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : LTPROJEKT/N022

Zadavatel : Zlínský kraj IČO : 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

76001 Zlín-Zlín

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785

61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
D1.04 - SO05DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY 1,00 209 978,76

209 978,76

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 209 978,76
DPH 21 % 44 095,54

Celkem za stavbu s DPH 254 074,30

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

00

1 7 548,45

96 14 878,80

98 49 911,85

99 351,08

765 34 597,14

D96 102 691,44

Cena celkem 209 978,76

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA 
VÝSTAVBY )

Krytiny tvrdé

Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem za stavbu

Poznámka

Zemní práce

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot
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Stavba : LTPROJEKT/N022VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Objekt : D1.04 - SO05 JKSO : 800.122

Zákl. údaje D1.04 - SO05

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D1.04 DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY - STÁVAJÍCÍ BUDOVY 209 978,76 

Celkem objekt D1.04 - SO05 209 978,76 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 209 978,76

DPH 21 % 44 095,54

Celkem za objekt s DPH 254 074,30

Rekapitulace soupisu D1.04

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka

1 Zemní práce 7 548,45

96 Bourání konstrukcí 14 878,80

98 Demolice 49 911,85

99 Staveništní přesun hmot 351,08

765 Krytiny tvrdé 34 597,14

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 102 691,44

Celkem soupis D1.04 209 978,76

DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY

Rekapitulace stavebního objektu

DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY

DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY - STÁVAJÍCÍ 

BUDOVY



S: LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. 
ETAPA VÝSTAVBY )

O: D1.04 - SO05 DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY

R: D1.04 DEMOLICE OBJEKTŮ SKLADŮ A DÍLEN ÚDRŽBY - STÁVAJÍCÍ BUDOVY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 00 Poznámka

Poznámka

Platí pro celou stavbu : 

a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 

stavby : 
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 

atd. : 
h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

 V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce.  Následné změny výměr v 
průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče



Díl: 1 Zemní práce

2 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 256,75000 29,40 7 548,45 822-1 RTS

D1.04-002 : 

panel tl. 200 mm : 

budova 1 : 
Mezisoučet

14,5*6,5 94,25000

budova 2 : 
Mezisoučet 94,25000

25,0*6,5 162,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

3 961044111R00 ...z betonu prostého m3 7,20000 1 585,00 11 412,00 801-3 RTS

D1.04-002 : 

objekt 3d : 

(6,0+3,0)*0,5*0,8*2 7,20000

4 98101-1199 Rozebrání ohrady obj.3c z beton.panelů (svislých) volně stojících ,kotvených k základu m2 27,00000 128,40 3 466,80 Vlastní

D1.04-002 : 
Mezisoučet

(6,0+3,0)*1,5*2 27,00000

Díl: 98 Demolice

5 981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké m3 847,18600 56,20 47 611,85 800-6 RTS

D1.04-002 : 

budova 1 : 

14,3*6,4*2,9+7,2*14,5*0,9/2 312,38800

budova 2 : 

24,9*6,3*2,9+7,1*25,0*0,9/2 534,79800

49 911,85
981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním

Budovy výšky do 35 m.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

7 548,45
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

14 878,80
961 04 Bourání základů z betonu



6 98111-1899 Odpojení objektu od telefonu  - D1.04-002 sada 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

7 98111-2899 Odpojení objektu od NN  - D1.04-002 sada 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

8 98111-6899 Odpojení objektu od teplovodu  a zaslepení stáv.rozvodů - D1.04-002 sada 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 0,62692 560,00 351,08 800-6 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5, : 
Součet: : 0,62692 0,62692

Díl: 765 Krytiny tvrdé

10 765323830R00 ...z vlnovek, na dřevěnou nebo ocelovou konstrukci, do suti m2 292,70000 118,20 34 597,14 800-765 RTS

D1.04-002 : 
 včetně natření - dle popisu v techn.zprávě : 

budova 1 : 

3,8*14,5*2 110,20000

budova 2 : 

3,65*25,0*2 182,50000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
11 98111-4899 Ruční odstranění a demontáže nebezpečného odpadu (sklo ,PVC,zářivky apod) a roztřídění do t 0,12240 2 500,00 306,00 Vlastní

sklo : 

budova 1 : 1,5*1,6*5*0,003 0,03600

budova 2 : 1,5*1,6*10*0,003+0,5*1,6*6*0,003 0,08640

12 98111-5899 Odvoz,uložení a poplatek za nebezpečný odpad (sklo ,PVC,zářivky apod) t 0,12240 2 500,00 306,00 Vlastní

sklo : 

budova 1 : 1,5*1,6*5*0,003 0,03600

budova 2 : 1,5*1,6*10*0,003+0,5*1,6*6*0,003 0,08640

Přesun hmot pro demolice objektů (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení prováděné postupným rozebíráním.

34 597,14
765 32 Demontáž vláknocementové krytiny

102 691,44

jednotlivých kontejnerů.

998 98-1 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním

Zaslepení ocelové rorury Js 300 mm vložením plsti a přetažení Pe folií proti dešti a zatečení.

351,08



13 98111-6899 Odvoz,uložení a likvidace AZC krytiny - balení do igelit.pytlů,odvoz na určenou skládku,poplatek t 6,44000 2 500,00 16 100,00 Vlastní

6,44 6,44000

14 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 158,63365 108,00 17 132,43 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,10, : 
Součet: : 158,63365 158,63365

15 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 634,53462 9,00 5 710,81 800-6 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,10, : 
Součet: : 634,53462 634,53462

16 979990001R00 ...stavební suti t 107,87088 350,00 37 754,81 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,10, : 
Součet: : 107,87088 107,87088

17 9799900X2R0 Poplatek za skládku - dřevo,lehké kce t 50,76277 500,00 25 381,39 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,10, : 
Součet: : 50,76277 50,76277

979 08-4 Poplatek za skládku

včetně naložení na dopravní prostředek a složení

979 08-31 Vodorovné přemístění suti



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel Zlínský kraj

Projektant Ing. Martin Janeček

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

D1.11-S Ing.Martin Janeček 10.12.2015

,

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV Dodávky

2 Montáž 1 331 055,42

3 PSV Dodávky

4 Montáž 31 653,84

5 "M" Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6) 1 362 709,26

20 HZS

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 362 709,26

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH

Objednatel 25 21 % 1 362 709,26 DPH

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

Datum a podpis Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

Vsetínská nemocnice a.s., výstavba interního pavilonu 
(III.etapa výstavby)

IO 01 Přeložky a přípojky kanalizace

Rozpočet proveden dle cenové soustavy ÚRS 2015/1
Vsetín



REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
Stavba: Vsetínská nemocnice a.s., výstavba interního pavilonu (III.etapa výstavby)

Objekt: IO 01 Přeložky a přípojky kanalizace

Rozpočet proveden dle cenové soustavy ÚRS 2015/1

JKSO:  

Objednatel: Zlínský kraj

Zhotovitel:  

Datum: 10.12.2015

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 1 331 055,42

1 Zemní práce 649 311,76

4 Vodorovné konstrukce 39 818,72

8 Trubní vedení 578 316,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 63 608,44

99 Přesun hmot 63 608,44

PSV Práce a dodávky PSV 31 653,84

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 653,84

Celkem 1 362 709,26



SOUPIS PRACÍ
Stavba: Vsetínská nemocnice a.s., výstavba interního pavilonu (III.etapa výstavby)
Objekt: IO 01 Přeložky a přípojky kanalizace

Rozpočet proveden dle cenové soustavy ÚRS 2015/1
JKSO:

Objednatel: Zlínský kraj
Zhotovitel:
Datum: 26.2.2016

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 1 331 055,42 766,191

1 Zemní práce 649 311,76 562,627

1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 9,150 194,00 1 775,10 0,079

členění pro výkaz výměr : stoky D1,D2,D2-A,D3,S1, přípojky D,S,UV

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1 - vodovod, teplovod" 1,15+2,3 3,450

"D3 - vodovod" 1,15 1,150

"S1 - vodovod,teplovod" 1,15+2,3 3,450

"přípojky UV - plynovod" 1,1 1,100

2 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 m 1,150 249,20 286,58 0,012

viz výkres č.D1.11-101,102

"D3 - kanalizace" 1,15 1,150

3 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 1,100 312,40 343,64 0,014

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky UV - kanalizace" 1,1 1,100

4 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 5,700 173,40 988,38 0,210

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1 - kabel VO,NN" 1,15+1,15 2,300

"S1 - kabel VO" 2,3 2,300

"přípojky UV - kabel VO" 1,1 1,100

5 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení m3 8,265 289,00 2 388,59

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1 - kabel VO,NN" 1*1,45*2,3 3,335

"S1 - kabel VO" 1*1,45*2,3 3,335

"přípojky UV - kabel VO" 1*1,45*1,1 1,595

6 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 902,371 164,50 148 440,03

výpočet kubatury zemních prací : hloubka * šířka * délka

viz výkres č.D1.11-101,102,103,105

"D1" 
2,58*1,36*13,45+2,45*1,36*2,25+2,35*1,36*4+2,09*1,36*48,97+1,37*1,15*15,8
4+5*(2*1,8*0,33)+2*(0,39*2*2,33)+0,39*2*2,46+2*(0,85*2*1,47)

248,114

"D2" 
2,63*1,15*5,8+2,15*1,15*19,27+2,05*1,15*9,07+1,5*1,15*6,88+5*(2*2*0,33)+0,8
5*2*2,66+0,85*2*1,36+3*(0,6*2*2,37)

120,404

"D2-A" 1,81*1,1*13,03+2*2*0,33+0,9*2*1,38 29,747

"D3" 1,47*1,1*19,62+1,22*1,1*0,42+2*(2*2*0,33)+0,92*2*1,44+0,9*2*1,22 39,775

"S1" 
2,18*1,36*10,42+2,6*1,36*6,35+2,28*1,36*4+2,19*1,36*47,55+4*(2*1,85*0,33)+
0,39*2*2,21+3*(0,39*2*2,54)

219,924

"přípojky D,S" 
1,37*1,1*0,41+2,33*1,1*2,89+1,36*1,1*0,41+2,3*1,1*1+1,8*1,1*2,05+1,6*1,1*1,6
6+2,2*1,1*2,35+2,52*1,1*2,35+2*2*2,94

42,110

"příppojky UV" 
1,02*1,1*14,56+1,5*1,1*4,92+1,23*1,1*14,32+1,5*1,1*1,6+1,5*1,1*2,11+1,5*1,1*
1,97+1,86*2*2,2+1,5*1,5*2,2+1,08*1,1*1,65+1,87*1,65*1,75+1,02*1,1*11,3+0,3
1*1,1*8,64+1,36*1,1*7,56+0,88*1,1*10,56+5,38*1,1*1,5

119,729

7
132202201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných 

horninách tř. 3
m3 20,459 481,00 9 840,78

viz výkres č.D1.11-101,102,103,105

"D1" 2,58*1,15*3 8,901

"D3" 1,47*1,1*1 1,617

"S1" 2,18*1,15*3 7,521

"přípojky UV" 2,2*1,1*1 2,420

8 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 348,444 76,80 26 760,50 0,293

viz výkres č.D1.11-101,102,103,105

"D1" 1,37*15,84*2 43,402

"D2" 1,5*6,88*2 20,640

"D2-A" 1,81*13,03*2 47,169

"D3" 1,47*20,62*2+1,22*0,42*2 61,648



"přípojky D,S" 1,37*0,41*2+1,36*0,41*2+1,8*2,05*2+1,6*1,66*2 14,931

"přípojky UV" 
1,02*14,56*2+1,5*4,92*2+1,23*14,32*2+1,8*3*2+1,08*1,65*2+1,87*1,75*2+1,02
*11,3*2+1,36*7,56*2+1,37*1,5*8

160,654

9 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 851,656 90,50 77 074,87 0,724

viz výkres č.D1.11-101,102,103,105

"D1" 2,58*15,45*2+2,45*2,25*2+2,35*4*2+2,09*49,97*2 318,422

"D2" 2,63*5,8*2+2,15*19,27*2+2,05*9,07*2 150,556

"S1" 2,18*11,42*2+2,6*7,35*2+2,28*4*2+2,1*48,55*2 310,161

"přípojky D,S" 2,23*2,89*2+2,3*1*2+2,2*2,35*2+2,52*2,35*2+2,94*2*2 51,433

"přípojky UV" 2,1*1,5*2+2,2*3,36*2 21,084

10 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 348,444 12,90 4 494,93

viz výkres č.D1.11-101,102,103,105

"viz pol.č.8" 348,444 348,444

11 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 851,656 41,20 35 088,23

viz výkres č.D1.11-101,102,103,105

"viz pol.č.9" 851,656 851,656

12 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 513,106 48,60 24 936,95

po úsecích dle tab.č.8 ceníku 800-1

viz výkres č.D1.11-102,103,105

"D1" (248,114+8,901)*0,55 141,358

"D2" 120,404*0,55 66,222

"D2-A" 29,747*1 29,747

"D3" (39,775+1,617)*1 41,392

"S1" (219,924+7,521)*0,55 125,095

"přípojky D,S" 42,11*1 42,110

"přípojky UV" (119,729+2,42)*0,55 67,182

13 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 251,448 120,00 30 173,76

viz výkres č.D1.11-102,103,105

"D1" 0,7*1,15*87,51 70,446

"D2" 0,7*1,15*41,02 33,021

"D2-A" 0,65*1,1*13,03 9,316

"D3" 0,7*1,15*21,04 16,937

"S1" 0,7*1,15*71,32 57,413

"přípojky D,S" 0,55*1,1*13,12 7,938

"přípojky UV" 0,6*1,1*85,42 56,377

14 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 475,237 128,00 60 830,34

viz výkres č.D1.11-102,103,105

"předchozí položka * přepočet z m3 na tuny" 251,448*1,89 475,237

15 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 530,802 65,80 34 926,77

viz výkres č.D1.11-102,103,105

"D1" 
1,88*1,36*15,45+1,95*1,36*2,25+1,8*1,36*4+1,39*1,36*49,97+0,82*1,15*15,84
+2*(0,39*2*1,63)+0,39*2*1,76+2*(0,85*2*0,77)

171,196

"D2" 1,93*1,15*5,8+1,95*1,15*19,27+1,35*1,15*9,07+1,05*1,15*6,88 78,475

"D2-A" 1,16*1,1*13,03 16,626

"D3" 0,82*1,1*20,62+0,52*1,1*0,42 18,839

"S1" 1,48*1,36*11,42+1,9*1,36*7,35+1,58*1,36*4+1,49*1,36*48,55 148,955

"přípojky D,S" 
0,82*1,1*0,41+1,68*1,1*2,89+0,81*1,1*0,41+1,75*1,1*1+1,25*1,1*2,05+1,05*1,1
*1,66+1,65*1,1*2,35+1,97*1,1*2,35+1,45*2*2,94

30,621

"přípojky UV" 
0,42*1,1*14,56+0,9*1,1*4,92+0,63*1,1*14,32+1*1,1*1,5+1,51*1,1*1,5+1,37*1,1*
1,5+1,6*1,86*2+1,6*1,5*1,5+0,58*1,1*1,65+1,37*1,65*1,75+0,52*1,1*11,3+0,86*
1,1*7,56+0,38*1,1*10,56+3,38*1,1*1,5

66,090

16
175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od 

kraje výkopu
m3 296,981 244,60 72 641,55

viz výkres č.D1.11-102,103,105

"D1" 0,6*1,36*71,67+0,6*1,15*15,84 69,412

"D2" 0,6*1,15*110,79 76,445

"D2-A" 0,55*1,1*13,03 7,883

"D3" 0,55*1,1*21,04 12,729

"S1" 0,6*1,36*71,32 58,197

"přípojky D,S" 0,45*1,1*51,18 25,334

"přípojky UV" 0,5*1,1*85,42 46,981

17 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 561,294 210,80 118 320,78 561,294

viz výkres č.D1.11-102,103,105



"předchozí položka * přepočet z m3 na tuny" 296,981*1,89 561,294

4 Vodorovné konstrukce 39 818,72 101,074

18 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 52,780 624,00 32 934,72 99,795

viz výkres č.D1.11-102,103,105

"D1" 0,1*1,36*71,67+0,1*1,15*15,84 11,569

"D2" 0,1*1,15*110,79 12,741

"D2-A" 0,1*1,1*13,03 1,433

"D3" 0,1*1,1*21,04 2,314

"S1" 0,1*1,36*71,32 9,700

"přípojky D,S" 0,1*1,1*51,18 5,630

"přípojky UV" 0,1*1,1*85,42 9,396

19 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 25,000 109,20 2 730,00 0,165

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 9 9,000

"D2" 7 7,000

"D2-A" 1 1,000

"D3" 3 3,000

"S1" 5 5,000

20 592240100 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 625/40 62,5x4x12 cm kus 2,000 131,00 262,00 0,042

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 1 1,000

"S1" 1 1,000

21 592240110 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 625/60 62,5x6x12 cm kus 3,000 144,00 432,00 0,096

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 1 1,000

"D2" 2 2,000

22 592240120 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 625/80 62,5x8x12 cm kus 7,000 160,00 1 120,00 0,287

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 5 5,000

"D2" 2 2,000

23 592240130 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 625/100 62,5x10x12 cm kus 13,000 180,00 2 340,00 0,689

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 2 2,000

"D2" 3 3,000

"D2-A" 1 1,000

"D3" 3 3,000

"S1" 4 4,000

8 Trubní vedení 578 316,50 102,491

24 871345221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 12,000 144,00 1 728,00 0,058

viz výkres č.D1.11-101,105

 "přípojky UV" 12 12,000

25 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 m 59,000 208,00 12 272,00 0,284

viz výkres č.D1.11-101,105

 "přípojky UV" 6+16+2+1+1+1+13+10+9 59,000

26 871365221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 m 53,000 355,00 18 815,00 0,384

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D2-A" 14 14,000

"D3" 21 21,000

"přípojky UV" 16+2 18,000

27 871375221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300 m 271,000 536,80 145 472,80 3,106

viz výkres č.D1.11-101,102

"D1" 88 88,000

"D2" 111 111,000

"S1" 72 72,000

28
877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 jednoosé DN 125
kus 1,000 132,00 132,00

viz výkres č.D1.11-101,102

"D1" 1 1,000

29 286116540 šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 125 délky 240 mm kus 1,000 181,00 181,00 0,001

viz výkres č.D1.11-101,102

"D1" 1 1,000

30
877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 jednoosé DN 150
kus 8,000 146,20 1 169,60

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1" 2 2,000

"D2" 2 2,000



"D2-A" 1 1,000

"S1" 2 2,000

"přípojky UV" 1 1,000

31 286116560 šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 160 délky 240 mm kus 8,000 269,00 2 152,00 0,006

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1" 2 2,000

"D2" 2 2,000

"D2-A" 1 1,000

"S1" 2 2,000

"přípojky UV" 1 1,000

32
877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 jednoosé DN 200
kus 6,000 155,30 931,80 0,000

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1" 1 1,000

"D3" 1 1,000

"přípojky UV" 4 4,000

33 286116580 šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 200 délky 240 mm kus 3,000 214,00 642,00 0,003

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1" 1 1,000

"D3" 1 1,000

"přípojky UV" 1 1,000

34 286113660 koleno kanalizační plastové KGB DN 200-45° kus 3,000 128,00 384,00 0,003

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky UV" 1 3,000

35
877365211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 jednoosé DN 250
kus 6,000 176,80 1 060,80 0,000

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D2-A" 2 2,000

"D3" 2 2,000

"přípojky UV" 2 2,000

36 286116600 šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 250 délky 240 mm kus 4,000 269,00 1 076,00 0,010

viz výkres č.D1.11-101,102

"D2-A" 2 2,000

"D3" 2 2,000

37 286115120 redukce kanalizační plastová KGR DN 250/200 kus 2,000 268,00 536,00 0,005

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky UV" 2 2,000

38
877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 dvouosé DN 250
kus 4,000 272,60 1 090,40 0,000

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1" 1 1,000

"D3" 1 1,000

"přípojky UV" 3 2,000

39 286113990 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/150/45° kus 1,000 519,00 519,00 0,007

viz výkres č.D1.11-101,102

"D3" 1 1,000

40 286114000 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/200/45° kus 3,000 609,00 1 827,00 0,022

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1" 1 1,000

"přípojky UV" 2 2,000

41 R-8
Montáž vložky šachtové z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém 
KG 2000 , DN  315

kus 26,000 243,50 6 331,00 0,000

viz výkres č.D1.11-101,102

"D1" 9 9,000

"D2" 10 10,000

"S1" 7 7,000

42 286116620 šachtová vložka kanalizace plastové KGF-S/B DN 315 délky 240 mm kus 26,000 385,00 10 010,00 0,088

viz výkres č.D1.11-101,102

"D1" 9 9,000

"D2" 10 10,000

"S1" 7 7,000

43
877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 

2000 dvouosé DN 300
kus 6,000 362,00 2 172,00 0,000

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1" 3 3,000

"D2" 2 2,000



"přípojky UV" 2 1,000

44 286114030 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/125/45° kus 2,000 768,00 1 536,00 0,013

viz výkres č.D1.11-101,102

"D1" 1 1,000

"D2" 1 1,000

45 286114050 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/200/45° kus 4,000 1 218,00 4 872,00 0,034

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1" 2 2,000

"D2" 1 1,000

"přípojky UV" 1 1,000

46 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 18,000 941,80 16 952,40 0,669

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 5 5,000

"D2" 6 6,000

"S1" 5 5,000

"přípojky D,S" 2 2,000

47
894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 

dno beton tř. C 25/30
kus 17,000 6 976,80 118 605,60 34,451

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 5 5,000

"D2" 5 5,000

"D2-A" 1 1,000

"D3" 2 2,000

"S1" 4 4,000

48 592240230 dno betonové šachtové 1000 x 685 DN 250 BB  100 x 68,5 x 15 cm kus 2,000 2 829,00 5 658,00 2,726

viz výkres č.D1.11-002

"D2-A" 1 1,000

"D3" 1 1,000

49 592240290 dno betonové šachtové 1000 x 785 DN 300 BB  100 x 78,5 x 15 cm kus 14,000 2 829,00 39 606,00 22,596

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 5 5,000

"D2" 4 4,000

"D3" 1 1,000

"S1" 4 4,000

50 592240380 dno betonové šachtové 1000 x 885 DN 300 BB  100 x 88,5 x 23 cm kus 1,000 2 829,00 2 829,00 2,417

viz výkres č.D1.11-002

"D2" 1 1,000

51 592240500 dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x12 cm stupadla ocel s PE kus 6,000 491,00 2 946,00 1,524

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 1 1,000

"D2" 4 4,000

"S1" 1 1,000

52 592240510 dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x12 cm stupadla ocel s PE kus 4,000 704,00 2 816,00 2,024

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 1 1,000

"D2" 2 2,000

"S1" 1 1,000

53 592240520 dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x12 cm stupadla ocel s PE kus 7,000 1 193,00 8 351,00 7,091

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 2 2,000

"D2" 2 2,000

"S1" 3 3,000

54
592240560 dílec betonový pro vstupní šachty 100/62,5x67x12 cm stupadla ocel s PE a 

kapsové
kus 17,000 912,00 15 504,00 9,690

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 5 5,000

"D2" 5 5,000

"D2-A" 1 1,000

"D3" 2 2,000

"S1" 4 4,000



55 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 34,000 213,00 7 242,00 0,068

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 9 9,000

"D2" 13 13,000

"D2-A" 1 1,000

"D3" 2 2,000

"S1" 9 9,000

56 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 12,000 914,00 10 968,00 4,091

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 12 12,000

57 592238210 vpusť betonová uliční 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm kus 12,000 312,00 3 744,00 1,236

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 12 12,000

58 592238230 vpusť betonová uliční 500/626 D /dno s kalištěm/ 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 12,000 378,00 4 536,00 2,100

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 12 12,000

59 592238240 vpusť betonová uliční 500/590/200 V /skruž s výtokem se sifonem/ 59x50x5 cm kus 12,000 1 312,00 15 744,00 2,040

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 12 12,000

60 592238250 vpusť betonová uliční 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm kus 10,000 189,00 1 890,00 0,600

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 10 10,000

61 592238260 vpusť betonová uliční 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm kus 8,000 284,00 2 272,00 0,960

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 8 8,000

62
899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 

150 kg
kus 10,000 396,80 3 968,00 0,070

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 3 3,000

"D2" 4 4,000

"D3" 1 1,000

"S1" 2 2,000

63 552434440 poklop kruhový litinový 600 B 125 s rámem kus 10,000 1 533,00 15 330,00 1,160

viz výkres č.D1.11-002

"viz předchozí položka" 10 10,000

64 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 7,000 462,80 3 239,60 0,049

viz výkres č.D1.11-002

"D1" 2 2,000

"D2" 1 1,000

"D2-A" 1 1,000

"D3" 1 1,000

"S1" 2 2,000

65 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN s rámem kus 7,000 2 380,00 16 660,00 1,358

viz výkres č.D1.11-002

"viz předchozí položka" 7 7,000

66
899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 

kg
kus 12,000 406,50 4 878,00 0,112

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 12 12,000

67 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 12,000 221,00 2 652,00 0,720

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 12 12,000

68 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 12,000 2 013,00 24 156,00 0,696

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 12 12,000

69 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 12,000 495,00 5 940,00 0,072

viz výkres č.D1.11-104

"přípojky UV" 12 12,000

70 R-2 Označení kanalizačního potrubí v zemi výstražnou fólií PVC šedou š.30cm m 395,000 8,00 3 160,00 0,004

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"D1" 88 88,000

"D2" 111 111,000

"D2-A" 14 14,000

"D3" 21 21,000

"S1" 72 72,000



"přípojky UV" 89 89,000

71 R-3 Vybourání otvoru do stávající betonové šachty kus 2,000 1 500,00 3 000,00

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky UV" 2 2,000

72 R-4 Zaslepení stávající kanalizace kus 14,000 605,00 8 470,00

viz výkres č.D1.11-101

"D1" 4 4,000

"D2" 1 1,000

"S1" 6 6,000

"přípojky UV" 3 3,000

73 R-5 Propojení stávající kanalizace kus 5,000 780,00 3 900,00

viz výkres č.D1.11-101

"D1" 1 1,000

"D3" 1 1,000

"S1" 1 1,000

"přípojky UV" 2 2,000

74 R-6 Demontáž kanalizace z kameninových trub m 15,000 102,50 1 537,50

viz výkres č.D1.11-101

"D1" 6 6,000

"D2" 1 1,000

"S1" 6 6,000

"přípojky UV" 2 2,000

75 R-7 Demontáž kanalizační šachty betonové D=1m kus 1,000 1 400,00 1 400,00

viz výkres č.D1.11-101

"D3" 1 1,000

89 R-1 Zkouška vodotěsnosti stok do DN 300 m 395,000 13,80 5 451,00

viz výkres č.D1.11-101,102,105

"stoka D1" 88 88,000

"stoka D2" 111 111,000

"stoka D2-A" 14 14,000

"stoka D3" 21 21,000

"stoka S1" 72 72,000

"přípojky UV" 89 89,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 63 608,44

99 Přesun hmot 63 608,44

76
997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 6,200 178,50 1 106,70

"součet hmotnosti sutě pol.č.74,75" 2,7+3,5 6,200

77 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 55,800 8,20 457,56

"pol.č.76 * počet km" 6,2*9 55,800

78 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6,200 225,00 1 395,00

"viz pol.č.76" 6,2 6,200

79 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 772,601 78,50 60 649,18

"výkaz výměr viz sloupec hmotností" 772,601 772,601

PSV Práce a dodávky PSV 31 653,84 0,256

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 653,84 0,256

80 721141103 Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 100 m 6,000 2 130,00 12 780,00 0,081

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky D,S" 4*1,5 6,000

81 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 m 15,000 128,00 1 920,00 0,019

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky D,S" 3+2+2+2+2+2+2 15,000

82 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 20,000 140,00 2 800,00 0,035

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky D,S" 4+3+6+7 20,000

83 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 m 34,000 144,00 4 896,00 0,094

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky D,S" 6+6+3+3+8+8 34,000

84
721211611 Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 

226x226
kus 2,000 2 393,00 4 786,00 0,020

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky D,S" 2 2,000

85
721242115 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 

110
kus 4,000 890,00 3 560,00 0,006

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky D,S" 4 4,000



86 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 35,000 10,80 378,00

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky D,S" 15+20 35,000

87 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 34,000 12,20 414,80

viz výkres č.D1.11-101,105

"přípojky D,S" 34 34,000

88 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,256 465,00 119,04

"výkaz výměr viz sloupec hmotností" 0,256 0,256

Celkem 1 362 709,26 766,447
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REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
Stavba:   Vsetínská nemocnice a.s., výstavba interního pavilonu (III.etapa výstavby)

Objekt:   IO 02 Přeložky a přípojky vody Objednatel:   Zlínský kraj

Rozpočet proveden dle cenové soustavy ÚRS 2015/1 Zhotovitel:   

Datum:   10.12.2015

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   315 436,63 91,035
1 Zemní práce   92 118,67 57,362

4 Vodorovné konstrukce   14 997,54 30,995

8 Trubní vedení   199 589,86 2,678

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   346,23 0,000
99 Přesun hmot   8 384,32 0,000

Celkem   315 436,63 91,035



ROZPOČET
Stavba:   Vsetínská nemocnice a.s., výstavba interního pavilonu (III.etapa výstavby)

Objekt:   IO 02 Přeložky a přípojky vody

Rozpočet proveden dle cenové soustavy ÚRS 2015/1

Objednatel:   Zlínský kraj Zpracoval:   Ing.Martin Janeček

Zhotovitel:   Datum:   10.12.2015

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   315 436,63 91,035

1 Zemní práce   92 118,67 57,362

1 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 
do 200   m 2,200 194,00 426,80 0,019

členění - vodovodní přeložky V1,V2,V3

viz výkres č.D1.12-101,102

"V2 - teplovod" 2,2   2,200

2 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů   m 3,300 173,40 572,22 0,122
viz výkres č.D1.12-101,102

"V1 - kabel VO" 1,12+2,18   3,300

3 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení   m3 4,785 289,00 1 382,87
viz výkres č.D1.12-101,102

"V1 - kabel VO" 1*1,45*(1,12+2,18)   4,785

4 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3   m3 110,276 164,50 18 140,40

výpočet kubatury zemních prací : hloubka * šířka * délka

viz výkres č.D1.12-101,102,103

"V1" 1,45*1,1*43,6+1,18*1,1*8   79,926

"V2" 1,65*1,1*6,1+1,38*1,1*12,7   30,350
"V3 výkop v rámci demolice technického kanálu"

5 132202201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 7,975 481,00 3 835,98
viz výkres č.D1.12-101,102,103

"V1" 1,45*1,1*5   7,975

6 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 256,340 76,80 19 686,91 0,215

viz výkres č.D1.12-101,102,103

"V1" 1,65*56,6*2   186,780
"V2" 1,85*18,8*2   69,560

7 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m   m2 256,340 12,90 3 306,79
viz výkres č.D1.12-101,102,103

"viz předchozí položka " 256,34   256,340

8 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m   m3 118,251 55,30 6 539,28

po úsecích dle tab.č.8 ceníku 800-1

viz výkres č.D1.12-102,103

"V1" (79,926+7,975)*1   87,901
"V2" 30,35*1   30,350

9 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 37,323 120,00 4 478,76
viz výkres č.D1.12-102,103

"V1" 0,45*1,1*56,6   28,017
"V2" 0,45*1,1*18,8   9,306
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

10 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)   t 70,540 128,00 9 029,12
viz výkres č.D1.12-102,103

"předchozí položka * přepočet z m3 na tuny" 37,323*1,89   70,540

11 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 80,928 65,80 5 325,06
viz výkres č.D1.12-102,103

"V1" 1*1,1*48,6+0,73*1,1*8   59,884
"V2" 1,2*1,1*6,1+0,93*1,1*12,7   21,044

12 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 
až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu   m3 30,162 244,60 7 377,63
viz výkres č.D1.12-102,103

"V1" 0,3*1,1*60,6   19,998

"V2" 0,3*1,1*18,8   6,204
"V3" 0,3*1,1*12   3,960

13 583373030 štěrkopísek frakce 0-8   t 57,006 210,80 12 016,86 57,006
viz výkres č.D1.12-102,103

"předchozí položka * přepočet z m3 na tuny" 30,162*1,89   57,006

4 Vodorovné konstrukce   14 997,54 30,995

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 15,081 624,00 9 410,54 28,515

viz výkres č.D1.12-102,103

"V1" 0,15*1,1*60,6   9,999

"V2" 0,15*1,1*18,8   3,102
"V3" 0,15*1,1*12   1,980

15 452313161
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 
výkop   m3 1,000 2 475,00 2 475,00 2,429
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 7*0,5*0,5*0,5   0,875
"V2" 1*0,5*0,5*0,5   0,125

16 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop   m2 8,000 389,00 3 112,00 0,051

viz výkres č.D1.12-104

"V1" 7*0,5*4*0,5   7,000

"V2" 1*0,5*4*0,5   1,000

8 Trubní vedení   199 589,86 2,678

17 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 80   m 12,000 92,30 1 107,60
viz výkres č.D1.12-101,102

"V3" 12   12,000

18 552530000
trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj 
násuvný 6 m DN 80 mm   m 13,200 790,00 10 428,00 0,191
viz výkres č.D1.12-101,102

"viz předchozí položka * koef.množství" 12*1,1   13,200

19 851261131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným 
těsněním otevřený výkop DN 100   m 77,730 92,30 7 174,48
viz výkres č.D1.12-101,102

"V1" 58,95   58,950
"V2" 18,78   18,780

20 552530010
trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj 
násuvný 6 m DN 100 mm   m 85,503 827,00 70 710,98 1,513
viz výkres č.D1.12-101,102

"viz předchozí položka * koef.množství" 77,73*1,1   85,503
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

21 857242121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80   kus 2,000 262,40 524,80 0,002
viz výkres č.D1.12-104

"V3" 2   2,000

22 552534890
tvarovka přírubová z tvárné litiny s hladkým 
koncem,práškový epoxid, tl.250µm F-kus DN 80 mm   kus 2,000 847,00 1 694,00 0,015
viz výkres č.D1.12-104

"V3" 2   2,000

23 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100   kus 3,000 322,70 968,10
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 3   3,000

24 552539050
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm 
MMK-kus DN 100-11,25°   kus 1,000 1 301,00 1 301,00 0,009
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

25 552539530
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm 
MMQ-kus DN 100-90°   kus 2,000 1 568,00 3 136,00 0,023
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 2   2,000

26 857262121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100   kus 6,000 361,80 2 170,80 0,010
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 5   5,000
"V2" 1   1,000

27 552534900
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový 
epoxid, tl.250µm F-kus DN 100 mm   kus 5,000 1 064,00 5 320,00 0,049
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 4   4,000
"V2" 1   1,000

28 552506430 koleno přírubové s patkou PP z tvárné litiny DN 100   kus 1,000 1 405,00 1 405,00 0,017
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

29 857263131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený 
výkop s integrovaným těsněním DN 100   kus 1,000 386,40 386,40
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

30 552537460

tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné 
litiny,práškový epoxid, tl.250µm MMA-kus DN 100/100 
mm   kus 1,000 1 931,00 1 931,00 0,016
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

31 857264121
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100   kus 2,000 566,30 1 132,60 0,005
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 2   2,000

32 552535160

tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/100 
mm   kus 2,000 1 769,00 3 538,00 0,039
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 2   2,000

33 857312121
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 150   kus 1,000 584,20 584,20 0,003
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

34 552536170
přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus 
litinový délka 200 mm DN 150/100 mm   kus 1,000 1 542,80 1 542,80 0,014
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

35 857314121
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 150   kus 1,000 781,50 781,50 0,004
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

36 552535300

tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/150 
mm   kus 1,000 2 248,00 2 248,00 0,030
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

37 R-1
Označení vodovodního potrubí v zemi výstražnou fólií 
PVC š.30cm   m 91,000 8,60 782,60 0,001
viz výkres č.D1.12-101,102,103

"V1" 60   60,000

"V2" 19  19,000
"V3" 12   12,000

38 R-2
Označení vodovodního potrubí v zemi signalizačním 
vodičem Cu min.6mm2   m 182,000 24,60 4 477,20 0,002
viz výkres č.D1.12-101,102,103

"V1" 60*2   120,000

"V2" 19*2   38,000
"V3" 12*2   24,000

39 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100   kus 3,000 584,00 1 752,00 0,005

viz výkres č.D1.12-104

"V1" 3   3,000

40 422211070 šoupátko s přírubami, voda, DN 100 mm PN 16   kus 3,000 2 872,00 8 616,00 0,063
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 3   3,000

41 891267211 Montáž hydrantů nadzemních DN 100   kus 1,000 642,60 642,60 0,000

viz výkres č.D1.12-104

"V1"  1   1,000

42 R-3

Hydrant nadzemní tuhý DN100,krytí 1,5m,vývody A2B, 
hlava hydrantu z šedé litiny s ochr.epox.vrstvou,sloupek 
ze silnostěnné ocel.trubky pozink.,povrch chráněn proti 
UV záření,ovládací souprava z nerez.oceli, patka 
hydrantu z tvár.litiny s epox.ochr.vrstvou kus 1,000 26 740,00 26 740,00 0,072
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

67 R-6
Zkouška hydrantu a jeho průtočnosti, vč.potřebného 
materiálu a práce kpl 1,000 1 850,00 1 850,00

43 891311111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150   kus 1,000 796,40 796,40 0,003

viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

44 422211090 šoupátko s přírubami, voda, DN 150 mm PN 16   kus 1,000 4 497,00 4 497,00 0,037
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

45 892273121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125   m 91,000 24,90 2 265,90
viz výkres č.D1.12-101,102

"V1" 60   60,000
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

"V2" 19   19,000
"V3" 12   12,000

46 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 4,000 304,80 1 219,20 0,460

viz výkres č.D1.12-104

"V1" 4   4,000

47 422913520 poklop litinový šoupátkový   kus 4,000 402,60 1 610,40 0,053

viz výkres č.D1.12-104

"V1" 4   4,000

48 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém   kus 5,000 174,00 870,00 0,001
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 5   5,000

49 230032029 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80   kus 1,000 51,20 51,20

viz výkres č.D1.12-104

"V3" 1   1,000

50 552516560
příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové 
potrubí 80/98 mm   kus 1,000 864,00 864,00 0,003
viz výkres č.D1.12-104

"V3" 1   1,000

51 230032030 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100   kus 4,000 81,90 327,60

viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000
"V2" 3   3,000

52 552516580
příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní litinové 
potrubí 100/118 mm   kus 3,000 1 032,00 3 096,00 0,011
viz výkres č.D1.12-104

"V2" 3   3,000

53 552517250
příruba slepá GG 250 s epoxidovou ochranou vrstvou 
DN 100   kus 1,000 394,00 394,00 0,005
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 1   1,000

54 230032032 Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150   kus 2,000 124,50 249,00

viz výkres č.D1.12-104

"V1" 2   2,000

55 R-4

Příruba dvoukomorová pro PVC DN 150/160 PN16 ze 
šedé litiny s ochrannou epoxidovou vrstvou, pryžová 
manžeta EPDM   kus 2,000 1 530,00 3 060,00 0,021
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 2   2,000

56 R-5 Šroub s maticí nerez DN A2 M16/70   kus 160,000 38,70 6 192,00
viz výkres č.D1.12-104

"V1" 14*8   112,000

"V2" 4*8   32,000
"V3" 2*8   16,000

57 721140923 Potrubí litinové krácení trub DN 80   kus 1,000 54,20 54,20

viz výkres č.D1.12-104

"V3" 1   1,000

58 721140925 Potrubí litinové krácení trub DN 100   kus 6,000 64,70 388,20

viz výkres č.D1.12-104

"V1" 5   5,000
"V2" 1   1,000

59 721170976 Potrubí z PVC krácení trub DN 150   kus 2,000 12,40 24,80

viz výkres č.D1.12-104
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

"V1" 2   2,000

60 722110825 Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 125   kus 15,000 156,80 2 352,00

viz výkres č.D1.12-101

"V2" 3   3,000
"V3" 12   12,000

61 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80   m 12,000 15,20 182,40
viz výkres č.D1.12-101,102

"přeložka V3" 12   12,000

62 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125   m 79,000 18,10 1 429,90
viz výkres č.D1.12-101,102

"přeložka V1" 60   60,000
"přeložka V2" 19   19,000

63 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou   kus 6,000 1 120,00 6 720,00 3,680
viz výkres č.D1.12-101,102

"přeložka V1" 2   2,000

"přeložka V2" 2   2,000

"přeložka V3" 2   2,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   346,23

64 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot (litina) do 1 km s 
naložením a se složením t 1,545 150,30 232,21

"pol.č.60 * hmotnost za kus" 15*0,103 1,545

65 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot (litina) na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 13,905 8,20 114,02
"pol.č.64 * počet km" 1,545*9 13,905

99 Přesun hmot   8 384,32

66 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený 
výkop (výkaz výměr viz sloupec hmotností) t 91,035 92,10 8 384,32

Celkem   315 436,63 91,035
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:   Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt:   IO 03 Přeložky a přípojky tepla JKSO:   

EČO:   

Objednatel:   Zlínský kraj, Zlín, Tř. Tomáš Bati č.p. 21 Zpracoval:   Tomáš Ševčík

Zhotovitel:   TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, Vyškov Datum:   15.4.2015

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolace tepelné   

1 631101003
Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 89 tl. 50 
mm, lb 0,033 W/mK při střední teplotě 40°C   m 66,000 174,00 11 484,00

"Energo kanál" 66 66,000

2 631111003 Tepelná izolace armatur DN 80 termoizolačními pouzdry   ks 2,000 899,00 1 798,00

"Energokanál" 2   2,000

3 R 713222001 Montáž tepelné izolace   m 66,000 35,00 2 310,00

66 66,000

4 R 713222002 Montáž tepelné izolace armatur   ks 2,000 35,00 70,00

2 2,000

5 731 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m   % 265,300 1,52 403,26

733 Ústřední vytápění - potrubí   

5 923 230020674
Zhotovení přípojky D 89 mm, t., 3,6 mm - napojení na 
stávající rozvody   kus 2,000 476,00 952,00

"Energokanál" 2   2,000

6 731 733121225
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 89x3,6   m 66,000 1 020,00 67 320,00

"Energokanál" 66 66,000

32 731 733190225
Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 
do D 89x5,0 m 66,000 15,80 1 042,80

Viz položka 26+27 66,000

33 731 733190232 Požární ucpávka DN80 ks 2,000 850,00 1 700,00

"Energokanál" 2   2,000

35 731 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 6 m   % 694,746 3,19 2 216,24

767 Konstrukce zámečnické   

92 767111001 Dodávka atipických záměčnických kontrukcí kg 44,000 85,00 3 740,00

"Energo kanál 66/1,5" 44 44,000

93 767 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 
5 kg kg 44,000 105,00 4 620,00

"Energokanál 66/1,5" 44 44,000

94 767 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m   % 69,520 1,30 90,38

783 Dokončovací práce - nátěry   

96 783 783425528
Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva základní 
antikorozní   m 66,000 33,50 2 211,00

"Energokanál - D 89" 66  66,000

97 783 783425590
Příplatek k nátěrům syntetickým potrubí do DN 100 za 
nátěry v kanálech a šachtách   m 66,000 8,82 582,12

"Energokanál - D 89" 66 66,000

OST Ostatní   

O01 Ostatní   

114 R O01101001 Napuštění systému hod 30,000 280,00 8 400,00

Energokanál 30,000

115 R O01101002 Topná a tlaková zkouška hod 72,000 280,00 20 160,00

Energokanál 72,000

Celkem   129 099,79



D1.14 IO-04 Přeložky a přípojky NN

Soupis prací

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. Dodávky zařízení a rozvaděčů

Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 
Celkem

HLAVA III A.Montáž a vedlejší náklady 333 092 Kč
Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 

Celkem 333 091,80 Kč

HLAVA III B.Materiál 384 717 Kč

Celkem 384 717,30 Kč
Celkem rozpočtové náklady bez DPH 717 809,10 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 0,21 150 739,91 Kč
DPH celkem 150 739,91 Kč
Celkem s DPH 868 549,01 Kč

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách 
jednotlivých položek
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D1.14 IO-04 Přeložky a přípojky NN

Dodávky zařízení a rozvaděčů
Čís.položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem Výkres

1

Celkem dodávky náhradní napájení

Základní rozpočtové náklady - materiál
Čís.položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem Výkres

1 Kabel AYKY J3x240+120 (viz soupis vodičů v TZ D1.14-001) m 849 194,4 Kč       165 045,60 Kč D1.14-101

2
Kabelová koncovka plastová,s rozdělovací hlavou,včetně šroubovacích ok,pro ukončení 
celoplastových kabelů do 4x20mm2(viz soupis vodičů v TZ D1.14-001) ks 8

855,0 Kč       
6 840,00 Kč D1.14-101

3 Výstražná folie elektro šíře 500mm(2*9,5+2*8+2*50+2*5+5*37,5+2*10+73+25+31+7=488m) m 488 2,7 Kč           1 317,60 Kč D1.14-101

4
Kabelová lávka KL60x600-L=3m,kompletní včetně spojky S60x200,šroubů NSM6x10,uchytů 
na stěnu kanálu DRIPN +šroup S10x20,(viz D1.14-101)(12+11+4=27m; 9ks á 3m) ks 9 1 026,0 Kč    9 234,00 Kč D1.14-101

5
Kabelová lávka KL60x300-L=3m,kompletní včetně spojky S60x200,šroubů NSM6x10,uchytů 
na stěnu kanálu DRIPN +šroup S10x20,(viz D1.14-101)(12+11+7=30m;10 ks á 3m) ks 10 877,5 Kč       8 775,00 Kč D1.14-101

6
Nátěrový materiál pro kabely,zabezpečení kabelů v CHUC 
1PP(15mx0,6+15x0,3=13,5m2,á2,1kg/m2=28,3kg kg 29 225,0 Kč       6 525,00 Kč D1.14-101

7 Betonový žlab TK1,170x100,l=1m(Trasa ve výkopu 1x120m) ks 120 247,5 Kč       29 700,00 Kč D1.14-101
8 Krycí deska KD1,l=0,5m(2x120=240;Trasa ve výkopu 120m) ks 240 12,6 Kč         3 024,00 Kč D1.14-101
9 Ochranná trubka D=125/108mm;(Trasa ve výkopu 3*120+3*90+39=669m) m 669 67,5 Kč         45 157,50 Kč D1.14-101
10 Písek zásyp (viz výkres řezů 4,4+3,5+19,5+2,6+28,9+4,6+19,7+2+9,9+1,7=96,8m3=174,3 tun) tun 174,3 280,0 Kč       48 804,00 Kč D1.14-101
11 Kabel AYKY J3x185+95 (viz soupis vodičů v TZ D1.14-001) m 180 173,7 Kč       31 266,00 Kč D1.14-101
12 Kabel AYKY J3x150+70 (viz soupis vodičů v TZ D1.14-001) m 90 135,9 Kč       12 231,00 Kč D1.14-101
13  Spojka kabelová  pro celoplastové kabely, EPKJ0917 4x70-150 mm2 ks 2 1 377,0 Kč    2 754,00 Kč D1.14-101
14 Jistič 6A,charB,10kA,jednopólový(1x1=1ks) ks 1 85,5 Kč         85,50 Kč D1.14-103
15 CYA 6mm2(2x10=20m) m 20 10,8 Kč         216,00 Kč D1.14-101
16 CYA žz10mm2(2x5=10m) m 10 18,0 Kč         180,00 Kč D1.14-101
17 Kabel CYKY J3x1,5(1x10=10m) m 10 8,1 Kč           81,00 Kč D1.14-103
18 Trubka plastová tuhá D/d=25/21,4mm,včetně příchytek(1x8=8m) m 8 11,7 Kč         93,60 Kč D1.14-103
19 Spojka kabelová pro celoplastové kabely, EPKJ0924 do 4x 185-300 mm2 ks 7 1 912,5 Kč    13 387,50 Kč D1.14-101

Celkem materiál náhradní napájení 384 717,30 Kč
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D1.14 IO-04 Přeložky a přípojky NN

Čís.položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem Výkres

Základní rozpočtové náklady - montáž dle ceníku C21m
Čís.položky Popis položky mJ Počet Celkem Výkres

1       Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm(m.p.č.5) m 30 108,0 Kč       3 240,00 Kč D1.14-101
2       Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm(m.p.č.4) m 27 117,0 Kč       3 159,00 Kč D1.14-101
3       Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený volně(m.p.č.1,v.č.D1.14-101;659+216=875)m 989 58,5 Kč         57 856,50 Kč D1.14-101
4       Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený pevně(m.p.č.1,v.č.D1.14-101) m 190 58,5 Kč         11 115,00 Kč D1.14-101
5       Ukončení kabelů do 1 kV celoplastových venkovních koncovkou KV, KVU 4x185-240 mm2 kus 8 360,0 Kč       2 880,00 Kč D1.14-101
6       Montáž vodič uzemňovací Cu pásek D do 50 mm2 na povrchu(viz pol.ma.č. 15,16) m 30 9,0 Kč           270,00 Kč D1.14-101
7       Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu(viz pol.ma.č. 14) ks 1 135,0 Kč       135,00 Kč D1.14-103
8       Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně(viz pol.ma.č. 17) m 10 58,5 Kč         585,00 Kč D1.14-103
9       Montáž trubka  plastová tuhá D 29 mm uložená pevně(viz pol.ma.č. 18) m 8 16,2 Kč         129,60 Kč D1.14-103

10
      Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVpe 1až5 žíly 
3x185 a 4x150 mm2 kus 2 585,0 Kč       1 170,00 Kč D1.14-101

11
      Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SVpe 1až5 žíly 
3x240 a 4x240 mm2 kus 7 585,0 Kč       4 095,00 Kč D1.14-101

12
      Montáž se zhotovením přepážka z desek nebo omítek do 300 mm ve 
stěně(2x0,6x0,2=0,24m2) m2 0,24 405,0 Kč       97,20 Kč D1.14-101

13
      Ukončení kabelů do 1 kV celoplastových staniční koncovkou KSe do 3x240, 4x185-240 
mm2(viz soupis vodičů- TZD1.14-001) kus 8 360,0 Kč       2 880,00 Kč D1.14-101

14
      Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru(viz v.č.D1.14-
101,1x120m+0,09=0,2km) km 0,2 13 500,0 Kč  2 700,00 Kč D1.14-101

15
      Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3(D1.14-
102;řez G-G,X-X,Y-Y 50+73+25=148m) m 148 135,0 Kč       19 980,00 Kč D1.14-101

16
      Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 100 cm, hl 120cm, v hornině tř 3(D1.14-
102řez F-F) m 8 175,5 Kč       1 404,00 Kč D1.14-101

17
      Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 110 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3(D1.14-
102,řez O-O) m 10 157,5 Kč       1 575,00 Kč D1.14-101

18
      Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 110 cm, hl 90 cm, v hornině tř 3(D1.14-
102,řez E-E, Z-Z, W-W; 9,5+31+7=47,5m) m 40,5 135,0 Kč       5 467,50 Kč D1.14-101

19
      Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 110 cm, hl 100 cm, v hornině tř 3(D1.14-
102,řez N-N) m 5 180,0 Kč       900,00 Kč D1.14-101

20
      Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3D1.14-
102,řez S-S) m3 37,5 183,0 Kč       6 862,50 Kč D1.14-101

21
      Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m(S-S řez=76,5m2;O-
Ořez=20,4m2) m2 96,9 80,0 Kč         7 752,00 Kč D1.14-101
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Čís.položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem Výkres

22
      Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m(viz 
předchozí položka) m2 96,9 20,0 Kč         1 938,00 Kč D1.14-101

23
      Lože kabelů z prohozeného výkopku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 
50 cm(=9,5+8+50+2*5+3*37,5+2*10+73+25+31+7=346m) m 346 67,5 Kč         23 355,00 Kč D1.14-101

24       Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm m 576 22,5 Kč         12 960,00 Kč D1.14-101
25       Odkrytí a zakrytí žlabů betonových TK 2 (23x18,5/13x13 cm) m 120 315,0 Kč       37 800,00 Kč D1.14-101

26
      Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3(řez G-G,X-X,Y-
Y;50+73+25=148m) m 148 90,0 Kč         13 320,00 Kč D1.14-101

27       Zásyp rýh ručně šířky 80 cm, hloub. 90 cm, z horniny třídy 3(2x37m=75m,řez S-S) m 75 90,0 Kč         6 750,00 Kč D1.14-101
28       Zásyp rýh ručně šířky 100 cm, hl. 120 cm, z horniny třídy 3(řez F-F) m 8 144,0 Kč       1 152,00 Kč D1.14-101
29       Zásyp rýh ručně šířky 110 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3(řez O-O) m 10 121,5 Kč       1 215,00 Kč D1.14-101

30
      Zásyp rýh ručně šířky 110 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3((řez E-E, Z-Z, W-
W;9,5+31+7=47,5m) m 47,5 135,0 Kč       6 412,50 Kč D1.14-101

31       Zásyp rýh ručně šířky 110 cm, hl. 100 cm, z horniny třídy 3(řez N-N) m 5 144,0 Kč       720,00 Kč D1.14-101

32
      Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4(viz výkres řezů 
14,8+12,1+44+5+8,7+65,6+10,4+44,5+6+37,2+7,7=256m3) m3 256 120,0 Kč       30 720,00 Kč D1.14-101

33 Uložení výkopku na skládku-skládkovné(1x114,3 tun+14,6tun+9,9tun=138,8t+59,2t=198t) tun 198 128,0 Kč       25 344,00 Kč D1.14-101
34 Nátěr kabelů v CHUC pavilonu H protipožární hmotou(m.p.č.6,1x13,5m2) m2 13,5 108,0 Kč       1 458,00 Kč D1.14-101

Celkem montáž 297 397,80 Kč

Vedlejší náklady
Čís.položky Popis položky mJ Počet Celkem Výkres

41 Revize hod 24 981,0 Kč       23 544,00 Kč
42 Zhotovení dokumentace skutečného provedení hod 5 1 350,0 Kč    6 750,00 Kč
43 posouzení TIČR hod 4 1 350,0 Kč    5 400,00 Kč

Celkem vedlejší náklady 35 694,00 Kč
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

SOUPIS PRACÍ

Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)

Areál Vsetínské nemocnice

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

LT PROJEKT a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE : Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

SOUBOR CENA

Venkovní rozvody 212 427 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 212 427 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH



VENKOVNÍ ROZVODY

AKCE : Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Č. P. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 Optický kabel FO SM 9/125, 12 vláken 290 m 16,20 4 698,00 10,80 3 132,00

40+2x15+60+80+70 +10- kabel pro připojení energobloku

2 Optický kabel FO SM 9/125, 24 vláken 1050 m 26,10 27 405,00 10,80 11 340,00

6x40 + 3x140 + 3x50 + 4x60 - připojení objektů A, K a stávající interny

3 Optický kabel FO SM 9/125 4vl. S funkčí schopností při požáru pro mikrofonní pult 400 m 45,00 18 000,00 10,80 4 320,00

2x100 + 4x50 - trasa v rámci vennkovních rozvodů, kabel pro napojení přídavného obslužého tabla 
v objektu A

4 Kabel TCEKFLE 50x4x0,6 220 m 117,50 25 850,00 13,50 2 970,00

60+50+2x40+30 - kabel pro přípravu na přívod poboček telefonní ústředny do objektu K

5 Kabelová chránička HDPE 40/33, 4ks včetně mikrotrubiček HDPE 10/8 290 m 70,20 20 358,00 27,00 7 830,00

3x50+4x20+2x30

6 Spojka na HDPE 40/33 chráničku, vodotěsná 11 ks 108,00 1 188,00 90,00 990,00

11x1 - spojka o ohybem, do míst kde dochází zatočení trsy

7 Spojka HDPE 40/33 - T kus vodotěsná 2 ks 1 461,60 2 923,20 225,00 450,00

2x1 - pro odbočky a větvení trasy

8 Kovová příchytka pro trubku HDPE 40/33 400 ks 22,50 9 000,00 10,80 4 320,00

200/0,5  -pro uchycení trubky ve stávajícím, nebo novém technickém kanále

9 Skříň MIS1 6 ks 2 349,00 14 094,00 2 565,00 15 390,00

6x1- kříň pro přechod kabelových tras z venkovních rozvodů do vnitřního prostředí

10 Utěsnění prostupů kabeláže mezi technickými kanály 4 ks 1 350,00 5 400,00 450,00 1 800,00

4x1 - utěsnění prostupů proti vnikání vody - zazdění, zatmelení a utěsnění prostoru kolem 
prostupující kabeláže ks

11 Plechový kabelový žlab 40/20 60 m 65,70 3 942,00 76,50 4 590,00

1x50 + 1x10 - pro vnitřní rozvody v rámci připojovaných objektů

12 Lišta vkládací 40/20 100 m 22,50 2 250,00 18,00 1 800,00

2x50 - pro vnitřní rozvody v rámci připojovaných objektů

13
Výkopové práce pro uložení metalického kabelu do větší hloubky pod rozšiřující se 
komunikací: Výkop šíře 350, hloubky 500mmobnažení stávajícího kabelu, zához rýhy 15 m

315,00 4 725,00

15x1

14
Uložení stávajícího kabelu do větší hlouky pod rozšířující se komunikací, uložení do 
kabelové chráničky, včetně dodávky kabelové chránička pro pnasazení na kabel v délce 
10m 15 m

234,00 3 510,00 45,00 675,00

15x1

15 Područný instalační materiál (hmoždinky, zdící materiál, štítky) 1 kpl 2079,10 2 079,10

2x50 - pro vnitřní rozvody v rámci připojovaných objektů

140 697,30 64 332,00

16 Měření a kontrola met.vedení 1 ks 2 250,00 2 250,00

17 Měření a kontrola optického vedení 5 ks 1 029,60 5 148,00

7 398,00

140 697 Kč
71 730 Kč
212 427 Kč

212 427 Kč

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Technologie 

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž



SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: D1.16 Přeložky a přípojky medicinálních plynů

Objekt : Název objektu : JKSO :

IO 06 Přeložky a přípojky medicinálních plynů
Stavba : Název stavby : SKP :

Vsetínská nemocnice a.s. - VIP - 3. etapa 45.33.12

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 0
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : Jiří Štajer

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem
Z Montáž celkem 571 002
R HSV celkem 61 557
N PSV celkem

ZRN celkem 632 559

HZS
RN II.a III.hlavy
ZRN+VRN+HZS 632 559
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 632 559 Kč
DPH 21,0 %  činí : 132 837 Kč
Základ pro DPH 15,0 %  činí : 0 Kč
DPH 15,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 765 397 Kč

Poznámka :

MZ Liberec a.s.



Vsetínská nemocnice a.s. - VIP - 3. etapa Soupis prací :
IO 06 Přeložky a přípojky medicinálníc plynů

REKAPITULACE  PŘELOŽEK A PŘÍPOJEK MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Rozvody medicnálních plynů 571 002

2 Výkopové práce 61 557

CELKEM  OBJEKT 61 557 571 002

Stavba :
Objekt : D1.16 Přeložky a přípojky medicinálních plynů



Akce: Vsetínská nemocnie a.s. VIP
Soubor: D1.16 - Přeložky a přípojky medicinálích plynů
Datum:

Datum úpravy:
Vypracoval: Štajer Jiří

Upravil:
Schválil: Mgr. Lajžner Petr

5 měděná trubka Cu ø 28x1 225 m 545,30 Kč 122 692,50 Kč

součet : 
situace (D1.16-101) - 317 m

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

7 Ag pájka 45 + pasta 1250 g 14,30 Kč 17 875,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-101) - 1585 g
. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

9 tvarovky Cu do pr.28 110 kus 155,80 Kč 17 138,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-101) - 127 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

11 konzole jednoduchá 20 kus 211,90 Kč 4 238,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-101) - 73 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

14 značení potrubí 20 m 24,70 Kč 494,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-101) - 145 m
. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 739
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

15 ocelová chránička potrubí 57x3,2 20 kus 410,40 Kč 8 208,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-101) - 20 ks
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

16 izolace potrubí 157 kus 124,50 Kč 19 546,50 Kč

součet : 
situace (D1.16-101) - 157 ks

SOUPIS PRACÍ

Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem



. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

17 izolace chránička 20 kus 124,50 Kč 2 490,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-101) - 20 ks
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

24 lahvový ventil DN 4 PN 200 2 kus 951,90 Kč 1 903,80 Kč

součet : 
situace (D1.16-101)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

27 čidlo signalizace  4-20 mA 2 kus 6 919,80 Kč 13 839,60 Kč

součet : 
situace (D1.16-101)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

31 kulový kohout R253DL 5/4´´ včetně nástavce a matice 1 kus 1 531,40 Kč 1 531,40 Kč

součet : 
situace (D1.16-101)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

34 ochranný plyn pro pájení Cu potrubí 302 m 6,70 Kč 2 023,40 Kč

součet : 
situace (D1.16-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

35 propláchnutí rozvodu dusíkem 225 m 16,20 Kč 3 645,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

37 závěrečná tlaková zkouška 1 kus 3 610,00 Kč 3 610,00 Kč



součet : 
situace (D1.16-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

38 tlaková zkouška ve stanici O2 1 kus 1 995,00 Kč 1 995,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

39 napojení na stávající rozvod 4 kus 516,80 Kč 2 067,20 Kč

součet : 
situace (D1.16-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dl ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro rozvod kyslíku a medicinálních 
plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

40 odstavení části rozvodů od zdrojů kyslíku 1 kus 1 425,00 Kč 1 425,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-101)
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

44 záložní tlaková stanice O2 12+12 láhví přes automatiku 1 kus 203 813,00 Kč 203 813,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-102)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dle ČSN EN 13 133
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

45 dvouokruhový redukční panel pro redukci kyslíku 1 kus 65 677,30 Kč 65 677,30 Kč

součet : 
situace (D1.16-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení 
dle ČSN EN 13 133
. Položka obsahuje redukci, pojistné ventily a vstupní a 
výstupní ventily
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

46 rezervní držák pro 12 tlakových láhví 1 kus 47 781,20 Kč 47 781,20 Kč

součet : 
situace (D1.16-102)



. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

47 Jistič instalační 10A/B 1 kus 185,30 Kč 185,30 Kč

součet : 
situace (D1.16-102)
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

48 Kabel CYKY-J 15 m 53,20 Kč 798,00 Kč

součet : 
situace (D1.16-102)
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

51 zahájení,ukončení a předání 1 kus 17 100,00 Kč 17 100,00 Kč

. montáž obsahuje dopravu na místo stavby
52 zkoušky a revize 1 kus 10 925,00 Kč 10 925,00 Kč

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo 
stavby

Celkem za D1.16 - Přeložky a přípojky medicinálních plynů 571 002,20 Kč



Akce: Vsetínská nemocnie a.s. VIP
Soubor: D1.16 - Přeložky a přípojky medicinálích plynů
Datum:

Datum úpravy:
Vypracoval: Štajer Jiří

Upravil:
Schválil: Mgr. Lajžner Petr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
hmotno
st / MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem.hm
ot / MJ

dem. 
hmot. 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201201R00Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 86,11 168,00 14 465,64 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

řez J-J: 0,00
25,0*(0,7+1,0)/2*0,7 14,88
řez K-K: 0,00
65,0*0,7*1,02 46,41
řez P-P: 0,00
10*(0,8+1,2)/2*0,85 8,50
řez R-R: 0,00
20,0*0,8*1,02 16,32

2 162201102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 87,12 29,80 2 596,18 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
pro zásyp - 2x tam i zpět viz pol.6
43,56*2 87,12

3 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 42,64 120,00 5 116,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
výkop viz pol.1:86,1 86,10
zásyp viz pol 6:-43,46 -43,46

4 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 43,46 55,30 2 403,34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
pro zásyp pol.6:43,46 43,46

5 171201211 Skládkovné zemina m3 42,64 128,00 5 457,92 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
výkop pol.1:86,1 86,10
zásyp pol.6:-43,46 -43,46

6 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 43,46 83,50 3 628,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
zeminou: 0,00
řez J-J: 0,00
25,0*(0,7+1,0)/2*0,3 6,38
řez K-K: 0,00
65,0*0,7*0,52 23,66
řez P-P: 0,00
10*(0,8+1,2)/2*0,45 4,50
řez R-R: 0,00
20,0*0,8*0,37 5,92
3 3,00

7 174101102R00Zásyp ruční se zhutněním m3 30,95 252,80 7 824,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
pískem: 0,00
řez J-J: 0,00
25,0*(0,7+1,0)/2*0,4 8,50
řez K-K: 0,00
65,0*0,7*0,3 13,65
řez P-P: 0,00
10*(0,8+1,2)/2*0,4 4,00
řez R-R: 0,00
20,0*0,8*0,3 4,80

8 58337308 Písek frakce 0-2 tř.B T 51,69 240,20 12 415,10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
viz pol.7:30,95*1,67 51,69

Celkem za 1 Zemní práce 53 907,62 0,00000 0,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
9 998289011R00Přesun hmot pro rozvody jakéhokoliv rozsahu výkaz výměr 

viz sloupec hmotností t 51,69 148,00 7 649,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 649,60 0,00000 0,00000

Celkem za 61 557,23

SOUPIS PRACÍ



D1.18-R IO 08 Venkovní osvětlení

Soupis prací

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. Dodávky zařízení a rozvaděčů 2 868,10 Kč

Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 
Celkem 2 868,10 Kč

HLAVA III A. Montáž a vedlejší náklady 208 925,65 Kč
Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 
Celkem 208 925,65 Kč

HLAVA III B. Materiál 298 937,91 Kč

Celkem 298 937,91 Kč
Celkem rozpočtové náklady bez DPH 510 731,66 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 0,21 107 253,65 Kč
DPH celkem 107 253,65 Kč
Celkem s DPH 617 985,30 Kč

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách 
jednotlivých položek
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D1.18-R IO 08 Venkovní osvětlení

Dodávky zařízení a rozvaděčů viz. výkresová dokumentace D1.18-102
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

1

Oceloplechová rozvodnice nástěnná,In=25A,Iks=6kA,300x300x150mm;pro venkovní 
prostředí bez přístřešku,IP43/20,označení rozvaděče HR-E,náplň a provedení dle výkresu 

D1.18-102 ks 1 2 868,1 Kč 2 868,10 Kč

Celkem dodávky VO 2 868,10 Kč
Materiál viz. výkresová dokumentace D1.18-101

Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem
1 Kabel AYKY 4Bx16(222+79+42=343m) m 343 23,8 Kč                 8 163,40 Kč
2 Kabel CYKY J3x6(15+30=45m) m 45 36,1 Kč                 1 624,50 Kč
3 Kabel H05VV-F 3Gx2,5(10+26+34=70m) m 70 17,1 Kč                 1 197,00 Kč
4 Kabel H05VV-F 3Gx1,5(10+10=20m) m 20 10,5 Kč                 210,00 Kč
5 Krabice svorkovnicová do 5x4,6455,IP 65(3+4=7ks) ks 7 80,8 Kč                 565,60 Kč
6 Pásek FeZn30x4,(359m*0,95 kg/m) kg 341 22,1 Kč                 7 537,21 Kč
7 Trubka dvouplášťová,ohebná,plastová,D/d-40/32mm(trasa zemí,sloupem 26+34+64) m 124 11,4 Kč                 1 413,60 Kč
8 Výstražná folie elektro šíře 500mm(295+64=359m) m 359 2,9 Kč                    1 041,10 Kč
9 Kabelový štítek(7x2+4x2=22ks) ks 22 4,8 Kč                    105,60 Kč

10

Ocelový stožár,výška 6,5m,upevnění přírubou na základ,povrchová úprava žárový 
zinek,natřeno RAL 1021,otočný rukávec,atypické konzoly a výložníky na svítidla(viz 
v.č.D1.18-101;1ks) ks 1 9 310,00 Kč 9 310,00 Kč

11
Zemní svítidlo,pojezdné vozidly,26/42,1x42W,IP65,včetně žárovky 42W/840/21-GX24g-
4(v.č.D1.18-101)4x1=4ks) ks 4 13 775,00 Kč 55 100,00 Kč

12
Halogenový reflektor(nasvícení rukávce na pol.č.10 Ma)),Krytí IP44,včetně zdroje žárovka 
HL 118/700W,230V(4x1=4ks) ks 4 3 610,00 Kč 14 440,00 Kč

13
Zábleskový maják pro letecký provoz(překážkové svítidlo),bílé zábleskové 
návěstidlo1x200W,230V,IP65,střední svítivost(umístněný na položce č.10Ma)1x1ks) ks 1 15 200,00 Kč 15 200,00 Kč

14
Směrové výbojkové svítidlo(nasvícení přistávací plochy),včetně zdroje výbojka 150W-CDM-
TD150W,s černou krohovou clonou(2x1=2ks na sloupu HE,pol.č.10 Ma)) ks 2 32 300,0 Kč          64 600,00 Kč

15 Sloup pro VO sadový ,výška 5m,vetknutí do země 0,7m,žárově pozinkováno(viz D1.18-101 nové VO,11x1=11ks)ks 11 3 648,0 Kč            40 128,00 Kč
16 Stožárová rozvodnice SR 721-14/Z/Al(k položce sloupy VO=11ks) ks 11 437,0 Kč               4 807,00 Kč

17
Variabilní parkové svítidlo,průměr koule 500mm,koule akrylátová čirá,optický 
systémPMMA(viz D1.18-101 nové VO,k pol.č.15Ma)) ks 11 3 918,8 Kč            43 106,80 Kč

18 Světelný zdroj 100W ,metalhalogenidová výbojka( 11x1=11ks) ks 11 237,5 Kč               2 612,50 Kč
19 Kabel CYKY 3Cx1,5(11x6=66m) m 66 8,6 Kč                    567,60 Kč
20 trubka P29 mm ohebná(11x6=66ks) m 66 12,4 Kč                 818,40 Kč
21 Pojistková patrona 6 A(11x1=11ks) ks 11 33,3 Kč                 366,30 Kč
22 úhelník L25/25/3,11 373,pozinkovaná(nosná konstrukce pod rozvodnici R-HE,1x25kg) kg 25 28,5 Kč                 712,50 Kč
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Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem
23 Drát FeZn d=10mm,0,7kg/m(1x10+11x2=22m=15kg) kg 15 27,6 Kč                 414,00 Kč
24 Poplatek za likvidaci svítidla(11x1+2x1+4x1+1x1=18ks) ks 18 8,0 Kč                    144,00 Kč
25 Polatek za likvidaci světelného zdroje(11x1+2x1+4x1+1x1=18ks) ks 18 2,4 Kč                    43,20 Kč
26 Písek zásypový (15,4+23,6=39m3=70,2tun) tun 70,2 284,0 Kč               19 936,80 Kč
27 Svorka SR03(2x11+2x1+2x1=26ks) ks 26 22,8 Kč                 592,80 Kč
28 Koncovka pro plastové kabely s rozdělovací hlavou do 4X16mm2(2x11+2=22ks) ks 24 142,5 Kč               3 420,00 Kč
29 Kabelováspojka pro plastové kabely(1+1=2ks,napojení na VO stávající-v.č.GO08-101) ks 4 190,0 Kč               760,00 Kč

Celkem materiál VO 298 937,91 Kč

Montáž dle ceníku C21m,C841m viz. výkresová dokumentace D1.18-101
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

1       Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená volně(pol.20 Ma) m 66 17,1 Kč                 1 128,60 Kč
2       Montáž trubka plastová D 42 mm uložená volně(pol.7 Ma) m 124 14,3 Kč                 1 773,20 Kč
3       Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná typ 8111(pol.5 Ma) kus 7 71,3 Kč                 499,10 Kč
4       Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi m 341 17,1 Kč                 5 831,10 Kč
5       Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě(1x15m) m 15 19,0 Kč                 285,00 Kč
6       Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby(2x11+2x1+2x1=26ks)) kus 26 23,8 Kč                 618,80 Kč
7       Montáž šňůra Cu střední sk.4 do 1 kV do 0,40 kg uložená volně(pol.3+4Ma) m 90 9,5 Kč                    855,00 Kč
8       Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně(pol.19 Ma) m 66 9,5 Kč                    627,00 Kč
9       Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně(pol.2 Ma) m 45 9,5 Kč                    427,50 Kč

10       Montáž kabel Al sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěny(pol.1Ma) m 343 14,3 Kč                 4 904,90 Kč
11       Ukončení šňůra 3x6 mm2 se zapojením(2x2+4x2+2x1=14ks) kus 14 14,3 Kč                 200,20 Kč

12       Ukončení kabelů do 1 kV silových celoplastových koncovkou pro 4x16mm2(Po 28 Ma) kus 24 95,0 Kč                 2 280,00 Kč

13
      Propojení kabel silový celoplastový a s papírovou izolací spojkou do 1 kV pro kabel 
4x16mm2(2x1=2) kus 4 237,5 Kč               950,00 Kč

14       Montáž svítidlo výbojkové  na sloupek parkový(pol.17 Ma) kus 11 166,3 Kč               1 829,30 Kč
15       Montáž světlomet halogenový vnitřní nebo vnější(2+1+4+4=11ks) kus 11 332,5 Kč               3 657,50 Kč
16       Montáž stožár osvětlení parkový ocelový(11+1+1=12ks) kus 13 617,5 Kč               8 027,50 Kč
17       Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh(11x1=11ks) kus 11 237,5 Kč               2 612,50 Kč
18       Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných(pol.22Ma) kg 25 23,8 Kč                 595,00 Kč
19       Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg(1x1=1ks) kus 1 427,5 Kč               427,50 Kč
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Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

Základní rozpočtové náklady - montáž dle ceníku 46m viz. výkresová dokumentace D1.18-101

20
      Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru(viz v.č.D1.18-
101,1x318m) km 0,32 14 250,0 Kč          4 560,00 Kč

21
      Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 
(11x1+1x1=12ks) kus 12 427,5 Kč               5 130,00 Kč

22       Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění(12x0,8x0,6x0,6=3,5m3) m3 3,5 2 061,5 Kč            7 215,25 Kč

23
      Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3(viz 
v.č.D1.18-101-řez I-I) m 295 98,0 Kč                 28 910,00 Kč

24
      Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 3(viz 
D1.18-1O1-řez H-H) m 64 114,0 Kč               7 296,00 Kč

25       Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3(viz položka  23 Mo) m 295 55,0 Kč                 16 225,00 Kč
26       Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 64 94,0 Kč                 6 016,00 Kč

27
      Lože kabelů z písku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 
cm(295+64=359m) m 359 52,3 Kč                 18 775,70 Kč

28
      Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
(70,4m3+70,4m3=140,8m3) m3 140,8 120,0 Kč               16 896,00 Kč

29 Uložení výkopku na skládku-skládkovné(140,8-24,3-29,5m3=87m3=174 tun) tun 174 128,0 Kč               22 272,00 Kč

Celkem montáž 170 825,65 Kč

Vedlejší náklady
30 Revize hod 20 1 500,0 Kč            30 000,00 Kč
31 Zhotovení dokumentace skutečného provedení hod 5 900,0 Kč               4 500,00 Kč
32 posouzení TIČR hod 4 900,0 Kč               3 600,00 Kč

Celkem vedlejší náklady 38 100,00 Kč
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Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Vsetínská nemocnice a.s., 
výstavba interního pavilonu (III.et) 
IO 19.01 Komunikace, zpevněné 
plochy

Objednatel: Zlínský kraj IČ/DIČ:

Druh stavby: Projektant:
Ing. Jiří Matula, Projekce 
dopravních staveb

IČ/DIČ:

Lokalita: Vsetín Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby:
Konec 
výstavby:

Položek: 52

JKSO: Zpracoval: Ing. Krejčíková Datum: 24.4.2015

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
12 Odkopávky a prokopávky 39 302,00 39 302,00 0,00
16 Přemístění výkopku 3 159,00 3 159,00 0,00
17 Konstrukce ze zemin 71 947,00 71 947,00 0,00
18 Povrchové úpravy terénu 50 871,00 50 871,00 0,00
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 4 104,00 4 104,00 0,00
27 Základy 162 360,00 162 360,00 8,37
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 1 967 957,00 1 967 957,00 2 815,71
57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch 658 332,00 658 332,00 309,03
58 Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch 178 584,00 178 584,00 83,46
59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch 114 240,40 224 627,00 338 867,40 174,41
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 21 440,00 21 440,00 6,00
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 7 290,00 7 290,00 0,00
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 116 779,29 412 899,28 529 678,57 289,61
96 Bourání konstrukcí 12 950,00 12 950,00 0,57

Celkem: 4 046 841,98

Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Vsetínská nemocnice a.s., výstavba interního pavilonu (III.et) IO 19.01 Komunikace, 
zpevněné plochy

Objednatel: Zlínský kraj

Druh stavby: Projektant: Ing. Jiří Matula, Projekce dopravních staveb

Lokalita: Vsetín Zhotovitel:

Zpracoval: Ing. Krejčíková Zpracováno dne: 24.4.2015



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot.
  Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

12 39 302,00 0,00
1 122202202R00Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 457,00 86,00 39 302,00 39 302,00 0,00 0,00

   Kubatura spočítána z výkresu D1.19.01-104 0,00
 353+104 457,00

16 3 159,00 0,00
2 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 27,00 117,00 3 159,00 3 159,00 0,00 0,00

   pol.1-pol.3 (výkop-násyp): 0,00
353-332+104-98 27,00

17 71 947,00 0,00
3 171101103R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 430,00 166,00 71 380,00 71 380,00 0,00 0,00

   Kubatura spočítána na výkr. D1.19.01-104: 0,00
332+98 430,00

4 171204111R00Ulozeni sypaniny bez zhut na skládku m3 27,00 21,00 567,00 567,00 0,00 0,00
   viz pol.2: 0,00
27 27,00

18 50 871,00 0,00
5 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 3 391,40 15,00 50 871,00 50 871,00 0,00 0,00

zpevněné plochy: 0,00
výměra ploch- dle výkr.D1.19.01-101: 0,00
1720+703+35+351+8+25+99+18+9+148+14+4 3 134,00
rozšíření pod obrubou 0,00
viz D1.19.01-103 a D1.19.01-105: 0,00
(596+54+8+8)*0,25 + (166+221)*0,2+54*0,25 257,40

19 4 104,00 0,00
6 199000005R00Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 51,30 80,00 4 104,00 4 104,00 0,00 0,00

27*1,9   (viz pol.2) 51,30
27 162 360,00 8,37

7 273361921RT1Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 7,92 20 500,00 162 360,00 162 360,00 1,06 8,37
průměr drátu  4,0, oka 100/100 mm
12*12*0,05*1,1   výztuž do betonové desky heliportu 7,92

56 1 967 957,00 2 815,71

Soupis prací

Název stavby:
Vsetínská nemocnice a.s., výstavba interního 
pavilonu (III.et) IO 19.01 Komunikace, zpevněné 
plochy

Doba výstavby: Objednatel: Zlínský kraj

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant:
Ing. Jiří Matula, Projekce dopravních 
staveb

Lokalita: Vsetín Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 24.4.2015 Zpracoval: Ing. Krejčíková

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Odkopávky a prokopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

Základy

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot.
  Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Odkopávky a prokopávky8 564851111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 3 003,00 146,00 438 438,00 438 438,00 0,28 840,66
   dle D1,19.01-101 a 103: 0,00
1738+703+35+351+8+12+4   zpevněné plochy: 2 851,00
99+18+9+14 +20*0,6   rýhy + rozšíření: 152,00

9 564861111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 148,00 197,00 29 156,00 29 156,00 0,37 54,88
   dle D1.19.01-101a103: 0,00
148   plochy betonové 148,00

10 565161211R00Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.8 cm m2 521,00 344,00 179 224,00 179 224,00 0,21 109,93
   výměry dle D1.19.01-101: 0,00
521   oprava krytu, vyrovnávací vrstva 5-10cm 521,00

11 565171211R00Podklad z obal.kam. ACP 16+, nad 3m, tl.10 cm m2 1 738,00 417,00 724 746,00 724 746,00 0,26 458,41
   výměra dle D1.19.01-101: 0,00
1738   plná konstrukce 1 738,00

12 565171111R00Podklad z obal kam. ACP 16+, do 3m, tl. 10 cm m2 103,00 428,00 44 084,00 44 084,00 0,26 27,17
   výměry dle D1.19.01-101 a 103 0,00
99+4   rýhy 103,00

13 567132115R00Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm (SC)m2 2 593,00 213,00 552 309,00 552 309,00 0,51 1 324,66
   výměry ploch a rýh dle D1.19.01-101 0,00
1738+703+35   pojížděné plochy 2 476,00
99+18   rýhy 117,00

57 658 332,00 309,03
14 573211111R00Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 4 716,00 12,00 56 592,00 56 592,00 0,00 2,88

1738*2   plná konstrukce 3 476,00
521*2   oprava krytu 1 042,00
99*2   rýhy 198,00

15 573231110R00Postřik infiltrační z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 4,00 12,00 48,00 48,00 0,00 0,00
4   zapravení chodníku z LA 4,00

16 577112114R00Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 5 cm m2 99,00 350,00 34 650,00 34 650,00 0,13 12,84
   výměry ploch dle D1.19.01-101 a 103: 0,00
99   rýhy 99,00

17 577112124R00Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 5 cm m2 2 259,00 250,00 564 750,00 564 750,00 0,13 292,90
   výměry ploch dle D1.19.01-101 a 103: 0,00
1738   plná konstrukce 1 738,00
521   oprava krytu 521,00

18 578141111R00Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm m2 4,00 550,00 2 200,00 2 200,00 0,10 0,39
   výměry dle D1.19.01-101: 0,00
4   zapravení chodníku z LA 4,00

19 578901111R00Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 2 kg/m2 m2 4,00 23,00 92,00 92,00 0,00 0,02
4   zapravení chodníku z LA 4,00

58 178 584,00 83,46
20 581121111R00Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm m2 14,00 544,00 7 616,00 7 616,00 0,36 5,02

   výměry dle D1.19.01-101 a 103: 0,00
14   zapravení rýhy 14,00

21 581132111R00Kryt cementobeton. komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm m2 148,00 1 120,00 165 760,00 165 760,00 0,52 76,69
   výměra dle D1.19.01-101: 0,00
148   betonové plochy 148,00

Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch

Cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot.
  Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Odkopávky a prokopávky22 584121111R00Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm m2 21,00 248,00 5 208,00 5 208,00 0,08 1,75
   výměry ploch dle D1.19.01-101 a 103: 0,00
9   zapravení rýhy z vybour. panelů 9,00
12   doplnění stáv. vozovky z vybour.panelů 12,00

59 114 240,40 224 627,00 174,41
23 596215021R00Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 394,00 185,00 72 890,00 72 890,00 0,07 29,12

   výměry ploch dle D1.19.01-101: 0,00
35+345,2+5,8   pěší plochy 386,00
7,4+0,6   pěší plocha ze stáv. dlažby 8,00

24 596215040R00Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 748,60 195,00 145 977,00 145 977,00 0,07 55,32
   výměry ploch dle D1.19.01-101a 103: 0,00
703   pojížděné plochy: 703,00
30+26*0,6   zapravení rýhy ze stáv. dlažby: 45,60

25 59245308 Betonová dlažba 20x10x6 cm přírodní m2 320,37 148,50 47 574,95 47 574,95 0,13 41,97
   výměry ploch dle D1.19.01-101: 0,00
35+345,2   pěší plochy 380,20
-18-45   stáv. dlažba (viz Příprava území) -63,00
;ztratné 1%; 3,172 3,17

26 592451170 Betonová dlažba 20x10x8 cm přírodní m2 185,08 198,00 36 646,34 36 646,34 0,17 31,92
   výměry ploch dle D1.19.01-101: 0,00
703   pojížděné plochy 703,00
-84,75   barevnýn dělící pásek (viz pol.26) -84,75
-396-39   stáv. dlažba (viz Příprava území) -435,00
;ztratné 1%; 1,8325 1,83

27 59245266 Betonová dlažba 20x10x8 cm barevná m2 85,60 318,40 27 254,24 27 254,24 0,18 15,07
   výměry dle D1.19.01-101: 0,00
4,5*(12+4)+12,75   dělící pásky u parkoviště 84,75
;ztratné 1%; 0,8475 0,85

28 59245267 Betonová dlažba 20x10x6 červená pro nevidomé m2 6,46 428,00 2 764,88 2 764,88 0,13 0,85
   výměry ploch dle D1.19.01-101: 0,00
5,8+0,6 6,40
;ztratné 1%; 0,064 0,06

29 599141111R00Vyplnění spár živičnou zálivkou m 48,00 120,00 5 760,00 5 760,00 0,00 0,17
   výměra dle D1.19.01-105: 0,00
4*12   smršťovací spáry heliportu 48,00

89 21 440,00 6,00
30 899331111R00Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 11,00 1 520,00 16 720,00 16 720,00 0,43 4,74
31 899431111R00Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 4,00 1 180,00 4 720,00 4 720,00 0,32 1,26

90 7 290,00 0,00
32 900-009VD Zdrsnění povrchu betonu vlečením tkaniny m2 162,00 45,00 7 290,00 7 290,00 0,00 0,00

   výměry dle D1.19.01-101 0,00
14+148 162,00

91 116 779,29 412 899,28 289,61
33 917862111RT5Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 1 115,00 225,90 251 878,50 251 878,50 0,19 212,40

výměry dle D1.19.01-105: 0,00
603+54+166+221+8+9   nové obrubníky 1 061,00

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot.
  Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Odkopávky a prokopávky54   znovuosazení stáv. obrub. u rýh 54,00
34 914001111R00Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly kus 5,00 125,00 625,00 625,00 0,25 1,23

   výměry dle D1.19.01-101: 0,00
1+1   nové značky 2,00
3   znovuosazení stávajících značek 3,00

35 915721111R00Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 40,80 170,00 6 936,00 6 936,00 0,00 0,03
výměry dle D1.109.01-101: 0,00
1*2,0    - piktogramy - stání 2,00
1*2,8    - vyznačení heliportu  H - červeně 2,80
4*9    - bílý kříž 36,00

36 915729111R00Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd. m2 40,80 105,00 4 284,00 4 284,00 0,00 0,01
40,8    - viz pol. 28 40,80

37 915791112R00Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 40,80 9,00 367,20 367,20 0,00 0,00
40,8    - viz položku 28 40,80

38 915712111R00Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou m 93,60 40,80 3 818,88 3 818,88 0,00 0,02
Výměry dle D1.19.01-101: 0,00
4*12+4*11,4   ohraničení plochy heliportu 93,60

39 915719211R00Příplatek za reflex. úpravu vodících proužků 25 cm m 93,60 7,50 702,00 702,00 0,00 0,01
93,6   viz položku 31 93,60

40 915791111R00Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 93,60 3,80 355,68 355,68 0,00 0,00
93,6    - viz položka 31 93,60

41 919735122R00Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm m 48,00 120,00 5 760,00 5 760,00 0,00 0,00
   výměry dle D1.19.01-105: 0,00
12*4   smršťovací spáry heliportu (po 4m) 48,00

42 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 390,87 91,80 35 881,87 35 881,87 0,06 23,45
   dle výkazu výměr  ve výkr.D1.19.01-105: 0,00
166+221 387,00
;ztratné 1%; 3,87 3,87

43 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 8,08 269,10 2 174,33 2 174,33 0,06 0,52
   dle výkazu výměr - výkr. D1.19.01-105: 0,00
8 8,00
;ztratné 1%; 0,08 0,08

44 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 9,09 269,10 2 446,12 2 446,12 0,06 0,58
   dle výkazu výměr - výkr. D1.19.01-105: 0,00
9 9,00
;ztratné 1%; 0,09 0,09

45 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 609,03 110,00 66 993,30 66 993,30 0,08 48,72
   dle D1.19.01-105: 0,00
603 603,00
;ztratné 1%; 6,03 6,03

46 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 54,54 92,00 5 017,68 5 017,68 0,05 2,62
   dle D1.19.01-105: 0,00
54 54,00
;ztratné 1%; 0,54 0,54

47 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 2,00 885,00 1 770,00 1 770,00 0,01 0,01
dle D1.19.01-101: 0,00



Č Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot.
  Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Odkopávky a prokopávky1   IP12 s piktogramem O1 1,00
1   IP12 s piktogramem kočárku 1,00

48 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 6,00 180,00 1 080,00 1 080,00 0,00 0,01
dle položky č. 27: 0,00
2*3   délka sloupku 3m 6,00

49 404-005VD Kotevní patka pro dopravní značení kus 2,00 708,00 1 416,00 1 416,00 0,00 0,00
1+1   dle položky 27 2,00

50 998225111R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3 588,88 38,50 138 172,02 138 172,02 0,00 0,00
96 12 950,00 0,57

51 966006132R00Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 7,00 450,00 3 150,00 3 150,00 0,08 0,57
   výměry dle D1.19.01-101 0,00
4   odstranění 4,00
3   dočasná demontáž během stavby 3,00

52 960-002VD Bourání dešťové vpusti vč, mříže kus 4,00 2 450,00 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00
   dle výkresu D1.19.01-101 0,00
4 4,00

4 046 841,98
Poznámka:

Bourání konstrukcí

Celkem:



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Zadavatel : 

Projektant : 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Rekapitulace DPH Cena

Celkem za stavbu s DPH 1 269 947,64

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

00

1 46 124,54

2 214 324,79

4 269 326,10

5 7 872,00

63 26 856,00

91 5 828,00

95 12 308,40

96 144 864,94

99 41 442,90

767 161 781,92

783 21 988,82

D96 96 825,09

Cena celkem 1 049 543,50

Celkem za stavbu

Poznámka

Zemní práce - viz PD objektu D1.19.02

Základy a zvláštní zakládání - viz PD objektu D1.19.02

Vodorovné konstrukce - viz PD objektu D1.19.02

Komunikace - viz PD objektu D1.19.02

Nátěry - viz PD objektu D1.19.02

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy a podlahové konstrukce - viz PD objektu D1.19.02

Doplňující práce na komunikaci - viz PD objektu D1.19.02

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - viz PD objektu D1.19.02

Bourání konstrukcí - viz PD objektu D1.19.02

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické



Stavba : LTPROJEKT/N022VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Objekt : D1.19.02 - IO09.02 JKSO : 822.59.4.1

Zákl. údaje D1.19.02 - IO09.02

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací

822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

822.59.4 kryt (materiál konstrukce krytu) monolitický betonový

822.59.4.1 novostavba objektu

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D1.19.02 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - RAMPA 1 049 543,50 

Celkem objekt D1.19.02 - IO09.02

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 1 049 543,50

DPH 21 % 220 404,14

Celkem za objekt s DPH 1 269 947,64

Rekapitulace soupisu D1.19.02

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka

1 Zemní práce - viz PD objektu D1.19.02 46 124,54

2 Základy a zvláštní zakládání - viz PD objektu D1.19.02 214 324,79

4 Vodorovné konstrukce - viz PD objektu D1.19.02 269 326,10

5 Komunikace - viz PD objektu D1.19.02 7 872,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce - viz PD objektu D1.19.02 26 856,00

91 Doplňující práce na komunikaci - viz PD objektu D1.19.02 5 828,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - viz PD objektu D1.19.02 12 308,40

96 Bourání konstrukcí - viz PD objektu D1.19.02 144 864,94

99 Staveništní přesun hmot 41 442,90

767 Konstrukce zámečnické 161 781,92

783 Nátěry - viz PD objektu D1.19.02 21 988,82

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 96 825,09

Celkem soupis D1.19.02 1 049 543,50

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - RAMPA

Rekapitulace stavebního objektu

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - RAMPA

KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - RAMPA



S: LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( 
III. ETAPA VÝSTAVBY )

O: D1.19.02 - IO09.02KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - RAMPA
R: D1.19.02 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY - RAMPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustav
a

Ceník, kapitola
Díl: 00 Poznámka

1 001P Poznámka
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  
zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do 
provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za 
komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace 
skutečného provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné 
materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, 
instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, 
kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících 
sítí, komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní 
omezení atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení 
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel 
připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje 
minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

 V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce.  Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce - viz PD objektu D1.19.02

2 131201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 46,39625 94,00 4 361,25 800-1 RTS
pro patky : 
3,4*3,4*1,0*3+2,5*2,5*1,4 43,43000
rozšíření : 
3,0*4*3*1,0*0,6/2 10,80000
odpočet stáv.patky : 
-(2,0*2,0*0,6*3+0,65*0,65*0,5*3) -7,83375

3 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 57,68000 168,50 9 719,08 800-1 RTS
okolo stávajícího základu rampy : 
19,0*0,5*1,0*4+3,2*1,0*0,5*2 41,20000
rozšíření : 
(19,0*4+3,2*2)*1,0*0,4/2 16,48000

4 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,08000 168,50 1 024,48 800-1 RTS
čelo rampy : 
3,2*1,5*1,0+3,2*0,4/2*2*1,0 6,08000

5 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1,72800 481,00 831,17 800-1 RTS
dočištění jam : 
2,4*2,4*0,1*3 1,72800

6 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,47800 48,60 509,23 800-1 RTS
pro patky : 
2,5*2,5*1,4 8,75000
dočištění jam : 
2,4*2,4*0,1*3 1,72800

7 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 204,14000 32,10 6 552,89 800-1 RTS
pro potřebu zásypu 2x - tam i zpět : 
zásyp : 
174101101R00 : 
65,56*2 131,12000
174101102R00 : 
36,51*2 73,02000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

46 124,54
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď 
s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



8 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 9,81000 120,00 1 177,20 800-1 RTS
rozdíl výkop/zásyp : 
132201111R00 : 
131201111R00 : 
132201211R00 : 
139601102R00 : 
46,39+57,68+6,08+1,73 111,88000
zásyp : 
174101101R00 : 
-65,56 -65,56000
174101102R00 : 
-36,51 -36,51000

9 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 9,81000 128,00 1 255,68 823-1 RTS
rozdíl výkop/zásyp : 
132201111R00 : 
131201111R00 : 
132201211R00 : 
139601102R00 : 
46,39+57,68+6,08+1,73 111,88000
zásyp : 
174101101R00 : 
-65,56 -65,56000
174101102R00 : 
-36,51 -36,51000

10 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 102,07000 55,30 5 644,47 800-1 RTS
zásyp : 
174101101R00 : 
65,56 65,56000
174101102R00 : 
36,51 36,51000

11 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 65,55825 82,40 5 402,00 800-1 RTS
pro patky : 
3,4*3,4*1,0*3 34,68000
rozšíření : 
3,0*4*3*1,0*0,6/2 10,80000
odpočet .patky : 
-(2,4*2,4*0,6*3+0,65*0,65*0,5*3) -11,00175
okolo  základu rampy : 
19,0*0,5*1,0*2+3,2*1,0*0,5*2 22,20000
rozšíření : 
(19,0*2+3,2*2)*1,0*0,4/2 8,88000

12 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 36,54200 264,00 9 647,09 800-1 RTS
pod rampou okolo pasů : 
19,0*0,5*(0,9+1,4)/2*2+3,2*1,4*0,5*2 26,33000
rozšíření : 
(19,0*2+3,2*2)*(0,9+1,4)/2*0,4/2 10,21200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání - viz PD objektu D1.19.02

13 274321411R00 ...z betonu C 25/30 m3 27,75000 2 290,00 63 547,50 801-1 RTS
rampa : 
19,0*2*(0,9+1,6)/2*0,5+3,2*0,9*0,5+3,2*1,6*0,5 27,75000

14 274351215R00 ...zřízení m2 111,00000 350,00 38 850,00 801-1 RTS
rampa : 
19,0*2*(0,9+1,6)/2*2+3,2*0,9*2+3,2*1,6*2 111,00000

15 274351216R00 ...odstranění m2 111,00000 100,00 11 100,00 801-1 RTS
rampa : 
19,0*2*(0,9+1,6)/2*2+3,2*0,9*2+3,2*1,6*2 111,00000

16 275313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 33,36324 2 095,00 69 895,99 801-1 RTS
rampa : 
2,5*2,0*1,4 7,00000
ztratné 7,5 % - beton.přímo do výkopu : 7,0*0,075 0,52500
podkladní betony : 
rampa : 
2,4*2,0*0,1*1,15*3 1,65600
rampa : 
0,15*4,2*34,895*1,1 24,18224

17 275321321R00 ...z betonu C 20/25 m3 7,20000 2 190,00 15 768,00 801-1 RTS
rampa : 
2,4*2,0*0,5*3 7,20000

18 275321411R00 ...z betonu C 25/30 m3 1,72380 2 290,00 3 947,50 801-1 RTS
0,65*0,65*(1,19+1,36+1,53) 1,72380

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

214 324,79
274 32 Beton základových pasů železový
bez výztuže

274 35 Bednění stěn základových pasů
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 
vzpěr,

275 31 Beton základových patek prostý
275 31-3 prostý

275 32 Beton základových patek železový
bez dodávky a uložení výztuže



19 275351215R00 ...zřízení m2 24,92400 350,00 8 723,40 801-1 RTS
rampa : 
(2,4+2,1)*2*0,5*3+0,7*4*(1,19+1,36+1,53) 24,92400

20 275351216R00 ...odstranění m2 24,92400 100,00 2 492,40 801-1 RTS
rampa : 
(2,4+2,1)*2*0,5*3+0,7*4*(1,19+1,36+1,53) 24,92400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce - viz PD objektu D1.19.02

21 411321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 39,93600 2 350,00 93 849,60 801-1 RTS
rampa : 
19,0*4,2*0,2+19,0*0,5*0,1*2+10,0*4,2*0,3+5,2*(4,2+6,0)/2*0,3 38,41600
15,2*0,5*0,1*2 1,52000

22 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 107,28000 350,00 37 548,00 801-1 RTS
rampa : 
nad terenem : 10,0*4,2+5,2*(4,2+6,0)/2 68,52000
boky : 19,0*2*0,7+(10,0*2+5,2*2)*0,4 38,76000

23 411351102R00 ... , - odstranění m2 107,28000 100,00 10 728,00 801-1 RTS
rampa : 
nad terenem : 10,0*4,2+5,2*(4,2+6,0)/2 68,52000
boky : 19,0*2*0,7+(10,0*2+5,2*2)*0,4 38,76000

24 411354171R00 ...do 5 kPa, - zřízení m2 68,52000 120,00 8 222,40 801-1 RTS
rampa : 
nad terenem : 10,0*4,2+5,2*(4,2+6,0)/2 68,52000

25 411354172R00 ...do 5 kPa, - odstranění m2 68,52000 30,00 2 055,60 801-1 RTS
rampa : 
nad terenem : 10,0*4,2+5,2*(4,2+6,0)/2 68,52000

26 411362021R00 ...ze svařovaných sítí t 1,20500 20 500,00 24 702,50 801-1 RTS
viz výkres D1.09.02-106 : 
Mezisoučet
1,205 1,20500

27 411361821R00 ...10505 t 4,61100 20 000,00 92 220,00 801-1 RTS
viz výkres D1.09.02-106 : 
0,256+2,026+1,294+1,035 4,61100

Díl: 5 Komunikace - viz PD objektu D1.19.02

28 597091111XT2 Žlab odvodňovací monolit.s integr.mřížkou v.180 mm se střed.odtokem, včetně obeton., 
pojízdný

m 3,20000 2 460,00 7 872,00 Vlastní

viz G09.02-102 : 3,2 3,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce - viz PD objektu D1.19.02

29 631571003R00 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 5,76000 695,00 4 003,20 Vlastní
pod desku : 
18,0*3,2*0,1 5,76000

30 639571215X00 Chodník pod rampou z kačírku tl. 200 mm m2 63,48000 360,00 22 852,80 Vlastní
10,0*1,9*2+5,2*(2,3+2,6) 63,48000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci - viz PD objektu D1.19.02

31 916561111XT5 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 60/5/25 cm m 31,00000 188,00 5 828,00 Vlastní
lemování kačírku pod rampou : 
16,0+15,0 31,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - viz PD objektu D1.19.02

32 953981203R00 do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemick kotvy dvousložková do plných 
materiálů

kus 156,00000 78,90 12 308,40 Vlastní

Z/1 : 2*73 146,00000
Z/2 : 10 10,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí - viz PD objektu D1.19.02

33 113107142x00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, asfalt tl. 8 cm m2 26,51650 131,80 3 494,87 Vlastní
rampa u objektu : 
5,86*(4,0+5,05)/2 26,51650

34 961055111X00 Bourání základů a kcí železobetonových včetně asfalt.krytu m3 87,00680 1 480,00 128 770,06 Vlastní
pasy stáv.rampy : 
(19,0*2+3,2)*1,2*0,5 24,72000
deska rampy : 
19,0*4,2*0,28+(4,4+4,7*2+1,2)*4,2*0,48+2,0*0,5*0,48 53,06400
sloup a patka : 
0,65*0,65*(1,2+1,35+1,53)+2,0*2,0*0,6*3 8,92380

411 36-1 Výztuž stropů
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových 
včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

411 36-11 z betonářské oceli

7 872,00

275 35 Bednění stěn základových patek
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

411 32 Beton stropů železový
411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

269 326,10

411 35-1 Bednění stropů
bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením
411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-1 Bednění stropů
bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením
411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

polymerbetonový žlab

26 856,00

5 828,00

12 308,40

144 864,94



nadbet.sokl : 
5,98*0,5*0,1 0,29900

35 99-01 Bourací práce nezměřitelné, obrubníky u asf. plochy, rozvody inž. síti ve zp. ploše hod   70,00000 180,00 12 600,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

36 998012021R00 výšky do 6 m t 323,77267 128,00 41 442,90 Vlastní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
13,14,16,17,18,19,21,22,24,26,27,28,29,30,31, : 
Součet: : 323,77267 323,77267

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

37 553 10100 Ocelové zábradlí na rampě dle Z/1 - komplet dod + mont + osazení kg 2 562,30000 56,20 144 001,26 Vlastní
35,1*73,0 2 562,30000

38 553 10200 Atypický dilat.profil ocelov dle Z/2 - komplet dod + mont + osazení kg 180,20000 68,50 12 343,70 Vlastní

39 767914810R00 demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m m 73,00000 48,20 3 518,60 Vlastní
dle Z/1 : 73,0 73,00000

40 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1 598,63560 1,20 1 918,36 800-767 RTS
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
37,38, : 
Součet: : 1462,53770 1 462,53770

Díl: 783 Nátěry - viz PD objektu D1.19.02

41 783225600R00 2x email m2 151,85650 112,40 17 068,67 Vlastní

Z/1 : 73,0*1,0*2 146,00000
Z/2 : 180,2*0,065*0,5 5,85650

42 783226100R00 základní m2 151,85650 32,40 4 920,15 Vlastní
Z/1 : 73,0*1,0*2 146,00000
Z/2 : 180,2*0,065*0,5 5,85650

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

43 979990001R00 ...stavební suti t 220,90258 150,00 33 135,39 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33,34,39, : 
Součet: : 220,90258 220,90258

44 979082213R00 bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 232,52903 39,40 9 161,64 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33,34,39, : 
Součet: : 232,52903 232,52903

45 979082219R00 příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 092,76125 8,00 16 742,09 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33,34,39, : 
Součet: : 2092,76125 2 092,76125

46 979087212R00 suti t 232,52903 150,00 34 879,35 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33,34,39, : 
Součet: : 232,52903 232,52903

47 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 11,62645 250,00 2 906,61 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
33,34,39, : 
Součet: : 11,62645 11,62645

Celkem za objekt 1 049 543,50

979 08-4 Poplatek za skládku
96 825,09

41 442,90

161 781,92

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně

21 988,82

včetně pomocného lešení.



SOUPIS PRACÍ
projektový

Objekt : Název objektu : JKSO :
D1.20 Terénní a sadové úpravy IO 10
Stavba : Název stavby : SKP :

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU-III.etapa výstavby
Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem 860 154

N PSV celkem

ZRN celkem 860 154

HZS

RN II.a III.hlavy

ZRN+VRN+HZS 860 154
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 860 154 Kč
DPH 21,0 %  činí : 180 632 Kč
Základ pro DPH 0,0 %  činí :
DPH 0,0 %  činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 040 787 Kč

Poznámka :

Ing. Dagmar Hawerlandová
Zlínský kraj
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Soupis prací
D1.20 Terénní a sadové úpravy IO 10

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 657 843
99 Staveništní přesun hmot 20 253
17 Uložení zeminy 6 349
96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 795
MO Mobiliář 64 190
100 Záruční údržba 5 roků 107 724

CELKEM  OBJEKT 860 154

Stavba :
 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU-
III.etapa výstavby

Objekt : projektový
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RTS

 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO 
PAVILONU-III.etapa výstavby

D1.20 Terénní a sadové úpravy IO  10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 14,00 270,00 3 780,00

počty kácených dřevin viz protokol inventarizace (bilance 
kácení)

2 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 16,00 450,00 7 200,00
počty kácených dřevin viz protokol inventarizace (bilance 
kácení)

3 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50-70 cm kus 9,00 720,00 6 480,00

počty kácených dřevin viz protokol inventarizace (bilance 
kácení)

4 SML.CENA Odstranění kořenů keřů  a přesun do 5000m m2 163,00 67,50 11 002,50

5 162301421R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 14,00 46,80 655,20
počty kácených dřevin viz protokol inventarizace (bilance 
kácení)

6 162301422R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 16,00 70,20 1 123,20

počty kácených dřevin viz protokol inventarizace (bilance 
kácení)

7 162301423R00 Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m kus 9,00 94,50 850,50

počty kácených dřevin viz protokol inventarizace (bilance 
kácení)

8 SML.CENA Poplatek za skládku - dřevní hmota(pařezy) t 2,78 720,00 2 001,60

hmotnost kácených dřevin viz protokol inventarizace 

9 183402121R00 Rozrušení půdy  do150mm v rovině m2 4 855,00 4,50 21 847,50

4450m2-trávník na nových plochách  + 405m2-keře, trvalky

10 180411131R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 4 878,00 7,20 35 121,60

viz kap.2.8 v technické zprávě

11 181301107R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 30 cm,do 500m2 m2 405,00 18,00 7 290,00

viz kap.2.6.11 v technické zprávě

12 181301112R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 4 450,00 13,50 60 075,00

viz kap.2.6.11 v  technické zprávě

13 18111471PC Odstranění kamene z pozemku m3 13,48 90,00 1 213,20

4855m2*5kg/1800

14 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním v rovině příprava pro trávník a výsadby m2 5 283,00 1,80 9 509,40

4878m2-trávník na nových i zapravovaných plochách  + 405m2-
keře, trvalky

15 184802111R00 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem m2 4 855,00 1,20 5 826,00

viz kap.2.6.11 v technické zprávě

16 183101111R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 1 847,00 10,80 19 947,60

viz kap.2.5 v technické zprávě keře a trvalky, traviny

17 183101113R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 2,00 17,10 34,20

viz kap.2.5  solitérní keře v  technické zprávě

18 183101315R00 Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4m3 sv.1:4 kus 4,00 324,00 1 296,00

viz kap.2.5 stromy v technické zprávě

19 183101321R00 Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 48,00 360,00 17 280,00

viz kap.2.5 stromy v technické zprávě

20 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 1 847,00 14,40 26 596,80

viz kap.2.5 keře a trvalky, traviny v technické zprávě

21 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině kus 2,00 22,50 45,00

viz kap.2.5  solitérní keře v technické zprávě

22 184102115R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 4,00 243,00 972,00

viz kap.2.5  stromy v technické zprávě

23 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině kus 48,00 243,00 11 664,00

viz kap.2.5  stromy v technické zprávě

24 184501121R00 Zhotovení obalu kmene z juty 1vrstvy m2 24,00 25,20 604,80

viz kap.2.6.6 v technické zprávě

25 184215133R00 Osazení  kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 52,00 157,50 8 190,00

viz kap.2.5- seznam rostlin-stromů v technické zprávě

26 184911421R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 434,44 25,20 10 947,89

viz kap.2.6.4 v technické zprávě

27 184911311R00 Položení mulčovací textílie m2 405,00 17,10 6 925,50

Soupis prací

Stavba :
Objekt : projektový
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 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO 
PAVILONU-III.etapa výstavby

D1.20 Terénní a sadové úpravy IO  10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis prací

Stavba :
Objekt : projektový

viz kap.2.6.5 v technické zpávě

28 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině -trávník t 0,0976 4 500,00 439,02

viz kap.2.6.2 v technické zprávě

29 185802114R00 Přihnojení tabl.hnojivem-stromy a keře ve skupinách t 0,0211 36 000,00 759,60

viz kap.2.6.1 v technické zprávě

30 185851121R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km m3 10,074 360,00 3 626,64

viz kap.2.6.12 v technické zprávě

31 185851121R00 Příplatek k ceně za každý další km m3 50,370 23,40 1 178,66

10,074*5

32 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 49,60 151,20 7 499,52

viz kap.2.6. - 1 odst. v technické zprávě (zemina  z výkopu jámy 
pro strom 1m3x48ks, 0,4m3x4)

DODÁVKA

33 02601 javor babyka -Acer campestre"Elsrijk"  obv.km. 16- 18 cm kus 5,00 4 230,00 21 150,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

34 02602 javor mléč-Acer platanoides  "Olmsted"  obv.km. 16- 18 cm kus 3,00 4 095,00 12 285,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

35 02603 javor mléč-Acer platanoides "Drummondii"  obv.km. 16- 18 cm kus 2,00 3 078,00 6 156,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

36 02604 javor mléč-Acer platanoides "Schwedleri"  obv.km. 16- 18 cm kus 2,00 2 988,00 5 976,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

37 02605
hloh slivolistý-Crataegus prunifolia "Splendens"  obv.km. 16- 18 
cm kus 1,00 3 834,00 3 834,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

38 02606 buk lesní-Fagus sylvatica "Dawyck Gold"  300-350 cm kus 4,00 3 582,00 14 328,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

39
02607

jasan úzkolistý-Fraxinus angustifolia "Raywood"  obv.km. 16- 18 
cm kus 5,00 3 825,00 19 125,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

40 02608 smrk černý-Picea mariana 200 cm kus 2,00 7 380,00 14 760,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

41 02609 jedlovec kanadský-Tsuga canadensis  200 cm kus 2,00 2 205,00 4 410,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

42 02610 jilm -Ulmus "Lobel"  obv.km. 16- 18 cm kus 20,00 3 078,00 61 560,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

43 02610 javor červený-Acer rubrum "Scanlon"  obv.km. 16- 18 cm kus 6,00 4 608,00 27 648,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

44 02611 javor ginnalaAcer ginnala  80 cm kus 1,00 49,50 49,50

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

45
02612 skalník Dammerův-Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" 40 cm kus 322,00 20,70 6 665,40

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

46
02613

kdoulovcec  nádherný-Chaenomeles xsuperba "Fascination" 40 
cm kus 70,00 40,50 2 835,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

47 02614 jalovec čínský-Juniperus chinensis "Stricta"  80 cm kus 1,00 297,00 297,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

48 02615 levandule úzkolistá-Lavandula angustifolia kus 50,00 23,40 1 170,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

49 02616 ptačí zob obecný-Ligustrum vulgare 60 cm kus 97,00 29,70 2 880,90

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

50 02617 pustoryl-Philadelphus "Belle Etoile" 40 cm kus 109,00 29,70 3 237,30

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

51 02618 mochna křovitá-Potentilla fruticosa "Abbotswood"  40 cm kus 38,00 29,70 1 128,60

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

52 02619 mochna křovitá-Potentilla fruticosa "Lovely Pink" 40 cm kus 54,00 29,70 1 603,80

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

53 02620 kalina obecná-Viburnum opulus "Nana" 40 cm kus 40,00 89,10 3 564,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

54
02621 bobkovišeň lékařská-Prunus laurocerasus "Otto Luyken"  40 cm kus 119,00 89,10 10 602,90

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

55 02622 tavolník nízký-Spiraea bumalda"Anthony Waterer"  40 cm kus 52,00 36,00 1 872,00
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počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

56 02623 tavolník japonský-Spiraea japonica "Albiflora"  30 cm kus 25,00 36,00 900,00
počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

57 02624 tavolník japonský-Spiraea japonica "Little Princess"  30 cm kus 25,00 36,00 900,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

58 02625 tis červený-Taxus baccata "Repandens"  40 cm kus 168,00 229,50 38 556,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

59 02626 kalina tušalaj-Viburnum lantana  40 cm kus 87,00 27,00 2 349,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

60 02627 kakost-Geranium platypetalum kus 100,00 29,70 2 970,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

61 02628 dlužicha-Heuchera sanquinea kus 60,00 27,00 1 620,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

62 02629 ozdobnice čínská-Miscanthus chinensis "Kleine Silberspinne" kus 110,00 35,10 3 861,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

63 02630 šalvěj-Salvia officinalis "Aurea" kus 55,00 26,10 1 435,50

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

64 02631 rozchodník-Sedum spectabile kus 89,00 27,00 2 403,00

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

65 02632 barvínek-Vinca minor kus 177,00 26,10 4 619,70

počty rostlin viz kap.2.5 v technické zprávě

66 SML.CENA Směs travní parková kg 146,34 90,00 13 170,60

viz kap.2.6.3 v technické zprávě

67 SML.CENA Chem postřik proti plevelům l 1,50 450,00 675,00

viz kap.2.3 v technikcé zprávě

68 05217230 Tyč jehličnatá prům.8- 10 cm odkorněná kus 156,00 67,50 10 530,00

viz kap.2.6.7 v technické zprávě

69 08211320 Voda pitná - vodné m3 10,074 63,00 634,66

viz kap.2.6.12 v technické zprávě

70 SML.CENA Úvazek pružný m 78,00 9,00 702,00

viz kap.2.6.9 v technické zprávě

71 SML.CENA Juta m2 24,00 31,50 756,00

viz kap.2.6.6 v technické zprávě

72 SML.CENA Dřevěné příčky kus 156,00 9,00 1 404,00

viz kap.2.6.8 v technické zprávě

73 SML.CENA Mulčovací plachetka m2 405,00 46,80 18 954,00

viz kap.2.6.5 v technické zprávě

74 SML.CENA Substrát zahradnický m3 25,00 450,00 11 250,00

viz kap.2.6.10 v technické zprávě

75 SML.CENA Kůra mulčovací m3 23,19 675,00 15 653,25

viz kap.2.6.4 v technické zprávě

76 SML.CENA Tablet.hnojivo 10 g kus 2 111,00 1,30 2 744,30

viz kap.2.6.1 v technické zprávě

77 SML.CENA hnojivo NPK balený po 3 kg kg 97,56 27,00 2 634,12

viz kap.2.6.2 v technické zprávě

Celkem za 1 Zemní práce 657 843,46
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
78 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 42,018 482,00 20 252,68

viz součet hmotností  kap. 2.5 -tabulka seznamu rostl.materiálu 
a součet hmotností kap.2.6.1-2.6.10 a kap.3 v technické zprávě 
5200+2516+591+21,11+97,56+146,34+11595+81+4,8+1248+1
5,6+1,4+20000+500 kg

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 20 252,68
Díl: 17 Uložení zeminy 
79 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 49,60 128,00 6 348,80

viz kap.2.6. - 1 odst. v technické zprávě (zemina  z výkopu jámy 
pro strom 1m3x48ks, 0,4m3x4)

Celkem za 17 Uložení zeminy 6 348,80
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
80 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 7,89 104,00 820,56

posbíraný kámen z pozemku - 10 kg kamene /1m3 
rozprostřené ornice (789m3*10kg)

81 979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 31,56 8,00 252,48

82 979093111R00 Uložení suti-kamene na skládku bez zhutnění t 7,89 95,00 749,55

83 979990001R00 Poplatek za skládku suti-kamene t 7,89 250,00 1 972,50
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Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 795,09

Díl: MO Mobiliář
84 MO001 Lavička parková  + montáž ks 5,00 8 650,00 43 250,00

viz kap.3 v technické zprávě

85 MO002 Odpadkový koš + montáž ks 3,00 6 980,00 20 940,00

viz kap.3 v technické zprávě

Celkem za MO Mobiliář 64 190,00
Díl: 100 Záruční údržba 5 roků
86 184805312R00 Ŕez stromů alejových v do 6m ks 96,00 350,00 33 600,00

48ks*2 (1x za 2 roky)

87 SML.CENA Svázání okrasných travin (až 2.rok po výsadbě) ks 440,00 13,00 5 720,00

110ks*1*4roky

88 SML.CENA Odstraňování odumřelých částí rostlin - trvalek a travin ks 2 955,00 5,00 14 775,00

591ks*1*5roky

89 185804213R00 Vypletí dřevin solitérních m2 294,40 11,00 3 238,40

29,44m2x2 (5 roků)

90 185804312R00 Zalití vodou plochy jednotlivě přes 20m2 m3 402,96 20,00 8 059,20

10,074  *8*5 roky

91 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 402,96 37,00 14 909,52

10,074  *8*5 roky

92 08211320 Voda pitná - vodné m3 402,96 48,00 19 342,08

93 184503111R00 Odstranění obalu kmene z juty m2 24,00 120,00 2 880,00

94 SML.CENA Odstranění kotvení stromů ks 52,00 100,00 5 200,00

Celkem za 100 Záruční údržba 5 roků 107 724,20



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Zadavatel : Zlínský kraj IČO : 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

76001 Zlín-Zlín

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785

Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785

61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Inženýrský objekt 1,00
D1.21 - IO11 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 823.29.9.9 1,00 1 067 678,87

1 067 678,87

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 1 067 678,87
DPH 21 % 224 212,56

Celkem za stavbu s DPH 1 291 891,44

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

00

1 122 507,10

96 376 188,60

99 214,09

D96 568 769,09

Cena celkem 1 067 678,87

Celkem za stavbu

Poznámka

Zemní práce - D1.21-101

Bourání konstrukcí - D1.21-101

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot



Stavba : LTPROJEKT/N022VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Objekt : D1.21 - IO11 JKSO : 823.29.9.9

Zákl. údaje D1.21 - IO11

Třídník stavebních objektů:823 Plochy a úpravy území

823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce

823.29 úpravy území a samostatné zemní práce ostatní

823.29.9 kryt z jiných materiálů

823.29.9.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D1.21 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 1 067 678,87 

Celkem objekt D1.21 - IO11

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 1 067 678,87

DPH 21 % 224 212,56

Celkem za objekt s DPH 1 291 891,44

Rekapitulace soupisu D1.21

Stavební díl Cena (Kč)

00 Poznámka

1 Zemní práce - D1.21-101 122 507,10

96 Bourání konstrukcí - D1.21-101 376 188,60

99 Staveništní přesun hmot 214,09

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 568 769,09

Celkem soupis D1.21 1 067 678,87

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Rekapitulace stavebního objektu

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ



LTPROJEKT/N022

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA 
VÝSTAVBY )

D1.21 - IO11 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

D1.21 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
00 Poznámka

Poznámka
Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  
zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : 

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do 
provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za 
komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace 
skutečného provedení : 

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního 
souhlasu stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné 
materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, 
instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, 
kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : 

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících 
sítí, komunikací či staveb : 

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní 
omezení atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení 
minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel 
připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje 
minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

 V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce.  Následné změny výměr 
v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

1 Zemní práce - D1.21-101

2 121101103R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 1 232,20000 57,00 70 235,40 800-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
uložení na mezideponii v rámci areálu : 
Mezisoučet
6013*0,2 1 202,60000
uložení na mezideponii v rámci areálu Vsetínské nemocnice a.s. : 
Mezisoučet 1 202,60000
148,0*0,2 29,60000

3 122201101R00 ...do 100 m3 m3 12,00000 95,90 1 150,80 800-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
zemina : 
Mezisoučet
60*0,2 12,00000

4 122201102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 141,00000 61,90 8 727,90 800-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
zemina : 
Mezisoučet
705*0,2 141,00000

5 122301101R00 ...do 100 m3 m3 114,00000 86,00 9 804,00 800-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
navážka - likvidovat jako suť : 
Mezisoučet
35+79 114,00000

6 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 153,00000 117,00 17 901,00 800-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
zemina : 
Mezisoučet
60*0,2 12,00000
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
zemina : 
Mezisoučet 12,00000
705*0,2 141,00000

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

122 507,10
121 10-11 Sejmutí ornice

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
122 10-3 v hornině 3

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-4 v hornině 4

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,



7 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 153,00000 96,00 14 688,00 823-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
zemina : 
Mezisoučet
60*0,2 12,00000
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
zemina : 
Mezisoučet 12,00000
705*0,2 141,00000

96 Bourání konstrukcí - D1.21-101

8 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 203,00000 22,10 4 486,30 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
chodník z betonové dlažby 250mm - dlažba likvidace : 
Mezisoučet
18,0+45,0+3,0+137,0 203,00000

9 113107111R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy do 100 mm m2 310,00000 52,00 16 120,00 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
komunikace s živičným krytem 470mm : 
Mezisoučet
131,0+78,0 209,00000
zpevněný štěrk 300mm : 
Mezisoučet 209,00000
101,0 101,00000

10 113107112R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 
mm

m2 414,00000 68,40 28 317,60 822-1 RTS

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
chodník z betonové dlažby 250mm - dlažba likvidace : 
Mezisoučet
137 137,00000
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
betonové panely - likvidace : 
Mezisoučet 137,00000
138,0+78,0+61,0 277,00000

11 113107113R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 
mm

m2 310,00000 116,80 36 208,00 822-1 RTS

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
komunikace s živičným krytem 470mm : 
Mezisoučet
131,0+78,0 209,00000
zpevněný štěrk 300mm : 
Mezisoučet 209,00000
101,0 101,00000

12 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 209,00000 85,60 17 890,40 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
komunikace s živičným krytem 470mm : 
Mezisoučet
131,0+78,0 209,00000

13 113107211R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy do 100 mm m2 1 019,00000 9,00 9 171,00 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
komunikace s živičným krytem 470mm : 
Mezisoučet
271,0 271,00000
zámkova 470mm : 
Mezisoučet 271,00000
396,0 396,00000
zpevněný štěrk 300mm : 
Mezisoučet 396,00000
352,0 352,00000

14 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 
mm

m2 647,00000 13,00 8 411,00 822-1 RTS

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
Mezisoučet
647,0 647,00000

15 113107223R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 
do 300 mm

m2 1 019,00000 31,50 32 098,50 822-1 RTS

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
komunikace s živičným krytem 470mm : 
Mezisoučet
271,0 271,00000
zámkova 470mm : 
Mezisoučet 271,00000
396,0 396,00000
zpevněný štěrk 300mm : 
Mezisoučet 396,00000
352,0 352,00000

16 113107242R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 271,00000 25,90 7 018,90 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
komunikace s živičným krytem 470mm : 
Mezisoučet
271,0 271,00000

17 113107310R00 ...v ploše jednotlivě do 50 m2, z kameniva těženého, tloušťka vrstvy 100 mm m2 223,00000 47,50 10 592,50 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 

376 188,60
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár



komunikace s živičným krytem 470mm : 
Mezisoučet
23,0+1,0+4,0+20,0+8,0+7,0+11,0+11,0+4,0+4,0+5,0+2,0+40 140,00000
komunikace se zámkové dlažby 470,0mm : 
Mezisoučet 140,00000
39,0+26,0 65,00000
komunikace se zámkové dlažby 470mm : 
Mezisoučet 65,00000
2,0+9,0+6,0+1,0 18,00000

18 113107320R00 ...v ploše jednotlivě do 50 m2, z kameniva těženého, tloušťka vrstvy 200 mm m2 105,00000 71,10 7 465,50 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
chodník z betonové dlažby 250mm - dlažba likvidace : 
Mezisoučet
18,0+45,0+3,0 66,00000
chodník z betonové dlažby 250mm - dlažba další použití : 
Mezisoučet 66,00000
8,0 8,00000
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
betonový povrch : 
Mezisoučet 8,00000
13,0+4,0+4,0 21,00000
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
betonové panely - pro další použití : 
Mezisoučet 21,00000
10 10,00000

19 113107330R00 ...v ploše jednotlivě do 50 m2, z kameniva těženého, tloušťka vrstvy 300 mm m2 223,00000 98,20 21 898,60 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
komunikace s živičným krytem 470mm : 
Mezisoučet
23,0+1,0+4,0+20,0+8,0+7,0+11,0+11,0+4,0+4,0+5,0+2,0+40 140,00000
komunikace se zámkové dlažby 470,0mm : 
Mezisoučet 140,00000
39,0+26,0 65,00000
komunikace se zámkové dlažby 470mm : 
Mezisoučet 65,00000
2,0+9,0+6,0+1,0 18,00000

20 113108307R00 ...v ploše jednotlivě do 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 70 mm m2 140,00000 77,70 10 878,00 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
komunikace s živičným krytem 470mm : 
Mezisoučet
23,0+1,0+4,0+20,0+8,0+7,0+11,0+11,0+4,0+4,0+5,0+2,0+40 140,00000

21 113109315R00 ...v ploše jednotlivě do 50 m2, z betonu prostého, tloušťka vrstvy 150 mm m2 21,00000 360,50 7 570,50 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
betonové panely - pro další použití : 
Mezisoučet
13,0+4,0+4,0 21,00000

22 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  
750 mm, tloušťky 50 mm

m2 506,00000 126,70 64 110,20 822-1 RTS

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
Mezisoučet
506 506,00000

23 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 269,00000 36,20 9 737,80 800-2 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
panely pro likvidaci : 
Mezisoučet
269 269,00000

24 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 649,00000 14,60 9 475,40 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
Mezisoučet
649 649,00000

25 919735114R00 ...živičných, hloubky přes 150 do 200 mm m 204,00000 97,30 19 849,20 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
Mezisoučet
204 204,00000

26 961044111R00 ...z betonu prostého m3 15,63750 1 248,00 19 515,60 801-3 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
pro další použití : 
Mezisoučet
46,0*0,15*0,15 1,03500
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
Mezisoučet 1,03500
649*0,15*0,15 14,60250

27 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 46,00000 15,70 722,20 822-1 RTS

113 20 Vytrhání obrub
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

113 15-1 Rozebrání zpevněných ploch
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

961 04 Bourání základů z betonu
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic
krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m



VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
pro další použití : 
Mezisoučet
46,0 46,00000

28 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 487,00000 15,20 7 402,40 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
uschování v rámci areálu : 
Mezisoučet
396,0+39,0+26,0 461,00000
uschování pro zp. předláždění v místě výkopu : 
Mezisoučet 461,00000
18,0 18,00000
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
chodník z betonové dlažby 250mm - dlažba další použití : 
Mezisoučet 18,00000
8,0 8,00000

29 979094441R00 ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 10,00000 30,80 308,00 822-1 RTS
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
panely pro další použití : 
Mezisoučet
10 10,00000

30 113106121X00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro další použití vč. přemístění dle 
pokynu zadavatele a uložení

m2 8,00000 16,80 134,40 Vlastní

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
chodník z betonové dlažby 250mm - dlažba další použití : 
Mezisoučet
8,0 8,00000

31 113106231X00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu, pro další použití vč. přemístění dle 
pokynu zadavatele a uložení

m2 479,00000 16,80 8 047,20 Vlastní

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
uschování v rámci areálu : 
Mezisoučet
396,0+39,0+26,0 461,00000
uschování pro zp. předláždění v místě výkopu : 
Mezisoučet 461,00000
18,0 18,00000

32 113151111X00 Rozebrání ploch ze silničních panelů, pro další použití vč. přemístění dle pokynu 
zadavatele a uložení

m2 10,00000 186,00 1 860,00 Vlastní

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
panely pro další použití : 
Mezisoučet
10 10,00000

33 113153199 Odstranění podkladu ze zpevněného asfalt.výbrusu, vč. odvozu  a likvidace m3 64,70000 202,00 13 069,40 Vlastní
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
předpokládaná mocnost 10cm : 
Mezisoučet
647,0*0,1 64,70000

34 113202111X00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, pro další použití vč. přemístění dle 
pokynu zadavatele a uložení

m 46,00000 35,00 1 610,00 Vlastní

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
pro další použití : 
Mezisoučet
46,0 46,00000

35 79911-1999 Demontáž mobiliáře vč. informačních značek, pro další použití vč. přemístění dle pokynu 
zadavatele a uložení

kus 11,00000 150,00 1 650,00 Vlastní

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
Mezisoučet
11 11,00000

36 966006132X00 Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, součást oddílu Komunikací (IO 09.01) kus 0,00000 150,00 0,00 Vlastní

VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
Mezisoučet
0

37 969326111R00 Demontáž silniční litinové vpusti s drenážní šachtou, odvoz a likvidace kus 2,00000 285,00 570,00 Vlastní
VIZ VÝKRES SITUACE - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA : 
Mezisoučet
2 2,00000

99 Staveništní přesun hmot

38 998225311R00 ...jakékoliv délky objektu t 8,23404 26,00 214,09 822-1 RTS
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
37, : 
Součet: : 8,23404 8,23404

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

39 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 875,26900 24,50 45 944,09 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26, : 
Součet: : 1875,26900 1 875,26900

40 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 16 877,42100 4,50 75 948,39 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26, : 

998 22 Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací

568 769,09

a letišť s krytem živičným nebo betonovým

214,09

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu



Součet: : 16877,42100 16 877,42100

41 979087212R00 ...suti t 1 875,26900 55,30 103 702,38 822-1 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26, : 
Součet: : 1875,26900 1 875,26900

42 979990001R00 ...stavební suti t 1 256,43023 150,00 188 464,53 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26, : 
Součet: : 1256,43023 1 256,43023

43 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 618,83877 250,00 154 709,69 801-3 RTS
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26, : 
Součet: : 618,83877 618,83877

979 08-7 Nakládání na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

979 08-4 Poplatek za skládku



Akce: VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s.
VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU (III. ETAPA VÝSTAVBY)

Objekt: D2.01.01 ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - ZABUDOVANÁ

Obsah: TECHNICKÉ PODMÍNKY 

P.Č. Kód položky *) Popis MJ
Množství 
celkem

 Cena bez DPH / 
Mj 

 Cena bez DPH / 
Celkem 

1 '232124' svítidlo vyšetřovací stropní ks 1 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč
zajištění optimální svítivosti v ošetřované oblasti
LED technologie 
plně digitální svítidlo řízené mikroprocesory
ovládací panel na rameni svítidla
centrální intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m  60 000 Lx
rozsah teploty chromatičnosti 4500°
jednoduše nastavitelné
rotace ramen kolem osy 360 st.
povrch  materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k 
ulpívání čistících materiálů
odolný proti nárazu a poškrábání
hygienicky udržovatelný
rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům
komplet vč. kotevních prvků
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. výkres D2.01.01-103

2 '232265' svítidlo zákrokové stropní 1-ramenné ks 2 58 000,00 Kč 116 000,00 Kč
zajištění optimální svítivosti v ošetřované oblasti
LED technologie 
plně digitální svítidlo řízené mikroprocesory
ovládací panel na rameni svítidla
centrální intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m  60 000 Lx
rozsah teploty chromatičnosti 4500°
jednoduše nastavitelné
rotace ramen kolem osy 360 st.
povrch  materiálu musí být upraven tak, aby na něm nedocházelo při čištění k 
ulpívání čistících materiálů
odolný proti nárazu a poškrábání
hygienicky udržovatelný
rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům
komplet vč. kotevních prvků
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. výkres D2.01.01-102

3 '371203' dezinfektor automatický pro endoskopy ks 2 421 400,00 Kč 842 800,00 Kč
možnost současně čistit a desinfikovat jeden flexibilní endoskop
plně automatizovaná pračka endoskopů podporující GA/glutaraldehydový/ nebo PAA /kyselina peroctová-antialergenní/ proces čištění a dezinfekce endoskopů
termochemická dezinfekce endoskopů s předčištěním studenou vodou a následným přesným automatickým dávkováním chemikálií
automatická kontrola těsnosti endoskopů
zobrazení doby chodu zařízení
archivační zařízení pro kontrolu  dezinfekčního cyklu  dle platného znění vyhlášky 306/2012
požadavek na dezinfekci vstupní vody pro přípravu jednotlivých roztoků pomocí UV záření (germicid) 
součástí dodávky musí být  UV jednotka  integrovaná v dezinfektoru nebo umístěná externě
koš na endoskop
akceptace typů flexibilních endoskopů určených pro interní obory  minimálně  třech nejběžnějších  dodavatelů flexibilní endoskopické techniky   na český trh (Pentax, Fujinon, Olympus)
systém pro změkčení vody
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. výkres D2.01.01-102

4 '376130' vyplachovač a desinfikátor ložních mís-termická desinfekce ks 4 117 770,00 Kč 471 080,00 Kč
mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí
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min. 6 programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní 
samostatně stojící přístroj, vyrobený z vysoce jakostní chromniklové oceli (mat.1.4301) s možností zavěšení na zeď 
svařovaná nerezová mycí komora 
česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch 
kapacita mytí 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí
vlastní vyvíječ páry
možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000 
vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí pomocí rotačních ramen a trysek 
labyrintová dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění 
hlučnost do 55dB
viz. výkresy D2.01.01-103, D2.01.01-104, D2.01.01-105, D2.01.01-106

6 '420002' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 16 633,20 Kč 16 633,20 Kč
schéma č. 420002
linka pracovní -  dolní skříňky, prostor pro podstavnou chladničku, 1-dřez nerez
d. 1850 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                              1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                              1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                              1x baterie dřezová stojánková s lékařskou pákou chrom
                              1x skříňka otevřená - prostor pro podstavnou chladničku na léky (cca 650 mm)
                              1x skříňka 3-zásuvková (600 mm)                  
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

7 '420003' sestava nábytková - linka pracovní, umyvadlo ks 1 36 352,10 Kč 36 352,10 Kč
schéma č. 420003
linka pracovní - dolní+horní skříňky, umyvadlo keramické
d.: 2500 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
dolní skříňky - 1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 cm)
                           1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                           1x skříňka 3-zásuvková (600 mm)
                           1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
horní skříňky - 2x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

8 '420004' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 23 520,20 Kč 23 520,20 Kč
schéma č. 420004
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez
d. 2100 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka s výjezdem (250 mm)
                       1x prostor pro podstavnou chladničku (650 mm)
horní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře (250 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře (650 mm)   
skříň vysoká 2-dvéřová (600 mm)
                      5x police
                      prostor pro trezor 
                      uzamykatelná, jednotný klíč

!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku
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9 '420005' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 20 831,30 Kč 20 831,30 Kč
schéma č. 420005
linka pracovní -  dolní + horní skříňky,1-dřez nerez
d. 1800 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 3-zásuvková (600 mm) 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová  (600 mm)
horní skříňky
                       2x skříňka policová 1-dvéřová (á 600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová prosklená, uzamykatelná (600 mm )       
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

10 '420006' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 34 490,70 Kč 34 490,70 Kč
schéma č. 420006
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez
d. 2000 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 3-zásuvková (400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
horní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře, uzamykatelná,jednotný klíč (400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)   
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

11 '420008' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 35 338,90 Kč 35 338,90 Kč
schéma č. 420008
linka pracovní -  dolní + horní skříňky
d. 2000 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová  (600  mm) pro dřez
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 3-zásuvková (600 mm)
horní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)   
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
skříň vysoká 1-dvéřová policová (400 mm)
                      archivace dat (CD)
                      výsuvné police s držáky CD
                      uzamykatelná
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

12 '420009' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 1 30 882,60 Kč 30 882,60 Kč
schéma č. 420009
linka pracovní -  dolní + horní skříňky
d. 2400 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
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                       1x skříňka policová 2-dvéřová  (800  mm) pro dřez
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       2x skříňka 3-zásuvková (á 400 mm)
                       1x skříňka policová 2-dvéřová  (800  mm) pro umyvadlo
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
horní skříňky 
                       2x skříňka policová 2-dvéřová (800 mm)           
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

13 '420010' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 44 094,10 Kč 44 094,10 Kč
schéma č. 420010
linka pracovní -  dolní + horní skříňky
d. 2650 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 2-dvéřová  (800  mm) pro dřez
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       2x skříňka 3-zásuvková (á 400 mm)
                       1x skříňka policová 1 dvéřová ( 650 mm )
horní skříňky 
                       2x skříňka policová 2 dvéřová (á 800 mm)
                       1x skříňka policová 1 dvéřová ( 650 mm )
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

14 '420011' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 43 341,70 Kč 43 341,70 Kč
schéma č. 420010
linka pracovní -  dolní + horní skříňky
d. 2450 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 2-dvéřová  (800  mm) pro dřez
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       2x skříňka 3-zásuvková (á 300 mm)
                       1x skříňka policová 1 dvéřová ( 650 mm )
horní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       1x skříňka policová 2-dvéřová (800 mm)
                       1x skříňka policová 1 dvéřová ( 650 mm )
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

15 '420012' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 26 811,10 Kč 26 811,10 Kč
schéma č. 420012
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez
d. 2250 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 3-zásuvková (400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (650 mm)
horní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře (400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře (650 mm) 
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skříň vysoká 2-dvéřová (600 mm)
                      5x police
                      prostor pro trezor 
                      uzamykatelná, jednotný klíč
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

16 '420013' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 35 252,60 Kč 35 252,60 Kč
schéma č. 420013
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez
d. 2000 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová  (600  mm) pro dřez
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 3-zásuvková (á 400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
horní skříňky
                       2x skříňka policová 1-dvéřová (á 600 mm)
                       1x skříňka policová 1 dvéřová ( 400 mm )
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

17 '420014' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 35 252,60 Kč 35 252,60 Kč
schéma č. 420014
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez
d. 2000 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová  (600  mm) pro dřez
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 3-zásuvková (á 400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
horní skříňky 
                       2x skříňka policová 1-dvéřová (á 600 mm)
                       1x skříňka policová 1 dvéřová ( 400 mm )
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

18 '420015' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 27 921,80 Kč 27 921,80 Kč
schéma č. 420015
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez
d. 2250 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka se 3i zásuvkami (400  mm)
                       1x prostor pro podstavnou chladničku (650 mm)
horní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře (400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře (650 mm)   
skříň vysoká 2-dvéřová (600 mm)
                      5x police
                      prostor pro trezor 
                      uzamykatelná, jednotný klíč
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skříňka nízká    4  uzamykatelné boxy pro osobní věci personálu ( 600 mm )  
                             každý box se 2 klíči
                             každý box s jiným zámkem     
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

19 '420016' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 34 535,20 Kč 34 535,20 Kč
schéma č. 420016
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez
d. 2250 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 3-zásuvková (600 mm)
                       1x prostor pro chladničku (650 mm)
horní skříňky
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová plné dveře, uzamykatelná,jednotný klíč (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)   
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

20 '420017' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 1 42 549,10 Kč 42 549,10 Kč
schéma č. 420017
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo
d. 2800 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 3-zásuvková (400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
horní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)   
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

21 '420018' sestava nábytková - linka pracovní, 1x umyvadlo ks 1 20 677,40 Kč 20 677,40 Kč
schéma č. 420018
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1x umyvadlo
d. 1850 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 4-zásuvková (600 mm)
                       1x prostor pro chladničku (650 mm)
horní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (650 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)   
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!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

22 '420020' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 41 284,60 Kč 41 284,60 Kč
schéma č. 420020
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez
d. 2800 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                       1x skříňka policová 2-dvéřová pro dřez (800 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                       1x skříňka 3-zásuvková (800 mm)
                       1x skříňka policová 2-dvéřová (800 mm)
horní skříňky 
                       3x skříňka policová 2-dvéřová (800 mm)
skříň vysoká 1-dvéřová (400 mm)
zásuvky s plnovýsuvy + policový  systém
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

23 '420021' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 1 34 297,50 Kč 34 297,50 Kč
schéma č. 420021
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické
d. 2650 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
integrovaná sklokeramická varná deska se 2-mi varnými zónami
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x prostor pro myčku nádobí š. 450 mm 
                      1x skříňka 3-zásuvková (400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (400 mm)
horní skříňky 
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       2x skříňka policová 1-dvéřová (400 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (450 mm)   
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

24 '420022' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 1 27 071,10 Kč 27 071,10 Kč
schéma č. 420022
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické
d. 2400 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm) s 1 zásuvkou
                      1x skříňka 3-zásuvková (400 mm)
horní skříňky
                       2x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (400 mm)
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

25 '420023' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 1 39 193,20 Kč 39 193,20 Kč
schéma č. 420023
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linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické
d. 4050 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x prostor pro chladničku (650 mm)
                      2x skříňka 3-zásuvková (400 mm)
                      2x skříňka policová pro zabudování trezoru 1-dvéřová ( 600 mm ) 
horní skříňky
                       2x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       2x skříňka policová 1-dvéřová (400 mm)                       
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

26 '420024' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 1 30 266,20 Kč 30 266,20 Kč
schéma č. 420024
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické
d. 2020 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      2x skříňka 3-zásuvková (400 mm)
horní skříňky
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
                       2x skříňka policová 1-dvéřová (400 mm)                       
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

27 '420025' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 3 31 346,90 Kč 94 040,70 Kč
schéma č. 420025
linka pracovní -  dolní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo nerez
d. 2400 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro umyvadlo (600 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x baterie umyvadlová stojánková s lékařskou pákou chrom vč. montáže
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x baterie dřezová stojánková s lékařskou pákou chrom vč. montáže
                      2x skříňka policová 1-dvéřová (400 mm)
                      1x skříňka 3-zásuvková (400 mm)                                      
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

28 '420026' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 2 27 737,10 Kč 55 474,20 Kč
schéma č. 420026
linka pracovní -  dolní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo kermické
d. 2000 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x baterie umyvadlová stojánková s lékařskou pákou chrom vč. montáže
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
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                      1x baterie dřezová stojánková s lékařskou pákou chrom vč. montáže
                      1x skříňka 3-zásuvková (600 mm)                                      
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

29 '420027' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 2 27 737,10 Kč 55 474,20 Kč
schéma č. 420027
linka pracovní -  dolní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické
d. 2000 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x baterie umyvadlová stojánková s lékařskou pákou chrom vč. montáže
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x baterie dřezová stojánková s lékařskou pákou chrom vč. montáže
                      1x skříňka 3-zásuvková (600 mm)                                      
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

30 '420028' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez ks 1 19 313,60 Kč 19 313,60 Kč
schéma č. 420028
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez
d. 2000 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro dřez (800 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x prostor pro chladničku vestavnou (600 mm)
                      1x skříňka 3-zásuvková (600 mm)                      
horní skříňky
                       1x skříňka policová 2-dvéřová (800 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)      
                       1x skříňka policová otevřená - prostor pro MW (600 mm)            
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

31 '420030' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 3 33 284,30 Kč 99 852,90 Kč
schéma č. 420030
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické
d. 2600 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro umyvadlo (600 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka 4-zásuvková (600 mm)          
horní skříňky
                       2x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)
skříň vysoká 2-dvéřová (800 mm)- lékárna
                     6x police
                     uzamykatelná, jednotný klíč                             
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

32 '420031' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 3 29 490,70 Kč 88 472,10 Kč
schéma č. 420031
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické

9



d. 2200 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro dřez (600 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      2x skříňka 3-zásuvková (á 400 mm)            
horní skříňky
                       1x skříňka policová 2-dvéřová (800 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (600 mm)                         
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

33 '420034' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 3 19 202,50 Kč 57 607,50 Kč
schéma č. 420034
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické
d. 2250 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro dřez (800 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x prostor pro chladničku (650 mm)
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
horní skříňky
                       1x skříňka policová 2-dvéřová (800 mm)                       
                       1x skříňka policová otevřená - prostor pro MW (650 mm)            
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

34 '420035' sestava nábytková - linka pracovní,1x umyvadlo ks 3 29 751,50 Kč 89 254,50 Kč
schéma č. 420035
linka pracovní -  dolní skříňky, 1x umyvadlo keramické
d. 3000 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka 1-zásuvká + 1x skříňka policová 1-dvéřová
2x skříň vysoká policová 4-dvéřová (á 800 mm)
                    horní část prosklená
                    2x police
                    uzamykatelná, jednotný klíč      
                    dolní část plné dveře
                    1x police
                    uzamykatelná, jednotný klíč      
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

35 '420036' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 3 41 270,00 Kč 123 810,00 Kč
schéma č. 420036
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické
d. 2850 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
integrovaná sklokeramická varná deska se 2-mi varnými zónami
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro umyvadlo (800 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro dřez (800 mm)
                      1x dřez nerez se sifonem vč. montáže  a napojení na odpad   
                      1x prostor pro myčku nádobí (450 mm)   
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                      2x skříňka 3-zásuvková (á 400 mm)
horní skříňky 
                      2x skříňka policová 1-dvéřová (á 400 mm)  
                      1x skříňka policová 2-dvéřová (800 mm)
                      1x skříňka policová otevřená (450 mm)  
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

36 '420037' sestava nábytková - linka pracovní, 1-dřez nerez,1x umyvadlo ks 2 19 306,80 Kč 38 613,60 Kč
schéma č. 420037
linka pracovní -  dolní + horní skříňky, 1-dřez nerez, 1x umyvadlo keramické
d. 2850 mm / před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
dolní skříňky 
                      1x skříňka policová 2-dvéřová pro dřez (800 mm)
                       1x 1-dřez nerez se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x skříňka policová 1-dvéřová pro umyvadlo (600 mm)
                       1x umyvadlo keramické se sifonem vč. montáže a napojení na odpad
                      1x prostor pro chladničku (650 mm)                     
horní skříňky
                       2x skříňka policová 2-dvéřová (800 mm)
                       1x skříňka policová 1-dvéřová (650 mm)   
skříň vysoká  2-dvéřová (800 mm)- lékárna
                      6x police
                      uzamykatelná, jednotný klíč                             
   
!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

37 '440133' stůl mycí zakrytý se zadním límcem NR ks 1 19 325,60 Kč 19 325,60 Kč
1800/700/850mm
materiál nerezová ocel dle ČSN 17240
hladká deska stolu
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,
aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
1x dřez lisovaný 1000/500/280mm
vč. sifonu a  montáže a napojení na odpad
1x police
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

38 '442103' stůl mycí skříňkový se zadním límcem NR ks 1 23 445,90 Kč 23 445,90 Kč
1600/600/850mm
materiál nerezová ocel dle ČSN 17240
hladká deska stolu
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,
aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
1x dřez lisovaný 1000/400/280mm
vč. sifonu a  montáže a napojení na odpad
2x police
prostor pod dřezem uzaviratelný posuvnými dvířky
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

39 '442107' stůl mycí skříňkový se zadním límcem NR ks 1 23 977,70 Kč 23 977,70 Kč
1700/600/850mm
materiál nerezová ocel dle ČSN 17240
hladká deska stolu
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,
aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
1x dřez lisovaný 1000/400/280mm
vč. sifonu a  montáže a napojení na odpad
2x police
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prostor pod dřezem uzaviratelný posuvnými dvířky
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

40 '442136' stůl mycí skříňkový se zadním límcem NR ks 3 26 040,80 Kč 78 122,40 Kč
1900/700/850mm
materiál nerezová ocel dle ČSN 17240
hladká deska stolu
povrch nerezového materiálu musí být upraven tak,
aby na něm nedocházelo při čištění k ulpívání čistících materiálů
1x dřez lisovaný 1000/400/280mm
vč. sifonu a  montáže a napojení na odpad
2x police
prostor pod dřezem uzaviratelný posuvnými dvířky
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. D2.01.01-N Kniha nábytku

41 '444010' výlevka s umyvadlem, NR ks 1 8 359,40 Kč 8 359,40 Kč
500/600/920 mm   (500/700/850(900)mm)
celonerezové provedení
spodní vana s vyklápěcím roštem 
u horní vany stojánková baterie, kterou 
je možno natočit nad horní
nebo spodní vanu
nožní ovládání 
pr. odtoku min. 90 mm
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. výkres D2.01.01-102

42 465583 pult pracovní vč. instalačního jádra a skříněk ks 6 22 624,20 Kč 135 745,20 Kč
schéma č. 465583
2600/700/750-950 mm 
nástavba v.: 200 mm
před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
podnož tvořena 1x uzamykatelným zásuvkovým modulem
1x uzamykatelnou skříňkou na PC
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1x skříňka spodní policová 1-dvéřová uzamykatelná
1x fixní přední částí ( 2600 )
1x bočním modulem 
dodávka a montáž včetně kabelových průchodek v desce stolu
opatření soklu silikonovým těsněním proti podtečení vody
včetně veškerého spojovacího a pomocného materiálu, 
včetně koordinace s ostatními částmi stavby

!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. výkresy D2.01.01-104, D2.01.01-105, D2.01.01-106

43 '465593' pult recepční vč. instalačního jádra a skříněk ks 1 66 667,80 Kč 66 667,80 Kč
schéma č. 465593
3000+2200/800/750-950 mm, nutno vyměřit
nástavba v.: 200 mm
před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
podnož tvořena 1x uzamykatelným zásuvkovým modulem
2x uzamykatelnou skříňkou na PC
2x fixní přední částí ( 2200+3000 )
1x bočním modulem 
dodávka a montáž včetně kabelových průchodek v desce stolu
opatření soklu silikonovým těsněním proti podtečení vody
včetně veškerého spojovacího a pomocného materiálu, 
včetně koordinace s ostatními částmi stavby

!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. výkres D2.01.01-102

44 '465599' pult pracovní vč. instalačního jádra ks 1 40 443,30 Kč 40 443,30 Kč
schéma č. 465599
4600/800/750-950 mm
nástavba v.: 200 mm
před výrobou nutno doměřit dle skutečného provedení stavby 
3x kontejner 4-zásuvkový s centrálním zámkem
3x nosič PC
dodávka a montáž včetně kabelových průchodek v desce stolu

!! nutno dodržet D2.01.01-003 Barevné a materiálové řešení !!
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. výkres D2.01.01-103

45 '601809' myčka nádobí ks 4 7 745,50 Kč 30 982,00 Kč
kapacita alespoň 10 sad nádobí
podstavné provedení, možnost vestavného provedení
šíře max. 450 mm
vnitřek z nerez oceli
přední panel nerez
automatický senzor tvrdosti vody
světelný ukazatel ukončení mytí
nastavitelný horní koš
výkaz výměr viz. D2.01.01-005 Specifikace
viz. výkresy D2.01.01-103, D2.01.01-104, D2.01.01-105, D2.01.01-106

3 317 459,80 Kč

*¨) Kód položky - Číselná identifikace (zatřídění položky) projektu na výkresech a ve specifikaci

CELKEM
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet: D2.01.02 - Vzduchotechnika

Objekt : Název objektu : JKSO :
PS 01.02 - Vzduchotechnika

Stavba : Název stavby : SKP :
Vsetínská nem. Dobudování interního pavilonu - III. etapa

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : Jan Leznar

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 6 827 900

Z Montáž celkem 1 731 176

R HSV celkem

N PSV celkem 248 744

ZRN celkem 8 807 820

HZS

RN II.a III.hlavy

ZRN+VRN+HZS 8 807 820
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 8 807 820
DPH 21,0 %  činí : 1 849 642
Základ pro DPH 0,0 %  činí :
DPH 0,0 %  činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM 10 657 462

Poznámka :

LT PROJEKT a.s.
Zlínský kraj
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 Vsetínská nem. Dobudování interního pavilonu - III. etapa Rozpočet :
PS 01.02 - Vzduchotechnika

REKAPITULACE  VZDUCHOTECHNIKY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1. Větrání 1.PP 37 932 478 052 156 960
2. Klimatizace 1.NP - ambulance 32 853 670 601 176 440
3. Klimatizace JIP 2.NP 48 183 1 442 835 298 440
4. Klimatizace 3.NP - 5.NP 60 223 922 351 270 420
5. Dveřní clona 212 057 22 320
6. Podtlakové větrání 3 498 92 379 37 540
7. Větrání technických místností 35 568 200 268 110 980
8. Větrání CHÚC 21 561 562 876 222 120
9. CHlazení fancoil 8 927 859 623 154 240
10. Klimatizace SPLIT 263 289 56 880
11.  Zdroj chladu 1 123 569 108 356
12. Protipožární ucpávky 93 440
13. Zkoušky a seznámení 23 040

CELKEM  OBJEKT 248 744 6 827 900 1 731 176

Stavba :
Objekt : D2.01.02 - Vzduchotechnika
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Rozpočet:

P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1. Větrání 1.PP

1 1.01 Klimatizační jednotka, přívod/odvod 2650/2400m3/h
ext tlak 350/350Pa, hygienické provedení   
Technická data: H02.2- 001 TZ, kapitola 10                

ks 1 247 127,70 247 127,70

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

2 Antivibrační pryž tl 15mm - pro podložení rámu 
jednotky 

m2 1,5 495,00 742,50

6.NP, D2.01.02-107- 1,5m2

3 1.02 Požární klapka EI 90 400x355, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 108,70 3 108,70

1.PP, D2.01.02-101- 1ks

4 1.03 Požární klapka EI 90 400x315, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 2 993,70 2 993,70

1.PP, D2.01.02-101- 1ks

5 1.04 Požární klapka EI 90  400x400, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 174,00 3 174,00

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

6 1.05 Požární klapka EI 90  400x400, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 174,00 3 174,00

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

7 1.07 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
hygienické provedení, s děrovaným plechem

ks 3 1 704,80 5 114,40

6.NP,D2.01.02-107- 3ks

8 1.08 Tlumič hluku buňkový 400 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
s děrovaným plechem

ks 2 1 857,50 3 715,00

6.NP, D2.01.02-107- 2ks

9 1.09 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
s děrovaným plechem

ks 3 1 483,10 4 449,30

6.NP, D2.01.02-107- 3 ks

10 1.10 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 náběh, výběh, 
s děrovaným plechem

ks 6 855,60 5 133,60

6.NP, D2.01.02-107- 6 ks

11 1.11 Talířový ventil kovový  f 200, přívodní ks 11 143,60 1 579,60
12 Mont. kroužek f 200 (do sádrokartonu) ks 11 47,90 526,90

1.PP, D2.01.02-101 - 11ks+ 11ks

Položkový rozpočet 

Stavba: Vsetínská nem. Dobudování interního pavilonu - III. etapa
Objekt: PS 01.2 - Vzduchotechnika, klimatizace chlazení D2.01.02 - Vzduchotechnika
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

13 1.12 Talířový ventil kovový  f125, přívodní ks 2 75,50 151,00
14 Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) ks 2 22,10 44,20

1.PP, D2.01.02-101 - 2ks+ 2ks

15 1.13 Talířový ventil kovový  f 200, odvodní ks 6 143,60 861,60
16 Mont. kroužek f 200 (do sádrokartonu) ks 6 47,90 287,40

1.PP, D2.01.02-101 - 6ks+ 6ks

17 1.14 Talířový ventil kovový  f160, odvodní ks 10 130,70 1 307,00
18 Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) ks 10 19,40 194,00

1.PP, D2.01.02-101 - 10ks+ 10ks

19 1.15 Talířový ventil kovový  f125, odvodní ks 2 75,50 151,00
20 Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) ks 2 22,10 44,20

1.PP, D2.01.02-101 - 2ks+ 2ks

21 1.16 Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f250, s regulační 
klapkou, 450m3/h při max. 35dB(A)

ks 1 1 277,00 1 277,00

1.PP D2.01.02-101 - 1ks

22 1.17 Regulační klapka ruční f 125, Spiro ks 7 185,00 1 295,00
1.PP, D2.01.02-101- 7ks

23 1.18 Mřížka sací f 125, Spiro ks 7 117,80 824,60
1.PP D2.01.02-101 - 7ks

24 1.19 Stěnová mřížka 400x200, uzavřená ks 8 463,70 3 709,60
1.PP, D2.01.02-101 - 8ks

25 1.20 Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 3 96,60 289,80

1.PP, D2.01.02-101 - 3bm

26 1.21 Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 34 74,60 2 536,40

1.PP, D2.01.02-101 - 34bm

27 1.22 Zvukotlumící ohebná hadice  f160, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 20 65,40 1 308,00

1.PP, D2.01.02-101 - 20bm

28 1.23 Ohebná hadice f125, flexopotrubí jednovrstvé bm 12 19,40 232,80
1.PP, D2.01.02-101 - 12bm

29 1.24 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek bm 46 253,00 11 638,00
1.PP, D2.01.02-101 - 46bm

30 1.25 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek bm 10 201,50 2 015,00
1.PP, D2.01.02-101 - 10bm

31 1.26 SPIRO Potrubí f 140, 30% tvarovek bm 15 188,60 2 829,00
1.PP, D2.01.02-101 - 15bm

32 1.27 SPIRO Potrubí f 125, 30% tvarovek bm 86 174,80 15 032,80
1.PP, D2.01.02-101 - 86bm

33 1.28 Vyústka konfortní 200x100 jednořadá regulace R1 ks 1 324,80 324,80
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1.PP,D2.01.02-101 - 1ks

34 1.29 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 100 ks 10 169,30 1 693,00
1.PP,D2.01.02-101 - 10ks

35 1.30 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 100 ks 2 134,40 268,80
1.PP, D2.01.02-101 - 2ks

1.31 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
36          do obvodu 5600/ 0% tvarovek -zaslepení bm 1 2 442,60 2 442,60

1.PP,D2.01.02-107 - 1bm
37         do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 12 888,80 10 665,60

1.PP,  D2.01.02-107 - 11bm
38         do obvodu 1890/40% tvarovek bm 58 639,40 37 085,20

1.PP, D2.01.02-101 - 3bm
6.NP,  D2.01.02-107 - 32bm
 potrubí v šachtě J2 - 23bm

39         do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 43 507,00 21 801,00
1.PP,  D2.01.02-101 - 43bm

40         do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 15 355,20 5 328,00
1.PP, D2.01.02-101 - 15bm

1.32 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
41           do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 11 888,80 9 776,80

1.PP, D2.01.02-107 - 11bm
42           do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 12 639,40 7 672,80

1.PP, D2.01.02-101 - 3bm
1.PP, D2.01.02-107 - 9bm

43          do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 86 507,00 43 602,00
1.PP, D2.01.02-101 - 38bm
6.NP, D2.01.02-107 - 25bm
 potrubí v šachtě J2 - 23bm

44          do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 15 355,20 5 328,00
1.PP, D2.01.02-101 - 15bm

45 1.33 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 120 43,30 5 196,00
1.PP, D2.01.02-101 - 60kg
6.NP, D2.01.02-107 - 40kg
+ potrubí v šachtě - 20kg

Dodávka celkem 478 052,40

46 1.34 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 + 
povrchová úprava (plocha potrubí)
potrubí v místnosti 6-05

m2 24 139,90 3 357,60

6.NP, D2.01.02-107 - 24m2

47 1.35 Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií 
(plocha potrubí)

m2 244 141,70 34 574,80

 - přívodní potrubí a veškeré potrubí ve strojovně VZT

1.PP, D2.01.02-101 - 86m2
6.NP, D2.01.02-107 - 132m2
 potrubí v šachtě J2 - 46m2

48 Montáž vč. zaregulování: 156 960,00

2. Klimatizace 1.NP - ambulance
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

49 2.01 Klimatizační jednotka, přívod/odvod 3800/3650m3/h
ext tlak 350/350Pa, hygienické provedení   
Technická data: H02.2- 001 TZ, kapitola 10                

ks 1 349 279,90 349 279,90

6.NP, D2.01.02-107, D2.01.02-108 - 1 ks

50 Antivibrační pryž tl 15mm - pro podložení rámu 
jednotky 

m2 2 495,00 990,00

6.NP, D2.01.02-107- 2m2

51 2.02 Požární klapka EI90 500x315, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 117,00 3 117,00

1.NP, D2.01.02-101- 1ks

52 2.03 Požární klapka EI90 315x500, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 178,60 3 178,60

1.NP, D2.01.02-101- 1ks

53 2.04 Požární klapka EI90 500x400, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 336,00 3 336,00

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

54 2.05 Požární klapka EI90 500x400, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 345,20 3 345,20

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

55 2.06 Elektrodový parní vyvíječ 25kg/h,18,8kW, 400V, 
27,1A, jištění 3x35A, 230V pro napájení regulace

ks 1 31 394,10 31 394,10

56 Kondenzační hadice 3m ks 1 436,10 436,10
57 Parní hadice 5m ks 1 5 091,30 5 091,30
58 Distribuční trubice 25kg/h do komory jednotky ks 1 2 152,80 2 152,80

6.NP, D2.01.02-107- 1ks+1ks+1ks+1ks

59 2.07 Tlumič hluku buňkový 500 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
s děrovaným plechem

ks 2 2 007,50 4 015,00

6.NP, D2.01.02-107- 2ks

60 2.08 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
hygienické provedení, s děrovaným plechem

ks 4 1 704,80 6 819,20

6.NP, D2.01.02-107- 4ks

61 2.09 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
s děrovaným plechem

ks 4 1 704,80 6 819,20

6.NP, D2.01.02-107- 4ks

62 2.10 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 náběh, výběh, 
s děrovaným plechem

ks 8 983,50 7 868,00

6.NP, D2.01.02-107- 8ks

63 2.11 Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f250, s regulační 
klapkou, 550m3/h při max. 35dB(A)

ks 2 1 574,20 3 148,40
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1.NP, D2.01.02-102 - 2ks

64 2.12 Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f200, s regulační 
klapkou, 200 m3/h při max. 35dB(A)

ks 2 1 382,80 2 765,60

1.NP, D2.01.02-102 - 2ks

65 2.13 Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f200, s regulační 
klapkou, 150m3/h při max. 35dB(A)

ks 15 1 382,80 20 742,00

1.NP, D2.01.02-102 - 15ks

66 2.14 Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f200, s regulační 
klapkou, 300m3/h při max. 35dB(A)

ks 3 1 479,40 4 438,20

1.NP, D2.01.02-102 - 3ks

67 2.15 Talířový ventil kovový  f125, přívodní ks 2 75,50 151,00
68 Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) ks 2 22,10 44,20

1.NP, D2.01.02-102 - 2ks+2ks

69 2.16 Talířový ventil kovový  f160, přívodní ks 1 130,70 130,70
70 Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) ks 1 19,40 19,40

1.NP, D2.01.02-102 - 1ks+1ks

71 2.17 Talířový ventil kovový  f200, odvodní ks 17 143,60 2 441,20
72 Mont. kroužek f 200 (do sádrokartonu) ks 17 47,90 814,30

1.NP, D2.01.02-102 - 17ks+17ks

73 2.18 Talířový ventil kovový  f125, odvodní ks 3 75,50 226,50
74 Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) ks 3 22,10 66,30

1.NP, D2.01.02-102 - 3ks+3ks

75 2.19 Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 5 96,60 483,00

1.NP, D2.01.02-102 - 5bm

76 2.20 Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 70 74,60 5 222,00

1.NP, D2.01.02-102 - 70bm

77 2.21 Zvukotlumící ohebná hadice  f160, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 2 65,40 130,80

1.NP, D2.01.02-102 - 2bm

78 2.22 Ohebná hadice f125, flexopotrubí jednovrstvé bm 16 19,40 310,40
1.NP, D2.01.02-102 - 16bm

79 2.23 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek bm 44 253,00 11 132,00
1.NP, D2.01.02-102 - 44bm

80 2.24 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek bm 10 201,50 2 015,00
1.NP, D2.01.02-102 - 10bm

81 2.25 SPIRO Potrubí f 125, 30% tvarovek bm 15 174,80 2 622,00
1.NP, D2.01.02-102 - 15bm

82 2.26 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 100 ks 1 174,80 174,80
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1.NP, D2.01.02-102 - 1ks

83 2.27 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 100 ks 27 169,30 4 571,10
1.NP, D2.01.02-102 - 27ks

84 2.28 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 100 ks 1 134,40 134,40
1.NP, D2.01.02-102 - 1ks

2.29 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
85          do obvodu 2630/ 50% tvarovek bm 12 932,00 11 184,00

1.NP, D2.01.02-107 - 12bm
86          do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 52 639,40 33 248,80

1.NP, D2.01.02-102 -2bm
6.NP, D2.01.02-107 - 32bm
 potrubí v šachtě J2 - 18bm

87          do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 94 507,00 47 658,00
1.NP, D2.01.02-102 -94bm

88          do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 11 355,20 3 907,20
1.NP, D2.01.02-102 - 11bm

2.30 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
89          do obvodu 3500/ 0% tvarovek - zaslepení bm 1 1 527,20 1 527,20

6.NP, D2.01.02-107 - 1bm
90          do obvodu 2630/ 50% tvarovek bm 20 932,00 18 640,00

6.NP, D2.01.02-107 - 20bm
91          do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 70 639,40 44 758,00

1.NP, D2.01.02-102 - 27bm
6.NP, D2.01.02-107 - 25bm
 potrubí v šachtě J2 - 18bm

92          do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 19 507,00 9 633,00
1.NP, D2.01.02-102 - 19bm

93          do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 8 355,20 2 841,60
1.NP, D2.01.02-102 - 8bm

94 2.31 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 175 43,30 7 577,50
1.NP, D2.01.02-102 - 90kg
6.NP, D2.01.02-107 - 55kg
+ potrubí v šachtě - 30kg

Dodávka celkem 670 601,00

95 2.32 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 + 
povrchová úprava (plocha potrubí)

m2 12 139,90 1 678,80

6.NP, D2.01.02-107 - 12m2

96 2.33 Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií 
(plocha potrubí)

m2 220 141,70 31 174,00

 - přívodní potrubí a veškeré potrubí ve strojovně 
1.NP, D2.01.02-102 - 60m2
6.NP,  D2.01.02-107 - 110m2
 potrubí v šachtě J2 - 50m2

97 176 440,00

3. Klimatizace JIP 2.NP

Montáž vč. zaregulování
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

98 3.01 Klimatizační jednotka, přívod/odvod 
11350/10250m3/h, ext tlak750/350Pa, hygienické 
provedení   
Technická data: H02.2- 001 TZ, kapitola 10            

ks 1 605 793,40 605 793,40

 6.NP, D2.01.02-107,  D2.01.02-108- 1ks

99 Antivibrační pryž tl 15mm - pro podložení rámu 
jednotky 

m2 3 495,00 1 485,00

6.NP, H02.2-107- 2m2

100 3.01a Zónový chladič, 9950 m3/h, 29,8 kW
Technická data: H02.2- 001 TZ, kapitola 10      

ks 1 56 011,50 56 011,50

6.NP, D2.01.02-107,  H02.2-108- 1ks

101 3.02 Požární klapka f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

102 3.03 Požární klapka EI90 f250, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 3 145,50 3 145,50

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

103 3.04 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

104 3.05 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

105 3.06 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

106 3.07 Požární klapka EI90 f160, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 948,60 2 948,60

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

107 3.08 Požární klapka EI90 f250, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 3 145,50 3 145,50

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

108 3.09 Požární klapka EI90 250x315, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 2 805,10 2 805,10

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

109 3.10 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

2.NP, D2.01.02-103- 1ks
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

110 3.11 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

111 3.12 Požární klapka EI90 500x900, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 4 269,80 4 269,80

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

112 3.13 Požární klapka EI90 560x900, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 4 850,30 4 850,30

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

113 3.14 Požární klapka EI90 315x250, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 2 807,00 2 807,00

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

114 3.15 Elektrodový parní vyvíječ 90kg/h,2x 33,8kW, 400V, 
2x48,8A, jištění 2x (3x63A), 230V pro napájení 
regulace

ks 1 57 404,40 57 404,40

115 Kondenzační hadice 3m ks 2 657,80 1 315,60
116 Parní hadice 5m ks 2 7 637,00 15 274,00
117 Distribuční trubice 45kg/h do komory jednotky ks 2 3 229,20 6 458,40

6.NP, D2.01.02-107- 1ks+2ks+2ks+2ks

118 3.16 Tlumič hluku buňkový 500 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
hygienické provedení, s děrovaným plechem

ks 6 2 307,40 13 844,40

6.NP, D2.01.02-107- 6ks

119 3.17 Tlumič hluku buňkový 500 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
s děrovaným plechem

ks 18 2 007,50 36 135,00

6.NP, D2.01.02-107- 18ks

120 3.18 Regulátro konstatního průtoku mechanický 400x200, 
1400 m3/h při max. 650 Pa, hluk do potrubí max. 50 
dB(A)

ks 1 2 120,60 2 120,60

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

121 3.19 Regulační klapka ruční do SPIRO potrubí, f250 ks 1 310,10 310,10
2.NP, D2.01.02-103- 1ks

122 3.20 Čistý nástavec 600x600, 550 m3 / h pri 155Pa,  
filtrační vložka H13, výška filtrační vložky 78mm, s 
uzavíračí klapkou, připojení horizontální f250, hluk 
<35dB, osazení do čtvercového podhledu
Čelní deska - vyústka vířivá, stavitelná

ks 13 9 189,90 119 468,70

123  - regulační klapka do SPIRO potrubí, f250 ks 13 310,10 4 031,30
2.NP, D2.01.02-103- 13ks+13ks
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

124 3.21 Čistý nástavec 600x600, 350 m3 / h pri 145Pa, , 
filtrační vložka H13, výška filtrační vložky 78mm, s 
uzavíračí klapkou, připojení horizontální f200, hluk 
<35dB, osazení do čtvercového podhledu
Čelní deska - vyústka vířivá, stavitelná

ks 12 9 189,90 110 278,80

125  - regulační klapka do SPIRO potrubí, f200 ks 10 235,60 2 356,00
2.NP, D2.01.02-103- 10ks+10ks

126 3.22 Čistý nástavec 600x600, 150 m3 / h pri 135Pa, 
filtrační vložka H13, výška filtrační vložky 78mm, s 
uzavíračí klapkou, připojení  horizontálníf200, hluk 
<35dB, osazení do čtvercového podhledu
Čelní deska - vyústka vířivá, stavitelná

ks 1 9 189,90 9 189,90

127  - regulační klapka do SPIRO potrubí, f200 ks 1 235,60 235,60
2.NP, D2.01.02-103- 1ks+1ks

128 3.23 Čistý nástavec 300x300, 100 m3 / h pri 150Pa,  
filtrační vložka H13, výška filtrační vložky 78mm, s 
uzavíračí klapkou, připojeníhorizontální f160, hluk 
<35dB, osazení do čtvercového podhledu
Čelní deska - vyústka vířivá, stavitelná

ks 5 6 654,40 33 272,00

129  - regulační klapka do SPIRO potrubí, f160 ks 5 174,80 874,00
2.NP, D2.01.02-103- 5ks+5ks

130 3.24 Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f250, s regulační 
klapkou, 525 m3/h při max. 35dB(A)

ks 6 1 371,80 8 230,80

2.NP, D2.01.02-103- 6ks

131 3.25 Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f200, s regulační 
klapkou, 300m3/h při max. 35dB(A)

ks 5 1 180,40 5 902,00

2.NP, D2.01.02-103- 5ks

132 3.26 Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f250, s regulační 
klapkou, 460m3/h při max. 35dB(A)

ks 7 1 277,00 8 939,00

2.NP, D2.01.02-103- 7ks

133 3.27 Talířový ventil kovový f 200, odvodní ks 8 143,60 1 148,80
134 Mont. kroužek f 200 (do sádrokartonu) ks 8 47,90 383,20

2.NP, D2.01.02-103 - 8ks+8ks

135 3.28 Talířový ventil kovový  f160, odvodní ks 8 130,70 1 045,60
136 Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) ks 8 19,40 155,20

2.NP,  D2.01.02-103 - 8ks+8ks

137 3.29 Talířový ventil kovový  f125, odvodní ks 6 75,50 453,00
138 Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) ks 6 22,10 132,60

2.NP, D2.01.02-103 - 6ks+6ks

139 3.30 Stěnová mřížka 400x200, uzavřená ks 2 463,70 927,40
2.NP, D2.01.02-103 - 2ks

140 3.31 Dveřní mřížka neprůhledná oboustranná 425x125 ks 2 404,80 809,60
2.NP, D2.01.02-103 - 2ks
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

141 3.32 Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 65 96,60 6 279,00

2.NP, D2.01.02-103 - 65bm

142 3.33 Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 52 74,60 3 879,20

2.NP, D2.01.02-103 - 52bm

143 3.34 Zvukotlumící ohebná hadice  f160, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 30 65,40 1 962,00

2.NP, D2.01.02-103 - 30bm

144 3.35 Ohebná hadice f125, flexopotrubí jednovrstvé bm 12 19,40 232,80
2.NP, D2.01.02-103 - 12bm

145 3.37 SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek bm 21 276,00 5 796,00
2.NP,  D2.01.02-103 - 21bm

146 3.38 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek bm 44 253,00 11 132,00
2.NP, D2.01.02-103 - 44bm

147 3.39 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek bm 24 201,50 4 836,00
2.NP, D2.01.02-103 - 24bm

148 3.40 SPIRO Potrubí f 125, 30% tvarovek bm 10 174,80 1 748,00
2.NP, D2.01.02-103 - 10bm

149 3.41 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 100 ks 24 174,80 4 195,20
2.NP,  D2.01.02-103 - 24ks

150 3.42 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 100 ks 11 169,30 1 862,30
2.NP, D2.01.02-103 - 11ks

151 3.43 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f160/ 100 ks 1 139,00 139,00
2.NP, D2.01.02-103 - 6ks

152 3.44 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 100 ks 2 134,40 268,80
2.NP, D2.01.02-103 - 2ks

3.45 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
153          do obvodu 6800/ 0% tvarovek-zaslepena bm 1 2 825,40 2 825,40

6.NP, D2.01.02-107 - 1bm
154          do obvodu 4460/ 100% tvarovek bm 2 1 944,90 3 889,80

6.NP, D2.01.02-107 - 2bm
155          do obvodu 4000/ 40% tvarovek bm 14 1 353,40 18 947,60

6.NP, D2.01.02-107 - 14bm
156          do obvodu 3500/ 40% tvarovek bm 36 1 184,10 42 627,60

2.NP, D2.01.02-103 -13bm
6.NP,  D2.01.02-107 - 11bm
potrubí v šachtě J2 - 12bm

157          do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 10 888,80 8 888,00
2.NP, D2.01.02-103 - 10bm

158          do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 75 639,40 47 955,00
2.NP, D2.01.02-103 -25bm
6.NP, D2.01.02-107 - 32bm
 potrubí v šachtě J2 - 18bm

159          do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 6 507,00 3 042,00
2.NP, D2.01.02-103 -6bm
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

3.46 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
160          do obvodu 5600/ 0% tvarovek-zaslepena bm 1 2 442,60 2 442,60

6.NP, D2.01.02-107 - 1bm
161          do obvodu 4460/ 100% tvarovek bm 3 1 944,90 5 834,70

6.NP, D2.01.02-107 - 3bm
162          do obvodu 4000/ 40% tvarovek bm 16 1 353,40 21 654,40

6.NP, D2.01.02-107 - 16bm
163          do obvodu 3500/ 50% tvarovek bm 32 1 241,10 39 715,20

2.NP, D2.01.02-103 -1bm
6.NP, D2.01.02-107 - 19bm
potrubí v šachtě J2 - 12bm

164          do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 17 888,80 15 109,60
2.NP, D2.01.02-103 -17bm

165          do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 12 639,40 7 672,80
2.NP,  D2.01.02-103 - 12bm

166          do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 45 507,00 22 815,00
2.NP,  D2.01.02-103 - 45bm

167          do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 11 355,20 3 907,20
2.NP,  D2.01.02-103 - 14bm

168 3.47 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 175 43,30 7 577,50
2.NP,  D2.01.02-103 - 60kg
6.NP,  D2.01.02-107 - 80kg
+ potrubí v šachtě - 45kg

Dodávka celkem 1 442 834,80

169 3.48 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 + 
povrchová úprava (plocha potrubí)

m2 76 139,90 10 632,40

 potrubí v šachtě - 76m2

170 3.49 Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií 
(plocha potrubí)

m2 265 141,70 37 550,50

 - přívodní potrubí a veškeré potrubí ve strojovně VZT

2.NP,  D2.01.02-103 - 95m2
6.NP,  D2.01.02-107 - 130m2
 potrubí v šachtě J2 - 40m2

171 Montáž vč. zaregulování: 298 440,00

4. Klimatizace 3.NP - 5.NP

172 4.01 Klimatizační jednotka, přívod/odvod 7000/6720m3/h, 
ext.tlak750/350Pa, hygienické provedení   
Technická data: H02.2- 001 TZ, kapitola 10                

ks 1 406 532,40 406 532,40

173 Antivibrační pryž tl 15mm - pro podložení rámu 
jednotky 

m2 3 495,00 1 485,00

6.NP, D2.01.02-107- 1ks+3m2

174 4.02 Požární klapka EI90 f250, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 3 145,50 3 145,50

3.NP, D2.01.02-104- 1ks
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

175 4.03 Požární klapka EI90 630x200, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 026,80 3 026,80

3.NP, D2.01.02-104- 1ks

176 4.04 Požární klapka EI90 630x200, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 026,80 3 026,80

3.NP, D2.01.02-104- 1ks

177 4.05 Požární klapka EI90 f250, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 3 145,50 3 145,50

4.NP, D2.01.02-105- 1ks

178 4.06 Požární klapka EI90 630x200, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 026,80 3 026,80

4.NP, D2.01.02-105- 1ks

179 4.07 Požární klapka EI90 630x200, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 026,80 3 026,80

4.NP, D2.01.02-105- 1ks

180 4.08 Požární klapka EI90 f250, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 3 145,50 3 145,50

5.NP, D2.01.02-106- 1ks

181 4.09 Požární klapka EI90 630x200, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 026,80 3 026,80

4.NP, D2.01.02-105- 1ks

182 4.10 Požární klapka EI90 630x200, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 026,80 3 026,80

5.NP, D2.01.02-105- 1ks

183 4.11 Požární klapka EI90 630x500, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 818,00 3 818,00

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

184 4.12 Požární klapka EI90 630x500, spouštění ruční, 
teplotní, elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový 
spinač zavřeno

ks 1 3 818,00 3 818,00

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

185 4.13 Elektrodový parní vyvíječ 45kg/h,33,8kW, 400V, 
48,8A, jištění 3x63A, 230V pro napájení regulace

ks 1 40 354,90 40 354,90

186 Kondenzační hadice 3m ks 1 873,10 873,10
187 Parní hadice 5m ks 1 10 183,50 10 183,50
188 Distribuční trubice 45kg/h do komory jednotky ks 1 4 305,60 4 305,60

6.NP, D2.01.02-107- 1ks+1ks+1ks+1ks
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

189 4.14 Tlumič hluku buňkový 500 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
hygienické provedení, s děrovaným plechem

ks 2 2 309,20 4 618,40

6.NP, D2.01.02-107- 2ks

190 4.14a Tlumič hluku buňkový 500 x 500 x 2000 náběh, výběh, 
s děrovaným plechem

ks 8 2 007,50 16 060,00

6.NP, D2.01.02-107- 8ks

191 4.15 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 náběh, výběh, 
hygienické provedení, s děrovaným plechem

ks 7 983,50 6 884,50

6.NP, D2.01.02-107- 7ks

192 4.15a Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 náběh, výběh, 
hygienické provedení, s děrovaným plechem

ks 14 983,50 13 769,00

6.NP, D2.01.02-107- 14ks

193 4.16 Regulátor konstatního průtoku mechanický 200x200, 
410 m3/h při max. 500 Pa, hluk do potrubí max. 40 
dB(A)

ks 3 1 655,10 4 965,30

3.NP, D2.01.02-104- 1ks
4.NP, D2.01.02-105- 1ks
5.NP, D2.01.02-106- 1ks

194 4.17 Regulační klapka  f 200se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou (pod napětím otevřeno)

ks 6 2 879,60 17 277,60

3.NP, D2.01.02-104- 2ks
4.NP, D2.01.02-105- 2ks
5.NP, D2.01.02-106- 2ks

195 4.18 Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f250, s regulační 
klapkou, 520m3/h při max. 35dB(A)

ks 9 1 574,20 14 167,80

3.NP, D2.01.02-104- 3ks
4.NP, D2.01.02-105- 3ks
5.NP, D2.01.02-106- 3ks

196 4.19 Vířivá vyúsť přívodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f200, s regulační 
klapkou, 410 m3/h při max. 35dB(A)

ks 3 1 574,20 4 722,60

3.NP, D2.01.02-104- 1ks
4.NP, D2.01.02-105- 1ks
5.NP, D2.01.02-106- 1ks

197 4.20 Vířivá vyúsť odvodní s nastavitelnými lamelami, 
600x600, připojení horizontální f200, s regulační 
klapkou, 300m3/h při max. 35dB(A)

ks 3 2 184,10 6 552,30

3.NP, D2.01.02-104- 1ks
4.NP, D2.01.02-105- 1ks
5.NP, D2.01.02-106- 1ks

198 4.21 Talířový ventil kovový f125, odvodní se 
servopohonem 12V (pod proudem otevřen), příkon 
4W, regulace 30-200Pa 

ks 48 450,80 21 638,40

199 Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) ks 48 47,00 2 256,00
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

3.NP, D2.01.02-104- 16ks
4.NP, D2.01.02-105- 16ks
5.NP, D2.01.02-106- 16ks

200 4.22 Talířový ventil kovový  f200, odvodní ks 6 143,60 861,60
201 Mont. kroužek f 200 (do sádrokartonu) ks 6 47,90 287,40

3.NP, D2.01.02-104- 2
4.NP, D2.01.02-105- 2
5.NP, D2.01.02-106- 2

202 4.23 Talířový ventil kovový  f160, odvodní ks 3 130,70 392,10
203 Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) ks 3 19,40 58,20

3.NP, D2.01.02-104- 1ks
4.NP, D2.01.02-105- 1ks
5.NP, D2.01.02-106- 1ks

204 4.24 Talířový ventil kovový  f125, odvodní ks 34 75,50 2 567,00
205 Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) ks 34 22,10 751,40

3.NP, D2.01.02-104- 11ks
4.NP, D2.01.02-105- 11ks
5.NP, D2.01.02-106- 12ks

206 4.25 Dveřní mřížka neprůhledná oboustranná 425x125 ks 9 404,80 3 643,20
3.NP, D2.01.02-104 - 3ks
4.NP, D2.01.02-105 - 3ks
5.NP, D2.01.02-106 - 3ks

207 4.26 Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 18 96,60 1 738,80

3.NP, D2.01.02-104 - 6bm
4.NP, D2.01.02-105 - 6bm
5.NP, D2.01.02-106 - 6bm

208 4.27 Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 24 74,60 1 790,40

3.NP, D2.01.02-104 - 8bm
4.NP, D2.01.02-105 - 8bm
5.NP, D2.01.02-106 - 8bm

209 4.28 Zvukotlumící ohebná hadice  f160, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 6 65,40 392,40

3.NP, D2.01.02-104 - 2bm
4.NP, D2.01.02-105 - 2bm
5.NP, D2.01.02-106 - 2bm

210 4.29 Ohebná hadice f125, flexopotrubí jednovrstvé bm 225 19,40 4 365,00
3.NP, D2.01.02-104 - 74bm
4.NP, D2.01.02-105 - 74bm
5.NP, D2.01.02-106 - 77bm

211 4.30 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek bm 36 253,00 9 108,00
3.NP, D2.01.02-104 - 12bm
4.NP, D2.01.02-105 - 12bm
5.NP, D2.01.02-106 - 12bm

212 4.31 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek bm 48 201,50 9 672,00
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

3.NP, D2.01.02-104 - 16bm
4.NP, D2.01.02-105 - 16bm
5.NP, D2.01.02-106 - 16bm

213 4.32 SPIRO Potrubí f 140, 40% tvarovek bm 27 222,70 6 012,90
3.NP, D2.01.02-104 - 9bm
4.NP, D2.01.02-105 - 9bm
5.NP, D2.01.02-106 - 9bm

214 4.33 SPIRO Potrubí f 125, 30% tvarovek bm 147 174,80 25 695,60
3.NP, D2.01.02-104 - 49bm
4.NP, D2.01.02-105 - 49bm
5.NP, D2.01.02-106 - 49bm

215 4.34 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 250/ 100 ks 9 174,80 1 573,20
3.NP, D2.01.02-104 - 3ks
4.NP, D2.01.02-105 - 3ks
5.NP, D2.01.02-106 - 3ks

216 4.35 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 200/ 100 ks 9 169,30 1 523,70
3.NP, D2.01.02-104 - 3ks
4.NP, D2.01.02-105 - 3ks
5.NP, D2.01.02-106 - 3ks

217 4.36 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f 160/ 100 ks 3 139,00 417,00
3.NP, D2.01.02-104 - 1ks
4.NP, D2.01.02-105 - 1ks
5.NP, D2.01.02-106 - 1ks

218 4.37 Nástavec kruhový na hranaté potrubí f125/ 100 ks 48 134,40 6 451,20
3.NP, D2.01.02-104 - 16ks
4.NP, D2.01.02-105 - 16ks
5.NP, D2.01.02-106 - 16ks

219 4.38 Stěnová mřížka uzavřená 300x100 ks 3 315,60 946,80
3.NP, D2.01.02-104 - 1ks
4.NP, D2.01.02-105 - 1ks
5.NP, D2.01.02-106 - 1ks

4.39 Přívodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
220          do obvodu 5600/ 0% tvarovek-  zaslepení bm 1 2 446,30 2 446,30

6.NP, D2.01.02-107 - 1bm
221          do obvodu 4000/ 40% tvarovek bm 6 1 353,40 8 120,40

6.NP, D2.01.02-107 - 6bm
222          do obvodu 3500/ 40% tvarovek bm 14 1 184,10 16 577,40

6.NP, D2.01.02-107 - 14bm
223          do obvodu 2630/ 50% tvarovek bm 19 932,00 17 708,00

6.NP, D2.01.02-107 - 14bm
 potrubí v šachtě J2 - 5bm

224          do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 10 639,40 6 394,00
3.NP, D2.01.02-104 -2bm
4.NP, D2.01.02-105 -2bm
5.NP, D2.01.02-106 -2bm
 potrubí v šachtě J2 - 4bm

225          do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 21 507,00 10 647,00
3.NP, D2.01.02-104 -7bm
3.NP, D2.01.02-105 -7bm
5.NP, D2.01.02-106 -7bm
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

226          do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 144 355,20 51 148,80
3.NP, D2.01.02-104 -48bm
4.NP, D2.01.02-105 -48bm
5.NP, D2.01.02-106 -48bm

4.40 Odvodní potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
227          do obvodu 4000/ 40% tvarovek bm 7 1 353,40 9 473,80

6.NP, D2.01.02-107 - 7bm
228          do obvodu 3500/ 100% tvarovek bm 13 1 527,20 19 853,60

6.NP, D2.01.02-107 - 13bm
229          do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 20 888,80 17 776,00

6.NP, D2.01.02-107 - 15bm
 potrubí v šachtě J2 - 5bm

230          do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 7 639,40 4 475,80
3.NP, D2.01.02-104 -1bm
4.NP, D2.01.02-105 -1bm
5.NP, D2.01.02-106 -1bm
 potrubí v šachtě J2 - 4bm

231          do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 9 507,00 4 563,00
3.NP, D2.01.02-104 -3bm
4.NP, D2.01.02-105 -3bm
5.NP, D2.01.02-106 -3bm

232          do obvodu 1050/ 40% tvarovek bm 147 355,20 52 214,40
3.NP, D2.01.02-104 -49bm
4.NP, D2.01.02-105 -49bm
5.NP, D2.01.02-106 -49bm

233 4.41 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 250 43,30 10 825,00
3.NP, D2.01.02-104 - 50kg
4.NP, D2.01.02-105 - 50kg
5.NP, D2.01.02-106 - 50kg
6.NP, D2.01.02-107 - 70kg
+ potrubí v šachtě - 30kg

Dodávka celkem 922 351,10

234 4.42 Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií m2 425 141,70 60 222,50

- přívodní potrubí a veškeré potrubí ve strojovně VZT

3.NP, D2.01.02-104 - 45m2
4.NP, D2.01.02-105 - 45m2
5.NP, D2.01.02-106 - 45m2
6.NP, D2.01.02-107 - 120m2
+ potrubí v šachtě - 70

235 270 420,00

5. Dveřní clona

236 5.01 Dveřní clona vodní bez opláštění délka 2m, do výšky 
3m, Qt=29kW, dvouřadý výměník 70/50°C, proud 
1.4kW, 230V, 6,3A, hmotnost 94kg, rozměry: 
485x285x2100
osazení nad podhled, ovládaná MaR

ks 3

62 819,50 188 458,50

237 Výdechová příruba s naklápěcí žaluzií pro zabudování 
do podhledu

ks 3
7 216,50 21 649,50

1.NP, D2.01.02-102- 3ks+3ks

Montáž vč. zaregulování
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

238 5.02 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 45 43,30 1 948,50
1.NP, D2.01.02-102- 45kg

Dodávka celkem 212 056,50

239 22 320,00

6. Podtlakové větrání

240 6.01 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

1.NP, D2.01.02-102- 1ks

241 6.02 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

242 6.03 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

2.NP, D2.01.02-103- 1ks

243 6.04 Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor 500/160, 
f160, 350m3/h při 180 Pa,60W, 230V, 39dB ve 
vzdálenosti 3m, 

ks 12 2 628,50 31 542,00

244  - zpětná klapka  f 160 ks 12 121,50 1 458,00
1.PP, D2.01.02-101- 1ks
1.NP, D2.01.02-102- 8ks
2.NP, D2.01.02-103- 3ks

245 6.05 Talířový ventil kovový  f 160, odvodní ks 8 130,70 1 045,60
246 Mont. kroužek f 160 (do sádrokartonu) ks 8 19,40 155,20

1.PP, D2.01.02-101 - 2ks
1.NP, D2.01.02-102 - 4ks
2.NP, D2.01.02-103 - 2ks

247 6.06 Talířový ventil kovový  f 125, odvodní ks 21 75,50 1 585,50
248 Mont. kroužek f 125 (do sádrokartonu) ks 21 22,10 464,10

1.NP, D2.01.02-102 - 4ks
2.NP, D2.01.02-103 - 17ks

249 6.07 Výfuková hlavice f200 ks 3 867,60 2 602,80
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks
střecha, D2.01.02-109 - 2ks

250 6.08 Zvukotlumící ohebná hadice  f160, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 40 65,40 2 616,00

1.PP, D2.01.02-101 - 6bm
1.NP, D2.01.02-102 - 24bm
2.NP, D2.01.02-103 - 10bm

251 6.09 Ohebná hadice f125, flexopotrubí jednovrstvé bm 42 19,40 814,80
1.NP, D2.01.02-102 - 8bm
2.NP, D2.01.02-103 - 34bm

Montáž vč. zaregulování
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

252 6.10 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek bm 87 253,00 22 011,00
1.NP, D2.01.02-102 - 7bm
2.NP, D2.01.02-103 - 24bm
šachta - 56bm

253 6.11 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek bm 58 201,50 11 687,00
1.PP, D2.01.02-101 - 8bm
1.NP, D2.01.02-102 - 12bm
2.NP, D2.01.02-103 - 20bm
šachta - 18bm

254 6.12 SPIRO Potrubí f 125, 30% tvarovek bm 26 174,80 4 544,80
1.NP, D2.01.02-102 - 18bm
2.NP, D2.01.02-103 -8bm

255 6.13 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 70 43,30 3 031,00
1.PP, D2.01.02-101 - 10kg
1.NP, D2.01.02-102 - 25kg
2.NP, D2.01.02-103 - 15kg
šachta - 20kg

Dodávka celkem 92 379,00

256 6.14 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 + 
povrchová úprava (plocha potrubí)

m2 25 139,90 3 497,50

 potrubí v šachtě J1- 25m2

257 Montáž vč. zaregulování: 37 540,00

7. Větrání technických místností

258 7.01 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

1.PP, D2.01.02-101 - 1ks

259 7.02 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

1.PP, D2.01.02-101 - 1ks

260 7.03 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

1.PP,D2.01.02-101 - 1ks

261 7.04 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

1.PP, D2.01.02-101- 1ks

262 7.05 Požární klapka EI90 f200, spouštění ruční, teplotní, 
elektromagnetem (od EPS) 230V, koncový spinač 
zavřeno

ks 1 2 940,40 2 940,40

1.PP, D2.01.02-101 - 1ks

263 7.06 Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor 2000/315, 
f315, 1500m3/h při 200 Pa,255W, 230V

ks 1 6 120,80 6 120,80
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1.PP, D2.01.02-107 -1ks

264 7.07 Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor 1300/250, 
f250, 800m3/h při 250 Pa,180W, 230V

ks 2 5 674,60 11 349,20

1.PP, D2.01.02-101 -1ks
6.NP, D2.01.02-107 -1ks

265 7.08 Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor 800/200, 
f200, 500m3/h při 250 Pa,120W, 230V

ks 2 3 651,50 7 303,00

1.PP, D2.01.02-101 -2ks

266 7.09 Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor 500/160, 
f160, 350m3/h při 180 Pa,60W, 230V, 39dB ve 
vzdálenosti 3m, 

ks 4 2 628,50 10 514,00

267  - zpětná klapka  f 160 ks 4 153,70 614,80
1.PP, D2.01.02-101 - 2ks
6.NP, D2.01.02-107 - 2ks

268 7.10 Potrubní ventilátor 350/125, f125, 150m3/h při 95 Pa, 
230V, 33dB ve vzdálenosti 3m, 

ks 1 2 347,00 2 347,00

1.NP, D2.01.02-103 - 1ks

269 7.10a Vyústka konfortní 280x100 jednořadá, bez regulace ks 2 241,10 482,20

1.NP, D2.01.02-102 - 2ks

270 7.11 Tlumič hluku kruhový f315 - 900 ks 2 1 842,80 3 685,60
6.NP, D2.01.02-107 - 2ks

271 7.12 Samočinná žaluzie f315 ks 1 629,30 629,30
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

272 7.13 Samočinná žaluzie f125 ks 1 182,20 182,20
1.NP, D2.01.02-102 - 1ks

273 7.14 Regulační klapka ruční 315x315, s krycí mřížkou ks 1 1 227,30 1 227,30
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

274 7.15 Regulační klapka ruční f 200, Spiro ks 7 235,60 1 649,20
1.PP, D2.01.02-101 - 7ks

275 7.16 Krycí mřížka f 315 k ventilátoru ks 1 255,80 255,80
6.NP, D2.01.02-107 - 10ks

276 7.17 Krycí mřížka f 250 k ventilátoru ks 2 220,80 441,60
1.PP, D2.01.02-101 - 1ks
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

277 7.18 Krycí mřížka f 200 k ventilátoru ks 2 146,30 292,60
1.PP, D2.01.02-101 - 2ks

278 7.18a Krycí mřížka f 160 k ventilátoru ks 2 132,50 265,00
1.PP, D2.01.02-101 - 2ks

279 7.19 Krycí mřížka f 200, Spiro ks 10 146,30 1 463,00
1.PP, D2.01.02-101- 10ks

280 7.20 Výfuková hlavice f200 ks 6 867,60 5 205,60
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střecha, D2.01.02-109 - 6ks

281 7.21 Výfuková hlavice f160 ks 2 837,20 1 674,40
střecha, D2.01.02-109 - 2ks

282 7.22 Stěnový požární uzávěr EI 90 200x315 ovládaný 
servopohonem 24V

ks 1 5 840,20 5 840,20

1.PP, D2.01.02-101 - 1ks

283 7.23 Stěnový požární uzávěr EI 90 300x315 ovládaný 
servopohonem 24V

ks 1 6 045,40 6 045,40

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

284 7.24 Zvukotlumící ohebná hadice f315, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 5 127,90 639,50

6.NP, D2.01.02-107 - 5bm

285 7.25 Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 8 96,60 772,80

1.PP, D2.01.02-101 -3bm
6.NP, D2.01.02-107 -5bm

286 7.26 Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 10 74,60 746,00

1.PP, D2.01.02-101 - 10bm

287 7.27 Zvukotlumící ohebná hadice  f160, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 12 65,40 784,80

1.PP, D2.01.02-101 -7bm
6.NP, D2.01.02-107 -5bm

288 7.27a Ohebná hadice  f125, flexo bm 5 19,40 97,00
1.NP, D2.01.02-102 - 5bm

289 7.28 SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek bm 420 253,00 106 260,00
1.PP, D2.01.02-101 - 265bm
1.NP, D2.01.02-102 - 20bm
6.NP, D2.01.02-107 - 11bm
střecha, D2.01.02-109 - 9bm
šachta - 115bm

290 7.29 SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek bm 17 201,50 3 425,50
1.PP, D2.01.02-101 - 8bm
6.NP, D2.01.02-107 - 5bm
střecha, D2.01.02-109 - 4bm

291 7.29a SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek bm 4 208,90 835,60
1.NP, D2.01.02-102 - 4bm

292 7.30 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 102 43,30 4 416,60
1.PP, D2.01.02-101 - 60kg
1.NP, D2.01.02-102 - 6kg
6.NP, D2.01.02-107 - 4kg
střecha, D2.01.02-109 - 7kg
šachta - 25kg

Dodávka celkem 200 268,00
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293 Montáž vč. zaregulování: 110 980,00

294 7.31 Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 + 
povrchová úprava (plocha potrubí)

m2 78 139,90 10 912,20

1.PP, D2.01.02-101 - 58m2
6.NP, D2.01.02-107 - 20m2

295 7.32 Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií m2 174 141,70 24 655,80

 - přívodní potrubí 
1.PP, D2.01.02-101 - 174m2

8. Větrání CHÚC

296 8.01 Radiální ventilátor v izolované skříni 17500m3/h, 
260Pa, příkon: 5,5kW, otáčky/minutu: 900, 400V, krytí 
IP55, hmotnost: 147kg, stříška pro osazení na střechu

ks 1

42 169,20 42 169,20

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

297 8.02 Radiální ventilátor v izolované skříni 10100m3/h, 
280Pa, příkon: 3kW, otáčky/minutu: 900, 400V, krytí 
IP55, hmotnost: 108kg, stříška pro osazení na střechu

ks 1

35 865,30 35 865,30

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

298 8.03 Nástřešní ventilátor 2,2kW 400V 15250m3/h 110Pa 
podstavec pro osazení na střechu

ks 1
34 427,40 34 427,40

299  - podstavec izolovaný pro osazení na střechu ks 1 3 626,70 3 626,70
300  - tlumicí vložka 710 ks 1 1 355,20 1 355,20
301  - zpětná klapka 710 ks 1 3 005,70 3 005,70

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks+1ks+1ks+1ks

302 8.04 Axiální ventilátor do potrubí, f630 13000m3/h, 220Pa, 
příkon: 2,2kW,400V, hmotnost: 40kg

ks 1
22 082,80 22 082,80

303  - tlumicí vložka 630 ks 2 261,30 522,60
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks+2ks

304 8.05 Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor 2000/315, 
f315, 1300m3/h při 230 Pa, 255W, 230V

ks 1 5 203,60 5 203,60

6.NP, D2.01.02-107 -1ks

305 8.06 Regulační klapka těsná 600x600 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1
5 328,70 5 328,70

5.NP, D2.01.02-106 - 1ks

306 8.07 Regulační klapka těsná 500x500 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1
4 716,00 4 716,00

6.NP, D2.01.02-107 - 1

307 8.08 Regulační klapka těsná 710x710 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1
6 505,40 6 505,40

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

308 8.09 Regulační klapka těsná 630x355 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1
4 488,70 4 488,70

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks
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309 8.10 Regulační klapka těsná 500x800 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1
6 291,90 6 291,90

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

310 8.11 Regulační klapka těsná 800x800 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1
6 926,70 6 926,70

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

311 8.12 Regulační klapka těsná f 315 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1
3 294,60 3 294,60

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

312 8.12a Regulační klapka těsná 315x450 se servopohonem s 
vratnou pružinou

ks 1
4 295,50 4 295,50

střecha, D2.01.02-109 - 1ks

313 8.13 Vířivá vyúsť s čelní deskou s výplní z tahokovu, 
600x600, připojení f315, s regulační klapkou

ks 9
1 578,80 14 209,20

1.PP, D2.01.02-101 - 2ks
1.NP, D2.01.02-101 - 1ks
2.NP, D2.01.02-103 - 3ks
3.NP, D2.01.02-104 - 1ks
4.NP, D2.01.02-105 - 1ks
5.NP, D2.01.02-106 - 1ks

314 8.14 Vířivá vyúsť s čelní deskou s výplní z tahokovu, 
600x600, připojení f250, 500m3/h, s regulační 
klapkou

ks 34
1 578,80 53 679,20

1.PP, D2.01.02-101 - 2ks
1.NP, D2.01.02-102 - 6ks
2.NP, D2.01.02-103 - 8ks
3.NP, D2.01.02-104 - 6ks
4.NP, D2.01.02-105 - 6ks
5.NP, D2.01.02-106 - 6ks

315 8.15 Vyustka čtyřhranná komfortní 560x280, jednořadá, s 
regulací R1

ks 2
669,80 1 339,60

1.PP, D2.01.02-101 - 1ks
1.NP, D2.01.02-102 - 1ks

316 8.16 Vyustka čtyřhranná komfortní 560x280, jednořadá, 
bez regulace, barva RAL dle interiéru

ks 2
602,60 1 205,20

1.NP, D2.01.02-102 - 2ks

317 8.17 Vyustka čtyřhranná komfortní 525x425, jednořadá, s 
regulací R1

ks 7
765,50 5 358,50

1.PP, D2.01.02-101 - 1ks
1.NP, D2.01.02-102 - 1ks
2.NP, D2.01.02-103 - 1ks
3.NP, D2.01.02-104 - 1ks
4.NP, D2.01.02-105 - 1ks
5.NP, D2.01.02-106 - 1ks
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

318 8.18 Zvukotlumící ohebná hadice f315, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 22 127,90 2 813,80
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1.PP, D2.01.02-101 - 4bm
1.NP, D2.01.02-102 - 2bm
2.NP, D2.01.02-103 - 6bm
3.NP, D2.01.02-104 - 2bm
4.NP, D2.01.02-105 - 2bm
5.NP, D2.01.02-106 - 2bm
6.NP, D2.01.02-107 - 4bm

319 8.19 Zvukotlumící ohebná hadice f250, vícevrstvý AL, 
izolace 25mm

bm 68 96,60 6 568,80

1.PP, D2.01.02-101 - 4bm
1.NP, D2.01.02-102 - 12bm
2.NP, D2.01.02-103 - 16bm
3.NP, D2.01.02-104 - 12bm
4.NP, D2.01.02-105 - 12bm
5.NP, D2.01.02-106 - 12bm

320 8.20 SPIRO Potrubí f 315, 40% tvarovek bm 13 293,50 3 815,50
1.PP, D2.01.02-101 - 2bm
1.NP, D2.01.02-102 - 2bm
2.NP, D2.01.02-103 - 3bm
3.NP, D2.01.02-104 - 2bm
4.NP, D2.01.02-105 - 2bm
5.NP, D2.01.02-106 - 2bm

321 8.21 SPIRO Potrubí f 250, 40% tvarovek bm 37 276,00 10 212,00
1.PP, D2.01.02-101 - 2bm
1.NP, D2.01.02-102 - 6bm
2.NP, D2.01.02-103 - 14bm
3.NP, D2.01.02-104 - 5bm
4.NP, D2.01.02-105 - 5bm
5.NP, D2.01.02-106 - 5bm

321 8.22 Šikmý nástavec sací 700 x 700 se sítem ks 1 1 395,70 1 395,70
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

322 8.23 Šikmý nástavec sací 600 x 600 se sítem ks 1 1 116,00 1 116,00
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

323 8.24 Šikmý nástavec výfukový 800 x 800 se sítem ks 1 1 704,80 1 704,80
střecha, D2.01.02-109 - 1ks

324 8.25 Šikmý nástavec výfukový 600 x 600 se sítem ks 1 1 116,00 1 116,00
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

325 8.26 Šikmý nástavec výfukový 500 x 500 se sítem ks 1 878,60 878,60
6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

326 8.27 Šikmý nástavec výfukový 315 x 450 se sítem ks 1 748,90 748,90
střecha,D2.01.02-109 - 1ks

8.29 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
327          do obvodu 5600/ 0% tvarovek -zaslepení bm 1 2 442,60 2 442,60

6.NP, D2.01.02-107 - 1bm
328          do obvodu 3500/ 40% tvarovek bm 25 1 184,10 29 602,50

6.NP, D2.01.02-107 - 13bm
střecha, D2.01.02-109 - 3bm
 potrubí v šachtě J1 - 9bm
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329          do obvodu 2630/ 40% tvarovek bm 122 888,80 108 433,60
6.NP, D2.01.02-107 - 9bm
2.NP, D2.01.02-103 - 42bm
1.PP, D2.01.02-101 - 15bm
 potrubí v šachtě J1 - 35bm
 potrubí v šachtě J3 - 21bm

330          do obvodu 1890/ 40% tvarovek bm 46 639,40 29 412,40
střecha, D2.01.02-109 - 2bm
 potrubí v šachtě J1 - 37bm
 potrubí v šachtě J3 - 7bm

331          do obvodu 1500/ 40% tvarovek bm 173 507,00 87 711,00
1.PP, D2.01.02-101 - 10bm
1.NP, D2.01.02-102 - 27bm
2.NP, D2.01.02-103 - 20bm
3.NP, D2.01.02-104 - 31bm
4.NP, D2.01.02-105 - 31bm
5.NP, D2.01.02-106 - 31bm
 potrubí v šachtě J1 -23

332 8.30 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 208 43,30 9 006,40
1.PP, D2.01.02-101 - 15kg
1.NP, D2.01.02-102 - 15kg
2.NP, D2.01.02-103 - 38kg
3.NP, D2.01.02-104 - 20kg
4.NP, D2.01.02-105 - 20kg
5.NP, D2.01.02-106 - 20kg
6.NP, D2.01.02-107 - 30kg
 potrubí v šachtě  - 50kg

Dodávka celkem 562 876,30

333
8.31

Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 
povrchová úprava 

m2 145
139,90 20 285,50

1.NP, D2.01.02-101 - 18m2
1.NP, D2.01.02-102 - 15m2
1.NP, D2.01.02-103 - 48m2
 potrubí v šachtě  J1- 74

334 8.32 Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou 
vodotěsné oplechování

m2 9 141,70 1 275,30

 - Potrubí na střeše
1.NP, D2.01.02-107 - 6m2
1.NP, D2.01.02-109 - 3m2

335 Montáž vč. zaregulování: 222 120,00

9. CHlazení fancoil

336 9.01 Nástěnný fancoil Qch=1,5kW, 230V, 70W, voda 
9/14°C
montáž na stěnu

ks 15 9 317,80 139 767,00

337 Ovladač nástěnný dle typu fancoilu ks 15 92,00 1 380,00
338  -kabeláž k ovladači dle typu fancoilu bm 75 14,80 1 110,00

1.NP, D2.01.02-102 - 9ks
3.NP, D2.01.02-104 - 2ks
4.NP, D2.01.02-105 - 2ks
5.NP, D2.01.02-106 - 2ks
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339 9.01a Čerpadlo kondenzátu automatické s plovákem dle 
typu fancoilu

ks 4 2 572,40 10 289,60

1.NP - m.č. 1.14 - 1ks
3.NP - m.č. 3.16 - 1ks
4.NP - m.č. 4.16 - 1ks
5.NP - m.č. 5.16 - 1ks

340 9.02 Nástěnný fancoil Qch=2,2kW, 230V, 70W, voda 
9/14°C
montáž na stěnu

ks 7 10 276,40 71 934,80

341 Ovladač nástěnný dle typu fancoilu ks 7 92,00 644,00
342  -kabeláž k ovladači dle typu fancoilu bm 35 14,80 518,00

1.NP, D2.01.02-102 - 7ks+7ks+35bm

343 9.03 Kazetový fancoil 4 výfuky Qch=2,0kW , 230V, 120W, 
voda 9/14°C, montáž do podhledu 600x600
 včetně dekoračního panelu

ks 6 14 433,90 86 603,40

344 Ovladač nástěnný dle typu fancoilu ks 6 92,00 552,00
345  -kabeláž k ovladači dle typu fancoilu bm 60 14,80 888,00

3.NP, D2.01.02-104 - 2ks
4.NP, D2.01.02-105 - 2ks
5.NP, D2.01.02-106 - 2ks

346 9.04 Kazetový fancoil 4 výfuky Qch=2,6kW , 230V, 120W, 
voda 9/14°C, montáž do podhledu 600x600
 včetně dekoračního panelu

ks 4 14 433,90 57 735,60

347 Ovladač nástěnný dle typu fancoilu ks 4 92,00 368,00
348  -kabeláž k ovladači dle typu fancoilu bm 40 14,80 592,00

1.NP, D2.01.02-102 - 2ks
3.NP, D2.01.02-104 - 1ks
4.NP, D2.01.02-105 - 1ks

349 9.05 Kazetový fancoil 4 výfuky Qch=5,0kW , 230V, 130W, 
voda 9/14°C, montáž do podhledu
 včetně dekoračního panelu

ks 1 18 261,10 18 261,10

350 Ovladač nástěnný dle typu fancoilu ks 1 92,00 92,00
351  -kabeláž k ovladači dle typu fancoilu bm 15 14,80 222,00

2.NP, D2.01.02-103 - 1ks

352 9.06 Kazetový fancoil 4 výfuky Qch=5,5kW , 230V, 130W, 
voda 9/14°C, montáž do podhledu
 včetně dekoračního panelu

ks 1 19 235,40 19 235,40

353 Ovladač nástěnný dle typu fancoilu ks 1 92,00 92,00
354  -kabeláž k ovladači dle typu fancoilu bm 15 14,80 222,00

1.NP, D2.01.02-102 - 1ks+1ks+15bm

355 9.07 Kanálový fancoil Qch=2,2kW, 230V,80W, voda 9/14°C
montáž nad podhled

ks 19 7 840,30 148 965,70

356 Ovladač nástěnný dle typu fancoilu ks 19 92,00 1 748,00
357  -kabeláž k ovladači dle typu fancoilu bm 95 14,80 1 406,00

3.NP, D2.01.02-104 - 6ks
4.NP, D2.01.02-105 - 6ks
5.NP, D2.01.02-106 - 7ks

358 9.08 Kanálový fancoil Qch=2,6kW, 230V,80W, voda 9/14°C
montáž nad podhled

ks 24 8 471,40 203 313,60
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359 Ovladač nástěnný dle typu fancoilu ks 24 92,00 2 208,00
360  -kabeláž k ovladači dle typu fancoilu bm 120 14,80 1 776,00

3.NP, D2.01.02-104 - 8ks
4.NP, D2.01.02-105 - 8ks
5.NP, D2.01.02-106 - 8ks

361 9.09 Kanálový fancoil Qch=3,6kW, 230V,80W, voda 9/14°C
montáž nad podhled

ks 1 9 302,20 9 302,20

362 Ovladač nástěnný dle typu fancoilu ks 1 92,00 92,00
363  -kabeláž k ovladači dle typu fancoilu bm 5 14,80 74,00

2.NP, D2.01.02-103 - 1ks+1ks+5bm

364 9.10 Vyustka čtyřhranná komfortní 825x125, dvouřadá, bez 
regulace

ks 44
602,60 26 514,40

2.NP, D2.01.02-103 - 1ks
3.NP, D2.01.02-104 - 14ks
4.NP, D2.01.02-105 - 14ks
5.NP, D2.01.02-106 - 15ks

365 9.11 Tlumicí vložka 800x100 ks 44 489,50 21 538,00
2.NP, D2.01.02-103 - 1ks
3.NP, D2.01.02-104 - 14ks
4.NP, D2.01.02-105 - 14ks
5.NP, D2.01.02-106 - 15ks

9.12 Potrubí ocelové čtyřhranné sk.I  
366          do obvodu 1890/ 60% tvarovek bm 32 701,10 22 435,20

2.NP, D2.01.02-103 - 1bm
3.NP, D2.01.02-104 - 10bm
4.NP, D2.01.02-105 - 10bm
5.NP, D2.01.02-106 - 11bm

367 9.13 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 225 43,30 9 742,50
2.NP, D2.01.02-103 - 40kg
2.NP, D2.01.02-103 - 5kg
3.NP, D2.01.02-104 - 60kg
4.NP, D2.01.02-105 - 60kg
5.NP, D2.01.02-106 - 60kg

Dodávka celkem 859 622,50

368 9.14 Izolace tepelné 40mm s povrchovou úpravou AL folií m2 63 141,70 8 927,10

 -potrubí kanálových fancoilů
2.NP, D2.01.02-103 - 2m2
3.NP, D2.01.02-104 - 20m2
4.NP, D2.01.02-105 - 20m2
5.NP, D2.01.02-106 - 21m2

369 Montáž vč. zaregulování: 154 240,00

10. Klimatizace SPLIT
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370 10.01 Venkovní kondenzační jednotkaQch=10kW, rozsah 
chlazení -15°C až 46°C, příkon 3,2kW, 230V, proud  
jištění 32A, délka vedení chladiva 70m, převýšení 
mezi vnitřní a venkovní jednotkou 24m
konzoly pro zavěšení na zeď

ks 3 41 979,60 125 938,80

6.NP, D2.01.02-107 - 3ks

371 10.02 Vnitřní jednotka nástěnná Qch 10kW, 80W, 230V, ks 3 24 660,60 73 981,80
- včetně dálkového ovládání na zeď

372  -kabeláž k ovladači dle vnitřní jednotky dle typu bm 15 14,80 222,00
1.PP, D2.01.02-101 - 3ks+15bm

373 10.03 Čerpadlo kondenzátu utomatické s plovákem dle typu 
jednotky

ks 3 2 712,20 8 136,60

1.PP, D2.01.02-101 - 3ks

10.04 Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s 
uzavřenými buňkami) vč. Komunikačního kabelu

374                                                           f 15,9 bm 165 276,00 45 540,00
375                                                           f 9,52 bm 165 11,10 1 831,50
376 Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. bm 165 14,80 2 442,00

1.PP, D2.01.02-101 - 495bm

377 10.05 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 120 43,30 5 196,00
1.PP, D2.01.02-101 - 120kg

Dodávka celkem 263 288,70

378 Montáž vč. zaregulování: 56 880,00

11.  Zdroj chladu

379 11.01 Zdroj chladné vody s odděleným kondenzátorem, 
dvou okruhový Qch=302 kW pro vodu 8/14°C a 
kond..tepl. 50°C
4 výkonové stupně
chladivo R410C

ks 1

697 622,00 697 622,00

příkon 113 kW, souštěcí proud 409 A, max proud 198 
A, chladivo R410A, provozní hmotnost 1410 kg, 
rozměry 2720x1045x1830mm 
Konfigurace s velmi nízkým hlukem
Částečné zpětné získávání tepla do vody, 76 kW o
teplotě 45/40°C, nainstalovaný výměník plyny 
chladiva/voda, teplota dána pouze průtokem
 -včetně flowswitch, elektronických ventilů a  
automatické regulace a veškerého vybavení pro 
provoz

380  -antivibrační pryž tl. 15 mm pro  podložení rámu 
chladicí jednotky 

m2 3
495,00 1 485,00

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks+3m2

381 11.02 Venkovní kondenzační jednotka, dvou okruhová, 
vzduchem chlazený kondenzátor, chladivo R407A, 
Qch=387kW při 35,0°C, kondenzační teplota 50,4°C, 
průtok vzduchu 92120 m3/h, 6 ks ventilátorů

ks 1

405 054,00 405 054,00
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1 motor- příkon 0,625kW, 1,1 A, 400 V, celkový příkon 
3,75kW, hladina akustického tlaku ve 10 m 47dB(A),  
hmotnost 1208kg, rozměry: 5500x2380x1840 mm

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

382 11.03 Propojení výrobníku a kondezátorů Cu potrubím  ( 2x f 35  á 
14m) s pryžovou izolací odolnou UV záření, veškeré 
armatury potrubí,  dodatečná náplň oleje,  vyvážení obou 
tras včetně tlakové zkoušky, vyvakuování a naplnění 
chladivem  R410A 

ks 1

13 562,70 13 562,70

6.NP, D2.01.02-107 - 1ks

383 11.04 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 135 43,30 5 845,50
6.NP, D2.01.02-107 - 1kg

Dodávka celkem 1 123 569,20

384 Montáž vč. zaregulování: 72 606,00
385 Uvedení do provozu 35 750,00

12. Protipožární ucpávky

386 12.01 Protipožární utěsnění prostupů přes požárně dělící 
stěny  dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm 
hořlavosti nejvýše C1. S požární odolností utěsnění   
60 min

bm 256

365,00 93 440,00

387 Dodávka včetně montáže 93 440,00

13. Zkoušky a seznámení

388
Zkoušky a seznámení obsluhy  - Hodinová sazba pro 
zařízení č.1 až 12

hod 32

480,00 15 360,00

Základní zkoušky jsou součástí  dokončení a předání 
díla. Zkoušky se dokladují formou písemného 
protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené 
a naměřené údaje.Dva pracovníci á 16hod : 

Obsah zkoušek: : 
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky : 
-elektrické připojení hnacích agregátů 
vzduchotechnického zařízení : 
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným 
-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se 
provádí s vypnutým systémem MaR) : 

-spuštění a vypojení zařízení oprávněným 
pracovníkem předmětné profese ustanoveným -
objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro 
provedení zkoušek : 

-zabezpečení přístupnosti zařízení, požárních klapek 
a regulačních prvků : 

-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové 
dokumentaci : 
1. Montážní zkoušky : 
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P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně 
souvisejících profesí : 
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě : 
-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením 
zařízení do chodu : 

-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších 
povrchových úprav zařízení a jeho části : 
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro 
zařízení : 

-kontrola nasávacích šachet a komor před uvedením 
zařízení do chodu : 

-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení 
do chodu : 

-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a 
výstražných  označení : 
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací : 
-kontrola provedení a úplnosti případných 
protipožárních izolací : 
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického 
potrubí stavebními konstrukcí : 
-kontrola přístupnosti regulačních prvků : 
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle 
projektové dokumentace : 

-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení 
do chodu : 
Ventilátory : 
-kontrola odstranění transportních aretací : 
-kontrola volného otáčení rotujících části : 
-kontrola dotáhnutí všech spojů : 
-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů : 
-kontrola promazání ložisek a  stavu náplní mazadel 
-kontrola stavu pružného uložení  (izolátorů chvění) : 
-kontrola pružných nástavců : 
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí : 
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na 
základech a konstrukcích : 
2. Zkoušky chodu : 
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení. : 
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, 
nebo je jejich součástí. : 
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – 
3. Zaregulování : 
Jedná se o zaregulování vzduchových výkonových 
parametrů dle projektovaných hodnot : 

Ventilátory, jednotky : 
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – 
přiváděného, odváděného, cirkulačního : 
Potrubní rovody, distribuční elementy : 
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech 
potrubních úsecích : 
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech 
distribučních elementech ( vyústkách) : 

389 Seznámení obsluhy a údržby dva pracovníci á 8hod hod 16 480,00 7 680,00
-seznámení pro ovládání zařízení : 
-seznámení  pro  údržbu zařízení : 
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- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz 
zařízení, které dodává výrobce : 
- vyhotovení protokolu o seznámení obsluhy : 
Zkoušky a seznámení celkem 23 040,00

Kontrolní součet
Dodávka : 6 827 899,50
Montáž vč. zaregulování: 1 614 696,00
Izolace: 248 744,00
Protipožární ucpávky 93 440,00
Zkoušky a zaškolení obsluhy 23 040,00
Celkem 8 807 819,50

V Brně, duben 2015



Soupis prací - Rekapitulace objektů 
Stavba:   Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt:   JKSO:   

Část:      PS01.03 Měření a regulace EČO:   

Objednatel:   Zlínský kraj Zpracoval:  Ing. Andrejší

Zhotovitel:   AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Datum:   4.2015

   Soupis prací proveden dle cenové soustavy RTS.

P.Č. Kód Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

1 2 3 4 5 6

Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby) 1 760 449,60 369 694,50 2 130 144,50

PS01.03 Měření a regulace 1 760 449,60 369 694,50 2 130 144,50

1 1 PS 01.03 Měření a regulace - objekt H, OPS 110 812,60 23 270,65 134 083,25

2 2 PS 01.03 Měření a regulace - objekt H, medicinální plyny 72 754,60 15 278,47 88 033,07

3 3 PS 01.03 Měření a regulace - objekt H, dveřní clony 80 317,30 16 866,63 97 183,93

4 4 PS 01.03 Měření a regulace - objekt H, vzduchotechnika 1 360 665,50 285 739,76 1 646 405,26

5 5 PS 01.03 Měření a regulace - objekt H, chlad 135 899,60 28 539,00 164 439,00

Pozn.:

Měrná jednotka:  SES - sestava kompletní skladby plně funkčního výrobku

                             DB - softwareové datové body regulátoru



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet 1 JKSO 
Objekt SKP 
PS01.03 Měření a regulace Měrná jednotka
Stavba OPS objektu H Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 24 270

N M dodávky celkem 75 554

ZRN celkem 99 825

OST 10 988

ZRN+OST 110 813

110 813
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :  Doprava materiálu vč.přesunů bude započtena v jednotkových cenách položek.

Vsetínská nemocnice - výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+OST

110 813 Kč
23 271 Kč

0 Kč
0 Kč

134 083 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 35



Rozpočet : 1
PS01.03 Měření a regulace  OPS objekt H

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž OST
ŘS Řídící systém 0 0 33 255 0 0
Tech Technologie 0 0 12 696 0 0
ROZV Rozváděč DCH01.1 0 0 20 366 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 802 0
M21 Montáž kabelů 0 0 0 5 343 0
KAB Kabeláž, nosný materiál 0 0 9 238 0 0
M21 Montáž kabelů 0 0 0 18 125 0
OST Ostatní 0 0 0 0 10 988

CELKEM  OBJEKT 0 0 75 554 24 270 10 988

Stavba :
Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa 
výstavby)

Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 36



Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby) Rozpočet : 1
PS01.03 Měření a regulace  OPS objekt H

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ŘS Řídící systém

1 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , 
zprovoznění se základním nastavením parametrů     ( viz D01.03-003 )             ( 
1 x 29 db ) ks 29,00 316,40 9 175,60

2 Rozšíření vizualizace na dispečerském PC obsluhy o novou technologii OPS 
vč.měřičů tepla , odzkoušení a uvedení do provozu  ( viz.položka 1 )

ks 29,00 246,10 7 136,90
3 volně programovatelný CPU modul   4xAO, 8xDo, 8xDI, 8xAI, rozhraní RS232, 

ethernet ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 11 177,70 11 177,70
4 rozšiřující modul V/V :  12 AI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V)      ( viz. v.č. 

D2.01.03-101 )     ks 1,00 4 077,40 4 077,40
5 Komunikační převodník RS232/RS485, napájení 24VDC    ( viz. v.č. D2.01.03 -

101 ) ks 1,00 1 687,20 1 687,20

Celkem za ŘS Řídící systém 33 254,80
Díl: Tech Technologie

6 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě fasády  ( viz. v.č. 
D2.01.03-101 ) ks 2,00 667,90 1 335,80

7 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C   ( viz. v.č. D2.01.03-101 )
ks 1,00 495,70 495,70

8 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,160mm,  + jímka nerez 160mm  
( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 4,00 805,00 3 220,00

9 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,250mm,  + jímka nerez 250mm   
( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 3,00 833,10 2 499,30

10 Sonda pro hlídač hladiny    ( viz. v.č.D2.01.03-101 ) ks 1,00 91,40 91,40
11 Plováčkový snímač - hlídač hladiny    ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 481,60 481,60
12 Termostat kapilárový 15-90°C, jímka l=100mm, návarek G1/2"    ( viz. v.č. 

D2.01.03-101 ) ks 1,00 861,20 861,20
13 Svorková krabice malá  IP44 nástěnná    ( 5x 1ks ) ks 5,00 47,80 239,00
14 Protipožární ucpávka ( EI180/DP1) kabelového prostupu do rozměru 

100*100mm   ( viz. v.č. D2.01.03-112 ) ( 4x 1ks ) ks 4,00 840,10 3 360,40
15 Měděná páska na pospojování potrubí se svorkou   ( 6x 1ks pro pospojování v 

OPS ) ks 6,00 18,60 111,60

Celkem za Tech Technologie 12 696,00
Díl: ROZV Rozváděč DCH01.1
16 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně  ( viz. v.č. D2.01.03-101 )

ses 1,00 3 163,50 3 163,50
17 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 703,00 703,00
18 Oceloplechový nástěnný rozvaděč  800/600/250 vč.montážního panelu ( viz. 

v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 2 488,70 2 488,70
19 1-pol.vypínač  230V/16A, do panelu IP20, šipka rudá     ( viz. v.č. D2.01.03-101 )

ks 1,00 147,70 147,70
20 Svodič přepětí 'C', 2-pólový, s vyměnitelným modulem 230V 16/40kA  ( viz. v.č. 

D2.01.03-101 ) ks 1,00 1 486,20 1 486,20
21 Oddělovací impedance 230V/16A     ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 2,00 378,90 757,80
22 Svodič přepětí 'D', 2-pólový 230V/8A s VF filtrem  ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 1 002,30 1 002,30
23 Svodič přepětí 'D', datový 48V   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 811,30 811,30
24 Svodič přepětí 'D', datový 12V   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 469,60 469,60
25 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 499,80 499,80
26 Transformátor bezpečnostní 230V/24V 85VA   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 319,90 319,90
27 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A    ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 1 163,50 1 163,50
28 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B    ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 4,00 67,50 270,00
29 Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 14,00 31,70 443,80
30 Ústředna zaplavení nap. Napětí 230V   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 874,60 874,60
31 Instalační stykač dvoupólový 20A, AC3 230V 1,3kW, cívka 24 V DC   ( viz. v.č. 

D2.01.03-101 ) ks 2,00 262,40 524,80
32 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky     ( viz. v.č. D2.01.03-

101 ) ks 4,00 126,60 506,40
33 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 87,00 6,90 600,30
34 Řadové svorky 2,5 mm2  modré   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 11,00 7,40 81,40
35 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 14,00 35,30 494,20
36 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-101 )    ( 4x 0,5m ) m 3,00 36,80 110,40
37 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 34,00 6,00 204,00
38 Plastový ovladač pom. obvodů, třípolohový d=22 mm, černá   ( viz. v.č. 

D2.01.03-101 ) ks 3,00 87,90 263,70

Soupis prací

Stavba :
Objekt :



39 Spínací jednotka  230V/1,2A AC   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 10,00 41,70 417,00
40 Spojovací díl plast. Ovladačů   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 3,00 26,90 80,70
41 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá   ( viz. v.č. D2.01.03-

101 ) ks 1,00 73,90 73,90
42 Spínací jednotka  230V/1,2A AC   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 41,70 41,70
43 Spojovací díl plast. ovladačů   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 26,90 26,90
44 Signálka d=22 mm, 230V AC bílá    ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 82,90 82,90
45 Signálka d=22 mm 24V DC žlutá     ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 82,90 82,90
46 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu    ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 119,80 119,80
47 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)     ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) kpl 1,00 2 052,80 2 052,80

Celkem za ROZV Rozváděč DCH01.1 20 365,50
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
48 360410017R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 27    ( viz položka 6 ,7 ) kus 3,00 59,70 179,10
49 360410019R00 Mtz snimace teploty jedn. 112 12    ( viz položka 8 ,9 ) kus 7,00 64,00 448,00
50 360410053R00 Mtz jimky pro reg.teploty   ( viz položka 12 ) kus 1,00 42,10 42,10
51 360410182R00 Mtz elektrody     ( viz položka 10 ) kus 1,00 52,10 52,10
52 360410175R00 Mtz plováčkového snímače hladiny     ( viz položka 11 ) kus 1,00 80,90 80,90

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 802,20
Díl: M21 Montáž kabelů
53 Zapojení čerpadla  ( viz. v.č. D2.01.03-101 )   ( 1+1+1+1 ) kus 4,00 87,90 351,60
54 Zapojení čerpadla  ( viz. v.č. D2.01.03-101 )   ( 1+1+1+1 ) kus 4,00 87,90 351,60
55 Zapojení měřičů tepla      ( viz. v.č. D2.01.03-101 )   ( 1+1+1+1 ) kus 4,00 1 160,00 4 640,00

Celkem za M21 Montáž kabelů 5 343,20
Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál
56 Kabel PVC stíněný pro MaR 2x1 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

WS1.1,WS2.1,WS3.1,WS1, WS2,WS3,WS4,WS5,WS11,WS13, WS15, WS16, 
WS17, WS18, WS19 m 113,00 5,70 644,10

57 Stíněný kabel sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. - 1x2x0,8 pro MaR (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 
WS10,WS12 m 63,00 19,80 1 247,40

58 Kabel PVC stíněný pro MaR 3x1 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 
WC1,WC2,WC3,WC4, WS14 m 27,00 7,20 194,40

59 Kabel PVC stíněný pro MaR 4x1 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 
WS1.2 m 5,00 9,30 46,50

60 Kabel PVC silový 3x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 
WL1,WL2,WL3,WL4 m 25,00 7,40 185,00

61 Měděný jednožilový vodič PVC 4mm2 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu 
apod..)    ( 1x 10m ) m 10,00 6,90 69,00

62 Šňůra PVC střední 3x0,75 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 
WL21,WL22,WL23,WL24 m 18,00 6,70 120,60

63 sdělovací kabel 4x2x0,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) Wb2
m 25,00 5,20 130,00

64 sdělovací kabel 3x2x2x0,8 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 
NEOCEŇOVAT - součást dodávky PS02.03 - technický kanál   WB4 m

65 Elektroinst. trubka plastová ohebná 23mm   ( viz. v.č. D2.01.03-112 vč.prořezu 
apod..)  (1+1+1+1+1 ) m 5,00 6,10 30,50

66 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod.    
( viz. v.č. D2.01.03-112 )  ( 1 + 1 + 2 + 1 ) m 5,00 18,60 93,00

67 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 25mm, vč. držáků, koncovek, prořezu 
apod.( viz. v.č. D2.01.03-112 )  ( 1 + 1 ) m 2,00 21,90 43,80

68 Elektroinst. lišta vkládací 40x20   ( viz. v.č. D2.01.03-112  vč.prořezu apod..) ( 1 
+ 1 + 2 + 1 ) m 5,00 17,10 85,50

69 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů, prořezu atd.   ( 
viz. v.č. D2.01.03-112 )  ( 40 + 5 + 5 + 10 + 2m ) ks 31,00 158,00 4 898,00

70 Kabelový žlab, 2m, 125×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů, prořezu atd.   ( 
viz. v.č. D2.01.03-112 )  ( 2x 6m ) ks 6,00 210,30 1 261,80

71 Ekvipotenciální přípojnice  ( 1x 1ks ) ks 1,00 188,40 188,40

Celkem za KAB Kabeláž, nosný materiál 9 238,00
Díl: M21 Montáž kabelů
72 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený   ( viz. položka č.65 ) m 113,00 21,00 2 373,00
73 Kabel sdělovací  s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 23/2008 Sb. - 

1x2x0,8 pro MaR pevně uložený   ( viz. položka č.57 ) m 63,00 24,90 1 568,70
74 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený    ( viz. položka č.58 ) m 27,00 21,00 567,00
75 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený    ( viz. položka č.59 ) m 5,00 21,00 105,00
76 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený   (viz.položka č.60+č.55) m 29,00 23,10 669,90
77 210800546R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně    ( viz. položka č.61 ) m 10,00 21,00 210,00
78 210802449R00 Šňůra CGSG 3 x 0,75 mm2 pevně uložená    ( viz. položka č.62 ) m 18,00 21,00 378,00
79 Kabel sdělovací SYKFY  5 P 0,5 pevně uložený    ( viz. položka č.63 ) m 20,00 23,40 468,00
80 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm    ( viz. položka č.65 ) m 5,00 20,20 101,00
81 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 20 mm    ( viz. položka č.66 ) m 5,00 20,20 101,00



82 210010023R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25 mm    ( viz. položka č.67 ) m 2,00 21,80 43,60
83 Mtž lišta vkládací s víčkem š -40mm    ( viz. položka č.68 ) m 5,00 30,40 152,00
84 210020303R00 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem    ( viz. položka č.69 ) m 62,00 134,70 8 351,40
85 210020305R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem    ( viz. položka č.70 ) m 12,00 150,50 1 806,00
86 ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x5hod ) ses 1,00 1 230,30 1 230,30

Celkem za M21 Montáž kabelů 18 124,90
Díl: OST Ostatní
87 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení                           ( 

rozsah 1x 72hod ) hod 72,00 95,00 6 840,00
88 Výchozí revize elektro  ( rozsah 2x6hod ) hod 12,00 210,90 2 530,80
89 Seznámení s obsluhou   ( rozsah 1x 3 hod ) hod 3,00 210,90 632,70
90 Pomocné stavební práce (niky, drážky)    ( rozsah 1x 5 hod ) hod 5,00 196,90 984,50

Celkem za Ostatní 10 988,00



SOUPIS PRACÍ

ROZPOČET 2 JKSO 
Objekt SKP 
PS01.03 Měření a regulace Měrná jednotka
Stavba Mediciální plyny Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 13 437

N M dodávky celkem 48 329

ZRN celkem 61 767

OST 10 988

ZRN+OST 72 755

72 755
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :  Doprava materiálu vč.přesunů bude započtena v jednotkových cenách položek.

Vsetínská nemocnice - výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+OST

72 755 Kč
15 278 Kč

0 Kč
0 Kč

88 033 Kč
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Rozpočet : 2
PS01.03 Měření a regulace  Mediciální plyny objekt H

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž OST
ŘS Řídící systém 0 0 28 755 0 0
ROZV Rozváděč DCH01.2 0 0 10 971 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 1 836 0
KAB Kabeláž, nosný materiál 0 0 8 603 0 0
M21 Montáž kabelů 0 0 0 11 601 0
OST Ostatní 0 0 0 0 10 988

CELKEM  OBJEKT 0 0 48 329 13 437 10 988

Stavba :
Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa 
výstavby)

Objekt :
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Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby) Rozpočet: 2
PS01.03 Měření a regulace  medicinální plyny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ŘS Řídící systém

1 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , 
zprovoznění se základním nastavením parametrů  ( viz D2.01.03-003 )    ( 
celkem 1 x 24 db ) ks 24,00 316,40 7 593,60

2 Rozšíření vizualizace na dispečerském PC obsluhy o novou technologii 
mediplynů, odzkoušení a uvedení do provozu  ( viz.položka 1 ) ks 24,00 246,10 5 906,40

3 volně programovatelný CPU modul   4xAO, 8xDo, 8xDI, 8xAI, rozhraní RS232, 
ethernet ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 1,00 11 177,70 11 177,70

4 rozšiřující modul V/V :  12xAI (Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V)     ( viz. v.č. 
D2.01.03-102 ) ks 1,00 4 077,40 4 077,40

Celkem za ŘS Řídící systém 28 755,10
Díl: ROZV Rozváděč DCH01.2

5 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně       ( viz. v.č. D2.01.03-102 )
ses 1,00 2 952,60 2 952,60

6 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 703,00 703,00
7 Oceloplechový nástěnný rozvaděč  700/500/250 vč.montážního panelu     ( viz. 

v.č. D2.01.03-102 ) ks 1,00 2 415,50 2 415,50
8 1-pol.vypínač  230V/16A, do panelu IP20, šipka rudá     ( viz. v.č. D2.01.03-102 )

ks 1,00 147,70 147,70
9 Svodič přepětí 'D', 2-pólový 230V/8A s VF filtrem  ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 1,00 1 002,30 1 002,30

10 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 1,2A     ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 1,00 865,40 865,40
11 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B     ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 1,00 67,50 67,50
12

Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A     ( viz. v.č. D2.01.03-102 )
ks 13,00 31,70 412,10

13 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé     ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 50,00 6,90 345,00
14 Řadové svorky 2,5 mm2  modré     ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 3,00 7,40 22,20
15 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté     ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 3,00 35,30 105,90
16 Lišta DIN 35x7,5     ( viz. v.č. D2.01.03-102 )   ( 4x 0,5m ) m 2,00 36,80 73,60
17 Kabelová vývodka s maticí do Pg21     ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 17,00 6,00 102,00
18 Signálka d=22 mm, 230V AC bílá     ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 1,00 82,90 82,90
19 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)     ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) kpl 1,00 1 673,20 1 673,20

Celkem za ROZV Rozváděč DCH01.2 10 970,90
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
20 Mtz snimace tlaku mediplynu - připojení  ( viz. v.č. D2.01.03-102 )   ( 16ks + 1ks 

+ 1ks ) kus 18,00 102,00 1 836,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 1 836,00
Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál
21 Kabel PVC stíněný pro MaR 2x1 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

WS3,WS4,WS5 m 48,00 5,70 273,60
22 Kabel PVC stíněný pro MaR 4x1 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

WS1, WS2 m 55,00 9,30 511,50
23 Stíněný kabel sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb -1x2x0,8 pro MaR (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 
WS9,WS10, WS11 m 150,00 19,80 2 970,00

24 Stíněný kabel sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. - 3x2x0,8 pro MaR(kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 
WS6,WS7, WS8 m 100,00 37,20 3 720,00

25 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod..  
( viz. v.č. D2.01.03-112-116 )    ( 2m+2m+2m+2m+2m ) m 10,00 18,60 186,00

26 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů, prořezu atd.   ( viz. 
v.č. D2.01.03-112 )    ks 5,00 158,00 790,00

27 Krabice svorková IP54 vč.svorek  ( viz. v.č. D2.01.03-102 ) ks 3,00 50,70 152,10

Celkem za KAB Kabeláž, nosný materiál 8 603,20
Díl: M21 Montáž kabelů
28 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený     ( viz. položka č.21 ) m 48,00 21,00 1 008,00
29 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený     ( viz. položka č.22 ) m 55,00 21,00 1 155,00
30 Kabel speciální sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb -1x2x0,8 pro MaR pevně uložený     ( viz. položka č.23 )

m 150,00 24,90 3 735,00
31 Kabel speciální sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb -3x2x0,8 pro MaR pevně uložený (viz. položka č.24)

m 100,00 24,90 2 490,00

Soupis prací

Stavba :
Objekt :



32 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 20 mm     ( viz. položka č.25 ) m 10,00 20,20 202,00
33 210020303R00 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem     ( viz. položka č.26 ) m 10,00 134,70 1 347,00
34 Mtž krabice svorková IP54   ( viz. položka č.27 ) ks 3,00 62,70 188,10
35 ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x 6hod ) ses 1,00 1 476,30 1 476,30

Celkem za M21 Montáž kabelů 11 601,40
Díl: OST Ostatní
36 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení                           ( 

rozsah 1x 72hod ) hod 72,00 95,00 6 840,00
37 Výchozí revize elektro  ( rozsah 2x6hod ) hod 12,00 210,90 2 530,80
38 Seznámení s obsluhou   ( rozsah 1x 3 hod ) hod 3,00 210,90 632,70
39 Pomocné stavební práce (niky, drážky)    ( rozsah 1x 5 hod ) hod 5,00 196,90 984,50

Celkem za Ostatní 10 988,00



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet 3 JKSO 
Objekt SKP 
PS01.03 Měření a regulace Měrná jednotka
Stavba Dveřní clony Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 10 945

N M dodávky celkem 60 226

ZRN celkem 71 171

OST 9 146

ZRN+OST 80 317

80 317
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :  Doprava materiálu vč.přesunů bude započtena v jednotkových cenách položek.

Vsetínská nemocnice - výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+OST

80 317 Kč
16 867 Kč

0 Kč
0 Kč

97 184 Kč
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Rozpočet : 3
PS3.2 Měření a regulace  Dveřní clony

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž OST
ŘS Řídící systém 0 0 17 464 0 0
Tech Technologie 0 0 6 722 0 0
ROZV Rozváděč DCH1.1 0 0 10 065 0 0
ROZV Rozváděč DCH1.2 0 0 10 065 0 0
ROZV Rozváděč DCH1.3 0 0 10 065 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 688 0
KAB Kabeláž, nosný materiál 0 0 5 847 0 0
M21 Montáž kabelů 0 0 0 10 258 0
OST Ostatní 0 0 0 0 9 146

CELKEM  OBJEKT 0 0 60 226 10 945 9 146

Stavba :
Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa 
výstavby)

Objekt :
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Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby) Rozpočet: 3
PS01.03 Měření a regulace  Dveřní clony

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ŘS Řídící systém

1 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , 
zprovoznění se základním nastavením parametrů   ( viz D2.01.03-103 )        ( 
celkem 3 x 5db ) ks 15,00 316,40 4 746,00

2 Rozšíření vizualizace na dispečerském PC obsluhy o novou technologii dveřních 
clon, odzkoušení a uvedení do provozu  ( viz.položka 1 ) ks 15,00 246,10 3 691,50

3 Kombinovaný modul pro ovládání Fan Coil jednotek, 2x triak OUT,
komunikační rozhraní RS485  ( viz. v.č. D2.01.03-103 )   ( celkem 3 x 1ks ) ks 3,00 3 008,90 9 026,70

Celkem za ŘS Řídící systém 17 464,20
Díl: Tech Technologie

4 Snímač teploty venkovní Ni1000  -30 ...+100°C v barvě fasády ( viz. v.č. 
D2.01.03-103 )    ( celkem 3 x 1ks ) ks 3,00 667,90 2 003,70

5 Solenoidový ventil   DN 25 cívka 230V ( viz. v.č. D2.01.03-103 )   ( celkem 3 x 
1ks ) ks 3,00 1 572,70 4 718,10

Celkem za Tech Technologie 6 721,80
Díl: ROZV Rozváděč DCH1.1

6 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ses 1,00 1 799,70 1 799,70
7 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 562,40 562,40
8 Oceloplechová rozvodnice na zeď IP68 min 2x18modulů s odoplností EI45/DP1 ( 

viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 1,00 5 244,00 5 244,00
9 1-pol.vypínač  230V/10A se signálkou, vestavný   ( viz. v.č. D2.01.03-103 )

ks 1,00 250,30 250,30
10 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B     ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 1,00 67,50 67,50
11 Instalační stykač, 230V, 2Z/2R / 16A  ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 3,00 358,80 1 076,40
12 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 10,00 6,90 69,00
13 Řadové svorky 2,5 mm2  modré   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 3,00 7,40 22,20
14 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 2,00 35,30 70,60
15 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-103 )   ( 2x 0,5m ) m 1,00 36,80 36,80
16 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 6,00 6,00 36,00
17 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)    ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) kpl 1,00 829,60 829,60

Celkem za ROZV Rozváděč DCH1.1 10 064,50
Díl: ROZV Rozváděč DCH1.2
18 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ses 1,00 1 799,70 1 799,70
19 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 562,40 562,40
20 Oceloplechová rozvodnice na zeď IP68 min 2x18modulů s odoplností EI45/DP1 ( 

viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 1,00 5 244,00 5 244,00
21 1-pol.vypínač  230V/10A se signálkou, vestavný   ( viz. v.č. D2.01.03-103 )

ks 1,00 250,30 250,30
22 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B     ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 1,00 67,50 67,50
23 Instalační stykač, 230V, 2Z/2R / 16A  ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 3,00 358,80 1 076,40
24 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 10,00 6,90 69,00
25 Řadové svorky 2,5 mm2  modré   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 3,00 7,40 22,20
26 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 2,00 35,30 70,60
27 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-103 )   ( 2x 0,5m ) m 1,00 36,80 36,80
28 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 6,00 6,00 36,00
29 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)    ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) kpl 1,00 829,60 829,60

Celkem za ROZV Rozváděč DCH1.2 10 064,50
Díl: ROZV Rozváděč DCH1.3
30 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ses 1,00 1 799,70 1 799,70
31 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 562,40 562,40
32 Oceloplechová rozvodnice na zeď IP68 min 2x18modulů s odoplností EI45/DP1 ( 

viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 1,00 5 244,00 5 244,00
33 1-pol.vypínač  230V/10A se signálkou, vestavný   ( viz. v.č. D2.01.03-103 )

ks 1,00 250,30 250,30
34 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B     ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 1,00 67,50 67,50
35 Instalační stykač, 230V, 2Z/2R / 16A  ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 3,00 358,80 1 076,40
36 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 10,00 6,90 69,00
37 Řadové svorky 2,5 mm2  modré   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 3,00 7,40 22,20
38 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 2,00 35,30 70,60
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39 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-103 )   ( 2x 0,5m ) m 1,00 36,80 36,80
40 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) ks 6,00 6,00 36,00
41 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)    ( viz. v.č. D2.01.03-103 ) kpl 1,00 829,60 829,60

Celkem za ROZV Rozváděč DCH1.3 10 064,50
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
42 Zapojení snímače teploty   ( viz. v.č. D2.01.03-103 )     ( celkem 3 x 1ks ) kus 3,00 59,70 179,10
43 Zapojení solenoidového ventilu   ( viz. v.č. D2.01.03-103 )   ( celkem 3 x 1ks )

kus 3,00 81,60 244,80
44 Zapojení ventilátoru   ( viz. v.č. D2.01.03-103 )   ( celkem 3 x 1ks ) kus 3,00 87,90 263,70

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 687,60
Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál
45 Kabel PVC stíněný pro MaR 2x1 (kab. seznam D2.01.03-003 vč.prořezu apod..) 

WS1     ( celkem 3 x 5m ) m 15,00 5,70 85,50
46 Stíněný kabel sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb. - 2x2x0,8 pro MaR(kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 
WD1.1,WD1.2, WD1.3 m 120,00 31,10 3 732,00

47 Kabel PVC silový 3x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) WL3     ( 
celkem 3 x 5m ) m 15,00 7,40 111,00

48 Kabel PVC silový 5x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) WL1     ( 
celkem 3 x 5m ) m 15,00 12,50 187,50

49 Měděný jednožilový vodič PVC 4mm2 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu 
apod..)    ( celkem 3 x 5m ) m 15,00 6,90 103,50

50 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod.   
( viz. v.č. D2.01.03-103)   ( 5+5+5)      ( celkem 3clony x 15m )

m 45,00 18,60 837,00
51 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů,prořezu atd.   ( viz. 

v.č. D2.01.03-113 )   ( 2x 5 m ) ks 5,00 158,00 790,00

Celkem za KAB Kabeláž, nosný materiál 5 846,50
Díl: M21 Montáž kabelů
52 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.45 )

m 15,00 21,00 315,00
53 Kabel speciální  sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb. - 2x2x0,8 pro MaR pevně uložený     ( viz. položka č.46 )

m 120,00 24,90 2 988,00
54 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.47 )

m 15,00 23,10 346,50
55 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.48 )

m 15,00 23,10 346,50
56 210800546R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně      ( viz. položka č.49 ) m 15,00 21,00 315,00
57 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 20 mm      ( viz. položka č.50 ) m 45,00 20,20 909,00
58 210020303R00 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem      ( viz. položka č.51 ) m 10,00 134,70 1 347,00
59 ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 3x 5hod ) ses 1,00 3 690,80 3 690,80

Celkem za M21 Montáž kabelů 10 257,80
Díl: OST Ostatní
60 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení                           ( 

rozsah 1x 72hod ) hod 72,00 95,00 6 840,00
61 Výchozí revize elektro  ( rozsah 1x6hod ) hod 6,00 210,90 1 265,40
62 Seznámení s obsluhou   ( rozsah 1x 4 hod ) hod 4,00 210,90 843,60
63 Pomocné stavební práce (niky, drážky)    ( rozsah 1x 1 hod ) hod 1,00 196,90 196,90

Celkem za Ostatní 9 145,90



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet 4 JKSO 
Objekt SKP 
PS01.03 Měření a regulace Měrná jednotka
Stavba Vzduchotechnika Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 302 052

N M dodávky celkem 1 035 578

ZRN celkem 1 337 629

OST 23 036

ZRN+OST 1 360 666

1 360 666
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :  Doprava materiálu vč.přesunů bude započtena v jednotkových cenách položek.

Vsetínská nemocnice - výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+OST

1 360 666 Kč
285 740 Kč

0 Kč
0 Kč

1 646 405 Kč
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Rozpočet : 4
PS01.03 Měření a regulace Vzduchotechnika

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž OST
ŘS Řídící systém 0 0 207 616 0 0
Tech Technologie 0 0 229 966 0 0
ROZV Rozváděč DCH6.1 0 0 352 207 0 0
ROZV Rozváděč DCH6.3 0 0 28 174 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 9 346 0
M21 Montáž zařízení 0 0 0 8 942 0
KAB Kabeláž, nosný materiál 0 0 217 615 0 0
M21 Montáž kabelů 0 0 0 283 763 0
OST Ostatní 0 0 0 0 23 036

CELKEM  OBJEKT 0 0 1 035 578 302 052 23 036

Stavba :
Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa 
výstavby)

Objekt :
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Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby) Rozpočet: 4
PS01.03 Měření a regulace  Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ŘS Řídící systém

1 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , 
zprovoznění se základním nastavením parametrů  ( viz D2.01.03-003 )    ( 
celkem 1 x 197 db ) ks 197,00 316,40 62 330,80

2 Rozšíření vizualizace na dispečerském PC obsluhy o novou technologii 
vzduchotechnik, odzkoušení a uvedení do provozu  ( viz.položka 1 ) ks 197,00 246,10 48 481,70

3 volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní RS232, ethernet ( viz. v.č. 
D2.01.03-104 ) ks 1,00 8 857,80 8 857,80

4 rozšiřující modul V/V :  8 AO - 0-10V   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )        ks 4,00 4 569,50 18 278,00
5 rozšiřující modul V/V :  12 AI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V)   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 )        ks 4,00 4 077,40 16 309,60
6 rozšiřující modul V/V :  18 DO 24V DC   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )        ks 2,00 4 147,70 8 295,40
7 rozšiřující modul V/V :  24 DI  24V    ( viz. v.č. D2.01.03-104 )        ks 5,00 3 866,50 19 332,50
8 rozšiřující modul V/V :  8 DO 24V DC + 8 UI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-

10V)   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )        ks 1,00 4 639,80 4 639,80
9 rozšiřující komunikační modul  2 x RS485     ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 2 530,80 2 530,80

10 LCD displej do pavelu RS232/RS485, napájení 24VDC 4 x 20 znaků ( viz. v.č. 
D2.01.03-104 ) ks 1,00 6 256,70 6 256,70

11 Nástěnný ovládací panel v barvě stěny - korekce teploty +-3°C, snímání 
prostorové teploty, komunikace RS485 vč. podomítkové krabice  ( viz. v.č. 
D2.01.03-104 ) ks 5,00 2 460,50 12 302,50

Celkem za ŘS Řídící systém 207 615,60
Díl: Tech Technologie VZT1
12 Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, -30°C+150°C,250mm, ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 4,00 644,70 2 578,80
13 Snímač teploty příložný Ni1000, -30°C+150°C, ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 544,90 544,90
14 Snímač diferenčního tlaku 0-1000Pa / 4-20 mA  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 2 245,50 4 491,00
15 Klapkový servopohon 24V AC/ ot./zavřeno  5Nm ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 2,00 1 233,80 2 467,60
16 Klapkový servopohon 24V AC/ 0-10V  5Nm ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 1 761,70 1 761,70
17 Kombinovaný vyvažovací a regulační, tlakově nezávislý ventil s aut. 

omezovačem průtoku, s možností měření průtoku, tlaku a teploty media se dvěna 
navzájem nezávislými kuželkami, DN20, Kvs-4,1, Fc= 12kPa s adaptérem pro 
pohon se servopohonem 24V AC / 0-10V  ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 9 921,50 9 921,50
18 Regulátor teploty kapilárový - mrazová ochrana 4,5-20°C   ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 1,00 1 160,00 1 160,00
19 Snímač diferenčního tlaku 50-500Pa  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 4,00 551,20 2 204,80
20 Tří pólový vypínač v plastové skříni 400V/16A IP54  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 414,00 828,00
21 Svorková krabice plastová   ( 1 x 4ks ) ks 4,00 47,80 191,20
22 Protipožární ucpávka ( EI30/DP1) kabelového prostupu do rozměru 300*150mm   

( viz. v.č. D2.01.03-118 )   ( 1x ) ks 1,00 597,60 597,60
23 Protipožární ucpávka ( EI60/DP1) kabelového prostupu do rozměru 300*150mm   

( viz. v.č. D2.01.03-117 ) ( 1x ) ks 1,00 646,80 646,80
24 Protipožární ucpávka ( EI60/DP1) kabelového prostupu do rozměru 150*100mm   

( viz. v.č. D2.01.03-114 až 117 ) ( 1 + 1 + 1 + 1 ) ks 4,00 646,80 2 587,20
25 Protipožární ucpávka ( EI60/DP1) kabelového prostupu do rozměru 100*100mm   

( viz. v.č. D2.01.03-114 ) ( 1 + 1 + 1 + 1 ) ks 4,00 646,80 2 587,20
26 Protipožární ucpávka ( EI45/DP1) kabelového prostupu do rozměru 150*100mm   

( viz. v.č. D2.01.03-113 a 114 ) ( 1 + 1 ) ks 2,00 632,70 1 265,40
27 Protipožární ucpávka ( EI45/DP1) kabelového prostupu do rozměru 100*100mm   

( viz. v.č. D2.01.03-113 ) ( 1 + 1 +1 ) ks 3,00 632,70 1 898,10
28 Protipožární ucpávka ( EI45/DP1) kabelového prostupu kabelu do průměru 

25mm   ( viz. v.č. D2.01.03-113 ) ( 2 + 2 ) ks 4,00 199,70 798,80
29 Protipožární ucpávka ( EI180/DP1) kabelového prostupu kabelu do průměru 

25mm   ( viz. v.č. D2.01.03-112 ) ( 2 + 2 ) ks 4,00 259,50 1 038,00
30 Protipožární ucpávka ( EI180/DP1) kabelového prostupu do rozměru 

150*100mm   ( viz. v.č. D2.01.03-112 ) ( 1x ) ks 1,00 840,10 840,10

Technologie VZT2
31 Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, -30°C+150°C,250mm, ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 2,00 644,70 1 289,40
32 Snímač teploty příložný Ni1000, -30°C+150°C, ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 544,90 544,90
33 Snímač teploty a relativní vlhkosti kanálový 4-20mA/-30až80°C ; 4-20mA/0-

100%RV    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 3 613,50 7 227,00
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34 Snímač diferenčního tlaku 0-1000Pa / 4-20 mA  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 551,20 1 102,40
35 Klapkový servopohon 24V AC/ ot./zavřeno  5Nm ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 1 233,80 2 467,60
36 Klapkový servopohon 24V AC/ 0-10V  5Nm ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 1 761,70 1 761,70
37 Kombinovaný vyvažovací a regulační, tlakově nezávislý ventil s aut. 

omezovačem průtoku, s možností měření průtoku, tlaku a teploty media se dvěna 
navzájem nezávislými kuželkami, DN25, Kvs-16,0, Fc= 12kPa s adaptérem pro 
pohon se servopohonem 24V AC / 0-10V  ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 11 518,00 11 518,00
38 Kombinovaný regulační ventil s aut. omezovačem průtoku, tlakově nezávislý s 

možností měření průtoku, tlaku a teploty media se dvěna navzájem nezávislými 
kuželkami, DN32, Kvs-16, Fc= 20kPa s adaptérem pro pohon s adaptérem pro 
pohon se servopohonem 24V AC / 0-10V  ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 11 518,00 11 518,00
39 Regulátor teploty kapilárový - mrazová ochrana 4,5-20°C   ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 1,00 1 160,00 1 160,00
40 Snímač diferenčního tlaku 50-500Pa  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 4,00 551,20 2 204,80
41 Hygrostat 0-100 % Rh    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 4 175,90 4 175,90
42 Tří pólový vypínač v plastové skříni 400V/16A IP54  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 414,00 828,00
43 Svorková krabice plastová   ( 1 x 5ks ) ks 5,00 47,80 239,00
44 Technologie VZT3
45 Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, -30°C+150°C,250mm, ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 3,00 644,70 1 934,10
46 Snímač teploty příložný Ni1000, -30°C+150°C, ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 544,90 544,90
47 Snímač teploty a relativní vlhkosti kanálový 4-20mA/-30až80°C ; 4-20mA/0-

100%RV    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 3 613,50 7 227,00
48 Snímač diferenčního tlaku 0-1000Pa / 4-20 mA  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 551,20 1 102,40
49 Klapkový servopohon 24V AC/ ot./zavřeno  5Nm ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 1 233,80 2 467,60
50 Klapkový servopohon 24V AC/ 0-10V  5Nm ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 1 761,70 1 761,70
51 Kombinovaný vyvažovací a regulační, tlakově nezávislý ventil s aut. 

omezovačem průtoku, s možností měření průtoku, tlaku a teploty media se dvěna 
navzájem nezávislými kuželkami, DN40, Kvs-35,0, Fc= 12kPa s adaptérem pro 
pohon se servopohonem 24V AC / 0-10V  ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 20 119,70 20 119,70
52 Kombinovaný regulační, tlakově nezávislý ventil s aut. omezovačem průtoku, s 

možností měření průtoku, tlaku a teploty media se dvěna navzájem nezávislými 
kuželkami, DN50, Kvs-35, Fc= 20kPa s adaptérem pro pohon se servopohonem 
24V AC / 0-10V  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 22 731,60 22 731,60

53 Kombinovaný regulační, tlakově nezávislý ventil s aut. omezovačem průtoku, s 
možností měření průtoku, tlaku a teploty media se dvěna navzájem nezávislými 
kuželkami, DN40, Kvs-35, Fc= 20kPa s adaptérem pro pohon se servopohonem 
24V AC / 0-10V  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 20 119,70 20 119,70

54 Regulátor teploty kapilárový - mrazová ochrana 4,5-20°C   ( viz. v.č. D2.01.03-
104 ) ks 1,00 1 160,00 1 160,00

55 Snímač diferenčního tlaku 50-500Pa  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 6,00 551,20 3 307,20
56 Hygrostat 0-100 % Rh    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 4 175,90 4 175,90
57 Tří pólový vypínač v plastové skříni 400V/25A IP54  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 414,00 828,00
58 Svorková krabice plastová   ( 1 x 5ks ) ks 5,00 47,80 239,00

Technologie VZT4
59 Snímač teploty do VZT kanálu Ni1000, -30°C+150°C,250mm, ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 2,00 644,70 1 289,40
60 Snímač teploty příložný Ni1000, -30°C+150°C, ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 544,90 544,90
61 Snímač teploty a relativní vlhkosti kanálový 4-20mA/-30až80°C ; 4-20mA/0-

100%RV    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 3 613,50 7 227,00
62 Snímač diferenčního tlaku 0-1000Pa / 4-20 mA  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 551,20 1 653,60
63 Klapkový servopohon 24V AC/ ot./zavřeno  5Nm ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 1 233,80 2 467,60
64 Klapkový servopohon 24V AC/ 0-10V  5Nm ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 1 761,70 1 761,70
65 Kombinovaný vyvažovací a regulační, tlakově nezávislý ventil s aut. 

omezovačem průtoku, s možností měření průtoku, tlaku a teploty media se dvěna 
navzájem nezávislými kuželkami, DN32, Kvs-16,0, Fc= 12kPa s adaptérem pro 
pohon se servopohonem 24V AC / 0-10V  ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 11 518,00 11 518,00
66 Kombinovaný regulační, tlakově nezávislý ventil s aut. omezovačem průtoku, s 

možností měření průtoku, tlaku a teploty media se dvěna navzájem nezávislými 
kuželkami, DN50, Kvs-35, Fc= 20kPa s adaptérem pro pohon se servopohonem 
24V AC / 0-10V  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 22 731,60 22 731,60

67 Regulátor teploty kapilárový - mrazová ochrana 4,5-20°C   ( viz. v.č. D2.01.03-
104 ) ks 1,00 1 160,00 1 160,00

68 Snímač diferenčního tlaku 50-500Pa  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 4,00 551,20 2 204,80
69 Hygrostat 0-100 % Rh    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 4 175,90 4 175,90
70 Tří pólový vypínač v plastové skříni 400V/25A IP54  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 414,00 828,00
71 Svorková krabice plastová   ( 1 x 5ks ) ks 5,00 47,80 239,00
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Díl: ROZV Rozváděč DCH6.1 

POLE1 - VZT4
72 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ses 1,00 10 925,00 10 925,00
73 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 532,00 532,00
74 Oceloplechový rozvaděč  2000/800/400 vč.montážního panelu se soklem výšky 

100 mm,    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 10 677,20 10 677,20
75 Zářivkové svítidlo s vypínačem pro osvětlení skříně 230V / 11W   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 690,40 690,40
76 Ventilátor s filtrem pro odvod tepelné zátěže 230V, 50Hz  640 m3/hod  ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 3 287,20 3 287,20
77 Výstupní mřížka s filtrem 320x320   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 603,20 603,20
78 Regulátor teploty pro chlazení 0-60°C spínání 230V,6A na DIN lištu  ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 213,00 213,00
79 Tří pólový pojistkový řadový odpínač  14x51 ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 400,30 800,60
80 Válcová pojistková vložka 14x51  20A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 21,80 65,40
81 Válcová pojistková vložka 14x51  16A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 21,80 65,40
82 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 67,50 67,50
83 Třfázový frekvenční měnič 3 x 400V / 4 kW  IP20 ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 18 905,80 18 905,80
84 Třfázový frekvenční měnič 3 x 400V / 2,2 kW IP20 ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 14 105,10 14 105,10
85 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )   ( 1x 1m ) m 1,00 36,80 36,80
86 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 4,00 6,00 24,00
87 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) kpl 1,00 4 119,60 4 119,60

POLE2 - VZT1 + VZT2
88 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ses 1,00 10 925,00 10 925,00
89 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 532,00 532,00
90 Oceloplechový rozvaděč  2000/800/400 vč.montážního panelu se soklem výšky 

100 mm,    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 10 677,20 10 677,20
91 Zářivkové svítidlo s vypínačem pro osvětlení skříně 230V / 11W   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 690,40 690,40
92 Ventilátor s filtrem pro odvod tepelné zátěže 230V, 50Hz  640 m3/hod  ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 3 287,20 3 287,20
93 Výstupní mřížka s filtrem 320x320   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 603,20 603,20
94 Regulátor teploty pro chlazení 0-60°C spínání 230V,6A na DIN lištu  ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 213,00 213,00
95 Tří pólový pojistkový řadový odpínač  14x51 ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 4,00 400,30 1 601,20
96 Válcová pojistková vložka 14x51  10A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 9,00 21,80 196,20
97 Válcová pojistková vložka 14x51  16A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 21,80 65,40
98 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 67,50 67,50
99 Třfázový frekvenční měnič 3 x 400V / 1,1 kW  IP20 ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 11 754,20 11 754,20
100 Třfázový frekvenční měnič 3 x 400V / 0,75 kW IP20 ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 11 715,50 11 715,50
101 Třfázový frekvenční měnič 3 x 400V / 2,2 kW  IP20 ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 14 105,10 14 105,10
102 Třfázový frekvenční měnič 3 x 400V / 1,1 kW  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 11 754,20 11 754,20
103 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )   ( 1x 1m ) m 1,00 36,80 36,80
104 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 8,00 6,00 48,00
105 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) kpl 1,00 4 119,60 4 119,60

POLE3 
106 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ses 1,00 10 925,00 10 925,00
107 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 532,00 532,00
108 Oceloplechový rozvaděč  2000/600/400 vč.montážního panelu se soklem výšky 

100 mm,    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 10 677,20 10 677,20
109 Zářivkové svítidlo s vypínačem pro osvětlení skříně 230V / 11W   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 690,40 690,40
110 Jistič jednopólový 2A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 5,00 86,50 432,50
111 Jistič třípólový 2A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 423,30 423,30
112 Pomocný kotakt jističe 2x zap, 230V/2A  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 130,80 392,40
113 Třípólový stykač do 4 kW, cívka 230V, 50Hz  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 222,20 666,60
114 Pomocný kontakt stykače 1x zap, 1x vyp. 230V/2A  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 80,20 240,60
115 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 15,00 6,90 103,50
116 Řadové svorky 2,5 mm2  modré   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 7,40 22,20
117 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 35,30 105,90
118 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )   ( 5x 0,5m ) m 3,00 36,80 110,40



119 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 6,00 18,00
120 Plastový ovladač pom. obvodů, otočný tří polohový d=22 mm, černá   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 3,00 87,90 263,70
121 Spínací jednotka  230V/1,2A AC   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 9,00 41,70 375,30
122 Spojovací díl plast. ovladačů   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 26,90 80,70
123 Signálka d=22 mm, 230V AC zelená   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 82,90 248,70

POLE4 
124 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ses 1,00 10 925,00 10 925,00
125 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 532,00 532,00
126 Oceloplechový rozvaděč  2000/600/400 vč.montážního panelu se soklem výšky 

100 mm,    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 10 677,20 10 677,20
127 Zářivkové svítidlo s vypínačem pro osvětlení skříně 230V / 11W   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 690,40 690,40
128 Jistič jednopólový 2A/10kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 142,10 142,10
129 Jistič třípólový 400V,80A/25kA, char.vedení   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 1 702,70 1 702,70
130 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A   ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 1,00 136,50 136,50
131 Vypínací cívka jističe na napětí 230V, AC     ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 426,80 426,80
132 Tří pólový pojistkový řadový odpínač  22x58 ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 656,90 656,90
133 Válcová pojistková vložka 22x58  40A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 33,20 99,60
134 Jedno pólový pojistkový řadový odpínač  14x51 ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 140,40 140,40
135 Válcová pojistková vložka 14x51  10A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 21,80 21,80
136 Jistič jednopólový 2A/10kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 142,10 284,20
137 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A   ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 1,00 117,50 117,50
138 Signálka d=22 mm, 230V AC bílá   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 82,90 82,90
139 Signálka d=22 mm, 230V AC rudá   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 82,90 82,90
140 Svodič přepětí 'C', 3+1-pólový, s vyměnitelným modulem 230V 16/40kA   ( viz. 

v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 2 480,10 2 480,10
141 Hřibový ovladač pom. Obvodů stiskací s aretací, d=40 mm, rudý   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 212,80 212,80
142 Spínací jednotka  230V/1,2A AC   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 41,70 41,70
143 Spojovací díl plast. ovladačů   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 26,90 26,90
144 Jistič třípólový 400V,40A/25kA, char.vedení   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 469,60 469,60
145 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A   ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 1,00 117,50 117,50
146 Vypínací cívka jističe na napětí 230V, AC     ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 245,40 245,40
147 Tří pólový pojistkový řadový odpínač  22x58 ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 656,90 656,90
148 Válcová pojistková vložka 22x58  40A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 33,20 99,60
149 Jedno pólový pojistkový řadový odpínač 14x51 ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 140,40 280,80
150 Válcová pojistková vložka 14x51  10A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 21,80 21,80
151 Válcová pojistková vložka 14x51  16A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 21,80 21,80
152 Jistič jednopólový 2A/10kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 142,10 284,20
153 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A   ( viz. v.č. D2.01.03-

104 ) ks 1,00 117,50 117,50
154 Signálka d=22 mm, 230V AC bílá   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 82,90 82,90
155 Signálka d=22 mm, 230V AC rudá   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 82,90 82,90
156 Svodič přepětí 'C', 3+1-pólový, s vyměnitelným modulem 230V 16/40kA   ( viz. 

v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 2 480,10 2 480,10
157 Hřibový ovladač pom. Obvodů stiskací s aretací, d=40 mm, rudý   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 212,80 212,80
158 Spínací jednotka  230V/1,2A AC   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 41,70 41,70
159 Spojovací díl plast. ovladačů   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 26,90 26,90
160 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 6,00 18,00
161 Kabelová vývodka s maticí do Pg36   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 8,80 8,80

POLE5
162 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ses 1,00 10 925,00 10 925,00
163 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 532,00 532,00
164 Oceloplechový rozvaděč  2000/600/400 vč.montážního panelu se soklem výšky 

100 mm,    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 10 677,20 10 677,20
165 Zářivkové svítidlo s vypínačem pro osvětlení skříně 230V / 11W   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 690,40 690,40
166 Jistič jednopólový 2A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 86,50 259,50
167 Jistič třípólový 2A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 423,30 423,30
168 Pomocný kotakt jističe 2x zap, 230V/2A  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 130,80 130,80



169 Třípólový stykač do 4 kW, cívka 230V, 50Hz  ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 222,20 222,20
170 Pomocný kontakt stykače 1x zap, 1x vyp. 230V/2A  ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 80,20 80,20
171 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 7,00 6,90 48,30
172 Řadové svorky 2,5 mm2  modré   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 7,40 14,80
173 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 35,90 71,80
174 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )   ( 5x 0,5m ) m 3,00 36,80 110,40
175 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 6,00 12,00
176 Plastový ovladač pom. obvodů, otočný tří polohový d=22 mm, černá   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 87,90 87,90
177 Spínací jednotka  230V/1,2A AC   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 3,00 41,70 125,10
178 Spojovací díl plast. ovladačů   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 26,90 26,90
179 Signálka d=22 mm, 230V AC zelená   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 82,90 82,90
180 Fázové relé 3 x 230V , 50 Hz ks 1,00 546,20 546,20

POLE6 - MaR
181 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ses 1,00 10 925,00 10 925,00
182 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 532,00 532,00
183 Oceloplechový rozvaděč  2000/1000/400 vč.montážního panelu se soklem výšky 

100 mm,    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 10 677,20 10 677,20
184 Zářivkové svítidlo s vypínačem pro osvětlení skříně 230V / 11W   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 690,40 690,40
185 Oddělovací impedance 230V/16A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 378,90 757,80
186 Svodič přepětí 'D', 1-pólový 230V/16A s VF filtrem   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 1 614,70 1 614,70
187 Svodič přepětí 'D', datový 12V   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 469,60 469,60
188 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 499,80 499,80
189 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 5A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 2 439,50 2 439,50
190 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 1 163,50 1 163,50
191 Jistič jednopólový 2A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 86,50 86,50
192 Jistič jednopólový 10A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 45,10 45,10
193 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.D   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 144,80 144,80
194 Bezpečnostní trafo 230V/24V 400 VA, ks 1,00 837,10 837,10
195 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 119,80 119,80
196

Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )
ks 43,00 31,70 1 363,10

197
Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 36,00 126,60 4 557,60
198 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 245,00 6,90 1 690,50
199 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 27,00 35,30 953,10
200 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )   ( 5x 0,5m ) m 6,00 36,80 220,80
201 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 138,00 6,00 828,00
202 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá ( viz. v.č. D2.01.03-104 

) ks 1,00 73,90 73,90
203 Spínací jednotka  230V/1,2A AC   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

1,00 41,70 41,70
204 Spojovací díl plast. Ovladačů   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) 1,00 26,90 26,90
205 Signálka d=22 mm, 24V DC žlutá   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 4,00 82,90 331,60

POLE7 - VZT3
206 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ses 1,00 10 925,00 10 925,00
207 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 532,00 532,00
208 Oceloplechový rozvaděč  2000/800/400 vč.montážního panelu se soklem výšky 

100 mm,    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 10 677,20 10 677,20
209 Zářivkové svítidlo s vypínačem pro osvětlení skříně 230V / 11W   ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 690,40 690,40
210 Ventilátor s filtrem pro odvod tepelné zátěže 230V, 50Hz  640 m3/hod  ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 3 287,20 3 287,20
211 Výstupní mřížka s filtrem 320x320   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 603,20 603,20
212 Regulátor teploty pro chlazení 0-60°C spínání 230V,6A na DIN lištu  ( viz. v.č. 

D2.01.03-104 ) ks 1,00 213,00 213,00
213 Tří pólový pojistkový řadový odpínač 14x51 ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 2,00 400,30 800,60
214 Válcová pojistková vložka 14x51  25A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 21,80 65,40
215 Válcová pojistková vložka 14x51  20A   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 3,00 21,80 65,40
216 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 67,50 67,50
217 Třfázový frekvenční měnič 3 x 400V / 7,5 kW  IP20 ( viz. v.č. D2.01.03-104 )

ks 1,00 26 469,40 26 469,40
218 Třfázový frekvenční měnič 3 x 400V / 4 kW IP20 ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 1,00 18 905,80 18 905,80
219 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-104 )   ( 1x 1m ) m 1,00 36,80 36,80



220 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 4,00 6,00 24,00
221 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)    ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) kpl 1,00 4 119,60 4 119,60

Celkem za ROZV Rozváděč DCH6.1 352 207,30
Díl: ROZV Rozváděč DCH6.3 
222 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-106)

ses 1,00 1 757,50 1 757,50
223 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 532,00 532,00
224 Nástěnný rozvaděč s požární odolností EI30 DP1, rozměr 915/590/250 ( viz. v.č. 

D2.01.03-106 ) ks 1,00 17 191,90 17 191,90
225 1-pol.vypínač  230V/10A se signálkou, vestavný   ( viz. v.č. D2.01.03-106 )

ks 1,00 250,30 250,30
226 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B     ( viz. v.č. D2.01.03-106 ) ks 7,00 67,50 472,50
227 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A   ( viz. v.č. D2.01.03-106 ) ks 1,00 1 163,50 1 163,50
228 Svodič přepětí 'D', 2-pólový 230V/8A s VF filtrem  ( viz. v.č. D2.01.03-106 ) ks 1,00 1 002,30 1 002,30
229

Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A   ( viz. v.č. D2.01.03-106 )
ks 2,00 31,70 63,40

230 Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky     ( viz. v.č. D2.01.03-106 
) ks 6,00 126,60 759,60

231 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 45,00 6,90 310,50
232 Řadové svorky 2,5 mm2  modré   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 43,00 7,40 318,20
233 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 43,00 35,30 1 517,90
234 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-101 )    ( 4x 0,5m ) m 2,00 36,80 73,60
235 Kabelová vývodka s maticí do Pg21 - kovové     ( viz. v.č. D2.01.03-106 ) ks 49,00 33,10 1 621,90
236 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)     ( viz. v.č. D2.01.03-106 ) kpl 1,00 1 138,90 1 138,90

Celkem za ROZV Rozváděč DCH6.3 28 174,00
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
237 Mtz ovládacího panelu - korekce teploty, snímání teploty, ( viz. položka č.11 )

ks 5,00 158,20 791,00
238 Mtz snímače teploty do VZT kanálu  ( viz. položka č.12, č.31, č.45, č. 59 ) ks 11,00 65,20 717,20
239 Mtz snímače teploty příložný  ( viz. položka č.13, č.32, č.46, č. 60 ) ks 4,00 60,90 243,60
240 Mtz snímače teploty a relativní vlhkosti ( viz. položka  č.33, č.47, č. 61 ) ks 6,00 102,00 612,00
241 Mtz snímače diferenčního tlaku  ( viz. položka č.14, č.34, č.48, č. 62 ) ks 9,00 79,20 712,80
242 Mtz klapkového servopohonu  ( viz. položka č.15, č.35, č.49, č. 63 ) ks 8,00 84,40 675,20
243 Mtz klapkového servopohonu  ( viz. položka č.16, č.36, č.50, č. 64 ) ks 4,00 84,40 337,60
244 Mtz regulačního servopohonu  ( viz. položka č.17, č.37, č.38, č.51, č.52, č.53, č. 

65, č.66 ) ks 8,00 84,40 675,20
245 Mtz regulátoru teploty kapilárový - mrazová ochrana  ( viz. položka č.18, č.39, 

č.54, č. 67 ) ks 4,00 71,00 284,00
246 Mtz snímače diferenčního tlaku ( viz. položka č.19, č.40, č.55, č. 68 ) ks 18,00 146,30 2 633,40
247 Mtz hygrostat  ( viz. položka č.41, č.56, č. 69 ) ks 3,00 175,80 527,40
248 Mtz tří pólový vypínač v plastové skříni  ( viz. položka č.20, č.42, č.57, č. 70 )

ks 8,00 142,10 1 136,80

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 9 346,20
Díl: M21 Montáž zařízení
249 Zapojení čerpadla   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 4,00 87,90 351,60
250 Zapojení ventilátoru   ( viz. v.č. D2.01.03-104 ) ks 8,00 87,90 703,20
251 Připojení požární klapky, stěnového uzávěru  ( celkem 4+4+13+11+10 ) ks 42,00 187,80 7 887,60

Celkem za M21 Montáž kabelů 8 942,40
Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál
252 Kabel PVC stíněný pro MaR 2x1  (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

m 1 120,00 5,70 6 384,00
253 Kabel PVC stíněný pro MaR 3x1 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

m 475,00 7,20 3 420,00
254 Kabel PVC stíněný pro MaR 4x1 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

m 110,00 9,30 1 023,00
255 Kabel PVC stíněný pro MaR 7x1 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

m 60,00 14,40 864,00
256 Kabel PVC silový 2x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) m 60,00 5,80 348,00
257 Kabel PVC silový 3x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) m 70,00 7,40 518,00
258 Kabel PVC silový 5x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) m 300,00 12,50 3 750,00
259 Kabel PVC silový 7x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) m 7,00 19,00 133,00
260 Kabel PVC silový stíněný 4x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..)

m 72,00 60,30 4 341,60
261 Kabel PVC silový stíněný 4x2,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..)

m 40,00 78,10 3 124,00
262 Stíněný kabel sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb. - 1x2x0,8 pro MaR (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

m 2 478,00 19,80 49 064,40



263 Stíněný kabel sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 
23/2008 Sb. - 3x2x0,8 pro MaR (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

m 361,00 37,20 13 429,20
264 Stíněný kabel sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb. - 5x2x0,8 pro MaR (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) 

m 55,00 40,20 2 211,00
265 Silový kabel s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 23/2008 Sb. - 

3x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu apod..) m 2 292,00 30,40 69 676,80
266 Měděný jednožilový vodič PVC 4mm2   (kab. seznam D2.01.03-002 vč.prořezu 

apod..) m 50,00 6,90 345,00
267 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek, prořezu apod. ( 

viz. v.č. D2.01.03-112-118) m 25,00 18,60 465,00
268 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů, prořezu atd.   ( viz. 

v.č. D2.01.03-112-118) ks 196,00 158,00 30 968,00
269 Kabelový žlab, 2m, 125×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů, prořezu atd.   ( 

viz. v.č. D2.01.03-112-118 ) ks 30,00 210,30 6 309,00
270 Kabelový žlab, 2m, 250×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů, prořezu atd.   ( 

viz. v.č. D2.01.03-112-118 ) ks 12,00 433,10 5 197,20
271 Kabelový žlab, 2m, 250×100mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů, prořezu atd.   ( 

viz. v.č. D2.01.03-112-118 ) ks 28,00 573,00 16 044,00

Celkem za KAB Kabeláž, nosný materiál 217 615,20
Díl: M21 Montáž kabelů
272 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.252 ) m 1 120,00 21,00 23 520,00
273 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.253 ) m 475,00 21,00 9 975,00
274 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.254 ) m 110,00 21,00 2 310,00
275 210860223R00 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.255 ) m 60,00 21,00 1 260,00
276 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.256 ) m 60,00 23,10 1 386,00
277 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.257 ) m 70,00 23,10 1 617,00
278 210810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.258 ) m 300,00 23,10 6 930,00
279 210810058R00 Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.259 ) m 7,00 23,10 161,70
280 Kabel CYKFY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.260 ) m 72,00 32,90 2 368,80
281 Kabel CYKFY-m 750 V 4 x 2,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.261 ) m 40,00 32,90 1 316,00
282 Kabel speciální sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb. - 1x2x0,8 pro MaR pevně uložený     ( viz. položka č.262 ) m 2 478,00 24,90 61 702,20
283 Kabel speciální sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb. - 3x2x0,8 pro MaR pevně uložený     ( viz. položka č.263 ) m 361,00 24,90 8 988,90
284 Kabel speciální sdělovací s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 

23/2008 Sb. - 5x2x0,8 pro MaR pevně uložený     ( viz. položka č.264 ) m 55,00 24,90 1 369,50
285 Kabel silový s funkčností při požáru 90 min. splňující vyhlášku 23/2008 Sb. - 

3x1,5 pevně uložený     ( viz. položka č.265 ) m 2 332,00 29,20 68 094,40
286 210800546R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně      ( viz. položka č.266 ) m 50,00 21,00 1 050,00
287 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 20 mm      ( viz. položka č.267 ) m 25,00 20,20 505,00
288 210020303R00 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem      ( viz. položka č.268 ) m 392,00 134,70 52 802,40
289 210020305R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem      ( viz. položka č.269 ) m 60,00 150,50 9 030,00
290 210020309R00 Žlab kabelový s přísluš., 250/50 mm s víkem      ( viz. položka č.270 ) m 24,00 149,50 3 588,00
291 210020311R00 Žlab kabelový s přísluš., 250/100 mm s víkem      ( viz. položka č.271 ) m 56,00 179,30 10 040,80
292 ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 4x 16hod ) ses 1,00 15 747,20 15 747,20

Celkem za M21 Montáž kabelů 283 762,90
Díl: OST Ostatní
293 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení      ( rozsah 1x 

72hod ) hod 72,00 152,00 10 944,00
294 Výchozí revize elektro  ( rozsah 4x10hod ) hod 40,00 210,90 8 436,00
295 Seznámení s obsluhou   ( rozsah 1x 8 hod ) hod 8,00 210,90 1 687,20
296 Pomocné stavební práce (niky, drážky)    ( rozsah 2x 5 hod ) hod 10,00 196,90 1 969,00

Celkem za Ostatní 23 036,20



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet 5 JKSO 
Objekt SKP 
PS01.03 Měření a regulace Měrná jednotka
Stavba Chlad Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 18 434

N M dodávky celkem 109 641

ZRN celkem 128 075

VON 7 825

ZRN+VON 135 900

135 900
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :  Doprava materiálu vč.přesunů bude započtena v jednotkových cenách položek.

Vsetínská nemocnice - výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+VON

135 900 Kč
28 539 Kč

0 Kč
0 Kč

164 439 Kč
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Rozpočet : 5
PS01.03 Měření a regulace Chlad

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž VON
ŘS Řídící systém 0 0 49 987 0 0
Tech Technologie 0 0 10 733 0 0
ROZV Rozváděč DCH6.2 0 0 43 519 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 1 476 0
M21 Montáž kabelů 0 0 0 1 600 0
KAB Kabeláž, nosný materiál 0 0 5 402 0 0
M21 Montáž kabelů 0 0 0 15 358 0
OST Ostatní 0 0 0 0 7 825

CELKEM  OBJEKT 0 0 109 641 18 434 7 825

Stavba :
Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa 
výstavby)

Objekt :
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Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby) Rozpočet: 5
PS01.03 Měření a regulace  Chlad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ŘS Řídící systém

1 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně, vč.oživení , 
zprovoznění se základním nastavením parametrů  ( viz D2.01.03-003 )

ks 36,00 316,40 11 390,40
2 Rozšíření vizualizace na dispečerském PC obsluhy o novou technologii chladu, 

odzkoušení a uvedení do provozu  ( viz.položka 1 ) ks 36,00 246,10 8 859,60
3 volně programovatelný CPU modulární modul,rozhraní RS232, ethernet ( viz. v.č. 

D2.01.03-105 ) ks 1,00 8 857,80 8 857,80
4 rozšiřující modul V/V :  12 AI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V)   ( viz. v.č. 

D2.01.03-105 )        ks 1,00 4 077,40 4 077,40
5 rozšiřující modul V/V :  18 DO 24V DC   ( viz. v.č. D2.01.03-105 )        ks 1,00 4 147,70 4 147,70
6 rozšiřující modul V/V :  24 DI  24V    ( viz. v.č. D2.01.03-105 )        ks 1,00 3 866,50 3 866,50
7 komunikační modul  2 x RS485  ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 2 530,80 2 530,80
8 LCD displej do pavelu RS232/RS485, napájení 24VDC 4 x 20 znaků ( viz. v.č. 

D2.01.03-105 ) ks 1,00 6 256,70 6 256,70

Celkem za ŘS Řídící systém 49 986,90
Díl: Tech Technologie chladu

9 Snímač teploty prostorový Ni1000  -30 ...+100°C   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 495,70 495,70
10 Snímač teploty do potrubí Ni1000, -30°C+150°C,160mm,  + jímka nerez 160mm  

( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 4,00 632,70 2 530,80
11 Snímač tlaku analogový výstup 0-160kPa/4-20 mA   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) 1,00 2 977,30 2 977,30
12 Rozdělovací ventil DN40, Kvs-25 se servopohonem 24V AC / tříbodový  ( viz. 

v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 4 405,00 4 405,00
13 Sonda pro hlídač hladiny    ( viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 91,40 91,40
14 Zásuvka 230V/16A nástěnná IP44  ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 2,00 46,80 93,60
15 Svorková krabice plastová IP44 ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 2,00 47,80 95,60
16 Jedno pólový vypínač v plastové skříni 230V/16A IP54 (viz. v.č. D2.01.03-105)

ks 1,00 43,70 43,70

Celkem za Tech Technologie 10 733,10
Díl: ROZV Rozváděč DCH6.2
17 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ses 1,00 10 925,00 10 925,00
18 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 1 265,40 1 265,40
19 Oceloplechový rozvaděč  2000/700/400 vč.montážního panelu se soklem výšky 

100 mm,    ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 11 107,40 11 107,40
20 Zářivkové svítidlo s vypínačem pro osvětlení skříně 230V / 11W   ( viz. v.č. 

D2.01.03-105 ) ks 1,00 690,40 690,40
21 Třípólový vypínač pro montáž do panelu, šipka rudá, 400V / 25A   ( viz. v.č. 

D2.01.03-105 ) ks 1,00 346,20 346,20
22 Svodič přepětí 'C', 3+1-pólový, s vyměnitelným modulem 230V 16/40kA   ( viz. 

v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 2 480,10 2 480,10
23 Jistič jednopólový 10A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 4,00 45,10 180,40
24 Jistič jednopólový 6A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 4,00 67,50 270,00
25 Jistič jednopólový 16A/6kA, char.B   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 2,00 45,10 90,20
26 Jistič jednopólový 10A/6kA+proudový chránič 1-fáz.do 25A / 30mA/selektivní     ( 

viz. v.č. D2.01.03-101 ) ks 1,00 650,30 650,30
27 Pomocný kontakt jističe 1x spínací, 1x rozpínací 230V/2A  ( viz. v.č. D2.01.03-

101 ) ks 5,00 136,50 682,50
28 Jednopólový stykač do 4 kW, cívka 230V, 50Hz  ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 5,00 213,00 1 065,00
29 Pomocný kontakt stykače 1x zap, 1x vyp. 230V/2A  ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 80,20 80,20
30 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 76,00 6,90 524,40
31 Řadové svorky 2,5 mm2  modré   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 13,00 7,40 96,20
32 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 12,00 35,30 423,60
33 Řadové svorky 6 mm2  šedé   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 3,00 10,40 31,20
34 Řadové svorky 6 mm2  modré   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 2,00 11,80 23,60
35 Řadové svorky 6 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 2,00 48,00 96,00
36 Lišta DIN 35x7,5   ( viz. v.č. D2.01.03-105 )   ( 5x 0,7m ) m 3,00 36,80 110,40
37 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 37,00 6,00 222,00
38 Plastový ovladač pom. obvodů, otočný tří polohový d=22 mm, černá   ( viz. v.č. 

D2.01.03-105 ) ks 6,00 87,90 527,40
39 Spínací jednotka  230V/1,2A AC   ( viz. v.č. D2.01.03-105 )

ks 21,00 41,70 875,70
40 Spojovací díl plast. ovladačů   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 6,00 26,90 161,40

Soupis prací

Stavba :
Objekt :



41 Plastový ovladač pom. obvodů, stiskací d=22 mm, černá   ( viz. v.č. D2.01.03-
105 ) ks 1,00 73,90 73,90

42 Spínací jednotka  230V/1,2A AC   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 41,70 41,70
43 Spojovací díl plast. Ovladačů   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 26,90 26,90
44 Signálka d=22 mm, 230V AC bílá   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 82,90 82,90
45 Signálka d=22 mm, 230V AC zelená   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 82,90 82,90
46 Signálka d=22 mm, 24V DC zelená   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 4,00 82,90 331,60
47 Signálka d=22 mm, 24V DC žlutá   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 82,90 82,90
48 Oddělovací impedance 230V/16A   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 2,00 378,90 757,80
49 Svodič přepětí 'D', 1-pólový 230V/8A s VF filtrem  ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 1 002,30 1 002,30
50 Svodič přepětí 'D', datový 12V   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 469,60 469,60
51 Svodič přepětí 'D', datový 48V   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 811,30 811,30
52 Zapouzdřená bleskojistka 230V/20kA   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 499,80 499,80
53 Stabilizovaný zdroj 230V / 24VDC, do 3A   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 1 163,50 1 163,50
54 Bezpečnostní trafo 230V/24V 60 VA,      ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 270,00 270,00
55 Zásuvka 230V/16A na DIN lištu   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 119,80 119,80
56

Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A   ( viz. v.č. D2.01.03-105 )
ks 8,00 31,70 253,60

57
Pomocné relé 2x8A, cívka 24V DC vč. soklu a popisky   ( viz. v.č. D2.01.03-105 )

ks 8,00 126,60 1 012,80
58 Ústředna zaplavení napájecí nap. 230V      ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 874,60 874,60
59 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)    ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) kpl 1,00 2 636,30 2 636,30

Celkem za ROZV Rozváděč DCH6.2 43 519,20
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
60 Mtz snímače teploty prostorový  ( viz. položka č.9 ) ks 1,00 596,20 596,20
61 Mtz snímače teploty do potrubí  ( viz. položka č.10 ) ks 4,00 64,00 256,00
62 Mtz snímače tlaku  ( viz. položka č.11 ) ks 1,00 102,00 102,00
63 Mtz klapkového servopohonu  ( viz. položka č.12 ) ks 1,00 84,40 84,40
64 Mtz sondy hladiny    ( viz. položka č.13 ) ks 1,00 52,10 52,10
65 Mtz zásuvka 230V/16A nástěnná IP44  ( viz. položka č.14 ) ks 2,00 98,80 197,60
66 Mtz Svorková krabice plastová  IP44  ( viz. položka č.15 ) ks 2,00 62,70 125,40
67 Mtz Jedno pólový vypínač v plastové skříni IP54  ( viz. položka č.16 ) ks 1,00 62,70 62,70

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 1 476,40
Díl: M21 Montáž kabelů
68 Zapojení čerpadla   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 5,00 87,90 439,50
69 Zapojení a zprovoznění měřiče chladu   ( viz. v.č. D2.01.03-105 ) ks 1,00 1 160,00 1 160,00

Celkem za M21 Montáž kabelů 1 599,50
Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál
70 Kabel PVC stíněný pro MaR 2x1  (kab. seznam D2.01.03-002) m 97,00 5,40 523,80
71 Kabel PVC stíněný pro MaR 3x1 (kab. seznam D2.01.03-002) m 20,00 6,90 138,00
72 Kabel PVC stíněný pro MaR 7x1 (kab. seznam D2.01.03-002) m 80,00 13,70 1 096,00
73 Kabel PVC silový 3x1,5 (kab. seznam D2.01.03-002) m 64,00 7,00 448,00
74 Kabel PVC silový 3x2,5 (kab. seznam D2.01.03-002) m 20,00 11,40 228,00
75 Stíněný kabel sdělovací 5x2x0,5 pro MaR (kab. seznam D2.01.03-002) m 38,00 6,60 250,80
76 Šňůra PVC střední 3x0,75 (kab. seznam D2.01.03-002) m 15,00 6,40 96,00
77 Měděný jednožilový vodič PVC 4mm2 (kab. seznam D2.01.03-002) m 15,00 6,60 99,00
78 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků a koncovek  m 5,00 18,60 93,00
79 Kabelový žlab, 2m, 62×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů atd.   ( viz. v.č. 

D2.01.03-116) ks 6,00 158,00 948,00
80 Kabelový žlab, 2m, 125×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů atd.   ( viz. v.č. 

D2.01.03-116) ks 7,00 210,30 1 472,10
81 prořez kabeláže     (kab. seznam D2.01.03-002) ses 5,0% 190,00 9,50

Celkem za KAB Kabeláž, nosný materiál 5 402,20
Díl: M21 Montáž kabelů
82 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.70 ) m 97,00 21,00 2 037,00
83 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.71 ) m 20,00 21,00 420,00
84 210860223R00 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.72 ) m 80,00 21,00 1 680,00
85 210810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.73 ) m 64,00 23,10 1 478,40
86 210810049R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený      ( viz. položka č.74 ) m 20,00 23,10 462,00
87 Kabel SYKFY 5x2x0,5 mm pevně uložený     ( viz. položka č.75 ) m 38,00 23,40 889,20
88 210802449R00 Šňůra CGSG 3 x 0,75 mm2 pevně uložená    ( viz. položka č.76 ) m 15,00 21,00 315,00
89 210800546R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený pevně      ( viz. položka č.77 ) m 15,00 21,00 315,00
90 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 20 mm      ( viz. položka č.78 ) m 5,00 20,20 101,00
91 210020303R00 Žlab kabelový s přísluš., 62/50 mm s víkem      ( viz. položka č.79 ) m 12,00 134,70 1 616,40
92 210020305R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem      ( viz. položka č.80 ) m 14,00 150,50 2 107,00
93 ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 2x 16hod ) ses 1,00 3 936,80 3 936,80



Celkem za M21 Montáž kabelů 15 357,80
Díl: VON Vedlejší a ostatní náklady
94 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení      ( rozsah 1x 

72hod ) hod 72,00 95,00 6 840,00
95 Pomocné stavební práce (nikly, drážky)    ( rozsah 1x 5 hod ) hod 5,00 196,90 984,50

Celkem za VON Vedlejší a ostatní náklady 7 824,50
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SOUPIS PRACÍ

Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa výstavby)

Areál Vsetínské nemocnice

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

LT PROJEKT a.s.

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)

SOUBOR CENA

Elektrická požární signalizace 1 064 434 Kč

Domácí rozhlas s nuceným poslechem 1 348 786 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 2 413 220 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného 
matriálu potřebného pro monáže

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek



ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

č.p. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1

Ústředna EPS hlavní : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu
dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na
periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech.
Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním
vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími
ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000
hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.

1 ks 14 004,50 14 004,50 3 150,00 3 150,00

1x1 -  viz výkres D2.01.04-102

2

Ústředna EPS rozšiřující: viz. Položka č.1. - ústředna bude osazena pouze základní
deskou, moduly pro kruhové linky a výstupy EPS. Ústředna bude instalována vedle hlavní
ústředny (položka č.1) a bude s ní síťově propojena. Ovládací LCD panel bude instalován
pouze na hlavní ústředně (položka č.1) a společný pro obě ústředny.

1 ks 14 004,50 14 004,50 3 150,00 3 150,00

1x1 -  viz výkres D2.01.04-102 (jedná se o rozšíření systému  -ve výkrese zaznačeno jako 1 ústřed.)

3 Přídavné obslužné tablo: instalované do prostor vrátnice - místa se stálou službou 1 ks 15 267,40 15 267,40 1 800,00 1 800,00

1x1 - instlované do prostor vrátnice - objekt A

4 Převodník metalika / optika:  pro připojení vzdáleného tabla v prostoru vrátnice 2 ks 8 569,80 17 139,60 270,00 540,00

Instalovaný 1x v ústředně EPS, 1x v přídavném obslužném table v prostoru vrátnice (objekt A)

5 Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) 1 ks 4 610,20 4 610,20 180,00 180,00
1x1

6
Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory, zaslepení pro skřín rozšiřující 
ústředny (poločka č.2)

3 ks 210,20 630,60 45,00 135,00

3x1 - 1x pro hlavní ústřednu, 2 pro rozšiřující ústřednu

7 Panel pro indikaci 192 skupin - přehledná indokace stavu jednotlivých hlásičových skupin 1 ks 5 122,00 5 122,00 270,00 270,00

1x1 - instalovaný k ústředně pro rychlo orientaci o stavu systému

8 Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly 3 ks 2 394,50 7 183,50 270,00 810,00

3x1 - rozšíření kapacity ústředen

9 Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly 8 ks 2 203,20 17 625,60 315,00 2 520,00

8x1 - 7x pro jednotlivá podlaž, 1x pro V/V moduly

10
Mikromodul pro síťové propojení ústředen: Do hlavní a rozšiřující ústředny, do přídavného 
ovládacího tabla v prostoru vrátnice

3 ks 4 502,90 13 508,70 315,00 945,00

3x1 - do hlavní ústředny, rozšiřující ústředny, do přídavného ovládacího tabla

11 Periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul (pro připojení OPPO) 1 ks 2 019,50 2 019,50 270,00 270,00

1x1

12 Modul 12 programovatelných výstupních relé - modul výstupů do rozvaděče MaR v 6.NP 2 ks 2 522,30 5 044,60 585,00 1 170,00

1x viz. výkres D2.01.04 - 101; 1x viz výkres D2.01.04-107

13 Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení 16 ks 1 679,80 26 876,80 405,00 6 480,00

Technologie



Viz výkresy: 3x D2.01.04-101, 2x D2.01.04-102, 2x, D2.01.04-103, 2x  D2.01.04-104, 2x  D2.01.04-
105, 2x D2.01.04-106, 3xD2.01.04-107

14 Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 17 ks 146,60 2 492,20 90,00 1 530,00

17x1

15 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 6 ks 4 970,20 29 821,20 315,00 1 890,00

6x1 - pomocné zdroje pro napájení ovládacích modulů

16 Akumulátor 12V / 24 Ah 18 ks 849,60 15 292,80 81,00 1 458,00

9x2  - 2x do ústředen a přídavných zdrojů

17 Hlásič požáru opticko-kouřový 256 ks 690,10 176 665,60 72,00 18 432,00

31x D2.01.04-101, 43x D2.01.04-102, 38 x D2.01.04-103, 43x D2.01.04-104, 43x D2.01.04-105, 45x 
D2.01.04-106, 13x D2.01.04-107

18 Hlásič požáru termodiferenciální 10 ks 734,80 7 348,00 72,00 720,00

1x D2.01.04-102, 3x D2.01.04-103, 2x D2.01.04-104, 2x D2.01.04-105, 2x D2.01.04-106

19 Patice pro hlásiče 266 ks 70,30 18 699,80 81,00 21 546,00

266x1 - pro kouřové a tepelné hlásiče

20 Hlásič požáru tlačítkový 32 ks 881,30 28 201,60 153,00 4 896,00

3x D2.01.04-101, 9x D2.01.04-102, 5 x D2.01.04-103, 5x D2.01.04-104, 5x D2.01.04-105, 5x D2.01.04-
106

21 Přídržný dveřní magnet, s odpojovacím tlačítkem 1 ks 1 215,00 1 215,00 225,00 225,00

1x D2.01.04-103

22 Obslužné pole požární ochrany 1 ks 4 170,30 4 170,30 810,00 810,00

1x D2.01.04-102

23 Siréna EPS 2 ks 411,30 822,60 135,00 270,00

2x D2.01.04-107

24 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 30 hod 225,00 6 750,00

30x1

427 766,60 79 947,00

25 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 7630 m 4,10 31 283,00 9,00 68 670,00

286x25+ 12x40

26
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS (ovládání výtahů, odblokování zámků, sirény, 
odblokování přídržných magnetů, impulz do rozvaděčů MaR a NN), linka pro V/V moduly

1520 m 20,70 31 464,00 9,00 13 680,00

12x80+ 16x30+4x20

27
Kabel PH 120R 5x2x0,8 - vstup od rozvaděče MaR do ústředny EPS, propojení s ústřednou 
MR

300 m 44,10 13 230,00 9,00 2 700,00

2x100 + 2x30 + 2x20

28 Kabel PH 120R 10x2x0,8  - výstup pro OPPO 80 m 85,50 6 840,00 10,80 864,00

1x80

29 Optický kabel FO SM 9/125 4vl. S funkčí schopností při požáru 110 m 45,00 4 950,00 10,80 1 188,00

1x110 - trasa v rámci budouvy nové interny, kabel pro napojení přídavného obslužého tabla v objektu 
A

30 Kabel PH 120R 3x1,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje 840 m 21,60 18 144,00 9,00 7 560,00

7x120

31 Kabel CYKY 2x1,5 (napájení přídržného magnetu) 90 m 7,20 648,00 9,00 810,00

2x45

Mezisoučet

Rozvody



32 Kabely CYKY 3x1,5 - přívod pro napájení ústředny EPS a pomocných zdrojů 200 m 21,60 4 320,00 9,00 1 800,00

5x40

33 Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 810 m 68,40 55 404,00 72,00 58 320,00

12x50 + 30x5 +20x3

34 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 7000 ks 5,00 35 000,00 3,60 25 200,00

2100/ 0,3 - pro uchycení požárních kabelů - dleEN 54 s max rozestupem 30cm

35 Požární kotva pro uchycení příchytky 7000 ks 1,80 12 600,00 7,20 50 400,00

2100/ 0,3 - pro požární příchytky

36 Trubka PVC 16 p.o. 350 m 2,70 945,00 13,50 4 725,00

20x8 +15x10 + 20x2

37 Trubka PVC 23 p.o. 280 m 4,50 1 260,00 13,50 3 780,00

20x7 + 28x5

38 Trubka PVC 36 p.o. 100 m 11,70 1 170,00 13,50 1 350,00

5x20

39 Krabice KU 68 p.o. 300 ks 6,30 1 890,00 22,50 6 750,00

284 krabice pro instalci koncových přístrojů EPS + 16x protahovací krabice

40 Krabice KO 97 p.o. 100 ks 14,40 1 440,00 36,00 3 600,00

45 + 30 + 25

41 Krabice KO 125 p.o. 30 ks 54,00 1 620,00 45,00 1 350,00

6x5 - svorkovaní kabeláže

42 Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 30 ks 90,00 2 700,00 45,00 1 350,00

6x5- pro spojkování požárních kabelů

43 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 280 ks 112,50 31 500,00

40x7

44 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 70 ks 108,00 7 560,00 90,00 6 300,00

10x7

45 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 225,00 4 500,00

20x1

232 468,00 296 397,00

46 Zkouška hlásiče 266 ks 22,50 5 985,00

47 Seznámení s obsluhou 1 ks 2 520,00 2 520,00

48 SW k ústředně 1 ks 2 250,00 2 250,00

49 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, ožiivení, odzkoušení) 1 ks 12 600,00 12 600,00

50 Výchozí revize 1 ks 4 500,00 4 500,00

27 855,00

660 235 Kč
404 199 Kč

1 064 434 Kč

1 064 434 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem



MÍSTNÍ ROZHLAS

AKCE :Vsetínská nemocnice a.s. - výstavba interního pavilonu (III. Etapa)
Dodávka Dodávka Montáž Montáž

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

1 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový - pro instalaci všch aktivníchprvků rozhlasu 1 ks 13 500,00 13 500,00 1 800,00 1 800,00

1x1 viz. D2.01.04-101

2

Řídící výkonový zesilovač: EN54-16 certifikovaný systémový řídicí zesilovač 360W, 6 zón 
s individuální regulací hlasitosti, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, 1 ruční 
evakuační mikrofon, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, Ethernet port, digitální 
zpracování audiosignálu, 10 minut paměť pro zprávy, dohled nad všemi komponenty 
systému s indikací závady do 100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez 
přerušení audiosignálu, možnost spuštění evakuace i v případě selhání řídicího procesoru 
díky funkci "CPU-OFF", konfigurace a diagnostika přes LAN, LCD displej s kompletní 
lokalizací menu do češtiny

1 ks 25 709,10 25 709,10 675,00 675,00

1x1 instalovanáý do RACK rozvaděče rozhlasu

3

Systémový rozšiřující zesilovač: Systémová rozšiřující jednotka 360W dle EN54-16, 6 zón 
s individuální regulací hlasitosti, lokální audio vstup pro možnost vlastního audio programu 
nezávislého na zbytku systému, provozní i evakuační logické vstupy a výstupy, monitorování 
100V linek. (10x příme napojení, 2x záložní zesilovač)

10 ks 23 856,20 238 562,00 675,00 6 750,00

((220 + 22) x10) / 360 + 2 (8x pro pokrytí výkonových potřeb instalace, 2x záložní zesilovač

4 Vstupní modul - pro vstup audio signálu z přídavného zdroje (cd, DVD, rádio apod.) 1 ks 313,20 313,20 450,00 450,00
1x1 - vstupní modul rozhlasové ústředny pro vstup externího zdroje audiosignálu

5 Adatpér VX-RM 11 ks 127,00 1 397,00 225,00 2 475,00
1x11 - adaptér pro hlavní a rozšiřující zesilovače

6 SD card 512Mb pro uložení evakuačních hlášení 1 ks 243,00 243,00 45,00 45,00
1x1 pro instalaci do řídící jednotky rozhlasu

7
Mikrofonní pult: EN54-16 certifikovaná požární mikrofonní stanice pro evakuační hlášení, 5 
tlačítek pro ovládání evakuačního režimu systému, spouštění evakuačních zpráv a hlášení

1

ks

7 358,00 7 358,00 270,00 270,00

1x1 D2.01.04-102

8
Klávesnice pro rozšíření požární mikrofonní stanice, 20 programovatelných tlačítek / LED pro 
volbu zón a indikaci / resetování poruchových stavů

1
ks

4 040,00 4 040,00 270,00 270,00

1x1 - doplnění mikrofonního pultu pro možnost hlášení do vybraných zón

9 Sada propojovacích kabelů pro komponenty do 19" racku + návod k zapojení 1 kpl 1 215,00 1 215,00 270,00 270,00
1x1 - systémové kabeláže pro propojování výkonových zesilovačů a jednotlivých reproduktorových 
linek

10 Rozhraní pro optické vedení, pro ovládací mikrofonní pult, dosah do 200m 2 ks 8 664,60 17 329,20 270,00 540,00
2x1 - pro připojení ovládacího mikrofonního pultu a ústředny pomocí optického kabelu

11
Záložní zdroj: EN54-4 certifikovaný manager napájení a nabíječ akumulátorů, monitorování 
230V i akumulátorů, včetně montážní skříně pro instalaci do RACK rozvaděče

1 ks 10 785,40 10 785,40 1 080,00 1 080,00

1x1 - záložní napájení systému dle EN 54-4

12 Akumulátor: bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 55Ah, M6, životnost 5 let 4 ks 5 717,50 22 870,00 135,00 540,00

4x1 pro instalaci do záložního zdroje

Technologie



13 Stropní reproduktor (požární), 6W, 100V, kulatá kovová mřížka, certifikovaný dle EN54-24 220 ks 472,30 103 906,00 162,00 35 640,00

18x D2.01.04-101, 47x D2.01.04-102, 32x D2.01.04-103, 41x D2.01.04-104, 41x D2.01.04-105, 41x 
D2.01.04-106

14 Protipožární kryt pro stropní reproduktor do podhledu, certifikovaný dle EN54-24 220 ks 135,00 29 700,00 60,00 13 200,00
18x D2.01.04-101, 47x D2.01.04-102, 31x D2.01.04-103, 41x D2.01.04-104, 41x D2.01.04-105, 41x 
D2.01.04-106

15 Nástěnný reproduktor, 6W, 100V, certifikovaný dle EN54-24 25 ks 425,30 10 632,50 162,00 4 050,00
19x D2.01.04-101, 2x D2.01.04-103, 1x D2.01.04-104, 1x D2.01.04-105, 1x D2.01.04-106, 1x 
D2.01.04-10716 Pomocné instalační práce 25 hod 315,00 7 875,00
25x1

487 560,40 75 930,00

18 Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky 6720 m 21,60 145 152,00 9,00 60 480,00

(2x100 + 20x10 + 20x4) x 14

19 Optický kabel FO SM 50/125 4vl. S funkčí schopností při požáru pro mikrofonní pult 90 m 45,00 4 050,00 10,80 972,00

1x90

20 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 22700 ks 5,00 113 500,00 3,60 81 720,00

6810/ 0,3 - instalace požárních tras dle normy EN 54

21 Požární kotva pro uchycení příchytky 22700 ks 1,80 40 860,00 7,20 163 440,00

22700x1 - pro uktotvení požární příchytky

22 Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí - svorkování požárních kabelů 242 ks 324,00 78 408,00 72,00 17 424,00

242x1 - pro svorkování kabeláže reproduktorů

23 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 70 ks 108,00 7 560,00 90,00 6 300,00

7x10

24 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 210 ks 112,50 23 625,00

30x7

25 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 225,00 6 750,00

30x1

389 530,00 360 711,00

26 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 11 655,00 11 655,00

27 Seznámení s obsluhou 1 ks 2 520,00 2 520,00

28
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího 
protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS

1 ks 18 000,00 18 000,00

29 Uvedení do trv. provozu 1 ks 2 880,00 2 880,00

35 055,00

877 090 Kč
471 696 Kč

1 348 786 Kč

1 348 786 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Dodávka celkem

Montáž

Dodávka a montáž celkem

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet PS 01.05 - potrubní pošta JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
04 VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU - 3.ETAPA Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
0003 VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 1 038 330

ZRN celkem 1 038 330

HZS 0

ZRN+HZS 1 038 330

1 038 330
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

LT PROJEKT a.s.
PROFITERM PROTECH s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

1 038 330 Kč
218 049 Kč

0 Kč
0 Kč

1 256 379 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 68



 Vsetínská nem. Dobudování interního pavilonu - III. etapaSoupis prací:
 PS 01.02 - Vzduchotechnika

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Potrubní pošta 1 038 330

CELKEM  OBJEKT 1 038 330

Stavba :
Objekt : PS 01.05 - potrubní pošta

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 69



Název stavby: Vsetínská nemocnice a.s.
Stavební objekt: Výstavba interního pavilonu - 3.etapa

Název dílu: D2.01.05-S Soupis prací

Zpracovatel dílu: PROFITERM PROTECH s.r.o., Michálkovická 2055, 710 00 Ostrava

Čís. pol.
Číselné 
zatřídění

Popis položky
Počet 
měr. 

jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

Celková              
cena v Kč

Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby

Díl 1 Potrubní pošta
Řídicí centrála včetně napájecího zdroje a dálkového připojení

1kpl - objekt H - 1.PP, m.č. 01.09 - viz. PD

Spínaný stabilizovaný zdroj se zesilovačem a galvanickým oddělením 
datového signálu

1ks - objekt H - 1.PP, m.č. 01.09

Třífázové dmychadlo 

1ks - objekt H - 1.PP, m.č. 01.09

Frekvenční řízení dmychadla

1ks - objekt H - 1.PP, m.č. 01.09

Tlakový snímač 

1ks - objekt H - 1.PP, m.č. 01.09

Vzduchový komplet pro dmychadlo

1ks - objekt H - 1.PP, m.č. 01.09

Vzduchová dioda

1ks - objekt H - 1.PP, m.č. 01.09

Třícestná elektronická výhybka 

3 ks v objektu H  (1ks - 1.PP  m.č. 01.09, 2ks - 1.PP  chodba 01.01) - viz. 
PD
Nemocniční stanice potrubní pošty s uzavřeným vzduchovým okruhem

5 ks v objektu H  (1ks - 1.NP  m.č.1.07, 1ks - 2.NP  m.č. 2.14, 1 ks - 3.NP 
m.č.3.07, 1 ks - 4.NP m.č. 4.07, 1 ks - 5.NP m.č. 5.07) - viz. PD

Nemocniční stanice potrubní pošty s uzavřeným vzduchovým okruhem 
a zabezpečeným příjmem pouzder

1 ks v objektu H  (1ks - 1.NP  m.č.1.40) - viz. PD

Záchytný koš s polstrováním pro standardní stanici 

5 ks v objektu H  (1ks - 1.NP  m.č.1.07, 1ks - 2.NP  m.č. 2.14, 1 ks - 3.NP 
m.č.3.07, 1 ks - 4.NP m.č. 4.07, 1 ks - 5.NP m.č. 5.07) - viz. PD

Záchytný koš s polstrováním pro stanici se zabezpečeným příjmem

1 ks v objektu H  (1ks - 1.NP  m.č.1.40) - viz. PD

18 920,00 Kč Dodávka  a instalace impulzního napájecího zdroje pro napájení nových komponentů, 230V 
AC/30V DC,  6,7 A.

1 1 kpl 12 786,00 Kč 12 786,00 Kč

1 ks 34 257,00 Kč 34 257,00 Kč

Demontáž kompletní stávající centrály a zdroje v objektu O (2.NP) a přesun na novou pozici v 
objektu H (01.09) včetně zprovoznění a SW naparametrování - vzájemné propojení všech 
komponentů systému (nových a původních) včetně připojení k dálkovému dohledu technologie 
přes modem, včetně SW vybavení pro čipovou technologii 

2 1 ks 18 920,00 Kč

Dodávka a instalace třífázového dmychadla 400V, 2,6 kW.  Kotvení dmychadla 
prostřednictvím tlumících prvků, zabraňujícím přenosu vibrací při provozu. 

4 1 ks 16 225,00 Kč 16 225,00 Kč Dodávka a instalace frekvenčního řízení dmychadla včetně vhodné instalační skříně, 
nastavení pro pomalý a rychlý transport pouzder a pro plynulý rozběh motoru. 

3

2 895,00 Kč Dodávka a instalace napojovací redukce, hadice, souvisejícího příslušenství (k napojení 
dmychadla na systém).

5 1 ks 2 780,00 Kč 2 780,00 Kč

1 ks 1 360,00 Kč 1 360,00 Kč

Dodávka a instalace tlakového snímače pro monitoring provozu dmychadla (u dmychadla).

6 1 ks 2 895,00 Kč

Demontáž stávající vzduchové diody v objektu O (2.NP) a její přesun na novou pozici včetně 
provedení potřebných úprav potrubí pro přepojení na nově umístěnou strojovnu v objektu H.

8 3 ks 26 342,00 Kč 79 026,00 Kč Dodávka a instalace výhybky, pro systém v dimenzi 110 mm, včetně optického snímání 
průjezdu pouzdra, s možností manuálního nastavení polohy, elektronické snímače polohy. 

7

58 772,00 Kč Dodávka a instalace průchozí, plně automatické stanice se zabezpečeným příjmem zásilky, s 
podsvětleným grafickým displejem a protiprachovou omyvatelnou klávesnicí, včetně dvou 
samostatných snímacích antén pro identifikační karty a přepravní pouzdra, s uzavřeným 
vzduchovým okruhem, kovové provedení, barva bílá. Stanice uvolní konkrétní přepravní 
pouzdro se zabezpečenou zásilkou pouze konkrétnímu uživateli s oprávněním po přiložení 
uživatelské identifikační karty. Zabezpečená zásilka neblokuje možnost posílání jiných zásilek 
na lince ani odeslání pouzdra ze stanice. 

9 5 ks 46 520,00 Kč 232 600,00 Kč

5 ks 1 640,00 Kč 8 200,00 Kč

Dodávka a instalace průchozí, plně automatické stanice, s trvale podsvětleným grafickým 
displejem a protiprachovou omyvatelnou klávesnicí, včetně dvou samostatných snímacích 
antén pro identifikační karty a přepravní pouzdra, s uzavřeným vzduchovým okruhem, kovové 
provedení, barva bílá.

10 1 ks 58 772,00 Kč

Dodávka a instalace záchytného koše s polstrováním, barva bílá.

12 1 ks 3 926,00 Kč 3 926,00 Kč Dodávka a instalace záchytného koše s polstrováním, barva bílá.

11



Název stavby: Vsetínská nemocnice a.s.
Stavební objekt: Výstavba interního pavilonu - 3.etapa

Název dílu: D2.01.05-S Soupis prací

Zpracovatel dílu: PROFITERM PROTECH s.r.o., Michálkovická 2055, 710 00 Ostrava

Čís. pol.
Číselné 
zatřídění

Popis položky
Počet 
měr. 

jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

Celková              
cena v Kč

Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby

Elektronický obvod RFID pro identifikaci pouzder

6 ks v objektu H  (1ks - 1.NP  m.č.1.07, 1ks - 1.NP  m.č.1.40, 1ks - 2.NP  
m.č. 2.14, 1 ks - 3.NP m.č.3.07, 1 ks - 4.NP m.č. 4.07, 1 ks -5.NP m.č. 
5.07), 4ks v objektu O (1ks - 1.NP  m.č.1.10, 2ks - 2.NP  m.č. 2.14, 1 ks - 
3.NP m.č.3.25)

Elektronický obvod RFID pro čtení identifikačních karet

6 ks v objektu H  (1ks - 1.NP  m.č.1.07, 1ks - 1.NP  m.č.1.40, 1ks - 2.NP  
m.č. 2.14, 1 ks - 3.NP m.č.3.07, 1 ks - 4.NP m.č. 4.07, 1 ks -5.NP m.č. 
5.07), 4ks v objektu O (1ks - 1.NP  m.č.1.10, 2ks - 2.NP  m.č. 2.14, 1 ks - 
3.NP m.č.3.25)

Komletní sada pro odvod vzduchu pro stanici  

objekt H  (1ks - 1.NP  m.č.1.40, 1 ks -5.NP m.č. 5.07)

Akustická a optická signalizace

6 ks v objektu H  (1ks - 1.NP  m.č.1.07, 1ks - 1.NP  m.č.1.40, 1ks - 2.NP  
m.č. 2.14, 1 ks - 3.NP m.č.3.07, 1 ks - 4.NP m.č. 4.07, 1 ks -5.NP m.č. 
5.07)

Protipožární manžeta, EI 120, pro jízdní potrubí průměru 110 mm 
včetně zatěsnění prostupu potrubí (tmel, vata) a kabelu

7 ks v objektu H  (6ks - 1.PP, 1ks - 1.NP) - viz. PD

Jízdní potrubí - plastové

objekt H -140m  (1.PP - 107m, 1.NP - 21m, 2.NP - 12m)

Jízdní oblouk - plastový

objekt H - 34ks (1.PP - 24 ks, 1.NP - 6 ks, 2.NP - 4 ks)

Jízdní oblouk - plastový zkrácený

objekt H - 2ks (2.NP - 2 ks)

Jízdní potrubí - nerezové

objekt H -18m  (2.NP - 4m, 3.NP - 4m, 4.NP - 5m, 5.NP - 5m)

Spojky potrubí

objekt H - 142ks (1.PP - 98 ks, 1.NP - 26 ks, 2.NP - 18 ks)

Spojky potrubí - nerez

objekt H - 18ks (1.NP - 6 ks, 2.NP - 3 ks, 3.NP - 3 ks, 4.NP - 3 ks, 5.NP - 3 
ks)

Protipožární izolace jízdního potrubí a oblouků v části LZ2

objekt H - 24m  (2.NP - 18m, 3.NP - 2m, 4.NP - 2m, 5.NP - 2m)

Systémový kabel

objekt H - 175m  (1.PP - 137m, 1.NP - 38m)

72 500,00 Kč Dodávka  a instalace elektronického obvodu RFID ke stanici včetně napojení snímací antény 
pro snímání informací z identifikačních karet (samostatné snímání na přední straně stanice). 

13 10 ks 7 640,00 Kč 76 400,00 Kč

2 ks 1 625,00 Kč 3 250,00 Kč

Dodávka  a instalace elektronického obvodu RFID ke stanici včetně napojení snímací antény 
pro snímání informací z čipů v pouzdrech - samostatné integrované v prostoru pro vkládání 
pouzdra do stanice (pouzdra mohou být do stanice vložena libovolným koncem).

14 10 ks 7 250,00 Kč

Instalace odfuku z koncové stanice - odvod vzduchu do podhledu včetně koncového dílu. 

16 6 ks 2 864,00 Kč 17 184,00 Kč Instalace a dodávka a signalizace příchodu pouzdra do stanice, s možností změny druhu a 
hlasitosti tónu, umístění u všech stanic v objektu H.

15

89 180,00 Kč Dodávka a instalace kalibrovaného jízdního potrubí, dimenze 110x2,3 mm, barva šedá včetně 
montážního materiálu.

17 7 ks 1 954,00 Kč 13 678,00 Kč

34 ks 1 327,00 Kč 45 118,00 Kč

Instalace a dodávka protipožární manžety včetně souvisejícího příslušenství (tmel, vata, 
identifikační štítek) pro prostup potrubí a kabelu, požární odolnost 120 minut. Zpracování 
soupisu požárních prostupů pro provádění revizí.

18 140 m 637,00 Kč

Dodávka a instalace jízdních oblouků, dimenze 110x2,3 mm, poloměr 650 mm, barva šedá, 
včetně montážního materiálu.

20 2 ks 3 216,00 Kč 6 432,00 Kč Dodávka a instalace jízdních oblouků, dimenze 110x2,3 mm, poloměr 310 mm, barva šedá 
včetně montážního materiálu.

19

7 668,00 Kč Dodávka a instalace spojek potrubí, barva šedá

21 18 m 2 856,00 Kč 51 408,00 Kč

18 ks 315,00 Kč 5 670,00 Kč

Dodávka a instalace kalibrovaného jízdního potrubí, dimenze 110 mm, nerez, včetně 
montážního materiálu a vyleštění.

22 142 ks 54,00 Kč

Dodávka a instalace nerezových spojek potrubí u všech stanic (nad a pod stanicí)

24 24 m 965,00 Kč 23 160,00 Kč Dodávka a instalace protipožární izolace, zajišťující nehořlavost tras jízdního potrubí a kabelu 
v částech LZ2.

23

25 175 m 98,00 Kč 17 150,00 Kč Dodávka a instalace systémového kabelu, samostatná napájecí a datová část, stíněný. Kabel 
bude propojovat všechny komponenty systému, vedení kabelu po trasách potrubí 
(připáskováním). Bude použit kabel LV-(VYAY+Y)Y 2x2x0,22 (0,20) + 3x2,5F, připáskování 
kabelu k trase potrubí každých cca 30 cm. 



Název stavby: Vsetínská nemocnice a.s.
Stavební objekt: Výstavba interního pavilonu - 3.etapa

Název dílu: D2.01.05-S Soupis prací

Zpracovatel dílu: PROFITERM PROTECH s.r.o., Michálkovická 2055, 710 00 Ostrava

Čís. pol.
Číselné 
zatřídění

Popis položky
Počet 
měr. 

jednotek

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena v Kč

Celková              
cena v Kč

Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby

Systémový kabel - bezhalogenový

objekt H - 40m  (2.NP - 22m, 3.NP - 6m, 4.NP - 6m, 5.NP - 6m)

Kabel pro signalizaci

60 m v objektu H  (10 m - 1.NP  m.č.1.07, 10 m - 1.NP  m.č.1.40, 10 m - 
2.NP m.č. 2.14, 10 m - 3.NP m.č.3.07, 10 m - 4.NP m.č.4.07, 10 m - 5.NP 
m.č.5.07)

Vodotěsné přepravní pouzdro se dvěma programovatelnými čipy

2 pouzdra ke stanici - viz. položka č. 9+10

Standardní přepravní pouzdro se dvěma programovatelnými čipy

2 pouzdra ke stanici - viz. položka č. 9+10

Univerzální držák na zkumavky

12 ks pro vodotěsná pouzdra p.č. 28, 12 ks pro standardní pouzdra p.č.29

Nástěnný držák přepravních pouzder 

1 ks držáku u stanice - viz. p.č. 9+10

Uživatelská identifikační karta ke stanicím

2 identifikační karty ke stanici - viz. položka č. 9+10

Připojení elektrických částí k zásuvkové skříni a systém nouzového 
vypnutí potrubní pošty

1ks - objekt H - 1.PP, m.č. 01.09

34 Značení potrubí a komponentů - popisovací štítky 1 kpl 2 856,00 Kč 2 856,00 Kč Značení potrubní trasy a komponentů (co 10 m) popisem - potrubní pošta, označením čísla 
komponentu / linky.

35 Návody k obsluze, seznámení s obsluhou a údržbou, provozní a 
hygienický řád, související koordinace 

1 kpl 26 435,00 Kč 26 435,00 Kč Zaškolení technického personálu a uživatelů do 12 hodin, dodání veškeré dokumentace pro 
provozování potrubní pošty v nemocnici.

CELKEM 1 038 330,00 Kč

5 880,00 Kč Dodávka a instalace systémového kabelu - bezhalogenového, samostatná napájecí a datová 
část, stíněný. Kabel bude propojovat všechny komponenty systémuv části LZ2, vedení kabelu 
po trasách potrubí (připáskováním). Typ stejný jako položka č. 25.

60 m 64,00 Kč 3 840,00 Kč

26 40 m 147,00 Kč

Dodávka a instalace kabelu pro připojení signalizace včetně elektromontážní lišty (1x1 cm) do 
vzdálenosti 10 m od stanice včetně instalace. Bude použit stíněný kabel, který vyhovuje 
požadavkům dané technologie pro připojení signalizace.

28 12 ks 3 586,00 Kč 43 032,00 Kč Dodávka vodotěsných certifikovaných přepravních pouzder pro přepravu biologických 
materiálů, barva žlutá, vnitřní rozměry minimálně 224x80 mm, jednostranně otevíratelná.

27

14 160,00 Kč Dodávka univerzálních držáků na zkumavky do přepravních pouzder (12 ks pro vodotěsná, 12 
ks pro standardní), plastové provedení, snadná údržba a dezinfekce, pro opakované použití, 
samostatný prostor pro žádanku.

29 12 ks 1 996,00 Kč 23 952,00 Kč

6 ks 690,00 Kč 4 140,00 Kč

Dodávka standardních přepravních pouzder, barva žlutá, vnitřní rozměry minimálně 230x80 
mm, oboustranně otevíratelná.

30 24 ks 590,00 Kč

Dodávka a instalace nástěnných držáků s možností uložení minimálně 5 ks pouzder. Umístěn 
u každé stanice, barva bílá.

32 12 ks 648,00 Kč 7 776,00 Kč Se zabezpečeným kódováním s RFID pasivním čipem (alfanumerický kód, který nesmí být 
možné nahradit zadáním na klávesnici stanice), bezkontaktní snímání, včetně 
naprogramování dle požadavku uživatelů.

31

Napojení napájecích zdrojů, centrály a dmychadla k napájecí zásuvkové skříni a k tomu 
určeným zásuvkám včetně instalace provozních vypínačů na dmychadlo a centrálu. Instalace 
systému pro nouzové vypnutí potrubní pošty. Součástí bude tlačítko pro nouzové vypnutí 
technologie - pod sklíčkem.

33 1 ks 5 714,00 Kč 5 714,00 Kč



D2.01.08 
Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)
PS 08.2 Předávací stanice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

C
e
l

Díl: 713 Izolace tepelné
1 713001 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 76 tl. 50 mm, lb 

0,038W/mK m 2,00 148,00 296,00
2 713002 Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií pr. 89 tl. 50 mm, lb 

0,038W/mK m 22,00 174,00 3 828,00
3 713222001 Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií m 24,00 840,00 20 160,00

24,00

4 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m % 242,84 1,00 242,84

Celkem za 713 Izolace tepelné 24 526,84
Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny

5 732001 Předávací stanice vč. nerezové nádrže 300 litrů a zaizolování- 
specifikace viz výkres D2.01.08 -101 ks 1,00 399 900,00 399 900,00

6 732002 Dávkovací zařízení na legionelu (pouze dávkovací čerpadlo + 
nádoba na chemikálii 200 l) - specifikace viz výkres D2.01.08 -
101   ks 1,00 28 480,00 28 480,00

7 732999001 Montáž předávací stanice ks 1,00 22 000,00 22 000,00
8 732999002 Montáž dávkovacího zařízení na legionelu ks 1,00 5 600,00 5 600,00
9 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m

% 4 559,80 1,00 4 559,80

Celkem za 732 Ústřední vytápění - strojovny 460 539,80
Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
10 733009001 Potrubí nerezové D 76 m 2,00 1 950,00 3 900,00
11 733113118 Příplatek k porubí za zhotovení přípojky DN 50 kus 4,00 328,00 1 312,00
12 733121232 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách 

D 89x5,0 m 22,00 1 770,00 38 940,00
13 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60, 3x2,9 do 

D 89x5,0 m 24,00 15,80 379,20

24,00

15 998733203 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 
24 m % 445,312 1,00 445,31

Celkem za 733 Ústřední vytápění - potrubí 44 976,51
Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
16 734111001 Kompenzátor DN 80, PN 16, 130 mm ks 2,00 1 820,00 3 640,00
17 734109218 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80

soubor 2,00 2 600,00 5 200,00
18 734173416 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65 soubor 4,00 870,00 3 480,00
19 734173421 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 soubor 2,00 1 980,00 3 960,00
20 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m

% 162,80 1,00 162,80

Celkem za 734 Ústřední vytápění - armatury 16 442,80
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
21 Pol 76701 Dodávka KDK kg 17,00 85,00 1 445,00

15,00

2,00

22 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg kg 17,00 20,00 340,00

23 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 17,85 1,00 17,85

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 802,85
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
24 783425628 Nátěry syntetické potrubí do DN 80 barva dražší základní 

antikorozní m 22,00 49,50 1 089,00

2+22

"Potrubí ocelové DN 80 15/1,5":10

"Potrubí nerezové DN 65 2/1,5"2   :2

Soupis prací

Stavba :

Objekt :

2+22
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D2.01.08 
Vsetínská nemocnice a.s., Výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)
PS 08.2 Předávací stanice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

C
e
l

Soupis prací

Stavba :

Objekt :

22,00

Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry 1 089,00
Díl: O01 Ostatní
25 O01101001 Napuštění, odvzdušnění systému hod 24,00 300,00 7 200,00
26 O01101007 Požární ucpávky pro potrubí DN 80 s odolností 180 min ks 2,00 1 250,00 2 500,00
27 O01101002 Provozní a tlaková zkouška hod 24,00 300,00 7 200,00
28 O01101003 Mechanizace (lešení, plošiny) hod 4,00 300,00 1 200,00

Celkem za O01 Ostatní 18 100,00

CELKEM 567 477,80

"Potrubí ocelové"22   :22
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SOUPIS PRACÍ
Rozpočet: D2.01.09 Vakuová a kompresorová stanice

Objekt : Název objektu : JKSO :

PS 01.09 Vakuová a kompresorová stanice
Stavba : Název stavby : SKP :

Vsetínská nemocnice a.s. - VIP - 3. etapa 45.33.12
Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo : 0
Zpracovatel projektu : Zhotovitel : Jiří Štajer

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy

Dodávka celkem 0 0
Z Montáž celkem 2 265 774 0
R HSV celkem 0 0
N PSV celkem 0 0
ZRN celkem 2 265 774 0

0
HZS 0 0
RN II.a III.hlavy 0 0
ZRN+VRN+HZS 2 265 774 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 2 265 774 Kč
DPH 21,0 %  činí : 475 812 Kč
Základ pro DPH 15,0 %  činí : 0 Kč
DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 741 586 Kč

Poznámka :

MZ Liberec a.s.



Vsetínská nemocnice a.s. - VIP - 2. etapa Soupis prací :
PS 01.09 Vakuová a kompresorová stanice

REKAPITULACE  VAKUOVÉ A KOMPRESOROVÉ STANICE

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 kompresorová stanice 1 761 871

2 vakuová stanice 503 902

CELKEM  OBJEKT 2 265 774

Stavba :
Objekt : D2.01.09 Vakuová a kompresorová stanice



Akce: Vsetínská nemocnie a.s. VIP
Soubor: D2.01.09 - vakuová a kompresorová stanice
Datum:
Datum úpravy:
Vypracoval: Štajer Jiří
Upravil:
Schválil: Mgr. Lajžner Petr

1 měděná trubka Cu ø 8x1 3 m 195,70 Kč 587,10 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 3 m

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

2 měděná trubka Cu ø 18x1 3 m 329,70 Kč 989,10 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 3 m

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

3 měděná trubka Cu ø 22x1 25 m 395,20 Kč 9 880,00 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101)

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

4 měděná trubka Cu ø 28x1 5 m 545,30 Kč 2 726,50 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 5 m 

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

5 Ag pájka 45 + pasta 533 g 14,30 Kč 7 621,90 Kč

součet : 
trubky 133g +vzdušník 250g +kompresory 100g +redukce 50g

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13 133

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

6 tvarovky Cu do pr.28 46 kus 155,80 Kč 7 166,80 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 46 ks

SOUPIS PRACÍ

Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za 
jednotku

Cena celkem



. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

7 konzole jednoduchá 36 kus 211,90 Kč 7 628,40 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 36 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

8 značení potrubí 36 m 24,70 Kč 889,20 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 739

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

9 lahvový ventil DN4 PN 200 2 kus 951,90 Kč 1 903,80 Kč
součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 2 ks

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

10 kontrolní manometr ø100 rozsah 0-1 MPa 1 kus 1 152,40 Kč 1 152,40 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101)

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

11 čidlo signalizace 4-20 mA 1 kus 6 919,80 Kč 6 919,80 Kč
součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 2 ks

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

12 kulový kohout R253DL 3/4´´ včetně nástavce a matice 3 kus 1 076,40 Kč 3 229,20 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 3 ks

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

13 kulový kohout R253DL 1´´ včetně nástavce a matice 7 kus 1 284,40 Kč 8 990,80 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 7 ks

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

14 kulový kohout R253DL 5/4´´ včetně nástavce a matice 1 kus 1 531,40 Kč 1 531,40 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

15 zpětný ventil DN 20 3 kus 2 091,90 Kč 6 275,70 Kč



součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 3 ks

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

16 ochranný plyn pro pájení Cu potrubí 36 m 6,70 Kč 241,20 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 36 m

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

17 propláchnutí rozvodu dusíkem 36 m 16,20 Kč 583,20 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 36 m

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

18 tlaková zkouška ve stanici 1 kus 2 945,00 Kč 2 945,00 Kč
součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

19
kompresor včetně sušení, filtrace, řízení kompresorové stanice a 
čidla tlakového rosného bodu

1 kus 715 743,30 Kč 715 743,30 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. kompresor musí odpovídat lek 15
. kompresor o výkonu 31,8 m3/hod a dodávaném přetlaku 15 
bar
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

20 kompresor včetně sušení a filtrace 2 kus 344 139,40 Kč 688 278,80 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 2 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. kompresor musí odpovídat lek 15
. kompresor o výkonu 31,8 m3/hod a dodávaném přetlaku 15 
bar
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

21 tlaková hadice kompresoru 3 kus 2 056,80 Kč 6 170,40 Kč



součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 3 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. hadice musí odpovídat lek 15
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

22 zásobník stlačeného vzduhu 2 kus 70 119,50 Kč 140 239,00 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 2 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. hadice musí odpovídat lek 15
. zásobník o kapacitu 1000 l
. zásobník s vnitřním nástřikem
. zásobník včetně vybavení
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

23 redukce stlačeného vzduchu 1 m 60 669,90 Kč 60 669,90 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101)

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. redukce musí odpovídat lek 15
. zdvojená redukce pro dýchání pacientů reguluje tlak z 15 bar 
na 4 bary
. kompletní redukce včetně pojistných ventilů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

24 separátor oleje 1 kus 11 477,00 Kč 11 477,00 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101)

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

25 rychlospojka pro odběr vzorků 1 kus 2 506,10 Kč 2 506,10 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. rychlospojka musí odpovídat lek 15
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

26 nouzový vstup pro údržbu 1 kus 7 128,80 Kč 7 128,80 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. včetně připojovacího místa a pojistného ventilu
. musí odpovídat lek 15
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

27 opletená hadice pro odvod kondenzátu 50 m 49,40 Kč 2 470,00 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 50 m



. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

28 plastová hadice k propojení řízení kompresorové stnaice 25 m 41,80 Kč 1 045,00 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 25 m

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

29 sběrnice separátoru oleje 1 kus 8 046,50 Kč 8 046,50 Kč

součet : 
Kopresorová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

30 zahájení,ukončení a předání 1 kus 13 300,00 Kč 13 300,00 Kč

. montáž obsahuje dopravu na místo stavby
31 zkoušky a revize 1 kus 9 832,50 Kč 9 832,50 Kč

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

32 LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b 1 kus 23 702,50 Kč 23 702,50 Kč

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a lek 15

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

Celkem za D2.01.09 - Kompresorová stanice 1 761 871,30 Kč



Akce: Vsetínská nemocnie a.s. VIP
Soubor: D2.01.09 - vakuová a kompresorová stanice
Datum:
Datum úpravy:
Vypracoval: Štajer Jiří
Upravil:
Schválil: Mgr. Lajžner Petr

1 měděná trubka Cu ø 42x1,5 10 m            956,70 Kč        9 567,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 10 m

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

2 Ag pájka 45 + pasta 70 g              14,30 Kč        1 001,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 70 g

. potrubí musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13 133

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

3 tvarovky Cu do pr.42 8 kus            414,20 Kč        3 313,60 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 8 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 13348

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

4 konzole jednoduchá 10 kus            211,90 Kč        2 119,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 10 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

5 značení potrubí 10 m              24,70 Kč           247,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 10 m

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1 a EN 739

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

6 lahvový ventil DN 4 PN 200 2 kus            951,90 Kč        1 903,80 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 2 ks

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

7 vakuometr ø100 rozsah -100-0 kPa 1 kus            932,00 Kč           932,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

8 čidlo signalizace pro vakuum 1 kus         4 860,20 Kč        4 860,20 Kč 

SOUPIS PRACÍ

Pozice Kód položky Název Množství 
Měrná 

jednotka 
Cena za jednotku Cena celkem



součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks 

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

9 kulový kohout R253DL 6/4´´ včetně nástavce a matice 2 kus         2 480,50 Kč        4 961,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 2 ks

. musí odpovídat pro montáž rozvodů medicinálních plynů

. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

10 ochranný plyn pro pájení Cu potrubí 10 m                6,70 Kč             67,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 10 m

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

11 propláchnutí rozvodu dusíkem 10 m              16,20 Kč           162,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 10 m

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

12 tlaková zkouška ve stanici 1 kus         2 945,00 Kč        2 945,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

13 soustava vývěv na zásobníku 1 kus     444 888,80 Kč    444 888,80 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 1 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. montáž smí provádět pouze organizace s oprávněním TIČR

. pracovníci provádějící montáž potrubí musí mít osvědčení dl 
ČSN EN 13 133
. soustava obsahuje 3 vývěvy, 1 zásobník o objemu 650 l, řízení 
vakuové stanice, propojovací hadice, sběrač kondenzátu, 
bakteriologickou filtraci
. každá vývěva o sacím výkonu 65 m3/hod 
. musí být odmaštěno pro medicinálních plynů
. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

14 plastová trubka pro odfuk od vývěv 50 m            221,40 Kč      11 070,00 Kč 
součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 50 m

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. Potrubí bude určeno pro odfuk od vývěv nad střechu objektu

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

15 plastové koleno 25 kus              96,90 Kč        2 422,50 Kč 



součet : 
Vakuová stanice (D2.01.09-101) - 25 ks

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. Potrubí bude určeno pro odfuk od vývěv nad střechu objektu

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

16 zahájení,ukončení a předání 1 kus         7 980,00 Kč        7 980,00 Kč 
. montáž obsahuje dopravu na místo stavby

17 zkoušky a revize 1 kus         5 462,50 Kč        5 462,50 Kč 

. položka musí odovídat ČSN EN ISO 7396-1

. položka obsahuje dodávku, montáž a dopravu na místo stavby

Celkem za D2.01.09 - Vakuová stanice 503 902,40 Kč   
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SOUPIS PRACÍ

Rozpočet: D2.02.02 - Vzduchotechnika

Objekt : Název objektu : JKSO :
Vzduchotechnika

Stavba : Název stavby : SKP :
Vsetínska nemocnice a.s., výstavba interního pavilonu (III.etapa výstavby)

Projektant : Počet měrných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : LT PROJEKT a.s. Zhotovitel : Jan Leznar

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 4 112

Z Montáž celkem 813

R HSV celkem

N PSV celkem

ZRN celkem 4 925

HZS

RN II.a III.hlavy 4 925

ZRN+VRN+HZS 4 925
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 4 925 Kč
DPH 21,0 %  činí : 1 034 Kč
Základ pro DPH %  činí :
DPH %  činí :

CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 960 Kč

Poznámka :
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Soupis prací :
Vzduchotechnika

REKAPITULACE  VZDUCHOTECHNIKY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1. Větrání technického kanálu 4 112 813

CELKEM  OBJEKT 4 112 813

Stavba :
Vsetínska nemocnice a.s., výstavba interního pavilonu (III.etapa 
výstavby

Objekt : D2.02.02 - Vzduchotechnika
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Soupis prací:

Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1. Větrání technického kanálu

1 1.01 Sací hlavice f 250 ks 1 1 080,00 1 080,00
Půdorys kanálu, D2.02.02-101- 1ks

2 1.02 Tlumič hluku f 250, délka 900mm
frekvence [Hz]    125  250  500  1k   2k   4k   8k                              
útlum [dB]           2      6    15    24  22   16   13

ks 1 1 670,00 1 670,00

Půdorys kanálu, D2.02.02-101- 1ks

3 1.03 SPIRO Potrubí f 250, 10% tvarovek bm 2 204,00 408,00
Půdorys kanálu, D2.02.02-101- 2bm

4 1.04 Ochranná mřížka f 250 ks 1 304,00 304,00
Půdorys kanálu, D2.02.02-101- 1ks

5 1.05 Montážní, spojovací, nosný a těsnicí mat. kg 10 65,00 650,00
Půdorys kanálu, D2.02.02-101- 10kg

Dodávka celkem 4 112,00

6 Montáž vč. zaregulování: 813,00

Kontrolní součet
Dodávka : 4 112,00
Montáže a demontáže 813,00
Celkem 4 925,00

V Brně, duben 2015

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vsetínska nemocnice a.s., výstavba interního pavilonu (III.etapa výstavby)

Objekt: Vzduchotechnika D2.02.02 - Vzduchotechnika



Soupis prací - Rekapitulace objektů 
Stavba:   Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby)

Objekt:   JKSO:   

Část:      PS02.3 Měření a regulace EČO:   

Objednatel:   Zlínský kraj Zpracoval:  Ing. Andrejší

Zhotovitel:   AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. Datum:   4.2015

   Soupis prací proveden dle cenové soustavy ÚRS.

P.Č. Kód Zakázka Cena bez DPH DPH základní Cena s DPH

1 2 3 4 5 6

Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu 
(III. etapa výstavby) 66 519,00 13 968,97 80 487,97

PS02.03 Měření a regulace 66 519,00 13 968,97 80 487,97

1 1 PS 02.03 Měření a regulace - technický kanál 66 519,00 13 968,97 80 487,97



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet 1 JKSO 
Objekt SKP 
PS02.03 Měření a regulace Měrná jednotka
Stavba Podzemní technický kanál Počet jednotek 0

Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 23 238

N M dodávky celkem 33 529

ZRN celkem 56 767

OST 9 752

ZRN+OST 66 519

66 519
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Vsetínská nemocnice - výstavba interního 
pavilonu (III. etapa výstavby)
AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o.

Zlínský kraj

ZRN+ost.náklady+OST

66 519 Kč
13 969 Kč

0 Kč
0 Kč

80 488 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 6



Rozpočet : 1
PS02.03 Měření a regulace  Podzemní technický kanál 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž OST
ŘS Řídící systém 0 0 7 966 0 0
Tech Technologie 0 0 15 877 0 0
ROZV Rozváděč DCH01.1 - doplnění 0 0 2 421 0 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 601 0
KAB Kabeláž, nosný materiál 0 0 6 473 0 0
M21 Montáž kabelů 0 0 0 16 018 0
Software Úprava SW na podstanici OPS objektu H 0 0 0 3 135 0
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 3 173 0
KAB Kabeláž, nosný materiál 0 0 793 0 0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0 0 0 312 0
OST Ostatní 0 0 0 0 9 752

CELKEM  OBJEKT 0 0 33 529 23 238 9 752

Stavba :
Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. 
etapa výstavby)

Objekt :

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 7



Vsetínská nemocnice - výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby) Rozpočet: 1
PS02.03 Měření a regulace  Podzemní technický kanál 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: ŘS Řídící systém

1 Naprogramování libovolného I/O bodu pro DDC na podústředně,vč.oživení , 
zprovoznění se základním nastavením parametrů   ( viz D2.01.03-101 ) OPS - 
objekt H   ( celkem 1 x 11 db ) ks 11,00 333,50 3 668,50

2 rozšiřující modul V/V :  12 AI (DI,Ni1000, 0(4)-20mA, 0-5V, 0-10V)    ( viz 
D2.02.03-101 )     ks 1,00 4 297,80 4 297,80

Celkem za ŘS Řídící systém 7 966,30
Díl: Tech Technologie

3 Sonda hladiny - plováčkový snímač   ( viz. v.č. D2.02.03-101 ) ks 2,00 507,60 1 015,20
4 Snímač teploty a relativní vlhkosti 4-20mA/-30až80°C ; 4-20mA/0-100%RV    ( 

viz. v.č.D2.02.03-101 ) ks 4,00 3 690,20 14 760,80
5 Svorková krabice malá  IP44 nástěnná  ( 2x 1ks ) ks 2,00 50,40 100,80

Celkem za Tech Technologie 15 876,80
Díl: ROZV Rozváděč DCH01.1 - doplnění

6 Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně   ( viz. v.č. D2.02.03-101 )
ses 1,00 1 140,00 1 140,00

7 Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( 1x kusová zkouška ) ses 1,00 741,00 741,00
8

Pojistková svorka včetně pojistky 250V/ do 6,3A   ( viz. v.č. D2.02.03-101 )
ks 1,00 33,40 33,40

9 Řadové svorky 2,5 mm2  šedé   ( viz. v.č.D2.02.03-101 ) ks 23,00 7,20 165,60
10 Řadové svorky 4 mm2  zelenožluté   ( viz. v.č. D2.02.03-101 ) ks 1,00 37,20 37,20
11 Kabelová vývodka s maticí do Pg21   ( viz. v.č. D2.02.03-101 ) ks 7,00 6,30 44,10
12 Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 

lanka,žlaby,popisky atd.)    ( viz. v.č. D2.02.03-101 ) kpl 1,00 259,40 259,40

Celkem za ROZV Rozváděč DCH01.1 - doplnění 2 420,70
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
13 Mtz snimace teploty  a vlhkosti     ( viz. položka č.4 ) kus 4,00 107,50 430,00
14 360410175R00 Mtz vysky hladiny      ( viz. položka č.3 ) kus 2,00 85,30 170,60

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 600,60
Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál
15 Kabel PVC stíněný pro MaR 2x1 (kab. seznam D2.02.03-002 vč.prořezu apod..) 

WS26,WS27 m 120,00 5,90 708,00
16 Kabel PVC stíněný pro MaR 3x1 (kab. seznam D2.02.03-002 vč.prořezu apod..) 

WS25 m 50,00 7,60 380,00
17 Kabel PVC stíněný pro MaR 4x1 (kab. seznam D2.02.03-002 vč.prořezu apod..) 

WS21až WS24 m 280,00 9,70 2 716,00
18 sdělovací kabel 3x2x2x0,8 (kab. seznam D2.02.03-002 vč.prořezu apod..) WB4

m 34,00 18,40 625,60
19 Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek, prořezu 

apod..   ( viz. v.č. D2.02.03-103 )   ( 1+4+1+1+1+3+1 ) m 12,00 19,50 234,00
20 Kabelový žlab, 2m, 125×50mm vč. víka a přísluš., kolen, křížů, prořezu apod..   ( 

viz. v.č. D2.02.03-103 )  ks 4,00 221,60 886,40
21 koleno kabelového žlabu vč. víka a příslušenství   ( viz. v.č. D2.02.03-103 )   

ks 4,00 214,20 856,80
22 Krabice datová IP67 vč.svorek   ( viz. v.č. D2.02.03-103 ) ks 1,00 66,00 66,00

Celkem za KAB Kabeláž, nosný materiál 6 472,80
Díl: M21 Montáž kabelů
23 210860221R00 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.17 )

m 120,00 22,20 2 664,00
24 210860222R00 Kabel speciální JYTY s Al 3 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.18 )

m 50,00 22,20 1 110,00
25 210860223R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený      ( viz. položka č.19 )

m 280,00 22,20 6 216,00
26 210850124R00 Kabel sdělovací TCEKPFLE  3x2x2x0,8 pevně uložený      ( viz. položka č.20 )

m 34,00 24,20 822,80
27 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 20 mm      ( viz. položka č.21 ) m 22,00 21,30 468,60
28 210020305R00 Žlab kabelový s přísluš., 125/50 mm s víkem      ( viz. položka č.22 ) m 8,00 158,60 1 268,80
29 ostatní montáže MaR nespecifikované ( rozsah 1x 8hod ) ses 1,00 3 467,50 3 467,50

Celkem za M21 Montáž kabelů 16 017,70
Díl: Software Úprava SW na podstanici OPS objektu H
30 Rozšíření vizualizace na dispečerském PC obsluhy o novou část technologii, 

odzkoušení a uvedení do provozu  ( viz.položka 1 ) kpl 1,00 3 135,00 3 135,00

Celkem za Software Úprava SW na podstanici OPS objektu H 3 135,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích

Soupis prací

Stavba :
Objekt :



31 460 20-0663.RT2 Výkop kabelové rýhy 65/100 cm hor.2 - ruční výkop (viz v.č. D2.02.03-104)
m 10,00 241,60 2 416,00

32 460 57-0662.R00 Zához rýhy 65/100 cm, hornina tř.2, se zhutněním  (viz v.č. D2.02.03-104)
m 10,00 75,70 757,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 3 173,00
Díl: KAB Kabeláž, nosný materiál
33 Dělená dvouplášťovákabelová chránička pro venkovní montáž - půlená, průměr 

40 mm, červená, délka 3m   (viz v.č. D2.02.03-104  vč.prořezu apod..)   (celkem 
1x12m) ks 4,00 187,20 748,80

34 673909992035R Fólie výstražná šířka 40 cm - síťovina  (viz v.č. D2.02.03-104 vč.prořezu apod..)
m 10,00 4,40 44,00

Celkem za KAB Kabeláž, nosný materiál 792,80
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
35 220 06-0663.R00 Uložení kabelu TCEKE(Y) volně, ručně   (viz v.č. D2.02.03-104) m 10,00 3,60 36,00
36 230191003R00 Uložení chráničky ve výkopu  (viz. položka 33) m 12,00 17,30 207,60
37 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm - montáž (viz. položka 34) m 10,00 6,80 68,00

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 311,60
Díl: OST Ostatní
38 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení                           ( 

rozsah 1x 32hod ) hod 32,00 222,30 7 113,60
39 Výchozí revize elektro  ( rozsah 1x6hod ) hod 6,00 296,40 1 778,40
40 Seznámení s obsluhou   ( rozsah 1x 2 hod ) hod 2,00 222,30 444,60
41 Pomocné stavební práce (niky, drážky)    ( rozsah 1x 2 hod ) hod 2,00 207,50 415,00

Celkem za Ostatní 9 751,60



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Zadavatel : Zlínský kraj IČO : 70891320
Třída Tomáše Bati 21 DIČ : CZ70891320

76001 Zlín-Zlín

Projektant : LT PROJEKT a.s. IČO : 29220785
Kroftova 2619/45 DIČ : CZ29220785

61600 Brno-Žabovřesky

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Provozní soubor 1,00
D2.01.05 POTRUBNÍ POŠTA 801.11.2.1 3,00 1 168 304,40

1 168 304,40

Rekapitulace DPH Cena
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 1 168 304,40
DPH 21 % 245 343,92

Celkem za stavbu s DPH 1 413 648,32

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 26 768,15

3 92,50

311 9 900,00

61 334,00

63 3 871,87

94 1 215,50

95 10 570,00

96 3 452,41

99 5 242,76

99-1 9 105,90

711 1 598,01

713 648,73

767 18 380,73

776 11 237,67

784 1 159,90

M22_PP 1 063 250,00

D96 1 476,27

Cena celkem 1 168 304,40

Celkem za stavbu

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Požárně - bezpečnostní řešení

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Malby

Potrubní pošta

Přesuny suti a vybouraných hmot



Stavba : LTPROJEKT/N022VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. ETAPA VÝSTAVBY )

Objekt : D2.01.05 JKSO : 801.11.2.1

Zákl. údaje D2.01.05

Třídník stavebních objektů:801 Budovy občanské výstavby

801.1 Budovy pro zdravotní péči

801.11 budovy nemocnic a nemocnic s poliklinikou

801.11.2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová

801.11.2.1 novostavba objektu

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

D.2.01.05.1 ZEMNÍ PRÁCE 28 439,87 

D.2.01.05.2 POTRUBNÍ POŠTA 1 063 250,00 

D.2.01.05.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY 76 614,52 

Celkem objekt D2.01.05 1 168 304,40 

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 1 168 304,40

DPH 21 % 245 343,92

Celkem za objekt s DPH 1 413 648,32

Rekapitulace soupisu D.2.01.05.1

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 24 648,44

99 Staveništní přesun hmot 3 791,43

Celkem soupis D.2.01.05.1 28 439,87

Rekapitulace soupisu D.2.01.05.2

Stavební díl Cena (Kč)

M22_PP Potrubní pošta 1 063 250,00

Celkem soupis D.2.01.05.2 1 063 250,00

Rekapitulace soupisu D.2.01.05.3

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 2 119,71

3 Svislé a kompletní konstrukce 92,50

311 Sádrokartonové konstrukce 9 900,00

61 Upravy povrchů vnitřní 334,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 871,87

94 Lešení a stavební výtahy 1 215,50

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 10 570,00

96 Bourání konstrukcí 3 452,41

99 Staveništní přesun hmot 1 451,33

99-1 Požárně - bezpečnostní řešení 9 105,90

711 Izolace proti vodě 1 598,01

713 Izolace tepelné 648,73

POTRUBNÍ POŠTA

Rekapitulace stavebního objektu

POTRUBNÍ POŠTA

ZEMNÍ PRÁCE

POTRUBNÍ POŠTA

STAVEBNÍ ÚPRAVY



767 Konstrukce zámečnické 18 380,73

776 Podlahy povlakové 11 237,67

784 Malby 1 159,90

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 476,27

Celkem soupis D.2.01.05.3 76 614,52



S: LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. 
ETAPA VÝSTAVBY )

O: D2.01.05 POTRUBNÍ POŠTA
R: D.2.01.05.1 ZEMNÍ PRÁCE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 34,59330 168,00 5 811,67 800-1 RTS

řez L-L: : 

17,0*(0,7+1,2)/2*0,93 : 

řez M-M: : 

20,2*(0,7+1,2)/2*1,02 : 

34,5933 34,59330

2 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 36,90000 20,80 767,52 800-1 RTS

18,45*2 : 

36,9 36,90000

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 16,14000 148,00 2 388,72 800-1 RTS

výkop viz pol.1:34,59 : 

zásyp viz pol 6:-18,45 : 

16,14 16,14000

4 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 16,14000 144,00 2 324,16 823-1 RTS

výkop pol.1:34,59 : 

zásyp pol.6:-18,45 : 

16,14 16,14000

5 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 18,45000 87,00 1 605,15 800-1 RTS

pro zásyp pol.6:18,45 : 

18,45 18,45000

6 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,44800 86,20 1 590,22 800-1 RTS

zeminou: : 

řez L-L: : 

17,0*1,2*0,33 : 

řez M-M: : 

20,2*1,0*0,58 : 

18,448 18,44800

7 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 15,33600 208,20 3 192,96 800-1 RTS

pískem: : 

řez L-L: : 

17,0*(0,7+1,0)/2*0,6 : 

řez M-M: : 

20,2*(0,7+0,8)/2*0,44 : 

15,336 15,33600

8 58337308R štěrkopísek frakce 0,0 až 2,0 mm; třída B T 25,61780 272,00 6 968,04 SPCM RTS

viz pol.7:15,34*1,67 : 

25,6178 25,61780

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9 998289011R00 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu t 25,61780 148,00 3 791,43 828-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8, : 

Součet: : 25.61780 25,61780

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
24 648,44

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu

Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

3 791,43
998 28-90 Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu



S: LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. 
ETAPA VÝSTAVBY )

O: D.2.02.05 POTRUBNÍ POŠTA
R: D.2.02.05.2 POTRUBNÍ POŠTA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: M22_PP Potrubní pošta

1 01 Spínaný stabilizovaný zdroj se zesilovačem a galvanickým oddělením datového signálu Dodávka  a, 
instalace impulzního napájecího zdroje pro napájení nových komponentů, 230V AC/30V DC,  6,7 A.

ks 2,00000 18 920,00 37 840,00 Vlastní

1ks - 1.NP objektu K (m.č.1.01), 1ks - 2.NP objektu O (m.č.2-14) - viz. PD : 

2 2,00000

2 02 Úpravy stávajících rozvodů Demontáž 12 m jízdního potrubí a 7 ks oblouků včetně souvisejícího, 
materiálu a provedení úpravy trasy dle výkresové dokumentace.

ks 1,00000 14 225,00 14 225,00 Vlastní

1 ks - 2.NP objektu O - viz. PD : 

1 1,00000

3 03 Třícestná elektronická výhybka Dodávka a instalace výhybky, pro systém v dimenzi 110 mm, 
včetně, optického snímání průjezdu pouzdra, s možností manuálního nastavení polohy, elektronické 
snímače polohy.

ks 2,00000 26 342,00 52 684,00 Vlastní

2ks - 1.NP objektu K, m.č. 1.01 a 1.51 - viz. PD : 

2 2,00000

4 04 Nemocniční stanice potrubní pošty s uzavřeným vzduchovým okruhem Dodávka a instalace 
průchozí, plně, automatické stanice, s trvale podsvětleným grafickým displejem a protiprachovou 
omyvatelnou klávesnicí, včetně dvou samostatných snímacích antén pro identifikační karty a 
přepravní pouzdra, s uzavřeným vzduchovým okruhem, kovové provedení, barva bílá.

ks 4,00000 46 520,00 186 080,00 Vlastní

4 ks v objektu K  (1ks - 1.NP  m.č.1.01, 1ks - 1.NP  m.č. 1.49, 1 ks - 2.NP m.č.2.39, 1 ks 3.NP m.č. 
3.06) - viz. PD : 

4 4,00000

5 05 Záchytný koš s polstrováním pro standardní stanici, Dodávka a instalace záchytného koše s 
polstrováním, barva bílá.

ks 4,00000 1 640,00 6 560,00 Vlastní

u stanic - viz. položka č.4 - viz. PD : 

4 4,00000

6 06 Elektronický obvod RFID pro identifikaci pouzder Dodávka  a instalace elektronického obvodu RFID 
ke, stanici včetně napojení snímací antény pro snímání informací z čipů v pouzdrech - samostatné 
integrované zařízení v prostoru pro vkládání pouzdra do stanice (pouzdra mohou být do stanice 
vložena libovolným koncem).

ks 4,00000 7 640,00 30 560,00 Vlastní

ve stanicích - viz. položka č.4 : 

4 4,00000

7 07 Elektronický obvod RFID pro čtení identifikačních karet Dodávka  a instalace elektronického obvodu, 
RFID ke stanici včetně napojení snímací antény pro snímání informací z identifikačních karet 
(samostatné snímání na přední straně stanice).

ks 4,00000 7 250,00 29 000,00 Vlastní

ve stanicích - viz. položka č.4 : 

4 4,00000

8 08 Komletní sada pro odvod vzduchu pro stanici Instalace odfuku z koncové stanice - odvod vzduchu 
do, podhledu včetně koncového dílu potrubím v dimenzi 110x2,3mm.

ks 4,00000 1 625,00 6 500,00 Vlastní

u stanic - viz. položka č.4 : 

4 4,00000

9 09 Akustická a optická signalizace Instalace a dodávka signalizace příchodu pouzdra do stanice, s, 
možností změny druhu a hlasitosti tónu.

ks 4,00000 2 864,00 11 456,00 Vlastní

u stanic - viz. položka č.4 : 

4 4,00000

10 10 Protipožární manžeta, EI 120, pro jízdní potrubí průměru 110 mm, Instalace a dodávka protipožární 
manžety včetně identifikačního štítku, požární odolnost 120 minut. (tmel, vata, identifikační štítek) 
pro prostup potrubí a kabelu. Zpracování soupisu požárních prostupů pro provádění revizí.

ks 6,00000 1 954,00 11 724,00 Vlastní

6 ks v objektu K (1ks - 1.PP m.č. KO-02, 1 ks - 1.NP m.č.1.01,  1 ks - 1.NP m.č.1.17, 2 ks - 1.NP 
m.č.1.51, 1 ks - 2.NP m.č.2.13)   - viz. PD : 

6 6,00000

11 11 Jízdní potrubí - plastové Dodávka a instalace kalibrovaného jízdního potrubí, dimenze 110x2,3 mm,, 
barva šedá včetně montážního materiálu.

m 210,00000 637,00 133 770,00 Vlastní

objekt K -105m  (1.PP - 12m, 1.NP - 93m), objekt O - 15m (1.NP - 3m, 2.NP 12m), kanál H-K - 90m)  
- viz. PD : 

210 210,00000

12 12 Jízdní oblouk - plastový Dodávka a instalace jízdních oblouků, dimenze 110x2,3 mm, poloměr 650 
mm, barva šedá, včetně montážního materiálu.

ks 41,00000 1 327,00 54 407,00 Vlastní

objekt K - 24ks (1.PP - 1 ks, 1.NP - 23 ks),  objekt O - 7 ks (2.NP - 7 ks), kanál H-K - 10 ks - viz. PD : 

41 41,00000

13 13 Jízdní potrubí - nerezové Dodávka a instalace kalibrovaného jízdního potrubí, dimenze 110 mm, 
včetně montážního materiálu.

m 15,00000 2 856,00 42 840,00 Vlastní

objekt K -15m  (2.NP - 13m, 3.NP - 2m)

15 15,00000

14 14 Jízdní oblouk - nerezový Dodávka a instalace jízdních oblouků, dimenze 110 mm, poloměr 650 mm, 
včetně montážního materiálu.

ks 4,00000 10 892,00 43 568,00 Vlastní

objekt K - 4ks (2.NP - 4 ks)

4 4,00000

15 15 Jízdní oblouk - plastový, předizolovaný Dodávka a instalace originálních jízdních oblouků, 
předizolovaných, dimenze vnitřního jízdního potrubí 110x2,3 mm, ochranné mechanicky odolné 
potrubí s vnitřní/vnější  dimenzí 148/175 mm,  90 stupňů, poloměr min. 650 mm, mezi potrubím 
originální tepelná izolace.

ks 4,00000 8 423,00 33 692,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 063 250,00



objekt O - 2ks (m.č. 1-10) , trasa mezi H-O - 2ks : 

4 4,00000

16 16 Betonová chránička pro uložení předizolovaného potrubí v zemi Dodávka a instalace betonových, 
chrániček pro trasu přediozolovaného potrubí potrubní pošty, minimální vnitřní prostor 20x20 cm, 
včetně betonového záklopu.

m 21,00000 1 292,00 27 132,00 Vlastní

trasa mezi objekty H-O - 21m : 

21 21,00000

17 17 Jízdní potrubí - plastové, předizolované Dodávka a instalace origináního předizolovaného jízdního 
potrubí, dimenze vnitřního jízdního potrubí 110x2,3 mm, ochranné mechanicky odolné potrubí s 
vnitřní/vnější  dimenzí 148/175 mm, mezi potrubím originální tepelná izolace.

m 45,00000 2 652,00 119 340,00 Vlastní

objekt O - 5m (1.NP m.č.1-10), propojení mezi H-O - 40 m : 

45 45,00000

18 18 Kabelová chránička Dodávka a instalace kabelové chráničky pro komunikační kabel pro uložení do 
země, minimální průměr 25 mm, propojení mezi objekty H-O.

m 50,00000 52,00 2 600,00 Vlastní

mezi objekty H-O - 50 m - viz. PD : 

50 50,00000

19 19 Spojky potrubí, Dodávka a instalace spojek potrubí, barva šedá. ks 165,00000 54,00 8 910,00 Vlastní

objekt K -98 ks (1.PP - 7ks, 1.NP - 76 ks, 2.NP - 13 ks, 3.NP - 2 ks), objekt O - 21 ks (1.NP - 3 ks, 
2.NP 18 ks), kanál H-K - 46 ks : 

165 165,00000

20 20 Spojky potrubí - nerez, Dodávka a instalace nerezových spojek potrubí u všech stanic (nad a pod 
stanicí)

ks 20,00000 315,00 6 300,00 Vlastní

20 ks v objektu K  (2ks - 1.NP  m.č.1.01, 2ks - 1.NP  m.č. 1.49, 14 ks - 2.NP m.č.2.39, 2 ks 3.NP 
m.č. 3.06) : 

20 20,00000

21 21 Spojky originálního předizolovaného potrubí, Dodávka a instalace originálních spojek pro 
předizolované potrubí - položky č. 13 a 14.

ks 18,00000 2 215,00 39 870,00 Vlastní

objekt O - 4 ks (1.NP - 4 ks m.č. 1-10), trasa mezi H-O 14 ks : 

18 18,00000

22 22 Systémový kabel Dodávka a instalace systémového kabelu, samostatná napájecí a datová část, 
stíněný. Kabel bude propojovat všechny komponenty systému, vedení kabelu po trasách potrubí 
(připáskováním). Bude použit kabel LV-(VYAY+Y)Y 2x2x0,22 (0,20) + 3x2,5F, připáskování kabelu k 
trase potrubí každých cca 30 cm.

m 345,00000 98,00 33 810,00 Vlastní

objekt K -153 m (1.PP - 15 m, 1.NP - 119 m, 2.NP - 17 m, 3.NP - 2 m), objekt O - 19 m (1.NP - 4 m, 
2.NP 15 m), kanál H-K - 115 m, mezi objekty H-O - 58 m. : 

345 345,00000

23 23 Systémový kabel - bezhalogenový Dodávka a instalace systémového kabelu - bezhalogenového, 
samostatná napájecí a datová část, stíněný. Kabel bude propojovat všechny komponenty systémuv 
s kovovým jízdním potrubím, vedení kabelu po trasách potrubí (připáskováním).

m 25,00000 147,00 3 675,00 Vlastní

objekt K -25 m  (2.NP - 21m, 3.NP - 4m)

25 25,00000

24 24 Kabel pro signalizaci Dodávka a instalace kabelu pro připojení signalizace včetně elektromontážní, 
lišty (1x1 cm) do vzdálenosti 10 m od stanice včetně instalace. Bude použit stíněný kabel, který 
vyhovuje požadavkům dané technologie pro připojení signalizace.

m 40,00000 64,00 2 560,00 Vlastní

40 m v objektu K  (10 m - 1.NP  m.č.1.01, 10 m - 1.NP  m.č. 1.49, 10 m - 2.NP m.č.2.39, 10 m 3.NP 
m.č. 3.06). : 

40 40,00000

25 25 Vodotěsné přepravní pouzdro se dvěma programovatelnými čipy Dodávka vodotěsných 
certifikovaných přepravních pouzder pro přepravu biologických materiálů, barva žlutá, vnitřní 
rozměry minimálně 224x80 mm, jednostranně otevíratelné.

ks 8,00000 3 586,00 28 688,00 Vlastní

2 pouzdra ke stanici - viz. položka č. 4 : 

8 8,00000

26 26 Standardní přepravní pouzdro se dvěma programovatelnými čipy Dodávka standardních 
přepravních, pouzder, barva žlutá, vnitřní rozměry minimálně 230x80 mm, oboustranně otevíratelné.

ks 8,00000 1 996,00 15 968,00 Vlastní

2 pouzdra ke stanici - viz. položka č. 4 : 

8 8,00000

27 27 Univerzální držák na zkumavky Dodávka univerzálních držáků na zkumavky do přepravních 
pouzder, plastové provedení, snadná údržba a dezinfekce, pro opakované použití,  samostatný 
prostor pro žádanku.

ks 16,00000 590,00 9 440,00 Vlastní

8 ks pro vodotěsná pouzdra p.č. 21, 8 ks pro standardní pouzdra p.č.22 : 

16 16,00000

28 28 Nástěnný držák přepravních pouzder Dodávka a instalace nástěnných držáků s možností uložení, 
minimálně 5 ks pouzder. Držák bude v kovovém provedení, bude přišroubován na stěnu a bude 
umožňovat uložení 5 ks pouzder dle p.č. 23 a 24. Barva bílá.

ks 4,00000 690,00 2 760,00 Vlastní

1 ks držáku u stanice - viz. p.č.4 : 

4 4,00000

29 29 Uživatelská identifikační karta ke stanicím se zabezpečeným kódováním s RFID pasivním čipem, 
(alfanumerický kód, který nesmí být možné nahradit zadáním na klávesnici stanice), bezkontaktní 
snímání, včetně naprogramování dle požadavku uživatelů.

ks 8,00000 648,00 5 184,00 Vlastní

2 identifikační karty ke stanici - viz. položka č. 4

8 8,00000

30 30 Značení potrubí a komponentů - popisovací štítky Značení potrubní trasy a komponentů (co 10 m), 
popisem - potrubní pošta, označením čísla komponentu / linky.

kpl 1,00000 3 625,00 3 625,00 Vlastní

1 1,00000

Typ stejný jako položka č. 22



31 31 Návody k obsluze, seznámení s obsluhou a údržbou (personál nemocnice a uživatelé do 12 hodin), 
provozní a hygienický řád, související koordinace, dodání veškeré dokumentace pro provozování 
potrubní pošty v nemocnici

kpl 1,00000 46 882,00 46 882,00 Vlastní

1 1,00000

32 32 Zemnící vodič.  Dodávka a instalace kabelu pro uzemnění kovového jízdního potrubí včetně 
zakončení. 

m 100,00000 116,00 11 600,00 Vlastní

Celkem za objekt 1 063 250,00



S: LTPROJEKT/N022
VSETÍNSKÁ NEMOCNICE a.s. - VÝSTAVBA INTERNÍHO PAVILONU ( III. 
ETAPA VÝSTAVBY )

O: D2.01.05 POTRUBNÍ POŠTA
R: D.2.01.05.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 139711101R00 ...v hornině 1-4 m3 1,15390 1 237,00 1 427,37 800-1 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55*0,27+0,8*1,1*(0,27+1,07)/2 : 

1,1539 1,15390

2 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,15390 148,00 170,78 800-1 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55*0,27+0,8*1,1*(0,27+1,07)/2 : 

1,1539 1,15390

3 162201201R00 ...z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m m3 1,15390 161,20 186,01 800-1 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55*0,27+0,8*1,1*(0,27+1,07)/2 : 

1,1539 1,15390

4 162201209R00 ...z horniny 1 až 4, nošením m3 1,15390 146,80 169,39 800-1 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55*0,27+0,8*1,1*(0,27+1,07)/2 : 

1,1539 1,15390

5 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 1,15390 144,00 166,16 823-1 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55*0,27+0,8*1,1*(0,27+1,07)/2 : 

1,1539 1,15390

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 340235212RT2 ...tloušťky nad 100 mm kus 1,00000 92,50 92,50 801-4 RTS

- obj.K - 1.NP : 

Mezisoučet

1 1,00000

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
7 342261998 SDK opláštění pod stropem tl. 15mm   izol. mineral.desky40 mm, m2 5,60000 792,00 4 435,20 Vlastní

2. np 209 : 

Mezisoučet

(1,5+0,5)*2,8 5,60000

8 342261999 Předst sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. (W629) desky 2x tl.12,5 mm  izol. mineral.desky40 mm, m2 6,60000 828,00 5 464,80 Vlastní

obj.K - 1.NP:(0,55*2+0,5)*3,0 : 

4,8 4,80000

2. np 223 : 

Mezisoučet 4,80000

(0,3+0,3)*3,0 1,80000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

9 612401291RT2 ...přes 0,09 do 0,25 m2 kus 2,00000 167,00 334,00 801-4 RTS

- obj.K - 1.NP : 

Mezisoučet

2 2,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

10 631315611R00 ...z betonu C 16/20 m3 0,44550 2 710,00 1 207,31 801-1 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55*0,15+0,8*1,1*0,15 : 

0,4455 0,44550

11 631362021R00 ...ze svařovaných sítí t 0,01250 21 500,00 268,75 801-1 RTS

obj.O - 1.NP: : 

(3,8*0,55+0,8*1,1)*0,00365*1,15 : 

0,0125 0,01250

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 119,71

139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách

s naložením výkopku na dopravní prostředek

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

162 20-9 příplatek k ceně za každých dalších 10 m

162 20-21 Vodorovné přemístění drnu

Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

92,50
340 23-5 Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

9 900,00

334,00
612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3 871,87
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí



12 631571003R00 ...ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu m3 1,15390 882,00 1 017,74 801-1 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55*0,27+0,8*1,1*(0,27+1,07)/2 : 

1,1539 1,15390

13 632412150xT3 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 52 mm samonivelační anhydritová směs m2 2,97000 464,00 1 378,08 Vlastní

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55+0,8*1,1 : 

2,97 2,97000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

14 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 18,70000 65,00 1 215,50 800-3 RTS

obj.K - 1.NP:1,5*0,5 : 

obj.O - 1.NP:6,4*1,0 : 

obj.O - 2.NP:3,3*3,5 : 

18,7 18,70000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
15 95_1_1 D +  M prostupu zdí DN 300 tl. 250 vč. zazdění silnostěnné chráničky TR273/12, cementová 

zálivka, odvoz a likvidace suti
ks    1,00000 1 840,00 1 840,00 Vlastní

1. np : 

Mezisoučet

1 1,00000

16 95_1_2 D +  M prostupu zdí DN 150 tl. 150 vč. zapravení, odvoz a likvidace suti ks    4,00000 680,00 2 720,00 Vlastní

1. np : 

Mezisoučet

2+1 3,00000

2. np : 

Mezisoučet 3,00000

1 1,00000

17 95_1_3 D +  M prostupu zdí DN 200 tl. 150 vč. zapravení, odvoz a likvidace suti ks    1,00000 760,00 760,00 Vlastní

1. np : 

Mezisoučet

1 1,00000

18 95_1_4 D +  M prostupu stropem DN 200  vč. zapravení PVC podlahy, odvoz a likvidace suti ks    3,00000 980,00 2 940,00 Vlastní

2. np -239,206 : 

Mezisoučet

1+1 2,00000

3. np : 

Mezisoučet 2,00000

1 1,00000

19 95_1_5 D +  M přesun el. zásuvky, zapravení stěny, odvoz a likvidace suti ks    1,00000 460,00 460,00 Vlastní

2. np -239 : 

Mezisoučet

1 1,00000

20 95_1_6 D +  M prostupu zdí DN 150 tl. 100 vč. zapravení, odvoz a likvidace suti ks    2,00000 680,00 1 360,00 Vlastní

2. np : 

Mezisoučet

2 2,00000

21 95_1_7 D +  M přesun el.dvoj zásuvky, zapravení stěny, odvoz a likvidace suti ks    1,00000 490,00 490,00 Vlastní

3. np -306 : 

Mezisoučet

1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

22 965042231R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,68310 1 313,00 896,91 801-3 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55*0,23+0,8*1,1*0,23 : 

0,6831 0,68310

23 977151123x Vrtání prostupů  D do 150mm m 0,95000 2 690,00 2 555,50 Vlastní

obj.K - 1.NP:0,3+0,15 : 

obj.O - 1.NP:0,5 : 

0,95 0,95000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

24 999281111R00 ...výšky do 25 m t 3,97624 365,00 1 451,33 801-4 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7,8,9,10,11,12,13,14,23, : 

Součet: : 3,97624 3,97624

Díl: 99-1 Požárně - bezpečnostní řešení
25 99_1_1 D +  M protipožární manžety z 1. pp do 1. np ks    7,62000 1 195,00 9 105,90 Vlastní

obj, O - 1.NP:6,35*1,2 : 

7,62 7,62000

Díl: 711 Izolace proti vodě

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

1 215,50
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

10 570,00

3 452,41
965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

1 451,33
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

9 105,90

1 598,01
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena



26 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 2,97000 19,50 57,92 800-711 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55+0,8*1,1 : 

2,97 2,97000

27 711471051R00 ...vodorovná, bez dodávky fólie m2 2,97000 96,40 286,31 800-711 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55+0,8*1,1 : 

2,97 2,97000

28 711491171R00 ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 2,97000 15,00 44,55 800-711 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55+0,8*1,1 : 

2,97 2,97000

29 711491172R00 ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 2,97000 15,00 44,55 800-711 RTS

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55+0,8*1,1 : 

2,97 2,97000

30 283220182R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 
g/m2; PVC-P

m2 3,41550 148,50 507,20 SPCM RTS

2,97*1,15 : 

3,4155 3,41550

31 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 6,83100 38,50 262,99 SPCM RTS

2,97*2*1,15 : 

6,831 6,83100

32 998711203R00 ...svisle do 60 m % 262,99350 1,50 394,49 800-711 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

26,30,31, : 

Součet: : 15,48280 15,48280

Díl: 713 Izolace tepelné
33 713121111RX Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren EPS 150 S tl. 120 mm m2 2,97000 215,20 639,14 Vlastní

obj.O - 1.NP: : 

3,8*0,55+0,8*1,1 : 

2,97 2,97000

34 998713203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 6,39144 1,50 9,59 800-713 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

33, : 

Součet: : 8,16750 8,16750

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

35 767584522R00 ...do betonové konstrukce, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry m2 37,26150 371,50 13 842,65 800-767 RTS

Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky apod. : 

zpětná montáž obj, O - 2.NP : : 

3,35*3,69 : 

zpětná montáž obj, O - 1.NP : : 

6,6*1,5 : 

22,2615 22,26150

1. np : 

Mezisoučet 22,26150

15 15,00000

36 767581801R00 ...kazet m2 37,26150 114,50 4 266,44 800-767 RTS

zpětná montáž obj, O - 2.NP : : 

3,35*3,69 : 

zpětná montáž obj, O - 1.NP : : 

6,6*1,5 : 

22,2615 22,26150

1. np : 

Mezisoučet 22,26150

15 15,00000

37 998767203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 181,09089 1,50 271,64 800-767 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

35, : 

Součet: : 197,29960 197,29960

Díl: 776 Podlahy povlakové

38 776401800RT1 ...odstranění a uložení na hromady m 11,32000 4,90 55,47 800-775 RTS

obj.K - 1.NP:0,6 : 

obj, O - 1.NP:6,4+1,2*2+0,48*4 : 

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

648,73

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

18 380,73
767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových

767 58-2 Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu

767 58-8 Demontáž podhledů

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

11 237,67
776 40-8 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC



11,32 11,32000

39 776421100RU1 ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku m 12,42000 56,20 698,00 800-775 RTS

obj.K - 1.NP:0,6*2+0,5 : 

obj, O - 1.NP:6,4+1,2*2+0,48*4 : 

12,42 12,42000

40 776511820RT1 ...lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 7,92000 46,30 366,70 800-775 RTS

obj, O - 1.NP:6,35*1,2 : 

obj.K - 1.NP:0,5*0,6 : 

7,92 7,92000

41 776521100RU2 ...z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm m2 7,62000 430,00 3 276,60 800-775 RTS

zpětná montáž obj, O - 1.NP : : 

6,35*1,2 : 

7,62 7,62000

42 776590150x00 Penetrování nášlap ploch podlahy m2 7,62000 12,90 98,30 Vlastní

obj, O - 1.NP:6,35*1,2 : 

7,62 7,62000

43 998776203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 4 495,06600 1,50 6 742,60 800-775 RTS

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

39,41, : 

Součet: : 51,80120 51,80120

Díl: 784 Malby

44 784171201R00 ...akrylát, jednonásobná m2 12,20000 9,50 115,90 800-784 RTS

2. np 209 : 

Mezisoučet

(1,5+0,5)*2,8 5,60000

obj.K - 1.NP:(0,55*2+0,5)*3,0 : 

4,8 4,80000

2. np 223 : 

Mezisoučet 10,40000

(0,3+0,3)*3,0 1,80000

45 784452471R00 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, dvou a více barevné s bílým stropem, dvojnásobné m2 30,00000 34,80 1 044,00 800-784 RTS

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry. : 

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů ) : 

30 30,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

46 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,76355 147,90 260,83 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,36,40, : 

Součet: : 1,76355 1,76355

47 979081111R00 ...do 1 km t 1,76355 103,20 182,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,36,40, : 

Součet: : 1,76355 1,76355

48 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 15,87193 8,00 126,98 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,36,40, : 

Součet: : 15,87193 15,87193

49 979082111R00 ...do 10 m t 1,76355 126,00 222,21 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,36,40, : 

Součet: : 1,76355 1,76355

50 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,52710 14,00 49,38 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,36,40, : 

Součet: : 3,52710 3,52710

51 979999996R00 ...suti a vybouraných hmot t 1,76355 360,00 634,88 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23,36,40, : 

Součet: : 1,76355 1,76355

776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu

776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy

776 52 Lepení povlakových podlah z plastů

776 52-1 Lepení povlakových podlah z plastů - pásy

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

vodorovně do 50 m

1 159,90
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

1 476,27

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

979 08-4 Poplatek za skládku

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



D2.03.06-R PS 06.06-Náhradní zdroj

Soupis prací

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. Dodávky zařízení a rozvaděčů 4 571 460,00 Kč

Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 
Celkem 4 571 460,00 Kč

HLAVA III A. Montáž a vedlejší náklady 411 453 Kč
Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 
Celkem 411 453,00 Kč

HLAVA III B. Materiál 210 184 Kč

Celkem 210 183,90 Kč
Celkem rozpočtové náklady bez DPH 5 193 096,90 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 0,21 1 090 550,35 Kč
DPH celkem 1 090 550,35 Kč
Celkem s DPH 6 283 647,25 Kč

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách 
jednotlivých položek
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D2.03.06-R PS 06.06-Náhradní zdroj

Dodávky zařízení a rozvaděčů viz. výkresová dokumentace D2.03.06-102
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

B Nový náhradní zdroj 1250 kVA
1.1. Náhradní zdroj (výkon STBY uveden dále)

1.1.1
Motorgenerátor 1250kVA s kompletním příslušenstvím a chladičem motoru pro činnost od +50°C 
do -40°C, interní palivovou nádrží ks 1 3 168 000,0 Kč       3 168 000,00 Kč

1.1.2 Řídící jednotka startu a kontroly soustrojí ks 1 18 000,0 Kč            18 000,00 Kč

1.1.3
APM 802 - pack (automatický dobíječ startovacích akumulátorů, předehřev chladící kapaliny 
odpovídajícího výkonu) ks 1 28 800,0 Kč            28 800,00 Kč

1.1.4 Tlumiče -40dBA ks 1 144 000,0 Kč          144 000,00 Kč
1.1.5 Ekologická vana pod strojem ks 1 13 500,0 Kč            13 500,00 Kč
1.1.6 Startovací akumulátory (režim 6+6) spr. 1 43 200,0 Kč            43 200,00 Kč
1.1.7 Jistič 2000A AC3 (s motorovým pohonem) ks 1 126 000,0 Kč          126 000,00 Kč
1.1.8 Vzduchové filtry spr. 1 14 400,0 Kč            14 400,00 Kč
1.1.9 Značení komponentů v českém jazyce spr. 1 7 650,0 Kč               7 650,00 Kč

1.1.10 Sylomerové pásy ks 4 3 600,0 Kč               14 400,00 Kč
Celkem náhradní zdroj 3 577 950,00 Kč

1.2 Příslušenství k DA 1250 kVA COMPACT(přívod chladícího vzduchu)

1.2.1 Podtlaková klapka pro sací VZT (2500x1500mm) ks 1 20 970,0 Kč            20 970,00 Kč
1.2.2 Sací koleno 2500x1500 spr. 1 34 200,0 Kč            34 200,00 Kč
1.2.3 Protidešťová žaluzie 2500x1500 spr. 1 16 200,0 Kč            16 200,00 Kč
1.2.4 Přetlaková klapka pro sací VZT potrubí (2500x1000mm) ks 1 18 000,0 Kč            18 000,00 Kč
1.2.5 Kulisové tlumiče 2500x1500x4000 spr. 1 116 100,0 Kč          116 100,00 Kč
1.2.6 Minerální izolace s hliníkovým povrchem spr. 1 21 600,0 Kč            21 600,00 Kč
1.2 Celkem příslušenství k DA 1250kVA COMPACT (Přívod chladícího vzduchu) 227 070,00 Kč

1.3 Příslušenství k DA 1250 kVA COMPACT(Odvod chladícího vzduchu) ks 1 -  Kč                     
1.3.1 Přetlaková klapka pro výdechovou VZT (2500x1500mm) ks 1 18 000,0 Kč            18 000,00 Kč
1.3.2 Protidešťová žaluzie 2500x1500 ks 1 16 200,0 Kč            16 200,00 Kč
1.3.3 Komora přepážkových tlumičů 2500x2500 spr. 1 27 000,0 Kč            27 000,00 Kč
1.3.4 Pružná manžeta 2500x1500x300 spr. 1 7 200,0 Kč               7 200,00 Kč
1.3.5 Přepážkové tlumiče 2500x2500 spr. 1 126 000,0 Kč          126 000,00 Kč
1.3.6 Zvukopohlcující samolepící hmota do přepážkových tlumičů spr. 1 21 600,0 Kč            21 600,00 Kč

Celkem příslušenství k DA 1250kVA COMPACT (Odvod chladícího vzduchu) 216 000,00 Kč

1.4 Příslušenství k DA 1250kVA COMPACT (odvod spalin)
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Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem
1.4.1 Výfukové potrubí Caminox Plus DN320mm spr. 1 80 100,0 Kč            80 100,00 Kč
1.4.2 Koleno 90°C Kaminotherm, DN320 ks 2 7 650,0 Kč               15 300,00 Kč
1.4.3 Koleno 90°C Kaminoflex, Js200 ks 4 6 480,0 Kč               25 920,00 Kč
1.4.4 Komínový ejektor Js320 ks 1 3 420,0 Kč               3 420,00 Kč
1.4.5 Přechodový kus DN320/Js200 ks 2 7 020,0 Kč               14 040,00 Kč
1.4.6 Pomocný materiál pro výfukové potrubí spr. 1 13 500,0 Kč            13 500,00 Kč
1.4 Celkem příslušenství k DA 1250kVA COMPACT (Odvod spalin) 152 280,00 Kč

1.5 Ostatní příslušenství ke stroji (palivové hospodářství, systém včasné výstrahy, GSM)

1.5.1 Palivová nádrž 1000 litrů ks 1 88 200,0 Kč            88 200,00 Kč
1.5.2 Protitlakové neprůbojné pojistky ks 1 4 140,0 Kč               4 140,00 Kč
1.5.3 Dvouplášťové potrubí DN50 spr. 1 23 400,0 Kč            23 400,00 Kč
1.5.4 Elektroventil Js35 spr. 1 4 320,0 Kč               4 320,00 Kč
1.5.5 Systém včasného varování spr. 1 40 500,0 Kč            40 500,00 Kč
1.5.6 GSM komplet úplný spr. 1 25 200,0 Kč            25 200,00 Kč
1.5 Celkem příslušenství k DA 1250kVA COMPACT (Ostatní příslušenství) 185 760,00 Kč

1.6 Automatika pro dlouhodobý paralelní chod

1.6.1 Systém dlouhodobého paralelního chodu ks 1 94 500,0 Kč            94 500,00 Kč
1.6.2 Systém dlouhodobé synchronizace a ochran ks 1 21 600,0 Kč            21 600,00 Kč
1.3.3 Měřící modul synchronizace spr. 1 85 500,0 Kč            85 500,00 Kč
1.3.6 WEB server APM802 spr. 1 10 800,0 Kč            10 800,00 Kč
1.6 Celkem Automatika pro dlouhodobý paralelní chod 212 400,00 Kč

Celkem dodávka NZ 1250 kVA 4 571 460,00 Kč

Materiál viz. výkresová dokumentace D2.03.06-101
Číslo položky Popis položky mJ Počet Celkem

A Přechodné napájení nemocnice Vsetín kontejnerovým náhradním zdrojem o výkonu 400kVA
1 Vodič (kabel) 1-CHBU 240mm2,fázový(viz soupis vodičů v TZ) m 140 460,8 Kč                  64 512,00 Kč
2 Vodič (kabel) 1-CHBU 120mm2,žz,PEN(viz soupis vodičů v TZ) m 47 252,0 Kč                  11 844,00 Kč
3 Kabelové oko Cu,240 mm2(4x3=12ks) ks 12 180,0 Kč              2 160,00 Kč
4 Kabelové oko Cu,120 mm2(4x1=4ks) ks 4 90,0 Kč                360,00 Kč
5 Ochranná trubka D=125/108;(2x25=50m) m 50 67,5 Kč                    3 375,00 Kč

Materiál viz. výkresová dokumentace D2.03.06-102
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Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem
B Nový náhradní zdroj
6 Vodič (kabel) 1-CHBU 240mm2,fázový(viz soupis vodičů v TZ D2.03.06-001) m 204 460,8 Kč                  94 003,20 Kč
7 Kabelové oko Cu,240 mm2(2x11ks=22ks) m 22 180,0 Kč                  3 960,00 Kč
8 Kabel 1-CHKE-V,5Jx2,5(5+5+3+5=18m) m 19 41,1 Kč                    780,90 Kč
9 Kabel 1-CHKE-V,5Jx1,5(5+5+3+5=18m) m 204 30,3 Kč                    6 181,20 Kč

10 Ochranná trubka D=125/108;(4x25=100m) m 100 67,5 Kč                    6 750,00 Kč
11 Ochranná trubka D=90/41;(1x25m) m 25 28,8 Kč                    720,00 Kč
12 Pásek FeZn30x4(18+12=30m) m 30 21,6 Kč                    648,00 Kč
13 Vodič CYA 16 žz(10+8+6+12=36m) m 36 27,9 Kč                    1 004,40 Kč
14 Kabelový žlab kovový 110x500x1,25-L=3m(délka 6:3=2ks-D2.03.06-101) ks 2 1 215,0 Kč               2 430,00 Kč
15 Víko V500(18x1=18ks) ks 2 1 080,0 Kč               2 160,00 Kč
16 Oblouk klesající KO90x110x500(výstup z kanálu kabelového) ks 1 810,0 Kč                  810,00 Kč
17 Víko VKO 90x110x500(k předchozí položce) ks 1 180,0 Kč                  180,00 Kč
18 Hmoždinky(6x8=48ks) ks 48 0,9 Kč                      43,20 Kč
19 Kabelový štítek(18x2=36ks) ks 36 4,5 Kč                      162,00 Kč

20
Kabelová lávka KL60x600-L=3m,kompletní včetně spojky S60x200,šroubů NSM6x10,uchytů na 
stěnu kanálu DRIPN +šroup S10x20,(viz D2.03.06-101) ks 6 1 350,0 Kč               8 100,00 Kč

Celkem materiál 210 183,90 Kč

Montáž dle ceníku C21m viz. výkresová dokumentace D2.03.06-101
Číslo položky Popis položky mJ Počet Celkem

A Přechodné napájení nemocnice Vsetín kontejnerovým náhradním zdrojem o výkonu 400kVA

1

Dovoz náhradního zdroje na místo vyhrazené u energobloku investorem a projektantem,zdroj je v 
kontejneru ISO,včetně rozvaděče převzetí zátěže.Včetně jeřábových prací a včetně odvozu,po 
přechodu na nový náhradní zdroj.(viz výkres D2.03.06-101) ks 1 54 000,0 Kč            54 000,00 Kč

2 Zapojení NZ do systému náhradního napájení(odborné práce dodavatele NZ) ks 1 18 000,0 Kč            18 000,00 Kč

3
Denní nájem za předpokladu,že nájem bude trvat více jak 61 dní.Cena stanovena na 90 
zápujčních dní,což je 3 měsíce(90dní xcena za den kč) dny 90 2 500,1 Kč               225 009,00 Kč

4
Navýšení denního pronájmu NZ v případě,že DA by byl provozován z provozních důvodů více jak 
8 hod denně.Toto navýšení je  odborným odhadem stanoveno pro dobu cc  cca tří dnů,v celé 
tříměsíční zápujčce.(3x9hodin x navýšení(kč/hod) proti  položce  č.3) hod

27
315,0 Kč                  8 505,00 Kč

5
Servisní práce za každých 500 moto hodin(odborným odhadem předpokládám že po dobu 90 dnů 
k natočení 500 motohodin nedojde=0kč) Mth -  Kč                     

6       Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená pevně(pol.č.5-Ma) m 25 22,5 Kč                    562,50 Kč
7       Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřelení kabelového oka(pol.č.4-Ma) kus 4 63,0 Kč                    252,00 Kč
8       Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 nastřelení kabelového oka(pol.č.3-Ma) kus 12 90,0 Kč                    1 080,00 Kč
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Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

9
Organizační opatření,k zajištění pracovního prostoru ve druhém poli rozvaděče RM1,uvedení do 
beznapě´tového stavu,odpojení kabelů stávajícího DA.(odborný odhad) HZS 10 675,0 Kč                  6 750,00 Kč

10
Organizační opatření,k zajištění pracovního prostoru v prvním poli rozvaděče RM3,uvedení do 
beznapě´tového stavu,odpojení kabelů stávajícího DA.(odborný odhad) HZS 10 675,0 Kč                  6 750,00 Kč

11       Montáž vodič Cu izolovaný sk.4 do 1 kV žíla 95-120 mm2 volně(pol.č.2-Ma) m 47 22,5 Kč                    1 057,50 Kč
12       Montáž vodič Cu izolovaný sk.4 do 1 kV žíla 240 mm2 volně(pol.č.1-Ma) m 140 31,5 Kč                    4 410,00 Kč
13       Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 nastřelení kabelového oka(pol.č.3+4-Ma) ks 8 76,5 Kč                    612,00 Kč

Montáž dle ceníku C21m viz. výkresová dokumentace D2.03.06-102
B Montáž nového náhradního zdroje
14       Montáž vodič Cu izolovaný sk.4 do 1 kV žíla 240 mm2 volně(pol.č.6-Ma) m 204 31,5 Kč                    6 426,00 Kč
15       Montáž vodič Cu izolovaný drátovací sk.1 10-16 mm2 v rozváděči(pol.č.8+pol9-Ma) m 36 9,0 Kč                      324,00 Kč
16       Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně(pol.č.13-Ma) m 36 9,0 Kč                      324,00 Kč
17       Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 nastřelení kabelového oka(pol.č.7-Ma) kus 22 90,0 Kč                    1 980,00 Kč
18       Ukončení kabelů 7x1,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskou s letováním(pol.č.8+pol9-Ma) kus 22 31,5 Kč                    693,00 Kč
19       Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 50 mm uložená pevně(pol.č.11-Ma) m 25 18,0 Kč                    450,00 Kč
20       Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 133 mm uložená pevně(pol.č.10-Ma) m 100 22,5 Kč                    2 250,00 Kč
21       Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm(pol.č.20-Ma) m 18 117,0 Kč                  2 106,00 Kč
22       Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka(pol.č.14-Ma) m 6 117,0 Kč                  702,00 Kč
23       Montáž žlab kovový -uzavření víkem(pol.č.14-Ma) m 6 22,5 Kč                    135,00 Kč
24       Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu(pol.č.12-Ma) m 30 22,5 Kč                    675,00 Kč
25 Elektrické připojení na připravenou kabeláž(práce dodavatele NZ)(viz položky 1.1 a 1.6) spr. 160 225,0 Kč                  36 000,00 Kč
26 Provozní zkoušky a dokumentace(práce dodavatele NZ)(viz položky 1.1 až 1.6 včetně) spr. 24 450,0 Kč                  10 800,00 Kč

Celkem montážní práce 389 853,00 Kč

Vedlejší náklady
Číslo položky Popis položky mJ Počet Celkem

27 Revize hod 20 675,0 Kč                  13 500,00 Kč
28 Zhotovení dokumentace skutečného provedení hod 5 900,0 Kč                  4 500,00 Kč
29 posouzení TIČR hod 4 900,0 Kč                  3 600,00 Kč

Celkem vedlejší náklady 21 600,00 Kč
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D2.03.07-R PS 06.07-Náhradní napájení

Soupis prací

Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. Dodávky zařízení a rozvaděčů 451 076,90 Kč

Přirážka na přesun dodávek je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 
Celkem 451 076,90 Kč

HLAVA III A. Montáž a vedlejší náklady 73 611 Kč
Cena PPV je zahrnuta v jednotkových cenách jednotlivých položek 
Celkem 73 611,00 Kč

HLAVA III B. Materiál 35 553 Kč

Celkem 35 552,60 Kč
Celkem rozpočtové náklady bez DPH 560 240,50 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 0,21 117 650,51 Kč
DPH celkem 117 650,51 Kč
Celkem s DPH 677 891,01 Kč

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Prořez délkového materiálu a materiál podružný je zahrnut v jednotkových cenách 
jednotlivých položek
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Dodávky zařízení a rozvaděčů viz. výkresová dokumentace D2.03.07-103
Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

1

Rozvaděč skříňový volně stojící,počet polí 8ks,6400x2000x600 mm(šxvxhl),přívody vývody kabely 
spodem,Jn=1000A,dvě samostatné sekce přípojnic,přípojnice Cu,rozvodná soustava 3PEN 
AC,50Hz,400V TN-C;Provedení podle výkresu č.D2.03.07-103 a dle obchodně technické 

specifikace (viz TZ D2.03.07-001.Cena (viz popis TZ-D2.03.07-001,bod 5.2.5) ks 1 451 076,9 Kč          451 076,90 Kč

Celkem dodávky náhradní napájení 451 076,90 Kč

Materiál viz. výkresová dokumentace D2.03.07-101,102
Číslo položky Popis položky mJ Počet Celkem

1 Kabel AYKY J3x185+95 (viz soupis vodičů v TZ D2.03.07-001) m 90 173,7 Kč                  15 633,00 Kč
2 Pásek FeZn 30x4(6+6+5+3=20m=22kg) kg 22 20,9 Kč                    459,80 Kč
3 Kabelové oko 185x16,ALU(7x3+1x3=22) ks 21 49,5 Kč                    1 039,50 Kč
4 Kabelové oko 95x12,ALU(4x1+3x1=7) ks 7 27,0 Kč                    189,00 Kč
5 Kabelový štítek(7x2=14ks) ks 36 4,5 Kč                      162,00 Kč
6 Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4(1x dveře,2xrozvaděč) ks 3 40,5 Kč                    121,50 Kč

7
Protipožární zpěňující tmel CP611A,kartuš 300ml,(spolu s položkou 30 na utěsnění prostupů 
stěnami trasy roštu;0,3x0,3x0,2=0,018m3 ;dva otvory =0,036m3,plnění 20%=24kartuší) ks 24 243,0 Kč                  5 832,00 Kč

8 Deska minerální vlna ,tl100mm(doplnění  položky č.29) m2 0,36 405,0 Kč                  145,80 Kč

9
Kompletní kabelová koncovka pro čtyřžilové plastové kabely 4x240mm2(viz soupis vodičů v TZ 
D2.03.07-001) ks 14 855,0 Kč                  11 970,00 Kč

Celkem materiál náhradní napájení 35 552,60 Kč
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D2.03.07-R PS 06.07-Náhradní napájení

Číslo položky Popis položky mJ Počet Jedn. cena Celkem

Montáž dle ceníku C21m viz. výkresová dokumentace D2.03.07-101,102
Číslo položky Popis položky mJ Počet Celkem

1       Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 300 kg(viz dodávky pol.1) ks 8 3 780,0 Kč               30 240,00 Kč
2       Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu(mont.pol.2) m 20 22,5 Kč                    450,00 Kč
3       Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 4,00 kg uložený volně(mont.pol.1) m 90 58,5 Kč                    5 265,00 Kč

4
      Ukončení kabelů do 1 kV celoplastových staniční koncovkou KSe do 3x240, 4x185-240 
mm2(viz soupis vodičů-D2.03.07-001) kus 7 360,0 Kč                  2 520,00 Kč

5       Montáž se zhotovením přepážka typ EGV ve stropním průchodu(mont.pol.8) m2 0,36 3 150,0 Kč               1 134,00 Kč
6       Osazení dočasných zábran dřevěných(přívodní pole RM1,RM3=2x1,6m=3,2m) m 3,2 360,0 Kč                  1 152,00 Kč

7
Organizační opatření,k zajištění pracovního prostoru ve druhém poli rozvaděče RM1,uvedení do 
beznapě´tového stavu,odpojení kabelů stávajícího DA.(1x5hod) HZS 5 675,0 Kč                  3 375,00 Kč

8
Organizační opatření,k zajištění pracovního prostoru v prvním poli rozvaděče RM3,uvedení do 
beznapě´tového stavu,odpojení kabelů stávajícího DA.(1x5hod) HZS 5 675,0 Kč                  3 375,00 Kč

Celkem montáž náhradní napájení 47 511,00 Kč

Vedlejší náklady
Číslo položky Popis položky mJ Počet Celkem

21 Revize hod 24 675,0 Kč                  16 200,00 Kč
22 Zhotovení dokumentace skutečného provedení hod 5 900,0 Kč                  4 500,00 Kč
23 posouzení TIČR hod 4 1 350,0 Kč               5 400,00 Kč

Celkem vedlejší náklady 26 100,00 Kč
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 89185357-121719-160921105202, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 604 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
21.9.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Veronika Křižková

89185357-121719-160921105202

Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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