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ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU KOTELNYHARMONOGRAM  PRACÍ

40

1

Den :

S
t
a
v

Měsíc :
41 42 43

Předání staveniště

Týden :

2 Demontážní práce

3 Oprava omítek a maleb

5 Montáž elektroinstalace a MaR

6 Montáž dlažby

Říjen Listopad
44 45

4 Montáž technologie kotelny

10

7 Dokončovací práce

8 Předání díla

9
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