
Obchodní podmínky

ve smyslu ~ 44 odstavec 3 písmeno a) zákona Č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto
obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikační
údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně
takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svuj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

SMLOUVA O DILO

1. Smluvní strany
Město Hlinsko

se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko

IČ: 00270059

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Hlinsko

Číslo úČtu: 3362853 1/0100

zastoupené ve věcech smluvních: Miroslav Krčil, DiS.

(dále jen „objednatel“)

a

VCES a.s.

se sídlem: Na Harte 337/3, 190 05 Praha 9

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 636600247 0100

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Mthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva

zastoupená ve věcech technických: Ing. Milan Kunert

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením ~ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo

(dále jen smlouva)
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2. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele zhotoví řádně a včas na svůj náklad a na své 
nebezpečí s odbornou péčí stavební dílo (dále jen „dílo“) specifikované touto smlouvou na 
straně jedné a objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání 
díla převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, a to vše za podmínek stanovených 
touto smlouvou. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická práva a jiná 
práva k dílu za podmínek dále uvedených v této smlouvě, není-li objednatel  vlastníkem 
či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci. 

2.2 Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli. 
Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek řádně 
a podrobně přezkoumal veškerou příslušnou  dokumentaci a potvrzuje úplnost této 
dokumentace. Potvrzuje dále, že  tato   dokumentace je způsobilá pro řádné provedení a 
provozování díla.  

 
2.3    Zhotovitel předá objednateli do 3 týdnů od předání staveniště k odsouhlasení konkrétní 

specifikace materiálů, strojů a zařízení odpovídající definovaným standardům v zadávací 
dokumentaci. 

 
2.4 Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla s názvem 

„ Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko - Drachtiny“                                                  
(včetně Opravy komunikace v ul. Luční)                                                                      

 „Protipovodňové opatření města Hlinsko“ 

Dílem se rozumí: 
zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a to v souladu se  zadávací 
dokumentací vypracovanou  firmami SUMA projekt Hradec Králové v termínu 10/2015, 
ILBprostav v termínu 07/2016 a AQUA TERM PROJECT v termínu 07/2015, doplněnou 
zhotovitelem o konkrétní specifikace odpovídající definovaným standardům odsouhlasenou 
objednatelem.  

 

Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující práce a činnosti: 
 

    2.4.1    Dokumentace, geodetické práce 

• Zhotovení projektu skutečného provedení díla v souladu s přílohou č. 7 vyhl. 499/2006 
 Sb., o dokumentaci staveb a opatřené na všech částech a přílohách názvem stavby, 
vč. geodetického zaměření  skutečného stavu. Příslušná  dokumentace skutečného 
provedení bude objednateli předána ve 4 paré  + CD ve formátu dle požadavku 
objednatele. Dokumentace skutečného provedení bude respektovat tyto zásady: 

a) do příslušné  dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů 
 budou zřetelně vyznačeny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla 

b) ty části příslušné dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo  k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“ 

c) každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a 
 příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem  zhotovitele 

d) u výkresů, obsahujících změnu proti příslušné dokumentaci pro provedení 
 stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny 
 s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko 

• Zhotovení geometrických plánů pro účely majetkoprávního vypořádání s majiteli 
dotčených pozemků a geometrických plánů pro zřízení věcných břemen. Zhotovitel zajistí 
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odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem. Geometrické plány 
budou vypracovány v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška) a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) Geometrické plány budou předány 3x v tištěné podobě a 1x v digitální 
podobě.  

• Před předáním geometrických plánů na příslušný Katastrální úřad zhotovitel předloží 
vypracované geometrické plány objednateli ke kontrole věcné správnosti. 

• Zhotovitel vyhotoví geometrický plán (viz. bod výše) po výstavbě a zaměření stavby 

• Zajištění veškerých geodetických prací. 

• Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení. 

• Zajištění vytýčení stavby odpovědnou osobou vč. protokolu o vytýčení stavby. 
 

2.4.2 Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy: 

• Zhotovitel se zavazuje, že dodrží všechny podmínky následujících dokumentů: 

o Stavební povolení   

o Ohlášení stavby 
 

2.4.3 Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech: 

• Zhotovitel se zavazuje, že dojedná podmínky pro použití přístupových komunikací 
dotčených stavbou od příslušných vlastníků či správců a zajistí jejich splnění, 
případné náklady s tím spojené jsou promítnuty v ceně díla. 

• Před zahájením vlastní realizace bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu 
přístupových komunikací. 

• Veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby budou po dobu výstavby 
udržovány v odpovídajícím stavu (čistotě) a po dokončení budou v případě 
poškození uvedeny do předchozího stavu na náklady zhotovitele. 

• Zhotovitel před zahájením prací provede pasportizaci stavbou dotčených stávajících 
nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství (ploty, zpevněné plochy, výsadba 
apod.) a popíše jejich technický stav a zdokumentuje veškerá patrná poškození. 
Pasport stavbou dotčených jednotlivých nemovitostí bude před zahájením prací 
potvrzen majitelem, popř. uživatelem nemovitostí. Součástí předmětu plnění díla 
bude provedení oprávněných opatření vyplývajících ze stanovisek dotčených 
vlastníků nemovitostí.  

• Před zahájením stavby bude u všech podzemních sítí jejich správci vytyčena jejich 
trasa, jejich poloha bude ověřena kopanými sondami a viditelně vyznačen její 
průběh.  

 

2.4.4 Zařízení staveniště: 

• Zhotovitel zajistí kompletní zařízení staveniště podle podmínek specifikovaných  
v kapitole č. 8 „Staveniště“ této smlouvy. 

 
2.4.5 Ostatní podmínky: 

• Zhotovitel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu výstavby nebyla ohrožena 
jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami a aby nedocházelo 
v důsledku stavební činnosti ke znečištění vodního toku a ke splavování materiálu do toku. 

• Zajištění skládek (vč., poplatků za skládkovné) a meziskládek zhotovitelem 
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• V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů předloží zhotovitel objednateli před zahájením vlastní 
realizace prací návrh systému likvidace odpadů vzniklých v průběhu realizace a nejpozději 
při přejímacím řízení předloží doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých v průběhu 
realizace díla. 

• Veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace budou likvidovány v souladu s legislativními 
předpisy odpadového hospodářství ČR. Odpad z výstavby bude zařazen podle Katalogu 
odpadů (vyhláška MŽP ČR 381/2001 Sb. v platném znění). 

• Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých 
odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro 
kontrolní činnost odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci. 

• Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem 
a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a parametrů dokončeného díla. Pro tento obchodní případ budou závazné současné 
platné normy a předpisy v ČR. 

• Při realizaci budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
mechanickou odolnost, stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, životního 
prostředí a bezpečnost při užívání stavby. Výrobky a materiály musí splnit požadavky 
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, v platném znění, a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

• Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými 
zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu 
smlouvy o dílo předat objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, testů 
a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení včetně 
komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele 
odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. Plán kontrol, 
projednaný a odsouhlasený s objednatelem bude v průběhu zhotovení díla pro zhotovitele 
závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné provedení díla. 

• Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do „knihy kontrol a 
zkoušek“, kterou předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla. 

• Kompletační činnost zhotovitele a součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při 
vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. 

• Zhotovitel zpracuje a dodá předpisy pro provoz a údržbu díla. 

2.5 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení  nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení  díla nezbytné, včetně zajištění 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.6 Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů též veškeré  potřebné 
vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které jsou nezbytné pro úplné věcné a odborné 
provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, a to v souvislosti s ostatními 
dodávkami, pracemi a výkony. 
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2.7 Zhotovitel bude v průběhu výstavby pečlivě fotograficky dokumentovat veškeré  konstrukce, 
které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty a tato  fotodokumentace opatřená datem 
a popisem umístění jednotlivých záběrů bude  uložena na CD a stane se součástí dokumentace 
skutečného provedení. Stejně budou  zdokumentovány i přístupové cesty a komunikace. Dále 
bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci (v souladu s předpisy a požadavky poskytovatele 
dotace) po celou  dobu realizace díla a tuto předá objednateli při přejímacím řízení. 

2.8 Zhotovitel je povinen do projektu pravidelně zakreslovat všechny změny na stavbě, 
 k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.  

2.9 Každý výkres bude opatřen názvem stavby, jménem a příjmením osoby, která změny 
zakreslila a razítkem zhotovitele. K výkresu, jenž bude obsahovat změnu oproti projektu, bude 
přiložen doklad, ze kterého bude vyplývat, že změna byla projednána s osobou vykonávající 
autorský a technický dohled na stavbě. 

2.10 Ty části projektu, u kterých nedošlo ke změnám, budou označen „beze změn“. Dokumentaci 
skutečného provedení se zhotovitel zavazuje předat objednateli při  předání a převzetí díla. 

 
3.  Termín plnění 

 
3.1 Staveniště bude objednatelem protokolárně předáno zhotoviteli na základě písemné výzvy 

objednatele, nejpozději do 15 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy zhotovitelem. 

3.2 Termín zahájení 
 Stavba bude zahájena na základě výzvy objednatele  
3.2.1 Termín plnění bude zahájen na základě výzvy objednatele. 
               Termín zahájení plnění  předpoklad 10/2016  
3.2.2 Doba výstavby  12 měsíců 

3.3 Termín dokončení prací a protokolární předání a převzetí dokončeného díla 
3.3.1 Objednatel stanovil lhůtu na dokončení díla do 12 měsíců od výzvy objednatele 

k zahájení plnění. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat objednateli 
v této lhůtě. Termín protokolárního předání a převzetí dokončeného díla stanovuje 
objednatel do  10/2017.  

 

3.3.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy 
bude dokončené dílo připraveno k předání a převzetí. 

3.4  Splněním předmětu smlouvy se rozumí řádné dokončení díla bez vad a nedodělků. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle ve lhůtách dle závazného měsíčního 
harmonogramu provedení díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a tvoří její nedílnou 
součást. Součástí harmonogramu je plán finančního plnění.  
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4. Cena díla 

4.1 Výše sjednané ceny 

4.1.1  Celková cena za řádné zhotovení díla v rozsahu dle článku 2.4. této smlouvy o dílo na 
základě nabídky zhotovitele ze dne 9.9.2016 a dohody smluvních stran ve smyslu § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů činí: 

 
bez DPH (SO + Ostatní náklady stavby):              39 941 121,16 Kč 
DPH:               8 387 635,44 Kč 
Cena díla vč. DPH:          48 328 756,00 Kč 

    Cena díla vč. DPH slovy:      
                                     (Čtyřicetosmmiliónůtřistadvacetosmtisícsedmsetpadesátšest) Kč 

 
       Tato  cena je součtem cen za zhotovení části díla 
 
     „Komunikace inženýrské sítě Hlinsko -  Drachtiny“  
      (včetně objektu  Oprava komunikace v ul. Luční) 

bez DPH (SO + Ostatní náklady stavby):              30 043 981,09 Kč 
DPH:               6 309 236,03 Kč 
Cena díla vč. DPH:          36 353 217,12 Kč 
Cena díla vč. DPH slovy:    
                (Třicetšestmiliónůtřistapadesáttřitisícedvěstěsedmnáct / 12) Kč 
 
 a zhotovení části díla 

      „Protipovodňové opatření  města Hlinsko“ 
bez DPH (SO + Ostatní náklady stavby):      9 897 140,07 Kč 
DPH:                2 078 399,41 Kč 
Cena díla vč. DPH:           11 975 539,48 Kč 
Cena díla vč. DPH slovy:  
                (Jedenáctmiliónůdevětsetsedmdesátpěttisícpětsettřicetdevět / 48) Kč 
  

 
4.2 Obsah ceny 

4.2.1  Sjednaná cena zahrnuje veškeré položky a náklady související s řádným  
a včasným plněním předmětu smlouvy zhotovitelem 

Sjednaná cena obsahuje i náklady na  

o vybudování, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště, 
o zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

o opatření k ochraně životního prostředí,  

o organizační a koordinační činnost, 

o publicitu části díla “Protipovodňová opatření města Hlinsko“   (bude hrazeno jen v 
případě získání dotace) 

o skládkovné, materiál, atd. 

4.2.2  Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen  
v národním hospodářství, a to až do termínu dokončení díla. 
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4.2.3  Sjednaná cena obsahuje i náklady související s definovanými platebními 
podmínkami. 

 
4.3      Podmínky pro změnu ceny 

4.3.1  Celková cena díla je stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná  
a nepřekročitelná.  

 
4.3.2 V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli 

v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez 
kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše 
uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky 
zhotovitele, které jsou nezbytné dle této smlouvy ke zhotovení kompletně 
dokončeného a kompletně uživatelného stavebního díla. 

 
4.3.3 Změna výše uvedené nejvyšší přípustné ceny vzhledem ke smluvně prováděným 

výkonům a dodávkám je proto, s výjimkou níže uvedených případů, vyloučena. 
Zejména pak nepřichází v úvahu úprava nejvyšší přípustné ceny ani v případě, 
pokud pro zhotovitele vyplynou v důsledku provádění stavby ztížené pracovní 
podmínky, bezpečnostní opatření, ochranná opatření nebo zvýšení nákladů všeho 
druhu (jako např. přesčasy, práce v noci a o víkendech). Pro změnu ceny nejsou 
přípustné ani případné lokální změny zakládacích podmínek, protože se má za to, 
že se zhotovitel s těmito podmínkami v rámci zpracování nabídky seznámil. 

 
4.3.4   Cena může být měněna pouze v případě: 

a) změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,  
b) nebo bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou 

obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění, 

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která 
byla určena zadávací dokumentací,  

d)  dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze 
zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti  
a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných 
správními orgány po podpisu smlouvy o dílo, 

4.3.5  Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou vzestupně 
číslovaného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.  

4.3.6  Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku 
ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato 
okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části 
díla. 

 4.3.7   Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.  
 
4.4    Položkový rozpočet je přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.  

4.5    Platební kalendář (Finanční harmonogram) je přílohou č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou 
součást.  

 4.6     Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
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 4.7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitel rovněž ponese a v ceně za dílo dle odst. 
4.1.1 této smlouvy jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady a poplatky za speciální nebo dočasná 
přístupová práva, která potřebuje, včetně těch, které se týkají přístupu na staveniště. 
Zhotovitel rovněž získá, na své riziko a náklady, veškerá další zařízení mimo staveniště, která 
může potřebovat pro účely stavby.   

 
4.8 Případné neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí 

objednatele, z ceny díla odečteny.   
 
4.9 Pro ocenění dodatečných prací, dodávek a služeb je zhotovitel povinen použít ty ceny, které 

použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud by pro ocenění výjimečně nebylo možno 
použít jednotkové ceny z nabídkového položkového rozpočtu, bude použito cen dle 
rozpočtových soustav RTS nebo URS,odsouhlasených objednatelem.  

 
4.10 Zhotovitel na stavbě zavede samostatnou knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů 

vyplývajících z odsouhlasených změn. Za rozšíření díla se nepovažuje záměna materiálů 
oproti zadávací projektové dokumentaci vyvolaná zhotovitelem a odsouhlasena objednatelem, 
změna zadávací projektové dokumentace provedená zhotovitelem v rámci dopracování 
dokumentace pro provádění stavby. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas 
objednatele a pokud si to objednatel pro daný případ vyhradí i písemný souhlas zpracovatele 
zadávacího projektu. 

 
 

5. Platební podmínky 
 

5.1 Zálohy  

     5.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

5.2  Postup plateb 
5.2.1   Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) 

vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek  
a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek 
a služeb.  
 

5.2.2  Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem po vzájemném odsouhlasení 
soupisu prací nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného 
plnění fakturovaných prací. 

   5.2.3 Kontrolu správnosti soupisu provedených prací provede objednatel  
do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za práce  
a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn 
fakturovat. 

5.3 Lhůta splatnosti 

5.3.1 Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 

5.4 Náležitosti daňových dokladů 

5.4.1   Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále bude obsahovat: 
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• název stavby, 
• označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, 

5.5 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

5.6 Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a 
služeb. 

5.7 Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné 
údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je 
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně vrátit zhotoviteli. Faktura musí 
být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou 
fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti 
začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

5.8  Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu – do 15 kalendářních dnů od 
dokončení díla – ukončení přejímacího řízení – podpisu závěrečného protokolu o předání a 
převzetí díla. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.  

5.9 Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele  
u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy. 

 
6. Bankovní záruky 

 
6. 1   Bankovní záruka za řádné provedení díla 

Zhotovitel touto zárukou sjedná s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne 
ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb.,ve prospěch objednatele 
bankovní záruku. 

 
6.1.1 Banka prohlašuje v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Hlinsko až do výše 

5% z ceny díla bez DPH  a to v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z 
této smlouvy o dílo během provádění díla a až do termínu odstranění všech vad a 
nedodělků; 

6.1.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve 
prospěch objednatele ke dni zahájení realizace díla  Zhotovitel je povinen udržovat 
bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla a až do termínu odstranění 
vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok na bankovní záruku za řádné provedení 
díla dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.  

 
 

7. Práva a povinnosti smluvních stran 

7.1  Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

• stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti 
 práce a zařízení při stavebních pracích, 

• předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a  jiných 
závazných pokynů, 
• požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, 
• ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů. 
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7.2 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem, 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorským dozorem a osobami 
provádějícími kontrolní prohlídky stavby. 

7.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud  
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

7.4 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje plnit podmínky uložené v povoleních orgánů státní 
správy, specifikovaných v odst. 2.4.2. této smlouvy. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje k případné objednatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a 
záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.  

7.6 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v projektové 
dokumentaci ani v zápise o předání a převzetí staveniště, znemožňující řádné provedení díla, 
je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.  

7.7 Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, dalším záborem ploch, zaměřením 
dokončené stavby v návaznosti na vlastnické vztahy, skutečné provedení stavby, jakož i další 
potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby si zajistí zhotovitel na své náklady. 

7.8 Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 
kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti  
se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Zhotovitel 
odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění 
díla. 

7.9 Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu  
a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených 
prováděním díla, zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel. 

7.10 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti 
budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými.  

7.11 Za škody odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zejména 
odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, 
případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. 

7.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění 
díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo 
požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. 

7.13  Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla po celou dobu 
realizace svými kvalifikovanými zaměstnanci minimálně v tomto složení: stavbyvedoucí, 
zástupce stavbyvedoucího nebo mistr, pracovník kontroly a řízení jakosti. 

7.14  Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 
subdodavatelů.  

7.15  V případě, že zhotovitel bude část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky, je povinen 
objednateli neprodleně předložit návrh subdodavatelského systému k odsouhlasení a současně 
prokáže odbornou způsobilost všech subdodavatelů uvedením několika jimi provedených 
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staveb či dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. Objednatel si 
vyhrazuje právo veta vůči návrhu zhotovitele. Nesplnění této povinnosti zhotovitele se 
považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy 
s okamžitou platností. 

7.16 Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vůči objednateli třetím osobám.  

7.17 Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a že část veřejné zakázky 
nesmí být plněna subdodavatelem. Jedná se o tuto část veřejné zakázky: Trubní vedení 
vodovodu a kanalizace. 

7.18 Změna subdodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele pouze 
z vážných důvodů. Posouzení, zda jde o vážné důvody, je věcí objednatele.   

7.19 V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace 
prostřednictvím subdodavatele, musí tento subdodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část 
splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy. Bude-li jakýkoliv  subdodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, 
je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jeho jméno a příjmení, resp., název nebo 
obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich 
činnosti v objektu. 

7.20 Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam 
všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci 

7.21  Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení 
a platná kvalifikační potvrzení pro provádění díla. Toto platí i v případě subdodavatele, pokud 
bude zhotovitel část předmětu díla zajišťovat formou subdodávky.  

7.22 Zhotovitel se zavazuje zavázat své subdodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících 
pro zhotovitele z této smlouvy. 

7.23  Zhotovitel se zavazuje, že uhradí svým smluvním partnerům, kteří se podílejí na zhotovení 
předmětu díla dle této smlouvy  (dále jen „subdodavatel“), ve sjednaných termínech vždy 
všechny oprávněné platby, které jim z průběžné platby od objednatele náleží.   

7.24 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších 
dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tedy po dobu 
10 let. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem (smlouvu, 
zápisy, stavební deník atd.), a to po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem. Tento 
závazek je zhotovitel povinen přenést i na své subdodavatele. 

7.25 Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl  
a předal veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých 
výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení stavby, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné 
další požadované doklady .  
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7.26 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním 
deníku. Toto prověření provede technický dozor investora, nebo jím pověřená osoba. 
Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku ke 
kontrole těchto prací a konstrukcí minimálně 3 pracovní dny před tím, než tato skutečnost 
nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel po 
provedení fotodokumentace oprávněn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokračovat v realizaci 
díla. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutečnosti informovat, může objednatel 
požadovat dodatečnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené. 

7.27 Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a za všechny škody, 
které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo 
třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. 
Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou zaviněním jiné 
osoby nebo nahodilou událostí a to až do okamžiku převzetí celého díla objednatelem. 
Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, prováděcích právních předpisů a 
souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště 
(oplocení staveniště apod.). 

7.28 Zhotovitel se zavazuje sjednat a udržovat nejméně po celou dobu realizace díla dle této 
smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu, pokud již takové pojištění nemá uzavřeno, jakož i 
platit řádně a včas příslušné pojistné. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ 
odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat při nebo v souvislosti s realizací díla dle 
této smlouvy. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na 
věcech, majetku a zdraví s pojistnou částkou ne nižší než 20 mil. Kč.  

7.29 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu předložit objednateli na jeho výzvu příslušnou 
pojistku či jiný písemný doklad potvrzující uzavření příslušného pojištění.  

 
7.30 Zhotovitel odškodní a uspokojí všechny nároky objednatele v souvislosti se ztrátami, 

 poškozením nebo zničením věcí, dále v souvislosti s poškozením zdraví nebo úmrtí 
 osob, jakož i škody na majetku vzniklé v důsledku provádění díla a to v rozsahu, 
 v jakém byly způsobeny činností nebo zanedbáním na straně zhotovitele. 

 
7.31  Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
 
7.32 Zhotovitel je povinen zajistit publicitu části díla“ Protipovodňová opatření města Hlinsko“. O   
         umístění propagačních materiálů bude rozhodovat objednatel. Publicita bude realizována jen v 
         případě získání dotace. 

 
 

 
 

8. Staveniště 

8.1 Staveništěm je míněna plocha vymezená projektovou dokumentací pro stavbu  
a pro zařízení staveniště.  

8.2    Stavba díla bude probíhat za úplného provozu na veřejných místních komunikacích. 

8.3   Termín předání a převzetí staveniště 
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 8.3.1   Termín předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem je  uveden 
v článku 3. odstavci 3.1.  

 8.3.2   O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol (zápis), 
podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání a převzetí 
staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

 
8.4 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 

pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí 
a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již v této smlouvě o dílo. 

 

8.5  Užívání staveniště 

8.5.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen 
zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování ochrany životního prostředí a 
majetku třetích osob v zájmovém okolí. 

8.5.2 Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby 
nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a aby objekty nebyly umístěny na 
stávajících nebo nově budovaných podzemních sítích. 

8.5.3 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro zařízení staveniště, včetně skládky pro 
uložení přebytečné zeminy a odpadů, v souladu s požadavky  
na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží objednateli při předání díla. 

8.5.4 Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto 
smlouvou o dílo a platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat 
výhradně pro účely související s realizací díla. 

8.5.5 Zhotovitel se zavazuje nepoškodit staveniště, udržovat pořádek a chovat se 
ohleduplně vzhledem k umístění staveniště. 

8.6   Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 

8.6.1 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen 
předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně 
protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
       8.6.2 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději  do 

5ti dnů od protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. 

 
 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel povede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy  
o průběhu prací. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ode dne převzetí staveniště. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a jejich 
vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb.,                             o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. 



 

 

 14 

9.2 Povinnost uvedená v odst. 9.1 končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených 
v závěrečném protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. 

9.3 Denní zápisy do stavebního deníku zapisuje čitelně stavbyvedoucí zásadně ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Stavbyvedoucí 
potvrdí zápis svým podpisem. 

9.4 Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, 
nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. 

9.5 Kromě stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze oprávněný 
zástupce objednatele, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

9.6 Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou 
 očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník 
 trvale dostupný. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů. 

 

10.   Kontrolní dny 

10.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny.  

10.2 Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x týdně), v případě menší 
technické náročnosti provedených prací jsou možné po delší době dle dohody smluvních stran. 

10.3 Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele.  

10.4 Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou 
smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. 

10.5 Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci zhotovitele, zástupce objednatele, technický dozor 
objednatele, a další přizvané osoby v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem  
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména: 

• stavební deník, 
• doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se k stavbě, 
• seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě, 
• seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 

10.6 Zhotovitel je povinen zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního deníku. 
 
 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi  

11.1  Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovaly 
obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a protipožární ochrany 
na staveništi. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv škody vzniklé na zdraví či na majetku 
v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění povinnosti podle 
předchozí věty. 
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11.2  Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněn vykonávat na 
stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a 
prováděcích předpisů. 

 

12. Přerušení a zastavení provádění díla 

12.1 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění 
díla, jestliže: 

− provádění díla brání vyšší moc, 

− se vyskytnou vážné skryté překážky bránící řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel 
nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby 
nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt podzemních vedení 
bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka), 

− dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu 
(stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele, 

− bude objednatel v prodlení s úhradou faktury delším než 60 dnů po lhůtě splatnosti.  

12.2 Přerušením provádění díla zhotovitelem z důvodů uvedených v předchozím odstavci 
přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené. 

12.3 Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu 
a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže: 

− pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy  
a předpisy, 

− by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, 

− je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě  nebo 
hrozí-li jiné hospodářské škody. 

12.4 Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt 
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu více nákladů vyvolaných 
přerušením. 

12.5 Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou část 
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.  

 
13. Vyšší moc 

 
13.1 Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly  

za okolností, které nemohly být odvráceny objednatelem nebo zhotovitelem, které nebylo 
možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze  smluvních 
stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie  nebo dopravní 
embarga, pokud jsou v rozsahu že zabraňují nebo významně zpožďují splnění smluvních 
závazků. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci 
v České republice. 
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13.2 Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana o takovém stavu, o jeho 
příčině a jeho skončení druhou smluvní stranu. Zhotovitel je povinen hledat alternativní 
prostředky pro splnění smlouvy.  

13.3 Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li zhotovitel alternativní řešení, má objednatel 
právo od smlouvy odstoupit. 

13.4 V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat  
za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.  

 

 

 

14. Smluvní pokuty 
 

14.1   Požadované smluvní pokuty. 

14.1.1 V případě prodlení s dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků bránících 
užívání díla v termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5000,- Kč bez DPH za každý den prodlení s dokončením a předáním díla 
bez vad a nedodělků bránících užívání.  

14.1.2 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutého v zápise o 
předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli částku ve výši 
2000,- Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku. Stejnou částku se zavazuje zhotovitel 
zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.  

14.2  Další smluvní pokuty.  
 

14.2.1 V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den. 

14.2.2. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě  
o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní podmínky poskytovatele dotace       a 
nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho 
části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace. Pokud 
bude zhotovitel povinen platit částku dle tohoto odstavce, není povinen hradit jiné 
částky dle tohoto článku, které by byl povinen jinak zaplatit. 

14.2.3. Výše uvedenou smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

14.2.4  Smluvní pokuta bude uhrazena na základě vystaveného dokladu (faktury) 
vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího 
doručení příslušné smluvní straně. 

14.2.5  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího 
vymáhání na základě své vlastní vůle upustit. 
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15. Předání a převzetí díla 

15.1 Předání a převzetí díla potvrdí smluvní strany podpisem závěrečného protokolu  
o předání a převzetí díla. Povinnost převzetí je splněna prohlášením objednatele  
v protokolu o předání a převzetí díla. 

15.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň  
15 dnů před dokončením díla a současně s výzvou je povinen předat objednateli návrh 
protokolu o předání a převzetí díla včetně všech příloh. 

15.3 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání  
a převzetí díla zajistit účast technického dozoru objednatele, případně autorský dozor. 
Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele. 

15.4 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli doklady o provedení předepsaných 
zkoušek a revizí, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o zajištění 
likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, stavební deník (deníky), zaměření skutečného provedení stavby, 
osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 
ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky 
ve znění pozdějších předpisů a další doklady vyžadované touto smlouvou a příslušnými 
předpisy pro tento druh stavby.  

 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za řádně  dokončené a schopné 
předání. 

15.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

− údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob 
oprávněných jednat, 

− popis díla, které je odevzdáváno, 

− soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění, 

− dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání 
v řádném stavu, 

− dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků  
a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků, 

− seznam předaných dokladů, 

− den, od kterého začne běžet záruční doba, 

− prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá, 

− v případě přejímky, zapsání přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika 
na objednatele. 

 
15.6 Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů 

potřebných k provedení kolaudačního řízení, který bude zejména obsahovat: 
 

a) doklady, atesty a prohlášení o shodě materiálů, prokazatelně použitých při realizaci 
díla, 

b) doklady o předepsaných zkouškách betonů a předepsaných zkouškách zhutnění 
hráze s termíny souhlasnými se zápisy ve stavebním deníku, 
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c) protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních 
objektů, 

d) 4 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 
stavu provedených prací + 1 vyhotovení na CD ve formátu dle požadavku 
objednatele, 

e) geometrické plány odsouhlasené katastrálním úřadem pro účely majetkoprávního 
vypořádání s majiteli dotčených pozemků a pro zřízení věcných břemen  3x 
v papírové podobě a 1 x v digitální podobě, geometrický plán stavby po dokončení 
výstavby pro potřeby vkladu do katastru nemovitostí 

f) originál stavebních deníků, 
g) knihu dodatečných prací, dodávek a služeb, odpočtů a změn, 
h) kniha kontrol a zkoušek, 
i) veškeré revizní zprávy a revize, 
j) zápisy o provedení dílčích a individuálních zkoušek, 
k) výsledky předepsaných rozborů, 
l) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla, 
m) doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnými předpisy, 
n) doklad o vytýčení stavby oprávněným geodetem, 
o) doklady o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich majiteli nebo uživateli, 
p) doklady o vytyčení podzemních sítí, 
q) doklady o zpětném převzetí inženýrských sítí od příslušných vlastníků či správců 

sítí. 

15.7 Nedohodnou – li se smluvní strany jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla 
zhotovitel. 

15.8 Odmítne-li objednatel převzít předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou 
smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody 
nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných vad, nedodělků 
nebo nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel a pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat. 

Důvodem nepřevzetí díla může být pouze: 

− vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání, 

− nefunkčnost díla bránící provozu díla, 

− nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby 
uvedených v projektové dokumentaci stavby nebo v zadávacích dokumentacích 
veřejné zakázky „Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko - Drachtiny“,v četně 
„Opravy komunikace v ul .Lu ční“ a „Protipovod ňové opatření  města Hlinsko. 

15.9 Objednatel je oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. 

15.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uvedené v odstavci 15.8 tohoto článku smlouvy  
   nejpozději do 10 pracovních dnů od sepsání zápisu nebo dle dohody smluvních stran. 

15.11 Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla odstranit 
nejpozději do 10 pracovních dnů od sepsání závěrečného protokolu nebo dle dohody 
smluvních stran. 
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16. Odpovědnost za vady díla, záruka 

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se vztahují 
k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále, 
že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

16.2 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, 
jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním 
deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci 
skutečného provedení díla. 

16.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 
zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a 
objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem. 

16.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

16.5 Zhotovitel dále zodpovídá za vady vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a 
převzetí, ale které se projevily až po převzetí. 

16.6 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost formou bankovní záruky za řádné provedení díla 
dle bodu 6.1.  Záruční doba na veškeré stavební práce ,které jsou předmětem plnění dle bodu 
2.4.  je stanovena v délce 60 měsíců.  Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí 
díla po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí 
hotového díla. 

16.7 Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této 
smlouvě. Záruční doba neplatí na výrobky a zařízení, pro které výrobci určují vlastní záruční 
dobu. Tato záruční doba však začne pro objednatele běžet až od okamžiku předání a převzetí 
díla. Zhotovitel se toto zavazuje zajistit. 

16.8 Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady. 

16.9 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vady díla zjištěné v záruční době, a to bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. 

16.10 Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady neprodleně po oznámení 
o vadě. U vad nebránících užívání díla zahájí zhotovitel práce na jejich odstranění nejdéle 
do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vady a práce provede maximálně ve lhůtě do 
15 pracovních dnů. Pokud si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické 
složitosti vyžádá lhůtu delší, s ohledem na klimatické či technologické podmínky, dohodnou 
obě strany lhůtu náhradní.  U vad, které by bránily provozu zařízení, požaduje objednatel 
nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace. Na základě uplatněné 
reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele k jednání, kde bude sepsán 
protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud zhotovitel nenastoupí 
k odstranění vad v čase uvedeném v předchozí větě po uplatněné reklamaci, má objednatel 
právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u jiného dodavatele a vzniklé náklady 
mu přeúčtovat k náhradě.  
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 16.11 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze 
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas  
nebo jestliže zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle odstavce 16.10 tohoto článku bez 
závažného důvodu písemně sděleného objednateli. 

16.12 Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, 
zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při 
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a 
veškeré další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním (např. 
přerušením provozu). 

16.13 Dvojí opakování téže vady zakládá mimo jiná zákonná práva též právo objednatele 
požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost 
zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit. 

16.14 Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na 
obsluhu a údržbu předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však 
povinen takové vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady, a to pouze vady 
ohlášené do konce záruční lhůty. 

16.15 Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na 
straně objednatele. 

16.16  Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní 
poskytnuté délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku smlouvy. 

16.17 Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny 
porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli 
řádně užívat. 

16.18 O každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou 
způsob a termíny odstranění vad, stanovisko zhotovitele, zda uznává svou odpovědnost, a 
konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu odstavce 16.17 tohoto článku smlouvy. 

16.19 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě uvedené  
v odstavci 16.10 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění 
vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel. 

 

17. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

17.1  Objednatel je v souladu s § 2599 občanského zákoníku 89/2012 Sb. vlastníkem objektů 
uvedených v čl. 2 odst. 2.4 této smlouvy. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, 
než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví 
zhotovitele. 

17.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání  
a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla.  
To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti 
s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

17.3  Úplné vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem úplného zaplacení ceny díla uvedené 
v čl. 4 odst. 4.1. 
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18. Odstoupení od smlouvy 

18.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
popisu smlouvy. 

18.2 Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném 
porušení druhou smluvní stranou. 

18.3 Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje taková skutečnost, kdy: 

a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo  dosavadní 
výsledek provádění díla vede nepochybně k vadnému dílu, 
b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění  díla 
na dobu delší než 5 pracovních dnů, 
c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují  požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a dále ustanovení § 156 
 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).  
d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle článku 3. dle této smlouvy, 
e) zhotovitel poruší některé ustanovení článku 7. Práva a povinnosti smluvních 
 stran. 
f)  Zhotovitel nepředá objednateli k odsouhlasení konkrétní specifikace materiálů,       

strojů a zařízení odpovídající definovaným standardům v zadávací   dokumentaci dle 
čl. 2, odst. 2.3. 

18.4 Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje, pokud je v prodlení  
se zaplacením již třetí faktury následující po sobě nebo dluží na fakturách více,  
jak polovinu ceny díla včetně DPH. 

18.5   Stavba bude realizována z finančních prostředků objednatele a případně i z  dotačních 
prostředků  pro část díla „Protipovodňová opatření města Hlinska“.  

18.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel (dodavatel) uvede 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

18.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě,  
že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na majetek druhé smluvní strany byl 
prohlášen (popřípadě probíhá) jiné insolvenční řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní 
strany. 

18.8 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

18.9 Důvody pro odstoupení od smlouvy vždy musí prokazovat odstupující strana. 

18.10 Objednatel je však oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo zcela nebo z části (bez nároku na 
důkazní břemeno) v případě, že na majetek zhotovitele byla vyhlášena insolvence či byl 
podán návrh na vyhlášení insolvence pro nedostatek majetku. 
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18.11 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

18.12 Právní účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

18.13 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této  smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě  zaplacených faktur 
a zpracuje konečnou fakturu, 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště, pokud se 
strany nedohodnou jinak, 

d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla, 
e) objednatel je povinen dostavit se k převzetí nedokončeného díla, 
f) o předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany protokol (viz protokol o 

předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků, 
g) objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškerá účelně provedená plnění v souladu 

s touto smlouvou. 
h) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodů na straně zhotovitele pak, pro vyloučení 

pochybností, nemá zhotovitel právo na úhradu svých nákladů, spojených s ukončením 
svých činností, vyklizení staveniště ani jiných nákladů spojených s odstoupením od 
smlouvy a přísluší mu jen náklady účelně vynaložené v souvislosti s dosud 
provedenými pracemi dle této smlouvy. 

 
 

19. Spory 
 

19.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální 
úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne 
předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory rozhodovány 
dle příslušných ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

19.2  Smluvní strany souhlasí, že přijmou a vykonají rozhodnutí vzešlé z takového řízení. 

 
20. Závěrečná ustanovení 

20.1 Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

20.2  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran. Konkrétní změna smlouvy 
bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu 
příslušných ustanovení zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách. 

20.3 Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 



20.4 Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom
vyhotovení.

20.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

V Praze dne ‘6 V Hlinsku dne .
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A GOUYGUES CONSTRUCIION COMPANY F I f4J~‘ Č 141 ĺ i1 ‚8‘RlVI O 1410G lVI
„Výstavba komunikace a i ženýrských sítí HIi sko - Drachtiny a rotipovodňova

o atření města Hlinsk

Rok 2016 2017

Měsíc x xi xii ii iii iv v VI 1 vii vin IX

80-01 Komunikace a zpevněné plochy 1 244 757 1 244 757 482 565 482 565 j] 482 565 (J 482 565 984 618 1 215 110 1 320 100 J 1 289 631 1 215 080 663169

fso 02 Kanalizace splašková včetně přípojek 522 116 621 604 255 110 132 050 515 360 1 215 234 1 089 758 1
SO 03 Kanalizace dešťová [ 522 145 755 621 755 621 756 147 294 003

Iso 04 Vodovod včetně přípojek 455 016 122 080 110 215 320114 505 505 505 505 256 339

8005 Plynovod 55 100 471 801 471 801 471 801 416 701

fso 06 Kabely sdělovací J 50 000 150 000 200 000 150 000 50 000

[so 07 Kabely veřejného osvětleni 100 000 150 015 150 015 123 378

~ SO Oprava komunikace v ul. Lučni 952 469 952 469 952 469 952 469 952 468

Protipovodňové opatření města Hlinsko J________
80-01 Retenční nádrž a dešťová kanalizace 1 015 122 355 800 256 712 899 200 1 245 698 1 500 860 1 480 100 1 521 621 355 140

5002 Manipulační příjezdová komunikace 135200 58612 135200 211 630 119745

~Vedlejší a ostatní uznatelné rozpočtové náklady 171 708 171 708 171 708 171 708 171 708 171 708 171 708 171 708 171 708 [ 171 708 171 708 171 712

Měsíční prostavěnost v Kč bez DPH 1 935 581 3 508 207 1 522 463 1 211 862 3 101 392 5 059 762 5 649 616 5 553 674 5 026 617 3 068 963 2 512 635 1 787 349

JRočni prostavěnost v Kč bez DPH 6 969 251 32971 870

Celková prostavěnostv Kč bez DPH 39 941 121
~



KRYCÍ LIST NABÍDKY
Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko — Drachtiny

Protipovodňové opatření města Hlinsko
Celková nabídková cena (kritérium pro zadání veřejné zakázky)

23 827 636,64

4 762344,45

1 454 000,00

30 043 981,09

9 290 640,07

606 500,00

9 897 140,07

000

2. Záruční doba (měsíců)

Stavební objekty: 60 /zvlášť dotčené povrchy komunikací: 60

3. Termín plnění

Doba výstavby v měsících 12

4. Identifikační údaje dodavatele

VCES a.s.
Na Harfě 337/3, 19005 Praha 9
26746573
kg. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva ‘

Anthony Christian Joel De Busschere, Člen představenstva
Ing. Jiří Burda .

±40 226 056 506, ±420 602 165 575 /+420 226 056 100 ~

vces~vces.cz, jj1jburda(ärvces.cz —‚—

——‚

Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko - Drachtiny
Stavební objekty So 01 — SO 07 (SO)

Oprava komunikace v ul. Luční (SO)

CELKEM SO + VON
Vedlejší a ostatní uznatelné rozpočtové náklady (VON)

5 003 803,69

Protipovodňová opatření města Hlinsko

28 831 440,33

092,33

Ozn. Cena celkem Í Cena vč.Název objektu DPH 21%
objektu bez DPH [ DPH

Veřejná zakázka
Komunikace a jnženýrské sítě Hlinsko — Drachtiny a
Protipovodňová opatření města Hlinsko

CELKEM SO+VON 39 941 121,161 8 387 635,44 148 328 756,60

Stavební objekty SO 01 -02 (SO)

S
305 340,00

762 436,78

6 309 236,03

Celkem SO ± VON

1 759 340,00

Vedlejší a ostatní uznatelné rozpočtové náklady (VON)

36 353 217,12

951 034,41
127 365,00

11 241 674,48

2 078 399,41
733 865,00

11 975 539,48

‘-,

. . 1

0

e-m tI:

4S

V Praze dne 9.9.2016 1(1 lIII VCt&a.s.

Ii (I Na Harf‘ 337/3, 190 OS Praha 9C: 267 46 573 ‘

Ing. Zdeněk Pokorný “ LI
předseda představenstva VCES a. .

~ť.......
Anthon ristian Joel De Busschere
Člen představenstva VCES a.s.



KRYCÍ LIST NABÍDKY
Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko — Drachtiny

Ozn. . Cena celkem Cena vč.
. Název objektu DPH 21%objektu bez DPH DPH

Stavební objekty I

SO-OJ Komunikace a zpevněné plochy ]] 107 481,63 2 332 571,14 13 440 052,78

SO 02 Kanalizace splašková včetně připojek 4 351 232,50 913 758,82 5 264 991,32

SO 03 Kanalizace dešťová 3 083 536,58 647 542,68 3 731 079,26

$004 Vodovod včetně přípojek 2 274 774,17 477 702,58 2 752 476,74

SOOS Plynovod 1 887 203,52 396 3 12,74 2 283 5 16,26

S006 Kabely sdělovací 600 000,00 126 000,00 726 000,00

S007 Kabely veřejného osvětleni 523 408,25 109 915,73 633 323,98

SO Oprava komunikace v ul. Luční 4 762 344,45 1 000 092,33 5 762 436,78

~ CELKEM STAVEBNÍ OBJEKTY (50) 28 589 981,09 6 003 896,03 34 593 877,12

Vedlejší a ostatní uznatelné rozpočtové náklady (VON)

I Zařízeni staveniště ] 051 000,00 220 7 10,00 ] 271 7 10,00

2 Provozní a územní vlivy 25 000,00 5 250,00 30 250,00

3 Vytýčení inž. sítí,stavby,staveniště, hranic pozemků 15 000,00 3 150,00 18 150,00

4 Archeologický dozor, prŮzkumy 30 000,00 6 300,00 36 300,00

5 Geodetické zaměřeni 50 000,00 10 500,00 60 500,00

6 PD skutečného provedeni stavby 125 000,00 26 250,00 151 250,00

7 PD skutečného provedení stavby elektronická verze 1 000,00 210,00 1 210,00

8 010 15000,00 3 150,00 18 150,00

9 Poplatek za zvláštní užívání komunikace i 000,00 2 10,00 1 2 10,00

10 Zkoušky a testy ‚revize 30 000,00 6 300,00 36 300,00

II Fotodokumentace, pasportizace ohrožených objektů 5 000,00 1 050,00 6 050,00

12 Koordinační a kompletační Činnost 10 000,00 2 100,00 12 100,00

15 Obnovení platnosti správců sítí 5 000,00 1 050,00 6 050,00

16 Zajištění souhlasu s Čerpáním vody během výstavby 5 000,00 1 050,00 6 050,00

17 Vypracování geometrického plánu stavby 30 000,00 6 300,00 36 300,00

18 Harmonogram výstavby 5 000,00 1 050,00 6 050,00

19 Uvedení do provozu, zaškoleni obsluhy i 000,00 210,00 1 210,00

20 Monitoring hladin podzemM vody ve studních 30 000,00 6 300,00 36 300,00

21 Zajištění přístupu do nemovitostí io 000,00 2 100,00 12 100,00

22 Součinnost při kolaudaci stavby 10 000,00 2 100,00 12 100,00

CELKEM VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VON) 1 454 000,00 305 340,00 1 759 340,00

CELKEM (SO+VON) J 30 043 981,09 ! 6 309 236,03 ! 36 353 217,12



2. Záruční doba (měsíeu)

Stavební objekty: 60 /zv]ášť dotčené povrchy komunikací: 60

3. Termín plnění

Doba výstavby v měsících 12

4. Identifikační údaje dodavatele

~áze: VCES a.s.
Sídlo: Na Haďe 337/3 19005 Praha 9

. 26746573
Š a tární stupce: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenswa

Anthon Christian Joel De Bussehere Člen ředstavenstva
ontakti~í 05013W; In . Jiří Burda

teljfax: ±40 226 056 506, ‚±420602 165 575/ +420 226 056 100
e-mali: vces vces.cz, iri.burda vces.cz

V Praze dne 9.9.

%13rn.19QosPraha~ ~

Ing. Zdeněk Pokorný‘ Anthony Christian Joel De Busschere
předseda představenst VCES a.s. člen představenstva VCES a.s.



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Hlinsko - Drachtiny - Komunikace
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 11107481,63

I Zemní práce 2 241 706,23

2 Zakládání 247 809,00

8 Trubní vedení 32875,35

997 Přesun sutě 33 141,57

5-1 konstrukce A - živičná vozovka 391 256,95

5-2 konstrukce B - dlážděná vozovka 2966418,93

5-3 konstrukce C - parkování, vjezdy 1 200 500,55

5-4 konstrukce D - chodník 227 357,48

9 Ostatni konstrukce a práce-bouráni 1 456 676,46

998 Přesun hmot 61 860,34

1-3-1 sadové úpravy 317 617,86

5-0 Případná výměna podloži 1 930 260,93

Celkem 11107481,63



ĺ ROZPOČET S ~KAZEM ~MĚR
Stavba: Hlinsko - Drachtiny - Komunikace

‚ Objekt:

Objednatel: .

Zhotovitel: Zpracoval:
Misto: Datum: 15.10.2015

Č. KCN Kód položky Popis MJ ~ I jed~~vá Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 11 107 481,63

1 Zemni práce ‘ 2 241 706,23
Sejmuti dmu ti do 100mm s přemístěním do 50 m nebo

1 231 111301111 naložením na dopravni prostředek m2 11 500.000 36,30 417 450,00
6625+4875 11 500,000
Rozebráni dlažeb vozovek p1 přes 50 do 200 m2 ze

2 221 113106271 zámkovédlažbydolože‘zkameniva m2 161,500 42,35 6839.53
85‘l,g 161,500 0,00
Odstraněni podkladu p1 přes 50 do 200 m2 z kameniva

3 221 113107162 drceného ti 200mm m2 161,500 ~. 24,20 3 908,30
Frézováni živičného krytu ti 100 mm pruh Š 0,5 m p1 do

4 221 113154114 Soom2bezpřekážekvtrase m2 45,000 75,63 3 403,35
5 221 113202111 Vytrhániobrubkrajníkůobrubnikústcjatých rn 100,000 87,73 8 773,00
6 221 1132041 11 Vytrháni obrub záhonových rn 85,000 62,02 5 271,70

Odkopávky a prokcpávky nezapažené v hornině tř. 3
7 001 122201101 objem do 100m3 m3 2490,000 77.14 192 078,60

275*0,5+2990*0,55+1225*0,5+360*0,25+5,5 2 490,000

Hloubeni rýh Š do 600mm v hornině tř 3 objemu do 100
8 001 132201101 m3 m3 300,000 232,93 69 879,00

1290*0,5*0,45+9,75 300.000

Vodoiovně přemistěnl do 10000 fl výkopku]sypaniny z
9 001 162701105 hominytř I až4 ‘ m3 2 790,000 311,59 869 336,10

2490+300 2 790,000

‚ io‘ooi ‚171201201 lU1o~ni sypaniny na skládky 1m3 I 2 790,0001 io,sgj 29 546.101
2490+300 2 790,000
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce

11 001 171201211 (skládkovné) t 5 301,000 110,04 583 322,04
2790,000‘1,9 5 301,000
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se

12 001 174101101 zhutněním m3 2,000 136,13 272,26
13 001 181102302 Üprava pláně v zářezech se zhutněním m2 4 875,000 10,59 51 626,25

300+2990+1225+360 4 875,000

2 Zakládáni 247 809,00
Trativod z drenážnich trubek plastových flexibilnich D do

14 271 212752214 200mm včetně lože otevřený výkop m I 290.000 192,10 247 809,00
66+105+43+55+61+555+54+180+129+21+21 1 290,000 0,00

8 Trubní vedeni 32 875,35
Revizní a čistíci Šachta pro trativody z PP šachtové dno

~5 271 894812213-1 DN 425/150 pravý a levý přítok kus s,ooo 3 646,97 18 244,85
Reviznl a čisticí šachta z PP ON 425 šachtová roura

16 271 894812231-1 korugovaná bez hrdla svétié hloubky 1500 mm kus sooo 1 725,70 8 628,50
Připiatek k rourám revizní a čisticí Šachty z PP ON 425 za

17 271 894812249 uříznuti šachtové roury kus s,ooo 151 ‚26 756,30
Revizni a Čistici šachta z PP DN 425 poklop plastový

18 271 894812256 pochůzí s rámem kus 5,000 1 049,14 5 245,70

997 Přesunsutě 33141,57
191221 1997221551 Ivodomvná doprava suti ze sypkých materiálů dol km jt I 49.4731 39,33‘ I 945.77I

ao+ko 49,473
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých

20 221 997221559 materiálů ‘ t 445,257 13,01 5 792,79
ao+ko 49,473

211221 j99722156l jVodorovná doprava suti z kusových materiálů dol km It I 71,5431 39.331 2 813,791
bo 71,543



F Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 1
22 221 997221569 materiálu t 643,887 13,01 8 376,97]

ba 71,543

F Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce
23 221 997221815 (skládkovné) t 71,543 101,24 7 2~~jj

bo 47,643+20,500+3,4 71,543

F‘ Uloženi odpadu z asfaltových povrchů na skládce - uložit J
24 221 997221845 na SÚS. TSm nebo recyklovat t 11,520 271,43 3126,87]

11,52 11.520

F Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce I
J 25 221 997221855 (skládkovné) t 37,953 101 ‚24 3 842,3~j

ko 37,953 37,953

5-1 konstrukce A - živičná vozovka 391 256,95
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO II (ABS) tř. 1040 I

26 221 577134111 mm Š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 275,000 293,06 80 59~~j
120+155 275,000
Asfaltový beton vrstva ožni ACL 16 (ABu) 060mm Š do

1577155112 3m z nemodullkovaného asfaltu m2 275,000 417,98 114 944,501
Asfaltový beton vrstva pod kladní AC? 16 (obalované

(565135111 kamenivo OKS) ti 50~~ Š do 3m m2 235,000 347,21 81 594,3~]

r Podklad ze směsi stmelené cementem Sc C 8/10 (KSC I) I
567122112 0130mm m2 282,000 249,80 70443,60]

235,000*1,2 282,000

[~3o‘221 1564861113 IPodklad ze Štěrkodrté ŠD tI 220mm 1m2 I 300,000‘ 145,61‘ 43683,00]

5-2 konstrukce B - dlážděná vozovka 0,00 2 966 41 8,93

F 31j221 I~4861 lIl lPodklad ze štěrkodrtě ŠD tI 200mm 1m2 I 2988.0001 134,171 400 899,96‘
2490,000‘1,2 2988.000

F Podklad ze směsi stmeleně cementem SC c 8/10 (KSC I) I
32 221 567142111 0210mm m2 2490,000 403,08 1 003 6~~21

2040+450 2490,000
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci tI 80mm

33 221 596212211 skupiny ApI do 100 m2 m2 450,000 338.07 152 l31~2]
28+155+17+100+120+30 450,000

~ 592 592452670-2 dlažba pro nevidomé 20 X lOx 8cm barevná Če‘vená 4,600 591.41 2 720,4!j

F‘ 35 592 592452660-l dlažba 20 x lox acm barevná 68,000 371,56 25266,081
(11+17+15+l1+12)‘l ‚03+0.02 68,000

F 361592 ‚592452070 dlažba zámková VLNKA barevná 22 lxlO,9x6 cm I 390,0001 410,131 159 950,701
spotřeba: 40kus‘m2
(450~5~66)*l ‚03-0,37 390,000

[ Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikaci 0 80mm
37 221 596212212 skupiny ApI do 300 m2 m2 2040.000 338,07 689 66~~j

516+233+122+410+320+439 2040,000

I 15924531b0-l ‚dlažba 20x lOx acm přírodní I I 080,000 J 255 I 532 168.00j
2040‘1,02-0.8 2080,000

5-3 konstrukCe C - parkování, vjezdy 1 200 500,55
391221 1564861111 ‚Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 200mm ‚m2 1 224,0001 134,17‘ 164 224,08‘

1020,000‘1,2 1 224,000

Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/IQ (KSC I)

40 221 567132111 0160mm m2 1 020,000 306,50 312 630.99]
375+645 1 020,000
Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikacI 0 80 mm

41 221 596212210 skupinyApldosom2 m2 375,000 338,07 12677~~j
48+16+32+28+12+110+102+25+2 375,000

‚592453170-l Idlažba 20x20x8 cm přírodní I 386,2501 320.13‘ 123 6507jj
375,000*1,03 386,250

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci 080mm

43 221 596212211 skupiny ApI do 100 m2 m2 645,000 338,07 218 05~i~j
201+145+108+44+85+62 645,000

[~44 1592 J 592452620-l ldlažba 20x20x8 cm barevná Černá I I 657,0001 384,42‘ 252 563.94]
(645~7)*1 ‚03-0,14 657,000

45 ‚592 I592452660-l Id~žba 20x lox 8cm barevná bitá ‚ 7,000‘ 371,561 2

5-4 konstrukce D - chodnik 227 357,48
46 221 564851111 Podklad ze Štérkodrtě ŠD tI 150mm m2 360,000 103.28 37 180.8,9j

Kladeni zámkové dlažby komunikací ~W pěŠi tI 60mm

47 221 596211112 skupiny Api do 300 m2 m2 360.000 335,05 120 618,02]
225+135 360000

‚592452120 ‚dlažba zámková lČKO přírodní 19,6xl6, 16cm I I I 65 229,15J



365,000

1.1 57727k 4329,53‘

1 456 676,46

spotřeba: 36 kuSřm2
(360_7)*I 03+1,41

9

I 491592 1592452670-I ‚dlažba pro nevidomé 20 X lOx 6cm barevná ‚1- ‘ - I
Ostatní konstrukce a práce-bouráni
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2

50 221 914111111 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 9,000 136.13 1 225.17J
4+2+2+1

si 404 404440560 značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700mm
52 404 404442320 značka svislá r&lexnl AL- 3M 500 X 500mm
53 404 404442560 značka svislá reflexní AL-3M 500 x 700mm

značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500mm (IP 26a, ‚P

54 404 404442760 2Gb)
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5m 5

55 221 1914511h12 betonovým základem a patkou
— 4+2+2+1 9,000

56404 1404452250 sloupekzn6o 350 kus 9,000 754.77 6792.93

57 404 404452400 patka hliníková HP 60 kus 9.000 819,61 7 378,29
59 404 404452530 víčkO plastové na sloupek 60 kus 9,000 22.69 204,21

404 404452560 upínací svorka na sloupek US 60 I 18,000 9&32 1 769,76
Vodorovné dopravní značeni retroreflexním bilým plastem

60 221 915231112 přechody prochodce, šipky nebo symboly m2 2,000 376,14 756,28
Osazeni vodicího proužku z betonových desek do

61 221 915491211 betonového ložetl do 100mm Š proužku 250mm m 115 000 121,00 13 915,00
~ 592 592165840 pfidlažba 50x25x8 cm kus 230,‘‘‘ I ‘ 1 14 193,30

115‘2 230000
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s

63 221 916131213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 120 000 423,52 50 822.40,J
64 592 592174650 obrubník betonový silniční Standard I00x15X25cm kus 120“‘ : 15273,60‘

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s
65 221 916131213 boční opěrou do lože z betonu prostého m 1 690,000 423,52 715~

435+10+27+23+15+21+21+21+21+32+745+45+20+20+2
2+16+23+29+38+32+53+21 1 690,000

66 592 592174l20 0~rubnlkbetonových0dníkovýABO 13-10 10~l~20cm kus 1690‘‘‘ ; : l99893,2~
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s

67 221 916231213 bočnl opěrou do lože z betonu prostého m 270,000 302,51 81 673~
68+23+176+3 270,000

I obrubník betonový zahradní ABO 100/5J25 II šedý 100 X 5

68 592 592172110-1 x2scm kus 270‘‘‘ - ‚‚ 17 010,00
Lože pod obrubníky. krajníky nebo obruby z dlažebních

69 221 916991121 kostek z betonu prostého m3 103,725 2 762,77 286 568,32
1690*0,5*0.l+270o,35*0,14.1 15*0.55*0,1+l15~0,3*0,l 103,725

70 221 919122132-1 Tésněnispárzálivkou m 85,000 51,61 4 386,85
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného U

71 221 919731121 do 50mm m 85,000 80,08 6 806,80

998 Přesun hmot 61 860,34
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

72 221 998223011 dlážděným t 2044.970 30,25 61 860,34]

1-3-1 sadové úpravy 317 617,86
plošná Úprava terénu zemina tři až 4 nerovnosti do +1-

73 231 182001121 150mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 2 390,000 22,69 54 229.10j
100+100+300+160+1 5+40+110+210+20+35+45+40+75+

T 350+100+270+130+140+150 2 390,000
Doplněni omice na travnatých plochách U 50 mm rovina v

74 231 182303111 rovinné a svahu do 1:5 m2 2 390,000 52,94 126 526,60
T 2 390,000

75‘ 11823- lOmíce - bude použita stávající 1m3 358,5001 134,621 48 261,271
T‘O,lS 358,500
Chemické odpleveleni před založením kultury nad 20 m2

76 231 1848021 11 postíikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2 390,000 3,03 7 241,70
T 2 390,000
Založeni parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu

77 231 180402111 do 1:5 m2 2 390,000 22,69 54 229.lOj
T 2 390,000

‚ 781005 I005724100 ‚osivo směs travní parková rekreační 1kg 59,750‘ 151,261 9 037,7~]
T 2 390,000
Chemické odplevelenl po založeni kultury postřikem na

79 231 184802611 široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2 390,000 3,03 ‘ 7~



~0O

výměna podlozI 1 930 260,93

81 001 122201101 OdkoPayP nezapazeflé v hamme tř ~ m3 1 354 500 77 14 104488131 354500
PLO3

14 34416

[83‘001 1111201201 ‚uloženi sypaniny na skládky 1m3 I 3545001

fl~ ‚ 1poplatek za uloženi odpadu ze sYPanInY na skládce I 1 1
PL*0,3 1 354,500

171201211 (skládkoVflé) t 2 573,550 ____________

PL‘0.3 1 354,500

I15‘221 1564831111 lPOdkIad ze štěrkodrtě Šot‘ 100mm 1m2 4515.000‘ 70,87‘
PL 4 515,000

Ľ— 861221 1564861111 ‚Podklad ze štěrl(odrtě Šo u 200mm ‚m2 ‚ ~ sis,oooI 134,171

L 871221 1Geotextilie pro ochranu separaci a ~‚traci netkaná měrná I

PL 4515,000

919726122 hmotnostdo3000tm2 mi12 4740,7501 38,061

PL 300+2990+1225 4515000

Celkem 11107481,63



413511
Výkaz vÝměr Cenafzarobjekt [Kč]

Název stavby: Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko - Drachtiny
Název PS, SO: SO 02 Kanalizace splašková včetně přípojek Číslo Ps, SO: $002
Datum zpracováni: 06.11.2015 Datum aktualizace :

Poř. Čisto . . Měrná . Hmotnost Cena
Čislo položky Název polozky . Mnozstvi

pol. jednotka jednotková celkem jednotková celkem

I 2 3 4 5 6 7 8

Dit: 10 Zemni práce

~ III 10.1101 OdstraněnI travin vč. likvidace z celkové plochy do 0.1 ha~ plocha odečtena digitálně ze situace, ha 0.01 0 22688,43 225,8843vč. likvidace

2 11310.6121 Rozebr dlažeb pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic— odečteno ze situace~ m2 2,78 0 36,3 100,9142,14x1,302,78 m2

~ 113 10.7122 Odstraněni podkladu p1 do 200 m2 z kameniva drceného U 200mm (chodnik, vozovka) - m2 58,43 0 24.2 1414.00655.65+2,78=58,43 m2

~ 113 10-7142 Odstraněni podkladu p1 do 50 m2 živičných tI 100mm - vč.rozšiřeni o 30cm na každou stranu m2 55.65 0 68.07 3788,0955výkopu - 225x1,9+4,13x1,6+21,82x1,9+1,1x3=55,65 m2
~ 11320-11 11 Vytrháni obrub chodníkových ležatých~ odhad 2x1=2m m 2 0 62,02 124.04

~ 11900.1401 Dočas zajišt potr DN do 200mm (vodovod DN 100, 200, plyn.přlpojka, ocel.plynovod, plynovod d63) m 8,6 0,07 163,36 1404,898
— odečteno ze situace

~ I 19 00-1423 Dočas zajišt kabelů z vice než 6 volně ložených kabelů (NN, VN) — odeČteno ze situace m 3 0,32 139,16 417,48
121 10-1103 Sejmuti ornice přemlst 250m -U. 30cm - odečteno ze situace (mimo rozsah SO 101): 138.83 m2 X m3 41,65 0 74.12 3087.098

8 0,3=41,65m3

13000-1101 Připlatek za ztiženl vykopávky v blizkosti podzemniho vedeni~ vč.v mistech napoj.na stáv.kanalizaci m3 39,8 0 122.52 4876.296

~ 2,4x1,3x2,3+2,4x1,3x2,55+1,222x1,222x1,722X1.3+1.032x1,032x1.532X1,3+1.1x1.1X1.6X4+1.IIXI ‚I

lxl,61x1+1,053x1,063x1,563x1+1,5x1.5x2x3=39,80m3
132 30-1201 HIb rýh 2000mm tř.4 do 100m3— dle výkazu výkopu rýh - list I až 8: m3 1258,94 0 14974 188214,1956

382,09+565,40+424,92+171,1 1+113,22+103.6+1 32,08+82,95~1975,37m3; rozšířeni pro šachty:
10 2,4x1,1x31,49=83,13m3, 2,4x1,15x3,1fl8,75 m3: prohloubeni pro šachty: 2 4x2 4x0 3x1827 65 m3‘

Celkem. 2094,9 m3; z toho v tř.4 - 60%- O,6x2094,9=1256,94 m3

ii 132 30-1209 Přlpl za lep rýha2m h4 m3 1256,94 0 7,56 9502,4864

12 13240-1201 HIb rýh 2000mm tř.5 do 100rn3— odhad 40% celkových výkopů — o,4x2094,90=837,96 m3 m3 837.96 8.38 797,12 667954,6752

13 151 20-1102 Zřizeni zátažného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m - dle výkazu výkopu rýh- list 1 až 8 m2 3273,63 5,55 95,29 311944,2027567,72+854,38+856,52+311 99+225,76+2o7,21+264,16+165,893273,63 m2

14 151 20-1112 Odstraněni paženi zátažné rýh hl do 4 m m2 3273,63 0 143,69 470387,8947

is 161 10.1101 Svislé přemlstěnl výkopku z hominy tř~ I až 4 hl výkopu do 2,5 m - dIe poi. 132301201 m3 1256,94 0 10,59 13310,9948

16 161 10-1152 Svislé přemistěnl výkopku z horniny tř 5 hl výkopu do4 m - dle po1. 132401201 m3 837,96 0 18,15 15208.974

17 16270-1152 Vodorovné přemístěni výkopku do 7000 rn horniny tř. 5- dIe pol 132401201 m3 637.96 0 311,59 261099,9564

~g 171 20-1201 Uloženi sypaninyna skládku-dle pot. 132401201 m3 837,96 0 10,59 8873.9964
174 10-1101 zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů -celk výkop‘ 2094,9 m3, odpočet: podsyp- 95,04 m3 1256,94 0 136.13 171107,2422

19 + obsyp vč.twb - 374,97 + desky - 2,83 + šachty - 3,1416x1,2x1 214x31,49=35 61 = 50845 m3
2094.90- 508,45 = 1586,45 m3, ale z pol 132301201 pouze 125694 m3



20 X-174 81 Zásyp zhutněný jam šachet iýh nebo kolem objektů z nakupovaných materiálů vč.dopravy - doplněnI m3 32951 0 13613 44856,1963zásypu: 1586,45 - 1256,94 = 329,51 m3
17515-1101 Obsyp potnibi bez prohození sypaniny - PP 300: 454.23x1,3x 0.635 ÷ PP 250: 48,66x1,25x0.58 + m3 326,49 0 151,26 49384.8774

Pvc 150: 270,77x1x0,46 = 374,97 m3; Odpočet trub: 3,I416x0,335x0.335/4x454.23 +
21 3,1416x0,28x0,28/4x48,66 + 3,1416x0,16x0,16/4x270,77 48,48 m3: Rozdíl: 326.49 m3 X

103x113x1,67 634,60
~ 181 30-1105 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 300mm p1 do 500 m2 V rovině nebo ve svahu do 1:5 - dle po1.6. m2 138,83 0 36,3 5039,529

121101103- 138,83 m2

23 181 95-1101 Úprava pláně v homině tř. I až 4 bez zhutněni (pod ornici) - dle pcl.Č. 181301105 m2 138,83 0 6,05 839.9215

24 X-183 40-5211 Trávník hydroosev ornice - dle pol.č. 181301105 m2 138.83 0 15,13 2100,4979

25 X-183 40-5291 Příplatek za mulčováni současně s osevem - dle po1.6. 181301105 m2 138,83 0 4.54 630,2882

26 583373020 Štérkopisek 0-168 -dle pol.č. 175151101 I 634,6 634.6 280.2 177814,92

27 80001 Poplatek za zeminu pro zpětný zásyp (dle zdroje zhotovitele) - 329,51 X 1,808 = 59575 t t 595.75 0 340,33 202751,5975

28 800.02 Travní semeno—odhad Kg 4 0 136.13 544.52

29 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV I 649,92 0 48,4 31456,128

S Celkem zalo Zemni práce 649,9200 2 648 462,78

DII: 20 základy

18 279 31-l 811 Beton prostý základových zdi Cl 2/15 (dobetonováni otvorů vč,těsnění) m3 0,11 0,26 2762.77 303.9047

19 998 27-61 01 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 0,26 0 484 12,584

S Celkem za 20 Základy 0,2600 316,49
Dil: 40 Vodorovně konstrukce

32 451 57-3111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - PP 300: 454,23x1.3x0.1 + PP 250: 48.66x1,25x0,l m3 95,04 179,63 889,11 65493.0144
+ Pvc 150: 270,77x1x0,1 ± pod šachty: 3,1416x1,5x1,5/4x16 95.04 m3

452 31-1141 podkladní desky z betonu prostého tř. C 16120 otevřený výkop (desky pod šachty) - m3 2,83 6,66 2834.61 8021.9463~ 3,1416x1.5x1.5/4x16 = 2,83 m3

34 45238-6111 vyrovnávací prstence z betonu prostěho tř. C 25/30v do 100mm - die výkazu šachet kus 10 0,82 110,42 1104,2

~ 452 38-6121 Wrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25130v do 200mm - dle výkazu šachet kus 6 0,96 139,16 834,96

36 592241350 prstenec betonový ‚yrovnávacl TBW-Q 625/40/90 - dle výkazu šachet kus 3 0 176,06 526,18

~ 592241350 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 - die výkazu šachet kus 1 0 192.2 192,2

38 592241360 prstenec betonový vyrovnávaci TBW-Q 625/60/90 - dle výkazu šachet kus 1 0 215.68 215,68

~ 592241370 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 825/100/90 - dle výkazu šachet kus 5 0 242,09 1210,45

40 592241380 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/90 - die výkazu šachet kus 6 0 267,03 1602,18

41 998 27-6101 Přes hmot Ir plast a sklolam Ov t 188,09 0 48,4 9103.556

S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce 188,0900 88 306,37
DII: 50 Komunikace

56690-1233 ~spraveni podkladu po překopech ing síti plochy přes 15 m2 štěrkodrtl tI 200mm - die pol Č m2 55.65 18,77 134.17 7466.5605
42 113107142

~3 572 35-1112 vyspravenI krytu vozovky po překopech litým asfaltem ti 50mm 2x50 mm 55,65‘2 111,30 m2 m2 111,3 11.35 859,14 95622 282

~ 57311-1113 Postřik Iivičný infdtračni s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 55.65 0,33 42,71 2376,8115

~s 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam ov I 30.45 0 484 1473,78

S Celkem za 50 Komunikace 30,4500 106 939,43
Dii: 80 Trubní vedeni



46 871 31-3121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20% ON 150- dle dokumentace m 270,77 0 31,76 8599,6552

871 36-0420 Montáž potrubí z kanalizačnlch trub z PP Ultra RIB 2 otevřený výkop sklon do 20 % ON 250 - dle m 48,66 0 40,84 1987 2744
dokumentace

48 871 37-0310 Montáž potrubí z kanalizačnich trub z PP U tra RIB 2 otevřený výkop sklon do 20% ON 300- dle m 454.23 0 40,84 18550 7532dokumentace
49 877 35-0440 Montáž šachtových vložek na potrubí ON 150- dle dokumentace kus 16 0 34,79 556,64

50 877 36-0440 Montáž šachtových vložek na potrubí ON 250- dle dokumentace kus 4 0 54,45 217.8

51 877 37-0440 Montáž šachtových vložek na potrubí ON 300- dIe dokumentace kus 25 0 54,45 1381,25

52 877 37-0420 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP otevřený výkop. - dle dokumentace kus 14 0 84,7 1185,8

~ 894 41-1121 Zřízeni šachet kanalizačnich z betonových dilců na potrubi DN do 300 dno belon tř C 25/30 - dle kus 16 33,87 7961,18 127378.88
dokumentace

~ 89910-4111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg - dle dokumentace kus 16 0.11 441,67 7066.72

~ 288142210 Šachta MaincorVario DN 400, P 400/150 vč.poklopu B 125 dle počtu RD kus 31 0 3845.05 1191965S

56 266152480 trubka kanalizační ULTRA RIB SNb UR-2 ON 250 mnV Sm - 48,66x1,093I5 = 11 ks kus 11 0,28 3841,57 42257.27

57 286152180 trubka kanalizační ULTRA RIB SNb UR-2 DN 300 mnV 2 m - 454,23x1,093I2 = 249,ks kus 249 3.61 229174 570643 26

5~ 286174800 Vložka šachtová ON 150 vč.těsněni kus 16 0 41 6,68 8688,86
~g 286174820 Vložka šachtová ON 250 vč.těsněnl kus 4 0 431.35 1725,4

~ 286174830 Vložka šachtová ON 300 vč.těsněnl kus 25 0 492,97 12324.25

ei 288147720 Odbočka PP ON 3001150 U2EAJKG. vč. těsněni kus 14 0 1760,77 2465078

62 552414060 poklop šachtový s rámem ON800 třida O 400, $ odvětráním - dIe výkazu šachet kus 16 2,52 3110,43 4976688

63 592241210 skruž betonová přechodová TBR-O 6251600/90 SPK 825/100x60x9 cm - dIe výkazu šachet kus 16 635 1440.62 23049,92

64 592241120 skruž betonová s ocelovými stupadlyTBS-Q 10001250190 SP lOOx2SxO cm - dIe výkazu šachet kus 7 1,3 902,17 6315.19

65 592241130 skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q l000ISOOISO SPlOOxSOx9 cm - dIe výkazu šachet kus 10 3.7 117066 11706,6

66 592241140 skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-O 1000I1000/90 SPlOoxlOOx9 cm - dle výkazu šachet kus 11 8.14 182209 20042.99
67 82701 Zkouška těsnosti kanalizace do ON 300—4S423±48,66+27077=773,66 m m 773,66 0 27,23 21066,7618

68 827.02 Utěsněni konců při zkouškách nepropustnosti kanalizace ON do 300— dIe dokumentace kus 68 0 1028,54 69940,72

69 827.03 Troubo PVC-KG ON 150, vč.těsněni, tvarovek, ztratněho - 270,77x1 ‚093 29595 m m 29595 0,67 143,21 42382.9995
70827.04 Montáž šachet plastových ON 400 kus 31 0 1449,03 44919.93

71 998 27-6101 Přes hmot Ir plast a sklolam OV t 60.55 48.4 2930.62
Celkem za 80 Trubni vedeni 60,5500 1 236 491,77

Dil: 90 Ostatní konstrukce a práce

72 919 73-5112 Řezáni stávajiciho živičného krytu hl do 100mm - 2,25x2+l.9 + 4,13x2+1,6 + 21,82x2+1 9 + 2x1,1 = m 64 0 93,78 8001,9264 m
73 961 04-4111 Bour zákl B — vyfrézováni otvorů do šachet - odhad, fakturovat dle skutečnosti m3 0,11 0 114349,69 12578.4659

~ 969 02-1131 Vybour kanalizačního potrubí ON do 300— odečteno ze situace m 7 0 238,98 1672,86
Celkem za 90 Ostatní konstrukce a práce 0,0000 20 253,25

Dil: 995 Poplatky za skládky
170101-O Beton a železobeto s demolic objektu, zákiadů TV-zámk.dlažba, obruby, beton, roury - t 1.71 0 101,24 173.1204

‘)~ 0,38+0,46+0,22+0,65 = 1,71

~ 170302-O WbouranÝ asfaltový povrch - živice - 55,65x0,181 = 1007 t 10.07 0 271,43 2733.3001



7~ 170504-0 Zeminy a horniny V. ažVll. třidytěžitelnostl - 837,96x2,6 = 2178,7 L t 2178,7 O 110.04 239744.148

78 170505-0 Podklady zpevněných ploch - 58,43x0,235 = 13.73 t L 13.73 0 101,24 13900252

Celkem za 995 Poplatky za skládky 0,0000 244 040,59

Dil: 997,998 Přesun sutě a hmot

7g 997 22-1 551 Vodorovná doprava suti ze sypkých maleriálů dol km - 10,07+13,73+0,38+022 = 24,4 t t 24,4 0 39.33 959,652

80 997 22-1579 Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti - 14,33x7 + l0,07x10 = 201 .01 t t 201,01 0 14.22 2858,3622

~ 997 22-1 571 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km - 0,46+0,65 = 1,11 t t 1.11 0 39,33 43,6563

82 997 22-1 579 Příplatek 21<0 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - 1,1 1x7 = 7,77 t 7,77 0 16,64 129.2928

~ 997 22-1611 Nakládáni na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu sutí t 24,4 0 95,29 2325,076

84 997 22-1612 Nakládáni na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu hmot t 1.11 0 9529 105,7719
Celkem za 997,~ Přesun sutě a hmot 0,0000 6 421 ‚81

Vypracovala: lng.Melišová



Název stavby:
Název PS, SO:
Datum zpracováni:

Rozpočet
Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko - Drachtiny
50 03 Kanalizace dešťová
06.11.2015

Číslo PS, SO:
Datum aktualizace:

8003

L 3~O83«537~j
I Cena za objekt [Kčlrl

-~ I

Měrná J HmotnostČíslo položky Název položky jednotka Množství J .

jednotková celkem

___________________________________________________________________________________ 6

6

A

:1

10

Cena

jednotková celkem
8

17,82

13,01

Hib rýh 2000mm tř.4 do I 00m3 —dle výkazu výkopu rýh÷rozšíření a prohloubeni pro šachty

Zemni práce
11110-1101 Odstraněni travin vč. likvidace z celková plochy do 0,1 ha

113 10-6121, Rozebr ‚iažeb pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic — odečteno ze situace

11310-7122 Odstraněni podkladu p1 do 200 m2 z kameniva drceněho tI 200mm (chodnik, vozovka)

11310-7142 Odstraněni podkladu p1 do 50 m2 živičných ti 100mm

11320-1111 vytrháni obrub chodnikových ležatých

119 00-1101 Uprava výkopku vlhčením 10.56

121 10-1103 Sejmuti ornice přemist 250m 423,52

122 10-1101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 435.19

122 30-1102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.4 objem do 1000 m3 (čelo, průleh) 206,1

12230-1109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 208,1

130 00-1101 Příplatek za ztíženI vykopávky v bllzkosti podzemniho vedení - v mistě napojeni na l.etapu 28,95

_________________kanalizace a napojeni UV-l
132 30-1201 817,53

132 30-1 209 Přípl za lep rýha2m h4 m3 817,53

132 40-1 201 HIb rýh 2000mm V.5 do 100m3 — odhad 25% celkových výkopů m3 272,51

151 20-1102 zřízenI zátažného paženi a rozepřeni stén rýh hl do 4 m - dle výkazu výkopu rýh 1451.79

151 20-1112 Odstraněni paženI zátažné rýh hl do 4 m 1451,79

161 10-1101 Svislé přernistěnl výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

161 10-1151 Svislé přemistěni výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 2.5 m

162 30-1101 Vodorovné přemlsténl do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. I až 4

16270-1102 Vodorovné přernlstěnl do 7000 rn výkopku/sypaniny z horniny tř. I až 4

16270-1152 Vodorovné přemístěnI výkopku do 7000 m horniny tř. 5

16710-1101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (z mezideponie)

171 10-3202 Uloženi sypanin z horniny tř. I až 4 do hrázi nádrži se zhutnénim 100% PS Cs příměsí jílu do 50%
(vrstva v průlehu)

171 20-1101 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných

171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládku

174 10-1101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů

175 10-1201 ‚ Obsypání objektu nad pňlehlýrn původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 rn

19

21

22

23

31391,3024

22688.431 31 76.3802
174,603

431,244

68,07 885.5907

62.02 124.04

74,12 782,7072

74,12

69.58 30280,5202

99,83 20574.963

6,05 1246,905

122,52 3301,914

149,74 122416,9422

6180,5268

797,12

95,29 138341 ‚0691

143,69

. 27

272,51

445,75

217223,1712

.10,59

272,5 1

435,19

18,15

92,27

208607 7051

9083,3607

4946,0565

41129,3525

311,59 112075,8071

435,19

632.2

659.22

311.59 84911,3909

42,35 18430,2965

638,88

18,15 7898.6985

10,59 6894,998

136,13 89739,6186

151,26 5197.2936



r 28 175 10-1209 Příplatek k obsypání objektu za ruční prohozeni sypaniny. uložené do 3 m m3 ______________
34.381 —J o 72,6 2494,536

29 175 15-1101 Obsyp potrubí bez prohozeni sy~niny Lm3 H 31 0,52 15~ 46969.2552

30 X 180401211 založeni luČnlho trávnlku výsevem v rovině a ve svahu dol 5 mi~ 126565 0 9,08 11492,10k

31 x-1804012l2 Založeni trávnlku výsevem ve svahu do 1:2 ~~jm2~ 149,78 ‘ 0 9,08 1360 0024

~ 161 95-1101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 1265,65 ‘~ 0 6.05 7557.1825

32 181 30-1105 RozprostřenI ornice Ii vrstvy do 300mm p1 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu dol 5 ~jma 4i~i3 0 36.3 154ü~é9

~ 182 10-1 ioi svahováni v zářezech v hornině tř. I až 4 m2 14(é~ 0 40,84 6078,d~š~

5724720 osIvo směs travní krajinná - rovinná . i‘j~ 18,98 0.02 136,13 2583,7474

36 5724740 osivo směs travnl_krajinná - svahová kg 2,25~_____________ _________ 0 136,131 306,2925

583373020 Š~k~opisek0-16B r]~ 603,5i1 603i~ 280.Ž 169117,5120 ~ 29485,764

38 998 27-6101 . Přes hmot tr plast a skiolam OV It
S Celkem zalo Zemni práce ! H__________ ~609,2100 1 458 844,43

________ ________________ 45,9 0 34.79 1595,861
~g 212 75-5218 Trativod z drenážnlch trubek plastových lexibilnich D do 200mm bez lože (pruleh) ____________

DII: 20 žikiidy ~ 46,59 0.09 9~ši 4580,7288

40 286112250 trubka drenážnl tlexibilni 0 200 mm ________
________ ________________ 009 0 48.4 4,356

41 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV __________________________

S Celkem za 20 Základy I . 0,0900 6 181 ‚95

Dil: 30 Svislé konstrukce I
42 321 31-1112 Konstrukce zdiva z betonu prostého vodostavebnlho C 30/37 (Čelo) j!!~ 5.45 ______________ 15.36 3495,6 19051.02

43 321 35-1010 Bedněni konstrukci přehrad rovinné m2 22,62 ________________ 0,16 1210,05 273~i~iT
_________________________ 0 287.39 6500,7618

441321 35-2010 Odbedněni konstrukci přehrad rovinné___________________________________________________________________________________________ o 48,4 751,16815,52 _______________ ___________________________

________________________________________________________________________ 15,5200 53674,28
45~996 27-6101 Přes hmot tr plast a skiolam OV _____________

Celkem za3O Svislé konstrukce I 52,17 _______ ___________________

Dil: 40 Voderovné konstrukce _______ 98,6 689,11! 35950,8667

46 451 57-3111 Lože pod potrubi otevřený výkop ze Štěrkopisku : 198
_________ __________________________________________________________________________________ 4,66 2834,61 5612,5278

452 31-1141 Podkladní desky z betonu prostěho tř C 16/20 otevřený výkop (desky pod Šachty, výustni čelo)
47 . _____________

_______ 0.33~ l10.42\ 441,581__ -~ 4 ___________

48 452 38-6111 vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25130v do 100mm .

________ m2isa,84J90881 ~691,64 36013.3396

__ 22,62 _

______________ _____________________________________________ 0,98 139,16 634.96
_____________________________________________________________________________ kui~ 40,39 ___________________________~ 452 38-6121 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30v do 200 mm ________________________________

___________ m3 ___________________

4~7š32ll2 Filtračni vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněnim, zmo 16 až 32 ___________________________ 36.3 4858 392

51 x-45797ll22 Zřízeni vrstvy geotextilieo sklonu 1:5 do 1:2 nad 3 do 7,5 m
_______ 123,93 __________________

52 x-4579791 22 Příplatek za připevněni do 8 ks/l 0m2 plochy _______ Oj 15.131 l875,~~‘

________________________ 0T76.o61 ~76,06~ 531 592241350 prstenec betonový vyrovnávací 76W-Q 625/40/90 _______ ________________________________________________________ kus ____________________________________________________________________________ __________________________ O l92‘2i 1922j

I 541 592241350 prstenec betonový vyrovnávac-6o/9O _____________

________________ _ kus ____________

kus _________________________________
_______ 01 215.68 21568L~ ~ 592241350 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 _______

_______________ — 242.09j 24~ég1

561 592241370 prstenec betonový vyrovnávací 78W-Q 625/100/90 ______ _____________________________________________________________________kus I33,84~ ________________________________________________________

b ol 267,03 1602161

571 592241380 prstenec betonový vyrovnávaci 76W-Q 625/120/90
_______________ ______ -~ 46,13 61740392

_____________________________________________________________________ Oj 48.4 94~8

I 56! 693110760 geoNetex S Šíře 500 cm, 500 gIm2 ____________ m2_

___________________ 19ü1d0 103648,86,,,~ s9I~~ 27-6101 Přes hmot Ir plast a skiolam OV ______

Celkem_za 40 vodorovné konstrukce ______



Dii: 50 Komunikace

~o 566 90-1233 vyspravení podkladu po překopech ng síti plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tI. 200mm m2 13.01 21,93 134.17 1745.5517

~i 572 35-1 112 vyspraveni krytu vozovky po překopech litým asfallem ti 50mm - 2x50 mm m2 26,02 2,65 859,14 22354,8228

62 57311-1113 Postřik živičný infdtj‘ační s posypem z asfaltu množstvl 1.5 kg/m2 m2 13.01 0,08 42,71 555,6571

~3 998 27-6101 Přes hmot tr plast a skiolam OV t 24 66 0 48,4 1193,544

S Celkem za 50 Komunikace 24,6600 25 849,58
Dli: 80 Trubni vedeni

64 871 35-3121 Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20% DN 200 m 6412 0 34,79 2230,7348

65 871 37-0310 Montáž potrubí z kanaiizačnlch trub z PP Ultra RIB 2 otevřený výkop sklon do 20% DN 300 m 26,7 0 40,84 1090,428
~ 871 39-0410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaněho SN 10 z polypropylenu DN 400 m 283,64 48,4 12760,19~

67 877 35-0440 Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných ON 200 kus 6 0 4084 245.04

68 877 37-0440, Montáž šachtových vložek na potrubí ON 300 kus 2 0 5445 108,9

69 ~ 39-0440 Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných ON 400 kus 12 0 69.58 834,96

70 877 39-3121 Montáž tvarovek odbočných na potrubl z trub z PP otevřený výkop. ON 400 kus 11 0 113,44 1247,84

71 894 41-1111 Zřizeni šachet kanalizačních z betonových dilců na potrubí ON do 200 dno beton tř. C 25/30 ~Č‘ I 1,93 7410,15 7410,15

72 894 41-1121 ZřízenI šachet kanahzačnlch Z betonových dilců na potrubí ON do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1 2.12 7311,83 7311.83

7~ 894 41-1131 ZřízenI šachet kanalizačnlch z betonových dllců na potrubl ON do 400 dno beton tř C 25/ďO kus 7 15,8 9438,1 66066,7

74 895 94-1311 Zřizeni vpusti kanalizační uliční z betonových dllců typ UVB-50 kus 16 5.44 1034,59 16553,44

Ts 899 10-4111 OsazenI poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 9 0,06 441,67 3975.03
7689920-3111 Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 16 0,14 441.67 7066,72

~ 286152180 trubka kanalizačni ULTRA RIB SNb UR-2 ON 300 mm/2 m kus 15 0,22 2291,74 34378,1

78 286152280 trubka kanalizačni ULTRA RIB SNIO UR-2 DN 400mm/Sm kus ‘ 58 3,7 11813,29 685170,82

7g 286174810 vložka šachtová, DN 200 vč.těsněni kus 6 0 385,87 2315,22

80 286174830 Vložka šachtová DN 300 vč.těsněni kus 2 0 492,97 985,94

81 286174840 vložka šachtová ‚ ON 400 vč.těsněni i;;— 0 786,41 9436,92

82 286173890 Odbočka PP ON 400/200 U2EPJU, vč. těsněni kus 11 0,19 955475 105102.25

83 55242138 Mřlž kanál litin 555x555 kus 16 1,81 230788 36926,08

84 552414060 poklop šachtový s rámem ON600 třlda 0 400, 5 odvětránim kus 9 1,42 3110.43 27993,87

85 59223852 Ono s kal prohl TBV-Q 2A 45x30x5 kus 16 1,12 236.22 3779,52

86 59223854 Skruž s výtok oty TBV-03A 45x35x5 kus I 1.28 ~ö~.17 4882,72

87 59223856 Skruž horní TBV-Q SC 45x20x5 kus 6 0,24 176.06 1056,36

88 59223857 Skruž horni TBV-Q SB 45x30x5 kus 4 0.24 2óé~i 839,24

89 59223858 Skruž horni TBv-O SD 45x57x5 kus 33 3,63 309.58 10216,14

90 59223864 Prsten vyrovnáv TBV-Q bA 39x6x5 kus 16 0,48 171,86 2746,56

91 59223874 Koš pozink C3 vysoký 500/300 kus ~“16 0,11 548j~ 8779,68

92 592241210 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62.51100x80x9 cm kus 9 3,57 1440.62 129~šj8

~ 592241120 skruž betonová s ocelovými stupadly T8S-Q 1000/250/90 SP I 00x25x9 cm 2 0,37 902.17 1804.34

g~ 592241130 skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/500190 SPI 00x50x9 cm kus 2 0.74 1170,66 ‘ 2341,32

g~ 592241140 skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/1000/90 SPbOOxbOOx9 cm kus 5 ~ 3,7 182209 9110,45



827.01 Zkouška těsnosti kanalizace do DN 400

971827.02 j Utésněni konců p11 zkouškách nepropustnosti kanalizaCe ON do 400

981827.03 Trouba PP, SN 16, ON 200, vČ.těsněnl. ztratněho

991827.04 BezPeČnOstflI přeliv průlehu S mřižkou, filtrem, odvětráni

i~1~6 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV
fčiikem za 80 Trubnl vedeni

9OI0smtM konstrukce a práce
101 919 73-5112 ~]T~ezánl stávajlclhO živičného krytu ht do 100mm

102 961 04-4111 Bour zákl 8 — vyfrézovánI otvorů do šachet
Celkem za 90 Ostatni konstrukce a práce

995 Poplatky za skládky

1031170101_O Beton a železobeton z demolic objektu, základu TV-zámk dlažba, obruby, beton, roury

104 170302_O vybouraný asfaltový povrch - živice

1051170504-0 Výkopová zemina s přiměsi

1061170504-0 zeminy a horniny V až VII třidy těžitelnost

107 1170505-O Podklady zpevněných ploch
I~iičem za 995 Poplatky za skládky

997,998 Přesun sutě a hmot

108997 22-1551 Vodorovná doprava suti ze sypkých matenálu do 1 km

io9j997 22-1579 jPřlplatek ZkD 1 km u vodorovné dopravy suti

~I~I997 22-1 571 flVodorovná doprava vybouraných hmot po suchu dol km
syg ~i~i~tek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných l~ot

22-1611 INakbdáhi na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu suti

~j~997 22-1612 INak1ác~~ na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu hmot

Celkem za 997,9~ Přesun sutě a hmot Vypracovala:



2 274 774
Výkaz výměr II Cena za objekt [Kc]

Název stavby: Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko - Drachtiny
Název PS, SO: SO 04 Vodovod včetně přípojek Číslo PS, SO: S004
Datum zpracováni: 06.11.2015 Datum aktualizace:

Poř. číslo Číslo Měrná Hmotnost cena
Název položky . Množstvl

pol položky jednotka jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 T 8

Díl: 10 ZemnI práce

1 ~ 10-I 101 Odstraněni travin vč likvidace z celkově plochy do O I ha - plocha odečtena digitálně ze situace ha 0.01 0 2268843 226,6643vč.likvidace

2 113 10-7122 Odstraněni podkladu p1 do 200 m2z kameniva drceněho tI 200mm (vozovka)- dle pol.č. 113107142 m2 4,73 0 24.2 114,466

~ 113 10-7142 Odstraněni podkladu p1 do 50 m2živlČných ti 100mm- 3,38x1.4=4.73 m2 m2 4,73 0 66.07 3219711

~ 115 10-1201 Čerpáni vady na dopravni výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min — odČerpáni vypuštěně vody hod 24 0 60,5 1452při výřezech potrubi - odhad
s 115 10-1301 Pohotovost čerpaci soupravy pro dopravni výšku dolOm přítok do 500 l/min den 1 0 186,05 16605

6 119 00-1401 Dočas zajíšť pob ON do 200mm (ocel.plyoovod) —odečteno ze situace — 4x0,8=3,2 m m 3,2 0.03 163.36 522 752

~ 119 00-1423 Dočas zajišť kabelů z vice než 6 volně ložených kabelřs (VN) — odečteno ze situace- 2x0,8 = 1,6 m m 1.6 0,17 13916 222 656

121 10-1103 Se~mutl ornice přemist2som -tI. 30cm - odečteno ze situace (mimo rozsah SO 101): 124.57 m2 x m3 37,37 0 74,12 2769,8644
~ 0,3 37.37 m3

~ 130 00-1101 Příplatek za ztiženi vykopávky v blizkosti podzemního vedeni - vč.v mistech napoj.na stáv.voclovod - m3 19,84 0 122.52 2430,79602xlxl,32+2x1,25x1,52+1,lxl,lxl,6x3.2+1.5x1,5x2x1,6 = 19,84 m3
132 30-1201 HIb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 — dle výkazu výkopu rýhlist 1 až 9: m3 1021.95 0 149,74 153026.793

10 207,24+193.71+159.96+166,46+85,53+1 1O,7+67.05+76.01+68,841135.5 m3 z toho v tř.4 - 90% -

1021,95 m3
~ 132 30-1 209 Přípl za tep rýha2m h4 m3 1021.95 0 7.56 7725,942

12 132 40-1201 lUb rýh 2000mm tř.5 do 100m3 —odhad 10% celkových výkopů - 1135,5x0,1 = 11355 m3 m3 113.55 1,14 797.12 90512.976

13 133 10-1101 Šachty v hornině tř. 2 objem do 100 m3-výkop pro sloupky- 0,27x2 = 0,54 m3 m3 0.54 0 484.02 261.3708
151 20-1101 zřízeni zátažněho paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m — dle výkazu výkopu rýhlist 1 až 9: m2 2476,96 2.46 95,29 236029.5184

14 414,49+385,9+319.91+343,07+211,48+274,61+165.37+189.91+172,02 2476,96 m2

is 151 20-1111 Odstraněni paženi zátažně rýh hl do 2 m m2 2476,96 0 143,69 355914,3824

16 161 10-1101 Svislě přemístěni výkopku z hominytř. I až4 hlvýkopu do 2.5 m - 1021.95+0,54 = 1022.49 m3 m3 1022,49 0 10,59 10628,1691

17 161 10-1151 Svislě přemistěni výkopku z horniny tř. 5 hl výkopu do 2,5 m - dle pol. 132401201 m3 113.55 0 18.15 2060,9325

18 16270-1102 Vodorovně přemistěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. I až 4-37615-113.55 = 262.6 m3 m3 2626 0 311,59 81823.534

19 16270-1152 vodorovně přemistáni výkopku do 7000 m horniny tř. 5- dle pol. 132401201 m3 113.55 0 311 59 35381,0445

20 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládku - OdpoČet: podsypy: 105.68 + obsypy vČ,trub: 270.47 = 376,15 m3 m3 376.15 0 1059 3983.4285

17410-1101 Zásypzhutněný jam šachetrýhnebokolemobjektů -celkovývýkop: 1135,5+0,54=1136,04 rn3: rn3 759,89 0 136,13 103443,8257
21 Odpočet: podsypy + obsypy včti-ub- 105,68+270,47=376.15 m3; Rozdil: 1136.04-376,15 = 759.89

m3



175 15-1101 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny- DN 100: 444,IlxlxO,41+lxlxO,4I+2xI,25x0,525 + DN8O: m3 265,79 0 151.26 40203.3954
2,85x1x0.39 + d63: 49,19x0,8x0,363 + d32: 26834x0,8x0,332 = 270.47 m3; Odpočet trub:

22 3.1416x0,11x0,11/4x445,1 1 + 3.1416x0,225x0,22514x2 + 31418x0,09x00914x185 +

3,1416x0,063x0,06314x47,19 • 3,1416x0,032x0,03214x268,34 = 4.68 m3‘ Rozdil 26579 m3 x
I 03x1 13x1,67 = 516,62

23 181 30-1105 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 300mm p1 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - dle po1 č. m2 124.57 0 36,3 4521.891121101103
24 181 95-1101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bezzhutněni (pod ornici) - dle pol.č. 181301105 m2 124.57 0 6.05 753.6485

25 X-183 40-5211 Travnik hydroosev ornice- dle poi.č. 181301105 m2 124.57 0 15.13 1884.7441

26 X-183 40-5291 Připlatekza mulčováni současně s osevem - dle potě. 181301105 m2 124,57 0 4,54 565.5478

27 583373030 štěrkopisek frakce 0-8 - dle potě. 175151101 t 516.62 516,62 280.2 144756 924
29 800.01 Travnl semeno—odhad Kg 4 0 136.13 544.52

30 998 27-6101 Presun hmot pro trubni vedeni z hub z plastických hmot otevřený výkop t 520.44 0 48.4 25189.296
S Celkem za I Zemni práce 620,4400 1 307 659,32
DII: 20 Základy

31 272 31-3511 Beton základových kleneb prostý C12fl5 (patky sloupků) - 0.27x2 = 0,54 m3 m3 0.54 1.28 2762,77 1491.8958

32 272 35-3102 Bedněni kotevnich otvorů průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 rn (sloupky) kus 2 0 487.04 974.08

33 272 35-3109 Příplatek ZKO 0.5 m hl u bedněni kotevnich otvorů průřezu do 0,01 m2 kus 2 0 279.82 559,64

34 996 27-6101 Přesun hmot pro tnjbni vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t 1,28 0 48.4 61 952
S Celkem za 2 Základy 1,2800 3 087,57

DII: 40 Vodorovnó konstrukce
451 57-2111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - DNIOO: 444,1 lxlxO,15 + m3 105,68 199.74 689.11 72825.1448

35 stáv.vodovod: lxlxO,15 + 2x1,25x0,15 + DN8O: 2,BSxlxO,15 + d63: 4919x0,8x0,15 + d32:
268,34x0,8x0,15 = 105,68 m3

36 452 31-3131 Podkladní bloky z betonu prostého C12115 otevřený výkop- 2.47 + 5x0.48 + 4x0,31 + 3x0,05 + 0.48 m3 6.74 15,87 2641,77 17805.5298
= 6,74 m3

~ 452 35-3101 Bedněni podktadnich bloků otevřený výkop - 1,25 + 5x0.62 + 4xo,59 • 3x0,38 + 0,51 = 8.37 m2 m2 8,37 0.03 550,57 4608,2709

38 998 27-8101 Přesun hmot pro trubni vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t 215.64 0 48.4 10436.976

S Celkem za 4 vodorovné konstrukce 215,6400 105 675,92
Díl: 50 Komunikace

~ 566 90-1233 Vyspraveni podkladu po překopech ing siti plochy přes 15 m2 štěrkodrti tI. 200mm - dle potě. m2 4,73 7,97 134,17 634,6241113107142

40 572 35-1112 Vyspraveni krytu vozovky po překopech litým asfaltem U 50mm - 2~5O mm - 4,73x2 = 9,46 m2 m2 9.46 0.96 859,14 8127.4644

41 573 11-1113 Postilk živičný inflitračni s posypem z asfaltu množstvi 1.5 kglm2 m2 4.73 0.03 42,71 202,0183

42 998 27-6101 Přesun hmot pro hubni vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop L 8.96 0 48.4 433,664
S Celkem za 5 Komunikace 6,9600 9 397,77
Dii: 80 Trubnl vedeni

4~ 852 24-2121 MTŽ potr tlak přir Im výkop ON 80- dIe kladečského schematu kus 1 0 104.37 104.37

44 852 26-2121 MTŽ potr tlak přir Im výkop ON 100- dle kladečského schematu kus 1 0 127,06 127.06

~ 657 24-2121 Montáž litinových tvarovekjednoosých přírubových otevřený výkop ON 80- dle kladečského kus 1 0 242.01 242,01schematu
46 857 26-2121 MTŽ ty losa přir výkop ON 100- dle kladečského schematu kus 1 0 307.05 307.05

47 85726-4121 MTžtvodbpřirvýkopoN 100-dle kladečského schematu kus 5 0 452.26 22613



48 857 354121 MIl tv odb přir výkop ON 200- dle kladečského schematu kus 1 0 662.5 662.5‘

4g 871 16-1121 MTŽ potr výkop tr PE Sv DN 32- dle dokumentace m 268,34 0 57,48 15424,1832

50 871 21-1121 MIl potrvýkop tyPE Sv DN 63. vč.svislých čisti - dle dokumentace m 50.17 0 72,6 3642,342

51 871 24-1121 Montáž potrubi Z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90mm - m 1.85 0 98.32 181.892
dle dokumentace

52 871 25-1121 Montáž potnjbi z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop Svařovaných vnějši průměr 110mm - m 444,11 0.01 116.47 51725.4917
dle dokumentace

~ 87724-1121 Montáž elektrotvarovek na potrubi Z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90mm - dle kus 2 0 589,9 1179,8
kladečského schematu

~ 877 25-1121 Montáž elektrotvarovek na potrubi z trubek Z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110mm - kus 26 0 698.8 18168,8
dle kladečského schematu

~ 87923-1191 Připlatek za montáž v otevřeném výkopu DN 40 až 550- příplatek za zřízeni připojek kus 32 0.16 65.04 2081,28

56 891 17-3111 MTŽ ventilů hlavních pro přípojky vč.navrtávky - napojeni na potrubí z PE kus 30 0 547.55 18426,5

57 891 18-1111 MTŽ vodov šoupátko výkop DN 32- dle kladečského schematu kus 1 0 242,01 242,01

58 691 21-1111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50- dle kladečského schematu kus 4 0 260.16 1040,64
~g 691 24—1111 Montáž vodovodnich šoupátek otevřený výkop ON 80- dle kladečského schematu kus 1 0 307,05 307.05

so 891 26-1 111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100- dle kladečského schematu kus 4 0 390,24 1560,96

61 891 35-1111 Montáž vodovodnich šoupátek otevřený výkop ON 200- dle kladečského schematu kus 2 0 739,64 1479.28

62 891 24-7211 MTŽ hydrantu nadzemních DN 80- dle kladečského schematu kus 1 0 452,26 452.26

63 891 26-9111 Mil navrtávacich pasů ON 100- dle kladečského schematu kus i 0 547,55 547,55

64 892 23-3111 sejmutiornlcepřemist 25O~ - tI. 30cm - odečteno ze situace (mimo rozsah SO lol): 12457 m2 x m 3 0 25.71 77,13

65 89224-1111 Tlaková zkouška vodovodniho potrubi doBO m 31738 0 24,2 7680,596

66 89227-1111 Tlak zkouška vodov potr DN 125 m 444,11 0 27,23 12093,1153

67 892 23-3121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN do 70 m 31553 0 21.18 6682,9254

68 892 27-3121 Proplach a desinfekce vodovodního potnjbi DN od 80 do 125 m 445.96 0 25,71 11465,8316

69 89237-2111 Zabezp.konců vod.potrubi do DN 200 přI tlakových zkouškách vč.ůpravy pro opřeni konců potrubi kus 37 1.92 1028,54 38055,98

70 899 40-1 Ill Osazeni poklopů litinových ventilových- - dle kladečského schematu kus 30 1.86 231,42 6942,6

71 89940-1112 Osazeni poklopů litinových šoupátkových - dle kladečského schematu kus 12 1.43 347.89 4174,68



72 899 71-3111 Orientačni tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 2 0 491.56 983.16
73 28813752 Potrubi vodovod PE LD D32x4,4mm - 268.34x1,015 = 272.37 m m 27237 0.11 32.35 8811,1695

74 286137550 Potrubí vodovod RE LD D63x8,6mm - 50,17x1,015 = 50,92 m m 5092 0.07 105,5 5372,06

75 288138720 potrubí vodovodní Z RE 100, SDR 11.90 x 8,2mm - 1,85x1,015 = 1,88 m 1,88 0 147,7 277,676

76 288135740 pohubl vodovodni PE 100, SDR II. 110 x 10mm -444,llxl,015 = 450.77 m m 450,77 1,42 216.63 97650.3051

77 55346864 Dodávka sloupku vč.nátéru kus 2 0.03 1168,78 2337.52

78 827.01 Tvárná litina — trouba TLT 80 dJ.cca 90 mm. svomiky a termosrštitelná manžeta - die kladečského soub 1 0 3981.49 3981.49schematu
7g 827.02 Přirážka za nerezový spoj, materiál soub 1 0 40137.35 40137.35
80 827.03 Tvárná litina - T 200/100 - dle kladečského schematu kus 1 0.04 5483.07 5483,07

~i 827.04 Tvárná litina - T 100/100- dle kladečského schematu kus 1 0,02 2060.41 2060.41

82 827.05 Tvárná litina - T 100/80 - dIe kladečského schematu kus 2 0.04 2122.67 4245,34
83 827.06 Tvárná litina - T 100/50 - dle kladečského schematu kus 2 0,03 3099,51 6199.02

84 827.07 Tvárná litina - TP 80/100 - dle kladečského schematu kus 1 0,01 1116,18 1116.18

85 827.08 Tvárná litina - TP 100/100- dle kladečského schematu kus I 0,01 1433,39 1433.39
~ 827.09 Tvárná litina - koleno patní PP 80- 90 - dle kladečského schematu kus 1 0 1357,8 1357,8

87 827.10 Tvárná litina - X 100- dle kladečského schematu kus 1 0 478.79 478.79

88 827.11 Spojka synoflex hrdlo-příruba Č. 7994 ON 200/225 vč.montáže - dle kladečského schematu kus 2 0,05 12547 25094

89 827 12 Spojka synoflex hrdlo-přiruba Č. 7994 ON 100/l 10 vč.montáže - dle kladečského schematu kus I 0.01 5498.1 5498.1

~ 827.13 Spojka synollex hrdlo-hrdlo Č. 7974 ON 100 vč.montáže - dle kladečského schematu kus I 0.01 5619,65 5619,65

91 827.14 HAWLE- příruba č.0400 ON 80/90 na PE, vč. montáže - dle kladečského schematu kus 1 0.01 2808,99 2808.99
92 827.15 HAWLE- příruba č.0400 DN 50/63 na RE, vč. montáže - dle kladečského schematu kus 2 0.01 2280.81 4561.62

93 827.16 HAWLE- tvarovka ISO Č. 6320 32x32 vč. montáže - dle kladečského schematu kus 31 0 502,51 15577,81
~ 827.17 HAWLE- E šoupátko s přir. Č. 4000 ON 200- dle kladečského schematu kus 2 0.13 11970,48 23940,95

9s 827.18 HAWLE- E šoupátko s přir. č. 4000 ON 100- dle kladečského schematu kus 4 0.1 4606.08 18424.32

96 827.19 HAWLE- E šoupátko s přir. Č. 4000 ON 50- dle kladečského schematu kus 2 0.02 3778,15 7556,3

97 827.20 HAWLE- šoupátko pro dom.přípojky č.2630-2“/63 - dle kladečského schematu kus 2 0 4093,45 8186.9
98 827.21 HAWLE- šoupátko pro dom.přlpojky č.2800-1“ - dle kladečského schematu kus 1 0 3136,12 3136,12

99 827.22 HAWLE- zern.soupr.teleskop. č. 9500 ON 200- dle kladečského schematu kus 2 0.01 1793,19 3586.38

ioo 827.23 1-IAWLE- zern.soupr.teleskop. Č. 9500 ON 100- dle kladečského schematu kus 4 0.03 1793,19 7172.76

101 827.24 HAWLE- zern.soupr.teleskop č. 9500 ON 50- dIe kladečského schematu kus 2 0.01 1918,64 3837.26



102 827.25 HAWLE- zem.soupr.pm domovní přípojky Č. 9601 3/4- 2“- dle kladečského schematu kus 3 0,01 1008,83 3026,49

103 827.26 HAWLE- poklop č. 1650 (ASI - dle kladečského schematu kus 3 0,02 625,9 1877,7

104 827.27 HAWLE- poklop č. 17905 víčkem - dIe kladečského schematu kus 2 0.06 707111 14142,22

105 827.28 HAWLE- poklop teleskop. č. 2050- dle kladečského schematu kus 8 0,1 2870.69 22965,52

106 827.29 HAWLE- navrtávací pas HÁKU č.5310-llOxS/4 - dle kladečského schematu kus 1 0 3342.1 3342,1

107 827.30 JMA - nadzemní hydrant RIGUS typ 002 ON 80. 1.5 rn, vč.přislišenstvi - dle kladečského schematu soubor 1 0.07 28092,48 28092,48

108 827.31 JMA - EKO šoupátko ON 80, typ 005- dIe kladečského schematu kus 1 0,02 3294,71 3294.71

109 827.32 JMA — zemni souprava TELEMAX DN 80- dle kladečského schematu kus 1 0.01 1274.55 1274,55
11082733 JMA— poklop RAMBO typ 504-dle kladečského schematu kus I 0,01 521.14 521,14

~ 82734 Elekt‘otvarovky — elektrospojka d 110, PE 100, SOR 11 - dle kladečského schematu kus 11 0.01 355.06 3905,66

112 82735 Elektrotvarovky — elektrospojka d 90. RE 100, SORII - dle kladečského schematu kus 1 0 284.63 284.63

113 82736 Elektrotvarovky—elektrokolenod 1l0-30, RE 100. SORIi -dle kladečského schematu kus 4 0,01 1057,84 4231.36

114 827.37 Elektrotvarovky — elektrokoleno d 110-l 1“, RE 100. SOR 11 - dle kladečského schematu kus 3 0 1076,91 3230,73

115 827.38 Elektrotvarovky — lemový nákružek (BE) dlouhý dl 10- dle kladečského schematu kus 8 0.01 300,77 2406.16
116 827.39 Elektrotvarovky — lemový nákružek (BE) dlouhý d 90- dle kladečského schematu kus 1 0 234,75 234.75

117 827.40 Elektrotvarovky— točivá příruba (BFL) 5 ocel.výztuhou 100/110, vč.montáže a spoj.materiálu - dle kus 8 0.01 911.53 7292.24kladečského schematu

118 827.41 Elektrotvarovky — točivá přiruba (BFL) 5 ocel.v-ýztuhou 80/90, vč.montáže a spoj.materiálu - dle kus 1 0 733.52 733.52kladečského schematu

119 827.42 Elektrotvarovky — navrtávací odbočkový ventil s prodihrdlem DAV (KIT) d 110—32 - dIe kladečského kus 26 0,05 3613,68 93955,68schematu

120 827.43 Elektrotvarovky — navrtávací odbočkový ventil s prcdl.hrdlem DAV (KIT) d 63—32 - dle kladečského kus 4 0.01 3133.91 12535.64
schematu

~ 827.44 Elektrotvarovky — zákopová souprava ventilová teleskopická EBS, H = 1,1 —1,8, vč.montáže - dle kus 30 0.11 1129 3387021 kladečského schematu

122 827.45 Elektrotvarovky— plovoucí poklop RENKO a podkladová deska - dle kladečského schematu kus 30 0.13 509,4 15282

123 827.46 Výstražná folie modrá vč. montáže m 765 0 6.05 4635,9

124 82747 Vodivý kabel - vč.dopojeni na stáv.kabely, vytažení k poklopům armatur a hydrantu, vč.montáže m 774 0 30.48 23591,52

25 827.48 Přípravné práce — zavřeni a otevřeni armatur — provede VS Chrudim dle jejich ceníku a podle kus 3 0 559,65 1678.951 skutečného počtu armatur - odhad 3 kusy

126 827.49 Přípravné práce — odkaleni stáv vodovodu — podle pokynů VS Chrudim odhad hod 10 0 559,65 5596,5



127 998 27-6101 Přesun hmot pro hubni vedeni z trub z plastických hmot otevřený výkop t 819 0 48,4 396,396
Celkem za 8~ Trubní vedení 8,1 900 814 661,45

Dil: 90 Ostatnl konstrukce a práce

128 919 73-5112 Řezáni stávajiciho živičného krytu hl do 100mm - 3,38x2+1,4 = 8,16 ro m 8,16 0 93,78 765.2448

129 969 01-1131 Vybour vodovodního potfubi ON do 125— odečteno ze siwace m 0,5 0 57.48 28.74

130 969 01-l 141 Vybour vodovodního potrubí ON do 200— odečteno ze situace m 1.2 0 65,04 78.048
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,0000 872,03

Dil: 995 Poplatky za skládky

131 170203-0 Plasty, PVC potrubí t 0.1 0 2200,78 220.078

132 170302-0 vybouraný asfaltový povrch - živíce 4,73x0.181 0.6 t t 0.6 0 271.43 162,858

133 170504-0 Zeminy a horníny V až VII třidy těžitelností - I 13,55x2,6 = 295.23 t ( 295.23 0 110.04 32487,1092

134 170505-O Podklady zpevněných ploch - 4.73x0,23S = 1,11 t t 1,11 0 101.24 112,3764
Celkem za 9 Poplatky za skládky 0,0000 32 982,42

Dil: 997,998 Přesun sutě a hmot
135 997 22-1551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dol km - 0,6+1.11 = 1,71 t t 1,71 0 39.33 67,2543

136 997 22-1579 PříplatekZkD 1 km u vodorovné dopravy suti - l,llx7 + 0,6x10 = 13,77 t t 13.77 0 14,52 199.9404

137 997 22-1571 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu dol kin - plast + litina - 0,01+0.02 = 0.03 ( t 0,03 0 39,33 1 1799

138 997 22-1579 Př‘,platek ZKD I km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - 0,03x10 = 0,3 t t 0,3 0 11,65 3,495

139 99722-1611 Nakládáni na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 1,71 0 95.29 162,9459

140 997 22-1612 Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu hmot t 0.03 0 95.29 2.8587
Celkem za 9 Přesun sutě a hmot 0,0000 437,67Vypracovala: Ing.M&išová



I 1887204 I
Rozpočet I Cena za obiektl[Kč]II

Název stavby: Komunikace a inženýrské sítě Hlinsko - Drachtiny
Název Ps, SO: SOOS SIL plynovod včetně přípojek Číslo PS, SO: S005
Datum zpracováni- 06.11.2015 Datum aktualizace:

Poř. Číslo Číslo Měrná Hmotnost Cena
Název položky . Množstvípol. položky jednotka jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
DII: 10 ZemnI práce

1 113 10.6121 Rozebr dlažeb pro $ši z betonových nebo kamenných dlaždic — odečteno ze situace m2 3.54 0 36,3 128,502

2 113 10-7122 Odstraněni podkladu p1 do 200 m2 z kameniva drceného tI 200mm (vozovka) m2 27.92 0 24,2 675,664

3 113 10-7142 Odstranění podkladu pldo 50 rn2 živičných tI 100mm m2 24.38 0 88.07 1659.5466

4 113 20-1111 Vytrháni obn~b chadnikových ležatých m 3 0 62.02 186,06

~ 119 00-1401 Dočas zajišf potr ON do 200mm (vodovod 0N200)— odečteno ze situace m 0,6 0 163.38 98.016
6 119 00-1423 Dočas zajíšť kabelů z vice než 6 volné ložených kabelři (VN, NN) — odečleno ze situace m 1.2 0,13 139.18 168.992

~ 130 00-1101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemniho vedeni - vč.v mistech napoj.na stáv plynovod m3 14.74 0 122,52 1805,9448

8 132 30-1101 Hloubeni rýh š do 600mm v hornině t~ 4 objemu do 100 m3 m3 342,25 0 293.44 100429.84
g 132 30-1109 Připlatek za lepivost k hloubeni rýh 6 do 600mm v homině tř. 4 m3 342.25 0 72,6 24847,35

10 151 20-1101 Zřízeni zátažněho paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m - dIe výkazu výkopu rýh m2 1133.63 2.27 95.29 108023.6027

ii 151 20-1111 Odstraněni paženi zátažné rýh hl do 2 rn m2 1133.63 0 143,69 162891 .2947

12 161 10-1101 Svislé přemistěnl výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 342.25 0 10.59 3624,4275

13 162 70-1102 Vodorovné přemistěni do 7000 m výkopku/sypaninyz horninytř I až4 m3 137.4 0 311,59 42812.488

14 171 20-1201 Uloženi sypaniny na skládku m3 137,4 0 10,59 1455,068

15 174 10-1101 Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektu m3 204.85 0 138.13 27886.2305

16 175 15-1101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 108.02 0 151.26 16036.5852

17 583373030 štěrkopisek frakce 0-8 t 208.08 206,08 280.2 57743 616

18 998 27-6101 Přes hmot ti plast a sklolam OV t 208.48 0 48,4 10090,432
S Celkem za I Zemni práce 208,4800 580 561 ‚64
Dil: 40 Vodorovné konstrukce

19 451 57-2111 Lože pod potrubi otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 30.04 56.78 689,11 20700 8644

20 99827-6101 Přes hrnot tr plast a sldolam OV t 5678 0 48.4 2748 152
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 56,7800 23 449,02

Dil: 50 Komunikace
21 56690-1233 Vyspraveni podkladu Po překopech ing síti plochy přes 15 m2 štěrkodrti ti 200mm rn2 24.38 41.1 134,17 32710646

~ 572 35-1112 Vyspraveni krytu vozovky po překopech litým asfaltem U 50mm - 2x50 mm m2 48.76 4,97 859,14 41891.6664

23 573 11-1113 Postřik živičný inr,ilračni s posypem z asfaltu množstvi 1.5 kg/m2 m2 24.38 0,15 42.71 1041.2898

24 998 27-6101 Přes hrnot tr plast a sidolam OV t 46,22 0 48.4 2237.048
S Celkem zaS KomunIkace 48,2200 48 441 ‚05



Dil: 90 Ostatní konstrukce a práce

25 919 73-5112 Řezáni stávajiciho živičného krytu hl do 100mm m 39,84 0 93.78 3736.1952
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,0000 3 736,20

DII: 995 Poplatky za skládky

26 170101-0 Beton a železobeto s demolic objektu, základů -zámk.dlažba. obruby t 1.18 0 101,24 1194632

27 170302-0 Vybouraný asfaltový povrch - živice t 4,39 0 271.43 1191,5777

28 170504-0 Výkopová zemina s příměsi t 24842 0 110.04 27336,1368

29 170505-0 Podklady zpevněných ploch t 6.56 0 101,24 664,1344
Celkem za 9 Poplatky za skládky 0,0000 29 311,31

Dil: 997,998 Přesun sutě a hmot

30 997 22-1551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dol km t Ii 44 0 3933 449,9352

31 997 22-1579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 93,25 0 14,37 1340,0025

32 997 22-1571 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 1 km t 0.69 0 39.33 27.1377

~ 997 22-1579 Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4,83 0 16,64 80,3712
~ 997 22-1611 NakládánI na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 11.44 0 95,29 1090,1176

~ 997 22-1612 Nakládáni na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu hmot t 0,69 0 95.29 65,7501
Celkem za 9‘ Přesun sutě a hmot 0,0000 3 053,31

Dil: M Potrubi

36 28613911 Potnjbi plynovod opláštěné RE 32x3.Omm - SORII m 160.09 008 7204 11532 8836

~ 28613914 Potrubi plynovod PE 63x5,Bmm - SOR 11 m 438,24 0,46 92.95 40734.408

38 28613916 Potwbi plynovod RE 110mm - SDR 11 m 83,37 0.17 187,36 15620.2032

s9 230 17-0001 Tlakové zkoušky těsnosti potrubi - příprava ON do 40 sada 31 0 1505 46655

4o 230 17-0002 ‘liskové zkoušky těsnosti potnibi - příprava DN do 80 sada 9 0 1672.89 15056,01

41 230 17-0011 Tlakové zkoušky těsnosti potrubi - zkouška DN do 40 m 146.47 0 24.2 3544.574
42 230 17-0012 Tlakově zkoušky těsnosti potrubi - zkouška DN doBO m 400,95 0 24,2 9702,99

~3 230 16-0011 Montáž potrubi plastická hmola trouby RE D 32mm m 146,47 0 114.95 16836,7265

~4 230 1 8-0022 Montáž potnibi plastická hmota trouby PE D 63 mm m 400,95 0 145.21 58221,9495

~5 230 18-0029 Montáž potrubi plastická hmota trouby RE D 110mm — chráničky (18 ks), vč.násunu sekce m 80.85 0 232.93 18832,3905‘

46 230 23-0016 Hlav.tlak.zk. vzduch 0,75-0,8 MPa ON 50 (dle provozovatele veř.ptynovodu) m 541,42 0 24.2 13247,564

~7 230.01 Protlak chráničky. vč.doprav‘y, násunu sekce, dodávky trub RE dn 110 m 8 0.02 3781.41 30251.28

48 230.02 Navrtávací elektro T-kus odbočkový. DAV (KIT), d 63-32, RE 100. SOR 11, vč. montáže kus 18 0.03 4379.02 78822.36

49 230.03 Zemni souprava teleskopická k DAV, 0,8-1,2, RE 100, SOR 11, vč. montáže kus 18 0.05 1200.3 21605.4
50 230.04 Plovoucí poklop RENKO kus 18 0,08 1270,75 22873,5

51 230.05 T-kus redukovaný 63/50, RE 100. SOR 11. vč. montáže kus 2 0 979.54 1959.08

52 230.06 Elektrokoleno d 32-90‘, PE 100, SOR Ii. vč montáže kus 1 0 602.6 602.6

53 230.07 Elektrokoleno d 32-45‘. RE 100. SOR 11, vč montáže kus 1 0 618.64 618.64

54 230.08 Elektroredukced 63132. PE 100. SOR 11. vč montáže kus 12 0 728.91 8746.92

s~ 230.09 Elektroredukce d 50/32, RE 100. SOR 11, vč montáže kus 2 0 639.97 1279,94

56 230.10 Oblouk d 63-Il‘, PE 100, SORII, vč montáže kus 1 0 2113,51 2113.51

s7 230.11 Elektrospojka dn 32, RE 100, SOR 11. vč. montáže kus 10 0 449.68 4496.8



58 230.12 Elektrospojka dn 63, PE 100, SOR 11, vč. montáže kus 5 0 607,45 3037,25

59 230.13 Elektrovičkodn 63, PE 100, SORII. vč. montáže kus 2 0 774.74 1549,48

60 230.14 Revize plynovodu soub 1 0 30251.24 30251.24

61 230 15 Kulový plynový kohout ON 25 s konzolou vč. spadni části šroubení kus 31 0 375,92 11653.52

62 230.16 OdvzdušněnI a napuštěni plynovodu soub 2 0 8954.37 17908,74

63 230.17 Zaslepeni potrubi plynovodu dn 63 kus 2 0 1040,64 2081.28

64 230.18 Výstražná folie žlutáš 33cm m 495 0 9,64 4771.8

65 230.19 čištěni potrubi m 547,42 0 15.13 8282,4646

~ 230.20 Izolovaný vyhledávaci vodič CV‘? 2.5 m 560 0 26,47 14823.2

67 230.21 Plynový piliř M+R zděný kus 31 0 18014,61 558452.91

~ 230.22 Napojeni na stáv.plynovod vč.nutných úprav «dle skut.a provozovatele veř plynovodu soub 6 0 21074.53 126447.18

69 230.23 Přechodka PEiocel lsiflď dn 321DN 25 vč. montáže“ kus 31 0 480.75 14903,25

70 230.24 Přechodka PEiocel dn 631DN 50 vč montáže“ kus I 0 113395 1133.95

Celkem za M Potrubi 0,8900 1 218 650,99

Vypracovala: Ing Melišová



I Propočet nákladů I

Název položky mj. množství J.cena mont J.cena mat Mont.celkem Matcelkem

Kabel TCEPKPFLE 3XNO,4 m 1600,00 20,00 Kč 21,00 Kč 32000,00 KČ 33600,00 KČ

Kabel TCEPKPFLE 1 5XNO,4 m 320,00 100,00 KČ 71,40 Kč 32000,00 KČ 22 848,00 KČ

ukončeni kabelu na svorkovnici do 15XN ks 66,00 600.00 KČ 300,00 KČ 39 600,00 Kč 19800,00 KČ

Skřiň SIS1 ks 2,00 1 245,00 KČ 8 300,00 KČ 2490,00 KČ 16 600,00 Kč

Skříň MRK 10 ks 31,00 209,10 KČ 1 394,00 Kč 6462,10 KČ 43214,00 KČ
Výkop rýhy 35/80v třldě zeminy 3 včetně záhozu, m 800,00 381 ‚00 KČ
piskového lože, zakrytí kabelu folii a provizorii Úpravy
terénu. 304 800,00 Kč 0,00 KČ

Trubka KOPOFLEX 90 m 150,00 50,00 Kč 55,00 Kč 7500,00 Kč 8250,00 KČ

Geodetické zaměřeni ks 1,00 19200,00 Kč 19200,00 KČ 0,00 Kč

dokumentace skutečného provedeni ks 1,00 11 615,90 Kč 11 615,90 Kč 0,00 KČ

Součet 455 688,00 Kč 144 31 2,00 KČ

‚Náklady celkem 600 000,00 Kč I



I Propočet nákladů I
Název položky m.j. množství J.cena mont J.cena mat Mont.celkem Mat.celkem

Kabel CYKY-J 3x1,5 m 120,00 15.00 Kč 14.07 Kč 1 800,00 Kč 1 688,40 Kč
Kabekí AVIKY 4x16 m 580,00 25,00 Kč 48.66 Kč 14 500,00 Kč 28222,80 Kč

Osvětlovací stožár 86 bezpaticový ks 16,00 1 650,00 KČ 7 803.51 Kč 26400,00 Kč 124 856,16 KČ

Stožárová výzbroj jednookruhová vč pojistky ks 16,00 350,00 KČ 852,49 Kč 5600,00 Kč 13 639,84 Kč

Svítidlo KLIO - OP 70W ks 16,00 550,00 KČ 4822,62 KČ 8800,00 Kč 77 161,92 Kč

Ukončeni kabelu do4xl6 ks 34,00 40,00 Kč 62,85 Kč 1 360,00 Kč 2136,90 Kč

Metalhalogenidová výbojka 70W ks 16,00 378,14 Kč 0.00 Kč 6 050,24 Kč

Drát FeZn 10mm m 500,00 30,00 Kč 39,58 Kč 15000,00 Kč 19790,00 Kč

Svorka SS ks 32,00 30,00 Kč 19.16 Kč 960,00 Kč 613,12 Kč

Svorka SPi ks 16,00 30,00 Kč 20,67 Kč 480,00 Kč 330,72 Kč

0,00 Kč 0,00 KČ
Výkop rýhy 35180v třídě zeminy 3 včetně záhozu, m 520,00 208,73 Kč
pískového lože, zakryti kabelu folii a provizorní úpravy
terénu. 108 539,60 Kč 0.00 Kč
Výkop pro stožár 86 ks 16,00 568,72 Kč 9 099,52 Kč 0,00 Kč

Betonový základ pro stožár S6 ks 16,00 1 976,62 Kč 31 625,92 Kč 0,00 KČ

Trubka KOPOFLEX 90 m 50,00 35,00 KČ 44,41 Kč 1 750,00 Kč 2220,50 KČ

Geodetické zaměřeni ks 1,00 9438 39 Kč 9438,39 KČ 0,00 Kč

dokumentace skutečného provedení ks 1,00 11 344,22 Kč 11 344,22 Kč 0.00 Kč

Součet 246 697,65 KČ 276 71 0,60 Kč

lNáklady celkem 523 408,25 Kč I
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
OO~O2

Stavba: Oprava komunikace v ulici Lučni, Hlinsko

M~sÉo: Datum: 13072016

Zadavate Město Hlinsko FIojeT(tant ILBprostav s.r.o., MikuloviCe
Ucbaze~.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH (CZk]

Náklady stavby celkem 4 762 344,45 5 762 436,78

SO -01 Stavebni část 4457 343,45 5 393 385,57 STA

SO-02 Vedlejší náklady 305 001,00 369 051,21 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava komunIkace v ulici tučni, Hlinsko

Objekt:

SO - 01 - Stavebni část

KSO: CC-C?:
Misto: Catu :

?a~avateI: iC:
Město Hlinsko

Uchazeč:
IC:

Projektant:
ILBprostav sr.o., Mlkutovice

Poznámka:

Cena bez DPH 4 457 343,45

Ziklad dané Sazba dana výše dně
OPH zikladni 447 343,45 22,00% 936 0~2,1 2

snížené 1500.

Cena s DPH 5 393 385,57



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
StavDa:

Oprava ko~unfkace v uťct Luční. HlEnsko
Objekt:

SO - 01 - Stavební část

M~sto: DatLm. 13.07J016

Zadavatel: Město Hlinsko ProjekLait: ILBprostav s.r.o., Mikulovice
uchazeč:

Kód diLu - popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 457 343,45

HSV - Práce a dodávky I-ISV 4 457 343,45
- Zemni práce 485 433,22

2- zakládáni 51 627,87
4 -Vodorovné konstrukce 3162,77
5 - Komunikace pozemní 2 691 723,77
8- Trubní vedeni 19323,60
9- Ostatní konstrukce a práce. bouráni 388 210,15
997 - Přesun sutě 807 167,94
998-Přesun hmot 10694,13



SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Oprava komunikace v ulici tučni, Hl‘nsko

Objekt:

50 - 01 - Stavebni část

Wsto; OatLm; 13.07.2016

Zadavatel; Město Hlinsko Proje<tant; lL8prostav s,r.o., Mikulovice
Uchazeč;

Ty Kód Popis MJ Množství .i,cena Cena celkem [CZKJ Cenová
CZK sous ava

Náklady soupisu celkem 4 457 34345

o HSV Práce a dodávky HSV 4 457 343,45
0 1 Zemni práce 485 433,22

~ 1 K 113106121 Rozebránídlažeb komunikaci pro p6hz betonových nebo kamenných dlaždic m2 ‘0301 36,301 ioa,~olcs ORS 201601

W ‘napojení na stávají stav‘
W 151 ‚0‘2 3.~

~ 2 K 11131070« Odstraněni podvladu pLochy do 15ml živičnych tI 200mm při překopech inž stí m2 125001 136.131 1 7o1.631cs ŮRS 20160‘

W ‘dočištěni u obrub stávajicich‘
W ‘vpravo staničení KM 0,010‘ 0,135‘
W (O,135-O,01O~1003‘O,I 12,500

3 K 113107213 Odstranění podtladu p1 přes 202m2 z kameniva těženého U 300mm m2 1 785,~ 33,28 59 404.80 CS ÚRS 201601

4 K 113107223 Odstraněni podcladu p1 přes 200 m2 z kameniva drceného U 300mm m2 I 785,000 36,30 64 795,50 CS ŮRS 201601

5 K 113154235 Frézo‘ániživičnáho krytu U 200mm pruh š 2 m p1 do 1~ m2 bez překážek v trase m2 I 772,500 151.26 268 108,35 Cs ÚRS 201601

W de Koordinacn t~sa
W 1785,0 1 785.000
W ‘odečet dočištěn jícich obrub
W ‘12,5 ‘12,500
W Součet 5 772,500

I 6 I K 113202111 Vytrháni obrub knjndtů obrubn8ců stojatých I m I ~ 87,731 6 579,751C5 ORS 20160‘ I
W ‘vpravo staničení KM 0,150 0225
W (0.225‘0,150)‘l~ 75,~

I K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 I m3 I 854331 77,141 6 590.3OICS ÚRS 201601
W ‘pro osazení obrub a vodí ch proužků‘
yv 0,5‘0,3‘236,22 35,433
W ‘chodník‘
W 125,O‘0,4 50,~
W Součet 85,433

I 8 K 122201109 Příplatek za lepivostuodkopávek v hornině tř. I až 3 I m3 I 42.7171 3.031 129,43ICS Ůts 201601 I
w ‘Sor
W 85,4331100‘SO 42,717

I K 1132201101 HlOubeni rýh Š do600 mm vhornině tř. 3 objemu do 100 sn3 I m3 I 10,8001 232.931 2 sls.64IcS 01$ 201601
W ‘pro napojení vpusti‘
~V 0,61 ‚5‘lZ,O 10,800

I 101 K 151101101 zřízení příložného pažení a rozepřenístěn rýh hl do 2 m I m2 I 36.oCI0I 30.251 I O89.O0~CS 01$ 201601
W ‘pro napojeni vpusti‘
W 1,5‘12,O‘2 36,~

U K 151101111 Odstraněnfpř«ožného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m I m2 36,~ 4,34 163.44 CS ÚRS 201601

12 K 161101101 SvIslé přensfsténívýltopltu z horniny tř. I až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 10,800 10,59 114,37 Cs ÚRS 201601

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 1~ m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 96,233 183,02 ‚7 612,56 CS 085 201601

W 8S,433‘10,8 96,233

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemistiní výko~u/sypaniny z horniny tJ‘, 1 až 4 ZKD 1~ m3 769,864 16,08 12 379,41 CS 085 201601
m přes 1~ m

W 96,233‘S Přepočtené koeficientem množství 769,864

15 < 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 96,233 10,59 1 019,11 Cs 085 201601

16 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovná) t 163,596 110,04 18002,10 CS ORt 201601

W 96,233‘l ‚7 163,5% ‚

j 17 K 1174101101 Zásypjam, Šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 I ‘4801 136.13j aaz.izlcs 085 201601 I
W lO,8‘0,72‘3,6 6,480

M I 4 70 Iitérortrokce 0-63 I I 15.6641 261,521 3 050,37 I‘~ OPS 20?‘ Dí I
W 6,48‘l ‚8 ‘Přepočtené koeficientem množství 11,664

I 191 K 1175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3m m3 I L6001 151.261 ~ ÚRS 201601 I
W 0,6‘0,5‘12,0 3,600

120 I M 1583373100 Imté~op1st& ~rokre 0.4 tilda B I I 7.2001 283,081 2 038,18 ks OPS 20,60? I
W 3,6‘Z ‘přep‘ ně koeficientem množství 7,200

I kozwostřen‘ ornice U vrstvy do 100mm p1 do 500 m2 v rovíně nebo ve svahu do 1;5 m2 I 7086601 15,131 10 722.031C5 ÚRS 201601 I
terénní upravy za obrubou‘

1 ‚5‘236,22‘2 708,660

22 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1~ m2 v rovině a ve svahu dol 5 ml 708,660 9,08 6 434,63 CS ŮRS 201601

23 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,630 136,13 I 447,06 (5 OPS 201601

W 708,66‘O,OlS Přepočtené koeliclentem množství 10,630

D 2 Zakládáni



Ty Kód Popis
J.cena

MJ Množství Cena celkem (CZK]Cil<

‚(evo staničení 04 OCt30 -0.1 57‘
(O,1S7‘0,Ct30~l~
‚(evo staničení 11.110,166 - 0,222‘
(O,222‘0,l66)‘l~
‘vpravo staničení KM 0,010- 0.135

24 K 211971110 Zřízeni oplájtěni žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 460,~ 36,23 16 665,80 CS lips 201‘

W 230 0‘2,0 460,000

25 M 6937 70610 geotextilie netkaná geofleles, M, 200 g/m?, liře 200cm m2 483,000 22,69 70 959,27 CS 1)85 20‘ó Ot

‚‘V 460‘l,OS ‘Přepočtené koeficientem množství 483,000

I otevřt‘ývýkop m 230.0(01 104.361 24 wiaclcs OPS 2016 oilK 1‘27522s2 Trativod z drenážních trubek plastových ilexibilnichodo 1(0mm včetně lože

D 4 Vodorovné konstrukce 3 162,77
27 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tI do 100mm m2 3,000 888,87 2 666,61 CS Ops 2Ol6“~“l

28 K 451572111 Lože pod potnsbiotevřenývýkop z kameniva drobnélso tfleného m3 0,720 689,11 496,16 CS Ops 2016~J

O,6‘0,1‘12,0 0,720

D 5 komunikace pozemni 2 691 723,77

L~!_Í K 564211111 Podklad nebo podtyp ze štěrltopískušP tIso mm J~, m2 J I 785,~ 40.13 75 632,05 CS OPS 20l6“~7‘1

I 301 K 564271111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku S~ U 250mm m2 1 785,~ ‚79.44 3203(0,40 Cs OPS 201601
‘viz Vzo p/i ný Cz ‘ možno nahradit kvalitním recykiátem‘
1785,0 I 785.~

31 K 1564731111 Podkladz kameniva hrtt.ého drceného vel. 32-63mm U 100mm m2 1 917.1001 95.221 182 546.26 CS Ops 201601

‘dle Koordinačni situace‘
1785,0 1 785,~

. ‘dle Koordinační situace‘
125,0.7,1 132.100
Součet I 977,100

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrté ~D tI 150mm m2 I 785,~ 103,28 184 354.80 CS Ops 201601

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě So U 150 mm m2 1 785,~ 103,28 184 354,80 CS Ops 201601

34 K 564861111 Podklad ze štérkodrtě So U 200mm m2 132,1(0 134,17 17 723,86 CS OPS 2016 01

‘dle Koordinačni nituacť
125,0.7,1 132.100

35 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 07<5) tI 70mm í do 3m m2 1 785.~ 486,09 867 670.65 Cs OPS 201601

36 K 573231111 Postřik živičnýspojovaci ze silniční emulze v množství do 0,7 kglm2 m2 I 785,~ 52.94 94 497,90 CS OPS 201601

37 K 577134211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ASS) tř. II tI 40mm Š do 3m z m2 1 785,~ 293,06 523 112,10 CS OPS 201601
nemodlfikovaneho asfatW ‘

W ‘dle Koordinační situace‘
W 1785.0 178S,0(0

[~~Fič 584121111 osazeni silničních diků z žs do lože z kameniva těženého tI 40mm I m2 1l2.~I 158.821 17 787,841C5 OPS 2016 o~J
W ochrana potrubí RWE dl. II 2Dm i. I ‚Om‘
yv 112.o‘l,O ll2,~

~~{M 59387350 pones silní/ni 2037/ lO200aIOOtlS ‚ni I kus I ~~°° I 2450351 744 080,58 1)85 201607 I
W 1 12,0/2,O‘l ‚05 58,8w

I 401 K 15962“2h1 IKl~~h‘ zámkové c8ažby komunikaci pro pě“ USD mm skupiny ApI do 100 m2 I m2 I 135.1001 338.071 45 673,26~C5 OPS 201601 I
W ‘dle Koordinačm‘ situace‘
W 125,0*7,1 132,100
W ‘napojeni na atávajici stav- pOvodni dlažba‘
W 3,0 3,~
vy Součrt 135.100

I Al 1592453110 Ho/bo 8E5T‘KLASiKO 20s ox arm přírodní I m2 I 131.2501 255.851 1)85 207607 I
W 125,0‘1,05 131,250

I 42 I M 592452678 k‘°~° 0(57-KLASIKO pro nevidomé 20s Os 8cm čorevnd I mZ ~ I 4408,961
yv 7,1‘l ‚05 7,455

‘ D 8 Trubní vedeni 19 323,60

K 1871355221 IKanallzečni ponrubiz tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SNS oH200 I I 12,~I 264,701 3 176,40~CS ÚPS 201601
W 4,0+5,0*3,0 12,000

K 1895941111 Iz~en‘wsossi kanalizační uličníz betonových dílců typ liv-SO normální I I .~I 1 034.591 3 l03,77~CS Ops 201601
W •V5, fl, ‚7‘

3 3,003

45 M 592238520 dno betonové pro uh/ni vpusrs kolovou prohlubní 75V-Q 2o 45x30x5 cm us 3,000 236,22 708,66 CS 1)85 207607

46 M 592238540 skruž betonová pro uliční vponts výtokovým otvorem PVC T0V-Q450/35013o, us 3,000 305,77 975,57 CS OPS 20760745435+5Cm

47 M 592238560 skruž behononá pro uliční vpust‘hornl 18V-Q 450/ 795/5‘. 45+20+5cm us ‚000 776,06 776,06 CS OPS 207607

48 M 592238570 skrut betonovd pro uliční vpusrhorni TBV‘Q450/295/5b. 45+30+5cm kus 2,000 209,87 479,62 Cs 1)85 207607

49 M 592238580 skrut betonová pro uliční epusrhorni Tav-Q 450155515d, 45+55+5cm kus 3,~ 309,58 928.74 CS OPS 20760‘

50 K 899201111 Osazeni mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg 3,~ 441,67 1 325,01 CS OPS 201601

Si M 592238780 m/if All 0400 DIN 9583-73, 5001500mm Lun 3,000 968,04 2904,72 Cs UPS 201607

52 Al 592238760 rám zabetonovaný Dill 19583-9500/SOOmm Lun 3,000 I 339.84 4 019.52 Cs OPS 20760,

53 M 592238740 kot potmi. C3 DIN 4052, vysoký, pro rdm 500/300 us 3,000 548,73 7 646, 79 CS OPS 20760,

D 9 Ostatní konstrukcea práce, bouráni 388 210,15

54 K 915491211 0saz!n~*o‘0~0 proužkuz betonových desek do betonového lože U do 100mm‘ 413,~ 121.00 49973,00 CS Ops 201601 Iprouzku 250 mm
Wyv
W

W

i57,~

56,000



. J.cena CenováPopis MJ Mnozstv. Cena celkem (Cil<]
Cil< soustava

(0,135‘O,OlO)‘lOOO 125 t~
‘vpravo staničení KM 0,15
(O,225‘O,ISO)‘l 75,~
Součet 41

55 M 59285840 přidtožbo 50s25x8 cm 6 ‚ 67 i 5352 7,08 CS ÚRS 20760:

W 4131,1 ‘Přepočtené koeficientem množství 867,300

56 I< 916131213 Osazeni sllničníhoobmsbníku betonověhostojatéhos bočniop&ou do lože z betonu ni 288,~ 423,52 121 973,76 Cs ÚRS 201601
prostého

W ‘vlevo staničeni KM 0,000 ‘0,1ST
W (O,157-O,~)‘l000 157,000
W ‘ievo staničení KM 0,166 ‘0,222

(0,222-O,166)‘l~ 56,000
W ‘vpravo staničení KM 0,150-0,225
W (0,22S‘O,1So)‘1~ 75,000
W Součet

M 592:74650 obrubník betonový siiníčnj Standard :00s75s25 cm 275.700 :272 350:4)73 CS ÚRS 207601

W 2880-8,0.1801 Os 275 100

M 592174690 obrubník betonový sítniční přechodový L • P Standard tOOx:SslS.25 cm 8.000 4! ‚ 3327,60 CS ÚRS 20:607

W 4‘? 8003

M 592:74680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard lOOxíSxiS cm 8,000 4 2586,42 CS (iRS 2006W

W 70.40.4 0.3,0 18•~

60 I< 916331112 Onazeni zahra*dbo obn4sniku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 73,~ 302,51 22083,23 CS ÚPiS 201601

yv ‘stanIčení kM 0,151 - 0,224
vy 0224-0 ‚Sl ‘1000 73,~

6: M 592775090 obrubník unívenátni BEST LtA7EA I 50x8x25 cm, přírodní 7362,60 CS ÚPiS 203600

W 73 oz‘i ~ 153 300

62 K 916991121 Lože pod obnubniky, krajnlky nebo obruby z dlažebnkh kostek z betonu prosté1so m3 25,984 2762,77 71 787,82 CS (iRS 201601

‘pro osazeni obrub a vodícich proužků
0,5‘0,l‘236,22‘Z‘l ‚I 25,984
Součet

63 K 919121213 Těsnění spár zálMcouza studena pro komůrky 10mm hl 25mm bez těsn.io‘ho profilu m 45,500 183,02 8327,41 CS ÚPiS 201601

64 K 919735113 Řezáni stávajiC“hoživičnéhokrytsj hl do 150mm m 45,503 142,18 6469,19 CS ÚPiS 201601

•napojeni na stávající stav
6 5‘7 45,500

65 K 977151126 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225mm do stavebních materiálů m 0,3CC 5535,98 1 660,79 CS ÚPiS 201601

W ‘napojeni uličnich vpusti šachet
vy 3‘Ol 0300

66 K 979054441 OčIštění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva ml 3,~ 40,84 122,52 Cs ůšs 201601

0 997 Přesun sutě 807 167,94
67 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dol lun t 2535,833 39,33 99734,31 CS URS 201601

68 K 997221559 Pilplatek ZKD 1 usu vodorovně dopravy suti ze sypkých materiálů t 43109,161 6,85 295 297,75 CS ÚPiS 201601

W 2535 83317‘Pře ně koeficientem množství 43109,161

69 K 997221845 Poplatakza utoženodpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 913.145 271,43 247 854,95 CS ÚPiS 201601

W 907 52.5,625 913,145

70 K 997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovně) t 1 621,688 101,24 164 280,93 CS (iRS 201601

W 2535.833.91 3,145 I 622,638

D 998 Přesun hmot 106941)
71 K 998223011 Přeaun hmot propozenmi komunikace s krytem dlážděným 70694,13 CS ÚPiS 201601



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Oprava komuntkace v ulkl Lučni, Hiinsko

Obje<t:

SO - 02 - Vedlejší náklady

<SO: CC-CZ:
Místo: Datvn:

Zadavatel: IC:
Město Hlinsko DIC

Uchazeč: iČ:
DIČ:

P ojettant:
I - os av s.r.o., Mlkutovice tiC

Pozn&mka:

Cena bez DPH 305 001,00
základ dané Sazba dané Výše dané

DPH úkladní 305 00100 21.00 St 050,21
snížená 0,00 15‘X 0,00

Cena s DPH 369 051,21



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Oprava ko-iunfkace v ulici I ič,i. H(‘nsko

Objekt;

SO - 02 - Vedlejší náklady

tk~to; Datum. 13.07.2016

Zadavatel; Město Hlinsko Prcjektant; ILB-prostav s.r.o., Mikutovlce
Uchazeč;

kč4 Ru - Popis Cena celkem (CZK]

Náklady soupisu celkem 305 001,00
VRN- Vedlejší rozpočtové nákLady 305 00100

vRNI - Průzkumné, geodetické a projektové práce 55 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00
VRN4- Inženýrská činnost 30 000,00

YRNS- Finanční náklady 1,00
VRN7 - Provozní vLivy 70000,00
VRN9 - Ostatní náklady 50000,00



SOUPIS PRACÍ
Stsvba:

Objekt:
Oorsva komunkace V uttci Lučii. Hl~rskc

so - 02 - Vedlejší náklady

VedLejší rozpočtové nákLady
Průzkumné, eodetlcké a ro ektové ráce

Stavební průzkum bez rozlIšeni . vytyčeni Inženýrských síti

Geodetické práce před ‚ystavbou

D VRN3 Zařízeni staveniště
3 K 03~1~ zařízeni staveniště

J.cena Cenová
MJ Množství Cena ceLkem ~CZK)C soustava

Finanční nákLad
Finanční rezerva

Provozní vii
Ochranná pásma elektrického vedeni

Jiná ochranná pásma . plyn

Ostatní náklady
Dopravní a inženýrske opatienl . značeni, zábor chodníku

30000 00
1 ‚~ 30 ~‚00 3D ~‚0O rln‘tinin.

M~sto:

Zsdavatel: Město Hlinsko
Uchazeč:

~Ty Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datur,: 13.07.2016

Proje,<tant: LB-prostav s.r.o., Mikulovice

D VRN
D VRHl

flflOil5O3~

flflolzio3oco

305 001,00

305 001,00
55000,00

D VRN4 Inžen‘rská činnost
4 K 043l94~ Ostatní zkouiky zkoušky a měření konstnjkd a prací (hutněni)

35 ~‚00

Zo 000,00

Cs ŮRS 201601

kpt
100000 00

D VRN5
flfl052002~

D VRHY

fifi 075103000

flfl 075603000

D VRN9

fl IC

100~‘tc

fl

kpt 1,000

fla~
fl 1,000

50 ~‚OO

Zo ~‚oo

1,00
1,00

70 000,00
50000.00 r~TUtt1.lni‘ia

ZÓ 000,00 f~111~tÁOni‘l.

50000,00
50 ~‚00kpl ‚‚000 50 000,00



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XIS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebnich objektů, inženýrských objektu, provozních souborů,
vedlejšich a ostatních nákladů a ostatnich nákladů s rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé sou~isy praci. Na základě údaje Typ je možné.
Identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemni
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozni soubor
VON Vedlejší a ostatni náklady
OST Ostatni
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Kryti list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuálni soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla Lato členěni použita (např.
stavebni díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebnich nebo montážních prací, dodávek materiálu a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejšich a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálnim soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz
výměr

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množstvi Množství v měrné jednotce
J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto .Lceny sloupce J.materiái a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Wkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná sea definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracováni

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podáni nabidky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pale iČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvořeni nabídky
J.cena jednotková cena v sestavě Soupis prací a maximálnfm počtu desetinných mist uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahuji pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč jev tomto připadé povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Neni však přípustné, aby obě pole - J.materlál, iMontáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava komuwkace v ut~ci LLčni. Hl‘rsko

Objekt:

50 - 02 - Vedlejší náklady

D VRN
D VRN1

DE
DE

Cenová
Cena celkem [CZK] .--soustava

D VRN3

fl (

Zařízeni staveniště
Zařízeni staveniště fl l,~

100 000 00
100~

D VRN4 lnžen‘rská činnost
4 K 043194000 Ostatní zkoušky . zkoušky a měřeni konstrukci a prací (hutněni)

___________ 30000,00

30 000 00
30000,00CSŮRSZO16O1

kpl l.~ 1.00

1,00
1,00

D VRN7
6 K O75103~

DE

Provozní vlt
Ochranná pásma elektrického vedeni

Jiná ochranná pásna . plyn

50000,00
50 000,00

Místo:

Zadavatel: Město Hlinsko
Uciiazeč:

~Ty Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Datui: 13.07.2016

koje cant: lLB•prostav aro., Mikulovice

Vedlejší rozpočtové nákLady
Průzkumné eodetické a ‘ro ektové .ráce

Stavební průzkLass bez rozlišeni . vytyčeni Inženýrských sítíO1l5O3~

012103~ Geodetické práce před výstavbou

MJ Množství

kpt LťI

kpt ai_.j 20 000,00

305 001,00

305 001,00
55 000 00

3500000 c5ůRS201601

20 000CC

D vRN5

DE O520020~

Finanční náklady
Finanční rezerva

D vRN9
8

Ostatní náklady
Dopravní a lnženýrslre opatřenl~ značeni, zábor chodníku

70000,00
CS ÚRS 201601

20000,®C5ůR52O1601

kpt 1,000 50000.0)



KRYCÍ LIST NABÍDKY
Protipovodňové opatření města Hlinsko

8 630 252,72

660 387,34

9 290 640,07

350 000,00

20 000,00

50 000,00

5 000,00

30 600,00

20 000,00

27 000,00

500,00

1 000,00

000,00

20 000,00

2 000,00

10 000,60

2 000,00

I 000,00

20 000,00

1 000,00

1 000,00

30 000,00

5 000,00

10 000,00

606 500,00

2. Záruční doba (měsíců)

Ozn. Cena celkem Cena vč.Název objektu bez DPH DPH 21% DPHobjektu

50-01

So

Stavební objekty

02
Retenční nádrž a dešťová kanalizace

Manipulační příjezdová komunikace

CELKEM STAVEBNÍ OBJEKTY (SO)

1 812 353,07

138 681,34

10 442 605,80

Vedlejší a ostatní uznatelné rozpočtové náklady (VON)

799 068,68

I

1 951 034,41

2
Zařízení staveniště

11 241 674,48

3

4

Provozní a územní vlivy
Zajištění publicity podle podmínek poskytovatele dotace

5

6

Vytýčení inž. sítí,stavby,staveniště, hranic pozemků

Archeologický dozor, průzkumy

7

73 500,000

Geodetické zaměření

423 500,00

4 200,00

8

PD skutečného provedení stavby

10 500,00

24200,00

9 Db

60 500,00

1 050,00

CELKEM (SO+VON) 9 897 140,07 2 078 399,41 11 975 539,48

Jo

PD skutečného provedeni stavby elektronická verze

6 300,00

6 050,00

lb

Poplatek za zvláštní užívání komunikace

36 300,00

4 200,00

12

Zkoušky a testy ‚revize

5 670,00

24 200,00

13

32 670,00

14

Fotodokumentace, pasportizace ohrožených objektů

105,00

Koordinační a kompletační činnost

210,00

15

605,00

Obnovení platnosti správců ski

210,00

210,00

16

4 200,00

Zajištění souhlasu s čerpáním vody během výstavby

210,00

17

Vypracování geometrického plástu stavby

24 200,00

18

420,00

Harmonogram výstavby

2

2 !00,00

420,00

19

Uvedeni do provozu, zaškoleni obsluhy

12 100,00

420,00

20

Monitoring hladin podzemní vody ve studních

21

2 420,00

210,00

Zajištění přístupu do nemovitostí

4 200,00

1 210,00

Součiimost při kolaudaci stavby

24 200,00

210,00 1 210,00

210,00

CELKEM VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY (VON)

1 210,00

6 300,00

1 050,00

36 300,00

2 100,60

6 050,00

127 365,00

12 100,00

733 865,00

Stavební objekty: 60 /zvlášt‘ dotčené povrchy komunikací: 60



3. Termín plnění

Doba výstavby v měsících 12

4. Identilikační údaje dodavatele

Statutá~í zástupcei

~Kent~~íf~Bba:

e~mai1:‘

Šídlo:
VCES a.s.
Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
26746573

• Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

~. Anthon Christian Joel De Busschere člen ‘ředstavenswa

V Praze dne 9.9.201

Ing. Jiří Burda
±40 226 056 506, ‚±420602 165 5751±420 226 056 100
vces@vces.cz, jiri.burda(~vces.cz_______________________________

46

as.
“€irf~ 337/3 19005

C: ž~7 46 573 9

Anthony Christjan Joel De Busschere
člen představenstva VCES a.s.představenstva a.s.



I 4128498
Výkaz výměr I Cena za objekt [KčJ l~

Název stavby: Protipovodňová opatření a související dešťová kanalizace v
Luční ulici v Hlinsku - Drachtiny

Název PS, SO: 50 01 Protipovodňová opatření a související dešťová Číslo PS. SO: SO 01
kanalizace (nádrž, vyústění do toku)

Datum zpracováni 06.11.2015 Datum aktualizace:

Poř čislo ‚. Měrná . ‚ Hmotnost Cena
‘.,lslo položky Název položky . Mnozstvi

pol. jednotka jednotková celkem jednotková celkem

I 2 3 4 6 6 7 6
Dil: 10 Zemni práce

1 111101103 OdstraněnI travin z celkové plochy přes I ha ha 0.312 0 22688,43 707879016

2 111201102 OdstraněnI křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do m2 1353 0 18,15 24556,9510000 m2
3 111201401 Spáleni křovin a stromů průměru kmene do 100mm m2 1353 0,244 31,76 42971,28

~ 115001101 PřevedenI vody potrubím DN do 100 m 50 0,384 44469 22234.5

5 115101204 Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m prumérný přitok do 4000 l/min hod 720 0 263,19 189496.8

6 115101304 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 4000 I/min den 30 0 254,11 7623.3

7 119001101 Úpravavýkopkuvlhčenim m3 617,11 0 74,12 45740.1932

~ 121101103 Sejmuti ornice s přemlstěnlm na vzdálenost do 250 m m3 468,47 0 74.12 34722.9964
g 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 955,4 0 69,58 66476,732

10 122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř I a 2 objem do 100 m3 m3 617,11 0 69.58 42938,5138

ii 122301102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 4 objem do 1000 m3 m3 1796,51 0 99.83 1793455933

12 122301109 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v horn ně tř 4 m3 1796,51 0 6.05 10868,8855

13 124303101 ~kopávkydo 1000 m3 pro koryta vodoteči v homině tř 4 m3 102,93 0 189.07 19460,9751

14 124303109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodoteči v hornině tř 4 za lepivost m3 102,93 0 34,79 3580,9347

15 129303101 Čištěni otevřených koryt vodoteči Š dna do Sm hl do 25 m v homině tř 4 m3 12,81 0 838,3 8176,623

16 129303109 Příplatek k čištěni otevřených koryt vodoteči v homině tř 4 za lepivost m3 12,81 0 99,83 1278,8223

17 131301101 HloubenI Jam nezapažených v homině tř. 4 objemu do 100 ma m3 34.68 0 108.9 3778.852

is 131301109 Příplatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v hornině tř 4 m3 34,68 0 7,56 2621808

19 132301101 Hloubeni rýh Š do 600mm v hornině tř 4 objemu do 100 m3 m3 10 0 293,44 2934,4

20 132301109 Připiatek za lepivost k hloubení rýh Š do 600mm v hornině tř. 4 m3 10 0 72,6 726

21 132301201 Hloubeni rýh Š do 2000mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (rýhy pro překážky) m3 22.1 0 149,74 3309,254

22 132301209 Připlatek za lepivost k hloubeni rýh Š do 2000mm v hornině tř. 4 rn3 22,1 0 7,56 167,076

23 161101101 Svislé přemlstěnl výkopku z horniny tř. I až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1953.6 0 10,59 20688.624

24 161101102 Svislé přemlstěni výkopku z horniny tř. I až 4 hl výkopu do 4 m m3 22,1 0 10.59 234,039

25 162301101 Vodorovně přemistěnl do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4 m3 955,4 0 92,27 881 54.758



26 162601102 Vodorovné přemisMni do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř~ 1 až 4 m3 617.11 0 92,27 56940.7397

27 162701102 Vodorovně přemístěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny t~ 1 až 4 m3 1953.6 0 311,59 608722,224

28 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř 1 až4 do 100 m3 (Z mezideponie) m3 955,4 0 42,35 40461.19

29 171103202 Uloženi sypanin z horniny ti. I až 4 do hrázi nádrži se zhutněnim 100% PS Cs příměsi jílu do 50% m3 517.11 0 60.5 37335,155

30 171201101 UloženI sypaniny do násypů nezhutněných m3 955,4 0 18,15 17340,51

31 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 1953,8 0 10,59 20588,624

32 175101201 Obsypáni objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohozeni, uloženou do 3m m3 25,43 0 15126 3846.5418

~ 175101209 Příplatek k obsypáni objektu za wčni prohozeni sypaniny, uložené do 3m m3 25.43 0 72,6 1846,218

34 181301103 RozprostřenI ornice ti vrst“y do 200mm p1 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu dol 5 m2 2255.28 0 22.69 51172.3032

~5 181951101 Úprava pláněvhornině tř 1 až4bezzhutněni m2 2690,93 0 6,05 16280,1265

36 181951102 Úpravaplánévhominětř. 1 až4sezhutněnim m2 3879,41 0 10.59 41082,9519

37 182101101 Svahovánivzářezechvhorninětď~ I až4 m2 826.28 0 40,84 33745,2752

38 182201101 SvahovánI násypů m2 545,18 0 33,28 18143,5904

3g x-l 80401211 Založeni lučniho trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1 5 m2 2560,97 0 9.08 23253.6075

40 5724720 osivo směs travni krajinná - rovinná kg 38,41 004 136,13 5228.7533

41 x-I 80401212 Založeni trávniku výsevem ve svahu do 1:2 m2 232.64 0 9,08 2112,3712

42 5724740 osIvo směs travnl krajinná - svahová kg 3.49 0.003 136,13 4750937

~ x-800 01 Sanace dna nádrže a plochy pro výstavbu hrázi soubor 1 0 50000 50000

« x-600.02 Přehrazeni toku vodoteče podle skutečnosti (pytle s piskem, jílová hráz apod.) soubor 1 0 7562.81 7562.81

45 998 27-8101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 0.651 0 48,4 31 ‚5084

S Celkem za 10 Zemni práce 0,6510 1 863 074,47
Dil: 20 Základy

46 212 75-5218 Trativod z drenážnich trubek plastových flexibilních D do 200mm bez lože (nádrž, průleh) m 124,31 29.587 34,79 4324,7449

47 286112260 trubka drenážní flexibilní D 200 rnm m 126,17 0,236 9832 12405,0344

48 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolarn OV t 29.823 0 484 1443,4332

S Celkem za 20 Základy 29,8230 18 173,21
Djl: 30 Svislé konstrukce

~g x-321 214511 Zdivo nadzákiadového zdiva z lomového kamene obkládni na sucho lícované m3 28.25 56,67 3946,27 111482,1275

50 x-321311 112 Konstrukce zdiva z betonu prostého vodostavebního C30/37 m3 1,58 3495.6 5523048

~ x-321351010 Bedněni konstrukci přehrad rovinné m2 5,2 0,04 121 0,05 6292.26

52 x-321 352010 Odbedněni přehrad rovinné m2 5,2 0.005 28739 1494,428

53 x-346244821 Přlzdivky izolační tI. 140mm m2 11,7 3,78 1043,67 1221 0.939

~4 x-346245999 Připlatek k přlzdivkám izolačním na ochranu svislé izolace m2 11 7 0,68 152.77 1787,409

~ x-38031 1752 Kompletni konstrukce nádrži z betonu prostého C20/25 ti 300mm m3 3.69 9,04 3222,59 11891,3571
~ x-380356211 Zřizeni bedněni m2 17,52 0.076 605,02 10599,9504

57 x-380356212 Odstraněni bedněni m2 17,52 0 14369 2517,4488

s~ 998 27-61 01 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 74.741 0 48,4 3617.4644
S Celkem za3Q Svislé konstrukce 74,7410 161 416,43
Dil: 40 Vodorovné konstrukce



59 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku (kalová jímka) m3 1,3 2,46 689.11 695.843

80 452311141 Podkladní deskyz betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop (deska pod kalovou jímku) ma 0,46 1,08 2834,81 1303,9206

61 452351101 Bedněni podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 0.77 0,005 452.26 346.2402

62 x-4575321 12 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kamenivase zhutněním, zrno od 16 až 32 m3 137,95 310.39 691,64 123001,738

63 x-457571111 Filtrační vrstvyze štěrkopísku m3 56.43 98,946 640.1 36120,8431
64 *457971122 Zřízeni vrstvy geotextilieo sklonu 1:5 do 1:2 nad 3 do 7,5 m m2 481,94 0.402 36,3 17494,422

65 693110760 geoNetexsšiře 500 cm, 500 g/m2 m2 481,94 1,205 46,13 22231,8922

66 x-457979122 Příplatek za připevnění dos ksilom2 plochy m2 446.24 0.103 15,13 6751,6112

67 x-461211711 Patkaziomového kamene bezvýplně ma 7782 155.387 2734,71 212815.1322

68 x-462512270 Zához lomového kamene z terénu do 200 kg s proštěrkovánlm m3 93,26 227,039 2240,1 208956,528

69 x-46251 9002 Příplatek za urovnání líce do 200 kg m2 127.92 0 122,52 15672 7584

70 x-463212111-A Rovnaninazlomovéhokamenep.Ddvyůstěnlmkanalizace ma 168,84 337,17 2861,77 483181.2468

71 x-4632121 Il-B Rovnanina z lomového kamene - překážky v nádrži m3 23.8 47,53 3161,25 75237,75

72 x-46451 1111 Pohoz Z tříděného lomového kamene z terénu m3 7,38 13,64 1565,5 11553.39

73 x-464531 112 Pohoz z hrubého drceného kameniva, zmo 63 až 125 mm z terénu m3 91,04 196,85 1306,85 118975,624

74 998 27-61 01 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 1392,007 0 484 67373,1386
S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce 1 392,0070 1 401 914,08

Dii: 50 Komunikace
75 564251 111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku 5p tI 150mm m2 214,61 65.218 112,81 24232,7161

78 564871111 Podklad ze štěrkodrté So U 250mm m2 218,73 103,372 163,56 35775,4788
~‘y 598412312 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikaci tI 100mm do 300 m2 m2 212,6 25,51 226,86 48234688

78 592261150 tvárnIce betonová zatravňovací TBM 17-40 60x40x10 cm kus 913 30.129 82.28 75121,64

79 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 224,229 0 46,4 10852,6836
S Celkem za 50 KomunIkace 224,2290 194 217,21
Dil: Úpravy povrchu

80 x-612451o71 Wspraveni povrchů betonových stěn vnitřních MC pro omítky m2 6,6 0,046 680.85 4492,29

si x-622451 101 Vyspraveni povrchů neomitaných betonových nebo Žo stěna štítů vnějších MC pro omltky m2 10,92 0,073 680.65 7432,698

82 x-631313511 Mazanina tI. do 120mm z betonu prostého C12115 m3 024 0,528 4446,93 1067,2632

83 x-63131 91 53 Příplatek za přehlazenl hladítkem m3 0.24 0 564,19 135,4056

84 99827-6101 Přeshmottrplastaskjoíamov t 0,647 0 46,4 31,3148
S Celkem za 50 Úpravy povrchu 0,6470 13 158,97
Dil: 80 Trubní vedeni

85 871360420 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 250 m 79 0 40,84 322,636

86 286152480 trubka kanalizační ULTRA RIB 5N16 UR-2 DN 250 mm/ Sm kus 2 0,06 5574.08 11148,16

87 894401211 OsazenI betonových dílců pro šachty skruži rovných kus 8 0,114 490,07 3920.56

88 592251050 dílec betonový pro studny SR-F 800/1000 D 80 x 100 X 9 cm kus 8 5568 975,68 7805,44

89 894403011 Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 4 0,16 391,75 1567

go 592257080 deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky TON-Q 800/RP 011 0x7,5 cm kus 4 0,652 880 31 3521,24

91 899201111 Osazeni mříži litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 50 kg kus i 0 441 ‚67 441.67



92 x-552421 360 rám kanhizaČni litinový 330x330x40 kus 1 0.05 1003,55 1003.55

9~ 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přimé zabudováni do hmožd nek kus 3 0,04 349,8 1049.4

g4 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 6,644 0 48,4 321,5696

Celkem zaBO Trubnl vedeni 6,6440 31 101,23

Dil: 995 Poplatky za skládky
g~ 170504-0 Výkopovázeminaspřiměsi t 3532,11 0 110.04 388673,3644

96 170506-0 Odpad při áátěnl vodoteČe t 23.16 0 110.04 2548,5264

97 Celkem za 995 Poplatky za skládky 0,0000 391 221,9i
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

98 x-71 1421131 Izolace penetraČnim nátěrem vodorovná m2 4,41 0,002 33,28 146,7648

gg x-71 1422131 Izolace penetračnim nátěrem svislá m2 10,92 0,003 45,36 495,5496

100 235216100 pryskyřIce epoxidová kg 55,188 0,055 459.82 25376.54616

lol 235611800 tvrdidlo ChS P 11 kg 16,556 0,017 654,94 10843,18664

102 x-711441559 Provedeni izolace proti tlakově vodě vodorovně pňtavenim pásu NAIP m2 8.82 0,004 121 1067.22

103 x-li 1442559 Provedeni izolace proti tlakové vodě svislě přltavenim pásu NAIP m2 21,84 0,009 152.77 3336,4968

104 628321340 pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40) m2 35,259 0,137 158,82 5599,83438

105 x-Ti 1491172 Provedeni Izolace proti tlakově vodě vodorovné z textilii vrstva ochranná m2 4,41 0 30,25 133,4025

~ x-6853674 geoNetexSšlřesocm300glm2 m2 5.072 0,002 19,91 100,98352

107 x-Ti 1491272 Provedeni izolace proti tlakové vodě svislě z textilii vrstva ochranná m2 10,92 0,002 36,3 396,396

108 x-6853675 geoNetex S Mře 50cm 500 gim2 m2 12.558 0,006 46.13 579.30054

109 x-99871 1 lOl Přesun hmot pro izolace protl vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,236 0 615,81 145,28396

Celkem za 90 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynum 0,2360 48 220,96
Vypracovala: lngMelišová



_____ II 4501754 IRozooČet ~ Cenä za objekt fKČJ I
Název stavby: Protipovodňová opatření a související dešťová kanalizace v

Luční ulici v Hlinsku - Drachtiny
Název PS, SO: SO 01 Protipovodňová opatření a související dešťová ČisIo PS, SO: 50 01

kanalizace (kanalizace)
Datum zpracováni: 06.11.2015 Datum aktuahzace:

Poř. Číslo ‚ Měrná . Hmotnost Cena
Čisio polozky Název polozky Množstvi

pol. jednotka jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
Dii: 10 Zemni práce

1 1131 06121 RozebránI dlažeb komunikaci pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic m2 3,2 0 36.3 116,16

2 113107122 Odstraněni podkladu p1 do 50 m2 z kameniva drcenéhc tI 200mm (vozovka, chodnik) m2 613,91 0 24,2 14856,622

3 113107142 Odstraněni podkladu p1 do 50 m2 živičných ti 100mm m2 610.71 0 68.07 41571,0297

4 113201111 vytrháni obrub chcdnikových ležatých (použit zpět) m 2 0 62,02 124,04

~ 113204111 Vytrháni obrub záhonových (použit zpět) m 16 0 6202 992.32

~ 119001401 Dočasné zajištěni potrubi ocelového, litinového nebo plastového DN do 200 m 19,6 0,17 163,36 3201,856

7 119001411 DoČasné zajIštěni potrubi betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 m 9 0,096 210,25 1892,25

~ 119001412 DoČasně zajištění potnibi betonového, Že nebo kameninového DN do 500 m 13,71 0.174 245,04 3359,4984

9 119001423 DoČasné zajištěni kabelů a kabelových trati z vice než 6 volně ložených kabelu m 18,3 1,972 139,16 2546,628

10 121101103 Sejmuti ornice a přemlstěnim na vzdálenostdo 250 m m3 18.15 0 74,12 1345,278

~ 122101101 Odkopávky a prokopávky nezapažené« hcmině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 17,14 0 89,56 1192,6012

12 130001101 Příplatek za ztiženf vykopávky v blizkostl podzemního vedeni m3 193,26 0 122,52 23678,2152

13 130901121 Bouráni kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého njčiiě m3 3 0 6407,21 19221,63

14 132301201 Hloubeni rýh Š do 2000mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 166596 0 149,74 249460,8504

15 132301209 Připlatek za lepivost k hloubeni rýh Š do 2000mm v hornině tř 4 m3 1665,96 0 7,56 12594,6576

16 151201102 Zřízeni zátažného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 2097,86 4,2 95,29 199905,0794

17 151201112 Odstraněni zátažného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 2097,88 0 143,69 301441,5034

i~ 161101102 Svislé přemistěni výkopku z horniny tř. I až 4 h výkopu do 4 m (z rýh pro kanalizaci) m3 1665,96 0 10,59 17642,5164

19 161101152 Svislé přemlstěnl výkopku z hominyt!. 5 až? hl výkopu do 4 m m3 3 0 18.15 54,45

20 162301101 Vodorovné přemistěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny ti I až 4 m3 17,14 0 9227 1581,5078

21 162701102 Vodorovné přemistěnl do 7000 m výkopku/sypaniny z hom,ny tř I až 4 m3 503,34 0 311,59 156835,7106

22 167101101 Naktádáni výkopku z hornin tř. I až 4 do 100 m3 (z mezideponie) m3 17,14 0 42,35 725,679

23 171201101 Uloženi sypaninydonásypů nezhutněných m3 17,14 0 18,15 311.091

24 171201201 Uloženi sypaninyna skládky m3 503,34 0 10,59 5330,3706

25 174101101 Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim m3 1071,93 0 136,13 145921,8309

26 175151101 Obsypáni potrubi strojně sypaninou bez prohozeni uloženou do 3m m3 362.61 0 151 26 54848.3686



27 583373020 štěrkopisekfrakceo-16 t 70481 70481 280.2 197487,762

28 181301103 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200mm p1 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu dol 5 m2 114,29 0 22,69 2593,2401

29 181301105 RozprostřenI ornice ti vrstvy do 300mm p1 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do I‘S m2 I 01 0 36,3 36,663

30 x-18040121 1 založeni lučního trávnlku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 114.29 0 9,08 1037,7532

31 005724720 osivo směs travní krajinná - rovinné kg 1,71 0,002 136,13 232,7823

32 998 27-61 01 Přes hmottr plast a sklolarn OV t 711 424 0 48,4 34432,9216

S Celkem za 10 zemni práce 711,4240 1 496 573,09
Dil: 30 Svislé konstrukce

~ x-32131 1112 Konstrukce zdiva z betonu prostého vodostavebního C30137 (výustni objekt) m3 336 ~ 3495.6 11745,216
~ »321351010 Bedněni konstrukci přehrad rovinné m2 7,32 0,056 1210.05 8857,568

3s x-321 352010 Odbedněni přehrad rovinné m2 7,32 0,005 287,39 2103,6948

38 998 27-8101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 9,531 0 48,4 461,3004

S Celkem za3O Svislé konstrukce 9,5310 23 167,78
Dil: 40 Vodorovné konstrukce

~ 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého ti do 100mm m2 8,76 2.17 888.87 7786,5012

38 451573111 Lože pod potrubi otevřený výkop ze štěrkoplsku m3 57.39 108,47 689.11 39548,0229

~g 452 31-1121 Desky B výkop B (pod vpusti) m3 2,27 5,16 2834,61 6434,5647

40 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop (desky pod šachty) m3 1,77 4,17 2834.61 5017,2597

41 452386111 Vyrovnávaci prstence z betonu prostého tř. C 25/30v do 100mm kus 14 1,236 110,42 1545,88

42 452388121 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25130v do 200mm kus 4 0,707 139,16 556,64

~ 592241350 prstenec betonový vyrovnávaci TBW-Q 825/40/90 625x8x9 cm kus 2 0.066 176.06 352,12

~ 592241370 prstenec betonový vyrovnévacl TBW-Q 825/100/90 62.5x10x9 cm kus 5 0.32 242,09 1210.45

~ 592241380 prstenec betonový vyrovnávaci TBW-Q 625/120/90 62,5x12x9 cm kus 4 0,32 267,03 1088.12

46 x-46551 3327 Dlažba z lomového kamene s vyspárováním U 300 mm m2 8,76 8,207 1601.8 14031,768

~y 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 130,826 0 48,4 6331 9784

S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce 130,8260 83 883,30

Dli: 50 Komunikace

48 566901232 Vyspraveni podkladu Po překopech ing siti plochy přes 15 m2 štěrkodrtl U. 150mm m2 3,2 0,9 103,28 330.496

~ 566901233 Wspraveni podkladu Po překopech ing síti plochy přes 15 m2 tI. 200mm m2 810,71 226,45 139,4 85132,974

~ 572351112 VyspravenI kiytu komunikaci_po překopech plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) ti 60mm m2 1221.42 179.4 859,14 1049370.779

~ 5731 111 13 Postřik živičný intlltračni s posypem z asfaltu množství 1 5 kg/m2 m2 610,71 3,98 42,71 26083,4241

52 598811122 Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 m2 3.2 0,323 321 82 1029.184

s3 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 411,053 0 48,4 19894,9652

S Celkem za 50 Komunikace 411,0530 1 181 841,82
DII: 80 Trubní vedeni

~ 827.01 TěsnostkanalizacedoDN 500 m 352.51 0 33,28 11731.5328

s~ 827.02 Zabezpačeni koncřj při zkouškách těsnosti kanalizace ks 22 0 1355.26 29815.72

56 827 03 zkouška těsnosti kanalizace do ON 200 m 17.44 0 24,2



Rozpočet
Protipovodňová opatřeni a související dešťová kanalizace v
Luční ulici v Hlinsku - Drachtiny
SO 01 Protipovodňová opatření a související dešťová
kanalizace (kanalizace)
06.11.2015

Název stavby:

Název PS, SO:

Datum zpracováni:

IL~4 501 754 ~
~ena za objekt [KčJ]J

Číslo PS, SO:

Datum aktualizace:

SOOl

Poř. Číslo . Měrná Hmotnost Cena
Číslo polozky Název polozky Množstvípol. jednotka jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
Díl: 10 Zemní práce

1 113106121 Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 3,2 0 36.3 116,16

2 113107122 Odstranění podkladu p1 do 50 m2 z kameniva drceného U 200mm (vozovka, chodník) m2 613,91 0 24,2 14856.622

3 113107142 Odstranění podkladu p1 do 50 m2 živičných tI 100mm m2 61 0,71 0 68,07 41 571 ‚0297

4 113201111 Wtrháni obrub chodnlkových ležatých (použit zpět) m 2 0 62,02 124.04

5 113204111 Vytrtiáni obrub záhonových (použít zpět) m 16 0 62,02 992,32

~ 119001401 Dočasné zajištěni potrubí ocelového, litinového nebo plastového DN do 200 m 19,6 0,17 163,36 3201,856

7 119001411 DoČasné zajištěni potrubi betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 m 9 0.096 210.25 1692,25

8 119001412 DoČasně zajištěni potrubí betonového, Zs nebo kameninového DN do 500 m 13,71 0,174 245,04 3359,4964
g 119001423 Dočasné zajištěni kabelů a kabelových trati z vice než 6 volně ložených kabelů m 18,3 1.972 139,16 2546,628

10 121101103 SejmutI omice 5 přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 18,15 0 74,12 1345.276

~ 122101101 ~1 a2objemdoloam3 m3 17,14 0 69,58 1192.6012

12 130001101 Přlplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemniho vedeni m3 193,26 0 122,52 23678,2152

13 130901121 Bouráni kd v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 3 0 6407,21 19221,63

14 132301201 Hloubeni rýh Š do 2000mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1665,96 0 149,74 249460,8504

15 132301209 Přlplatek za Iepivostk hloubeni rýh Š do 2000mm v hornině tř 4 m3 1665,96 0 7,56 12594,6576

16 151201102 Zřizení zátažného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 rn m2 2097,66 4,2 95.29 199905.0794

17 151201112 Odstraněni zátažného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 2097,86 0 143,69 301441,5034

18 161101102 svislé přemístěni výkopku z horniny ti. I až 4 hI výkopu do 4 m (z rýh pro kanalizaci) m3 1665,96 0 10,59 17642,5164

19 161101152 Svislá přemístěni výkopkuz horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 3 0 1815 54,45

20 162301101 vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř I až 4 m3 17.14 0 92.27 1581,5078

21 162701102 Vodorovně přemistěni do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř I až 4 m3 503,34 0 311,59 156835.7106

22 167101 lol Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (z mezideponie) m3 17,14 0 42.35 725,879

23 171201101 Uloženisypaninydonásypů nezhutněných m3 17,14 0 18,15 311,091

24 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 503,34 0 10,59 5330,3706

25 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1071,93 0 136.13 145921,8309

26 175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3m m3 362.61 0 151 26 54848,3886



27 583373020 štěrkopisek kakce 0-16 L 704,81 704,81 280,2 197487,762

28 181301103 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200mm p1 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 114,29 0 22,69 2593,2401

29 181301105 Rozprostřeni omice ti vrstvy do 300mm p1 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1.5 m2 1,01 0 35,3 36.663

30 x-18040121l Založeni lučnihotrávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 114,29 0 9,08 1037,7532

31 005724720 osivo směs travnl krajinná - rovinná kg 1.71 0,002 136,13 232,7823

32 998 27-6101 Přes hmot tr plast a skiolam OV t 711,424 0 48.4 34432.9216

S Celkem zalO zemni práce 711,4240 1 496 513,09

Dil: 30 Svislé konstrukce

~ x-321 311112 Konstrukce zdiva z betonu prostého vodostavebniho C30/37 (výustni objekt) m3 3,36 3495,6 11745.216

~ x-321351010 Bedněni konstrukci přehrad rovinné m2 7,32 0,056 1210,05 8857,566

35 x-3213520l O Odbedněni přehrad rovinné m2 7,32 0,005 287,39 2103,6948

38 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 9.531 0 48,4 461,3004

S Celkem za3O Svislé konstrukce 9,5310 23 167,18

Dii: 40 vodorovné konstrukce

~ 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 151 betonu prostého ti do 100mm m2 8,76 2,17 888,87 7788,5012

38 451573111 Lože pod potrubi otevřený výkop ze štěrkopisku m3 57,39 108,47 689,11 39548,0229

~g 45231-1121 Desky B výkop B (pod vpusti) m3 2,27 5,16 2834,61 6434,5647

40 452311141 Podkladnl desky z betonu prostého tř. C 18(20 otevřený výkop (desky pod šachty) m3 1,77 4,17 283461 5017,2597

41 452388111 Vyrovnávacl prstence z betonu prostého tř C 25130v do 100mm kus 14 1,236 110,42 1545,88

42 452386121 Vyrovnávaci prstence z betonu prostého tř C 25(30v do 200mm kus 4 0,707 139,16 556,64

~ 592241350 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625(40/90 62,5x8x9 cm kus 2 0.066 176,08 352.12

~ 592241370 prstenec betonový vyrovnávacl TBW-O 625/100/90 62,SxlOx9 cm kus 5 0.32 242.09 1210.45

~s 592241380 prstenec betonový vyrovnávaci TBW-Q 625(120/90 62,5x1 2x9 cm kus 4 0,32 267.03 1068,12

46 x-46551 3327 Dlažba z lomového kamene s vyspárovánim ti. 300mm m2 8,76 8,207 1601,8 14031 ‚768

~y 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV L 130 826 0 48.4 6331,9784

S Celkem za 40 Vodorovné konstrukce 130,8260 83 88330

Dil: 50 Komunikace

48 566901232 Vyspraveni podkladu po překopech ing siti plochy přes 15 m2 štěrkodrti ti. 150 mm m2 3.2 0,9 103,28 330,496

49 586901233 vyspraveni podkladu po překopech ing siti plochy přes IS m2 U 200 mm m2 610,71 226,45 139,4 85132.974

~ 572351112 Vyspraveni krytu komunikaci po překopech plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tI 80 mm m2 1221,42 179,4 859.14 1049370.779

~j 573111113 Posrnk živičný in~ltra~i 5 posypem z asfaltu množswi 1 5 kg/m2 m2 810,71 3,98 42,71 26083,4241‘

52 596811122 Kladeni betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z kameniva vet do 0.09 m2 plochy do 300 m2 m2 3.2 0.323 321.62 1029.184

~3 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 411,053 0 48,4 19894,9652

S Celkem za 50 Komunikace 411,0530 1 181 841,82

Dil: 80 Trubní vedeni

~ 827.01 Těsnost kanalizace do ON 500 m 352,51 0 33,26 1 1731 ‚5328

55 827.02 Zabezpačeni konců při zkouškách těsnosti kanalizace ks 22 0 1355,26 29815.72

56 827.03 zkouška těsnosti kanalizace do DN 200 m 17,44 0 242 422048



57 827,04 Utěsněni koncu při zkouškách nepropustnosti kanalizace ON do 200 kus 14 0 1026,54 14399,561

ss 627.05 Trouba PP, SN 16, DN 200, vč.těsněnj m 1744 0,06 742.88 12955,8272~

59 871 35-3121 Montáž potrubí z kanalizačnlct, trub z PP otevřený výkop sklon do 20% ON 200 m 17,44 0 34,79 606,7376

60 871390410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN lOz polypropylenu DN 400 m 278,48 0 48,4 13478,432

61 286152280 trubka kanaíizační ULTRA RIB SNb UR-2 DN 400mm/sm kus 61 3,927 11813,29 720610,69

62 871420410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN lOz polypropylenu DN 500 m 74,03 0,001 57,48 4255,2444

53 286152340 trubka kanalizační ULTRA RIB SNb UR-2 DN 500 mrnĚ Sm kus 17 1,698 18358,16 312088,72

64 577 35-0440 Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných ON 200 kus 5 0 40.84 204,2

65 286174810 vložka šachtová, ON 200 vč,těsněnl kus 5 0 385,87 1929,35

66 877390440 Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovar,ých ON 400 kus is 0,002 69.58 1043,7

67 286174840 vložka šachtová, DN 400 vč.těsněni kus is 0.038 786,41 11796,15

68 877420440 Montáž šachtových vložek na potrubí z PP trub korugovaných ON 500 kus 5 0,001 98,32 491,6

69 286174850 vložka šachtová, ON 500 vč,těsněnl kus 5 0,016 1663,79 8318,95

70 677 39-3121 Montáž tvarovek odbočných na potrubi z trub z PP otevřený výkop. DN 400 kus 2 0 113.44 225.88

71 286173690 Odbočka PP ON 400/200 U2EAĚU, vč. těsněni kus 2 0.03 9554,75 191 09,5

72 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dilců na potrubí ON nad 300 do 400 dno beton tř C 25/30 kus 7 15,8 7917.17 55420,19

73 894411141 Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí ON 500 dno beton tř C 25/30 kus 3 7,14 8534,02 25602,06

74 592241210 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62 5/100x60x9 cm kus io 4,3 1440,52 14408,2

75 502241120 skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm kus 5 0.93 902.17 4510,85

76 592241130 skruž betonová $ ocelovými stupadly TRS-Q 1000/500/90 SPiOOx5Ox9 cm kus 3 1.11 1170,66 3511,98

77 592241140 skruž betonová s ocelovými stupadly TRS-Q b000íi000ígo SP100x‘lOox9 cm kus 9 6,66 182209 16398,61

78 895 94-1311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 7 2.38 1034,59 7242,13

79 59223552 Ono s kal prohl TBV-Q 2A 45x30x5 kus 7 0,49 238,22 1653,54

so 59223854 SkružsvýtokotvTBv-Q3A45x35x5 kus 7 0,58 305,17 2136,19

si 59223856 Skruž horn! TBV-Q SC 45x20x5 kus 3 0.12 178,06 528,15

82 59223857 SkružhomiTBv-Q5B45x3oxs kus 2 0,12 209.81 419.62

83 59223858 Skruž horni TBV-Q 50 45x57x5 kus 21 2,31 309,55 6501,18
~ 59223864 Prsten vyrovnáv TBV-Q 1 OA 39x6x5 kus 7 0.21 171,66 1201.62

85 59223674 Koš pozink C3 vysoký 500/300 kus 7 0,05 548.73 3641,11

86 899104111 Osazeni pokíopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus i 0 0,07 441,67 4416,7

87 552414060 poklop šachtový s rámem ON600 třída O 400, Bituplan s odvětráním kus io 15,8 11287,06 112870,6

88 89920-3111 Osazení mříží lItinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 7 0,06 441,67 3091,69

59 55242138 Mříž kanál litin 555x555 kus 7 0,79 2307,88 16155,16

90 998 27-8101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 64,671 0 48.4 3130,0764
Celkem za 80 Trubní vedeni 64,6710 1 446 522,73

Dii: 90 Ostatní konstrukce a práce

~ 914111 111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti I m2 objlmkami na sloupek nebo konzolu (přemistěni kus i 0,001 136,13 136,13~ stávající)

2 916231213 Osazeni chodníkověho a záhonového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z m 18 3,17 378, 14 6806,52~ betonu prostého



~3 919735112 Řezáni stávajícího živičněho krytu hl do 100mm m 582.1 0 93,78 54589,338

~ 966006132 OdstraněnI značek dopravních nebo orientačních Se sloupky a betonovými patkami kus I 0 568,73 568,73

g5 998 27-6101 Přes hmot tr plast a sklolam OV t 3 171 0 48.4 153,4764
Celkem zaBO Ostatni konstrukce a práce 3,1710 62 254,19

Dil: 995 Poplatky za skládky
96 170101-O Beton a železobeton z demollcobjektu, základu TV t 7,5 0 101,24 759.3

97 170302-0 Vybouraný asfaltový povrch - živice t 110.54 0 271.43 30003,8722

~a 170504-0 Výkopová zeminaspřiměsi t 910.04 0 110,04 100140,8016

~9 170505-0 Podklady zpevněných ploch t 144,27 0 101 ‚24 14605,8948
Celkem za 995 Poplatky za skládky 0,0000 145 509,87

Dil: 997,998 Přesun sutě a hmot

100 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dol km t 246,91 0 39,33 9710,9703

101 997221579 Připlatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy vybouraných hmot t 2039,89 0 14,1 28762,449

102 997221611 NakládánI suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 246.91 0 95.29 23528,0539
Celkem za 997,9 Přesun sutě a hmot 0,0000 62 001 ‚47

Vypracovala: lng.MeIišoVá



ROZPOČET
Stavba: HLINSKO .50 02 MANIPULAčNÍ PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE
Objekt

Objednatel
Zhotovitel.
Místo:

~položky

Zpracoval:
Datum; 15.7 2015

Cena celkem

I-ISV Práce a dodávky HSV 660 387,34

1 Zemni práce 175 544,00

Popis
MJ1 Množství I Cenacelkem jednotková

r‘- Sejmutí drnu ti do 100 mm s přemistěnim do 50 m nebo
j 111301111 naložením na dopravní prostředek m2 500,000 36,30 18 150,00
[ Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř 3 objem
i 2 122201101 dolOOm3 m3 250,000 77,14 19 285,00

Vodorovně přemistěni do 10000 m výkopkulsypaniny z
3 162701105 horniny tř. 1 až 4 ni3 250,000 311,59 77 897,50
4 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 250,000 10,59 2 647,50

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce
5 171201211 (skládkovné) t 475,000 110,04 52 269.00
6 181102302 Oprava pláně v zářezech se zhutněním m2 500,000 10,59 5 295,00

5 Komunikace 380 138,20
7 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tI 150 mm m2 500 250 112,81 56 433,20
8 564871 111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tI 250 mm m2 435 000 163,56 71 148,60

Kladeni dlažby z vegetačních tvámic pozemních komunikaci
9 596412313 tI 100mm přes 300 m2 m2 435,000 226,88 98 692,80

10 592281150-1 ‚várnice betonová zatravňovací 60x40x10 cm kus 1 870 000 82,28 153 863.60

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 100 315,56
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční

11 916131213 opěrou do lože z betonu prostého rn 165,000 423,52 69 880,80
12 592175090-1 obrubník 100x8x25 cm přírodní kus 165,000 101,57 16 759,05

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních

j~, 916991121 kostek z betonu prostého mS 4,950 2 762,77 13 675,71

998 Přesun hmot 4 389,58
I 141998223011 ~Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlážděným It I 145,1101 30,25j 4 389,581

Celkem 660 387,34
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Praha, 6. záři 2016

Záruční listina

Bankovní záruka č. PRAGG0001 91 96

Dozvídáme se Od obchodní společnosti VCES as., Na Harfě 33713, 19000 Praha 9 - Vysočany,
IČO: 26746573, že jste zahájili zadávací řízeni na veřejnou zakázku s názvem “Výstavba
komunikace a inženýrských síti Hlinsko - Drachtiny a Protipovodňová opatřeni města Hlinska“ a že
požadujete poskytnuti jistoty podle * 67 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
zněni.

Z příkazu obchodní společnosti VCES a.s. (dále jen „uchazeču) se my, Československá obchodní
banka, a. s., se sídlem Radlická 3331150, Praha 5, PsČ 150 57, IČO: 00001350, podle výše
uvedeného zákona neodvolatelně zavazujeme zaplatit Vám bez námitek částku až do výše

CZK 500.000,00
slovy: korun českých pětsettisic 00/100

na Vaši první písemnou závazně podepsanou žádost, která bude v souladu se všemi podmínkami
této záruční listiny a bude obsahovati Vaše písemné prohlášeni, že uchazeč

1) v rozporu s výše uvedeným zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku,
nebo
2) byl vybrán a odmítl uzavřít smlouvu podle ~ 82 odst. 2 a 4 výše uvedeného zákona, nebo
3) Vám neposkytl součinnost k uzavřeni smlouvy podle * 82 odst. 4 výše uvedeného zákona.

Z identifikačnich důvodů musi být Vaše žádost obsahující Vaše prohlášeni podepsána osobami
oprávněnými jednat Vašim jménem a podpisy na této žádosti musí být ověřeny Vaši bankou.

Žádost včetně prohlášení nám musí být doručena na uvedenou adresu: Československá obchodní
banka, a. s., Radlická 333/1 50, 15057 Praha 5.

Naše záruka je platná do 30. listopadu 2016 a případné nároky na jejím podkladě musí být uplatněny
u nás nejpozději tohoto dne.

pokračováni bankovni záruky na 2. straně

Československá obchodní banka, a. s.
Radlicl~á 333/150

1 50 57 Praha 5,‘

Československá obchodní banka, a. a.
Rad cká 333/150, 150 57 Praha 5; iČo: 00001350
zaps ná v obchodnin, rejsl?iku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B: XXXVI. vložka 46



‚
Bankovní záruka Č. PRAGG00019196
2. strana

Žádáme Vás o vrácení originálu záruční listiny, jakmile skonči platnost této záruky. Naše povinnosti
z této záruky zaniknou uplynutím její platnosti, i když nám nebude vrácen originál záruční listiny.

Naše záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude doručen (vrácen) tento originál naši záruční listiny,
pokud vráceni záruční listiny nastane před zmíněným datem ukončeni platnosti této záruky.

Právo uplatnit tuto záruku nesmí být postoupeno. Právo na plnění z této záruky nesmí být
postoupeno ani zastaveno bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Praha, 6. září 2016

Československé obchodní banka, a. S.
Radlická 333/150

Jana Kol ihová
~‚ A 7657


