
Šternberk

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Město Šternberk - 
Kulturní dům Šternberk - II. etapa 

Část A Úprava sálu 2.NP“
číslo smlouvy objednatele: 30/17/S/KUL

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
ID datové schránky:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

(dále jen „objednatel ")

Město Šternberk
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
ud7bzn4
00299529
CZ00299529
Česká spořitelna, a s.
19-1801688399/0800 
Ing. Stanislav Orság, starosta 
Tel.: 585 086 274
E-mail: orsaq@sternberk.cz

Ing. Pavel Sehnal,
vedoucí oddělení investic a místních komunikací 
Tel.: 585 086 237
E-mail: sehnal@sternberk.cz

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
Osoby oprávněné

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
46972021
CZ46972021
Komerční banka, a s.
19-2133470267/0100

jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel
Tel.: 582 343 858
E-mail: zakazkv@navratilpv.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel
Ing. Rostislav Krenar, stavbyvedoucí
Tel.: 604 222 315
E-mail: rostislav.krenar@navratilpv.cz
Sídlo provozovna: Majakovského 4/204, Prostějov 6

(dále jen „zhotovitel"')
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Smlouva o dílo ČÁST A veřejné zakázky Úprava sálu 2.NP

1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. Objednatel není plátcem DPH.

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle 
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

1.5. Porušení povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo): 
Název stavby

Kulturní dům Šternberk - II. etapa
Část A Úprava sálu 2.NP

Místo stavby 

Projektová dokumentace

Autorský dozor 
Technický dozor stavebníka 
Stavbyvedoucí Zhotovitele

parcelní číslo st. 2786/1, 2785/1, 2785/2 785 01 Šternberk, 
Katastrální území Šternberk [763527]
STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016 
STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO ŠATNY
vypracovaná ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., Mahlerova 15, 
772 00 Olomouc, číslo zakázky 14.1 / 2016, datum 2016 - 09 
Ing. Robert Bravenec ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o. 
Zdeněk Čtvrtlík, 605880704, ctvrtlik@sternberk.cz Město Šternberk 
David Kočí, 604222372, david.koci@navratilpv.cz

2.2. Stavba není projektovou dokumentací členěna na více stavebních objektů, jediným stavebním objektem je 
stavební objekt SO.01 ÚPRAVA SÁLU 2.NP

3. LHŮTY A TERMÍNY
3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště:

3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do

20. 02.2017 

31. 05.2017
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Smlouva o dílo ČÁST A veřejné zakázky Úprava sálu 2.NP

4. CENA DÍLA
4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši
4.1.1. Cena díla bez DPH celkem 2 113 323,67 Kč
4.1.2. Výše DPH 21% 443 797,97 Kč
4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 2 557 121,64 Kč

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
5.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla ve smyslu článku 19.1 obchodních podmínek pro

zhotovení stavby se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní
podmínky.

5.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty ve smyslu článku 19.2 obchodních podmínek pro
zhotovení stavby se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní
podmínky.

5.3. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele se sjednává ve výši 50% ze sjednané ceny díla bez 
DPH.

5.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo od její části jestliže mu nebude poskytnuta či bude 
poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla nebo pokud v průběhu 
realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to 
zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání 
dosud provedených prací.

5.5. Finanční rezerva se nesjednává.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
6.1. Smluvní strany souhlasí stím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou 

smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

6.2. Smluvní strany souhlasí stím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv).

6.3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
objednatel, Město Šternberk.

6.4. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními podmínkami pro 
zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy mají přednost před 
ustanovením obchodních podmínek.

6.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.

6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel 
obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 19.12.2016 usnesením č. 
1531/45.
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Smlouva o dílo ČÁST A veřejné zakázky Úprava sálu 2.NP

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Ve Šternberku, dne

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság

16 -01- 2017

ST? \

\ ivA\
- starosta

V Prostějově, dne
11. 01, 2017

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov 

provozovna: Majakovského 4/204, PV-6 
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021 

Tel./Fax: 582 343 S58. 345 774 ©

Za zhotovitele:
Ing. Bc. Josef Velešík-jednatel
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PŘÍLOHA Č. 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO 
ZHOTOVENÍ STAVBY

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Preambule:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního 
vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní 
podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u 
veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo 
zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem 
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními 
podmínkami.



1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek
1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu

výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, 

které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných 
objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž 
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných 
stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.

1.1.1.2. Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby 
v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či 
inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž 
splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována 
nejméně na měsíce.

1.1.1.3. Havárií stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, 
atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.

1.1.1.4. Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou způsobilostí, 
zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci 
rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.

1.1.1.5. Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi Termínem 
zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je 
dokončena a může být zahájeno předávací a přejímací řízení. Do této lhůty 
se započítávají oba krajní termíny.

1.1.1.6. Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné 
pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, 
dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je 
zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
neprovedení.

1.1.1.7. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo 
služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou

1.1.1.8. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.1.1.9. Ostatními náklady náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v 

soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, 
inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. 
Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady 
spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních 
podmínek

1.1.1.10. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se 
specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů 
a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
definovány.

1.1.1.11. Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby, 
tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený 
technologický proces.

1.1.1.12. Příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění 
stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět 
veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
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1.1.1.13. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a 
Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle 
zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho 
změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.1.14. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
1.1.1.15. Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a 

služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě 
za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).

1.1.1.16. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech 
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, 
včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění 
požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve 
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště 
zahájí na tomto staveništi práce.

1.1.1.18. Staveništěm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a 
v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel 
použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.

1.1.1.19. Zařízením staveniště dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění 
stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto 
účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako 
součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, 
pokud se tak smluvní strany dohodnou.

1.1.1.20. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro 
zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich 
cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl 
na jejich provedení.

1.1.1.21. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu 
výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.

1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu 
plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, 
Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.1.23. Technickým dozorem osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní 
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.

1.1.1.24. Termín dokončení den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli 
sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo 
připraveno k předání a převzetí.

1.1.1.25. Termín předání a převzetí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.

1.1.1.26. Poddodavatelem právnická nebo fyzická osoba, pomocí které má Zhotovitel I 
plnit určitou část díla nebo osoba která má poskytnout Zhotoviteli k plnění díla 
určité věci či práva na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi 
Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem.

1.1.1.27. Vedlejšími náklady náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou 
stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, 
inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména 
požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, 
ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud 
vyplývají z příslušné dokumentace.

1.1.1.28. Technologickým zařízením soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí 
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý 
výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, 
např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního 
procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení 
zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví,
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školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a 
plynů, rozvod elektrické energie).

________ 1.1.1.29. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel._____
2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem
2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na 

změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány:
2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou 

nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou 

ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, 
budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby 
ize použít i stavební deník.

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 
zadržováno nebo zpožďováno.

2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou 
nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den 
ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu 
Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla
3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také 

předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 

je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření 
dokončeného díla.

3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a 
činnosti:
3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla,
3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
3.1.4.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí,
3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění,
3.1.4.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných 

projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
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3.1.4.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

3.1.4.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla,

3.1.4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
3.1.4.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební 

suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 
zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů,

3.1.4.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 

stavby.
3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a 
dwg.

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn",

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,

3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla
3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
3.3.2.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.

3.3.3. U staveb, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru 
nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

3.4. Předání příslušné dokumentace
3.4.1. Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na 

jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci 
ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení 
této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode 
dne podpisu Smlouvy.
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3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty 
nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací
4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 

předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy 

měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené 

Smlouvou.
4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností 

Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu 
shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty 
pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.2.3. Prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně Objednatele.

4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude 
Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla 
se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací.
4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně 

předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů 
ode dne podpisu Smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení 
v rámci nabídky Zhotovitele, stávají se součástí Smlouvy.

4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu
s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po 
jeho vyhotovení.

4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to 
podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na 
požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla 
Technickému dozoru objednatele k projednání.

4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek 
ke smlouvě, jinak je neplatné.

4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty 
ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět 
plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY
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5.1. Výše sjednané ceny
5.1.1. Cena za splněni díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny
5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového 

rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to 
až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě 
Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo
5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. 

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že í přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení 
neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek 
popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky 
či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny 
v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Finanční rezerva
5.4.1. Pokud součástí sjednané ceny je i rezerva, její výše je definována smlouvou.
5.4.2. Finanční rezerva slouží k úhradě případných dodatečných stavebních prací.
5.4.3. Čerpání této části ceny na úhradu stavebních prací je podmíněno písemným 

projednáním mezi Objednatelem a Zhotovitelem a následným písemným souhlasem 
zadavatele a případný poskytovatelem dotace a je možné pouze v případě, že se při 
provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne v důsledku 
nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení 
požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky 
nebo ekonomicky odděleny od zhotovované stavby.

5.5. Podmínky pro změnu ceny za dílo
5.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 

a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
5.5.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 

plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové 
povinnosti;

5.5.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
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5.6. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)
5.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti 
změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení.

5.6.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí 
Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 
134/2016 Sb., pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek 
smlouvy.

5.6.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli 
formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou 
podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od 
poskytovatele finančních prostředků.

5.7. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování
5.7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen 

vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně 
jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli 
k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

5.7.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce 
v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS 
a.s., definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.

5.7.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu 
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
Objednatele nejméně 30 dnů.

5.7.4. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě 
strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy
6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 
dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, 
jak je popsáno v řešení sporů.
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6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. 
Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané 
ceny.

6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% 
ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení.

6.3. Zádržné (pozastávka)
6.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků

6.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící 
užívání díla, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

6.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

6.3.4. Zhotovitel může nahradit zádržné Bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být 
Objednateli předložena Zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v 
den předání a převzetí. Po předložení odpovídající Bankovní záruky vzniká Zhotoviteli 
právo vystavit Konečnou fakturu a zádržné bude Objednatelem uhrazeno neprodleně, 
nejpozději však do 30 ti dnů ode dne odeslání Konečné faktury.

6.4. Lhůty splatnosti
6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni odeslání faktury.

6.5. Platby za Vícepráce
6.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí 

být jejich cena fakturována samostatně.
6.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 

odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
6.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
6.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 

být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura 
musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.6.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou 
povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.

6.6.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
6.6.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

smlouvy,
6.6.42. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází,

6.6.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.7. Termín splnění povinnosti zaplatit
6.7.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka připsána na účet Zhotovitele.
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7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních 
dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den 
prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla
7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení.

7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad
7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení.

7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Smluvní pokuta za nevvklizení staveniště
7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v 

termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7.5. Úrok z prodlení
7.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.

7.6. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.6.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení.

7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
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7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

7.7. Lhůta splatnosti smluvních pokut
7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení 

nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7.8. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
7.8.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště
8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté 

práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, 
pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání 
Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro 
dokončení předmětu plnění.

8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě
8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách 

stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla včetně případných zákresů.

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození.

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
Objednatele.

8.3. Publicita stavby na Staveništi
8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 

zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorách Staveniště vybudovat a umístit 
prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel 
předá Zhotoviteli.

8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách Staveniště bezprostředně po 
Termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání 
a převzetí Staveniště.

8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru 
stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné 
údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace).

8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné 
údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný 
informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická 
podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena Objednatelem.

8.3.5. Podmínky publicity stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity 
nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště



8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 

Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit.
8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má 

je zahrnuty ve sjednané ceně.
8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám 

vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li 
Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající 
provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným 
skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a 
vytápěním.

8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru 
používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.5. Užívání staveniště
8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel 

a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí.

8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice 
stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.

8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 

vhodné zabezpečení.
8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště 

k ubytování nebo nocování osob.
8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.

8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen 
tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule 
(např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

8.5.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, 

objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a 
nese veškeré případné poplatky.

8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
Zhotovitele.

8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 
a výjezd z něj.

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

12



8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy.

8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup 

a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

8.8. Vyklizení staveniště
8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 

dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak 
(zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a 
nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).

8.8.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník.
9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat.

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního 
deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží Zhotovitel.

9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní 
moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.

9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 
499/2006 Sb.

9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je 

povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.

9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že 
se zápisem souhlasí.

9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze 
stavební deník vést elektronickou formou.
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9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku
9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací
10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

10.2. Kontrolní dny
10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit 
konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, 
Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
10.2 5. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 

pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 

deníku.

10.3. Četnost kontrolních dnů
10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci
10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují 

okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, 

které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku).

10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků
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10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 
2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je Zhotovitel povinen 
uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem 
dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let ode 
dne poslední platby za provedené práce, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let 
od ukončení financujícího programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 
1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů 
vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené 
práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu 
delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů.

10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní 
poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na 
pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se 
stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.

11.TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1.Technicky dozor
11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo 

v zápise ve Stavebním deníku.

11.2.Oprávnění Technického dozoru
11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli 

či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 

rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat Objednatele.

11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle.

11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 
Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1.Koordinátor bezpečnosti práce
12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a 

při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 

ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2.Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
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12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 
vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 
případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi 
a vyžadovat zjednání nápravy;

12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění,

12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.

12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol 
na prováděném díle.

12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 
právní předpis.

12.3.Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce,
12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které zvolil,

12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
bezpečnosti a jeho změny.

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1 .Pokyny Objednatele
13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez 
zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a 
předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů 
dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2.Použité materiály a výrobky
13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve 

Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
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13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.

13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy.

13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je 
rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.

13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.

13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a 
zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.

13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění 
stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez 
zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a 
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na 
nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k 
dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle 
příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální 
(například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele 
(například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a 
nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze- 
li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových 
faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, 
technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních 
podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných 
osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.

13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 
veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením).

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a 
pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.

13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.

13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke
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Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit.

13.7.Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8.Archeologické nálezy
13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, 
a to písemné a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

14. PODDODAVATELÉ

14.1 .Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 

v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu 
plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich poddodávky.

14.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech 
svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

14.2.Změna Poddodavatele
14.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 
Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.

14.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek 
bez závažného důvodu neodepře.
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14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem 
v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti 
poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3.Věcné omezení prací prováděných poddodavatelskv
14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí 

být prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích 
podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.

14.3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto 
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu 
v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1.Kontrolní a zkušební plán stavby
15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební 

plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele 
proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo 
není prováděno v souladu se Smlouvou.

15.2.lndividuální vyzkoušení
15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů 

(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a 
správnosti montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno 
provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, 
když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat 
Objednatele, který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i 
zaškolení obsluhy.

15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve 

Stavebním deníku.

15.3.Komplexní vyzkoušení
15.3.1. Je-li předmětem plnění dle Smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy 

o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele 
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich 
komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně 
bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako 
celek předepsanou funkci nebo účel.

15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, 

který projedná s Objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování 
úspěšnosti komplexního vyzkoušení.

15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele. 
O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá 
Objednateli v rámci předání a převzetí díla.

15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a 
jiné prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu
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vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Kvalifikované pracovníky, jejichž 
přítomnost je nutná při zkušebním provozu zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo 
přizvat ke Zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky.

15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, 
energií a mezd pracovníků Objednatele Zhotovitel. Případná produkce získaná 
komplexním vyzkoušením náleží Objednateli.

15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo 
zařízení, tak i zaškolení obsluhy.

15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla 
shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby 
dosažení bezvadného stavu.

15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení 
zkušebního provozu.

15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo 
úspěšné z příčin na jeho straně.

15.4.Zkušební provoz
15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle po 

úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. 
Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a 
výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených v příslušné dokumentaci.

15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku 
zkušebního provozu (není-li stanovena Smlouvou), jakož i kritéria výsledného 
hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele.

15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci 
stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady 
prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební provoz 
neúspěšný z příčin ležících na jeho straně.

15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli provozní 
řád na zkušební provoz.

15.4.5. Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel.
15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1.Organizace předání díla
16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení.

16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

Technického a případně i Autorského dozoru.
16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

Poddodavatele.

16.2.Protokol o předání a převzetí díla
16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
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16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i:
16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání
16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění 

Vad nebo Nedodělků
16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky
16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 

včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 

platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání 
a převzetí díla.

16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, 
kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady:
16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení 

v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize 
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);

16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční 

listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu 

vyhotovení
16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání.
16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady:
16.4.3.1. územní rozhodnutí;
16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 

případných změn a doplňků
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené.

16.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla.

16.5. Publicita dokončené stavby
16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 

zdrojů Evropské unie je Zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky 
publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel předá 
Zhotoviteli.
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16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační 
tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla

16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek 
poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat 
všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které Objednatel 
předá Zhotoviteli.

16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat 
nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné 
formě tak, aby nebyl narušen charakter stavby.

16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před 
Termínem předání a převzetí předložit Objednateli k odsouhlasení.

16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. 
v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a 
konkrétní obsah pamětní desky projedná Zhotovitel s Objednatelem.

16.5.7. Podmínky publicity dokončené stavby stanoví Smlouva. Pokud Smlouva prvky publicity 
nevymezuje, nestávají se předmětem plnění Zhotovitele.

16.6. Kolaudace
16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení.

16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby

16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve 
lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne 
doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1 .Odpovědnost za vady díla
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za Vady 

díla zjištěné v záruční době.
17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí.

17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, 
tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

17.2. Délka záruční lhůtv
17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží 
pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

22



17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců.

17.4. Způsob uplatnění reklamace
17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve 
Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče 

při prohlídce při předání a převzetí díla,
17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní.

17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu.

17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel.

17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.

17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).

17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůtv pro odstranění reklamovaných vad
17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace 
Zhotoviteli.
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17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1 .Vlastnictví díla
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2.Nebezpečí škody na díle
18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 

převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19.ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla
19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku za řádné 

provedení předmětu plnění § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník bude 
její výše sjednána ve Smlouvě.

19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do 
předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy.

19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině 
částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a 
Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

19.1.5. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí 
nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud 
Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

19.1.6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůtv
19.2.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a n. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za řádné plnění záručních podmínek, bude 
její výše sjednána ve Smlouvě.

19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty.

19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli 
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo
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uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám Smlouvy.

19.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční 
listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu 
uhradit.

19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele
20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve 
Smlouvě.

20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody 
na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem 
nebo nemocí):
20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.

20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy 
hodnoty díla po jeho úplném dokončení.

20.2. Pojištění díla
20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 

vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 

jeho části nebo jeho nákladu,
20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 

zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo 
námrazy,

20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
20.2.1.7. krádeží.

20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném 
dokončení.

20.3. Poiištění zaměstnanců
20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.

20.4. Poiištění Poddodavatelů
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich poddodávky.
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20.5. Doklady o pojištění
20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné.
20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. 

Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode 
dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech
20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1 .Definice vyšší moci
21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli 

ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2.Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22.ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy
22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním 

pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů 
podle § 100 citovaného zákona.

23.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

23.1 .Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
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23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy 
je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.

23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení
23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledkv odstoupení od Smlouvy
23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla
23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu"
23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak
23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 

do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení"
23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

Smlouvy
23.4.1.6. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, 
ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny 
díla bez DPH.

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1 .Příslušnost soudu
24.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami nebo prostřednictvím Rozhodce nebo Rozhodčího soudu, bude 
rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla Objednatele.

24.2.Volba práva
24.2.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
24.2.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude 

smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 
Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 002
Stavební úpravy kulturního domu 2016 ve Šternberku

Zadavatel: IČO : 
DIČ :

Projektant: IČO : 
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt
01 Stavební úpravy kulturního domu 2016 ve Šternberku

1,00
1,00 2 113 323,67

Celkem za stavbu 2 113 323,67

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce 38 382,27

4 Vodorovné konstrukce 162 602,50

61 Úpravy povrchů vnitřní 203 975,79

63 Podlahy a podlahové konstrukce 588,05

9 Ostatní konstrukce, bourání 358,00

94 Lešení a stavební výtahy 11 725,56

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 010,00

96 Bourání konstrukcí 4 281,61

97 Prorážení otvorů 8 526,83

99 Staveništní přesun hmot 3 025,47

720 Zdravotechnická instalace 7 572,40

764 Konstrukce klempířské 2 548,75

766 Konstrukce truhlářské 235 508,08yf

fZpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



767 Konstrukce zámečnické 324 386,75

776 Podlahy povlakové 181 564,87

784 Malby 10 146,91

786 Čalounické úpravy 116 360,00

M21 Elektromontáže 492 541,68

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 193 165,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 053,15

VN Vedlejší náklady 82 000,00

Cena celkem 2 113 323,67

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Stavba : 002 Stavební úpravy kulturního domu 2016 ve Šternberku

Objekt: 01 Stavební úpravy kulturního domu 2016 ve Šternberku JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01
Stavební úpravy kulturního domu 2016 ve Šternberku

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
1 Úprava sálu 2.NP 2 113 323,67

Celkem objekt 01 2 113 323,67

Rekapitulace SOUpiSU 1 Úprava sálu 2.NP

Stavební díl Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce 38 382,27
4 Vodorovné konstrukce 162 602,50
61 Úpravy povrchů vnitrní 203 975,79
63 Podlahy a podlahové konstrukce 588,05
9 Ostatní konstrukce, bourání 358,00
94 Lešení a stavební výtahy 11 725,56
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 010,00
96 Bourání konstrukcí 4 281,61
97 Prorážení otvorů 8 526,83
99 Staveništní přesun hmot 3 025,47

720 Zdravotechnická instalace 7 572,40
764 Konstrukce klempířské 2 548,75
766 Konstrukce truhlářské 235 508,08
767 Konstrukce zámečnické 324 386,75
776 Podlahy povlakové 181 564,87
784 Malby 10 146,91
786 Čalounické úpravy 116 360,00
M21 Elektromontáže 492 541,68
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 193 165,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 053,15
VN Vedlejší náklady 82 000,00

Celkem soupis 1 2 113 323,67





Položkový soupis prací a dodávek
S: 002 Stavební úpravy kulturního domu 2016 ve Šternberku
O: 01 Stavební úpravy kulturního domu 2016 ve Šternberku
R: í Úprava sálu 2.NP

P.č. Clslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 38 382,27

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu 
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

1 317941121R00 ...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,11500 8 290,00 953,35 801-1 RTS 16/1

I 120 dl. 2000 mm : 0,0115*2*5 0,11500

342 24 Příčky z tvárnic pálených
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

2 342241162R00 ...tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5
Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

m2 6,00000 628,00 3 768,00 801-1 RTS 16/1

1,1 *2+1,9*2 6,00000

346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné

jakýmikoliv cihlami,

3 346244381RT2 . .výšky do 200 mm m2 0,96000 737,00 707,52 801-1 RTS 16/1

0,12*2*4 0,96000

4 342012221R0 Předstěna SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm m2 49,07000 620,00 30 423,40 Vlastní

14,02*3,5 49,07000

5 13380520R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 120 mm T 0,12650 20 000,00 2 530,00 SPCM RTS 16/1

I 120 dl. 2000 mm : 0,0115*2*5*1,1 0,12650

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 162 602,50
6 41602112 Podhledy SDK bezesparý, akustický, pohltivý, perforovaný P2 m2 168,50000 965,00 162 602,50 Vlastní

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní i I 203 975,79
612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

7 612421637R00 ...štukové m2 12,00000 277,00 3 324,00 801-1 RTS 16/1

(1,1*2+1,9*2)*2 12,00000

612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn

8 612421431RT2 ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

m2 163,24280 240,00 39 178,27 801-4 RTS 16/1



|(15,16+11,58+14,02+11,5)*3,5-(1,55*2+1,18*2,34*6)

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního osténí
okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

163,24280

9 612425931R00 ...omítkou štukovou m2 19,89000 400,00 7 956,00 801-4 RTS 16/1
ostění oken : (1,18+2,34*2)*0,5*6 
osténí dveří: (1,6+2,5*2)*0,35

17,58000
2,31000

10 61001 Obklad stěn akustický, pohltivý 02 m2 35,15400 4 367,00 153 517,52 Vlastní
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
(14,02-0,5*2)*2,7 35,15400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 588,05
11 460710075U00 Vyplň rýha mazanína hl -7cm š -15cm m 9,95000 59,10 588,05 URS

6,8+1,55+1,6 9,95000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 358,00
12
13

9001
9002

Demontáž hasícího přístroje
D+M betonové dlaždice 400x400x50mm 0/23

ks
ks

1,00000
4,00000

50.00
77.00

50,00
308,00

Vlastní
Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 11 725,56
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

14 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 130,28400 90,00 11 725,56 800-3 RTS 16/1
Podhled P2 : 12,6*10,34 130,28400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 010,00
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

15 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 233,50000 60,00 14 010,00 801-1 RTS 16/1
168,5+25+40 233,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 281,61
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

16 962031133R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, tloušťky do 150 mm

m2 24,58000 104,50 2 568,61 801-3 RTS 16/1

968 06-1 Vyvěšení ne 
oken, dveří a vrat, s u

6,8*3,85-1,6
bo zavěšení dřevěných křídel
ožením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

24,58000

17 968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 5,00000 11,20 56,00 801-3 RTS 16/1
968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů

18 968072455R00 ..dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
m2 1,60000 265,00 424,00 801-3 RTS 16/1



968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů

19 968072456R00 ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 6,00000 205,50 1 233,00 801-3 RTS 16/1

m.č.201 : 1,5*2*2 6,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 8 526,83
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 

základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

20 971033531R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm m2 0,97500 219,50 214,01 801-3 RTS 16/1

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

1,5*0,65 0,97500

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 

základovém nebo nadzákladovém,
971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

21 971033561R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm m3 0,58500 1 492,00 872,82 801-3 RTS 16/1

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 

1,5*0,65*0,6 0,58500

975 02-1 Podchycování nadzákladového zdivá pod stropem
nad vybouraným otvorem pro jakoukoliv délku podchycení s vybouráním otvorů pro provléknutí vynášecích trámů pro podchycení zdi, oboustranného vynesení podchycené
konstrukce,

22 975021211R00 ...při tloušťce zdivá do 450 mm m 2,00000 1 625,00 3 250,00 801-3 RTS 16/1

23 975021311R00 ...při tloušťce zdivá přes 450 do 600 mm m 2,00000 2 095,00 4 190,00 801-3 RTS 16/1

DM: 99 Staveništní přesun hmot 3 025,47
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
oborů 801, 803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

24 999281111R00 ...výšky do 25 m t 12,60611 240,00 3 025,47 801-4 RTS 16/1

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 7 572,40
25 720001 Odvod kondenzátu, viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 7 572,40 7 572,40 Vlastní

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 548,75
26 764001 Lemování střešního prostupu průchodky klimatizace K/55 vč. provedení a zapravení prostupu ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
50 m vodorovně

27 998764202ROO ...v objektech výšky do 12 m % 25,00000 1,95 48,75 800-764 RTS 16/1

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 235 508,08
28 766 001 Demontáž dřevěného obkladu stěn m2 140,86000 60,00 8 451,60 Vlastní



29
30
31
32

766002
766003
766004
766005

33 76601
34 76602

(15,16+0,8+11,58+14,02)*3,5-(1,6+3)
Demontáž dřevěného podhledu 
Demontáž zákrytu
Demontáž garnyže vč. záclonových tyčí 
Demontáž původního pódia vč.likvidace

12,8*2,3
D+M dřevěného pódia vč. nosné podkonstrukce T/1 
Dřevěný obklad 0/4
14,02*(0,2+0,5)+3,4*(0,5*2)

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
50 m vodorovné

35

Díl:
36
37
38

998766202R00

767
767001
767002
767003

...v objektech výšky do 12 m

Konstrukce zámečnické
D+ M AL vnitřních dveří Z/111

D+ M AL vnitřních dveří Z/112
D+M nástěnná výstavní vodící lišta vč. příslušenství 0/22
6+5+10

39 767004 Mobilní akustický výstavní panel 1/1
998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce 
50 m vodorovně

40

Díl:
998767202R0O

776
...v objektech výšky do 12 m

Podlahy povlakové

41

42

43

44

45

46

776 10 Přípravné práce
položky neobsahují žádný materiál 
776101121R0O | ...penetrace podkladu

776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu 
776421100R00 ...lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

15,16+11,58+10,95+11,5-1,5 
776 51 Lepení povlakových podlah pryžových 

776 51-2 pouze lepení - pryž ve specifikaci 
776511000R00 | ...z pásů

776 51-8 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy

776511820R00

776100

776111311

...Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou 
Odstranění povlakových podlah lepených s podložkou 

Zátěžová heterogenní pružná protiskluzová vinylová podlahovina 
krytina podlahová 
168,5*1,2

Vysátí podkladu povlakových podlah

140,86000
m2 168,50000 100,00 16 850,00 Vlastni
ks 2,00000 650,00 1 300,00 Vlastní
ks 1,00000 250,00 250,00 Vlastní
m2 29,44000 235,00 6 918,40 Vlastní

29,44000
soubor 1,00000 161 350,00 161 350,00 Vlastní

13,21400 2 880,00 38 056,32 Vlastní
13,21400

% 2 331,76320 1,00 2 331,76 800-766 RTS 16/1

324 386,75
ks 1,00000 65 660,00 65 660,00 Vlastní
ks 1,00000 50 390,00 50 390,00 Vlastní
m 21,00000 625,00 13 125,00 Vlastní

21,00000
ks 16,00000 12 000,00 192 000,00 Vlastní

% 3 211,75000 1,00 3 211,75 800-767 RTS 16/1

181 564,87

m2 168,50000

OOod 3 033,00 800-775 RTS 16/1

m 47,69000 100,00 4 769,00 800-775 RTS 16/1
47,69000

m2 168,50000 110,00 18 535,00 800-775 RTS 16/1

m2 168,50000 O
) o o O 10 110,00 800-775 RTS 16/1

m2 202,20000 545,00 110 199,00 Vlastní

202,20000
m2 168,50000 9,00 1 516,50 Vlastní



47 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl. 5 mm m2 | 168,50000] 190,00 32 015,00 Vlastní

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové
vodorovně do 50 m

48 998776201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1 801,77500 0,77 1 387,37 800-775 RTS 16/1

Díl: 784 Malby 10 146,91
784 41 Příprava povrchu
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

49 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 195,13280 14,00 2 731,86 800-784 RTS 16/1

(15,16+11,58+14,02+11,5)*3,5-(1,55*2+1,18*2,34*6) 163,24280

ostění oken : (1,18+2,34*2)*0,5*6 17,58000

ostění dveří: (1,6+2,5*2)*0,35 2,31000

(1,1*2+1,9*2)*2 12,00000

784 45 Malby z malířských směsí se začištěním

50 784195112R00 ...hlinkové, , bělost 77 %, dvojnásobné m2 195,13280 38,00 7 415,05 800-784 RTS 16/1

(15,16+11,58+14,02+11,5)*3,5-(1,55*2+1,18*2,34*6) 163,24280

ostění oken : (1,18+2,34*2)*0,5*6 17,58000

ostění dveří: (1,6+2,5*2)*0,35 2,31000

(1,1 *2+1,9*2)*2 12,00000

Díl: 786 Čalounické úpravy 116 360,00
51 786001 Demontáž nástěnného rolovacího plátna soubor 1,00000 240,00 240,00 Vlastní

52 786002 Demontáž zatemnění oken ks 2,00000 160,00 320,00 Vlastní

53 78601 D+M kazetová předokenní roleta 0/21 ks 6,00000 19 300,00 115 800,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 492 541,68
54 21001 Elektroinstalace - silnoproud, viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 427 475,90 427 475,90 Vlastní

55 21002 Elektroinstalace - elektronické komunikace, viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 65 065,78 65 065,78 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 193 165,00
56 2401 VZT viz.samostatný rozpočet soubor 1,00000 193 165,00 193 165,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 053,15
979 08-4 Poplatek za skládku

57 979990001R00 . stavební suti t 14,41843 350,00 5 046,45 801-3 RTS 16/1

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

58 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 14,41843 210,00 3 027,87 801-3 RTS 16/1

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

59 979081111R00 ...do 1 km t 14,41843 172,00 2 479,97 801-3 RTS 16/1

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

60 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 273,95017 15,00 4 109,25 801-3 RTS 16/1

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

61 979082111R00 |.. .do 10 m t 14,41843 210,00 3 027,87 801-3 RTS 16/1



62 979082121ROO

Včetně případného složení na staveništní deponii.
...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 100,92901 23,40| 2 361,74 801-3 RTS 16/1

Díl: VN Vedlejší náklady 82 000,00
63 2402 Vedlejší a ostatní náklady viz.samostatný rozpočet Soubor 1,00000 82 000,00 82 000,00 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek
S: 002 Stavební úpravy kulturního domu 2016 ve Šternberku
0: 01 Úprava sálu 2.NP
R: 2 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl: VN Vedlejší náklady | 70 000,00

1
005121 Zařízení stave
005121 R

niště
Zařízení staveniště jsoubor
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

1,00000| 70 000,OOj 70 000,00 800-0 RTS

Díl: ON Ostatní náklady _________ 12 000,00

2

3

4

5

00524 Předání a přev
Náklady zhotovitele, k

1

00524 Předání a přev 
Náklady zhotovitele, k
005241010R

00526 Finanční nákla
Náklady zhotovitele, k
005261010R

00526 Finanční nákla
Náklady zhotovitele, k
005261022R

zeti díla
teré vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Zkoušky a revize jsouborj 1,00000| 2 000,00
Náklady spojené se zkoužkami a revizemi potřebnnými k řádnému předání a převzetí díla v požadované formě a požadovaném počtu.

zeti díla
teré vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předáni a převzetí díla.
Dokumentace skutečného provedení |Soubor| 1,00000| 4 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Jy
teré vznikají v souvislosti se zajištěním požadavku objednatele.
Pojištění dodavatele a pojištění díla |soubor| 1,00000| 1 000,00
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

iy
teré vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.
Bankovní záruky |Soubor| 1,00000| 5 000,00
Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišfovacích bankovních záruk - viz obchodní podmínky

2 000,00

4 000,00

1 000,00

5 000,00

800-0

800-0

800-0

800-0

Vlastni

RTS

RTS

RTS





krycí list rozpočtu
Název stavby Staveb, úpravy kultur, domu - úpravy sálu 2NP _Z.I. 

Název objektu 

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

EČO

Misto

IČ

Šternberk

DIČ

Rozpočet číslo Zpracoval

i r
Dne

02.09.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Projektové práce

3

;
PSV Dodávky 5 037,00 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy

Montáž
__ L

2 535,40 11 16 Provozní vlivy

"M" Dodávky 17 Ostatní

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 7 572,40 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 7 572,40

24 21 % 0,00 DPH

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % 7 572,40 DPH 1 590,20

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 9 162,60

E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodněni + -

d





REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Staveb, úpravy kultur, domu - úpravy sálu 2NP _Z.I.
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 02.09.2016

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

PSV Práce a dodávky PSV
721a Zdravotechnika - odvod kondenzátu 7 572,40

Celkem 7 572,40





ROZPOČET
Stavba: Staveb, úpravy kultur, domu - úpravy sálu 2NP _Z.I.
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 02.09.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Sazba

DPH Dodavatel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

D PSV Práce a dodávky PSV
D 721a Zdravotechnika - odvod kondenzátu

1 K 721 721174042.1 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 (DN 32) m 28,000 160,00 4 480,00 21,0
2 K 721 721171902 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40 kus 1,000 227,00 227,00 21,0
3 K 721 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 50,00 200,00 21,0

4 M MAT
721000095 Zápach uzávěrka pro odvod kondenzátu HL 136.3 DN 32, s přídavnou mechanickou 

zápach, uzávěrkou kus 1,000 557,00 557,00 21,0

5 K 721
722181213 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 

mm DN přes 32 mm m 28,000 57,00 1 596,00 21,0

6 K 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 28,000 16,30 456,40 21,0
7 K 721 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,100 560,00 56,00 21,0

Celkem 7 572.40





List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 21 Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci

REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Šternberk

Uchazeč:

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o.

Poznámka:
soupis prau je sestaven s využitím \_enove soustavy uro. ruiuzKy, utere puuiazi z teto cenove soustavy, jsou ve sioupu v_eriova soustava označeny popisem co uio 
» úrovní nncliKnóho kalpnHářního nololotí Vpškprp Halíi infnrmarp wmP7imrí nnni* a norlmínkv nnimW tprhtn nolnŤpk 7 Cpnnvp cnuctaw ktprp npicon nvprlpnv

Cena bez DPH 492 541,68

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21.00% 492 541,68 103 433,75

snížená 15,00' 0,00 0,00

zákl. přenesená 21.00% 0,00 0,00

sniž. přenesená 15,00* 0,00 0,00

nulová 0.00 i 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 595 975,43

16030

MKZ2016 - ÚPRAVA SÁLU 2.NP

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: 16030

Stavba: MKZ2016 - ÚPRAVA SÁLU 2.NP

Místo: 9. 9. 2016

Zadavatel: Město Šternberk ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o.



a a

Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

02 ELEKTRONICkÉ KOMUNIKACE

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

492 541,68

427 475,90 

65 065,78

595 975,43

517 245,84 STA 

78 729,60 STA



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis práci Zpět na list: Rekapitulac

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MKZ2016 - ÚPRAVA SÁLU 2.HP 

Objekt:

01 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 9. 9. 2016

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25870092

ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 427 475,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 427 475,90 21,00'-:. 89 769,94

snížená 0.00 15,00, 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00?- 0,00

sniž. přenesená 0,00 15,00 0,00

nulová 0,00 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 517 245,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

MKZ2016 - ÚPRAVA SÁLU 2.HP

01 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: Datum: 9. 9. 2016



Zadavatel:

Uchazeč:

Město Šternberk Projektant: ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 427 475,90
HSV-M 11 544,39

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 948,54

997 - Přesun sutě 2 595,85

PSV - Práce a dodávky PSV 334 306,49
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 3 850,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 555,60

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 4 881,47

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 42 292,01

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 3 610,36
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 38 549,40

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 240 567,65

M - Montáže 66 777,62
22-M - Montáže oznam, a zabezp. zařízení 14 760,00

R0.6 - rozvaděč R0.6 dle výkresu D. 1.4.3-03 52 017,62

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 920,00
OST - Ostatní 8 927,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MKZ2016 - ÚPRAVA SÁLU 2.NP

Objekt:

01 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo:

Zadavatel: Město Šternberk

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem
d HSV M
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

Datum: 9. 9. 2016

Projektant: ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o.

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

427 475,90 
11 544,39 

8 948,54



1 K 220261661 Značení trasy vedení m rz 109,800 1,93 211,91 CS ÚRS 2016 01

w 60,6+49,2 109,800

2 K 971033151
Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

kus 6,000 101,88 611,28 CS ÚRS 2016 01

3 K 971052361
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do
0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 709,56 709,56 CS ÚRS 2016 01

4 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,150 931,18 139,68 CS ÚRS 2016 01

VV výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

vv rozvaděč R0.6" 1*0,6*0,25 0,150

5 K 973031616 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm kus 46,000 27,36 1 258,56 CS ÚRS 2016 01

6 K 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm m 60,600 49,32 2 988,79 CS ÚRS 2016 01

vv výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

vv '109" 3,6

205" 12*1,5+6*6,5

3,600

57,000

vv Součet 60,600

7 K 974082116 Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 150 mm m 49,200 61,56 3 028,75 CS ÚRS 2016 01

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

vv "205" 12,3+11.4+15.1+6,9+3,5 49,200

D 997 Přesun sutě 2 595,85

8 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,834 869,20 724,91 CS ÚRS 2016 01

9 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,834 504,33 420,61 CS ÚRS 2016 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,340 105,40 879,04 CS ÚRS 2016 01

vv 0,834*10 Přepočtené koeficientem množství 8,340

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,834 685,00 571,29 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 334 306,49
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 3 850,00

12 K 740991300
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 3 850,00 3 850,00 CS ÚRS 2016 01

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 555,60

13 K 742111200 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus I 1,000 555,60 555,60 CS ÚRS 2016 01

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

"R0.6" 1 1,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 4 881,47

14 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, K0125 kus T- 46,000 36,16 1 663,36 CS ÚRS 2016 01

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

vv "zásuvky" 12+2*7+3+7 36,000

vv "rolety" 6 6,000

vv "KNX" 4 4,000

vv Součet 46,000

15 M R345715130
krabice univerzální pod vypínače a zásuvky, pod omítku, d73mm x 42mm, bezha loge nová, minimálně 6 vstupních 
otvorů d20

kus 46,000 4,76 218,96

16 K 743591110 Montáž ostatních nosných prvků příchytek dřevěných nebo plastových, počtu otvorů do 4 kus 35,000 55,70 1 949,50 CS ÚRS 2016 01

17 M 20131/30 nástěnný/stropní bezhalogenový svazkový držák s hmoždinkou s dvojitou přírubou ks 35,000 29,99 1 049,65

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 42 292,01

18 K 744241110
Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených pevně do 1 kV sk. 1 - CSAO, CY, CYA, CYY, H05V, 
H07V, NYM, NYY, YY průřezu žíly 0,35 až 35 mm2

m 67,000 15,50 1 038,50 CS ÚRS 2016 01

"výměry dle výkresu D. 1.4.3-02 

vv "H07Z-K 10

vv "klimatizace" 67 67,000



vodič H07Z-K 10

67*1,05 Přepočtené koeficientem množství

70,350

70,350
ÍJ

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 • CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 
2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2

"výměry dle výkresu D. 1.4.3-02 

"CXKH-R 3x1.5 

"WL6"22+7 

"WL7"25+7 

"WL8"28+7 

"WL9'31 +7 

Mezi součet 

"CXKH-R 3x2.5 

"WL15" 13,3+21,8+2*6,5+3*1 

"WL17'24+5 

"WL18"16+5 

"WL19"9+5 

"WL20"12,2+5 

"WL21"5+17,5 

"WL22'22,9+5 

"WL23"30,2+5 

Mezi so učet 

"CXKH-R 5x1.5 

"WL5" 8,7+5+11,1+5+14,3+5 

"WL24"21,9+4,5+5,2 

"WL25"19,6+4,5+5,2 

WL26 "18,8+4,5+5,2 

'WL27' 16,6+4,5+5,2 

"WL28"15,2+4,5+5,2 

"WL29"13,6+4,5+5,2 

Mezisoučet 

Součet

29.000

32.000

35.000

38.000

134.000

51.100

29.000

21.000 

14,000

17.200

22.500

27.900

35.200

217.900

49.100 

31,600

29.300

28.500

26.300

24.900

23.300

213.000

564.900

1 534,33

11 247,16 CS URS 2016 01

21 K kab03 kabel silový 1-CXKH-R 3x1.5 m 140,700 19,01 2 674,71
vv 134*1,05 Přepočtené koeficientem množství 140,700

22 K kab05 kabel silový 1-CXKH-R 3x2.5 m 228,795 27,07 6 193,48
vv 217,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství 228,795

23 K kab07 kabel silový 1-CXKH-R 5x1.5 m 223,650 29,62 6 624,51
vv 213*1,05 Přepočtené koeficientem množství 223,650 ~~ .. I

24 K 744441200
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pevně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 
3x10 mm2, 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2, 12x1,5 mm2

m 62,600 19,91 1 246,37 CS ÚRS 2016 01

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

vv "CXKH-R 5x4

vv "WL16" 5+21,6+8+23+5 62,600

25 K kab112 kabel silový 1-CXKH-R 5x4 m . 65,730 63,58 4179,11

vv 62,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství 65,730

26 K 744741110
Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených pevně sk. 1 - JYTY,
NCEY, počtu a průřezu žil 2 až 19x1 mm

m
|

281,000 15,50 4 355,50 CS ÚRS 2016 01

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

vv ”J-H(St)H 2x2x0.8

vv "DALI6" 29 29,000

vv "DALI7" 32 32,000



VV DALI8" 35 35,000

VV DALI9" 38 38,000

w linka KNX" 5+15*2*32*6+8+9+38+3*5+11*6 147,000

VV Součet 281,000

27 M JHSTH sdělovací kabel pro linku KNX J-H(St)H 2x2x0.8 5 i 295.050 10,84 3 198,34

VV 281*1,05 Přepočtené koeficientem množstvi 295,050

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 3 610,36

28 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 316,000 11,11 3 510,76 CS ÚRS 2016 01

VV 3*2*14+4*6+1+7) 216,000

VV 5*2*13+1+6) 100,000

VV Součet 316,000

29 K 746211120 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 4,000 15,50 62,00 CS ÚRS 2016 01

30 K 746211140 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 2,000 18,80 37,60 CS ÚRS 2016 01

D 747 Elektromontáže ■ kompletace rozvodů 38 549,40

31 K 747131325 Montáž ovládací prvek, zapuštěný pro KNX, včetně popisu kus 4,000 1 496,00 5 984,00

VV výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

VV '205'' 2+2 4,000

•32 M 6127/01-84-500
prvek ovládací 4násobný, zapuštěný pro KNX s popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, indikace stavu 
sepnutí, IP20, kompletní (ovládací prvek+spínací akční členen+rámeček+sběrnicová spojka), barva bílá

ks 3,000 3 944,60 11 833,80

33 M
prvek ovládací 3-/6 násobný s IR rozhraním, zapuštěný pro KNX s popisovým polem, tlačítkové kontakty 

6129/01-84-500 vlevo/vpravo, indikace stavu sepnuti, IP20, kompletní (ovládací prvek+spinaci akční členen+rámeček+sběrnicová
spojka), barva bílá

ks 1,000 6 626,40 6 626,40

34
-\-------

M 6020-0-1133 infračervený vysilač pro ovládáni až 10 spotřebičů, pro snímače KNX s infračerveným rozhraním vč. baterií ks 1,000 1 798,50 1 798,50

Poznámka k položce:
Ke spínáni a stmívaní až 10 spotřebičů ve 2 skupinách tl až 5. 6 až 10/. 

p Je možně programováni a volba ze dvou paměti pro scény.
Napájeni 4 alkalicko-manganové baterie IEC LR03
Čelní dosah: cca 15 m
Jmenovité napětí: 6 V DC

35 K 747161230 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 36,000 97,50 3 510,00 CS ÚRS 2016 01

VV výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

VV "m.č. 205 - zás obyčejná" 12+2*7+3 29,000

VV "m.č. 205 - zás SPD3” 7 7,000

VV Součet 36,000

36 M R345551030SPD zásuvka 1 násobná 16A, pod omítku, bílá/ledová bílá, IP20, kompletní, přepěťová typ SPD3 kus 4,000 646,80 2 587,20

37 M R345551031SPD zásuvka 1 násobná 16A, pod omítku, černá (antracit), IP20, kompletní, přepěťová typ SPD3 kus 3,000 842,60 2 527,80

38 M R345551030 zásuvka 1 násobná 16A, pod omítku, bílá/ledová bílá, IP20, kompletní kus 23,000 106,70 2 454,10

39 \R345551031 zásuvka 1 násobná 16A, pod omítku, černá (antracit), IP20, kompletní kus 6,000 204,60 1 227,60

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 240 567,65

40 K 748121142
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2 
zdroje

kus 24,000 224,50 5 388,00 CS ÚRS 2016 01

VV "výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

VV "S1" 6*4 24,000

41 M sv_S1

Vestavné zářivkové svítidlo kruhového půdorysu 2x32W, DALI předřadnik, IP44.
Svítidlo je vyrobeno ze samožhášecího termoplastu a ocelových úchytů do SDK, externí předřadnikové části, vysoce 
leštěného hliníkového reflektoru a krytu optické části s rozptylným polykarbonátovým krytem v rámečku. Barva 
rámečku RAL9007.

ks 24,000 2 849,00 68 376,00

Poznámka k položce:
včetně zdrojů a recyklačních poplatků

42 K 748151110
Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích 
prvků stropní přisazené

m 37,800 194,05 7 335,09 CS ÚRS 2016 01



VV "S2" 3*12,6 37,800

43 K 748152220 Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů světelných zdrojů bodových nastavitelných kus 32,000 156,33 5 002,56 CS ÚRS 2016 01

VV "výměry dle výkresu D. 1.4.3-02

VV "reflektory S2" 32 32,000

Sestava vestavného lištového třífázové systému s nastavitelnými reflektory 32x75W (rozmístěni dle výkresové 
dokumentace).
Lišta je vyrobena z tlakově litého hliníku a je vybavena příslušenstvím pro napájeni

44 M sv_S2 a spojováni.
Reflektory 1x75W jsou vyrobeny z hliníku a samozhášeciho termoplastu, vybaveny nastavitelným aretačnim 
zařízením, vlastním stmívačem a adaptérem pro připojení k liště.
Barva lišty šedá RAL 9006.

ks f.OOO 154 466,00 154 466,00

p
Poznámka k položce:
včetně zdrojů a recyklačních poplatků

D M Montáže 66 777,62
D 22-M Montáže oznam, a zabezp. zařízení 14 760,00

45 K 220960416 Doprogramování systému inteligentní instalace EIB/KNX dle požadavků uvedených v technické zprávě D. 1.4.3-01 kpl 1,000 9 900,00 9 900,00 CS ÚRS 2012 01

Poznámka k položce
p - osvětleni

- rolety

46 K 220960421 Oživení inteligentní instalace EIB/KNX kpl 1,000 4 860,00 4 860,00 CS ÚRS 2012 01

D R0.6 rozvaděč R0.6 dle výkresu D. 1.4.3-03 52 017,62
47 M R06_01 Vypínač, In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3pól Ks 1,000 530,20 530,20

48 M R06_02
kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do 
budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20) ks 2,000 4 282,00 8 564,00

49 M R06_03 Jistič, In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pót, len 10 kA Ks 2,000 337,70 675,40

50 M R06J34 Jistič, In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, len 10 kA Ks 4,000 94,60 378,40

51 M R06J35 Jistič, In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, Ipól, len 10 kA Ks 1,000 148,50 148,50

52 M R06_06 Jistič, In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, len 10 kA Ks 1,000 145,20 145,20

53 M R06J37
Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, len 10 
kA, typ A Ks 4,000 1 182,00 4 728,00

54 M R06J38 Instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínaci kontakt Ks 1,000 375,00 375,00

55 M R06J39 Jistič, In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, len 10 kA Ks 1,000 478,50 478,50

56 M RO6J0 Proudový chránič, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, lne 10 kA, typ AC Ks 1,000 1 353,00 1 353,00

57 M R06_11 Jistič, In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, Ipól, len 10 kA Ks 4,000 283,60 1 134,40

58 M R06_12
KNX člen akční spínací, řadový, počet výstupů: 4 bezpotenciálové kontakty, Jmenovitý proud: 10 A pro režim 
činnosti AC-1, Stupeň krytí: IP 20 ks 1,000 7 663,00 7 663,00

—

59 M R06_13 KNX rozhraní DALI, 8 samostatných, nezávislých výstupních kanálů pro přístroje DALI, Stupeň krytí: IP 20 ks 1,000 2 038,00 2 038,00

60 M R06J4 KNX řadový žaluziový akční člen 8násobný, 230 V AC, Stupeň krytí: IP 20 ks 1,000 3 576,00 3 576,00

KNX napájecí zdroj se zabudovanou tlumivkou a s vyvedeným napětím 24 V DC pro napájení další linie, indikace
61 M R06_15 provozního stavu: LED, Jmenovitý proud: 640 mA, Jmenovité napětí: 230 V AC *10% / -15%, kmitočet 50/60 Hz, 

Výstupní napětí: 30 V DC ± 2 V, Stupeň krytí: IP 20
ks 1,000 723,00 723,00

62 M R06_16 KNX řadová liniová spojka ks 1,000 1 456,22 1 456,22

63 M R06_17
Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlé dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 950x510, počet 
řad 6, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP54, materiál : ocel-plech, požární odolnost EI30S

ks 1,000 9 112,00 9 112,00

64 M R06_18 podružný materiál pro výrobu rozvaděče kpl 1,000 744,20 744,20

65 M R06J9 hřebenové propojovací lišty jističů kpl 1,000 283,00 283,00

66 M R06_20 propojovací vodiče kpl 1,000 916,30 916,30

67 K R06_21 ověřeni návrhu a kusová zkouška elektrického rozvaděče dle souboru IEC 61439 ks 1,000 1 850,00 1 850,00



M pod_mt

68 K R06.22 popisy jednotlivých obvodů na krycí desce rozvaděče kpl 1,000 660,30 660,30

69 K R06_23 kompletace rozvaděče ks 1,000 4 485,00 4 485,00

o HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 920,00
70 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 32,000 185,00 5 920,00 CS ÚRS2016 01

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-01,02

vv "demontáže" 3*8 24,000

vv úpravy stávajícího nouzového osvětlení m.č.204 a 205" 2+6 8,000

vv Součet 32,000

d OST Ostatní 8 927,40

Dle všeobecných podmínek ceníku VP 800-741, příloha č.4 se jedná o drobný jednícový materiál, jehož podíl na 
celkových nákladech je malý proto se jednotlivě nespecifikuje.

SEZNAM PODRUŽNÝCH MATERIÁLŮ: 
vývodky, spojky vodičové do 16mm2, spojníky 
sponky, příchytky, lišty niedax, hmoždinky PVC 

' izolanty
drobné výrobky z plastů a pryže 
drát vázací a svařovací 
elektrody
pásky z elektrovodného hliníku 
cín
pájka na hliník
výrobky pro svařování a pájení
plyny na svařování a pájeni
odmašťovače
izolační hmoty
lepidla a tmely
kyseliny a odrezovače
nátěrové hmoty pro drobné opravy
kabelová oka a spojky do 16mm2
materiál označovací, např. štítky,
spojovací materiál (nýty, vruty, hřebíky, šrouby a matice do Ml6

kpl





List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

MKZ2016 - ÚPRAVA SÁLU 2.NP

Objekt:

02 - ELEKTRONICkÉ KOMUNIKACE

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 9. 9. 2016

Zadavatel: IČ: 00299529

Město Šternberk DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25870092

ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 065,78

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPH základní 65 065,78 21,00?- 13 663,81

snížená 0,00 15,00 0.00

zákl. přenesená 0,00 21,00‘u 0.00

sniž. přenesena 0,00 15,00 0.00

nulová 0,00 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 78 729,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

MKZ2016 - ÚPRAVA SÁLU 2.NP

02 - ELEKTRONICkÉ KOMUNIKACE

Místo: Datum: 9. 9. 2016



Zadavatel: Město Šternberk Projektant: ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 065,78
HSV-M 9 107,26

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 709,74
997 - Přesun sutě 1 397,53

M - M 52 003,22
01 - strukturovaný kabelový rozvod SKR 7 050,35
02 - poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 27 204,67
03 - elektrická požární signalizace EPS 17 748,20

OST - Ostatní 3 955,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MKZ2016 - ÚPRAVA SÁLU 2.NP

02 - ELEKTRONICkÉ KOMUNIKACE

Město Šternberk

Datum: 9. 9. 2016

Projektant: ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

65 065,78
D HSV M 9 107,26
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 709,74

1 K 220261661 Značení trasy vedení m 98,400 1,93 189,91 CS ÚRS 2016 01

2 K 971033151
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

kus 1,000 101,88 101,88 CS ÚRS 2016 01

3 K 971052361
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do
0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 1,000 709,56 709,56 CS ÚRS 2016 01

4 K 973031616 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm kus 13,000 27,36 355,68 CS ÚRS 2016 01

6 352,70 CS ÚRS 2016 015 K 974082115 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm m 98,400 64,56

výměry dle výkresu D. 1.4.3-06,07 

‘109" 4.6



vv '205" 12,3+11,4+15,1+6,9+6,5+6,5+8,5+12,3+4,6+9,7 93,800

w Součet 98,400

D 997 Přesun sutě 1 397,53

6 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,449 869,20 390,27 CS ÚRS 2016 01

7 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,449 504,33 226,44 CS ÚRS 2016 01

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4,490 105,40 473,25 CS ÚRS 2016 01

W 0,449*10 'Přepočtené koeficientem množství 4,490

9 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,449 685,00 307,57 CS ÚRS 2016 01

D M M 52 003,22
D 01 strukturovaný kabelový rozvod SKR 7 050,35

10 K 743111315
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, typ 15.., FFKuS, 
uložených pod omítku, D 23 mm

m 25,000 18,50 462,50 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce :
pro napojeni myčky a sporáku z pochoutkové krabice

w "výměry dle výkresu D. 1.4.3-06

vv 10*1+15 25,000

11 M R345710620 trubka elektroinstalační ohebná d23, bezhalogenová m 26,250 16,14 423,68

vv 25*1,05 Přepočtené koeficientem množství 26,250

12 K 743111316
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, typ 15.., FFKuS, 
uložených pod omítku, D 29 mm

m 70,100 18,50 1 296,85 CS ÚRS 2016 01

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-06

vv 12,3+11,4+15,1+6,9+2*4,7+10*1,5 70,100

13 M R345710630 trubka elektroinstalační ohebná d23, bezhalogenová m 73,605 16,14 1 187,98

vv 70,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství 73,605

14 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, K0125 kus 18,000 36,13 650,34 CS ÚRS 2016 01

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-06

vv 10+8 18,000

15 M R345715130
krabice univerzální pod vypínače a zásuvky, pod omítku, d73mm x 42mm, bezhalogenová, minimálně 6 vstupních 
otvorů d20

kus 10,000 13,09 130,90

16 M R345715230 krabice přístrojová odbočná s víčkem bezhalogenová, protahovací, pod omítku, d103mm x 5Omm kus 8,000 40,70 325,60

17 K 743414122
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se 
zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KT250 bez svorkovnic

kus 1,000 16,60 16,60 CS ÚRS 2016 01

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-06

vv 1 1,000

18 M 345715440 krabice bezhalogenová s víčkem pro vnitřní silnoproudé a slaboproudé obvody, pod omítku, 255x205x68mm kus 1,000 122,10 122,10 CS ÚRS 2016 01

19 K 744741861 Montáž kabel Cu sdělovací sk.8 čtyřkový 1-15x4x0,6 mm pevně m 40,000 25,00 1 000,00 CS ÚRS 2014 01

vv " výměry dle výkresu D. 1.4.3-06

vv "stávající kabel” 2*20 40,000

20 K 220301207 montáž zásuvka datová Cat.6 pod omítku, UTP, 2xRJ45, komplet, včetně popisu ks 1,000 120,00 120,00

vv "výměry dle výkresu D. 1.4.3-06

vv ■"205'" 1 1,000

21 M 1027201 zásuvka datová pod omítku Cat.6 UTP, 2xRJ45, design dle silnoproudu, barva bílá/ledová bílá, kompletní ks 1,000 370,00 370,00

22 M A0000101 kryt zaslepovací do krabice KU68, barva bílá/ledová bílá, kompletní ks 6,000 51,70 310,20

23 M A0000134 kryt zaslepovací do krabice KU68, barva antracit, kompletní ks 3,000 63,20 189,60

24 K 220005352 měření parametrů kabeláže Cat. 6 +měřící protokol ks 2,000 80,00 160,00

25 K 220301208.1 zařezání keyston ks 4,000 50,00 200,00

26 M patch patch kabel 1m UTP Cat. 6 ks 2,000 42,00 84,00

D 02 poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS 27 204,67



27 K 744743110
AAontáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených pevně sk. 21 - BYFY, 
SYKFY, SYKY, počtu a průřezu žil 1 až 30 x2x0,5 mm, 1 až 50 x3x0,5 mm

m 189,800 12,00 2 277,60 CS ÚRS 2016 01

VV "výměry dle výkresu D. 1.4.3-06

VV 2*15+3,6+1+3,3+20,1+14,8+21,3+6*4,31 189,800

28 M sb l kabel sdělovací sběrnice PZTS 2x2x24AWG m 227,760 7,00 1 594,32

VV 189,8*1,2 Přepočtené koeficientem množství 227,760

29 K PZTS Instalace a zapojení komponent systému PZTS Kč 1,000 2 200,00 2 200,00

30 K PZTS1 Doprogramování stávající ústředny PZTS Kč 1,000 5 600,00 5 600,00

31 M PZTS01 sběrnicová přístupová LCD klávesnice. 2 řádková Ks 2,000 3 694,00 7 388,00

Poznámka k položce:
(kompatibilní se stávcjícicm systémem PZTS)

32 M PZTS02 sběrnicový PIR detektor Ks 3,000 890,00 2 670,00

P Poznámka k položce:
(kompatibilní se stávajícícm systémem PZTS)

33 M PZTS03 sběrnicový masnetický dveřní detektor otevřeni Ks 1,000 184,00 184,00

P Poznámka k položce:
(kompatibilní se stáva/icicm systémem PZTS)

34 M PZTS04 koncentrátor 8 zón, 4PGM v krytu kov Ks 1,000 3 643,00 3 643,00

p Poznámka k položce:
1kompatibilní se stávajicicm systémem PZTS)

35 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, K0125 kus 3,000 36,16 108,48 CS ÚRS 2016 01

VV "výměry dle výkresu D. 1.4.3-06

VV 2+1 3,000

36 M R345715130
krabice univerzální pod vypínače a zásuvky, pod omítku, d73mm x 42mm, bezhalogenová, minimálně 6 vstupních 
otvorů d20

kus 3,000 13,09 39,27

37 K PZTSJs Funkční zkouška PZTS ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D 03 elektrická požární signalizace EPS 17 748,20

38 K 744741110 Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených pevně sk. 1 - JYTY, ^
NCEY, počtu a průřezu žil 2 až 19 x1 mm

71,000 14,00 994,00 CS ÚRS 2016 01

VV

VV

"výměry dle výkresu D. 1.4.3-07

35+12+6+6+12 71,000

39 M jysty kabel sdělovací Jy(St)Y 1x2x0,8 m 85.200 1 8,50 724,20

VV 71*1,2 Přepočtené koeficientem množství 85,200

40 K EPS1 úprava stávajícího vedení připraveného v rámci předchozí etapy Kč 1,000 1 530,00 1 530,00

41 K EPS2 doprogramování ústředny EPS Kč 1,000 5 600,00 5 600,00

42 K EPS3 Instalace a zapojení komponent systému EPS Kč 1,000 1 850,00 1 850,00

43 M EPS01 opticko kouřový hlásič ks 2,000 1 430,00 2 860,00 '

P Poznámka k položce:
(kompatibilní se stávajicicm systémem EPS)

44 M EPS02 sokl pro požární hlásič ks 2,000 120,00 240,00

P Poznámka k položce:
(kompatibilní se stávajicicm systémem EPS)

45 AI EPS03 štítek pro hlásič ks 2,000 30,00 60,00

P Poznámka k položce:
(kompatibilní se stávajicicm systémem EPS)

46 AI EPS04 modul elektroniky tlačítkového hlásiče s odělovačem ks 1,000 1 290,00 1 290,00

P Poznámko k položce:
(kompatibilní se stávajicicm systémem EPS)

47 /VI EPS05 skříňka červená pro tlačítkový hlásič ks 1,000 200,00 200,00

P Poznámka k položce:
(kompatibilní se stávajicicm systémem EPS)

48 K EPSJs Funkční zkouška EPS ks 1,000 2 400,00 2 400,00

d OST Ostatní 3 955,30



pod_mt

Dle všeobecných podmínek ceníku VP 800-741, příloha č.4 se jedná o drobný jednicový materiál, jehož podíl na 
celkových nákladech je malý proto se jednotlivě nespecifikuje.

SEZNAM PODRUŽNÝCH MATERIÁLŮ: 
vývodky, spojky vodičové do 16mm2, spojníky 
sponky, příchytky, lišty niedax, hmoždinky PVC 
izolanty
drobné výrobky z plastů a pryže 
drát vázací a svařovací 
elektrody
pásky z elektrovodného hliníku
cín kpl 1,000 3 955,30 3 955,30

l pájka na hliník
výrobky pro svařování a pájení

I plyny na svařování a pájení
odmašťovače
izolační hmoty
lepidla a tmely
kyseliny a odrezovače
nátěrové hmoty pro drobné opravy
kabelová oka a spojky do 16mm2
materiál označovací, např. štítky,
spojovací materiál (nýty, vruty, hřebíky, šrouby a matice do M16





ROZPOČET STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016-ÚPRAVA SÁLU 2.NP
ČÁST : D.1.4.3. CHLAZENÍ BUDOV

CÚ 01/2016

č. řádku č. pozice název zařízení

1 ROZPOČET JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZAKRESLENÍ V PŮDORYSU 2.NP

výrobce označení počet montáž /MJ dodávka celkem (Kč montáž celkem (Kč)

CHLAZENI SÁLU m.č.205
Venkovní kondenzační jednotka v provedení 400V,vybavena hermeticky uzavřeným Swing kompresorem,jištění 20A, Maximální délka potrubí 50m. 
Maximální převýšeni jednotek 30m .provozní rozsah chlazení je -15°CDB až 50°CDB,provozní rozsah topení je -20°CWB až 15,5°CWB. nominální 
chladicí a topný výkon je: Qchl=13.4kW/ Qtop=15,5kW,příkon jednotky je Pi=4,45kW / 4,54kW , EER= 3.01, COP=3,41. maximální rozměry jednotky 
1430 x 940 x 320. hmotnost 101 kg.
hladina akustického výkonu 69 dBA, hladina akustického tlaku je 53 dBA.

3 01.1 1 ks 66 584,00 66 584,00

4 01.11 Vnitřní jednotka kazetová do podhledu , chl. výkon min/nom/max 1,3/3,4/4,0kW, top.výkon 1,3/4,2/5.2.1f-10A. 4 ks 18 904,00 75 616,00

5 kabelový ovladač 1 ks 3 054,00 3 054,00

6 Konzola pod venkovní jednotku, žárové pozinkováno 1 ks 950,00 950,00

7 Refnet 3 ks 1 787,00 5 361,00

8 Cu potrubí chladivá, včetně parotěsné izolace izolace, montáž, dodávka 35 m 400,00 14 000,00

9 Montáž systému TČ. uvedení do provozu 2 ks 13 800,00

|CELKEM ZAŘÍZENÍ 165 565,00

27 600,00

27 600,00

VAL: ING BRAVENCOVÁ JUDITA, 608713066 1 17.01.2017



ROZPOČET STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU 2016-ÚPRAVA SÁLU 2.NP
ČÁST : D.1.4.3. CHLAZENÍ BUDOV

CÚ 01/2016

12 REKAPITULACE : ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ
13

CELKEM ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ MTZ+DODÁVKA

DPH 21%_______________________________________
17 _______________________________________________________________

- CELKEM ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ s DPH

14

15

16

VYPRACOVAL: ING BRAVENCOVÁ JUDITA, 608713066 17.01.2017


