
Dodatek č.1 
SMLOUVY O DÍLO  

 

Číslo zhotovitele:16Zak00031 

 

„Rekonstrukce mostu přes potok Čermná, Vítkov“ 
 

  uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,    
  Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

 O b j e d n a t e l:   Město Vítkov,  
  se sídlem: náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov,  

   zastoupené: Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 

   IČO: 00300870 

   DIČ:  CZ 00300870 

   bankovní spojení: Komerční banka – expozitura Vítkov    

                                 číslo účtu: 9005-1526821/0100 

    

      a 

 

 Z h o t o v i t e l:   MSS – projekt s.r.o. 
 se sídlem: Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 – Michle 

 zastoupená : Alenou Válkovou, jednatelkou společnosti a    
  Ing. Martinem   Mynaříkem, jednatelem společnosti 

 kontaktní adresa: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín 

 zápis v OR u Městského soudu v Praze, spis.zn. C123163 

 IČO: 26849836  

 DIČ: CZ 26849836 

 telefon: 774847053  

 e-mail: valkova@mss-projekt.cz 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: 1418329369 

 
                               

1. Předmět dodatku 

 
    Smluvní strany se dohodly na změně v části smlouvy v článku 1. Předmět smlouvy, dále v 
   článku 2. Doba plnění a v článku 3. Cena díla.  
 
   1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o nový objekt : 
   ,,SO101 Úprava křižovatky silnice II/442 se silnicí III/4429, úprava chodníků a úprava 
   stávajících parkovacích stání,,. 
    
   2. Doba plnění se mění z původních dílčích termínů na nové termíny: 
 

Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) 

do 31.8.2017 

Předání územního rozhodnutí do 30.11.2017 

Projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle vyhl.146/2008 do 15.12.2017 

Žádost o vydání stavebního povolení do 31.12. 2017 

Předání stavebního povolení do 30.3.2018 



Projektovou dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění 

stavby do 15.4.2018 

Dřívější termíny plnění jsou možné. 

 
3. Cena díla. 

Rozšíření předmětu díla podle tohoto dodatku nebude mít žádný přímý vliv na cenu 
díla. Smluvní strany se dohodly, že bude v plné výši uhrazena inženýrská činnost jak pro 
územní, tak i pro stavební řízení dle uzavřené smlouvy o dílo a nebudou uplatňovány žádné 
smluvní sankce z původně dohodnutých termínů. 

 

 

2. Závěrečná ujednání 
 

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn. 

3. Tento dodatek schválila Rada města Vítkova na své schůzi dne 17.1.2017 pod č. usnesení 
1599/41. 

 

 

Ve Vítkově dne 18.1. 2017 Ve Vsetíně dne : 12.12.2016 

 

 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

------------------------------- ------------------------ 

Ing. Pavel Smolka Alena Válková 
starosta města jednatelka společnosti 


