
HARMONOGRAM PRACí

Zhotovitel: VLTAVíN HOLDING stavební podnik s.r.o., Nuselská 132, 140 00 Praha 4

Akce: Stavební úpravy a dostavba MŠ Kostelní

VlTAVíN~
HOlDING .l'J

měslclrok

tvden č.

vsecbecně konstrukce" práce

Práce a dodávky HSV

Zaháienl pracl 1.9.2012

,.
9.. 10. 1

2013

Zemní práce

Mikroplloty

Základy

Zdi podpěrně •• volné

Stěny a plh~ky

Konstruk.ce mcntcvaně z desek

K~mályproin!enyrskésrté

Stropy a stropnl konstrukce

Podhledy

Schocliit6

Olažby iI ptedldby po:emn!ch komunlkacl;jl zpevněných ploch

Úprava povrchů vnittnl

Úprava povrchů v~j'i

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplnéotvorů

Lešení a stavební vy!ahy

Různé cokcnčcvací kon$lrukce 8 práce na poz.emnlch stavbách

Bouráni komlrukcl

Plesun hmOI H$V

Pfesuny suli

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě

11.OIaceslfe<:h(tivitnékryUny)

Izolace tepelné

Konstrukcete5alské

O/evěna konstrukce s!1echy

Konstrukce ktemplfské

Konstrukcetruhlálskě

Konstrukce doplflkově slavebni (zámetnické)

Podlahy z dlaždic

Podlahy povlakově

Podlahy ze 5yntelickych hmot

Obklady (keramic::ké)

Ockcnčovact práce-nátěry

Dokcočcvect práce - malby

Za/lzen! Interiéru

Práce a dodávky profese
Zdravolné tec:tvlické inslillace

ÚsUednl topeni

Elektroinst.lac::e

Vzduchotechnika

Gasťro-Varna

cestrc-cstamr mtstncsu

Meleni iI regulace

Venkovni úpravy
Sadové úpravy

Dokončení prací 31.10.2013

Zahájeni pracl:
Dokončeni prací:

Počet kalendářnich dnů

1.9.2012
31.10.2013

426


