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I. Předmět smlouvy 
 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

na zakázce „FRÝDLANT, most ev.č. 290–002“. 

2. Rozsah díla je určen: 
a) Projektovou dokumentací zpracovanou od firmy VALBEK spol. s r.o. pod 

názvem „FRÝDLANT, most ev.č. 290-002“ a zakázkovým číslem 09LI11006 

ze 06/2010. 

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 26.8.2011. 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.8.2011. 

f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora. 

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v  otevřené digitální 
formě (dwg. + pdf.). 

· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 
dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. 

· Provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě o dílo nebo předepsaných právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a 
to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla musí být 
zahrnuty v ceně díla, a to včetně nákladů na průzkumy v rámci realizaci stavby 
(monitoring dotčených objektů apod.). 

· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 
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- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 
vjezdem na staveniště 

- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 
nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození 

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
· Součástí předmětu smlouvy jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  

 
 

II. Termín provádění díla 
 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Předání staveniště proběhne na výzvu objednatele. 

Zahájení realizace díla proběhne do 5 dnů od předání staveniště. 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 28 týdnů.  

3. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
· celková doba výstavby, graficky znázorněná v počtu týdnů 

· doba dopravního omezení, po kterou nebude komunikace průjezdná v jednom či 
žádném směru, graficky znázorněná v počtu dnů 

4. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy, uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě.   

5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 
povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
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deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

 

 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH:      11 703 171,- Kč  

(slovy: jedenáctmilionůsedmsettřitisícestosedmdesátjednakorunčeských) 

      DPH 20%:        2 340 634,- Kč   

(slovy: dvamilionytřistačtyřicettisícšestsettřicetčtyřikorunčeských) 

      Cena včetně DPH:  14 043 805,- Kč  

(slovy: čtrnáctmilionůčtyřicettřitisíceosmsetpětkorunčeských) 

 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 
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IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.  

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. 

Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné 
údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora 
je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se 
považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

3. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 

odst. 1. této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 542/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČ:                        708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli. 

6. Každou fakturu oprávněně vystavenou zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
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V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

  

 

VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je Frýdlant.  

2. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 
rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele. 
 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

 

VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  
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2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

 

 

IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby.  

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.  

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 

 

 

 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  
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2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

 

XI. Zkoušky díla 

 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek díla. 

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 
jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  
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2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 

veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

. 

2. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do 
konečného předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a 
jedenkrát v elektronické podobě. 

 

 

XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 
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3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a 
převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má 
zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 
zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 

takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
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počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

   

 

XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

 

XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956) 

 b) externí TDI - Ing. Vladimír Wünsch – W-INVEST (tel. 602 457 653) 

 c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311) 

 d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522) 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

 a) Mgr. Ondřej Hušek 

 b) Jan Hlaváček 
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3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke spolupráci subdodavatele dle vlastního výběru a 
uvážení. Za plnění této smlouvy však odpovídá, jakoby plnil sám.  

 

 

XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 772 0535121 u 

Kooperativa pojišťovna a.s. 
 

XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

 

XXIV. Oddělitelnost 
 

 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
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závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 

 

2.  Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.   

 

XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, 
zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.  

 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou 
povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory 
byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří 
některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle 
českých právních předpisů. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a 

zhotovitel dva výtisky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah 
smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují. 

 

 

6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 
 

a) Příloha č. 1 – Časový harmonogram 

b) Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





HARMONOGRAM PRACÍ

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

realizace 

v kalendářních dnech

Předání staveniště 1

Příprava staveniště, DIO, apod. 5

ÚPLNÁ UZAVÍRKA 190

Bourání, zemní práce 45

Zakládání 40

Nosné konstrukce 90

Úprava koryta pod mostem 20

Zásypy, terénní úpravy 20

Vozovka 20

Dokončovací práce 25

Předání díla 1

Celková doba provádění činí 28 týdnů, ÚPLNÁ UZAVÍRKA celkem 190 dnů.

NÁZEV AKCE: FRÝDLANT, most ev.č. 290–002



A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO 111 699 390 839 268

SO 201 9 894 871 11 873 845

SO 403 113 123 135 748

10 707 384 12 848 861

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

PS

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

1,00% 107 074 128 489

3,00% 321 222 385 466

0,50% 53 537 64 244

0,2% 21 415 25 698

503 247 603 896

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby: FRÝDLANT, most ev.č. 290–002

Číslo stavby: 26

Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Název objektu

Projektant (zpracovatel): Valbek, spol. s r.o., Liberec

Zhotovitel stavby:

CÚ 2010

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

REKONSTRUKCE MOSTU

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VO

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Datum

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Název souboru

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Název dokumentace

Průzkumy a zaměření

Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených 

zadávací dokumentací.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 

vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení 

potřebných provozních a havarijních řádů.

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

neoceňuje se



D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,40% 42 830 51 395

0,40% 42 830 51 395

85 659 102 791

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

321 222 385 466

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,40% 42 830 51 395

0,40% 42 830 51 395

85 659 102 791

11 703 171 14 043 805

Zeměměřická měření

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  

a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 

pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 

katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb 

investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 

související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby, včetně zimní údržby.

Náklady na umístění stavby

Činnost

NÁKLADY CELKEM

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

Činnost

Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace 

objednatele

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů, 

geotechnický dozor a pod.)

3,00% 321 222

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s 

tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 

poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 

zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby

neoceňuje se

385 466

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

neoceňuje se

Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné 

průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, 

prohlášení o shodě, atd.).

Ostatní náklady

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby 

až do předání díla.



Stavba : 09026 - FRÝDLANT V ČECHÁCH, MOST EV.Č. 290-002

číslo a název SO: 111 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

číslo a název rozpočtu: 111 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11372           FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI

POLOŽKA BUDE REALIZOVÁNA NA PŘÍKAZ TDI A PŘESNÉ MÍSTO PRO REALIZACI 

URČÍ INVESTOR

M3        50,000 821,00 41 050,00

1 Zemní práce 41 050,00

5 Komunikace

2 572213          SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

POLOŽKA BUDE REALIZOVÁNA NA PŘÍKAZ TDI A PŘESNÉ MÍSTO PRO REALIZACI 

URČÍ INVESTOR

M2        1 800,000 16,00 28 800,00

3 574122          ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 30MM

POLOŽKA BUDE REALIZOVÁNA NA PŘÍKAZ TDI A PŘESNÉ MÍSTO PRO REALIZACI 

URČÍ INVESTOR

M2        800,000 159,00 127 200,00

4 574141          ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM

ACO 11+

VČETNĚ ODVOZU K RECYKLACI

POLOŽKA BUDE REALIZOVÁNA NA PŘÍKAZ TDI A PŘESNÉ MÍSTO PRO REALIZACI 

URČÍ INVESTOR

M2        1 000,000 212,00 212 000,00

5 Komunikace 368 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce

5 914124          DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS       39,000 3 560,00 138 840,00

6 914424          DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS       5,000 5 500,00 27 500,00

7 916114          DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS       6,000 15 000,00 90 000,00

8 916314          DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS       4,000 8 500,00 34 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce 290 340,00

C e l k e m 699 390,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 09026 - FRÝDLANT V ČECHÁCH, MOST EV.Č. 290-002

číslo a název SO: 201 - REKONSTRUKCE MOSTU

číslo a název rozpočtu: 201 - REKONSTRUKCE MOSTU

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 Zemní práce

1 11120           ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2        80,000 35,00 2 800,00

2 11211           KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS       15,000 3 500,00 52 500,00

3 11343           ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3        95,300 821,00 78 241,30

4 12273           ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I

VČETNĚ ODVOZU

M3        162,000 385,00 62 370,00

5 13173           HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČETNĚ ODVOZU VÝKOPKU, KTERÝ ZBYDE POD ZÁSYPECH A SKLÁDKOVNÉHO

M3        504,759 385,00 194 332,22

6 13273           HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČETNĚ ODVOZU VÝKOPKU, KTERÝ ZBYDE POD ZÁSYPECH A SKLÁDKOVNÉHO

M3        22,800 485,00 11 058,00

7 17120           ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

SKLÁDKOVNÉ

M3        120,000 284,00 34 080,00

8 17411           ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3        414,100 644,00 266 680,40

9 17581           OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3        9,400 644,00 6 053,60

10 18110           ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2        140,100 21,00 2 942,10

11 18481           OCHRANA SOCHY BEDNĚNÍM M2        12,800 880,00 11 264,00

1 Zemní práce 722 321,62

2 Základy

12 21152           SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3        0,400 978,00 391,20

13 21262           TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

DRENÁŽ VČETNĚ DRÉNÁŽNÍHO BETONU

M         49,000 320,00 15 680,00

14 22694           ZÁPORY Z KOVU T         1,470 28 000,00 41 160,00

CENA



15 22695           ZÁPOROVÉ PAŽENÍ ZE DŘEVA M3        2,400 10 450,00 25 080,00

16 227821          MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M         24,000 3 780,00 90 720,00

17 22894           ODSTRANĚNÍ ZÁPOR Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T         1,470 15 000,00 22 050,00

18 22895           ODSTRANĚNÍ ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ M3        2,400 2 500,00 6 000,00

19 26123           VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ II D DO 150MM M         24,000 1 580,00 37 920,00

20 26133           VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III D DO 150MM M         24,000 1 820,00 43 680,00

21 261413          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM

D24 MM

M         44,000 1 050,00 46 200,00

22 261513          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V D DO 25MM

VČETNĚ ZÁLIVKY

M         14,800 1 650,00 24 420,00

23 261514          VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V D DO 35MM

D28 MM

M         7,800 1 330,00 10 374,00

24 272324          ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3        35,980 4 200,00 151 116,00

25 272365          VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T         5,397 24 500,00 132 226,50

26 28999           ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE

M2        84,500 181,00 15 294,50

2 Základy 662 312,20

3 Svislé konstrukce

27 31717           KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG        312,000 480,00 149 760,00

28 317325          ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3        32,370 9 500,00 307 515,00

29 317365          VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T         5,503 24 500,00 134 823,50

30 327215          PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3        35,000 9 350,00 327 250,00

31 333325          MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3        117,340 8 500,00 997 390,00

32 333365          VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T         19,948 24 500,00 488 726,00

33 334325          MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3        6,720 8 900,00 59 808,00

34 334365          VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505 T         1,613 24 500,00 39 518,50



3 Svislé konstrukce 2 504 791,00

4 Vodorovné konstrukce

35 421325          MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3        141,400 10 450,00 1 477 630,00

36 421365          VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T         26,866 28 500,00 765 681,00

37 424172          MOSTNÍ NOSNÍKY ZE SVAŘOVANÝCH NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 37

S 355 J2+N

VČETNĚ PKO

T         21,500 33 000,00 709 500,00

38 42862a          MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN

1,25MN

KUS       4,000 59 000,00 236 000,00

39 42862b          MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN

2,36MN

KUS       4,000 78 000,00 312 000,00

40 451311          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5

C8/10

M3        2,800 2 850,00 7 980,00

41 451314          PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3        6,100 2 880,00 17 568,00

42 45157           PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3        27,200 821,00 22 331,20

43 46251           ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3        59,400 1 110,00 65 934,00

4 Vodorovné konstrukce 3 614 624,20

5 Komunikace

44 56110           PODKLAD BETON M3        0,700 2 990,00 2 093,00

45 56330           VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3        46,600 948,00 44 176,80

46 572213          SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,3KG/M2

M2        731,700 16,00 11 707,20

47 574101          ASFALTOVÝ BETON TŘ I M3        27,900 5 950,00 166 005,00

48 574601          OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I M3        12,000 4 990,00 59 880,00

49 58220           DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2        7,000 1 680,00 11 760,00

5 Komunikace 295 622,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

50 62745           SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU M2        144,900 897,00 129 975,30

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 129 975,30



7 Přidružená stavební výroba

51 711412          IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY M2        255,200 686,00 175 067,20

52 711502          OCHRANA IZOLACE ASFALTOVÝMI PÁSY

NAPŘ. FOALBIT

M2        55,800 366,00 20 422,80

53 711509          OCHRANA IZOLACE TEXTILIÍ

NAPŘ. IZOCHRAN

M2        168,000 98,00 16 464,00

54 78382           NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2        14,000 434,00 6 076,00

55 78383           NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2        9,600 575,00 5 520,00

56 78399           STRIÁŽ M2        64,000 989,00 63 296,00

7 Přidružená stavební výroba 286 846,00

8 Potrubí

57 87433           POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 150MM M         16,000 480,00 7 680,00

58 87434           POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM M         2,800 720,00 2 016,00

59 87626           CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 80MM

DN60

M         45,100 360,00 16 236,00

60 87627           CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM M         306,600 420,00 128 772,00

61 89712           VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS       4,000 10 500,00 42 000,00

62 899575          OBETON ZÁKLADU ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE

VČETNĚ VÝZTUŽE Z KARI-SÍTÍ

M3        5,500 12 500,00 68 750,00

8 Potrubí 265 454,00

9 Ostatní konstrukce a práce

63 911235          OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOVEM S NÁTĚREM

VČETNĚ DODATEČNÉHO KOTVENÍ

M         94,600 4 644,00 439 322,40

64 91355           EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS       2,000 3 450,00 6 900,00

65 91722           CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M         10,000 425,00 4 250,00

66 91914           ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2        14,300 2 650,00 37 895,00

67 91915           ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ M2        9,600 3 650,00 35 040,00



68 93132           TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3        0,077 199 000,00 15 323,00

69 93133           TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3        0,006 568 000,00 3 408,00

70 93135           TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M         96,000 645,00 61 920,00

71 93160           MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3        0,408 190 000,00 77 520,00

72 935212          PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM M         17,000 645,00 10 965,00

73 93639           ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS       1,000 15 600,00 15 600,00

74 936541          MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS       18,000 850,00 15 300,00

75 93690           STÁLÉ ZAŘÍZENÍ - ZAZDĚNÍ KUS       8,000 5 000,00 40 000,00

76 938441          OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2        144,900 105,00 15 214,50

77 96613           BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

S PONECHÁNÍM PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

M3        23,200 2 120,00 49 184,00

78 96615           BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3        1,700 1 320,00 2 244,00

79 96616           BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3        158,380 3 680,00 582 838,40

9 Ostatní konstrukce a práce 1 412 924,30

C e l k e m 9 894 870,62



Stavba : 09026 - FRÝDLANT V ČECHÁCH, MOST EV.Č. 290-002

číslo a název SO: 403 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VO

číslo a název rozpočtu: 403 - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA KABELOVÉHO VEDENÍ VO

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 029522          OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS       1,000 5 000,00 5 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 000,00

1 Zemní práce

2 13273           HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I M3        11,800 545,00 6 431,00

3 17411           ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3        11,800 468,00 5 522,40

1 Zemní práce 11 953,40

7 Přidružená stavební výroba

4 741157          SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ V.O. OCEL TRUBKOVÉ KUS       1,000 22 000,00 22 000,00

5 741915          DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH KUS       1,000 3 500,00 3 500,00

6 74193           DEMONT VZDUŠ VODIČŮ N.N. M         82,000 58,00 4 756,00

7 742112          PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Al DO KABELOVÉHO LOŽE

AYKY 4Bx10mm2

M         20,000 201,00 4 020,00

8 742113          PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Al DO CHRÁNIČKY

AYKY 4Bx10mm2

M         113,000 201,00 22 713,00

9 742114          PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Al NA KONSTRUKCE

AYKY 4Bx10mm2

M         26,000 201,00 5 226,00

10 742124          PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kV Cu NA KONSTRUKCE

CYKY 3Cx1,5

M         35,000 168,00 5 880,00

11 742511          UKONČENÍ KABEL SOUBORU SMRŠŤ ZÁKLOPKOU KUS       6,000 250,00 1 500,00

12 742519          UKONČENÍ KABEL SOUBORU OSTATNÍ KUS       2,000 450,00 900,00

13 742521          PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1kV KUS       2,000 550,00 1 100,00

14 742633          KRYTÍ KABELŮ BETON DESKAMI ŠÍŘ 25CM M         20,000 450,00 9 000,00

CENA



15 74313           SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

150W

KUS       1,000 6 800,00 6 800,00

7 Přidružená stavební výroba 87 395,00

8 Potrubí

16 87627           CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 100MM M         18,000 120,00 2 160,00

17 899521          OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3        2,700 2 450,00 6 615,00

8 Potrubí 8 775,00

C e l k e m 113 123,40


