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I. Předmět smlouvy 
 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

na zakázce „Most přes potok ve Fojtce ev. č. 2907-3“. 

2. Rozsah díla je určen: 
a) Projektovou dokumentací zpracovanou od firmy Metroprojekt a.s. pod názvem 

„Most přes potok ve Fojtce ev. č. 2907-3“ a zakázkovým číslem V20/2031 
z 5/2010. 

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 22. 8. 2011. 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2.9.2011. 

f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  

· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 
včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora. 

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v  otevřené digitální 
formě (dwg. + pdf.). 

· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 
dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. 

· Provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě o dílo nebo předepsaných právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a 
to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla musí být 
zahrnuty v ceně díla, a to včetně nákladů na průzkumy v rámci realizaci stavby 
(monitoring dotčených objektů apod.). 

· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 

- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 
vjezdem na staveniště 
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- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 
nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození 

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 

· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 
dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 

· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 
předání díla. 

· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 
včetně zimní údržby. 

· Součástí předmětu smlouvy jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 
nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  

 
 

II. Termín provádění díla 
 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Předání staveniště proběhne na výzvu objednatele. 

Zahájení realizace díla proběhne do 5 dnů od předání staveniště. 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 23 týdnů.  

3. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
· celková doba výstavby, graficky znázorněná v počtu týdnů 

· doba dopravního omezení, po kterou nebude komunikace průjezdná v jednom či 
žádném směru, graficky znázorněná v počtu dnů 

4. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy, uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě.   

5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 

povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
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provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 

provést dílo v co nejkratší době. 
 

 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH:      5 457 747,- Kč 

(slovy: pětmilionůčtyřistapadesátsedmtisícsedmsetčtyřicetsedmkorunčeských) 

DPH 20%:              1 091 549,- Kč 

(slovy: jedenmilondevadesátjedentisícpětsetčtyřicetdevětkorunčeských) 

Cena včetně DPH:  6 549 296,- Kč 

(slovy: šestmilionůpětsetčtyřicetdevěttisícdvěstědevadesátšestkorunčeských) 

 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 

 
 

 

IV.  Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.  

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 

s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. 

Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné 
údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora 

je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se 
považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 
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3. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1. této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 542/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČ:                        708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli. 

6. Každou fakturu oprávněně vystavenou zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 
   

V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 
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VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je obec Fojtka.  

2. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 
rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele. 
 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

 

VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

 

 

IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby.  

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
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pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.  

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 

 

 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 
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XI. Zkoušky díla 

 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek díla. 

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 
jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  

2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 
veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

 

XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem. Nebezpečí škody na staveništi přechází na 
objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 
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2. Rozestavěné dílo je vlastnictvím objednatele. Odpovědnost za škody nese zhotovitel až do 
konečného předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 

provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a 
jedenkrát v elektronické podobě. 

 

 

XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 

3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a 
převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má 
zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 
zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 

takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 
 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 

mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  
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4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

 

   

 

XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 
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XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956) 

 b) externí TDI – Ing. Vladimír Wünsch – W-INVEST (tel. 602 457 653) 

 c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311) 

 d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522) 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

 a) Ing. Dominik Tvrz, technický náměstek závodu Mosty 

 b) Přemysl Mališ, stavbyvedoucí 

 

3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke spolupráci subdodavatele dle vlastního výběru a 
uvážení. Za plnění této smlouvy však odpovídá, jakoby plnil sám.   

 

 

XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 08-U062.540-1 u Wiener 

Städtische Versicherungs AG Vinna Insurance Group. 
 

 

 

XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby. 



 

12 

 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

XXIV. Oddělitelnost 
 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 

 

2.  Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.   

 

XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, 
zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.  

 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou 
povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory 
byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří 
některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle 
českých právních předpisů. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a 

zhotovitel dva výtisky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah 

smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují. 
 

6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 
 

a) Příloha č. 1 – Časový harmonogram 

b) Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 
 

 

 

 

 

 

 

 







A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO 102.1 Provizorní komunikace 1 017 474,96 1 220 969,95

SO 102.2 Úprava stávající komunikace 321 201,04 385 441,25

SO 202 Most ev. č. 2907-3 3 517 304,41 4 220 765,29

SO 212 128 263,00 153 915,60

SO 402

4 984 243 5 981 092

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

PS

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

3,00% 149 527,30 179 432,76

0,80% 39 873,95 47 848,74

0,50% 24 921,22 29 905,46

214 322 257 187

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,60% 29 905,46 35 886,55

neoceňuje se

neoceňuje se

Průzkumy a zaměření

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)

Činnost

Zeměměřická měření

Přeložka vedení ČEZ (samostatná akce ČEZ)

Název dokumentace

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 

vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení 

potřebných provozních a havarijních řádů.

neoceňuje se

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených 

zadávací dokumentací.

Cena (Kč)

CÚ

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

2010

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Název objektu

Projektant (zpracovatel): Metroprojekt a.s.

Datum

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

Číslo stavby:

Zajištění stožáru O2

31.5.2010

Zhotovitel stavby:

Název souhrnných částí



0,60% 29 905,46 35 886,55

59 811 71 773

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

149 527 179 433

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,50% 24 921,22 29 905,46

0,50% 24 921,22 29 905,46

49 842 59 811

5 457 747 6 549 296

Náklady na umístění stavby

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských 

sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu 

s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci 

změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle 

potřeb investora.

NÁKLADY CELKEM

Činnost

Publicita

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace 

objednatele

neoceňuje se

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů a 

pod.)

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě

149 527,30

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby, včetně zimní údržby.

Činnost

179 432,76

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s 

tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 

poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 

zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a 

pod.)

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

3,00%

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

neoceňuje se

Ostatní náklady

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 

související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné 

průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, 

prohlášení o shodě, atd.).

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby 

až do předání díla.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM



Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO:  102.1 - Provizorní komunikace

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 113,952 350,00 39 883,20

asfaltové vrstvy:6,72*2,6 17,472

štěrk:(36,6+17)*1,8 96,480

2 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŢ - ( MS - 60  - 18m) M2        73,600 5 500,00 404 800,00

18*4

3 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ MĚS       8,000 10 000,00 80 000,00

4 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŢ M2        73,600 5 000,00 368 000,00

Všeobecné konstrukce a práce 892 683,20

Zemní práce

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2        56,000 48,00 2 688,00

6 113138 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        6,720 283,00 1 901,76

56*0,12

7 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        36,600 268,00 9 808,80

0,35*56+17

8 12110

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY

tl. 20 cm , vč. dopravy na mezidepo M3        11,200 400,00 4 480,00

9 12321 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŢELEZNIC TŘ 3 vč, dopravy na mezidepo M3        32,000 300,00 9 600,00

10 13221 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŢ I NEPAŢ TŘ 3 vč. dopravy na mezidepoM3        40,000 650,00 26 000,00

11 17120

ULOŢENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

ornice, zemina pro zpětné upravy M3        83,200 26,00 2 163,20

11,2+32+40

12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT - vč.dopravy zeminy M3        4,900 300,00 1 470,00

13 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, zpětná úprava po demontáţi provizoria vč. 

doprava z mezidepa M3        72,000 140,00 10 080,00

32+40

CENA
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO:  102.1 - Provizorní komunikace

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2        56,000 18,00 1 008,00

15 18233

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M, zpětná úprava po demontáţi 

provizoria vč. dopravy z mezidepa M2        46,000 43,00 1 978,00

16,9/0,2

16 18242 ZALOŢENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2        46,000 24,00 1 104,00

Zemní práce 72 281,76

Vodorovné konstrukce

17 45152

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO

loţe pod panely ŠD 32-63 M3        17,000 190,00 3 230,00

18 46322

PANELOVÁ ROVNANINA

pod mostní provizorium - montáţ a demontáţ M3        7,800 1 400,00 10 920,00

26*2*1*0,15

Vodorovné konstrukce 14 150,00

Komunikace

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2        56,000 165,00 9 240,00

20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2        56,000 186,00 10 416,00

21 57415

ASFALTOVÝ BETON TL 60MM

ABS III M2        56,000 252,00 14 112,00

22 574613

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉ ŢIVICE

TL. 60 MM M2        56,000 82,00 4 592,00

Komunikace 38 360,00

C e l k e m bez DPH 1 017 474,96

DPH 20% 203 494,99

CELKEM S DPH 1 220 969,95
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba :  Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: 102.2 - Úprava stávající komunikace

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 106,463 350,00 37 262,05

asfaltové vrstvy: (10,417+7,948)*2,6=47,749 47,749

štěrk:18,94*1,8=34,092 34,092

KSC: 12,311*2=24,622 24,622

Všeobecné konstrukce a práce 37 262,05

Zemní práce

2 113138 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        10,417 380,00 3 958,46

94,7*0,11=10,417

3 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        18,940 340,00 6 439,60

94,7*0,2=18,94

4 113348 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        12,311 590,00 7 263,49

94,7*0,13=12,311

5 113728

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM - NA SKLAD KSS 

LK M3        7,948 880,00 6 994,24

198,7*0,04=7,948

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT - vč.dopravy zeminy M3        4,200 340,00 1 428,00

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2        185,400 18,00 3 337,20

Zemní práce 29 420,99

Komunikace

8 561431

KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM

tl.130 mm M2        185,400 280,00 51 912,00

9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM M2        185,400 180,00 33 372,00

10 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        569,500 18,00 10 251,00

2*185,4+198,7=569,5

CENA
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba :  Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: 102.2 - Úprava stávající komunikace

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

11 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM - ACO 11 M2        384,100 230,00 88 343,00

185,4+198,7=384,1

12 574621

OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM 

ACP 16+ , tl.70 mm M2        185,400 350,00 64 890,00

Komunikace 248 768,00

Ostatní konstrukce a práce

13 919113 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         50,000 115,00 5 750,00

Ostatní konstrukce a práce 5 750,00

C e l k e m 321 201,04

DPH 20% 64 240,21

CELKEM S DPH 385 441,25
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: SO 202 - Most ev. č. 2907-3

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

Všeobecné konstrukce a práce

1 014102      POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                             T         275,345 280,00 77 096,60

asfalt : 10,725*2,6 27,885

kamenivo: 7,8*1,8 14,040

beton:(5,07+12,5+4,5)*2,2 48,554

kamenné zdivo 50% 168,06*0,5*2,2 184,866

2 02730       

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŢENÝRSKÝCH SÍTÍ provizorní  

zajištění vedení ČEZ                        KČ        1,000 15 000,00 15 000,00

Všeobecné konstrukce a práce 92 096,60

Zemní práce

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2        50,000 48,00 2 400,00

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS       10,000 480,00 4 800,00

5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS       6,000 1 600,00 9 600,00

6 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS       1,000 1 900,00 1 900,00

7 113138 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        10,725 280,00 3 003,00

stávající most 4,5*13*0,11 6,435

komunikace (šíře 1,5 m od mostu) 2*13*1,5*0,11 4,290

8 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3        7,800 260,00 2 028,00

2*13*1,5*0,2

9 113348 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3        5,070 540,00 2 737,80

2*13*1,50*0,13

10 11422

ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO

dno potoka vč. odvozu na skládku do 35 km M3        12,500 2 184,00 27 300,00

CENA
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: SO 202 - Most ev. č. 2907-3

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

2*1*25*0,25

11 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD       240,000 72,00 17 280,00

30dnů 30*8

12 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŢLAB R.O. DO 3,6M M         40,000 3 634,00 145 360,00

13 12571

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4

výkop na mezidepu vč. dopravy pro zásyp za opěrou M3        203,000 92,00 18 676,00

95+108

14 12960

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

úprava dna koryta M3        5,000 440,00 2 200,00

odhad 5 m3

15 13121

HLOUBENÍ JAM ZAPAŢ I NEPAŢ TŘ 3

pro most, vč. odvozu prebytečné zeminy a uloţení na skládku M3        102,902 764,00 78 617,13

Výkop opěra 01: 0,7*3,85*14 37,730

Výkop opěra 02 : 3,3*3,98*17/2 111,639

Křídlo 01L: 3*3,35*7,27/2+3*3,65*1,48/2 44,635

křídlo 01P:2,5*2,7*7,14/2 24,098

Křídlo 02L: 2,7*3*6,62/2 26,811

křídlo 02P:2,8*3,15*2,86/2 12,613

Celkem 257,526

40% 0,4*257,526

16 13131

HLOUBENÍ JAM ZAPAŢ I NEPAŢ TŘ 4

pro most, vč. odvozu prebytečné zeminy a uloţení na skládku M3        102,902 830,00 85 408,66

40% 0,4*257,526

17 13141

HLOUBENÍ JAM ZAPAŢ I NEPAŢ TŘ 5

pro most, vč. odvozu prebytečné zeminy a uloţení na skládku M3        51,451 1 680,00 86 437,68

20% 0,2*257,526
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: SO 202 - Most ev. č. 2907-3

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

18 13231

HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŢ I NEPAŢ TŘ 4

pro propustek , vč. odvozu prebytečné zeminy a uloţení na skládku M3        42,000 670,00 28 140,00

2*2*10,5

19 17120

ULOŢENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

na mezidepo pro zpětné pouţití M3        211,000 26,00 5 486,00

95+108

20 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

hutněný zásyp za opěrou, po vrstvách 30cm M3        211,000 140,00 29 540,00

95+108 (opěry a křídla) 203,000

propustek:2*0,4*10 8,000

21 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ochranný zasyp M3        55,555 260,00 14 444,30

O1: 0,5*15*(1,55+0,3) 13,875

O2: 0,5*1,55*18,5+3,5*0,3*6,85 21,530

propustek:(2*1,4-0,5*0,5*3,14)*10 20,150

22 17750

ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH

po dobu výstavby mostu , zřízení a odstranění M3        14,400 425,00 6 120,00

2*6*0,8*1,5

23 184213

VYSAZ STROMŮ OBV KMENE DO 12CM S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY

50*50*50,vč.hnojení kompostem 5kg/ks a 4tab/ks SILVAMIX,kůlů,chráničky KUS       10,000 7 000,00 70 000,00

24 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3        5,000 1 500,00 7 500,00

Zemní práce 648 978,57

Základové konstrukce

25 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

drenáţ za opěrou vč. prostupů M         33,500 135,00 4 522,50
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: SO 202 - Most ev. č. 2907-3

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

15+18,5

26 229694

ZPOROVÉ PAŢENÍ

zřízení a odstranění M2        120,900 2 900,00 350 610,00

paţení : zápory HEA 140 , zabetonovaná pata; převázka U 240

Křídlo 01 L             - paţená plocha  31,5 m2

Opěra O 1             - paţená plocha  72 m2

Křídlo 02 L             - paţená plocha  17,40 m2

(31,5+72+17,4)

27 272312

ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)

základek z betonu C12/15-XA1 pod drenáţ M3        10,626 2 150,00 22 845,90

0,35*0,92*(14,8+18,2)

28 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3        12,500 2 490,00 31 125,00

deska potoka - náhrada vybourané

2*1*25*0,25

29 272324

ZÁKLADY ZE ŢELEZOBETONU DO C25/30 (B30)

beton C 25/30-XF2 M3        39,450 3 350,00 132 157,50

O1:1,35*0,5*15,07 10,172

O2:1,35*0,5*18,855 12,727

křídlo O1L:1,35*0,5*(7,24+1,49) 5,893

křídlo O1P:1,25*0,5*7,3 4,563

křídlo O2L:1,35*0,5*(3,59+3,05) 4,482

křídlo O2P:1,25*0,5*2,58 1,613

30 272365

VÝZTUŢ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

cca 135 kg/m3 T         5,326 24 000,00 127 824,00

39,45*135/1000

Základové konstrukce 669 084,90
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: SO 202 - Most ev. č. 2907-3

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

Svislé konstrukce

31 31717

KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

kotvy cca 7 kg/kus KG        133,000 82,00 10 906,00

(10+9)*7

32 317325

ŘÍMSY ZE ŢELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

vč. výplně a těsnění dil a pracovních spár M3        7,260 4 700,00 34 122,00

0,31*11+0,385*10

33 317365

VÝZTUŢ ŘÍMS Z OCELI 10505

odhad 150 kg/m3 T         1,089 24 000,00 26 136,00

7,26*150/1000

34 327215

PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA

přezdění a doplnění stávajícího zdiva M3        45,000 7 700,00 346 500,00

35 333221 OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL KAMENEM M3        6,318 7 100,00 44 857,80

křídla

0,15*(3,1*1,48+2,05*7,14+2,34*6,62+2,59*2,86)

36 333325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŢELEZOBET DO C30/37 (B37)

beton C 30/37 - XF2 ,vč. úprav dilatačních a pracovních spár M3        28,599 3 360,00 96 092,64

křídlo O1L:0,5*2,68*7,27+0,5*3,1*1,48 12,036

křídlo O1P:0,4*2,05*7,14 5,855

křídlo O2L:0,5*2,34*6,62 7,745

křídlo O2P:0,4*2,59*2,86 2,963

37 333365

VÝZTUŢ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

odhad 135 kg/m3 betonu T         3,861 24 000,00 92 664,00

28,599*135/1000

38 389325

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŢELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

beton C 30/37 - XF2 ,vč. úprav dilatačních a pracovních spár M3        78,385 3 790,00 297 079,15
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: SO 202 - Most ev. č. 2907-3

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

O1:0,5*2,75*14,8 20,350

O2:0,5*2,855*18,12 25,866

deska:0,49*65,65 32,169

39 389365

VÝZTUŢ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŢELBET Z OCELI 10505

odhad 135 kg/m3 betonu T         10,582 24 000,00 253 968,00

78,385*135/1000

Svislé konstrukce 1 202 325,59

Vodorovné konstrukce

40 451312

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)

C12/15 - XA1 - pro základy opěr a křidel M3        11,217 2 150,00 24 116,55

1,35*0,15*(15,07+18,855+7,24+1,49+3,59)+1,25*0,15*(7,3+2,58)

41 451312a

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)

těsníci vrstva za opěrou C12/15 -XA1 M3        8,408 2 150,00 18 077,20

14,8*0,2*0,75+18,2*0,2*1,7

42 451312b

PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)

pod propustkem C12/15 -XA1 M3        8,000 2 150,00 17 200,00

10*2*0,4

43 467384

STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŢELBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZT

příčne prahy v korytě M3        2,800 3 980,00 11 144,00

0,4*1*(3,5+3,5)

Vodorovné konstrukce 70 537,75

Komunikace

44 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2        65,650 18,00 1 181,70

45 574132

ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

modifikovný ACO 16 (ABSII) modifikovaný obrusná vrstva M2        65,650 246,00 16 149,90

46 581000 TVRDÁ OCHRANA IZOLACE M2        65,650 350,00 22 977,50
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: SO 202 - Most ev. č. 2907-3

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

Komunikace 40 309,10

Povrchové úpravy

47 62551

VNĚJŠÍ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

povrchová úprava říms z plast. betonu s protiskluzovým vsypem M2        19,300 610,00 11 773,00

=0,8*11+1,05*10

Povrchové úpravy 11 773,00

Práce PSV

48 711111

IZOLACE BĚŢN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY

za křídly ALP+2xALN M2        86,867 128,00 11 118,98

(0,5+0,5)*8,74+2,68*7,27+3,1*1,48+(0,5+0,5)*7,3+2,05*7,14+0,5*(3,59+3,59+3,05+3

,05)+2,34*6,62+0,5*(2,58+2,58)+2,59*2,86

49 711332

IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY

za opěrou NAIP M2        145,799 265,00 38 636,74

18,7*(3,22+0,5+0,5)+14,7*(3,55+0,5+0,5)

50 711432

IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY

ochrana izolace pod římsou s NAIP s ocelovou vloţkou M2        14,700 315,00 4 630,50

0,7*(11+10)

51 711452 IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST M2        65,600 440,00 28 864,00

52 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2        298,266 118,00 35 195,39

86,867+145,799+65,6

53 78383

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

 nátěr říms hydrofobní M2        12,600 166,00 2 091,60

(11+10)*0,6

Práce PSV 120 537,20

Trubní vedení
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: SO 202 - Most ev. č. 2907-3

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

54 87627

CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM

v římsach, rezervní chráničky PEHD vč. zatahovacíhc prvků a zaslepení konců 

trubek M         21,000 132,00 2 772,00

10+11

Trubní vedení 2 772,00

Ostatní konstrukce a práce

55 911213

OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŢÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

na řísách M         21,000 4 800,00 100 800,00

10+11

56 911213a

OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŢÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

na čelu propustků M         3,750 3 950,00 14 812,50

57 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS       2,000 1 850,00 3 700,00

58 918171

ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM

čelo na propustku vč izolace KUS       1,000 4 860,00 4 860,00

59 918271

VTOK JÍMKY VČET DLAŢBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM

vtoková jímka propustu vč. dlaţby KUS       1,000 8 900,00 8 900,00

60 918371 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1000MM M         9,500 6 100,00 57 950,00

61 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM vč. zálivky kolem říms M         21,000 58,00 1 218,00

62 919113 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M         26,000 198,00 5 148,00

63 935212

PŘÍKOP ŢLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM

odvodňovací skluz M         10,000 185,00 1 850,00

64 936316

LETOPOČET VÝSTAVBY

vlysem do betonu KUS       1,000 1 800,00 1 800,00

65 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS       5,000 570,00 2 850,00

66 96613

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

včetně odvozu nepouţitelného materiálu na skládku do 35 km M3        168,060 2 100,00 352 926,00

deska:14*4,5*0,38 23,940
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most ev.č. 2907-3  (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: SO 202 - Most ev. č. 2907-3

Poř. Kód Název poloţky jednotka Počet

č.pol. poloţky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

CENA

základ :0,8*0,95*(25+29) 41,040

opěry a křídla: 0,6*2,7*(25+29) 87,480

propustek:15,6 15,600

67 96616

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŢELEZOBETONU

včetně odvozu na skládku do 35 km M3        4,500 3 130,00 14 085,00

římsa (15+10)*0,3*0,6

68 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M         25,000 380,00 9 500,00

10+15

69 96718

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH

I 24 včetně odvozu T         2,606 11 700,00 30 490,20

8*9*36,2/1000

70 99000

DIO

dopravně inţenýrské opatření po dobu výstavby KPL       1,000 48 000,00 48 000,00

Ostatní konstrukce a práce 658 889,70

C e l k e m 3 517 304,41

DPH 20% 703 460,88

CELKEM S DPH 4 220 765,29
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Výkaz výměr

Rekonstrukce mostních objektů v okrese Liberec

Stavba : Most event.č. 2907-3 (Most přes potok ve Fojtce)

číslo a název SO: 212- Zajištění stožáru O2

Poř. Kód Název položky jednotka Počet

č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7

Základy

1 272314

ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)

zabetonovaní paty M3        0,750 2 850,00 2 137,50

0,5*0,5*3

2 22694 -R ZAJIŠTĚNÍ STOŽÁRŮ ZAPORAMI  HEA - DOD A MONT. KG 1 940,400 65,00 126 126,00

zápora HEA            2*6*30,4= 364,8 KG

převázka U 300       4*11*31,8 =1399,2 KG

zápora + převázka =1764 kg

dostrojení 10%         176,4 KG

celkem 1764 +176,4 =

Základy 128 263,50

C e l k e m bez DPH 128 263,50

DPH 20% 25 652,70

CELKEM S DPH 153 916,20

CENA
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