
Časový harmonogram stavby 

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby  - SAZ Praha 7

Investor: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7
Praha 7

Zhotovitel: Speciální stavby Most spol. s r.o.

Rok

týdny kalendářní 

Předpokládané zahájení stavby 13.4.2017

Stavební práce budou probíhat po jednotlivých ucelených provozních částech

Dokon čení části díla odpovídající 1. - 4. NP do 31.7.2017

Dokon čení stavby 20.8.2017
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