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Zaměřovací a přípravné práce a navezení materiálu

Stavební část

Elektromontáže

ZTI, ÚT, PLYN

VZT

Gastro

Dokončovací práce

Předání díla

Termín zahájení 1.6.2017
Termín dokončení 1.9.2017

Zadavatel předpokládá předání staveniště 1.6.2017 a do 13.6.2017 provádění zaměřovacích a přípravných prací a navezení materiálu. Zahájení plnění ve škole a kuchyni předpokládá zadavatel od 14.6.2017
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