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Dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 13. 2. 2017

uzaviend dle § 2586 zdk. €. 89/2012Sb., obfanského zdkoniku

Smluvni strany:

Objednatel Statutdrni mésto Brno, Méstskd £ast Brno - Vinohrady
adresa: Velkopavlovickd 25, 628 00 Brno

zastoupené: PhDr. Jitim Cejkou, starostou méstské &asti

IC: 44992785-19

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Komeréni banka Brno

¢. uctu: 16227621/0100

(déle jen ,,Objednatel”)

na strané jedné

Zhotovitel HT Bohemia s.r.o.

adresa: Karoliny Svétlé 945/22, 628 00 Brno
zapsany v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Brné oddil C, vioZzka 56318
zastoupeny: ing. Miloslavem Jurkou - jednatelem

1&: 27747298

DIC: CZ27747298

bankovni spojeni: Sberbank CZ

¢.actu: 4200167102/6800

(déle jen ,Zhotovitel”)
na strané druhé

Uzavfely niZe uvedeného dne, mésice a roku podle ust. § 2586 a nasl.obanského zdkoniku tuto
smlouvu o dilo:

Dilo:

. Pfistavba vytahu v objektu A14 Mikulovska 9, méstské &asti Brno-Vinohrady”.

Smluvni strany se dohodly na déle uvedenych zméndch, kterymi se méni shora uvedena smlouva
o dilo.

I. Pfedmét dila:

Predmét dila se timto dodatkem upravuje o odpoéty (ménépréce) a vicepréce (tj. nad ramec pdvodni
zadavaci PD).

Rozsah zmén pfedmétu dila je specifikovan odsouhlasenymi poloZkovymi, zmé&novymi rozpotty (listy)
zhotovitele, které tvofi nedilnou pfilohu tohoto dodatku smlouvy.
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Il. Misto a as plnéni

1. mistem pinéni:

- Bytovy dim Mikulovska 9 v Brné, méstské Casti Brno-Vinohrady

2. ¢as plnéni:

- termin zahdjeni praci na dile: 14. 03. 2017

- termin ukonéeni praci na dile a jeho pfedéni za 122 kalendafnich dn(

Termin ukonéeni praci se prodiuzuje o 14 pracovnich dnt - tj. 136 dni od pfedéni
staveniSté

ll. Cenadila

1. Smluvni strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na zméné ceny dila takto:

Cena dle smlouvy o dilo ze dne 13. 02. 2017: 2.827.596 K¢ bez DPH 3.251.735 K& vE.DPH

Cena se upravuje na zikladé objednatelem schvaleného zménového listu (poloZkového
rozpottuy, ktery tvofi pfilohu €. 1 tohoto smluvniho dodatku v nasledujicim ¢lenéni:

Zménovy list €. 1 TDI:

K¢ bez DPH KE vé. DPH
Ménéprace 41 739,- K¢ 47 999,- K¢
Vicepréace 68 039,- K¢ 78 245,- Ké
Rekapitulace:
26 300,- K& 30 245,- K&
Dodatkem &. 1 se cena dila navyiuje o: 26 300 ,- (bez DPH) 30 245,- (vE. DPH)

IV. Platebni podminky:
Znéni bodu 5. se nové upravuje:
Diléi fakturace bude provedena na zdkladé zhotovitelem pfedloZeného a objednatelem (TDI)

schvéleného soupisu skutetné provedenych praci (zjistovaciho protokolu), ktery bude pfilohou
faktury.



V. Zavéreénd ustanoveni

Ostatni ujednani smlouvy o dilo ze dne 14. 03. 2017 zlstavaji beze zmény, pokud nejsou doteny

timto dodatkem.

Pfiloha . 1- poloZkovy (nabidkovy) rozpodet

AL Lrf

V Brné dne ......

Za obje na?le:

VBrné dne: 10.5.2017

Za zhotovitele:

jedn
LRl sgé%b Bmo
\iny Svetlé 945/22, 6
At 16: 27747298
DIG: CZ27747208
tel.; 777 209 153



PoloZzkovy rozpoéet

s: PRISTAVBA VYTAHU V OBJEKTU A14 MIKULOVSKA 8, BRNO
O: Souhrnny rozpoéet - neprovedené (ménéprace - spodni stavba)
R:
C:
‘ i : : <% . Cen.
P.&. |Cislo poloZky Né&zev poloiky MJ [mnoZstvl  [cena/MJ [Celkem soustava
Dil: |1 Zemni price -26 306,86
1/139601102R00 Rugni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf. 3 m3 17,70 848,00 15 027,30 RTS_|I/2016
provedeno 7,50
2{161101601R00 VytaZeni vykopku z pod zakladu, hor 1-4, hl.do 2 m m3 1,18 262,00 309,16| RTS_lI/2016
provedeno
3(161101101R00 Svislé pfemist&ni vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 18,88 76,40 1 442,43| RTS_ll/2016
provedenc 7,50
4|174101101R00 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutn&nim m3 2,10 92,80 195,08| RTS_|I/2016
provedeno 3,50
5/167101101R00 Nakl&dani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 m3 2,10 167,00 350,70| RTS_II/2016
provedeno 3,50
6|162301101R00 Vodorovné piemist&ni vykopku z hor.1-4 do 500 m m3 4,20 53,90 226,38( RTS_II12016
provedeno i 7,00
7]162301102R00 Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 1000 m m3 16,78 82,80 1389,38| RTS_Il/2016
provedeno 4,00
8[162701109R00 Priplatek k vod. pfemist&ni hor.1-4 za dal3i 1 km m3 167,80 19,80 3339,22| RTS_Il/2016
provedeno 40,00
9(199000002R00 Poplatek za skladku hominy 1- 4 m3 16,78 240,00 4 027,20 RTS_il/2016
pfebytek na sklédku: : {25,2+1,18-5,6) 4,00
Dil: {2 Zaklady zvia&tni zaklédani =12 373,60
121273323411R00 Zelezobeton zéklad. desek vodostavebni C 25/30, XC2.XF1| m3 0,42 2 555,00 1077,70| RTS_ll/2016
provedeno 4,60
13|273351215R00 Bednéni st&n zékiadowych desek - zfizeni m2 573 525,00 3.008,83| RTS_II/2016
provedeno 18,00
14{273351216R00 Bednéni st&n zakladovych desek - adstranéni m2 5,73 79,40 455,20| RTS_lI/2016
provedeno 18,00
16)278311115R0X Postupné podbetcnovéni zakl. zdiva C 20/25, stiikany m3 1,18 6 590,00 7 776,20 vlastni
beton
provedeno
17(2.1 Tésnici plech do pracovni spéry,kotveni,zajisténi, m 0,30 180,00 54,00 viastni
bitumenovy povrch,dopliiky,detaily,D+M
provedeno 5,00
Di: 99| Stavenistni pfesun hmot : -3 059,08
96 Pfesun hmot pro opravy a Gdrzbu do vyiky 25 m t 4,08 749 3058,08
[ Celkem -41738,94]
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PoloZkovy rozpoéet - Zménovy list &.1

PRISTAVBA VYTAHU V OBJEKTU A14 MIKULOVSKA 9, BRNO

S:

0: Arch. stav, Cést

R: Vicepréce

C

P.L Cislo polozky Nézev polo¥ky MJ  |mnoistvi [cena /M |Celkem

Dil: 2 Zéklady,zvi&3tni zaklddani 10 696,38
15/273361821R00 VyztuZz zakladovych desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,024 28 660,00 676,38

Dopinénj trnl 0,02

16 Chemicka malta pro kotveni trnG sada 3,00 1 250,00 3 750,00
17 Vrty pro kotveni trnl ks 26,00 95,00 2 470,00
18 Podkladni betonovy prah pod provizomi podepfeni bm 2,00 1 900,00 3 800,00

Dil: 96 Bourdnf konstrukei 38573,20
19]961 04-4111.R00 Bouréni zdklad( z prostého betonu m3 3.3 3255 10741,5
20|961 04-4111.R00 Bouréni desek z prostého betonu m3 4 3255 13020
21[979082111R00 Vnitrostavenidtni doprava suti do 10 m t 14,60 205,00 29983,00
22/979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skiddku do 1 km t 14,60 258,50 377410
23|979081121R00 Priplatek k odvozu za kaZdy dali 1 km t 146,00 15,10 2 204,60
24{879999999R00 Poplatek za skiadku 10 % pfimési t 14,60 400,00 5 840,00

Dil: 767 Konstrukce zdmetnické 18 770,00

767995103R00 Vyroba a montaZ kov. atypickych konstr. do 20 kg kg 225,00 79,20 17 820,00
25
provizorni podepfeni

26 Doprava materidlu kpl 1 850 950




