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,,cYKLosTEzKA

DoDATEK Č. r KE sMLoUVĚ o DíLo

na dodávku stavby

A MísTNí KoMuNlKAcE v pRůMyslovÉ zóruĚ črnvrruÝ KosTELEc,

1. Smluvní strany
Objednatel: lndustrial Park CK s.r.o.

Se sídlem: Lhota za Červeným Kostelcem 261,54g 41 Červený Kostelec
Zastoupený: Tomáš Nývlt, jednatel a Bc. Josef Slamenec, jednatel
lč: 02155745
Bankovníspojení: Českáspořitelnaa.s.
Číslo účtu: 6520672/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Tomáš Nývlt, jednatel
K technickému jednáníje oprávněn: Lubomír Wicha, vedoucí správy areálu

Telefon: 491,469 384,602 144 136 ]

E-ma il lu bom ir.wicha @elitechnics.com

Zhotovitel: EUROV|A CS, a.s.

Se sídlem: Národní I38/tO, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zastoupený: lng. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
lČ: 452 74 924
Bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s.
Číslo účtu: 1,4l37o152/oloo
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: lng. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
K technickému jednáníje oprávněn: p, Karel Bednář

lng, Petr Matějka, projektový manažer
lng. Pavol Škuliga, projektový manažer
Telefon 73I601,57O
E-mail karel.bednar@eurovia.cz

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

š2,5. >o,(7
A) Smluvní strany uzavřely dne.,............. smlouvu o dílo na dodávku stavby,,CYKLOSTEZKA A

vísrruí KoMUNlKAcE v pRŮMySLoVÉ ZóNĚ črnvrruÝ KoSTELEC" (dále jen ,,Smlouva")

B) Smluvní strany mají zájemna úpravě některých ustanovení Smlouvy,

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen,,Dodatek č. 1")

2. Dodatek č. 1

2.1,. Smluvní strany se dohodly na změně článku 2.1, Smlouvy tak, že se článek 2.1, Smlouvy ruší a
nahrazuje se následujícím zněním:

,2.!. Předmětem plnění dílo je dodóvka stavby ,,CYKL1;TEZKA A MÍ;TNÍ K)MUN|KACE V
pRŮMYsLoVÉ ZÓNĚ ČrnvrtuÝ K1STELEC", provedenó v rozsahu a v souladu s uprovenou
projektovou dokumentací stavby, vypracovonou ve stupni dokumentace pro provedení díla

firmou ORGATEX - NÁCHOD s.r.o., !Č: 25260341 pod číslem zakózky 4912 a s nabídkovým



rozpočťem zhotovitele, ze dne 3o ' F, 2-rV který je jako přítoha č, 1 nedílnou součóstí
této smlouvy o dílo.

Předmětem díla jsou tyto stavební objekťy:
SO 04 Zpevněné plochy lPCK a vjezd
SO 05 Oplocení
sO 06 Osvětlení
SO 07.1 Dešťovó kanalizace - parkoviště
SO 07.A Přeložka nadzemního hydrantu."

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 2.8. Smlouvy tak, že se článek 2.8. Smlouvy ruší a
nahrazuje se následujícím zněním:

,,2.8. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby,
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne ,3{) , T, 'k r7 a v této smlouvě o dílo."

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně článku 3.]_. Smlouvy tak, že se článek 3.1, Smlouvy ruší a
nahrazuje se následujícím zněním: 

l

,3.1. Zhotovitel je povinen provést kompleťní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy v dílčích
termínech dle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, který je jako přítoha č. 2
nedílnou součóstí této smlouvy o dílo a odevzdat je po řódném a úplném dokončení
objednateli ve lhůtě do 30. 11, 2017. Harmonogram předloží zhotovitel při podpisu
smlouvy k odsouh lase ní obje d nate li.

Objednatel provede dílo v těchto dílčích termínech:

5. 6. 2017 - do j0. 9, 2017 realizace 1. - 4. etdpy, které budou provedeny v jednom
časovém nepřerušovaném celku, každó etapa bude před zahójením další etapy ukončena a
předóna do užívóní včetně zprovoznění VO, možnost dřívějšího dokončení a předóní 1_. -

4.etapy.

od 1. 1-0. 2017 - 30. 11, 2017 realizace 5. eťaply - komunikoce. 5. etapa může tak být
provúděna s časovým odstupem od etap 1.- 4."

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4.1. Smlouvy tak, že se článek 4.]_. Smlouvy ruší a
nahrazuje se následujícím zněním:

,,4.1. Cena za kompletní provedení díla dle čl. 2 (dóle jen smluvní ceno) je stanovena dohodou
smluvních stran joko ceno nejvýše přípustnó ve výši:

Cena bez DPH 5 181 626,08 Kč
DPH 1_ 088 141,48 Kč
Cena celkem včetně DPH 6 269 767,56 Kč

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, kťeré jsou stonoveny v této smlouvě o
dílo."

2.5. Smluvní strany se dohodly na změně článku 4"2. Smlouvy tak, že se článek 4.2. Smlouvy ruší a
nahrazuje se následujícím zněním:

,,4.2. Smluvní cena je stanovena no zókladě zadóvocí projektové dokumentace stovby
,,CYKL)STEZKA A MísTNÍ xouurutxncE V PRŮMYSL)VÉ zÓNĚ ČrnvrrlÝ K);TELEC,,
vypracované firmou ORGATEX - NÁCHOD s.r.o., lČ: 25260341 pod čís!em upravené zakózky



491-2 a s nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 3C, ,r b,ff, který je jako příloha č, 1_

nedílnou součóstítéto smlouvy o dílo."

2,6. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1Smlouvy tak, že se příloha č. 1 Smlouvy ruší a
nahrazuje se novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají
nezměněna.

3.2. Tento Dodatek č. 1nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, a to
poslední z nich.

3.3. Tento Dodatek č. 1je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemžkaždá ze smluvních stran obdrží
jeden (1) stejnopis.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PmCÍ

Kód:

5tavba:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

4912-M1,5L

CYKLOSTEZKA A MÍSTNÍ KOMUN|KACE V PRŮM.

Červený Kostelec

IndustňaI Park CK s,r.o., Město Červený Kostetec

EURoVIA CS, a.s.

ZONE CERVENY KOSTELEC

Datum: 3g, T.
Proiektant:

L"í7
oRGATEX-NÁcHoD s.r.o.

staYby celKem

2 INVESTOR INDUSTR|AL PARK s.r.o. 5 181 626,08 6269 767,5(

z-01

z-02

z,03

z-04

2-06

2-o7

so 04 zPEvNĚNÉ PLocHY lNDUSTR|AL PARK cK A VJEZD

so 05 oPLocENí

50 OÓ VENKOVNÍ O§VĚTLENÍ

so 07.1 DEŠŤEIA,KANALIZACE - PARKoVIšTĚ

SO 07.A PŘELOŽKA NADZEMNÍHO HYDMNTU

vrolE.lší RozpočTovÉ NÁKLADy

1

1

147 061,z5

9z7 649,55

]

675 929,10

928 677,49

35 908,69

466 400,00

1 387 944,11

2 332 455,96

817 874,21

1 173 699,76

43 449,51

564 344,0c

5 181 626,08 6 269 767.56


