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Seznam zkratek 

Zkratka Definice 

BI Business Intelligence 

CSW Catalogue Service for Web (standard OGC) 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DKM Digitální katastrální mapa 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

GIS Geografický informační systém 

ICT Informační a komunikační technologie 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community, infrastruktura prostorových 

dat 

IOP Integrovaný operační program 

IS DMVS Informační systém digitální mapy veřejné správy 

ISDS Informační systém datových schránek 

ISKN Informační systém katastru nemovitostí 

ISVS Informační systém veřejné správy 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KMD Katastrální mapa digitalizovaná (v S-JTSK) 

KM-D Katastrální mapa digitalizovaná (v S-SK) 

KN Katastr nemovitostí, příp. rastrové mapy Katastru nemovitostí, dle kontextu 

KUZK Krajský úřad Zlínského kraje 

MV Ministerstvo vnitra ČR 

MZe Ministerstvo zemědělství ČR 

OGC Open Geospatial Consortium 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

PDF Portable document format 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SA Smart Administration 
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SGI Soubor geodetických informací 

SIKP Státní informační a komunikační politika – e-Česko 2006 

SLA Dohoda o úrovni poskytování služeb 

VS Veřejná správa 

WCS Web Coverage Services (standard OGC) 

WFS Web Feature Services (standard OGC) 

WMS Web Map Services (standard OGC) 

WS Webové služby 

XML Extensible Markup Language 

ZK Zlínský kraj 

Tabulka 1: Seznam zkratek 
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Klíčové parametry projektu 

Název projektu: Digitální mapa veřejné správy Zlínského kraje (dále je „DMVS ZK“)  

Výzva:    Výzva č. 08 IOP „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ (dále jen “Výzva”) 

Finanční náročnost projektu: 

Část Výzvy Uznatelné výdaje (s DPH) Celkové provozní náklady (s DPH) 

Účelová katastrální mapa 3.372.240 675.000 

Digitální technická mapa 0 0 

Nástroje pro tvorbu a údržbu 

územně analytických podkladů 
5.527.480 3.000.000 

Ostatní společné výdaje 1.684.676 1.290.000 

Celkem 10.584.396 4.965.000 

Tabulka 2: Sumarizace nákladů  

 

Způsob financování:  dotace do výše 85% ze strukturálních fondů EU na investiční část, 

spoluúčast kraje ve výši 15% 

Délka předinvestiční fáze projektu: 07/2009 – 09/2010 

Délka investiční fáze projektu: 10/2010 – 04/2013 

Udržitelnost projektu:  60 měsíců od 05/2013 
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Tabulka pro hodnotitele 

Z důvodu rychlejšího a přehlednějšího nalezení jednotlivých výběrových kriterií je uveden jejich seznam společně 

s odkazem, kde lze tyto kriteria ve Studii proveditelnosti nalézt. 

Hodnocený parametr Kapitola ve Studii proveditelnosti 

Zdůvodnění projektového záměru 

Zdůvodnění projektového záměru 3.2, 3.3, 3.4 

Vazba na tematickou strategii 3.1, 3.2, 3.3 

Kvalita projektu 

Umístění projektu v hexagonu 3.1.1 

Volba klíčových aktivit 3.5.4 

Provázanost projektu s OP LZZ 3.9 

Kvantifikace cílových hodnot 3.5.5 

Ekonomický dopad 11 

Technické parametry řešení 7 

Vazba projektu na centrální řešení 3.3 

Řešení realizace projektu 

Projektový tým a jeho začlenění v organizační struktuře 9.1, 9.2 

Finanční náročnost projektu 11 

Partnerství – reálnost a vhodnost zapojení partnerů 8.3 

Identifikace rizik, návrhy opatření 13 

Udržitelnost projektu 14, 12 

Horizontální kriteria 

Rovné příležitosti Popis není dán ve struktuře Studie, lze nalézt v Žádosti. 

Udržitelný rozvoj 

Tabulka 3: Tabulka pro hodnotitele 
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1 Úvod 

Tato studie proveditelnosti byla vytvořena společností CORTIS Consulting s.r.o. v úzké spolupráci se Zlínským 

krajem (ZK), který je zároveň žadatelem o poskytnutí dotace. Byla zpracována v období duben – červen 2010, 

s využitím již dříve zhotovených dokumentů. 

Studie je zpracována v souladu s Přílohou č. 1 – vzorové osnovy studie proveditelnosti (Příručka pro žadatele a 

příjemce finanční podpory v rámci IOP pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1) kontinuální výzvy číslo 08.  

1.1 Základní informace k projektu 

Název:   Digitální mapa veřejné správy Zlínského kraje 

Zkratka:   DMVS ZK 

Garant projektu:  Zlínský kraj 

Lokalita:   Zlínský kraj 

Délka předinvestiční fáze: 21 měsíců 

Délka investiční fáze: 31 měsíců 

Doba udržitelnosti: 60 měsíců 

Rozpočet projektu: 15.549.396 Kč, kdy uznatelné výdaje činí 10.584.396 Kč 

1.2 Účel, zpracování Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti (dále jen „Studie“) je zpracována za účelem: 

 specifikace záměru realizace DMVS ZK z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího 

vývoje, 

 prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta, 

 prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, 

 prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti, 

 prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti žadatele pokračovat v jeho financování po ukončení finanční 

podpory ze strukturálních fondů, 

 podání žádosti o poskytnutí dotace (jako nutná příloha). 

1.3 Identifikační údaje předkladatele projektu, kontaktní osoby 

Název organizace: Zlínský kraj 

Zastoupená: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem Zlínského kraje  
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IČ: 70891320 

Sídlo: Zlín, tř.Tomáše Bati 21, PSČ: 761 90 

Telefon: 577 043 848 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Prusenovský, odbor řízení dotačních programů 

E-mail: martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz 

Web: www.kr-zlinsky.cz  

1.4 Investor 

Investor je shodný s předkladatelem žádosti o dotaci. 

1.5 Cílové skupiny projektu 

Výstupy projektu budou užívat tyto cílové skupiny: 

 Stát prostřednictvím čerpání služeb DMVS ZK, mezi které patří zejména webové služby poskytované 
Geoportálem ZK (ať už ve formě volně dostupných služeb nebo prostřednictvím Geoportálu INSPIRE 
provozovaného Ministerstvem životního prostředí resp. agenturou CENIA) a sdílení Účelové katastrální 
mapy ZK s Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), 

 Zlínský kraj (Krajský úřad Zlínského kraje, jeho zřizované a zakládané organizace), 

 obce na území Zlínského kraje (obecní a městské úřady, magistrát města Zlína, a jejich zřizované 
organizace), 

 správci dopravní a technické infrastruktury zapojení formou partnerství, 

 složky integrovaného záchranného systému (IZS), 

 geodetické kanceláře a projektanti technických děl, 

 ostatní kraje, zejména Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský, 

 veřejnost. 

Přínos pro subjekty veřejné správy 

 zefektivnění získávání podkladů pro agendy veřejné správy ve všech oblastech, kde je potřeba 
prostorových informací (např. stavební řízení, vodoprávní řízení, územní plánování, příprava investičních 
akcí, správa majetku, dopady na životní prostředí, krizové řízení, …), 

 snížení finančních nároků na pořízení a aktualizaci prostorových informací, 

 úspora materiálových nákladů, 

 úspora transakčních nákladů při zavedení moderních informačních a komunikačních technologií 
do procesů VS, 

 zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy, 

 zlepšení vnímání veřejné správy. 

mailto:martin.prusenovsky@kr-zlinsky.cz
http://www.kr-zlinsky.cz/
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Přínos pro složky integrovaného záchranného systému: 

 úspora transakčních nákladů při zajišťování potřebných podkladů, 

 zefektivnění činnosti na základě dostupnosti prostorových informací. 

Přínos pro veřejnost: 

 úspora transakčních nákladů při zajišťování potřebných podkladů, 

 zvýšení transparentnosti výkonu veřejné správy. 

Přínos pro správce dopravní a technické infrastruktury: 

 úspora transakčních nákladů při poskytování informací pro potřeby agend VS, 

 úspora nákladů na opakované pořizování a aktualizaci účelové mapy povrchové situace. 

Přínos pro geodetické kanceláře a projektanty technických děl: 

 úspora času a finančních prostředků na získávání podkladových dat.  

Poptávka po realizaci projektu je rovněž jednoznačně deklarovaná podepsáním „Memoranda o spolupráci při 

přípravě, řešení, testování a realizaci projektu DMVS“, mezi jehož signatáře patří: 

 Ministerstvo vnitra ČR (MV),  

 Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP),  

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR),  

 Ministerstvo zemědělství (MZe),  

 Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK),  

 Svaz měst a obcí (SMO),  

 Asociace krajů ČR (AK ČR). 
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2 Rekapitulace výsledků studie 

Rozsah a obsah Studie proveditelnosti projektu DMVS ZK je dán doporučenou osnovou, která je součástí Příručky 

žadatele a příjemce o finanční podporu v rámci Výzvy č. 08 Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 

2, oblast intervence 2.1, Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. 

Projekt DMVS ZK se skládá z oblastí: 

 Účelová katastrální mapa Zlínského kraje (ÚKM ZK), 

 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Zlínského kraje (Nástroje ÚAP). 

Projekt DMVS ZK je podporovanou aktivitou, navazující na strategické dokumenty státu v oblasti eGovernment a 

Integrovaného operačního programu. Garant a partneři projektu jednoznačně projevili vůli a potřebnost jeho 

realizace. Projekt je součástí ucelené koncepce budování eGovernment v České republice a úzce souvisí s dalšími 

aktivitami, jako jsou projekty: 

 Technologické centrum Zlínského kraje (TC ZK), které zajišťuje technologickou infrastrukturu, 

 Vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje, 

 Datové sklady a nástroje Business Intelligence (BI). 

Mezi hlavní cíle projektu patří: 

 Revize a úprava digitální vektorové mapy s obsahem KM pokrývající území kraje, na kterém je KM vedena 

na plastové fólii. 

 Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. 

 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, 

hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území. 

 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území. 

 Založení systematické správy pasportů údajů o území. 

 Zajištění přímé vazby na projekt DTM a převzetí odpovídajících standardů tohoto projektu.  

 Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

Studie proveditelnosti projektu DMVS ZK je zpracována za účelem: 

 specifikace projektového záměru, 

 prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta, 

 prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, 

 prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti, 

 prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení finanční 

podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

Výstupem projektu bude upravená ÚKM ZK a rozvoj nástrojů pro správu a publikaci ÚAP. 

Garantem projektu je Zlínský kraj, jehož partnery jsou Český úřad zeměměřický a katastrální, Katastrální úřad pro 

Zlínský kraj, obce, pořizovatelé ÚAP, poskytovatelé údajů o území, správci dopravní a technické infrastruktury a 
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geodetické a projekční kanceláře. Klientem výstupů DMVS ZK je rovněž veřejnost. 

Po úspěšné realizaci projektu DMVS ZK bude Zlínský kraj disponovat existující infrastrukturou pro prostorové 

informace, která umožní efektivní správu a zajistí dostupnost údajů o území v kontextu požadavků stavebního 

zákona a podpoří projekt Digitální mapa veřejné správy a základní registry (RÚIAN). 

Podmínky zpřístupnění ÚKM a ÚAP vycházejí z příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2007/2/ES ze dne 14. 3. 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství 

(INSPIRE) transponované do české legislativy zákonem č. 380/2009 Sb. 

Pro úspěch projektu DMVS ZK je potřeba eliminovat potencionální hrozby, mezi které patří zejména nezajištění 

potřebné infrastruktury a chybějící lidské zdroje. 

Harmonogram projektu je s ohledem na zaručenou udržitelnost projektu navržen od 07/2009 do 04/2018. 

S ohledem na finanční náročnost projektu je předpokladem jeho realizace získání finančního příspěvku ze 

Strukturálních fondů Evropské unie – z Integrovaného operačního programu (oblast intervence 2.1 - Zavádění ICT v 

územní veřejné správě), kdy výše podpory je 85 % pro investiční část. Provozní náklady budou hrazeny v plné výši 

garantem projektu, tj. Zlínským krajem po celou dobu udržitelnosti projektu. 

Celkové náklady na projekt DMVS ZK činí 15.549.396 Kč včetně DPH, z toho finanční účast Zlínského kraje činí 

v předinestiční a investiční fázi 1.587.660 Kč včetně DPH a v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu 4.965.000 

Kč včetně DPH. 

Projekt nemá na životní prostředí vliv. 
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3 Současný stav a historie projektu 

Projekt DMVS ZK vychází z typizovaných projektových záměrů krajů, které jsou součástí výzvy IOP č. 8 „Rozvoj 

služeb eGovernmentu v krajích“, vyhlášené v rámci prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, nicméně 

aktivity obdobného charakteru byly již součástí projektů realizovaných Zlínským krajem od roku 2004. Patří mezi ně 

například: 

 Účelová katastrální mapa Zlínského kraje (dále jen „ÚKM ZK“), 

 Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje (dále jen „JDTM ZK“), 

 Jednotné územně analytické podklady a územní plány Zlínského kraje (dále jen „JUAP ZK“), 

 pořízení a aktualizace ortofotomap Zlínského kraje. 

Detailní popis současného stavu je obsažen v kap. 3.4, 3.5 a zejména v samostatném dokumentu, jehož 

vypracování předcházelo zpracování Studie „Analýza požadavků na řešení služeb DMVS ZK”. 

3.1 Strategie a cíle 

Projekt DMVS ZK navazuje a je v souladu s aktivitami a dokumenty: 

 Strategie „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (Smart Administration), 

 Strategie implementace eGovernment v území, 

 Digitální mapa veřejné správy, 

 Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). 

3.1.1 Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart 

Administration) 

Projekt DMVS ZK se dotýká především specifických cílů (nebo jejich částí) strategie: 

 Zajistit adekvátní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT), vytvořit centrální registry 
veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům 
umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech. 

 Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci ve veřejné správě, zajistit podmínky pro spolupráci různých 
úrovní veřejné správy. 

 Prosazovat eGovernment s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k veřejným službám 
prostřednictvím sítě Internet, připravit právní úpravu, která zajistí elektronizaci procesních úkonů ve 
veřejné správě, zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci mezi 
úřady a veřejností a optimalizuje interní procesy veřejné správy s využitím ICT. 

 

 

http://www.jdtm-zk.cz/
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Cíle strategie  Charakteristika vazby  Intenzita 

vazby 

Strategický cíl: Zkvalitnit tvorbu a implementaci politik. 

Specifický cíl: Racionalizovat 

administrativní procedury s cílem zajistit 

jejich větší efektivitu a transparentnost, 

minimalizovat byrokratické prvky uvnitř 

veřejné správy (organizační re-engineering 

zahrnující přezkoumání stávajících 

struktur a agend a re-designing 

kompetencí a funkcí). 

Hlavním cílem připravovaného projektu je zefektivnění 

procesu při získávání (tvorbě a aktualizaci) referenční 

datových sad, čímž dojde k dosáhnutí finančních a 

kapacitních úspor (časových). V rámci projektu budou 

vytvořeny vhodné služby, které v cílovém stavu umožní: 

 zpřístupnění, sdílení a distribuci geodat, 

 zpřístupnění souvisejících informací formou 
georeportů agendám VS, 

 integraci s dalšími částmi informačního systému, jako 
je např. manažerský IS (BI). 

80 % 

Strategický cíl: Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit 

transparentní výkon veřejné správy. 

Specifický cíl: Zajistit adekvátní využívání 

ICT, vytvořit centrální registry veřejné 

správy tak, aby bylo možné bezpečné 

sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň 

byl občanům umožněn oprávněný přístup k 

údajům vedeným v těchto registrech. 

V rámci projektu DMVS ZK bude vytvořeno prostředí, ve 

kterém bude možno efektivně spravovat a aktualizovat 

základní referenční geodatové sady.  

Projekt předpokládá napojení na základní registry VS (Registr 

územní identifikace, adres a nemovitostí) a zároveň vytvoří 

potřebné rozhraní pro čerpání služeb. 

Výstupy budou dostupné formou klientů, služeb a 

georeportů, které bude možno zpřístupňovat 

prostřednictvím datových schránek, Národního geoportálu 

INSPIRE příp. Czech POINT.  

100 % 

Specifický cíl: Zlepšit vertikální 

i horizontální komunikaci ve veřejné 

správě, zajistit synergické působení 

různých úrovní veřejné správy. 

Projekt DMVS ZK je budován na bázi partnerství nejen na 

úrovni subjektů VS, ale i zapojením komerčního sektoru 

(správci dopravní a technické infrastruktury, geodetické a 

projekční kanceláře). Spolupráce mezi subjekty veřejné 

správy je jak na vertikální úrovni - projekt dopadá do úrovně 

centrální (ČÚZK/RÚIAN, MŽP/Geoportál INSPIRE), regionální 

(Zlínský kraj) a místní (obce), tak i horizontální (sousední 

kraje využívající datové sady stejného datového obsahu a 

pravidel tvorby a aktualizace). 

Tím je zajištěna vertikální i horizontální komunikace a 

synergie, data nejsou opětovně vytvářena a aktualizována 

autonomně, ale jsou využívána v aktuální podobě s garancí 

na úrovni, které garance přísluší. 

100 % 

Strategický cíl: Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu. 

Specifický cíl: Prosazovat eGovernment s 

důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup 

Projekt DMVS ZK naplňuje specifický cíl: 

 vytvořením geoportálu (a služeb), který zpřístupňuje 

100 % 



 

- 17 - 

k veřejným službám prostřednictvím sítě 

Internet, připravit právní úpravu, která 

zajistí elektronizaci procesních úkonů ve 

veřejné správě, zrovnoprávní formu 

listinnou s formou elektronickou, umožní 

bezpečnou komunikaci mezi úřady a 

veřejností a optimalizuje interní procesy 

veřejné správy s využitím informačních 

komunikačních technologií. 

podklady pro rozhodování ve veřejné správě,  

 integrací s ostatními částmi IS kraje, 

 bezpečným provozem systému v prostředí 
v Technologického centra/KIVS.  

Specifický cíl: Vybudovat síť kontaktních 

míst veřejné správy CZECH POINT 

(univerzálního asistovaného místa služeb 

pro fyzické a právnické osoby, kde bude 

možné z jednoho místa činit veškerá podání 

vůči orgánům veřejné správy, získávat 

veškeré ověřené údaje vedené 

v dostupných centrálních registrech 

a evidencích a získávat informace 

o průběhu všech řízení, která jsou s danou 

osobou či o jejích právech a povinnostech 

orgány veřejné moci vedena). 

V rámci projektu DMVS ZK se vytvoří služby, které bude 

možno využít v rámci služeb asistovaného místa výkonu VS 

(CZECH POINT). 

30 % 

Tabulka 4: Charakteristika vazeb mezi projektem DMVS ZK a strategií Smart Administration 

Vazba na Hexagon veřejné správy 

Předkládaný projekt má z pohledu hodnocení prováděného podle vrcholů Hexagonu veřejné správy pozitivní 

dopad do všech jeho vrcholů: 

Technologie  

Vytvoření DMVS ZK přispěje k efektivnějšímu získávání podkladů pro rozhodování ve veřejné správy. Z pohledu 

vrcholu technologie je zásadní, že systém je budován: 

 jako otevřený, na bázi SOA architektury, 

 s definovaným a popsaným rozhraním (na bázi webových služeb) umožňujícího komunikaci s okolím, 

 v souladu a s respektování zásad sdílení dat prostřednictvím základních registrů veřejné správy, 

 v souladu a s respektování zásad sdílení dat prostřednictvím Národního geoportálu INSPIRE, 

 nad komunikační infrastrukturou veřejné správy, provozovaného v rámci Technologického centra 
Zlínského kraje, 

 s respektováním technologických zásad zpřístupňování informací dle směrnice INSPIRE, 

 s respektováním standardů Open Geospatial Consortium (OGC), 

 tak, aby výstupy bylo možno integrovat s informačním systémem ZK, se systémem datových schránek 
příp. Czech POINT. 

Předkládaný projekt bude mít pozitivní dopad na: 
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 zvýšení elektronizace veřejné správy (automatizace postupů, tvorba ICT infrastruktury). Toto opatření je 
chápáno jako podpůrná služba s cílem zkvalitnit služby občanům, snížit administrativní náročnost 
veřejných služeb (a to nejen ve vztahu k úředníkům, ale především k občanům), zefektivnit procesy a 
standardizovat ICT v prostředí VS. 

Občan  

Pro občana realizace projektu přinese kvalitativně lepší dostupné datové sady, které v současné době nejsou 

k dispozici, a to formou jednoduchých, přístupných služeb. Tyto geodatové sady přinesou výraznou úsporu při 

získávání podkladů pro řešení životních situací a výkonu agend VS. 

Občan výstupy projektu bude schopen získat elektronicky např. generováním tiskových výstupů či zasláním 

informací do datové schránky nebo v případě realizace prostřednictvím Czech POINT. 

Projekt DMVS ZK bude mít pozitivní dopad na: 

 usnadnění styku občana s veřejnou správou (snížení časové, administrativní či materiálové náročnosti 
komunikace občana s veřejnou správou) tím, že budou omezeny duplicitní činnosti a sběr podkladů pro 
řešení jednotlivých agend VS, 

 lepší otevřenost veřejné správy vůči občanům (dostupnost komplexních, konzistentních a aktuální 
informací). 

Úředník  

Úředník hraje důležitou roli v celém procesu efektivní veřejné správy. Proto je důležité, aby došlo k nastavení 

vhodných pracovních podmínek pro činnost zaměstnanců veřejné správy. 

Pozitivní dopad projektu na úředníka spočívá zejména v: 

 zvýšení kvality a efektivity práce - dostupné datové sady budou využity pro zpracování případů v rámci 
agend VS, 

 pozitivním vnímání veřejné správy, což v důsledku přinese zvýšený morální kredit zaměstnanců veřejné 
správy. 

Organizace  

Předkládaný projekt bude mít pozitivní dopad organizaci v rámci veřejné správy. Tento vrchol je podpořen 

vytvořením vhodného modelu spolupráce mezi subjekty veřejné správy a komerčním sektorem, který bude 

zapojen do projektu nejen formou sdílení dat, ale také spolufinancováním provozu. Spolupráce mezi subjekty 

veřejné správy je jak na vertikální úrovni - projekt dopadá do úrovně centrální (ČÚZK/RÚIAN, MŽP/Geoportál 

INSPIRE), regionální (Zlínský kraj) a místní (obce), tak i horizontální (sousední kraje využívající datové sady stejného 

datového obsahu a pravidel tvorby a aktualizace). 

Dopad do vrcholu Organizace odpovídá popisu ze Smart Administration, projekt naplňuje principy: 

 efektivnost vynakládaných prostředků - data nejsou pořizována nebo zjišťována na různých úrovních, ale 
jsou dostupná prostřednictvím služeb od příslušných garantů informací, 

 komunikace a koordinace - je zajištěna prostřednictvím partnerství mezi subjekty veřejné správy a státní 
správy (např. stavební úřady využívají výstupů projektu DMVS ZK), 

 využití spolupráce se subjekty mimo veřejnou správu např. správci dopravní a technické infrastruktury, 

 využití služeb napříč veřejnou správou umožňuje naplnit zásadu „obíhají informace, nikoliv občan“. 
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Finance  

Předkládaný projekt má na vrchol Finance pozitivní dopad - zajišťuje synergický efekt z pohledu investic a 

provozních nákladů na pořízení datových sad, zajištění jejich aktualizace a zpřístupnění a sdílení mezi partnery a 

veřejností. Realizací projektu dojde k: 

 zefektivnění vynakládání veřejných prostředků související s efektivnějším pořízením, aktualizací a správou 
dat nejen po kapacitní (lidské) stránce, ale také s ohledem na provozní nároky zajišťované prostřednictvím 
budované architektury na bázi služeb, 

 cílenému a dlouhodobému plánování v oblasti vynakládání veřejných prostředků (existence dlouhodobé 
provozní smlouvy s jasně specifikovaným rozsahem poskytovaných služeb, nastaveným procesem 
akceptace a vazbou na platební kalendář). 

Legislativa  

Jedná se podpůrný prvek, kdy jeho existence definuje mantinely pro funkčnost a flexibilitu veřejného sektoru. Tato 

oblast je ovlivňována především na národní úrovni. Tento vrchol hexagonu je podpořen tím, že: 

 vybudovaná infrastruktura bude využita pro naplnění požadavků vyplývajících ze stavebního zákona 
(zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) pro oblast územně analytických podkladů 
a územně plánovací dokumentace - povinnost zpřístupnit ÚAP dálkovým přístupem, 

 vytvořením digitální technické a katastrální mapy bude podpořena tvorba územně analytických podkladů 
a územně plánovací dokumentace - jedná se o podklad dle stavebního zákona, 

 vytvořením účelové katastrální mapy kraje dojde k výrazné podpoře tvorby RÚIAN (zákon č. 111/2009 Sb., 
o základních registrech a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o základních registrech a dalších souvisejících dokumentů). 

V kontextu zákona č. 365//2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, lze budovaný Geoportál kraje považovat za informační systém veřejné správy 

(zejména z důvodů zpřístupnění ÚAP). Z tohoto pohledu je potřeba respektovat požadavky, kladené tímto 

zákonem, zejména povinnost: 

 zpracovat informační koncepci resp. doplnit stávající koncepci, 

 zpracovat provozní dokumentaci včetně bezpečnostní, 

 specifikovat a popsat referenční rozhraní, 

 popsat geoportál v informačním systému o ISVS a v informačním systému o datových prvcích, 

 provést příslušné atestace. 

3.1.2 Strategie rozvoje služeb pro informační společnost 

Na strategii Smart Administration navazuje „Strategie rozvoje služeb pro informační společnost“, která jej dále 

rozvíjí a specifikuje její cíle v oblasti podpory eGovernment a racionalizace využívání ICT ve veřejné správě. Cílem a 

smyslem této strategie je reformovat veřejnou správu a služby poskytované státem a samosprávami. Strategie 

rozvoje služeb pro informační společnost byla schválena Radou vlády pro informační společnost dne 7. 8. 2008.  

Následující tabulka obsahuje charakteristiku vazeb projektu DMVS ZK na cíle „Strategie rozvoje služeb 

pro informační společnost“.  
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Cíle strategie  Charakteristika vazby  Intenzita 

vazby 

Umožnění komfortní, bezpečné 

a důvěryhodné elektronické komunikace 

občana s veřejnou správou na všech 

úrovních a v maximu životních situací. 

Projekt DMVS ZK bude využívat možnosti komunikace 
prostřednictvím datových schránek. 

Jedná se především o generování výstupů (georeportů) jako 
podkladů pro řešení životních situací.  

40 % 

Konsolidovaná datová základna, využitelná 

pro konstrukci informačního obsahu a 

aplikací 

Jedním z cílů projektu DMVS ZK je využít a konsolidovat datovou 
základnu v oblasti prostorových dat a služeb. Cílem je vytvořit 
prostředí, ve kterém je prostřednictvím služeb možno generovat 
podklady pro podporu agend veřejné správy nebo pro řešení 
životních situací. 

100 % 

Robustní, bezpečná a efektivní 

infrastruktura, schopná zprostředkovat 

přístup k datovým zdrojům s potenciálem 

dalšího rozvoje 

V rámci projektu DMVS ZK bude: 

 zlepšen přístup k datovým sadám a službám v oblasti 
prostorových informací, a to prostřednictvím robustní, 
bezpečné a efektivní infrastruktury s funkcionalitou pro 
vytváření konsolidovaných podkladů (georeportů) 
pro podporu agend VS,  

 možno tuto infrastrukturu dále integrovat s konkrétními 
agendami, a to prostřednictvím standardizovaného 
rozhraní s cílem sdílení a elektronizace agend VS. 

100 % 

Sada klíčových aplikací, usnadňujících řešení 

běžných životních situací, podnikání a 

komunikaci se státní administrativou (s 

přesahem do komerční sféry) 

V rámci projektu DMVS ZK bude připraveno prostředí, 
prostřednictvím kterého bude zpřístupňovat prostorová data 
formou vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích služeb.  

100 % 

Tabulka 5: Charakteristika vazeb projektu DMVS ZK na cíle Strategie rozvoje služeb pro informační společnost 

3.1.3 Strategie implementace eGovernment v území 

Dokument z listopadu 2008 na základě průzkumu projektových záměrů měst a obcí rozpracovává prostřednictvím 

vzorových projektů požadavky vymezené strategií Smart Administration v oblasti samosprávy ČR. Projekty jsou 

koncipovány v souladu s IOP a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). V tomto materiálu se 

poprvé objevují projektové záměry: 

 Účelová katastrální mapa, 

 Digitální technická mapa, 

 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. 

3.1.4 Digitální mapa veřejné správy  

DMVS zastřešuje projekty v oblasti prostorových informací, jejichž smyslem je zajištění dostupnosti garantovaných 

jednotných prostorových dat pro veřejnou správu a veřejnost. Rozhodnutí o vytvoření a nastavení principů 

aktualizace DMVS bylo učiněno podepsáním „Memoranda o spolupráci při přípravě, řešení, testování a realizaci 

projektu DMVS“ mezi MV, MŽP, MMR, MZe, ČÚZK, SMO a AK ČR. Strany se shodly na účelnosti a prospěšnosti 
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záměru vybudovat (jako rychlé řešení nepříznivé situace v oblasti prostorových dat) digitální mapové dílo 

sestavené z tematických vrstev: digitálních ortofotomap, katastrálních map (existujících DKM, KMD a KM-D), ÚKM 

a DTM (vytvořených v rámci činnosti samospráv a správců sítí). 

3.1.5 Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství 

(INSPIRE) 

INSPIRE je iniciativou Evropské komise. Stejnojmenná směrnice Evropské komise a Rady si klade za cíl vytvořit 

evropský legislativní rámec potřebný k vybudování evropské infrastruktury prostorových informací. Stanovuje 

obecná pravidla pro založení evropské infrastruktury prostorových dat zejména k podpoře environmentálních 

politik a politik, které životní prostředí ovlivňují. Hlavním cílem INSPIRE je poskytnout větší množství kvalitních a 

standardizovaných prostorových informací pro vytváření a uplatňování politik Společenství na všech úrovních 

členských států. Projektu DMVS ZK se dotýká zejména v oblastech sdílení (vyhledávací, prohlížecí a stahovací 

služby) a metadat. 

3.2 Návaznost na eGovernment strategii kraje 

S ohledem na záměr ZK podat žádost o finanční podporu do IOP bylo nutno zpracovat „Strategii rozvoje 

eGovernmentu ve Zlínském kraji“ (jako jednu z povinných příloh žádosti). 

Tento základní dokument kraje v oblasti eGovernment: 

 stanovuje celkovou strategii rozvoje eGovernmentu ve Zlínském kraji,  

 provádí rámcovou analýzu požadavků na zajištění služeb eGON centra kraje ze strany subjektů místní 

samosprávy a jejich zřizovaných a zakládaných organizací, 

 analyzuje současný stav rozvoje služeb eGovernmentu na území kraje,  

 definuje priority rozvoje eGovernment služeb v kraji, 

 navrhuje postup realizace dalších služeb s ohledem na standard schválený AKČR, příslušnou výzvou IOP a 

požadavky z území v rozsahu jednotlivých typizovaných projektových záměrů, 

 specifikuje návaznosti jednotlivých služeb na aktivity v území a centrální služby,  

 definuje uživatelské skupiny jednotlivých služeb a podmínek jejich poskytování,  

 stanovuje rámcový časový harmonogram realizace dalších kroků, 

 navrhuje komplexní organizační zajištění realizace, 

 definuje rámcový finanční rozsah jednotlivých aktivit.  

Studie proveditelnosti DMVS ZK na zpracovanou strategii eGovernmentu ve Zlínském kraji navazuje a upřesňuje ji 

zejména v rovině: 

 požadavků na služby realizované projektem DMVS ZK, 

 technického návrhu, 

 variant řešení, 

 nároků na finanční a lidské zdroje, 

 cost benefit analýzy. 
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Vazba projektu DMVS ZK na další typizované záměry zpracované v rámci Výzvy 08 IOP je popsána v dalších 

kapitolách 3.8.1,3.8.2 a 3.8.3. 

3.3 Návaznost na centrální projekty a služby 

Projekt DMVS ZK souvisí s některými aktivitami na centrální úrovni. Zásadní z pohledu vazeb je především: 

 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, 

 Národní geoportál INSPIRE, 

 Informační systém DMVS (IS DMVS). 

3.3.1 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí  

RÚIAN je ve stádiu zrodu v rámci tvorby všech základních registrů (ZR). Z hlediska řešeného projektu jsou 

podstatné tyto skutečnosti: 

 územní prvky z RÚIAN jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla (SMD) nebo nad DMVS, 

která je tvořena propojením digitální (digitalizované) katastrální mapy, digitální ortofotomapy, popřípadě 

též digitální technické mapy obce, pokud je vedena (§ 36 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech 

(zákon o ZR)), 

 krajské geoportály budou využívat data RÚIAN, 

 ÚKM bude začleněna do RÚIAN do doby, než bude provedena digitalizace SGI, po zprovoznění RÚIAN 

bude ÚKM aktualizována tímto informačním systémem a prostřednictvím (v tuto chvíli neznámých 

rozhraních) distribuována na krajský geoportál. 

Mezi krajskou infrastrukturou a RÚIAN se předpokládá sdílení prostorových dat založené na službách: 

 vyhledávacích, 

 prohlížecích, 

 stahování dat. 

3.3.2 Národní geoportál INSPIRE 

Pojem Národní geoportál INSPIRE specifikuje § 11a, odst. 1) zákona č. 123/1998 Sb. takto: 

„Ministerstvo životního prostředí spravuje geoportál, který je informačním systémem veřejné správy a je 

přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy.“ 

Postup naplňování geoportálu a jím poskytované služby založené na prostorových datech demonstruje obrázek. 
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Obrázek 1: Možné způsoby sdílení dat mezi povinným poskytovatelem a Národním geoportálem INSPIRE 

Informační systémy krajů, obcí s rozšířenou působností a měst a obcí mají s geoportálem dva druhy informačních 

vazeb: 

 Poskytují a předávají na geoportál prostorová data a metadata v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 123/1998 Sb. - to se týká min. datových sad ÚKM a ÚAP, v některých vrstvách rovněž DTM. 

 Mohou využívat prostorová data, metadata a služby založené na prostorových datech, které poskytuje 

geoportál pro své vlastní informační potřeby. 

3.3.3 Informační systém DMVS 

Projekt IS DMVS je připravován Ministerstvem vnitra ČR v návaznosti na aktivity jednotlivých typových projektů 

územních samospráv a dalších partnerů projektu DMVS, mezi které patří ČÚZK s aktivitami digitalizace katastru 

nemovitostí, pořízení ortofota ČR či digitálního modelu terénu a digitálního modelu reliéfu nebo vytvoření 

Národního geoportálu INSPIRE v gesci Ministerstva životního prostředí resp. agentury CENIA. 

Smyslem projektu je vytvořit informační systém, který bude z dostupných prostorových dat, včetně dat digitální 

mapy veřejné správy, vytvářet podklady pro agendy veřejné správy. 

Cíle projektu IS DMVS jsou: 

 vytvořit prostředí, ve kterém bude možno, na základě dostupných datových sad a poskytovaných služeb 

subjekty VS a partnery (typicky správci inženýrských sítí), generovat podklady pro rozhodování v agendách 

VS; tyto podklady budou připraveny na základě poptávky jednotlivých agend (rozborem právních 

předpisů), 

 poskytovat tyto podklady formou georeportů (dostupných např. prostřednictvím Czech POINT nebo 

zasláním do datových schránek) a služeb, které bude možno začlenit do příslušných agend VS, 

 vybudovat informační systém budovat jako otevřený, tzn. jako modelovací nástroj, který bude připraven 

realizovat další požadavky VS, ať už vyplývající z nových požadavků legislativy nebo z dostupnosti dalších 

služeb.    

Národní geoportál
INSPIRE

CENIA

Prostorová data

Metadata

Povinní
poskytovatelé

Služby založené
na prostorových datech:
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2) prohlížecí

3) stahování dat
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Projekt DMVS ZK přispívá a je ve vazbě na projekt IS DMVS zejména v: 

 vytvoření datových sad (ÚKM, DTM), 

 vybudování infrastruktury podporující sdílení dat formou služeb (WMS, WFS, CS-W). 

3.4 Informace o vývoji projektu a o jeho současném stavu  

Zlínský kraj je v oblasti geografických informačních systémů (GIS) a správy digitálních prostorových dat (geodat) na 

předním místě mezi subjekty veřejné správy, o čemž svědčí skutečnost, že se stal vzorem pro zpracování 

projektových typizovaných záměrů krajů: 

 Účelová katastrální mapa krajů, 

 Digitální technická mapa, 

 Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů. 

Protože Zlínský kraj tyto záměry realizoval již před specifikací těchto záměrů, může v tuto chvíli již hodnotit, 

revidovat stanovené cíle a také jednoznačně deklarovat poptávku po službách, které jsou poskytovány v rámci 

realizace jednotlivých částí DMVS. 

3.4.1 Účelová katastrální mapa Zlínského kraje 

ÚKM ZK je společným projektem Zlínského kraje a Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj. ÚKM je souhrnný název pro 

digitální bezešvou podobu vektorového obrazu KM umístěného v S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území 

v územním obvodu příslušného kraje mimo území s digitální katastrální mapou (DKM) a katastrální mapou 

digitalizovanou (KMD a KM-D). Nenahrazuje výpis z katastru nemovitostí, má charakter pouze informativní. 

ÚKM ZK má široké možnosti využití. Kromě běžných úloh (vyhledávání parcel, vlastníků aj.) slouží jako podkladová 

vrstva pro další projekty např. brownfields ZK, vlastnické mapy aj. Sloučením parcel stejného druhu a způsobu 

využití vzniká tzv. bloková mapa, která slouží jako referenční mapový podklad pro územní plánování. Bloková mapa 

se používá jako podklad pro vymezení základních funkčních ploch, vyhodnocení dopadů územně plánovací 

dokumentace na zemědělský půdní fond, porovnání skutečného stavu v území se stavem v katastru nemovitostí 

apod. Využití ÚKM ZK lze nalézt v projektech: 

 Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje, 

 Jednotné územně analytické podklady a územní plány Zlínského kraje. 

ÚKM ZK byla vytvořena v letech 2004 - 2006 a je podléhá úpravám v pravidelném intervalu 2x ročně. S ohledem na 

požadavky typizovaného projektu je potřeba provést revizi datového fondu vůči vyrovnanému vektoru hranic 

katastrálních území Zlínského kraje, který bude předán Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj. 

Náklady na pořízení a aktualizaci ÚKM ke dni zpracování analýzy jsou v objemu 9.560.744,- Kč s DPH. 

Statistiky k 1. 4. 2010: 

 počet k.ú. ÚKM: 170 (celkem 443), 

 počet parcel KN na území s ÚKM: cca 437 000 (celkem cca 1 300 000), 

 plocha ÚKM: cca 202 000 ha. 

http://www.jdtm-zk.cz/
http://juap-zk.cz/
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Projekt ÚKM ZK je realizován ve spolupráci Zlínského kraje a Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj viz usnesení Rady 

Zlínského kraje č. 0422/R11/05 ze dne 16. 5. 2005 (dohoda o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci ÚKM 

ZK). 

3.4.2 Digitální technická mapa Zlínského kraje 

Projekt JDTM ZK byl realizován na základě usnesení Rady ZK č. 1022/R24/04 ze dne 12. 10. 2004, kdy došlo ke 

schválení nákupu služeb správy datového skladu od společnosti GEOVAP, spol. s r.o. ve finančním objemu 

4.005.540,- Kč za období 2004 - 2007. Předmětem zakázky bylo vytvořit a provozovat datový sklad a webový portál 

a dále zajistit podporu projektu formou stálé kanceláře ve Zlíně s minimální 8 hodinovou denní pracovní dobou. Do 

této první etapy se smluvně zapojilo 281 obcí, 7 správců inženýrských sítí a 7 lokálních správců. Za tři roky provozu 

bylo přes datový sklad vydáno 10 000 zakázek (mapových podkladů), které byly zaktualizovány a uloženy zpět do 

datového skladu. Do další etapy projektu se podařilo zapojit, oproti předcházející etapě, i další dva dodavatele 

energie, kterými jsou společnosti ČEZ a Severomoravská plynárenská, a. s. Tyto společnosti se na provozu podílí % 

příspěvkem ve výši
1
: 

 Účet sdružených prostředků kraje                 38,5 % 

 Telefónica O2 Czech Republic, a.s.    14,0 % 

 E.ON Česká republika, a.s.                        13,0 % 

 Jihomoravská plynárenská, a.s.                   10,0 % 

 Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.    3,5 % 

 Zlínská vodárenská a.s.                       3,5 % 

 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.   3,5 % 

 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.     3,5 % 

 Severomoravská plynárenská, a.s.                 4,5 % 

 ČEZ Distribuce, a.s.                                  6,0 % 

Finanční náročnost byla určena na základě veřejné soutěže schválené usnesením Rady ZK č. 0690/R19/07 ze dne 

24. 9. 2007 ve výši 15.822.240,- Kč včetně DPH za zajištění 4 let provozu datového skladu. 

Z uzavření smlouvy o dílo nevyplývají ZK žádné finanční závazky. Úhrada nákladů za správu JDTM ZK je hrazena 

podílem jednotlivých správců inženýrských sítí a obcí zapojených do projektu JDTM ZK prostřednictvím účtu 

sdružených prostředků kraje. Roční náklady na správu datového skladu jsou ve výši necelých 4.000.000,- Kč. Na 

tuto cenu se skládají z 38,5 % obce, což znamená cca 3,- Kč na obyvatele. 

3.4.3 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 

Problematice tvorby a údržby ÚAP v rozsahu typizovaného projektu se Zlínský kraj věnuje od roku 2007, kdy Rada 

ZK schválila svým usnesením č. 0436/R13/07 ze dne 18. 6. 2007 uzavření „Smlouvy o partnerství při jednotném 

pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k 

zadání veřejné zakázky“ mezi Zlínským krajem a partnery – obcemi s rozšířenou působností (ORP), která zajišťuje 

                                                      

1
 Schváleno usnesením Rady Zlínského kraje č. 0519/R15/07 ze dne 16. 7. 2007. 
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společné a jednotné zpracování územně analytických podkladů pro celé území Zlínského kraje. Z této smlouvy 

vyplynula Zlínskému kraji povinnost zajistit pro období roku 2008 vybudování datového skladu ÚAP a provoz služby 

Portál územně analytických podkladů pro správu, aktualizaci a zpřístupnění ÚAP dálkovým způsobem. Tento 

způsob technologické podpory kraje ORP v oblasti ÚAP se stal vzorem pro vytvoření typizovaného projektového 

záměru "Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů" pro žádosti krajů o dotace z IOP, oblast 

intervence 2.1. Stav existující na Zlínském kraji byl v projektu nastaven jako maximalistická varianta s tím, že ne 

všechny kraje mohou dosáhnout stejné výsledné úrovně spočívající např. ve stoprocentní vektorové podobě 

obsahu datového skladu. V každém případě by se však některé z použitých principů mohly stát standardem i na 

jiných krajích. Doporučit lze na základě zkušeností Zlínského kraje především: 

 jednotné katalogy jevů a datové modely pro všechny ORP kraje, 

 existenci pouze jednoho datového skladu (krajské technologické centrum) bez nutnosti provádět replikace 

na ORP. 

Tato úvodní fáze (období od 1. 3. 2008 do 28. 2. 2009), která sloužila k ověření životaschopnosti projektu, byla 

realizována na základě veřejné zakázky č. VZ/2007/4/010/15 společností GEOVAP, spol. s r. o. (finanční objem 

zakázky činil 1.428.000,- Kč včetně DPH) a byla hrazena plně z rozpočtu Zlínského kraje. Schváleno Radou Zlínského 

kraje dne 17.12. 2007 usnesením č. 0948/R26/07 

Na základě vyhodnocení fungování datového skladu se Zlínský kraj s partnery rozhodl pokračovat ve využívání 

služby datového skladu ÚAP do roku 2012 s tím, že financování nebude již zajišťovat pouze Zlínský kraj, ale budou 

se na něm podílet i ORP. Tato veřejná zakázka byla vypsána formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a byla následně realizována společností GEOVAP, spol. s r. o. ve finančním 

objemu 5.474.000,- Kč včetně DPH. Z hlediska podílu Zlínského kraje na finančním plnění smlouvy ve výši 16,7 % to 

znamená částku 914.158,- Kč včetně DPH pro období do roku 2012, tj. částku 166.211,- Kč pro rok 2009 a 249.316,- 

Kč/rok v následujících letech. 
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3.5 Charakteristika projektu  

Charakteristika projektu DMVS ZK je dána především popisem základních údajů, lokalitou, účelem projektu, 

klíčovými aktivitami, rozsahem projektu, předpokládanými výstupy, očekávanými přínosy, objektivně ověřitelnými 

indikátory, variantami a etapami projektu. 

3.5.1 Základní údaje o projektu 

Pro projekt DMVS ZK je zásadní (s ohledem na plánované podání žádosti o finanční podporu) výzva IOP č. 08 – 

Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích vyhlášená v rámci prioritní osy 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě. 

V rámci výzvy jsou specifikovány typizované projektové záměry, pro projekt DMVS ZK jsou relevantní:  

 Účelová katastrální mapa krajů 

Projekt, jehož cílem je do doby digitalizace katastru nemovitostí vytvořit společně s DKM, KMD a KM-D 

vektorové mapové dílo s obsahem katastrální mapy pokrývající celé území kraje. Úpravy ÚKM bude 

probíhat do doby spuštění RÚIAN spoluprací kraje a příslušného katastrálního úřadu, po zahájení 

produktivního provozu RÚIAN aktualizaci převezme do své gesce ČÚZK. Tato prostorová data budou 

dostupná prostřednictvím služeb dalším subjektům veřejné správy a veřejnosti. 

 Digitální technická mapa 

Cílem projektu je zavedení systému správy a aktualizace map s obsahem povrchové situace a prvky 

dopravní a technické infrastruktury na bázi spolupráce mezi územní samosprávou a správci inženýrských 

sítí. Poskytování údajů bude založeno na službách vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. 

 Nástroje pro tvorbu a aktualizaci územně analytických podkladů 

Cílem projektu je zejména zefektivnění procesů při poskytování údajů, pasportů a metadat k sledovaným 

jevům a údajům o území, a to prostřednictvím geoportálu. Poskytování bude opět založeno na službách 

vyhledávacích, prohlížecích a stahovacích. 

Jak je z popisu projektových záměrů zřejmé, těžiště jednotlivých projektů jsou různá - od vytvoření datových sad, 

nastavení pravidel spolupráce až po vytvoření nástrojů pro sdílení a publikování. 

Projekt Vize Cíle 

ÚKM Veřejná správa disponuje souvislým 

mapovým dílem velkého měřítka. 

Vytvořit a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo 

s obsahem KM pokrývající území kraje, na kterém je KM 

vedena na plastové fólii. 

DTM Existuje infrastruktura pro prostorové 

informace umožňující efektivní správu a 

zajišťující dostupnost informací nutných 

pro zachycení souvislostí mezi polohovým 

průběhem technické infrastruktury a 

povrchovou situací. 

Efektivní správa DTM (finanční, procesní, personální, 

technologická synergie mezi státní správou, územní 

samosprávou a správci inženýrských sítí). 
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ÚAP Existuje infrastruktura pro prostorové 

informace umožňující efektivní správu a 

zajišťující dostupnost údajů o území 

v kontextu požadavků stavebního zákona. 

 Zefektivnění procesů při poskytování údajů o 
území, zejména údajů v digitální podobě. 

 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu 
sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a 
vývoji území, hodnotách území, limitech a 
záměrech na provedení změn v území. 

 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat 
k sledovaným jevům a údajům o území. 

 Založení systematické správy pasportů údajů o 
území. 

 Zajištění přímé vazby na projekt DTM a převzetí 
odpovídajících standardů tohoto projektu.  

 Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro 
správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

Tabulka 6: Vize a cíle typizovaných projektů ÚKM, DTM, Nástroje ÚAP 

V návaznosti na stanovené cíle typizovaných projektových záměrů znázorněné v Tabulka 6: Vize a cíle typizovaných 

projektů ÚKM, DTM, Nástroje ÚAP byly v Konceptu DMVS Zlínského kraje stanoveny cíle projektu DMVS ZK, 

kterými jsou: 

HLAVNÍ CÍLE 

 zajištění tvorby a úpravy základních referenčních datových sad na bázi udržitelného modelu spolupráce 
subjektů veřejné správy s komerční sférou, 

 vybudování vhodné infrastruktury umožňující prezentaci a řízenou distribuci základních referenčních 
datových sad. 

PODPŮRNÝ CÍL 

 podpořit vytvoření RÚIAN jako vklad Zlínského kraje do eGovernment ČR. 

Tabulka 7: Cíle projektu DMVS ZK 

3.5.2 Lokalita 

Projekt DMVS ZK bude provozován v Technologickém centru Zlínského kraje, tj. v prostorách Krajského úřadu 

Zlínského kraje, na adrese tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90. 
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3.5.3 Účel projektu 

Oblast intervence 2.1 IOP se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy a zkvalitnění a zefektivnění služeb 

veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií v území, podporujících 

komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech územní veřejné správy.  

Dostupnost relevantních informací ve správném čase v jednotlivých obcích a krajích předpokládá mj. kvalitní 

technologickou a komunikační infrastrukturu s odpovídajícím zabezpečením proti možnosti zneužití 

zpracovávaných, využívaných či přenášených dat. Systematická tvorba a uchovávání dat a informací je 

předpokladem aktivizace regionálních zdrojů a jedním z rozhodujících základů znalostní společnosti.  

Vlastní realizace projektu DMVS ZK odstraňuje slabé stránky současného stavu: 

 nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě; 

 velký podíl dosud nedigitalizovaných dat,  

 roztříštěné, nejednoznačné a nedostatečně popsané datové zdroje územní veřejné správy; 

 chybějící standardy pro výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy; 

 malá nabídka služeb na úrovni interakcí a transakcí,  

 nedostatečná informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí. 

3.5.4 Klíčové aktivity 

Podporované aktivity výzvy č.08, které úzce souvisí s projektem DMVS ZK, jsou: 

d) Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých 

agend vykonávaných orgány územní veřejné správy: 

o elektronizace výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě, realizace transakcí (např. formulářů, 

výkazů …) elektronickou cestou a pořízení navazujících technologických řešení umožňující zvýšení 

využívání eGovernmentu v podmínkách územní veřejné správy, 

o služby elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních ICT 

na úrovni územní veřejné správy s provázaností na úroveň národní a mezinárodní, 

o digitalizace vybraných datových zdrojů, jejich zpřístupňování (vč. ochrany a zpřístupnění 

publikovaných digitálních dokumentů), 

o aktivity související s podporou informačního managementu, znalostních systémů veřejné správy a 

budování kompetenčních a znalostních center, 

o propagace poskytování služeb elektronické veřejné správy. 

3.5.5 Rozsah projektu, předpokládané výstupy 

Projekt Výstupy 

ÚKM  ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D. 

 Začleňování upravených souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně (do doby dokončení 

RÚIAN), po dobu udržitelnosti projektu.  
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Zároveň bude vytvořena navazující efektivní technologie zapracování změn polohopisu KM 

do vektorové orientační mapy parcel, která zajistí průběžnou aktualizaci. Tato technologie 

pokryje požadavky krajů a bude zajištěn soulad se spuštěním ZR a DMVS - tento výstup je 

realizován partnerem projektu, ČÚZK a je součástí realizace RÚIAN). 

DTM  DTM na území kraje. 

 Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat. 

ÚAP  Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost 

efektivního vyhledávání na základě metadat. 

Tabulka 8: Očekávané výstupy typizovaných projektových záměrů DMVS 

3.5.6 Očekávané přínosy 

Projekt Přínosy 

ÚKM  Je podkladem pro vytvoření díla s obsahem KM jako jednotného referenčního podkladu, 

využitelného pro agendy veřejné správy. 

 Díky ÚKM, která spolu s ostatními mapovými složkami DMVS zajistí pokrytí celého území kraje, 

lze uplatňovat standardní metody a postupy, přičemž jedině o kompletní datové sady lze opírat 

rozhodování. V rámci naplnění DMVS se jedná o jednotný referenční podklad. 

 Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS. 

DTM  Vytvoření DTM jako podkladu pro agendy veřejné správy, mezi které patří např. územní 

plánování, správa a údržba majetku, plánování investic. 

 Efektivní správa a údržba DTM na bázi partnerství mezi státní správou, územní samosprávou a 

správci inženýrských sítí (synergie vynaložených prostředků). 

 Je impulsem pro rozvoj řešení založených na principech GIS. 

 Je jednou ze složek DMVS, nad kterou lze zobrazovat územní prvky a územně evidenční 

jednotky z RÚIAN. 

 Infrastruktura vybudovaná v rámci projektu pomůže obcím naplnit požadavky INSPIRE v oblasti 

DTM. 

ÚAP  Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. 

 Vytvoření a efektivní správa databází informací o území. 

 Vytvoření metadatového systému. 

 Zpřístupnění výstupů ÚAP. 

Tabulka 9: Očekávané přínosy projektu DMVS ZK 
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3.5.7 Objektivně ověřitelné indikátory projektu 

Objektivně ověřitelné indikátory byly vybrány ze seznamu uvedeném v Příručce pro žadatele a příjemce finanční 

podpory v rámci IOP, pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, výzvy číslo 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu 

v krajích, Příloha č. 2 – Indikátory Prioritní osy 2, Oblast intervence: 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě, 

IOP. 

Část výzvy 08 Účelová katastrální mapa 

Kód/Název indikátoru 150200 - Počet vybudovaných datových úložišť pro potřeby elektronizace veřejné správy 

Stávající hodnota 0 

Cílová hodnota 1 

Plánované dosažení 06 / 2012 

Část výzvy 08 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů 

Kód/Název indikátoru 150114 - Nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy 

Stávající hodnota 0 

Cílová hodnota 1 

Plánované dosažení 12 / 2012 

Tabulka 10: Indikátory dosažení cíle projektu DMVS ZK 

3.6 Varianty řešení  

S ohledem na skutečnost, že projekt DMVS ZK se skládá z 3 podprojektů, které je možno každý řešit variantně, 

dostali bychom při hodnocení variant celého projektu příliš velké množství kombinací, které by výběr optimální 

varianty znemožnilo. Proto budou v dalších podkapitolách hodnoceny vždy možné varianty každého podprojektu 

samostatně a pro každý podprojekt bude vybrána optimální varianta s ohledem na: 

 legislativní požadavky, 

 povinné výstupy dané typizovaným projektem, 

 koncepci Rozvoje eGovernment Zlínského kraje, 

 současný stav jednotlivých podprojektů. 

Vždy u každého podprojektu je porovnána tzv. nulová varianta znamenající zachování současného stavu oproti 

variantě investiční. 

3.6.1 Účelová katastrální mapa Zlínského kraje 

Základním východiskem pro jednotlivé varianty je současný stav projektu popsaný v kap. 3.4.1. ÚKM ZK již byla 

pořízena, předmětem úvah jsou tedy „pouze“: 

 úpravy na vyrovnaný hraniční polygon,  
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 kvalitativní povýšení obsahu, 

 provedení úprav dle změn v území. 

Varianta 0 – nulová varianta (udržovací) 

Varianta 0 (tzv. „nulová varianta“) je variantou udržovací, znamenající zachování současného stavu projektu ÚKM 

ZK. Zlínský kraj v tomto případě neprovádí úpravy ÚKM a bude čekat na vytvoření DKM/KMD resortem 

zeměměřictví a katastru nemovitostí s optimistickým odhadem realizace do r. 2015. 

Výhody  

 nulová cena/náklady úprav KM (úspora materiálových, finančních, lidských zdrojů), 

 odpadá riziko, že dotace nebude přidělena, 

 Zlínský kraj se nezavazuje k udržení výstupů projektu ÚKM. 

Nevýhody 

 nebude existovat aktuální základní vektorové referenční dílo velkého měřítka s obsahem katastrální mapy 

pokrývající plošně celý Zlínský kraj (nebudou naplněny stanovené parametry dané typizovaným 

projektem), 

 nebude možno opřít rozhodování a podporu agend VS o kvalitní mapový podklad z oblasti katastru 

nemovitostí, 

 nebude možno žádat o dotaci na ostatní podprojekty DMVS (ÚKM je povinnou službou).    

Varianta 1 - Úpravy ÚKM (investiční) 

V návaznosti na již realizované aktivity (pořízení a aktualizace ÚKM) a s ohledem na požadavky uživatelů projektu 

ÚKM ZK je tato varianta jedinou možnou pro zachování kvality a rozsahu poskytovaných služeb Zlínským krajem. 

Jakákoli jiná varianta nenaplní požadavky dané typizovaným projektem Účelové katastrální mapy, přičemž dojde ke 

znehodnocení předchozích investic.  

Vlastní návrh řešení je popsán v kap. 7.2. 

Vzhledem k požadavkům typizovaného projektu resp. požadavků daných právními předpisy ČR pro sdílení a 

publikaci dat a služeb (INSPIRE) je potřeba zajistit správu a publikaci metadat. V současné době GIS KrÚ ZK 

disponuje nástrojem METIS, který však neposkytuje veškerou funkcionalitu potřebnou pro zajištění zákonných 

povinností. Určité řešení správy a publikace metadat je rovněž součástí projektů JDTM ZK a JUAP ZK. Vzhledem 

k efektivitě správy (finanční a lidské zdroje) je doporučeno realizovat jednotný metainformační systém, který bude 

součástí GIS KrÚ ZK. Sdílení metadat je naznačeno v kap. 7.1.4. 

Doporučená varianta je varianta investiční z důvodů požadavků cílových skupin na zachování kvality a rozsahu 

poskytovaných služeb Zlínským krajem.  

3.6.2 Digitální technická mapa 

Pro DTM ZK jsou opět zvažovány 2 varianty - nulová (udržovací) a investiční. Je potřeba zdůraznit, že současný stav 

projektu odpovídá požadavkům daným typizovaným projektem. 
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Varianta 0 – nulová varianta (udržovací) 

Varianta 0 (tzv. „nulová varianta“) je variantou udržovací, znamenající zachování současného stavu projektu JDTM 

ZK.  

Výhody  

 nulové navýšení ceny/nákladů oproti současnému stavu, 

 odpadá riziko, že dotace nebude přidělena, 

 Zlínský kraj se nezavazuje k udržení výstupů projektu DTM. 

Nevýhody 

 nebudou řešeny systémové chyby, které vznikly při prvotním sehrání dat, 

 nebudou využity finanční prostředky IOP. 

Varianta 1 - Řešení systémových chyb ÚMPS (investiční) 

V návaznosti na již realizované aktivity investiční varianta počítá s pořízením: 

 ortofoto s rozlišením 10cm/pixel a polohovou přesností do 25 cm, 

 mračna bodů prostřednictvím pozemního mobilního laserscanningu, 
 

s cílem identifikovat systémové chyby v ÚMPS a ty následně za využití získaných bodů opravit resp. revidovat stav 

ÚMPS. 

Výhody  

 kvalitativní zlepšení ÚMPS a vybraných nadzemních znaků inženýrských sítí, 

 získání obrovského množství dat využitelných v dalších úlohách (např. pasporty, 3D), 

 spolufinancování nákladného projektu až do výše 85%. 

Nevýhody 

 není zajištěn proces aktualizace (jedná se o jednorázovou záležitost), 

 finanční náročnost. 

S ohledem na finanční náročnost investiční varianty je doporučená varianta udržovací. 

3.6.3 Nástroje ÚAP 

Pro ÚAP ZK jsou opět zvažovány 2 varianty - nulová (udržovací) a investiční.  

Varianta 0 – nulová varianta (udržovací) 

Varianta 0 (tzv. „nulová varianta“) je variantou udržovací, znamenající zachování současného stavu projektu JUAP 

ZK.  

Výhody  

 nulové navýšení ceny/nákladů oproti současnému stavu, 

 odpadá riziko, že dotace nebude přidělena, 
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 Zlínský kraj se nezavazuje k udržení výstupů projektu Nástroje ÚAP. 

Nevýhody 

 nebude využito potenciálu technologií pro efektivní sdílení dat a služeb mezi projekty JUAP a JDTM ZK, 

 nebudou realizovány požadavky uživatelů a správce systému na efektivnější způsob řešení správy a 

publikace informací, 

 nebudou využity finanční prostředky IOP. 

Varianta 1 - Rozvoj JUAP ZK (investiční) 

Rozvoj JUAP znamená zakoupení licencí k modulům: 

 převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP, 

 tvorbu georeportů. 

Součástí rozvojové varianty je pořízení metodiky pro předávání dat DTM - ÚAP. 

Tyto moduly a metodika zefektivní správu a sdílení dat mezi projekty JDTM a JUAP a zvýší komfort v poskytovaných 

službách pro cílové skupiny. 

Pro komplexnost popisu této varianty je potřeba doplnit vztah výdejních modulů GIS KrÚ ZK (není k dispozici), 

JDTM ZK a JUAP ZK. S ohledem na současné funkcionality jednotlivých řešení a s ohledem na finanční náročnost 

bylo rozhodnuto, že výdejním modulem pro data nad rámec projektů JUAP a JDTM bude Portál JUAP, tzn., že 

nebude vytvářen další výdejní modul v prostředí GIS KrÚ ZK. Pro publikaci ostatních geodat bude využito služeb 

sdílení, viz popis obsažený v kap. 7.1.3, 7.1.5 a 7.1.6. 

Součástí investiční varianty je pořízení nového JÚAP ZK po skončení současné smlouvy. Tento systém bude 

pořízen v rozsahu současného řešení v roce 2012 tak, aby od 1. 1. 2013 byl spuštěn produktivní provoz. Oproti 

současnému řešení bude provozován v prostředí Technologického centra Zlínského kraje, nikoli formou 

outsourcingu. 

Výhody  

 kvalitativní zlepšení služeb poskytovaných cílovým skupinám, 

 zefektivnění správy a sdílení dat mezi projekty JDTM a JUAP, 

 získání dotace uznatelných výdajů až do výše 85%. 

Nevýhody 

 povinnost zajistit udržitelnost. 

S ohledem na vznesené požadavky uživatelů JUAP a nutnosti zajistit provoz i po roce 2011 je doporučená 

varianta investiční. 
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3.7 Etapy projektu 

Etapou projektu se rozumí technicky, finančně a časově nezávislá fáze projektu, která je logicky kontrolovatelná. 

Projekt je rozdělen do 4 etap, kdy se Etapa I plně překrývá s předinvestiční fází a částečně zahrnuje fázi investiční, 

Etapy II, III a IV představují zbytek investiční fáze. Na konec Etapy IV navazuje fáze provozu, jejíž délka je stanovena 

po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců). 

Projekt DMVS tedy bude realizován v následujících etapách: 

1. Etapa I (1.7.2009 – 30.9.2011) se plně překrývá s předinvestiční fází (viz následující podkapitola) a 

částečně zahrnuje fázi investiční. 

2. Etapa II (1.10.2011 – 31.3.2012) je součástí investiční fáze v celé délce. 

3. Etapa III (1.4.2012 – 30.9.2012) je součástí investiční fáze v celé délce. 

4. Etapa IV (1.10.2012 – 30.4.2013) pokrývá zbylou část investiční fáze. 

Harmonogram realizace projektu DMVS Zlínského kraje je navržen ve třech fázích: 

1. Předinvestiční fáze (1.7.2009 – 30.9.2010), která je součástí Etapy I. 

2. Fáze investiční fáze (1.10.2010 – 30.4.2013) zahrnuje zbylou část Etapy I, Etapa II, Etapa III a Etapa IV. 

3. Provozní fáze (zaručená doba udržitelnosti od 1.5.2013 – 30.4.2018). 

Podrobněji jsou jednotlivé fáze projektu popsány v následujících podkapitolách. 

Předinvestiční fáze 

Předinvestiční fáze je pro obě části projektu (tedy ÚKM a ÚAP) společná a jejím obsahem je: 

 Vydefinování projektového záměru (navržení cílového stavu, vstupů, aktivit projektu; zvážení finančních a 

personálních nároků). 

 Vypsání veřejné zakázky Zpracování studií proveditelnosti. 

 Schválení vybraného dodavatele veřejné zakázky Zpracování studií proveditelnosti. 

 Podpis smlouvy na veřejnou zakázku Zpracování studií proveditelnosti – Část II. 

 Provedení analýzy současného stavu, projektového záměru (včetně jednotlivých variant) formou Studie 

proveditelnosti, vymezení rozsahu a předmětu plnění. 

 Sestavení projektového týmu (včetně nastavení pravidel fungování a systému řízení), specifikace úkolů a 

zodpovědností jednotlivých členů týmu.  

 Zpracování a administrace projektové žádosti o poskytnutí dotace ze Strukturálních fondů EU na realizaci 

projektu Digitální mapa veřejné správy Zlínského kraje. 

 Schválení žádosti o dotaci Radou ZK. 

 Podání žádosti o dotaci. 

Mezi klíčové výstupy této fáze patří: 

 Zadávací dokumentace k zakázce na zpracování Studie proveditelnosti projektu DMVS Zlínského kraje. 

 Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Zpracování studií proveditelnosti – Část 1 a Část 2. 

 Zpracovaná a podaná žádost o dotaci (kofinancování v rámci projektu IOP). 

 Podepsaná smlouva. 
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Doba trvání fáze: 1.7.2009 – 30.9.2010 

Investiční fáze 

Společné pro obě části projektu jsou v rámci investiční fáze následující aktivity: 

 Publicita a propagace projektu. 

 Školení vybraného pracovníka (koordinátora projektu DMVS ZK). 

 Penetrační testy.  

Další aktivity spadající do investiční fáze (fáze realizace) jsou pro dílčí části projektu specifické. Popis „část projektu 

– odpovídající aktivity“ je uveden v následujícím textu. 

1. Investiční fáze projektu – část ÚKM zahrnuje následující aktivity: 

 Zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce Aktualizace ÚKM ZK (zakázka malého rozsahu 3. 

kategorie). 

 Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Aktualizace ÚKM ZK (zahájeno dne 28. 4. 2010). 

 Schválení vybraného dodavatele veřejné zakázky Aktualizace ÚKM ZK příslušnými orgány Zlínského kraje, 

podpis smlouvy (dne 25. 5. 2010). 

 Zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rozvoj GIS KrÚ ZK (zakázka malého rozsahu 3. 

kategorie). 

 Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Rozvoj GIS KrÚ ZK. 

 Schválení vybraného dodavatele veřejné zakázky Rozvoj GIS KrÚ ZK příslušnými orgány Zlínského kraje, 

podpis smlouvy. 

 Zpracování zadávací dokumentace k navazující veřejné zakázce Úpravy ÚKM ZK (zakázka malého rozsahu 

3. kategorie). 

 Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Úpravy ÚKM ZK (navazující část). 

 Schválení vybraného dodavatele veřejné zakázky Úpravy ÚKM ZK příslušnými orgány Zlínského kraje, 

podpis smlouvy. 

 Úpravy ÚKM ZK ÚKM podle vyrovnaného polygonu katastrálních hranic. 

 Úpravy ÚKM ZK v půlročních intervalech do doby spuštění RÚIAN dle změn v území. 

 Pořízení softwarové licence metainformačního systému (dle požadavků INSPIRE). 

 Pořízení ETL nástroje. 

2. Investiční fáze projektu – část ÚAP zahrnuje následující aktivity: 

 Zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rozvoj JUAP ZK obsahující pořízení softwarové 

licence modulu pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP, pořízení softwarové licence pro tvorbu 

georeportů a pořízení metodiky předávání dat JDTM – JÚAP – ÚP (veřejná zakázka vedená v jednacím 

řízení bez uveřejnění). 

 Výběrové řízení (veřejná zakázka vedená v jednacím řízení bez uveřejnění) Rozvoj JUAP ZK. 

 Pořízení předmětu plnění Rozvoj JUAP ZK. 

 Zpracování zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP (nadlimitní 

veřejná zakázka v otevřeném řízení). 

 Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP. 

 Schválení vybraného dodavatele veřejné zakázky Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP příslušnými orgány 

Zlínského kraje, podpis smlouvy. 
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 Realizace veřejné zakázky (implementace, školení, testování, akceptace). 

Pro potřeby koordinace projektu bude v průběhu investiční fáze k dispozici pracovník Zlínského kraje (zaměstnaný 

na poloviční úvazek), který bude vykonávat činnosti bezprostředně související s realizací projektu.  

Mezi klíčové výstupy této fáze patří: 

 Zadávací dokumentace k veřejným zakázkám: 

o na zajištění publicity projektu  

o na realizaci penetračních testů 

o Přímý nákup školení 

o Aktualizace ÚKM ZK 

o Rozvoj GIS KrÚ ZK 

o Úpravy ÚKM ZK 

o Rozvoj JUAP ZK 

o Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 

 Uzavřené smlouvy s vybranými uchazeči veřejných zakázek 

 Na úrovni ÚAP: 

o existující portál ÚAP, který obsahuje mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a 

možnost efektivního vyhledávání na základě metadat 

 Na úrovni ÚKM: 

o upravena ÚKM podle vyrovnaného polygonu katastrálních hranic 

o začleněny upravené soubory vektorizovaného obrazu KM 2x ročně (do doby dokončení RÚIAN), 

po dobu udržitelnosti projektu 

o vytvořený metainformací systém (v souladu s požadavky INSPIRE), implementovaný ETL nástroj.  

Podrobněji jsou výstupy investiční fáze projektu (a tedy projektu jako celku) uvedeny v kapitole 3.6 a 7.2. 

Doba trvání fáze: 1.10.2010 – 30.4.2013 (31 měsíců). 

Provozní fáze 

Provozní fáze představuje produktivní provoz (technická podpora, pravidelná aktualizace) včetně zajištění publicity 

projektu DMVS, průběžného vzdělávání koordinátora projektu a zajištění potřebné kapacity koordinátora projektu 

DMVS Zlínského kraje po stanovenou dobu udržitelnosti projektu. 

Doba trvání fáze: 1.5.2013 – 30.4.2018 (60 měsíců). 

V následující tabulce je shrnut rámcový harmonogram projektu v členění na fáze projektu: 

Fáze projektu Počátek fáze Konec fáze 

Předinvestiční fáze 07/2009 09/2010 

Investiční fáze 10/2010 04/2013 

Provozní fáze 05/2013 04/2018 

Tabulka 11 Přehled fází projektu DMVS ZK 
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3.8 Návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP 

Projekt DMVS ZK je plně v souladu s Integrovaným operačním programem, prioritní osou 2 - Zavádění ICT v územní 

veřejné správě. Tato prioritní osa se zaměřuje na zavádění informačních a komunikačních technologií do státní 

správy, vytváření komunikačních sítí a elektronických databází. Cílem je zavést služby elektronické veřejné správy, 

vytvořit systém bezpečného sdílení dat a zajistit oprávněný přístup orgánům veřejné správy i občanům k těmto 

datům. Prioritní osa je programově navázána po stránce „tvrdých“ projektů na komplexní strategii zefektivňování 

veřejné správy „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ (Strategie realizace Smart Administration v 

letech 2007 - 2015). 

3.8.1 Technologické centrum Zlínského kraje 

Projekt DMVS ZK je součástí výzvy na Technologické centrum. Předmětem projektu DMVS ZK může být i případné 

rozšíření kapacit Technologického centra kraje, a to výhradně v prokazatelně nezbytně nutné míře. Projekt TC ZK je 

v předinvestiční fázi. 

Projekt technologických center (TC) je součástí projektu regionálních center, tzv. eGON center, která mají složku 

technologickou, vzdělávací a administrativní. Takto pojatá centra se stávají výrazným nositelem a šiřitelem znalostí 

konceptu eGovernment. Vlastní technologická centra jsou budována s cílem poskytnout infrastrukturu pro: 

 typizované projekty (Elektronická spisová služba, Digitální mapa veřejné správy, Digitalizace a ukládání 

dat, Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS, Datové sklady, manažerské informační systémy a nástroje 

Business Intelligence), 

 aplikace samospráv, 

 centrální projekty (zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů), 

 aplikace systémového charakteru (systémových služeb a dalších aplikací) provozovaných pro potřeby 

kraje, samosprávy měst a obcí. 

Technická architektura je budována jako robustní, škálovatelná, bezpečná, stabilní, vysoce dostupná, 

konfigurovatelná a odolná proti výpadkům, umožňující provoz klíčových aplikací a informačních systémů, v 

nepřetržitém režimu, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.  

Technická architektura umožňuje optimálně rozdělovat potřebné systémové zdroje a zátěž mezi jednotlivé 

provozované aplikace a informační systémy. 

Pro projekt DMVS ZK je zásadní poskytnutí infrastruktury TC v rozsahu: 

 databázového serveru, včetně licence databáze, 

 aplikačního serveru. 

Konkrétní návrh řešení je předmětem studie proveditelnosti Technologického centra Zlínského kraje. Náklady na 

infrastrukturu jsou alokovány v rámci projektu Technologické centrum Zlínského kraje. 
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3.8.2 Vnitřní integrace úřadu 

Typizovaný projektový záměr Integrace vnitřního systému úřadu jako podprojekt typizovaného projektu 

Technologického centra kraje řeší problematiku „kultivace“ vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW 

komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které budou po 

zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním registrům, zejména Registru 

práv a povinností.  

Integrace chodu úřadu představuje „vyladění“ základních komponent systému, zejména:  

 systému řízení organizační struktury organizace, 

 systému řízení zdrojů, 

 systému řízení služeb  

 vnější integrace systému,  

 klíčových databází systému. 

Vazba projektu DMVS ZK na Vnitřní integraci úřadu spočívá především v rovině systému řízení organizace, kdy GIS 

KrÚ ZK budou mít díky řešení projektu Vnitřní integrace společné řízení přístupových práv včetně:  

 registrace,   

 evidence organizační struktury,    

 evidence pracovních pozic a vazeb na katalog agend (služeb), 

 synchronizace dat s aplikacemi pro řízení uživatelských přístupů a správu identit, 

 jednoznačné identifikace uživatelských kont, 

 sdružování oprávnění do profilů. 

Toto se netýká hostovaných řešení DTM (JDTM ZK) a Nástrojů ÚAP (JUAP ZK). 

Pro zajištění vazby disponuje GIS KrÚ ZK webovými službami na bázi OGC standardy (WMS, SLD, WFS, WFS-T, atd.). 

Pro integraci služeb v rámci SOA architektury, nebo pro komunikaci s jinými aplikacemi jsou k dispozici dobře 

zdokumentovaná rozhraní služeb SOAP API a REST API, která jsou otevřena pro vlastní funkční rozšíření. GIS KrÚ ZK 

(ArcGIS Server) dále nabízí kromě otevřeného komunikačního rozhraní svých služeb i programové prostředky pro 

vývoj vlastních webových, mobilních a RIA aplikací využívající ArcGIS Server služeb. Jedná se o Web ADF pro .NET a 

Java, Mobile ADF pro .NET, ArcGIS JavaScript API, ArcGIS Flex API a ArcGIS Silverlight API. 

Konkrétní návrh řešení je předmětem studie proveditelnosti „Vnitřní integrace úřadu“. Náklady na realizaci 

společné správy identit jsou alokovány v rámci projektu „Vnitřní integrace úřadu“. 

3.8.3 Datové sklady a nástroje Business Intelligence 

„Datové sklady“ představují projekt zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu krajské veřejné správy, 

integraci dat z různých zdrojů, zvýšení využitelnosti a výtěžnosti dat, zkvalitnění rozhodovacích procesů v krajích a 

procesů podporujících a směřujících k rozvoji regionu. Datový sklad představuje metody uspořádání velkých 

objemů dat tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou. Data jsou 

ukládána s ohledem na co nejlepší a nejrychlejší provádění složitých dotazů a jejich následnou analýzu a vizualizaci. 
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„Nástroje Business Intelligence“ jsou nutnou nadstavbou základního řešení datového skladu. Umožňují přeměnu 

informací obsažených v datovém skladu na znalosti a relevantní podklady pro rozhodování. Jedná se především o 

analytické, reportovací a dataminingové nástroje vč. nástrojů analýzy tzv. nestrukturovaných dat.   

Integrace datového skladu resp. nástrojů BI s DMVS spočívá v možnosti využití kartografických prostředků GIS 

k vizualizaci zobrazovaných informací, především ve formě tematických map (kartogramy, kartodiagramy). 

Integrace na straně GIS je umožněna na základě webových služeb (OGC standardy WMS, SLD, WFS, WFS-T, atd.). 

Pro integraci služeb v rámci SOA architektury, nebo pro komunikaci s jinými aplikacemi jsou na straně GIS k 

dispozici dobře zdokumentovaná rozhraní služeb SOAP API a REST API, která jsou otevřena pro vlastní funkční 

rozšíření. GIS KrÚ ZK (ArcGIS Server) dále nabízí kromě otevřeného komunikačního rozhraní svých služeb i 

programové prostředky pro vývoj vlastních webových, mobilních a RIA aplikací využívající ArcGIS Server služeb. 

Jedná se o Web ADF pro .NET a Java, Mobile ADF pro .NET, ArcGIS JavaScript API, ArcGIS Flex API a ArcGIS 

Silverlight API. 

Konkrétní návrh řešení je předmětem studie proveditelnosti „Datové sklady a nástroje Business Intelligence“. 

Náklady na realizaci vazby jsou alokovány v rámci projektu „Datové sklady a nástroje Business Intelligence“. 

3.9 Návaznosti na další projekty žadatele 

Na základě podané žádosti pro projekt "Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadě 

Zlínského kraje" bylo vydáno dne 19. 2. 2010 Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00005 z OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost, které bylo společně s aktualizovaným projektovým a finančním rámcem projektu 

schváleno Radou Zlínského kraje usnesením č. 0185/R05/10 dne 8. 3. 2010. Celkový rozpočet projektu je 

14.431.760 Kč. Doba realizace je stanovena od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2013. 

Ke dni zpracování Studie proveditelnosti je připravována v rámci projektu veřejná zakázka "Zajištění technologické 

a metodické podpory řízení projektů Zlínského kraje". Předmětem této veřejné zakázky je komplexní zajištění 

technologické a metodické podpory řízení projektů, včetně projektů financovaných ze strukturálních fondů EU a 

projektového portfolia Zlínského kraje pomocí administračního a podpůrného nástroje. 

Předmět plnění zahrnuje: 

 Analýzu stavu projektového řízení kraje a procesů souvisejících s projektovým řízením a zpracování 

Metodiky řízení projektů. 

 Nasazení Nástroje pro řízení projektů a portfolií, provázaného s metodikou a procesy úřadu včetně 

podpory projektů financovaných EU. 

 Vyškolení v oblasti využití Nástroje, projektového vedení a metodiky řízení projektů dle mezinárodního 

standardu pro projektové, portfolio a finanční manažery. 

 Následnou podporu řešení v rámci realizace projektu. 

Návaznost na realizovaný projekt DMVS ZK spočívá v zajištění metodiky, nástroje a školení pro projektového 

manažera, který bude mít realizaci projektu DMVS ZK ve své kompetenci.   
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4 Analýza poptávky a koncepce marketingu 

Tato kapitola analyzuje poptávku cílových skupin definovaných v kap. 1.5 po možných výstupech projektu DMVS ZK 

a nabídku těchto a dalších služeb ze strany budovaného konceptu řešení. Analýza slouží jako výchozí bod pro 

vlastní definici marketingové strategie, marketingového mixu a popisu koncepce odbytu. 

4.1 Analytická část  

Analytická část vychází z analýzy současného stavu jednotlivých projektů, zejména z organizačního zajištění a 

rozsahu poskytovaných služeb (výstupů). 

4.1.1 Analýza poptávky výstupů projektu 

Analýza poptávky po výstupech projektu zohledňuje následující vstupy (dokumenty): 

 Typizovaný projektový záměr ÚKM, 

 Typizovaný projektový záměr DTM, 

 Typizovaný projektový záměr Nástroje ÚAP, 

 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, 

„Rozvoj služeb eGovernmentu obcí“, včetně souvisejících příloh. 

Požadavky na zajištění služeb jsou analyzovány z pohledu cílových skupin uvedených v kapitole 3.5.6. S ohledem na 

již probíhající realizaci jednotlivých záměrů je poptávka po výstupech zřejmá a koresponduje s definovanými 

výstupy projektů, jež jsou specifikované v kap. 3.5.5. 

Realizace projektů již probíhá za účasti zástupců cílových skupin, jejich účast na realizaci jednotlivých projektů je na 

bázi partnerských smluv o spolupráci. Tato partnerství mezi Zlínským krajem a dalšími subjekty jsou uzavřena na 

základě smluv: 

 pro projekt ÚKM ZK viz usnesení Rady Zlínského kraje č. 0422/R11/05 ze dne 16. 5. 2005 (dohoda o 

spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci ÚKM ZK) mezi Zlínským krajem a Katastrálním úřadem pro 

Zlínský kraj, 

 pro projekt JDTM ZK viz usnesení Rady Zlínského kraje č.: 

o 1124/R26/04 (Smlouvy o partnerské spolupráci při realizaci „Projektu Jednotné digitální 

technické mapy Zlínského kraje“), 

o 465/R12/05 (Projekt JDTM ZK - smluvní vztahy s obcemi), 

o 0519/R15/07 (Uzavření smluv o spolupráci a vypsání veřejné zakázky), 

o 0301/R09/08 (Uzavření smluv o spolupráci), 

o 0610/R15/09 (Dodatky ke smlouvám o spolupráci), 

 pro projekt JUAP ZK usnesení Rady Zlínského kraje č. 436/R13/07 ze dne 18. 6. 2007 o uzavření „Smlouvy 

o partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a 

společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky“ mezi Zlínským krajem a partnery – obcemi s 

rozšířenou působností (ORP), která zajišťuje společné a jednotné zpracování územně analytických 

podkladů pro celé území Zlínského kraje. 
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Doplněním smluvních ujednání je Směrnice JDTM ZK, podle které se řídí provoz JDTM ZK. 

Protože Zlínský kraj již záměry z oblasti DMVS realizuje, může v tuto chvíli hodnotit a revidovat stanovené cíle a 

také jednoznačně deklarovat poptávku po službách, které jsou poskytovány v rámci realizace jednotlivých částí 

DMVS. Na základě registrace, evidence přístupů a zakázek lze demonstrovat zájem partnerů a veřejnosti po 

výstupech projektů.  

Projekt ÚKM ZK je realizován za účasti Zlínského kraje a Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, a to na bázi 

podepsané smlouvy o spolupráci viz usnesení Rady Zlínského kraje č. 0422/R11/05 ze dne 16. 5. 2005 (dohoda o 

spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci ÚKM ZK). 

Do projektu JUAP ZK jsou zapojeny všechny obce s rozšířenou působností Zlínského kraje.  

V rámci projektu JDTM ZK je registrováno: 

 531 uživatelů z řad obcí,   

 42 uživatelů z řad stavebních úřadů, 

 45 uživatelů z řad správců dopravní a technické infrastruktury, 

 1 146 uživatelů z řad projektantů, 

 209 uživatelů z řad geodetů. 

O výhodnosti (synergii) a poptávce po výstupech projektu rovněž svědčí skutečnost, že se podařilo najít a všemi 

zúčastněnými stranami akceptovat finanční model, kdy se všichni partneři projektu spolupodílí určitým finančním 

příspěvkem na zajištění udržitelnosti projektu. 

Z příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 vyplývají 

další požadavky, a to na propagaci a informování o projektu. Toto jsou povinné náležitosti dané nařízením Komise a 

jejich nedodržení má vliv na způsobilost výdajů a výstupy z kontrol na místě orgánů, které je vykonávají: 

 Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z nařízení komise č. 1828/2006, 
kde je kromě jiného stanovena odpovědnost příjemců, s ohledem na informační a propagační opatření 
pro veřejnost. 

 Závazná pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, kterými se musí příjemci řídit, jsou 
v příloze č. 5 Příručky. Součástí provádění propagačních aktivit je povinnost příjemce respektovat 
náležitosti vztahující se k předepsaným povinným logům Evropské unie a IOP. Hlavními principy při 
realizaci propagace je povinnost použití loga IOP, loga EU s identifikací Evropské unie, fondu, z nějž je 
projekt hrazen a prohlášením Řídícího orgánu IOP „Šance pro Váš rozvoj“. 

4.1.2 Definice nabídky výstupů projektu (poptávkové řízení) 

Definice nabídky výstupů projektu DMVS ZK vychází z výstupů, jak byly stanoveny v rámci typizovaných 

projektových záměrů, a tyto výstupy konfrontuje se současným stavem řešení (rozsahem současných výstupů) a 

poptávkou cílových skupin na výstupu nad jejich stanovený rámec. 

Při poptávání zpracování DMVS ZK byly zohledněny následující vstupy: 

 stav jednotlivých projektů (ÚAP, DTM, ÚKM) ve Zlínském kraji ke dni zpracování analýzy současného stavu 
viz Příloha č. 1, 
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 stávající stav architektury GIS Zlínského kraje, 

 eGovernment strategie Zlínského kraje, 

 Výzva IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, 

 typizované projektové záměry z oblasti DMVS v rámci Výzvy IOP č. 08, 

 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro 
prioritní osu 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích, včetně souvisejících příloh. 

Výstupy projektu DMVS ZK korespondují se specifikací jednotlivých projektových záměrů, kdy popis výstupů je 

obsažen v kap. 3.5.5, pro komplexnost jsou uvedeny i na tomto místě. 

Projekt Výstupy 

ÚKM  ÚKM na území kraje, na kterém dosud není DKM, KMD nebo KM-D. 

 Začleňování aktualizovaných souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně, do doby 

dokončení RUIAN, po dobu udržitelnosti projektu. 

DTM  DTM na území kraje. 

 Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat. 

ÚAP  Portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby k řízené distribuci a možnost 

efektivního vyhledávání na základě metadat. 

Tabulka 12: Výstupy projektu typizovaných projektů DMVS 

V rámci poptávkového řízení zaměřeného na získání informací o cenové kalkulaci jednotlivých částí byly osloveny 

pro každou část 3 společnosti, které zaslaly rámcové cenové nabídky. Získané nabídkové ceny byly použity pro 

účely finanční a ekonomické analýzy projektu (viz kapitoly 11 a 12 Studie proveditelnosti). 

4.2 Návrhová koncepční část  

V dalším textu je navržena marketingová strategie, marketingový mix a koncepce odbytu jako nedílné aktivity 

podporující cíle projektu DMVS ZK. 

Zlínský kraj jako garant projektu bude provádět a dohlížet na zajištění propagace projektu DMVS ZK provedením 

publicity podle pravidel Strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně Výzvy IOP č. 08. 

Z příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1, Rozvoj 

služeb eGovernmentu v krajích plyne: 

Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z Nařízení Komise (ES) č.  1828/2006 (tzv. 

Prováděcí nařízení), kde je kromě jiného stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační 

opatření pro veřejnost. 

Závazná pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření, kterými se musí příjemci řídit, jsou 

v příloze č. 4 Příručky. Součástí provádění propagačních aktivit je povinnost příjemce respektovat náležitosti 

vztahující se k předepsaným povinným logům Evropské unie a IOP. Tyto povinnosti jsou popsány rovněž ve 

zmíněné příručce, loga v různých formátech jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz/iop. Hlavními principy 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
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při realizaci propagace je povinnost použití loga IOP, loga EU (vlajky) s identifikací (nápisem) Evropské unie, 

fondu, z nějž je projekt hrazen (Evropský fond pro regionální rozvoj) a prohlášením Řídícího orgánu 

Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj“. 

4.2.1 Marketingová strategie 

Cílem marketingové strategie je popsat způsob dosažení cílů pro definované segmenty zákazníků. Důležitým 

faktem při budování DMVS ZK je poskytnout svým zákazníkům jasně definovaný rámec kvalitních a dostupných 

služeb specifikovaných prostřednictvím SLA. Podle cílového segmentu zákazníků lze služby poskytované v rámci 

DMVS ZK rozdělit na služby interní (primárním zákazníkem je Krajský úřad Zlínského kraje) a externí (ostatní cílové 

subjekty). 

Marketingová strategie bude zaměřena zejména na pravidelné informování klientů a potenciálních zákazníků 

o průběhu projektu s cílem zajištění jejich technologické připravenosti na užívání výsledných služeb projektu. 

Pro zajištění odpovídající kvality poskytovaných produktů a služeb je nutné, aby byly provozovány na bezpečné a 

rozšiřitelné infrastruktuře a architektuře, což bude splněno umístěním do Technologického centra kraje. 

4.2.2 Marketingový mix 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které umožňují upravit nabídku podle přání 

zákazníků na cílovém trhu. Obsahuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace vykonává, aby vzbudila 

poptávku po produktu. Tyto kroky jsou rozděleny do čtyř proměnných: 

Produkt 

Produktem je v pojetí DMVS ZK sada definovaných služeb pro definovaný zákaznický segment. V rámci kapitoly 1.5 

jsou specifikovány jednotlivé zákaznické segmenty a nabízené služby. Udržitelnost navrženého řešení je 

předpokládána minimálně po dobu 60 měsíců. Detailní popis technické architektury je uveden v kapitole 7. 

Pravidla o poskytování a garantování služeb budou součástí SLA mezi jejich poskytovatelem a konzumentem. 

Cena 

Služby DMVS nebudou nabízeny za úplatu. Podmínkou pro čerpání dotace z fondu EU na projekt je jeho 

neziskovost. To znamená, že pokud je stanovena cena za poskytování vybraných služeb, nesmí dojít k převýšení 

jejich provozních nákladů. 

Místo 

Produkty a služby DMVS ZK budou realizovány a provozovány v prostorách Technologického centra Zlínského kraje, 

v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, na adrese tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90. 

Propagace 

Aby byla propagace poskytovaných služeb efektivní, je třeba ji zacílit na správný segment zákazníků. Cílem 

propagace je získat zájem u potenciálního zákazníka využívat výstupů (služeb) projektu DMVS ZK. 

 Obce a jejich zřizované organizace 
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S ohledem na současný stav projektu a rozsahu zapojení této cílové skupiny se předpokládá: 

o pořádání seminářů o stavu projektu DMVS ZK, 

o zpřístupnění aktuálních informací o stavu projektu na webovém portálu kraje, 

o publikování v odborných časopisech zaměřených na veřejnou správu, 

o zapojení formou workshopů do tvorby dalšího rozvoje řešení (spolukonceptor řešení). 

 Správci technické a dopravní infrastruktury 

S ohledem na současný stav projektu a rozsahu zapojení této cílové skupiny se předpokládá: 

o zpřístupnění aktuálních informací o stavu projektu na webovém portálu kraje, 

o prezentace a aktivní účast na odborných přednáškách a konferencích za účelem prezentace 
služeb a případových studií, 

o zapojení formou workshopů do tvorby dalšího rozvoje řešení (spolukonceptor řešení). 

 Geodetické kanceláře 

S ohledem na současný stav projektu a rozsahu zapojení této cílové skupiny se předpokládá: 

o provedení jednorázové kampaně – oslovení geodetických a projekčních kanceláří cílenou 
nabídkou, 

o informací na webovém portálu kraje – zveřejnění vybraných informací zaměřené na geodetické a 
projekční kanceláře, 

o publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu. 

 Občané 

Klíčové prostředky propagace poskytování výstupů DMVS ZK občanům jsou předpokládány 

prostřednictvím: 

o informací na webovém portálu kraje – zveřejnění vybraných informací zaměřené na občany 
(řešení životních situací atd.), 

o publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu a poskytovaných službách 
občanům. 

 Stát 

Předpokládanými klíčovými prostředky propagace poskytování výstupů DMVS ZK vůči státu jsou: 

o jednání s MV ČR a příp. MMR ČR v průběhu schvalování projektové žádosti o finanční podporu / 
dotaci ze SF EU – IOP, 

o webový portál Krajského úřadu Zlínského kraje – zveřejnění informací o projektu, případové 
studie apod., 

o geoportál Zlínského kraj, 

o prezentace a aktivní účast na konferencích a odborných seminářích za účelem propagace 
produktů a služeb DMVS ZK, 

o publikování v tisku, odborných časopisech s informacemi o projektu DMVS ZK. 

4.2.3 Koncepce odbytu  

DMVS ZK je budováno za účelem poskytování služeb zákazníkům uvedeným v bodě 1.5. Mezi základní poskytované 

služby v rámci projektu patří výstupy uvedené v kapitole 4.1.2. 
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Odbyt je zajištěn v současnosti platnými smlouvy s: 

 Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, 

 obcemi, 

 správci dopravní a technické infrastruktury. 

Prosazování strategie eGovernmentu do území je v souladu se strategickými dokumenty Zlínského kraje a MV ČR.  

Za účelem poskytování služeb DMVS bude s jednotlivými jeho zákazníky sepsána SLA o podmínkách jejich čerpání, 

včetně specifikace odpovědnosti za jejich poskytování. Standardní SLA by měla obsahovat následující údaje: 

 Základní specifikace, podmínky a pravidla 

o Kategorie příjemců služeb; 

o Popis služeb; 

o Objem poskytovaných služeb; 

o Poskytovatel – bližší určení; 

o Měření – postup, způsob, periodicita, odpovědnost a vykazování výsledků; 

o Ověřování – postup, způsob, periodicita, odpovědnost; 

o Určení a způsobu realizace podpory (kupř. fyzicky na místě, vzdáleně apod.); 

o Návazné podpůrné služby spojené s danou službou (např. školení); 

o Cena služby; 

o Platební podmínky; 

o Pravidlo pro změny služby; 

o Práva a povinnosti obou stran; 

o Ostatní podmínky pro realizaci SLA (bezpečnost, právo informovanosti, apod.). 

 Tvrdé metriky 

o Dostupnost; 

o Běžná a maximální přípustná (kritická) doba odezvy na požadavek – tzv. incident (v členění na 
jednotlivé typy požadavků, jako je kupř. hlášení poruchy aplikace, poruchy hardware, přemístění 
koncové stanice, apod.); 

o Běžná a maximální přípustná (kritická) doba řešení požadavků (v členění na jednotlivé typy 
požadavků a zařízení). 
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5 Materiálové vstupy potřebné k projektové činnosti 

V rámci této kapitoly jsou popsány hmotné dodávky potřebné k provozování služeb DMVS ZK, základní požadavky, 

parametry a kritéria výzev veřejných zakázek pro realizaci všech částí projektu DMVS ZK. 

5.1 Charakteristika a popis dostupnosti hmotných dodávek 

potřebných k provozování služeb 

Nástroje ÚAP (JUAP ZK) a JDTM ZK jsou hostovaná řešení zajišťovaná vybraným dodavatelem bez požadavků na 

infrastrukturu. GIS KrÚ ZK bude provozován v Technologickém centru Zlínského kraje. 

Realizace projektu DMVS ZK nevznáší požadavky na rozšíření kapacit Technologického centra Zlínského kraje vyjma 

využití databázového serveru včetně licence na databázi a aplikačního serveru. Pro správu a publikaci dat ÚAP je 

ale nezbytné zakoupit v rámci projektu Nástroje ÚAP: 

 licenci na modul pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP, 

 licenci systému pro tvorbu georeportů, 

 metodiku předávání dat DTM - ÚAP. 

 Dále pro naplnění požadavků daných typizovanými projekty je potřeba pořídit: 

 metainformační systém (dle požadavků INSPIRE), 

 ETL nástroj pro řízený import zejména dat katastru nemovitostí.  

Po skončení současné smlouvy zajišťující hostování a provoz řešení JÚAP, dojde v roce 2012 k pořízení nového 

řešení JÚAP v rozsahu současné funkcionality. Tento systém bude uveden do provozu k 1. 1. 2013 v prostředí 

Technologického centra Zlínského kraje. 

5.2 Návrh základních požadavků, parametrů a kritérií Výzvy veřejné 
zakázky na realizaci projektu 

Výběrová řízení jsou a budou realizována v souladu s: 

 zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

 přílohou č. 7 příručky pro žadatele (Limity a pravidla pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných 

ze zdrojů EU). 

V rámci realizační fáze projektu proběhlo výběrové řízení na zpracování této Studie proveditelnosti. Výzva veřejné 

zakázky „Zpracování studií proveditelnosti“ byla vyhlášena 8. března 2010. Tato zakázka je realizována jako veřejná 

zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu MP/07/03/07 Krajského úřadu Zlínského kraje a dle Příručky pro 

žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP, je vedena pod č. VZ/2010/4/200/3. 

V rámci realizační fáze projektu ÚKM ZK proběhlo výběrové řízení na zakázku „Aktualizace ÚKM ZK“ (č. zakázky: 

VZ/2010/3/200/5), zakázka byla vyhlášena 28. dubna 2010. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle 

metodického pokynu MP/07/03/07 Krajského úřadu Zlínského kraje a dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční 
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podpory v rámci IOP. Předmětem zakázky je zajištění souladu prvků ÚKM ZK s katastrální mapou stav k 1. 4. 2010 

podle pokynu "Pravidla pro tvorbu ÚKM Zlínského kraje"  a úprava parcelní kresby do nových katastrálních hranic 

vytvořených ČÚZK, čímž vzniklo kvalitativně nové dílo, které odpovídá typizovanému projektovému záměru. 

Jednotlivé členění veřejných zakázek a jejich zařazení do kategorií je uvedeno v kap. 8.4. Požadavky na kvalifikační 

kritéria jsou specifikována v kapitolách 7.2.6, 7.3.6 a 7.4.6.   
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6 Lokalita a okolí 

6.1 Umístění projektu 

Produkty a služby DMVS ZK budou realizovány a provozovány v prostorách Technologického centra Zlínského kraje, 

v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje, na adrese tř. Tomáše Bati 21, Zlín, 761 90. 

Projekt bude řešen v rozsahu Zlínského kraje. 

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000 na základě ústavního zákona č. 347 ze dne 3. prosince 1997 o vytvoření 

vyšších územních samosprávných celků. Vznikl sloučením okresů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, které patřily 

k Jihomoravskému kraji, a okresu Vsetín, který spadal do Severomoravského kraje. Spolu s Olomouckým krajem 

tvoří region soudržnosti Střední Morava. S účinností od 1. 1. 2003 bylo vytvořeno 13 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností (obce III. stupně), v jejichž rámci působí 25 územních obvodů pověřených obcí (obce II. 

stupně).  

Zlínský kraj se nachází na východě České republiky, kde jeho východní okraj tvoří hranici se Slovenskem. 

Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem 

Moravsko-slezským. Svou rozlohou 3 964 km
2
 je čtvrtým nejmenším krajem v republice. K 31. 12. 2008 měl celkem 

304 obcí (z toho 30 měst), ve kterých ke konci roku 2008 žilo 591 412 obyvatel. Hustota zalidnění 149,2 

obyvatel/km
2
 výrazně převyšuje republikový průměr. Nejvyšší zalidněnost je v okrese Zlín (186,9 obyvatel/km

2
) a 

nejnižší v okrese Vsetín (127,6 obyvatel/km
2
)

2
.  

 

Obrázek 2: Geografické znázornění Zlínského kraje v ČR (zdroj: webové stránky Zlínského kraje) 

                                                      

2
 Zdroj: Český statistický úřad, http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje, 25. 5. 2010. 
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6.2 Prováděné stavební úpravy 

V rámci realizace projektu nebudou prováděny stavební úpravy. 

6.3 Životní prostředí v jeho okolí  

Realizace projektu nebude mít žádný významný negativní ani pozitivní vliv na životní prostředí. Předpokladem pro 

toto tvrzení je skutečnost, že realizované produkty a služby DMVS ZK budou provozované v prostředí TC ZK, které 

bude dimenzováno s dostatečným serverovým výkonem, dostatečným diskovým prostorem a dostatečnou 

propustností komunikační infrastruktury, aby do něj mohly být postupně (případně ihned po vybudování) 

přesouvány služby provozované ve stávající IT infrastruktuře. Po přesunutí budou vybrané zastaralé technické 

prostředky stávající IT infrastruktury odstaveny a veškeré obměňované technologické části ekologicky zlikvidovány. 

Na základě zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, není nutné projekt posuzovat z hlediska 

jeho vlivu na životní prostředí EIA, ani není nutné provést zjišťovací řízení (nejedná se o žádnou činnost dle přílohy 

č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb.). 

6.4 Stav technické infrastruktury 

Technická specifikace současného stavu GIS Zlínského kraje je popsána prostřednictvím podkapitol Serverová 

infrastruktura a Softwarové vybavení. 

6.4.1 Serverová infrastruktura 

GIS Zlínského kraje je provozován na infrastruktuře: 

 Srvags01 (virtuální - VMWare): Intel Xeon X5355 2,66GHz, 1GB RAM, Windows Server 2008 R2 Standard 

(x64), 

 Vms4: Intel Xeon E5420 2,5GHz, 2GB RAM, Windows Server 2003 Standard Edition  R2 (x64), 

 Srvvms03 (virtuální - VMWare): Intel Xeon X5355 2,66Ghz, 1GB RAM, Windows Server 2003 Standard 

Edition SP2, 

 Srvdb02: Intel Xeon 3,06GHz, 3,75 GB RAM, Windows Server 2003 Standard Edition, 

 Srvims01: Intel Xeon 2,40 GHz, 1,5GB RAM, Windows 2000 SP4. 

6.4.2 Softwarové vybavení 

Softwarové vybavení je budované na platformě ESRI a skládá se z komponent: 

 ArcIMS 9.2 SP3, 

 ArcSDE MSSQL 9.2. SP3, 

 ArcGIS Server .NET 9.3.1 SP1. 

Databázová platforma je zvolena MS SQL Server Standard Edition 8 (SP4). 
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6.4.3 Rozsah licencí 

ArcGIS Server: 

 ArcGIS Server Enterprise Basic 9.x (4 jádra) 

 ArcGIS Server Enterprise Standard 9.x (4 jádra)  

(ArcIMS Server 9.x (4 jádra), ArcSDE Server 9.x 2 jádra) 

GIS Desktop: 

 ArcInfo 9.x - 4  licence síťové 

 ArcView - 2 licence síťové 

 ArcView - 2 licence volné (HW klíč) 

 Rozšíření ArcGIS Desktop: 

o ArcGIS 3D Analyst 9.x  

o ArcGIS Spatial Analyst 9.x  

o ArcGIS Data Interoperability 9.x  

Toto základní softwarové vybavení postavené na platformě ESRI je doplněné aplikačním serverem T-MAP Server, 

dále produktem Microstation (Bentley Select – 2 licence), Topol xT reduced (5 síťových licencí) a metainformačním 

systémem METIS. 
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7 Technické řešení 

Technické řešení je v následujících kapitolách popsáno za každý projekt (ÚKM, DTM, ÚAP) samostatně, nicméně 

pro celkový rámec projektu DMVS Zlínského kraje je nutné specifikovat cílovou architekturu. 

7.1 Architektura DMVS Zlínského kraje 

Návrh architektury DMVS Zlínského kraje plně respektuje: 

 současné řešení GIS provozované v prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje, 

 realizované projekty JDTM Zlínského kraje a JÚAP Zlínského kraje provozované formou outsourcingu 

(hosting) v prostředí Maruschka, 

 požadavky specifikované prostřednictvím typizovaných projektů ÚKM, DTM a Nástroje ÚAP. 

Cílová architektura DMVS Zlínského kraje je budována na základě principů: 

 GIS resp. DMVS kraje je součástí celkové infrastruktury ICT, je pouhým nástrojem pro podporu agend VS a 
řešení životních situací, není v žádném případě cílem, 

 systém je budován jako distribuovaný za účasti Zlínského kraje, obcí (zejména ORP) a správců dopravní a 
technické infrastruktury, 

 celková architektura je postavena jako třívrstvá (příp. vícevrstvá), tzn., že obsahuje vrstvu řízení báze dat, 
aplikační a klientskou vrstvu, 

 řešení je založeno na servisně orientované architektuře – postavené na poskytování a čerpání služeb, 

 integrovaná správa metadat a publikace služeb založených nad těmito prostorovými daty pro všechny 
aplikace v souladu s INSPIRE, 

 integrace služeb je zajištěna nejen pomocí dodržení OGC standardů, ale také podporou dalších IT 
standardů (propojení s řešeními třetích stran – ERP, manažerský systém, agendy, základní registry), 

 uživatelé přistupují ke službám prostřednictvím klientské vrstvy, 

 služby jsou řízeny na základě SLA, 

 poskytování služeb je řízeno a monitorováno tak, aby se potlačovala úzká hrdla a následně mohlo dojít k 
redesignu jejich definice. 

Navrhovaná architektura je specifikovaná s cílem zajistit efektivní sdílení a distribuci prostorových údajů pro 

potřeby geografických informačních systémů veřejné správy. Architektura je postavena na službách: 

 registračních (slouží k registraci uživatelů (subjektů) pro případ přístupu k neveřejné části, jejich 
prostřednictvím se doplňuje registr uživatelů, 

 vyhledávacích (umožňují vyhledávání údajů pomocí metadat, jsou poskytovány bezplatně), 

 prohlížecích (slouží k zobrazování souborů prostorových dat, člení se na služby veřejné a zpoplatněné; jsou 
zpřístupněny formou klientské aplikace nebo WMS), 

 stahování dat (navazují na služby vyhledávací a prohlížecí, využívají se v případě potřeby fyzického stažení 
dat; služby stahování dat bývají zpravidla neveřejné, ne nutně placené, často připraveny ve formátu 
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poskytovatele nebo v předem zveřejněných formátech, pro služby stahování se nejčastěji používá přímý 
přístup k datům prostřednictvím WFS a WCS). 

Celkový koncept architektury respektuje skutečnost, že některé projekty je efektivnější provozovat mimo strukturu 

krajského úřadu, za tímto účelem a na základě veřejných soutěží jsou řešení pro oblast DTM a ÚAP provozovány 

formou outsourcingu. Přesto tyto části řešení jsou součástí celkové architektury DMVS Zlínského kraje. Principy 

propojení jsou znázorněny na následujícím obrázku a jsou dále detailněji popsány. 

 

Obrázek 3: Architektura DMVS Zlínského kraje 

Vysvětlivky: na obrázku jsou tmavší barvou znázorněny oblasti rozvoje, které jsou předmětem žádosti o dotaci. 

Základem architektury DMVS Zlínského kraje je řešení GIS Krajského úřadu, které je postavené na platformě ArcGIS 

na úrovni desktopových klientů ArcInfo, ArcEditor a ArcView a serverových komponent (ArcIMS a ArcSDE). 

Rozvoj GIS serverových technologií a snaha nabídnout plnou funkcionalitu desktopových aplikací i v prostředí webu 

vedl společnost ESRI k tvorbě komplexního serverového řešení – ArcGIS Server, které využilo technologii ArcSDE a 

nahradilo ArcIMS (publikační server). ArcGIS Server přináší nejen rozsáhlou funkcionalitu, ale především robustnost 

a potřebný výkon při poskytování rychlých mapových služeb, poskytování geografických dat, jejich analýzách a 

dalších operacích nad daty. 
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7.1.1 Datový sklad 

Geodatový sklad je budován jako logická součást RDBMS, kde jsou definovány nejen třídy geografických prvků, ale i 

jejich vzájemné vztahy a pravidla chování. Sdílení dat mezi geodatabázemi za využití nativních nástrojů 

geodatabáze, které zabraňují ztrátám a duplicitě dat s plnou podporou verzování a historizace dat, je zabezpečeno 

tzv. GDB replikací. Tento způsob sdílení dat lze nasadit na sdílení dat s outsourcovanými řešeními ÚAP a DTM. V 

tomto případě záleží na zvoleném datovém modelu pro konkrétní reprezentaci dat, nelze zaručit plnou 

funkcionalitu v případě systémů využívajících sice stejné DBMS, ale vytvářející nad ním rozdílné logické struktury. 

V takovém případě je možné využít ETL nástroje, které fungují na principu extrakce (získání dat z primárních 

systémů), transformace (proces zpracování dat získaných z primárních systémů do formy, odpovídající požadavkům 

cílového systému, transformace zahrnuje celou škálu operací od konverzí, matematických operací, filtrování, 

normalizace a denormalizace, součástí transformací je zpravidla mechanizmus kontroly kvality dat) a naplnění 

zpracovaných dat do cílového systému (load). Využití ETL nástroje je možné nejen v případě distribuce dat mezi 

projekty ÚKM ZK, JDTM ZK a JUAP ZK, ale také v případě importu změnových dávek z RÚIAN po jeho zprovoznění. 

Technické řešení komunikace mezi GIS KrÚ ZK a RÚIAN není k datu zpracování studie možno přesně specifikovat 

s ohledem na stav realizace RÚIAN (termín zprovoznění k 1. 7. 2012).  

 

Obrázek 4: Možné způsoby sdílení dat 

Další alternativou distribuce dat je využití stahovacích služeb, prostřednictvím kterých lze importovat data příp. 

změny do datového skladu, v takovém případě je vhodné tento způsob kombinovat s ETL nástrojem a integrační 

vrstvou z důvodu řízenosti, monitorování a auditu jednotlivých operací. 
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Projekt Výstupy 

ÚKM  Začleňování upravených souborů vektorizovaného obrazu KM 2x ročně (do doby 

dokončení RÚIAN), po dobu udržitelnosti projektu prostřednictvím nástroje ETL 

(extrakce, transformace a load - nástroj pro hromadné načítání dat) v rámci 

prostředí GIS KrÚ ZK - bude využit pro načítání dat ÚKM od dodavatele, import dat 

od ČÚZK (RÚIAN), automatický převod dat z projektů JUAP ZK a JDTM ZK do GIS 

KrÚ ZK. 

 Replikované databáze DTM a ÚAP do prostředí GIS KrÚ ZK (prostředí 

Technologického centra ZK). 

DTM žádný nad rámec současného stavu 

ÚAP  Modul pro automatický převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP. 

Tabulka 13: Výstupy projektu DMVS ZK v oblasti datového skladu 

7.1.2 Uživatelské účty 

Uživatelské účty mohou být spravovány buď v samostatné databázi, nebo jsou přejímány z centrální autority úřadu 

(identity management). V tuto chvíli tuto roli dovnitř úřadu plní MS Active Directory v kombinaci s Evidencí 

organizační struktury (EOS), nicméně je potřeba v budoucím rozvoji zohlednit požadavky definované projektem 

Technologické centrum Zlínského kraje/Vnitřní integrace úřadu včetně vazby na projekt KIVS resp. jeho část CMS, 

především směrem k uživatelům mimo vnitřní síť krajského úřadu. 

ldentity management pro správu identit technologických center krajů získává katalog rolí ze základních registrů a 

doplňuje je vlastními rolemi na úplný lokální katalog rolí. Může získávat platný katalog rolí ldM Centrálních portálů 

a aplikací. 

Správce ldM TC K provádí přidělení rolí jednotlivým evidovaným identitám. Pro přidělování rolí je využíván lokální 

katalog rolí. ldM TC K může využívat logon proxy pro autentizaci osob. Pokud logon proxy bude využita i pro 

autentizaci osob mimo ldM TC K (občané), pak musí být řešeno předávání AlFO volající agendy pro identifikaci 

občana. 

Spravovanými identitami jsou uživatelé portálů a aplikací TC K s potřebou přidělení specifické role. Nemusí být tedy 

spravovány identity s obecným přístupem na základě identifikace/autentizace. 

Projekt Výstupy 

Vnitřní integrace 

úřadu 
 Integrace s Identity managementem (nad rámec projektu DMVS, součástí projektu 

Vnitřní integrace úřadu). 

Tabulka 14: Výstupy projektu směrem k Vnitřní integraci úřadu (oblast uživatelských účtů) 

 



 

- 56 - 

7.1.3 Publikace dat a služeb 

Základní úlohou GIS v prostředí krajského úřadu je zpřístupňovat prostorové informace. Základní požadavky na 

funkcionalitu jsou v oblasti zajištění: 

 vytváření a zpřístupnění webových aplikací s intuitivním ovládáním, s prvky kartografické vizualizace, 

 prolínání datového obsahu - prostorové dotazy a dotazy na připojené dokumenty, výpisy, 

 správy uživatelů za pomocí rolí (registrace a následné personalizace klientské aplikace), 

 výdeje dat, 

 metadatových služeb (klient pro metadata, CS-W) viz níže Vyhledávací služby, 

 prohlížecí služby dle OGC - WMS, 

 datových služeb dle OGC - WFS, WCS, WFS-T, 

 nástrojů pro administraci, 

 monitoringu a reportingu. 

Publikace a distribuce dat a služeb GIS KrÚ ZK, JUAP a JDTM je zajištěna prostřednictvím webových klientů a 

výdejních modulů. 

Tato funkcionalita bude doplněna o: 

 ETL nástroj, viz kap. 7.1.1, 

 nástroj pro tvorbu georeportů, 

 modul pro automatický převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP viz kap. 7.1.1.  

Nástroj pro tvorbu georeportů umožňuje: 

 nad datovým skladem definovat formulář, 

 parametrizovat vstupy (na základě vyplněných atributů doplnit informace), 

 výstup uložit do PDF, XML. 

Výstup je následně distribuován prostřednictvím výdejního modulu, zasláním do datové schránky nebo formou 

SMS. 

Projekt Výstupy 

ÚKM  Mapová kompozice (webová aplikace). 

 Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat. 

DTM  Mapová kompozice (webová aplikace). 

 Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat. 

 Nástroj pro tvorbu georeportů. 

ÚAP  Mapová kompozice (webová aplikace). 

 Existence služeb vyhledávacích, prohlížecích a služeb stahování dat. 

Tabulka 15: Výstupy projektu v oblasti publikace dat a služeb 
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7.1.4 Vyhledávací služby  

Tvorba metadat je integrována se správou datového skladu GIS KrÚ ZK. Základní funkcí je správa metadatového 

katalogu a publikace katalogové služby. Metadatový katalog lze plnit: 

 dávkově prostřednictvím harvestingu jiného katalogu, 

 dávkovým importem XML souborů v požadovaném profilu, 

 prostřednictvím editace metadat v prostředí webové aplikace nebo v prostředí GIS KrÚ ZK při správě 

datového obsahu. Značná část metadat je udržována automaticky nástroji datového skladu. 

Uživatelé mohou katalog metadatových záznamů prohledávat prostřednictvím webové aplikace, katalogové služby 

nebo desktopového klienta podle různých kritérií a získat o požadovaných datech bližší informace, případně si data 

rovnou prohlédnout. 

Přístup k metadatům je založen na systému uživatelských rolí s různým oprávněním pro práci s metadaty. Zatímco 

běžný uživatel si metadata pouze prohlíží, redaktor má možnost je vytvářet a editovat a administrátor schvaluje 

jejich publikaci. Kromě toho lze omezit přístup k jednotlivým dokumentům pouze pro určitou skupinu uživatelů. 

Vyhledávací služby jsou zajišťovány prostřednictvím: 

 katalogové služby dle OGC CS-W 2.0.2, 

 podpory metadatových profilů a standardů včetně standardů ISO 19139/19115, 19139/19119 a profilu 

INSPIRE, 

 možnosti rozšíření o další vlastní profily, 

 prohledávání i jiných katalogových služeb), 

 možnosti importu metadat z jiných zdrojů (harvesting). 

 

Obrázek 5: Možné způsoby řešení správy metadat 
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Při hodnocení variant viz kap. 3.6 bylo rozhodnuto, že publikační databází metadat bude datový sklad GIS KrÚ ZK, 

který bude prvotně naplněn a nadále udržován editací v prostředí metadatového klienta koordinátorem projektu 

DMVS ZK. 

Vazba na Národní Geoportál INSPIRE bude realizována prostřednictvím katalogové služby dle OGC CS-W.  

Projekt Výstupy 

ÚKM  Metadatový server GIS KrÚ ZK. 

 Klient pro metadata. 

 Katalogová služba dle OGC CS-W. 

 Vyplněna metadata. 

DTM  Vyplněna metadata. 

ÚAP  Vyplněna metadata. 

Tabulka 16: Výstupy projektu v oblasti vyhledávacích služeb 

7.1.5 Výdejní modul 

Výdejní modul je koncipován jako webová aplikace, která umožňuje koncovému uživateli vytvořit objednávku pro 

výdej dat nebo služeb a po vyřízení požadavku umožňuje data stáhnout. Definování licenčních podmínek je 

součástí tohoto modulu. 

Pro založení zakázky je potřeba: 

 provést identifikaci žadatele resp. jeho registraci, 

 provést výběr datové sady (za podpory metadat) nebo její části (na základě atributů, objektů), 

 omezit územní rozsah (podle územních jednotek, polygonem), 

 akceptovat licenční podmínky. 

Zpracování zakázky probíhá prostřednictvím: 

 zaevidování průběhu zakázky (možnost uživatele zjistit stav zakázky), 

 provedení validace (zda má žadatel právo na získání dat), 

 přípravy dat nebo služeb pro výdej včetně využití transformačních a vyvolávacích služeb, 

 výdeje dat prostřednictvím připravené exportní dávky nebo zpřístupněním stahovacích služeb, 

 zaevidování výdeje včetně informace o žadateli, průběhu zpracování, podmínek poskytnutí apod. 

Součástí výdejního modulu je monitoring (evidence přístupů, přijatých požadavků, vydaných výstupů, objemu 

zpracovávaných dat apod.). S ohledem na statistickou povahu je důležité disponovat nástrojem na vytváření 

různých sestav a reportů. 

S výdejem dat a služeb také úzce souvisí důležitá vrstva architektury systému, a to vrstva bezpečnosti a řízení 

přístupových práv. Tato vrstva provádí autentizaci a autorizaci všech přístupů do Portálu a zajišťuje, aby výdeje dat 

a služeb byly v souladu s udělenými přístupovými právy (licencí). 
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Obrázek 6: Řešení výdeje dat 
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ÚAP žádný nad rámec současného stavu 

Tabulka 17: Výstupy projektu v oblasti výdejního modulu 

7.1.6 Integrace 

Pro GIS klienty třetích stran budou k dispozici OGC standardy (WMS, SLD, WFS, WFS-T, atd.).  

Pro integraci služeb v rámci SOA architektury, nebo pro komunikaci s jinými aplikacemi jsou k dispozici dobře 

zdokumentovaná rozhraní služeb SOAP API a REST API, která jsou otevřena pro vlastní funkční rozšíření. GIS KrÚ ZK 

(ArcGIS Server) dále nabízí kromě otevřeného komunikačního rozhraní svých služeb i programové prostředky pro 

vývoj vlastních webových, mobilních a RIA aplikací využívající ArcGIS Server služeb. Jedná se o Web ADF pro .NET a 

Java, Mobile ADF pro .NET, ArcGIS JavaScript API, ArcGIS Flex API a ArcGIS Silverlight API. 

GIS KrÚ ZK (ArcGIS Server) umožňuje rozšířit libovolnou aplikaci o mapovou komponentu nebo gisovou funkci 

(např. najdi sousedy, urči spádovou oblast). Využití této možnosti se předpokládá zejména v souvislosti s projektem 

„Datové sklady a nástroje Business Intelligence“, a to v rovině vizualizace zobrazovaných údajů v prostředí mapy 

kartografickými prostředky, jako je např. vizualizace formou kartogramů a kartodiagramů. 

DMVS ZK resp. technologické řešení DMVS od ostatních komponent ICT dokáže využívat jimi poskytované služby 

jako je např. ověřování uživatele, jejich práva tak mohou být opět spravována centrálně a není potřeba vytvářet 

samostatné instance nebo registry uživatelů, pro jednotlivé aplikace. 

Konkrétní vazby: 

 Datová integrace GIS KrÚ ZK s projekty JDTM ZK a JUAP ZK je popsána v rámci kap. 7.1.1. 

 Vazba na základní registry (RÚIAN) je popsána v kap. 7.1.1. 

 Vazba na Národní Geoportál INSPIRE je popsána v kap. 7.1.4. 

 Případná možná vazba na IDM resp. Registr práv a povinností je naznačena v kap. 7.1.2. 

Projekt Výstupy 

ÚKM  Zdokumentovaná rozhraní služeb SOAP API a REST API, která jsou otevřena pro 

vlastní funkční rozšíření (je součástí současného řešení ArcGIS Server). 

 Programové prostředky pro vývoj vlastních webových, mobilních a RIA aplikací 

využívající ArcGIS Server služeb. Jedná se o Web ADF pro .NET a Java, Mobile ADF 

pro .NET, ArcGIS JavaScript API, ArcGIS Flex API a ArcGIS Silverlight API (je součástí 

současného řešení ArcGIS Server). 

DTM žádný nad rámec současného stavu 

ÚAP žádný nad rámec současného stavu 

Vnitřní integrace 

úřadu 
 Integrace s Identity managementem (nad rámec projektu DMVS, součástí projektu 

„Vnitřní integrace úřadu“). 
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Datové sklady a 

nástroje BI 
 Integrace s datovým skladem a nástroji Business Intelligence (nad rámec projektu 

DMVS, součástí projektu „Datové sklady a nástroje Business Intelligence“). 

Tabulka 18: Výstupy projektu v oblasti integrace 

 

7.2 Účelová katastrální mapa Zlínského kraje 

Požadavky na technologickou architekturu byly popsány v kap. 7.1, dále v textu jsou popsány požadavky na 

parametry tvorby resp. úpravy datové sady ÚKM.  

7.2.1 Specifikace zadání  

Zadání pro projekt ÚKM ZK vychází z rozsahu současného řešení a požadavků daných Výzvou resp. typizovaným 

projektovým záměrem.  

Předkládaný projekt navazuje na pořízení ÚKM v předchozím období a rozšiřuje jej o výstupy: 

 revize parcel s ohledem na předaný vyrovnaný polygon katastrálních hranic, 

 úpravy ÚKM ZK na podkladě předaných změn Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, 

 vytvoření metadat za datový soubor ÚKM. 

7.2.2 Vlastní koncept řešení 

Projekt bude řešen dle jednotlivých etap uvedených v kap. 0. Cílem projektu je provedení úprav ÚKM ZK pro celé 

území Zlínského kraje a vytvoření metadat za datovou sadu. 

Charakteristika výkresu ÚKM a odevzdávané výstupy 

 typ souboru DGN (MicroStation) 

 typ souboru SHP (ESRI) 

 topologická čistota (bez duplicit, volných konců, křížení linií) 

 v každé parcele je právě jedno parcelní číslo 

 ke každému katastrálnímu území je vyhotoven adresář nesouladů mezi SPI a vektorovou mapou 

o Chybejici.txt – parcely, které nejsou ve výkresu 

o Prebytecne.txt – parcely, které nejsou v SPI 

o Fiktivni.txt – parcely, které nejsou v SPI – fiktivní parcelní čísla (9001, 9002…) 

o Proslucky.txt – duplicitní parcelní čísla – včetně tzv. prosluček 

o Vicekrat.txt – parcely, které mají v jedné parcele více parcelních čísel 
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Datový model ÚKM (měřítko 1:1000) 

Struktura DGN vrstva barva tloušťka font výška 

textu 

šířka textu 

Katastrální hranice 13 3 3    

Hranice parcel 1 2 1    

Vnitřní kresba  4 4 0    

Místní a pomístní názvosloví 15 5 0 1 3.4 2.38 

Parcelní čísla stavební 19 3 0 23 1.7 1.5 

Parcelní čísla pozemková 18 4 0 23 1.7 1.5 

Parcelní číslo (jen u DKM a 

KMD) (pomocné + šipka) 

16 0 0,1 23   

Tabulka 19: Datové entity ÚKM a symbologie 

Další prvky – značky kultur, bodové pole, osa kolejí apod. nejsou obsahem ÚKM. 

Přesnost díla 

Přesnost ÚKM je závislá na podkladové katastrální mapě a jejím měřítku: 

 mapové listy měřítek 1:1000    střední souřadnicová chyba 21 cm 

 mapové listy měřítek 1:2000    střední souřadnicová chyba 42 cm 

 mapové listy měřítek 1:2880 a jiné   střední souřadnicová chyba 1,00m 

Požadavky na podklady pro úpravy ÚKM 

 vyrovnaný hraniční polygon  

 seznam parcel doplněných do ISKN od data prvního předání SPI – pro jednotlivá k.ú. 

 seznam parcel odstraněných z ISKN od data prvního předání SPI – pro jednotlivá k.ú. 

 seznam parcel, u kterých došlo ke změně výměry a současně nedošlo k podlomení parcely - od data 

prvního předání SPI – pro jednotlivá k.ú. 

Měřické práce 

Měřické práce nejsou předmětem díla. 

Činnosti spojené s úpravami ÚKM 

Úprava ÚKM bude provedena s kontrolami: 

 zaokrouhlení na cm mřížku 

 kresby v rozsahu: 

o odstranění nulových prvků 

o odstranění volných konců 

o odstranění duplicitních prvků 
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o kontrola kolineárních bodů 

o kontrola vnitřní intersekce 

o kontrola blízkosti dvou uzlů 

o kontrola blízkosti uzlů a linií 

o kontrola vnitřních uzlů 

 výměr SPI a SGI – kontrola hrubých chyb 

 návaznosti katastrálních hranic mezi UKM, UKMxKM-D a UKMxDKM, KMD (KM-D nebudou až do doby 

jejich převedení na KMD v bezešvém souladu s ÚKM) 

Bude provedeno porovnání všech parcel v grafickém souboru s databází SPI a vytvoření nesouladů. 

Proběhne převod DKM, KMD, KM-D do datového modelu ÚKM. 

Proběhne převod do SHP. 

Součástí dodávky bude vyhodnocení nesouladů ÚKM v rámci celého Zlínského kraje (počty jednotlivých typů 

nesouladů, součty za celý kraj a v případě aktualizací i vývoj v % i počtech).  

Vždy je nutné uvádět jednotlivé zdroje dat s uvedením časového zařazení (skenování, transformace, vektorizace, 

aktualizace, databáze SPI apod.).  

7.2.3 Návrh a popis architektury řešení 

Z pohledu architektury řešení je zásadní pořízení nástroje ETL pro import předaných dat do GIS Krajského úřadu 

Zlínského kraje. Jakákoli další zpřístupnění nebo distribuce dat bude realizována mapovými kompozicemi 

vytvořenými v rámci GIS řešení Krajského úřadu Zlínského kraje, vybranými službami dle standardů OGC, zejména 

službami WMS a WFS včetně metadatového modulu na zpřístupnění metadat nebo replikou datové sady do 

prostředí JUAP resp. JDTM ZK. V případě požadavků na výdej bude využit Výdejní modul JUAP ZK. 

7.2.4 Naplnění požadavků typizovaného projektu 

Zlínský kraj již vytvořil ÚKM v rozsahu Zlínského kraje.  

Požadavky typizovaného projektu jsou naplněny pouze v případě, kdy je: 

 provedena úprava parcel na vyrovnané hranice katastrálních území (tento požadavek je realizován 

prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie, jejíž realizace začala 25. 5. 2010 

s předpokládaným termínem ukončení 23. 6. 2010), 

 provedena úprava ÚKM 2x ročně do doby zprovoznění RÚIAN (je předmětem řešení) podle předaných 

změn v území (od Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj), 

 naplněn metadatový systém metadaty ÚKM. 

Možnost pořídit PK stav, jako volitelný doplněk, nebude využita. 

7.2.5 Porovnání variant technologických řešení 

Pro provedení úprav ÚKM nejsou navrhovány varianty technického řešení. 
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7.2.6 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a přípravy 

realizační projektové dokumentace 

V rámci realizační fáze projektu ÚKM ZK proběhlo výběrové řízení na zpracování této Studie proveditelnosti. Výzva 

veřejné zakázky „Zpracování studií proveditelnosti“ byla vyhlášena 8. března 2010. Tato zakázka je realizována jako 

veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu MP/07/03/07 Krajského úřadu Zlínského kraje a dle 

Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP, je vedena pod č. VZ/2010/4/200/3. 

Datová sada ÚKM 

V rámci realizační fáze projektu ÚKM ZK proběhlo výběrové řízení na zakázku „Aktualizace ÚKM ZK“ (č. zakázky 

VZ/2010/3/200/5), zakázka byla vyhlášena 28. dubna 2010. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle 

metodického pokynu MP/07/03/07 Krajského úřadu Zlínského kraje a dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční 

podpory v rámci IOP. Předmětem zakázky je zajištění souladu prvků ÚKM ZK s katastrální mapou stav k 1. 4. 2010 

podle pokynu "Pravidla pro tvorbu ÚKM Zlínského kraje"  a úprava parcelní kresby do nových katastrálních hranic 

vytvořených ČÚZK, čímž vzniklo kvalitativně nové dílo, které odpovídá typizovanému projektovému záměru. 

Projekt ÚKM ZK bude s ohledem na celkový finanční rámec řešen dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 

§ 13 odst. 1 (předpokládaná hodnota veřejné zakázky) jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie. 

Doporučené kvalifikační předpoklady: 

 Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53). 

 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54) - každý dodavatel by měl splnit a prokázat oprávnění k podnikání 

minimálně v následujících oborech: 

o výkon zeměměřických činností s minimální praxí 5 let v počtu zaměstnanců minimálně 3 osob 

o zpracování dat v počtu minimálně 5 osob, 

o oprávnění zeměměřického inženýra dle § 13, odst. 1. písm. a) a b) zákona č. 200/1994 Sb. 

v platném znění, v počtu minimálně 3 osob. 

 Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů (§ 55):  

o předložení pojistné smlouvy na pojištění za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 

v souvislosti s plněním veřejné zakázky s částkou 2 miliony Kč. 

 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů (§ 56): 

o prokázání realizace obdobných zakázek dodavatelem za poslední 3 roky, předložením seznamu 

minimálně 3 takovýchto zakázek, přičemž obdobnou zakázkou se rozumí zakázka s předmětem 

plnění zpracování ÚKM v minimální hodnotě 2 mil. Kč pro každou zakázku, 

o doložení průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na 

plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců za poslední 3 roky 

minimálně 10 osob. 

Doporučuje se v rámci specifikace zadávací dokumentace uvést dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., že 

dodavatel bude realizovat minimálně 80% objemu zakázky vlastními kapacitami, nikoli prostřednictvím 

subdodavatele. Tento požadavek souvisí se zajištěním konzistentnosti díla vyplývajícího z jednotného postupu 

provádění úprav ÚKM a s tím související kvalitou díla. 
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Metainformační systém 

Metainformační systém bude pořízen společně s ETL nástrojem v rámci veřejné zakázky Rozvoj GIS KrÚ ZK. Jedná 

se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle metodického pokynu MP/07/03/07 Krajského úřadu Zlínského kraje a 

dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP. Rozvoj GIS KrÚ ZK bude s ohledem na celkový 

finanční rámec řešen jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie. 

Jedná se o systém metadat umožňující jejich tvorbu, správu, publikaci, validaci a vytěžování. Metadat jsou 

vytvořena pro datové sady a poskytované služby. 

Technické požadavky 

Metainformační systém umožňuje: 

 registraci uživatelů (poskytovatelů) příp. jejich deaktivaci, 

 nastavení uživatelských a přístupových práv, 

 autorizaci uživatelů (systém umožní přístup k zabezpečeným datům pouze po autorizaci registrovaných 

uživatelů), 

 vytváření a editaci metadat odpovídající implementačním pravidlům INSPIRE ve webovém prostředí, za 

pomoci kontextové nápovědy při vyplňování metadatových položek,  

 on-line či harvestovací přístup k JUAP ZK a JDTM ZK, 

 import metadat z XML formátu dle normy ISO 19139 a z programu ArcCatalog (ESRI), 

 zobrazovat metadat ve formátech HTML stránky a XML dle normy ISO 19139, 

 vyhledávat v prostorových datech a službách pomocí vyhledávacích služeb, parametry jsou dány 

implementačními pravidly INSPIRE, vyhledávat lze např. podle: 

o klíčových slov 

o klasifikace prostorových dat a služeb založených na prostorových datech 

o kvality a platnosti prostorových dat 

o stupně souladu s technickými požadavky 

o zeměpisné polohy 

o podmínek pro přístup k prostorovým datum a službám založeným na prostorových datech a 

podmínek pro jejich použití 

o povinných subjektů a jiných poskytovatelů  

 propojit metadata s mapovými kompozicemi (publikací prostorových dat), 

 rozšířit metadat o další uživatelské položky pomocí konfiguračního programu, 

 definovat, nastavit a uložit výstupy monitorování a reportingu, 

 zpřístupnit katalogovou službu pro komunikaci s Národním geoportálem INSPIRE. 

Řešení musí splňovat standard ISO 19115 pro metadata prostorových dat, standardy vycházející ze směrnice 

INSPIRE a musí být kompatibilní s Národním geoportálem INSPIRE. Implementační pravidla jsou dostupná na 

http://www.ec-gis.org/inspire nebo na http://inspire.gov.cz. 

Metainformační systém musí splňovat pravidla W3C a Blind Friendly (vyhláška č. 64/2008 Sb., o přístupnosti 

webových stránek orgánu veřejné správy). 

Technologie musí podporovat komunikaci s externími IS pomocí standardizovaných služeb. 

http://inspire.gov.cz/
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Řešení musí respektovat stanovenou dobu výpadku systému definovanou v implementačních pravidlech, musí být 

provedeny a doloženy zátěžové testy. 

Metainformační systém bude pořízen v rámci veřejné zakázky Rozvoj GIS KÚ ZK (zakázka malého rozsahu 3. 

kategorie) společně s ETL nástrojem. 

Požadavky na dodávku a podporu  

Po implementaci řešení se předpokládá zajištění provozu prostřednictvím smlouvy o podpoře. V rámci provozní 

fáze projektu bude zajištěna údržba systému tak, aby systém splňoval požadavky na stabilní provoz v souladu se 

stanovenými cíli a požadovanou funkcionalitou. V rámci podpory systému bude garantováno: 

 odstraňování vad, 

 zajištění služby Help-line, tj. komunikačního centra pro podchycení všech požadavků a problémů 

souvisejících s provozem s garantovanou reakcí a s garantovanou dostupností, 

 poskytování upgrade a release software (součástí poskytnutí těchto upgrade a update je dodání aktuální 

dokumentace) a implementace těchto upgrade a update, 

 provedení rozdílového školení, pokud bude potřeba s ohledem na rozsah upgrade, 

 zajištění legislativní podpory, 

 provádění profylaxe (pravidelná inspekce a údržba) v rozsahu: 

o kontroly vazeb (konzistence dat), 

o zaplňování databázového prostoru a návrhy jeho rozšiřování, 

o kontrola zálohování a bezpečnosti dat, 

o mapování vytížení systému (přihlašování), 

o nahrávání opravných dávek. 

Tyto činnosti nad rámec záruky budou pokryty provozní smlouvou mezi KUZK a dodavatelem řešení. Veškeré 

náklady budou plně hrazeny Zlínským krajem. 

ETL nástroj 

ETL nástroj bude pořízen společně s Metainformačním systémem v rámci veřejné zakázky Rozvoj GIS KrÚ ZK. Jedná 

se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle metodického pokynu MP/07/03/07 Krajského úřadu Zlínského kraje a 

dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP. Rozvoj GIS KrÚ ZK bude s ohledem na celkový 

finanční rámec řešen jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie. 

ETL nástroj funguje na principu extrakce (získání dat z primárních systémů), transformace (proces zpracování dat 

získaných z primárních systémů do formy, odpovídající požadavkům cílového systému, transformace zahrnuje 

celou škálu operací od konverzí, matematických operací, filtrování, normalizace a denormalizace, součástí 

transformací je zpravidla mechanizmus kontroly kvality dat) a naplnění zpracovaných dat do cílového systému 

(load).  

Využití ETL nástroje bude použito pro: 

 distribuci dat mezi projekty ÚKM ZK, JDTM ZK a JUAP ZK,  

 import ÚKM od zpracovatele a úprav, 

 import změnových dávek z RÚIAN po jeho zprovoznění. 
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Technické požadavky 

ETL nástroj umožní: 

 parametrizovat podmínky importu/exportu (výběr objektů, vrstev, …), 

 provádět transformaci importovaných dávek do cílového modelu, 

 importovat ÚKM od zpracovatele včetně zajištění historie měněných objektů, 

 importovat DTM z projektu JDTM ZK do GIS KrÚ ZK, 

 importovat ÚAP z projektu JUAP ZK do GIS KrÚ ZK, 

 dávkově distribuovat ÚKM z prostředí GIS KrÚ ZK do datového skladu JDTM ZK a datového skladu JUAP ZK, 

do doby spuštění RÚIAN, 

 1x denně resp. na základě změn distribuovat ÚKM z prostředí GIS KrÚ ZK do datového skladu JDTM ZK a 

datového skladu JUAP ZK po zprovoznění aktualizace prostřednictvím linky RÚIAN - GIS KrÚ ZK, 

 provádět 1x denně resp. na základě změn aktualizaci ÚKM resp. DKM, KMD z RÚIAN do GIS KrÚ ZK včetně 

zajištění historie měněných objektů, 

 provádět archivaci pro prostředí GIS KrÚ ZK, 

 připravit exportní data podle různých parametrů, 

 provádět kontrolu přijímaných dat včetně ošetření chybových hlášení s doporučením na úpravy importní 

dávky, 

 vytvářet a uchovávat reporty k provedeným operacím, 

 zpracovávat statistiky k provedeným operacím. 

Požadavky na dodávku a podporu  

Po implementaci řešení se předpokládá zajištění provozu prostřednictvím smlouvy o podpoře. V rámci provozní 

fáze projektu bude zajištěna údržba systému tak, aby systém splňoval požadavky na stabilní provoz v souladu se 

stanovenými cíli a požadovanou funkcionalitou. V rámci podpory systému bude garantováno: 

 odstraňování vad, 

 zajištění služby Help-line, tj. komunikačního centra pro podchycení všech požadavků a problémů 

souvisejících s provozem s garantovanou reakcí a s garantovanou dostupností, 

 poskytování upgrade a release software (součástí poskytnutí těchto upgrade a update je dodání aktuální 

dokumentace) a implementace těchto upgrade a update, 

 provedení rozdílového školení, pokud bude potřeba s ohledem na rozsah upgrade, 

 zajištění legislativní podpory, 

 provádění profylaxe (pravidelná inspekce a údržba). 

Tyto činnosti nad rámec záruky budou pokryty provozní smlouvou mezi KUZK a dodavatelem řešení. Veškeré 

náklady budou plně hrazeny Zlínským krajem. 
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7.2.7 Provozní zajištění 

Požadavky na provozní zajištění jsou definované v oblastech energetických a materiálových toků, záruky a servisu, 

údržby, životnosti a provozní náročnosti.  

Potřebné energetické a materiálové toky 

Energetické toky nejsou pro tento projekt uvažovány, systém bude provozován v prostředí Technologického 

centra. 

Materiálové toky jsou zanedbatelné, jedná se pouze o běžný administrativní spotřební materiál. 

Záruky a servis 

Záruční doba bude sjednána na dobu 24 měsíců ode dne předání předmětu k užívání. 

Dodavatel ve své nabídce specifikuje: 

 proces reklamace, 

 požadavky na součinnost, 

 další práva a povinnosti dodavatele i zadavatele. 

Údržba a nákladnost oprav 

Údržba výstupů projektu bude prováděna v rámci záruční doby, která bude sjednána na dobu 24 měsíců. 

Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 

ÚKM ZK, metainformační systém a ETL nástroj bude provozován v prostředí Technologického centra Zlínského 

kraje, životnost jednotlivých zařízení proto není v rámci projektu ÚKM ZK relevantní. 

Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Provoz ÚKM ZK bude zajištěn výše navrhovaným způsobem servisu. Délka trvání záruční doby 24 měsíců je 

stanovena na základě předpokladu spuštění RÚIAN a změně režimu garance provozu a aktualizace prostřednictvím 

ČÚZK. Činnosti nad rámec záruky budou pokryty provozní smlouvou mezi KUZK a dodavatelem řešení. Veškeré 

náklady budou plně hrazeny Zlínským krajem. 

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 

U projektu ÚKM ZK nedochází k opotřebení. 
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7.3 Digitální technická mapa Zlínského kraje 

Projekt JDTM ZK je realizován od roku 2004. Projekt splňuje požadavky typizovaného projektového záměru DTM 

v celém rozsahu, vyjma vytvořených metadat dle požadavků směrnice INSPIRE.  

Z pohledu hodnocení zajištění projektu byly identifikovány oblasti možného rozvoje. Jedná se především o: 

 Důslednější kontrolní činnost smluvních účastníků projektu, zda a v jakém rozsahu jsou plněny jejich 

smluvní povinnosti, zejména se jedná o zajištění: 

o zda všechna nově zaměřená data byla předána k aktualizaci do JDTM ZK, 

o zda je prováděna kontrola akceptace zakázky investory (Zlínský kraj, správci dopravní a technické 

infrastruktury, obce). 

 Smluvní zajištění jednotného předávání dat o prvcích a průběhu inženýrských sítích od správců dopravní a 

technické infrastruktury do projektů JDTM ZK a JÚAP. Cílem je realizovat předávání jednotným způsobem, 

znamená to ovšem revizi smluvního zajištění a zejména vynucování plnění povinností z toho vyplývající. 

 Ve větší míře provádět informovanost (školení) účastníků projektů, zejména z řad obcí (min. 1x ročně 

provést povinné školení). 

7.3.1 Specifikace zadání  

Zadání projektu vychází z typizovaného projektu DTM, předmětem projektového záměru je: 

 Vytvořit udržitelný provozní model založený na spolupráci samospráv se správci inženýrských sítích 

Základní podmínkou úspěšné realizace projektu je konsensuální zapojení partnerů do projektu, tedy 

existence shody mezi partnery s podmínkami zřízení prostředí a zajištění provozu. Je potřeba navrhnout 

model, který specifikuje počáteční vklady (investice) do projektu a finanční náročnost provozu se 

stanovením podílu jednotlivých partnerů na jeho zajištění. 

Za optimální stav je považováno zapojení správců O2, RWE, E.ON, ČEZ a lokálních správců sítí, přičemž 

celkový koncept je otevřený, tzn., že je přístupný všem správcům technické infrastruktury. S ohledem na 

nevynutitelnost zapojení partnerů do projektu (v případě, že se nepodaří zapojení správců IS), je možné 

projekt realizovat pouze na bázi ÚMPS s tím, že prvky technické infrastruktury (inženýrské sítě) budou 

převzaty (zpřístupněny) z ÚAP. 

 Vytvořit datový model 

V rámci zpracování Studie proveditelnosti bude stanoven závazný obsah DTM, její datový model, pravidla 

zobrazení/interpretace dat (určení symbologie) a podmínky sdílení dat nebo bude deklarován konsenzus 

partnerů na jejich vytvoření a aktualizaci. 

 Specifikovat obsah DTM 

Závazný základní obsah DTM bude obsahovat prvky specifikované v připravované vyhlášce ČÚZK, 

zpracované na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
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Obsahem technické mapy obce mohou být i jiné skutečnosti nad rámec obsahu stanoveného touto 

vyhláškou, potom musí být jednoznačně vymezeny ve Studii proveditelnosti. Základní obsah je dán 

vrstvami: 

o polohopis (povrch terénu a nadzemních objektů z hlediska druhu povrchu a hranic mezi různými 

druhy povrchu), 

o měřické body (body polohového a výškového bodové pole), 

o bodové objekty (bodové značky u předmětů do určitého rozměru, vč. nadzemních znaků 

inženýrských sítí), 

o doprava (osy kolejí a trolejových tratí a bodové objekty ležící přímo na koleji (např. začátky a 

konce výhybek) nebo s kolejí přímo svázané (např. zarážedla)), 

o podzemní objekty (obrysy podzemních prostor, jako jsou energetické kanály, kolektory a jejich 

komory, revizní a armaturní šachtice apod.), 

o technické vybavení (nadzemní a podzemní inženýrské sítě, vč. nadzemních znaků a podpěrných 

konstrukcí sítí, pokud nejsou zařazeny mezi bodové objekty podle třetí odrážky), 

o výškopis (podrobné body výškopisu, terénní hrany a šrafy svahů). 

 Dodržovat obecné požadavky na DTM 

o Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). 

o Výškový systém Balt po vyrovnání (Bpv). 

o Souřadnice podrobných bodů s kódem charakteristiky kvality 3 (povinnost pro nové měření). 

o Úroveň podrobnosti odpovídající měřítku 1:500. 

o Maximální využití současných Směrnic pro tvorbu a aktualizaci DTM. 

 Vytvořit metadata 

K DTM budou zpracována metadata v souladu se směrnicí INSPIRE resp. novelou zákona č. 123/1998 Sb., 

o právu na informace o životním prostředí a prováděcími pravidly k směrnici INSPIRE týkajícími se 

metadat, a to pro každou vrstvu samostatně. 

Zároveň budou evidována metadata ke každému prvku mapy, minimální rozsah je stanoven: 

o původ (zakázka, vlastník) 

o datum vytvoření a poslední modifikace 

o kvalita 

 Provést inventarizaci datového fondu v oblasti DTM 

Inventarizace datového fondu je základem pro zjištění možných podkladů pro prvotní vytvoření díla 

(rozsah, kvalita) a současně slouží k rozvaze o velikosti vložené investice jednotlivých partnerů projektu. 

 Pořízení informačního systému DTM 

o pořízení HW vybavení (nad rámec projektu Technologické centrum kraje v maximální výši 

uznatelných výdajů), 

o pořízení SW vybavení, 

o vytvoření datového úložiště pro uložení dat a jednotného datového modelu, 

o implementaci funkcí IS DTM s následující funkčností: 

 systém řízení báze dat (RDBMS), 

 auditní systém zaznamenávající operace s daty a přístupy k funkcím systému, 
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 importní a exportní nástroje, 

 nástroje pro kontroly nutné pro čištění a konsolidaci dat, 

 evidenci zakázek, 

 evidenci metadat, 

 tvorba výstupních sestav, 

 služby vyhledávací, 

 služby prohlížecí, 

 služby stahování dat a evidence stahovaných dat, 

 vedení historie dat na úrovni verzí objektů. 

 Naplnění datového skladu 

Garant projektu bude jednat se všemi potenciálními partnery a provede inventarizaci datového fondu a 

stanoví podmínky prvotního naplnění. 

Podmínkou je přiřazení atributů k jednotlivým prvkům informujících o jejich původu a kvalitě. 

 Konsolidace datového fondu 

Konsolidace datového fondu obecně předpokládá, že po prvotním naplnění proběhne fáze čištění 

(rozhodnutí o duplicitách, kvalitě, topologické správnosti) tak, aby každý prvek v aktuální platné verzi se 

vyskytoval pouze jednou s jedinou geometrií. 

 Správa informačního systému DTM, proces aktualizace a sdílení 

Správce bude do informačního systému DTM vkládat data na základě geodetických měření (dokumentace 

skutečného provedení staveb), která budou realizována v souvislosti s investiční či jinou činností partnerů 

projektu, a dále data dalších subjektů, a to na principu vyžádání podkladů pro geodetické měření a jejich 

následné začlenění do datového fondu DTM. 

Data průběhů inženýrských sítí a prvků technické infrastruktury budou zpřístupněna primárně 

prostřednictvím prohlížecích služeb, v případě potřeby partnerů budou zpřístupněna prostřednictvím 

služeb stahování dat.  

Sdílením datového fondu je v rámci tohoto projektu myšleno zprovoznění služeb vyhledávacích, 

prohlížecích a služeb stahování dat. 

7.3.2 Vlastní koncept řešení 

Projekt JDTM ZK vytvořil a koordinuje Zlínský kraj ve spolupráci se správci inženýrských sítích, městy a obcemi 

Zlínského kraje. Cílem projektu bylo zavést na území Zlínského kraje jednotný systém tvorby, aktualizace a způsobu 

zpracování digitálních technických map. Projekt je určen všem, kdo svou investiční činností mění povrchovou 

situaci terénu a budují technickou infrastrukturu, vytvářejí anebo využívají polohopisná a výškopisná data, tj. 

městům a obcím, správcům inženýrských sítí, zhotovitelům geodetického zaměření, projektantům a ostatním 

investorům. Prostřednictvím Portálu JDTM ZK jsou všem jeho uživatelům zpřístupněna on-line aktuální data 

technické mapy v digitální podobě. 

Vlastní koncept řešení je popsán v kap. 7.1. 
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Po technologické stránce je charakterizován existencí: 

 datového skladu pro uložení dat včetně jednotného datového modelu, 

 mapového klienta, 

 registračního modulu, 

 auditního systému zaznamenávající operace s daty a přístupů k funkcím systému, 

 importních a exportních nástrojů, 

 nástrojů pro kontroly nutné pro čištění a konsolidaci dat, 

 evidence zakázek, 

 evidence metadat, 

 nástroje pro tvorbu výstupních sestav a statistiky, 

 vedení historie dat na úrovni verzí objektů, 

 výdejního modulu. 

Zajištění projektu je na bázi partnerství a společného financování provozu viz popis projektu JDTM ZK uvedený 

v kap. 3.4.2. 

Komunikace mezi projekty JDTM ZK, JUAP ZK a GIS KrÚ ZK je navržena na úrovni: 

 replikace dat mezi systémy viz požadavek na ETL nástroj (projekt GIS KrÚ ZK) a modul pro převod dat ze 

skladu JDTM do skladu JUAP (projekt ÚAP ZK), 

 služeb OGC včetně metadat. 

Z pohledu distribuce plní roli: 

 metainformačního systému modul v architektuře GIS KrÚ ZK, 

 výdejního modulu aplikace JUAP ZK (společná i pro výdeje pro GIS KrÚ ZK) a aplikace JDTM ZK (s ohledem 

na navázané procesy spojené s realizací aktualizačních zakázek). 

7.3.3 Návrh a popis architektury řešení 

Informační systém digitální technické mapy nabízí efektivní řešení správy, údržby a aktualizace digitální technické 

mapy, grafických elementů s jejich popisnými atributy a množství negrafických informací, které se správou DTM 

souvisí. 

Řešení je založeno na jednotném datovém skladu na bázi RDBMS. Data jsou zde ukládána na základě jednotné 

směrnice pro kresbu DTM a zavedené metodiky pro jejich zpracování. Veškerá data v datovém skladu mohou být 

on-line prezentována ve webových mapových prohlížečích nebo pomocí webových služeb. Zároveň jsou tato data k 

dispozici oprávněným uživatelům, jak k nahlížení, tak k editaci a aktualizaci. Veškeré operace s daty a jejich 

aktualizace jsou zaznamenány v podrobné evidenci zakázek. Partnerům projektu jsou data poskytována do jejich 

informačních systémů dle smluvních podmínek, v různých výměnných formátech a ve stanovených termínech. 
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Obrázek 7: Popis architektury JDTM ZK 

Informační systém technické mapy je otevřeným řešením, které je možno dále upravovat na základě konkrétních 

požadavků. 

7.3.4  Naplnění požadavků typizovaného projektu 

Současný rozsah řešení pokrývá požadavky dané typizovaným projektem DTM, pouze je potřeba provést doplnění 

popisu metadat. 

Splnění požadavků typizovaného projektu je popsáno v následující tabulce. 
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Požadavek je naplněn vytvořením Směrnice projektu JDTM ZK. 
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Specifikovat obsah DTM Požadavek již plně realizován viz popis současného stavu projektu 

JDTM ZK v kap. 3.4.2. 

Požadavek je naplněn vytvořením Směrnice projektu JDTM ZK. 

Dodržovat obecné požadavky na DTM Požadavek již plně realizován viz popis současného stavu projektu 

JDTM ZK v kap. 3.4.2. 

Požadavek je naplněn vytvořením Směrnice projektu JDTM ZK. 

Vytvořit metadata Vytvořená metadata budou publikována prostřednictvím 

metainformačního systému, viz specifikace uvedená v kap. 0 

(pořízeno jako obecný metainformační systém v rámci projektu ÚKM). 

Provést inventarizaci datového fondu 

v oblasti DTM 
Požadavek již plně realizován viz popis současného stavu projektu 

JDTM ZK v kap. 3.4.2. 

Pořízení informačního systému DTM Požadavek již realizován viz popis současného stavu projektu JDTM ZK 

v kap. 3.4.2. 

Konsolidace datového fondu Požadavek již plně realizován viz popis současného stavu projektu 

JDTM ZK v kap. 3.4.2. 

Správa informačního systému DTM, 

proces aktualizace a sdílení 
Požadavek již plně realizován viz popis současného stavu projektu 

JDTM ZK v kap. 3.4.2. 

Tabulka 20: Naplnění požadavků typizovaného projektu ÚKM 

 

7.3.5 Porovnání variant technologických řešení 

Porovnání variant technologického řešení není provedeno z důvodu: 

 projekt je již realizován a řešení včetně zajištěných služeb bylo vybráno na základě veřejné zakázky, 

 projekt nebude v rámci výzvy 08 IOP dále rozvíjen (k rozvoji řešení bude docházet podle aktuálních 

potřeb uživatelů a bude hrazeno ze sdružených prostředků partnerů). 
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7.3.6 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a přípravy 

realizační projektové dokumentace 

Specifikace zadání technického řešení, vybavení technologického pracoviště včetně řešení bezpečnosti, dále 

požadavků na implementaci, školení a technickou podporu byly promítnuty do veřejné zakázky na JDTM ZK
3
. 

Realizace projektu JDTM ZK nebude zpětně profinancována prostřednictvím výzvy 08 IOP. 

7.3.7 Provozní zajištění 

Požadavky na provozní zajištění jsou definované v oblastech energetických a materiálových toků, záruky a servisu, 

údržby, životnosti a provozní náročnosti.  

Potřebné energetické a materiálové toky 

Energetické toky nejsou pro tento projekt uvažovány, systém je hostován u dodavatele řešení. Replikace dat 

do prostředí Technologického centra resp. provoz Technologického centra Zlínského kraje je zajištěn 

prostřednictvím projektu Technologické centrum. 

Materiálové toky jsou zanedbatelné, jedná se pouze o běžný administrativní spotřební materiál. 

Záruky a servis 

Záruční doba platí po dobu provozování systému (po dobu trvání smlouvy) s ohledem na formu poskytování služby 

(outsourcing). 

Údržba a nákladnost oprav 

Údržba výstupů projektu je zajištěna formou poskytnutí služeb, nejedná se tedy o standardní dodávku a následný 

provoz.  

Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 

DTM ZK je provozována v prostředí dodavatele řešení formou hostingu, životnost jednotlivých zařízení proto není 

v rámci projektu relevantní. 

Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Provoz DTM ZK je zajištěn výše navrhovaným způsobem servisu a formou provozu (prostřednictvím hostingu u 

dodavatele řešení). 

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 

U projektu DTM ZK nedochází k opotřebení. 

  

                                                      

3
 Veřejná zakázka schválená usnesením Rady ZK č. 0690/R19/07 ze dne 24. 9. 2007. 
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7.4 Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 

Projekt JUAP ZK je realizován od roku 2007. Projekt splňuje požadavky typizovaného projektového záměru Nástroje 

ÚAP v celém rozsahu, nicméně byly identifikovány rozvojové požadavky s cílem zajistit kvalitativně lepší řešení 

s vyšším komfortem pro uživatele.  

Z pohledu hodnocení zajištění projektu byly identifikovány oblasti možného rozvoje v oblasti organizace projektu. 

Jedná se především o: 

 Smluvní zajištění jednotného předávání dat o prvcích a průběhu inženýrských sítích od správců dopravní a 

technické infrastruktury do projektů JDTM ZK a JÚAP. Cílem je realizovat předávání jednotným způsobem, 

znamená to ovšem revizi smluvního zajištění a zejména vynucování plnění povinností z toho vyplývající. 

 Ve větší míře provádět informovanost (školení) účastníků projektů, zejména z řad ORP (min. 1x ročně 

provést povinné školení). 

7.4.1 Specifikace zadání  

Zadání projektu vychází z typizovaného projektu Nástroje ÚAP, předmětem projektového záměru je vytvoření a 

provoz Informačního systému ÚAP, který je tvořen povinnými moduly: 

 Datový sklad 

Datový sklad bude postaven na bázi relační databáze (RDBMS), která umožňuje: 

o uložení geometrických vlastností dat dle standardu OGC Standard Features Specification For SQL, 

o zajištění plného verzování obsahu datového skladu (historie) včetně provázanosti na metadata, 

o nástroje pro kontroly nutné pro čištění a konsolidaci dat. 

Datový sklad bude naplněn prvotním importem dostupných dat (zdrojová data pro ÚAP). Import bude 

proveden v rozsahu vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (sledované jevy, vrstvy).  

Datový sklad bude využit pro správu zdrojových dat (sledované jevy, údaje o území) a výstupů ÚAP pro 

pořizovatele ÚAP, jako podklad pro tvorbu DTM a podklad pro projektanta územně plánovací 

dokumentace a územní studie (v rozsahu řešeného území). 

 Systém řízení přístupových práv 

Základem systému řízení přístupových práv je proces registrace a existence služeb, prostřednictvím 

kterých je možno zajistit přístup či jej odepřít ke konkrétní funkcionalitě nebo datům a jejich částem. 

Registrace probíhá formalizovaným podáním. Formální náležitosti může definovat elektronický formulář 

zveřejněný ve veřejně přístupné části Portálu ÚAP.  

Součástí systému je registr uživatelů, na jehož základě se vytvářejí profily (pro přístup k funkcionalitě). 

Uživatel má možnost aktualizace údajů o registraci.  

Systém řízení přístupových práv je důležitý s ohledem na řízení přístupů k: 

o datům (typicky zdrojová data a výstupy ÚAP), 
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o databázi metadat a pasportů údajů o území (možnost editace údajů pouze poskytovatele údajů). 

 Databáze pasportů údajů o území a metainformační systém 

K sledovaným jevům a k údajům o území budou spravována metadata v souladu se směrnicí INSPIRE, a to 

pro každý údaj o území samostatně. 

Metainformační systém a databáze údajů o území zajišťuje funkcionalitu pro správu (tvorbu a aktualizaci) 

a zpřístupnění metadat a pasportů údajů o území. 

Správa metadat k sledovaným jevům a údajům o území je řízena přístupovými právy, kdy možnost změny 

(editace) má pouze autor (poskytovatel údajů, vlastník) pasportů údajů o území a metadat nebo jím 

pověřená osoba/subjekt. Systém umožní poskytovateli údajů o území elektronické vyplnění pasportu. 

Každý objekt disponuje atributovým popisem (metadata) a informací o zdroji (původu) dat s vazbou na 

příslušný pasport údajů o území.  

Systém musí disponovat funkcionalitou verzování metadat z důvodu zachycení vývoje v čase a možnosti 

získat informace o metadatech poplatných jejich užití. 

Zpřístupnění metadat a databáze údajů o území probíhá prostřednictvím vyhledávacích služeb (klienta 

umožňujícího na základě výběrových kritérií zobrazit detail vybraného záznamu). V případech, kdy jsou 

vybrané prostorové sady k dispozici k prohlížení, je možnost jejich zpřístupnění prostřednictvím portálu. 

 Aplikace pro aktualizaci dat 

ÚAP budou zobrazována a aktualizována nad základním referenčním mapovým podkladem, který tvoří 

ÚKM, ortofotomapa a DTM, a nad ostatními referenčními mapovými podklady, nad kterými byla ÚAP 

pořízena.  

Procesně se jedná o vzdálenou formu editace dat, která probíhá minimálně ve dvou možných režimech. V 

případě editace vlastníka nepodléhá žádnému schvalovacímu procesu (musí být zajištěno verzování dat), 

v případě, že správcem dat je jiný subjekt než editující, je nutné zajistit schvalovací workflow – po 

příslušné aktualizaci je žádost o akceptaci změn zaslána správci, který rozhodne o jejím zpoplatnění. 

Potvrzovací proces se eviduje.  

Pro přístup k aplikaci je nutné přihlášení (nutná registrace).  

Minimální požadavky na aplikaci jsou stanoveny následovně:  

o komunikace s aplikačním serverem probíhá prostřednictvím internetového připojení,  

o možnost současného přístupu k datovému skladu, vektorovým a rastrovým souborům, veřejně 

přístupným WMS zdrojům, 

o funkcionalita umožňující práci s grafickými objekty, 

o možnost založení a aktualizace pasportu údaje o území s automatickým promítnutím změn do 

metadat,   

o workflow (založení žádosti o schválení provedených změn s automatickým zasláním e-mailu 

správci datového skladu a příslušnému kraji, vyjádření správce datového skladu s možností 

prohlédnutí změn provedených uživatelem, zapracování změny správcem datového skladu). 
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Součástí řešení je auditní systém zaznamenávající veškeré operace, které jsou v systému prováděny 

(pořízení a modifikace dat, tvorba výstupů, …). 

Za správnost a aktualizaci dat poskytovaných formou webových služeb plně zodpovídá poskytovatel, za 

interpretaci dat zodpovídá pořizovatel dat, přičemž poskytovatel potvrdí správnost interpretace 

prostřednictvím pasportu (III. oddíl pasportu). 

 Prohlížecí služby (prezentační modul) 

Prohlížecí služby jsou mj. reprezentovány prezentačním modulem. Prezentační modul bude disponovat 

předefinovanými mapovými kompozicemi v rozsahu výkresů: 

o hodnot území, 

o limitů využití území, 

o záměrů na provedení změn v území, 

o problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. 

Řešení bude disponovat funkcionalitou pracující s profilem uživatele, kterým je minimálně veřejnost, 

orgán VS ("neposkytovatel" údaje o území) a poskytovatel údajů o území. V rámci příslušného profilu je 

omezen rozsah řešení, a to z pohledu vrstev (výkresy, jevy, vrstvy), atributů, územního členění a 

funkcionality. 

Pro registrované uživatele podle nastavených oprávnění v případě dotazu na atributové informace 

vybraného prvku budou zobrazeny: 

o jevy ÚAP na parcele, 

o jevy ÚAP v rámci obce, 

o připojené dokumenty k jevu, 

o zařazení prvku do jevu, 

o informace z pasportní karty, 

o metadata. 

 Stahovací služby (modul pro výdej dat) 

Služby stahování dat jsou mj. reprezentovány modulem pro výdej dat. Tento modul slouží k řízené 

distribuci dat (pouze pro registrované uživatele). Umožňuje na základě požadavku výdej konkrétních 

prostorových dat příp. pouze atributů formou služeb nebo dávkovým exportem. V případě užití formou 

služeb je potřeba zajistit časovou přístupnost (pakliže je omezena), v případě exportu je potřeba data 

připravit ke stažení (časově omezené).  

Rozsah žádosti o výdej dat probíhá prostřednictvím prezentačního modulu, rozsah lze specifikovat 

výběrem správního území nebo prostorové podmínky – typicky buffer nebo obdélník, dále výběrem 

vrstev, atributů, platnosti apod.  

Modul umožňuje sledování stavu vyřizování požadavku žadatelem. Celý proces vyřízení požadavku je 

zaznamenán (v podstatě se jedná o workflow). 

Modul umožňuje minimálně: 

o autentifikovanému uživateli podat žádost o výdej prostřednictvím elektronického formuláře, 

s možností výběru popisem, graficky a kombinací, 
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o správci IS ÚAP provést požadovaný výdej formou služeb (WFS, WCS), připravení dat ke stažení 

(export dat s požadovanými parametry) nebo poskytnutí dat na fyzickém nosiči (DVD) nebo 

odmítnout požadavek s uvedením důvodu, 

o vést evidenci o výdejích (komu bylo poskytnuto, za jakým účelem, v jakém rozsahu, za jakých 

podmínek, …). 

Aplikace umožní vytváření tzv. otisků dat ke zvolenému datu (statický obraz dat ke zvolenému datu nad 

dynamicky proměnným prostředím průběžně aktualizovaných územně analytických podkladů). 

 Monitoring 

Tento modul slouží k evidenci přístupů, přijatých požadavků, vydaných výstupů, objemu zpracovávaných 

dat apod. S ohledem na statistickou povahu je důležité disponovat nástrojem na vytváření různých sestav 

a reportů. 

Monitoring slouží i jako nástroj pro podporu plnění požadavků vyplývajících ze směrnice INSPIRE. 

 Referenční rozhraní 

Referenční rozhraní slouží pro komunikaci se systémy třetích stran. S ohledem na typ informačního 

systému se jedná o referenční rozhraní ISVS, tzn., že jsou na něj kladeny požadavky definované zákonem 

č. 365/2000 Sb. a jeho prováděcích předpisů. 

7.4.2 Vlastní koncept řešení 

Projekt JUAP ZK vytvořil a koordinuje Zlínský kraj ve spolupráci s ORP Zlínského kraje (na základě Smlouvy o 

partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném 

postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky). Cílem projektu bylo zajistit společné a jednotné zpracování územně 

analytických podkladů pro celé území Zlínského kraje. Z této smlouvy vyplynula Zlínskému kraji povinnost zajistit 

pro období roku 2008 vybudování datového skladu ÚAP a provoz služby Portál územně analytických podkladů pro 

správu, aktualizaci a zpřístupnění ÚAP dálkovým způsobem. Tento způsob technologické podpory kraje ORP v 

oblasti ÚAP se stal vzorem pro vytvoření typizovaného projektového záměru "Nástroje pro tvorbu a údržbu 

územně analytických podkladů" pro žádosti krajů o dotace z IOP, oblast intervence 2.1. Tato úvodní fáze (pro 

období od 1. 3. 2008 do 28. 2. 2009) sloužila k ověření životaschopnosti projektu. Na základě vyhodnocení 

fungování datového skladu se Zlínský kraj s partnery rozhodl pokračovat ve využívání služby datového skladu ÚAP 

do roku 2012 s tím, že financování nebude již zajišťovat pouze Zlínský kraj, ale budou se na něm podílet i ORP.  

Základem systému je datový sklad obsahující veškerá dostupná data územně analytických podkladů pro celý Zlínský 

kraj. Nad datovým skladem existuje aplikační rozhraní, které umožňuje vzdálený přístup k jeho obsahu, zajišťuje 

veškeré prostředky pro tvorbu a správu dat (vkládání, editace, opatřování  

K portálu JUAP existují přesně nadefinované podmínky užití, každý z přistupujících subjektů (jak pořizovatelé 

územně analytických podkladů, poskytovatelé údajů o území, projektanti územních plánů a orgány veřejné správy, 

tak i ostatní veřejnost) má přidělené role, které jsou ošetřeny při registraci do systému (jsou mu buď přidělena 

určitá práva, resp. jejich kombinace), nebo je přeřazen do omezeného režimu pro veřejnost. Portál JUAP byl od 

počátku koncipován jako nástroj pro pořizovatele územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností s 

cílem napomoci jim při naplňování povinnosti pořízení těchto územně analytických podkladů a jejich následného 
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zveřejnění (zpřístupnění). Tito pořizovatelé mají tedy nastavena práva nejvyšší a mohou si tedy sami kompletně 

ovládat a administrovat kompletní obsah územně analytických podkladů pro svá správní území. 

Všechny údaje o území (a jejich příslušná metadata) v datovém skladu existují s časovým razítkem, tzn. obsah 

datového skladu je verzovaný. Je tedy možné využívat pohledy na data v časových řezech, např. v případě řešení 

nějakého sporu dohledat konkrétní údaj o území k přesnému datu a v kontextu s ostatními sledovanými jevy. 

Nastavený základní princip tvorby a údržby údajů o území v prostředí portálu JUAP (každý pořizovatel územně  

analytických podkladů si na základě jednotného předpisu pořizuje a spravuje údaje o území pro své správní území, 

stejným způsobem postupují všichni pořizovatelé územně analytických podkladů na celém Zlínském kraji) vede k 

tomu, že se jako skládačka vytvoří ucelená datová základna pro celý Zlínský kraj, samozřejmě i s tím, že jsou 

vyřešeny případné nenávaznosti na stycích správních území (pořizovatel územně analytických podkladů při 

vkládání nového údaje o území přihlíží k jeho podobě na sousedním území, na případné nesoulady reaguje tak, aby 

byly odstraněny). Takto vzniklá datová základna je jednoduše využitelná pro úroveň územně analytických podkladů 

kraje. 

7.4.3 Návrh a popis architektury řešení 

Architektura řešení je budována jako třívrstvá, obsahující databázovou, aplikační a klientskou vrstvu. 

Nejdůležitější částí celého technologického řešení je webový mapový 

server zobrazující podle potřeby aktuální nebo historický obsah datového 

skladu. 

Mapová kompozice vzniká složením všech sledovaných údajů územně 

analytických podkladů setříděných jednak do podoby předefinovaných 

výkresových sestav (Výkres limitů, Výkres záměrů na provedení změn v 

území, Výkres hodnot, Problémový výkres) a jednak do jejich kompletní 

sestavy (ÚAP A, ÚAP B) rozdělené pro vyšší přehlednost do skupin, jevů a 

vrstev. Ke všem údajům o území a výkresovým sestavám je možné 

zapnout referenční mapové podklady (ortofotomapy, parcelní kresbu, 

odvozeninu z Účelové katastrální mapy blokovou mapu, Základní mapy ČR, 

vrstevnice, atd.), které mj. umožňují jejich polohovou interpretaci 

(souvztažnost dat) na základě informací z metadatové části o použitém 

mapovém podkladu. 

Podle nastavených práv mohou uživatelé portálu JUAP v prostředí 

webového mapového serveru vytvářet různé kompozice z údajů o území, 

např. si prohlédnout pouze vybrané vrstvy v kombinaci s příslušným 

mapovým podkladem. Nejnižší práva má v tomto místě nadefinovaná 

veřejnost, která tyto kombinace vytvářet nemůže a má přístup pouze k 

předdefinovaným výkresovým sestavám. Všichni uživatelé portálu JUAP 

mají možnost využívat dalších funkcionalit mapového serveru, např. 

získávat informace o jevech k vybrané parcele, vyhledávat zájmové území, 

zobrazovat zájmové území a vybraná data v různých měřítcích, využívat 

výhod dynamické legendy (její automatické generování související jen se 
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zobrazenými daty), vrstvy prohlížet v "průhledné" podobě, prohlížet atributy a metadata (přepsané pasporty údajů 

o území) vybraného prvku, tisknout mapové kompozice včetně symbologie zobrazených prvků, atd. 

Data obsažená v datovém skladu portálu JUAP lze vydávat oprávněným subjektům (opět podle nastavených 

přístupových práv) prostřednictvím výdejního modulu, kdy si žadatel vzdáleně vybírá požadované údaje o území, 

požadovaný rozsah území, časový rozsah dat, atd. Modul umožňuje sledování vyřizování požadavku žadatele, 

sledování evidence o výdejích (komu bylo poskytnuto a za jakým účelem, v jakém rozsahu, za jakých podmínek, 

atd.) 

Datový sklad a datový model ÚAP 

 Datovým skladem je úložiště na bázi relační databáze MS SQL Server, kde jsou soustředěna vektorová i 

rastrová data ÚAP. 

 Datovým modelem ÚAP se rozumí fyzická realizaci logického datového modelu ÚAP prostřednictvím 

relační technologie (databázové tabulky, pohledy, triggery a procedury). 

 Obsahem datového skladu jsou kromě geodat rovněž metadata, údaje o území (pasporty) a registr 

uživatelů. 

Aplikační server 

 Základem je mapový a datový server umožňující integraci dat z různých zdrojů, ať už to jsou soubory 

vektorových dat ve formátech DGN, SHP, DXF, GML, rastrová data ve formátech TIFF, JPG, ECW, data 

uložena v SQL databázích nebo data z webových zdrojů dle specifikací OGC. 

 Umožňuje propojení funkcí pro tvorbu a údržbu dat s analytickými funkcemi GIS. 

 Jako základní prostředek pro vizualizaci a prezentaci dat ÚAP je navržen webový portál, který umožňuje 

prezentaci geografických dat z centrálního datového skladu pomocí Internetu/Intranetu. Přístup do 

databáze je zabezpečen aplikačním mapovým serverem, který neumožňuje destrukční akce v databázi. Na 

straně klienta jsou požadovaná data zobrazována jako rastrový obrázek. 

 Portál umožňuje zobrazování polygonových, liniových, bodových i rastrových dat, přičemž nabízí širokou 

škálu možností, jak tato data interpretovat (značky, symboly, šrafury,…). Lze pomocí něj zobrazovat jak  

data „technická“, tak „kartografická“. 

 Portál funguje na principu aplikačního mapového serveru, uživatelské rozhraní klienta je možné 

modifikovat a vyvíjet běžnými prostředky pro vývoj HTML.  

 Součástí je metadatový server zajišťující správu a publikaci metadat dle specifikace INSPIRE. 

 Součástí aplikační vrstvy je nástroj pro tvorbu georeportů - jednoduchých výstupů na podkladě 

dostupných zdrojů s cíleným poskytnutím informace. 

Klientská vrstva 

 Klientem může být desktopová aplikace s přímým vstupem do datového skladu nebo webová aplikace 

s předefinovanými mapovými kompozicemi (výkresy hodnot, výkresy limitů, výkresy záměrů, …). 

 Desktopová aplikace (klient) disponuje bohatými editačními nástroji, přistupuje k datovému skladu 

prostřednictvím služeb OGC. 

Celkový koncept DMVS ZK je popsán v kap. 7.1. 



 

- 82 - 

Komunikace mezi projekty JDTM ZK, JUAP ZK a GIS KrÚ ZK je navržena na úrovni: 

 replikace dat mezi systémy viz požadavek na ETL nástroj (projekt GIS KrÚ ZK) a modul pro převod dat ze 

skladu JDTM do skladu JUAP (projekt ÚAP ZK), 

 služeb OGC včetně metadat. 

Z pohledu distribuce plní roli: 

 metainformačního systému modul v architektuře GIS KrÚ ZK, 

 výdejního modulu JUAP ZK pro GIS KrÚ ZK, JDTM ZK disponuje vlastním výdejním modulem s ohledem na 

navázané procesy spojené s realizací zakázek. 

7.4.4 Naplnění požadavků typizovaného projektu 

Požadavek Míra naplnění požadavku 

Datový sklad Požadavek již realizován viz popis současného stavu projektu JUAP ZK 

v kap. 3.4.3 a 7.4.2. 

V rámci zkvalitnění řešení bude projekt rozvinut vytvořením Metodiky 

pro předávání dat mezi projekty JDTM - JUAP až po ÚP. Na tuto 

metodiku bude navázáno pořízením licence pro modul pro převod dat 

ze skladu JDTM do skladu JUAP. 

Systém řízení přístupových práv Požadavek již plně realizován viz popis současného stavu projektu 

JUAP ZK v kap. 3.4.3 a 7.4.2. 

Databáze pasportů údajů o území a 

metainformační systém 

Požadavek již realizován viz popis současného stavu projektu JUAP ZK 

v kap. 3.4.3 a 7.4.2. 

Metadata budou prostřednictvím OGC služeb (CS-W) „harwestována“ 

do metainformačního systému GIS KrÚ ZK. 

Aplikace pro aktualizaci Požadavek již realizován viz popis současného stavu projektu JUAP ZK 

v kap. 3.4.3 a 7.4.2. 

Prohlížecí služby (prezentační modul) Požadavek již realizován viz popis současného stavu projektu JUAP ZK 

v kap. 3.4.3 a 7.4.2. 

Stahovací služby (modul pro výdej dat) Požadavek již realizován viz popis současného stavu projektu JUAP ZK 

v kap. 3.4.3 a 7.4.2. 

Monitoring Požadavek již realizován viz popis současného stavu projektu JUAP ZK 

v kap. 3.4.3 a 7.4.2. 

Referenční rozhraní Bude doplněno do informační koncepce a provozní dokumentace. 

Tabulka 21: Naplnění požadavků typizovaného projektu ÚAP 
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7.4.5 Porovnání variant technologických řešení 

S ohledem na současný stav projektu a jeho formu provozu (outsourcing) není pro tento projekt relevantní 

provádět porovnání variant technologického řešení. Rozšíření poskytovaných služeb bude provedeno pořízením 

licencí k dalším funkcionalitám, kdy s ohledem na technické důvody a důvodu ochrany výhradních práv je možno 

veřejnou zakázku realizovat pouze jediným dodavatelem. Z těchto důvodů bude veřejná zakázka realizována podle 

zákona č. 137/2006 Sb. prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění. 

7.4.6 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a přípravy 

realizační projektové dokumentace 

Problematice tvorby a údržby ÚAP v rozsahu typizovaného projektu se Zlínský kraj věnuje od roku 2007, kdy Rada 

ZK schválila svým usnesením č. 436/R13/07 ze dne 18. 6. 2007 uzavření „Smlouvy o partnerství při jednotném 

pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k 

zadání veřejné zakázky“ mezi Zlínským krajem a ORP.  

Úvodní fáze projektu (období od 1. 3. 2008 do 28. 2. 2009) byla realizována na základě veřejné zakázky 

č. VZ/2007/4/010/15 společností GEOVAP, spol. s r. o. (finanční objem zakázky činil 1.428.000,- Kč včetně DPH) a 

byla hrazena plně z rozpočtu Zlínského kraje. Na základě vyhodnocení fungování datového skladu se Zlínský kraj s 

partnery rozhodl pokračovat ve využívání služby datového skladu ÚAP do roku 2012 s tím, že financování nebude 

již zajišťovat pouze Zlínský kraj, ale budou se na něm podílet i ORP. Tato veřejná zakázka byla vypsána formou 

otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a byla následně realizována 

společností GEOVAP, spol. s r. o. ve finančním objemu 5.474.000,- Kč včetně DPH.  

Projekt je realizován jako poskytování služby, jedná se o outsourcing. 

V rámci realizační fáze projektu Nástroje ÚAP proběhlo výběrové řízení na zpracování této Studie proveditelnosti. 

Výzva veřejné zakázky „Zpracování studií proveditelnosti“ byla vyhlášena 8. března 2010. Tato zakázka je 

realizována jako veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu MP/07/03/07 Krajského úřadu 

Zlínského kraje a dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP, je vedena pod 

č. VZ/2010/4/200/3. 

7.4.6.1 Specifikace zadání technického řešení 

S ohledem na současný stav projektu a jeho formu provozu (outsourcing), s ohledem na technické důvody a 

důvody ochrany výhradních práv dojde k rozšíření funkcionality prostřednictvím veřejné zakázky podle zákona 

č. 137/2006 Sb. formou jednacího řízení bez uveřejnění.  

Požadavky na rozšíření funkcionality vychází z technického návrhu a jsou definované v rozsahu: 

 vytvoření Metodiky pro předávání dat mezi projekty JDTM - JUAP až po ÚP, 

 pořízení licence pro modul pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP, 

 pořízení licence pro vytváření georeportů. 
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Jevy ÚAP

1-66

Technická infrastruktura

67-82

Jevy ÚAP

83-119

Telekomunikace

Silnoproud

Plyn

Vodovod

Kanalizace

Ostatní rozvody

Účelová mapa 

povrchové situace

Ortofotografické zobrazení 

ČR

Katastrální mapa

Digitální mapa veřejné správy

Správci dopravní a 

technické infrastruktury

Kraje / obce

ČÚZK

kraje

Zeměměřický 

úřad

Ostatní 

poskytovatelé

Ostatní 

poskytovatelé

Metodika pro předávání dat mezi projekty JDTM - JUAP až po ÚP 

Mapovými podklady pro zpracování ÚAP a ÚPD jsou katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky 

a Mapa České republiky. Není-li státní mapové dílo v digitální formě k dispozici, lze s využitím státního mapového 

díla vytvořit mapový podklad v digitální formě.  

Při územně plánovací činnosti se jako mapový podklad dále využívají 

technické mapy, pokud je má pořizovatel k dispozici. 

V případě vložení průběhů sítí a prvků dopravní a technické 

infrastruktury (poskytovatele údajů) včetně vyplněných pasportů 

údajů, by bylo možné chápat technickou mapu nejen jako podklad, 

ale také jako zdroj jevů pro ÚAP.  

Zároveň zákon říká, že pořizovatel ÚAP je oprávněn použít data ÚAP 

pro založení a vedení technické mapy. ÚAP však nenahrazují obsah 

DTM. Mimo to, že DTM obsahuje podrobný polohopis situace, jde 

obsahovost DTM v oblasti technické infrastruktury nad míru 

stanovenou zákonnými předpisy pro ÚAP. 

S ohledem na sdílení objektů mezi projekty JDTM ZK a JUAP ZK by 

bylo potřebné vytvořit metodiku pro předávání resp. sdílení dat. 

Zároveň je potřeba zdůraznit požadavky stavebního zákona, který 

požaduje, aby podklady k UAP byly poskytovány výhradně 

poskytovateli údajů, proto je nutné v rámci zpracování metodiky klást 

důraz i na procesní zajištění sdílení a poskytování. 

Metodika musí obsahovat zejména: 

 práva a povinnosti účastníků projektů JDTM ZK a JUAP ZK v kontextu smluvních ujednání a zároveň 

s ohledem na stavební zákon, 

 specifikaci společných objektů, jejich obsah a datovou strukturu, 

 zásady pro poskytování údajů od poskytovatelů směrem ke zpracovateli ÚAP, 

 způsoby možného sdílení a zajištění aktualizace, 

 zásady při pořizování dat pro JDTM v kontextu JUAP (měření, datové zpracování), 

 návrh procesního zajištění realizace (smlouvy, workflow, …). 

Modul pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP 

Modul pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP navazuje na zpracovanou metodiku pro předávání dat mezi 

projekty JDTM - JUAP. Předmětem zakázky je pořízení licence k tomuto modulu, umožňující sjednocení modelů a 

automatickou údržbu (konverzi) mezi projekty JDTM - JUAP.   

Modul umožní: 

 provádět transformaci modelů mezi sklady JDTM a JUAP, 

 provádět archivaci, 

 připravit exportní data podle různých parametrů, 
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 provádět kontrolu přijímaných dat včetně ošetření chybových hlášení s doporučením na úpravy, 

 vytvářet a uchovávat reporty k provedeným operacím, 

 zpracovávat statistiky k provedeným operacím. 

Systém pro vytváření georeportů 

Nástroj pro tvorbu georeportů umožňuje: 

 nad datovým skladem definovat formulář, 

 parametrizovat vstupy (na základě vyplněných atributů doplnit informace), 

 výstup uložit do PDF, XML. 

Výstup je následně distribuován prostřednictvím výdejního modulu, zasláním do datové schránky nebo formou 

SMS. 

Obecně je potřeba systém pro tvorbu georeportů vnímat v rovině: 

 příjmu požadavku 

o požadavek je vznesen uživatelem (prostřednictvím portálu) nebo zaslán externí aplikací (např. 

Stavebním řízením) 

o po obdržení požadavku dojde k jeho uložení v nezměněné podobě 

o následuje kontrola formální správnosti požadavku 

o v případě nesprávnosti (chyby) je žadatel informován o chybně zaslaném požadavku 

 zpracování požadavku 

o dojde k identifikaci služby 

o následuje automatické spuštění sady workflow procesů 

o v rámci realizovaných aktivit daného workflow procesu může docházet ke konzumaci služeb 

externích poskytovatelů služeb, potom tito externí poskytovatelé nabízejí své služby 

prostřednictvím svých aplikací na základě SLA 

 předání výsledku zpracování požadavku 

o dojde ke konsolidaci odpovědi na požadavek 

o k jejímu uložení  

o předání uživateli nebo aplikaci, která jej vznesla 

Jako pilotní řešení budou realizovány georeporty pro: 

 informace o konkrétní parcele obsahující identifikaci parcely, vlastníka, výměru, druh pozemku, způsob 

ochrany nemovitosti, omezení vlastnického práva, informace z ÚAP k dotčené parcele, atributy jevu ÚP na 

parcele, informace o inženýrských sítích 

 informace o sousedních parcelách obsahující identifikaci parcely, vlastníka, způsob ochrany nemovitosti, 

omezení vlastnického práva, informace o inženýrských sítích 

Systém je postaven na vytvoření webové služby, kterou je možno volat s parametrem, přičemž se očekává 

odpověď ve formě výstupu PDF nebo XML dokumentu. 
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Veřejná zakázka na nový Portál JÚAP 

Po ukončení platnosti smlouvy bude vypsáno nové výběrové řízení na pořízení nového Portálu JUAP ZK. Tato 

veřejná zakázka bude s ohledem na současnou finanční náročnost vypsána formou otevřeného nadlimitního řízení 

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Procesy zajišťující správu a provoz datového skladu  

1. Převzetí obsahu existujícího datového skladu JUAP obsahujícího: 

 datový a metadatový obsah datového skladu včetně všech verzí a forem dat a metadat, 

 role uživatelů pro přístup do datového skladu, 

 evidenci přístupů k datům a metadatům, editacím, výdejům dat, 

 symbologii vrstev. 

Obsah datového skladu bude předán v následujících formátech: 

 metadata: XML, 

 scanované pasportní karty: TIF, 

 vektorová data: variantně buď v GML nebo databázový dump Oracle, 

 texty: DOC, 

 uživatelské účty a popis struktury oprávnění: DOC, 

 evidence přístupů k datům a metadatům, editacím, výdejům dat: XML, 

 symbologie vrstev: mxd projekt ESRI. 

2. Vytvoření datového skladu: 

 obsah, datový model a funkcionalita dle požadavků zadání. 

3. Registrace uživatele 

 neautentifikovaný uživatel vyplní webový formulář (jméno, příjmení, e-mail, telefon, název organizace, 

adresa), 

 automatické zaslání e-mailu správci datového skladu a nadřízenému orgánu (Zlínský kraj) s žádostí o 

založení uživatele, 

 schválení a přidělení práv uživatele nadřízeným orgánem,  

 založení uživatele správcem datového skladu, 

 automatické zaslání e-mailu uživateli o založení a přidělených přístupech. 

4. Vzdálená editace  

 Autentifikovaný uživatel provede editaci vektorové kresby včetně atributů: 

o zakreslení nového prvku v symbologii podjevů dle datového modelu ÚAP ZK, 

o modifikace stávajícího prvku, 

o příznak smazání pro stávající prvek. 

 Autentifikovaný uživatel provede editaci pasportní karty: 

o založení nové pasportní karty, 

o modifikace stávající pasportní karty, 
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o automatické promítnutí změn do metadat.  

 Autentifikovaný uživatel provede založení žádosti o schválení provedené editace: 

o vyplnění čísla pasportní karty, 

o uzemní rozsah (kraj, ORP, obec, k.ú., …), 

o editační vrstva (jevy, podjevy,… ÚAP). 

 Automatické zaslání e-mailu správci datového skladu a nadřízenému orgánu (Zlínský kraj). 

 Vyjádření nadřízeného orgánu:  

o možnost prohlédnutí změn provedených uživatelem, 

o potvrzení/odmítnutí změn - editace stavu žádosti, 

o číselníkové hodnoty (schváleno, odmítnuto, storno). 

 Zapracování změny správcem datového skladu:  

o potvrzení editace provedené uživatelem (promítnutí změn do DS = potvrzení transakce, vyplnění 

data vzniku, vyplnění data zániku, podpora časových řezů, automatická publikace na Portále pro 

ostatní uživatele), 

o editace stavu žádosti - provedeno, 

o odmítnutí změn provedených uživatelem (informace pouze v metadatech, změny nejsou 

publikovány na Portále). 

5. Výdej dat 

 Autentifikovaný uživatel provede založení žádosti o výdej:  

o předmět žádosti (datová část, textová část ÚAP, metadata), 

o formát dat (dgn, shp, pdf, rtf, xml, html), 

o odůvodnění výdeje dat, 

o platnost dat (časový řez), 

o výběr polygonem, 

o uzemní rozsah (kraj, ORP, obec, k.ú., …), 

o vrstvy (jevy, podjevy ÚAP, předdefinované výkresové sestavy - Výkres hodnot, Výkres limitů, 

Výkres záměrů, Hlavní výkres, …), 

o akceptace licenční smlouvy. 

 Automatické zaslání e-mailu správci datového skladu a nadřízenému orgánu (Zlínský kraj). 

 Vyjádření nadřízeného orgánu: 

o potvrzení/odmítnutí změn - editace stavu žádosti, 

o číselníkové hodnoty (schváleno, zamítnuto, storno). 

 Správce datového skladu provede požadovaný výdej a vystaví data ke stažení: 

o export dat z datového skladu dle požadavků uživatele, 

o editace stavu žádosti - ke stažení, 

o časově omezené vystavení dat na Portále. 

6. Metadata 

 metadata budou implementována do Metainformačního systému GIS KrÚ ZK, 

 metadata budou rozšířena o atributy pasportních karet, 

 automatické propojení pasportních karet a metadat. 
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7. Mapová kompozice 

 Autentifikovaný uživatel na základě role v systému pracuje s: 

o mapové vrstvy a sestavy (územní omezení, jevy ÚAP dle vyhlášky, výkresové sestavy, podkladové 

mapy, DKM, KMD, KM-D, ÚKM, ortofoto), 

o lokalizace (adresy, parcely, správní jednotky), 

o informace (jevy UAP na parcele, informace o atributech, dokumenty jevu, informace z pasportní 

karty, zařazení prvku do jevu). 

 Neautentifikovaný uživatel Veřejnost: 

o mapové vrstvy a sestavy (výkresové sestavy – bez dalšího členění, podkladové mapy, DKM, KMD, 

KM-D, ÚKM, ortofoto), 

o lokalizace (adresy, parcely, správní jednotky), 

o informace pouze k vybraným typům prvků (jevy UAP na parcele, informace o atributech, 

dokumenty jevu, informace z pasportní karty, zařazení prvku do jevu). 

8. Webové služby dle specifikace OGC (WMS, SLD, WFS, WFS-T, atd.). 

Technologické a aplikační požadavky 

1. Třívrstvá architektura systému: 

 datový sklad vektorových grafických dat na bázi relační databáze (RDBMS), 

 aplikační mapový server, 

 web klienti webového portálu, 

 klient pro editaci a správu dat. 

2. Aplikační mapový server: 

 aplikační mapový server s podporou Web Services komunikující s klienty pro tvorbu a správu dat 

s možnosti kryptování přenosu dat, umožňující čtení a zápis vektorových grafických dat RDBMS, 

 aplikační mapový server s podporou publikace dat WMS službou ze zdrojů: 

o datový sklad (RDBMS), 

o rastrové soubory (ve formátech TIFF, GeoTIFF, JPG), 

o veřejně přístupné WMS zdroje, 

 aplikační mapový server s podporou online publikace dat tj. publikace dat od okamžiku jejich zápisu do 

RDBMS, 

 aplikační mapový server bude umožňovat definování zobrazovací symbologie a nastavení průhlednosti 

vrstev publikované mapové kompozice, 

 aplikační mapový server bude umožňovat vesměs neomezenou definici uživatelských stylů vrstev 

publikované mapové kompozice, 

 aplikační mapový server bude umožňovat neomezený počet vrstev, 

 aplikační mapový server bude umožňovat generování uživatelských tiskových výstupů ve formátu PDF. 
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3. Uložení a správa dat: 

 uložení a správa vektorových grafických dat v datovém skladu na bázi relační databázi (RDBMS) ORACLE 

nebo MS SQL Server, 

 uložení geometrických vlastnosti dat dle standardu OGC Standard Features Specification For SQL Revision 

1.1., 

 plná dokumentovatelnost fyzického datového modelu včetně použité aplikační logiky na straně RDBMS, 

 zajištění plného verzování obsahu datového skladu, 

 systém verzování metainformací, datových sad a textových částí. 

4. Klient pro editaci a správu dat: 

 klient komunikuje s aplikačním mapovým serverem prostřednictvím běžného internetového připojení, 

 klient umožňuje současné načtení, zobrazení a prácí ze zdrojů: 

o datový sklad (RDBMS), 

o vektorové soubory (DGN V7 a V8, SHP, GML), 

o rastrové soubory (TIFF, GeoTIFF, JPG), 

o veřejně přístupné WMS zdroje, 

 klient umožňuje: 

o konstrukce bodových, liniových, polygonálních objektů, včetně polygonů s dírami, 

o konstrukce složených objektů (buněk), textů, uživatelských stylů, 

o práci se symbologií objektů tj. nastavení a modifikace barvy, síly čáry, průhlednosti objektu a 

uživatelského stylu, 

o modifikace objektů tj. kopírování a přesuny objektů, změna velikosti objektů, rušení a přidání 

vrcholů, modifikace textů, změna měřítek buněk, 

o editační práci ve více oknech, 

o transformaci dat mezi souřadnicovými systémy S-JTSK, WGS 84 a UTM, 

o počet licencí pro klienta je minimálně 100 a musí umožnit současnou práci všem uživatelům. 

5. Požadavky na webový portál: 

 základní požadavky: 

o odezva maximálně do 2 sec. při překreslení mapového okna, 

o odezva maximálně do cca 5 sec. při zobrazování dat uložených přímo v datovém skladu, 

o funkční provoz pro minimálně 300 uživatelů současně, 

o uživatelské víceúrovňové členění podjevů, jevů, skupin jevů, výkresových sestav ÚAP a ÚP  (cca 

1600 vrstev), 

o přístup k aktuálnímu obsahu datového skladu, 

o zajistit plné verzování obsahu datového skladu, 

o prohlížení textových částí ÚP, ÚAP podle jednotlivých obcí, ORP. 

 Webový portál bude tvořen aplikacemi: 

o mapový prohlížeč pro prohlížení obsahu datového skladu, 

o aplikace pro výdej dat, 

o aplikace pro editaci dat, 

o aplikaci metainformačního systému, 
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o aplikace pro správu uživatelů, 

o aplikace pro vykazování a monitorování provozu webového portálu, 

o zajištění publikování předdefinovaných výkresových sestav a skupin vrstev ÚAP a ÚP na bázi WFS 

a WMS. 

 Požadavky na aplikaci - mapový prohlížeč: 

o prohlížeč bude zobrazovat rastrová data poskytovaná serverem po protokolech http/https, 

o prohlížeč umožní současně zobrazit veřejně přístupné WMS zdroje, 

o prohlížeč bude pracovat bez nutnosti instalace jakéhokoliv runtime prostředí na straně 

webového prohlížeče, 

o umožnění prohlížení obsahu datového skladu v libovolné kombinaci grafických vrstev 

(předpokládaný počet vrstev je 2000), 

o umožnění prohlížení verzovaných dat (stejné časové razítko pro všechny jevy k libovolnému datu) 

o zobrazování vrstev podle uživatelských práv uživatele, 

o prostorové omezení zobrazené oblasti podle uživatelských práv uživatele, 

o dynamické zobrazování legendy související jen se současně zobrazenými vrstvami/daty, 

o zobrazení symbologie jednotlivých prvků bude korespondovat s datovým modelem ÚAP a ÚP ZK 

(uživatelské styly čar, vzorování ploch, ….), 

o prohlížení grafické části po vrstvách i skupinách vrstev, 

o výběr prvku označením v mapě, 

o propojení definičních bodů parcel katastrální mapy s výpisem informací SPI z aplikace ČÚZK 

Nahlížení do katastru nemovitostí, 

o tisk vrstev i uživatelských sestav pro zadaná měřítka a uživatelské formáty papíru (A4-A0 + další 

uživatelské formáty), tisk do PDF, přímý tisk na tiskárnu, 

o tiskové okno zvolené pomocí výběru ohradou, pomocí vybrané obce, 

o výpis kompletní textové informace o všech jevech obsažených v ÚAP a ÚP k vyhledané lokalitě 

(parcela, k.ú., obec, ohrada) včetně údajů z atributových tabulek vypsaných jevů, export textové 

informace do HTML, 

o výpis čísel dotčených KN parcel k vybranému prvku v mapě, export výpisu do HTML. 

 Požadavky na aplikaci pro výdej dat: 

o formulářové zadání požadavku na výdej dat včetně sledování stavu žádosti, 

o výběr oblastí pro výdej dat polygonem - možnost zadání prostorového rozsahu vydaných dat 

pomocí zákresu v mapovém prohlížeči, 

o výběr oblasti pro výdej dat - obalovou zónou (bufferem) okolo ORP, obce, k.ú. 

 Požadavky na aplikaci pro vzdálenou editaci dat: 

o formulář na zadání požadavku na editaci dat včetně sledování stavu žádosti, 

o možnost vzdálené editace bodových grafických prvků v prostředí mapového prohlížeče, 

o vkládání a mazání grafických dat podle uživatelských oprávnění pomocí klienta pro editaci a 

správu dat, 

o záznam informací o datech ve formě pasportní karty. 

 Požadavky na aplikaci pro vykazování a monitorování provozu: 

o poskytování aktuálních informací o výkonu činnosti správy ÚAP a ÚP ZK (počet přijatých 

požadavků, počet vydaných výstupů, objem zpracovávaných dat, vyřizování požadavků, průběhy 



 

- 91 - 

editace, statistiku přístupů uživatelů aj.), a to v členění po obcích Zlínského kraje, ORP a za celý 

Zlínský kraj. 

 Řízený přístup pro uživatele: 

o evidence uživatelů a přidělování přístupových kódů, 

o nastavení přístupu a práv uživatelů k jednotlivým funkcionalitám Portálu, 

o definované role uživatelů v systému: poskytovatel údaje, veřejnost, OÚ, MÚ mimo sídla ORP, 

projektant (zpracovatel) ÚP, projektant ostatní, ORP pro své správní území, ORP pro zbylé území 

kraje, zpracovatel ÚAP, Krajský úřad Zlínského kraje, 

o systém umožní jednoduchý export všech zavedených uživatelů a jim přidělených práv, který 

půjde i vytisknout. 

Požadavky na dodávku a podporu  

Po implementaci řešení se předpokládá zajištění provozu prostřednictvím smlouvy o podpoře. V rámci provozní 

fáze projektu bude zajištěna údržba systému tak, aby systém splňoval požadavky na stabilní provoz v souladu se 

stanovenými cíli a požadovanou funkcionalitou. V rámci podpory systému bude garantováno: 

 odstraňování vad, 

 zajištění služby Help-line, tj. komunikačního centra pro podchycení všech požadavků a problémů 

souvisejících s provozem s garantovanou reakcí a s garantovanou dostupností, 

 poskytování upgrade a release software (součástí poskytnutí těchto upgrade a update je dodání aktuální 

dokumentace) a implementace těchto upgrade a update, 

 provedení rozdílového školení, pokud bude potřeba s ohledem na rozsah upgrade, 

 zajištění legislativní podpory, 

 provádění profylaxe (pravidelná inspekce a údržba) v rozsahu: 

o kontroly vazeb (konzistence dat), 

o zaplňování databázového prostoru a návrhy jeho rozšiřování, 

o kontrola zálohování a bezpečnosti dat, 

o mapování vytížení systému (přihlašování), 

o nahrávání opravných dávek. 

Tyto činnosti nad rámec záruky budou pokryty provozní smlouvou mezi KUZK a dodavatelem řešení. Veškeré 

náklady budou plně hrazeny Zlínským krajem. 

Požadavky na dodavatele  

Doporučené kvalifikační předpoklady: 

 Základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53). 

 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 54) - každý dodavatel by měl splnit a prokázat oprávnění k podnikání: 

o výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán, 

o dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 

předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci 

 Prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů (§ 55):  
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o předložení pojistné smlouvy na pojištění za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě 

v souvislosti s plněním veřejné zakázky s částkou 5 milionu Kč. 

 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů (§ 56): 

o prokázání realizace obdobných zakázek dodavatelem za poslední 3 roky, předložením seznamu 

minimálně 2 takovýchto zakázek, přičemž obdobnou zakázkou se rozumí zakázka zahrnující 

provozování Portálového řešení založeného na datovém skladu v prostředí RDBMS umožňující 

minimálně tyto funkcionality: 

 řízený přístup uživatelů podle přidělených práv, 

 verzování obsahu datového skladu, 

 prohlížení dat a zobrazování mapových kompozic, 

 vzdálenou editaci dat, 

 výdej dat prostřednictvím webového portálu, 

 správu a pořizování metadat. 

7.4.7 Provozní zajištění 

Požadavky na provozní zajištění jsou definované v oblastech energetických a materiálových toků, záruky a servisu, 

údržby, životnosti a provozní náročnosti.  

Potřebné energetické a materiálové toky 

Energetické toky nejsou pro část rozvoje ÚAP (pořízení licence pro modul pro převod dat ze skladu JDTM do skladu 

JUAP, pořízení licence pro vytváření georeportů) uvažovány, systém je hostován u dodavatele řešení. K těmto 

licencím bude pořízena licence pro Metodiku digitálního zpracování ÚP. 

Replikace dat do prostředí Technologického centra resp. provoz Technologického centra Zlínského kraje je zajištěn 

prostřednictvím projektu Technologické centrum. 

Energetické toky pro investiční variantu (pořízení nového JÚAP ZK) nejsou uvažovány, systém bude provozován v 

prostředí Technologického centra Zlínského kraje. 

Pro správu a údržbu dat nového JÚAP je ale nezbytné zakoupit v rámci projektu licence k modulům:  

 Výdej dat a služeb, 

 Administrace geoportálu, 

 Správa datového skladu, 

 Práce s mapovým klientem, 

 Vzdálená editace, 

 Prohlížení/editace metadat, 

 Publikace služeb. 

Ostatní materiálové toky jsou zanedbatelné, jedná se pouze o běžný administrativní spotřební materiál. 

Záruky a servis 

Záruční doba platí po dobu provozování systému (po dobu trvání smlouvy) s ohledem na formu poskytování služby 

(outsourcing). 
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Pro pořízení nového JÚAP ZK bude sjednána záruční doba 24 měsíců ode dne předání do produktivního provozu. 

V rámci zajištění podpory a servisu bude dodavatel garantovat SLA k jednotlivým službám a zajištění dalších 

podmínek a náležitostí spojených s poskytováním podpory. Minimální požadavky na služby servisu jsou stanoveny 

v rozsahu služeb: 

 legislativní podpora (zajištění souladu s právními předpisy ČR), 

 profylaxe – preventivní monitoring a údržba systému, 

 hot-line prostřednictvím telefonu, faxu či e-mailu, 

 vzdálená podpora a konzultace při řešení otázek spojených s užíváním předmětu dodávky, 

 dodávka updatů/upgradů, 

 vytvoření a průběžná aktualizace provozní a technické dokumentace v rozsahu: 

o uživatelské a systémové příručky, 

o pravidla a podmínky zálohování, 

o dokumentace pravidel a podmínek pro provoz aplikací (hardware, systémový software, umístění 

v síti atd.). 

Dodavatel musí specifikovat další podmínky poskytování služeb servisu a podpory, a to zejména: 

 požadovanou součinnost zadavatele, 

 organizační a technické podmínky zajišťované ze strany zadavatele, 

 další práva a povinnosti dodavatele i zadavatele, 

 sankce za nedodržování smluvních povinností a parametrů SLA. 

Údržba a nákladnost oprav 

Údržba výstupů projektu je zajištěna formou poskytnutí služeb, nejedná se tedy o standardní dodávku a následný 

provoz.  

V případě pořízení nového JÚAP budou údržba a odstraňování nedostatků prováděny v rámci záruční doby nebo 

budou pokryty smlouvou o podpoře. 

Údaje o životnostech jednotlivých zařízení 

JUAP ZK je provozován v prostředí dodavatele řešení formou hostingu, životnost jednotlivých zařízení proto není 

v rámci projektu relevantní. 

V případě pořízení nového JÚAP bude řešení provozováno v prostředí Technologického centra, životnost 

jednotlivých zařízení proto v rámci projektu JÚAP ZK není relevantní. 

Údaje o provozním zajištění SW a datových komponent 

Provoz JUAP ZK je resp. bude zajištěn výše navrhovaným způsobem servisu a formou provozu (prostřednictvím 

hostingu u dodavatele řešení) resp. v protředí Technologického centra. 

Změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení 

U projektu JUAP ZK nedochází k opotřebení. 
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8 Organizace a režijní náklady 

Garantem projektu DMVS ZK je Zlínský kraj prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Je zastoupen: 

 Oddělením informatiky Odboru Kanceláře ředitele, 

 Oddělení územního plánování Odboru územního plánování a stavebního řádu, 

 Odborem řízení dotačních programů. 

V následujících kapitolách je popsán organizační model investiční i provozní fáze, včetně popisu rolí zúčastněných 

organizací projektu. 

8.1 Organizační model investiční fáze 

Zlínský kraj bude zodpovědný za organizaci projektu a koordinaci všech zúčastněných stran. V následujícím textu je 

popis organizace projektu, založené na vztahu zákazník – dodavatel. Návrh organizačního modelu má 3 základní 

úrovně: 

 Řídicí výbor realizace Informační strategie Zlínského kraje 

 Projektový  tým 

Projektová struktura může doznat změn zejména s realizací projektu "Rozvoj projektového řízení a strategického 

plánování na Krajském úřadě Zlínského kraje", který bude realizován za finančního přispění OP Lidské zdroje a 

zaměstnanost, viz kap. 3.9. Navrhovanou projektovou strukturu může ovlivnit zejména výstup z veřejné zakázky 

"Zajištění technologické a metodické podpory řízení projektů Zlínského kraje" - Metodika řízení projektů. 

Řídící výbor realizace Informační strategie Zlínského kraje 

 Působí jako arbitr při konfliktních situacích uvnitř projektu a směrem k externímu prostředí 

 Monitoruje realizaci projektu 

 Projektový týmMá celkovou odpovědnost za realizaci projektu 

 Odpovídá za zajištění projektu – zajišťuje, že projekt dodává výstup požadované kvality 

Organizační model je postaven na partnerství jednotlivých subjektů. Garantem a koordinátorem projektu je Zlínský 

kraj, který spolupracuje na vytvoření DMVS ZK s: 

 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním,  

 Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, 

 úřady územního plánování obcí (úřadem územního plánování je obecní úřad obce s rozšířenou 

působností, který v přenesené působnosti pořizuje ÚAP obcí), 

 místní samosprávou (města a obce) ve Zlínském kraji, 

 vlastníky dopravní a technické infrastruktury, 

 geodetickými kancelářemi, 

 projektanty technických děl, 

 správcem datového skladu. 

Takto koncipovaný organizační model využívá: 
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 principů federalizace, 

 principu subsidiarity
4
, 

 synergických efektů. 

8.2 Provozní model 

Provozní model je, s ohledem na současné smluvní zajištění, navržen realizovat ve 2 režimech, kdy pro projekty 

JDTM a JUAP ZK je zachován outsourcing a pro provoz GIS KrÚ ZK je zachován model provozu vlastními kapacitami 

doplněný smlouvou o podpoře s dodavatelem řešení. 

8.3 Role všech organizací v projektu 

Zlínský kraj je garantem projektu DMVS ZK, je subjektem, který: 

 je schopný důvěryhodně zaštítit celý projekt pro všechny účastníky v rozsahu celého kraje, 

 má velký vliv při prosazování konceptů mezi přenesenou státní správou, samosprávou a vlastníky 

technické infrastruktury, nalézajících se na území kraje a zajištění komunikace mezi nimi, včetně: 

o zastřešení jednotných smluvních vazeb mezi dotčenými subjekty, 

o zajištění jednotného technického řešení, zřízení a údržby směrnice a metodických postupů pro 
DMVS ZK, 

o možnosti zajištění finančních zdrojů z operačních programů ve prospěch projektu JDTM ZK. 

Zlínský kraj prostřednictvím Krajského úřadu zajišťuje: 

 nastavení smluvních vztahů na základě výběrových řízení, 

 komunikaci a koordinaci mezi všemi partnery projektu, 

 kontrolu nad dodržování pravidel, postupů a procedur souvisejících s tvorbou a aktualizací datových sad 

DMVS ZK, 

 zpřístupnění DMVS ZK prostřednictvím mapového portálu Zlínského kraje, 

 zpřístupnění metadat, 

 propagaci projektu a zajištění odborné informovanosti a využitelnosti dat, 

 kontrolu dodržování licenčních ujednání využívání dat dle autorského zákona. 

Role ostatních účastníků projektu DMVS ZK jsou: 

 Místní samospráva (města a obce): 

o město popř. obec je základní jednotkou pro zřízení DTM, 
                                                      

4
 Subsidiarita (z lat. subsidiaris – pomocný, podpůrný od subsidium – pomoc, podpora) znamená princip 

subsidiarity, politickou zásadu, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat 

na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat jen tam, 

kde si to povaha věci vyžaduje. Princip subsidiarity je tak prohloubením myšlenky demokracie, je opakem 

centralismu a zdůrazňuje decentralizaci a úlohu samospráv. Zdroj: Wikipedie. 
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o subjekt, v jehož zájmu je především existence DTM v komplexním pojetí, tzn. existence účelové 
mapy povrchové situace (ÚMPS) a evidence všech inženýrských sítí (IS) na jeho území, 

o má k dispozici volně prohlížení dat v rozsahu projektu DMVS ZK, 

o využívá data ve vlastních informačních systémech nebo pro územní plánování, projekční a 
investiční činnost, 

o má zájem o rozšiřování obsahu díla o další prvky podle svých potřeb (např. technické pasporty). 

 Vlastníci technické infrastruktury jsou subjekty: 

o které na území kraje vlastní nebo jsou oprávněny spravovat inženýrské sítě, jež je 
vhodné evidovat v JDTM ZK a jsou součástí tvorby ÚAP, 

o v jejichž zájmu je mít v místě výskytu svých dat informace o poloze dat jiných správců technické 
infrastruktury, 

o které mají zájem poskytnout za určitých podmínek průběhy svých inženýrských sítí jiným 
subjektům (např.: jiným správcům technické infrastruktury, obcím, složkám IZS, …), 

o které jsou dle §185 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinny mít 
dokumentaci o průběhu inženýrských sítí v S-JTSK v podrobnosti měřítka katastrální mapy do 
konce roku 2013. 

 Orgány státní správy, zejména stavební úřady: 

o stavební úřady vykonávají dozor nad územními řízeními, 

o mohou napomoci při získávání aktualizačních dokumentů z oblastí výstavby pro další údržbu 
DTM. 

 Složky integrovaného záchranného systému: 

o jsou konzumentem produktů a služeb poskytovaných projektem DMVS ZK. 

 Správce DTM: 

o je právním subjektem, který je pověřen vlastníkem (vlastníky) DTM výkonem správy, aktualizace 
DTM a jinými úkony uvedenými ve smlouvě mezi vlastníky a správcem DTM, 

o způsob a obsah správy definuje směrnice a smlouva, 

o je technickým garantem a konzultantem, 

o zřizuje stálou kancelář ve Zlíně s minimálně 8 hodinovou denní pracovní dobou pro zajištění 
správy datového skladu. 

 Geodetická kancelář (dále jen geodet): 

o subjekt, který je, za dodržení podmínek vyplývajících z dotčených právních předpisů (např. 
„zeměměřický zákon“), oprávněn pořizovat dokumentaci měnící dílo, např. DSPS, GP, atd.; 
principielně se jedná o spolupráci na bázi oboustranné výhodnosti - geodet si vyzvedne podklady 
pro měření z datového skladu a aktualizované výsledky předá zpět k zapracování do JDTM ZK, 

o úřední ověřovatel prací dle zákona č. 200/1994 Sb. dle §13 odst. 1 písm. a) – c), 

o možný uživatel vrstev polohopisu a výškopisu jako podkladů pro nové mapování v rámci 
zájmového území, spojené s výstavbou, rekonstrukcemi, doměřování a jinými úkony. 

 Projektant technických děl (dále jen projektant): 

o subjekt, vyhotovující projektovou dokumentaci ke stavbě, 
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o polohopis, výškopis a orientační průběh sítí v rámci zájmového území projektu jsou základním 
mapovým podkladem pro projekční práce, 

o zdarma získává data (výdej) pro projekty investorů, kteří jsou smluvními účastníky projektu JDTM 
ZK a pro malé projekty (do 2 ha), 

o jsou jim vydávány většinou tzv. uživatelské výkresy, nedochází ke změně vstupních dat. 

 Jiné dotčené zájmové organizace: 

o právní subjekty, které mají zájem o informace vyplývající ze vzniku a správy DMVS ZK, 

o subjekty, které mohou poskytnout další informace do celkového díla (velké podniky, investoři), 

o subjekty, které nejsou vlastníky DMVS ZK, ale ze zákona mohou mít nárok na informace, 

o jiné dotčené zájmové organizace se zájmem o informace plynoucí z existence DMVS ZK, bez 
existence stávajících smluvních vztahů. 

8.4 Organizace výběrových řízení 

Výběrová řízení jsou a budou realizována v souladu s: 

 zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

 přílohou č. 7 – Limity a pravidla pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU (příloha 
příručky pro žadatele). 

8.4.1 Realizované veřejné zakázky 

V rámci realizační fáze projektu DMVS ZK proběhlo výběrové řízení na zpracování této Studie proveditelnosti. 

Výzva veřejné zakázky „Zpracování studií proveditelnosti“ byla vyhlášena 8. března 2010. Tato zakázka je 

realizována jako veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu MP/07/03/07 Krajského úřadu 

Zlínského kraje a dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP, je vedena pod 

č. VZ/2010/4/200/3. 

V rámci realizační fáze projektu ÚKM ZK proběhlo výběrové řízení na zakázku „Aktualizace ÚKM ZK“ (č. zakázky 

VZ/2010/3/200/5), zakázka byla vyhlášena 28. dubna 2010. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle 

metodického pokynu MP/07/03/07 Krajského úřadu Zlínského kraje a dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční 

podpory v rámci IOP. Předmětem zakázky je zajištění souladu prvků ÚKM ZK s katastrální mapou stav k 1. 4. 2010 

podle pokynu "Pravidla pro tvorbu ÚKM Zlínského kraje"  a úprava parcelní kresby do nových katastrálních hranic 

vytvořených ČÚZK, čímž vzniklo kvalitativně nové dílo, které odpovídá typizovanému projektovému 

záměru.Připravované veřejné zakázky 

Výběrové řízení na zajištění publicity projektu bude realizováno dle pravidel IOP jako zakázka malého rozsahu 

kategorie 3. Tato veřejná zakázka malého rozsahu bude společná s ostatními projekty výzvy 08 (TC, BI, …). 

Výběrové řízení na penetrační testy bude realizováno dle pravidel IOP jako zakázka malého rozsahu kategorie 3. 

Tato veřejná zakázka malého rozsahu bude společná s ostatními projekty výzvy 08 (TC, BI, …). 

Školení bude realizováno dle pravidel IOP jako zakázka malého rozsahu 1. kategorie formou přímého nákupu. 

Pořízení metainformačního systému proběhne na základě pravidel IOP jako veřejná zakázka malého rozsahu 

kategorie 3. 
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Pořízení ETL nástroje proběhne na základě pravidel IOP jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie 2. 

Rozvoj JUAP ZK spočívající v pořízení metodiky předávání dat DTM - ÚAP a dokoupení licencí na moduly: 

 pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP 

 pro tvorbu georeportů 

bude realizováno jako jednací řízení bez uveřejnění. S ohledem na skutečnost, že současné řešení je realizováno 

formou hostingu (outsourcingu), nemůže žádný jiný dodavatel poskytnout rozšíření licencí k řešení z technických 

důvodů a z důvodu ochrany výhradních práv. 

Pořízení nového Nástroje ÚAP (JUAP ZK) je plánováno po skončení platnosti současné smlouvy. Tato veřejná 

zakázka bude realizována podle zákona č. 137/2006 Sb. jako nadlimitní v otevřeném řízení. 

Rozvoj projektu ÚKM ZK bude s ohledem na celkový finanční rámec (včetně již realizované veřejné zakázky malého 

rozsahu 2. kategorie) řešen jako veřejná zakázka malého rozsahu 3. kategorie dle pravidel IOP. 

8.5 Právní opatření nutná pro realizaci projektu 

Podmínkou budování DMVS ZK je sada právních opatření. Zásadními opatřeními jsou: 

 usnesení Rady Zlínského kraje: 

o vyjadřující souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace na projekt do výzvy č. 08 na rozvoj 

služeb eGovernment v krajích v rámci IOP a schválení složení projektového a realizačního týmu 

projektu; 

o schválení Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 

 usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje na příjem dotace; 

 smlouva o poskytnutí dotace mezi Zlínským krajem a Ministerstvem vnitra České republiky; 

 uzavřené smlouvy s vybranými dodavateli na základě veřejných soutěží. 

8.6 Popis obsahu provozních směrnic a smluvních ujednání (návrh 

SLA) pro jednotlivé provozované části 

Následující kapitoly popisují požadavky na směrnice týkající se provozního zajištění jednotlivých projektů a smluvní 

ujednání. 

8.6.1 Účelová katastrální mapa Zlínského kraje 

Pro projekt Tvorby ÚKM není nutné vytvářet provozní směrnice, pokud bude dodržena obsahová náplň projektu 

dle typizovaného projektového záměru účelové katastrální mapy Ministerstva vnitra ČR. Tímto také bude zajištěno 

jednotné zpracování účelové katastrální mapy pro celé území ČR. 

Projekt ÚKM ZK je realizován ve spolupráci Zlínského kraje a Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj viz usnesení Rady 

Zlínského kraje č. 0422/R11/05 ze dne 16. 5. 2005 (dohoda o spolupráci při pořizování, správě a aktualizaci ÚKM 

ZK). 
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8.6.2 Jednotné územně analytické nástroje Zlínského kraje 

Rada ZK schválila svým usnesením č. 436/R13/07 ze dne 18. 6. 2007 uzavření „Smlouvy o partnerství při jednotném 

pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k 

zadání veřejné zakázky“ mezi Zlínským krajem a partnery – obcemi s rozšířenou působností (ORP), která zajišťuje 

společné a jednotné zpracování územně analytických podkladů pro celé území Zlínského kraje. 

V rámci spolupráce mezi partnery a z důvodů sjednoceného postupu tvorby a aktualizace ÚAP byly vytvořeny: 

 jednotný datový model ÚAP, 

 Metodika jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací 

dokumentace Zlínského kraje (metodické postupy uplatňované ve Zlínském kraji v oblasti digitálního 

zpracování územního plánu a jeho podkladů; k dispozici jsou katalogy jevů, definice symboliky, datové 

modely, technologické podmínky zpracování pro prostředí MicroStation a prostředí ESRI). 

8.6.3 Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 

Realizace projektu probíhá za účasti zástupců cílových skupin, jejich účast na realizaci jednotlivých projektů je na 

bázi partnerských smluv o spolupráci. Toto partnerství mezi Zlínským krajem a partnery je uzavřeno na základě 

usnesení Rady Zlínského kraje č.: 

 1124/R26/04 (Smlouvy o partnerské spolupráci při realizaci „Projektu Jednotné digitální technické mapy 

Zlínského kraje“), 

 465/R12/05 (Projekt JDTM ZK - smluvní vztahy s obcemi), 

 0519/R15/07 (Uzavření smluv o spolupráci a vypsání veřejné zakázky), 

 RZK/0301/R09/08 (Uzavření smluv o spolupráci), 

 RZK/0610/R15/09 (Dodatky ke smlouvám o spolupráci). 

Podmínky provozu jsou specifikované v dokumentech: 

 Provozní řád Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje popisující:  

o charakteristiku projektu JDTM ZK, 

o základní úlohy, práva a povinnosti účastníků projektu, 

o proces aktualizace, 

o řešení prostorů velkých systematických chyb v měření, 

o inženýrské sítě. 

 Směrnice na pořizování grafických dat Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje popisující: 

o formy zpracování zakázky, 

o datové struktury JDTM ZK pro vrstvy polohopis, kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická silová 

vedení, teplovod, sdělovací vedení, televizní kabely, veřejné osvětlení a dopravní signalizace, 

podzemní konstrukce, kolektory a kabelovody, ochrana plynovodu, produktovou, kabelové 

rozvody zařízení vodovodů a kanalizací. 



 

- 100 - 

9 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci 

V následujících kapitolách je popsáno složení projektového týmu projektu DMVS ZK, včetně zodpovědnosti 

jednotlivých členů týmu za výkon konkrétních aktivit v průběhu předinvestiční, realizační a provozní fáze. Při 

návrhu složení a struktury projektového týmu byl kladen důraz na: 

 odbornost a odborná způsobilost navrhovaných členů, 

 zkušenosti z realizace obdobných projektů, 

 zastupitelnost jednotlivých rolí. 

Jednotlivé role týmu jsou tedy zabezpečeny adekvátně tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu. 

9.1 Specifikace funkcí a pozic projektového týmu v investiční a 

provozní fázi projektu 

V rámci projektu byla vytvořena organizační struktura, která se skládá z: 

 Řídicího výboru realizace Informační strategie Zlínského kraje 

 Projektového  týmu 

Členové Řídícího výboru realizace Informační strategie Zlínského kraje  jsou zástupci Rady Zlínského kraje, ředitel 

KÚ a vedoucí klíčových odborů a oddělení. Zlínského krajeProjektový tým bude tvořen z pracovníků Zlínského kraje 

a bude doplněn pracovníkem vybraným na pozici odborného koordinátora projektu na základě výběrového řízení.  

Složení projektového týmu DMVS ZK je následující: 

Č. Člen projektového 
týmu 

Pozice člena pr. 
týmu v rámci 

projektu 

Zapojení člena pr. týmu do fází 
projektu 

Úvazky 

1. Jitka Homolková vedoucí  Předinvestiční 

 Investiční 

 Provozní 

* 

2. Martin Prusenovský Projektový manažer  Předinvestiční 

 Investiční 

 Provozní 

1 úvazek v rámci 
všech projektů výzvy 
č. 08 

3. Ivo Skrášek Koordinátor projektu  Předinvestiční 

 Investiční 

 Provozní 

* 

4. Roman Krajíček Finanční manažer  Předinvestiční 

 Investiční 

 Provozní 

1 úvazek v rámci 
všech projektů výzvy 
č. 08 

5. Petr Lesa Právník  Předinvestiční 

 Investiční 

0,5 úvazku v rámci 
všech projektů výzvy 
č. 08 

6. Nový pracovník Odborný koordinátor 
projektu 

 Investiční 

 Provozní 

0,5 úvazku v rámci 
projektu DMVS 

7. Jaroslav Pospíšil Aplikační architekt   Předinvestiční * 
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 Investiční 

 Provozní 

8. Irena Křeková Aplikační architekt  Předinvestiční 

 Investiční 

 Provozní 

* 

Tabulka 22: Složení projektového týmu DMVS ZK 

Priority projektového týmu 

 realizace a udržení projektu po celou dobu udržitelnosti 

 zajištění financování projektu 

 získání dotace na projekt 

 dodržení harmonogramu projektu 

Organizační zajištění 

Projektový tým vede a řídí projektový manažer. Projektový tým se schází operativně po celou dobu projektu, 

schůzky celého projektového týmu svolává projektový manažer nebo koordinátor projektu e-mailem na adresy 

jednotlivých členů nebo telefonicky. Z jednotlivých schůzek je pořizován zápis. 

V případě, že nastanou nestandardní situace a projekt se bude odchylovat od plánu, budou tyto situace řešeny 

bezodkladně Řídicím výborem realizace Informační strategie Zlínského kraje. 

Projektový manažer bude kontaktovat zaměstnance zprostředkujícího subjektu IOP, případně CRR a bude 

konzultovat vzniklou situaci. Výsledek konzultace nebo rozhodnutí projektového manažera, budou východiskem 

pro řešení vzniklé situace. 

Návaznost na kontaktní osobu 

 kontaktní osobou je Ing. Martin Prusenovský, který je projektovým manažerem. 

 

Odměňování členů projektového týmu 

 členové projektového týmu z odboru Kanceláře ředitele budou provádět činnosti spojené s realizací a 

udržitelností projektu v rámci svých standardních pracovních úvazků. 

 členové projektového týmu z odboru řízení dotačních programů a nově přijímaní zaměstnanci budou 

hrazeni v investiční fázi z prostředku EU. Náplň činnosti pro jednotlivé role členů projektového týmu je 

uvedena v následující tabulce: 



  Příloha č. 0898-12-P05 
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Týmová role Člen 

projektového 

týmu 

Zapojení 

člena do 

projektu 

Popis činností členů projektového týmu v projektu Zkušenosti člena projektového týmu 

Vedoucíprojektu  Ing. Jitka 

Homolková, Ph.D. 

x Účastní se jednání projektového týmu a jednání 
souvisejících s realizací projektu.Připomínkuje 
dokumenty a postupy realizované v rámci projektu. 
Navrhuje nové činnosti, které by měly být řešeny v 
rámci projektu. 
Zodpovídá za realizaci projektu v souladu se schválenou 
žádostí o finanční podporu IOP. 
Zodpovídá za průběh a výsledek projektu 

Komunikuje napříč krajským úřadem. 

Zkušenosti s řízením investičních projektů v celkovém rozsahu 
1 miliarda (uveden jen částečný výčet) 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o. – 
Výjezdové stanoviště Valašské Meziříčí 
Sociální služby Vsetín, DS Karolinka, Zlepšení kvality bydlení 
pro seniory se zvýšenou ošetřovatelskou péčí 
Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valaškého 
Meziříčí  
Střední průmyslová škola Uherský Brod, Centrum pro výuku hi-
technologií 
Sociální služby Uherské Hradiště, DS Uherské Hradiště, 
Zlepšení kvality bydlení pro seniory se specifickými potřebami 
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Regionální 
centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a 
automobilovém průmyslu 
SŠ-COPT Kroměříž - Regionální centrum pro strojírenství 
SPŠPH Uherské Hradiště - Vytvoření moderní technické 
základny 
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel 
Rožnov pod Radhoštěm – Stavební úpravy a vybavení učebny 
č. 203 
Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice 
T. Bati a.s. 
Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice 
T. Bati a.s. - Rekonstrukce parovodů 
Realizace opatření úspor energie v areálu Krajské nemocnice 
T. Bati a.s. - Zateplení budov 
Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské 
nemocnice a.s. 
Realizace opatření úspor energie v areálu Uherskohradišťské 
nemocnice, a.s. - Stavební úpravy kotelny, rozvodů tepla a 
solární ohřev teplé vody 
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Realizace opatření úspor energie v areálu  
Uherskohradišťské nemocnice a.s. - Zateplení objektů 
Realizace opatření úspor energie na Základní škole praktické 
Rožnov pod Radhoštěm 
Realizace opatření úspor energie na Střední zdravotnické škole 
a Vyšší odborné škole zdravotnické Zlín 
Domov pro seniory Buchlovice - zajištění energetických úspor 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Na 
Bělince - zajištení energetických úspor 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice - 
zajištení energetických úspor 
Domov pro seniory Uherské Hradiště - zajištění energetických 
úspor 

Projektový 

manažer  

Ing. Martin 

Prusenovský 

1 úvazek 

v rámci 

všech 

projektů 

výzvy č. 08 

Řídí práci projektového týmu při přípravě a zpracování 
žádosti o dotaci včetně jejich příloh a při realizaci projektu, 
svolává a vede pravidelné schůzky projektového týmu, 
kontroluje dodržování harmonogramu a rozpočtu projektu, 
naplňuje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
spolupracuje při výběrových řízeních, koordinuje 
zabezpečení publicitních opatření a základní propagace 
výstupů projektu, spolupracuje s řídícím orgánem, účastní 
se průběžných (interim) a následných (ex-post) kontrol ze 
strany řídícího orgánu či vnějších nezávislých kontrolách, 
zpracovává na základě zajištěných podkladů Monitorovací 
hlášení s žádostí o platbu/bez platby, Závěrečné 
monitorovací zprávy, Monitorovací zprávy o zajištění 
udržitelnosti projektu. 

Zkušenosti člena týmu s přípravou a realizací investičních a 
neinvestičních projektů: 
Územní analytické podklady Zlínského kraje (IOP) 
Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji (IOP) 
Entreprenaurial Inspiration for the European Union (OP 
Meziregionální spolupráce) 
Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje (OP LZZ) 
Mezinárodní spolupráce a podpora RLZ na KÚZK (OP LZZ) 
Personální strategie (OP LZZ) 
Mezinárodní spolupráce v oblastech regionálního rozvoje a 
projektového managementu (FM EHP/Norska) 
Poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání 
ve Zlínském kraji (OP VK) 
 

Odborný garant 

projektu 

RNDr. Ivo Skrášek x Z pohledu experta v oblasti IT spolupracuje při 
zpracování Studie proveditelnosti a žádosti, 
spolupracuje při přípravě podkladů pro zadávací 
dokumentaci, dohlíží na odbornou stránku projektu, 
spolupracuje na zajištění publicity projektu, dohlíží nad 
účelným a hospodárným využíváním majetku 
pořízeného v rámci projektu v souladu s cíli a účelem 
projektu, účastní se pravidelných schůzek projektového 
týmu, spolupracuje při průběžných (interim) 
a následných (ex-post) kontrolách ze stany řídícího 
orgánu či při vnějších nezávislých kontrolách, 

2001–dosud  Zlínský kraj - Vedoucí oddělení informatiky, do 
2007 specialista GIS 

1988–2001  Okresní úřad Uherské Hradiště, regionální rozvoj - 
Specialista GIS 
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spolupracuje na administraci projektu, zejména 
zodpovídá za zajištění pokladů pro Monitorovací hlášení 
s žádostí o platbu/bez platby, Závěrečné monitorovací 
zprávy, Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti 
projektu, které se podávají každoročně po dobu 5 let od 
finančního ukončení projektu. 

Finanční 

manažer 

Ing. Roman 

Krajíček 

1 úvazek 

v rámci 

všech 

projektů 

výzvy č. 08 

Z pohledu finančního manažera spolupracuje při 
zpracování Studie proveditelnosti a žádosti, metodicky 
vede a kontroluje finanční rozpočet projektu, vede 
účetnictví a výkaznictví v souladu s požadavky na 
projekt, eviduje movité věci nabyté v rámci projektu, 
připravuje rozpočtové opatření k projektu, zabezpečuje 
v součinnosti s odborem financí pojištění majetku 
a vypořádání případných vzniklých škod, spolupracuje 
při průběžných (interim) a následných (ex-post) 
kontrolách ze stany řídícího orgánu či při vnějších 
nezávislých kontrolách. 

Finanční řízení investičních a neinvestičních projektů 
Multikulturní škola (OP VK) 
Vzdělávání sociálních pracovníků (OP LZZ) 
Natura 2000 ve ZK (OP ŽP) 
Podpora biodiverzity EVL ve ZK (OP ŽP) 
Zavádění evaluačních nástrojů pro zlepšení kvality vzdělávání 
ve ZK (OP VK) 
Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na kariérové 
poradenství (OP VK) 
Zvyšování kompetencí řídících pracovníků v soc. zařízeních (OP 
LZZ) 
Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve 
Zlínském kraji (FM EHP/Norska) 
Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji (IOP) 
Turistický informační portál (SROP) 
ENSPIRE EU (OP Meziregionální spolupráce) 
Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na KÚZK 
(OP LZZ) 
Mezinárodní spolupráce v oblastech regionálního rozvoje a 
projektového managementu (FM EHP/Norsko) 
Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb 
ve Zlínském kraji (OP LZZ) 
Územně analytické podklady Zlínského kraje (IOP) 

Právník Mgr. Petr Lesa 0,5 úvazku 

v rámci 

všech 

projektů 

výzvy č. 08 

Z pohledu experta v oblasti právní spolupracuje při 
zpracování Studie proveditelnosti a žádosti, vykonává 
metodickou a odbornou pomoc při uzavírání smluv 
s dodavateli. 

 

Zkušenosti člena týmu s realizací veřejných zakázek 
Zpracování zadávací dokumentace a podílení se na 
administraci veřejných zakázek v projektech OP LZZ, OP VK, 
IOP, OP ŽP, OP PS, ROP Střední Morava – za cca 18 měsíců 
zpracování několika desítek zadávacích řízení v hodnotě cca 
300 mil Kč. 
Metodická podpora v zadávání zakázek uvnitř i vně 
(příspěvkové organizace) úřadu. 
Příležitostně kontrola veřejných zakázek pro Regionální radu 
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Regionu soudržnosti Střední Morava. 

Odborný 

koordinátor 

projektu 

Nový pracovník  

0,5 úvazku 

v rámci 

projektu 

DMVS 

Spolupráce na přípravě a realizace výběrových řízení. 
Koordinace s partnery projektu. 
Zajištění smluvních podmínek s partnery projektu. 
Zajišťování školení a propagace projektu. 
Koordinace s partnery projektu. 
Zajištění smluvních podmínek s partnery projektu. 
Zajišťování školení a propagace projektu. 

 

Aplikační 

architekt 

Mgr. Jaroslav 

Pospíšil 

x Spolupráce na definování obsahu projektu 
Analýza a výběr technologického řešení 
Spolupráce na přípravě a realizace výběrových řízení 
veřejných zakázek na zpracování Studií proveditelnosti a 
Aktualizace ÚKM. 
Podíl na zpracování Studie proveditelnosti projektu 
DMVS ZK 
Spolupráce na přípravě a realizace výběrových řízení 
veřejných zakázek pro část ÚAP. 
Koordinace aktualizace podkladů ÚAP 
Kontrola kvality dodávky pro část ÚAP 
Kontrola technologických parametrů díla pro část ÚAP 
Propagace části ÚAP 
Správa ÚAP ZK 
Kontrola a dohled nad aktualizací dat ÚAP  
Dohled nad provozem systému  

Referent GIS a ÚAP, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu 
Zkušenosti s projekty: 
Jednotný postup digitálního zpracování územního plánu obce 
pro GIS Zlínského kraje (JPdÚPO) 
Sjednocení HKH v oblasti digitálního zpracování územně 
plánovací dokumentace Zlínského kraje 
Sjednocení HKH v oblasti digitálního zpracování územně 
analytických podkladů Zlínského kraje 
Portál územně analytických podkladů a územních plánů 
Zlínského kraje 
Typizovaný projektový záměr DMVS Nástroje pro tvorbu a 
údržbu územně analytických podkladů 

Aplikační 

architekt 

Mgr. Irena 

Křeková 

x Spolupráce na definování obsahu projektu 
Analýza a výběr technologického řešení 
Podíl na zpracování Studie proveditelnosti projektu 
DMVS ZK 
Spolupráce na přípravě a realizace výběrových řízení 
veřejných zakázek na zpracování Studií proveditelnosti 
a Aktualizace ÚKM. 
Spolupráce na přípravě a realizace výběrových řízení 
veřejných zakázek pro část ÚKM. 
Koordinace aktualizace podkladů ÚKM 
Kontrola kvality dodávky pro část ÚKM 
Kontrola technologických parametrů díla pro část ÚKM 
Propagace části ÚKM 
Správa ÚKM ZK 

Specialista GIS, Oddělení informatiky, Odbor Kancelář ředitele 
Zkušenosti s projekty: 
Účelová katastrální mapa Zlínského kraje 
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 
Portál územně analytických podkladů a územních plánů 
Zlínského kraje 
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Kontrola a dohled nad aktualizací dat ÚKM 
Dohled nad provozem systému  

Tabulka 23: Náplň činnosti pro jednotlivé role členů projektového týmu 



  Příloha č. 0898-12-P05 

 

- 107 - 

Předinvestiční fáze projektu (předinvestiční fáze) 

Projektový tým zajišťuje, koordinuje a nese zodpovědnost za přípravu projektu, veškerých podkladů potřebných 

k podání žádosti, zpracování a podání žádosti o poskytnutí finanční pomoci.  

V předinvestiční fázi projektu disponuje projektový tým kvalitním personálním zázemím, vytváří koncepci a má 

rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách a zejména zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou projektu. 

V rámci přípravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační 

programy, řídí činnost zpracovatelů projektové dokumentace, koordinuje jednání s potenciálními partnery projektu 

i dalšími zainteresovanými subjekty. 

Případné spory řeší z pozice své funkce vedoucí projektu v rámci pravidelného jednání projektového týmu, kdy určí 

konkrétní osobu, která bude odpovědna za řešení konkrétního sporu a stanoví termín, do kterého musí být spor 

vyřešen. Z důvodu zajištění bezproblémového a včasného předávaní informací budou informace z průběhu příprav 

projektu zajišťovány též písemnou formou. 

Fáze realizace (investiční fáze) a provozní fáze (udržitelnost) 

V průběhu realizační fáze projektový tým disponuje kvalitním personálním zázemím, má rozhodovací pravomoc 

v podstatných otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací projektu, v rámci které konzultuje rozsah 

prováděných činností s pracovníky administrujícími dotčené dotační programy, monitoruje průběhy výběrových 

řízení a plnění dodávek. Realizační tým koordinuje a kontroluje činnost dodavatele, řeší finanční záležitosti 

související s projektem, zodpovídá za řádné a včasné vyhotovení průběžných monitorovacích zpráv o realizaci 

projektu, žádosti o platbu a závěrečné zprávy.  

Dodavatel projektu odpovídá za hospodárnou realizaci dodávek podle zpracované projektové dokumentace a 

platných zákonů, vyhlášek, státních a oborových norem. V průběhu dodávky služeb bude postupovat tak, aby 

nedošlo k narušení životního prostředí, aby nebylo poškozeno stávající ani nově pořizované vybavení a aby byla 

zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců úřadu. Vybraný dodavatel musí disponovat řádně 

kvalifikovanými pracovními silami pro zajištění kvality dodávky i dodržení harmonogramu. Kvalifikace zaměstnanců 

musí odpovídat požadovaným pracím (zejména v oblasti implementace dodávaného řešení).  

Případné spory řeší z pozice své funkce vedoucí projektu. Spory jsou řešeny v rámci pravidelného jednání 

realizačního týmu, rovněž i v rámci pravidelných kontrolních dnů realizace projektu. Vedoucí projektu určí osobu 

odpovědnou za řešení konkrétního sporu a stanoví termín, do kdy musí být spor vyřešen. Pro zajištění 

bezproblémového a včasného předávání informací budou informace z průběhu realizace projektu zajišťovány také 

písemnou formou.  

Interní komunikace v organizaci žadatele bude probíhat formou průběžných porad, které budou svolávány v 

závislosti na postupu v realizaci projektu. Komunikace se zapojenými subjekty a dodavateli bude probíhat formou 

pravidelných projektových schůzek. 
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9.2 Požadavky na kvalifikaci kompetence a odpovědnosti 

S ohledem na plánované aktivity projektu, jejich význam a obsah jsou požadavky na odborný tým vysoké. 

Členové projektového týmu byli zvoleni tak, aby jejich odborná vybavenost a zkušenosti odpovídaly nárokům 

vykonávaných aktivit, jejich začlenění do projektového týmu bylo pro projekt jednoznačným přínosem, vedlo 

k úspěšnému dosažení plánovaných výstupů projektu a v případě potřeby byla zajištěna zastupitelnost klíčových 

pozic. Náplň činností při výkonu jednotlivých pozic respektuje potřeby projektu včetně komunikačních potřeb 

v rámci týmu i směrem k dodavatelům a veřejnosti. 

Navržený projektový tým je tedy kvalitní a dostatečně dimenzovaný s ohledem na případnou zástupnost 

jednotlivých členů. Počet členů týmu a jeho struktura kapacitně odpovídá nárokům úspěšné realizace projektu a 

plánovaným výstupům projektu. 

Jednotlivé role projektu jsou definovány tak, že jejich zajištění vyžaduje alokaci pouze určité kapacity zaměstnanců, 

které tyto pozice vykonávají. Členové projektového týmu tak působí na projektu podle potřeby stanovenou částí 

své celkové kapacity. Jednotlivé role projektového týmu budou na straně žadatele ve všech fázích projektu DMVS 

ZK pokryty současnými pracovníky Zlínského kraje a to včetně úhrady mzdových prostředků z rozpočtu Krajského 

úřadu. Výjimku představuje pozice odborného koordinátora projektu, pro kterou bude přijat nový odborně 

způsobilý pracovník na 0,5 úvazek, kdy budou odpovídající mzdové náklady v investiční fázi projektu DMVS ZK 

hrazeny kofinančním podílem z IOP a rozpočtu Zlínského kraje v poměru 85% / 15%. V provozní fázi projektu budou 

tyto mzdové prostředky potřebné pro alokování kapacity odborného koordinátora projektu hrazeny plně 

z rozpočtu Zlínského kraje.  
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10 Realizace projektu, časový plán 

V následujících kapitolách je popsán plánovaný harmonogram projektu DMVS ZK v letech, včetně rozdělení etap.  

10.1 Souhrnný přehled časových a nákladových charakteristik 

projektu 

Harmonogram realizace projektu DMVS Zlínského kraje je navržen s ohledem na časový rámec dalších projektů, 

které jsou předkládány v rámci Výzvy č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích. Jedná se o projekty vztahující 

se ke zbylým částem Výzvy č. 08 I., III., IV., V., VI. Blíže je tato souvislost popsána v kapitole 3.8. 

Přehled realizace projektu DMVS ZK (přesněji jednotlivých fází projektu a etap tak, jak byly vydefinovány v kapitole 

3.7 Etapy projektu) a finanční náročnosti v jednotlivých letech (na základě výstupů kapitoly 11) je uveden 

v následující tabulce:  

 
1.7.2009 

 – 
 30.9.2011 

1.10.2011 
 – 

31.3.2012  

1.4.2012 
 – 

30.9.2012 

1.10.2012  
– 

 30.4.2013 

Od 
1.5.2013 

2014 2015 2016 2017 
Do 30. 4. 

2018 

 Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV  Udržitelnost projektu 

Ú
K

M
 Před-

investiční 
fáze 

Inv. 
Fáze 

Investiční 
fáze 

Investiční 
fáze 

Investiční 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

Ú
A

P
 Před-

investiční 
fáze 

Inv. 
Fáze 

Investiční 
fáze 

Investiční 
fáze 

Investiční 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

Provozní 
fáze 

 2.272.633 2.680.142 655.142 4.976.479 662.000 993.000 993.000 993.000 993.000 331.000 

Tabulka 24 Souhrnný harmonogram v letech včetně přehledu nákladových charakteristik 

V současné chvíli (tj. ke dni zpracování Studie) probíhá realizace projektu Aktualizace UKM ZK a to na základě 

výsledků veřejné zakázky Aktualizace UKM ZK vyhlášené dne 28. 4. 2010. 

V následující tabulce je uveden přehled celkových nákladů projektu. Částky jsou uvedeny včetně DPH. 

Druh nákladů Celkem v Kč 

 Způsobilé výdaje projektu (investiční a neinvestiční výdaje) 10.584.396 

Provozní náklady investiční fáze (= nezpůsobilé výdaje) 0 

Celkové náklady provozní fáze 4.965.000 

Celkové náklady projektu 15.549.396 

Tabulka 25 Přehled struktury celkových nákladů projektu 
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10.2 Harmonogram činností projektu  

Realizace projektu DMVS Zlínského kraje navržena do tří fází: 

1. Předinvestiční fáze (1.7.2009. – 30.9.2010): 

 Vypsání veřejné zakázky na zpracování Studií proveditelnosti, výběr dodavatele.  

 Zpracování a administrace projektové žádosti o dotaci ze Strukturálních fondů EU. 

 Schvální žádosti Radou. 

 Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu IOP. 

2. Investiční fáze (1.10.2010 – 30.4.2013): 

 Zpracování zadávacích dokumentací a vypsání veřejných zakázek: 

o Aktualizace ÚKM ZK, Úpravy ÚKM ZK (navazující část). 

o Rozvoj GIS KrÚ ZK 

o na zajištění publicity projektu. 

o na realizaci penetračních testů. 

o na zajištění školení (forma přímého nákupu). 

o Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP (JUAP). 

o Rozvoj JÚAP ZK. 

 Výběr dodavatele, podpis smlouvy a schválení vítěze příslušným orgánem Zlínského kraje u výše 

uvedených veřejných zakázek. 

 Realizace aktivit jednotlivých částí projektu (tj. ÚKM a Nástroje ÚAP): 

o Aktualizace ÚKM ZK ÚKM včetně úprav podle vyrovnaného polygonu katastrálních 

hranic. 

o Úprava ÚKM ZK v půlročních intervalech do doby spuštění RÚIAN. 

o Pořízení softwarové licence metainformačního systému (dle požadavků INSPIRE), včetně 

testovacího provozu. 

o Pořízení ETL nástroje, implementace a testováníPořízení softwarové licence modulu pro 

převod dat ze skladu JDTM do skladu JÚAP, implementace produktu, zkušební provoz. 

o Pořízení softwarové licence pro tvorbu georeportů, implementace produktu, zkušební 

provoz. 

o Pořízení softwarové licence na vybrané služby OGC (INSPIRE) pro oblast Nástroje pro 

tvorbu a údržbu ÚAP. 

o Pořízení metodiky předávání dat JDTM – JÚAP – ÚP. 

Pořízení nového JÚAP. 

 Publicita projektu. 

 Koordinace projektu, zajištění projektového týmu. 

 Školení koordinátora projektu. 

 Penetrační testy. 

 Zkušební a validační provoz. 

Podrobněji je obsah jednotlivých fází projektu vymezen v kapitole 0.   

3. Provozní fáze (od 1.5.2013) – představuje zajištění produktivního provozu včetně maintenance a 

aktualizace datových podkladů. Dále bude v průběhu provozní fáze zajištěna publicita projektu a 
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koordinace výkonu navazujících aktivit jednotlivých částí. Zaručená doba udržitelnosti projektu je 

plánována na dobu 60 měsíců (tj. 5let), do 30.4.2018 .  

 



  Příloha č. 0898-12-P05 
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Obrázek 8: Harmonogram činností projektu DMVS ZK 

Etapy projektu

Fáze projektu

…

7 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4  … 11 12

Výběrové řízení na Studii … x x …

Zpracování Studie proveditelnosti … x x x …

Zpracování a administrace projektové žádosti … x x x …

Podání projektové žádosti o dotaci v rámci výzvy 08 … x …

Publicita projektu DMVS … x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x …

Rozhodnutí o přidělení dotace … x …

Výběrové řízení na zajištění publicity projektu … x x x …

Výběrové řízení na realizaci penetračních testů … x x x …

Koordinace projektu (zaměstnanec ZK) … x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x …

Školení … x x x x x x x x x x x x …

Penetrační testy … x x x …

Výběrové řízení veřejné zakázky Aktualizace ÚKM ZK … x x …

Výběrové řízení na Rozvoj GIS KrÚ … x x x x x x x …

Úprava ÚKM vč. úprav podle vyrovnaného polygonu katastrálních hranic … x x …

Výběrové řízení veřejné zakázky Úpravy ÚKM ZK (navazující část) … x x x …

Úpravy ÚKM k 1.10.2010 … x x x …

Úpravy ÚKM k 1.4.2011 … x x x …

Úpravy ÚKM k 1.10.2011 … x x x …

Úpravy ÚKM k 1.4.2012 … x x x …

Licence metainformačního systém (dle požadavků INSPIRE), testování … x x x x x x x x x x x x x x …

Pořízení ETL nástroje, implementace, testování … x x x x x x x x x x x x x x …

Výběrové řízení na pořízení Nástroje ÚAP (JUAP) … x x x x x x …

Výběrové řízení veřejné zakázky na Rozvoj JÚAP ZK … x x x x x x x …

Pořízení nového JÚAP … x x x …

Pilotní provoz nového JÚAP … x x x x …

Licence na modul pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JÚAP … x x x …

Licence systému pro tvorbu georeportů … x x x …

Metodika předávání dat DTMM - ÚAP - ÚP … x x x …

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP

20182010 2011 2012

Ostatní společné aktivity projektu DMVS

Doba trvání projektu

2009

Investiční fáze

…

Účelová katastrální mapa

Etapa II Etapa III Etapa IV

2013

Provozní fáze

Etapa I

Předinvestiční fáze
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Předpokládané termíny začátku a konce jednotlivých fází včetně předpokládaného objemu finanční náročnosti jsou 

následující: 

 Termín začátku fáze Termín ukončení fáze Náklady v Kč 

Předinvestiční fáze 1.7.2009 30.9.2010 872.184 

Investiční fáze 1.10.2010 30.4.2013 9.712.212 

Provozní fáze 1.5.2013 30.4.2018 4.965.000 

Tabulka 26 Přehled jednotlivých fází projektu z termínového a nákladového hlediska 

 

10.3 Harmonogram postupu dalších souvisejících projektů  

Z pohledu souvisejících projektů předkládaných Zlínským krajem do výzvy IOP 08  je pro projekt DMVS ZK podstatná 

návaznost na ostatní projekty, a to zejména na projekt Vnitřní integrace (část Identity management), Datové sklady 

a nástroje Business Intelligence a projekt Technologické centrum Zlínského kraje. Harmonogram realizace projektu 

DMVS ZK koresponduje s předpokládanými výstupy jednotlivých projektů: 

 Technologické centrum Zlínského kraje – infrastrutura bude připravena do 9/2011, 

 Vnitřní integrace (část Identity management) – realizováno do 9/2012, 

 Datové sklady a nástroje Business Intelligence – realizováno do 4/2013 (vazba vytvořena v rámci projektu 

BI). 
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11 Finanční analýza projektu, finanční plán 

Finanční analýza se zaměřuje na přímé dopady projektu na rozpočet žadatele, popisuje plán hotovostních toků 

(příjmů a výdajů) projektu. Veškeré hodnoty uvedené ve finanční i ekonomické analýze jsou v reálných cenách roku 

2010. V rámci finanční analýzy jsou ceny uváděny včetně DPH, protože žadatel o finanční podporu není plátce DPH 

ve vztahu k aktivitám projektu. Hodnoty jsou pro potřeby výpočtů uváděny v ročním rozlišení a to v kalendářních 

letech. 

Ve finanční analýze jsou uvažovány pouze přímé finanční toky vyplývající z realizace projektu, jejichž příjemcem je 

garant projektu, tj. Zlínský kraj. Struktura členění nákladů v následujících tabulkách odpovídá doporučené struktuře 

rozpočtu, který je součástí projektové žádosti. Pro větší přehlednost jsou náklady investiční fáze projektu vyčísleny 

nejprve odděleně pro jednotlivé části projektu (tedy pro část ÚKM a Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP) a následně 

souhrnně pro investiční fázi jako celek.  

11.1 Zajištění dlouhodobého majetku  

Odhadovaná cena investice projektu tvořená pouze způsobilými výdaji činí 10.584.396 Kč včetně DPH. Podle 

tohoto odhadu při obdržení finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie v plné výši (tj. 85 % podpory 

celkových způsobilých výdajů projektu) činí zatížení rozpočtu (pořízením majetku investičního a neinvestičního 

charakteru a služeb v rámci realizace projektu) Zlínského kraje projektem 1.587.659,40 Kč včetně DPH. S jinými 

zdroji financování projekt nepočítá. 

V následující tabulce je uveden stručný přehled struktury nákladů projektu (způsobilých výdajů): 

Druh nákladu Celkem v Kč 

Výdaje na studie, posudky, analýzy 358.680 

Náklady na dlouhodobý hmotný majetek 360.000 

Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek 8.539.720 

Publicita projektu 200.000 

Osobní náklady  941.996 

Ostatní služby 184.000 

Celkové investiční náklady projektu (způsobilé výdaje) 10.584.396 

Tabulka 27 Celkový přehled investičních nákladů projektu 

Podrobný rozpad způsobilých výdajů pro jednotlivé fáze projektu je uveden v následující části dokumentu 

následujícím způsobem:  

 Souhrnně obě části projektu v případě předinvestiční fáze a fáze provozu. 

 Pokud je to možné odděleně pro jednotlivé části projektu v případě investiční fáze. 

 Přehled společných nákladů investiční fáze. 
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Přehled celkových nákladů PŘEDINVESTIČNÍ fáze projektu (souhrnně pro obě části projektu) 

Jednotlivé aktivity předinvestiční fáze jsou společné pro obě části projektu.  

V rámci předinvestiční fáze projektu DMVS Zlínského kraje byly realizovány následující aktivity: 

 vypsáno výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky Zpracování studií proveditelnosti, 

 vypsáno výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky Aktualizace ÚKM ZK, 

 zpracována Studie proveditelnosti DMVS ZK, 

 realizována aktualizace ÚKM. 

V případě Studie proveditelnosti (na základě uzavřené smlouvy mezi Zpracovatelem a Zadavatelem) bylo v rámci 

předinvestiční fáze profinancováno pouze 80% celkové ceny. V následující tabulce je proto zohledněna pouze tato 

hodnota, zbylých 20% je součástí přehledu nákladů investiční fáze. 

Druh nákladu Celkem v Kč 

Hlavní způsobilé výdaje - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 585.240 

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku 585.240 

 Úpravy ÚKM včetně úprav dle vyrovnaného polygonu katastrálních hranic 585.240 

Hlavní způsobilé výdaje - nákup služeb 286.944 

Výdaje na studie, posudky, analýzy  

 Zpracování Studie proveditelnosti 286.944 

Celková výše ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PŘEDINVESTIČNÍ FÁZE  872.184 

Tabulka 28 Přehled nákladů předinvestiční fáze 

Přehled nákladů INVESTIČNÍ fáze – část ÚKM 

Náklady investiční fáze pro část ÚKM projektu DMVS Zlínského kraje byly kalkulovány expertním odhadem a dle 

cen obvyklých na trhu. 

V následující tabulce je uvedena struktura nákladů kalkulovaných pro investiční fázi projektu, které se vztahují 

pouze k části projektu ÚKM. Výše jednotlivých nákladů je uvedena bez časového rozlišení v letech, tedy 

představuje sumu za celou délku trvání investiční fáze. 

Součástí projektu DMVS ZK části ÚKM jsou rovněž náklady na pořízení nástroje pro hromadný import dat a převod 

mezi jednotlivými logickými modely. Bude použit zejména pro import ÚKM a pro import změnových dat z RÚIAN 

po 1. 7. 2012.  

V rámci poslední etapy projektu (Etapa IV) bude pro část ÚKM testována funkčnost zakoupených softwarových 

aplikací (v rámci implementace produktů dodavatelem) a to realizací zátěžových a výkonnostních testů. Aplikace 

tak budou podrobeny ověřovacímu provozu, jehož výsledky budou významné pro akceptaci projektu Krajským 

úřadem Zlínského kraje. 
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Druh nákladu Celkem v Kč 

Hlavní způsobilé výdaje - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 2.787.000 

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku  

 Úpravy ÚKM k 1. 10. 2010 480.000 

 Úpravy ÚKM k 1. 4. 2011 456.000 

 Úpravy ÚKM k 1. 10. 2011 420.000 

 Úpravy ÚKM k 1. 4. 2011 396.000 

 Licence metainformačního systému (dle požadavků INSPIRE) 690.000 

 Pořízení ETL nástroje, implementace 345.000 

Celkové výdaje investiční fáze – část ÚKM 2.787.000 

Celkové ZPŮSOBILÉ VÝDAJE INVESTIČNÍ FÁZE – část ÚKM 2.787.000 

Tabulka 29 Přehled nákladů investiční fáze projektu pro část ÚKM 

Maximální uznatelné náklady jsou v souladu s pravidly Výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích pro 

část ÚKM 10 mil. Kč. Výše způsobilých výdajů pro část ÚKM projektu DMVS Zlínského kraje činí v součtu s výdaji 

uvedenými pro předinvestiční část  3.372.240 Kč včetně DPH. 

Přehled nákladů INVESTIČNÍ fáze – část Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 

Náklady investiční fáze pro část Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP byly kalkulovány expertním odhadem a dle cen 

obvyklých na trhu. 

V následující tabulce je uvedena struktura nákladů kalkulovaných pro investiční fázi projektu, které se vztahují 

pouze k části projektu ÚAP a to nákladů: 

o Na pořízení nového JUAP (nástroje pro tvorbu ÚAP) 

o Na pořízení licencí příslušného modulu pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP a aplikace pro 

tvorbu georeportů (podrobnější výčet viz následující tabulka) 

Výše jednotlivých nákladů je uvedena bez časového rozlišení v letech, tedy představuje sumu za celou délku trvání 

investiční fáze. 

Přehled nákladů investiční fáze pro část Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP je uveden v následující tabulce: 

Druh nákladu Celkem v Kč 

Hlavní způsobilé výdaje - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 5.527.480 

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku  

 Pořízení nového JÚAP 4.447.480 
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 Licence na modul pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP 360.000 

 Licence systému pro tvorbu georeportů 360.000 

Nákup dlouhodobého hmotného majetku  

 Metodika předávání dat JDTM – JÚAP – ÚP  360.000 

Celkové výdaje investiční fáze – část Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 5.527.480 

Celkové ZPŮSOBILÉ VÝDAJE INVESTIČNÍ FÁZE – část Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 5.527.480 

Tabulka 30 Přehled nákladů investiční fáze projektu pro část Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 

Maximální uznatelné náklady jsou v souladu s pravidly Výzvy IOP č. 08 – Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích pro 

část ÚAP 10 mil. Kč. Celková výše způsobilých výdajů pro část Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP projektu DMVS 

Zlínského kraje činí 5.527.480 Kč včetně DPH. 

Přehled nákladů INVESTIČNÍ fáze – výdaje nezahrnuté v jednotlivých aktivitách/částech (společné výdaje) 

V průběhu investiční fáze projektu jsou uvažovány způsobilé výdaje, které nelze jednoznačně přiřadit k jednotlivým 

částem projektu (tj. ÚKM, Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP) a ani jejich poměrné rozdělení na poloviny plně 

neodpovídá skutečnosti.  Tyto náklady jsou generovány projektem DMVS Zlínského kraje jako celkem a jedná se o 

náklady na: 

 Studii proveditelnosti (20% celkové ceny, viz popis nákladů předinvestiční fáze), 

 publicitu a propagaci projektu DMVS Zlínského kraje,  

 odbornou koordinaci projektu (zajištěnou zaměstnancem Zlínského kraje),  

 školení koordinátora projektu,  

 penetrační testy.  

V rámci společných výdajů (tedy výdajů nezahrnutých v jednotlivých aktivitách) jsou kalkulovány pouze způsobilé 

výdaje. Nejvýznamnější položku představují osobní náklady projektu, které sestávají z následujících položek: 

 mzda pracovníka (pracovní pozice koordinátor projektu DMVS) ve výši polovičního úvazku (výše měsíční 

mzdy pracovníka byla stanovena dle tabulkových hodnot KrÚ ZK pro obdobnou pracovní pozici a činí tj. 

34.000 Kč včetně všech nezbytných výdajů, sociálního a zdravotního pojištění). 

 poměrná alokovaná kapacita projektem DMVS  jednotlivých členů týmu, kteří se budou podílet rovněž na 

realizaci ostatních projektů podávaných v rámci Výzvy 08 (v celkové výši úvazku 1.0 pro všechny projekty 

podávané v rámci Výzvy 08), je finančně vyjádřena v následující tabulce: 

Přehled mzdových nákladů 

členů týmu  PM právník FM PA Celkem v Kč  

DMVS 6.143 3.071 6.143 2.500 17.857 

Tabulka 31 Rozpad mzdových nákladů členů projektového týmu 

Celková výše osobních nákladů v rámci investiční fáze činí 941.996 Kč. 
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Přehled všech nákladů investiční fáze, které jsou považovány za společné oběma částem projektu DMVS ZK, je 

uveden v následující tabulce: 

Druh nákladu Celkem v Kč 

Hlavní způsobilé výdaje - Publicita projektu 200.000 

Ostatní náklady na propagaci a publicitu 200.000 

 Hlavní způsobilé výdaje - řízení projektu, osobní náklady 941.996 

Osobní náklady (vč.  soc. a zdrav. pojištění) do výše 5% způsobilých výdajů projektu 941.996 

Hlavní způsobilé výdaje - nákup služeb 255.736 

Výdaje na studie, posudky, analýzy  

 Zpracování Studie proveditelnosti 71.736 

Ostatní služby  

 Penetrační testy 100.000 

 Školení 84.000 

Celková výše způsobilých výdajů nezahrnutých v jednotlivých aktivitách/částech  1.397.732 

Tabulka 32 Přehled nákladů investiční fáze projektu – společné náklady 

Přehled všech INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ INVESTIČNÍ fáze projektu 

Souhrnný přehled nákladů investiční fáze projektu, který zohledňuje uznatelné náklady (způsobilé výdaje) 

vztahující se k části projektu Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP, ÚKM a náklady nezahrnuté v jednotlivých 

aktivitách (společné náklady), je uveden v následující tabulce.   

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré uznatelné náklady jsou generovány v rámci předinvestiční a investiční fáze 

projektu, představují celkové investiční náklady předinvestiční a investiční fáze (uvedené v následující tabulce) 

celkové způsobilé výdaje projektu. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Druh nákladu Celkem v Kč 

1. Hlavní způsobilé výdaje - náklady na stavební část a nákup technologií 0 

2. Hlavní způsobilé výdaje - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 8.314.480 

Nákup dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 360.000 

 Metodika předávání dat JDTM - JÚAP - ÚP 360.000 

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) 7.954.480 

 Úpravy ÚKM k 1. 10. 2010 480.000 

 Úpravy ÚKM k 1. 4. 2011 456.000 
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 Úpravy ÚKM k 1. 10. 2011 420.000 

 Úpravy ÚKM k 1. 4. 2011 396.000 

 Pořízení nového JUAP 4.447.480 

 Licence na modul pro převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP 360.000 

 Licence systému pro tvorbu georeportů 360.000 

 Licence metainformačního systému (dle požadavků INSPIRE) 690.000 

 Pořízení ETL nástroje, implementace 345.000 

3. Hlavní způsobilé výdaje - Publicita projektu 200.000 

Nákup informačních tabulí, pamětních desek 0 

Ostatní náklady na propagaci a publicitu 200.000 

4. Hlavní způsobilé výdaje - řízení projektu, osobní náklady 941.996 

Osobní náklady (vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění) 941.996 

Cestovné (cestovné, stravné, nocležné) 0 

5. Hlavní způsobilé výdaje - nákup služeb 255.736 

Výdaje na studie, posudky, analýzy 71.736 

Ostatní služby 184.000 

 Penetrační testy 100.000 

 Školení 84.000 

Celkové investiční náklady investiční fáze (= způsobilé výdaje projektu) 9.712.212 

Tabulka 33 Přehled celkových investičních nákladů investiční fáze (způsobilé výdaje projektu) 

11.2 Řízení pracovního kapitálu  

Provozní fáze projektu DMVS Zlínské kraje nebude vyžadovat vytváření žádných zásob či podobných položek, 

protože jednotlivé části projektu DMVS ZK budou provozovány v rámci Technologického centra Zlínského kraje. 

Vzhledem k objemu aktiv projektu DMVS ZK (v porovnání s aktivy projektu Technologického centra kraje) se 

nejedná o zásadní stálý nárůst oběžných aktiv a není tedy nutné se specificky zabývat řízením pracovního kapitálu. 

11.3 Přehled celkových nákladů v investiční fázi 

V následující tabulce je uveden přehled celkových uznatelných nákladů investiční fáze v jednotlivých letech a to dle 

roku jejich vzniku.  
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Druh nákladu 2010 2011 2012 04/2013 

1. Hlavní způsobilé výdaje - stavební část a nákup technologií 0 0 0 0 

2. Hlavní způsobilé výdaje - DHM a DNM 1.065.240 2.856.000 4.978.480 189.428 

Nákup dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 0 360.000 0 0 

 Metodika předávání dat JDTM - JÚAP - ÚP 0 360.000 0 0 

Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (DNM) 1.065.240 2.496.000 4.978.480 0 

 Úpravy ÚKM včetně úprav dle vyrovnaného polygonu 

katastrálních hranic 

585.240 0 0 0 

 Úpravy ÚKM k 1. 10. 2010 480.000 0 0 0 

 Úpravy ÚKM k 1. 4. 2011 0 456.000 0 0 

 Úpravy ÚKM k 1. 10. 2011 0 420.000 0 0 

 Úpravy ÚKM k 1. 4. 2011 0  396.000 0 

 Pořízení nového JUAP 0 0 4.447.480 0 

 Licence na modul pro převod dat  0 360.000 0 0 

 Licence systému pro tvorbu georeportů 0 360.000 0 0 

 Licence metainformačního systém  0 600.000 90.000 0 

 Pořízení ETL nástroje, implementace 0 300.000 45.000 0 

3. Hlavní způsobilé výdaje - Publicita projektu 50.000 50.000 50.000 50.000 

Nákup informačních tabulí, pamětních desek 0 0 0 0 

Ostatní náklady na propagaci a publicitu 50.000 50.000 50.000 50.000 

4. Hlavní způsobilé výdaje - řízení projektu, osobní náklady 0 384.284 418.284 139.428 

Osobní náklady (vč. odvodů soc. a zdravotního pojištění) 0 384.284 418.284 139.428 

Cestovné (cestovné, stravné, nocležné) 0 0 0 0 

5. Hlavní způsobilé výdaje - nákup služeb 286.944 134.736 121.000 0 

Výdaje na studie, posudky, analýzy 286.944 71.736 0 0 

Ostatní služby 0 63.000 121.000 0 

 Penetrační testy 0 0 100.000 0 

 Školení 0 63.000 21.000 0 

Celkové náklady v jednotlivých letech investiční fáze  1.402.184 3.425.020 5.567.764 189.428 

Celkové způsobilé výdaje  v letech 1.402.184 3.425.020 5.567.764 189.428 

Tabulka 34 Přehled investičních nákladů v jednotlivých letech investiční fáze 



 

- 121 - 

11.4 Přehled celkových nákladů v provozní fázi  

V průběhu provozní fáze projektu se nepředpokládá realizace žádných investičních výdajů, ale byly identifikovány 

náklady související s maintenance a technickým zajištěním pořízeného softwarového řešení. V průběhu provozní 

fáze projektu bude rovněž zajištěna alokace kapacity odborného koordinátora projektu DMVS na Zlínském kraji. 

Všechny tyto vzniklé náklady budou pokryty vlastními zdroji KÚ ZK. 

Přehled nákladů PROVOZNÍ fáze – část ÚKM 

V průběhu provozní fáze budou pro část ÚKM generovány náklady na maintenance a technické zajištění ETL 

nástroje a pořízené licence metainformačního systému. Prvním rokem, kdy budou tyto náklady generovány, je rok 

2013 (tedy po ukončení implementace a testovacího provozu). Celková výše provozních nákladů generovaných 

v rámci části ÚKM je po dobu zaručené udržitelnosti (60 měsíců) následující: 

Druh nákladu Cena v Kč 

Maintenance ETL nástroje 225.000 

Maintenance metainformačního systému 450.000 

Celkové náklady provozní fáze 675.000 

Tabulka 35 Přehled nákladů provozní fáze - část ÚKM 

Přehled nákladů PROVOZNÍ fáze – část Nástroje pro tvorbu a  údržbu ÚAP 

V průběhu provozní fáze budou generovány pro část Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP  pouze náklady na 

maintenance nástrojů JUAP. 

Druh nákladu Cena v Kč 

Maintenance SW nástrojů JUAP 3.000.000 

Celkové náklady provozní fáze 3.000.000 

Tabulka 36 Přehled nákladů provozní fáze – část Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP 

Přehled nákladů PROVOZNÍ fáze – výdaje nezahrnuté v jednotlivých aktivitách/částech (společné výdaje) 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, v průběhu provozní fáze budou rovněž generovány náklady v podobě 

osobních nákladů (na pokrytí úvazku 0,5 odborného koordinátora projektu). Výše těchto nákladů generovaných po 

dobu zaručené udržitelnosti provozní fáze je následující: 

Druh nákladu Cena v Kč 

Osobní náklady  1.290.000 

Celkové náklady provozní fáze 1.290.000 

Tabulka 37 Přehled nákladů provozní fáze - společné náklady (bez rozlišení aktivit) 
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Přehled CELKOVÝCH NÁKLADŮ PRVOZONÍ FÁZE 

V následující tabulce je sumarizace všech nákladů generovaných v rámci provozní fáze. Jejich celková výše činí 

4.695.000 Kč a bude kryta rozpočtovými prostředky Zlínského kraje. 

Druh nákladu Cena v Kč 

Maintenance SW nástrojů ÚAP 3.000.000 

Maintenance ETL nástroje 225.000 

Maintenance metainformačního systému 450.000 

Osobní náklady  1.290.000 

Celkové náklady provozní fáze 4.965.000 

Tabulka 38 Přehled celkových nákladů v provozní fázi 

Přehled nákladů provozní fáze projektu v letech 

Jak již bylo uvedeno výše, provozní náklady představují zejména maintenance řešení a technickou podporu 

zakoupených softwarových aplikací a osobní náklady na odborného koordinátora projektu (zajištění pracovního 

úvazku ve výši 0,5). Struktura provozních nákladů v jednotlivých letech je uvedena v následující tabulce: 

Druh nákladu 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maintenance SW 

nástrojů ÚAP 
400.000 600.000 600.000 600.000 600.000 200.000 

Maintenance ETL 

nástroje 
30.000 45.000 45.000 45.000 45.000 15.000 

Maintenance 

metainf. systému 
60.000 90.000 90.000 90.000 90.000 30.000 

Osobní náklady  172.000 258.000 258.000 258.000 258.000 86.000 

Celkové náklady 

provozní fáze 
4.965.000 

Tabulka 39 Přehled struktury provozních nákladů v letech 

Výše osobních nákladů na koordinátora projektu zaznamenala nárůst a to zejména z následujících důvodů: 

 Kvalifikační úrovně pracovníka (působením na projektu a absolvováním příslušných školení zvýší odborný 

koordinátor projektu oproti výchozímu stavu své kvalifikační dovednosti a odborné znalosti). 

 Rozsahu vykonávaných činností v rámci pracovní náplně (po ukončení investiční fáze projektu bude 

částečně přebírat pracovní úkoly zbylých členů týmu související s administrací, koordinací dílčích aktivit, 

přpadně vedení projektu). 
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11.5 Příjmy provozní fáze 

Projekt DMVS Zlínského kraje nepočítá s příjmy, spolupráce partnerů a poskytování výstupů projektu po dobu 

realizace a udržitelnosti projektu jsou bezplatné. Užití díla se řídí Podmínkami realizace a užití. 

11.6 Finanční plán investiční a provozní fáze 

V průběhu investiční fáze bude pořízen hmotný i nehmotný majetek a dále budou nakoupeny služby, které svojí 

povahou představují způsobilé výdaje projektu.  

V následující tabulce je však zohledněn pouze nákup DHM/DNM: 

Aktiva 12/2010 12/2011 12/2012 Pasiva 12/2010 12/2011 12/2012 

STÁLÁ AKTIVA 1.065.240 2.856.000 4.978.480 CIZÍ ZDROJE 1.065.240 2.856.000 4.978.480 

Investiční m. 1.065.240 2.856.000 4.978.480 Dotace IOP 905.454 2.427.600 4.231.708 

    Rozpočet KrÚ 159.786 428.400 746.772 

OBĚŽNÁ AKTIVA 0 0 0 VL. ZDROJE 0 0 0 

Aktiva celkem 1.065.240 2.856.000 4.978.480 Pasiva 

celkem 

1.065.240 2.856.000 4.978.480 

Tabulka 40 Plánované stavy aktiv a pasiv v jednotlivých letech investiční fáze projektu DMVS ZK 

Krytí majetku bude zajištěno z veřejného rozpočtu Zlínského kraje a z finanční podpory / dotace Integrovaného 

operačního programu. Následující tabulka uvádí celkovou strukturu financování projektu DMVS ZK. 

Položka 
Předinvestiční 

fáze 

Investiční fáze 
Provozní fáze 

Způsobilé výdaje Ostatní výdaje i. f. 

Dotace IOP (SF EU) v Kč 85% 741.356  85% 8.255.380 0% 0 0% 0 

Národní veřejné zdroje v Kč 15% 130.828  15% 1.456.832 100% 0 100% 4.965.000 

Celkové krytí projektu v Kč 872.184 9.712.212 0 4.965.000 

Výdaje projektu v Kč 872.184 9.712.212 4.965.000 

Rozdíl v Kč 0 0 0 

Tabulka 41 Struktura financování projektu DMVS ZK 

V následující tabulce je uveden přehled cash-flow projektu v letech. Jedná se o CF z pohledu projektu, kdy není 

zohledněn uvažovaný systém financování. Je tedy vyčísleno tak, jak by vypadaly finanční toky při plném financování 

vlastníkem projektu, tedy Zlínským krajem. 

Na tomto místě není ještě zohledněna zůstatková hodnota investice – ta zahrnuta ve finanční analýze v následující 

kapitole při výpočtu finančních ukazatelů. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy z provozu (tržby) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanční příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Náklady projektu 1.402.184 3.425.020 5.567.764 189.428 0 0 0 0 0 

Investiční náklady projektu 1.402.184 3.425.020 5.567.764 189.428 0 0 0 0 0 

Neinvestiční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní náklady projektu 0 0 0 662.000 993.000 993.000 993.000 993.000 331.000 

Mzdové náklady  0 0 0 172.000 258.000 258.000 258.000 258.000 86.000 

Ostatní náklady 
(maintenance, aktualizace) 

0 0 0 490.000 735.000 735.000 735.000 735.000 245.000 

Celkem výdaje 1.402.184 3.425.020 5.567.764 851.428 993.000 993.000 993.000 993.000 331.000 

Roční cash flow -1.402.184 -3.425.020 -5.567.764 -851.428 -993.000 -993.000 -993.000 -993.000 -331.000 

Operativní cash flow 
(diskontováno) 

-1.402.184 -3.261.924 -5.050.126 -735.496 -816.944 -778.041 -740.992 -705.707 -224.034 

Kumulované diskontované 
CF 

-1.402.184 -4.664.108 -9.714.234 -10.449.729 -11.266.673 -12.044.714 -12.785.706 -13.491.413 -13.715.447 

Tabulka 42 Operativní cash flow projektu DMVS ZK v letech 
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11.7 Přehled financování projektu 

Protože samotný projekt negeneruje příjmy, je kladen velký důraz na zabezpečení finančních zdrojů nejen 

v investiční fázi, ale především v provozní fázi projektu. Dostatek likvidních prostředků po celou dobu realizace a 

udržitelnosti projektu je zaručen zajištěním dlouhodobého zdroje krytí záporných cash flow z rozpočtu žadatele a 

z dotace. Likvidita je dále podpořena uváženým navržením harmonogramu s dostatečným prostorem na jednotlivé 

aktivity projektu. 

Investiční část projektu bude financována z rozpočtu žadatele v rozsahu 15% a dále z dotace v rámci IOP v rozsahu 

85% uznatelných nákladů. Provozní fáze bude pak hrazena z rozpočtu žadatele. 

V následujících tabulkách je podrobněji vyčíslen přehled financování projektu DMVS ZK. Finanční příjmy projektu 

vyčíslené pro rok 2018 zahrnují zůstatkovou hodnotu investice, která je však po uvážení morálního zastarání a 

opotřebení nakoupeného SW nulová. 

V tabulce 43 je uvedeno CF projektu, které je konstruováno bez ohledu na zvolenou strukturu financování 

projektu. Popisuje tedy stav toků plynoucích z investice vlastníkovi při stoprocentním financování vlastníkem. 

Položka finanční příjmy tabulky představuje zůstatkovou hodnotu investičního majetku pořízeného v průběhu 

realizace projektu ve výši popsané v předchozím textu. 

V tabulkách 44 a 45 je uveden náhled na financování a rozpočet projektu z pohledu kraje (tzn. z pohledu finančních 

toků vlastníka) při zohlednění dotace. Část příjmů projektu, kterou představuje financování z rozpočtu kraje, 

odpovídá výši nákladů tak, jak vznikají v jednotlivých letech. Dotace z IOP jsou však přidělovány zpětně dle přesně 

stanovených pravidel (po ukončení příslušné etapy), proto se tato část příjmů projeví s časovým zpožděním. Výše 

příjmů z dotací je pak ještě ovlivněna etapizací, kdy jsou uznatelné výdaje projektu profinancovány 85% až po 

ukončení etap, tj. v roce 2011 dojde k profinancování Etapy I, Etapy II a III v roce 2012 a Etapy IV  roce 2013. Částky 

dotace IOP vyplacené v letech 2011-2013 odpovídají výši uznatelných výdajů jednotlivých etap projektu. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy z provozu (tržby) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanční příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Investiční a neinvestiční 
způsobilé výdaje projektu 

1.402.184 3.425.020 5.567.764 189.428 0 0 0 0 0 

Ostatní nezpůsobilé výdaje 
projektu (maintenance, atd.) 

0 0 0 662.000 993.000 993.000 993.000 993.000 331.000 

Cash flow bez vlivu 
financování (CF projektu) 

-1.402.184 -3.425.020 -5.567.764 -851.428 -993.000 -993.000 -993.000 -993.000 -331.000 

Tabulka 43 Finanční cash-flow projektu DMVS ZK – pohled vlastníka projektu  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Financování z rozpočtu kraje  1.402.184 3.425.020 5.567.764 851.428 993.000 993.000 993.000 993.000 331.000 

Dotace IOP 0 1.931.738 2.949.741 4.115.257 0 0 0 0 0 

Cash flow s vlivem financování 
(CF vlastníka) 

-1.402.184 -1.493.282 -2.618.023 3.263.829 -993.000 -993.000 -993.000 -993.000 -331.000 

Tabulka 44 Finanční cash-flow projektu DMVS ZK – zvolená struktura financování 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy z provozu (tržby) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finanční příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Příjmy – dotace IOP 0 1.931.738 2.949.741 4.115.257 0 0 0 0 0 

Investiční a neinvestiční 
způsobilé výdaje projektu 

1.402.184 3.425.020 5.567.764 189.428 0 0 0 0 0 

Ostatní nezpůsobilé výdaje 0 0 0 662.000 993.000 993.000 993.000 993.000 331.000 

Cash flow s vlivem financování 
(CF vlastníka) 

-1.402.184 -1.493.282 -2.618.023 3.263.829 -993.000 -993.000 -993.000 -993.000 -331.000 
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Tabulka 45 Finanční cash-flow projektu DMVS ZK – pohled vlastníka projektu  
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11.8 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů 

Projekt DMVS ZK negeneruje žádné příjmy, tudíž se z finančního hlediska jedná o nenávratnou investici. Cílem 

projektu není přímé generování zisku, ale veřejná služba. Hodnota investice je vyjádřena především její užitností 

pro cílové skupiny, kterými jsou především: 

 stát (prostřednictvím čerpání služeb DMVS ZK), 

 Zlínský kraj (Krajský úřad Zlínského kraje, jeho zřizované a zakládané organizace), 

 správci dopravní a technické infrastruktury, 

 složky IZS, 

 geodetické kanceláře a projektanti technických děl, 

 ostatní kraje (zejména Jihomoravský, Olomoucký a Moravskoslezský) 

 poskytovatelé údajů o území, 

 obce na území Zlínského kraje (obecní a městské úřady, magistrát města Zlína, a jejich zřizované 

organizace), 

 veřejnost. 

Hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční analýzy nejsou pro vyhodnocení proveditelnosti projektu, který 

negeneruje žádné příjmy, relevantní (projekt negeneruje příjmy, je ve ztrátě): 

 Finanční čistá současná hodnota (FNPV) představuje součet současné hodnoty budoucích hotovostních 

toků plynoucích z investice a investičních výdajů. V případě komerčních projektů by měla být hodnota 

tohoto ukazatele větší než 0. 

 Finanční vnitřní výnosové procento (FRR) je taková výše diskontní sazby, při níž bude NPV = 0. V případě 

komerčních projektů je hodnota diskontního činitele. 

 Diskontovaná doba návratnosti (DDN) je počet let, za které se kumulované diskontované hotovostní toky 

vyrovnají počáteční návratnosti. V případě komerčních projektů by tato doba měla být kratší než je 

referenční období. 

Cash flow jednotlivých variant 

Než vypočteme finanční ukazatele projektu, je nutné vyčíslit CF nulové varianty projektu a zohlednit ho ve variantě 

investiční. V případě finanční analýzy je popisován dopad projektu na vlastníka, budeme tedy v případě 

příjmů/výdajů omezeni na rozsah Krajského úřadu Zlínského kraje.   

Vzhledem ke stávajícímu stavu bude v případě nulové varianty KrÚ ZK nucen investovat do aktualizace územně 

analytických podkladů na základě povinností vyplývajících ze zákona (výše těchto nákladů je vyčíslena v kapitole 

12.5 ve formě benefitů vzniklých Krajskému úřadu v případě, že projekt bude realizován). Tato aktualizace je však 

při využití stávající technologie značně neefektivní, kdy jsou náklady na tuto aktualizaci vyčísleny v následující 

tabulce: 
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 Tabulka 46: Náklady nulové varianty, vyčísleno v Kč 

V následující tabulce jsou vyčísleny finanční výdaje a příjmy pro zvolenou investiční variantu. Protože princip 

finanční analýzy vychází z porovnání nulové a investiční varianty, byly výdaje vlastníka vzniklé realizací projektu 

poníženy o výdaje nulové varianty (tedy výdaje, které by nutně vznikly, pokud by nebyla investice realizována), viz 

položka Ponížené finanční výdaje následující tabulky: 

Investiční varianta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Finanční příjmy vlastníka 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanční výdaje vlastníka 1 402 184 3 425 020 5 567 764 851 428 993 000 993 000 993 000 993 000 331 000

Ponížené finanční výdaje -597 816 3 425 020 3 567 764 851 428 -1 007 000 993 000 -1 007 000 993 000 331 000

Cash flow 597 816 -3 425 020 -3 567 764 -851 428 1 007 000 -993 000 1 007 000 -993 000 -331 000

Diskontované CF 597 816 -3 261 924 -3 236 067 -735 496 828 461 -778 041 751 439 -705 707 -224 034

Disk. kumulované CF 597 816 -2 664 108 -5 900 175 -6 635 670 -5 807 209 -6 585 251 -5 833 812 -6 539 518 -6 763 552

 Tabulka 47: Náklady investiční varianty, vyčísleno v Kč 

Takto vyčíslené hotovostní toky nulové a investiční varianty lze využít pro výpočet finančních ukazatelů. Všechny 

hodnoty cash flow byly kalkulovány bez vlivu inflace a všechny toky byly kalkulovány v reálné hodnotě. Pro potřeby 

finanční analýzy byla dlouhodobá reálná diskontní sazba pro diskontování hotovostních toků projektu stanovena ve 

výši 5%. 

Název a označení ukazatele Výsledná hodnota 

Finanční čistá současná hodnota FNPV -6.763.552 Kč 

Vnitřní výnosové procento FRR Nelze určit 

Index rentability NPV/I Nelze určit (záporná hodnota) 

Diskontovaná doba návratnosti DDN Není dosažena 

Index B/C 0 

Tabulka 48 Přehled výsledků finančních ukazatelů 

V případě projektu DMVS ZK se nejedná o komerční projekt, ale projekt veřejně prospěšný, tedy hodnoty ukazatelů 

dle předpokladů nedosahují hodnoty, která označuje projekt za úspěšný. Popis přínosů realizace projektu pro 

jednotlivé beneficienty je součástí Cost-Benefit analýzy (viz kapitola 12 Ekonomická analýza projektu), která 

zdůvodňuje logičnost a opodstatněnost realizace projektu. 

11.9 Závěry finanční analýzy 

Hodnocený projekt je pro vlastníka finančně ztrátový a to i při započítání vlivu financování. Zlínský kraj bude muset 

počítat s vlastními výdaji pro realizaci a udržení projektu v letech 2010 – 2018. Předinvestiční a investiční fáze 

Nulová varianta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Finanční příjmy vlastníka 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanční výdaje vlastníka 2 000 000 0 2000000 0 2000000 0 2000000 0 0

Cash flow -2 000 000 0 -2 000 000 0 -2 000 000 0 -2 000 000 0 0

Diskontované CF -2 000 000 0 -1 814 059 0 -1 645 405 0 -1 492 431 0 0

Disk. kumulované CF -2 000 000 -2 000 000 -3 814 059 -3 814 059 -5 459 464 -5 459 464 -6 951 895 -6 951 895 -6 951 895
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projektu bude financována z rozpočtu žadatele v rozsahu 15% a dále z dotace v rámci IOP v rozsahu 85% 

uznatelných nákladů. Provozní fáze bude hrazena z rozpočtu žadatele ve výši 100% nákladů. 

Projekt je za daných předpokladů finančně udržitelný a požadovaná výše podpory nepřevyšuje maximální výši 

podpory danou výzvou. Udržitelnost projektu plyne především z toho, že finanční zdroje na investici i provoz 

projektu jsou z veřejných zdrojů (státní rozpočet, EU), projekt není závislý na půjčkách na finančním trhu nebo 

příjmech z provozované činnosti (neexistují) a projekt je po všech stránkách efektivně navržen (legislativně, 

technicky a ekonomicky). 
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12 Ekonomická analýza projektu 

Předmětem hodnocení ekonomické analýzy je projekt DMVS ZK jako celek, tedy agregace částí Nástroje pro tvorbu 

a údržbu ÚAP a ÚKM. Vzhledem ke vzájemnému propojení dílčích částí a dopadu jejich výstupů do stejných oblastí 

by bylo velmi obtížné přesně determinovat, které identifikované dopady se vztahují pouze k dané části, popř. 

v jakém poměru. Na straně nákladů realizace projektu jsou rovněž uvažovány „společné“ položky pro obě části 

projektu (propagace, studie proveditelnosti, osobní náklady odborného koordinátora projektu), které nelze 

jednoduše rozdělit či poměrově rozpočítat mezi dílčí části. Proto je tedy v následujících kapitolách vymezení 

dopadů, výčet beneficientů, vyčíslení kriteriálních ukazatelů, zpracování citlivostní analýzy a vyhodnocení projektu 

uvedeno vždy pro projekt DMVS ZK jako celek. 

Tato kapitola studie proveditelnosti si klade za cíl podrobně popsat realizovanou (socio)ekonomickou analýzu 

projektu DMVS ZK. Ekonomická analýza projektu, nazývaná „Analýza nákladů a přínosů – CBA“ vychází z finanční 

analýzy a dále ji rozvíjí o vyhodnocení socioekonomických vlivů, tedy vnějších faktorů vedoucích k přínosům a 

sociálním nákladům i mimo žadatele (tj. všech zainteresovaných subjektů). Tyto přínosy a újmy nejsou obsaženy ve 

finanční analýze, protože pro žadatele negenerují skutečné peněžní výdaje a příjmy. Cílem CBA je posouzení 

celospolečenského dopadu projektu jako investice do projektů, jejichž cílem není maximalizace zisku, ale 

maximalizace celospolečenského žitku (tzv. veřejně prospěšné projekty). 

Ekonomická analýza hodnotí projekt DMVS ZK z makroekonomického hlediska a posuzuje přímé i nepřímé efekty 

projektu, tedy efekty finanční i nefinanční.  

Základní východiska ekonomické analýzy představují: 

1. Referenční období, tedy období posuzování. V případě projektu DMVS ZK je to období 2010 – 2018. 

2. Inflace, jejíž vliv se nezohledňuje a používají se tedy stálé ceny 

3. Společenská diskontní sazba, která je stanovena dle pokynu EK jako reálná veličina. V případě projektu 

DMVS ZK ve výši 5%. 

V rámci přechodu od finanční k ekonomické analýze je nutné realizovat následující kroky, které představují čištění 

vstupů z finanční analýzy o:  

 Daňové opravy ve formě korekce fiskálních faktorů v investiční a provozní fázi, tedy ve výši 20% 

 Daňové opravy ve formě sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za zaměstnance 

v investiční i provozní fázi v celkové výši 34% 

 Opravy v důsledku externalit 

 Převod nefinančních C&B. 

Tato kapitola obsahuje přehled kriteriálních ukazatelů, vyčíslení jejich hodnoty, jejich vyhodnocení, provedení 

citlivostní analýzy a zhodnocení projektu jako celku z pohledu ekonomické analýzy (přijatelnosti, vhodnost projektu 

k realizaci). Podkladem pro zpracování cost-benefit analýzy je finanční analýza.  

Struktura C&B odpovídá požadavkům projektů realizovaných v rámci IOP. 
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12.1 Rekapitulace projektu  

Jak již bylo uvedeno předchozích kapitolách, v rámci projektu DMVS ZK budou realizovány dvě části – ÚKM a 

Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP. V rámci předinvestiční fáze projektu bylo zpracováno výběrové řízení na 

dodavatele veřejné zakázky Zpracování Studií proveditelnosti. V průběhu předinvestiční a zejména investiční fáze 

bude upravena ÚKM na území kraje (na které dosud není DKM, KMD nebo KM-D), budou pořízeny nové nástroje 

pro tvorbu a údržbu nástrojů ÚAP a bude vytvořen portál ÚAP obsahující mapové kompozice k prohlížení, služby 

k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání. V rámci realizace projektu bude zajištěna odpovídající 

propagace a publicita projektu.  

Realizace projektu bude v průběhu investiční i provozní fáze zajištěna ze strany žadatele (tedy KrÚ ZK) kvalitním a 

dostatečně dimenzovaným projektovým týmem, jehož struktura odpovídá nárokům projektu. Pro zajištění úspěšné 

realizace projektu a plánovaných výstupů bude přijat nový pracovník na pozici odborného koordinátora projektu 

(ve výši úvazu 0,5), zbylými členy týmu budou pracovníci Krajského úřadu Zlínského krajem, kteří pro potřeby 

projektu DMVS ZK alokují potřebnou část své kapacity.  

Přehled fází projektu je uveden v následující tabulce: 

Fáze projektu Počátek fáze Konec fáze 

Předinvestiční fáze 07/2009 09/2010 

Investiční fáze 10/2010 04/2013 

Provozní fáze 05/2013 04/2018 

Tabulka 49 Popis fází projektu DMVS ZK 

Z pohledu etapizace je projekt rozdělen do 3 etap a to následujícím způsobem: 

Etapy projektu Počátek fáze Konec fáze 

I. Etapa 07/2009 09/2011 

II. Etapa 10/2011 03/2012 

III. Etapa 04/2012 09/2012 

IV. Etapa 10/2012 04/2013 

Tabulka 50 Přehled etap projektu DMVS ZK 

V následujících kapitolách jsou popsány uvažované varianty řešení projektu a to vždy v podobě nulové (udržovací) 

varianty a investiční varianty. Nulová varianta je takovou variantou, která realizaci projektu nepředpokládá a je 

tedy socioekonomicky nulová. Tato varianta nemá žádné přírůstkové příjmy, výdaje přínosy a újmy. Dojde tedy k 

zachování současného stavu a popis této varianty je součástí vstupních analýz projektu. 

Vzhledem k tomu, že nulová varianta nepřináší žádnou změnu současného stavu, nedojde ke změně míry 

elektronizace veřejné správy a místní samosprávy. Žádné z cílových skupin tak není umožněno využívat výhody 

plynoucí z realizace projektu. 
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12.2 Základní charakteristika variant – část ÚKM 

V rámci kapitoly 3.6 jsou popsány základní varianty řešení projektu a to varianta nulová a investiční varianta. 

 Varianta 0 – nulová varianta (udržovací) 

Varianta 0 (tzv. „nulová varianta“) je variantou udržovací, znamenající zachování současného stavu projektu ÚKM 

ZK. Zlínský kraj v tomto případě neprovádí úpravy ÚKM a bude čekat na vytvoření DKM/KMD resortem 

zeměměřictví a katastru nemovitostí s optimistickým odhadem realizace do r. 2015. Znamená to tedy, že nebude 

existovat aktuální základní vektorové referenční dílo velkého měřítka s obsahem katastrální mapy pokrývající 

plošně celý Zlínský kraj. Z pohledu úřadu je pak zásadní situace, kdy není možné opřít rozhodování o podpoře 

agend VS o kvalitní mapový podklad z oblasti katastru nemovitostí.  

Varianta 1 - Úpravy ÚKM (investiční) 

V návaznosti na již realizované aktivity (pořízení a aktualizace ÚKM) a s ohledem na požadavky uživatelů projektu 

ÚKM ZK je tato varianta jedinou možnou pro zachování kvality a rozsahu poskytovaných služeb Zlínským krajem. 

Jakákoli jiná varianta nenaplní požadavky dané typizovaným projektem Účelové katastrální mapy, přičemž dojde ke 

znehodnocení předchozích investic.  

Vlastní návrh řešení je popsán v kapitole7.2. 

12.3 Základní charakteristika variant – část Nástroje ÚAP 

V kapitole 3.6 studie jsou popsány základní varianty projektu a to varianta nulová (udržovací) a investiční varianta. 

Varianta 0 – nulová varianta (udržovací) 

Varianta 0 (tzv. „nulová varianta“) je variantou udržovací, znamenající zachování současného stavu projektu JUAP 

ZK. V případě její realizace nebude využit potenciál technologií pro efektivní sdílení dat a služeb mezi projekty JUAP 

a JDTM ZK a nebude navýšena kvalita poskytovaných služeb.  

Varianta 1 - Rozvoj JUAP ZK (investiční) 

Realizace této varianty znamená rozvoj JUAP a to zakoupením licencí k modulům: 

 převod dat ze skladu JDTM do skladu JUAP; 

 tvorbu georeportů. 

Realizací této varianty dojde ke kvalitativnímu zlepšení poskytovaných služeb cílovým skupinám, zefektivnění 

správy a sdílení dat mezi projekty JDTK a JUAP. Pro žadatele však vyplývá povinnost zajistit udržitelnost tohoto 

řešení, která je finančně poměrně náročná.  

Pro obě uvedené investiční varianty, které byly doporučeny k realizaci, jsou v následující kapitole vymezeny 
socioekonomické C&B, tedy dopady na jednotlivé cílové skupiny beneficientů. Tyto dopady budou v rámci 
dostupných podkladů a informací rozděleny na ocenitelné a neocenitelné. 
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12.4 Vymezení cílových beneficientů (jejich skupin) 

V návaznosti na předchozí kapitoly (resp. na kapitolu 12.2,12.3) lze vymezit skupiny Beneficientů, na které bude 

mít realizace obou částí projektu DMVS ZK vliv. Tyto subjekty mohou být realizací projektu dotčeny a mohou jasně 

vymezit své vazby vůči projektu. Rozdělení Beneficientů plně respektuje členění cílových skupin dle IOP (typových 

projektů): 

Označení Beneficient projektu DMVS ZK 

B1 Stát 

B2 Krajský úřad Zlínského kraje 

B3 Obce 

B4 Úřady územního plánování Zlínského kraje  

B5 Poskytovatelé údajů o území 

B6 Zřizované a zakládané organizace kraje a obcí 

B7 Veřejnost (občané, geodetické kanceláře, apod.) 

Tabulka 51 Přehled Beneficientů projektu DMVS ZK 

Pro tyto beneficienty jsou v následující kapitole identifikovány dopady, které jsou rozděleny na dopady ocenitelné 

a neocenitelné, tedy finančně ohodnotitelné a neohodnotitelné. 

12.5 Vymezení přínosů realizace projektu DMVS ZK pro jednotlivé 

skupiny beneficientů 

V této části studie jsou popsány přínosy realizace projektu pro jednotlivé skupiny Beneficientů a v případě, kde je 

to možné, jejich vyjádření ve finanční podobě. Tyto přínosy jsou stanoveny s ohledem na předmět a rozsah 

realizace projektu, tzn., neuvádí přínosy, které již projekty JUAP ZK a ÚKM ZK v současné době generují. 

Následující tabulky představují výčet dopadů realizace (včetně kvantifikace) projektu DMVS ZK na konkrétní 

skupiny beneficientů. Většina dopadů není kvantifikována zejména s ohledem na zachování co nejvyšší možné míry 

objektivity Studie, nezatížení odhadů subjektivními názory, nezkreslení výstupů a neznehodnocení Studie jako 

celku. Tyto dopady jsou alespoň slovně okomentovány ve snaze popsat jejich význam a míru přínosu a byly vzaty 

v úvahu při konečném rozhodování o efektivnosti dané investice projektu. Tam, kde to však možné je, jsou dopady 

projektu prostřednictvím dostupných znalostí, podkladů a odborných zkušeností převedeny do podoby 

hotovostních toků. Obecná teorie využívá pro převod nefinančních přínosů/újem následující metody: 

1. V případě, že existuje trh: 

 Ocenění na základě tržních cen 

2. V případě, že neexistuje trh 

 Metoda náhradních trhů 

 Metoda ekonomických cen. 
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V případě projektu DMVS ZK je pro vyčíslení dopadů vyplývajících z realizace projektu využito zejména ocenění na 

základě metody stínových cen. Stínová cena odpovídá nákladům příležitosti (oportunity cost). 

Přínosy realizace projektu DMVS ZK pro STÁT 

Poř. 

číslo  

Přínos realizace projektu DMVS ZK pro 

STÁT 

Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření 

B1.1 Zkvalitnění RÚIAN Územní prvky z RÚIAN jsou zobrazovány nad mapami státního 

mapového díla (SMD) nebo nad Digitální mapou veřejné správy (DMVS), 

která je tvořena propojením digitální (digitalizované) katastrální mapy, 

digitální ortofotomapy, popřípadě též digitální technické mapy obce, 

pokud je vedena (§36 zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech). 

Bez aktualizace ÚKM ZK nebude možné do doby digitalizace KN (2015) 

zobrazovat územní prvky nad vektorovým mapovým dílem velkého 

měřítka. Alternativou je využití současné orientační mapy parcel ČÚZK, 

která je však kvalitativně na nižší úrovni spočívající v její rastrové 

podobě. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

Přínosy realizace projektu DMVS ZK pro KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍNSKÉHO KRAJE 

Poř. 

číslo  

Přínos realizace projektu DMVS ZK pro 

KÚ ZK 

Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření 

B2.1 Zefektivnění procesu aktualizace 

územně analytických podkladů kraje 

Usnadnění a zefektivnění procesu aktualizace ÚAP se odráží 

v nákladech, které by vznikly z důvodu sjednocování ÚAP ORP v oblasti 

jevů skupiny A, kdyby ÚAP ORP vznikaly autonomně nad rastry resp. 

samostatně digitalizovanými podklady. 

Zefektivnění procesu se odráží ve vyšším stupni využitelnosti dat o ÚAP, 

a to nejen pro vlastní splnění legislativních povinností, ale následně 

zefektivňuje i tvorbu a aktualizaci Zásad územního rozvoje.  

Expertním odhadem zpracovatelské skupiny Studie proveditelnosti byl 

tento socioekonomický přínos stanoven v hodnotě 1 000.000,- Kč ročně 

(odhad nákladů na základě zkušeností s pracností sjednocování zakázek 

sousedících obcí a s typickými náklady zpracovatelů dat na Zlínském 

kraji: 13 ORP × 150.000 Kč = cca 2.000.000 Kč každé 2 roky, kdy se ze 

zákona provádí aktualizace ÚAP kraje. 

B2.2 Využití ÚKM ZK jako základního 

aktualizovaného podkladu pro většinu 

geografických úloh a pro zpracování 

projektů pro Zlínský kraj 

Katastrální mapa je základním vektorovým mapovým dílem velkého 

měřítka, nad kterým je možné zpracovávat většinu úloh řešených 

prostřednictvím GIS, čímž dochází ke zkvalitnění podpory rozhodovacích 

procesů. 

Krajský úřad Zlínského kraje a zpracovatelé nejrůznějších projektů díky 
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tomuto podkladu, který je v optimální formě (vektor), urychlí a zlevní 

jejich zpracování. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

B2.3 Naplnění cílů Smart Administration Rozvoj nástrojů ÚAP a dalších registrů (ÚKM) souvisejících se základními 

registry (RÚIAN) podpoří optimalizaci toků dat a spolupráci subjektů 

(uvnitř VS i s partnery), což je jedním z viditelných kroků naplňujících cíle 

strategie Smart Administration. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

Přínosy realizace projektu DMVS ZK pro OBCE 

Poř. 

číslo  

Přínos realizace projektu DMVS ZK pro 

STÁT 

Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření 

B3.1 Využití ÚKM ZK jako základního 

aktualizovaného podkladu pro většinu 

geografických úloh a pro zpracování 

projektů pro obce 

Katastrální mapa je základním vektorovým mapovým dílem velkého 

měřítka, nad kterým je možné zpracovávat většinu úloh řešených 

prostřednictvím GIS, čímž dochází ke zkvalitnění podpory rozhodovacích 

procesů. 

Obce a zpracovatelé nejrůznějších projektů díky tomuto podkladu 

v optimální formě (vektor) urychlí a zlevní jejich zpracování. 

Tento přínos je nejsilnější pro ty části kraje, které nedisponují DKM, 

KMD či KM-D. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

B3.2 Podpora komunikace obec – KÚ ZK Projekt ÚKM významně podporuje komunikaci mezi obcemi a krajským 

úřadem. Tento přínos má také vedlejší pozitivní efekty v podobě 

optimalizace komunikace mezi těmito subjekty i v jiných oblastech. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

B3.3 Naplnění požadavků vyplývající ze 

směrnice INSPIRE (transponované 

zákonem č. 380/2009 Sb.) 

Požadavky vyplývající ze směrnice INSPIRE týkající se tématu Využití 

území mají dopad zejména do služeb vyhledávacích a prohlížecích. 

V rámci projektu ÚKM bude pořízen Metainformační systém umožňující 

obcím vytvořit a publikovat metadata. 

Tento (socio)ekonomický přínos byl expertním odhadem zpracovatelské 

skupiny Studie proveditelnosti stanoven v hodnotě 650.000,- Kč (13 ORP 

po 50.000,- Kč). 

 

 

 



 

- 137 - 

Přínosy realizace projektu DMVS ZK pro ÚŘADY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Poř. 

číslo  

Přínos realizace projektu DMVS ZK pro 

ÚŘADY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření 

B4.1 Usnadnění a zefektivnění procesu 

aktualizace ÚAP 

Realizace projektu ÚKM přináší ORP zefektivnění a zlevnění procesu 

aktualizace ÚAP a z toho vyplývající následné tvorby územních plánů a 

regulačních plánů. Tento přínos spočívá v tom, že u ÚKM je garantovaná 

aktuálnost (jedná se o základní referenční podklad), tzn. ORP nemusí při 

každé dvouleté aktualizaci provádět opětovnou digitalizaci podkladů 

(plastové fólie příp. skenovaný rastr). Ze zkušeností prvního pořízení 

ÚAP je zkušenost, že provedené digitalizace KM jednotlivými 

zpracovateli ÚAP byly rozdílných kvalit, bez jednotné metodiky, bez 

zajištění aktualizace, což v důsledku znamená, že by docházelo 

k opětovnému plošnému pořízení digitálního podkladu. 

Tento socioekonomický přínos byl expertním odhadem zpracovatelské 

skupiny Studie proveditelnosti stanoven v hodnotě: 

 pro rok 2010 5.000.000,- Kč (odhad nákladů podle 

předchozích aktivit v oblasti předdigitalizace chybějících KM 

pro ÚP) 

 pro rok 2012 2.500.000,- Kč (odpovídá stavu digitalizace KN 

prováděnou resortem zeměměřictví a katastru nemovitostí) 

 pro rok 2014 1.000.000,- Kč (odpovídá stavu digitalizace KN 

prováděnou resortem zeměměřictví a katastru nemovitostí) 

B4.2 Podpora komunikace ORP – KÚ ZK Projekt ÚKM a ÚAP významně podporuje komunikaci mezi ORP a 

krajským úřadem. Tento přínos má také vedlejší pozitivní efekty 

v podobě optimalizace komunikace mezi těmito subjekty i v jiných 

oblastech. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

Přínosy realizace projektu DMVS ZK pro POSKYTOVATELE ÚDAJŮ O ÚZEMÍ 

Poř. 

číslo  

Přínos realizace projektu DMVS ZK pro 

POSYKTOVATELE ÚDAJŮ O ÚZEMÍ 

Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření 

B5.1 Podpora komunikace mezi poskytovateli 

údajů o území a Zlínským krajem 

Projekt ÚAP napomáhá zkvalitnit výměnu informací mezi poskytovateli 

údajů o území, úřady územního plánování a Krajským úřadem Zlínského 

kraje. Takto založené vztahy mohou být základem pro oboustranně 

efektivní komunikaci i v jiných oblastech, jako je např. projekt DTM. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 
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Přínosy realizace projektu DMVS ZK pro ZŘIZOVANÉ A ZAKLÁDANÉ ORGANIZACE KRAJE A OBCÍ 

Poř. 

číslo  

Přínos realizace projektu DMVS ZK pro 

ZŘIZOVANÉ A ZAKLÁDANÉ 

ORGANIZACE KRAJE A OBCÍ 

Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření 

B6.1 Využití ÚKM ZK jako základního 

aktualizovaného podkladu pro většinu 

geografických úloh a pro zpracování 

projektů pro obce 

Katastrální mapa je základním vektorovým mapovým dílem velkého 

měřítka, nad kterým je možné zpracovávat většinu úloh řešených 

prostřednictvím GIS, čímž dochází ke zkvalitnění podpory rozhodovacích 

procesů. 

Obce a zpracovatelé nejrůznějších projektů díky tomuto podkladu 

v optimální formě (vektor) urychlí a zlevní jejich zpracování. 

Tento přínos je nejsilnější pro ty části kraje, které nedisponují DKM, 

KMD či KM-D. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

Přínosy realizace projektu DMVS ZK pro VEŘEJNOST 

Poř. 

číslo  

Přínos realizace projektu DMVS ZK pro 

VEŘEJNOST 

Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření 

B7.1 Publikace ÚAP dálkovým přístupem Projekt ÚAP umožňuje publikovat ÚAP v celém rozsahu 

Zlínského kraje prostřednictvím dálkového přístupu včetně 

metadat. Veřejnost tak získá nepřetržitý přístup ke kvalitním 

informacím bez nutnosti navštívit příslušný úřad. 

Tento benefit není možné kvantifikovat ani vyjádřit finančně. 

Jak je uvedeno již v jednotlivých tabulkách, většina přínosů není kvantifikována a to z toho důvodu, že by získané 

hodnoty mohly být neobjektivní, zkreslené a v konečném důsledku znehodnocující výsledky studie.  

12.6 Popis a výpočet ocenitelných nákladů a přínosů 

Výše nákladů projektu je zdůvodněna v kapitole 11 Studie proveditelnosti, včetně jejich druhové (položkové) 

struktury a roku plnění. Přímé finanční přínosy projektu nebyly identifikovány, jedná se tedy o projekt, který 

negeneruje zisk. Hlavní přínosy projektu spočívají v zefektivnění služeb, zrychlení a zprůhlednění výkonu agend, 

zkvalitnění poskytovaných služeb či rozšíření jejich rozsahu při minimálním nákladovém navýšení.   

V předchozí kapitole projektu byly identifikovány dopady realizace projektu v rámci let z pohledu jednotlivých 

skupin beneficientů. Pro potřeby finančního vyjádření dopadů realizace projektu byly vynechány dopady 

neměřitelné, které nelze převést do finančního vyjádření. Zbývající část – tedy kvantifikovatelné dopady na 

jednotlivé skupiny beneficientů – byla vyjádřena finančním objemem a dále převedena do hotovostních toků 

v odpovídající struktuře: 
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Vyčíslení přínosů realizace pro cílové skupiny projektu DMVS ZK v letech  

Iden. Číslo 

benefitu 

Výše přínosu ve finančním vyjádření (v Kč)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

B2.1 2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000   

B3.3  650.000        

B4.1 5.000.000  2.500.000  1.000.000     

Celkem v Kč 

(s DPH) 
7.000.000 650.000 4.500.000 0 3.000.000 0 2.000.000 0 0 

Tabulka 52 Finanční vyjádření benefitů v letech 

Logika převodu je uvedena pro jednotlivé dopady v kapitole 12.4.  

Strukturované porovnání nákladů a přínosů po fázích životního cyklu projektu z pohledu finanční analýzy a z 

pohledu socioekonomické analýzy je uvedeno v následující tabulce: 
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Tabulka 53: Ekonomický peněžní tok pro nulovu variantu, vyjádřeno v Kč 

V následující tabulce je vyjádřen ekonomický peněžní tok pro investiční variantu, kdy jsou zohledněny socioekonomické přínosy realizace projektu DMVS ZK – 

tedy přínosy nejen směrem ke Krajskému úřadu, ale i ke všem zbývajícím cílovým skupinám projektu DMVS ZK (položka Ostatní C&B přínosy). 

 Tabulka 54: Ekonomický peněžní tok pro investiční variantu, vyjádřeno v Kč 

V následujících tabulkách je uvedeno srovnání hodnot kriteriálních ukazatelů pro finanční a ekonomickou analýzu – v případě nulové i investiční varianty. 

V případě nulové varianty jsou hodnoty kriteriálních ukazatelů vypočteny z modelových toků nulové varianty a jejich význam je čistě informativní. Hodnoty 

investiční varianty jsou z modelových toků projektu.  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 11 projekt DMVS Zlínského kraje negeneruje příjmy a je tedy neziskový (jedná se o projekt veřejně prospěšný, tedy nekomerční). 

Z tohoto důvodu vždy budou vycházet hodnoty kriteriálních ukazatelů finanční analýzy nepříznivé. Potřebnost a významnost projektu však dokládají 

celospolečenské dopady vyjádřené v rámci socioekonomické analýzy. Tyto toky naprosto převažují negativní finanční ohodnocení projektu a navrhovanou 

investiční variantu označují za vyhovující. 

Nulová varianta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Finanční příjmy vlastníka 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanční výdaje vlastníka 5 833 333 541 667 3 750 000 0 2 500 000 0 1 666 667 0 0

Cash flow -5 833 333 -541 667 -3 750 000 0 -2 500 000 0 -1 666 667 0 0

Diskontované CF -5 833 333 -515 873 -3 401 361 0 -2 056 756 0 -1 243 692 0 0

Diskontované kumulované CF -5 833 333 -6 349 206 -9 750 567 -9 750 567 -11 807 323 -11 807 323 -13 051 015 -13 051 015 -13 051 015

Investiční varianta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Finanční příjmy vlastníka 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C&B přínosy vlastníka 1 666 667 0 1 666 667 0 1 666 667 0 1 666 667 0 0

Ostatní C&B přínosy 4 166 667 541 667 2 083 333 0 833 333 0 0 0 0

Finanční výdaje vlastníka 1 168 487 2 820 726 4 603 386 682 409 805 037 805 037 805 037 805 037 268 346

Cash flow 4 664 847 -2 279 059 -853 386 -682 409 1 694 963 -805 037 861 629 -805 037 -268 346

Diskontované CF 4 664 847 -2 170 532 -774 046 -589 491 1 394 450 -630 768 642 961 -572 125 -181 627

Diskontované kumulované CF 4 664 847 2 494 314 1 720 268 1 130 778 2 525 228 1 894 460 2 537 421 1 965 296 1 783 669
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Rozdíl mezi ekonomickou mírou návratnosti (dále jen ERR) a finanční mírou návratnosti (dále jen FRR) spočívá v 

tom, že ERR používá účetní ceny nebo náklady na zboží a služby namísto nedokonalých tržních cen a v co nejvyšší 

možné míře zahrnuje všechny socioekonomické a environmentální vnější faktory. Proto je použito dle metodiky 

Evropské komise diskontního faktoru 5. 

NULOVÁ VARIANTA 

 

Finanční ukazatele 

 

Socioekonomické ukazatele 

Čistá současná hodnota 

(FNPV)  
0 Kč 

Čistá současná hodnota 

(ENPV)  
-13.051.015 Kč 

Vnitřní výnosové procento 

(FIRR) 
Nelze určit 

Vnitřní výnosové procento 

(EIRR) 
Nelze určit 

Index FNPV/I 0  Index ENPV/I 0 

Doba návratnosti 0 roku Doba návratnosti 0 roku 

B/C Nelze určit B/C Nelze určit 

Tabulka 55 Hodnoty kriteriálních ukazatelů (finanční, socioekonomické) pro nulovou variantu 

INVESTIČNÍ VARIANTA 

Investiční varianta Finanční ukazatele Investiční varianta Socioekonomické ukazatele 

Čistá současná hodnota 

(FNPV)  
-6.763.552 Kč 

Čistá současná hodnota 

(ENPV)  
1.783.669 Kč 

Vnitřní výnosové procento 

(FIRR) 
nelze určit 

Vnitřní výnosové procento 

(EIRR) 

Nelze určit, protože projekt již 

v prvním roce vykazuje velké 

socioekonomické přínosy 

Index FNPV/I nelze určit Index ENPV/I 1,53 

Doba návratnosti není dosaženo Doba návratnosti 5,57 roku 

Diskontní sazba Fin 5,00 % Diskontní sazba Ekon. 5,00 % 

Tabulka 56 Hodnoty kriteriálních ukazatelů (finanční, socioekonomické) pro investiční variantu 

Čistá současná společenská hodnota je kumulovaná hodnota diskontovaných socioekonomických hotovostních 

toků v příslušném období. Diskontováním diskontní sazbou dojde k výpočtu reálné hodnoty budoucího 

hotovostního toku. ENPV projektu ze socioekonomických toků je 1.783.669 Kč. 

Vnitřní výnosové procento je míra výnosnosti investice, vypočítaná iterací, tj. hledáním takové úrokové míry, pro 
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kterou čistá současná společenská hodnota investiční varianty je rovna nule. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt 

již první rok vykazuje vysoké socioekonomické přínosy, které jsou kvantifikovatelné, nelze tento ukazatel vyčíslit. 

Doba návratnosti je čas, který uběhne od realizace investice do jejího splacení z generovaného hotovostního toku. 

Doba společenské návratnosti projektu ze socioekonomického toku je 5,57 roku. 

12.7 Citlivostní analýza projektu 

Citlivostní analýza si klade za cíl vyjádřit, jakým způsobem jednotlivé parametry čisté ekonomické současné 

hodnoty (ENPV) její výši ovlivňují. Pro citlivostní analýzu projektu DMVS ZK byly použity tyto parametry: 

1. Náklady projektu (kumulované diskontované) 

2. Výše diskontní sazby 

3. Přínosy projektu (kvantifikované). 

Citlivostní analýza byla provedena v širokém pásmu rozptylu jednotlivých parametrů a to ve výši 70 – 130 % 

původních hodnot. Výsledky modelování (citlivostní analýzy) jsou následující: 

Citlivostní analýza pro parametr NÁKLADY PROJEKTU 

V následující tabulce je zobrazena citlivost výše ENPV při změně nákladů projektu. Pro potřeby analýzy byly 

zohledněny všechny náklady projektu kromě osobních nákladů, jejichž výše je ovlivnitelná samotným Krajským 

úřadem. Nepředpokládá se v jejich výši žádný výkyv a jsou tedy pro všechny varianty konstantní. 

Změna parametru Hodnota parametru 
Změna sledovaného kritéria (ENPV) 

Absolutní hodnota Procentuelní změna 

-30% 9.434.152 4.746.806 166,1% 

-20% 10.543.935 3.759.094 110,8% 

-10% 11.653.719 2.771.381 55,3% 

0% 12.763.502 1.783.669 0% 

10% 13.873.285 795.957 -55,3% 

20% 14.983.069 -191.756 -110,8% 

30% 16.092.852 -1.179.468 -166,1% 

Při vyčíslení změny na jednotku procenta je odchylka hodnoty ENPV následující: 

Zkoumaný předpoklad Změna ENPV [v %] 

Zvýšení nákladů o 1% 5,5% 

Z uvedené tabulky vyplývá, že hodnota ekonomické čisté současné hodnoty je velmi citlivá na hodnotu parametru 

NÁKLADY PROJEKTU. V rámci realizace projektu je tedy nutné sledovat a kontrola dodávky, průběhy plnění a 
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zejména snaha minimalizovat jejich výši (prostřednictvím výběrových řízení). 

 

Citlivostní analýza pro parametr VÝŠE DISKONTNÍ SAZBY 

Změna parametru Hodnota parametru 
Změna sledovaného kritéria (ENPV) 

Absolutní hodnota Procentuelní změna 

-30% 3,5% 1.714.360 -3,6% 

-20% 4% 1.738.079 -2,4% 

-10% 4,5% 1.761.173 -1,2% 

0% 5% 1.783.669 0% 

10% 5,5% 1.805.594 1,2% 

20% 6% 1.826.971 2,4% 

30% 6,5% 1.847.825 3,6% 

Při vyčíslení změny na jednotku procenta je odchylka hodnoty ENPV následující: 

Zkoumaný předpoklad Změna ENPV [v %] 

Změna diskontní sazby o 1% 0,25% 

Citlivost ENPV na výši DISKONTNÍ SAZBY není tak zásadní jako v případě ostatních parametrů. Rozptyl se pohybuje 

v rozmezí několika procent. 

Citlivostní analýza pro parametr PŘÍNOSY PROJEKTU 

Změna parametru Hodnota parametru 
Změna sledovaného kritéria (ENPV) 

Absolutní hodnota Procentuelní změna 

-30% 10.004.167 -2.131.636 -219,5% 

-20% 11.433.333 -826.534 -146,3% 

-10% 12.862.500 478.568 -73,2% 

0% 14.291.667 1.783.669 0 

10% 15.720.833 3.088.771 73,2% 

20% 17.150.000 4.398.872 146,6% 

30% 18.579.167 5.698.974 201,9% 

Při vyčíslení změny na jednotku procenta je odchylka hodnoty ENPV následující: 

Zkoumaný předpoklad Změna ENPV [v %] 
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Snížení přínosů projektu o 1% 7,32% 

 

Z pohledu projektu je vliv parametru PŘÍNOSY PROJEKTU na hodnotu ENPV zásadní. Bohužel se jedná o parametr, 

který nelze přímo ovlivnit ani řídit – je závislí na situaci vzniklé v okamžiku realizace projektu, která se oproti 

současným předpokladům může výrazně změnit, např. vlivem ekonomické krize. 

12.8 Aktivity snižující riziko nežádoucích změn hodnot 

identifikovaných proměnných 

Na základě citlivostní analýzy byl determinován vliv základních parametrů na projektu z ekonomického hlediska. Na 

základě zjištěných informací je tedy nutné zejména: 

 Přesná specifikace technické části řešení veřejných zakázek, aby nedocházelo ke změnovým požadavkům 

nad rámec smlouvy (a tedy ke vzniku víceprací)  

 Realizace řádných výběrových řízení s cílem výběru dodavatele s nejnižší cenou realizace dodávky při 

dodržení všech požadovaných kvalitativních a technických parametrů 

 Řádné vedení projektu, kontrola plnění harmonogramu a výše čerpání finančních prostředků 

 Eliminace všech činností, které mohou způsobit prodlevy, zdržení, odsunutí realizace jednotlivých aktivit a 

tedy i prodražování realizace projektu jako celku. 

12.9 Závěry ekonomické analýzy 

Provedená (socio)ekonomická analýza (Cost-Benefit analýza) projektu DMVS Zlínského kraje dokázala ve 

vymezené oblasti hodnocení potřebnost a opodstatněnost realizace projektu.  

Socioekonomické přínosy projektu jednoznačně převažují finanční dopad a mají jednoznačně pozitivní společenský 

dopad. Dopady projektu jsou v souladu se zájmy beneficientů a lze tedy identifikovat konkrétní přínosy potvrzující 

logičnost a opodstatněnost realizace projektu DMVS Zlínského kraje.   
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13 Analýza rizik 

Úspěšná realizace projektu DMVS Zlínského kraje je podmíněna řadou vnějších i vnitřních faktorů, a může být 

proto ohrožena řadou rizik, jejichž analýza je provedena právě v této kapitole. 

Identifikace rizik byla provedena pro oblasti:  

 projektová rizika,  

 technická a realizační rizika,  

 legislativní rizika,  

 organizační rizika,  

 ekonomická a investiční rizika.  

Studie proveditelnosti a celý projekt DMVS ZK je koncipován tak, aby eliminoval a předcházel případným rizikům, 

přičemž možné náklady na tuto eliminaci byly při sestavování rozpočtu projektu zohledněny. 

Rizika jsou strukturovaně popsána svým charakterem, dopadem, pravděpodobností vzniku, způsobem ošetření 

rizika a kritériem úspěchu. 

13.1 Projektová rizika 

Popis rizika Dopad 
Pravděpo
dobnost 

Akční plán (ošetření rizika) Kritérium úspěchu 

Termíny uvedené v harmonogramu 
projektu nebudou dodrženy 

Vysoký Nízká Alokovat dostatečné množství kvalitních 
kapacit, jak na straně dodavatele, tak 
žadatele. Zajistit požadované termíny 
smluvně. 

Aktivně kontrolovat veškeré termíny 
harmonogramu a včas eskalovat a řešit 
možné zpoždění termínu. 

Původní termíny 
harmonogramu projektu 
budou dodrženy. 

Nebude zajištěna odpovídající 
součinnost interních pracovníků 
Zlínského kraje z důvodu ukončení 
pracovních poměrů zkušených 
pracovníků či jejich vysoké 
vytíženosti 

Střední Střední V dostatečném předstihu alokovat 
odpovídající kvalitní zdroje na straně 
žadatele za účelem poskytnutí 
požadované součinnost při realizaci 
projektu DMVS. 

Posílit kapacity (lidských zdrojů) garanta 
projektu. 

Motivace klíčových pracovníků. 

Nedojde k prodlení 
harmonogramu projektu 
z důvodů neposkytnutí 
součinnosti interními 
pracovníky Zlínského kraje či 
nedostatečné kapacitě 
lidských zdrojů v případě 
klíčových pracovníků. 

Nedojde k alokaci dostatečného 
množství kvalitních pracovníků na 
straně dodavatele  

Střední Střední Smluvně ošetřit kvalitní pracovníky 
dodavatele na základě jejich zkušeností 
při realizaci obdobných zakázek a na 
základě poskytnutých CV.  

Nedojde k opoždění termínu 
realizace na straně 
dodavatele a projekt bude 
realizován v odpovídající 
kvalitě. 
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13.2 Technická a realizační rizika 

Popis rizika Dopad 
Pravděpo
dobnost 

Akční plán (ošetření rizika) Kritérium úspěchu 

HW architektura není optimální – 
dochází k nestabilitě systému, 
výpadkům aplikací, není dostatečný 
diskový prostor, HW není možné 
dále rozšiřovat 

Vysoký Nízká Navrhnout technickou architekturu 
v rámci technologického centra 
dostatečně robustní, integrovatelnou a 
založenou na technologii virtualizace 
(nezávislost aplikací na konkrétním HW). 

Všechny specifikované služby 
technologického centra ZK 
jsou pokryty. 

Nedochází k problémům 
s jejich stabilitou a výkonem. 

Termín dodání jednotlivých 
softwarových licencí nebude 
dodržen 

Střední Nízká Aktivně, s dostatečným předstihem, 
prověřovat veškeré termíny 
harmonogramu související s dodávkou SW 
licencí. Včas eskalovat a řešit možné 
zpoždění termínu. 

Nedojde k časovému posunu 
termínu dodání SW licencí. 

Vyhrazené systémové zdroje pro 
provoz aplikací DMVS nebudou 
dostatečné 

Vysoký Nízká Alokovat dostatečnou kapacitní rezervu 
technologického centra pro provoz 
aplikací DMVS. 

Průběžně sledovat volné systémové 
zdroje technologického centra a v případě 
potřeby řešit jejich navýšení.  

Nenastane problém 
s přidělením požadovaných 
systémových zdrojů a 
potřebné diskové kapacity 
při implementaci DMVS.  

Nebude zajištěna odpovídající 
technická podpora po dobu 
udržitelnosti projektu 

Střední Nízká V rámci projektu TC vyhradit dostatečné 
finanční zdroje na pokrytí nezbytné 
technické podpory ze strany dodavatele. 

Vzniklé závady jsou 
odstraněny včas (dle SLA). 

Pokrytí SW licencemi není 
dostatečné 

Nízký Nízká Vyčlenit dostatečné finanční zdroje pro 
potenciální nákup chybějících licencí. 

Mít pod kontrolou následné rozšiřování 
DMVS Zlínského kraje. 

Veškeré požadované služby 
DMVS jsou pokryty a 
provozovány, nejsou 
v konfliktu  s licenčními 
ujednáními.  

13.3  Legislativní a organizační rizika 

Popis rizika Dopad 
Pravděpo 
dobnost 

Akční plán (ošetření rizika) Kritérium úspěchu 

Dojde k porušení podmínek dotace Vysoký Nízká Organizačně, projektově a technicky 
zajistit, aby byly splněny veškeré 
podmínky pro poskytnutí dotace, 
zveřejněné na portále MV. 

Zajistit udržení podmínek po celou dobu 
udržitelnosti projektu. 

Dotace je přidělena a 
vyplacena. 

Případná kontrola neshledala 
porušení podmínek, za 
kterých byla dotace 
přidělena – nedochází 
k vrácení dotace. 

Nedostatečná politická podpora 
projektu 

Střední Nízká Realizovat kampaň zacílenou na politiky 
kraje, za účelem vysvětlení důležitosti a 
prospěšnosti budování DMVS ZK.  

Realizace projektu. 

Nezájem ze strany obcí, IZS, 
zřizovaných organizací a dalších 
cílových skupin 

Nízký Nízká Komunikovat se zástupci obcí (včetně 
politiků) užitečnost a prospěšnost DMVS. 

Využívání výstupů projektu 
DMVS všemi cílovými 
skupinami.  
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13.4 Ekonomická a investiční rizika 

Popis rizika Dopad 
Pravděpo 
dobnost 

Akční plán (ošetření rizika) Kritérium úspěchu 

Náklady na realizaci projektu 
DMVS ZK nepřiměřeně přesáhnou 
náklady spočítané v rámci studie 
proveditelnosti 

Střední Střední Zajistit garanci cen nabídky v souladu 
s poskytnutou výší dotace. V případně 
odůvodněného nárůstu výdajů je 
nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními 
zdroji. 

Sestavení rozpočtu tak, aby bezpečně 
pokrýval všechny fáze projektu. 

Realizace projektu dle schváleného 
harmonogramu a finančního plánu, 
průběžná kontrola rozpočtu projektu. 

Náklady na vybudování 
DMVS ZK nepřevyšují 
očekávané výdaje. 

Nebude získaná finanční podpora 
ve výši 85% způsobilých výdajů 
projektu na vybudování DMVS ZK  

Vysoký Střední Organizačně, projektově a technicky 
zajistit, aby byly splněny veškeré 
podmínky pro poskytnutí dotace, 
zveřejněné na portále MV.  

Alokace finančních prostředků z vlastního 
rozpočtu, případně zdrojů partnerů 

Dotace je přidělena a 
vyplacena. 

 

Nedostatek finančních prostředků 
z rozpočtu Zlínského kraje 
nárokovaných na realizaci projektu 
DMVS ZK. 

Vysoká Nízká Včasná alokace finančních prostředků na 
každý rok realizace projektu DMVS ZK. 

Finanční zdroje prostředků 
z rozpočtu Zlínského kraje 
včas alokovány na každý rok. 

  



 

- 148 - 

14 Udržitelnost projektu 

Tato kapitola si klade za cíl prokázat dlouhodobou udržitelnost projektu a podpořit tak rozhodnutí poskytovatele o 

přidělení finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie. Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí 

příjemce podpory zajistit a udržet výstupy projektu. V tomto případě se jedná o vytvoření a aktualizaci digitálního 

vektorového mapového díla s obsahem KM pokrývající území kraje (na kterém je KM vedena na plastové fólii), 

efektivní správa DTM a vytvoření nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů. Efekty budou 

udrženy v nezměněné podobě (kromě pravidelných aktualizací a upgrade) po dobu 66 měsíců od ukončení III etapy 

projektu. 

Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí finanční podpory ze 

Strukturálních fondů Evropské unie, což může vést i k požadavku na její vrácení. Projekt DMVS Zlínského kraje 

negeneruje příjmy ani zisk a ani není za tímto účelem realizován. Provozní náklady projektu tak budou hrazeny z 

vlastních zdrojů žadatele, resp. veřejného rozpočtu Zlínského kraje. Tím bude zajištěna udržitelnost výsledků a 

výstupů projektu. Projekt má význam díky svým ekonomickým přínosům, které převyšují hodnotu původní 

investice a je tak vhodný pro podporu z Integrovaného operačního programu. 

Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách: 

 institucionální, 

 finanční, 

 provozní. 

14.1 Institucionální rovina 

Zlínský kraj byl zřízen zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v rámci reformy veřejné správy. Jako takový může být 

zrušen pouze změnou zákona (tato legislativní změna se nepředpokládá). 

Krajský úřad Zlínského kraje plní úkoly v samostatné působnosti, které mu uložily volené orgány kraje (rada a 

zastupitelstvo). Tyto úkoly zákon označuje za výkon samostatné působnosti. Kromě toho zákon zná výkon 

přenesené působnosti státní správy. V rámci výkonu přenesené působnosti jsou nadřízeným orgánem Krajského 

úřadu centrální orgány státní správy (především příslušná ministerstva), které Krajskému úřadu ukládají úkoly v 

rámci výkonu státní správy. 

Zlínský kraj je zodpovědný za vytvoření výstupů projektu DMVS ZK. Po celou dobu udržitelnosti projektu bude 

vlastníkem datových sad a pořízených nástrojů potřebných pro realizaci a udržitelnost výstupů pro Zlínský kraj. 

14.2 Finanční rovina 

Jak je již uvedeno ve Finanční analýze projektu (v kapitole 11 Studie proveditelnosti), předkládaný projekt nebude 

generovat žádné příjmy ani zisk. Investiční fáze projektu bude (v případě přidělení dotace) financována do výše 

85% způsobilých výdajů z finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie – z Integrovaného operačního 

programu a dále z finančních prostředků Zlínského kraje. Provozní fáze pak bude plně financována z rozpočtu kraje. 
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Zlínský kraj počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu na zajištění udržitelnosti 

DMVS Zlínského kraje. 

14.3 Provozní rovina 

Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků 

jak ze strany Krajského úřadu, tak ze strany dodavatelů řešení. Zlínský kraj má sestavený kvalitní projektový tým, 

který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé zkušenosti. Seznam jednotlivých kvalifikovaných pracovníků 

projektového a realizačního týmu je uveden v kapitole 9 Lidské zdroje, vlastníci a zaměstnanci.  

Z technologického hlediska je nutné zajistit pravidelný servis a údržbu výstupů projektu DMVS ZK a dále upgrade 

pořízených technologií (včetně pokrytí potřebných SW licencí). Veškerý upgrade hardware i software musí být na 

stejné nebo vyšší úrovni než původně nakoupený. Při pořizování nového hardwarového i softwarového vybavení 

budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP a dle podmínek vyplývajících ze zákona 

pro zadávání veřejných zakázek.  
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15 Závěr 

Realizace eGovernment ve Zlínském kraji je jednou z priorit rozvoje regionu. Jedná se o dlouhodobý proces změn 

procesů a služeb poskytovaných veřejnou správou, realizovaný na všech úrovních – od obcí základního typu přes 

obce s pověřeným obecním úřadem až po obce s rozšířenou působností a kraj včetně zřizovaných a zakládaných 

organizací. Změny se projeví uvnitř těchto subjektů, ale i vně, zejména v oblasti způsobů komunikace s okolím. Aby 

povinné i nepovinné služby definované typizovanými projekty mohly být poskytovány na kvalitativně vyšší úrovni, 

je potřeba využít nejen možnosti, které nabízí prostředky ICT, ale také revidovat procesy, funkce či kompetence, 

spojené i se vzděláváním úředníků či politické reprezentace. Záměr takto budovat eGovernment v rámci Zlínského 

kraje je plně v souladu se strategií na národní úrovni vyjádřené dokumentem EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A 

PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY pro období 2007 – 2015. V tuto chvíli se jedná o jedinečnou příležitost, kdy je možné 

vlastní záměry podpořit i finančně, a to prostřednictvím finančních zdrojů EU (operačních programů IOP a OP LZZ). 

Při využití finančních zdrojů je možné získat dotaci ve výši až 85% uznatelných nákladů, což může sehrát 

významnou roli při rozhodování o realizaci výše představených investičních záměrů vedoucích k efektivnějšímu 

poskytování služeb.  

Na tomto místě je také potřeba zmínit závazky, které sebou realizace a finanční podpora přináší. Tyto závazky je 

potřeba vnímat ve dvou rovinách, a to v rovině zajištění udržitelnosti projektu, na kterou se nevztahují dotační 

tituly (je financováno z rozpočtu Zlínského kraje), a v rovině využití realizovaných řešení pro potřeby centrálních 

orgánů veřejné správy, které se týkají zejména využití výstupů směrem k základním registrům (zejména vazba na 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a Digitální mapě veřejné správy. 

Rozsah a obsah studie proveditelnosti je dán závaznou osnovou, která je součástí příručky pro žadatele příjemce o 

finanční podporu v rámci výzvy Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1. 

Studie proveditelnosti pro projekt „DMVS Zlínského kraje“ je zpracována na základě informací známých a 

dostupných do června 2010. 
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15.1 Shrnutí výsledků 

Tato Studie proveditelnosti byla zpracována pro projekty: 

 Účelová katastrální mapa Zlínského kraje, 

 Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů Zlínského kraje. 

Cílem projektu DMVS ZK je: 

 Revidovat a aktualizovat digitální vektorové mapové dílo s obsahem KM pokrývající území kraje, na 

kterém je KM vedena na plastové fólii. 

 Zefektivnění procesů při poskytování údajů o území, zejména údajů v digitální podobě. 

 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu sledovaných jevů a údajů o území, údajů o stavu a vývoji území, 

hodnotách území, limitech a záměrech na provedení změn v území. 

 Vytvoření nástrojů pro ukládání a správu metadat k sledovaným jevům a údajům o území. 

 Založení systematické správy pasportů údajů o území. 

 Zajištění přímé vazby na projekt DTM a převzetí odpovídajících standardů tohoto projektu.  

 Efektivní a kvalitní zpřístupnění ÚAP obcí (pro správní území ORP) a krajů v rozsahu a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

Studie proveditelnosti projektu DMVS ZK je zpracovávaná za účelem: 

 specifikace projektového záměru, 

 prokázání, že pro samotný projekt, byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta, 

 prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu, 

 prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti, 

 prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti jeho financování ze strany žadatele po ukončení finanční 

podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie. 

15.2 Vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu 
Ve Studii proveditelnosti projektu DMVS ZK byly porovnávány pro každý projekt 2 samostatné varianty, z kterých 

vyplynulo doporučení realizovat rozvoj v oblastech ÚKM a Nástrojů pro ÚAP (JUAP ZK). Naopak pro projekt DTM 

bylo konstatováno, že bude zachován současný stav, který již plně pokrývá požadavky dané typizovaným 

projektem. 

Dle výsledků socioekonomické analýzy lze doporučit předložené varianty řešení projektu jako společensky efektivní 

a realizovatelné. V navrhovaných variantách při uvedených vstupních podmínkách je socioekonomická čistá 

současná hodnota 1.783.669 Kč včetně DPH.Doba návratnosti představuje 5,57 roku. 

Dle všech výše uvedených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt. 
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15.3 Popis postupu návazných projektů 
Projekt DMVS ZK je součástí ucelené koncepce budování eGovernment v České republice a úzce souvisí 

s projektem Technologické centrum Zlínského kraje, Vnitřní integrace krajského úřadu a Datové sklady a nástroje 

BI. Ve studii jsou identifikovány oblasti, které jsou společné s výše uvedenými projekty a které budou realizovány 

v souvislosti s implementací změn související s identity managementem a vizualizací dat formou kartogramů a 

kartodiagramů. 

15.4 Závěry a doporučení 

Záměr projektu DMVS ZK zpracovatel Studie proveditelnosti doporučuje k realizaci. 
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