Evidertni Objednatel&.2016/S/00258/1

Dodatek ¢. 1
ke

Smlouve o dilo ze dne 27.7. 2016

SMLUVNI STRANY

Objednatel

adresa:

zastoupeny:

Zastupci opravnéni

jednat ve vécech technickych:

Kontaktni osoba:

ICO:

DIC:

danovy rezim:
bankovni spojeni:

¢. uctu:

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel
adresa:
zapsany v obchodnim rejstfiku
zastoupeny:
ZAastupce opravnény
jednat ve vécech technickych:
Kontaktni osoba:
IC:
DIC:
danovy rezim:
bankovni spojeni:
¢. uctu:

Mésto Hlinsko
Podébradovo namésti 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Kréilem, DiS. - starostou mésta

Ing. Jaroslav Dvoréak, vedouci OIMM
tel. 602 324 500

Petr Klinecky - OIMM

tel. 608 667 808

00270059

CZ00270059

platce DPH

Komeréni banka, a.s.
33628531/0100

HABAU CZ s.r.o.

Evideéni Zhotovitele:

Zizkova tf. 1321/1, Ceské Budé&jovice 6, 370 01

Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
Ing. Dusan Cizek, MBA, Ing. Petr Kienek

Ing. Ale§ Malek

Jindfich Netusil

26068338

CZ26068338

platce DPH

Oberbank AG pobocka Ceska republika
70000330922/8040

(dale jen Zhotovitel)

uzaviraji timto dodatek ¢.1 ke smlouvé o dilo ze dne 27.7. 2016 tohoto znéni:

Nazev projektu: ,Rekonstrukce komunikaci Druzstevni a Jiraskova Hlinsko*
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A. V &lanku |. shora uvedené smlouvy se méni text v bodé 1.1 a nové zni:

Predmétem pinéni Zhotovitele je realizace stavebnich praci:

Rekonstrukce komunikaci Druzstevni a Jiraskova Hlinsko®

v rozsahu stanoveném v projektove dokumentaci stavby s nazvem _Rekonstrukce komunikace v ulici
Druzstevni Hlinsko* a ,Rekonstrukce komunikace v ulici Jiraskova Hlinsko® , véetné vykazu vymer,
zpracované spoleénosti Drupos HB s.r.o., Svojsikova 333, 583 01 Chotébof, ICO 28826621,
zastoupené Ing. Miroslavem Masou, ktera obsahuje technické specifikace, technické a uzivatelske
standardy (dale jen projekt).

V priibéhu pinéni dila se objevily skuteénosti, které vyzaduji provedeni dalSich praci, pficemz
tuto skuteénost nemohl zhotovitel ani pfi nalezité peci pfedpokladat. Rozsah vicepraci je
specifikovan v polozkovych rozpoétech v priloze.

B. V &lanku Il. shora uvedené smlouvy se méni text v bodé 2.1 a nové zni:
2.1. Doba plnéni 2. ETAPA — Rekonstrukce komunikace v ulici Druzstevni Hlinsko
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo v téchto terminech:

2:1.8 I?Fedpok|édany termin zahajeni provadéni : 10. dubna 2017
2.1.4. Radné ukonéeni a pfedani dila: do 25. srpna 2017

(dokonéeni dila vyjma bod. 2.1.5)
2.1.5. Dokoné&eni chodniku po levé strané

od ulice Poli¢ska ke stani¢eni KM 0,20305: do 7. zafi 2017
C. V &élanku IV. shora uvedené smlouvy se méni text v bodé 4. a nové zni:
4.1. Celkova cena dila uvedeného v élanku . této smlouvy &ini 8 874 488,12 K& bez DPH
4.2. Dodatecné prace 2 319 468,15 K¢ bez DPH
4.3. Cena dila zahrnujici ceny uvedené v élancich 4.1. a 42, 11 193 956,27 K¢ bez DPH
4.4. Dan z piidané hodnoty v zakladni sazbé 21 %
&ini z ceny uvedené v tlanku 4.3. Castku 2 350 730,82 K¢
4.5. Celkova cena dila
véetné rozpoétové rezervy a DPH 13 544 687,09 K& vcetné DPH
D. V ostatnim se shora uvedena smlouva neméni.

E.

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a uginnost dnem podpisu ob&mi smiuvnimi stranami.

2 Tento dodatek byl schvalen Radou mésta Hlinska , dne 16.6.2017 pod &. Usneseni 64/2017
3. Tento dodatek je vyhotoven ve étyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi dvé vyhotoveni.

4 Nedilnou sou&asti tohoto dodatku je nasledujici pfiloha:

Ptilohy: 1. — Polozkovy rozpodet dodateénych praci
2. — Harmonogram praci

V Hlinsku dne 23. 6. 2017 V Hlinskudpe 23. 6. 2017 |
/ \ |—
4 \
‘ AN
L :
N/Za Objednat Za Zhotovitele
iroslav Kréil, DiS. Ing. DgSan Cizek, MBA Ing. Petr Kienek
Starosta mesta prokurista feditel
7 whAEDS S N
A ©

HABAU CZ s.r.0.
Yi¥kova tF. 1321/1, Ceské Bud&jovice 6
cz-370 01 Ceské Budéjovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
27 LV office@habau.cz, www. habau.cz
N LINS™/ % 26000338, DIC: Cz26068338 @

Nazev projektu: _Rekonstrukce komunikaci Druzstevni a Jiraskova Hlinsko"
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: kava
Stavba: Hlinsko Druzstevni
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 1.6.2017
Objednatel: IC:

DIC
Zhotovitel: IC:

DIC:
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 926 287,90
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 926 287,90
DPH zakladni 21,00% ze 926 287,90 194 520,50

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

kava

Stavba: Hlinsko Druzstevni

Kéd Objekt

1) Naklady z rozpoctu

VAK Nahrada za vylepseni

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z5

#ith

Cena bez DPH [CZK]

926 287,90

926 287,90

0,00

926 287,90

Cena s DPH [CZK]

1120 808,40

1120 808,40

0,00

1120 808,40



Stavba:

Objekt:
JKSO:
Misto:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Hlinsko Druzstevni

KRYCIi LIST ROZPOCTU

VAK - Nahrada za vylepseni

CC-CZ:
Datum: 01.06.2017

IC:

DIC:

Naklady z rozpoctu 926 287,90
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 926 287,90
DPH zakladni 21,00% ze 926 287,90 194 520,50

snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 1120 808,40
Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
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Razitko



REKAPITULACE ROZPOCTU

Objekt: VAK - Nahrada za vylepseni

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
5 - Komunikace pozemni

M - Prace a dodavky M

46-M - Zemni prace pri extr.mont.pracich

2) Ostatni naklady

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana4z5

01.06.2017

Cena celkem [CZK]

926 287,90

926 287,90
426 290,70
499 997,20

#NAME?

#NAME?

0,00

926 287,90



Objekt:

PC Typ Kod

Naklady z rozpoctu

N

11

15

14

16

13

12

ROZPOCET

VAK - Nahrada za vylepseni

Popis

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

K 122202202

K 122202209

K 162701105

K 162701109

K 171111111

K 171111111a

K 171201211

Odkopavky a prokopavky nezapazené pro
silnice objemu do 1000 m3 v horniné tr. 3

Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro
silnice v horniné tr. 3 za lepivost

Vodorovné premisténi do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4

Priplatek k vodorovnému premisténi
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000
m pres 10000 m

Hutnéni podkladu pro spodni stavbu tl do 30 cm

Hutnéni pro spodni stavbu tl do 20 cm

Poplatek za uloZeni stavebni suti na skladce
(skladkovné)

5 - Komunikace pozemni

K 561031111

K 564681111

K 564681111a

K 564681111b

K 564861111

K 567122112

Zrizeni podkladu ze zeminy upravené vapnem,
cementem, smésnymi pojivy tl 250 mm plochy
do 1000 m2

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-
125 mm tl 300 mm

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-
63 mm tl 200 mm

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-
32 mm tl 130 mm

Separacni geotextilie véetné montaze 200g/m2
Podklad ze $térkodrté 5D tl 200 mm

Podklad ze smési stmelené cementem SC C
8/10 (KSC I) tl 130 mm
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MJ

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvi

666,600

666,600

666,600

3 333,000

2 222,000

2 222,000

1233,210

-3 072,000

2 222,000

2 072,000

2 072,000
2 072,000

-2 138,600

-2 072,000

01.06.2017

J.cena [CZK]

60,00

5,00

207,00

18,50

14,00

13,00

100,00

62,00

250,00

140,00

65,00
55,00

58,00

135,00

Cena celkem [CZK]

926 287,90

926 287,90
426 290,70

39 996,00
3 333,00

137 986,20

61 660,50

31 108,00
28 886,00

123 321,00

499 997,20

-190 464,00

555 500,00

290 080,00

134 680,00
113 960,00

-124 038,80

-279 720,00



SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: kava
Stavba: Hlinsko Druzstevni
JKSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 29.5.2017
Objednatel: IC:

DIC:
Zhotovitel: IC:

DIC:
Projektant: IC:

DIC:
Zpracovatel: IC:

DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 1393 180,25
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 1393 180,25
DPH zakladni 21,00% ze 822 217,40 172 665,70

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

kava

Stavba: Hlinsko Druzstevni

Kéd Objekt

1) Naklady z rozpoctu

kava Hlinsko Druzstevni

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z7

29.5.2017

Cena bez DPH [CZK]

1393 180,25

1393 180,25

0,00

1393 180,25

Cena s DPH [CZK]

1565 845,95

1 565 845,95

0,00

1565 845,95



Stavba:
JKSO:

Misto:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

KRYCi LIST ROZPOCTU

Hlinsko Druzstevni

CC-CZ:
Datum: 01.06.2017

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

1393 180,25
0,00

1393 180,25

DPH zéakladni 21,00% ze 822 217,40 172 665,70
snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1565 845,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Hlinsko Druzstevni
01.06.2017
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 1 393 180,25
HSV - Prace a dodavky HSV 1 393 180,25
1 - Zemni prace 290 345,25
5 - Komunikace pozemni 500 995,00
8 - Trubni vedeni 32 000,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 157 490,00
997 - Presun suté 67 105,00
998 - Presun hmot 135 245,00
2) Ostatni naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1393 180,25
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ROZPOCET

Stavba: Hlinsko Druzstevni
01.06.2017
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 1393 180,25
HSV - Prace a dodavky HSV 1 393 180,25
1 - Zemni prace 290 345,25
Rozebrani dlazeb pri prekopech vozovek ze
23 K 113106071 zamkové dlazby do loze z kameniva plochy do m2 6,000 100,00 600,00
15 m2
10 K 113106511 Rozebrani dlazeb vozovek pl pres 200 m2 z m2 24,000 120,00 2 880,00
velkych kostek do loze z kameniva
14 K 113107130 Odstrflnem podkladu pl do 50 m2 z betonu m2 6,600 149,00 983,40
prostého tl 100 mm
Frézovani zivicného krytu tl 50 mm pruh $ 1 m
16 K 113154323 pl do 10000 m2 bez prekazek v trase, véetné  soub. 1,000 25 000,00 25 000,00
najezdu a odstéhovani techniky
7 K 113202111 Vytrhani obrub krajnikd obrubniku stojatych m 379,000 65,00 24 635,00
27 K 162301918 Vytrhani obrubnikd zahonovych m 379,000 45,00 17 055,00
27 K 162301918 Ore:zam vétvi stromd s odvozem a ulozenim na soub. 1,000 6 850,00 6 850,00
skladku
18 K 171201211 Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na t 16,800 100,00 1680,00
skladce (skladkovné)
2 K 122202202 Odkopavky a prokopavky nezapazene pro m3 265,300 60,00 15 918,00
silnice objemu do 1000 m3 v horniné tr. 3
3 K 122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro m3 265,300 5,00 1326,50
silnice v horniné tf. 3 za lepivost
4 K 162701105 Vodorovne premisteni do 10000 m | m3 265,300 207,00 54 917,10
vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4
Priplatek k vodorovnému premisténi
11 K 162701109 vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m3 1 326,500 18,50 24 540,25
m pres 10000 m
Odstranéni podkladu asfaltového krytu pl. Pres
14a K 113107130 2000 m2 m2 tl 60 - 70 mm m2 2 072,000 55,00 113 960,00
Rozdil mezi plvodnim kamenivem a asfalty - odvoz ker na skladku 210 000,00
Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych
28 | K (997221845 povrchi na skladce (skladkovné) - cena za t 350,000 600,00 210 000,00
skladku suti
5 - Komunikace pozemni 500 995,00
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PC Typ Kod

1

25

26

33

4a

32

22

20

21a

21

29

w

3a

4

K 564861111

K 564861111a

K 591441111

K 596211110

M 592453230

K 596211113

K 596211130

M 592173140

M 592174090

181301102

K 162701105

8 - Trubni vedeni

K 895941110

K 895941111

M 286141850

Popis
Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm, fr. 0-63

Podklad ze $térkodrté SD tl 80 mm, fr. 0-32

Oprava dlazby z mozaiky jednobarevné
komunikaci pro pési loze z MC

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl
60 mm skupiny A pl do 50 m2

dlazba pro nevidomé, tl. 6 cm, barva Cervend

Predlazdéni zamkové dlazby komunikaci pro
pési tl 60 mm skupiny A pl pres 300 m2

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl
60 mm skupiny C pl do 50 m2

obrubnik betonovy zahradni prirodni seda ABZ
10/95 100x8x25 cm

obrubnik betonovy chodnikovy ABO 16-10
100x8x25 cm

Rozproztreni ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do
500m2

Vodorovné premisténi do 1000 m
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

Vodorovné premisténi zamkové dlazby do 1000
m

Zruseni stavajici vpusti

Demontaz vpusti kanalizacni uli¢ni z
betonovych dilct typ UV-50 normalni

Ztizeni vpusti kanalizacni uli¢ni z betonovych
dilch typ UV-50 normalni

Doddvka vpusti kompletni s uloZzenim

poklop L 300 B s mriZi a teleskop. ndstav. (DN
300, PVC) a tés.manZ. pro zatiZ. 12,5t na
prodlouzZeni DN 400 sachty

Osazeni ulicni vpusti

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

K 916131213

K 916131213

M 592174650

Osazeni silni¢niho obrubniku betonového
stojatého s bocni opérou do loze z betonu
prostého

Osazeni zahradniho a chodnikového obrubniku
betonového stojatého s bocni opérou do loze z
betonu prostého

obrubnik zahradni 100x40x19 cm

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kus

m2

m3

m3

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m

kus
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Mnozstvi

948,000

379,000

8,000

6,000

6,000

1 340,000

30,600

10,000

24,000

210,000

21,000

80,400

1,000

4,000

3,000

3,000

1,000

1,000

379,000

379,000

379,000

J.cena [CZK]

140,00

48,00

760,00

120,00

340,00

220,00

120,00

75,00

95,00

35,00

145,00

365,00

1 250,00

1 450,00

1 000,00

5 500,00

3 600,00

1 850,00

120,00

120,00

75,00

Cena celkem [CZK]

132 720,00

18 192,00

6 080,00

720,00

2 040,00

294 800,00

3672,00

750,00

2 280,00

7 350,00

3 045,00

29 346,00

32 000,00

1 250,00

5 800,00

3 000,00

16 500,00

3 600,00

1 850,00

157 490,00

45 480,00

45 480,00

28 425,00



PC Typ Kod Popis

4

w,

[«

28

obrubnik betonovy silni¢ni Standard 100x15x25
cm

M 592174650

M 592174680 obrubnik betonovy silni¢ni ndjezdovy Standard
100x15x15 cm
obrubnik betonovy silni¢ni prechodovy L + P

M 592174690 Standard 100x15x15-25 cm

997 - Presun suté

K 997013801 Popl’atek za ulozeni stavebni suté na skladce
(skladkovné)
Poplatek za ulozeni odpadu z asfaltovych

K 997221845 povrch( na skladce (skladkovné)

998 - Presun hmot

Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem
K 998225111 z kamene, monolitickym betonovym nebo
ziviénym

MJ

kus

kus

kus
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Mnozstvi

319,000

40,000

20,000

532,800

19,750

2 459,000

J.cena [CZK]

95,00

130,00

130,00

100,00

700,00

55,00

Cena celkem [CZK]

30 305,00

5 200,00

2 600,00

67 105,00

53 280,00

13 825,00

135 245,00

135 245,00



