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Dodatek č. 1
ke

Smlouvě o dílo ze dne 30.5. 2017
SMLUVNĺ STRANY

Objednatel Město Hlinsko
adresa: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupený: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dvořák, vedoucí 01MM

tel. 602 324 500
Kontaktní osoba: Petr Klinecký - 01MM

tel. 608 667 808
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 33628531/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel Stavby Kapitán, s.r.o.
adresa: Svratka 309, 592 02 Svratka,
kancelář a korespondenční adresa: Blatno 38, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 48647
zastoupený: Martin Kapitán, jednatel
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických: Jiří Nekvinda, stavbyvedoucí
Kontaktní osoba: Martin Kapitán
IČ: 26966212
DIČ: CZ26966212
daňový režim: Plátce DPH
bankovní spojení: Moneta Money Bank

Č. účtu: 172951 929/0600

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.5. 2017 tohoto znění:
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A. V článku I. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 1.1 a nově zní:
Předmětem plnění Zhotovitele je realizace stavebních prací: „Stavební úpravy střešního pláště“
v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Stavební úpravy střešního
pláště“, včetně výkazu výměr, zpracované firmou DEKPROJEKT s. r. o., Tiskařská 10/257,
10800 Praha 10, ‚CO: 27642411, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské
standardy.
V průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba provedení některých prací, které nebyly v původní
smlouvě sjednány. Rozsah víceprací je specifikován v položkových rozpočtech v příloze.

B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:
4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí 2744473,-Kč bez DPH
4.2. Dodatečné práce 91 304,68 Kč bez DPH
4.3. Cena díla zahrnující ceny uvedené v článcích 4.1. a 4.2. 2835777,70 Kč bez DPH
4.4. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %
činí z ceny uvedené v článku 4.3. částku 595 51 3,31 Kč
4.5. Celková cena díla včetně DPH 3 431 291,- Kč včetně DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.
D.
1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběmi smluvními stranami.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska, dne 24.7.2017 pod č. usnesení 81/2017/3
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 26.Z 2017 V Hlinsku dne 26. 7. 2017

Objednatele Z.. Zhotovitele
Miroslav Krčil, DiS. Martin Kapitán

S ta ěsta jednatel společnosti
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Položkový rozpo čet - navýšení rozpo čtu

Stavba : Stavební úpravy st řešního plášt ě ZŠ Ležáků
Objekt :

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 416 02-1122.R00 m2 800,00 539,00

1a 416 02-1133.R00 m2 800,00 59,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Díl: 713 Izolace tepelné

49 713 19-1817.M00 m3 26,82

1,1*0,03*812,6506 26,82

49a 713 19-1818.M00 m3 26,82 574,00

Celkem za 713 Izolace tepelné
Díl: M21 Elektromontáže

77a 210 20-0022.RAB 1,00 28710,00 28710,00

Celkem za M21 Elektromontáže

Navýšení celkem bez DPH

P.č.

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm 431 200,00

Navýšení za podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 
mm 47 200,00

478 400,00

Dodávka tepelné izolace polystyren EPS 100 tl. 30 mm 1x1 m 1 390,00 37 276,33

Příplatek za dodávku tepelné izolace polystyren EPS 150 tl. 
30 mm 1x1 m 15 394,68

52 671,01

Demontáž a zpětná montáž vnitřní elektroinstalace - 92 ks 
zářivek, 6 ks ventilátorů, 1 ks hodiny kompl

28 710,00

91 304,68


