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 E.1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

    Stavba   :  Polní cesta Horní Hu ť  

    Místo :   Město Dubňany 

    Katastrální území :   Dubňany 

    Investor   : Město Dubňany 

    Zhotovitel dokumentace :  Ing. Vojtěch Holub, Jan Hallang 

 

1.1 Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě včetně jeho odvodn ění 

    Rozsah stavby byl určen investorem stavby. Jedná se o rekonstrukci stávající polní 

cesty nacházející se v extravilánu severně od města Dubňany. Polní cesta propojuje 

městskou část Horní Huť se silnicí II/431. Trasa řešené komunikace směrově 

kopíruje stávající trasu nezpevněné polní cesty. Na začátku trasy navazuje na místní 

komunikaci s asfaltovým krytem na rozhraní intravilánu (městská část Dubňany - 

Horní Huť) a extravilánu. V první polovině trasy je vedena podél stromořadí, které se 

nachází vlevo ve směru staničení. Na opačné straně se nachází zemědělské plochy 

s ornou půdou. Ve druhé polovině je polní cesta podél stromořadí nacházejících se 

po obou stranách řešené komunikace. Zde je komunikace zúžena vzhledem ke 

složitým majetkoprávním vztahům a úzké šíři stavebního pozemku ve vlastnictví 

investora. Na konci trasy je komunikace vedena novou trasou napříč zatravněnými 

pozemky a posléze je napojena na silnici II/431. Důvodem nové trasy je možnost 

zajištění bezpečného rozhledu v místě napojení na silnici bez potřebných dopravních 

opatření, či omezení. 

Odvodnění je zajištěno pomocí podélných a příčných spádů. Příčný sklon polní 

cesty je navržen jednostranný 2,00% vlevo ve směru staničení. Příčný sklon pláně 

bude 3,00%. V trase polní cesty jsou navrženy podélný příkop a podélná drenáž a 

jeden příčný trubní propustek.  

 

1.2 Stanovení obvodu staveništ ě, jeho zd ůvodn ění a údaje o pozemcích 

staveništ ě, včetně pozemk ů, které zajiš ťuje stavebník/objednatel 

Komunikace bude na obou koncích trasy označena přechodným dopravním 

značením. 
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1.3 Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

Způsob sociálního zabezpečení pracovníků, způsob stravování apod. zajistí 

zhotovitel stavby, stanovení počtu pracovníků při výstavbě je závislé na způsobu 

dodavatelského zajištění stavby, předpokládá se s ohledem na rozsah prací a lhůty 

výstavby max. 25 pracovníků.  

Umístění téměř veškerého sociálního zabezpečení pracovníků stavby se 

předpokládá na vhodné ploše mimo prostor stavby. 

Stravování pracovníků individuální v místních zařízeních. 

Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz apod.) zajištěna v nejbližším 

zdravotním zařízení. Rychlá lékařská pomoc tel. 155. 

Zařízení staveniště bude upřesněno dle aktuálních potřeb dodavatele stavby 

určeného výběrovým řízením investora a bude umístěno výhradně na pozemku, 

který si zajistí dodavatel. 

 

1.4 Návrh postupu a provád ění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby) 

• Vytýčení trasy  

• Přípravné práce  – příprava zařízení staveniště 

• Odstran ění stávajících konstrukcí  

• Osazení propustku 

• Úprava plán ě  

• Pokládka podkladních vrstev 

• Pokládka asfaltových vrstev 

• Umíst ění dopravního zna čení 

• Dokon čovací práce 

 

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je závislý 

na použitých technologiích a počtu pracovníků. 

Vytyčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou pro výkon zeměměřičských 

činností, včetně vytyčení hranic pozemků. Dále bude provedeno vytyčení 

inženýrských sítí a zařízení. 

Po dokončení stavby bude provedeno zpracování a předání dokumentace 

skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - pro celou stavbu a zpracování a 

předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) 

dle přísl. právních předpisů. Nakonec bude provedeno zpracování a schválení 

geometrického plánu oprávněnou osobou. 
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1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatn ě do provozu (p ředčasné užívání) 

Stavba bude uváděna do provozu jako celek. Není nutné zřizovat předčasné 

užívání stavby.  

 

1.6 Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, p řípadně plyn, telekomunikace) 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí staveništních přípojek, 

případně pomocí mobilních generátorů. Zdroje vody na stavbu budou zajištěny 

z okolních hydrantů, případně pomocí cisteren s vodou. Telekomunikace bude 

prováděná mobilními telefony. 

 

1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliž e není samostatný projekt 

nakládání s odpady) 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími 

předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

Veškeré odpady budou odvezeny na skládku Těmice, pouze pařezy budou 

odvezeny na skládku ve Velkých Pavlovicích.  

 

1.8 Přístupy na staveništ ě (vjezdy a výjezdy) 

Přístup na stavbu bude veden po stávající silnici II/431. 

 

1.9 Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí 

Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných předpisů. 

Zhotovitel musí dbát všech ochranných pásem inženýrských sítí. Zhotovitel se musí 

řídit platnou legislativou jak z hlediska bezpečnosti práce, tak z hlediska ochrany 

přírody a obyvatelstva. 

V místech, kde se komunikace nachází blízko stromořadí (do 2 m), bude odkop 

konstrukcí komunikace proveden ručně tak, aby nedošlo k poškození kořenů. K 

ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a 

kořenů) je nutno stromy v prostoru stavby chránit bedněním asi 2 m vysokým, a to 

nejlépe vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m, které musí být 
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odsazeno od kořenových náběhů. Kořenový prostor dřevin nebude soustavně 

zatěžován pojížděním ani odstavováním strojů. Zařízení staveniště bude umístěno 

mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2,5 m od nich tak, aby nedošlo k jejich 

poškození. 

 

1.10 Zvláštní požadavky na provád ění stavby, které vyžadují bezpe čnostní 

opat ření 

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních 

povolení a veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto 

připomínky musí být zohledněny v podrobném projektu organizace výstavby celé 

stavby i jednotlivých stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím 

zahájením. 

 

- v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je 

nutné předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

- při provádění prací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu a v případě, že práce budou prováděny bez uzavření silničního 

provozu, musí zůstat vždy průjezdný jeden jízdní pruh 

- při provádění prací musí být silnice z obou stran řádně označena dopravními 

značkami  

- před dokončenou úpravou bude zhotovitel zabezpečovat průběžně a bez prodlení 

odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev 

vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které 

vzniknou v důsledku těchto závad. 

- při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu 

 předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí; 

 před zahájením stavby bude provedena technická prohlídka všech komunikací a 

mostů, které budou zhotovitelem stavby využívány. Výsledkem této prohlídky, 

které se zúčastní jak zhotovitel, tak i investor stavby a správce komunikace, bude 

dokumentace současného technického stavu (technický popis, video atp.) a návrh 

případných úprav. Obdobná prohlídka bude provedena po ukončení stavby s 

cílem specifikace nutných prací k obnově komunikace do původního stavu; 

- zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením; 
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- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 

v celém prostoru stavby a protokolární předání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí 

prokazatelným způsobem zajistit seznámení svých podzhotovitelů a jednotlivých 

pracovníků s polohou těchto zařízení a dále zajistit dokonalou ochranu zařízení 

před poškozením dopravou a stavebními pracemi. 

- vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu 

oznámeno zahájení prací 

- po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního 

stavu, případné vzniklé škody budou odstraněny. Při provádění prací nesmí být 

znečisťovány veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, 

přebytečný materiál či odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován 

mimo plochy k tomu určené. Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na 

místa určená ke skladování materiálu, přebytečný výkopek či odpad vzniklý v 

důsledku provádění stavby musí být průběžně odvážen na povolenou skládku 

- budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. 

Dále bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození 

jakéhokoliv podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem 

příslušnému vlastníku či správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost 

stavebníka v takovém případě dále postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či 

správce poškozeného zařízení či stavby 

- Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci. 

 

1.11 Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby (p řepravní a p řístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objí žďky, výluky), v četně 

zajišt ění základních podmínek a ozna čení pro samostatný a bezpe čný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace na ve řejně přístupných 

komunikací a plochách souvisejících se staveništ ěm 

Během stavby bude provedena úplná uzavírka. Během výstavby bude stavba 

vyznačena přechodným dopravním značením. V rámci projektové dokumentace je 

předběžně navrženo přechodné dopravní značení v souladu s TP. Konečný návrh 

projedná investor s příslušným dopravním inspektorátem.  
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1.12 Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ři práci 

Činnosti koordinátora bezpečnosti práce se nepředpokládá Nutnost činnosti 

koordinátora bezpečnosti práce je závislý na použitých technologiích zhotovitele a na 

počtu podzhotovitelů. 

 
 
 
Ve Strážnici červen 2017                                  Jan Hal lang 

 


