
 

 

Číslo smlouvy zhotovitele: 17005/2017 

DODATEK č.1  

ke Smlouvě o dílo ze dne 6.1.2017 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 Rekonstrukce koupaliště Vítkov 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi: 

      I. 

     Smluvní strany 

Město Vítkov 

se sídlem:              náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 

Zastoupení:    Ing. Pavel Smolka, starosta města 

Osoba oprávněná jednat:      Ing. Pavel Smolka, starosta města 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:         Ing. Pavel Smolka, starosta města 

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kuboň, vedoucí odboru služeb 

    Ing. Mikulová Marie, investiční technik 

Tel.:    556 312 240 / 603 546 619 

E-mail:   kubon@vitkov.info/ mikulova@vitkov.info  

TDI a koordinátor BOZP objednatele: Karel Brendl 

Tel.:      602 689 137 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   19-1323821/0100 

Identifikační číslo:  00300870 

DIČ:    CZ00300870 

 

dále jen „Objednatel“ 

 

RENOVA OPAVA, spol. s r.o.  

se sídlem:   Bechlinská 705/2, 199 00 Praha 18-Letňany 

Zastoupena:   Pavel Chalupa-jednatel společnosti 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka122765

         

Oprávněný zástupce:   

- ve věcech smluvních: Pavel Chalupa tel: 602 705 475   

- ve věcech technických: Pavel Chalupa tel: 602 705 475    

  

- ve věcech stavby:  Pavel Chalupa tel: 602 705 475   

Bankovní spojení:  Česká spořitelna Opava a.s.     

Číslo účtu:   1860048359/0800    



Identifikační číslo:  44738773    

DIČ:    CZ44738773 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Dále také obecně jako „smluvní strany“ 

 

Smluvní strany se dohodly, že cena díla a termín dokončení díla „Rekonstrukce koupaliště 

Vítkov“ se tímto Dodatkem č.1 mění takto: 

 

čl. VI. bod 1   Termín dokončení zakázky dle předloženého změnového listu se prodlužuje  

                  do 16. října 2017. 

 

čl.VII.bod 1    Dle přiložených změnových listů a položkového rozpočtu se                     

                        zvyšuje cena zakázky o vícepráce na: 

             

 cena dle smlouvy o dílo bez  DPH                  14 300 248,00 

            cena za méněpráce bez DPH                           -     79 632,74 

            cena za vícepráce bez DPH                                 852 057,03 

            ________________________________________________ 

            cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH       15 072 672,29         

 

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.  

 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 26.7.2017 na schůzi Rady města Vítkova 

usnesením č 1986/51. 

 

 

Příloha: - změnové listy 

              - odsouhlasený položkový rozpočet 

   - časový harmonogram postupu prací 

 

 

 

Ve Vítkově dne 31.7.2017                              V Opavě dne 25.7.2017 

 

 

 

Objednatel:                                                                        Zhotovitel: 

 

 

 

……………………………………….                             …………………………………. 

Ing. Pavel Smolka-starosta města                                    Pavel Chalupa-jednatel společnosti 



Stavba: Renova048

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v 25.7.2017 dne

31.7.2017
Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

162 209.00

-0.29

5 512.86

0.00

Oprava koupaliště ve Vítkově

Celkem

766 911.43

Za zhotovitele

0.00

0.00

0.00

772 424.29

934 633.00

772 424.29

0.00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 636 428 133 650 770 078 82

01 0 636 428 133 650 770 078 82

02 0 32 766 6 881 39 646 4

02 0 32 766 6 881 39 646 4

03a 0 44 632 9 373 54 005 6

03a 0 44 632 9 373 54 005 6

04a 0 58 599 12 306 70 904 8

04a 0 58 599 12 306 70 904 8

0 772 424 162 209 934 633 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 80 438.02 10

18 HSV 218 085.00 28

2 HSV 157 979.01 20

21 HSV 17 840.00 2

3 HSV 165 459.98 21

4 HSV 6 412.50 1

45 HSV 6 709.50 1

6 HSV 17 900.85 2

63 HSV 9 521.47 1

9 HSV 17 853.98 2

96 HSV 7 577.86 1

97 HSV 37 827.90 5

99 HSV 14 190.79 2

767 PSV 5 512.86 1

D96 PSU 9 114.57 1

Cena celkem 772 424.29 100

Oprava plaveckého bazénu

Změny a VCP

Oprava dětského bazénu

Změny a  VCP

Drenáž-posílení

Drenáž - posílení

Šachtice pro vypouštění bazénu-oprava

Šachtice pro vypouštění bazénu - oprava

Celkem za stavbu

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Úprava podloží a základ.spáry

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Úpravy povrchu, podlahy

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce, bourání

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: Renova048

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 62 344.37

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 240.00000 73.44 17 625.60

2 131101112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ m3 -536.99818 77.00 -41 348.86

3 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 536.99818 93.60 50 263.03

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 536.99818 16.83 9 037.68

5 132101111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 100 m3, STROJNĚ m3 -84.95140 183.00 -15 546.11

6 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 84.95140 200.25 17 011.52

7 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 84.95140 187.65 15 941.13

8 132101212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ m3 -210.53491 108.00 -22 737.77

9 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 210.53491 127.80 26 906.36

10 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 210.53491 24.66 5 191.79

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 218 085.00
11 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 1 860.00000 37.00 68 820.00

12 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 1 860.00000 17.00 31 620.00

13 183400010RA0 Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční m2 1 860.00000 44.00 81 840.00

14 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 93.00000 385.00 35 805.00

1860*0,5*0,1 93

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 154 455.42
15 272353151R00 Bednění kotev.otvorů pro dnové trysky do 0,25 m2, kus 3.00000 701.10 2 103.30

16 273326131RU1 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30, 
XC4 

m3 25.86800 2 571.00 66 506.63

dopočet desky bazénu po obvodu je tl.300mm : 
258,68*0,1

25.868

17 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 45.83000 518.00 23 739.94

v místě dilatací : 19,57*3*0,2 11.742

15,57*2*0,2 6.228

49,1*0,2 9.82

45,1*2*0,2 18.04

18 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 45.83000 74.00 3 391.42

19 275353131R00 Bednění kotev.otvorů pro dnové trysky do 0,10 m2 kus 70.00000 461.70 32 319.00

20 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30 m3 2.49600 2 346.00 5 855.62

montážní otvory pro technologii : 1,2*2,6*0,4*2 2.496

21 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 12.48000 394.00 4 917.12

1,2*2,6*2*2 12.48

22 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 12.48000 166.00 2 071.68

23 279361321R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11373 t 0.22464 29 339.00 6 590.71

2,496*90*0,001 0.22464

24 27901 Kotvy trny pro dobetonování monážních otvorů ks 48.00000 145.00 6 960.00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 120 766.36
25 317351101R00 Bednění klenbových pásů - zřízení m2 127.66000 773.00 98 681.18

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Včetně přesunu hmot.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Položkový rozpočet 

Oprava koupaliště ve Vítkově

Oprava plaveckého bazénu

Změny a VCP
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S: Renova048

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Oprava koupaliště ve Vítkově

Oprava plaveckého bazénu

Změny a VCP

přelivový žlábek vnitřní plocha : 49,1*2*1,3 127.66

26 317351102R00 Bednění klenbových pásů - odstranění m2 127.66000 173.00 22 085.18

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 521.47
27 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 3.92800 2 424.00 9 521.47

dle detailu A pod přelivovým žlábkem : 0,4*49,1*2*0,1 3.928

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 5 423.98
28 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl do 30 mm m2 45.83000 118.35 5 423.98

v místě dilatací : 19,57*3*0,2 11.742

15,57*2*0,2 6.228

49,1*0,2 9.82

45,1*2*0,2 18.04

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 577.86
29 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2.49600 3 036.00 7 577.86

mont.otvory pro technologii ve stávající stěně : 
1,2*2,6*0,4*2

2.496

Díl: 97 Prorážení otvorů 37 827.90
30 965042241RT6 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm
m3 4.95000 968.00 4 791.60

viz.detail A : 49,5*2*0,5*0,1 4.95

31 965049112RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm, 
oboustranná výztuž svařovanou sítí

m3 4.95000 1 154.00 5 712.30

32 97025m Řezání železobetonu m 99.00000 276.00 27 324.00

pro bet.mazaninu u přlelivového žlábku : 49,5*2 99

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 310.77
33 99801202x Přesun hmot t 245.88638 46.00 11 310.77

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 114.57
34 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 16.88040 158.00 2 667.10

35 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 253.20600 0.93 235.48

36 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 16.88040 368.00 6 211.99

Celkem 636 427.70

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: Renova048

O: 02

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 523.59

1 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 5.95200 518.00 3 083.14

bednění sklonu spádové vrstvy v.č.205 : 4,96*0,2*6 5.952

2 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5.95200 74.00 440.45

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 199.62
3 317351101R00 Bednění klenbových pásů - zřízení m2 30.86640 773.00 23 859.73

přelivový žlábek vnitřní část : 5,716*6*0,9 30.8664

4 317351102R00 Bednění klenbových pásů - odstranění m2 30.86640 173.00 5 339.89

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 42.48
5 99801202x Přesun hmot t 0.92349 46.00 42.48

Celkem 32 765.69

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

Položkový rozpočet 

Oprava koupaliště ve Vítkově

Oprava dětského bazénu

Změny a  VCP

Poznámky uchazeče k zadání
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S: Renova048

O: 03a

R: 03a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 18 093.65

1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 21.25000 150.00 3 187.50

výkop pro drenáž 50% v tř.3 : 42,5*0,5 21.25

2 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 21.25000 20.00 425.00

3 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 21.25000 200.00 4 250.00

výkop pro drenáž 50% v tř.4 : 42,5*0,5 21.25

4 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 21.25000 20.00 425.00

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 23.37500 91.60 2 141.15

42,5*0,55 23.375

6 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 12.00000 160.00 1 920.00

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 30.50000 90.00 2 745.00

42,5-12 30.5

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 12.00000 250.00 3 000.00

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 17 840.00
9 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 80 mm m 30.00000 168.00 5 040.00

10 21275299 Dod+mont revizní šachty drenáže ks 1.00000 12 800.00 12 800.00

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 6 709.50
11 451541111R00 Lože a obsyp drenáže pod potrubí ze štěrkodrtě m3 7.50000 894.60 6 709.50

30*0,5*0,5 7.5

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 989.01
12 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 19.89010 100.00 1 989.01

Celkem 44 632.16

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Položkový rozpočet 

Oprava koupaliště ve Vítkově

Drenáž-posílení

Drenáž - posílení

Poznámky uchazeče k zadání
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S: Renova048

O: 04a

R: 04a

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 494.00

1 936311113R00 Zabet. stáv otvory beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 m3 0.98600 15 714.00 15 494.00

utěsnění,zabet. stáv. otvorů ve strěnách : 0,986 0.986

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 412.50
2 411214589 Vyspravení a oprava stropu šachty vč.úpravy pro nový 

poklop
m2 2.25000 2 850.00 6 412.50

1,5*1,5 2.25

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 17 900.85
3 617452201R00 Omítka stěn šachet hranatých ocelovým hladítkem m2 24.00000 320.40 7 689.60

vyspravení stěn šachty : 1,5*4*4 24

4 6052101 Nátěr šachty vodotěsným nátěrem m2 26.25000 389.00 10 211.25

1,5*1,5+1,5*4*4 26.25

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 12 430.00
5 9010485 Dodávka a montáž pochůziho poklopu vč. rámu a 

povrchové úpravy
ks 1.00000 12 430.00 12 430.00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 848.53
6 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 4.99134 170.00 848.53

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 512.86
7 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 246.00000 22.41 5 512.86

demontáž stávajícího vystrojení šachty : 246 246

Celkem 58 598.74

Položkový rozpočet 

Oprava koupaliště ve Vítkově

Šachtice pro vypouštění bazénu-oprava

Šachtice pro vypouštění bazénu - oprava

Poznámky uchazeče k zadání
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA,  spo l .  s  r  . o .  
Investor: Město Vítkov  
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově 
Způsob odeslání / předání 
datum: 24.5.2017 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: Geologicky posudek 
na výkresy:  

na rozpočtové podklady: Obj. 01 díl 1,18,2,9,3,96,97,63,99,D96 
na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:   Oprava plaveckého bazénu 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

 

-díl 1, - čerpání vody, rozdíl zatřídění horniny pro hloubkové výkopy /při přívalových deštích viz. 

SD byla zaplavena stavební jáma prosakující povrchové vody z plochy bazénu do nejhlubší části stavby, 

zatřídění v rozpočtu stavby pro výkopy stavební jámy a stavební rýhy je tř. 2, otevřením jámy a rýhy 

byla zjištěna hornina tř. 3 viz posouzení geologem přílohou/ 

 

- díl. 18-finální úprava terénu osev trávy , v rozpočtové části SOD byla stanovena výměra pouze pod 

jednotlivými objekty, v rámci POV / nezbytné plochy pro pohyb mechanizace / , které chybí v PD je 

výměra vyšší podle dodatkového rozpočtu víceprací s pořízením poloviny ornice 

 
-díl 2,9 - bednění pro dnové trysky nad 0,10 3 ks, bednění pro dnové trysky do 0,10 m2 
ks 70, bednění v místě dilatace  základové  desky dna bazénu /8 ks dilatačních celků/ 
dopočet armované desky bazénu po obvodu je tl. 30 cm, ,/dnové trysky resp. jejich vývody je 
nutné v první fázi obednit a v druhé fázi po provedení základové desky a osazení trysek před 
položením folie dobetonovat, tl. Základové desky dna je po celém rozsahu tl. 200mm avšak po 
obvodu je armovaná vázanou výztuží jako L profil s tl. desky 300mm/, základová deska dnové 
plochy bazénu je statickým výkresem rozkreslena do dilatačních celků ve spádu , toto 
rozdělení bude vybedněno s osazením dilatačních vložek s kotvením k bednění. 
 
- díl 3, - bednění přelivového žlábku-vnitřní část  / rozpočtové části SOD je bednění vnější 
části žlábku, tvarování korýtka vnitřní části žlábku po stranách bazénu bednění chybí/ 
 

 
-díl. 96- montážní otvory pro technologii kotvy,trny pro dobetonování montážních  
otvorů v původní ž.b. zdi bazénu /v původní zdi je dle PD přechod potrubí technologie bez 
stanovení a výměry proražení a, bednění a zalití betonem průraz přes stávající ze\ď do nové 
strojovny/ 
 

 
- díl 97, 63 - - vybourání betonu dle detailu A pod přelivovým žlábkem a zhotovení nové 
mazaniny  /nový přelivový žlábek svou svislou polohou přesahuje přes úroveň stávající 
mazaniny, kterou bude nutno vybourat a nahradit novou v nižší úrovni pod převis armovaného  
žlábku 
 
-díl 99,D96- související přesuny hmot 
 
 
- dle změnových listů byly dopočteny přesuny hmot 
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-dle PD – příloha statického výpočtu nebyla započtena v položkovém rozpočtu 
-práce a položky nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby 

 

 

 

 

  

Počet připojených listů specifikací:                                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města  

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

K         Práce a položky rozpočtu víceprací  nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby podle SOD a  
B       bude nutné je provést za účelem provedení a dokončení díla podle SOD. 

           Položky rozpočtu víceprací jsou v souladu s jednotkovými cenami kmenového rozpočtu , 
           který je součástí Smlouvy o dílo se zhotovitelem . 

           K návrhu víceprácí k provedení stavby nemám připomínek. Položkový rozpočet víceprací 
            Schválený objednatelem v dodatku ke SOD bude součástí   soupisu skutečně  provedených  prací 
            po  zhotovení  jednotlivých položek k odsouhlasení. 

            
                                                                                              ………………….    

    Stanovisko projektanta stavby:  
      

                                                                                                                   ………………… 

     Příloha:  např. položkový rozpočet, fotodokumentace 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA spol. s r.o. 
Změnový list vystavil: Pavel Chalupa 
Datum:  24.5.2017 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
Předmět změny:   Oprava plaveckého bazénu 

Popis a zdůvodnění změny:     
-díl 1, - čerpání vody, rozdíl zatřídění horniny pro hloubkové výkopy /při přívalových deštích 

viz. SD byla zaplavena stavební jáma prosakující povrchové vody z plochy bazénu do nejhlubší 

části stavby, zatřídění v rozpočtu stavby pro výkopy stavební jámy a stavební rýhy je tř. 2, 

otevřením jámy a rýhy byla zjištěna hornina tř. 3 viz posouzení geologem přílohou/ 

- díl. 18-finální úprava terénu osev trávy , v rozpočtové části SOD byla stanovena výměra 

pouze pod jednotlivými objekty, v rámci POV / nezbytné plochy pro pohyb mechanizace / , které 

chybí v PD je výměra vyšší podle dodatkového rozpočtu víceprací s pořízením poloviny ornice 

-díl 2,9 - bednění pro dnové trysky nad 0,10 3 ks, bednění pro dnové trysky do 0,10 
m2 ks 70, bednění v místě dilatace  základové  desky dna bazénu /8 ks dilatačních 
celků/ dopočet armované desky bazénu po obvodu je tl. 30 cm, ,/dnové trysky resp. 
jejich vývody je nutné v první fázi obednit a v druhé fázi po provedení základové desky a 
osazení trysek před položením folie dobetonovat, tl. Základové desky dna je po celém 
rozsahu tl. 200mm avšak po obvodu je armovaná vázanou výztuží jako L profil s tl. desky 
300mm/, základová deska dnové plochy bazénu je statickým výkresem rozkreslena do 
dilatačních celků ve spádu , toto rozdělení bude vybedněno s osazením dilatačních 
vložek s kotvením k bednění. 
- díl 3, - bednění přelivového žlábku-vnitřní část  / rozpočtové části SOD je bednění 
vnější části žlábku, tvarování korýtka vnitřní části žlábku po stranách bazénu bednění 
chybí/ 
-díl. 96- montážní otvory pro technologii kotvy,trny pro dobetonování montážních  
otvorů v původní ž.b. zdi bazénu /v původní zdi je dle PD přechod potrubí technologie 
bez stanovení a výměry proražení a, bednění a zalití betonem průraz přes stávající ze\ď 
do nové strojovny/ 
- díl 97, 63 - - vybourání betonu dle detailu A pod přelivovým žlábkem a zhotovení 
nové mazaniny  /nový přelivový žlábek svou svislou polohou přesahuje přes úroveň 
stávající mazaniny, kterou bude nutno vybourat a nahradit novou v nižší úrovni pod 
převis armovaného  žlábku 
-díl 99,D96- související přesuny hmot 
- dle změnových listů byly dopočteny přesuny hmot 
dle PD – příloha statického výpočtu nebyla započtena v položkovém rozpočtu 
-práce a položky nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 
 
 

 

Cena víceprací bez DPH : 
 
636 427,70 

 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
 
 
 

 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              

Pavel Chalupa 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA,  spo l .  s  r .o .  
Investor: Město Vítkov  
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově 
Způsob odeslání / předání 
datum: 24.5.2017 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: Díl. 2,3,99, 
na výkresy: Výkres č.206,209 

na rozpočtové podklady: R 02 
na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:   Oprava dětského bazénu 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

Díl 2. – bednění spádového betonu/ na základovou desku se nadstavuje spádová vrstva 

s proměnlivou výškou do 200 mm 

Díl 3. – přílivový žlábek po obvodu se musí vybednit lomeným bedněním vnitřních stěn 

Díl 99 – související přesuny hmot 

 

 

 

 

  

Počet připojených listů specifikací:                                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města  

 
 
 
 

…………………………………..          
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    Stanovisko technického dozoru stavby: 
    Práce a položky rozpočtu víceprací nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby podle  
 S SOD a bude nutné provést za účelem provedení a dokončení díla podle SOD. 

      
    Položky rozpočtu víceprací jsou v souladu s jednotlivými cenami kmenového rozpočtu, který 
    je součástí Smlouvy o dílo se zhotovitelem. 
      
    K návrhu víceprací k provedení stavby nemám připomínek. Položkový rozpočet skutečně provedených 
    Prací po zhotovení jednotlivých položek k odsouhlasení. 
 
 
 

                                                                                              ………………….    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      
 

 

 

 

 

                                                                                                                   ………………… 
     Příloha:  např. položkový rozpočet, fotodokumentace 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA, spol. s r.o. 
Změnový list vystavil: Pavel Chalupa 
Datum:  24.5.2017 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:   Oprava dětského bazénu 
 
 
 
 
Popis a zdůvodnění změny:     
Díl 2. – bednění spádového betonu/ na základovou desku se nadstavuje spádová 

vrstva s proměnlivou výškou do 200 mm 

Díl 3. – přílivový žlábek po obvodu se musí vybednit lomeným bedněním vnitřních stěn 

Díl 99 – související přesuny hmot 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 
 
 
 

 

Cena víceprací bez DPH : 
 

32 766,- 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
 
 
 

 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Pavel Chalupa 

 
 
Datum:  

 
 

Datum: 24.5.2017 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA,  spo l .  s  r .o .  
Investor: Město Vítkov  
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově 
Způsob odeslání / předání 
datum: 24.5.2017 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: Díl 1, 21,45,96 
na výkresy: Č. v. 203 Nový stav  

na rozpočtové podklady: R 03 
na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:   Posílení drenáže 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

Díl 1. – zemní práce pro napojení trubního vedení drenáže do potrubí odvodu vod do 

jezírka viz. Vypouštění bazénu podle PD  

 

Díl.21,45-trubní vedení posílení drenáží s revizní šachtou pro sledování stavu  a výšky 

hladiny spodní vody na úrovni dna akumulační jímky pro zajištění proti vyplavání objektu při 

vydatných dešťových srážkách /historicky ověřeno vzdutí dna původního bazénu/ 

 

Díl 96 –související přesuny hmot 

 

 

 

 

 

 

  

Počet připojených listů specifikací:                                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města  

 
 
 

…………………………………..   
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    Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
              Práce a položky rozpočtu víceprací  nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby podle SOD a  
B       bude nutné je provést za účelem provedení a dokončení díla podle SOD. 
 
           Položky rozpočtu víceprací jsou v souladu s jednotkovými cenami kmenového rozpočtu , 
           který je součástí Smlouvy o dílo se zhotovitelem . 
 
           K návrhu víceprácí k provedení stavby nemám připomínek. Položkový rozpočet víceprací 
            Schválený objednatelem v dodatku ke SOD bude součástí   soupisu skutečně  provedených  prací 
            po  zhotovení  jednotlivých položek k odsouhlasení. 
 
 
 
 

                                                                                              ………………….    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      
 

 

 

 

 

                                                                                                                   ………………… 
     Příloha:  např. položkový rozpočet, fotodokumentace 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA, spol. s r.o. 
Změnový list vystavil: Pavel Chalupa 
Datum:  24.5.2017 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:   Posílení drenáže 
 
 
Popis a zdůvodnění změny:    
Díl 1. – zemní práce pro napojení trubního vedení drenáže do potrubí odvodu vod 

do jezírka viz. Vypouštění bazénu podle PD  

 

Díl.21,45-trubní vedení posílení drenáží s revizní šachtou pro sledování stavu  a 

výšky hladiny spodní vody na úrovni dna akumulační jímky pro zajištění proti vyplavání 

objektu při vydatných dešťových srážkách /historicky ověřeno vzdutí dna původního 

bazénu/ 

 

Díl 96 –související přesuny hmot 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 
 
 
 

 

Cena víceprací bez DPH : 
 

44 632,16 
 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
 
 
 

 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Pavel Chalupa 

 
 
Datum:  

 
 

Datum: 23.6.2017 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA,  spo l .  s  r .o .  
Investor: Město Vítkov  
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově 
Způsob odeslání / předání 
datum: 24.5.2017 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: Díl.3,4,6,9,96,767 
na výkresy: Stávající stav , foto  

na rozpočtové podklady: R04 
na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:  Rekonstrukce hloubkové šachtice vypouštění bazénu  
 
Popis a zdůvodnění změny:  

Díl 3,4,6,9,96,767- stávající šachtice původních rozvodů koupaliště a jeho vypouštění s odvodem vod 

do jezírka přilehlého parku  /bude nutné provést odstranění původní technologie, poklopu a zřízení 

nového do pochůzné plochy obvodových nových chodníků, její zednické vyspravení pro splnění jejího 

nového vypouštění bazénu podle PD přímým příjmem vypouštěných vod. 

 

 

 

 

 

  

Počet připojených listů specifikací:                                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města  

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

              Práce a položky rozpočtu víceprací  nejsou obsaženy v kmenovém rozpočtu stavby podle SOD a 
B       bude nutné je provést za účelem provedení a dokončení díla podle SOD. 

           Položky rozpočtu víceprací jsou v souladu s jednotkovými cenami kmenového rozpočtu , 
           který je součástí Smlouvy o dílo se zhotovitelem . 

           K návrhu víceprácí k provedení stavby nemám připomínek. Položkový rozpočet víceprací 
            Schválený objednatelem v dodatku ke SOD bude součástí   soupisu skutečně  provedených  prací 
            po  zhotovení  jednotlivých položek k odsouhlasení. 

                                                                                              ………………….    
    Stanovisko projektanta stavby:  
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                                                                                                                   ………………… 

     Příloha:  např. položkový rozpočet, fotodokumentace 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA, spol. s r.o. 
Změnový list vystavil: Pavel Chalupa 
Datum:  24.5.2017 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:   Rekonstrukce hloubkové šachtice vypouštění bazénu 
 
 
Popis a zdůvodnění změny:   

Díl 3,4,6,9,96,767- stávající šachtice původních rozvodů koupaliště a jeho vypouštění 

s odvodem vod do jezírka přilehlého parku  /bude nutné provést odstranění původní technologie, 

poklopu a zřízení nového do pochůzné plochy obvodových nových chodníků, její zednické 

vyspravení pro splnění jejího nového vypouštění bazénu podle PD přímým příjmem vypouštěných 

vod. 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 
 
 
 

 

Cena víceprací bez DPH : 
 

58 598,74 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
 
 
 

 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Pavel Chalupa 

 
 
Datum:  

 
 

Datum: 23.6.2017 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 5 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA,  spo l .  s  r .o .  
Investor: Město Vítkov  
Název akce: Rekonstrukce koupaliště ve Vítkově 
Způsob odeslání / předání 
datum: 24.5.2017 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: Změna termínu dokončení stavby 
na výkresy:  

na rozpočtové podklady:  
na jinou část smlouvy:  

 
Předmět změny:   změna termínu dokončení stavby 16. října 2017 
 
Popis a zdůvodnění změny:   vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy během 14 dnů 

neustále pršelo a sněžilo, nebylo možno pokračovat plynule ve stavebních pracích, nešly 

provádět zemní práce, betonářské práce ani armovací práce. 

 

 

 

 

 

  

Počet připojených listů specifikací:       1                          listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Ing. Pavel Smolka, starosta města  

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   
 
 
 
 
 

                                                                                              ………………….    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      
 

 

 

 

 

                                                                                                                   ………………… 
 

Příloha:  např. položkový rozpočet, fotodokumentace 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5 
Zhotovitel: RENOVA OPAVA,spol. s r.o. 
Změnový list vystavil: Pavel Chalupa 
Datum:  24.5.2017 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:  změna termínu dokončení stavby 16.října 2017 
 
 
Popis a zdůvodnění změny:   vzhledem ke klimatickým podmínkám, kdy během 14 

dnů neustále pršelo a sněžilo, nebylo možno pokračovat plynule ve stavebních 

pracích, nešly provádět zemní práce, betonářské práce ani armovací práce. 

 

 
 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 
 
 
 

 

Cena víceprací bez DPH : 
 

 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
 
 
 

 
 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Pavel Chalupa 

 
 
Datum:  

 
 

Datum: 24.5.2017 
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