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ZADAVACIi DOKUMENTACE

pro zadavaci fizeni podle zakona ¢.134/2016 Sb. o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, pro vefejnou zakazku na stavebni
prace
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CZ.06.2.67/0.0/0.0/15 _014/0000563

SVAZEK 3

Vzor navrhu Smiouvy o dilo a
obchodni podminky

} ZADAVATEL:
Mésto ZANDOV, 471 07 Zandov, Namésti 82




SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a n. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpisti

1. SMLUVNi STRANY

Objednatel: Mé&sto ZANDOV

Sidlo: 471 07 Zandov, Namésti 82

IC: 00261131

DIC: CZ00261131

Bankovni Ustav: Komeré&ni banka Ceska Lipa

Cislo G&tu: 3224421/0100

Osoby opravnéné jednat ve vécech smiuvnich: p. Zbynék Polak, starosta
Tel.: +420 487 723789

E-mail: starosta@zandov.cz

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: p. Michal Bei - mistostarosta
Tel.: +420 487 723489

E-mail: mistostarosta@zandov.cz

(dale jen ,Objednatel”)

Zhotovitel: PSD s.r.o.

Sidlo: Biezova 187, 405 02 Dé&cin
IG: 64650910

DIC: CZ64650910

Bankovni ustav: Ceska spoiitelna a.s.
Cislo uétu: 3851748379/0800

Osoby opravnéné jednat ve vécech smiuvnich: Petr Trabalka, jednatel
Tel.. 412517500
E-mail: trabalka@psd.cz
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Pavel Sukdol — piiprava staveb,
Tel.: 724 369 697E
E-mail: jakost@psd.cz
p. Pavel Barcal — jednatel
Tel.: 602 649 498
E-mail: barcal@psd.cz
(dale jen ,Zhotovitel")

1.1. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby pinil
zavazky, vyplyvajici z uzaviené Smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily i
omezovaly pinéni jeho zavazkl. Objednatel je platcem DPH.

1.2. Zhotovitel timto prohladuje, ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby spinil zavazky, vyplyvajici
z uzaviené Smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni ptekéazky, které by branily, Ci omezovaly pinéni jeho
zavazk(l a Ze uzavienim Smlouvy nedojde k poruseni zadného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel
soucasn& prohladuje, Ze se dostate¢nym zplsobem seznamil se zaméry Objednatele ohledné pfipravy a
realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této Smilouvy a Ze na zakladé tohoto zjisténi
pfistupuje k uzavieni pfedmeétné Smiouvy.

2. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY (DILA)

2.1. Predmétem Smlouvy je zhotoveni stavby (dale take dilo):
Nazev stavby: Modernizace a rozsifeni MS v Zandové



Misto stavby: parcelni &islo 12 a 517/3 - k.0. Zandov u Ceské Lipy }
Projektova dokumentace: Modernizace a rozsifeni MS v Zandové, Luzicka 298 parc. &.12 k.u. Zandov

Vypracovana: B KN, spol. sr.o., Vladislavova 29, 566 01 Vysoke
Myto, &islo zakazky: 5123/16, datum: 03/2016

Autorsky dozor . Ing. Jifi FiSer, Ing. Vladimir Teply
Koordinator BOZP objednatele : Ing. Jaroslav Karel

Technicky dozor stavebnika . Bc. Jan Jasa

Stavbyvedouci Zhotovitele . p. Jaroslav Brauer, p. Jakub Sejnoha

2.2. Stavba je projektovou dokumentaci ¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubor:

1.SO 01 Stavebni Gpravy pavilonu C

I.D:1.1.1. Architektonicko stavebni feseni
1.D.1.1.4.1. Zdravotné technické instalace

1.D.1.1.4.2. Zafizeni pro vytapéni

1.D.1.1.4.3. Vzduchotechnicka zafizeni

.D.1.1.4.4. Silnoprouda elektrotechnika

1.D.1.1.4.5. Elektronické komunikace

1.D.1.1.4.6. Plynova zafizeni

.D.1.1.4.7. Méreni a regulace

1.10 01 Upravy zpevnénych ploch, oploceni a zelené
1.10 02 Aredlova kanalizace a kanaliza¢ni pfipojka
1.SO 01 Stavebni Upravy a roz&ifeni pavilonu A
D111 Architektonicko stavebni feSeni
1.D.1.1.41. Zdravotné technické instalace
11.D.1.1.4.2. Zafizeni pro vytapéni

1.D.1.1.4.3. Vzduchotechnické zafizeni

1.D.1.1.4.4. Silnoprouda elektrotechnika

11.D.1.1.4.5. Elektrotechnické komunikace

11.D.1.1.4.6. Plynova zafizeni

11.D.1.1.4.7. Mérfeni a regulace

1110 01 Upravy zpevnénych ploch, oploceni a zelené
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11.10 02 Arealova kanalizace a kanalizaéni pfipojka

1.S0 01 Pavilon B 4. oddéleni MS

.D.1.1.1. Architektonicko stavebni feseni

l.D.1.1.4.1. Zdravotné technické instalace

.D.1.1.4.2. Zarizeni pro vytapéni

111.D.1.1.4.3. Vzduchotechnicka zafizeni

l1.D.1.1.4.4. Silnoprouda elektrotechnika
ll.D.1.1.4.5. Elektronické komunikace
ll.D.1.1.4.6. Plynova zafizeni
1.D.1.1.4.7. Méreni a regulace
i.10 01 Upravy zpevnénych ploch, oploceni a zelené
.10 02 Aredlova kanalizace a kanaliza¢ni pfipojka
V.10 01 Uprava zpevnénych ploch, oploceni a zelené
PS 03 Pojizdna schodistova plosina

3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

LHUTY, TERMINY A ETAPIZACE
Termin zahajeni stavebnich praci a pfedani stavenisté: do 10 kalendainich dnii od podpisu smlouvy.

Prace na |. etap& pavilonu C mohou byt zahajeny ihned po predani stavenisté. Ostatni pavilony A i B
budou i nadale MS v provozu v&etné& vytapéni, elektfiny, vody, plynu, kanalizace a dali nezbytnych
provoznich zafizeni pro tyto uzivané pavilony. Organizace vystavby bude zaji$téna tak, aby nebyla
ohroZena bezpetnost zaméstnanctl, déti MS a provoz pavilonl A a B.

Prace na pavilonu A (na Il. etapg), které by zamezily provozu kuchyné s jidelnou budou zahajeny nejdfive
po 17.7.2017. Pii realizaci pavilonu A bude organizace vystavby zajisténa tak, aby byl pro uZivatele MS
zajistén bezpeény pfistup a provoz v pavilonu B nebo C (vzdy alespoi jeden z uzivanych pavilonil MS) a
nebyla ohrozena bezpeénost zaméstnancl a déti MS.

NeZ budou zahajeny prace na pavilonu B (lIl. etap&) musi byt dokoncen, vybaven a zkolaudovan pavilon
C. V tomto obdobi bude organizace vystavby zajisténa tak, aby byl pro uzivatele MS zajistén bezpeény
pFistup a provoz v pavilonu C a nebyla ohrozena bezpecnost zaméstnanc( a déti MS.

Pavilon B, jehoz konstrukce dfevostavby je jiz na konci Zivotnosti, bude demolovan ve dvou fazich, na
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3.6.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

zakladé pisemného vyzvani Objednatele.

Lhiita pro dokond&eni celého dila se sjedndva na nejpozdgji do 365 kalendafnich dni od terminu zahgjeni
(pfedani stavenisté).

Dilo, které je predmétem plnéni této smlouvy bude uvadéno do trvalého provozu po dil¢ich
gastech/etapach. Zhotovitel je povinen k jednotlivé zavére¢né kontroini prohlidce stavby (= jednotlivé
kolaudaci) dané &asti dila/ etapy dodat véas Objednateli vSechny potfebné dokumenty vyzadovane
piislusnymi organy statni spravy a daldimi kompetentnimi organy a vyvinout fadnou soucinnost k vydani
kolaudaéniho souhlasu jednotlivych &asti/etap dila, ktery je/jsou dokladem/doklady o povoleni ucelu
uzivani stavby.

CENA DILA

_ Za tadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu ¢&l. 2. této Smilouvy se smiuvni strany v souladu

s ustanovenim zak. &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jsich predpisti, dohodly na cené ve vysi

4.1.1. Cena dila bez DPH celkem 34 869 228,84 K¢
41.2. Vyse DPH 7 322 538,06 K&
4.1.3. CELKOVA CENA DILA vé. DPH 42 191 766,90 Ké

ZVLASTNi OBCHODNi PODMINKY

. Kazdy originalni ucetni a dariovy doklad musi obsahovat registraéni &islo projektu. Doklady musi byt

spravné, upiné, pritkazné, srozumitelné a prib&zné chronologicky vedené zplsobem zarucujicim jejich
trvalost. Kazda faktura musi tedy obsahovat — nazev projektu: Modernizace a rozsireni MS v Zandove,
registra¢ni &islo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/1 5_014/0000563. Objednatel ma povinnost vici poskytovateli
dotace predkladat soupis skute¢n& provedenych praci, tzv. Cerpani, a to formou vystupu z rozpoctoveho
softwaru, ktery je ve shodné struktufe a formatu jako byl smluvni rozpocet stavby.

Zajisténi zavazki Zhotovitele po dobu realizace dila se sjednava ve vysi 3% ze sjednané ceny dila bez
DPH, v ostatnim plati obchodni podminky.

Zajisténi zavazkd Zhotovitele po dobu zarugni Ihity se sjednava ve vysi 2% ze sjednané ceny dila bez
DPH, v ostatnim plati obchodni podminky.

Minimalni limit pojistného pinéni pfi pojisténi odpovédnosti Zhotovitele proti gkodam zpusobenym jeho
ginnosti véetn& moznych $kod pracovnikll Zhotovitele se sjednava ve vysi minimalné 40 mil. K&, a to po
celou dobu provadéni dila.

Minimalni limit pojistného pin&ni pfi pojisténi proti $kodam, které mohou vzniknout v pribéhu zhotovovani
stavby se sjednava ve vysi minimainé 20 mil. K&, a to po celou dobu provadéni dila.

Pfilohou této smlouvy je seznam poddodavateli, ktefi byli identifikovani Zhotovitelem pfed podpisem
smlouvy. Pokud se nasledné zapoji do realizace dila jini poddodavatelé, je Zhotovitel povinen predloZit
objednateli identifikatni tdaje takovych poddodavatelli, a to 10 pracovnich dnl pfed zahajenim pinéni
poddodavatelem (zapisem do stavebniho deniku).

Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy nebo od jeji &asti jestlize mu nebude poskytnuta ¢i bude
poskytovatelem omezena dotace, jejimZ pfedmétem je spolufinancovani ceny dila nebo pokud v priibéhu
realizace dila zjisti, 26 nema k dispozici dostate¢né finantni prostfedky na zaplaceni ceny dila, a to
zejména z rozpottovych divodl. V pfipadé takoveho odstoupeni provedou strany finanéni vyporadani
dosud provedenych praci.

Smiuvni strany se dohodly, Ze postupovani pohledavek vyplyvajicich z této smlouvy mezi Zhotovitelem a
daldimi subjekty neni pfipustné.

Doba, po kterou musi mit zhotovitel veSkeré originalni dokumenty souvisejici s realizaci projektu
uchovany, je stanovena v pravnim aktu o poskytnuti podpory nebo zavaznych pravnich pfedpisem
upravujicich oblast zadavani zakazek, nejméné vsak po dobu 10 let od finan¢niho ukonéeni projektu,
zaroveri véak alespofi do 31.12.2028. Zhotovitel je povinen se piné fidit véemi pozadavky, pokyny,
metodikami a ostatnimi ptedpisy poskytovatele dotace vramci projektu spolufinancovaného z
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Integrovaného regionalni operacniho programu, ktery byl podan v ramci vyzvy €. 15. Zhotovitel je zaroven

povinen splnit v&echny povinnosti a podminky vyplyvajici z Registrace akce a rozhodnuti o poskytnuti
dotace.

5.10.Zhotovitel je povinen zajistit, aby veskeré odborné prace byly vykonavany pracovniky zhotovitele nebo
jeho podzhotoviteli s pfislusnou kvalifikaci. Postup objednatele pii nespinéni této podminky bude takovy,
e osoba, ktera nebude mit pfislusnou kvalifikaci, nebude objednatelem pfipusténa k realizaci té ¢asti dila,

ktera prislusnou kvalifikaci vyzaduje.

6. OSTATNi UJEDNANI

6.1. Zhotovitel souhlasi s tim, aby smlouva uzaviena na tuto vefejnou zakazku, véetné pfipadnych dodatk{,
byla za G&elem provadéni zasady transparentnosti uvefejnéna na profilu zadavatele v ramci informaci o
vy$e uvedené vefejné zakazce.

6.2. Prava a povinnosti obou smiuvnich stran v této Smlouvé neuvedené se fidi Obchodnimi podminkami pro
zhotoveni stavby, které tvoii pfilohu ¢. 1 této Smiouvy. Ustanoveni Smlouvy maji prednost pied
ustanovenim Obchodnich podminek.

6.3. Smilouva se vyhotovuje v 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni, Objednatel
obdrzi rovnéz dvé vyhotoveni.

6.4. Tato smlouva byla schvalena Zastupitelstvem mésta Zandov dne 24.7.2017 pod ¢&islem usneseni
19.ZM/2017.

V Zandové, dne 5.8 Aof% V D&ging, dne Z .- 017

-
@ §¥Sps.re.
uweacvd 387, 405 02 Decn Il

WQ\O

Za Zhotovitele: Petr Trabalka, jednatel

Za Objednatele: Zbyn

Prilohy Smiouvy:

Piloha &. 1 - Obchodni podminky pro zhotoveni stavby

Piiloha &. 2 - Polozkovy rozpocet

Pfiloha &. 3 - Casovy harmonogram postupu praci — prilozi az vybrany Zhotovitel v souladu s obchodnimi podminkami
Pfiloha &. 4 - Finanéni harmonogram praci - pfilozi az vybrany Zhotovitel v souladu s obchodnimi podminkami

P¥iloha &. 5 - Seznam poddodavatell
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Pfiloha ¢é. 1 - Obchodni podminky pro zhotoveni stavby

OBCHODNIi PODMINKY PRO
ZHOTOVENI STAVBY

ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist, pro verejnou zakazku na stavebni
prace

Nazev projektu: Modernizace a rozsifeni MS v Zandové,
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

Preambule:

Tyto obchodni podminky definuji zakladni pravidla a principy obchodniho
vztahu mezi zadavatelem veiejné zakazky a vybranym zhotovitelem. Obchodni
podminky popisuji zdkladni prava a povinnosti smluvnich stran, které se u
vefejnych zakézek na stavebni prace standardné vyskytuji. Odchylky nebo
zvlastni ujednani vztahujici se ke specifikim konkrétni stavby jsou obsahem

smlouvy o dilo, jejiz ustanoveni maji prednost pfed témito obchodnimi
podminkami.
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| 1. POJMY

1.1. Pojmy obchodnich podminek

1.1.1.

V rdmci obchodnich podminek jsou pouZita oznageni a nazvy obvyklé v procesu
vystavby. Pro jednoznaénost pouzitych pojmi se pod jednotlivymi pojmy rozumi:

1114,

1.1.1.2,

111,38,

1.1.1.4.

1.1.15;

1.1.1.6.

1.1.1.7.
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1:1.1.10;

1.1.1.11.

134,12,

1.1.1.13.

Dodateénymi stavebnimi pracemi stavebni prace, doddvky nebo sluzby,
které wvznikly pii zhotovovani stavby v disledku nepfedvidatelnych
objektivnich okolnosti, které nezavinil ani nezpisobil Objednatel, a jejichz
provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné nebo je od sjednanych
stavebnich praci nelze technicky nebo ekonomicky oddélit.

Harmonogramem dokument, ktery vyjadfuje prilbéh zhotovovani stavby
v ¢ase, kde na vécné ose jsou definovany nejméné vSechny stavebni &i
inzenyrské objekty nebo provozni soubory a rovnéz podstatné Cinnosti, jejichz
spinéni je povinnosti Zhotovitele a na ¢asové ose je podrobnost definovéna
nejméné na tydny.

Havarii stav pfedmétu pinéni, kdy v disledku jeho vad ¢&i nedodélkl hrozi
nebezpeti skody velkého rozsahu (napf. zdvazné poruchy ve stavebnich
konstrukcich, zficeni stavby nebo jeji Easti, poruchy provozu, rozvodl medii,
atd.) nebo ohroZuje zdravi &i Zivoty osob nebo majetek.

Koordinatorem bezpeénosti prace osoba s odbornou zplsobilosti,
zajistujici pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnoceni a prevenci
rizik mozného ohrozeni Zivota nebo zdravi pracovnikll na Stavenisti.

Lhitou pro dokonéeni dila (stavebnich praci) doba mezi Terminem
zahéjeni praci a dnem, kdy Zhotovitel pisemné sdéli Objednateli, ze stavba je
kompletn& dokon&ena a mlze byt zahdjeno posledni/zavéreéné predavaci a
piejimaci fizeni. Do této Ihiity se zapogitavaji oba krajni terminy.
Ménépracemi stavebni préce, dodavky nebo sluzby, které nejsou nezbytné
pro zhotoveni stavby nebo jsou nahrazeny jinymi stavebnimi pracemi,
dodavkami nebo sluzbami a jsou zahrnuté v predmétu dila a jejich cena je
zahrnuta ve sjednané cené a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich
neprovedeni.

Nedodélkem nedokonéené nebo neprovedené stavebni prace, dodavky nebo
sluzby proti rozsahu stanovenému pifsluSnou dokumentaci nebo Smiouvou.
Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky.
Ostatnimi naklady nédklady spojené s plnénim povinnosti Zhotovitele. Ostatnimi
ndklady jsou zejména ndklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a dal$i ndklad vyplyvajici z obchodnich podminek.

Polozkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek
a sluZeb v rozsahu soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb, v némZ jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci doddvek a
sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

Provoznim souborem funkéné ucelend ¢€ast technologické Casti stavby,
tvofend souhrnem technologickych strojli a zafizeni, kterd vykonava uceleny
technologicky proces.

Pfisludnou dokumentaci se rozumi dokumentace v rozsahu stanoveném
vyhlagkou ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné

zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér.

Smlouvou dokument podepsany opravnénymi zastupci Objednatele a
Zhotovitele, v némz jsou obsaZeny vSechny podstatné nalezitosti podle
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1.1.29.
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zvlastniho pravniho pfedpisu, véetné vSech jeho pfiloh, jakoz i veskeré jeho
zmeény a dodatky, které budou uzavieny v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

. Smluvni stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
. Soupisem provedenych praci podrobny popis stavebnich praci, dodavek a

sluzeb odpovidajici soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ktery
definuje rozsah stavebnich praci, dodavek a sluzeb provedenych na stavbé
za pfislusné ¢asové obdobi (obvykle kalendaini mésic).

. Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb podrobny popis vSech

stavebnich praci, dodéavek &i sluzeb nezbytnych k Uplnému zhotoveni stavby,
véetné& popisu dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k plnéni
pozadavkl Objednatele s vymezenym rozsahem druhu, kvality a kvantity
pozadovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

. Terminem zahajeni praci den, vnémz dojde k protokolarnimu pfedani a

pfevzeti Stavenisté mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve
sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po prevzeti stavenisté
zahdjf na tomto stavenisti stavebni prace.

. Stavenistém prostory a plochy ur€ené v pfislusné dokumentaci, které

Zhotovitel pouzije pro realizaci stavby a pro umisténi zafizeni stavenisté.

. Zafizenim stavenisté doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni

stavby slouZi provoznim a socidlnim u&elim G&astnikl vystavby. Pro tyto
Géely mohou byt vyuzivany téz objekty a zafizeni, které jsou budovany jako
soucdst stavby nebo jsou jiz vybudovany a poskytovany k uvedenému vyuziti,
pokud se tak smluvni strany dohodnou.

Vicepracemi stavebni prace, dodavky nebo sluzby, které jsou nezbytné pro
zhotoveni stavby a nejsou zahrnuté v pfedmétu dila dle Smiouvy a ani jejich
cena neni zahrnuta ve sjednané cené a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl
na jejich provedeni.

Vykazem vymér matematicky a verbalni popis zplisobu stanoveni mnoZstvi
pozadovanych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s uvedenim postupu
vypodtu a s odkazem na konkrétni vykresovou ¢ést piislusné dokumentace.
Vadou odchylka v kvalité, obsahu, rozsahu nebo parametrech pfedmétu
plnéni &i jeho €asti, proti podminkam stanovenym pfislu§nou dokumentaci,
Smlouvou nebo technickymi normami &i obecné zavaznymi predpisy.
Technickym dozorem osoba zajistujici pro Objednatele odbornou kontrolni
¢innost pii pfipravé, zhotovovani a dokonéeni stavby.

Termin dokonéeni den, ve kterém Zhotovitel doru¢i pisemné Objednateli
sdéleni, ze stavebni prace a veskeré dalsi ¢innosti na dile ukonéil a Ze je dilo
plipraveno k poslednimu/zavéreénému piedani a prevzeti.

Termin pfedani a pfevzeti den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
protokolu o Uspé&sném piedani a prevzeti dila (plati i pro dil&i Easti/etapy).
Poddodavatelem (= podzhotovitelem, subdodavatelem) je subdodavatel po
uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky.

VedlejSimi naklady ndklady nezbytné pro zhotoveni stavby, jejichZ ptedmétem
jsou zejména poZzadavky souvisejici s vybudovanim, provozem a likvidaci zafizen{
staveniSté, ztizené vyrobni podminky souvisejici s umisténim stavby, provoznimi
nebo dopravnimi omezenimi, pokud jsou Objednatelem poZadovény, pfipadné pokud
vyplyvaji z pifslu$né dokumentace.

Technologickym zafizenim soubor strojnich zafizeni, zabezpecujicich dil¢i
technologicky proces, ktery mlze byt vyrobni (vysledkem procesu je uréity
vyrobek), pomocny vyrobni (vysledek procesu nevchazi hmotné do vyrobku,
napf. vyroba energii) nebo obsluzny vyrobni (z hlediska vlastniho vyrobniho
procesu nevyrobni, napf. doprava, kontrola jakost). Dale jsou to zafizeni
zajistujicich speciélni nevyrobni procesy (napf. zafizeni pro zdravotnictvi,
skolstvi, laboratofe, opravny) a dopliikové procesy (napf. rozvod kapalin a
plynt, rozvod elektrické energie).

Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni veiejné zakazky.
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I 2. VZAJEMNY STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzajemny styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

2.1

2.1.3.

2.1.4.

Pisemnosti touto smlouvou predpokladané (napf. zmény odpovédnych osob, navrh na

zmény smiouvy, odstoupeni od smilouvy, rizné vyzvy k pinéni ¢i placeni) budou druhé

smiuvni strané zasilany:

2.1.1.1. pisemné a pfedavany osobné (proti potvrzeni), poslany doporu¢enou postou
nebo kuryrem (proti potvrzeni), pfipadné elektronickou postou,

2.1.1.2. doruéeny, zaslany nebo pfeneseny na adresu druhé smiuvn{ strany uvedenou
ve Smlouvé&. Pokud nékterda ze smiuvnich stran oznami zménu své adresy,
budou pisemnosti od obdrzeni této zmény doruovany na tuto novou adresu,

2.1.1.3.  pro vzajemnou komunikaci a sdéleni tykajici se technickych zaleZitosti stavby
Ize pouzit i stavebni denik.

Vyzaduje-li pisemnost po nékteré ze smluvnich stran schvaleni, potvrzeni ¢i souhlas

nebo stanovisko, nebude poskytnuti vyzadovaného ukonu bez objektivni pficiny

zadrzovano nebo zpozdovano.

Nebude-li na adrese definované Smlouvou zasilka pfevzata druhou smiuvni stranou

nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v tloZzni dobé a drzitel poStovni licence zésilku

vrati zpét, bude za Gsp&sné doruceni, se véemi pravnimi disledky, povazovan tfeti den

ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

Jakékoliv pisemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvé, se nepovazuji za zménu

Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

| 3. PREDMET DILA

3.1. Rozsah pfedmétu dila

311,

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby nebo provedeni stavebnich praci (déle také

pfedmét plnéni & dilo). Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné

provedeni vSech stavebnich a montdznich praci a konstrukci, v¢etné dodavek

potfebnych materialli a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, déle provedeni

vech &innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei jejichz provedeni

je pro fadné dokongeni dila nezbyiné (napf. zafizeni staveniste, bezpecnostni opatfeni

apod.) v&etné koordinagni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

Rozsah pfedmétu plnéni (dale také dilo) je vymezen smlouvou.

Soutésti zhotoveni stavby je i vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a

je-li to nezbyiné pro vklad do Katastru nemovitosti tak i geodetické zaméfeni

dokon&eného dila (plati i pro dil&i ¢asti/etapy — nutné podklady pro potfeby kolaudace).

Vedle v8ech definovanych &innosti patii do zhotoveni stavby i nésledujici prace a

¢innosti:

3.1.4.1. zajisténi wvytyCeni veskerych inZenyrskych siti, odpov&dnost za jejich
neporudeni b&hem vystavby a zpétné protokolarni pfedani jejich spravcim,

3.1.4.2. zajisténi vdech nezbytnych prizkumd nutnych pro tadné provadéni a
dokonéeni dila s vyjimkou archeologického prizkumu,

3.1.4.3. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

3.1.4.4. ostraha stavby a staveni$té, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany Zzivotniho
prostredi,

3.1.4.5. projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch v&etné& thrady vymérenych poplatkil a ndjemného,

3.1.4.6. zajidténi dopravniho znageni kdopravnim omezenim, jejich UGdrzba a
piemistovani a nasledné odstranéni,

3.1.4.7. zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN nebo pfedepsanych
projektovou dokumentaci (pfipadné jinych norem vztahujicich se

k provadénému dilu véetné pofizeni protokoll ke kazdé kolaudaci jednotlivé
tastiletapy dila),
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3.1.4.8. zajisténi atestll a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kazdé
kolaudaci jednotlivé ¢asti/etapy dila (i dle zakona ¢&. 22/1997 Sb. — prohlaSeni
o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s piipadnym odstranénim
uvedenych zavad,

3.1.4.9. zaji§téni viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a
piipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisti platnych v dobé
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokdzéno dosazeni piedepsané
kvality a predepsanych technickych parametrd dila (plati i pro dilei ¢asti/
etapy),

3.1.4.10. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetn& napojeni na inZzenyrské sité
(plati i pro dil¢i ¢asti/etapy),

3.1.4.11. odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni
suti na skladku véetn& poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi
zdkona 185/2001 Sb. - o odpadech a o zméné nékterych dalsich zékonl, ve
znéni pozdéjsich predpisu,

3.1.4.12. uvedeni v8ech povrchli dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelef\, piikopy, propustky apod.).

3.2. Dokumentace skuteéného provedeni stavby

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako sou¢ast dodavky

stavby.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedana Objednateli ve tfech

vyhotovenich v grafické (ti§téné) podobé a jednou v digitalni podobé& ve formatech pdf a

dwg.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nésledujicich zésad

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provadéni stavby v§ech stavebnich objektl a
provoznich souborll budou zfetelné vyznadeny vSechny zmény, k nimz doslo
v pribéhu zhotoveni dila.

3.2.3.2. Ty &asti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo
k Zadnym zménam, budou oznageny napisem ,beze zmén*,

3.2.3.3. Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien
jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a
razitkem Zhotovitele

3.2.3.4. U vykresli obsahujicich zménu proti projektu pro provadeéni stavby bude
pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednéni zmény s odpovédnou
osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko,

3.2.3.5. Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfipravené k
potvrzeni stavebnim Gfadem ve tfech vyhotovenich, kterd bude ve vSech
svych Castech vyrazné oznadena ,dokumentace skute¢ného provedeni® a
bude opatfena razitkem a podpisem odpovédného a oprdvnéného zastupce
Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek stavebniho ufadu v ramci
schvalovaciho ifzeni Zhotovitel doplni, event. piepracuje bezlplatné
dotéenou ¢ast dokumentace skuteéného provedeni.

3.3. Geodetické zaméreni dila

3.4.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Geodetické zaméieni skute¢ného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno
opravnénym zeméméiitskym inzenyrem podle zék. 200/1994 Sb., ve znéni pozdé&jSich
piedpistl a bude pfedéno zadavateli tiikrat v grafické a jedenkrat v digitalni podobé.
Soucasti tohoto zaméfeni jsou:

3.3.2.1. Geodetické zaméieni skute¢ného provedeni dila.

3.3.2.2. Geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti.

3.3.2.3. Doklady o vytyceni stavby.

U staveb, jejichz zhotoveni nezaklddd povinnost zmény nebo zapisu do Katastru
nemovitosti se geometricky plan nevyhotovuje.

Predani a prevzeti pfislusné dokumentace

3.4.1.

Objednatel predal Zhotoviteli pfislusnou dokumentaci v ramci zadavaciho fizeni, na
jehoz zékladé je sjednéna Smlouva. Objednatel specifikuje tuto pifslusnou dokumentaci
ve Smlouvé a je povinen na pozéadani Zhotovitele pfedat Zhotoviteli dalsi 2 vyhotoveni
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této piisluéné dokumentace (bez soupisu stavebnich praci) nejpozdéji do 10 dni ode
dne podpisu Smlouvy.

3.4.2. Je-li ptislusnou dokumentaci ¢lenéna stavba na stavebni objekty, inZzenyrské objekty
nebo provozni soubory, je jejich vyet uveden ve Smlouvé.
3.4.3. Objednatel je odpovédny za spravnost a Upinost pfedané pfislusné dokumentace.

Piedani priibézné fotodokumentace dila

3.5.1. Zhotovitel zajisti a predd Objednateli pribé&znou fotodokumentaci realizace dila
v 1 digitdinim vyhotoveni. Fotodokumentace bude dokladovat pribéh dila abude
zejména dokumentovat ¢asti stavby a konstrukce pied jejich zakrytim.

| 4. TERMINY A LHUTY PLNENI

4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

Termin zahajeni stavebnich praci

4.1.1. Terminem zahdjeni stavebnich praci se rozumi den, vnémz dojde k
protokolarnimu piedani a prevzeti Stavenisté mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

4.1.2. Pokud Zhotovitel stavebni prace na dile fyzicky nezahaji ani ve Ihiité¢ do 14 dnl
ode dne, kdy mél prace na dile zahdjit, je Objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

Lhiita pro dokonéeni stavebnich praci

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokonéit veskeré prace &i dodavky na dile (piipadné jeho
Casti/etapé) ve Ihité stanovené Smlouvou a schvalenym harmonogramem.

4.2.2. Lhiita pro dokon&eni dila (pfipadné jeho &dsti/etapy) je zdvisla na fadném a
vasném spinéni souéinnosti Objednatele dohodnutych ve Smlouvé.

4.2.3. Prodleni Zhotovitele proti Lhiité pro dokonéeni diléi ¢asti (etapy) dila delsi jak 14

dnli se povazuje za podstatné poruseni smiouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni
Zhotovitele nevzniklo z diivodii na strané Objednatele.

4.2.4, Posledni den Lhiity pro dokon¢eni pfedmétu pinéni je dnem, ve kterém bude
Objednatel Zhotovitelem pisemné vyzvan k poslednimu/zavéreénému pfedani a
pfevzeti fadné dokonéeného dila se nazyva Termin dokonceni.

Harmonogram provadéni praci

4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smiouvé pfilozit i harmonogram provadéni praci ¢lenény
po jednotlivych tydnech véetné predpokladdaného harmonogramu finanéniho pinéni po
jednotlivych mésicich, a to nejpozdé&ji pfi podpisu Smiouvy. Byly-li tyto dokumenty
zpracovany v zaddvacim fizeni vramci nabidky Zhotovitele, stdvaji se soulasti
Smilouvy.

4.3.2. Pfedmét plnéni a jeho jednotlivé sou€dsti budou provadény v souladu
s Harmonogramem, ktery je pfilohou a nedilnou sou¢asti Smlouvy nebo se ji stane po
jeho vyhotoveni.

4.3.3. Zhotovitel je povinen priibézné Harmonogram aktualizovat, nejméné 1x za
mésic, a to podle skute¢né provedenych praci. Aktualizovany Harmonogram piedloZi
Zhotovitel Objednateli na kontrolnich dnech stavby. Aktualizace harmonogramu bude
platné vzdy az po schvéleni Objednatelem.

Podminky pro zménu sjednanych termint ¢i Ihit

4.4.1. Pokud Zhotovitel zjisti, Ze pro fadné dokonceni dila je nezbytné prodlouzit lhitu
pro dokonéeni pfedmétu plnéni (pfipadné jeho &asti/etapy), predlozi svidj navrh na
zménu Lhity pro dokonceni dila (pfipadné jeho casti/etapy) Technickému dozoru

k projednani.

442 Prodlouzeni Lhaty pro dokon&eni dila (pfipadné jeho &asti/etapy) je mozné jen
v dlsledku objektivné nepredvidatelnych okolnosti, které nemaji svlj plvod v ¢innosti
Zhotovitele.

4.4.3. O pfipadném prodlouzeni Lhity pro dokonéeni dila (pfipadné jeho &asti/etapy)
musi byt sjednén pisemny dodatek ke smlouvé, jinak je neplatné.

4,44, Viceprace ¢i Ménéprace, jejichz celkovy finanéni objem nepfesdhne 10%

z hodnoty ceny sjednané dle Smiouvy, nemaji vliv na délku Lhity pro dokonceni dila
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(pfipadné jeho &ésti/etapy) a pfedmeét pinéni bude dokongen ve sjednané Lhité pro
dokonéent dila (pfipadné jeho ¢asti/etapy).

4.4.5, Bézné klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, v némz se stavebnf
prace provadi, nejsou divodem k prodiouzeni Lhity pro dokon&eni dila (pfipadné jeho
tasti/etapy).

| 5. CENA ZA DILO A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

VySe sjednané ceny

5.1.1. Cena za splnéni dila je definovana ve Smlouvé.

5.1.2. Ceny uvedené Zhotovitelem v polozkovém rozpo¢tu musi obsahovat v8echny
naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej$i naklady souvisejici s umisténim stavby,
zafizenim stavenisté a také ostatni néklady souvisejici s plnénim zaddvacich podminek.

Obsah ceny

5.2.1. Cena za spinéni dila je stanovena podle Zhotovitelem ocenéného PoloZkového
rozpo&tu, ktery je zpracovan na zdkladé Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér pfedaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je
rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

5.2.2. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému
a v€asnému provedeni dila, vetng vedlejsich a ostatnich nakladi ve smyslu vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 169/2016 Sb., ze dne 12. kvétna 2016. Sjednand cena
obsahuje i pfedpokladané néklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodafstvi, a to
az do konce Lhity pro dokon&eni stavebnich praci.

5.2.3. Zhotovitel je povinen se pfed podpisem Smlouvy o dilo sezndmit se vSemi
okolnostmi a podminkami svého pinéni, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu za dilo.
Veskeré naklady Zhotovitele vyplyvajici z obchodnich podminek a ze Smlouvy jsou ve
formé Ostatnich nékladl zahrnuty ve sjednané cené.

Doklady urcuijici cenu za dilo

5.3.1. Cena je stanovena podle Pfislusné dokumentace pfedané Objednatelem
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, ktery byl sou¢asti pfedané Prislusné dokumentace.

5.8.2. Cena je doloZena Polozkovymi rozpodty a Zhotovitel rui za to, Ze tyto Polozkové
rozpoéty jsou v tplném souladu se Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér piedloZzenym Objednatelem. PoloZzkové rozpodty slouzi k prokazovani{
skute¢né provedenych praci (ij. jako podklad pro mésiéni fakturaci) a déle pro stanoveni
ceny pfipadnych Vicepraci nebo Ménépraci.

5.3.3. Zhotovitel nemé pravo doméahat se zvyseni sjednané ceny za dilo z divodii chyb
nebo nedostatkill v PoloZzkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepfesného
nebo netplného ocenéni Soupisu stavebnich praci, dodéavek a sluzeb.

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukaze, Ze i pfes kontrolu Objednatele v rdmci zadavaciho
fizeni neobsahuje PoloZkovy rozpotet veskeré polozky & spravné pocty mérnych
jednotek popsané v Soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pak plati, Ze chybé&jici
polozky ¢&i chybgjici mnozstvi mérnych jednotek je pfedmétem pinéni a soudasti
sjednané ceny v ramci jinych poloZzek Polozkového rozpoétu Zhotovitele.

Podminky pro zménu ceny za dilo
5.4.1. Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze
z objektivnich a nepiedvidatelnych diivodd, a to za nize uvedenych podminek.
5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a pfed uplynutim Lhity pro dokon&eni
predmétu plnéni dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné pfenesené
dafiové povinnosti;
5.4.1.2. pokud se pfi provadéni pfedmétu pinéni dila vyskytnou skutecnosti, ktere
nebyly v dobé sjednani smlouvy zndmy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl
piedvidat a tyto skuteCnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu a
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Objednatel pozaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila, nebo Objednatel
pozaduje vypustit nékteré prace piedmeétu dila;

5.4.1.3. pokud pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odli§né od pfislusné dokumentace
pfedané Objednatelem.

5.5. Zplsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Nastane-li nékterda z podminek, za kterych je mozZna zména sjednané ceny je
Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat diivody a okolnosti vedouci
k nutnosti zména sjednané ceny, provést vypoget ndvrhu zmény sjednané ceny a
piedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

Zména sjednané ceny je mozna pouze v pfipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list a teprve poté, kdyz prob&hnou tkony Objednatele stanovené
zékonem ¢&. 134/2016 Sb., pro zménu zdvazkll ze smlouvy a bude uzavien pfislusny
dodatek smlouvy.

Jsou-li kuhradé sjednané ceny pouzity finanéni prostiedky poskytnuté
Objednateli formou dotaci (zejména zfinanénich prostfedkl Evropské unie), je
nezbytnou podminkou pro zménu sjednané ceny i souhlas s obsahem Zménového listu
od poskytovatele finanénich prostiedkd.

5.6. Viceprace a Ménéprace a zpusob jejich prokazovani

5.6.1.

5.6.2.

5.6:3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

Vyskytnou-li se pii provadéni dila Viceprace nebo Ménépréace, je Zhotovitel
povinen vypracovat Zménovy list, v némz uvede pfesny popis Vicepraci a Ménépraci
v&etn& jejich odivodnéni a jejich ocenéni a tento Zménovy list predlozit Objednateli
k odsouhlaseni (ddle navrh). Sou¢dsti Zménového listu musi byt i popis pficin, které
vyvolaly potifebu Vicepraci nebo Ménépraci.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nebo Ménépraci nejvySe podle
hodnot jednotkovych cen uvedenych v PoloZkovych rozpottech a pokud Viceprace
v Polozkovych rozpoétech obsazeny nejsou pak nejvySe podle cenové soustavy URS
PRAHA, a.s., definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjisteny. Prace
atypické, neobsazené v dané cenové soustavé, budou ocenény na zakladé dohody
obou smluvnich stran cenami v misté a ¢ase obvyklymi.

Objednatel je povinen vyjadiit se k ndvrhu Zménového listu nejpozdéji do 10ti
dnli ode dne pfedloZzeni ndvrhu Zhotovitelem. To neplati, je-li k odsouhlaseni
Zménového listu potfeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém pfipadé je lhita
pro vyjadieni Objednatele nejméné 30 dnd.

Po spinéni véech smluvenych podminek pro zménu sjednané ceny dohodnou
obé strany zménu sjednané ceny pisemné formou Dodatku ke smlouve.

Polozkovy rozpotet zmény musi byt pfedlozen v pdf a v elektronické podobé ve
formatu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobny vystup z rozpoctového softwaru.

Zhotovitelem bude Objednateli pfeddna fotodokumentace na Viceprace.

| 6. PLATEBNi PODMINKY

6.1. Zalohy

6:1.1.

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1.

6.2.2.

Cena za dilo bude hrazena pribézné na zékladé dafovych dokladl (dale jen
Jfaktur) vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢né, pfi¢emz datem zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den piislusného mésice.

Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho
mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve
smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadiit nejpozdéji do 5 pracovnich
dnii ode dne jeho obdrzeni (nevyjadfi-li se ve stanovené Ihit¢, ma se za to, Ze se
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6.4.
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soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu
nejpozdéji do 15 dne pfislusného mésice. Nedilnou souéasti faktury musi byt soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura nedplna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedo$lo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i préce, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlze Zhotovitel uplatiiovat
zadné majetkové sankce ani irok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

6.2.4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedo$lo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodl obou stran. Dale se
postupuje tak, jak je popséano v feseni spor(.

Lhuty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdé&ji do 30 dnii od data
doruceni faktury objednateli.

Platby za Viceprace

6.4.1. Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi,
musi byt jejich cena fakturovana samostatné.
6.4.2. Fakiura za viceprdce musi kromé jinych, vySe uvedenych néleZitosti faktury

obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Nalezitosti darfiovych dokladl (faktur)

6.5.1. Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu podle zékona o DPH.

6.5.2. Jsou-li pfedmétem pinéni price spadajici do rezimu pienesené dafiové
povinnosti, musi byt faktura vystavena v souladu s ustanovenimi §92a - §92e zakona o
DPH. Faktura musi zarovei obsahovat sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat
objednatel, tedy Ze je faktura vystavena v rezimu pfenesené danové povinnosti.

6.5.3. Sazba DPH a vy$e DPH popfipadé povinnosti spojené s pfenesenou dafiovou
povinnosti budou uplatnény souladu s platnou legislativou.
6.5.4. Jsou-li pfedmétem pinéni préce, na které se nevztahuje pfenesend dafova
povinnost dle zékona o DPH, Zhotovitel prohlasuje, ze:
6.5.4.1. nema v Umyslu nezaplatit daft z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni
podie smlouvy,
6.5.4.2. mu nejsou zndmy skutenosti, nasvédéujici tomu, Zze se dostane do

postaveni, kdy nemiiZze dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy
v takovém postaveni nenachazi,
6.5.4.3. nezkréati daf nebo nevyldka dafiovou vyhodu.

6.6. Termin splnéni povinnosti zaplatit

6.6.1. Pené&zity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna
¢astka piipsana na G¢et Zhotovitele.

| 7. SMLUVNi POKUTY

7.1,

Smluvni pokuta za neplnéni dohodnutych termind &i lhit

7.14. Pokud bude Zhotovitel vprodleni proti sjednané Lhit¢ dle vzajemné
odsouhlaseného harmonogramu pro dokonéeni . etapy, Il. etapy, lll. etapy nebo pro
dokonéeni dila je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15% ze
sjednané ceny dila bez DPH, a to za kazdy i zapo&aty den prodlen.

7.1.2. Pokud prodleni Zhotovitele proti LhGt¢ pro dokonceni dila pfesahne 30
kalendafnich dni, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli jeté dalsi smluvni pokutu
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7.6.

7.7.

7.8.
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ve vysi 0,05% ze sjednané ceny dila bez DPH, a to za tficaty prvni a kazdy dalsi i
zapocaty den prodieni.

Smluvni_pokuta za neodstranéni Vad a Nedodélkll zjisténych pii pifedani a

pievzeti dila (plati i pro diléi asti etapy)

7.21. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnli od Terminu piedani a prevzeti dila k
odstraniovani vad ¢&i nedodélktl uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, na
jejichz odstrafovani nenastoupil ve sjednané Ih(it&, a za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta za neodstranéni reklamovanych Vad

7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ihité do
patndcti dnli ode dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované
Vady (pfipadn& Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nastoupil pozd&ji nez ve sjednaném
terminu a za kazdy den prodleni.

7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu,
u niz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

7.3.3. Oznactil-li objednatel vreklamaci, ze se jedna o vadu, kiterd brani fadnému
uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu (havarie), sjedndvaji obé
smluvni strany smiuvni pokuty v dvojndsobné vysi.

Smiluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté

7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi staveni$t&¢ v terminu stanoveném touto smlouvou,
pfip. v terminu sjednaném dohodou smluvnich stran, je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu 5.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smiluvni pokuta za nepredani fotodokumentace

751 Pokud Zhotovitel nepfeda v 1 digitélnim vyhotoveni pribéznou fotodokumentaci
realizace dila, kterd bude dokladovat priibéh dila a bude zejména dokumentovat ¢asti
stavby a konstrukce pied jejich zakrytim, v terminu stanoveném touto smlouvou, pfip. v
terminu sjednaném dohodou smiuvnich stran, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni
pokutu 5.000,- K& za kazdy i zapo&aty den prodleni.

Urok z prodleni

7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Zplsob vyuétovani smluvni pokuty

v Smluvni pokutu ¢i Grok z prodleni vyuctuje opravnéna strana stran& povinné
pisemnou formou. Ve vylGétovani musi byt uvedeno to ustanoveni Smlouvy, kieré
k vyuctovani smluvni pokuty ¢ Uroku z prodleni opraviiuje a zplsob vypottu celkové
vy$e smluvni pokuty ¢i Uroku z prodleni.

7.7.2. Strana povinna se musi k vydctovani smluvni pokutu ¢&i troku z prodleni vyjadrit
nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim
souhlasi. Vyjadienim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

7.7.3. Nesoubhlasi-li strana povinna s vyuétovanim smiuvni pokuty ¢&i troku z prodleni je
povinna pisemné ve sjednané |hit¢ sdélit oprdvnéné strané davody, pro které
vyuctovani smiuvni pokuty ¢i Groku z prodleni neuzndva.

Lhita splatnosti smluvnich pokut

7.8.1. Strana povinna je povinna uhradit vyGétované smluvni pokuty ¢i Grok z prodleni
nejpozdéji do 14 dnl od dne obdrzeni pfislusného vydctovani.
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7.9. Ostatni nalezitosti vztahuijici se k smluvnim pokutam

7.9.1.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody
zplsobené mu porusenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

| 8. STAVENISTE

8.1. Predani a prevzeti Stavenisté

8.2.

8.3.

8.4.

8141,

Objednatel je povinen piedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast)
prosté prav teti osoby nejpozdéji do deseti dnii po dni oboustranného podpisu smlouvy
o dilo, pokud se strany pisemn& ve Smlouvé nedohodnou jinak. Spinéni terminu
pfedani Stavenité je podstatnou nélezitosti Smiouvy, na niz je zavislé spinéni Lhity
pro dokon&eni pfedmétu pinéni.

O piedani a pevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé
strany podepiéi. Za den piedani Staveni§t¢ se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Podminky vymezeni pfedani a pirevzeti stavenisté

8.2.1.
8.2.2.
8.2.8.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.

8.2.7.

Pfedani a pfevzeti pracovisté bude probihat zejména v ndsledujicich krocich:

Vymezeni staveni$té (pracovisté) hrani€énimi body. Podle potieby je moZné
protokol doplnit jednoduchym naértkem.

Stanoveni zplisobu oploceni &i ohrazeni, piipadné jiné ochrany bezpec¢nosti osob
pohybujicich se v sousedstvi stavenisté.

Piedani situace s vyznaenymi stavajicimi inzenyrskymi sitémi a jinymi
zjistitelnymi podzemnimi pfekézkami na stavenisti.

Upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pfed stavenistnim provozem.
(Budovy, technicka zafizeni, stromy, kefe aj.) Stanoveni pfipadnych ochrannych pasem
a technického feseni zplisobu ochrany.

Stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materidlu a strojd.

Stanoveni zplsobu, jakym bude staveni§té (pracovité) vraceno zpét objednateli.
Uréeni pozadavk( na uvedeni do ptvodniho nebo projektovaného stavu.

Souldsti predani a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumentd objednatelem
zhotoviteli, nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté.

Objednatel je povinen piedat Zhotoviteli veSkeré dostupné podklady o trasach
stévajicich znamych inzenyrskych siti na Stavenisti a pfilehlych pozemcich dot¢enych

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti StaveniSté s rozmisténim a trasou
stavajicich znamych inZzenyrskych siti na Stavenisti a pfilehlych pozemcich dot¢enych
provadénim dila a zabezpectit vytyCeni vSech téchto inZenyrskych siti a tyto bud
vhodnym zpusobem pieloZit, nebo chranit tak, aby v prib&hu provadéni dila nedoslo k

Stévaijici podzemni inzenyrské sité
8.3.1.
provadénim dila v&etné piipadnych zékresu.
8.3.2.
jejich poskozeni.
8.3.3.

Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny podminky spravct nebo viastnikd téchto
siti a nese veskeré disledky a skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida
za Skody na stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech
Objednatele.

Publicita stavby na Stavenisti

8.4.1.

8.4.2.

Pokud se na uUhradé dila podili vefejné prostfedky, zejména pak financni
prostiedky ze zdroji Evropské unie je Zhotoviteli povinen v prostorach Stavenisté
umistit prvky publicity podle podminek stanovenych poskytovatelem dotace, které
Objednatel pfeda Zhotoviteli.

Pii dokonéeni realizace dila vystavi Zhotovitel v misté jeho realizace stalou
pamétni desku. Stald pamétni deska musi byt v misté snadno viditelném pro vefejnost.
Stala pamétni deska bude vyrobena z eloxovaného hliniku a jeji minimaini velikost by
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méla byt 0,3 x 0,4 m (Ize pouzit na vysku i na Sifku). Musi na ni byt uveden nazev
projektu a hlavni cil projektu.

Logo IROP, logo MMR CR, nézev projektu a hlavni cil projektu musi zabirat
nejméné 1/3 plochy stalé pamétni desky. Zbylé 2/3 plochy je mozné vyuzit pro grafickou
prezentaci projektu. Na stalé pamétni desce neni mozné pouzit zadna dalsi loga, a to
ani subjektll poskytujicich kofinancovani. Povolené alternativy logolinku jsou v
dostatetné kvalitnim rozli$eni, pfipadné i v kfivkach, k dispozici na webovych strankach
IROP

http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=760249.

Vybudovani a provoz zafizeni stavenisté

8.5.1.

8.5.2.
8.5.3.

8.5.4.
8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.
8.5.8.

8.5.9.

Provozni, sociélni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami a vsouladu s projektovou dokumentaci. Néklady na
projekt, vybudovéni, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soutdst zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
Staveniéti a jejich pipojeni na odbé&rna mista uréend Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit samostatnd mefici mista na dhradu jim
spotiebovanych energii a tyto uhradit.

Energie spotifebované provozem zafizeni stavenisté hradi Objednateli Zhotovitel a ma
je zahrnuty ve sjednané cené.

Zhotovitel je povinen vréamci objektl zafizeni staveni$té poskytnout osobam
vykonavajicim funkci Technického dozoru odpovidajici provozni prostory a zafizeni
nezbytné pro vykon jejich funkce pfi kontrole provadéni pfedmé&tu pinéni. Neni-li
Smlouvou &i piislusnou dokumentaci stanoveno néco jiného, pak se za odpovidajici
provozni prostory a zalizeni povazuje samostatnd kanceldl vybavend béznym
skiflovym nabytkem, stoly a Zidlemi a s umyvadlem a dostateénym osvétlenim a
vytdpénim.

Zhotovitel je povinen umoznit osobam vykondvajicim funkci Technického dozoru
pouzivani socidlnich zafizeni, které Zhotovitel vybudoval v ramci zafizeni stavenisté.
Zaiizeni stavenisté zabezpetuje Zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou Objednatelem a s pozadavky Objednatele.

Obchodni podminky stanovi Zhotoviteli povinnost zajistit v ramci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru
stavebnika, koordinatora bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to
v pfiméfeném rozsahu.

|

9. UZIVANI A VYKLIZENI STAVENISTE

9.1.

Uzivani stavenisté

9.1.1.

9.1.2,

Zhotovitel je povinen uzivat stavenist® pouze pro uUgely souvisejici s provadénim
predmétu pinéni a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni pfedpisy.
Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze Stavenisté zajistuje Zhotovitel
a je povinen dbat na to, aby nedochézelo k podméa&eni Stavenisté nebo okolnich ploch.
Pokud ktéto ¢innosti vyuZije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skute¢nost
projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice
stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na stavenisti umistit.
Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti pofadek.

Zhotovitel zajisti stfezeni Stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné
vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZzivat Stavenisté
k ubytovani nebo nocovani osob.

Zhotovitel je povinen priibézné ze Staveni$té odstrafiovat vSechny druhy odpadd,
stavebni suti a nepotfebného materidlu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpetit, aby
odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

12
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Zhotovitel je povinen zabezpecit na Stavenisti identifikacni tabuli v provedeni a
rozmérech obvyklych, s uvedenim Udaji o stavbé (zejména ndzev stavby, terminy
provedeni a piedpokladané néklady stavby) a udaji o Zhotoviteli, Objednateli a
osobéach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen
tuto identifikaéni tabuli udrZzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy ¢&i identifikaéni tabule
(napft. poddodavatel(l) Ize na Stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.

9.2. Podminky uzivani veiejnych prostranstvi a komunikaci

9.2.1.

9.2.2,

9.2.3.

Veskerd potfebnd povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
objizdnym trasdm nebo prekopim vefejnych ploch &i komunikaci zajiStuje Zhotovitel a
nese veskeré pfipadné poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem Staveni$té nebo provadénim pfedmétu pinéni bude
tfeba umistit nebo pfemistit doasné &i trvalé dopravni znaceni podle predpisti o
pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, premistovani a udrZovani dopravnich znatek v souvislosti s prib&hem
provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady §kod vzniklych v této souvislosti jdou k tiZi
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na Stavenisté a stejné tak i vystup
a vyjezd z néj.

9.3. Podminky bezpeénosti a hyagieny a ochrany Zivotniho prostredi na Stavenisti

9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.

9.3.4.

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti veskera bezpecnostni opatieni a hygienicka
opatfeni a pozarni ochranu Stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem
stanovenym pfislusnymi piedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecit Stavenisté hasicimi prostfedky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro Stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice
stavby a provozné dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na Stavenisti umistit.
Zhotovitel je povinen zajistit bezpe¢ny vstup a vjezd na Stavenisté a stejné tak i vystup
a vyjezd. Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.

9.4. Vyklizeni stavenisté

9.4.1.

9.4.2.

Zhotovitel je povinen odstranit zaifzeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15
dni ode dne Terminu piedani a pievzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpeéeni odstranéni vad a
nedodélkd ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

Nevyklidi-li Zhotovitel Staveni§t®¢ ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni Stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel. Narok Objednatele na sjednanou smluvni pokutu tim nenf dotcen.

|

10. STAVEBNI DENIK

10.1. Povinnost vést stavebni denik

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a prevzeti staveni$t&€ o pracich, které
provadi, stavebni denik.

Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym
osobdm Objednatele, piipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku
zapisovat.

Zépisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Original stavebniho
deniku je Zhotovitel povinen predat Objednateli po dokonéeni dila. Plati i pro dil¢i ¢asti/
etapy.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru a druhou kopii obdrzi
Zhotovitel.

Povinnost vést Stavebni denik konc¢i nabytim pravni moci posledniho kolaudaéniho
souhlasu. V piipadé vyskytu kolaudanich vad nebo jinych podminek posledniho
kolauda¢niho souhlasu konéi povinnost vést stavebni denik az dnem jejich dpiného
odstranéni nebo spinéni.
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Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti pravni
moci posledniho kolauda&niho souhlasu ma Objednatel.

Do Stavebniho deniku je Zhotovitel povinen zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné
pro provadéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje podle pfilohy &. 9 k vyhlasce
499/2006 Sb.

V8echny listy Stavebniho deniku musi byt o&islovany.

Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechédna volna mista.

10.1.10. V piipadé neotekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi

postup stavby pofizuje Zhotovitel i piislusnou fotodokumentaci, kterd se stane sou&asti
Stavebniho deniku.

10.2. Zpusob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

10.2.1.

10.2.2,

10.2.3.

10.2.4.

Zépisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zdznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u¢inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je
povinen se vyjadiovat k zapisim ve Stavebnim deniku u€inénych Zhotovitelem
nejpozdéji do péti pracovnich dnli ode dne vzniku zdpisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zdpisem souhlasi.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, piipadné osoba
vykonavajici funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinatora BOZP, musi k tomuto
zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze
se zapisem souhlasi.

V pfipadé, Ze vSechny zicastnéné osoby jsou vlastniky elektronického podpisu, Ize
stavebni denik vést elektronickou formou.

10.3. Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku

10.3.1.

Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani piislusnych dodatkl ke smlouvé.

11. KONTROLA A KONTROLNI DNY

11.1. Kontrola provadéni praci

11.1.1.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim
Technického dozoru. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi
povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak
neudini ani v pfiméfené Ihité¢ mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl

nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
smiouvy.

11.2. Kontrolni dny

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

Pro ucely kontroly priibéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro faddné provadéni kontroly. Objednatel je povinen oznamit
konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnd pred jeho konanim, pokud se na
terminu Kontrolniho dne nedohodly zucastnéné strany na pfedchozim jednani.
Kontrolnich dnl jsou povinni se zUc¢astnit zastupci Objednatele v€etné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a pfipadné i Autorského dozoru,
Koordinatora BOZP a zéstupci Zhotovitele.

Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola
tasového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob



EVROPSKA UNIE Q MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj g S PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program ROZVOIJ CR

vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a tkoll.

11.2.4. Vedenim Kontrolnich dn( je povéien Objednatel.

11.2.5. Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zdpis o jednani, ktery preda nejpozdéji do tii
pracovnich dnil ode dne kondani Kontrolniho dne v8em zi&astnénym.

11.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do Stavebniho
deniku.

11.3. Cetnost kontrolnich dni
11.3.1. Kontrolni den se uskute¢ni nejméné 2x v kalendainim mésici
11.3.2. Objednatel méa pravo stanovit i vy$si Cetnost Kontrolnich dnil, pokud to vyzaduji
okolnosti stavby, zejména prodleni v pinéni Zhotovitele, technologické navaznosti

v provadéni apod. Pokud Objednatel rozhodne o ¢ast&j$im konani Kontrolnich dni, je
Zhotovitel povinen na tuto Cetnost pfistoupit.

11.4. Kontrola zakrytych praci a konstrukci

11.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci &i konstrukci,
které budou dalsim postupem stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepiistupnymi.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnl pifed terminem, v némz
budou ptedmétné prace zakryty (postaci zapis ve Stavebnim deniku).

11.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole pies véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén pifedmétné prace nebo konstrukce zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel
dodateéné& pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
Objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré

néklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a ndslednym zakrytim
Zhotovitel.

11.5. Kontrola ¢erpani vefejnych prostiedk

11.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly v souladu s §
2e) zékona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole.

11.5.2. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Gcéetnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Pokud je v &eskych pravnich
piedpisech stanovena Ihita del$i, musi ji Zhotovitel pouzit. Kazda faktura musi byt
oznaéena Cislem projektu. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocn&nciim povéfenych organ (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského U&etniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho dfadu,
pifsludného organu finanéni spravy a dalich opravnénych organl statni spravy) a je
povinen vytvofit vyge uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

11.5.3. Vsechny dokumenty musi Zhotovitel archivovat a uchovévat minimainé do roku 2028.

Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita del$i, musi byt pouZzita pro
Gschovu delsi lhata.

| 12. TECHNICKY DOZOR

12.1. Technicky dozor

12.1.1. Objednatel je opravnén pro kontrolu dila ustanovit odpovédnou osobu, které jeho

jménem jedna a vydava pokyny sméiujici k radnému a v&asnému dokonceni dila
(pfipadné jeho &asti/etap).

12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Technicky dozor.

12.1.3. l|dentifikace osoby, kterd vykonava Technicky dozor je uvedena ve Smlouvé nebo
v zépise ve Stavebnim deniku.

12.2. Opravnéni Technického dozoru

12.2.1. Technicky dozor jednd jménem Objednatele a jeho rozhodnuti & pokyny vigi Zhotoviteli
¢i jinym Ucastnikiim vystavby se chapou tak, jako by je u€inil Objednatel.
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12.2.2. Technicky dozor neni opravnén schvalovat zménu Smiouvy ani jejich ¢asti. Pokud maji
rozhodnuti Technického dozoru vliv na terminy pInéni ¢i sjednanou cenu nebo jsou dle
minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto skuteénost povinen neprodiené
informovat Objednatele.

12.2.3. Technicky dozor kontroluje zejména vécnhou, Easovou, finanéni a kvalitativni stranku
provadéni stavby a zlcastiiuje se jako zastupce Objednatele vSech kontrol na
provadéném dile.

12.2.4. Technicky dozor je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud se podle jeho nazoru
neprovadi dilo v souladu se Smlouvou nebo obchodnimi podminkami, popfipadé hrozi-li

Objednateli z provadéni nebezpeé&i skody, ¢&i nejsou-li pinény jakékoliv kvalitativni
parametry stavby.

l

13. KOORDINATOR BEZPECNOSTI PRACE

13.1.

13.2.

13.3.

Koordinator bezpecnosti prace

13.1.1. Objednatel je opravnén pro kontrolu bezpec&nosti prace pfi provadéni stavebnich praci a
pii vykonu souvisejicich ¢innosti dila ustanovit odpovédnou osobu, kiteré jeho jménem
jedna a vydava pokyny smétujici k dodrzovani bezpe&nosti prace.

13.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanovi, se nazyva Koordinator bezpecnosti prace.

13.1.3. Identifikace osoby, kterd je pro vykon funkce Koordindtora bezpenosti prace
ustanovena, je uvedena ve Smlouvé nebo v zapise ve Stavebnim deniku.

Opravnéni Koordinatora bezpecénosti prace

13.2.1. Koordinator bezpecénosti prace jedna jménem Objednatele a jeho rozhodnuti &i pokyny
viic¢i Zhotoviteli &i jinym Gcastnikiim vystavby se chépou tak, jako by je u&inil Objednatel.

13.2.2. Koordinator bezpetnosti prdce je opravnén provadét kontrolu stavebnich praci a
piipadnych dalich &innosti Zhotovitele ¢i jeho Poddodavatelll z hlediska provadéni
v souladu s predpisy tykajicimi se bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci a dale
kontrolovat, zda Zhotovitel ¢i jeho Poddodavatelll dodrzuji veskeré pravni piedpisy
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

13.2.3. Koordinator bezpetnosti prace ma pravo upozornit Zhotovitele na nedostatky v
uplatfiovani pozadavk( na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci zjiténé na Stavenisti
a vyzadovat zjednani napravy;

13.2.4. Koordindtor bezpetnosti prace je opravnén stanovit pifiméfend opatfeni k napravé a
vyzadovat jejich splnéni,

13.2.5. Koordinator bezpecnosti prace neni opravnén schvalovat zménu Smlouvy ani jejich
¢ésti. Pokud maji rozhodnuti Koordinatora bezpe&nosti prace vliv na terminy pinéni ¢i
sjednanou cenu nebo jsou dle minéni Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o téchto
skute&nost povinen neprodleng informovat Objednatele.

13.2.6. Koordindtor bezpetnosti prace se zicastiiuje jako zastupce Objednatele vSech kontrol
na provadéném dile.

13.2.7. Koordinator bezpeénosti prace je opravnén nafidit zastaveni praci, pokud je podle jeho
nazoru jejich provadénim ohroZena bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci, popiipadé
hrozi-li z provadéni praci nebezpeti Grazu.

13.2.8. Koordinator bezpetnosti préce je opravnén provadet dalsi ¢innosti, pokud mu je stanovi
pravni predpis.

Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordindtorovi bezpeénosti prace

13.3.1. Zhotovitel je povinen se pied zahdjenim stavebnich praci sezndmit s planem
bezpetnosti prace,

13.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnli pfed zahajenim praci na Stavenisti informovat
koordindtora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil,

13.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinatorovi bezpe€nosti préce soucinnost
potfebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a provadéni

stavby, zejména mu véas predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu
bezpecnosti a jeho zmény.
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Zhotovitel je povinen vzit v Gvahu podnéty a pokyny Koordinatora bezpeénosti prace.

| 1. PROVADENI DILA A BEZPECNOST PRACE

14.1. Pokyny Objednatele

14.2.

14.3.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respekiovat veskeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a pfipadné koordinatora
BOZP, tykajici se realizace pfedmétu plnéni a upozorfiujici na mozné porusovani
smluvnich povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

Zhotovitel, jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢&ast
predané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfislusné ¢ésti dila a bez
zbyteéného odkladu upozornit Objednatele na pfipadné zjisténé vady a nedostatky a
predat mu jejich soupis v&etn& navrhu na jejich odstranéni a véetné piipadnych navrhi
dopadt na Ihity a terminy ¢&i sjednanou cenu.

Pouzité materialy a vyrobky

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud ve
Smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze nékteré véci opatfi Objednatel.

Zhotovitel zavazuje a ru¢i za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije zadny material, o kterém
je v dobé jeho uZiti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak Zhotovitel udini je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité¢ ndpravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytnd podle
pfislusnych predpist.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji véak v Terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatll rozhodujicich materialll uZitych ke zhotoveni stavby. Plati i pro
dileéi easti/etapy pro Gcely kolaudace.

Dodrzovani bezpeénosti a hygieny prace

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.3.4.

14.3.5.

14.3.6.

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni predmétu plnéni dodrzeni veskerych
bezpetnostnich opatifeni a hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni
ochrané zhotovované stavby, a to vrozsahu a zplsobem stanovenym pfislusnymi
piedpisy.

Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni
gkoleni o bezpeénosti a ochran& zdravi pii praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je
rovnéz povinen prib&zné znalosti svych zaméstnancl o bezpec¢nosti a ochrané zdravi
pii préci a o pozarni ochrané obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho Skoleni o bezpe¢nosti a ochrané
zdravi pfi praci a o pozarni ochrané i u svych Poddodavatell.

Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob, které se
sjeho védomim zdrZuji na Staveni§ti a je povinen zabezpetit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami.

Jsou-li pi provadéni dila vykonavany préace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
Zhotovitel povinen umistit na vhodnych mistech bezpe€nostni znacky a znaleni a
zavést signdly, které poskytuji informace nebo instrukce tykajici se bezpelnosti a
ochrany zdravi pii préci, a seznamit s nimi své zaméstnance a své Poddodavatele.
Jestlize se pii provadéni stavby vyskytuji na Stavenisti nebo v mist& provadéni
stavebnich praci rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelng, a dale bez
zbyte¢ného odkladu vzdy, pokud dojde ke zmé&né podminek prace, méfenim zjistovat a
kontrolovat jejich hodnoty a zabezpetit, aby byly vylou¢eny nebo alespoit omezeny na
nejmensi rozumné dosazitelnou miru. Pfi zjistovani, hodnoceni a pfijimani opatfeni k
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dodrzeni nejvysSich pfipustnych hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle
piislusného pravniho piedpisu. Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikalni
(napfiklad hluk, vibrace), chemické (napfiklad karcinogeny), biologické cinitele
(napfiklad viry, bakterie, plisn&), prach, fyzicka zatéz, psychickd a zrakova zatéz a
nepiiznivé mikroklimatické podminky (napifklad extrémni chlad, teplo a vihkost). Nelze-
li vyskyt biologickych ¢initelll a prekrogeni nejvyssSich piipustnych hodnot rizikovych
faktorll vyloudit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich plsobeni technickymi,
technologickymi a jinymi opatfenimi, kterymi jsou zejména Uprava pracovnich
podminek, doba vykonu préce, zfizeni kontrolovanych pasem, pouzivani vhodnych
osobnich ochrannych pracovnich prostfedk( nebo poskytovani ochrannych napoju.

14.3.7. Zhotovitel je povinen provadét v prib&hu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpec¢nosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

14.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpedit i veSkera bezpecnosti opatieni na ochranu osob a
majetku mimo prostor Stavenisté, jsou-li dotéeny provadé&nim praci na dile (zejména
vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf.
podchody pod leSenim).

14.3.9. Zhotovitel je povinen pravideln& kontrolovat stav sousedicich objektl a ploch, a
pravidelné dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotéeny vlivem zhotovovani stavby.

14.3.10. Zhotovitel odpovidé za to, Ze vsichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni 1ékarské
prohlidce a Ze jsou zdravotné zplsobili k praci na dile.

14.3.11. Dojde-li k jakémukoliv trazu pfi provadéni dila nebo pfi €innostech souvisejicich
s provadénim dila, je Zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani

piislusného zaznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou
soucinnost.

Dodrzovani zasad ochrany zZivotniho prostredi

14.4.1. Zhotovitel pfi provadéni dila provede veskera potfebnd opatfeni, kterd zamezi
nezéadoucim vlivim stavby na okolni prostifedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke
Staveniéti) a je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist
feSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostredi.

14.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o véech druzich odpadi vzniklych z jeho &innosti a
vést evidenci o zplsobu jejich znesSkodfovani.

DodrZovani podminek rozhodnuti dotéenych organtli a organizaci

14.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila (pfipadné jeho Casti/etap) veskeré
podminky a pfipominky vyplyvajici z tdzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.
Pokud nespinénim téchto podminek vznikne Objednateli $koda, hradi ji Zhotovitel v
plném rozsahu. Tuto povinnost nemad, prokdze-li, Ze Skod& nemohl zabranit ani
v piipadé vynalozeni ve§keré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Kvalifikace pracovnikl zhotovitele

14.6.1. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
Poddodavatelll majici piislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je Zhotovitel
na pozadani Objednatele povinen doloZit.

Odpovédnost Zhotovitele za $kodu a povinnost nahradit Skodu

14.7.1. Pokud ¢&innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni S§kody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

14.7.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zpUsobenou &innosti t&ch, ktefi pro né&j dilo provadéji.

14.7.3. Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze strojl,
pifstrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Archeologické nalezy

14.8.1. Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen
pierudit prace a informovat pisemné Objednatele a vSechny dotéené organy statni
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spravy ¢i jiné dot¢ené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu,
a to pisemné a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

Kolaudace

14.9.1.

14.9.2.

14.9.3.

14.9.4.

Zhotovitel je povinen se zicastnit kazdého jednotlivého kolaudaéniho fizeni (=
kolaudaéniho fizeni jednotlivych etap dila), pokud jej pfizve stavebni Gfad. V pfipadé, ze
se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese veskeré néklady na opakované
kolaudaéni Fizeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro u€ely kazdého jednotlivého
kolaudaéniho fizeni nezbytnou soucinnost, zejména dodat v¢as doklady nezbytné pro
fadnou kolaudaci jednotlivé ¢asti/etapy stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu Zhotoviteli kopii kolauda&niho
souhlasu pokud jsou v ném stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplyvajici z kolauda¢niho souhlasu
jednotlivé &asti/etapy dila ve Ihiité tam stanovené a nebyla-li lhiita stanovena tak

nejpozdé&ji do tficeti dnli ode dne doruceni kopie kolauda¢niho souhlasu jednotlivé
¢asti/etapy dila.

15. PODDODAVATELE

15.1. Podminky, za kterych je mozné povéiit realizaci dila jinou osobu

15.2.

15.3.

15.1.1.

15.1.2.
15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

Povéfit provadénim &asti predmétu pinéni Poddodavatele je Zhotovitel opravnén pouze
v pfipadech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabidce v rdmci zadavaciho
fizeni. V ostatnich pfipadech je Zhotovitel opravnén povéfit provedenim ¢asti pfedmeétu
plnéni Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel odpovidé za ¢innost svych Poddodavatell tak, jako by dilo provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni véech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a
rozsahu jejich poddodavky.

Pozéada-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli Udaje o vSech
svych Poddodavatelich, ktefi se provadéni pfedmétu pinéni podileji nebo podileli.

Ma-li byt cast vefejné zakazky realizovana prostfednictvim poddodavatele (=
subdodavatele), kiery za zhotovitele prokdzal uritou ¢ast kvalifikace, musi se
poddodavatel podilet na pinéni vefejné zakdzky vtom rozsahu, v jakém se k tomu
zavézal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokézal kvalifikaci.

Zména Poddodavatele

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

Zména Poddodavatele, jehoz prostfednictvim Zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni
kvalifikaci, je mozna pouze po pfedchozim schvéleni ze strany Objednatele, a to za
pfedpokladu, Ze novy Poddodavatel prokdze pfed uzavienim smlouvy mezi
Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimélné shodném s rozsahem,
kterym kvalifikaci prokazoval pivodn{ Poddodavatel.

Objednatel schvaleni nového Poddodavatele pii spinéni v8ech smiluvenych podminek
bez zdvazného dlvodu neodepfe.

Objednatel ma pravo odmitnout plnéni ¢asti pfedmétu pinéni Poddodavatelem

v pfipadech, kdy Zhotovitelem uvazovany Poddodavatel prokazatelné v minulosti
poskytl Objednateli vadné pinéni.

Vécné omezeni praci provadénych poddodavatelsky

15.3.1.

15.3.2.

Objednatel ma pravo ve Smlouvé stanovit, Ze nékteré druhy praci nebo dodavek nesmi
byt provadény Poddodavatelem, pokud si takové pravo vyhradil v zadavacich
podminkéach, na jejichz zékladé Zhotovitel podal svoji nabidku.

Pokud Objednatel tohoto svého prava vyuZije, je Zhotovitel povinen provadét takto
stanovené prace nebo dodavky prostiednictvim osob, které jsou vi&i né&mu
v pracovnépravnim vztahu.
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16. KONTROLY, ZKOUSKY A REVIZE

16.1. Kontrolni a zkusebni plan stavby

16.2.

16.3.

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

Zhotovitel je povinen pied zahdjenim praci predlozit Objednateli kontroini a zkuSebni
plén zpracovany na podminky provadéného dila.

Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pinéni postupli podle kontroiniho a
zkuebniho planu a v pifpadé odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu
pozadovat okamzitou ndpravu a v piipadé vadzného poruSeni povinnosti Zhotovitele
proti kontrolnimu a zku$ebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Veskeré zkoudky a kontroly musi vykazovat kladny vysledek, jinak se ma za to, ze dilo
neni provadéno v souladu se Smlouvou.

Individualni vyzkouseni

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

16.2.4.
16.2.5.

Individuélnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementl
(napf. ventilatory, klapky, spinate apod.) v rozsahu nutném k provéfeni Uplnosti a
spravnosti montaze. Jestlize podle smlouvy ma byt fadné provedeni dila prokézano
provedenim dohodnutych zkou$ek, povazuje se proveden( dila za dokonéené teprve,
kdyz tyto zkousky byly ispé&sné provedeny.

Zhotovitel je povinen kindividudlnimu vyzkou$eni kazdého elementu pfizvat
Objednatele, ktery méa pravo se kteréhokoliv individuélniho vyzkouseni zicastnit.
Soucdsti individualniho vyzkou$eni je rovnéz predani navodu k udrzbé a obsluze
zkou$eného elementu v &eském jazyce a vyzaduje-li to povaha elementu, tak i
za$koleni obsluhy.

Néklady individualniho vyzkou$eni hradi Zhotovitel a jsou soutéasti sjednané ceny.

O datu provedeni a vysledku individudlniho vyzkouseni provede zhotovitel zapis ve
Stavebnim deniku.

Komplexni vyzkouseni

16.3.1.

16.3.2.
16.3.3.

16.3.4.

16.3.5.

16.3.6.

16.3.7.

16.3.8.

Je-li pfedmétem pInéni dle Smlouvy i doddvka skupiny strojli &i zafizent, které pini samy
o sob& nebo ve spojeni s jinymi uritou technologickou funkci, je povinnosti Zhotovitele
provést po montazi vdech takto vzajemné souvisejicich strojil nebo zafizeni jejich
komplexni vyzkouseni, kterym bude prokézéno, ze dodané stroje ¢i zafizeni spole¢né
bezvadné funguji, vykazuje viastnosti definované projektovou dokumentaci a pini jako
celek predepsanou funkci nebo tcel.

Komplexni vyzkouseni musi prob&hnout po dobu nejméné 72 hodin.

Pted zahéjenim komplexniho vyzkouseni je Zhotovitel povinen vypracovat protokol,
ktery projedna s Objednatelem a v némz budou definovdna kritéria pro posuzovani
Gspésnosti komplexniho vyzkouseni.

Zhotovitel je povinen ke komplexnimu vyzkouseni strojll a zafizeni pfizvat Objednatele.
O vysledku komplexniho vyzkouseni pofizuje Zhotovitel protokol, ktery pieda
Objednateli v ramci pfedéani a prevzeti dila. Plati i pro dil¢i ¢asti/etapy.

Zhotovitel je povinen obstarat na sviij naklad suroviny, provozni materialy, energie a jiné
prostiedky podle povahy technologického zafizeni potiebné ke komplexnimu
vyzkoudeni a popfipadé téz pro pfipravu k nému. Kvalifikované pracovniky, jejichz
pfitomnost je nutna pfi komplexnim vyzkouseni zajistuje Zhotovitel, Objednatel ma
pravo pfizvat ke komplexnimu vyzkou$eni i vlastni odborné pracovniky.

Soutésti komplexniho vyzkouSeni je rovnéz predani navodu k ldrzbé a obsluze
zkoudeného strojli a zaiizeni v ¢eském jazyce a vyzaduje-li to povaha stroje nebo
zalizeni, tak i zaskolen{ obsluhy.

Komplexni vyzkouseni se povazuje za Uspésné, pokud po celou dobu zkou$eni nebyla
shledana 7adna vada. V opaéném piipadé komplexni zkouseni pokracuje az do doby
dosazeni bezvadného stavu.

Zhotovitel hradi vedkeré naklady komplexniho vyzkouseni tehdy, pokud nebylo Uspésné
z pii¢in na jeho strané.

17. PREDANI A PREVZETI DILA
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Organizace pfedani a prevzeti dila

17.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné& oznamit Objednateli nejpozdeji 15 dnl pfedem, kdy bude
dilo pfipraveno k pfedani a prevzeti (jednotlivé &asti/etapy dila). Objednatel je pak
povinen nejpozdéji do tif dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit piejimaci
fizenf a fadné v ném pokracovat.

17.1.2. Na prvnim jednani obé& strany dohodnou organizaéni zalezitosti preddvaciho a
pfejimaciho fizeni.

17.1.3. Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

17.1.4. Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
Technického a pfipadné i Autorského dozoru.

17.1.5. Objednatel je opravnén pfizvat k pifedani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichz GCast
poklada za nezbytnou (napf. budouciho uzivatele dila).

17.1.6. Zhotovitel je povinen k pfedani a pievzeti dila pfizvat na pozadani Objednatele i své
Poddodavatele.

17.1.7. Ustanoveni 17.1.1. -17.1.6. plati i pro dil¢i Easti/etapy.

Protokol o predani a prevzeti dila

17.2.1. O pribéhu piedavaciho a piejimaciho Fizeni poiidi Objednatel zépis (protokol).
17.2.2. Povinnym obsahem protokolu jsou:
17.2.2.1. ddaje o Zhotoviteli a Objednateli
17.2.2.2. popis dila, které je pfedmétem predani a prevzeti
17.2.2.3. dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni stavenisté
17.2.2.4. termin, od kterého po¢ina bézet zaruéni Ihita
17.2.2.5. prohlaseni Objednatele, zda dilo piejima nebo nepiejima
17.2.3. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a pievzeti Vady nebo Nedodélky, musi
protokol obsahovat i:
17.2.3.1. soupis zjisténych Vad a Nedodélkd
17.2.3.2. dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu
narovnani
17.2.3.3. dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢ésti Zhotoviteli za ucelem odstranéni
Vad nebo Nedodélk(
17.2.4. V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo prevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti
dila i d@ivody, pro které odmita dilo pFevzit.
17.2.5. Ustanoveni 17.2.1. -17.2.4. plati i pro dil&i ¢asti/etapy.

17.3. Vady a nedodélky

17.4.

17.3.1. Objednatel je povinen pfevzit i dilo, které vykazuje drobné Vady a Nedodélky, které
samy o sobé, ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

17.3.2. V Protokolu o piedani a pievzeti uvede Objednatel soupis téchto Vad a Nedodglki
véetné zplisobu a terminu jejich odstranéni.

17.3.3. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé& o terminu odstranéni Vad a Nedodé&lkd, pak
plati, Ze Vady a Nedodélky musi byt odstranény nejpozdgji do 30 dnli ode dne predani
a prevzeti dila.

17.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené |hité odstranit Vady nebo Nedodélky i v piipadeé,
kdy podle jeho nazoru za Vady a Nedodélky neodpovida. Néklady na odstranéni v
téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

17.3.5. Ustanoveni 17.3.1. -17.3.4. plati i pro dil¢i Easti/etapy.

Doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila
17.4.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:
17.4.1.1. tii vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jedno vyhotoveni
v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg;
17.4.1.2. z4pisy a osvédEeni o provedenych zkouskach pouzitych materiall;
17.4.1.3. zépisy a vysledky pfedepsanych méfeni (napf., radon, CO apod.);
17.4.1.4. zépisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskdch (napf. tlakové zkousky, revize
elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy apod.);
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17.4.1.5. zépisy a vysledky o provéieni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;

17.4.1.6. seznam strojii a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni
listy, navody k obsluze a Gdrzbé v ¢eském jazyce;

17.4.1.7. stavebni denik (piipadné deniky) a denik(y) vicepraci;

17.4.1.8. geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila v pozadovaném rozsahu a
poctu vyhotoveni.

NedoloZi-li Zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokontené a
schopné piedani.

Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a pfeddvacim fizeni pozadovat provedeni
daldich dodate¢nych zkousek véetné zdlivodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim

terminu do kdy je poZaduje provést. Tento pozadavek v8ak neni divodem k odmitnuti
prevzeti dila.

Ustanoveni 17.4.1. -17.4.3. plati i pro dil¢i ¢asti/etapy.

|

18. ZARUKA ZA JAKOST DIiLA

18.1. Odpovédnost za vady dila

18.2.

18.3.

18.4.

18.1.1.

18.1.2

18.1.3.
18.1.4.

18.1.5.

Zhotovitel odpovida za Vady, jez ma dilo v dobé jeho piedéni a dale odpovida za Vady
dila zjisténé v zaruéni dobé.

Zhotovitel neodpovida za Vady dila, jestlize tyto Vady byly zplisobeny pouZitim véci
pfedanych mu k zpracovéani Objednatelem v piipadé, ze Zhotovitel ani pii vynaloZeni
odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na
jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidd za vady zplisobené dodrZenim
nevhodnych pokynt danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynii pisemné& upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny Objednatelem nebo vySsi
moci.

Zhotovitel odpovida za kvalitu provedenych praci ¢i dodavek jak vlastnimi pracovniky,
tak i za kvalitu praci provadénych jeho Poddodavateli.

Ustanoveni 18.1.1. -18.1.4. plati i pro dil¢i ¢asti/etapy.

Délka zaruéni lhity

18.2.1.
18.2.2.

18.2.3.

18.2.4.

18.2.5.

Zaruéni Ihiita je pro celé dilo sjednédna v délce 60 mésict.

Zarugni doba pot&ina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti
dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo pfevzit.

Zaruéni lhita neb&zi po dobu, po kierou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
Vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

Po dobu opravy t&ch ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opravovany, nebé&zi zaruéni Ihita. Zaruéni lhita v téchto pfipadech bézi
pak dédle ode dne nasledujiciho po fadném dokonceni reklamaéni opravy.

Ustanoveni 18.2.1. -18.2.4. plati i pro dil¢i &asti/etapy.

Vyijimky ze zaruky

18.3.1.

Zaruéni lhiita pro dodavky strojli a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje

samostatny zaruéni list, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak
v délce 24 mésicl.

Zpusob uplatnéni reklamace

18.4.1.

18.4.2.

Objednatel je povinen vady pisemné (prokazatelnym zpUsobem emailem, postou apod.)
reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi. Oznameni
(reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvé. V reklamaci musi byt
vady popsény nebo uvedeno jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede, jakym
zplisobem poZaduje sjednat napravu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarugni lhity, pfitemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v&as uplatnénou.
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18.5. Podminky odstranéni reklamovanych vad

18.6.

18.5.1.

18.5.2.

18.5.3.

18.5.4.

18.5.5.

18.5.6.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava ¢&i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci Objednatele uznava. Vizdy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delSi nez 15 dni ode dne
obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava d&i
neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati lhita 15 dni ode dne
obdrzeni reklamace. Souc¢asné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y)
odstrani.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji
v8ak do 15ti dnli po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech az
do rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dnii po obdrzeni
reklamace Objednatele je Objednatel oprdvnén poveéfit odstranénim vady jinou
odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. VeSkeré takto vzniklé naklady uhradi
Objednateli Zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych piipadech, ze Objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila Objednatel apod., je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
naklady.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdé&ji do 48 hod po
obdrzeni reklamace (ozndmeni).

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pifstup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni sterminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

18.6.1.

18.6.2.

18.6.3.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obé&ma stranami k dohod& o terminu
odstran&ni reklamované vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstran&na
nejpozdéji do 30 dnli ode dne doruceni reklamace Zhotoviteli.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad oznagenych Objednatelem jako havérie
sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi
ob&ma stranami k dohod& o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, ze
havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 5 dnl ode dne dorugeni reklamace
Zhotoviteli.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady nebo uvede dlivody, pro které odmita opravu pievzit.

19. VLASTNICTVI DILA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

19.1. Vlastnictvi dila

19.1.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.

19.2. Nebezpedi Skody na dile

19.2.1.

Nebezpe¢i $kody nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby Fadného
posledniho/zavéretného piedani a pievzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

20. ZAJISTENI ZAVAZKU ZHOTOVITELE
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20.1. Zajidténi zavazk( Zhotovitele po dobu realizace dila

20.2.

20.1.1.

20.1.2.

20.1.3.

20.1.4.

20.1.5.

20.1.6.

Pokud Smilouva stanovi, ze Zhotovitel pfedd Objednateli bankovni zaruku za fadné
provedeni pfedmétu plnéni § 2029 a n. zédkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik bude
jejl vySe sjednana ve Smlouve.

Bankovni zaruka poskytnuta Zhotovitelem musi byt platna po celou dobu provadéni dila
az do posledniho/zavéreéného piedani dila bez vad a nedodé&lkl resp. v pfipadé
pfevzeti dila s vadami a nedodélky, které nebrani uzivani dila, az do doby odstranéni
vSech vad a nedodélki.

Z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem musi vyplyvat pravo Objednatele Cerpat
finanéni prostfedky v piipad®, Zze bé&hem provadéni dila nesplni Zhotovitel své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy nebo v pfipadé, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy
narok na smluvni pokutu. Vystavce neni opravnén vyminit si v zaru¢ni listiné pravo
uplatn&ni némitek vici veéfiteli. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka
podminkam Smlouvy.

Bankovni zéaruku pfedloZi Zhotovitel Objednateli v originéle listiny nejpozdéji do 30
kalendainich dnli ode dne podpisu Smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednany original zaru¢ni
listiny Objednateli ve sjednané vysi a ve sjednané Ihité nepiedioZi, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vySi odpovidajici desetiné
gastky, na niz méla byt vystavena zaruéni listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a
Objednatelem vymahanou smiuvni pokutu uhradit.

V zadném okamziku v prib&hu provadéni dila az do doby jeho UpIného pfedani nesmi
nastat situace, e by Objednatel nedisponoval platnou bankovni zarukou. Pokud
Zhotovitel podminku dle predchozi véty nedodrzi, je Zhotovitel povinen na vyzvu
Objednatele zaplatit Objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi odpovidajici
deseting @&astky, na niz méla byt vystavena zaruéni listina. Nejpozdéji do 30
kalendainich dnii od této vyzvy je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli bankovni
zaruku v origindle listiny. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymahanou
smluvni pokutu uhradit i opakované pokud ve Ihiit¢ do 30 kalendafnich dnli od vyzvy
Objednatele bankovni zaruku v originéle listiny nepfedloZi.

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude Zhotoviteli vracena (uvoinéna) do 30

dnli ode dne posledniho/zavéreéného protokolarniho predani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélka.

Zajisténi zavazk( zhotovitele po dobu zaruéni Ihity

20.2.1.

20.2.2.

20.2.3.

20.2.4.

20.2.5.

Pokud Smilouva stanovi, Zze Zhotovitel pfeda Objednateli bankovni zaruku § 2029 a n.
zékona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik za fadné pinéni zaruénich podminek, bude
jeji vySe sjednéna ve Smlouvé.

Bankovni zaruka poskytnuta Zhotovitelem musi byt platnd po celou dobu sjednane
zaru¢ni Ihity.

Z bankovni zéruky poskytnuté Zhotovitelem musi vyplyvat pravo Objednatele Cerpat
finanéni prostfedky v pfipadé, ze b&hem sjednané zaruéni Ihity Zhotovitel neodstrani
pfipadné reklamované vady zjidténé Objednatelem nebo v pfipade, kdy Objednateli
vznikne neplnénim zaruénich podminek ¢i jinych smiuvnich povinnosti Zhotovitelem
narok na smiluvni pokutu. Vystavce neni opravnén vyminit si v zaru¢ni listiné pravo
uplatnéni namitek vii¢i véfiteli. Pokud tomu tak neni, neodpovida bankovni zaruka
podminkdm Smlouvy.

Bankovni zaruku piedlozi Zhotovitel Objednateli v origindle tistiny nejpozdéji do 30
kalendarnich dni ode dne oboustranného podpisu posledniho/zavéreéného Protokolu o
pfedani a prevzeti dila. Pokud Zhotovitel sjednany original zaru¢ni listiny Objednateli ve
sjednané vysi a ve sjednané Ihiité nepfedloZi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi odpovidajici deseting &astky, na niz méla byt
vystavena zaruéni listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymahanou
smluvni pokutu uhradit.

Bankovni zaruka za fadné pinéni zaru¢nich podminek bude Zhotoviteli vracena
(uvolnéna) do 30 dnit ode dne uplynuti zaru¢ni lhity.

|

21. POJISTENI DILA
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Pojisténi Zhotovitele

21.1.1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti Skodam zplsobenym jeho
ginnosti véetnd moznych 8kod pracovnikll Zhotovitele, a to do vySe stanovené ve
Smlouvé.

21.1.2. Pojidténi odpovédnosti za $kodu z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody
na vécech (vzniklé poskozenim, zni¢enim nebo pohfeSovanim) a na zdravi (Grazem
nebo nemoci):
21.1.2.1. zplisobené provozni ¢innosti Zhotovitele,
21.1.2.2. zplUsobené vadnym vyrobkem,
21.1.2.3. vzniklé na vécech zaméstnanctl.

Pojisténi dila
21.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti Skodam, které mohou
vzniknout v priib&hu zhotovovani stavby.

Poijist&ni zaméstnancl

21.3.1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila poji§tén pro pfipad své
odpovédnosti za 3Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci zpovoldni svych
zaméstnancd.

Poijisté&ni Poddodavatelt

21.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpetit pfed zahdjenim poddodavatelskych praci, aby shodné
povinnosti souvisejici s pojist&nim spinili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim
charakteru a rozsahu jejich poddodavky.

Doklady o pojisténi

21.5.1. Dokladem o pojiéténi je platnd a i¢inna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a vcas
uhradil pojistné.

21.5.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani predlozit Objednateli.
Neprediozeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi nejpozdéji do 10 kalendafnich dnli ode
dne vyzvy Objednatele, opraviiuje Objednatele k odstoupeni od Smiouvy.

Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udéalosti
21.6.1. Pii vzniku pojistné udalosti zabezpeéuje veskeré tkony vi&i svému pojistiteli Zhotovitel.

21.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou uddlosti Zhotoviteli veskerou
soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

21.6.3. Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

|

22. VYSSIi MOC

22.1.

Definice vy$8i moci
22.1.1. Za vy8§i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na Zhotoviteli

ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedna se
napf. o vélku, mobilizaci, povstani, zivelné pohromy apod.

22.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci

22.2.1. Pokud se provadéni pfedmétu pinéni za sjednanych podminek stane nemoZnym v
dsledku vzniku vy$$i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$$i moc odvolat, pozada
druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé& pInéni. Pokud
nedojde k dohodg, ma strana, ktera se divodné odvolala na vyssi moc, pravo odstoupit
od smilouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto pifpadé dnem doru¢eni oznameni.
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23. ZMENA SMLOUVY

23.1. Forma zmény Smlouvy

23.1.1.

23.1.2,

23.1.3.

Jakékoliv zm&na Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

Zmény Smiouvy se sjedndvaji jako Dodatek ke smlouvé s ¢iselnym oznacenim podie
pofadového &isla dodatku Smlouvy.

PiedloZi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu Smlouvy formou pisemného
Dodatku ke smlouvé, je druhé smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdgji do
15 dnl ode dne néasledujiciho po doru¢eni navrhu Dodatku ke smlouve.

[

24. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

24.1. DUvody opraviiuijici k odstoupeni od Smlouvy

24.1.1.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni Smlouvy
je tato smluvni strana povinna to bez zbyteé¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané
a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k podpisu Smlouvy.

24.2. Zpusob odstoupeni od Smlouvy

24.2.1.

24.2.2

24.2.3.

Je-li diivodem k odstoupeni od Smiouvy neplnéni smluvnich povinnosti jednou ze
smiuvnich stran, je druhd strana, kterd hodla od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout
druhé strané pfiméfenou lhiitu k ndpravé. Teprve poté, co smluvni povinnost nebyla
spinéna ani v této dodate¢né poskytnuté Ihiité je mozné od Smlouvy odstoupit.

Chce-li n&ktera ze stran od Smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ze Smlouvy
vyplyvajicich je povinna svoje odstoupeni pisemné& ozndmit druhé smiuvni strané
s uvedenim terminu, ke kterému od smiouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt déle
uveden ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesnd citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nélezitosti je odstoupeni
neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé smluvni strany
nebo popiré-li jeho existenci je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnli po

obdrzeni oznéameni o odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s dlvodem
odstoupeni souhlasi.

24.3. Den ucinnosti odstoupeni

24.3.1.

Odstoupeni od smlouvy nastdvéd dnem nasledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smiouvy doru¢eno druhé stran&, pokud druhd strana
nepopie ve stanovené [hité divod odstoupeni. V opaéném piipadé je dnem uéinnosti

odstoupeni od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den ktery vyplyne
z rozhodnuti pfisiusného organu.

24.4. Dusledky odstoupeni od Smlouvy

24.4.1.

Odstoupi-li n&kterd ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasleduijici:

24.4.1.1. Zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenény dle zplsobu,
kterym je stanovena cena dila

24.4.1.2. Zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci, popfipadé
poskytnutych zéloh a zpracuje ,dil¢i kone¢nou fakturu®

24.4.1.3. Zhotovitel odveze veskery sv(j nezabudovany materidl, pokud se strany
nedohodnou jinak

24.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen
do tii dnli od obdrzeni vyzvani zahdjit ,diléi prejimaci fizeni®

24.4.1.5. po diléim pfedani provedenych praci sjednaji ob& strany pisemné zrueni
Smlouvy
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25. RESENI SPORU

25.1. Pfislusnost soudu

25.1.1. Jakykoliv spor vznikly ze Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami nebo prostifednictvim Rozhodce nebo Rozhod&iho soudu, bude
rozhodnut k tomu vécné pifslusSnym soudem, pfi€emz soudem mistné& piisluSnym
k rozhodnuti je soud uréeny podle sidla Objednatele.

25.2. Volba prava
25.2.1. Pravni vztahy, véetné& otazek platnosti a nasledkll neplatnosti se fidi ¢eskym pravem.
25.2.2. Ve vécech Smlouvou ani Obchodnimi podminkami vyslovné neupravenych se bude
smluvni vztah fidit ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisli, zejména
Obc&anskym zékonikem a predpisy souvisejicimi.

V Zandov&, dne 25 P. Lo1F V D&&Ing, dne 45~ Lo17
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Zbynék Poldk, starosta Petr Trabalka, jednatel
gweaov@ 367, 405 02 DECK!
DIt C164659910
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