
Příloha č. 1a 

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Rekonstrukce volných bytů různého určení - Malířská 4/291, bytová jednotka 291/2

REKAPITULACE ZL č. 1, 2 a 3

Schválil: Ing. Michal Pánek Podpis: Datum: 11.9.2017

(TDI) 

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 454 286,87 Kč

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 3 bez DPH -16 977,83 Kč

Rekonstrukce volných bytů různého určení - Malířská 4/291, bytová jednotka 291/2

Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

SARK engineering, s.r.o.                                                                                               
Za Jalovým dvorem 1949/7a                                                                                       
140 00 Praha 4

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 1 bez DPH 14 820,00 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 2 bez DPH 49 737,50 Kč

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1,2 a 3 bez DPH 47 579,68 Kč

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL č. 1,2 a 3 s DPH 15% 54 716,63 Kč

Cena celkem dle Smlouvy s DPH 15% 522 429,90 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 501 866,55 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 15% 577 146,53 Kč



č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

1 Demontáž parket m2 16 65 1040

2 Vyrovnání podkladu - rošt z latí m2 16 280 4480

3 OSB desky 2x 15 mm m2 16 550 8800

4 Likvidace parket, uložení na skládku kpl 1 500 500

CELKOVÁ CENA bez DPH 14 820,-

(cena za materiál, včetně montáže)

Technický popis změny: 

Při odkrytí parketové podlahy od pVc bylo zjištěno jejich 

poškození, včetně podkladu (propadlá podlaha), zejména v 

místech u stěn.

 Původní vlysová podlaha bude demontována, včetně 

podkladu. Nově bude proveden dřevěný rošt, na který se 

provede podlaha z OSB desek jako podklad pro čistou 

podlahu z linolea / marmolea podle původního projektu. 

Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při 

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly 

s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% 

původní hodnoty závazku.

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Důvod změny: 

Název ZL: Kuchyň - náhrada vlysové podlahy za OSB



č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

1 Vybourání původních zárubní ks 3 450 1350,00

2 Bourání příček 100 mm, rozebíráním m2 10,5 110 1155,00

3 Nové příčky 100 mm m2 10,5 495 5197,50

4 Omítka štuková m2 21 295 6195,00

5 Osazení zárubní ocelových + dodávka ks 3 1850 5550,00

6 Nátěr zárubní ocelových ks 3 350 1050,00

7 Dodávka dveří 70cm masiv + RAL bílá ks 2 7950 15900,00

8 Dodávka dveří 60 cm masiv + RAL bílá ks 1 6800 6800,00

9 Kování dveří ks 3 1250 3750,00

10 Překlad nad dveřmi ks 3 180 540,00

11 Likvidace suti, odvoz kontejner ks 0,5 4500 2250,00

CELKOVÁ CENA bez DPH 49 737,50

(cena za materiál, včetně montáže)

Důvod změny: Při otlučení omítky a odkrytí zadních částí tesařských 

zárubní, bylo zjištěno jejich prohnití a v důsledku jejich 

demontáže nestabilaita příček sociálního zařízení.

Technický popis změny: 
práce spočívají v demontáži zárubí a bourání příček, 

vyzdězní nových příček, osazení kovových zárubní a 

nových dveří. Původní zárobně a dveře měly nestandardní 

rozměry - jejich repase bude v odpočtu ZL č. 3. Celkový 

cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení 

stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s 

ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% 

původ níhodnoty závazku.

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název ZL: Nové zárubně 



č.p. název MJ počet cena/MJ celk.cena

Opálení stávajících dveří - jednokřídlých, 

dřevěných m2 11,51 210,00 -2 416,68

Opálení stávajících zárubní - jednokřídlých, 

dřevěných m2 8,84 210,00 -1 856,93

Tmelení a přebroušení stávajících dveří - 

jednokřídlých, dřevěných m2 11,51 100,00 -1 150,80

Tmelení a přebroušení stávajících zárubní - 

jednokřídlých, dřevěných m2 8,84 100,00 -884,25

Demontáž a zpětná montáž kování na dveřních 

křídlech ks 3,00 250,00 -750,00

Repase kování z dveřních křídel ks 3,00 1 000,00 -3 000,00

Nový nátěr (1x základ + 2x email) stávajících 

dveří - jednokřídlých, dřevěných m2 11,51 340,00 -3 912,72

Nový nátěr (1x základ + 2x email) stávajících 

zárubní - jednokřídlých, dřevěných m2 8,84 340,00 -3 006,45

CELKOVÁ CENA bez DPH -16 977,83

(cena za materiál, včetně montáže)

Technický popis změny: Z důvod demontáže tesařských zárubní a jejich 

nahrazením kovovými a novými dveřmi nebudou 

prováděny repase původních zárubí a dveří. Celkový 

cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení 

stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s 

ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% 

původ níhodnoty závazku.

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název ZL: ÚT - VYTÁPĚNÍ - PŘÍPOČET 

Důvod změny: Původní zárubně byly prohnilé a bylo je nutné odstanit a 

nahradit kovovými, včetně nových dveří. Původní rozměry 

byly atipické.


