
ID popis Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Nová Radnice Prahy 7 426 dny 1.9. 17 31.10. 18

1 Stavebně-architektonická část 426 dny 1.9. 17 31.10. 18

2 Zahájení prací, příprava staveniště 30 dny 1.9. 17 30.9. 17

3 K21.00 Bourání, podchycování, lešení, úklid stavby 92 dny 1.9. 17 1.12. 17

4 K21.10 Zemní práce 14 dny 15.9. 17 28.9. 17

5 K21.20 Speciální zakládání 61 dny 1.10. 17 30.11. 17

6 K21.30 Železobetonové a betonové konstrukce 151 dny 1.10. 17 28.2. 18

7 K21.50 Zděné konstrukce 90 dny 1.12. 17 28.2. 18

8 Nejzazší možný termín pro zadání vyhrazené změny závazku dle čl.18.3 této ZD. 0 dny 31.1. 18 31.1. 18

9 Vnitřní demolice, úprava nosné kce, hrubé vnitřní stavební a montážní práce 151 dny 1.10. 17 28.2. 18

10 K22.10 Sádrokartonové konstrukce 153 dny 1.3. 18 31.7. 18

11 K22.20 Podhledy 90 dny 24.7. 18 21.10. 18

12 K22.30 Vnitřní povrchy stěn a stropů 244 dny 1.3. 18 30.10. 18

13 K22.40 Podlahy 244 dny 1.3. 18 30.10. 18

14 K22.50 Dveře, vrata 153 dny 1.12. 17 22.10. 18

15 K22.70 Vnitřní skleněné stěny a nadsvětlíky, vnitřní okna 30 dny 1.3. 18 30.3. 18

16 K22.80 Klempířské výrobky a práce 30 dny 1.6. 18 30.6. 18

17 K22.90 Zámečnické konstrukce a práce 90 dny 3.8. 18 31.10. 18

18 K23.00 Ostatní prvky 122 dny 2.7. 18 31.10. 18

19 Kompletace, montáž, vnitřní práce 123 dny 1.7. 18 31.10. 18

20 K23.10 Střechy 122 dny 1.3. 18 30.6. 18

21 K23.20 Fasády 122 dny 1.3. 18 30.6. 18

22 Demontáž fasády, montáž nové fasády a výplní, střecha a úprava dvora 122 dny 1.3. 18 30.6. 18

23 Technická zařízení budov 245 dny 1.3. 18 31.10. 18

24 K41.10 Kanalizace 214 dny 31.3. 18 30.10. 18

25 Kanalizace 214 dny 31.3. 18 30.10. 18

26 Dodávka 31 dny 31.3. 18 30.4. 18

27 Montáž 184 dny 31.3. 18 30.9. 18

28 Zkoušky 7 dny 1.10. 18 7.10. 18

29 Zkušební provoz 14 dny 8.10. 18 21.10. 18

30 Zaškolení obsluhy 9 dny 22.10. 18 30.10. 18

31 K41.20 Vodovod 153 dny 1.6. 18 31.10. 18

32 Vodovod 153 dny 1.6. 18 31.10. 18

33 Dodávka 31 dny 1.6. 18 1.7. 18

34 Montáž 122 dny 1.6. 18 30.9. 18

35 Zkoušky 7 dny 1.10. 18 7.10. 18

36 Zkušební provoz 14 dny 8.10. 18 21.10. 18

37 Zaškolení obsluhy 10 dny 22.10. 18 31.10. 18

38 K41.30 SHZ - plynové 31 dny 1.3. 18 31.3. 18

39 SHZ - plynové 31 dny 1.3. 18 31.3. 18

40 Dodávka 7 dny 1.3. 18 7.3. 18

41 Montáž 21 dny 1.3. 18 21.3. 18

42 Zkoušky 4 dny 22.3. 18 25.3. 18

43 Zkušební provoz 4 dny 26.3. 18 29.3. 18

44 Zaškolení obsluhy 2 dny 30.3. 18 31.3. 18

45 K41.40 Vytápění a chlazení 244 dny 1.3. 18 30.10. 18

46 Vytápění a chlazení 244 dny 1.3. 18 30.10. 18

47 Dodávka 31 dny 1.3. 18 31.3. 18

48 Montáž 214 dny 1.3. 18 30.9. 18

49 Zkoušky 7 dny 1.10. 18 7.10. 18

50 Zkušební provoz 14 dny 8.10. 18 21.10. 18

51 Zaškolení obsluhy 9 dny 22.10. 18 30.10. 18

52 K41.60 Vzduchotechnika a chladivové systémy 244 dny 1.3. 18 30.10. 18

53 Vzduchotechnika a chladivové systémy 244 dny 1.3. 18 30.10. 18

31.1.

srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 1

Projekt: Nová Radnice Prahy 7
Datum: 3.8. 17



ID popis Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

54 Dodávka 31 dny 1.3. 18 31.3. 18

55 Montáž 214 dny 1.3. 18 30.9. 18

56 Zkoušky 7 dny 1.10. 18 7.10. 18

57 Zkušební provoz 14 dny 8.10. 18 21.10. 18

58 Zaškolení obsluhy 9 dny 22.10. 18 30.10. 18

59 K41.70 MaR / ASR (BMS) 93 dny 31.7. 18 31.10. 18

60 MaR / ASR (BMS) 93 dny 31.7. 18 31.10. 18

61 Dodávka 31 dny 31.7. 18 30.8. 18

62 Montáž 62 dny 31.7. 18 30.9. 18

63 Zkoušky 7 dny 1.10. 18 7.10. 18

64 Zkušební provoz 14 dny 8.10. 18 21.10. 18

65 Zaškolení obsluhy 10 dny 22.10. 18 31.10. 18

66 K41.80 Elektrotechnika - silnoproudá zařízení 183 dny 2.5. 18 31.10. 18

67 Elektrotechnika - silnoproudá zařízení 183 dny 2.5. 18 31.10. 18

68 Dodávka 154 dny 2.5. 18 2.10. 18

69 Montáž 154 dny 2.5. 18 2.10. 18

70 Zkoušky 7 dny 3.10. 18 9.10. 18

71 Zkušební provoz 14 dny 10.10. 18 23.10. 18

72 Zaškolení obsluhy 7 dny 24.10. 18 30.10. 18

73 K42.00 Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení - EPS 93 dny 31.7. 18 31.10. 18

74 Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení - EPS 93 dny 31.7. 18 31.10. 18

75 Dodávka 31 dny 31.7. 18 30.8. 18

76 Montáž 62 dny 31.7. 18 30.9. 18

77 Zkoušky 7 dny 1.10. 18 7.10. 18

78 Zkušební provoz 14 dny 8.10. 18 21.10. 18

79 Zaškolení obsluhy 10 dny 22.10. 18 31.10. 18

80 K42.10 Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení 154 dny 31.5. 18 31.10. 18

81 Elektrotechnika - ostatní slaboproudá zařízení 154 dny 31.5. 18 31.10. 18

82 Dodávka 31 dny 31.5. 18 30.6. 18

83 Montáž 123 dny 31.5. 18 30.9. 18

84 Zkoušky 7 dny 1.10. 18 7.10. 18

85 Zkušební provoz 14 dny 8.10. 18 21.10. 18

86 Zaškolení obsluhy 10 dny 22.10. 18 31.10. 18

87 K42.20 Zdvihací zařízení 153 dny 1.6. 18 31.10. 18

88 Zdvihací zařízení 153 dny 1.6. 18 31.10. 18

89 Dodávka 31 dny 1.6. 18 1.7. 18

90 Montáž 122 dny 1.6. 18 30.9. 18

91 Zkoušky 7 dny 24.9. 18 30.9. 18

92 Zkušební provoz 21 dny 1.10. 18 21.10. 18

93 Zaškolení obsluhy 9 dny 22.10. 18 30.10. 18

94 K42.30 AV technika 62 dny 31.8. 18 31.10. 18

95 AV technika 62 dny 31.8. 18 31.10. 18

96 Dodávka 14 dny 31.8. 18 13.9. 18

97 Montáž 62 dny 31.8. 18 31.10. 18

98 Zkoušky 7 dny 25.10. 18 31.10. 18

99 Zkušební provoz 7 dny 25.10. 18 31.10. 18

100 Zaškolení obsluhy 7 dny 25.10. 18 31.10. 18

101 Venkovní objekty 60 dny 2.9. 18 31.10. 18

102 K51.10 Komunikace 60 dny 2.9. 18 31.10. 18

103 K52.30 Sadové úpravy 60 dny 2.9. 18 31.10. 18

104 K53.40 Veřejné osvětlení 30 dny 2.9. 18 1.10. 18

105 Vedlejší náklady 426 dny 1.9. 17 31.10. 18

106 K11.10 Vedlejší náklady 426 dny 1.9. 17 31.10. 18

107 Předání díla 0 dny 31.10. 18 31.10. 18 31.10.
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