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DODATEK č. 4 

ke smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/001 

s názvem „SAZ Praha 7 – Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro 

zdravotnické služby“ 
 

(dále jen dodatek č. 4“) 

 
Městská část Praha 7  
sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7  

zastoupená: Ing. Kamilem Vavřincem Marešem, zástupcem starosty  

IČO : 00063754  

DIČ: CZ00063754  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu: 27 – 2000870339/0800  

telefon: 220 144 226  

(dále jen „Objednatel“)  

  

 a  

 

Speciální stavby Most spol. s r.o.  
sídlo: Josefa Suka 261/11, 434 01 Most  

zastoupená: Ing. Jaroslavem Hudcem, jednatelem společnosti  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 720  

IČO: 41327225  

DIČ CZ41327225  

bank. spojení: Komerční banka, a.s. pob. Most  

č. účtu: 266340491/0100  

tel.: 417 821 003  

e-mail: info@ssmost.cz  

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2017/IOIVZ/001 je uzavřen na 

základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0925/17-R z jednání č. 72 ze dne 13. 10. 

2017 

 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 9. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/001, která 

byla uzavřena dne 24. 4. 2017 (dále jen „Smlouva“) ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 

5. 6. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 31. 7. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 18. 8. 2017 dohodly na 

změně Smlouvy, která byla uzavřena na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné 

zakázky vyhlášeného objednatelem dne 10. 2. 2017 pod názvem „SAZ Praha 7 – 

Adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby“, v souladu s Usnesením 

Rady MČ č. 0376/17-R z jednání č. 27 ze dne 20. 4. 2017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také 

jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 4 se 

nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení 

díla. 
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2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu: 

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky  

a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku na stavební práce. V průběhu provádění díla budoucí uživatel na zadavatele 

vznesl dodatečné požadavky představující úpravy ordinace Pediatra ve 3.NP, úpravy RTG 

v 6.NP a ordinace Kardio, dále úpravy dveří, úpravy úklidových místností (výlevek), 

osazení 2ks nových oken v 1.NP pro potřeby lékárny a další (viz. Příloha 1b - změnové 

listy č. 5,6,7,9,10,11,13,15,16 a 18). Celkový součet hodnot všech těchto změn je nižší než 

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. V průběhu provádění 

díla bylo zjištěno, že projekt předpokládal jinou tl. olověného plechu ve stěnách SDK pro 

RTG v 6.NP, rozpor mezi PD a soupisem prací v počtech zařizovacích předmětů  

v budově, rozpor v rozsahu provedení začišťovacích prací po slaboproudech a v provedení 

VZT v 1.PP (viz. Příloha 1b - změnové listy č. 3, 8, 14 a 17). Celkový cenový nárůst 

související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.    

c) ke změně termínu dokončení plnění díla dochází v důsledku dodatečných stavebních 

prací, tzn. stavební úpravy pediatrie ve 3.NP a RTG v 6.NP. Vzhledem ke skutečnosti, že 

se jedná o ucelenou část, bude řešena v časově samostatné etapě. Z věcného a technického 

pohledu je však neoddělitelnou částí realizovaného díla. 

3. Ve Smlouvě se  důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I nový odst. 1.6 s tímto 

textem: 

„1.6 Dodatkem č. 4 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou 

specifikovány ve ZL č. 5,6,7,9,10,11,13,15,16 a 18. Celkový cenový nárůst změn závazku 

nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ a celkový 

cenový nárůst změn závazku 30 % nepřesáhne původní hodnoty závazku v souladu  

s § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ za ZL: č. 3, 8, 14 a 17.“ 

 

Stávající odstavce čl. I Smlouvy 1.6 až 1.14 se přečíslují na odstavce 1.7 až 1.15. 

 

4. Ve Smlouvě v čl. II dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle Dodatku č. 4 

ke Smlouvě k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení zbylé části díla vyjma 

prostoru Pediatrie ve 3.NP a RTG v 6.NP (práce obsažené ve změnových listech č. 3 a 5)  

o 5 dní oproti termínu uvedenému ve Smlouvě, a jejích dodatcích 1, 2 a 3, proto se v čl. 

II. odst. 2.2 mění termín dokončení celého díla tak, že se stávající text čl. II. odstavce 2.2 

vypouští a nahrazuje novým textem takto: 

„2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 

Staveniště. Rekonstrukce bude řešena etapovitě po jednotlivých patrech objektu, aby bylo 

možné zachovat omezený provoz ve stávajících ordinacích a to tak že v období výměny 

páteřních rozvodů bude kompletně přerušen provoz v objektu na maximálně 5 týdnů  

a dále bude provoz obnovován postupně po jednotlivých patrech od 1. NP do 7. NP, vše 

ve spolupráci s technickým dozorem investora. Zhotovitel do 15. 9. 2017 včetně dokončil 
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část díla odpovídající 1. NP – 4. NP opravovaného objektu tak, aby bylo možné tuto část 

objektu užívat. Zhotovitel se zavazuje zbylou část díla vyjma prostoru Pediatrie ve 3.NP  

a RTG v 6.NP (rozsah úprav definován ve ZL č. 3 a 5) dokončit a předat Objednateli do 

20. 10. 2017 včetně. Stavební úpravy Pediatrie ve 3.NP a RTG v 6.NP budou dokončeny 

nejpozději do 30. 11. 2017.“ 

5. Dále se v čl. IV. Smlouvy doplňuje nový odst. č. 4.7 s tímto zněním: 

"4.7  S účinností od 16. 10. 2017 nebude zhotoviteli k dispozici pro přepravu zaměstnanců 

a materiálu žádný z osobních výtahů v budově a zhotovitel bere na vědomí, že materiál 

bude po dobu do dokončení díla dopravován tak, aby nebyl provoz polikliniky v 1. až 

4.NP omezen nad únosnou míru." 

Stávající odstavce čl. IV. Smlouvy 4.7 až 4.11 se přečíslují na odstavce 4.8 až 4.12. 

 

6. V čl. VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ smlouvy mění a doplňuje odst. 6. 2  

a nově zní: 

„6.2 Celková cena za dílo v důsledku změny rozsahu plnění dle ust. čl. I odst. 1.5  a 1.6 

Smlouvy se  mění, zvyšuje se o 1.000.837,- Kč bez DPH, tj. při sazbě 21% DPH 

1.211.013,-Kč včetně DPH. Celková cena plnění dle smlouvy ve znění Dodatku č. 4 se 

zvyšuje a činí 23.396.469,- Kč bez DPH při sazbě 21% DPH 28.309.728,- Kč včetně 

DPH. Tato cena je v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele, která je 

v příloze č. 1 Smlouvy a v souladu se změnovými listy, které jsou uvedeny v příloze č. 1a a 

1b Smlouvy.“ 

7. V čl. IX. se mění a doplňuje odst. 9.15 a nově zní takto:  

„9.15  Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

oceněný zhotovitelem  

Příloha č. 2 Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele  

Příloha č. 3 Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na 

CD  

Příloha č. 4  Zadávací dokumentace  

Příloha č. 5  Harmonogram výstavby  

Příloha č. 6  Plná moc pro zhotovitele  

Příloha č. 7  Výpis z Registru plátců DPH  

Příloha č. 8  Stavební povolení č.j. MČ P7 059313/2016/SU/Pok ze dne 15.11.2016  

Příloha č. 1a Změnové listy dle čl. I. odst. 1.5 smlouvy 

Příloha č. 1b Změnové listy dle čl. I. odst. 1.6 smlouvy“ 

 
 

8. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají 

v platnosti. 

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 na internetových stránkách Městské 

části Praha 7. 

10. Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část 
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Praha 7 neprodleně po podpisu dodatku a ihned bude druhou smluvní stranu o 

provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

11. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

12. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 4 a konstatují, že v Dodatku 

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv)  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží pět stejnopisů a Poskytovatel dva stejnopisy.  

14. Příloha č. 1b Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 4. 

V Praze dne 13. 10. 2017                V Praze dne 13. 10. 2017 

 

 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Speciální stavby Most spol. s r.o.                        Městská část Praha 7 
         Ing. Jaroslav Hudec                                           Ing. Kamil Vavřinec Mareš 

                jednatel           zástupce starosty 

    


