
Clslo smlouvy objednatele:

eislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO
na zhotoveni stavby na akci

,,Domov pro seniory Bure5ov, p.o. - rekonstrukce zpevn6nf ch ploch"
uzavienA dle $ 2586 a n. z6kona i.8912012 Sb., ob6ansky zakonlk, ve zndni pozd6j5ich piedpisfr

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

1.1, Objednatel
Sidlo
Statut6rnl org6n
Osoby opr6vn6n6 jednat
a) ve vdcech smluvnich
b) ve v6cech technicklch
IC
Dte
Bankovnl (stav
e islo rldtu
Tel.
E-mail

1.2. Zhotovitel
Sidlo
Statut6rnl org6n
Zapsltn v obchodnim rejstiiku
Osoby opr6vndn6 jednat
a) ve vdcech smluvnlch

b) ve v6cech technick5ich

te
Dtc
Bankovnl 0stav
e islo r,:6tu

Tel. / Fax
E-mail

Domov pro seniory BureSov, piisp6vkov6 organizace
Zlin, Buresov 4884 PSe 760 01

I ng. Vlastimil Zay dlar - ieditel organ izace

lng. VlastimilZaydlar
Vladimlr Fabo - referent majetkove spr6vy
70851042
c270851042
Komerdni banka, a.s.
27 -192476020710100
577 433 853
reditel@dsburesov.cz
fabo@dsburesov. cz

AF - PROSTAVBY,s.r.o.
DruZstevni I I 28,763 21 Slavidin
lng. Adam Fojtik

u Krajsk6ho soudu v Brn6, oddil C , vloZka 99547

Ing. Adam Fojtik

Ing. Zden6k Michalec

060 48 307
c206048307
Raiffeisenbank, a. s.

1 '1018919/5500

723 636 977
afprostavbv@email.cz
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1 ? obiectnatel ie oravnickou osobou a prohla5uje,2e mA veikerd prdva a zpirsobilost k tomu, aby plnil

ta""rr,-u,'"vpfy""i]"i"= uzavien6 smlouvy a Ze neexistuji Zddne piavni piek62ky, ktere by b16nily 6i

omezovaly pln6n i jeho zAv azkit.

1 a Prohla5uje :j k tomu'

s VY a ze neex rA brdnilY'

O avienim sml s obecnd

7 aSuje, 2e se 7 z6m'5rY

objednatele ohledn6 piipravy a realizace akce specifikovan6 v n.6sledujicich ustanovenich teto smlouvy a

2e na zakladd tohoto zji5t6ni piistupuje k uzavieni piedmdtne smlouvy.

Stavbyvedoucl zhotovitele : Ing Zden6k Michalec

Pracovnlk zhotovitele odpov6dnf za vedenI a

zasil6ni dariovlch dokladfr : lng. Alena Fojtikovtl

Osoba oprdrvn6na za objednatele schvalovat
zjiSt'ovaci protokolY a souPisY
provedenych st. piaci, dodavek a sluZeb : lng Viktor Dynka - TDS akce

'1.5. ldentifikacni 0daie akce

N6zev akce : Domov

Mlsto stavby

Investor (objednatel)

Projektovdr dokumentace

Projektant (GP)

Technick! dozor stavebnika

Generdlni dodavatel stavbY

pro seniory Bure5ov, p.o. - rekonstrukce zpevn6nlch ploch

: parc.d. 3883/5, katastrdrlni uzemi Zlin

: Domov pro seniory Bure5ov, pilsp6vkovlr organizace

: Oprava zpevn6nlch Ploch

: Ing. Petr Olejnik, Odboje 3BB, 760 Ol Zlin E 14637111

:lng. Viktor Dynka, V6clavskdr 467,Z|n76001

: AF - PROSTAVBY,s.r.o.
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2" PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DILA

2.1. Zholovitel se zavazuje provest a objednateli piedat v rozsahu, zp&sobem' v dobd a za podmlnek

sjednanlch touto smlouvou dllo:

,,DomoV pro Seniory BuresoV, P.o'- rekonstrukce zpevn6nych ploch..
(d6le jen ,,dilo")

a objednatel se zavazuje i6dn6 zhotoven6 dilo pievzit a zaplatit za ndj dohodnutou cenu'

2.2 Dilem se rozumf:

2.2. 1. kompletni zhotoveni stavby specifikovane zejmena:

- investicnim z6m6rem ve zndnijeho dodatkft'

- projektovou dokumen ele stavby v rozsahu projektu pro provedenl stavby'

zpracovanou tng. Pe 2017'

- zad6vaclmi podminka 6ho rozsahu'

- touto smlouvou o dilo.

2.2.2. dokume nta ce skutedne ho proveden i stavby

2.2.3 geodetick6 zam6ieni skutedneho provedeni stavby'

2.3 Pln6ni, ktere je piedm6tem teto smlouvy, nebude. pou2[v6no pouze pro vykon veiejnop16vni

dinnosti a bude na n6j aplikovan r"zir preneseni oaRovo povinnosti podle $ 92a a n6sl, z'kona

e.235t2OO4Sb., o daniz piidan6 troonoty,'ve zn6ni pozddjsich piedpis0 (dale jen ,,z6kon o DPH)'

2.4. Stavba neni dlen6na na stavebni objekty, inZenfrsk6 objekty a provozni soubory'

2.5. Zhotovitel odpovlda za lo, 2e dilo bude re

s parametry stanovenymi projektovou dokumen

zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje ov6iit

oiedloZene objed
jsou i Pr6ce vte
nezbYtne a o kte
Provedeni techto

2'6.Komp|etnidod6vkoustavbySerozezvadn6provedenivSechstavebnicha
montdrznich pracl, vdetnd dod6vek v!robk0, konstrukci' strojfr a zaYizeni

nezbytnlch pro i6dne dokondeni pr piovedeni v5ech 6jnnosti souvisejicich

s dodiivkou stavebnich a mont6Znlch je pro ifrdne dokonceni dlla nezbytne'

27 ZhotovenI dila zahrnuje i:

27.1. geodeticke zam6ieni stavenrSt6 pied zah6jenim.stavby a vytfdeni z6rkladnich vfSkov!ch a

sm6rovych bodir stavby, vvtliJ"ni tirs-i""rlni"x6 infrastruktury a inzenf rskych slti v misie

jejicn stietu se stavbou'a pfl1Jtii"koulich opatieni, aby nedoSlo klejich po5kozeni' zpracov6ni

vYSkoPisu a PolohoPisu,
2'7'2.ziizeniaodstran6nizaiizenistaveniSt6vdetndnapojeninatechnickouinfrastrukturua

uvisejicich doklad0

2.7.3. i5t6 a jeho okoli v P n6eni stavby'

z.t.+. objekt0 a Pozemk0

2.7.5. ho uZivSni komuni h ploch v6etn6

ho za uZiv6nl tdchto Ploch'
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2.7 .6 projedneni a pravedenI dopravnlho znadeni k potiebnlm dopravnlm omezenim, jeho !drZba,

piemisfov6ni po dobu realizace dila a ndsledn6 odstran6ni po pieddrnl_dila' 
.

2.7 7. uvedeni vSeitr povrchir a konstrukci dotdenSich stavbou do p0vodnIho stavu (komunikace,

chodniky zelen, piikopy, propustky atd ) pied dokondenlm dlla,

2.7.8. kompteiadni 
"lXoorain"dni'dinnbst 

pii'realizaci stavby, tj. napi. zajiSt6ni a provedenI v5ech

opatieni organizadnlho a stavebn6 technologickeho charakteru (v6etn6 zpracovdnl

postupov!ch harmonogramrl), koordinace se stavbami v okoli staveniSt6 prov6ddn!mi

v terminu realizace dIla,
2.7.g. provedenI v5ech dopliujicich prrlzkumr] a s tim spojenfch vf po6ti nutnfch pro i6dn6

provedenI a dokondenI dila,
2.7.1O,zpracovdnI dilensk6 a vfrobni dokumentace u t6ch 66sti staveb, kde bude poZadov6na na

kontrolnlm dni (KD) stavby. Tato dokumentace musl blt na KD pied realizaci dotden6 d6sti dila

odsouhlasena a to v dosiatednem dasov6m piedstihu, aby nemohlo dojit ke zpoZd6ni stavby

z dfrvodu neodsouhlaseni vlrobni dokumentace. V piipad6 poZadavku musi blt poZadavky

udastnik0 KD zapracov6ny do vfrobnl dokumentace
2.7.11.prov6st demolici a demont6Z stavajicfch zailzeni a stavebnich konstrukci' kdy zhotovitelem

demolovany a demontovan! materi6i se st6v6 odpadem a zhotovitel jako p[rvodce odpadu

s nlm bude nakladat pouze v souladu s.' z6konem 6. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho

prov6d6cimi PiedPisY
2.7.l2.demotovanf' a cieniontovanf materi5l nesmi blt vyuZit k obchodnl dinnosti zhotovitele za

6delem dosaZenI zisku. V piipadd vlskytu takov6ho materi6lu, kter}i lze vyuZit k obchodni

dinnosti, nateZi zisk z teto obchodni dinhosti objednateli. V piipad6 poZadavku je zhotovltel

povinen do 5 kalend6inich dn0 od plsemn6 vfzvy piedloZit objednateli veSkere doklady o

plndni tdchto Povinnosti,
2.7.13.prirb6Zn6 li-k;ida;; odpadtr a obalrl v souladu se zdkonem d, 185/2001 Sb., o odpadech' a

dalsich prov6d6cich piedpis0 v6. irhrady poplatk0 za likvidaci odpadu a doloZenl doklad[r o

likvidaci nejPozd6ji Pi dila
2.7.14.zajiStdni bezpe6nost pii pr6ci v souladu s platnymi pr6vnlmi piedpisy'

2.7.1s.r"jisteni ochrany.Ziv le platnlich pr6vnich piedpis0 piiprovdrddni dila,

2.7 .16.r"1iSteni a kontrola dila v souladu s normami iady CSN EN ISO 9000 a

e sN Et't lso 14 ooo,
2.7 .17 .zpracovdnI a pied6v6ni pravidelnlch m6si6nich zprSv o pr0bdhu realizace dila'

2.7.1B.umoZnit proviiddni kontrolni prohlidky rrzestav6ne stavby dle S133 a n. z6kona d' 183/2006

Sb., o uzemnim pl6nov6nl a stavebnimi6du, a zajistit [6ast stavbyvedouclho na t6to kontrolnl

nrnhlidna

2.7.1g.["."on"ul.e ndstran6ni piipadnlch zAvad zjiStdnlch pii zSvbredn6 kontrolni prohlfdce

stavbY,
2.7.2O.dokumentace skute6n6ho provedeni a geodetick6 zam6ieni skutedneho provedenI dlla'

2.7.21.piiprava podkladg a sou6innost pro zajiStEni kolaudace stavby a piipadn6 zm6ny stavby pied

dokondenlm nebo zku5ebniho provozu,

2.7.22.dopravu, nakl6dku, vykl6dku a skladov5ni zbo\i a materialu v mist6 stavby ve vhodn6m

baleni a na vhodn6m mist6,
2.7.23.provedeni veskenfch pr6vnimi piedpisy piedeps.anfch zkousek dila.vcetn6 vystavenf

dokladi o jejich provedeni, Oate proveieni revlzi a vypracov6nI reviznich zprAv dle

piisluSnVch prdrvnich piedpis0 a norem
dle zdrkona e.2211997 Sb', ve zn6nl poz

dokumenty budou zpracov6ny v deskem j

2.7.24. mlt po celou dobu stavby do doby

odpov6dnosti za Skodu zpfrsobenou ti
pojiSt6ni dle il. '11 t6to smlouvY'

2.8. Zhotovitel prohla5uje, Ze mu v r6mci veiejne :i:
smlouvy, byla zpiisiupn6na projektovA doku rne

zpirsobil! sezndmil a na zekladd toho prohl :"^1
v souladu s touto smlouvou tak, aby slouZi ne]
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kladene a odek6van6. Zhotovitel tak6 podrobn6 prostudoval soupis stavebnfch praci, dod6vek a

sluZeb vd. vlkazu vym6r a na zdrkladd toho piistoupil ke zpracovdni nabidky.

2.g. Projektovdr dokumentace v6cn6 definuje dilo. Od takto vymezen6ho rozsahu se budou posuzovat

piifadne zm6ny vdcn6ho rozsahu a technick6ho ie5eni dila. V piipad6 rozporu mezi v6cnlm

vymezeninr dila ve vykresove d6sti projektove dokumentace a jeho technickych specifikaclch a v
sbupisu stavebnich praci, dod6vek a sluZeb vd. vlkazu vfm6r, bude platit soupis pracf'

2.10 Objednatel je opr6vn6n iv prfrb6hu provdrd6ni dila poZadovat z6m6ny materi6li a technologiI
opioti p0vodn6 navrZenym a sjednanfm materidrl0m a technologilm v projektove dokumentaci a

zhotovitel je povinen ni tyto 2amCny piistoupit. Zhotovitel bude v takov6m piipadd pii v!beru

subdodavatel0 piihlf2et k doporudenl objednatele. PoZadavek na zAm6nu materi6l0 a technologii

musi blt pisemnf . Zhotovitel mdr pr6vo na 0hradu veSkenich prokazateln6 zbytednd vynaloZenych

n6kladfr, pokud jiZ p&vodni materidrl nebo technologii zajistil.
2 1i. Dokumentace 

'skutedn6ho provedenI stavby bude objednateli pieddrna ve 2 vyhotovenfch

vtist6ne form6 a 1x na CD vdigit6lni formd (ve formdrtu PDF a form6tu zpracovan6 PD (DWG',

DGN., DOC., EXE.) v souladu se z6konem d. 183/2006 Sb., stavebni z6kona, a jeho provdddclmi

pr6vnimi piedpisy, zejmena vyhl6Skou 6.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a piilohou c 7 kt6to
vyh ldSce.
2 j1.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat v5echny zm6ny na stavb6, k nimZ do5lo

v pr&b6hu zhotovenl dlla,
2.11.2. KaZd! v!kres projektu bude opatien jmenem a piijmenim osoby, kterdr zm6ny zakreslila,

vdetnd r azilka zhotovitele.
2.11 3, U vlkresu obsahujiciho zmdnu proti projektu bude piiloZen i doklad, ze kter6ho bude

vypllvat projedn6ni zm6ny s osobou 
'vykondrvajici 

technicky dozor stavebnika a jeho

souhlasn6 stanovisko.
2.j1.4. U t6ch ddsti projektove dokumentace, u kterych nedoslo k26dnym zm6n5m, bude uvedeno

oznaden[ ,,beze zmdn".
2.11.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutecneho

proveoeni stavby pied6 zhotovitel objednateli pii piedani a pievzeti dila.

2 12. Geodetick6 zam6ieni skutedn6ho provedenl stavby bude provedeno a ovdieno opr6vn6n5im

zemem6iicskfm inZenlrem a bude pied6no vdetn6 geometrick6ho pl6nu pro zdpis stavby do

katastru nemovitosti ve tiech vyhotovenlch vti6tdne form6 a '1x v digit6lnI formd na CD' Zhotovitel

odpovid6 za piesne a spr6vn6 vymdieni a vytyceni stavby, poloh, [rovn[, rozm6r0 a vzdjemne

uspoi6d6ni vSech 6asii stavbY.

2 13. Zm6ny dila

2.13.i. KaLdit zm6na rozsahu dila oproti projektov6 azadAvaci dokumentaci bude ieiena dle teto

smlouvY.
2.13.2 VeSker6 zm6ny dila musi blt provedeny v souladu zejmena s ustanovenlmi teto smlouvy a

z6konem e . fi4t2016 Sb., o zadSvdni veiejnlch zakdzek'
2.j3.3. Objednatel si vyhrazuje pr6vo pied realizacl dila nebo v pr&bdhu realizace upravit rozsah,

nebo piedm6t dila, a to zejm6na z d0vod[t:
2.13.3.1. neprovedeni dohodnutlich stavebnich praci, dodavek a 

_ 
sluZeb, kter6 byly

obsaZeny v zad6vaclch podminkdch a zmdnou dojde k z0Zenl piedm6tu dila

(m6n6p16ce),
213.3.2.'provedeni dodatednlch stavebnich pr6ci, dod6vek a sluZeb, kter6 nebyly

obsaZeny v zad6vacich podmink6ch a zmdnou dojde k rozSiienl piedmdtu dila

(vicepr5ce).

2.13.4. pokud objednatel pr6vo na zm6nu dila uplatnf, je zhotovitel povinen na zm6nu rozsahu

dila piistoupit a to bez zm6ny termlnu dokondeni dila, pokud rozsah zmdny dila respektuje

limity stano,ven6 zejm6na v g 222 zlkona t,. 13412016 Sb., o zadttv1ni veiejnfch zakAzek,

nedohodnou-li se smluvni strany na KD jinak.

2.13.5. pokud objednatel uplatni sve pravo a zhotovitel zjisti, Ze realizace stavby vy2aduje

provedenI praci, ktere nebyly obsaZeny v zaddvacI dokumentaci a kte16 jsou nezbytne
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k bezvadnemu provedeni dila dle dl. 2. (vicepr6ce), nebo Ze zadixaci dokumentace

obsahuje pr6ce, kter6 nesouvisi s piedm6tem dila, nebo je lze prov6st levndji a v menSlm

rozsahu (m6n6pr6ce), piedloZi neprodlen6 n6vrh zmdnoveho listu nejpozd6ji na nejbliZ5im

KD k projedn6ni.

2.13.6. Zm6novf list
2.13.6.1. Pied vlastnim provedenim musI bytka2da

a cenovd speclfikovAna ve Zm6nov6m
dozorem stavebnlka a projektantem,

vicepr6ce, dod6vka a sluZba technicky
liste a ten odsouhlasen technick!m

2,13.6.2. Ndrvrh zm6noveho listu bude zpracovdn dle vzoru piedan6ho zhotoviteli dle odst'

6.1.4. Za 6plnost a evidenci schvdlenych a 6islovanlch zm6novlch listl dila
odpovid6 zhotovitel.

2.13.6.3. Zmdnove listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schv6leni dodatku ke

smlouv6 orgdrny objednatele. Pr6ce mohou byt zah6jeny a2 po tomto
odsouhlaseni objednatelem.

2.13.7. Ocen6ni vicepraci a m6n6pracl
2.13.7 .1. Ocen6ni vicepracI a m6ndpraci (praci, dod6vek a slu2eb) bude provedeno

s pouzitim poloZkovlch cen polo2kov6ho rozpodtu (piiloha d.1 t6to smlouvy).

2.i3.7 .2. Soupis pracl jednoho stavebnIho nebo inZen!rsk6ho objektu, piipadne
provozniho souboru, musi spliovat podminky vyhlaSky 6. 16912016 Sb., o

stanovenI rozsahu dokumentace veiejne zaklzky na stavebni pr6ce a soupisu

stavebnIch praci, dod6vek a slu2eb sv!kazem vym6r, tzn, mj., mtZe odkazovat
pouze na jednu cenovou soustavu pro obdobi, ve kter6m maji bft vlceprjce
(men6pr6ce) realizov6ny, a to na takovou cenovou soustavu, kter6 byla pouZita

v zadlvaci dokumentaci, VyUer cenov6 soustavy pro ocendni soupisu pracl musl

byt odsouhlasen objednatelem.
2.13.7 .3. Pro prdrce a dod6vky neuveden6 v cenovfch soustavdch bude dohodnuta

individu6lni kalkulace.
2.j3.7 ,4, K hlavnim rozpodtovym ndkladfrm neni zhotovitel opr6vn6n piipocitat piir62ku na

podil vedlej5ich rozpodtovlch ndklad0, koordina6nI cinnost a jin6 piir6Zky.

2.13.7 .5. k celkovyim n6klad0m pak bude dopodtena DPH podle piedpisir platn5ich v dob6

vzniku zdanitelneho pln6ni.

2.l4.Zhotovitelje opravn6n pouZit pro provdd6nlstavebnlch praci, doddvek a sluZeb poddodavatele.

2.i4.1. Za poddod6vku je pro tento ildel povaZovdna realizace dildich zak(tzek stavebn[ch pracl

jinlmi subjektY Pro zhotovitele.
2.i4.2. Zhotovitel'je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelich, kteii

budou zapojeni do realizace dila, a to piedloZenim identifikadnich 0daji takov!ch
poddodavatel0.

2.j4,3. Zhotovitelje povinen objednatele o kaZd6 zm6nd v poddodavatelsk6m syst6mu neprodlend

informovat. JestliZe tak neudini a na stavb6 bude jinf neZ uvedenli poddodavatel nebo

Duoou poddodavatelsky prov6d6ny stavebni pr6ce, dod6vky a sluZby, u kterych si objednatel

v zadAvaci dokumentaci vyhradil, Ze nesmi blt provdddny poddodavatelsky, je zhotovttel

povrnen objednateli uhradit za ka2dy jednotliv5i piipad poru5enl t6to povinnosti smluvnl

pokutu dle odst, Chyba! Nenalezen zdroj odkazt' teto smlouvy'

2.15.pokud v pr0b6hu prov6d6ni dila dojde k potiebe zmdny poddodavatele, prostiednictvim ktereho

zhotovitel prokazoval v zad6vaclm iizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potiebu ozndmit na

nejbliZsim KD objednateli s uvedenim dirvodu zm6ny a s prokdzfrnim splndni piisluSne d6sti

kvalifikace timto novlm poddodavatelem. D&vod zm6ny bude zaznamen6n vzdrpise zKD a doklady

piedloZene k prok6zini spln6ni piisluSne d6sti kvalifikace budou tvoiit pillohu tohoto z6pisu.

2.15.j. Le-ti potieba zm6ny poddodavatele, kterfm zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvoldna

objektivnimi okolnostmi na strand poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto

skutednosti prokdrzat. Pokud m6 objednatel tyto okolnosti za prokdrzan6, uvede sv6 stanovisko

k teto skutednosti v z6pise z KD. Pokud objednatel z va2nych piidin se zmdnou

v poddodavatelsk6m systemu zhotovitele nesouhlasl, nenI tato zm6na moZn6. Tyto piidiny

budou uvedenv v zdPise z KD.
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2.15,2, Je-li potieba zmdny poddodavatele, kter!m zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvo16na

subjektivnimi okolnostmi na stran6 poddodavatele, je zhotovitel povinen po26dat objednatele o

sountas se zm6nou . Bez uddleni souhlasu nenl zmdna v poddodavatelskem systemu

zhotovitele moZn6.

3, TERMIN A MISTO PLNEN|

3.1 Piedpoklddan! termin piedani a pievzetistaveni5t6 (zahSjenidoby pln6ni)'.1.9.2017 (nejdiive

1.9.2017)
3.2. PiedpoklSdanf termin zahdjeni stavebnlch pracl: 1.9.2017 (nejdiive 1.9.2017)'
3.3 Dilditerminy:

3.3.l.Piedanidokumentaceskutedn6hoprovedenistavby: 15'11.2017
3.3.2.Geodetickezam6ieniskutedn6hoprovedenistavby: 15.11,2017

3.3,3.Dokondenl stavebnich praci: 15,11.2017 (nejpozd6ji 15'11'2017)

3.4. Piedpokladanf termin dokon6enf a protokolSrniho pied6ni a pievzeti dila: '15.11'2017

3,5. Pr6ce zhotovitele na realizaci piedm6tu smlouvy
nicvzeti staveniit6.P'vv4vrl

nejpozd6ji v5ak do 15'11.2017

budou zah6jeny dnem protokolArniho pied6nf a

3,5.1.Objednatel si vyhrazuje prdvo na jednostrannou zm6nu terminu zah5jenl plndni dila a

zhotovitelje povinen na tuto zmdnu bez dalsich pozadavkft piistoupit.

3.5.2.Posun termlnu zah6jeni doby pln6ni maximdlnd o 2 t5idny nebude d0vodem ke zmdn6 termfnu

dokonceni a pied6ni dila.
3'5.3.PosunterminuzahdjenidobypIndnioviceneZ2tldnym02eblitd[lvodemkezm5n6termlnu

dokonceni a pied6ni dila, avSak doba realizace v kalenddrinich tldnech z&stane nezm6n6na.

3.6. Objednatelje opr6vndn pievzit i6dnd zhotoven6 dilo i pied terminem pln6nl.

3.7. Harmonogram stavbY:

3.7.1. harmonogram zadln{ termlnem zah6jeni doby plndni (pied6ni a ptevzetistaveni5td) a kon6i

terminem pied6ni a pievzeti dila vdetn6 lh0ty pro vyklizeni stavenist6,

3.7 .2. zhotovitel je povinen harmonogram stav ly prrlbdZnd aktualizovat a o jeho pln6nI pravideln6

informovat f8astniky KD s tim, 2e termin dokondenla pied6nidila je pro zhotovitele zAvazny,

3.7.3. termln dokondeni a pied6ni dila dle odst. 3,4 t6to smlouvy a dle schvdtlen6ho harmonogramu

stavby je pro zhotovitele zavazny a lze ho m6nit jen dodatkem ke smlouv6.

3.8. Mistem pln6niie Bure5ov 4884,Zlin.

4, CENA DILA

Cena dila zahrnuje v.eskere naklady potiebne ke zhotovenl dila v rozsahu dle dl. 2 a v ostatnlch

ustanovenlch teto smlouvy. Sjednand cena obsahuje i piedpokl6dan6 n6klady vznikle vyvojem cen,

a to aZ do termlnu protokol5rniho pied6ni a pievzeti i6dn6 dokonden6ho dila dle t6to smlouvy.

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim z6kona c. 526/1990 Sb,, o cen6ch, ve znenI pozd6jiich
piedpis0, dohodly na cen6 za i5dn6 zhotoven6 a bezvadn6 dilo v rozsahu dl. 2. t6to smlouvy kte16

dini:

499.764,- K6 (bez DPH)

41

+z

Stlana 7



(slovy: dtyiistadevades6tdev6ttisicsedmsetSedes6tdtyii korun 6eskf ch)

104.950,-Kd DPH21%

(slovy: stodtyiitisicdev6tsetpades6t korun 6esklich)

4,3. Cena dila je stanovena zhotovitelem na z6klad6 poloZkov6ho rozpodtu, kter! je sou66sti jeho

nabidky. ZliStene odchylky, vynechdrn[, opomn6ni, chyby a nedostatky poloZkov6ho rozpodtu nemaji

vliv na smtuvni cenu diia, na iozsah dila ani na dalSi ujedndni smluvnich stran v t6to smlouv6.

4 3,1.poloZkovf rozpodet slouzi k ohodnoceni provedenfch d6sti dila za tjdelem fakturace, resp.

uplatndni smluvnich Pokut,

4.3.2.Jednotkov6 ceny uveden6 v polo2kov6m rozpodtu jsou cenami pevnlmi po celou dobu

realizace dila.

4.3.3 PoloZkovy rozpocet tvoii piilohu d. 1 t6to smlouvy'

4.4. piistuSn6 sazba dan6 z piidane hodnoty (DPH) bude ir6tov6na dle platnlch piedpis0 CR v doUe

zdanitelneho pln6ni.

4.5. Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvy6e piipustnou a m[rZe blt zm6n6na jen dodatkem

smlouvy z niZe uvedenlch dfrvod0:

a) pied nebo v prfrb6hu realizace dila dojde ke zmdn6m daiovlich piedpistr majicich vliv na

cenu d1a, v takov6m piipad6 bude cena upravena dle sazeb dan6 z piidan6 hodnoty

platnVch ke dni zdanitelneho pln6ni,

b) v piipad6 viceprac[, sluZeb a dod6vek poZadovanych objednatelem a neobsaZenlch

v zad6vacl dokumentaci,

c) v piipad6 m6ndPrac[,

4.6. Zhotoviteli vznikii prdvo na zvfseni sjednan6 ceny teprve v piipad6, 2e zmbna bude schv6lena

smluvnimi stranami formou uzavienI iodatku ke smlouv6. Bez platneho a ricinneho dodatku ke

smlouv6 o dilo nem6 zhotovitel pr6vo na 0hradu ceny za dodatedne stavebnl prirce, dod6vky a

slu2bY.

4.7. D1vodem pro zm6nu ceny dila neni pln6nI zhotovitele, kte16 bylo vyvoldrno jeho prodlenim

pii prov6d6ni dila, vadnlm pin6nim, chybami a nedostatky v poloZkov6m rozpodtu' pokud jsou tyto

chyby dgsledkem nepie.n"ho nebo ne0plneho ocendni soupisu stavebnich pracl, dodavek a sluZeb

dle v!kazu vfmdr.
5. PLATEBN[ PODMINKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli z6lohy.

5.2. Smluvni strany se dohodly v souladu se z6konem a.23512004 Sb., o dani z piidan6 hodnoty, ve

zn6nl pozdejSich piedpisi (d6le jen,,z6kon o DPH'), na hrazeni ceny za dilo postupnd (dil6i plndni)

na zdrklad6 dilcich daiovf ch dokladi (faktur)'

5.3. F Erny zpravidla m6sidn6 dle sku ch stavebnich pracl'

dz6klad6objednatelemschv6lenyprotoko|0asoupis0
p praci, dod6vLk a sluzeb s vyuZitim poloZkoveho rozpo6tu

Z')proocen6nidokoncenlihd6sfakturybuderovn6Z
fotodokumentace provedenSich praci.

5.3.1.Datem zdanitelneho pln6nije den pievzeti a pieddni dfla nebo jeho dil6i 6asti, tj. zpravidla '1'

den katend6inIho m6slce ndsledujlciho po m6sici, v n6m2 byly provedeny stavebni pr6ce,

dod6vky a sluZby, ktere jsou piedmdtem fakturace'
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5.4. Faktura musi mit n6leZitosti dariov6ho dokladu podle z6kona o DPH a d6le

5.4.1.faktura za prace spadajicl do reZimu pienesen6 dariov6 povinnosti musl blt vystavena

v soutadu s ustanovenlmi $92a - $92e zdkona o DPH. Faktura musi z6rovei obsahovat

sd6leni, Ze ,,dai odvede zlkaznik" (objednatel), tedy Ze je faktura vystavena v reZimu

pienesen6 dariove povinnosti.

5.5. Soupisy provedenfch praci, dod6vek a sluZeb a zjiSt'ovaci protokoly:

5.5.1.Piilohou faktury musi bft odsouhlasen! soupis provedenlch stavebnlch praci, dod5vek a

sluZeb podepsan! TDS a zjiSt'ovaci protokol, u zdvdredne faktury pak i protokol o pied6ni a

pievzeti dila. Faktury budou pied jejich [hradou odsouhlaseny TDS.

S.5.2.Zhotovitel bude piedkl5dat ocen6n! poloZkov! soupis provedenfch praci, doddvek a sluZeb

a zji5t'ovaci protokoly k odsouhlaseni objednateli prostiednictvlm TDS, a to nejpozd6ji do 3
kalend6inich dni po datu uskutecndni zdanitelneho plneni.

5.5.3.Objednatel prostiednictvim TDS provede kontrolu spr6vnosti kaZd6ho soupisu
proveden!ch praci, dod6vek a sluZeb a zjiSt'ovaciho protokolu do 4 kalend6inich dnt od

jejich piedloZeni.

5.S.3.'1. Pokud objednatel (TDS) nemA k piedloZen6mu soupisu provedenfch stavebnlch
pracl, doddrvek a sluZeb a zjist'ovacimu protokolu vlhrady, vrdrti je potvrzen6 zp6t

zhotoviteli neprodlen6 po provedeni kontroly.

b.5.3.2. V opacn6m piipad$ objednatel prostiednictvim TDS vr6ti soupis stavebnich pracl,

dodavek a sluZeb a zjiSt'ovaci protokol ve lh0t6 4 kalend6inich dnrl od jejich

piedlo2eni s uvedenim vyhrad k piepracovdni zhotoviteli.

5 5.3.3 Zhotovitelje povinen piedloZit opraven! soupis stavebnich pracl, doddvek a sluZeb a

zjiSt'ovaci protokol objednateli opdt prostiednictvim TDS do 3 kalendAinich dn0 od

jejich vr5ceni k piepracov6ni.

5.5.3.4, Nedojde-li ani n6slednd mezi obdma stranami k dohod6 o odsouhlasenI mnoZstvl

a druhu provedenlch stavebnlch praci, dod6vek a sluZeb, je zhotovitel opr6vn6n

fakturovat v pilslu$nem fakturadnim mdsici pouze ty pr6ce, dod6vky sluZby, u kterlch
nedo5lo k rozporu, Sporn6 d6st bude ie5ena postupem dle dl. 16 t6to smlouvy.

5 6. Objednatelem schv5lenyi soupis provedenfch pracije soudSstifaktury. Bez tohoto soupisu je
faktura ne0pln6.

5.7. Fakturace:

5.7.1 .Odsouhlasene faktury vystaven6 v souladu se zdkonem o DPH musf byt pieddny

zhotovitelem objednateli nejpozd6ji 15. kalend6ini den ode dne uskutedn6ni zdaniteln6ho
plndni a idrdn6 doloZeny nezbytnlmi doklady, kter6 umoZni objednateli prov6st jejich kontrolu.
pokud bude faktura vr6cena zhotoviteli objednatelem prostiednictvlm technick6ho dozoru

kpiepracovdrni a opraven6 faktura pak nebude dorucena objednateli nejpozddji 13. den

mdslce n6sleclujiciho po m6sfci, v n6m2 do5lo k uskutedn6nl zdaniteln6ho pln6ni, nebude

takova faktura objednatelem piijata a proveden6 p16ce budou vypoi6d6ny aZ v n5sledne

faktuie.

5.7.2.Splatnost faktur je 30 dnr} ode dne jejich prokazateln6ho dorucenI do sidla objednatele.

V pochybnostech se md za to, 2e faktura byla dorucena do sidla objednatele tietl den ode

dne odesl6nl.

5 7.3.Je-li opr{vndnost fakturovan6 d6stky nebo jeji ddrsti objednatelem zpochybn6na, je

objednatel povinen tuto skutednost do 4 kalendSinich dni pisemn6 ozn6mit a vr6tit

nespr6vn6 vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedenIm dflvodu nespr6vnosti. Zhotovitel je

v tomto pfipaOe povinen vystavit novou fakturu. Vystavenlm nov6 faktury b62i nov6 lhtlta
splatnosti dle odst. 5.7.2. Zhotovitel bere na vddomi, Ze v piipadd oprdvn6n6ho vr6ceni

faktury nem6 n6rok na rjrok z prodleni dle dl '14 t6to smlouvy.
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5.7.4.Cena za dilo nebo jeho dil6id6st je uhrazena dnem odeps6ni pilsluSn6 d6stky z 06tu

objednatele ve prosp6ch 0dtu zhotovitele.

5.7.5.Piipadne dosud nevyfdtovane dildi faktury a smluvni sankce budou vypoi6d6ny v konedn6

faktuie.

5.7.6.Nedilnou piilohou konedne faktury bude protokol o pied6ni a pievzetl d[la a seznam v5ech

dosud vystavenlch faktur.

5 8. Smluvni strany se dohodly na pozastAvce ve vfsi 10 "h z ceny dlla bez DPH dle teto smlouvy.

Objednatel uhiadi faktury a2 do' vfse 90 % celkove ceny bez DPH a DPH v pln6 vlSi. Pozast6vka

bude uvoln6na takto:

5.8 1.10 o/o za smluvnI ceny dila bez DPH bude uvoln6no po odstrandni v5ech vad a nedod6lki,

ktere byly zji5tdny v rdrmci piejimaciho iizeni a uvedeny v protokolu o pieddni a pievzeti dila.

5.9. BankovnI zAruky: nevy2aduji se

6. SPOLUPUSOBENIOBJEDNATELE,VYCHOZIPODKLADY

6.1. Objednatel je povinen v r6mci sv6ho spolup0sobeni bezplatn6 zhotoviteli pieddt a zhotovitel je

povinen pievzlt ke dni podpisu smlouvy o dilo:

6.1.'l.investidnf zdrm6r e. rc341100/05/17 vdetn6 jeho piipadnlch dodatkt],

6..1 2.projektovou dokumentaci pro vybdr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro prov6d6nl

staiby 2 x v listinn6 podob6 zpracovanou Ing, Petrem Olejnikem, duben 2017

6.1.3.jmeno TDS - person5lnl zastoupeni a opr6vndni,

6,1 .4.vzor zm6noveho listu,

6 2. Objednatelje d6le v rdrmci sveho spolup0sobenl povinen zhotoviteli piedat:

6.2.1.staveni5t6 ke dni zah6jeni prov6rd6ni dila,

6 3. Objednatel odpovidAzalo,2e doklady, ktere zhotoviteli piedal nebo piedd, jsou bez pr6vnlch vad a

neporuSuji pr6va tietich osob. Objednatel odpovid6r za spr6vnost a 0plnost projektovlch

dokumentaci.

7. STAVENISTE

7.1. Stavenist6m se rozuml prostor pro stavbu a pro zaiizeni staveniSt6 vymezen! projektovou

dokumentacl, touto smtouvou a pravomocnlm stavebnim povolen[m, Objednatel pied6 staveni5t6

zhotoviteli v termlnu dle teto smlouvy o dilo, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O jeho piedani

a pievzetl vyhotovi smluvni strany podrobn! pisemnli z6pis - protokol' Pied6ni a pievzeti

staveniSte bude zaznamen6no i ve stavebnlm deniku.

7.2. Zholovitel je povinen zajistit staveniSt6 a stavbu tak, aby nedo5lo k ohro2ov6nf, nadm6rn6mu nebo

zbyte6n6mu obt6Zov6ni okoll stavby, ke zneci5tov6ni komunikace, vod a k poru5eni ochrannlch

pasem, pii pln6m respektov6ni ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tietfch osob v z6jmov6m [zeml,

7 ? Thoinvitet ie novinen na vhodn6m mistd u vstupu na staveni5t6 bezprostiednd po zah1ieni realizace
,vtvv,tv' Jv rv

umistit Stitek v souladu se stavebnlm z6konem .

7.4. Zholovitelje povinen zabezpedit na sv6 naklady jako souc6st dila:

7.4.1. geodetick6 zam6ienistaveni5t6, vytydeniz6kladnfch sm6rovych a vfSkovlch bod& stavby

J1"1i"f' jednolivfch objekt0 a vytldeni tras st6vajicich inZenf rsklich slti na staveni6ti a

piilehllch pozemclch iotdenlch provdd6nim dila. O proveden6m vytfdeni bude seps6n

protokol podepsanf zhotovitelem, a TDS.

7.4.2. iitdnou ochranu v5ech prostor staveni3t6, ktereho sou66stl jsou take:
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7.5

7.4.2.1. stevajici konstrukce stavby, ktere nebudou stavebnd upravov6ny, pied po5kozenlm a
zni6enim,

7 .4.2.2. vlastni realizovan6 prdce po celou dobu jejich prov6ddni,

7.4 2,3. ve5kere vf robky, n6iadi a materidly, ktere dopravil na stavbu,

7 .4.2.4. stdvajici niveladni body, jsou-li na budov6 umistdny,

7.4.2 5. opticke kabely, jsou-li v budovd umlst6ny,

7.4.3. vybudovat provozni, soci6lni a piipadn6 i vlrobni zaiizeni staveni6t6 vdetnd staveni6tnich
rozvod0 potiebn5ich medii, jejich piipojeni a odbdr z objednatelem urdenfch mist. Zhotovitel
uspoiSda a bude udr2ovat staveni5t6 v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a
platn!mi pr6vnfmi piedpisy (zejmena z6konem d. 309/2006 Sb., a naiizenlm vl6dy d.

59'1/2006 Sb.). Prostor staveniStd bude vyuZiviin v5ihradn6 pro !dely souvisejicI s realizaci
dlla, Staveni6te musi bft oploceno a osv6tleno.

7.4 4,zajistil odv6ddni sr62kovlch, odpadnlch a technologicklch vod ze staveni5t6 tak, aby nedo6lo
k podmddeni staveni5td nebo sousednlch pozemk0.

Zaiizeni staveni5td zabezpeduje zhotovitel v souladu se svfmi potiebami, pilslu5nou projektovou
dokumentaci piedanou mu objednatelem a v souladu s poZadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje db6t pokyn0 objednatele, udrZovat na pievzat6m staveniSti, vfjezdech z n6j,
piilehlfch chodnicich a pienechan5ich inZenlrsklch sitich poi6dek a distotu a je povinen denn6
odstraiovat odpady, nedistoty a stavebnI sut' vznikl6 jeho pracemi, a to na sv6 ndklady a
nebezpedi.

Zhotovitel odpovld6 za Skodu zptrsobenou poruSenlm inZenfrsklch siti v piipad6, kdy mu objednatel
pied zah6jenlm stavebnich praci pied6 dokumentaci o inZenf rsklch sitlch vedouclch staveniSt6m.

Zhotovitel zajisti aby se vznikajiclmi odpady bylo nakl6d6no zp&sobem, kteryi je v souladu
s ustanovenimi z6l<ona d. 185/2001 Sb,, o odpadech, vd. jeho prov6d6cich piedpisft v platnem
zne n i.

7.9. Zhotovitel nem6 dovoleno nechat sv6 zam6stnance nebo dal5l pracovniky piebfvat na LAdne z
ddsti staveni5t6 nad rSmec pracovnich dinnost[.

7.10. Zholoviiel vyddr staveniStni piedpisy stanovujici pravidla, kter6 musl bft zachov5v6na pii
prov6d6ni dlla na staveni5ti. Tyto staveni5tni piedpisy musi bft objednateli pied6ny nejpozd6ji v
den pied6ni a pievzeti staveni5t6.

711.Pfi odchodu pracovnikt zhotovitele ze stavby musi b17t denn6 staveniSt6 uklizeno. Vpiipadd
nepln6ni t6to podmInky zajisti vyklizeni a poiddek na staveni5ti objednatel a n€rklady stim spojen6
vyldtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

7.l2.Zholovitel je povinen odstranit za(Zeni staveni5t6 a staveni5td vyklidit do 5 pracovnich dni ode
dne protokol6rnlho pied6ni a pievzetf dila objednatelem, nebude-li smluvnlmi stranami pii
piejimacim iizenI dohodnuto jinak.

8. PODMINKYPROVADENIOiM

Objednatel po uzavieni t6to smlouvy sezn6ml zhotovitele s osobou povdienou vlkonem funkce TDS
dle z6kona c. 309/2006 Sb., ktenim se upravuji dalSi poZadavky bezpednosti a ochrany zdravI pii
praci v pracovn6pr6vnlch vztazlch a o zajiStdni bezpednosti a ochrany zdravi pii 6innosti nebo
poskytov6ni sluZeb rnimo pracovndpr6vnI vztahy, Pokud v pr0b6hu stavby dojde ke zm6n6 t6to
osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele plsemnd upozornit.

Zhotovitel je povinen umoZnit vlkon TDS.
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8.3. Zhotoviteltimto prohla$uje a podpisem t6to smlouvy stvrzuje, Ze sije vedom, 2e nenl opr6vndn sdm

ani prostiednictvim propojene osoby ve smyslu $ 74 a n. zdkona t'.9012012 Sb., zdkon o
obchodnich korporaclch, v platnem zn6ni, vykon6vat na stavbe funkci TDS.

8.4. Zhotovitel d6le prohla5uje a podpisem teto smlouvy stvrzuje, 2e nenI opr6vn6n sam, ani

prostiednictvim sv6ho zam6stnance nebo fyzick6 osoby, kter6 odbornd vede realizaci stavby, ve

smyslu g '14 zakona d. 309/2006 Sb., vykondrvat na stavbd funkci koordindtora BOZP.

8.5, Zhotovitel je povinen jako odborn6 zpfisobi16 osoba zkontrolovat technickou d6st piedan6 projektov6

dokumentace, a to nejpozd6ji pied zah6jenim praci na dile. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele bez zbytedn6ho odkladu, nejpozd6ji v5ak do 3 dn0 od zji5t6ni vady projektov6

dokumentace, na zji5t6ne zjevne vady a nedostatky. Tlm nenl dotdena odpovddnost objednatele za

spr6vnost piedane projektov6 dokumentace,

8.5.'1 Zhotovitel piedd objednateli ve lhfrt6 podle piedchoziho odstavce soupis zji5t6nlch vad a

nedostatkO piedane projektov6 dokumentace vdetn6 n6vrhu na jejich odstrandn[. Piipadn5i
vliv na piedmdt dila a cenu bude ie5en obecnlm postupem pro zmdny dila dle t6to smlouvy.

8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, kterd bude odborn6 iidit provdd6nI stavby (stavbyvedouci)
v souladu se z6konem d. 183/2000 Sb., a pisemn6 objednateli ozn6mit, kdo je stavbyvedouc[,
piip. jeho z5stupce.

8.7. Zhotovitel pisemn6 piedlo2i objednateli urdeni pracovnl doby prov6ddni dila a to do 5 dnt po

podpisu smlouvy o dilo. V piipad6 potieby zm6ny pracovni doby provede ripravu pracovnI doby na

dany den z6pisem ve stavebnim deniku pied zahdrjenim praci nad 16mec urden6 pracovnl doby,

V pfipad6 potieby dlouhodobe zm6ny pracovnl doby bude na KD piedloZena nov6 pracovnI doba
prov6ddnf dila. Zhotovitel nesmi prov6d6t pr6ci na staveni5ti mimo urdenou pracovnI dobu.

8.8 Stavebni denik (d6le jen SD):

8 8.l.Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni5t6 SD. Tento denik je zhotovitel povinen v6st ve

smyslu zAkona 6. 183/2006 Sb. a jeho provdd6cich piedpis0.

8 8.2.SD musi blt vZdy v pracovni dobd na stavb6 trvale dostupn! v kance16ii stavbyvedouciho
zhotovrtele opravndn!m zdstupcftm 0dastnikit vfstavby.

8.8.3.Z6pisy v SD se nepovaZuji za zmdnu smlouvy, ale slou2l jako podklad pro vypracov6nl
piipadnfch zm6novlch listfr a dodatkfr ke smlouv6.

8 9 Zhotovitel je povinen vZdy pisemn6 vyzvat TDS stavby minim6ln,5 3 dny piedem (z6pisem do SD,

nebo na t<O; t< proveienf v5ech pracl, ktere budou v dal5lm pracovnim postupu zakryty nebo se

stanou nepiistupn!mi (izolace proti vodd, armatury, zdkladov6 konstrukce apod.). JestliZe se
technickV dozor stavebnika k prov6ieni praci nedostavi do 5 dn0, ackoliv byl k tomu i6dnd vyzv6n,

je povinen hradit n6klady dodatedn6ho odkryti. Zjisti-li se vSak, 2e pr6ce byly provedeny vadn6, nese

n5klady dodatedneho odkryti zhotovltel.

B.l0.Zhotovitel je povinen prfrb62nd ode dne pieddrni staveni5td a2 do doby protokoldrniho pieddni a

pievzeti dila poiizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejm6na zakryvanych praci'

Fotodokumentaci piedii zhotovitel objednateli v digit6lni formd pii m6sidnl fakturaci a pii pied6nl

stavby.

8.11.Zhotovitel rudi za lo, Ze v r6mci prov6ddni praci dle t6to smlouvy nepouZije ZAdn! materiSl,
o kter6m je v dob6 uZiti zn6mo, 2e je Skodlivf, vdetn6 materi6l0, o nichZ by m6l zhotovitel na

zaklad6 svfch odbornlch znalosti v6ddt, Ze jsou Skodlive. Zhotovitel se zavazuje, 2e k realizaci dlla

nepouZije materidrly, ktere nemaji poZadovanou certifikaci 6i piedepsanf pr0vodni doklad, je-li to

pro jejich pou2iti nezbytne podle piisluSnlch piedpisi.

8 12.V1ikresy a vzorky:

8.12.1. vlkresY:

B 12.1.1 pokud bude realizace dila, nebo objednatel poZadovat dokumentaci pro

upiesn6nI n6kteryich d6sti dila, zhotovitel bezodkladn6 zpracuje nebo zajisti
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zpracov6ni t6to dokumentace (provdd6ci v!robni, sestavn6, mont62n[, seiizovacl,
pracovnl, planovaci, dodavatelske vf kresy situacni pldny, zapojovaci a iidici
sch6mata, specifikace, soupisy zailzeni, soupisy ddtstl, technick6 specifikace
objedn6vek, apod.), v6etn6 zajiSt6ni odsouhldseni teto dokumentace na KD a

zapracov5ni piipadnlch piipominek. Dokumentace bude po odsouhlaseni piedana
objednateli 2 x v digit6lni podob6 (1x ve form6tu pdf. a '1x ve form6tu zpracovan€ho,
editovatelneho programu) a 2x v ti5tene podobe,

B.'l3.Zhotovitel se tlmto zavazuje, 2e jakekoli dilo, kte16 bude souddrsti stavby a ktere bude naplnovat
znaky dila dle $2 z6kona t. 12112000 Sb., autorsky zlkon, ve zn6ni pozd6jiich piedpis&, bude
objednatel opravndn u2it jak!mkoli zp0sobem (vdetn,.a jeho pievodu na 3. osobu) a v rozsahu bez
jakfchkoli omezen[, a 2e vfrci objednateli nebudou uplatndny opr6vn6ne n6roky majiteli autorskfch
prdv di jakekoli opr6vnene n6roky jinlch 3 osob v souvislosti s uZitim dila (prdva autorskd, prdva
piibuzndr prdvu autorskemu, pr6va patentovA, prirva k ochrann6 zn6mce, prava z nekal6 soutdZe,
pr6va osobnostni 6i pr6va vlastnick6 aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednaieli opr6vndni
kvlkonu prdva dilo uZit ke vSem zp0sobflm uZiti znAmym v dobe uzavienl smlouvy v rozsahu
neomezen6m, co se tfk6 casu, mnoZstvl uZiti dila a opr6vndni upravit di jinak menit dilo nebo dllo
spojit s jinlm dilem. Objednatel m0Ze svd oprSvn6nl k dilu nebo jeho d6st postoupit tieti osobe a

zhotovitel d6v6 k takov6mu poskytnuti timto svfrj v5Tslovn! souhlas, Licence ke v5em opr6vn6nim
objednatele podle t6to smlouvy je pro objednatele podle t6to smlouvy zahrnuta v cend dila.

9. PROVADENI OOZONU NAD PLNENIIU PNTOUETU SMLOUVY A

BEZPECNOSTI A OCHRANOU ZDRAV1 PNI PNACI NA STAVENISTI

9.1. Zhotovitel bude ve vdcech pln6ni piedm6tu t6to smlouvy aktivnd spolupracovat s objednatelem,
technickfm dozorem stavebnIka.

Smluvnl strany se dohodly na organizovdnI kontrolnich dni (KD) stavby dle prlbehu a potieb
stavby, nejmend v5ak 1x za dtrn6ct dnr], a to na staveni6ti, KD organizuje TDS, kteni vyhotovi
z6pts zKD a tento pted6 dle dohodnuteho rozd6lovniku. KD se zam|ii na kontrolu kvality,
v6cn6ho, finandnlho a dasovt-iho postupu provdd6ni pracf.

9.2.1.Ndklady na [dast na kontrolnlch dnech nese kaZdf 0dastnlk samostatnd ze sv6ho. PoZadS-li

o to TDS, z0dastnI se kontrolniho dne statutdrrnI zdstupce zhotovitele, piipadn6 hlavni
subdodavatele zhotovitele.

TDS je oprdvn6n vykon6vat na stavb6 dozor nad dodrZovdnim poZadovane kvality praci i

bezpednosti a ochranou zdravi pii praci na staveni5ti a je opr6vndn, pokud neni dostupny
stavbyvedouci zhotovitele, zastavit p16ce v piipadech kdy zejm6na:
- hrozl nebezpedl vzniku majetkov6 Skody,
- je ohroZeno zdravi a bezpednost zam6stnanc& nebo jinlch osob
- je ohroZena bezpednost stavby,
- hrozi zhor5eni poZadovan6 kvality celku i dildfch d6sti stavby.

Bezpednost a ochrana zdravi pii pr5ci na staveni5ti:

9.4.1, Povinnosti zhotovitele je dirsledn6 zajiSt6ni bezpednosti a ochrany zdravi pii pr5ci

v souladu s platnf mi pr5vnimi piedpisy, zejm6na zAkonikem pr6ce, z6konem d.

309/2006 Sb., a prov6d6cimi piedpisy, hygienickf mi piedpisy, bezpednostnimi
opatienlmi na ochranu lidi a majetku,

I4.2 nejpozd6ji do 8 dn0 pied zah6jenlm pracf na staveni5ti splnit povinnost dle $ 16 pismeno a)

zakona c. 309/2006 Sb,

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout vsouladu s $ 16 pism. b) z6kona d. 309/2006 Sb.

koordin6torovi sou6innost potiebnou pro plndnl jeho ikolir po celou dobu realizace stavby
a pfrsobit v aktivni spoluprdci pii pr6ci na staveniSti a neprodlen6 poskytnout jakoukoli

informaci souviseilci s vVkonem funkce koordin6tora BOZP,

92

93

94
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9 4.4. zhotovitel zajisti pr0b62n6 vlastnl kontrolu dodrZov6nl bezpednostnich piedpisfr v5ech
pracovnlk0 pii i-ealizaci dila a pokyn0 koordin6tora. Soudasn6 bere na vddomi povinnost
v6ech osob nosit na staveni6ti ochrannou oiilbu. reflexni vestu. oracovnl obuv a ostatnI nutn6
ochrann6 pom0cky. Vljimky mtrZe povolit pouze v od&vodn6nfch piipadech stavbyvedoucl
zhotovitele. O uddleni vljimky musf blt proveden zAznam v SD.

9.4.5. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovnI dob6 provedeni kontroly vSem osob6m
poveienfm objednatelem pisemnfm zmocn6nim a osobSm dle z6kona d. 183/2006 Sb. a
zAkona d. 309/2006 Sb. Pro vlkon t6to kontroly bude k nahl6dnutiv kancel6iiosoby povdien6
vedenIm stavby (stavbyvedouci) zejm6na.
- stavebni denik,
- doklady dle zdkona 6. 309/2006 Sb. vztahujicl se ke stavb6,
- seznam dokladt a rozhodnuti st6tnich org6n0 ke stavb6,
- seznam dokumentace stavby, zm6ny, doplriky,
- piehled a seznam provedenych zkou5ek.

10. pnroArulApREVzETioiLA, pRovEDENizxousex

10,'l.Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho iddnfm a vdasnfm dokondenim a pied6nlm
objednateli jako celku a odstrandnlm vSech vad a nedod6lkfr zji5t6nfch v rdrmci piejimaciho iizeni.
Objednatel je opr6vn6n i6dn6 proveden6 dilo pievzlt jako celek nebo po jednotlivfch dildich
pln6nich nenl v5ak povinen tak udinit pied ve smlouv6 sjednanlm terminem pln6nf . Toto pr6vo je
spln6no podpisem protokolu o pied6ni a pievzetl dlla nebo dildiho pln6ni opr6vnenymi zastupci
objednatele a zhotovitele. Objednatel je opr6vn6n pievz[t i5dn6 zhotoven6 dilo, nebo jeho cdst i

oied terminem plndni.

'10 2.Mistem pieddrni je misto, kde je stavba prov6d6na. Pieddrni a pievzetl se povinnd fdastni zAstupci
objednatele, TDS. Zirotovitel m02e vyzvat k 0dasti na pieddni a pievzetldila sv6 subdodavatele.

1O 3 Piejimaciiizeni:

10.3'1. Zhotovitel zdrpisem v SD udin6nem minimdrln6 7 pracovnich dnri piedem pisemn6 ozndmi
datum dokondenl dila a sou6asnd vyzve objednatele k pievzeti dlla nebo dildiho pln6ni.
Objednatel je povinen zahajit piejimaci ilzenf nejpozd6ji do 3 pracovnich dnt od data
urcen6ho v udindne vyzv6, pokud objednatel nevyuZije sv6ho pr6va dan6ho mu touto
smlouvou dilo nepievzit pted sjednanlm termlnem plndni. Pokud se pii piejimaclm ilzeni
prokdrZe, 2e diio nebo jeho dilci d6st nenl dokondeno, je zhotovitel povinen dilo dokonbit
v n6hradni lhrjrt6 stanoven6 objednatelem a objednateli uhradit ve5ker6 n6klady spojen6
s opakovanfm pied6nim a pievzetlm dila.

'10.3.2. Piejimaci iizerii je ukondeno podpisem protokolu o pied6ni a pievzeti dila jako celku
objednatelem. Nedilnou soud6sti protokolu jsou piilohy vcetnd soupisu vad a nedod6lkrj
s termlny odstran6ni. Dilo, ktere neni idrdn6 dokondeno, nenI objednatel povinen pievzit.
Za nedokondene dilo se povaZuje dilo i v piipad6, Ze dosaZene vfsledky nebudou odpovidat
hodnot6m a krit6riim uveden5im v projektov6 dokumentaci, platn!m pr6vnlm piedpistm vdetn6
technickych norem a teto smlouv6.

10.3.3. K piejimce df la je zhotovitel povinen objednateli piedloZit ndsledujicl doklady ve 2
vyhotovenich:

10.3.3.1. prcijektovou dokumentaci skutecneho provedeni stavby vd. geodetickeho
zam6ieni stavby a geometrickeho pldnu

10.3.3.2 doklad o zaji5t6ni likvidace odpadtr dle zakona b.18512001Sb., o odpadech, ve
zn6nl pozddj5ich piedpisi a jeho prov6d6clch piedpis0

10.3.3.3. stavebnI denik (denikv)
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10.3.3.4. osvdddenI o shodd vlastnosti zabudovanych materidl0 a v!robkir s technicklimi
poZadavky na ne kladenymi nebo uji5t6ni dle zdrkona t,.2211997 Sb. ve zn6ni
pozd6jSich piedpis0

'1 0.3.3.5. z6pisy o provedenl a kontrole zakrlivanfch pracl v6etn6 fotodokumentace, pokud
jiZ nebyla pied6na objednateli diive

'10.3.4. NedoloZi-li zhotovitel sjednan6 doklady, nepovaZuje se dilo za dokonden6 a schopn6
pied6ni.

'10.3.5. Nedohodnou-li se smluvni strany v rdrmci piejimaciho iizeni jinak, vyhotovf protokol o
pied6ni a pievzeti df la zhotovitel,

10 3.6. Odmitne-li objednatel i6dnd a v6as zhotovene dllo pievzit nebo nedojde-li k dohod6 o
piedAni a pievzeti dila, sepiSou strany o tom zdpis, v nemZ uvedou sv5 stanoviska. Zhotovitel
neni v prodleni, jestliZe objednatel odmitl bezd0vodnd pievzlt i6dn6 zhotovene dllo.

10 4.Pied pied6nim dila je povinen zhotovitelzajistit zdv6re6nou kontrolnI prohlidku stavby za 0dasti
TDS. Ze z6vdredne prohlidky bude vyhotoven protokol, ve kter6m bude uveden seznam vad a
nedod6lk0 a termin ieiich odstrandnl.

11. VLASTNICKA PNAVN A NEBEZPECISXOOY NA DILE

11.'1. Zlinskf kraj je v souladu s $ 2599 odst. 1 obdansk6ho z6koniku od po65tku vlastnikem stavby.
VeSkerd zaiizeni, stroje, materiiil, apod. jsou do doby, neZ se stanou pevnou soud6st[ dila, ve
vlastnictvi zhotovitele.

1l.2.Zholovitel nese nebezpedI Skody na dile a2 do doby protokol6rnlho pied6ni a pievzeti dila jako
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokol6rnlho piedanl a pievzetl dila nebezpedi
Skody (ztr6ty) na ve5kerlch materi6lech, hmotdch aza(izenich, ktere pouZiv6 a pouZije k provedeni
dila.

1'1.3 Zhotovitel piedloZi do 5 dn0 od podpisu smlouvy objednateli originZrl nebo {iednd ovdienou kopil
pojistne smlouvy (piipadn6 pojistnf certifik5t), zniL je ziejme, 2e m6 sjedn6no pojiSt6nl
odpovednosti za Skodu zprlsobenou tietl osob6 u poji5t'ovny UNIQA,A.S. s limitem pojistneho
pln6nl ve vfii 10.000.000,- Kd. minimriln6 (3,000.000,- Kd). Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto
poji5t6ni v limitu pojistn6ho pln6ni dle piedchozi v6ty v platnosti a 0cinnosti po celou dobu
provddeni dila a2 do doby jeho protokolSrniho pieddrni a pievzetl objednatelem.

11.4.Zhotovitel piedloZiobiednatelido 5 dn0 od podpisu t6to smlouvy origindl nebo Iiednd oveienou kopii
smlouvy o sjedn6ni stavebnd-mont6Zniho poji5t6ni rizik, kter6 mohou vzniknout vprfrb6hu
mont62e nebo stavby, na pojistnou ddrstku ve v!5i 10.000.000,- Kd(minim6lnd 3.000,000,- Kd).
PojistnS smlouva musi blt uzaviena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele,
piipadn6 na dleny sdruZeni (tzv. ,,kiilov1 odpov6dnost").

'1'l 5.Vpiipad6, Ze zhotovitel nepiedloZi uzavien6 pojistn6 smlouvy dle tohoto dlSnku smlouvy do 15 dnfi
od uzavieni t6to smlouvy a ani v niihradnl lh0t6 stanovene dodate6n6 objednatelem, nebo bude
pojistn6 smlouva v prib6hu provdd6ni dila zru5ena, vypov6zena nebo ukondena dohodou, je
objednatel oprSvnen od teto smlouvy o dilo odstoupit pro podstatne poru5eni smlouvy.

12. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZANUCTI PODMiNKY

12.1 Zholovitel poskytuje objednateli zdruku, 2e veSke16 dodane zboll, zaiizenI a materi6ly, proveden6
stavebnI a montaZni pr6ce a poskytnute sluZby budou prosty jaklichkoliv vad a zhotovitel bez
zbytedneho prodleni a na sv6 vlastnl n5klady provede znovu tyto 6innosti a dod6 znovu ty 6risti dlla
nebo opravi sv6 dinnosti a d6sti dila v mlie potiebn6 k odstrandnI vad.
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122.Dilo m6 vady, jestliZe jeho provedeni neodpoviddr vfsledku urden6mu v projektove dokumentaci
nebo ve smlouv6, popi. m6 takov6 vlastnosti, kte16 mit nesmI nebo m6 takove vlastnosti. ktere
brdnI i6dnemu a efektivnimu uzlvdni dila k Idelu, ke kter6mu je urdeno.

12.3. Zholovitel odpovidd za vady, ktere dilo mii v dobd jeho pied6ni a kte16 jsou uvedeny v protokolu o
pied6ni a pievzetl dila, popiipade v piitoze k tomuto protokolu (vady zjevn6).

12.4.Zhotovitel d6le odpovid6 za vady, vznikle po piedrini a pievzetl dila, kter6 vznikly poru6enlm
prdvnlch povinnostI zhotovitele, odpovid6 162za vady, kte16 m6lo dilo vdob6 pied6ni apievzefi,
ale ktere se projevily a2 po pievzeti (vady skryt6).

12.5. Zhotovitel odpovid6 zato,2e piedm6t dila m6 v dob6 jeho pied6ni objednateli a po dobu zlru6,ni
doby bude mlt vlastnosti stanoven6 obecn6 zAvaznymi piedpisy, zAvaznymi ustanovenimi ceskS?ch
technicklich norem, projektovou dokumentaci, popiipad6 vlastnosti obvykl6, d6le za to, Ze 'dilo
nem6 prAvni vady, je kompletni, splriuje urcenou funkci a odpovid6 po2adavk0m sjednan!m ve
smlouvd. V piipadd vfskytu jaklchkoli vad zhotovitel bez zbytedn6ho prodleni a na sv6 vlastni
naklady provede znovu ty dinnosti, doddr znovu c6sti dila nebo opravi sv6 dinnosti a d6sti dila v miie
potiebn6 k odstran6ni vad.

12.6 ZArut'nl doba na dllo jako celek zad,hA b6Zet ode dne podpisu protokolu o piedSni a pievzeti dila
jako celku, a to v d6lce 60 mdsicir, Z|rutni doba neb62i po dobu, po kterou nemiZe objednatel
dilo uZlvat pro vady, za kter6 odpovidii zhotovitel.

12.7 . V piipad6 opravy nebo vlm6ny vadnlch c6sti dila se zdrudnI doba dila nebo jeho c6sti prodlouZi
o dobu, bdhem kterd nemohlo blt dilo nebo jeho dast v d&sledku zji5t6ne vady uZivdrno. Na tyto
lok6lni opravy nebo na novd dodan6 dasti dila poskytne zhotovitel zAruku ve stejn6 d6lce, jaka by
se na tyto cSsti vztahovala v den podpisu protokolu o pied6ni a pievzetf dila.

'12.8.Ustanovenl opr6vechzvadnehoplndni dleS2106odst.2a3,g2110,S2111,S2629obdansk6ho
zdkoniku se ve vztahu zaloZen6m touto smlouvou neu2iii.

13" REKLAMACE

13.1. JestliZe objednatel zjisti behem zirru6nI doby jakekoli vady u dodaneho dila nebo jeho ddsti a zjisti,
Ze dilo neodpovldii smluvnim podminkdm, sddli zji5t6ne vady bez zbytedn6ho odkladu plsemn6
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledan6 vady pops6ny. Reklamaci lze uplatnit do
posledniho dne z6rudni doby, piicemZ ireklamace odeslan6 objednatelem v posledni den
zarucni doby se povaZuje za vdas uplatn6nou.

13.2.Zhotovitel potvrdI objednateli formou e-mailu, datovou zpr6vou do datov6 schr6nky nebo pisemnd
piijeti reklamace a do 3 pracovnich dn0 od obdrZenl reklamace zadne s odstraflov6nim vad,
nedohodnou-li se smluvnI strany plsemn6 jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZn6 zjistit vadu jiZ
diive, je zhotovitel povinen vadu v co moZn6 nejkratSi technicky obhajiteln6 lh0td odstranit,
nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vfmdnou vadnfch 6dsti zaiizeni za cdsti nov6.
Odstran6ni vad bude provedeno na vlastnl n6klady zhotovitele. Nedojde-li mezi ob6ma smluvnimi
stranami k dohodd o terminu odstran6ni reklamovan6 vady, plati, 2e vada musi blt odstran6na
nejpozd6ji do 14 dnt ode dne uplatn6ni reklamace.

1? ? racrliio co hahary1 zArutni doby vyskytnou jakekoli vady dodan6ho dila nebo jeho 6asti, ktere vedou,
nebo mohou vest k po5kozeni zdravi osob, nebo majetku, jedn6 se o havarijni stav. Po ozn6meni
havarijniho stavu objednatelem zhotovitel zapodne s pracemi na odstrandni havarijniho stavu
nejpozd6ji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladn6, nejpozddji v5ak do 48
hodin od jeho ozn6men[,

13 4 O odstran6nI reklamovan6 vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kter6m objednatel potvrdi
odstran6ni vady vdetn6 termlnu, nebo uvede d0vody, pro kter6 odmlt6 opravu pievzit.

'13 5. V piipad6, 2e zhotovitel do 3 pracovnich dn0 nezah6jf odstrariovdni vad a tyto ve stanovenfch,
popi. dohodnut!ch lhftt6ch neodstranl, je objednatel oprfivndn vadu po piedchozim ozndmenl
zhotoviteli odstranit s5m nebo ji nechat odstranit, a to na n6klady zhotovitele, aniZ by tim omezil
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svd pr6va, kterd mu piislu6i na zakladd ztuuky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli n6klady
s tlm spojene.

13.6. Zhotovitel neodpovid6 za vady, ktere byly zpfrsobeny po pievzeti dila objednatelem jeho
nespr6vnlm jedndnfm nebo nespr6vnlm jedn6nfm tietich osob, di neodvratitelnfmi udillostmi bez
zapiidindni zhotovitele. Zhotovitel neodpovid6 za vady zp0sobene postupem podle nevhodnlch
pokyni, popiipadd podle nespr6vne projektove dokumentace, dodane mu objednatelem, jestiiZe
zhotovitel na nevhodnost t6chto pokyn0 pisemnd upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemnd
trval.

'1 3.7. Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze drobn6 odchylky od projektov6 dokumentace, kter6
byly dohodnuty alespon souhlasnlm zdpisem v SD, a ktere nemajI vliv na provozuscnopnost a
kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznadit v projektove dokumentaci
skutecn6ho provedeni dlla.

13.8. ProkaZe-li se ve spornfch piipadech, 2e objednatel reklamoval neoprdvndn6, tzn., Le za
reklamovanou vadu neodpovld6 zhotovitel a 2e se na ni nevztahuje zdruka, resp., Ze vadu zpflsobil
nevhodnlm uZivdrnim dila jeho provozovatel nebo jind tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veske16 jemu, v souvislosti s odstran6nIm vad, vznikle n6klady, 

-

14 SMLUVNi SANKCE

'14'l.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vf5i 1 000,-K6 zakaldy zapodaly kalendriini den
prodleni s piediinim dila oproti terminu dokondeni dfla dle t6to smlouvy;

l4.2.zhotovitel zaplati objednateli smluvnI pokutu za prodleni s odstrafiov6nim vad a nedodelkit
zjiSt6nlch v rSmci piejlmaciho ilzenf nebo z6v6redne kontrolni prohlidce stavby ve vf5i 500,- Kd za
kaZdou vadu a zapoi,aty kalendiiini den prodleni s odstrandnim vady;

l4.3.zhotovitel zaplatl objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstran6ni
reklamovanlich vad vz6ru6nldob6 ve vf5i 500,- K6zakaldou vadu a kalenddiniden prodleni:

'14.4.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodlenl s odstrandnfm reklamovan6 vady
v dohodnut6 lhit6 ve vlSi 500,- K6, za kaZdou vadu a zapotaty kalend6ini den prodleni od
dohodnuteho terminu odstrandnI vady;

14 5 zhotovitel zaplatl objednateli smluvnI pokutu za vdas nevyklizen6 stavenist6 ve vli5i 500,-Kd za
kaldy zapocatf kalend6rini den prodleni;

'14 6 zhotovitel zaplati objednateli smluvnl pokutu za poru6eni povinnosti v rdmci BOZp na stavenisti
ulo2enych mu touto smlouvou a z6konem d. 309/2006 Sb. a prov6d6cimi piedpisy, a Io za kaady
jednotliv! piipad ve vf5i 2 000,- Kd;

14.7.zhotovitel zaplati objednateli smluvnI pokutu za prodleni stermInem nastoupeni kodstrandni
hav6rie v zarudnidob,6 ve vlSi 1000,- K6,zaka2dych zapocatfch 24 hodin od nahldseni havdrie;

14.8.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodlenI s odstran6nim hav6rie v dohodnut6 lhflt6
ve vf5i 500,- Kd zaka2dych zapodatlch 24 hodin prodleni s odstran6nlm havdrie;

14.9.zhotovitel zaplali objednateli smluvnI pokutu za prodleni s piedSnim pojistn6 smlouvy na
odpov6dnost za Skodu zp&sobenou tietiosobd dle odst. 1'1.3. teto smlouvy, a to ve vl5i 500,- K6;

14.10. zhotovitel zaplati objednatelismluvnipokutu za prodlenis pieddrnim pojistn6 smlouvy na stavebnd
mont62ni pojiSteni rizik dle odst. 1'1.4. teto smlouvy, a to ve vl5i 500,- Kd;

1411. v piipadd, 2e zhotovitel realizuje dilo v rozporu se zaddvacimi podminkami veiejn6 zakazky a
v rozporu se z6konem a, 13412016 Sb. o zad6vanl veiejnfch zakazek, a zadavateli z takoveho
postupu hrozi vznik 6kody, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vfsi 100 OO0,- Kd. Toto
ustanovenise netlkd postupu piizm6ne dila v souladu s odst. 2.'13 t6to smlouvv.
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14.12. objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s 0hradou 0plne faktury, opr6vndnd vystaven6 po
spln6ni podminek stanovenych touto smlouvou a doruden6 objednateli, smluvni pokutu ve vySi
0,05% z dluZne ddstky zaka2dy den prodleni.

14.13. Zhotovitel nahrad[ 6kodu, kte16 vznikla vystavenlm danov6ho dokladu v rozporu s obecn6
zavaznou pratvni fpravou (zejmena z6konem t.23512004 Sb., o DPH, ve zn6ni pozddjiich piedpisir)
nebo pozdnim pieddnim daiov6ho dokladu objednateli a to ve vlSi, kte16 piesahuje hodnotu
uhrazenych smluvnlch pokut zajiSt'ujicich poruSenou povinnost zhotovitele. V teto souvislosti se
zdirazriuje zejmena ustanoveni g 92e (g 92f) zakona o DpH.

14'14. Zhotovitel v piipaddr vystaveni darioveho dokladu, kteni bude v rozporu se z6konem 6,,23512004
Sb., o DPH, ve zn6nI pozd6j3ich piedpis0, zejm6na s ustanovenim g 92a a g 92e (S 920 z6kona o
DPH, a tlm zpfrsobenI nesprdvneho odvodu dan6 piislu5nemu spr6vci dan6 objednatelem, uhradi
objednateli jednor6zovou smluvni pokutu ve v!5i 50.000,- Kd (10.000,- u dariovlch dokladir
s hodnotou pen62iteho plndni Zlinskeho kraje do 1 mil. Kd bez DpH).

14.15. Zhotovitel v piipad6 pozdniho pied6ni darioveho dokladu objednateli uhradi jednor6zovou
smluvnl pokutu ve vfSi 50.000,- Kd (10 000,- u dariovfch doklad[l s hodnotou pen62iteho ptndni
Zlinskeho kraje do 1 mil. Kd bez DPH). Za pozdni pied6ni dariov6ho dokladu se povaZuje pied6ni
daiov6ho dokladu pozd6ji ne2 15. den po uskutecn6ni zdanitelneho pln6ni.

14.16. SmluvnI strany se dohodly na moZnosti zdpodtu pohled6vky objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty a n6hrady Skody na splatn6 i nesplatne pohled6vky zhotovitele za objednatelem.

14.17. Nebude-li smluvni pokuta zapodtena, sjedniivajismluvnI strany splatnost smluvnfch pokut na 14
kalenddinich dnt ode dne dorudenf jejich vy06tovdni.

14 18. Zaplacenim jakekoli smluvnI pokuty dle teto smlouvy, neni dotdeno pr5vo opr6vndne strany na
nAhradu Skody zpttsobene poruSenim povinnosti dle teto smlouvy ve vfsi piesahujici uhrazenou
smluvni pokutu.

14.'19. Smluvni strana, ktere vznikne pr6vo uplatnit smluvni pokutu, m0Ze od jejiho vym6hdni na zaklad6
sve v0le upustit. Toto rozhodnuti musiblitschvSleno piislu5nfm org6nem Zlfnsk6ho kraje.

15, ODSTOUPENi OD SMLOUVY
'15.1. Tato smlouva zanikne spln6nim zlvazku dle ustanoveni S'1908 obdansk6ho zdkoniku nebo pied

uplynutim lh0ty plndtil z d&vodu podstatn6ho poru5eni povinnosti smluvnlch stran - jednostrannlm
pr6vnim ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. D6rle mtrZe tato smlouva zaniknout dohodou,
smluvnich stran, N6vrh na zdrnik smlouvy dohodou je opr5vn6na vystavit kterSkoliv ze smluvnlch
stra n.

15.2 Kte16koliv smluvni strana je povinna pisemn6 ozn6mit druh6 stran6, Ze poruSi sv6 povinnosti
plynouci ze zavazkov6ho vztahu. Take je povinna ozn6mit skutecnosti, ktere se tlkaji podstatn6ho
zhor5eni vfrobnich pom6r0, majetkovlch pomdrfr, v piipad6 zhotovitele pak i kapacitnioh di
persondlnlch pomerfr, kter6 by mohly mit ijednotliv6 negativni vliv na pln6ni jeho povinnosti
plynouclch z piedmetn6 smlouvy. Je tedy povinna druh6 strand ozndmit povahu piek62ky vc.
d0vodi, ktere ji b16ni nebo budou brdnit v plndni povinnosti a o jejich dfrsledcich. Ozn6meni musl
bft ucindno pisemnd bez zbytecneho odkladu pote, kdy se oznamujici strana o piek62ce
dozvdddla nebo pii n6leZite peci mohla dozv6d6t. Lh0tou bez zbytedn6ho odkladu se rozum[ 10
dnt. Ozniimenlm se oznamujlcl strana nezbavuje svych zAvazkt ze smlouvy nebo povinnosti
plynoucich z obecn6 zAvaznych piedpis0. JestliZe tuto povinnost oznamujlcl strana nesplnl, nebo
nenl druh6 stran6 zprAva dorudena vdas, m6 druhd strana n6rok na ndhradu Skody, kter6 ji tim
vznikd a narok na odstoupenl od smlouvy.

15.3. OdstoupenI od smlouvy musi strana odstupujici ozn6mit druh6 strand pisemnd bez zbytedn6ho
odkladu pote, co se dozv6d6la o podstatn6m poruSeni smlouvy. Lh&ta pro dorudeni pisemneho
ozndmeni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob6 strany na 10 dni ode dne, kdy jedna ze
smluvnich stran zjistila podstatn6 poruSeni smlouvy. Vozndmeni o odstoupenI musI blt uveden
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d[tvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a piesnd citace toho bodu smlouvy, kter! ji k
takovemu kroku opravnuje. Bez tdchto n6le2itostije odstoupenI od smlouvy neplatn6.

15.4, Stanovi-li strana opr6vndn6 pro dodatedne plndni lhitu, coZ u podstatneho poruSenI smlouvy dle
obdanskeho zdkonlku udinit nemusf, vznik6 ji prdvo odstoupit od smlouvy a2 po uplynuti t6to
dodatecn6 stanovend lh&ty, JestliZe v5ak strana, ktera je v prodlen[, prohi6si, 2e svfrj zAvazek
nesplnl' m&2e strana opr6vndnd odstoupit od smlouvy pied uplynutim in&ty dodatedneho pln6ni,
kterou stanovila, a to iv piipadS, Ze budouci poruSenismlouvy by-nebylo poditatne.

15 5. Za podstatn6 poruSeni smlouvy opravriujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujedn6ni
uvedena v jinlch dl6ncich teto smlouvy je povaZovdno:
a) prodlenizhotovitele se zah6jenim praci na realizaci dila del5i ne2 1O kalend6inich dn0
b) prodleni zhotovitele s ukondenlm realizace dila del5i neZ 30 kalend5inich dnir
c) piipady, kdy zhotovitel prov6di dilo v rozporu se zad6nlm objednatele, projektovou

dokumentaci, nebo pravomocnym stavebnim povolenlm a zhotovitel pies plsemnou vyzvu
objednatele nedostatkv neodstranl
neposkytnuti n5leZit6 soudinnosti zhotovitele technickemu dozoru objednatele, autorsk6mu
dozoru, nebo koordindtorovi bezpednosti pr5ce i pies pisemn6 upozorneni objednatele
neumoZn6ni kontroly prov6d6ni dila a postupu pracl na ndm
byl-li poddn insolven6ni n6vrh na zahdjeni insolvendniho iizeni vi6i majetku
zhotovitele, nebo probfh6-li insolvendni ilzeni v nEmZ je ieSen f padek nebo hrozici
ilpadek zhotovitele, a dSle likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

15 6. Podstatn}7m poruSenim smlouvy opravriujiclm zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pied6nfm staveni5t6 a zailzeni staveni5t6 v6t5i jak 10

kalend5inich dn[l od smluvn6 potvrzen6ho termlnu
b) prodleni objednatele s platbami dle platebniho reZimu dohodnut6ho v t6to smlouv6 delsi

jak 30 dni (podit6no ode dne jejich splatnosti)
c) trv6-li pieru5eni pracize strany objednatele d6le jak 10 dn0.

'15.7.Objednatelje opr6vnen odstoupit od smlouvy, pokud pii proviid6ni dila zhotovitel opakovan6 (tj. vice
ne12x) poru5uje sv6 povinnosti vyplfvajiciz t6to smlouvy nebo z prdvnich ditechnick}ich piedpis0.

'15.8.objednatel je oprdrvnSn odstoupit od smlouvy teZ v piipade, Ze zhotovitel prov6di dilo takov!m
zpftsobem, 2e se lze oprdvn6n6 domnlvat, Z, jsou poruSovdny dan6 ci zaveden6 technologiike
postupy, coZ m02e mitza n6sledek,2e dilo nebude zhotoveno v jakostiobvykl6 nebo odek6van6.

15 9 objednatel si pied odstoupenlm od smlouvy m02e vyZddat vyjSdieni TDS, vtakov6m piipad6 bude
toto vyjSdieni soud6sti ozndmenl o odstoupeni od smlouvy, kterlim objednatel oznamuje
odstoupeni zhotovitel.i.

'15.10. D0sledky odstoupeni od smlouvy:

15.101.Smlouva zaniktt odstoupenlm od smlouvy, tj. dorucenim projevu v0le o odstoupeni druh6mu
0castnikovi. OdstoupenI od smlouvy se v5ak nedotlik6 n6roku na n6hradu Skody, ledaZe
dtvodem vzniku Skody byly okolnosti, kte16 je moZno v souladu s touto smlouvou povaZovat
za "vy55[ moc", a smluvnich pokut vzniklyi'ch poru5enim smlouvy, odstoupenI od smlouvy se
nedotli kd ani ie5eni spor0 mezi smluvnlmi stranami a jinlch ustanoveni t6to smlouvy, kterd
podle projeven6 vfrle stran nebo vzhledem ke sv6 povaze maji trvat ipo ukonceni smlouvy. Je-
li v5ak smluvnI pokuta zavisl6 na d6lce prodleni, nenar0std jeji vfse po zdniku smrouvy.

l5l0.2.Zhotovitelovy z|vazky, pokud jde o jakost, odstrariov6ni vad a nedod6lkfr, a take zilruky za
jakost praci, kter6 byly zhotovitelem provedeny do doby jakehokoliv odstoupeni od smlouvy
plati i po takov6m odstoupeni, a to pro tu dSst dila, kterou zhotovitel do takov6ho odstoupeni
realizoval.

15 l0.3.Odstoupi-li n6kter6 ze stran od t6to smlouvy na z6klad6 ujedn6ni z teto smlouvy
vypllivajicich, smluvnI strany vypoi6daji sv6 zAvazky z piedm6tn6 smlouvy takto:

o)

f)
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- zhotovitel provede soupis v6ech provedenych praci a cinnosti ocendnlch zp&sobem,
kter!m je stanovena cena dlla;

- zhotovitel provede finandni vydisleni provedenSich praci, poskytnutlch zttloh a zpracuje
"dildi" kone6nou fakturu;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dildfmu piediini dila" a objednatel je povinen do 3 dn0
od obdrZeni vyzvy zahajit "dildi piejimacf iizeni";

- objednatel uhradizhotoviteli pr6ce proveden6 do doby odstoupeni od smlouvy naz6klad6
vystaven6 faktury.

'1510.4.V piipad6, 2e nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vlSe uveden6ho postupu ke
shode a pisemn6 dohode, bude postupovano dle dl. 16 t6to smlouvy.

16. SPORY

16'l Jaklkoliv spor vzniklf z teto smlouvy, pokud se jej nepodail urovnat jedndnim mezi smluvnlmi
stranami, bude projedn6n a rozhodnut k tomu v6cn6 a mistn6 piislu5nlm soudem dle piislu5nfch
ustanovenl obdansk6ho soudniho i6du.

17. DODATKYAZMENYSMLOUVY
'171. Tuto smlouvu lze m6nit, doplnit nebo zru5it pouze pisemnlimi prr}b62n6 dislovanlTmi smluvnimi

dodatky, jeZ musi bft jako takove oznadeny a potvrzeny ob6ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podlehaji temu2 smluvnimu reZimu jako tato smlouva,

18. o0vEnruA povAHA tNFoRMAci, ouSrvru[ vLASTNtcrvl

18.1. Informace, kte16 zhoiovitel zlsk6 v prfrbdhu prov5d6ni smluvnlch pracI nebo v jejich souvislosti,
budou pova2ovany za informace d0v6rn6ho charakteru a zhotovitel s nimi bude zachazet
vsouladu s $'1730 odst.2 obdansk6hoz6koniku. Toto ustanovenlse uplatni rovn62 reciprodnd.

18.2 Vljimku z dtvdrnfch informacl tvoii ty informace, podklady a znalosti, kter6 jsou vSeobecn6 zndme
a dostupne.

18.3 Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pou2ije bez projedn6ni s objednatelem v!sledek 6innosti
chrdnenf pr6vem prftrnyslov6ho dijineho duSevniho vlastnictvi a uplatni-li opriivn6nd osoba z tohoto
titulu sve naroky v0ci objednateli zhotovitel provede na sv6 ndklady vypoiiid6ni vzniklych finan6nich
n6rok0.

'lB.4.Zhotovitel souhlasl s piipadn}im uveiejn6nlm podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu
dle zSkona e,. rc712006 Sb., z6kona 6.34012015 Sb. a zakona d. '106/1999 Sb.

18.5.SmluvnI strany prohlaiuji, 2e26dnA d6st smlouvy nenaplriuje znaky obchodniho tajemstvi dle g 504
zakona c. 89/2012 Sb. obdansk! zilkonik, ve zn6ni pozd6jSich piedpisfr.

19. VYSSI MOC

191, Za piipady vy55i mocijsou povaZovdny takove neobvykl6 okolnosti, kter6 briinitrvale nebo dodasne
plneni smlouvou stanoven!ch povinnosti, ktere nastanou po nabyti ridinnosti smlouvy a kte16
nemohly blit ani objednatelem ani zhotovitelem objektivnd piedvidiny nebo odvrdceny. Za
piipad vy55i moci nejsou pova2ov6ny klimatick6 podminky, jsou-li piiznacn6 pro rodni obdobi, ve
kterem je dilo nebo jeho piislu5n6 ddsi zhotovovdrno. V piipad6 sporu, zda se jedndr o klimaticke
podminky pro piisluSne obdobi pilznadne, mohou si strany vy26dat stanovisko odbornika v piislu5ne
oblasti, piipadnd odborndho institutu. N6klady na odborn6 posouzeni uhradi ta ze smluvnich stran,
ktera nepiiznive klimaticke podminky tvrdi.
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19.2. Smluvnl strana, ktere je tlmto znemo2n6no plndni smluvnlch povinnosti, bude neprodlend
informovat pii vzniku takovlch okolnosti druhou smluvni stranu a piedlo2i ji vhodne doklady piip.
informace o tom, 2e tyto okolnosti majl podstatn! vliv na plndni smluvnlch povinnostl.

'19.3. Vpiipadd, Ze ptrsobeni vySSi moci trvii d6le neZ 90 dni, vyjasni si obe smluvni strany dal5i postup
prov5d6ni dila, resp. zm6nu smluvnlch povinnosti, a uzaviou piisluSnli dodatek k t6to smlouve.

20. ROZHODNE PRAVO

20.'1, Smluvnlvztah upraven! touto smlouvou se iidia vyklddd dle z6kon0 0dinnfch v Oeske republice.

20.2,V souladus$1801 zAkonae.8912012 Sb,obdanskyz6konik,vezn6nI pozddjSichpiedpis0,seve
smluvnlm vztahu zaloZen5,m touto smlouvou vyluduje pou2iti S 1799 a g '1800 z. t,.89120125b.

21. zAvEnecruA usrRruoverui
21.1. SmluvnI strany se dohodly, Ze objednatelv z6konne lhfttd ode5le smlouvu k i6dnemu uveiejn6nido

registru smluv veden6ho Ministerstvem vnitra ( R.

21.2 Zhotovitel nesmi piev5d6tplndaniz6dstisvezlvazkyani pr6vaapovinnosti,kter6maplnit
podle teto smlouvy, ani2by piedem obdr2elod objednatele pisemnyi souhlas s pievodem. To se
netf kdt pr5v a povinnostl vyplSivajicf ch ze Smluv o dilo uzavienych mezi zhotovitelem a jeho
subdodavateli dila.

2'1 3. Tato smlouva nab!v6 platnosti a rjdinnosti dnem uzavieni smlouvy, tj dnem podpisu obou
smluvnich stran, nebo osobami jrmi zmocn6nfmi. V piipad6, Ze bude smlouva uzaviena po
1 7.2017, nabyv(t tidinnosti dnem jejiho uveiejndnlv registru smluv dle $ 6 z6kona d. 340/2015 Sb.

21.4. Obe strany prohlaSuji 2e doSlo k dohodd o cel6m rozsahu t6to smlouvy.

21.5. Dnem podpisu teto smlouvy pozb5ivaji platnostivSechna piedchozl pfsemn:i iristni ujednilni
smluvnich stran vztahujici se k dilu.

2'l 6. Objednatel i zhotovitel potvrzujI sprdrvnost svfch 0daj&, ktere jsou uvedeny v 61. 1. teto smlouvy.
V piipade, 2e dojde v prtbdhu smluvniho vztahu ke zmdn6m uveden5ich udajl, zavazuji se strany
oznamit druhe stran6 bez zbytecn6ho odkladu aktualizaci tdchto Udajfr.

21 7 Piilohou c. 1 teto smlouvy je ocen6n! vlkaz vyimdr (poloZkovf rozpodet)

22.7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennlch vyhotovenlch. Zhotovitel obdrZi 1 vyhotoveni, objednatel
obdrZi 3 vvhotoveni.

Ve Zlin6 dne

Objednatel:

DiY 7 t>o,/Y v . . onu .,{:.{.: 
za ry

Zhotovitel:

AF.PRUf+tY$l'',,i! ''
" 

taz zt sLAvl9l\ 
^"^--r / /f -??il:^,t;*i:',T8 ? I'

i h2ryL: ++zu "
lng am Fojtik

org a n rza'ce
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Souhrnf rozpodet stavby

Stavba : 01

Investor :

Zhotovitel : AF-PROSTAVBY, s.r.o.
DruZstevni l/228
763 21 Slavidin

Za zhotovitele :

Oprava zpevn6nych ploch
DPS Bure5ov 4884. 760 01 Zlin

Datum: 12.6.2017

teo : 06048307
Dle : C206048307

teo
Dte

Za objednatele :

Zaklad pro DPH 15 %
DPH 15 %
Zaklad pro DPH 21 %
DPH 21 %

n

n

499 764
'104 950

Cena celkem za stavbu 604714,00

Rekapitulace stavebnich objektfi a provoznlch souborri

02 Stavebni 66st - plocha P01 -
03 Stavebni 6Ast. plocha P05

447 791

156 924
370 075

1 29 689

4l'//,</ fit(._-



VYKAZ VYMER
V kaz vVm6r 2 Stavebni d6st - plocha P01 - P04 JKSO
Objekt Ndzev objektu SKP
so 01 Zpevn6n6 plochy Mdrna iednotka
Stavba Ndzev stavby Podet iednotek 0
01 Oprava zpevn6nrich ploch - Bure6ov Ndkladv na m.i. 0
Proiektant Tvp rozpodtu
Zpracovatel proiektu 0

Obiedrratel

Dodavatel Zak6zkov6 dislo
Rozpodtoval Pocet listri

ROZPOCTOVE NAKLADY
26klad ni rozpodtov6 ndklady Ostatni rozpodtov6 nSklady

Z

R

N

HSV celkem 269 860 Zti2ene vyrobn I podm inkv C

PSV celkem 82 592 Oborovzi piirA2ka
C

M prace celkem 0 Piesun stavebnich kapacit C

M dod:ivky celkem 0 M imostaveniStnl doprava 0

ZRN celkem 352 452 Za(izeni staveniSte 17 623
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletadni dinnost ( ICD) 0

ZRN+HZS 352 452 Ostatnl niikladv neuvedene 0

ZRN+ost, naklady+HZS 370 075 Ostatni nSklady celkem tt oz:
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno :

Datum :

Pndniq '

Jmeno

Datum

Podpis:

Jmeno

Datum

Podpis:

ZAklad pro DPH 21,0 % 370 075 KcUPH 21,0 % 77 716 KC,
ZAklad pro DPH 0,0 % 0Kc
IJPH O O % 0Kc
CENA ZA OBJEKT CELKffiM 447 791 Kd

Poznamka :
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01 Oprava zpevn6nfctr ptoctr - auredov
SO 01 Zpevn6n6 ploch

PnznnX^t a| \v-vvvgL z

Stavebni ddst - plocha p01 - p04

REKAPITULACE STAVEBNICH OIIU
Stavebni dil HSV PSV Dod6vka Mont52 HZS1 Zemni prdce

2 ZAklady a zvl65tni zaklldani
5 Kom unikace
03 Podlahy a podlahov6 konstrukce
91 Doplriujici p16ce na komunikaci
99 Staveni5tni piesun hmot
771 Podlahy z dlaldic a obklady
D96 Piesuny suti a vybouranfch hmot

28 959
652

166 318
5 714
6 9BB

5 899
0

55 329

0

0

0

0

0

0
82 592

0

0

0
0
0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0

0CELKEM OBJEKT 269 860 82 592 0 0 0

VEDLEJSI NOZPOCTOVE NAKLADY

N6zev VRN Kd % Zlkladna KcZti2ene vVrobni podminky 0 00 352 452 0Oborov6 p(irA2ka 0 00 352 452 0Piesun stavebnich kapacit 0 00 352 452 CM imostaveniStnl doprava 0 00 ccz 4cz 07^ti-^^ stavenrStd 0 50 352 452 tt ozJProvoz nvestora 0 00 352 452 0Kom pletacni dinnost ( leD) 0 00 352 452 0Rezerva rozpodtu 0 00 352 452 0CELKEM VRN
17 623
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V'ika7 vrim6r

1 Oprava zpevndnfch ptoch - eure5w
SO 01 Zpevndn6 ploc

Rozpocet: 2

Stavebnl d6st - plocha P01 - p04

Dil 1 Zemni prSce
1 1 1 31 061 21 R00 RozebrdnI dla2ebz betonovlch offi

_t-_:,::__
P01:33.60

436,6C 17 001 7 422,20
JJ,OL

P03:403,00 403,0c
2 1 1 31 07505R00 ods t ra n 6 n I p o d k I a d u p l, 5 0 m 2, k a m. d rce n 6 tl. s-m-l-, 2- J.l 0t 32,401 1 088,64

P0'1 :33,60 33,6C
3 1 1 31 07605R00 OdstranEni podt<laO

403.0c 28,601 11525,80
P03:403,00 403,0c

4 1 31 201 1 1 0R00 ll:y9:l nezapaz, jam rror 11 29 181,201 2 045,s3
to

P02:16,90-0,35
5 131201 1 '1 9R00 Piiplatek za lepivost - htoubanl neZplmTFoE m3 I I,ZY 14.0C 158,07
6 1 62701 1 05R00 vocorovne premisteni vykopku zhor.1_4 do 10000 m I m3 9.04 45,001 406,85

11,29
0 bsypy:-2,25 -2,25

7 167101101R00 Nakldddni vfkopku z hor.1-Zl mnoEswft6ToT3 m3 9,04 45,00 406,85
8 17 1201201R00 Ulo2eni sypaniny na skl.-sypanina na vli5ku pfes 2m m3 9,04 90 00 813,69
9 1 751 01 201 R00 g!.'.v.q _.il :I y _l :: _q':-l::: Ii sv p a n i n vl

kotem obrubnikfr:25,00-0,30i0-3d'---'----' --r'-'-i:- 320,001 720,00

10 1 81 20 1 1 02R00 Uprava pldn6 v ndsypech v hor. 1-4, seffi 50,50 6,00 | 303,00
P0'l :33,60

P02: '1 6,90
11 '1 99000002R00 Poplatek za sklSdku horniny 1- 4 m3 9,04 450,00 4 068,45

Celkem za Zemni t

Dit: 2 Zlklady a zvlS5tni zakledanl
4a 2733213'1 1R00 Zelezobeton zdkladov!'ch desek C 16m

0.1 4 1 950 001 ?An Rr
P02:1 ,20.1,20-0,1 0 0.14

IJ 273351 21 5R00 ?:9til L :ler zii kladovlch desffi 048 I 80,001 86,40
P 02. (1,20+ 1,20). 2 0,1 0 0,48

14 273351 21 6R00 Bedn6ni sten zdkladovlch desek - odstran6ni m2 0,48 60,00 28,80tc 273361921RT4 V,izlu2 zAkladovlch desek ze svaio@
6,0, oka 100/1 O0 mm I r--_-_------:---- ---------------r..--i
P 02 - 4,44Kgt m2: 1,20. 1,2O^ 4,44/ j 000- 1,25

001 32 000,00 256,00
0,01

Celkem za 2 Zakladv a zvl1itni zak 652,00
Dil 5 Komunikace

to 564831111R00
?99_k]gq 

ze st6rkodrti po zhutn6ni@ 4 iA tto ool
P02i1 ,2O*1,20 1,44

17 564851111R00
fg9Ltlo ze Stdrkodrti po zhutn6ni ttouffi

- 9-5.,91
33.60

115,001 4 02e,60

PO2:1 ,20-1,20 1,44
18 564861111R00

f9_cL<tao 
ze $t6rkodrti po zhutn6ni tm 15.46 120 001 1 855,20

P02:16,90-1 ,20.1,20 15,46
19 567211110R00

-----=:\:
| :.dll ? 9- : _p_'_"$ gL"_ !..j9i.1 t t o u s1'kffi
PO3 - 1O% z plochy:+OS,OOn f O 

- 40 30 210,001 8 463,00
40,30

2 59621 5020R00 [Lq9:li.a-f"ve otazu 403 00 200,00 | 80 600,00'a1-*:=:)'t-:
P03:403,00 403,00)4 59621 5021 R00 zam]<ov6 dlazbytt.6 cm do ffi .1.1 bt I 200,00 | 6 720,00
P01:33,60

22 s9629't 1 1 1R00 Rez6nizdmkov6 dlazby tt. oo mffi 59.40 43,OOl 2 554,20
P0'1 :30,00/2

P03: (6,70+8,55-2+ 47,00+ 1 B,OO)t2

lc 99
4044

tez. praneho ft. 11-22 m3 350,00 811,65
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Vfkaz vVmdr

Obiekt:
01 oprava zpevn6n!ch plocF-EuEso-t
SO 01 Zpevn6n6 ploc

D a-^^X^+. ')| \v4PUUYt, Z

Stavebni ddst - plocha p0i - p04

r.c. Cislo poloZkv Nazev ooloTkv | rl mnoZstvi cena / MJ celkem (Kc)
P02 1 6,90.0, 1 5-1 ,20..1 ,20-0,1 5

24 592451 1 900 vlq4uq zdrrNuvd uuruluva zuxzux5 cm prirodni_ |3tr7trA7trr.\lA IeL4l ,,LLrvvn I a) 431 59

35 28

423 15

118001 50927,86
P01:33,60-1 ,05

P03:403,00.1,05

odpocet opticke pdsy - cervena:-26 838 -26,84
25 592451 1 901 vlq4ua .drr^uvd ucrunuva zuxzuxo cm cervena _ |BEZFAZETOVA | 6, 26 84 380 001 10 1e8,44

opticke
pAsy: (2,00+5,00+ 1 6,00+5, OO+2, O0+40,00+ 1 ,OO+8,ggn 1 O, OO+3, OO+4, O
0)"0,20.1,0s

9..-7-,.0-0-)19,?9ll,g?. - _ _ _ _ _ _ _ - _
.1 0+1 5, 1 0+1,00)-0,20"1,05

20,1 6

12,81

-6, '1 3
Celkem za urnuntxace

166 318,35Di bJ rLrLI<ilty d poatanove Konstrukce
26 631 31 26'1 1 R00 Mazanina betonovA il, S - a cm C 16/- lm3 ?93 1 950 Onl 6 71? AnJ / tJ,vV

P04:58,60"0,05 2.93
Celkem za

5 713,50Di q,l

27 917862111R00 osazenistojat. obrub bet-s oper@ 27.00 160,001 4 320,00
P01 :'17,00

ll99
10 00

P02: 1 0,00
2B 59217 421 9ly!.lil :! :9..., f 9.'.v- I 9.0!ll.0L "

Zadhtek provozniho soudtu
29 00 s2,ool 2 668 Oo

PA1 I /'1 ,05

Konec provozniho souctu
1!:9?
17 85

,1 
B

Zac;itek provozn iho souctu
18,00

P02:10.1 .05 10.50
(orec provozniho souctu 10,50
1t

1 1,00
Celkem za r t uQptnuttcr prace na Komunlkaci 6 989,00Dit: qq eiltstnt presun nmot

29 99822301 1 R00 Piesun hmot, pozemni komunikacG, kryt dlaZdEn,T t 131 ,09 45,00 5 899,23Celkem za yY Jrayenrsmt presun ntnot
Podlahy z OtaTOic a oUruiOv

5 899,23Di 771
30 77 147 5014RU1 Obklad soklikr] keram.ro

sp6r hmota I m 78 00 1BO ool i4 o4o,oo
P04:('1,40"2+3,20)-1 3 78,00

31 771479001R00 Rezdni dla2dic keramickSich pro soklfky m 78,00 54,00 4 212,0032 /71 57801 1 R00 Spdra podlaha - st6na, silikonem
m 78,00 18,00 1 404,0033 771 579791 R00 Piiplatek za plochu podlah keram, d" 5 ,2 i"dnofl. m2 58,60 6,00 351,6034 77 1 775 1 09RU l Mont6Z podlah keram.rrne1

spa r. h mota

(R AN

350,00 20 510,00
P04:58,60

35 DA 771 001 Zdrsndni a odi5tdni dla:dic kera@
nesoudr2n6 cdsti I mZ

58,60
43,201 2 $1s2

P04:58,60
36 PC 771 002 D+M Ukondenl balkon0 okaffi 41 60

41 60
1 12,001 4 659,20

P04:3,20-13
utazoa I auTus mrazuvzdorne 300x300x9 mm | _r

.l__._,1:__
sokl:7B,OO-0,10.1,20

la)he ER Anr I 1 A

---"-";.;
---"'6t,a-e

350,001 26 862,
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VVkaz v'fm6r

o1 opravaffi
SO 01 Zpevn6n6

Rozpodet: 2
Stavebni ddst - ptocha p01 - p04

71 201 R00 Piesun hmot pro poOtatry z

Piesuny suti a vybouran hmot
979081'1 11R00 odvoz suti a vybour. nmot niGt<lZffiim-

3 464,86979081 1 21 R00 Pifplatekkodvozuffi
9790821 1 1 Vnitrostaveni5tni doprava suti do 10 m

79082121R00 Piiplatekkvnitroffi
Poplatek za sktddkuJtavEEn i !uil

43 310,72
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vYKAz vYnEn
V'fkaz vVm6r 3
Objekt JKSO

so 01
---.---.- : , -:::.--Tnorrnin5 ^l^^l.,,-----......--

SKP

Stavba M6rnd jednotka

01 Podet jednotek 0

Projektant
vrr 1lrvul - DUf€SOV N6klady na m.i

Zpracovatel projektu Typ rozpodtu

J bjednatel

Dodavatel

Rozpodtoval Zak6zkov6 dislo

-
ROZPOGTOVE NAKLADY

Podet list0

trn'"Oni

7

R

N

HSV celkem 123 513 ZtiZene vVrohn i nnr{m inlzr,
0PSV celkem 0
n

IV
C Piesun stavebnich kapacit

Mimostavenistni doprava
Zaiizeni stavenist6

CN./l dnd:vkv nalL
0

0ZRN celkem 123 513
6 176

lrovoz Investora
0HZS 0 Kompletadni dinnost (tCD)
0ZRN+lZS 123 513 Ustatni nakladv neuvedene
0ZRN+ost naklady+HZS 129 689

6 176vypracoval
Jm6no :

Datum :

Podpis :

za objednatele
Jmeno :

Datum :

Podpis:

Jmeno :

Datum :

Dnn^;^.I vvvtJ.

dnlilu pro UHH 21 .0

adnrdu ptu urfl n n

%
%

%
DPH 0,0 %

CENA ZA OBJEK
UKCI UELKEM

156 924 Kd
Poznamka
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01 oprava zpevn6nyctrlGch _EuTeSw
SO 01 Zpevn6n6 ptoch

Rozpocet: 3
Stavebnl d6st - plocha p05

REKAPITULACE STAVEBTICH OIIU

VEDLEJSI NOZPOCTOVT NAKLADY

1 Zemni prdce
2 Zaklady a zvldstni zaklldilni
5 Kom unikace
91 Doplnujici pr6ce na komunikaci
99 StavenistnI piesun nmot
D96 Piesuny suti a ranfch hmot

0
0
n

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N6zev VRN
Zti2ene vyrobn i poOm ink 123 513Oborovdr pilrb2ka

IZOCIJPiesun stavebnich
123 513MimostaveniStnI doprava
123 513Zaiizeni stavenist6
123 513Provoz investora
123 513Kompletacni dinnost fldD 123 513Rezerva roz
123 513CELKEM VRN

6 176
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Vvkaz vVm6r

o1 opravazpevnffi
SO 01 Zpevndn6

Rozpodet: 3

Stavebnl ddst - plocha pOS

t-c Cislo poloZky Nazev polo2ky MJ mnoZstvi cena / MJ celkem (Kc)Dil 1 ilr prace
r13107505R00

?_d_tllll:li podktadu pl. so mz,ra@ 54 90 2},4ol 1 55e t6
P05:54,90 54.90

2 1 1 31 0931 0R00 Odstrandni poOt<taO
54 90 32,401 1778,76

P05:54,90 54,90
3 132201210R00 Hloubeni rlh 5,do 200 cm hor@

181 20 | 646;6J
P05:54,90.(0+0,13)/2

4 1 32201 21 9R00 Piiplatek za lepivost - hloubeni rlth ZOOcnr v nor.3 m3 3,57 1 4,00 49,965 1 62701 1 05R00 vooorovne premistdnivfkopku zhor.1_4 do 10000 m --f-;
3.57

v!kopy:3,5685
6 1 671 01 1 01 R00 Nakldddni vli kopku z hot,1-4 v mno2swi dolObll3 m3 45,00 160,58
7 1 71 201 201 R00 UloZeni sypaniny na skl,-sypanina na v5iSku pies Zm m3 3,57 90,00 321 17
B 1 B1 201 1 02R00 Uprava pldn6 v n6sypech v nor l_ffi 54 90 6 ool 32s,40

P05:54.90 54 90
9 1 99000002R00 Poplatek za skl6dku horniny 1- 4 m3 3,57 450,00

Celkem za
6 451,46Dit: z Zfklady a zvki5tni zaklldAni

t0 273321 31 1 R00 Zelezobeton zakladovlch desek C 16/20 
_--l 

m3 5,49

5,49

1 q50 Onl 1n 7n6 a,n, """,'"1 rv / vr,vv
P05:54,90.0,10

11 273361 921 RT4 Y'!ztu2 zAkladovf ch desek ze
6,0, oka 100/1 OO mm

P05 - 4,44k91n12.54,90-4,44t1 .1 
,25

030 32 000,001 I 750,40
030

Celkem za 2 Zdklady a zvhstnirekt1detli 20 455,90Dit 5 Komunikace
12 564831111R00 Podklad ze it6rkodrti po zhutn6ni tm

_9L99
54.90

110,001 6 o3e,oo
P05:54,90

13 567211110R00
f g9ll?9_: r_'."-.1:l_"_ !..J9i.1 |.".,.s_rl
P05 - 10% z plochy:214,50-0,10

21 4s 210 001 4 504,50
21 ,45

14 5962 1 5020R00
fLa9:!laimkove dta2by u.6 cm ooffi 214 50 20o,0ol 42 90O,OO
PO5:214,50 214,5A

15 592451 1 900 Dla2ba zdmkovd beto
BEZFAZETOVA

219 09 1iB ool 2sBs2,s7
?9_s,?:r_+. !_o_.l.,gg_ _.... _. _.
oapoeet opticf<e pasy - egvenl

225 23

16 592451 1 901 DlaZba zdmkovii betonovd 2Ox2Ox6 cm cerrrena
BEZFAZETOVA

oplicke pdsy:(13,10+1 5,10+1,00)-0,20-1,05
m2 o t5

613
380,001 2 330,16

Celkem za
81 626.63Df 91 Dopliujici prdce na komunikaci

17 1 97351 23R00 Rezdni st6vajiciho betonov6ho krytu il 1O 30 00 54,001 1620,00
P05:30,00 30,00

Celkem za
1 620,00Di 99 Staveni5tni piesun hmot

,1 
B 9982230't 1R00 Piesun hmot, pozemni komnilkace, kryfil62d6n), t /3,12 45,00 3 290,37Celkem za 99 stavenistni piesun hmot 3 290,37Dil: D96

19 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na sttaOfu Oo t krn t 19,22 45,00 864,6820 97908,1 1 21 R00 Piiplatek k odvozu za kaZO1i OatSi t t<mio iOTfr t 172,94 200 345, B721 9790821 1 '1 R00 VnitrostaveniStni doprava suti do .j 
O m- t 19,22 45,00 864,6822 979082121R00 Piiplatek k vnitrost doprav6 suti za ditSGhJ m doJbli t 153,72 2,00 307,4423 979990001 R00 Poplatek za sklddku stavebni suti

19,22 400,00 7 686,00Celkem za uyo rresuny suu a vybouranych hmot 10 068,66
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