
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                             
č. 2012/OIVZ/016  

"Reko objektu PO MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní 
vzdělávání", k.ú. Holešovice, Praha 7 

 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel :  Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupená  starostou MČ Praha 7: panem Markem Ječménkem 
IČ : 00063754, DIČ : CZ 00063754 
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 7 
Dukelských hrdinů 29 
číslo účtu : 27 – 2000870339/0800  
telefon: 220 144 000, 220 144 001,  
fax:    233 372 029 
e-mail:  jecmenekm@p7.mepnet.cz                                                                                                                           
 
( dále jako „objednatel“ ) 
 

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. 
 se sídlem: Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4, Michle 

spisová značka: C 14304 vedená Městským soudem v Praze 
IČ:  48026921, DIČ:  CZ48026921 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Viktorem Dvořákem a 
prokuristou a výrobním ředitelem společnosti, panem Ing. Alešem Říhou   
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
číslo účtu: 2106564487/2700 
telefon: 241 094 555, fax: 241 094 542 
e-mail: info@vh.cz 
 
( dále jako „zhotovitel“ ) 
 
___________________________________________________________________________ 
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě č. 2012/OIVZ/016 je uzavřen na 
základě rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení 0930/12-R z jednání č.62 o přidělení zakázky 
ze dne 4.12.2012 
 

 
II. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XII. odst. 2. smlouvy č. 2010/OIVZ/046 uzavřené 
dne 06.11.2012 na změně termínu plnění veřejné zakázky „Reko objektu PO MŠ Kostelní vč. 
zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání", Praha 7, v rozsahu dle tohoto Dodatku 
č. 1. 
 

IV. Doba plnění 
 

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu realizace díla, v čl. IV. odst. 1 předmětné 
smlouvy se ustanovení mění a nově zní takto:  



„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

� zahájení prací na díle: 1. 2. 2013  

� dokončení prací na díle: 31. 3. 2014  

� vyklizení staveniště: do 15 dnů po předání a převzetí díla 

 Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí 
předání a převzetí díla. 

  Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo. 

 Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.  

 
 

 
III. Záv ěrečná ustanovení  

  
 
Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ 
Prahy 7. 
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží 
zhotovitel a 5 objednatel. 
 
Tento Dodatek č.1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 
  
Příloha: Harmonogram prací 
 
 

V Praze   5.12.2012 
 
 
 
 
      objednatel:       zhotovitel: 
 
 
 
 
 
………………………………    ……………………………. 
  Marek Ječmének                            Viktor Dvořák 
   starosta MČ P7                         jednatel společnosti 
 
 


