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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/013 s názvem „Investiční akce 

v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. – Rekonstrukce střechy II“ 

 
(dále jen „dodatek č. 1“) 

 
Městská část Praha 7  
sídlo:   nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 

zastoupená:  Mgr. Jan Čižinský, starosta  

IČO :   00063754 

DIČ:  CZ00063754 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  27 – 2000870339/0800       

telefon:  220 144 000 

 (dále jen „Objednatel“)  

  

 a  

 
KONSIT a.s. 

sídlo:   Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 Vokovice 

zastoupená:  Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 752 

IČO:   18630197 

DIČ   CZ18630197 

bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

č. účtu:   

tel.:    

e-mail:    

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/IOIVZ/013 je uzavřen na 

základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0986/17-R z jednání č. 76 ze dne 31. 10. 

2017 

 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 9. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/013, která 

byla uzavřena dne 22. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodly na změně Smlouvy, která 

byla uzavřena na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného 

objednatelem dne 31. 3. 2017 pod názvem „Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. 

– Rekonstrukce střechy II“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0578/17-R z jednání č. 

41 ze dne 15. 6. 2017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na 

tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění 

rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení díla. 

 

2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu: 

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
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na stavební práce. Jedná se o požadavky Objednatele. V průběhu provádění díla 

Objednatel na základě skutečného stavu komínových těles rozhodl o změně způsobu 

rozsahu prací. Stejně tak byl na základě požadavku Objednatele změněn způsob provedení 

styku střechy a ateliérových střešních oken a způsob otevírání ateliérových střešních oken. 

Dále bude nově provedena výměna krytiny na zbylých částech dvou krajních 

trojúhelníkových nároží. Dále jsou součástí uživatelem požadované ochranné přístupové 

koridory z OSB nad vstupy do ZŠ a změna založení lešení na stěnových konzolích z 

důvodu nemožnosti založit lešení na terénu v prostoru pronajatém externímu subjektu ZŠ 

Duhovka. O těchto stavebních úpravách dvora nebyl objednatel uživatelem informován 

(viz. Příloha 1a - změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 9). Celkový součet hodnot všech těchto 

změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. V průběhu provádění 

díla bylo zjištěno, že projekt předpokládal jinou skladbu plochých střech (NS3), než jaká 

je v objektu ve skutečnosti provedena. Je třeba provést sanace plochých střech ve větším 

rozsahu a jinou technologií. Dále je nutno provést likvidaci suti (demontované krytiny), 

která byla uložena v dosud nepřístupném prostoru střechy pravděpodobně v době 

provádění předchozí opravy krytiny. Po odkrytí střechy bylo ověřeno statikem, že nosná 

konstrukce krovu staticky vyhovuje a nebude ji nutno nahrazovat v plném rozsahu dle 

projektové dokumentace. Dojde tedy jen k nahrazení nevyhovujících prvků. (viz. Příloha 

1a - změnové listy č. 6, 7 a 8). Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při 

odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 

realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.    

c) změny položek soupisu stavebních prací, spočívající ve změně materiálů střešní 

krytiny, předmětem změny je provedení záměny jedné nebo více jednou nebo více 

položkami, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh 

materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu a prací podle 

nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, 

materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Přehled o každé jednotlivé 

záměně vč. nových položek soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním 

soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány je součástí změnového listu (č. 10 

(viz. Příloha 1a). Cena těchto prací je nižší oproti soupisu stavebních prací  včetně výkazu 

výměr oceněného Zhotovitelem (viz. příloha č. 1). Kvalitativní hodnota je vyšší oproti 

soupisu stavebních prací. 

d) ke změně termínu dokončení plnění díla dochází v důsledku zvýšení pracnosti a 

zvětšení objemu prováděných stavebních prací, dodávek a služeb. 

3. Ve Smlouvě se  důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I nový odst. 1.5 s tímto 

textem: 

„1. 5 Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou 

specifikovány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 1, 2, 3, 4, 5 a 9. Celkový cenový 

nárůst změn závazku nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 

ZZVZ a celkový cenový nárůst změn závazku 30 % nepřesáhne původní hodnoty závazku 

v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ za ZL: č. 6, 7 a 8. Snížení celkové ceny díla 
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v důsledku změny položek soupisu stavebních prací položkami kvalitativně stejnými nebo 

vyššími dle § 222 odst. 7 ZZVZ je předmětem ZL č. 10.“ 

 

Stávající odstavce 1.5 až 1.13 v čl. I Smlouvy, se přečíslují na odstavce 1.6 až 1.14 Smlouvy. 

 

4. Ve Smlouvě v čl. II dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle Dodatku č. 1 

ke Smlouvě k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení vnější stavby, tj. střechy 

(práce obsažené ve změnovém listu č. 6) o cca 1 měsíc oproti termínu uvedenému ve 

Smlouvě, proto se v čl. II. odst. 2.2 mění termín dokončení celého díla tak, že se stávající 

text čl. II. odstavce 2.2 vypouští a nahrazuje novým textem takto: 

„2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 

Staveniště. Zhotovitel se zavazuje vnější stavbu, tj. střechu včetně příslušenství, dokončit 

nejpozději do 30. 11. 2017. Celé Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli nejpozději 

do 6 měsíců od předání a převzetí Staveniště. Celé dílo bude dokončeno nejpozději do 26. 

12. 2017.“ 

5. V čl. VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ smlouvy mění a doplňuje odst. 6. 2 a 

nově zní: 

„6.2 Celková cena za dílo v důsledku změny rozsahu plnění dle ust. čl. I odst. 1.5  Smlouvy 

se  mění, zvyšuje se o 258 066,- Kč bez DPH, tj. při sazbě 21% DPH 312 260,- Kč 

včetně DPH. Celková cena plnění dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se zvyšuje a činí 

17 289 016,- Kč bez DPH při sazbě 21% DPH 20 919 709,- Kč včetně DPH. Tato cena je 

v souladu s odsouhlasenou cenovou nabídkou Zhotovitele, která je v příloze č. 1 Smlouvy a 

v souladu se změnovými listy, které jsou uvedeny v příloze č. 1a Smlouvy.“ 

Stávající odstavce 6.2 až 6.18 v čl. VI. Smlouvy se přečíslují na odstavce 6.3 až 6.19 čl. VI. 

Smlouvy 

 

6. V čl. IX. se mění a doplňuje odst. 9.15 a nově zní takto:  

„9.15  Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněný 

Zhotovitelem  

Příloha č. 2 Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele  

Příloha č. 3 Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD 

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace (včetně poskytnutí Vysvětlení k zadávací dokumentaci 

č. 1 a č. Vysvětlení zadávací dokumentaci č. 2) je zveřejněna na Profilu 

zadavatele na adrese: 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=234&IDZak=7487 

Příloha č. 5 Harmonogram výstavby  

Příloha č. 6 Plná moc pro Zhotovitele 

Příloha č. 7 Údaje z Registru plátců DPH 

Příloha č. 8 Stavební povolení č.j. MČP7 050902/2015/OVT/Hál čp. 1275/Hol/R ze dne 

16.12.2015 

Příloha č. 9 Výpis z Obchodního rejstříku Zhotovitele 

Příloha č. 1a Změnové listy dle čl. I. odst. 1.5 smlouvy č. 1 - 10 
 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 

v platnosti. 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=234&IDZak=7487
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8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské 

části Praha 7. 

9. Smluvní strany  výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část 

Praha 7 neprodleně po podpisu dodatku a bez zbytečného odkladu bude druhou smluvní 

stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 

10. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku 

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv)  a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

13. Příloha č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1. 

V Praze dne 10. 11. 2017               V Praze dne 2. 11. 2017 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

 

 

 

 
….…………………………….                                    …………………….……… 

        Městská část Praha 7                                             KONSIT a.s.      

          Mgr. Jan Čižinský                                       Ing. Jaromír Podborský  

        starosta                                                            člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

    


