
Příloha č. 1a 

Projekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

INVESTIČNÍ AKCE V ZŠ T.G.M. ORTENOVO NÁM. - REKONSTRUKCE STŘECHY II

REKAPITULACE ZL 

INVESTIČNÍ AKCE V ZŠ T.G.M. ORTENOVO NÁM. - REKONSTRUKCE STŘECHY II

Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČ 00063754

KONSIT a.s.
Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
IČ 18630197

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 1 bez DPH -241 565 Kč
Předpokládaný cenový dopad ZL č. 2 bez DPH -512 786 Kč

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 3 bez DPH 999 684 Kč

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL bez DPH 258 066 Kč

Předpokládaný celkový cenový dopad ZL s DPH 312 260 Kč

Cena celkem dle Smlouvy bez DPH 17 030 950 Kč
Cena celkem dle Smlouvy s DPH 20 607 450 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 17 289 016 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 1 s DPH 20 919 709 Kč

Schválil: ………………………….
Podpis: Datum:

(TDI)

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 8 bez DPH -429 835 Kč

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 9 bez DPH 55 082 Kč

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 10 bez DPH -155 235 Kč

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 7 bez DPH 143 493 Kč

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 4 bez DPH 295 672 Kč

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 5 bez DPH 34 550 Kč

Předpokládaný cenový dopad ZL č. 6 bez DPH 69 005 Kč



2/17 Přehled ZL

ZMĚNOVÉ LISTY - seznam

ZL č.
pracovní

číslo
Popis Odpočty Přípočty Nárokováno 

CZK bez DPH Poznámka

1 01.ZL Změna technologie opravy komínových těles -565 025 323 460 -241 565 změna dle §222 odst  4 ZZVZ - "de minimis"

2 02.ZL Úpravy ve střešním plášti -552 436 39 650 -512 786 změna dle §222 odst  4 ZZVZ - "de minimis"

3 03.ZL Elektrické ovládání oken -20 720,00 1 020 404,20 999 684 změna dle §222 odst  4 ZZVZ - "de minimis"

4 04.ZL Navýšení plochy střešního pláště do uliční části 295 672 295 672 změna dle §222 odst  4 ZZVZ - "de minimis"

5 05.ZL
Přístupové koridory 34 550 34 550 změna dle §222 odst  6 ZZVZ - nepředvídatelné 

okolnosti

6 06.ZL
Ploché střechy -224 711 293 715 69 005 změna dle §222 odst  6 ZZVZ - nepředvídatelné 

okolnosti

7 07.ZL
Likvidace zbourané krytiny schované v podstřeší 143 493 143 493 změna dle §222 odst  6 ZZVZ - nepředvídatelné 

okolnosti

8 08.ZL
Skutečné provedení tesařských prací -439 073 9 238 -429 835 změna dle §222 odst  6 ZZVZ - nepředvídatelné 

okolnosti

9 09.ZL Lešení - konzole -13 468 68 550 55 082 změna dle §222 odst  4 ZZVZ - "de minimis"

10 10.ZL Záměna krytiny navazující střešní kce -434 053 278 818 -155 235 změna dle §222 odst  7 ZZVZ - záměna materiálů

CELKEM ZL bez DPH -1 151 649 1 128 604 258 066

součet hodnot změn dle §222 odst. 4 

max. fin. objem změn dle §222 odst. 4 - 15 % původní hodnoty závazku 

ze smlouvy na veřejnou zakázku 

Investiční akce v ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. – Rekonstrukce střechy II

2 280 253,55                                     

2 554 642,50                                     

5. Příloha č. 1a k dodatku č.1 - ZL 1 až 10 13.11.2017



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

ODPOČET -565 025

96 Bourání konstrukcí -49 846,5

42 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC BS6 m3 -52,47 950,00 -49 846,50

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -121 599,2

161 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -78,71 135,00 -10 625,18

162 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t -236,12 65,00 -15 347,48

163 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -78,71 450,00 -35 417,25

164 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -393,53 65,00 -25 579,13

165 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t -78,71 440,00 -34 630,20

97 Prorážení otvorů -4 804,8

47
976047251T00 Vybourání betonových  krycích desek tl. do 10 cm ukončující desky komínů a ventil.nástaveb, BS6

m2 -22,88 210,00 -4 804,80

3 Svislé a kompletní konstrukce -357 180,6

9 310901115R00 Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišt NS6 m2 -174,47 107,00 -18 668,29

10 314231114RT8 Zdivo komínů z CP 29 P20 na MVC pod omítku s použitím suché maltové směsi, NS6 m3 -11,41 4 340,00 -49 519,40

11 314232521RC2 Zdivo komín. těles z cihel plných 29 cm lícových s použitím suché maltové směsi, NS6 m3 -41,05 6 350,00 -260 667,50

12 316381117R00 Komínové krycí desky s přesahem tl. 100 - 120 mm NS6 m2 -31,97 886,00 -28 325,42

99 Staveništní přesun hmot -31 594,0

52 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -86,56 365,00 -31 594,04

PŘÍPOČET 323 460

Zúžení díla o stavební úpravy na základě požadavku objednatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že stávající stav komínových těles je ze statického hlediska vyhovující (viz. posudek  Doc. Ing. Jiřího Dohnálka 

CSc.) a bylo dohodnuto, že komínová tělesa se budou pouze sanovat (očištění, spárování, hydrofobizační nástřik). Dojde tak k finanční úspoře. 

Název ZL:

Důvod 

změny: 

Technický 

popis 

změny: 

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Změna technologie opravy komínových těles



323 460,4
R Očištění stávajících komínů tlakovou vodou m2 174,47 95,00 16 574,65

R Opatrné vysekání a odstranění spárovací hmoty z komínů m2 174,47 415,00 72 405,05

R Provedení nového přespárování komínů ze 100% včetně výměný degradovaných cihel m2 174,47 730,00 127 363,10

R Hydrofobizační nástřik komínů včetně nově vystavěného, aplikovaný 3x m2 193,67 310,00 60 037,70

R Oprava stávajících komínových hlav včetně barevného sjednocení a provedení hydrofobizace

m2 31,97 550,00 17 583,50

R Přesun hmot % 10,00 293 964,00 29 496,40

CENA CELKEM (bez DPH) -241 565



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

ODPOČET- neprovedené práce -552 436

767 Konstrukce zámečnické -450 635

149 767851103R00 Montáž komínových lávek-kompletní lávka Z1, Z2 m -65,30 1 850,00 -120 805,0

151 553508951 Lávka střešní se zábradlím včetně kotvení žár. zinkováno, 2 x nátěr, Z1, Z2 m -65,30 4 850,00 -316 705,0

152 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 3,00 -437 510,00 -13 125,3

783 Nátěry -101 801

155 783522000RC0 Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x m2 -616,98 165,00 -101 800,88

PŘÍPOČET 39 650
764 Konstrukce klempířské 39 650
R Doplnění pozínkovaného zavlíkacího plechu pro klempířský prvek K1 m 122,00 325,00 39 650,00

CENA CELKEM (bez DPH) -512 786

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Název ZL: Úpravy ve střešním plášti 

Důvod 

změny: 

Zúžení díla o stavební úpravy na základě požadavku objednatele. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

Technický 

popis 

změny: 

V průběhu provádění díla bylo dohodnuto, že navrhované komínové lávky se nebudou realizovat. Dále byl zrušen nátěr klempířských konstrukcí. Dle 

požadavku projektanta byl doplněn zavlíkací plech pro nástřešní žlab.



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

767 Konstrukce zámečnické 999 684
Plně integrovaný motor pro ateliérová okna-okno kyvné ks 28,00 21 550,00 603 400,00

145 Ovládací klika -vřeteno ks -20,00 740,00 -14 800,00

146 Ovládací klika -vřeteno ks -2,00 740,00 -1 480,00

147 Ovládací klika -vřeteno ks -6,00 740,00 -4 440,00

Řídící jednotka + box (nepohledový) ks 3,00 59 864,00 179 592,00

Detektor deště ks 3,00 v ceně

Ovládací tlačítko na klíč ks 18,00 v ceně

Záložní zdroj ks 3,00 18 600,00 55 800,00

Provedení elektro instalace pro elektrické ovládání oken

Úprava rozvaděče pro umístění řídící jednotky ks 1,00 5 500,00 5 500,00

Rozvaděč pro umístění řídících jednotek ks 2,00 18 550,00 37 100,00

kabel CYKY 5x2,5 m 150,00 46,87 7 030,50

kabel CYKY 3x1,5 J m 450,00 26,79 12 055,50

kabel JYTY 4x1 m 200,00 28,18 5 636,00

kabel Jysty  2x2x0,8 m 400,00 23,63 9 452,00

jistič 16A/3 ks 2,00 487,00 974,00

jistič 16A/1 ks 2,00 183,96 367,92

Zásuvka na din lištu 400V ks 2,00 1 862,00 3 724,00

Zásuvka na din lištu 230V ks 2,00 316,00 632,00

Krabice instalační ks 49,00 45,72 2 240,28

natažení a zapojení hod 60,00 250,00 15 000,00

Příplatek za barevné oplechování ateliérových oken-MM133, barva cihlová – SP35 TEX , RAL 

8004 ks
28,00 1 320,00 36 960,00

Revizní dvířka do SDK podhledu 200x200mm, atypická - 2x12,5 GKB ks 28,00 1 455,00 40 740,00

ZMĚNOVÝ LIST č.3

Název ZL: Elektrické ovládání oken

Důvod 

změny: 

Rozšíření díla o elektronické ovládání ateliérových oken za účelem usnadnění manipulace s okny při větrání, na základě požadavku uživatele. Jedná se o 

stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy. 

Technický 

popis 

změny: 

Na základě požadavku objednatele byl změněn manuální způsob ovládání ateliérových střešních oken na elektrické. Dále byla okna doplěna o dešťová 

čidla, záložní zdroje a ovládací větrací tlačítka.



Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 mm ks 28,00 150,00 4 200,00

Zastínění oken - v ceně (viz popis položky v rozpočtu) ks 28,00 v ceně

CENA CELKEM (bez DPH) 999 684



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

9 Ostatní konstrukce, bourání 15 000

28 900 Zajištění objektu proti dešťové vodě Kč 1,00 15 000,00 15 000

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 784

11 952903111R00 Odstranění prachu z trámů m2 54,90 40,00 2 196

12 952903115T00 Mechanické obroušení nebo očištění ocel.kartáčem dřevěných konstrukcí, trámů, ploch, B1 m2 54,90 120,00 6 588

783 Nátěry 2 471

69 783782208T00 Nátěr tesařských konstrukcí 3x m2 54,90 45,00 2 471

762 Konstrukce tesařské 30 025

77 762341610R00 Bednění okapových říms z prken hrubých NS2, NS8 m2 12,20 210,00 2 562

78 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 72,00 49,00 3 528

79 762342204R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm NS1, NS2, NS8 m 245,00 18,00 4 410

80 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm BS1 m2 72,00 16,00 1 152

81 762343811R00 Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm BS9 m2 12,20 48,00 586

82 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy NS1, NS2, NS8 m3 2,10 750,00 1 575

83 60510001 Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m NS1 m 245,00 13,00 3 185

84 60596001 Řezivo - prkna I.A NS2, NS8 m3 1,90 5 420,00 10 298

85 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 10,00 27 295,60 2 730

764 Konstrukce klempířské 56 003

86 764212613R00 Krytina TiZn zvětralý, svitky rš. 570 mm, do 45° NS2 m2 15,50 1 680,00 26 040

88 764222450R00 Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 660 mm TiZn zvětralý, K2 m 26,40 890,00 23 496

97 764311831RT1 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu, BS2, BS9, BS17 m2 13,00 49,00 637

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Název ZL: Navýšení plochy střešního pláště do uliční části

Důvod 

změny: 

Rozšíření díla o výměnu krytiny na zbylých částech dvou krajních trojúhelníkových nároží na základě požadavku uživatele. Jedná se o stavební práce, 

dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

Technický 

popis 

změny: 

Po postavení lešení a zpřístupnění místa k ohledání byl zjištěn havarijní stav střešní krytiny krajních trojúhelníkových částí. Dochází k padání střešních 

tašek a tím pádem k ohrožování dětí a osob pohybujících se v okolí budovy. Vzhledem k tomu objednatel vznesl požadavek na doplnění rekonstrukce o 

tyto krajní trojúhelníkové části střechy. Tento požadavek má vliv na konečný termín dokončení stavby a byl stanoven na cca 3 týdny. Konečný termín 

provedení střešního pláště je 16.11.2017.



108 764351830R00 Demontáž žlabů 4hran., rovných, rš 500 mm, do 30° BS18 m 26,40 28,00 739

122 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 10,00 50 912,20 5 091

765 Krytiny tvrdé 119 742

123
765311521RU4 Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho tašky kulatý řez - engoba, vč. doplňkových tašek

m2 54,90 1 080,00
59 292

125 765311547T00 Nároží bobrovka hladká engoba pás UNI 2000 NS1 m 16,60 850,00 14 110

127 765311583R00 Bobrovka -  přiřezání a uchycení tašek m 16,60 50,00 830

129 765311722R00 Větrací mřížka 2000 univerzální m 26,40 120,00 3 168

130 765311810R00 Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti BS1 m2 73,20 220,00 16 104

132 765318861R00 Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti BS1 m 16,60 85,00 1 411

135 765799313V01 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů Fólie podstřešní paropropustná m2 54,90 90,00 4 941

141 61140-O4 Výlez střešní oplechování  pro nezateplené půdní prostory, 60 x 60 cm kus 2,00 4 500,00 9 000

138 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 10,00 108 856,00 10 886

94 Lešení a stavební výtahy 50 960

30 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 280,00 38,00 10 640

31 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 1 120,00 25,00 28 000

32 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 280,00 28,00 7 840

33 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 280,00 8,00 2 240

34 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1 120,00 1,00 1 120

35 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 280,00 4,00 1 120

99 Staveništní přesun hmot 9 125

52 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 25,00 365,00 9 125,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 562

80 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,31 135,00 311,28

81 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 6,92 65,00 449,63

82 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,31 450,00 1 037,61

83 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 11,53 65,00 749,39

84 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 2,31 440,00 1 014,55

CENA CELKEM (bez DPH) 295 672



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 90 246,00 22 140

2 x tubus :  (2,5x6+2,5x6x2) x 2

83 60510001 Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m NS1 m 180 13,00 2 340

762431220 Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz m2 90 97,00 8 730

R Spojovací materiál kpl 1 840,00 840

R Doprava kpl 1 500,00 500

CENA CELKEM (bez DPH) 34 550

ZMĚNOVÝ LIST č.5

Název ZL: Přístupové koridory

Důvod 

změny: 

Rozšíření díla o provedení ochranných přístupových koridorů z OSB desek, které ocharňují vstup žáků do budovy v místě postaveného lešení. Jedná se o 

stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy. 

Technický 

popis 

změny: 

Jedná se o práce a dodávky spojené s realizací ochranných přístupových koridorů z OSB desek do školy - požadavek uživatele  - ředitele ZŠ. Ochranné 

koridory zvyšují bezpečnost a komfort žáků navštěvujících objekt ZŠ. Požadavaek objednatele.



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

PŘÍPOČET 51 586

51 585,6
55 712300834RT3 Příplatek za odstranění každé další vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2, BS7 - dalších 5 vrstev; viz 

foto m2 1 145,60 17,00
19 475

161 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 19,52 135,00 2 635

162 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 58,56 65,00 3 806

163 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 19,52 450,00 8 784

164 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 97,60 65,00 6 344

166 979981101T00 Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 19,52 540,00 10 541

Skladby plochých střech

ODPOČET -224 711

63 Podlahy a podlahové konstrukce -62 778,9
25 632451032R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm NS3 m2 -229,12 274,00 -62 778,88

712 Živičné krytiny -106 178,3
58 712997001RT1 Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren ve specifikaci, NS3 m -229,12 46,00 -10 540

59 28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil NS3 m3 -56,09 1 650,00 -92 546

62 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % -3,00 103 085,71 -3 093

713 Izolace tepelné -55 753,5
64 28375793.C Deska polystyren.EPS150 s asf. pásem G200S tl. 100 mm, NS3 m2 -240,58 225,00 -54 130

65 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % -3,00 54 129,60 -1 624

ZMĚNOVÝ LIST č.6

Název ZL: Ploché střechy

Důvod 

změny: 

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla/zanikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 

Technický 

popis 

změny: 

V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že projekt předpokládal jinou skladbu plochých střech (NS3), než jaká je v objektu ve skutečnosti provedena. Je 

třeba provést sanace plochých střech ve větším rozsahu a jinou technologií. Jedná se tedy o práce a dodávky spojené se změnou skladby plochých střech 

(NS3), které bylo nutné upravit po zjištění aktuálního stavu konstrukcí a zaměření výšek pro určení spádování plochých střech.



PŘÍPOČET 242 130

63 Podlahy a podlahové konstrukce 79 046,4
631341112 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového

m2 229,12 345,00 79 046

712 Živičné krytiny 77 346,9
R Pás modif. asfaltový - GLASTEK 30 STICKER vč. nalepení m2 263,49 285,00 75 094

62 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 3,00 75 094,08 2 253

713 Izolace tepelné 85 736,5
R Deska polystyren.EPS 200 S, tl. 160mm m2 240,58 346,00 83 239

65 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 3,00 83 239,30 2 497

CENA CELKEM (bez DPH) 69 005



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
161 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 87,23 135,00 11 776

162 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 261,69 65,00 17 010

163 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 87,23 450,00 39 254

164 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 436,15 65,00 28 350

166 979981101T00 Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 87,23 540,00 47 104

CENA CELKEM (bez DPH) 143 493

ZMĚNOVÝ LIST č.7

Název Likvidace zbourané krytiny schované v podstřeší

Důvod 

změny: 

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla/zanikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 

Technic

ký popis 

změny: 

Jedná se o provedení likvidace suti (demontované krytiny), která byla uložena v dosud nepřístupném prostoru střechy pravděpodobně v době provádění 

předchozí opravy krytiny. V době přípravy projektové dokumentace byly tyto prostory nepřístupné, projektant objektivně nemohl předvídat existenci tohoto 

odpadu v prostoru střešní konstrukce nad betonovou skořepinou. 



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

ODPOČET -439 073

Díl: 762 Konstrukce tesařské -439 073,1
39 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m -216,28 45,00 -9 732,60

40 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m -1 279,11 55,00 -70 350,89

41 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m -134,79 65,00 -8 761,35

42 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m -252,48 120,00 -30 297,00

43 762333120R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2 m -1 279,11 165,00 -211 052,66

44 762333130R00 Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2 m -257,79 189,00 -48 722,31

45 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 -22,44 750,00 -16 831,58

53 60596002 Řezivo - fošny, hranoly m3 -0,53 6 420,00 -3 409,02

61 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % -10,00 399 157,40 -39 915,74

PŘÍPOČET 9 238

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 238,5
R Chemické ošetření Bochemit QB čirý m3 8,57 980,00 8 398,60

61 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 10,00 8 398,60 839,86

CENA CELKEM (bez DPH) -429 835

ZMĚNOVÝ LIST č.8

Název Skutečné provedéní tesařských prací

Důvod 

změny: 

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla/zanikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. 

Technick

ý popis 

změny: 

Po odkrytí střechy bylo ověřeno statikem, že nosná konstrukce krovu staticky vyhovuje a nebude ji nutno nahrazovat v plném rozsahu dle projektové 

dokumentace. Jedná se o práce a dodávky spojené se skutečně provedenými pracemi na krovu. Nahrazeny byly pouze nevyhovující prvky.



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

ODPOČET -13 468

94 Lešení a stavební výtahy -13 468,0

30 941941032R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m m2 -74,00 38,00 -2 812

31 941941192R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 m2 -296,00 25,00 -7 400

32 941941832R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m m2 -74,00 28,00 -2 072

33 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -74,00 8,00 -592

34 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 -296,00 1,00 -296

35 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 -74,00 4,00 -296

PŘÍPOČET 68 550

94 Lešení a stavební výtahy 68 550,0
R Montáž stěnových konzolí vč. dopravy a kotvícího materiálu ks 6,00 4 700,00 28 200

R Příplatek za pronájem 6 ks konzol za každý den použití dny 50,00 471,00 23 550

11.9.2017 - 31.10.2017

R Demontáž stěnových konzolí vč. zapravení otvorů na fasádě ks 6,00 2 800,00 16 800

CENA CELKEM (bez DPH) 55 082

ZMĚNOVÝ LIST č.9

Název ZL: Lešení - konzole

Důvod 

změny: 

Rozšíření díla o provedení konzolového založení lešení. Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a a 

jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

Technick

ý popis 

změny: 

Z důvodu nemožnosti založit lešení na terénu (probíhající práce organizované ZŠ Duhovka) je nutné lešení založit na stěnových konzolích. V prostoru 

pronajatém externímu subjektu ZŠ Duhovka probíjí bez vědomí objednatele stavební úpravy dvora, které nedovolují provedení standardního založení 

lešení na terénu.  



Pol. Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena celkem

ODPOČET- záměna střešní krytiny -434 053

764 Konstrukce klempířské -390 544

86 764212613R00 Krytina TiZn zvětralý, svitky rš. 570 mm, do 45° NS2 m2 -188,35 1 680,00 -316 428,00

87 764218112T00 Strukturní dělicí vrstva pod zvětralý TiZn fólie podstřešní paropropustná, NS2 m2 -188,35 205,00 -38 611,75

122 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 10,00 -355 039,75 -35 503,98

762 Konstrukce tesařské -43 509

77 762341610R00 Bednění okapových říms z prken hrubých NS2, NS8 m2 -188,35 210,00 -39 553,50

85 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 10,00 -39 553,5 -3 955,35

PŘÍPOČET- záměna střešní krytiny 278 818

765 Krytiny tvrdé 246 842

123
765311521RU4 Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho tašky kulatý řez - engoba, vč. doplňkových tašek

m2 188,35 1 080,00 203 418,00

129 765311722R00 Větrací mřížka 2000 univerzální m 33,60 120,00 4 032,00

135 765799313V01 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů Fólie podstřešní paropropustná m2 188,35 90,00 16 951,50

138 998765203R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m % 10,00 224 401,50 22 440

762 Konstrukce tesařské 31 976

78 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 188,35 49,00 9 229,15

79 762342204R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm NS1, NS2, NS8 m 640,00 18,00 11 520,00

83 60510001 Lať střešní profil SM/BO 40/50 mm  dl = 3 - 5 m NS1 m 640,00 13,00 8 320,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Název ZL: Záměna krytiny navazující střešní kce

Důvod 

změny: 

Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, spočívající ve změně položek soupisu stavebních prací/materiálů střešní krytiny, kdy nové položky soupisu 

stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu a prací podle nových položek 

soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. 

Technický 

popis 

změny: 

V průběhu provádění díla část navrhované TiZn střešní krytiny bude dle dohody nahrazena keramickou. 



85 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 10,00 29 069,15 2 906,92

CENA CELKEM (bez DPH) -155 235


