
Harmonogram 

stavebních prací U Průhonu 48/1240, NBP č.1240/104

1den 5 den 10 den 15 den 20 den 25 den 30 den 35 den 40 den 45 den 50 den 55 den 60 den

Zahájení stavby

Demontáž rozvodu plynu, částečná 

demontáž vodovodních a kanalizačních 

potrubí

Odstranění keramických obkladů, dlažby a 

zařizovacích předmětů ZTI 2-5 den

Odstranění nášlapných vrstev podlah 5-10 den

Stavební úpravy, rozvody ZTI

Začištění, keramické obklady, vyspravení 

omítek

Osazení zařizovacích předmětů

Výměna podlahových krytin (dlažba, PVC)

Začištění a kompletace 50-55 den
Dokončení povrchových úprav, malování, 

úklid 40-45 den 50-60 den

10-30 den

35-50 den

15-40 den

1-10 den


