
Harmonogram Tusarova 7/1263

Popis práce Zahájení Dokončení 2. týden 3. týden 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden

Zahájení stavby 1. den 3. den

Dokončení bouracích prací 4. den 10. den

Dokončení hrubých 

stavebních prací 11. den 50. den

Dokončení 51. den 58. den

Úklid 59. den 60. den

1. týden 9. týden


