DODATEK ¢&. 1 KE SMLOUVE O DILO ¢&. 22297

uzaviena podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (dale jen ,.obcansky zakonik™)

V4

na provedeni stavby ,,Détské hristé za farou“

1. SMLUVNiI STRANY

Objednatel:
Obec OlSany u Prostéjova

ICO 00288560
DIC - _
Sidlo: Olsany u Prostéjova €.p. 50,

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: RNDr. Milan Elfmark
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: RNDr. Milan Elfmark

/dale jen objednatel/

Zhotovitel:
Provadéni staveb Olomouc , a.s., zapsana u Krajského soudu v Ostravé Oddil B, vlozka 10102

Sidlo: Tr.Kosmonautt 989/8, Olomouc 772 11
Provozovna: Holicka 29, Olomouc 771 49
Tel.,fax: 585 232 486,

ICO 25385551
DIC CZ25385551

Bankovni spojeni: KB Olomouc ¢€.G.: 191055960257/0100,
CS, a.s. 4091042/0800

Osoby opravnéné jednat ve vécech :
smluvnich: Jaroslav Vyroubal tel.: 777 770 611
technickych : ~ Toma3 Francirek  tel.: 774 455 816

/dale jen zhotovitel/

Smluvni strany se dle ustanoveni ¢lanku 16. Ostatni ujednani, bodu €. 16.4. dohodly na dodatku ¢. 1, ve kterém
se méni:



Clanek 3. PFedmét plnéni

Predmét dila se méni o prace specifikované v piilozeném polozkovém rozpoctu, ktery je nedilnou soucasti
tohoto dodatku.

Clanek 5. Cena dila

Cena dila se méni

VICeprace .........ocoeveevuvninnn. 66 229,33 K¢ bez DPH
Ménéprace ................oo. 145 220,54 K¢ bez DPH
Celkem za dodatek ¢. 1......... -79991,23 K¢ bez DPH

Cena se méni:

Smlouva o dilo Dodatek ¢. 1 Cekem v¢.dodatku
Cena bez DPHDPH 1 529 020,24 -79991,23 1 449 029,01
DPH 321 094,25 -16 798,16 304 296,09
Cena vcetné DPH 1 850 114,49 - 96 789,39 1 753 325,10

Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo ziistavaji beze zmény.

Nedilnou soucasti tohoto dodatku €. 1 jsou pfilohy: Polozkovy rozpocet vicepraci

V Olsanech dne  10.11.2017 V Olomouci dne 10.11.2017
Za objednatele Za zhotovitele
Jméno RNDr.Milan Elfmark Jméno  : Jaroslav Vyroubal
Starosta predseda predstavenstva

Obec Ol3any u Prostéjova Provadéni staveb Olomouc a.s.
Podpis Podpis

Ry S S Nt
Otisk razitka —"<‘/// Otisk razitka : V

/

<J “

H



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Détské hristé za farou JKSO
Dodatek ¢.1 k SOD ¢.22297 ECO
Misto Olsany u Prostéjova
(o} DIC
Objednatel Obec Olsany u Prostéjova
Projektant
Zhotovitel Provadéni staveb Olomouc, a.s.
Zpracoval Tomas Francirek
Rozpocet Eislo Dne CZ-CPV
9.11.2017 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet

Naklady /1 m,j.

Pocet

Naklady / 1 m j.

Pocet

Naklady / 1 m.j.

Rozpoctové naklady v CZK

A Zakladni rozp. naklady

B  Doplikové naklady

C  Naklady na umisténi stavby

1 HSV  Dodavky -33 615,90 | 8 Prace piescas 0,00 |13 Zafizeni stavenisté 0.00
2 Montaz -46 375,33 9 Bez pevné pod!. 0,00 |14 VRN 2 0.00
3 PSV  Dodavky 6,00 107Kurlrturm' éamétka 0,00 157L'Jzemni vlivy 0.00
4 Montaz 0,00 |11 o o,oor 16VProvozrnirinvy 0.00
5 "M"  Dodavky 0,00 7 17 VRN 5 0.00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN (. 1-6) -79 991,23 |12 DN (F. 8-11)7 19vVRN (;.13-18) 0,00
20 HzS 0,00 |21 Korﬁpl, ginnost 0,00 22705tatn|'171éklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -79 991,23
DPH % Zaklad dané DPH celkem
A snizena 150 0,00 0,00
SR , / /7 zakladni 21,0 79 991,23 -16 798,16
s fon T12UAT S Cena s DPH -96 789,39

3 L ' 2 E Pfipotty a odpocty
3 5 ‘ § Dodé zadavatel 0,00
S Klqltgzavéjd?loika 0,00
Zvyhodnéni 0,00




Rekapitulace objektu stavby

Stavba: Dodatek ¢.1 k SOD ¢.22297

Objednatel: Obec OlSany u Prostéjova

Zhotovitel: Provadeéni staveb Olomouc, a.s. Zpracoval: Tomas Francirek

Misto: OlSany u Prostéjova Datum: 9.11.2017

Kod Zakazka Cena bez DPH DPH snizené DPH zakladni Cena s DPH Ostatni ZRN HZS VRN KC

1 Dodatek ¢.1 k SOD ¢.22297 -79 991,23 0,00 -16 798,16 -96 789,39 0,00 -79 991,23 0,00 0,00 0,00

1 MNP -145 220,56 0,00 -30 496,32 -175 716,88 0,00 -145 220,56 0,00 0,00 0,00

001 -

Pfiprava

azemi 001 - Pfiprava tizemi a do... -70 883,30 0,00 -14 885,49 -85 768,79 0,00 -70 883,30 0,00 0,00 0,00

003 - Sadové

Upravy 003 - Sadové upravy -52 137,26 0,00 -10 948,82 -63 086,08 0,00 -52 137,26 0,00 0,00 0,00

004 - Mobiliar 004 - Mobiliar -22 200,00 0,00 -4 662,00 -26 862,00 0,00 -22 200,00 0,00 0,00 0,00

2 VCP 65 229,33 0,00 13 698,16 78 927,49 0,00 65 229,33 0,00 0,00 0,00
Celkem -79991,23 0,00 -16798,16 -96789,39 0,00 -79991,23 0,00 0,00 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Dodatek €.1 k SOD ¢€.22297 JKSO
Nazev objektu MNP ECO
Misto Ol$any u Prostéjova
IC DIC
Objednatel Obec OlSany u Prostéjova
Projektant
Zhotovitel Provadéni staveb Olomouc, a.s.
Zpracoval Tomas$ Francirek
Rozpocet ¢islo Dne CZ-CPV
9.11.2017 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Dopliikové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 |HSV  |Dodavky -56 152,62 | 8 |Prace prescas 0,00 | 13|Zafizeni stavenisté 0,00
Montaz -89 067,94 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 |14|VRN 2 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturni pamatka 0,00 | 15|Uzemni viivy 0,00
Montaz 0,00 |11 0,00 | 16|Provozni vlivy 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 17|VRN 5 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) -145 220,56 | 12|DN (F. 8-11) 19|VRN (F. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 [Kompl. ¢innost 0,00 [22|Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -145 220,56
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 -145 220,56 -30 496,32
Cena s DPH -175 716,88
E |Pripoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Dodatek €.1 k SOD ¢€.22297 JKSO
Nazev objektu MNP ECO
Nazev Casti 001 - Pfiprava tizemi a do... Misto OlSany u Prostéjova
IC DIC
Objednatel Obec OlSany u Prostéjova
Projektant
Zhotovitel Provadéni staveb Olomouc, a.s.
Zpracoval Tomas$ Francirek
Rozpocet ¢islo Dne CZ-CPV
9.11.2017 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Dopliikové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 |HSV  |Dodéavky -28 256,80 | 8 |Prace pfestas 0,00 | 13|Zzafizeni stavenisté 0,00
Montaz -42 626,50 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 | 14|Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturni pamatka 0,00 | 15|Uzemni viivy 0,00
Montaz 0,00 |11 0,00 | 16|Provozni vlivy 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 17| Ostatni 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) -70 883,30 | 12|DN (F. 8-11) 19|VRN (F. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 [Kompl. ¢innost 0,00 [22|Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -70 883,30
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 -70 883,30 -14 885,49
Cena s DPH -85 768,79
E |Pripoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Dodatek €.1 k SOD ¢.22297
Objekt: MNP
Cast: 001 - Pfiprava tizemi a do...
Objednatel: Obec Olsany u Prostéjova
Zhotovitel: Provadéni staveb Olomouc, a.s. Zpracoval: Toma$ Francirek
Misto: OlSany u Prosté&jova Datum: 9. 11. 2017
= A . . Mnozstvi Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem celkem
HSV Prace a dodavky HSV -70 883,30 -6,676
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani -70 883,30 -6,676
Montaz prvkd méstské a zahradni architektury hmotnosti do
15936001001 0,1t kus -160,250 266,00 -42 626,50 0,000
593847350/R |sténa zahradni STANDARD-bézny dilec PRAKTIK
16 |/001 400/245/400 mm kus -169,000 167,20 -28 256,80 -6,676
hmotnost 39,5 kg
Celkem -70 883,30 -6,676
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Dodatek €.1 k SOD ¢€.22297 JKSO
Nazev objektu MNP ECO
Nazev casti 003 - Sadové upravy Misto Ol$any u Prostéjova
IC DIC
Objednatel Obec OlSany u Prostéjova
Projektant
Zhotovitel Provadéni staveb Olomouc, a.s.
Zpracoval Tomas$ Francirek
Rozpocet ¢islo Dne CZ-CPV
9.11.2017 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Dopliikové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 |HSV  |Dodavky -27 895,82 | 8 |Prace prescas 0,00 | 13|Zafizeni stavenisté 0,00
Montaz -24 241,44 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 | 14|Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturni pamatka 0,00 | 15|Uzemni viivy 0,00
Montaz 0,00 |11 0,00 | 16|Provozni vlivy 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 17| Ostatni 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) -52 137,26 | 12|DN (F. 8-11) 19|VRN (F. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 [Kompl. ¢innost 0,00 [22|Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -52 137,26
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 -52 137,26 -10 948,82
Cena s DPH -63 086,08
E |Pripoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Dodatek €.1 k SOD ¢.22297
Objekt: MNP
Cast: 003 - Sadové lpravy
Objednatel: Obec Olsany u Prostéjova
Zhotovitel: Provadéni staveb Olomouc, a.s. Zpracoval: Toma$ Francirek
Misto: OlSany u Prosté&jova Datum: 9. 11. 2017
¢. | Kod polozky Popis MJ hgr;?lfjrtr\ql | jed(r?c‘jtrl];vé Cena celkem chéfktgf
D1 Vysadba stromu -32 830,00 0,000
Jamky pro vysadbu bez vymény pldy zeminy tf 1 az 4 objem
1 183101115 |do 0,4 m3 v roviné a svahu do 1:5 vCetné substratu kus -5,000 370,00 -1 850,00 0,000
Vysadba dfeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitim v
2 |184102115 [roviné a svahu do 1:5 kus -5,000 385,00 -1 925,00 0,000
3 1184202123 |Ukotveni kmene dfevin kaly D do 0,1 m a délky do 3 m kus -5,000 140,00 -700,00 0,000
4 |62 Kudl do 2,5m ks -15,000 145,00 -2 175,00 0,000
5 184806111 Rez stromu netrnitych priiklestem D koruny do 2 m kus -5,000 37,00 -185,00 0,000
Hnojeni pady umélym hnojivem k jednotlivym rostlinam v
6 |185802114 [roviné a svahu do 1:5, 5ks -strom, 3ks -kef, 1ks -trvalka ks -25,000 2,50 -62,50 0,000
Silvamix - hnojivé tablety ( 5 tbl/strom,3 tbl kef a popinavka,
7 |58 1 tbl trvalka) ks -25,000 2,50 -62,50 0,000
8 |Pol1 Zalivkova misa /MZK / FRAKCE -0-8 / ks -5,000 350,00 -1 750,00 0,000
Zaliti rostlin vodou plocha pfes 20 m2 - pfedpoklad, Ze zdroj
9 185804312 |vody bude vlastni m3 -14,000 80,00 -1120,00 0,000
10 |Pol2 Koelreuteria paniculata 14/16 ks -5,000 4 600,00 -23 000,00 0,000
V102 Dokonéovaci prace - JTU -19 307,26 0,000
Zalozeni parterového travniku vysevem plochy do 1000 m2 v
13 (181411141 roviné a ve svahu do 1:5 m2 -270,340 19,00 -5 136,46 0,000
14 1005724150 |osivo smés travni parkova smés exclusive kg -5,677 160,00 -908,32 0,000
15 (183205111 ZalozZeni zahonu v roviné a svahu do 1:5 zemina tf 1 a 2 m2 -270,340 11,60 -3 135,94 0,000
16 [183403114  |Obdélani pady kultivatorovanim v roviné a svahu do 1:5 m2 -270,340 2,50 -675,85 0,000
17 1183403153 Obdélani pldy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 -270,340 2,60 -702,88 0,000
18 1183403161 Obdélani pady valenim v roviné a svahu do 1:5 m2 -270,340 0,40 -108,14 0,000
Chemické odpleveleni pfed zaloZzenim kultury nad 20 m2
19 (184802111 postfikem na Siroko v roviné a svahu do 1:5 m2 -270,340 2,40 -648,82 0,000
Chemické odpleveleni po zalozeni kultury postfikem na
20 (184802611 Siroko v roviné a svahu do 1:5 m2 -270,340 4,80 -1 297,63 0,000
21 1185803111 Osetreni travniku shrabanim v roviné a svahu do 1:5 m2 -270,340 3,60 -973,22 0,000
22 |Pol3 Doprava praci a materialu soub. -1,000 5720,00 -5 720,00 0,000
Celkem -52 137,26 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Dodatek €.1 k SOD ¢€.22297 JKSO
Nazev objektu MNP ECO
Nazev casti 004 - Mobiliar Misto Ol$any u Prostéjova
IC DIC
Objednatel Obec OlSany u Prostéjova
Projektant
Zhotovitel Provadéni staveb Olomouc, a.s.
Zpracoval Tomas$ Francirek
Rozpocet ¢islo Dne CZ-CPV
9.11.2017 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Dopliikové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 |HSV |Dodavky 0,00 | 8 |Prace piescas 0,00 [ 13|zafizeni stavenisté 0,00
Montaz -22 200,00 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 | 14|Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV  |Dodéavky 0,00 | 10 |Kulturni pamatka 0,00 |15|Uzemni viivy 0,00
Montaz 0,00 |11 0,00 | 16|Provozni vlivy 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 17| Ostatni 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) -22 200,00 | 12|DN (F. 8-11) 19|VRN (F. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 [Kompl. ¢innost 0,00 [22|Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -22 200,00
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 -22 200,00 -4 662,00
Cena s DPH -26 862,00
E |Pripoéty a odpoéty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Dodatek ¢.1 k SOD ¢.22297
Objekt: MNP
Cast: 004 - MobiliaF
Objednatel: Obec Olsany u Prostéjova
Zhotovitel: Provadéni staveb Olomouc, a.s. Zpracoval: Toma$ Francirek
Misto: OlSany u Prosté&jova Datum: 9. 11. 2017
= A . . Mnozstvi Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem celkem
HSV Prace a dodavky HSV -22 200,00 0,000
Doplnujici konstrukce a prace pozemnich
91 komunikaci, letist’ a ploch -22 200,00 0,000
soub
13 191-001A Lavicka parkova s vydfevou z akatového dfeva PARK or -3,000 7 400,00 -22 200,00 0,000
Celkem -22 200,00 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazev stavby Dodatek €.1 k SOD ¢€.22297 JKSO
Nazev objektu VCP ECO
Misto Ol$any u Prostéjova
IC DIC
Objednatel Obec OlSany u Prostéjova
Projektant
Zhotovitel Provadéni staveb Olomouc, a.s.
Zpracoval Tomas$ Francirek
Rozpocet ¢islo Dne CZ-CPV
9.11.2017 CZ-CPA
Mérné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v CZK
A |Zakladni rozp. naklady B |Dopliikové naklady C |Naklady na umisténi stavby
1 |HSV  |Dodavky 22 536,72 | 8 |Prace prescas 0,00 | 13|zafizeni stavenisté 0,00
Montaz 42 692,61 | 9 |Bez pevné podl. 0,00 | 14|Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 | 10 |Kulturni pamatka 0,00 | 15|Uzemni viivy 0,00
Montaz 0,00 |11 0,00 | 16|Provozni vlivy 0,00
5|"M" |Dodavky 0,00 17|Jiné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoctu 0,00
7 |ZRN (F. 1-6) 65 229,33 [ 12|DN (F. 8-11) 19|VRN (. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 | 21 [Kompl. ¢innost 0,00 [22|Ostatni naklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 65 229,33
DPH % Zaklad dané DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0,00
zakladni 21,0 65 229,33 13 698,16
Cena s DPH 78 927,49
E |Pripoéty a odpodty
Doda zadavatel 0,00
Klouzava dolozka 0,00
Zvyhodnéni 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Dodatek ¢.1 k SOD ¢.22297

Objekt: VCP

Objednatel: Obec Olsany u Prostéjova
Zhotovitel: Provadéni staveb Olomouc, a.s.
Misto: OlSany u Prostéjova

Zpracoval: Toma$ Francirek

Datum: 9. 11. 2017

X . . . Mnozstvi Cena Hmotnost
C. | Kéd polozky Popis MJ celkem jednotkova Cena celkem celkem
HSV Prace a dodavky HSV 65 229,33 47,313
9 VCP 65 229,33 47,313
Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s
2 1916231213  |bocni opérou do loZe z betonu prostého m 114,000 191,67 21 850,38 14,706
obrubnik betonovy zahradni ABO 020-19 Sedy 100 x 5 x 20
3 |992172120 |cm kus 120,000 61,76 7 411,20 2,880
LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlaZzebnich
4 1916991121 kostek z betonu prostého m3 13,175 2 730,00 35 967,75 29,727
Celkem 65 229,33 47,313
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