
























































































Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby) Příloha č. 4 dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/2896/2016/INV

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen

SO01 Interní pavilon - nová budova H

SO02 Podzemní technický kanál

SO06 Rekonstrukce energobloku

SO05 Demolice objektů a dílen údržby

D1.10 Inženýrské objekty

IO 01 Přeložky a přípojky kanalizace

IO 02 Přeložky a přípojky vody

IO 03 Přeložky a přípojky tepla

IO 04 Přeložky a přípojky NN

IO 05 Přeložky a přípojky slaboproudu

IO 06 Přeložky a přípojky mediciálních plynů

IO 08 Venkovní osvětlení

IO 09.01 Komunikace, zpevněné plochy

IO 09.02 Komunikace, zpevněné plochy - rampa

IO 10 Terénní a sadové úpravy

IO 11 Příprava území

D2.01 Provozní soubory - objekt SO01

D2.01.01 Zdravotnická technologie          

D2.01.02 Vzduchotechnika 

D2.01.03 Měření a regulace                     

D2.01.04 Elektrická požární signalizace

D2.01.05 Potrubní pošta

D2.01.08 Předávací stanice ÚT

D2.01.09 Vakuová a kompresorová stanice

D2.02 Provozní soubory - objekt SO02

D2.02.02 Vzduchotechnika 

D2.02.03 Měření a regulace                     

D2.02.05 Potrubní pošta

D2.03 Provozní soubory - objekt SO06

D2.03.06 Náhradní zdroj

D2.03.07 Náhradní napájení

Předání stavby

V Kroměříži 30.10.2017 statutární ředitel VW Wachal a.s.

Stavební práce / měsíc

2016

Ing. Viliam Wachal

Harmonogram postupu prací - změna č. 2

29.8.2018

29.9.2016Zahájení stavby

Termín / rok 2017 2018



Stavba: Vsetínská nemocnice a.s. výstavba interního pavilonu (III. etapa výstavby) Příloha č. 5 dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/2896/2016/INV

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen

0 1 380 1 601 305 0 0 985 1 330 1 489 5 528 3 409 2 718 4 595 6 200 22 187 27 370 9 740 9 526 10 813 12 418 11 316 12 626 9 413 346

155 295

Platební kalendář - změna č. 2

Termín / rok 2016 2017 2018
Stavební práce / měsíc

Finanční harmonogram (tis. Kč bez DPH)

V Kroměříži 30.10.2017

Ing. Viliam Wachal

statutární ředitel VW Wachal a.s.



Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 103057424-199089-
171212072059, skládající se z 46 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:
12.12.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
IVANA ZÁPECOVÁ

103057424-199089-171212072059

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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