






A
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

SO 101 455 505,33 551 161,45 551 161,45

SO 111 10 308,77 12 473,61 12 473,61

SO 112 12 310,63 14 895,86 14 895,86

SO 113 8 774,47 10 617,11 10 617,11

SO 114 8 781,81 10 625,99 10 625,99

SO 115 6 417,39 7 765,04 7 765,04

SO 401 2 249,98 2 722,48 2 722,48

SO 402 1 070,60 1 295,43 1 295,43
SO 801.1 3 131,16 3 788,70 3 788,70

508 550,14 615 345,67 611 327,77 4 017,90

B
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

0,00 0,00 0,00 0,00

C
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 3 527,46 4 268,23 4 268,23

EUR 1 389,40 1 681,17 1 681,17

EUR

4 916,86 5 949,40 5 949,40 0,00

D
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 2 556,50 3 093,37 3 093,37

EUR 2 130,42 2 577,81 2 577,81

4 686,92 5 671,17 5 671,17 0,00

Investor (objednatel): Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

Číslo stavby:

Název objektu

Projektant (zpracovatel): AF-CITYPLAN s.r.o. Změna ZBV č.1 (RDS) + 2

Zhotovitel stavby:

Název souhrnných částí Cena (EUR) Poznámky

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Silnice II/291

Propust km 11,991 40

Propust km 12,150 50

Propust km 12,346 80

Propust km 13,205 00

Propust km 13,657 00

Osvětlení vjezdového ostrůvku

Přeložka vedení VO

Kácení dřevin

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu 

do BMS
nepožaduje se nepožaduje se

Název souboru

nepožaduje se nepožaduje se

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny 

objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech 

zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí 

je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v 

elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném 

(PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 

Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 

havarijních řádů.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 

vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 

geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 

jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 

Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti 

vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM



E
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 2 037,79 2 465,73 2 465,73

2 037,79 2 465,73 2 465,73 0,00

F
Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Cena bez DPH

(EUR)

Cena s DPH

(EUR)

Uznatelné náklady

(EUR)

Neuznatelné náklady

(EUR)

EUR 1 111,52 1 344,94 1 344,94

EUR 926,27 1 120,79 1 120,79

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2 037,79 2 465,73 2 465,73

522 229,50 631 897,70 627 879,79 4 017,90

Publicita po dokončení stavby:                                                                                                             
trvalá pamětní deska -  1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních desky o 

rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní desky 

včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m).  Tvar, vzhled a velikost 

upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umistění bude 

dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude 

umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.

Náklady na umístění stavby
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Činnost

Náklady na úmístění stavby:                                                     
Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně zajištění 

potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, 

zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s 

tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské 

plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích 

ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu 

stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a náklady spojené se záborem 

veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.Poplatky a 

náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla.Zajištění 

údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné 

zimní údržby.

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady
Dělení nákladů

cena s DPH (EUR)

Činnost

Publicita během stavby:
informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně 

odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní 

provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové 

kce. a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo 

umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením 

realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči 

před  zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění 

informační tabule.

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě nepožaduje se nepožaduje se

 - archeologický dohled nepožaduje se nepožaduje se

 - záchranný archeologický průzkum nepožaduje se nepožaduje se

POZNÁMKA: 

1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, 

prohlášení o shodě, atd.).

 - geotechnický monitoring nepožaduje se nepožaduje se

 - doplňující inženýrsko geologický průzkum  nepožaduje se nepožaduje se

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě nepožaduje se nepožaduje se

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM





Název stavby: Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/291

číslo ZBV: 1

čslo změny na SO/PS: 1

Str.č./počet listů

1/1

2/1

3/1

4/1

5/1(A3)

6/5 - dopravní značení odsouhlasené DI PČR

Fotodokumentace NE

+další případné přílohy: ANO

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO

Rozpis ocenění změn položek ANO

Krycí list ZBV ANO

Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb. NE

Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb. ANO

Vyhrazené změny dle §100

Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.

NE

NE

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Součást dokumentace 

ZBV
Název dokladu/přílohy

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO









ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-242 Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice
číslo a název SO: SO 101 Silnice II/291
číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/291

počet m.j. EUR % počet m.j. EUR % počet m.j.
celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    1,37 4 788,029 6 559,60   3 488,000 4 778,560  -1 300,029 -1 781,040 27,15% -  1 300,029 -1 781,04
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,22 1 173,670 2 605,55   1 173,670 2 605,550   

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,22 651,388 1 446,08    651,388 1 446,080   

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,22 31,320 69,53    31,320 69,530   

5 02710 R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 3 705,08 1,000 3 705,08    1,000 3 705,080   

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 0,56 6 555,600 3 671,14   3 638,150 2 037,360  -2 917,450 -1 633,770 44,50% -  2 917,450 -1 633,77
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3 26,31 8,550 224,95    8,550 224,950   

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 4,82 586,835 2 828,54    586,835 2 828,540   

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM M3 5,11 325,694 1 664,30    325,694 1 664,300   

10 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 4,08 344,500 1 405,56    344,500 1 405,560   

11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 21,86 420,292 9 187,58    419,352 9 167,030  -0,940 -20,550 0,22% -   0,940 -20,55
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 2,96 223,600 661,86    223,600 661,860   

13 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 4,45 59,080 262,91    48,880 217,520  -10,200 -45,390 17,26% -   10,200 -45,39
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

14 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1,41 191,841 270,50    191,841 270,500   

15 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 10,00 14,770 147,70    12,220 122,200  -2,550 -25,500 17,26% -   2,550 -25,50
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

16 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 0,56 2 978,000 1 667,68   2 364,260 1 323,990  -613,740 -343,690 20,61% -   613,740 -343,69
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 2,78 1 712,000 4 759,36   1 291,000 3 588,980  -421,000 -1 170,380 24,59% -   421,000 -1 170,38
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

18 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 2,96 35,500 105,08    18,000 53,280  -17,500 -51,800 49,30% -   17,500 -51,80
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

19 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 2,96 96,000 284,16    89,000 263,440  -7,000 -20,720 7,29% -   7,000 -20,72
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

20 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 2,96 110,000 325,60    57,000 168,720  -53,000 -156,880 48,18% -   53,000 -156,88
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

21 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 3,71 14,500 53,80    0,000 0,000  -14,500 -53,800 100,00% -   14,500 -53,80
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

22 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,52 47,200 402,14    47,200 402,140   

23 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,52 12,000 102,24    12,000 102,240   

24 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,30 20,682 171,66    9,600 79,680  -11,082 -91,980 53,58% -   11,082 -91,98
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

25 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,30 191,841 1 592,28    191,841 1 592,280   

26 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,97 70,550 421,18    70,550 421,180   

27 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,33 25,615 85,30    25,615 85,300   

28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 0,15 4 142,995 621,45   4 142,995 621,450   

29 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 0,48 214,000 102,72    214,000 102,720   

30 18242 R ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2 0,56 6 555,600 3 671,14   3 638,150 2 037,360  -2 917,450 -1 633,770 44,50% -  2 917,450 -1 633,77
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

31 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 129,31 12,000 1 551,72    12,000 1 551,720   

32 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1,30 383,681 498,79    383,681 498,790   

33 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 216,01 5,250 1 134,05    5,250 1 134,050   

34 34827 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 316,04 4,500 1 422,18    4,500 1 422,180   

35 451312 R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3 95,22 1,275 121,41    0,000 0,000  -1,275 -121,410 100,00% -   1,275 -121,41
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

36 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 96,70 2,160 208,87    0,000 0,000  -2,160 -208,870 100,00% -   2,160 -208,87
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 141,53 2,880 407,61    0,000 0,000  -2,880 -407,610 100,00% -   2,880 -407,61
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

38 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 63,73 540,049 34 417,32    540,049 34 417,320   

39 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 21,30 401,745 8 557,17    401,745 8 557,170   

40 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 8,52 63,750 543,15    49,915 425,280  -13,835 -117,870 21,70% -   13,835 -117,87
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

41 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 8,52 297,800 2 537,26    236,426 2 014,350  -61,374 -522,910 20,61% -   61,374 -522,91
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

42 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0,56 3 278,233 1 835,81   3 278,233 1 835,810   

43 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,33 16 292,250 5 376,44   16 245,250 5 360,930  -47,000 -15,510 0,29% -   47,000 -15,51
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

44 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,37 13 341,220 4 936,25   13 294,220 4 918,860  -47,000 -17,390 0,35% -   47,000 -17,39
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

45 574A03 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 131,97 651,690 86 003,53    649,810 85 755,430  -1,880 -248,100 0,29% -   1,880 -248,10
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

46 574A03 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 106,60 258,648 27 571,88    258,648 27 571,880   

47 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 113,86 997,167 113 537,43   1 003,491 114 257,490 6,324 720,05 0,63%     6,324 720,05
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní" 

48 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL M3 139,38 19,000 2 648,22    19,000 2 648,220   

49 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 17,04 142,500 2 428,20    142,500 2 428,200   

50 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 15,56 77,700 1 209,01    77,700 1 209,010   

51 58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3 267,88 4,240 1 135,81    4,240 1 135,810   

52 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 9,63 475,000 4 574,25    475,000 4 574,250   

poznámka

Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222

§100 odst. 4 §222 odst. 5 § 222 odst. 6 §222

ZDS RDS=ZBV 1 Rozdíl

Poř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

jednotková 

cena
počet m.j. celkem

EUR

celkem

EUR

Změny kladné Změny záporné

počet m.j.



53 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 9,63 9,600 92,45    9,600 92,450   

54 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 30,75 8,900 273,68    8,900 273,680   

55 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 2,41 492,850 1 187,77    477,650 1 151,140  -15,200 -36,630 3,08% -   15,200 -36,63
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

56 76791 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO M2 17,78 97,500 1 733,55    97,500 1 733,550   

57 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 51,13 4,000 204,52    4,000 204,520   

58 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 459,80 2,000 919,60    2,000 919,600   

59 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 85,22 4,000 340,88    4,000 340,880   

60 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 85,22 4,000 340,88    4,000 340,880   

61 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 67,06 30,000 2 011,80    30,000 2 011,800   

62 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 95,22 1,000 95,22    1,000 95,220   

63 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE M3 141,16 1,700 239,97    0,000 0,000  -1,700 -239,970 100,00% -   1,700 -239,97
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

64 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 7,97 104,000 828,88    85,000 677,450  -19,000 -151,430 18,27% -   19,000 -151,43
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

65 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 7,97 10,000 79,70    10,000 79,700   

66 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 1,48 40,000 59,20    40,000 59,200   

67 914131 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 29,75 50,000 1 487,50    59,000 1 755,250 9,000 267,75 18,00%     9,000 267,75
úprava počtu jednotek v závislosti

na dodatečných požadavcích DI PČR

68 914131 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 27,27 4,000 109,08    4,000 109,080   

69 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,96 43,000 127,28    43,000 127,280   

70 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 94,85 6,000 569,10    5,000 474,250  -1,000 -94,850 16,67% -   1,000 -94,85
úprava počtu jednotek v závislosti

na dodatečných požadavcích DI PČR

71 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,71 5,000 18,55    4,000 14,840  -1,000 -3,710 20,00% -   1,000 -3,71
úprava počtu jednotek v závislosti

na dodatečných požadavcích DI PČR

72 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 36,31 2,000 72,62    2,000 72,620   

73 914921 1 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 61,80 33,000 2 039,40    36,000 2 224,800 3,000 185,40 9,09%     3,000 185,40
úprava počtu jednotek v závislosti

na dodatečných požadavcích DI PČR

74 914921 2 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 61,80 4,000 247,20    4,000 247,200   

75 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,45 29,000 129,05    29,000 129,050   

76 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 9,26 1 418,646 13 136,66   1 418,646 13 136,660   

77 915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 27,79 25,000 694,75    25,000 694,750   

78 917224 R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 13,34 49,000 653,66    49,000 653,660   

79 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 40,39 345,000 13 934,55    345,000 13 934,550   

80 918157 R ČELA ŽELEZOBETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 600,22 1,000 600,22    1,000 600,220   

81 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 107,82 8,500 916,47    0,000 0,000  -8,500 -916,470 100,00% -   8,500 -916,47
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

82 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 3,33 492,850 1 641,19    477,650 1 590,570  -15,200 -50,620 3,08% -   15,200 -50,62
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

83 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 17,78 16,000 284,48    10,000 177,800  -6,000 -106,680 37,50% -   6,000 -106,68

úprava počtu jednotek v závisloti

na koordinaci se stavbou "sjezd 

Klouzkových"

84 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 0,07 2 049,000 143,43   2 049,000 143,430   

85 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 38,16 1,500 57,24    1,500 57,240   

86 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 67,06 4,500 301,77    4,500 301,770   

87 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 7,41 5,000 37,05    0,000 0,000  -5,000 -37,050 100,00% -   5,000 -37,05
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

88 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 3,71 65,000 241,15    65,000 241,150   

89 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 18,53 2,000 37,06    2,000 37,060   

C e l k e m 397 620,590 388 467,440 1 173,200 0,30% -10 326,350 0,000 0,000 0,000 -9153,150





Název stavby: Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

číslo a název SO/PS: SO 112 - Propust km 12,150 50

číslo ZBV: 1

čslo změny na SO/PS: 1

Str.č./počet listů

1/1

2/1

3/1

4/1

5/1(A3)

6/4

7/1(A3)

8/1

 - výjimka KULK z ochranných podmíánek 

 - doplněná RDS propustku SO 112

 - kurzovní lístek z 5.9.2017 ČNB

Fotodokumentace NE

+další případné přílohy: ANO

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO

Rozpis ocenění změn položek ANO

Krycí list ZBV ANO

Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb. NE

Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb. ANO

Vyhrazené změny dle §100

Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.

NE

NE

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Součást dokumentace 

ZBV
Název dokladu/přílohy

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO



Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00   Praha 1 - Nové Město

IČ: 70946078 IČ: 452 74 924

České mládeže 632/32

Krycí list ZBV
Název stavby: ZBV číslo:

1
Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

Číslo a název SO/PS: SO 112 - Propust km 12,150 50

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016254/D, č. zhotovitele 1517.602.1109LKO na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené 

dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

460 06 Liberec VI

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle 

§100 zákona č. 

134/2016 Sb.

změny, které dle §222 

odst. (4) zákona č. 

134/2016 Sb. nemění 

celkovou povahu veřejné 

zakázky

změny, které dle § 222 

odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb. jsou 

záměnou pro stavební 

práce

Celkem v ZBV

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

1 356,29 €

změny, které dle § 222 

odst. (6) zákona č. 

134/2016 Sb.  jsou 

nepředvídatelnou změnou 

závazku smlouvy

změny, které dle § 222 

odst. (5) zákona č. 

134/2016 Sb.  jsou 

nezbytné a nelze změnit 

osobu dodavatele

Cena navrhovaných Změn 

záporných

-1 120,28 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

1 356,29 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

-1 120,28 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

236,01 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

236,01 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem







ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-242 Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice
číslo a název SO: SO 112 Propust km 12,150 50
číslo a název rozpočtu: SO 112 Propust km 12,150 50

počet m.j. EUR % počet m.j. EUR % počet m.j.
celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    1,37 184,405 252,63    184,405 252,63   

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    2,22 14,258 31,65    14,258 31,65   

3 02730 R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL    685,44 1,000 685,44    1,000 685,44   

4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD    2,22 40,000 88,80    40,000 88,80   

5 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M    31,49 17,000 535,33    17,000 535,33   

6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3    3,71 81,958 304,06    81,958 304,06   

7 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3    10,00 20,489 204,89    20,489 204,89   

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3    3,33 4,680 15,58    4,680 15,58   

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    8,30 62,932 522,34    62,932 522,34   

10 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    10,74 6,000 64,44    6,000 64,44   

11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3    129,31 3,000 387,93    3,000 387,93   

12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3    133,75 0,600 80,25    1,200 160,50 0,600 80,25 100,00%     0,600 80,25

úprava počtu jednotek v závislosti na 

zapracování dodatečných požadavků odboru 

životního prostředí Krajského úřadu

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3    471,66 0,600 283,00    0,600 283,00   

14 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T    796,59 0,090 71,69    0,090 71,69   

15 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3    316,04 1,260 398,21    1,260 398,21   

16 32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T    796,59 0,903 719,32    0,903 719,32   

17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3    95,22 2,883 274,52    3,086 293,85 0,203 19,33 7,04%     0,203 19,33

úprava počtu jednotek v závislosti na 

zapracování dodatečných požadavků odboru 

životního prostředí Krajského úřadu

18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3    96,70 4,383 423,84    4,791 463,29 0,408 39,45 9,31%     0,408 39,45

úprava počtu jednotek v závislosti na 

zapracování dodatečných požadavků odboru 

životního prostředí Krajského úřadu

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    141,53 0,600 84,92    1,144 161,91 0,544 76,99 90,66%     0,544 76,99

úprava počtu jednotek v závislosti na 

zapracování dodatečných požadavků odboru 

životního prostředí Krajského úřadu

20 76291 R DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ M2    33,72 6,000 202,32    6,000 202,32   

21 86745 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM M    47,42 8,000 379,36    8,000 379,36   

22 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M    9,63 4,000 38,52    4,000 38,52   

23 899124 MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ KUS    513,52 1,000 513,52    1,000 513,52   

24 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE M3    141,16 4,719 666,13    4,719 666,13   

25 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M    40,01 28,000 1 120,28    0,000 0,00  -28,000 -1 120,28 100,00% -   28,000 -1 120,28
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

26 918158 R ČELA ŽELEZOBETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS    620,23 1,000 620,23    2,000 1 240,46 1,000 620,23 100,00%     1,000 620,23

úprava počtu jednotek v závislosti na 

zapracování dodatečných požadavků odboru 

životního prostředí Krajského úřadu

27 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS   1 248,61 1,000 1 248,61    1,000 1 248,61   

28 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M    107,82 13,500 1 455,57    13,500 1 455,57   

29 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3    38,16 5,484 209,27    5,484 209,27   

30 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M    7,41 12,500 92,63    12,500 92,63   

31 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M    3,71 4,000 14,84    4,000 14,84   

32 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3    67,06 1,260 84,50    1,260 84,50   

101 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M    130,01 0,000 0,00    4,000 520,04 4,000 520,04 100,00%     4,000 520,04
přidání položky z důvodu koordinace se 

stavbou "Chodník Celní"

C e l k e m 12 074,62 12 310,63 1 356,290 11,23% -1 120,280 -9,28% 0,000 0,000 0,000 236,010

poznámka

Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222

§100 odst. 4 §222 odst. 5 § 222 odst. 6 §222

ZDS RDS=ZBV 1 Rozdíl

Poř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

jednotková 

cena
počet m.j. celkem

EUR

celkem

EUR

Změny kladné Změny záporné

počet m.j.





Název stavby: Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

číslo a název SO/PS: SO 113 - Propust km 12,346 80

číslo ZBV: 1

čslo změny na SO/PS: 1

Str.č./počet listů

1/1

2/1

3/1

4/1

5/1(A3)

+další případné přílohy NE

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO

Rozpis ocenění změn položek ANO

Fotodokumentace NE

Krycí list ZBV ANO

Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb. NE

Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb. ANO

Vyhrazené změny dle §100

Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.

NE

NE

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Součást dokumentace 

ZBV
Název dokladu/přílohy

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO



Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00   Praha 1 - Nové Město

IČ: 70946078 IČ: 452 74 924

-1 973,44 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

-1 973,44 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

Cena navrhovaných Změn 

záporných

-1 973,44 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

-1 973,44 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

změny, které dle § 222 

odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb. jsou 

záměnou pro stavební 

práce

Celkem v ZBV

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

změny, které dle § 222 

odst. (6) zákona č. 

134/2016 Sb.  jsou 

nepředvídatelnou změnou 

závazku smlouvy

změny, které dle § 222 

odst. (5) zákona č. 

134/2016 Sb.  jsou 

nezbytné a nelze změnit 

osobu dodavatele

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

460 06 Liberec VI

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle 

§100 zákona č. 

134/2016 Sb.

změny, které dle §222 

odst. (4) zákona č. 

134/2016 Sb. nemění 

celkovou povahu veřejné 

zakázky

České mládeže 632/32

Krycí list ZBV
Název stavby: ZBV číslo:

1
Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

Číslo a název SO/PS: SO 113 - Propust km 12,346 80

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016254/D, č. zhotovitele 1517.602.1109LKO na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené 

dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace







ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-242 Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice
číslo a název SO: SO 113 Propust km 12,346 80
číslo a název rozpočtu: SO 113 Propust km 12,346 80

počet m.j. EUR % počet m.j. EUR % počet m.j.
celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,37 229,363 314,23    206,782 283,29  -22,581 -30,94 9,85% -   22,581 -30,94
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    2,22 17,519 38,89    17,519 38,89   

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3    3,71 101,939 378,19    91,903 340,96  -10,036 -37,23 9,84% -   10,036 -37,23
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

4 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3    10,00 25,485 254,85    22,976 229,76  -2,509 -25,09 9,85% -   2,509 -25,09
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3    3,33 8,709 29,00    8,709 29,00    

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    8,30 87,191 723,69    82,388 683,82  -4,803 -39,86 5,51% -   4,803 -39,86
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3    129,31 1,696 219,31    1,696 219,31    

8 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3    133,75 0,600 80,25    0,600 80,25    

9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3    95,22 3,198 304,51    2,343 223,10  -0,855 -81,41 26,73% -   0,855 -81,41
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3    96,70 10,165 982,96    6,823 659,78  -3,342 -323,17 32,88% -   3,342 -323,17
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3    141,53 5,838 826,25    3,854 545,46  -1,984 -280,80 33,98% -   1,984 -280,80
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

12 76291 R DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ M2    33,72 15,000 505,80    15,000 505,80   

13 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M    9,63 4,000 38,52    4,000 38,52   

14 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS    513,52 1,000 513,52    1,000 513,52   

15 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE M3    141,16 7,839 1 106,55    5,265 743,21  -2,574 -363,35 32,84% -   2,574 -363,35
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

16 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS   1 846,24 1,000 1 846,24    1,000 1 846,24   

17 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M    107,82 20,100 2 167,18    13,500 1 455,57  -6,600 -711,61 32,84% -   6,600 -711,61
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

18 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3    38,16 6,738 257,12    5,613 214,19  -1,125 -42,93 16,70% -   1,125 -42,93
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

19 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M    7,41 16,700 123,75    11,700 86,70  -5,000 -37,05 29,94% -   5,000 -37,05
úprava počtu jednotek v závislosti

na koordinaci se stavbou "Chodník Celní"

20 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M    3,71 10,000 37,10    10,000 37,10   

C e l k e m 10 747,91 8 774,47 0,000 0,00% -1 973,440 -18,36% 0,000 0,000 0,000 -1973,440

poznámka

Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222

§100 odst. 4 §222 odst. 5 § 222 odst. 6 §222

ZDS RDS - ZBV 1 Rozdíl

Poř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

jednotková 

cena
počet m.j. celkem

EUR

celkem

EUR

Změny kladné Změny záporné

počet m.j.





Název stavby: Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/291

číslo ZBV: 2

čslo změny na SO/PS: 2

Str.č./počet listů

1/1

2/1

3/1

4/1

5/1(A3)

6/2

7/1

8/5

9/1

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Součást dokumentace 

ZBV
Název dokladu/přílohy

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO

Krycí list ZBV ANO

Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb. NE

Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb. ANO

Vyhrazené změny dle §100

Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.

NE

NE

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO

Rozpis ocenění změn položek ANO

Fotodokumentace ANO

+další případné přílohy: ANO

 - vyjádření geotechnika stavby RNDr. Vybíral - sanace

 - protokoly ze zatěžovacích statických zkoušek

 - kurzovní lístek ČNB ze dne 18.9.2017



Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00   Praha 1 - Nové Město

IČ: 70946078 IČ: 452 74 924

67 037,89 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

67 037,89 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

67 037,89 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

změny, které dle § 222 

odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb. jsou 

záměnou pro stavební 

práce

Celkem v ZBV

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

67 037,89 €

změny, které dle § 222 

odst. (6) zákona č. 

134/2016 Sb.  jsou 

nepředvídatelnou změnou 

závazku smlouvy

změny, které dle § 222 

odst. (5) zákona č. 

134/2016 Sb.  jsou 

nezbytné a nelze změnit 

osobu dodavatele

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

460 06 Liberec VI

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle 

§100 zákona č. 

134/2016 Sb.

změny, které dle §222 

odst. (4) zákona č. 

134/2016 Sb. nemění 

celkovou povahu veřejné 

zakázky

České mládeže 632/32

Krycí list ZBV
Název stavby: ZBV číslo:

2
Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/291

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016254/D, č. zhotovitele 1517.602.1109LKO na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené 

dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace







ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-242 Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice
číslo a název SO: SO 101 Silnice II/291
číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/291

počet m.j. EUR % počet m.j. EUR % počet m.j.
celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    1,37 4 788,029 6 559,60   3 488,000 4 778,56   6 884,827 9 432,21 3 396,827 4 653,65 97,39%    3 396,827 4 653,65
úprava počtu jednotek v závislosti

na novém rozsahu sanací

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,22 1 173,670 2 605,55   1 173,670 2 605,55   2 294,884 5 094,64 1 121,214 2 489,10 95,53%    1 121,214 2 489,10

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,22 651,388 1 446,08    651,388 1 446,08    651,388 1 446,08    

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,22 31,320 69,53    31,320 69,53    31,320 69,53    

5 02710 R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 3 705,08 1,000 3 705,08    1,000 3 705,08    1,000 3 705,08    

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 0,56 6 555,600 3 671,14   3 638,150 2 037,36   3 638,150 2 037,36    

7 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC M3 26,31 8,550 224,95    8,550 224,95    8,550 224,95    

8 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 4,82 586,835 2 828,54    586,835 2 828,54   1 635,740 7 884,27 1 048,905 5 055,72 178,74%    1 048,905 5 055,72

úprava počtu jednotek v závislosti

na novém rozsahu sanací

(2066,5+489+623)*1,1*0,3=1048,905

9 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM M3 5,11 325,694 1 664,30    325,694 1 664,30    325,694 1 664,30    

10 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 4,08 344,500 1 405,56    344,500 1 405,56    344,500 1 405,56    

11 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 21,86 420,292 9 187,58    419,352 9 167,03    419,352 9 167,03    

12 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 2,96 223,600 661,86    223,600 661,86    223,600 661,86    

13 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 4,45 59,080 262,91    48,880 217,52   1 447,420 6 441,02 1 398,540 6 223,50 2861,12%    1 398,540 6 223,50

úprava počtu jednotek v závislosti

na novém rozsahu sanací

(2066,5+489+623)*1,1*0,4=1398,54

14 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 1,41 191,841 270,50    191,841 270,50    191,841 270,50    

15 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 10,00 14,770 147,70    12,220 122,20    12,220 122,20    

16 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 0,56 2 978,000 1 667,68   2 364,260 1 323,99   2 364,260 1 323,99    

17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 2,78 1 712,000 4 759,36   1 291,000 3 588,98   1 291,000 3 588,98    

18 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 2,96 35,500 105,08    18,000 53,28    18,000 53,28    

19 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 2,96 96,000 284,16    89,000 263,44    89,000 263,44    

20 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 2,96 110,000 325,60    57,000 168,72    57,000 168,72    

21 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 3,71 14,500 53,80    0,000 0,00    0,000 0,00    

22 13273 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,52 47,200 402,14    47,200 402,14    47,200 402,14    

23 13273 2 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 8,52 12,000 102,24    12,000 102,24    12,000 102,24    

24 17180 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,30 20,682 171,66    9,600 79,68    9,600 79,68    

25 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,30 191,841 1 592,28    191,841 1 592,28    191,841 1 592,28    

26 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,97 70,550 421,18    70,550 421,18    70,550 421,18    

27 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 3,33 25,615 85,30    25,615 85,30    25,615 85,30    

28 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 0,15 4 142,995 621,45   4 142,995 621,45   4 142,995 621,45    

29 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 0,48 214,000 102,72    214,000 102,72    214,000 102,72    

30 18242 R ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM M2 0,56 6 555,600 3 671,14   3 638,150 2 037,36   3 638,150 2 037,36    

31 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 129,31 12,000 1 551,72    12,000 1 551,72    12,000 1 551,72    

32 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1,30 383,681 498,79    383,681 498,79    383,681 498,79    

33 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 216,01 5,250 1 134,05    5,250 1 134,05    5,250 1 134,05    

34 34827 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 316,04 4,500 1 422,18    4,500 1 422,18    4,500 1 422,18    

35 451312 R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3 95,22 1,275 121,41    0,000 0,00    0,000 0,00    

36 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 96,70 2,160 208,87    0,000 0,00    0,000 0,00    

37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 141,53 2,880 407,61    0,000 0,00    0,000 0,00    

38 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 63,73 540,049 34 417,32    540,049 34 417,32    540,049 34 417,32    

39 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 21,30 401,745 8 557,17    401,745 8 557,17    900,815 19 187,36 499,070 10 630,19 124,23%     499,070 10 630,19

úprava počtu jednotek v závislosti

na novém rozsahu sanací

(2066,5+202)*1,1*0,2=499,07

40 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 8,52 63,750 543,15    49,915 425,28    49,915 425,28    

41 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 8,52 297,800 2 537,26    236,426 2 014,35    236,426 2 014,35    

42 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 0,56 3 278,233 1 835,81   3 278,233 1 835,81   3 278,233 1 835,81    

43 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,33 16 292,250 5 376,44   16 245,250 5 360,93   16 245,250 5 360,93    

44 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 0,37 13 341,220 4 936,25   13 294,220 4 918,86   13 294,220 4 918,86    

45 574A03 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 131,97 651,690 86 003,53    649,810 85 755,43    649,810 85 755,43    

46 574A03 2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 106,60 258,648 27 571,88    258,648 27 571,88    258,648 27 571,88    

47 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 113,86 997,167 113 537,43   1 003,491 114 257,49   1 003,491 114 257,49    

48 577401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL M3 139,38 19,000 2 648,22    19,000 2 648,22    19,000 2 648,22    

49 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 17,04 142,500 2 428,20    142,500 2 428,20    142,500 2 428,20    

50 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 15,56 77,700 1 209,01    77,700 1 209,01    77,700 1 209,01    

51 58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3 267,88 4,240 1 135,81    4,240 1 135,81    4,240 1 135,81    

52 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 9,63 475,000 4 574,25    475,000 4 574,25    475,000 4 574,25    

53 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 9,63 9,600 92,45    9,600 92,45    9,600 92,45    

54 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 30,75 8,900 273,68    8,900 273,68    8,900 273,68    

55 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 2,41 492,850 1 187,77    477,650 1 151,14    477,650 1 151,14    

56 76791 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO M2 17,78 97,500 1 733,55    97,500 1 733,55    97,500 1 733,55    

57 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 51,13 4,000 204,52    4,000 204,52    4,000 204,52    

58 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 459,80 2,000 919,60    2,000 919,60    2,000 919,60    

59 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 85,22 4,000 340,88    4,000 340,88    4,000 340,88    

60 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 85,22 4,000 340,88    4,000 340,88    4,000 340,88    

61 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 67,06 30,000 2 011,80    30,000 2 011,80    30,000 2 011,80    

62 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3 95,22 1,000 95,22    1,000 95,22    1,000 95,22    

63 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE M3 141,16 1,700 239,97    0,000 0,00    0,000 0,00    

64 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 7,97 104,000 828,88    85,000 677,45    85,000 677,45    

65 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 7,97 10,000 79,70    10,000 79,70    10,000 79,70    

66 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 1,48 40,000 59,20    40,000 59,20    40,000 59,20    

67 914131 1 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 29,75 50,000 1 487,50    59,000 1 755,25    59,000 1 755,25    

68 914131 2 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 27,27 4,000 109,08    4,000 109,08    4,000 109,08    

69 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,96 43,000 127,28    43,000 127,28    43,000 127,28    

70 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 94,85 6,000 569,10    5,000 474,25    5,000 474,25    

71 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 3,71 5,000 18,55    4,000 14,84    4,000 14,84    

72 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 36,31 2,000 72,62    2,000 72,62    2,000 72,62    

73 914921 1 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 61,80 33,000 2 039,40    36,000 2 224,80    36,000 2 224,80    

74 914921 2 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 61,80 4,000 247,20    4,000 247,20    4,000 247,20    

75 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,45 29,000 129,05    29,000 129,05    29,000 129,05    

76 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 9,26 1 418,646 13 136,66   1 418,646 13 136,66   1 418,646 13 136,66    

77 915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 27,79 25,000 694,75    25,000 694,75    25,000 694,75    

78 917224 R SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 13,34 49,000 653,66    49,000 653,66    49,000 653,66    

79 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 40,39 345,000 13 934,55    345,000 13 934,55    345,000 13 934,55    

80 918157 R ČELA ŽELEZOBETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 600,22 1,000 600,22    1,000 600,22    1,000 600,22    

81 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 107,82 8,500 916,47    0,000 0,00    0,000 0,00    

82 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 3,33 492,850 1 641,19    477,650 1 590,57    477,650 1 590,57    
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83 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 17,78 16,000 284,48    10,000 177,80    10,000 177,80    

84 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 0,07 2 049,000 143,43   2 049,000 143,43   2 049,000 143,43    

85 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 38,16 1,500 57,24    1,500 57,24    1,500 57,24    

86 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 67,06 4,500 301,77    4,500 301,77    4,500 301,77    

87 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 7,41 5,000 37,05    0,000 0,00    0,000 0,00    

88 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 3,71 65,000 241,15    65,000 241,15    65,000 241,15    

89 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 18,53 2,000 37,06    2,000 37,06    2,000 37,06    

101 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 5,37 0,00    0,000 0,00    314,672 1 689,79 314,672 1 689,79 100,00%     314,672 1 689,79

přidání položky v závislosti

na novém rozsahu sanací

(2066,5+489+623)*1,1*0,3*30%=314,672

102 212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 9,70 0,00    0,000 0,00    259,000 2 512,30 259,000 2 512,30 100,00%     259,000 2 512,30
přidání položky v závislosti

na novém rozsahu sanací

103 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 2,03 0,00    0,000 0,00   3 814,200 7 742,83 3 814,200 7 742,83 100,00%    3 814,200 7 742,83

přidání položky v závislosti

na novém rozsahu sanací

(2066,5+489+623)*1,2=3814,2

104 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 26,60 0,00    0,000 0,00    978,978 26 040,81 978,978 26 040,81 100,00%     978,978 26 040,81

přidání položky v závislosti

na novém rozsahu sanací

(2066,5+489+623)*1,1*0,4*70%=978,978

C e l k e m 397 620,59 388 467,43 455 505,32 67 037,89 16,86% 0,000 0,00% 0,000 0,000 0,000 67 037,89





Název stavby: Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

číslo a název SO/PS: SO 111 - Propust v km 11,991 40

číslo ZBV: 2

čslo změny na SO/PS: 1

Str.č./počet listů

1/1

2/1

3/1

4/1

5/1(A3)

6/1

+další případné přílohy NE

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS ANO

Rozpis ocenění změn položek ANO

Fotodokumentace ANO

Krycí list ZBV ANO

Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb. NE

Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb. ANO

Vyhrazené změny dle §100

Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.

NE

NE

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Součást dokumentace 

ZBV
Název dokladu/přílohy

Seznam dokladů a příloh k ZBV ANO



Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00   Praha 1 - Nové Město

IČ: 70946078 IČ: 452 74 924

České mládeže 632/32

Krycí list ZBV
Název stavby: ZBV číslo:

2
Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice

Číslo a název SO/PS: SO 111 - Propust v km 11,991 40

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016254/D, č. zhotovitele 1517.602.1109LKO na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené 

dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

460 06 Liberec VI

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle 

§100 zákona č. 

134/2016 Sb.

změny, které dle §222 

odst. (4) zákona č. 

134/2016 Sb. nemění 

celkovou povahu veřejné 

zakázky

změny, které dle § 222 

odst. (7) zákona č. 

134/2016 Sb. jsou 

záměnou pro stavební 

práce

Celkem v ZBV

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

1 370,57 €

změny, které dle § 222 

odst. (6) zákona č. 

134/2016 Sb.  jsou 

nepředvídatelnou změnou 

závazku smlouvy

změny, které dle § 222 

odst. (5) zákona č. 

134/2016 Sb.  jsou 

nezbytné a nelze změnit 

osobu dodavatele

Cena navrhovaných Změn 

záporných

-1 923,64 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

kladných

1 370,57 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

-1 923,64 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn 

záporných

0,00 €

-553,07 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

-553,07 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a 

Změn záporných celkem







ASPE 9 Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14-9-242 Rekonstrukce silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice
číslo a název SO: SO 111 Propust v km 11,991 40
číslo a název rozpočtu: SO 111 Propust v km 11,991 40

počet m.j. EUR % počet m.j. EUR % počet m.j.
celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR
počet m.j.

celkem         

EUR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    1,37 202,736 277,75    202,736 277,75    202,736 277,75    

2 014102 23 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    2,22 12,168 27,01    12,168 27,01    12,168 27,01    

3 02730 R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL    685,44 1,000 685,44    1,000 685,44    1,000 685,44    

4 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3    3,71 90,105 334,29    90,105 334,29    90,105 334,29    

5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3    10,00 22,526 225,26    22,526 225,26    22,526 225,26    

6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3    3,33 13,700 45,62    13,700 45,62    13,700 45,62    

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    8,30 66,784 554,31    66,784 554,31    70,123 582,02 3,339 27,71 5,00%  3,339 27,71
úprava počtu jednotek v závislosti na zjištění 

polohy stávající splaškové kanalizace

8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3    95,22 3,044 289,85    3,044 289,85    3,044 289,85    

9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3    96,70 5,054 488,72    5,054 488,72    5,054 488,72    

10 76791 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO M2    17,78 13,500 240,03    13,500 240,03    13,500 240,03    

11 86745 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM M    47,05 5,000 235,25    5,000 235,25    5,000 235,25    

12 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS    569,47 1,000 569,47    1,000 569,47    1,000 569,47    

13 899124 MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ KUS    513,52 1,000 513,52    1,000 513,52    1,000 513,52    

14 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE M3    141,16 5,724 808,00    5,724 808,00    6,224 878,58 0,500 70,58 8,74%  0,500 70,58
úprava počtu jednotek v závislosti na zjištění 

polohy stávající splaškové kanalizace

15 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M    128,20 2,000 256,40    2,000 256,40    2,000 256,40    

16 91826 1 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS   1 383,10 1,000 1 383,10    1,000 1 383,10    1,000 1 383,10    

17 91826 2 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS   1 623,56 1,000 1 623,56    1,000 1 623,56    1,000 1 623,56    

18 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M    163,02 11,800 1 923,64    11,800 1 923,64    0,000 0,00  -11,800 -1 923,64 100,00% -11,800 -1 923,64
úprava počtu jednotek v závislosti

na změně DN propustku

19 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3    38,16 4,680 178,59    4,680 178,59    4,680 178,59    

20 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M    11,12 11,700 130,10    11,700 130,10    11,700 130,10    

21 966841 R SLOUPKY OPLOCENÍ DŘEVĚNÉ - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KS    19,27 2,000 38,54    2,000 38,54    2,000 38,54    

22 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M    3,71 9,000 33,39    9,000 33,39    9,000 33,39    

101 918358 z jiného SO PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M    107,82 0,000 0,00    0,000 0,00    11,800 1 272,28 11,800 1 272,28 100,00%  11,800 1 272,28
přidání pložky v závislosti

na změně DN propustku

C e l k e m 10 861,84 10 861,84 10 308,77 1 370,57 12,62% -1 923,640 -17,71% 0,000 0,000 0,000 -553,07

počet m.j. celkem

EUR

poznámka

Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222

§100 odst. 4 §222 odst. 5 § 222 odst. 6 §222

ZDS RDS=ZBV 1 Rozdíl
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položky
Název položky jednotka
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EUR
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