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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO  

UZAVŘENÉ DNE 11. 10. 2017  
 

uzavřen dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

  
Název:       Město Vítkov 
Sídlo:       náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
Osoba oprávněná za objednatele jednat 

ve věcech smluvních:     Ing. Pavel Smolka, starosta města 
ve věcech technických:   Ing. Zdeněk Kuboň, Ing. Marie Mikulová 
      Radim Vícha - TDS 
ve věcech dotačních:    Ing. Ingrid Adamusová  
  

 
IČ:      00300870  
DIČ:       CZ00300870 
Peněžní ústav:  Komerční banka a. s.     
Číslo účtu: 19-1323821/0100    
  

 
Dále jen Objednatel     
a       
       
 
Název:      Společnost kino Vítkov 
Sídlo:      Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
        
Správce:     JAMI – stav, s.r.o. 
Sídlo:      Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava 
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31829  
Osoba oprávněná za zhotovitele jednat   
ve věcech smluvních:     Ján Mihalčatin, jednatel 
IČ:      27855627 
DIČ:      DIČ: CZ27855627 
Peněžní ústav:     Raiffeisenbank 
Číslo účtu:     2256002201/5500 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 

 
 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU 

 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a termínu řádného ukončení a předání 

stavby SO 002 – oprava valbové střechy u projektu „Stavební úpravy a energetické 

úspory objektu kina ve Vítkově“.  

 

2. CENA DÍLA 

 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. Cena díla smlouvy se odst. 4.1.2 SO 002 mění 

takto: 

 

2.1.1 SO 001 

cena bez DPH      27 605 391,--Kč  

 

2.1.2 SO 002 

cena bez DPH   1 083 799,--Kč  

cena víceprací bez DPH 555 779,--Kč 

cena méněprací bez DPH - 381 922,--Kč 

cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1 257 656,--Kč 

 

2.1.3 SO 003    

cena bez DPH                             1 025 864,--Kč  

 

2.1.4 Cena díla dle dodatku č. 1 celkem 

cena bez DPH            29 888 911,--Kč  

 

3. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

 

3.1.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5 Místo a termín plnění smlouvy se mění odst. 

5.2.5 takto: Pro objekt SO 002 platí ukončení realizace do 14. 12. 2017. Tato 

skutečnost bude zapracována do harmonogramu stavby.  
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4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. 

4.2 Smlouva byla schválena Radou města dne 29. 11. 2017 číslo usnesení 2263/61. 

 

 

 

Ve Vítkově dne 30. 11. 2017 

 

 

 

……………………………….     …………………………… 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 

 

Přílohy: 
 
Rozpočet víceprací 
Harmonogram 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 14.11.2017 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny:    
Změna rozvinuté šířky podokapních žlabů 
Popis a zdůvodnění změny:    

Zhotovitel navrhuje změnu podokapního žlabu z 130x130 r.š. 500mm, na 92x150x108 r.š. 
400mm. Důvodem této změny je urychlení prací díky typizovanému výrobku. 
 
 

 

 

 

  

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

TDS s navrženou změnou souhlasí. Změna nezhorší odtokové poměry a jedná se o 
systémové řešení. 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
     Projektant s navrženou změnou souhlasí. Kapacita žlabu, který navrhuje zhotovitel, 
J   je dostačující. 

                                                                                                            ………………………… 

     Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  14.11.2017 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:   
Změna rozvinuté šířky podokapních žlabů 
 
Popis a zdůvodnění změny:     
Zhotovitel navrhuje změnu podokapního žlabu z 130x130 r.š. 500mm, na 92x150x108 

r.š. 400mm. Důvodem této změny je urychlení prací díky typizovanému výrobku. 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

61 600,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

61 512,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
-88,-Kč 

 

 
Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis objednatele: Podpis zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Ján Mihalčatin, jednatel 

 
 
Datum: 30. 11. 2017 

 
 

Datum: 30. 11. 2017 



2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO002 Oprava střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 764 Konstrukce klempířské
18 764251605 Žlab podokapní hranatý TiZn tl.0,7 mm, rš. 500 mm plech 

předzvětralý modrošedý m 88,00 -700,00 -61 600,00

88,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské -61 600,00

Rozpočet MNP

Stavba :
Objekt : Stavební práce

35/K:88,0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO002 Oprava střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 764 Konstrukce klempířské
18 764251605 Žlab podokapní hranatý TiZn tl.0,7 mm, rš. 400 mm plech 

předzvětralý modrošedý m 88,00 699,00 61 512,00

35/K:88,0 88,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 61 512,00

Rozpočet VCP

Stavba :
Objekt : Stavební práce
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 2 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 14.11.2017 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: Viz příloha 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 

Předmět změny:    
Změna typu střešní krytiny 
 

Popis a zdůvodnění změny:    

Použití navržené střešní krytiny (Dacora, česká šablona 40x40) nevyhovuje požadavkům 
výrobce ani závazným pravidlům pro pokrývání střech. Montážní návod výrobce pro krytinu 
Dacora (česká šablona 40x40) stanovuje jako bezpečný sklon 30 stupňů. V případě, že je 
jedná o střechu, která se nachází ve III. sněhové oblasti a více, je nutno připočíst dalších 10 
stupňů. Dostáváme se tedy ke sklonu min. 40 stupňů. Stávají sklon střechy je ale pouze 35 
stupňů. Vítkov spadá do VI. sněhové oblasti. Zhotovitel sděluje, že při současně navržené 
skladbě je sklon nevyhovující a na položení krytiny nedává záruku. Projektant zaslal návrh 
technického řešení změnou na německou šablonu 30/30 – německé krytí.   
Při demontáži z azbestocementových čtverců byla zjištěna druhá vrstva živičné krytiny. 
 

Počet připojených listů specifikací:                2                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

Technický návrh a posouzení vhodnosti je v kompetenci generálního projektanta stavby. 
TDS s novým návrhem projektanta souhlasí, podmínky výrobce krytiny a ČSN jsou splněny. 
Druhou vrstvu živičné krytiny nebylo možné předpokládat a byla zjištěna až po rozebrání 
střešního souvrství. 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  

V projektové dokumentaci byla původně navržena skládaná střešní krytina z eternitových  
šablon vhodných pro pokládku na bednění o rozměru 40x40. Tomuto požadavku odpovídá 
výrobek Dacora, česká šablona 40x40, který však není vhodný pro daný sklon střechy a 
sněhovou oblast ve které se objekt nachází. Z těchto důvodů byla v rámci realizace stavby 
provedena oprava projektové dokumentace. Nově byla navržena vhodná střešní krytina a to 
německé krytí z Dacora, německá šablona o rozměru 30x30. 
Druhou vrstvu živičné krytiny nebylo možné v rámci PD předpokládat. 

                                                                                                            ………………………… 

     Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  14.11.2017 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:    
Změna typu střešní krytiny 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

Použití navržené střešní krytiny (Dacora, česká šablona 40x40) nevyhovuje 
požadavkům výrobce ani závazným pravidlům pro pokrývání střech. Montážní návod 
výrobce pro krytinu Dacora (česká šablona 40x40) stanovuje jako bezpečný sklon 30 
stupňů. V případě, že je jedná o střechu, která se nachází ve III. sněhové oblasti a 
více, je nutno připočíst dalších 10 stupňů. Dostáváme se tedy ke sklonu min. 40 
stupňů. Stávají sklon střechy je ale pouze 35 stupňů. Vítkov spadá do VI. sněhové 
oblasti. Zhotovitel sděluje, že při současně navržené skladbě je sklon nevyhovující a 
na položení krytiny nedává záruku. Projektant zaslal návrh technického řešení změnou 
na německou šablonu 30/30 – německé krytí. 
Při demontáži z azbestocementových šablon byla zjištěna druhá vrstva živičné krytiny 
 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

320 322,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

494 267,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
173 945,-Kč 

 

 
 

14. 12. 2017 pro SO 002. 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
 
Podpis objednatele: Podpis zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Ján Mihalčatin, jednatel 

 
 
Datum: 30. 11. 2017 

 
 

Datum: 30. 11. 2017 



2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO002 Oprava střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 765 Krytiny tvrdé
30 765322121 Krytina eternit DACORA,jednoduché na bednění česká 

šablona m2 545,00 550,00 299 750,00

Rozpočet MNP

Stavba :
Objekt : Stavební práce

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve VítkovRozpočet: 1
SO002 Oprava střechy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 765 Krytiny tvrdé
1 712600831 Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 1vrstvé m2 545,00 25,00 13 625,00

28 765322121 Krytina eternit DACORA 30x30cm zaoblený roh na bednění 
německé krytí m2 545,00 828,99 451 800,64

32 765321531 Založení okapu šablony + obdélníky m 86,38 240,00 20 731,20

86,38
40 998765103 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m t 8,11 1 000,00 8 110,00

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 494 266,84

(27,54+15,65)*2

Rozpočet VCP

Stavba :
Objekt : Stavební práce
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Převzetí staveniště
Zažízení staveniště

SO 001 Stavební úpravy
Etapa 1 Stavební úpravy 1.etapa

1 Zemní práce
2 Svislé a kompletní konstrukce
3 Vodorovné konstrukce
4 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
5 Ostatní konstrukce a práce-bourání
6 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
7 Povlakové krytiny
8 Izolace tepelné
9 Konstrukce tesařské

10 Konstrukce klempířské
11 Konstrukce truhlářské
12 Dokončovací práce - obklady keramické
13 Dokončovací práce - nátěry

Etapa 2 Stavební úpravy 2.etapa
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Upravy povrchů vnitřní
6 Úpravy povrchů vnější
7 Podlahy a podlahové konstrukce
8 Výplně otvorů
9 Trubní vedení

10 Lešení a stavební výtahy
11 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
12 Bourání konstrukcí
13 Izolace proti vodě
14 Izolace tepelné
15 Izolace akustické a protiotřesové
16 Zdravotechnická instalace
17 Větrání
18 Ústřední vytápění
19 Konstrukce tesařské
21 Konstrukce sádrokartonové
22 Konstrukce klempířské
23 Krytiny tvrdé
24 Konstrukce truhlářské
25 Konstrukce zámečnické
26 Podlahy z dlaždic a obklady
27 Podlahy teracové
28 Podlahy povlakové
29 Podlahy ze syntetických hmot
30 Obklady keramické
31 Nátěry
32 Malby
33 Zasklívání
34 Vnitřní vybavení
35 Kinotechnika
36 Elektromontáže
37 Montáže vzduchotechnických zařízení
38 Poplachovéa zabezpečovací systémy
39 Montáže měřících a regulačních zařízení

SO 002 Oprava sřechy
1 Živičné krytiny
2 Konstrukce tesařské
3 Konstrukce klempířské
4 Krytiny tvrdé
5 Elektromontáže

SO 003 Venkovní úpravy
1 Zemní práce
2 Základy a zvláštní zakládání
3 Svislé a kompletní konstrukce
4 Vodorovné konstrukce
5 Komunikace
6 Podlahy a podlahové konstrukce
7 Kanalizační přípojka
8 Venkovní kanalizce
9 Oplocení

10 Obrubníky-doplňující práce na komunikaci
11 Bourání konstrukcí
12 Izolace proti vodě
13 Konstrukce zámečnické

Předání díla

Harmonogram                          
"Stavební úpravy a energet.úspory KINA 

ve Vítkově"

říjen 17 listopad 17
2017
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