SMLOUVA O DILO & 12562012

o inZenyrské ¢innosti, uzaviena podle zdkona 513/1991 Sb.

Objednatel :

Adresa :

Zastoupeny:

IC :

DIC :

(dale jen "objednatel™)

Zhotovitel :
Adresa :
Zapsany u:
Zastoupeny :

Ke smluvnimu jednani a

k technickym vécem povéien :

Bankovni spojent :
IC :
DIC :

(dale jen "zhotovitel")

2.1 Zhotovitel se zavazuje k zabezpeceni kompletni inzenyrské Cinnosti na nize uvedenou stavbu

CL. 1 Smluvni strany

Vak — Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
Tyrsova 248/16, 790 01 Jesenik

Ing. Ivanou Giittnerovou, feditelkou spole¢nosti
65138066

CZ65138066

AP INVESTING,s. r. o.
Palackého 12, 612 00 Brno
KOS v Brné odd.C, vlozka 15714

Ing. Stanislavem Jelinkem, jednatelem spole¢nosti

Ing. Stanislav Jelinek, jednatel spolecnosti
KB Brno-venkov, ¢.1.1096410227/0100
60712121

CZ60712121

ClL. 2 Pfedmét smlouvy

v rozsahu dle ¢lanku 2 a 3 této smlouvy.

22 Piedmétem dila dle této smlouvy je zajisténi poradenské a inzenyrské ¢innosti na pfedmétnou stavbu
v souladu s projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni .Splaskova kanalizace Pise¢na™
zpracovanou fi VODING Hranice spol. sr.o. (posléze odsouhlasenou projektovou realizacni
dokumentaci), zadavaci dokumentaci, pravomocnymi stavebnimi povolenimi, smlouvou o dilo na
zhotoveni vyse uvedené stavby, jednotlivymi vyjadienimi dotéenych stran a v souladu s podminkami

»Splaskova kanalizace Pise¢na“

OPZP, vedouci k jeho tspé&snému dokonceni.

23  Soudasti dila dle této smlouvy je nasledujici poradenska a inzenyrska ¢innost. Pfedmétem Cinnosti

budou tyto dil¢i prace:

2.3.1 Spoluprace pfi podpisu smlouvy o poskytnuti podpory z OPZP
2.3.2 Vykon technického dozoru investora
2.3.3 Poradenska ¢innost k dotaci z OPZP v pribéhu vystavby
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2.3.4 Zabezpeceni kolauda¢niho fizeni a vydani kolauda¢niho souhlasu
2.3.5 Poradenska ¢innost pred zavére¢nym vyhodnocenim dotace z OPZP

Cl. 3 Rozsah a obsah dila

3.1 Poradenska a inzenyrska ¢innost dle predmetu smlouvy obsahuje:
3.1.1 Spoluprace a poradenska ¢innost pfi podpisu smlouvy k dotaci z OPZP véetné pomoci pri
prlprave nutnych dokladu:
Cinnosti v informaénim systému SFZP (BENE-FILL)
Pomoc pfi ptipravé priloh a dokladii pozadovanych ze strany SFZP
Kontrola vybérovych fizeni souvisejicich s projektem
Aktualizace finan¢ni analyzy
Aktualizace realiza¢nich termint a finanéniho harmonogramu akce

3.1.2 Vykon funkce technického dozoru investora se vSemi nalezitostmi, které vyzaduje stavebni
zakon a provadéci predpisy. Technicky dozor investora bude poskytovan po celou dobu
pribéhu vystavby. V ramci technického dozoru zhotovitel zajisti:

(a) Cinnost pied zahdjenim praci:

- prebira doklady a seznamuje se s jejich obsahem,

- odsouhlasi realizaéni dokumentaci stavby a potvrdi podpisem, ze je v souladu s podminkami zad4vaci
dokumentace, pravomocnymi stavebnimi povolenimi, smlouvou o dilo na zhotoveni vySe uvedené
stavby, jednotlivymi vyjadfenimi dotCenych stran a v souladu s podminkami OPZP.

- prebird a predava stavenisté a dba, aby jeho pievzeti potvrdil zhotovitel stavby ve stavebnim deniku,

- z(Castiuje se predani zakladnich smérovych a vySkovych bodu.

(b) Cinnost v prib&hu praci

- sleduje dodrzeni termind dle harmonogramu stavby a nese za podminek stanovenych v této smlouve a
v ramci svych vykond a moznosti se zhotovitelem stavby plnou odpovédnost za jejich plnéni,

- prejima v souladu se smlouvou pracovisté a predava je zhotoviteli stavby, podle samostatnych Casti
nebo celki stavby pro jejich navazujici prace,

- sleduje dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni orgdnl statniho stavebniho dohledu
popi. dalsich a pozaduje jejich dodrzovani. Jde — li o opatfeni, kterd nemize sdm zajistit, pozaduje
jejich provedeni investorem popf. upozorni pfislusny stavebni Grad, ¢i jiny piisluSny organ,

- zabezpeduje, organizuje a Ulastni se veskerych jednani s dotenymi orgdny a organizacemi, které
souvisi s provadénim stavby,

- zaznamenava docasné zastaveni stavebnich praci do stavebniho deniku, navrhuje investorovi
provedeni nezbytnych opatfent,

- spolupracuje v rozsahu obecné zavaznych pravnich predpisi s pracovnikem povéfenym vykonem
autorského dozoru generalniho projektanta a specialisty,

- je opravnén dat piikaz k okamzitému preruseni praci, pokud odpovédny orgin zhotovitele stavby
neni dosazitelny, jestlize je ohroZena bezpec¢nost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na
stavbé nebo hrozi-li vazné skody investorovi,

- uplatiiuje ndméty k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu (uzivéni) stavby,

- ¢ini spolu s pracovniky zhotovitele stavby a zhotoviteli samostatnych ¢ésti opatteni k odvraceni nebo
omezeni $kod pfti ohroZeni stavby zivelnymi vlivy, pfi vzniku Skod zjistuje s pracovniky dodavatelu
jejich piiciny, rozsah a predbézné naklady na jejich odstranéni,

- pribézné informuje objednatele o stavu stavby, véetné vypracovani névrhii na feSeni vzniklych
problém,

- upozoriiuje generalniho projektanta na vady, které zjistil v dokumentaci,

- vramci vykonu technického dozoru investora dale sleduje a kontroluje jakost a rozsah dodavek a
praci provadénych na stavbé a jejich soulad se schvalenou projektovou dokumentaci, podminkami
smluv, pravnimi predpisy a technickymi normami,

- navrhuje opatfeni k feSeni napravy nedostatki pti provadéni dila, prip. postih.

Za timto ucelem:

AP INVESTING s.r.o., Brno, smlouva o dilo ¢. 12562012 str. 2/8



- sleduje a potvrzuje obsah stavebniho deniku. Kontroluje jeho fadné vedeni a Giplnost zdznamii,
upozoriiuje zhotovitele stavby a zhotovitele samostatnych Césti zapisem na nedostatky, které
zjistil v prab&hu kontroly a navrhuje investorovi a dalS$im acastnikim vystavby provedeni
potiebnych opatfeni. Prvni pripis stavebniho deniku ukladé pro potieby investora,

- kontroluje, zda zhotovitel stavby a zhotovitelé¢ samostatnych ¢asti provadi v pozadovaném rozsahu
zkousky materiali a konstrukci a zda eviduji predepsané doklady o jakosti vyrobki a provadénych
praci, je pfitomen pfi odbéru vzorkii materiall a pfi zkouskéach provadénych na stavbe,

- v rozsahu své ¢innosti fesi kolize praci nebo feSeni navrhuje investorovi,

- zodpovida za dodrzovani technologického postupu praci stanoveného projektovou dokumentaci a
posuzuje, zda prace jsou provadény v souladu s technickymi normami, smluvnimi podminkami,
pravnimi predpisy a rozhodnutimi organi statni spravy,

- kontroluje kvalitu praci a to, zda zhotovitel stavby ¢i zhotovitelé samostatnych Casti dokladaji
vyrobky pro stavbu osvéd&enim o jakosti nebo dokladem o vlastnostech, dle planu o fizeni jakosti,
viz. zadavaci dokumentace stavby,

- provadi technickou a vécnou kontrolu praci a dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo
znepriistupnény,

- porizuje fotodokumentaci v prubéhu celé stavby s diirazem na fotodokumentaci praci a dodavek,
které budou v dal$im postupu zakryty nebo znepristupnény,

- hlasi archeologické nalezy,

- organizuje a Gcastni se na stavbé kontrolnich porad (dni), pfipravuje pro n€ podklady provadi a
rozesila zapisy v elektronické podobg, Cetnost kontrolnich dnii je 1/mésic, kontrolni porady dny
liniovych staveb budou probihat 1/tyden, mezi fadnymi kontrolnimi dny

- vyslovuje po projednani s generalnim projektantem a objednatelem souhlas s navrhy zhotoviteli na
jednotlivé diléi zmény provadécich projekti, nebo predklddd névrhy na rozhodnuti investorovi se
svym vyjadienim formou zménovych listi, zajistuje jejich projednani se SFZP,

- po projednani s objednatelem a jeho pisemnym souhlasem vyslovuje souhlas s ndvrhy zhotovitele
stavby a zhotoviteld samostatnych &asti na zamény materidli, nebo predkladd navrhy na
rozhodnuti objednateli se svym vyjadienim,

- piedklada objednateli priibézné, podle potfeby, navrhy na vyzadani zmén spravnich rozhodnuti,
Gpravy smluv apod.,

- spolupracuje s koordinatorem BOZP.

(c) Cinnost pii kontrole podkladii pro fakturaci

- vramci vykonu technického dozoru investora provadi cenovou a vécnou kontrolu provedenych
praci a zjistovaciho protokolu, porovnanim s odsouhlasenym rozpoctem, provadi vécnou kontrolu
podkladii pro fakturovani, dodrzeni fakturace dle uzavienych smluv, formu a rozsah fakturace
odsouhlasi s objednatelem, kone¢ny podklad k fakturaci a fakturu pfedlozi objednateli a spravnost
potvrzuje svym podpisem,

- sleduje soulad podkladi pro splatkovani a fakturovéni s rozpoctem stavby,

- eviduje veskeré odchylky od projektu a s tim vede pfehled méné/vice nakladi, veskeré pripadné
vicendklady projedna a odsouhlasi se SFZP),

- v pribéhu provadéni stavby kontroluje Cerpani rozpoctu a celkovych nakladi stavby (objekti) vede
potiebnou evidenci o ¢erpani rozpo¢tu (ve finanéni i vécné skladbé) a v souvislosti s timto navrhuje
zhotoviteli zpracovani dopliiki rozpoctu a predklada jejich navrhy se svym vyjadfenim objednateli,

- dava na védomi objednateli veskerd nedodrzeni smluvnich zavazki tykajicich se podminek
fakturace,

- neni opravnén ovéfovat spravnost Gletnich dokladi o ndkupech a pracich, které sam pro stavbu
provedl.

(d) Cinnost pfi odevzdani a prevzeti

- vyhodnocuje zkousky, které byly provedeny dle planu zkousek zaddvaci dokumentace, a navrhuje i
dalsi zkousky, které maji byt provedeny pfi prejimacim fizeni,

- na vyzvu zhotovitele stavby provadi predbézné provéreni dokoncenosti a kvality praci,

- pfipravuje podle zapist ve stavebnim deniku vypis odchylek proti projektové dokumentaci,

- sjednava se zhotovitelem stavby ¢asovy pracovni plan prejimani,
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- zve k piejimacimu Fizeni generalniho projektanta, organy, jejichz ucast je stanovena zvlasStnimi
piedpisy, budouciho provozovatele a ty zhotovitele strojii a zafizeni investora, jejichZ ucast je nutna k
fadnému odevzdani a prevzeti,

- prebira od zhotovitele stavby jedno vyhotovem dokumentace se zakreslenymi zménami (uzna pouze
zmény, které jsou projednany zménovymi listy a se SEZP) provedeni stavby a tuto dokumentaci
pfedava investorovi,

- sepisuje zapis o pievzeti souboru stroji a zafizeni a to neprodlené po ukonceni uspéSného
komplexniho vyzkouseni, pfipadné nahradniho vyzkouseni,

- u smontovanych stroji, zafizeni a konstrukci sepisuje zapis o odevzdani a prevzeti neprodlené po
individualnim prezkousSent,

- sepisuje zapis o odevzdani a prevzeti, jejichz soucdsti je i soupis vad a drobnych nedodélku
zjisténych pii odevzdani a pfevzeti s dohodnutymi popf. pozadovanymi lhitami pro jejich odstranéni

- odmitne-li dodavku pievzit, uvadi v zapise o odevzdani a prevzeti zdiivodnéné stanovisko,

- vyhotovuje se zhotovitelem stavby piedavaci protokoly vcetné zatfidéni dle platné klasifikace a
odpisovych sazeb.

(e) Cinnost po odevzdani a pievzeti

- zpracovava pro investora podklady pro vyuctovani majetkovych sankei v piipadé nesplnéni stavby
v terminu podle uzavieni smluv,

- zajistuje pracovnikim zhotovitele stavby ve spoluprici s investorem, pfipadn€ provozovatelem
pFistup do prostoru a mistnosti, kde maji byt vady a nedodélky odstranény a potfebnou soucinnost,

- kontroluje odstranéni vad a drobnych nedodélkii uvedenych v zapise o odevzdani a pievzeti a o
jejich odstranéni sepiSe zapis, ve kterém jejich odstranéni potvrdi,

- pifi nedodrzeni terminu zpracuje pro investora podklady pro vyuctovani majetkovych sankei.

Organizace a zajisténi piedavaciho a prejimaciho fizeni pro celou stavbu, v&etné kontroly a zajisténi
odstranéni eventuelnich vad z predavaciho protokolu stavby.

3.1.3 Administrace, koordinace, vyhodnocovéani a poradenskd Cinnost k dotaci z OPZP béhem
vystavby, projednani dil¢ich problémi se SFZP CR a v souladu s podminkami OPZP — vazba
na technicky dozor investora. Zpracovani pribéznych monitorovacich zprav v prib&hu
realizace stavby pro poskytovatele dotace, véetné kontrol spravnosti faktur z hlediska smlouvy
s implementaéni agenturou a podminek OPZP a jejich predani.

Zajisténi kolauda¢niho Fizeni a vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s OPZP.

Zabezpeéeni podkladi a poradenska ¢innost pred zavére¢nym vyhodnocenim dotace z OPZP,

véetné viech priloh pozadovanych poskytovatelem dota¢nich prostredki.

3.1.6 Zhotovitel je povinen provadét ukony vramci této smlouvy véas, fadn€ informovat
objednatele o stavu obstarani zalezitosti. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu
zalezitosti na kontrolnich poradach stavby a pravidelnymi situaénimi zpravami, jejich terminy
budou dohodnuty samostatné.

3.1.7 Zhotovitel bude pro objednatele pripravovat podklady pro jednani, podani, smlouvy a dalSi
dokumenty s tim, Ze podepisovat za objednatele s dolozkou vyjadtujici zastoupeni objednatele
bude pouze v piipadech specifikovanych v pIné moci, ktera bude pro zhotovitele vystavena.

3.1.8 Likvidace faktur vystavenych jednotlivymi zhotoviteli stavby bude provadéna na zikladé
podminek stanovenych v jednotlivych smlouvach o dilo. Zhotovitel pfilozi k fakture potvrzeni
o provedeni kontroly vécné a cenové spravnosti.

L W
—_—

Cl. 4 Cas plnéni

4.1 Predbézné terminy zajisténi dil¢ich ¢asti inzenyrské Cinnosti jsou uvedeny v této smlouvé dle
pozadavkii objednatele a nabidky zhotovitele (terminy se budou odvijet na zdkladé dohody mezi
objednatelem a zhotovitelem dle postupnych krokt v souladu s poskytovatelem podpory — SFZP
CR):

4.1.1. Spolupréce pfi podpisu smlouvy o poskytnuti podpory z OPZP -T: dle pozadavku OPZP
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4.1.2. Vykon technického dozoru investora - T: po celou dobu pribéhu vystavby

4.1.3. Poradenska ¢&innost k dotaci 2z OPZP v pribéhu vystavby - T: po celou dobu priubéhu
vystavby

4.1.4. Zabezpeteni kolaudacniho fizeni a vydéni kolauda¢niho souhlasu - T: do 3 mésici od
ukonéeni vystavby

4.1.5. Poradenska Cinnost pred zavéreCnym vyhodnocenim dotace z OPZP, v¢&. vsech priloh - T:
dle pozadavku OPZP

4.2. Piedmét plnéni dle bodu 4.1.1. bude splnén podpisem smlouvy o poskytnuti podpory z OPZP.
4.3.Predmét plnéni dle bodu 4.1.2. a 4.1 3. bude splnén predanim stavby.
4 4. Predmét plnéni dle bodu 4.1.4. bude spInén vydanim kolaudagniho souhlasu.

4.5.Predmét plnéni dle bodu 4.1.5. bude splnén po predani podkladu k zavére¢nému vyhodnoceni dotace,
objednateli.

4.6.Jednotlivé dil¢i &innosti, které jsou predmétem této smlouvy budou zahdjeny vzdy az po pisemné
vyzvé objednatele k zahajeni ¢innosti.

4.7. Zhotovitel je opravnén k pfiméfenému prodlouzeni Ihit dle ¢l. 4 v téchto pripadech:

4.7.1. Pokud objednatel nepteda podklady nebo nezajisti dohodnutou sou¢innost dle podminek
dohodnutych dle ¢l. 7 této smlouvy.

4.7.2. Dojde-li k prodleni pro netdast objednatele na jednanich, kde jsou zhotovitelem
nezastupitelni.

4.7.3. Pokud G&astnici spravnich fizeni nepredaji potiebné podklady a stanoviska do 30 dnu od jejich
vyzadani.

4.74. Pokud k prodleni dojde z jinych divoda prokazatelné¢ nelezicich na strané zhotovitele
(napf.posun rozhodnuti o dotaci atp.).

CL. 5 Cena za dilo

5.1.Cena za zhotoveni dila podle ¢l. 2 a 3 této smlouvy o dilo je stanovena dohodou o cené podle zdkona €.
526/90 Sb. o cenéch.

5.2.Smluvni cena pro nize uvedené dilci ¢asti dila je stanovena jako cena pevna v rozsahu dohodnutém dle
této smlouvy o dilo :

|

1. Spolupréace pii podpisu smlouvy o poskytnuti podpory z OPZP ] 9 000 KQ
2. Vykon technického dozoru investora : 1 813 000 K¢ |
E Poradenska ¢innost k dotaci z OPZP béhem vystavby ! 28 000 K¢ |
@. Zabezpedeni kolaudacniho fizeni a vydani kolaudaéniho souhlasu \ 5000 K¢ |
'5.  Poradenska &innost pied zavéreénym vyhodnocenim dotace z opzP | 9 000 K& |
6. Cena za dilo bez DPH \ 1 864 000 K¢& |
7. Dan z pfidané hodnoty — DPH 20.0 % l 372 800 K& |
8. Cena za dilo celkem v¢. DPH i 2236 800 K& |

5.3.Pokud dojde v pribéhu zpracovani dila ze zékona ke zméné pravidel u¢tovani vyse dané z pridané
hodnoty, bude jeji vySe upravena dle platnych predpisi v dobé fakturace.

5.4.Ceny &innosti dle bodu 5.2 plati pro provadéni &innosti pro dany rozsah stavby v terminech dle
ClL 4.1.
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7.4.1. Objednatel je povinen vystavit zhotoviteli plnou moc na rozsah ¢innosti, predat zhotoviteli
doklady ziskané od projektanta stavby a dalSi doklady zajisténé objednatelem opatiené
dolozkou pravni moci a vypracovany stupen projektové dokumentace. K ¢innosti  4.1.1. -
spoluprace pfi podpisu smlouvy o poskytnuti podpory z OPZP preda objednatel zhotoviteli
DSP, pravomocné stavebni povoleni, smlouvu se zhotovitelem a ostatni doklady, které jsou
na stran¢ objednatele bez moznosti zpracovani zhotovitelem.

7.4.2. Objednatel pripravi pro provadéni ¢innosti potiebné doklady prokazujici vlastnické vztahy.

7.4.3. Objednatel na zékladé vyzvy zhotovitele vystavi dohodnutd potvrzeni a zadosti pro organy
statni spravy, pokud jejich vystaveni nespada do kompetence zhotovitele.

7.4.4. Po podpisu smlouvy o dilo na zhotoveni stavby pieda objednatel zhotoviteli platnou smlouvu
o dilo s vybranym zhotovitelem stavby vcetné vsech jejich priloh a pripadnych néaslednych
dodatkau.

7.4.5. Objednatel predklada dorucené faktury za stavebni prace, které obdrzel od zhotovitele stavby
zhotoviteli k posouzeni a odsouhlaseni.

7.4.6. Objednatel nebude uzavirat smlouvy a dohody s dotacnim organem bez védomi zhotovitele,
soucasné bude informovat o vSech pozadavcich, které z dotacniho organu obdrzel. Zhotovitel
k nim zaujme stanovisko.

7.4.7. Objednatel se zavazuje projednéavat dle potieby s dodavatelem stavby postup ptipravy dila.

7.5. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli veskeré podklady a informace, které v prubéhu pfipravy a

realizace ¢innosti ziska a které by mohly ovlivnit pribéh provadéni a zajistovani inzenyrské ¢innosti.
Tyto podklady a informace pieda objednatel zhotoviteli neprodlené po jejich ziskani.

CL.8 Ostatni ujednani

8.1.Zhotovitel zodpovida za to, ze predmét dle ¢l. 2 této smlouvy bude zhotoveny podle uzaviené
smlouvy, ze po dobu zaruky bude mit vlastnosti dojednané v této smlouvé. Odpovédnost za vady dila
je podle § 560 a nésledujictho obchodniho zdkoniku.

8.2. Zhotovitel poskytuje zaruku za zpracovani predmétu dila bez vad co do rozsahu a kvality technického
reseni dila.

8.3.Zaruéni doba pro zaruky poskytované dle ¢l. 8 se sjednava do doby uvedeni stavby do trvalého
uzivani, vyhotoveni zavére¢ného vyhodnoceni stavby a definitivniho pfiznani podpory. Po tuto dobu
ma objednatel pravo pozadovat bezplatné odstranéni zjisSténych vad dila, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

8.4. Zhotovitel upozorni na vady podkladl prevzatych od objednatele, v piipadé, ze objednatel nereaguje
na upozornéni, nezodpovida zhotovitel za vady, které byly zplsobeny pouzitim téchto podkladi
pievzatych od objednatele.

8.5.0dpovédnost zhotovitele za piipadné vady dila ve smyslu ¢l. 8 této smlouvy zanikd v pripadé, ze
realizaéni dokumentace bude provedena v jakémkoliv rozporu s projektem pro stavebni povoleni a
zadavaci dokumentaci stavby dle dohodnutych smluvnich podminek bez predchoziho pisemného
odsouhlaseni zhotovitelem.

8.6.V pripadé¢ prodleni uhrady dil¢ich faktur je opravnén zhotovitel k odpovidajicimu prodlouzeni termin.

V piipadé, ze dojde k prodleni uhrady o vice nez 21 dnd, vyhrazuje si zhotovitel pravo na docasné
preruseni navazujicich ¢innosti dle této smlouvy.

CL9 Smluvni pokuty

9.1.Smluvni pokuta za prodleni dodani dila dle ¢l. 4 této smlouvy se sjednava ve vysi 0,05 % z diléi ceny
dila za kazdy den prodleni z dilciho ¢i vysledného terminu dodani dila.
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9.2.0Objednatel zaplati pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni uhrady faktury
zhotovitele po dni splatnosti az do dne thrady.

CL10 Zavérecna ustanoveni

10.1. Vztahy v této smlouveé neupravené se ridi prisluSnymi ustanovenimi obchodniho zakoniku.

10.2. Tuto smlouvu Ize ménit, dopliiovat nebo rusit jen oboustranné odsouhlasenymi pisemnymi prubézné
¢islovanymi smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a pravoplatné potvrzeny obéma
smluvnimi stranami. Tyto dodatky podl¢€haji témuz kontrakta¢nimu rezimu jako smlouva.

10.3.0b¢ smluvni strany se zavazuji, ze neprodlen¢ druhé smluvni strané oznami veskeré zmény v
prislusnych tdajich, uvedenych v ¢l. 1 této smlouvy. Smluvni strana, ktera tuto povinnost nesplni,

odpovida za skody vzniklé nesplnénim této povinnosti.

10.4.Tato smlouva o dilo obsahuje celkem osm stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz
objednatel i zhotovitel obdrzi kazdy po jednom vyhotoveni.

V Jeseniku, dne o.......0.. 2012 V Brng, dne ... 21:5..... 2012

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Stanjslav Jelinek
jednate] spole¢nosti

S el g

79001 J‘ESENxK, TYRSOVA 248 @
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