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Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 8/17169 

„TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV“ 

 
 
 
Identifikační údaje veřejného zadavatele: 

Název:   E.ON Distribuce, a.s. 
Sídlo:   F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
IČO:    28085400 
  

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy 
č. 17169 zástupcem. 

 
Zástupce:   DEA Energetická agentura, s.r.o. 
Sídlo:   Benešova 425, 664 42 Modřice 
Pracoviště:   Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU) 
IČO:    415 39 656 
Registrace:   OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078 
Kontaktní osoba:  Ing. Anna Kroulíková, email: zakazky@dea.cz,  

tel.: 545 110 145 
 

Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení: 
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VVZ:   Z2017-032122 
 
Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ):   Veřejná zakázka na stavení práce 
Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): 

Nadlimitní veřejná zakázka 
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): 
        Otevřené řízení  

Použité zkratky: 
ZZVZ  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
Vážení, 
 

v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace. 
 
 
Dotaz účastníka ze dne 11. 1. 2018 
Poskytnutý soupis prací vo formáte .XML pro možnost ocenění a validování v software XC4 (dva súbory) sme 
otvorili vo formáte .XLS (MS Excel). V prílohe vám posielame uvedené súbory. Ako máme postupovať pri 
naceňovaní položiek, ktorých databáza sa nachádza v priložených súboroch ? 
Je možné poskytnúť súpis prác ( rozpočet) klasicky v MS Excel vo formáte .XLS ? 
 
 
 
 

http://www.eon.cz/cs/index.shtml
mailto:zakazky@dea.cz
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Vysvětlení zadávací dokumentace dotazu č. 1 účastníka ze dne 11. 1. 2018:   
Zadavatel poskytl soupis prací ve formátu .XML pro možnost ocenění a validování v software XC4 na žádost 
účastníka ze dne 4.1.2018 jako přílohu č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, které bylo uveřejněno na 
profilu zadavatele dne 9.1.2018. 
Soupisy prací ve formátu .XLS jsou součástí zadávacích podmínek, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele 
po celou lhůtu pro podání nabídek. Konkrétně pak v příloze č. 1 - projektová dokumentace a soupis prací.   
 
 
 
Změna zadávací dokumentace z vlastní iniciativy zadavatele: 
Zadavatel oznamuje, že z důvodů vzniklých na straně zadavatele je nucen posunout termín zahájení stavebních 
prací na 15. 3. 2019. Současně dochází ke změně předpokládaného harmonogramu realizace, který je 
následující:   
 
I. etapa   03/2019 – 31.10.2019 Rekonstrukce pomocné přípojnice WP1 plnění v rozsahu dle 
harmonogramu prací I. Etapy plnění  
II. etapa  03/2020 – 30.9.2020 Rekonstrukce pomocné přípojnice WP2 plnění v rozsahu dle 
harmonogramu prací II. Etapy plnění   
III. etapa  03/2021 – 31.10.2021 Rekonstrukce hlavní přípojnice WA2,WB2,WC2 plnění v rozsahu dle 
harmonogramu prací III. Etapy plnění   
IV. etapa 03/2022 – 15.11.2022 Rekonstrukce hlavní přípojnice WA1,WB1,WC1 plnění v rozsahu dle 
harmonogramu prací IV. Etapy plnění  
V. etapa  03/2023 – 31.10.2023 Provedení prací spojených s přeústěním vývodových linek, provedení 
demoličních a dokončovacích prací plnění v rozsahu dle harmonogramu prací V. Etapy plnění  
 
Termín ukončení stavby: do 31.10.2023. 
 
 
I. Zadavatel z výše uvedených důvodů zveřejňuje upravenou Zadávací dokumentaci, kde současně dochází 
v čl. 3 k aktualizaci maximální doby provádění stavebních prací a to následovně:       
 
Při posunu předpokládaného termínu zahájení realizace se stanovuje doba provádění realizace na maximálně 

1691 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.  

Dále zadavatel dle nově zjištěných informací upravuje čl. 8.3 Způsob hodnocení nabídek a upozorňuje všechny 

účastníky, že je nutné mít pro účely el. aukce v aukčním systému PROEBIZ v počítači nainstalovaný internetový 

prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší. Nelze použít internetový prohlížeč Mozilla Firefox 13 a 

vyšší, jak bylo uvedeno dříve.    

 
II. Zadavatel upravuje Přílohu č. 2 ZD - Krycí list nabídky následujícím způsobem: 
 
Předpokládaný termín předání staveniště do 1.3.2019 
 
I. etapa od 03/2019 – 31. 10. 2019 Rekonstrukce pomocné přípojnice WP1, plnění v rozsahu dle harmonogramu 
prací I. Etapy plnění  
 
 
III. Zadavatel upravuje návrh smlouvy o dílo, kdy následující body smlouvy nově zní:  
 
4.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 15. 3. 2019. 

 

4.3. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 1. 3. 2019. 
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Bude-li z objektivních důvodů nezávislých na vůli Zhotovitele předáno Zhotoviteli staveniště později, budou 

termíny dokončení I. Etapy Díla uvedené v Milnících č.1 a č.2 o stejnou dobu posunuty.  Dojde-li k posunům 

termínů z výše uvedeného důvodu, nebude nový termín dokončení Díla sjednáván samostatným dodatkem této 

Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který bude obsahovat nový termín zahájení a 

dokončení Stavby (harmonogram), zápis podepíší Zástupce Objednatele a Zástupce Zhotovitele.  

 

IV. Zadavatel zveřejňuje ty části projektové dokumentace, které byly dotčeny změnou termínu zahájení 

stavebních prací a posunem harmonogramu plnění. Ostatní části projektové dokumentace zůstávají beze změn 

v platnosti.   

 
Pro větší právní jistotu účastníků zadavatel uvádí, že nebyly provedeny žádné další úpravy dokumentů, které by 
nebyly vyjmenovány výše.  
 
Vzhledem k úpravám zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou její 
původní délku a lhůta pro podání nabídek tak nově končí dne 20. 3. 2018 v 10:00 hod. Otevírání obálek 
bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek 20. 3. 2018 v 10:01 hod. na adrese 
zástupce zadavatele v místnosti č. 212 společnosti DEA Energetická agentura, s.r.o., pracoviště Sladkého 13, 
617 00 Brno – Komárov.   
 
 
V Brně dne 16. 1. 2018 
 
 
 
                                                                     .................................................................. 

Ing. Anna Kroulíková 
DEA Energetická agentura, s.r.o. 
na základě plné moci 

 

 

 

Přílohy Vysvětlení:  

 

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace 

Příloha č. 2: Příloha č. 2 ZD - Krycí list nabídky 

Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo 

Příloha č. 4: PD – posun termínu zahájení plnění 
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