
Prováděné práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

zahájení stavby, bourací práce

demontáž rozvodu plynu, částečná demontáž vodovodních a kanalizačních potrubí

odstranění keramických obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů ZTI

odstranění nášlapných vrstev podlah

stavební úpravy, rozvody ZTI

repase, repliky stávajících výplní otvorů, radiátorů

začištění, keramické obklady, vyspravení omítek

osazení zařizovacích předmětů

výměna podlahových krytin (dlažba, PVC)

začištění a kompletace

dokončení povrchových úprav, malování, úklid

Harmonogram provádění díla - rekonstrukce volných bytů různého určení

Dělnická 194/2, byt. jednotky č. 194/66 a 194/68


