






























































































































ID SO, popis Podrob
popis

Doba trvání Zahájení Dokončen

1 Doba výstavby s technologickými
přestávkami

490 dny 5.11. 12 1.4. 14

2 Zahájení výstavby, převzetí 
staveniště

1 den 5.11. 12 5.11. 12

3 Přejímky 9 dny 24.3. 14 1.4. 14

4 Ukončení stavby 0 dny 1.4. 14 1.4. 14

5 Úplná uzavírka (částečná není) 465 dny 15.11. 12 17.3. 14

6

7 Etapa I. 118 dny 5.11. 12 2.5. 13

8 Etapa I. Bez zobrazení 
technologické přestávky

141 dny 5.11. 12 25.3. 13

11 Etapa II.  67 dny 3.5. 13 8.7. 13

12 Zahájení 1 den 3.5. 13 3.5. 13

13 Konec 1 den 8.7. 13 8.7. 13

14 Etapa III. 160 dny 9.7. 13 15.12. 13

15 Zahájení 1 den 9.7. 13 9.7. 13

16 Konec 1 den 15.12. 13 15.12. 13

17 Etapa IV. 145 dny 9.7. 13 30.11. 13

18 Zahájení 1 den 9.7. 13 9.7. 13

19 Konec 1 den 30.11. 13 30.11. 13

20 Etapa V. 118 dny 1.12. 13 28.3. 14

21 Zahájení 1 den 1.12. 13 1.12. 13

22 Konec 1 den 28.3. 14 28.3. 14

23 Etapa VI. 4 dny 26.3. 14 29.3. 14

24 Zahájení 1 den 29.3. 14 29.3. 14

25 Konec 1 den 26.3. 14 26.3. 14

26 Etapa VII. 87 dny 3.1. 14 30.3. 14

29

30 Technologická přestávka 2012 
‐2013

23 dny 17.12. 12 9.1. 13

31

32 Účast na kolaudaci ‐ mimo termín
výstavby

nesouv
s 
realizac

5 dny 1.4. 14 5.4. 14

33 Realizační dokumentace 72 dny 6.11. 12 18.3. 13

34 Dokumentace skutečního 
provedení

265 dny 11.2. 13 29.3. 14

35 Mostní listy 80 dny 6.11. 12 26.3. 13

36 Geodetická činnost v průběhu 
provádění stavebních prací

357 dny 14.11. 12 24.3. 14

37 Zajištění geometrických plánů 
skutečného provedení

247 dny 4.3. 13 24.3. 14

38 Kompletní zařízení staveniště, 
monitoring, poplatky za zábory, 
energie, údržba,

513 dny 5.11. 12 1.4. 14

39 Záchranný archeologický průzkum 48 dny 5.11. 12 14.3. 14

40 Geotechnický monitoring 48 dny 5.11. 12 14.3. 14

41 Doplňující geotechnický průzkum 48 dny 5.11. 12 14.3. 14

42 Odborný dozor správců 10 dny 5.11. 12 4.3. 14

43 Zkoušení konstrukcí a prací 353 dny 15.11. 12 3.3. 14

44 Výluky a omezení provozu na 
dráze

0 dny 5.11. 12 5.11. 12

45

46 SO 001 Příprav490 dny 5.11. 12 1.4. 14

47 SO 101 Silnice 75 dny 9.1. 13 24.3. 13

55 SO 102 Oprava
krytu 
komun
Dětřich

44 dny 3.5. 13 15.6. 13

62 SO 103 Oprava
krytu 
komun
mezi 

57 dny 13.5. 13 8.7. 13

69 SO 104 etapa III. Oprava
krytu 
komun
v obci 

46 dny 20.7. 13 3.9. 13

77 SO 104 etapa IV. Oprava
krytu 
komun
v obci 

137 dny 9.7. 13 22.11. 
13

85 SO 105 etapa III. Rekons
komun
v obci 
Heřman

154 dny 10.7. 13 10.12. 
13

94 SO 105 etapa IV. Rekons
komun
v obci 
Heřman

76 dny 19.7. 13 2.10. 13

103 SO 105 etapa VI. Rekons
komun
v obci 
Heřman

98 dny 2.12. 13 9.3. 14

112 SO 106 Rekons
komun
pod 
význam

88 dny 5.8. 13 1.11. 
13

118 SO 107 etapa III Výstavb
komun
pro 
pěší v 

50 dny 22.7. 13 9.9. 13

122 SO 107 etapa VI. Výstavb
komun
pro 
pěší v 

4 dny 29.3. 14 1.4. 14

126 SO 108 Výstavb
komun
pro 
pěší v 

4 dny 29.3. 14 1.4. 14

130 SO 109 Navrže 14 dny 30.12. 13 12.1. 14

132 SO 110 Autobu14 dny 3.2. 14 16.2. 14

136 SO 191 Doprav490 dny 17.7. 12 19.3. 14

137 SO 201 Opěrná144 dny 21.7. 13 11.12. 13

158 SO 202 Opěrná148 dny 21.7. 13 15.12. 13

179 SO 203 Most ev134 dny 20.7. 13 30.11. 13

193 SO 204 Opěrná122 dny 24.7. 13 22.11. 13

209 SO 205 Opěrná127 dny 11.11. 13 17.3. 14

230 SO 206 Opěrná128 dny 20.11. 13 27.3. 14

251 SO 207 Most ev106 dny 9.7. 13 22.10. 13

264 SO 208 Opěrná145 dny 21.10. 13 14.3. 14

285 SO 209 Opěrná88 dny 12.11. 13 7.2. 14

305 SO 210 Most ev30 dny 14.1. 14 12.2. 14

307 SO 301 Zásobn25 dny 6.11. 12 30.11. 12

315 SO 302 etapa IV Dešťov29 dny 4.8. 13 1.9. 13

321 SO 302 etapa V Dešťov34 dny 2.12. 13 4.1. 14

327 SO 302 etapa VI Dešťov29 dny 6.12. 13 3.1. 14

333 SO 303 Propus 31 dny 3.5. 13 2.6. 13

339 SO 401 Ochrán
kabelov
vedení
22kV 

12 dny 9.11. 12 20.11. 
12

343 SO 402 přeložení kabelu etapa IV Ochran15 dny 4.8. 13 18.8. 13

345 SO 402 přeložení kabelu etapa V Ochran10 dny 27.2. 14 8.3. 14

347 SO 402 přeložení kabelu etapa VI Ochran10 dny 16.1. 14 25.1. 14

349 SO 402 ochrana kabelu etapa VII Ochran6 dny 14.1. 14 19.1. 14

351 SO 403 Přeložk8 dny 4.8. 13 11.8. 13

353 SO 404 Přeložk14 dny 30.7. 13 12.8. 13

356 SO 421 Přeložk
venkov
vedení
VO km

8 dny 21.11. 12 28.11. 
12

359 SO 451 Ochrán
vedení
PVSEK
- DOK 

6 dny 11.11. 12 16.11. 
12

361 SO 452 Ochrán6 dny 12.11. 12 17.11. 12

363 SO 453 Přeložk
vedení
PVSEK
km 

14 dny 14.11. 12 27.11. 
12

365 SO 454 Ochrán8 dny 15.11. 12 22.11. 12

367 SO 501 Ochran18 dny 12.11. 12 29.11. 12

371 SO 701 Výstavb14 dny 11.2. 14 24.2. 14

373 SO 801 Náhrad8 dny 18.3. 13 25.3. 13

375 SO 802 rekultivace po etapě II. Rekultiv
území

8 dny 22.6. 13 29.6. 13

376 SO 802 rekultivace po etapě III. 30 dny 9.9. 13 8.10. 13

377 SO 802 rekultivace po etapě IV. 30 dny 3.9. 13 2.10. 13

378 SO 802 rekultivace po etapě V. 11 dny 18.3. 14 28.3. 14

379 SO 802 rekultivace po etapě VI. 12 dny 20.3. 14 31.3. 14

1.4.

5.11.
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