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Objednatel a Zhotovitel  společně též „Strany“  

 

I. Předmět smlouvy 
 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební 
práce na zakázce „Rousínov – mosty ev.č. 26842-3, 26842-6, 26842-8“. 

    

2. Rozsah díla je určen: 
a) Projektovou dokumentací zpracovanou od firmy PRAGOPROJEKT a.s., pod 

názvem „Rousínov – mosty ev.č. 26842-3, 26842-6, 26842-8“ a zakázkovým 
číslem 11 148 2 000 ze 4/2011.   

b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 

c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 3.10.2011 

e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 20.10.2011 

f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

3. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
· Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

· Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. 
Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb investora. 

· Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a 
havarijních řádů ve čtyřech písemných vyhotoveních a jedenkrát v  otevřené digitální 
formě (dwg. + pdf.). 

· Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 
dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, 
atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu. 

· Provedení všech zkoušek sjednaných ve smlouvě o dílo nebo předepsaných právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a 
to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním 
předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla musí být 
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zahrnuty v ceně díla, a to včetně nákladů na průzkumy v rámci realizaci stavby 
(monitoring dotčených objektů apod.). 

· Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 

- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a 
vjezdem na staveniště 

- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické 
energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených 
nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození 

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, 
zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
· Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
· Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
· Součástí předmětu smlouvy jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

4. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 

sjednanou cenu.  

 
 

II. Termín provádění díla 
 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Předání staveniště proběhne na výzvu objednatele. 

Zahájení realizace díla proběhne do 5 dnů od předání staveniště. 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 56 týdnů. 

3. Dílo bude prováděno dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
· celková doba výstavby, graficky znázorněná v počtu týdnů 

· doba dopravního omezení, po kterou nebude komunikace průjezdná v jednom či 
žádném směru, graficky znázorněná v počtu dnů 

4. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy, uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě.   

5. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel 
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povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. 

7. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

 

III. Cena díla 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH:       9 675 159,- Kč  

(slovy: devětmiliónůšestsetsedmdesátpěttisícstopadesátdevětkorunčeských) 

      DPH 20%:                1 935 031,- Kč  

      (slovy: jedenmilióndevetsettřicetpěttisíctřicetjednakorunčeských) 

      Cena včetně DPH: 11 610 190,-Kč 

      (slovy: jedenáctmiliónůšestsetdestisícstodevadesátkorunčeských) 

 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 
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IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.  

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora. 

Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné nesprávné 
údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem investora 
je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se 
považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

3. Faktury vystavené zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 

(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1. této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 

IČ:                         708 915 08 

DIČ:                      CZ708 915 08 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 

číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury objednateli. 

6. Faktury oprávněně vystavené zhotovitelem uhradí objednatel až do výše 90 % 
fakturované částky. Zbývajících 10 % této částky tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků  uvedených v zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury. 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele. 
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8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

9. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 

s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
 

   

V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

  

 

VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je Rousínov – mosty ev.č. 26842-3, 26842-6, 26842-8. 

2. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 
rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů objednatele. 
 

 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 
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VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

 

 

IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy.  

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby.  

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací zhotovitel.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla.  

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 

 

 

 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
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věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 

žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 

 

XI. Zkoušky díla 

 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 

byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek díla. 

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 

jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
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vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  

2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 
veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, 

přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele 
po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování a 
jedenkrát v elektronické podobě. 

 

 

XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 
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2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 

3. Objednatel je oprávněn dílo převzít i s případnými vadami, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují. V zápisu o předání a převzetí díla 

objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má zhotovitel vady 
odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a zhotovitele o právech 
objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 
takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 

technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 

 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 

zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
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tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

   

 

XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

 

XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956) 

 b) externí TDI – osoba bude upřesněna zápisem do stavebního deníku při předání  

     staveniště 

 c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311) 

 d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522) 
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2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

 a) Ing. Josef Horáček 

 b) Ing. Ladislav Štěpánek 

 

3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn přizvat ke spolupráci subdodavatele dle vlastního výběru a 
uvážení. Za plnění této smlouvy však odpovídá, jakoby plnil sám.   

 

 

XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 0012189162 u České 
podnikatelské pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group. 

 

 

 

XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
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XXIV. Oddělitelnost 
 

 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebo nevymahatelný 
závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude nejlépe 
odpovídat předmětu původního závazku. 

 

2.  Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo 
jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do smlouvy doplněno.   

 

XXV. Zvláštní a závěrečná ustanovení 
 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce a rozhodným právem je český právní řád, 
zejména obchodní zákoník – zákon č. 513/1991 Sb., v platném znění a zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.  

 

2. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě sporů o obsah a plnění této smlouvy jsou 
povinny vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory 
byly řešeny smírnou cestou. Smluvní strany dohodly, že v případě, že se jim nepodaří 
některý spor urovnat smírnou cestou, bude spor rozhodnut soudem příslušným dle 
českých právních předpisů. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi výtiscích, přičemž objednatel obdrží pět výtisků a 

zhotovitel dva výtisky. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že obsah 
smlouvy vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují. 

 

 

6. Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: 
 

a) Příloha č. 1 – Časový harmonogram 

b) Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr 
 

 

 

 

 

 







Název objektu:

A
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

objektu
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

SO 201.1 2 155 880,91 2 587 057,09

SO 201.2 33 726,00 40 471,20

SO 202.1 3 356 273,86 4 027 528,63

SO 202.2 64 197,00 77 036,40

SO 203.1 2 805 711,29 3 366 853,55

SO 203.2 64 197,00 77 036,40

SO 203.3 42 496,85 50 996,22

SO 301 162 016,10 194 419,32

SO 302 237 742,14 285 290,57

SO 401 0,00

SO 503 48 698,69 58 438,43

8 970 940 10 765 128

B
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Číslo 

souboru
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

PS

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

2,20% 197 361 236 833

1,00% 89 709 107 651

0,30% 26 912,82 32 295,38

313 983 376 779

D
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B (%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,35% 31 398 37 678

neoceňuje se

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 

146/2008 Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených 

zadávací dokumentací. (včetně digitální podoby PDF a DWG)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 

stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 

Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 

vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 

vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení 

potřebných provozních a havarijních řádů (včetně digitální podoby PDF a 

DWG).

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).

Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-8

Činnost

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010

Číslo stavby:

Název souboru

Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-3

DIO - most ev. č. 26842-3

Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-6

Název dokumentace

DIO - most ev. č. 26842-8

4.4.2011

2011CÚ

Přeložka vedení NN 0,4 kV u mostu ev. č. 26842-3 (SAMOSTATNÁ AKCE ČEZ)

DIO - most ev. č. 26842-6

PRAGOPROJEKT a.s.

Rousínov - mosty 26842-3, 26842-6 a 26842-8

Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka vodovodu PE 90 - most 26842-6

Přeložka vodovodu PE 90 - most 26842-3

Přeložka plynovodu - most 26842-8

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Datum

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název objektu

Zhotovitel stavby:

Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Projektant (zpracovatel):



0,35% 31 398 37 678

62 797 75 356

E
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

269 128 322 954

F
Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 

částí A a B

(%)

Cena bez DPH

(Kč)

Cena s DPH

(Kč)

0,40% 35 884 43 061

0,25% 22 427 26 913

58 311 69 973

9 675 159 11 610 190NÁKLADY CELKEM

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby 

až do předání díla.

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 

stavby, včetně zimní údržby.

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 

související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Publicita - specifikace dle přílohy č.1

– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, objednali, projektantovi 

a zhotoviteli (tzn. billboard), přesně dle specifikace objednatele,

– pamětní kámen stavby nebo iformační tabule (počet forma dle specifikace 

objednatele

3,00%

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských 

sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu 

s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci 

změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle 

potřeb investora.

322 954269 128

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště

– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s 

tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 

poškození,

– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 

zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a 

pod.)

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Náklady na umístění stavby

Činnost

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů a 

pod.)

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě

Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné 

průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, 

prohlášení o shodě, atd.).

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady

neoceňuje se

Činnost

neoceňuje se



Stránka 1
03.10.11

HTM/XLS

Poř. Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk.

9,033 M3 2 534,00 22 889,62
50,000 HOD 82,00 4 100,00
1,575 M3 79,00 124,43
1,575 M3 147,00 231,53

174,744 M3 147,00 25 687,37
101,913 M3 260,00 26 497,38
99,353 M3 489,00 48 583,62
75,513 M3 490,00 37 001,37
61,420 M3 51,00 3 132,42
97,354 M3 69,00 6 717,43

473,486 M3 14,00 6 628,80
1,575 M3 29,00 45,68
9,033 M3 29,00 261,96

15,970 M3 150,00 2 395,50
56,000 M2 10,00 560,00
10,500 M2 58,00 609,00
10,500 M2 26,00 273,00
10,500 M2 11,00 115,50
0,315 M3 746,00 234,99

Součet za

105,820 M2 72,00 7 619,04

Součet za

3,261 M3 11 583,00 37 772,16
0,563 T 28 420,00 16 000,46

12,096 M3 20 678,00 250 121,09
53,791 M3 5 733,00 308 383,80
7,423 T 28 420,00 210 961,66

Součet za

12,930 M3 10 764,00 139 178,52
2,974 T 28 420,00 84 521,08

SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 47001 Česká Lípa

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

1 - zemní práce

113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN

Kód Popis

Stavba: N6704 - 3 mosty na silnici III/26842

Objekt: SO 201.1 - Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-3

125731b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM
131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 1KM

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM
125731a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM

171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS

131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 16KM
131931 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III S ODVOZEM DO 1KM

17120b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT (FRÉZ.MAT)
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
17120a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT (ORNICE)

18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

2 - zvláštní zakládání, základy, zpevnování

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

2 - zvláštní zakládání, základy, zpevnování 7 619,04

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

1 - zemní práce 186 089,58

32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)

3 - svislé a kompletní konstrukce

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

4 - vodorovné konstrukce

421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505

333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

3 - svislé a kompletní konstrukce 823 239,17



14,800 M 1 492,00 22 081,60
4,298 M3 3 456,00 14 853,89
0,122 M3 4 165,00 508,13

51,894 M3 1 764,00 91 541,02
44,028 M3 1 591,00 70 048,55
30,350 M3 5 730,00 173 905,50
6,912 M3 4 291,00 29 659,39
5,880 M3 2 117,00 12 447,96

Součet za

61,160 M2 15,00 917,40
109,780 M2 180,00 19 760,40
30,580 M2 270,00 8 256,60
30,580 M2 353,00 10 794,74
11,000 M 98,00 1 078,00

Součet za

44,608 M2 735,00 32 786,88
10,648 M2 735,00 7 826,28
8,000 M2 1 490,00 11 920,00
6,894 M2 294,00 2 026,84
3,993 M2 343,00 1 369,60

Součet za

26,700 M 4 572,00 122 072,40
20,000 M 479,00 9 580,00
7,750 M 51,00 395,25

Součet za

13,310 M 5 257,00 69 970,67
2,000 KUS 1 960,00 3 920,00
1,000 7 840,00 7 840,00

12,500 M2 402,00 5 025,00
22,000 M 78,00 1 716,00
11,000 M 54,00 594,00
11,000 M 335,00 3 685,00
13,310 M 97,00 1 291,07
38,560 M3 2 379,00 91 734,24
12,810 M3 6 292,00 80 600,52
10,400 M 251,00 2 610,40

451315 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B30)
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU

42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)

467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC
46751 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM SYPANÉ

46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM
574151 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM

4 - vodorovné konstrukce 638 745,63

5 - komunikace

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

5 - komunikace 40 807,14

7 - konstrukce a práce PSV

711452 IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST

575174 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 35MM TŘ IV
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

711462 IZOL MOST POD ŘÍMSOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST
76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA

875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

7 - konstrukce a práce PSV 55 929,60

8 - trubní vedení

87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM

91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
913551 LETOPOČET

8 - trubní vedení 132 047,65

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

919112a ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 40MM (MOSTNÍ ZÁVĚR)
931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2

915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM
966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ

93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM



8,000 M 87,00 696,00
36,600 M2 47,00 1 720,20

Součet za

6,000 KUS 539,00 3 234,00
336,000 KS/D 78,00 26 208,00
12,000 KUS 118,00 1 416,00
2,000 KUS 216,00 432,00

112,000 KS/D 20,00 2 240,00
2,000 KUS 98,00 196,00

Součet za

18,432 M3 2 534,00 46 706,69
50,000 HOD 82,00 4 100,00
4,050 M3 79,00 319,95

100,000 M3 670,00 67 000,00
4,050 M3 147,00 595,35

60,040 M3 147,00 8 825,88
61,375 M3 260,00 15 957,50

129,377 M3 489,00 63 265,35
58,960 M3 69,00 4 068,24

189,417 M3 14,00 2 651,84
4,050 M3 29,00 117,45

18,432 M3 29,00 534,53
1,080 M3 150,00 162,00

60,000 M2 10,00 600,00
27,000 M2 58,00 1 566,00
27,000 M2 26,00 702,00
27,000 M2 11,00 297,00
0,810 M3 746,00 604,26

Součet za

87,120 M2 72,00 6 272,64
204,000 M 2 597,00 529 788,00
44,200 M 886,00 39 161,20

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 271 403,10

Celkem Objekt: SO 201.1 - Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-3 2 155 880,91

966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO
97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

914124b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
914124c DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Objekt: SO 201.2 - DIO - most ev. č. 26842-3

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

914124a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ

916314c DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 33 726,00

916314a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ
916314b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ

1 - zemní práce

113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN

Celkem Objekt: SO 201.2 - DIO - most ev. č. 26842-3 33 726,00

Objekt: SO 202.1 - Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-6

125731a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM
125731b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM

121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM
12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ II

171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 1KM
131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 16KM

17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4

17120a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT (ORNICE)
17120b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT (FRÉZ.MAT)

18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
26123 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 150MM

1 - zemní práce 218 074,04

2 - zvláštní zakládání, základy, zpevnování

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE



37,400 M 1 371,00 51 275,40
122,400 M 1 784,00 218 361,60

Součet za

6,681 M3 11 583,00 77 386,02
1,152 T 28 420,00 32 739,84

18,300 M2 490,00 8 967,00
12,096 M3 20 678,00 250 121,09
43,938 M3 5 733,00 251 896,55
6,063 T 28 420,00 172 310,46

Součet za

24,650 M3 10 764,00 265 332,60
5,670 T 28 420,00 161 141,40

18,190 M 1 492,00 27 139,48
9,713 M3 3 456,00 33 568,13
0,115 M3 4 165,00 478,98
0,839 T 28 420,00 23 844,38

39,582 M3 1 764,00 69 822,65
35,136 M3 1 591,00 55 901,38
43,760 M3 5 730,00 250 744,80
7,686 M3 4 291,00 32 980,63
3,080 M3 2 117,00 6 520,36

Součet za

98,832 M2 15,00 1 482,48
241,416 M2 180,00 43 454,88
49,416 M2 270,00 13 342,32
49,416 M2 353,00 17 443,85
12,000 M 98,00 1 176,00

Součet za

67,423 M2 735,00 49 555,91
20,960 M2 735,00 15 405,60
10,213 M2 294,00 3 002,62
7,860 M2 343,00 2 695,98

Součet za

11,850 M 6 078,00 72 024,30

2 - zvláštní zakládání, základy, zpevnování 844 858,84

3 - svislé a kompletní konstrukce

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

26133 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 150MM
26143 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ IV D DO 150MM

32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505
320000 TESNÍCÍ STĚNA

4 - vodorovné konstrukce

421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505

333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

3 - svislé a kompletní konstrukce 793 420,97

451315 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B30)
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC

45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE

5 - komunikace

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM

46751 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM SYPANÉ

4 - vodorovné konstrukce 927 474,77

58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

5 - komunikace 76 899,53

574151 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM
575174 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 35MM TŘ IV

78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

7 - konstrukce a práce PSV

711452 IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST
711462 IZOL MOST POD ŘÍMSOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST

7 - konstrukce a práce PSV 70 660,11

8 - trubní vedení

87471a POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM



23,200 M 479,00 11 112,80
13,000 M 51,00 663,00

Součet za

26,200 M 6 950,00 182 090,00
2,000 KUS 1 960,00 3 920,00
1,000 7 840,00 7 840,00

25,000 M2 402,00 10 050,00
18,150 M 78,00 1 415,70
12,000 M 54,00 648,00
12,000 M 335,00 4 020,00
26,200 M 97,00 2 541,40
13,272 M3 2 379,00 31 574,09
14,525 M3 6 292,00 91 391,30
0,120 M3 1 506,00 180,72

13,800 M 251,00 3 463,80
41,500 M2 47,00 1 950,50

Součet za

12,000 KUS 539,00 6 468,00
672,000 KS/D 29,00 19 488,00
12,000 KUS 118,00 1 416,00
9,000 KUS 784,00 7 056,00

504,000 KS/D 49,00 24 696,00
9,000 KUS 245,00 2 205,00
2,000 KUS 216,00 432,00

112,000 KS/D 20,00 2 240,00
2,000 KUS 98,00 196,00

Součet za

48,000 M2 5 390,00 258 720,00

Součet za

875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
913551 LETOPOČET

8 - trubní vedení 83 800,10

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

911733 OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT

919112a ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 60MM (MOSTNÍ ZÁVĚR)
931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2

915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM
966174 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 5KM

93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 341 085,51

Celkem Objekt: SO 202.1 - Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-6 3 356 273,86

966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

914124b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
914124c DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

Objekt: SO 202.2 - DIO - most ev. č. 26842-6

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

914124a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ

914424c DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
916314a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ

914424a DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ
914424b DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 64 197,00

Celkem Objekt: SO 202.2 - DIO - most ev. č. 26842-6 64 197,00

916314b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
916314c DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

0 - všeobecné konstrukce a práce 258 720,00

1 - zemní práce

Objekt: SO 203.1 - Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-8

0 - všeobecné konstrukce a práce

027413v PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - Most MS12+Demontáž provizorního přemostění - všechny pole příhradového mostního provizoria MS 12 - kompletní demontáž vč. konzervace, naložení a odvozu (odvoz do skladu hm. rezerv Soběslav)



8,624 M3 2 534,00 21 853,22
50,000 HOD 82,00 4 100,00
5,175 M3 79,00 408,83
5,175 M3 147,00 760,73

132,590 M3 147,00 19 490,73
117,668 M3 260,00 30 593,68
52,865 M3 489,00 25 850,99
51,890 M3 48,00 2 490,72
65,280 M3 69,00 4 504,32

200,875 M3 14,00 2 812,25
5,175 M3 29,00 150,08
8,624 M3 29,00 250,10

15,420 M3 150,00 2 313,00
52,000 M2 10,00 520,00
34,500 M2 58,00 2 001,00
34,500 M2 26,00 897,00
34,500 M2 11,00 379,50
1,035 M3 746,00 772,11

Součet za

80,784 M2 72,00 5 816,45
208,000 M 2 597,00 540 176,00
18,200 M 645,00 11 739,00
54,600 M 886,00 48 375,60

135,200 M 1 371,00 185 359,20

Součet za

4,055 M3 11 583,00 46 969,06
0,699 T 28 420,00 19 865,58
9,143 M3 20 678,00 189 058,95

44,353 M3 5 733,00 254 275,75
6,121 T 28 420,00 173 958,82

Součet za

8,289 M3 10 764,00 89 222,80
1,906 T 28 420,00 54 168,52

13,600 M 1 492,00 20 291,20
4,683 M3 3 456,00 16 184,45
0,115 M3 4 165,00 478,98
0,405 T 28 420,00 11 510,10

47,657 M3 1 764,00 84 066,95
13,632 M3 1 591,00 21 688,51

113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

125731a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM
125731b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM

11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN
121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 95%PS
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS

131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 1KM
131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 16KM

17120b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT (FRÉZ.MAT)
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
17120a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT (ORNICE)

18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

2 - zvláštní zakládání, základy, zpevnování

21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

1 - zemní práce 120 148,23

26133 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 150MM

2 - zvláštní zakládání, základy, zpevnování 791 466,25

26113 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO 150MM
26123 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 150MM

32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)

3 - svislé a kompletní konstrukce

317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

4 - vodorovné konstrukce

421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505

333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

3 - svislé a kompletní konstrukce 684 128,17

451315 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B30)
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ

42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE
451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)

45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOM KAMENE



27,245 M3 5 730,00 156 113,85
5,112 M3 4 291,00 21 935,59
1,200 M3 2 117,00 2 540,40

Součet za

50,600 M2 15,00 759,00
110,000 M2 180,00 19 800,00
25,300 M2 270,00 6 831,00
25,300 M2 353,00 8 930,90
11,000 M 98,00 1 078,00

Součet za

38,080 M2 735,00 27 988,80
12,720 M2 735,00 9 349,20
5,704 M2 294,00 1 676,98
4,770 M2 343,00 1 636,11

Součet za

23,800 M 4 572,00 108 813,60
20,000 M 479,00 9 580,00
11,400 M 51,00 581,40
10,000 M 2 057,00 20 570,00
10,000 M 2 793,00 27 930,00

Součet za

15,900 M 5 257,00 83 586,30
2,000 KUS 1 960,00 3 920,00
1,000 7 840,00 7 840,00

12,500 M2 402,00 5 025,00
11,000 M 78,00 858,00
11,000 M 54,00 594,00
11,000 M 335,00 3 685,00
15,900 M 97,00 1 542,30
28,800 M3 2 379,00 68 515,20
8,085 M3 6 292,00 50 870,82

23,100 M2 47,00 1 085,70

Součet za

465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC

5 - komunikace

572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM

46751 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM SYPANÉ

4 - vodorovné konstrukce 478 201,34

58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

5 - komunikace 37 398,90

574151 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM
575174 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 35MM TŘ IV

78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

7 - konstrukce a práce PSV

711452 IZOL MOST POD VOZOVKOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST
711462 IZOL MOST POD ŘÍMSOU ASF PÁSY S PEČEŤ VRST

875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

7 - konstrukce a práce PSV 40 651,09

8 - trubní vedení

87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM

8 - trubní vedení 167 475,00

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM
87735 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 300MM

915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
913551 LETOPOČET

93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM
966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

919112a ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 40MM (MOSTNÍ ZÁVĚR)
931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 227 522,32

Celkem Objekt: SO 203.1 - Rekonstrukce mostu ev. č. 26842-8 2 805 711,30

966167 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM
97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

Objekt: SO 203.2 - DIO - most ev. č. 26842-8



12,000 KUS 539,00 6 468,00
672,000 KS/D 29,00 19 488,00
12,000 KUS 118,00 1 416,00
9,000 KUS 784,00 7 056,00

504,000 KS/D 49,00 24 696,00

9,000 KUS 245,00 2 205,00
2,000 KUS 216,00 432,00

112,000 KS/D 20,00 2 240,00
2,000 KUS 98,00 196,00

Součet za

6,052 M3 245,00 1 482,74

Součet za

10,511 M3 99,00 1 040,59
10,511 M3 484,00 5 087,32
6,052 M3 712,00 4 309,02

10,511 M3 84,00 882,92
4,752 M3 1 226,00 5 825,95

Součet za

1,300 M3 1 451,00 1 886,30

Součet za

10,000 M 124,00 1 240,00
3,000 M 272,00 816,00
1,000 KUS 3 440,00 3 440,00
1,000 KUS 2 940,00 2 940,00
1,000 KUS 8 080,00 8 080,00
1,000 KUS 1 470,00 1 470,00

10,000 M 20,00 200,00
10,000 M 20,00 200,00
2,000 KUS 784,00 1 568,00

13,000 M 72,00 936,00

Součet za

914124b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
914124c DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

914124a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ

914424c DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
916314a DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ

914424a DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ
914424b DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 64 197,00

Celkem Objekt: SO 203.2 - DIO - most ev. č. 26842-8 64 197,00

916314b DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
916314c DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

0 - všeobecné konstrukce a práce 1 482,74

1 - zemní práce

125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM

Objekt: SO 203.3 - Přeložka tlakové kanalizace

0 - všeobecné konstrukce a práce

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

132731 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 1KM
132737 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 16KM

4 - vodorovné konstrukce 1 886,30

8 - trubní vedení

87315 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2"")

1 - zemní práce 17 145,81

4 - vodorovné konstrukce

45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM
89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU

87326 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 80MM
891626 KLAPKY DN DO 80MM

899309b DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
899310 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - TABULKA

899305a DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY
899308a DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

8 - trubní vedení 20 890,00



3,000 M 43,00 129,00
9,000 M 107,00 963,00

Součet za

17,978 M3 245,00 4 404,61

Součet za

36,017 M3 99,00 3 565,68

17,978 M3 712,00 12 800,34
29,322 M3 833,00 24 425,23
6,695 M3 1 253,00 8 388,84

36,017 M3 84,00 3 025,43
14,168 M3 1 226,00 17 369,97

Součet za

3,810 M3 1 451,00 5 528,31

Součet za

0,800 M 2 262,00 1 809,60
8,000 M 4 471,00 35 768,00
8,800 M 612,00 5 385,60

29,500 M 272,00 8 024,00
1,000 KUS 5 880,00 5 880,00
1,000 KUS 3 440,00 3 440,00
1,000 KUS 2 940,00 2 940,00

23,000 M 20,00 460,00
27,500 M 20,00 550,00
4,000 KUS 784,00 3 136,00

29,500 M 72,00 2 124,00
29,500 M 79,00 2 330,50
2,000 KUS 4 900,00 9 800,00

Součet za

20,000 M 43,00 860,00

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

96912a VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH
96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ

Objekt: SO 301 - Přeložka vodovodu PE 90 - most 26842-3

0 - všeobecné konstrukce a práce

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 1 092,00

Celkem Objekt: SO 203.3 - Přeložka tlakové kanalizace 42 496,85

132737 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 16KM
132831 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II DO 1KM

0 - všeobecné konstrukce a práce 4 404,61

1 - zemní práce

125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 - zemní práce 69 575,48

132931 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ III DO 1KM
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

8 - trubní vedení

86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM
86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM

4 - vodorovné konstrukce

45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

4 - vodorovné konstrukce 5 528,31

891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM
891626 KLAPKY DN DO 80MM

86826a NASUNUTÍ PE POTRUB SEKCE DN DO 80MM DO OCEL CHRÁN
87326 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 80MM

899309b DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
899310 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - TABULKA

891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM
899308a DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ

899901a NAPOJENÍ NA STÁV VODOVOD

8 - trubní vedení 81 647,70

899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 80MM

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH



Součet za

25,302 M3 245,00 6 198,99

Součet za

56,808 M3 99,00 5 623,99
25,302 M3 712,00 18 015,02
71,808 M3 833,00 59 816,06
71,808 M3 84,00 6 031,87
19,812 M3 1 226,00 24 289,51

Součet za

5,490 M3 1 451,00 7 965,99

Součet za

0,800 M 2 262,00 1 809,60

12,000 M 4 471,00 53 652,00
12,800 M 612,00 7 833,60
40,500 M 272,00 11 016,00
1,000 KUS 5 880,00 5 880,00
1,000 KUS 3 440,00 3 440,00
1,000 KUS 2 940,00 2 940,00
2,000 KUS 1 470,00 2 940,00

33,000 M 20,00 660,00
38,500 M 20,00 770,00
2,000 KUS 784,00 1 568,00

40,500 M 72,00 2 916,00
40,500 M 79,00 3 199,50
2,000 KUS 4 900,00 9 800,00

Součet za

32,000 M 43,00 1 376,00

Součet za

Celkem Objekt: SO 301 - Přeložka vodovodu PE 90 - most 26842-3 162 016,10

Objekt: SO 302 - Přeložka vodovodu PE 90 - most 26842-6

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 860,00

1 - zemní práce

125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM
132737 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 16KM

0 - všeobecné konstrukce a práce

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

0 - všeobecné konstrukce a práce 6 198,99

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 - zemní práce 113 776,46

132831 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II DO 1KM
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

8 - trubní vedení

86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM

86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM

4 - vodorovné konstrukce

45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

4 - vodorovné konstrukce 7 965,99

891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM
891626 KLAPKY DN DO 80MM

86826a NASUNUTÍ PE POTRUB SEKCE DN DO 80MM DO OCEL CHRÁN
87326 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 80MM

899308a DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ
899309b DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM
899305a DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY

89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 80MM
899901a NAPOJENÍ NA STÁV VODOVOD

899310 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - TABULKA
899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 1 376,00

Celkem Objekt: SO 302 - Přeložka vodovodu PE 90 - most 26842-6 237 742,14

8 - trubní vedení 108 424,70

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH



001 1,000 0,00 0,00

Součet za

3,540 M3 245,00 867,30
1,000 KUS 4 900,00 4 900,00

Součet za

7,610 M3 99,00 753,39
7,610 M3 484,00 3 683,24
3,540 M3 712,00 2 520,48
7,610 M3 84,00 639,24
2,540 M3 1 226,00 3 114,04

Součet za

1,000 M3 1 451,00 1 451,00

Součet za

4,000 KS 78,00 312,00

Součet za

20,000 M 190,00 3 800,00
10,000 M 51,00 510,00
10,000 M 117,00 1 170,00
2,000 KUS 1 470,00 2 940,00

20,000 M 20,00 400,00
20,000 M 20,00 400,00
2,000 KUS 4 900,00 9 800,00
2,000 KUS 4 900,00 9 800,00

20,000 M 72,00 1 440,00
0,000 M 79,00 0,00

Součet za

6,000 M 33,00 198,00

Součet za

Objekt: SO 503 - Přeložka plynovodu - most 26842-8

0 - všeobecné konstrukce a práce

014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU

Objekt: SO 401 - Přeložka vedení NN 0,4 kV u mostu ev. č. 26842-3 (SAMOSTATNÁ AKCE ČEZ)

1 Akce ČEZ

Objekt: SO 401 - Přeložka vedení NN 0,4 kV u mostu ev. č. 26842-3 (SAMOSTATNÁ AKCE ČEZ)

1 - zemní práce

125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I S ODVOZEM DO 1KM
132731 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 1KM

029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

0 - všeobecné konstrukce a práce 5 767,30

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

1 - zemní práce 10 710,39

132737 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 16KM
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT

7 - konstrukce a práce PSV

742636a KRYTÍ POTRUBÍ BETON DESKAMI ŠÍŘ 50CM

7 - konstrukce a práce PSV 312,00

4 - vodorovné konstrukce

45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

4 - vodorovné konstrukce 1 451,00

87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY
899305 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY

8 - trubní vedení

87326 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 80MM
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

899311a DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM - PROPOJE
899311b DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM - ODPOJE

899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ
899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

8 - trubní vedení 30 260,00

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH

899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
89971a ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 80MM

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání 198,00



CELKEM Stavba: N6704 - 3 mosty na silnici III/26842 8 970 939,85

SP_009 , 10

Celkem Objekt: SO 503 - Přeložka plynovodu - most 26842-8 48 698,69


