
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 U Uranie - oprava soc.zázemí - d ětský klub
pramínek

20.10. 12 26.1. 13

2 Přípravné práce 20.10. 12 2.11. 12

3 Podpis SoD 20.10. 12 20.10. 12

4 Zpracování dodavatelské dokumentace
a další přípravné práce

20.10. 12 2.11. 12

5 Předání staveniště zhotoviteli, zahájení
stavebních prací

2.11. 12 2.11. 12

6 Stavební práce 3.11. 12 22.1. 13

7 Ochrana stávajících konstrukcí 3.11. 12 5.11. 12

8 Objednání VZT - provedení prostupů pro TZB6.11. 12 7.11. 12

9 Svislé  konstrukce - zdivo 8.11. 12 21.11. 12

10 Rozvody TZB a elektro 16.11. 12 21.11. 12

11 Bourání střešního pláště  + prostupů 22.11. 12 24.11. 12

12 Montáž VZT jednotek na střeše 27.11. 12 3.12. 12

13 Montáž střešního pláště 4.12. 12 11.12. 12

14 Omítky 22.11. 12 1.12. 12

15 Zaměření truhlářských prvků 2.12. 12 2.12. 12

16 Hrubé podlahy 2.12. 12 7.12. 12

17 Vnitřní úpravy povrchů 11.12. 12 17.12. 12

18 Sádrokartonové konstrukce 8.12. 12 21.12. 12

19 Technologická přetstávka 22.12. 12 2.1. 13

20 Nášlapné vrstvy podlah 3.1. 13 11.1. 13

21 Obklady a dlažby 22.12. 12 29.12. 12

22 Truhlářské konstrukce 12.1. 13 15.1. 13

23 Vnitřní dveře 12.1. 13 14.1. 13

24 TZB - kompletace 30.12. 12 5.1. 13

25 Malby, nátěry 16.1. 13 19.1. 13

26 Drobné dokončovací práce 20.1. 13 22.1. 13

27 Dokon čovací práce 22.1. 13 26.1. 13

28 Výzva k přejímce 22.1. 13 22.1. 13

29 Úklid 23.1. 13 24.1. 13

30 Předání stavby investorovi 25.1. 13 26.1. 13
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