
 
Projektování vodohospodá řských staveb s.r.o.                                                                                                                                                                     
 

Pražská 1655, 393 01 Pelh řimov 
 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
k provedení stavby 

 
 

Akce:       Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů 
na rybníce Dolní Kladiny po havárii 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situace stavby 
D. Dokladová část 
E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokumentace objektů 
G. Přílohy 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Radek Čábera 

Datum: září 2012  



   
www.pvhs.eu 
pvhs@pvhs.eu 

2

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ............................................................................................................................................ 3 

IDENTIFIKACE STAVBY .................................................................................................................................................... 3 

ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY ................................................................................................................................................ 4 

POPIS HAVÁRIE ................................................................................................................................................................ 4 
POPIS SOUČASNÉHO STAVU ............................................................................................................................................. 4 

ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH . 4 

ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH  A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ........................ 5 
INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ ............................................................................................ 6 

INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU .................................................................................. 6 

ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ  ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA ................................................................................ 6 
VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ   STAVBY  A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ...... 6 
PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY V ČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY .................................................................... 6 
STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 

OSTATNÍ V TIS. KČ .......................................................................................................................................................... 6 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ................................................................................................................. 7 

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ............................................................................. 7 
Zhodnocení staveniště ............................................................................................................................................... 7 

Urbanistické a architektonické řešení stavby, umístění ............................................................................................ 7 

Technické řešení a popis stavby ................................................................................................................................ 7 

Napojení stavby na dopravně technickou infrastrukturu .......................................................................................... 7 
Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany ............................................................................................. 7 
Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení .................................................................................................................... 8 

Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, polohopisné a výškopisné zaměření ......................................................... 8 
Členění stavby na objekty .......................................................................................................................................... 8 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby .................................................................................................................... 8 

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků ...................................................................................... 8 

MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA ........................................................................................................................... 8 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST .................................................................................................................................................... 9 

HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ................................................................................................... 9 

BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  ............................................................................................................................................... 9 

OCHRANA PROTI HLUKU ................................................................................................................................................. 9 

ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA ............................................................................................................................ 10 
ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE .............................. 10 

OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ ............................................................................. 10 
OCHRANA OBYVATELSTVA ........................................................................................................................................... 10 

INŽENÝRSKÉ STAVBY  (OBJEKTY) ................................................................................................................................. 10 

VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB (POKUD SE VE STAVBĚ VYSKYTUJÍ) ................................ 10 

C. SITUACE STAVBY .............................................................................................................................................. 10 
D. DOKLADOVÁ ČÁST ........................................................................................................................................... 10 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ............................................................................................................. 10 

INFORMACE O STAVENIŠTI ............................................................................................................................................ 10 

PŘÍSTUPY A PŘÍJEZDY NA STAVENIŠTĚ .......................................................................................................................... 10 
VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ........................................................................................................... 11 
NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE................................................................................................................................ 11 
ÚPRAVA Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÝ TŘETÍCH OSOB ..................................................................... 11 
POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ ....................................................................................... 11 

PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ ................................................................................ 11 

ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ .......................................................... 11 
F. DOKUMENTACE OBJEKT Ů ............................................................................................................................ 12 

SO1 REKONSTRUKCE HRÁZE V MÍSTĚ PŘELIVU  ............................................................................................................ 12 
S02 REKONSTRUKCE HRÁZE V MÍSTĚ VÝPUSTNÉHO ZAŘÍZENÍ ...................................................................................... 12 

SO3 ZEMNÍK  ................................................................................................................................................................. 13 
SO4 VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ ............................................................................................................................................. 13 

SO5 KOMUNIKACE V KORUNĚ HRÁZE .......................................................................................................................... 14 
SO6 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV .......................................................................................................................................... 14 

SO7 TELEFONNÍ KABEL ................................................................................................................................................ 15 

G. PŘÍLOHY .............................................................................................................................................................. 15 
HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY ........................................................................................................................................ 15 

 



   
www.pvhs.eu 
pvhs@pvhs.eu 

3

A. Průvodní zpráva 
 
identifikace stavby 

 
Název stavby: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů 

na rybníce Dolní Kladiny po havárii 

Stavebník: Biofish s.r.o. 
   Horní Paseka 40 

Ledeč nad Sázavou 584 01 
  IČ: 609 30 527 
 
 Projektant: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. 
  Pražská 1655, Pelhřimov 393 01 
  IČ: 280 66 065 
  vypracoval: Ing. Radek Čábera 
  autorizovaná osoba ČKAIT 1400103 Ing. Radek Čábera 
 
Charakteristika stavby:  
Kraj:  Vysočina 
Katastrální území:  Zachotín, Žirov 
Vodní tok: Kladinský potok 
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-02-027 
Číslo hydrogeologického rajonu: 652 
Souřadnice S-JTSK (střed nového požeráku): Y 686536.53,  X 1120922.92 
 
Vlastník vodního díla: ČR, Pozemkový fond České republiky 
    Husinecká 1024/11a 

 Praha, Žižkov, 130 00 

Uživatel vodního díla: Biofish s.r.o. 
     Horní Paseka 40 

 Ledeč nad Sázavou 584 01 
    IČ: 609 30 527 
 
Správce vodního toku:  Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava 
                                      Grafická 36 

              150 21 Praha 5 
   
Správce povodí:  Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava 
                            Grafická 36 

    150 21 Praha 5 
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základní popis stavby 
Jedná se o opravu hráze a výpustného zařízení rybníka Dolní Kladiny, jejichž poškození vzniklo 
v době havárie z 12.6 2012. Zároveň bude provedena výstavba nového bezpečnostního přelivu. 
Oprava spočívá v několika krocích. Bude odstraněn nevhodný materiál z prostoru havarijního 
překopu hráze a stávajícího výpustného zařízení. Překopy budou upraveny do projektovaného tvaru, 
který umožní požadované hutnění vhodného materiálu dovezeného z otevřeného zemníku 
v blízkosti vodního díla. V místě stávajícího nefunkčního výpustného zařízení bude vybudována 
nová spodní výpusť. V místě havarijního překopu hráze bude proveden nový kašnový bezpečnostní 
přeliv. Bezpečnostní přeliv je na základě posudku k zařazení vodního díla do kategorie z hlediska 
TBD dimenzován pro průtok Q200. Součástí stavebních prací bude i oprava návodního opevnění 
hráze a komunikace v koruně hráze.      
  
popis havárie 
Dne 12. 6. 2012 v 10:00 hodin byl povodňovou komisí ORP Pelhřimov vyhlášen II. Stupeň 
povodňové aktivity – stav pohotovosti. II SPA byl vyhlášen z důvodu existující poruchy na vodním 
díle. Porucha spočívá v neovladatelném úniku vody v místě hráze podél spodní výpusti. 
Tento únik by bez včasného provedení zabezpečovacích prací vedl k destrukci hráze a vzniku 
povodňové vlny. 
Zabezpečovací práce spočívaly v následujících opatřeních: 

- Navážení kameniva a zasypávání kaverny v hrázi v místě výpusti  
- Provedení překopu hráze v jejím pravobřežním zavázání a zahájení řízené vypouštění vody 

z rybníka. 
- Současně bylo s pomocí HZS kraje Vysočina prováděno preventivní protipovodňové 

opatření v Kletečné (rozmístění pytlů s pískem). 
 
popis současného stavu 
V současné době je hladina v rybníce Dolní Kladiny snížena na úroveň překopu hráze (výška 
hladiny v nejhlubším místě je cca 2,3m). Běžný průtok je převáděn tímto překopem. 
Nekontrolovaný únik hrází v místě havárie je zastaven. Kaverna v hrázi je zasypána a utěsněna 
kamenivem. Stávající výpustné zařízení je nefunkční, neumožňuje odpouštění ani vypuštění 
rybníka. 
Překopem hráze došlo k přerušení stávající zpevněné komunikace p.č.  vedoucí po hrázi rybníka. 
Překopem také prochází podzemní telefonní kabel. 
  
údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích  

Pozemky dotčené stavbou (opravou): 
Dle informací katastrálního úřadu (k.ú. Zachotín) 
KM-D 
stav 

Výměra 
m2 

Kultura dle 
KN 

Vlastník 

617/1 303 349 vodní 
plocha 

ČR, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00 

830/1 721 ostatní 
plocha 

Obec Zachotín, Zachotín, 393 01 

615/2 1 309 ostatní 
plocha 

ČR, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00 

615/1 2 331 ostatní 
plocha 

Jedličková Jaroslava, Červená Řečice 262, 394 46 
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Dle informací katastrálního úřadu (k.ú. Žirov) 
KM-D 
stav 

Výměra 
m2 

Kultura dle 
KN 

Vlastník 

333 1 373 vodní plocha Krejča Josef, Kojčice 89, 394 09 
Šimanová Jaroslava, Friedova 1009, Pelhřimov, 393 01 

110 2 820 ostatní plocha Hunalová Jana, Žirov 49, 393 01 
Příhonský Jiří, Žirov 47, 393 01 

 

Pozemky dotčené otevřením zemníku 
Dle informací katastrálního úřadu (k.ú. Zachotín) 
KM-D 
stav 

Výměra 
m2 

Kultura dle 
KN 

Vlastník 

617/1 303 349 vodní plocha ČR, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 
130 00 

Dle informací katastrálního úřadu (k.ú. Žirov) 
KM-D 
stav 

Výměr
a m2 

Kultura 
dle KN 

Vlastník 

73/1 1 237 ostatní plocha Nováková Marie, Příční 108, Čelechovice na Hané, 798 16 
72/1 14 753 orná půda Mašková Lenka, Na Houfech 1028, Pelhřimov, 393 01 

 

Okolní pozemky: 
Dle informací katastrálního úřadu (k.ú. Zachotín) 
KM-D 
stav 

Vlastník 

610/1 Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, Praha, Hradčany, 119 02 
601/18 Obec Zachotín, Zachotín, 393 01 
615/3 ČR, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 
601/17 glue+more s.r.o., Hradecká 397, Nová Bystřice, 378 33 
613/3 ČR, Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00 

 
Dle informací katastrálního úřadu (k.ú. Žirov) 
KM-D 
stav 

Vlastník 

346/3 Hunalová Jana, Žirov 49, 393 01, Příhonský Jiří, Žirov 47, 393 01 
117/3 Hunalová Jana, Žirov 49, 393 01, Příhonský Jiří, Žirov 47, 393 01 
108 Hunalová Jana, Žirov 49, 393 01 

st. 36/5 Příhonský Jiří, Žirov 47, 393 01 
st. 36/2 Příhonský Jiří, Žirov 47, 393 01 

321 Obec Žirov, Žirov, 393 01 
102 Hunalová Jana, Žirov 49, 393 01 

 
 
údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
hydrogeologický průzkum lokality: ano (RNDr. Karvánek) 
botanický a zoologický průzkum: ne 
odběr a rozbor zeminy: ano (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) 
výškopisné a polohopisné zaměření území: ano (Ing. Bartošek) 

- V místě stávající hráze rybníka Dolní Kladiny bylo provedeno výškopisné a polohopisné 
zaměření stavby, které je hlavním podkladem pro vypracování této projektové dokumentace. 
Zaměření je napojeno na souřadnice S-JTSK a výškově v metrech nad mořem (BPV). 

Z hlediska dopravního napojení stavby bude stavba přístupna po  místní komunikaci p.č. 830/1. 
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informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Dotčeným orgánům byla tato dokumentace předložena k vyjádření. Vyjádření dotčených orgánů 
jsou součástí dokladové části, která bude předložena k žádosti o stavební povolení. 
 
informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 
Při povolování nebo ohlašování, provádění, kolaudaci, užívání a při výkonu státního stavebního 
dohledu bude postupováno dle vyhlášky č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. Ustanovení této vyhlášky se uplatní též při stavebních 
úpravách, udržovacích pracích, při změnách v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení 
staveniště a u nástaveb. 
 
údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  
územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 
 
Stavba není v rozporu s ÚPD.  
   
věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 
v dotčeném území 
 
Vodní dílo v současné době není schopno plnit své vodohospodářské funkce. Překopem hráze došlo 
k přerušení stávající zpevněné komunikace p.č. 830/1  vedoucí po hrázi rybníka. Komunikace je ve 
vlastnictví obce Zachotín, a je zejména v zimních měsících jedinou přístupovou cestou pro občany 
bydlící pod hrází rybníka. Navržené opravy jsou jediným možným řešením pro zajištění přístupu 
pro tyto občany.  
 
předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládaná doba výstavby: 24 týdnů 
Harmonogram prací 
Popis prací Předpokládaná doba provádění v týdnech 
Přípravné práce 2 
Zemní práce  8 
Výstavba objektů  10 
Dokončovací práce 4 

 
statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč 
 
Orientační cena stavby: 14 000 000 Kč 
(položkový rozpočet není součástí projektové dokumentace) 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 
Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
Zhodnocení staveniště 
Projektová dokumentace řeší opravu vodního díla po havárii ze dne 12.6.2012. 
V současné době je hladina v rybníce Dolní Kladiny snížena na úroveň překopu hráze (výška 
hladiny v nejhlubším místě je cca 2,3m). Běžný průtok je převáděn tímto překopem. 
Nekontrolovaný únik hrází v místě havárie je zastaven. Kaverna v hrázi je zasypána a utěsněna 
kamenivem. Stávající výpustné zařízení je nefunkční, neumožňuje odpouštění ani vypuštění 
rybníka. 
Překopem hráze došlo k přerušení stávající zpevněné komunikace p.č. 830/1 vedoucí po hrázi 
rybníka. Překopem také prochází podzemní telefonní kabel. 
Jedná se o opravu hráze a výpustného zařízení rybníka Dolní Kladiny. Zároveň bude provedena 
výstavba nového bezpečnostního přelivu. Oprava spočívá v odstranění nefunkčního výpustného 
zařízení a výstavbě nové spodní výpusti. V místě havarijního překopu hráze bude proveden nový 
kašnový bezpečnostní přeliv. Součástí stavebních prací bude i oprava návodního opevnění hráze a 
komunikace v koruně hráze. 
Oprava hráze bude provedena vhodným materiálem získaným  ze zemníku zřízeného na nedalekém 
pozemku p.č. 72/1. 
 
Urbanistické a architektonické řešení stavby, umístění 
Jedná se o opravu stávajícího vodního díla. Technické řešení a umístění stavby plně respektuje 
stávající stavby.  
 
Technické řešení a popis stavby 

Navržená stavba spočívá v následujících základních opatřeních:  

- odstranění stávajících dřevin na vzdušné části koruny hráze (včetně kořenových systémů) 
- odstranění stávajícího opevnění hráze. 
- odstranění části živičného povrchu komunikace  na hrázi 
- vykopávky v tělese hráze do projektovaného profilu včetně odvozu výkopového materiálu 

na určené místo 
- kladení výpustného potrubí PP DN 800 a DN 1200 včetně obetonování 
- výstavba monolitického bet. požeráku 
- výstavba nového kašnového bezpečnostního přelivu kapacitního na průtok Q200 
- otevření zemníku na parcele 72/1 v k.ú. Žirov 
- hutněný obsyp a zásyp objektů v hrázi nádrže 
- oprava živičného krytu komunikace na hrázi 
- kladení podzemního vedení Telefonica v hrázi nádrže 

 
Napojení stavby na dopravně technickou infrastrukturu 
Staveniště je přístupné po komunikaci p.č. 830/1. 
  
Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Hlavním účelem stavby je obnova vodohospodářské funkce vodní nádrže, zejména ochrana proti 
povodním.  
Stavba bude respektovat ČSN DIN 18 920 (83 9061) „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  
Při stavbě bude zatíženo bezprostřední okolí stavby zvýšenou prašností, hlukem a  výfukovými 
plyny stavebních strojů. 
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Odpady vznikající při stavbě, budou likvidovány stavitelem v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech. 

Při výstavbě budou produkovány následující odpady: 
Číslo odpadu Druh odpadu Využití 

17 01 01 Beton Uložení na skládku S-IO 
17 01 02 Cihly Uložení na skládku S-IO 
17 02 03 Plasty Uložení na skládku S-OO1 
17 04 05 železo a ocel Předání oprávněné osobě k recyklaci 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Předání oprávněné osobě k recyklaci 
15 01 02 Plastové obaly Předání oprávněné osobě k recyklaci 

Po dokončení stavby se nepředpokládá, že bude stavba produkovat jakékoliv odpady. 
 
Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení 
hydrogeologický průzkum lokality (RNDr. Karvánek): ano 
botanický a zoologický průzkum: ne 
odběr a rozbor zeminy: ano 
výškopisné a polohopisné zaměření území: ano 
 
Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, polohopisné a výškopisné zaměření  
Pro vypracování projektové dokumentace a následné vytyčení před začátkem stavby bylo celé 
území výškopisně a polohopisně zaměřeno. Zaměření je napojeno na souřadnice S-JTSK a výškově 
v metrech nad mořem (BPV) 
 
Členění stavby na objekty 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
SO1 – Rekonstrukce hráze v místě přelivu 
SO2 – Rekonstrukce hráze v místě výpustného zařízení 
SO3 – Zemník 
SO4 – Výpustné zařízení 
SO5 – Komunikace v koruně hráze 
SO6 – Bezpečnostní přeliv  
SO7 – Telefonní kabel 
 
Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Opravou vodní nádrže dojde k obnově původního vodního režimu v zájmovém území. Po opravě 
bude vodní nádrž plnit zejména funkci ochrannou před povodněmi. Bezpečnost vodního díla je 
navržena na Q200, což bude jednoznačně snižovat povodňové nebezpečí pod vodním dílem. 
 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při výstavbě je nutno dodržovat závazné právní předpisy týkající se  ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků, především Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 
Mechanická odolnost a stabilita  
Stavba bude provedena dle ČSN 75 2410 (malé vodní nádrže) a při použití navržených materiálů se 
předpokládá její vyhovující mechanická odolnost a stabilita. 
Při provádění zemních prací a ukládání zemin do sypaných hrází měly být dodrženy následující 
obecné podmínky: 

• Stykové plochy betonových konstrukcí se zeminou hráze musí být rovné a celistvé bez 
hnízd v betonu a bez drobných nerovností, které znemožňují dobré přilnutí těsnící zeminy. 

• Aby se zajistilo přilnutí těsnící zeminy k betonu a zabránilo jejímu vysušení, opatří se 
povrch betonu vhodným nátěrem (např. jílovým mlékem nebo se v míchačce rozmíchá s 
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vodou zemina, ze které bude hráz prováděna), který se provede bezprostředně před 
zasypáním objektu. 

• Hladkosti povrchu objektů se nesmí dosahovat omítkou, ani jinými nátěry, jako např. 
asfaltem, PVC a pod. 

• Před sypáním se odstraní humusovitá půda, kořeny a pod. Základová spára a boky průrvy se 
očistí od předmětů, které nejsou do tělesa hráze přípustné, urovná, upraví a zhutní se 
stejným způsobem jako je předepsán pro výše ležící vrstvy hráze. 

• Voda, stojící v prohlubních základové spáry, se musí před navážením první vrstvy sypaniny 
odstranit a přitékající voda povrchová i podzemní odvést vhodným technickým opatřením. 

• Postup výstavby a technologie sypání hráze musí být v souladu s klimatickými a lokálními 
podmínkami. 

• Málo propustné sypaniny se sypou a zhutňují vždy ve vrstvách skloněných k líci tak, aby 
byl umožněn odtok povrchové vody. Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí 
vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbahněné 
zeminy, bez nevhodných předmětů. Zemina znehodnocená mrazem, deštěm a pod. se 
odstraní stejně jako sníh a led. Je-li povrch vrstvy příliš vlhký, nechá se buďto vyschnout 
nebo se zemina odstraní. Za deštivého počasí, nebo při sněžení a při mrazu se sypání a 
zhutňování částí hráze ze soudržných zemin neprovádí. 

• Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před navážením 
další vrstvy navlhčit nebo odstranit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné 
spojení obou vrstev. 

• Rozprostření sypaniny v hrázi musí být takové, aby se vyloučilo vytváření průběžných 
vrstev a čoček sypaniny podstatně se lišící od sypaniny prováděné zóny. 

• Není-li stanoveno jinak, rozprostírají se zeminy při sypání ve vrstvách, jejichž tloušťka před 
zhutněním je nejvýše 200 mm. Je-li hmotnost zhutňovacích strojů menší než 10 t, tloušťka 
vrstvy se přiměřeně snižuje. 

• Není-li stanoveno jinak, je nutné každé místo přejít zhutňovacím strojem osmkrát. 
• Zhutňování zemin - i nesoudržných - pouhým proléváním vodou je nepřípustné. Sypání a 

hutnění hráze v zimních podmínkách se nedoporučuje. Je přípustné pouze tehdy, je-li 
zaručeno požadované zpracování sypaniny a je zaručeno, že vlivem mrazu nedojde ke 
změně požadovaných vlastností zeminy. Zcela nepřípustné je, aby zemina, zpracovávaná do 
hráze, byla zmrzlá a obsahovala vločky ledu a sněhu. 

 
Požární bezpečnost  
Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší požární bezpečnost. 
 
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré závazné právní normy z hlediska ochrany zdraví a 
životního prostředí. 
 
Bezpečnost při užívání  
Při užívání stavby smí být postupováno pouze v rozsahu schváleného provozně-manipulačního 
řádu. 
Při manipulaci s vodou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti vodního díla, a to především nesprávnou 
manipulací s technologickým zařízením výpusti a zvětšováním zásobního prostoru nad provozní 
hladinu. 
 
Ochrana proti hluku 
Stavba po realizaci nebude zdrojem nadměrného hluku 
Při výstavbě je nutno počítat se dočasnou zvýšenou hlučností 
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Úspora energie a ochrana tepla 
Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší úsporu energie a ochranu tepla. 
 
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
Vzhledem k charakteru stavby projektová dokumentace neřeší přístup a užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Vzhledem k charakteru , velikosti a umístění stavby nebude stavba nijak ohrožována žádnými 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  
 
Ochrana obyvatelstva 
Stavba nebude ohrožovat životy ani zdraví obyvatel. 
 
Inženýrské stavby  (objekty) 
Výstavba jiných inženýrských staveb není plánována 
 
Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
Nevyskytují se 
 
 
 

C. Situace stavby 
 
Situace širších vztahů stavby v měřítku 1: 50 000 (výkres č.1 vodohospodářská mapa) a koordinační 
situace stavby v měřítku 1: 500 (výkres č.3 podrobná situace stavby) jsou součástí příloh této 
projektové dokumentace. 
 
 
 

D. Dokladová část 
 
Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace 
jsou součástí příloh této projektové dokumentace.(tato část bude předložena s žádostí o stavební 
povolení) 
 
 
 

E. Zásady organizace výstavby 
 
Informace o staveništi 
Rozsah stavby a staveniště je patrný z výkresu č.3 v příloze projektové dokumentace.  
 
Přístupy a příjezdy na staveniště 
Staveniště je přístupné po komunikaci p.č. 830/1.  
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Významné sítě technické infrastruktury 
Staveniště není napojeno na žádné prvky technické infrastruktury.  
 
Napojení staveniště na zdroje 
Staveniště nevyžaduje napojení na žádné zdroje. Případnou potřebu napojení staveniště na zdroj 
elektrické energie bude zajišťovat mobilní agregát. 
 
Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdravý třetích osob 
Charakter staveniště nevyžaduje žádné úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 
jakožto i nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Součástí zařízení staveniště nejsou žádné stavby vyžadující ohlášení. 
 
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě je nutno dodržovat veškeré závazné právní normy z hlediska ochrany životního 
prostředí. 
Stavba bude respektovat ČSN DIN 18 920 (83 9061) „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, 
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  
Odpady vznikající při stavbě provozem budou likvidovány stavitelem stavby v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Pří výstavbě musí být zamezeno úniku ropných látek. Tankování a případné opravy stavební 
mechanizace budou prováděny mimo staveniště. Součástí vybavení stavebníka budou prostředky 
pro likvidaci ropných látek. Tyto látky (VAPEX) a potřebné nářadí  budou  jako součást zařízení 
staveniště, aby mohly být v případě potřeby kdykoliv k  dispozici. V případě větší havárie bude 
informován příslušný vodohospodářský orgán a  přivolán příslušný hasičský  sbor. 
 
Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Předpokládaná doba výstavby: 24 týdnů 
Harmonogram prací 
Popis prací Předpokládaná doba provádění v týdnech 
Přípravné práce 2 
Zemní práce  8 
Výstavba objektů  10 
Dokončovací práce 4 

 
Předpokládaný termín zahájení stavby: duben 2013 
Předpokládaný termín ukončení stavby: listopad 2013 
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F. Dokumentace objektů 
 
SO1 Rekonstrukce hráze v místě přelivu 
V rámci přípravných prací budou odstraněny dřeviny a keře (včt. pařezů) z návodní strany hráze, 
které zasahují do plánované plochy opravy hráze (viz. výkres č.3). Následně bude z návodní strany 
hráze odstraněno, v příslušné ploše) opevnění návodního svahu. Tento kamenný zához bude 
skládkován na staveništi a po dokončení opět využit k opevnění hráze. 
Z vyznačeného úseku koruny hráze bude odstraněn stávající živičný povrch místní komunikace, 
který bude odvezen na příslušnou skládku odpadu. 
Havarijní překop bude upraven do projektovaného tvaru (sklony bočních svahů 1:2), který umožní 
kvalitní hutnění nově přivezeného materiálu. Celkem tak bude ještě odstraněno 1915 m3 materiálu 
(viz. tabulka výkopů a násypů), který bude využit k rekultivaci zemníku po odtěžení vhodného 
materiálu k dosypání hráze. 
Nově hutněný zásyp hráze bude proveden dle přiložených příčných řezů hráze a podélného řezu 
hrází. Sklony a výšky respektují stávající parametry hráze.  
S02 Rekonstrukce hráze v místě výpustného zařízení 
V rámci přípravných prací budou odstraněny dřeviny a keře (včt. pařezů) z návodní strany hráze, 
které zasahují do plánované plochy opravy hráze (viz. výkres č.3). Následně bude z návodní strany 
hráze odstraněno, v příslušné ploše) opevnění návodního svahu. Tento kamenný zához bude 
skládkován na staveništi a po dokončení opět využit k opevnění hráze. 
Z vyznačeného úseku koruny hráze bude odstraněn stávající živičný povrch místní komunikace, 
který bude odvezen na příslušnou skládku odpadu. 
Dále budou odstraněny všechny části stávajícího výpustného zařízení. Spolu s jiným nevhodným 
materiálem (použitým při těsnění v době havárie) bude odvezen na příslušnou skládku odpadu. 
Překop hráze v místě výpusti bude upraven do projektovaného tvaru (sklony bočních svahů 1:2), 
který umožní kvalitní hutnění nově přivezeného materiálu. Celkem tak bude ještě odstraněno 3885 
m3 materiálu (viz. tabulka výkopů a násypů), který bude využit k rekultivaci zemníku po odtěžení 
vhodného materiálu k dosypání hráze. 
Nově hutněný zásyp hráze bude proveden dle přiložených příčných řezů hráze a podélného řezu 
hrází. Sklony a výšky respektují stávající parametry hráze.  
tabulka bilance výkopů zeminy 

číslo řezu staničení vzdálenost Výkop Násyp Výkop Násyp V-N 

  km m m2 m2 m3 m3 m3 
  0.0000   0.00 0.00       

1 0.0063 6.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 0.0156 9.3 151.80 0.00 705.87 0.00 705.87 
3 0.0213 5.7 41.37 0.00 550.53 0.00 550.53 
4 0.0248 3.5 33.40 0.00 130.85 0.00 130.85 
5 0.0286 3.8 61.91 0.00 181.09 0.00 181.09 
6 0.0398 11.2 0.00 0.00 346.70 0.00 346.70 
7 0.0472 7.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 0.0628 15.6 173.50 0.00 1353.30 0.00 1353.30 
9 0.0652 2.4 192.80 0.00 439.56 0.00 439.56 

10 0.0672 2.0 195.20 0.00 388.00 0.00 388.00 
11 0.0692 2 176.90 0.00 372.10 0.00 372.10 
12 0.0738 4.6 102.80 0.00 643.31 0.00 643.31 
13 0.0872 13.4 0.00 0.00 688.76 0.00 688.76 

14 0.0932 6.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5800.07 0.00 5800.07 
Výkop v prostoru překopu u přelivu: 1915 m3 
Výkop v prostoru překopu u výpusti: 3885 m3 
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tabulka bilance násypů zeminy 

číslo řezu staničení vzdálenost Výkop Násyp Výkop Násyp V-N 

  km m m2 m2 m3 m3 m3 
  0.0000   0.00 0.00       

1 0.0063 6.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 0.0156 9.3 0.00 149.32 0.00 694.34 -694.34 
3 0.0213 5.7 0.00 127.87 0.00 789.99 -789.99 
4 0.0248 3.5 0.00 128.65 0.00 448.91 -448.91 
5 0.0286 3.8 0.00 86.20 0.00 408.22 -408.22 
6 0.0398 11.2 0.00 4.57 0.00 508.31 -508.31 
7 0.0472 7.4 0.00 1.54 0.00 22.61 -22.61 
8 0.0628 15.6 0.00 173.51 0.00 1365.39 -1365.39 
9 0.0652 2.4 0.00 186.79 0.00 432.36 -432.36 

10 0.0672 2.0 0.00 186.29 0.00 373.08 -373.08 
11 0.0692 2 0.00 177.05 0.00 363.34 -363.34 
12 0.0738 4.6 0.00 103.81 0.00 645.98 -645.98 
13 0.0872 13.4 0.00 0.00 0.00 695.53 -695.53 

14 0.0932 6.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 6748.05 -6748.05 
 
Násyp v prostoru překopu u přelivu: 1995 m3 (objem tělesa přelivu 855 m3) 
Násyp v prostoru překopu u výpusti: 3899 m3 
 
Při sypání a hutnění hráze byly dodržovány obecné zásady uvedené v této zprávě v kapitole 
Mechanická odolnost a stabilita. 
 
SO3 Zemník 
V rámci projektové přípravy je zpracován hydrogeologický posudek stávající hráze, který zároveň 
řeší otevření vhodného zemníku v nejbližším okolí stavby. Po dohodě z hydrogeologem a majitelem 
pozemku bude tento zemník otevřen na parcele 72/1 v k.ú. Žirov. Matriál na tomto pozemku je  
vhodný k dosypání a hutnění hráze rybníka Dolní Kladiny.(viz hydrogeologický posudek)  
Pro dosypání hráze je potřeba celkem 5894 m3 vhodného materiálu. Pro přístup od stavby 
k zemníku bude v zátopě rybníka vybudována dočasná komunikace. 
 
SO4 Výpustné zařízení 
Po odstranění všech částí stávajícího výpustného zařízení bude v jeho místě (viz. výkres č.3) 
vybudováno nové výpustné zařízení. Navrženou spodní výpusť tvoří nátokový betonový objekt 
s česlovou stěnou, obetonované potrubí PP DN 800 (9,0m), monolitický požerák s vřetenovým 
stavítkem, výpustné potrubí DN 800 (0,5m délky), excentrická redukce PP DN800/1200, výpustné 
obetonované potrubí PP DN 1200 (délka 20,5m) a čelo výpusti s opevněnou částí koryta. 
K manipulaci s vodou bude sloužit monolitický železobetonový požerák o půdorysných rozměrech 
2,4x3,3m v nejvyšším místě požeráku (tl. stěny min. 400 mm). Požerák je navržen jako uzavřený, 
přístupný z koruny hráze. Jeho součástí je vřetenové stavítko DN 800 s ovládacím mechanismem. 
Pro udržování příslušné provozní hladiny slouží dlužová stěna v horní části. Součástí objektu je také 
ocelový žebřík a osazené U profily pro zadlužení v případě havárie v požeráku. Požerák je opatřen 
ocelovým zábradlím a uzamykatelnými poklopy.   
Výpustné potrubí pod hrází (DN 1200) je navrženo jako beztlakové. Maximální kapacita výpusti je 
4,136 m3.s-1. 
Nejnižší místo dna nádrže je před nátokovým objektem (528,15 m.n.m.), dno výpustného potrubí je 
na kótě 527,65 m.n.m.   
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použitý materiál - výpusť 

Požerák, nátokový objekt,  betonové lože po dlažbu, 
betonový práh 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22-S2 

obetonování potrubí, základ pod požerák, základ 
vtokového objektu 

C16/20-XC2-Cl 1,0-Dmax 22-S2 

kamenná dlažba, opevnění hráze lomový kámen přírodního zabarvení  
výpustné potrubí PP DN 800 SN 16 

PP DN 1200 SN 16 
redukce excentrická DN 800/1200 

Vtokové česle, poklopy Pozink. ocel pruty pům 10mm,  
pozink. plech tl. 5mm 

železné výztuže do betonu kary síť 100 x 100 mm 
prům. 8 mm,  

 
 
SO5 Komunikace v koruně hráze 
Po dokončení zemních prací na hrázi bude položen nový povrch místní komunikace v koruně hráze 
rybníka. Skladba jednotlivých vrstev je zřejmá z výkresu č.7. Na podklad ze štěrkodrti (tl. 20cm) 
bude proveden posyp krytu kameniva (25kg/m2). Dále bude provedena vrstva z makadamu 
penetrovaného hrubého (tl. 10 cm). Povrch budou tvořit dvě vrstvy nátěru živičného s posypem 
(1,8kg/m2). 
Celková délka opravy komunikace je 143 m. Šířka nové komunikace bude 3,0 m a bude plynule 
navazovat na stávající místní komunikaci.  
 
 
SO6 Bezpečnostní přeliv 
Po provedení výkopů do projektovaných profilů dle podélného a příčných řezů v místě havarijního 
překopu hráze bude zahájena výstavba bezpečnostního přelivu. 
Vodní nádrž Kladiny Dolní je zařazena do III. kategorie z hlediska TBD. Pro zachování bezpečnosti 
vodního díla je navržen bezpečnostní přeliv dimenzovaný na průtok odpovídající Q200. 
Bezpečnostní přeliv je navržen jako kašnový.  
Délka přelivné hrany je při přelivném paprsku 0,58 m (max. hladina 533,83) rovna 40 m. Kašna 
bezpečnostního přelivu je navržena obdélníkového tvaru s čelní stěnou délky 20,0m a bočními 
stěnami délky 10,0m. Přelivné stěny jsou provedeny z monolitického vodostavebního betonu 
vyztuženého svařovanými sítěmi kari s oky 100x100mm, prům. 8mm. Propojení přelivné stěny 
s betonovou základovou deskou bude pomocí profilů U 100 osazených po 200mm.  Šířka přelivné 
stěny je v patě 900mm a v koruně 500mm. Přelivná hrana bude zkosena z obou stran v šířce 
150mm. Výška přelivné stěny je navržena 2,85m. Přelivná stěna bude navazovat na betonové čelo 
trubní propustě. Kóta přelivné hrany bezpečnostního přelivu je shodná se stávající provozní 
hladinou (533,25 m.n.m.).   
Dno kašnového přelivu je navrženo z monolitického vodostavebního betonu tl. 1100mm 
vyztuženého svařovanými sítěmi kari s oky 100x100mm, prům. 8mm. Dno je vyspádováno ve 
směru k trubní propusti ve sklonu 3,0%. 
Odpad od kašny bezp. přelivu je řešen trubní propustí tvořenou trojím PEHD potrubím s dvojitou 
stěnou DN 2200 SN8. Potrubí bude osazeno se vzájemným odstupem 500mm od vnějšího okraje 
v podélném sklonu 5,7%. Celková délka propustě je 14.05m. Potrubí bude v celé délce 
obetonováno v tl. 500mm. Min. výška obetonování nad horním okrajem potrubí je 300mm. V ose 
koruny hráze bude vytvořena těsnící ostruha tl. 1000mm.  
Na začátku trubní propusti bude provedeno zajišťovací čelo z monolitického betonu délky 22,4m a 
tl. 800mm vyztuženého svařovanými sítěmi kari s oky 100x100mm, prům. 8mm. Čelo propustě 
bude provedeno na bet. základ hloubky 1200mm. Na konci trubní propusti bude provedeno 
zajišťovací čelo z monolitického betonu délky 9,4m a tl. 800mm vyztuženého svařovanými sítěmi 
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kari s oky 100x100mm, prům. 8mm. Čelo propustě bude provedeno na bet. základ hloubky 
1200mm.  
Na trubní propust bude pro zmírnění kinetické energie proudící vody navazovat vývar délky 8,6m a 
šířky 8,4m. Hloubka vývaru je navržena 500mm. Stěny vývaru budou tvořeny betonovými zdmi z 
monolitického betonu tl. 500mm vyztuženého svařovanými sítěmi kari s oky 100x100mm, prům. 
8mm. Dno vývaru bude provedeno z kamenné dlažby tl. 250mm do betonového lože vyztuženého 
svařovanými sítěmi kari s oky 100x100mm, prům. 8mm tl.250mm. na podkladní beton tl. 150mm. 
Vývar bude ukončen bet. zajišťovacím prahem tl. 500mm do hloubky 1200mm. Za tělesem vývaru 
bude pokračovat koryto opevněné kamennou dlažbou tl. 250mm do betonového lože vyztuženého 
svařovanými sítěmi kari s oky 100x100mm, prům. 8mm tl.250mm. Kamenná dlažba bude ukončena 
zajišťovacím prahem tl. 500mm. Až po zaústění do vodního toku pokračovat otevřené odpadní 
koryto opevněné těžkým kamenným záhozem. 
Betonová čela propusti a stěny vývaru budou opatřena zábradlím z pozink. oceli. Výška zábradlí je 
1200mm. Nosná konstrukce je provedena z ocelových trubek DN 90. Výplně jsou provedeny ze 
svislých ocelových trubek DN 80 s mezerami 120mm. Konstrukce zábradlí bude vzhledem 
k tepelné roztažnosti provedena ze samostatných dílů. 
 

použitý materiál – bezpečnostní přeliv 
Stěny přelivné hrany,  dno kašny, čela propusti, stěny 
vývaru, betonové lože po dlažbu, zajišťovací práhy 

C25/30-XF3-Cl 0,4-Dmax 22-S2 

obetonování potrubí, těsnící ostruka,  základ čel propusti, 
základ stěn vývaru 

C20/25-XC2-Cl 0,4-Dmax 22-S2 

kamenná dlažba, opevnění hráze lomový kámen  
Potrubí propusti PEHD DN 2200 SN 8 

 
zábradlí Pozink. ocel. potrubí pům 90mm,  

Pozink. ocel. potrubí pům 80mm,  
železné výztuže do betonu kary síť 100 x 100 mm 

prům. 8 mm,  
 
SO7 Telefonní kabel 
V koruně hráze rybníka Dolní Kladiny je uložen telefonní kabel. Správcem sítě je Telefonica Czech 
republic a.s.. Při havárii došlo k přerušení tohoto vedení v místě havarijního překopu. Při výstavbě 
bude položen nový metalický kabel v trase původního v celkové délce 116m.  Konkrétní podmínky 
ochrany a opětovného uložení kabelu budou stanoveny správcem sítě. 
 
 

G. Přílohy 
 
 
Hydrotechnické výpočty 
Hydrologická data ČHMÚ dle ČSN 75 14 00 
Průběh a objem teoretické povodňové vlny s kulminačním průtokem Q200 (ČHMÚ) 
Konsumpční křivka výpusti  
Konsumpční křivka bezpečnostního přelivu  
Konsumpční křivka trubní propusti 
Kategorizace vodního díla (TBD a.s.) 
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Přílohy 
výkresová část 

 
 
 
Název stavby: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů 

na rybníce Dolní Kladiny po havárii 

Stavebník: Biofish s.r.o. 
   Horní Paseka 40 

Ledeč nad Sázavou 584 01 
  IČ: 609 30 527 

 
                      
 
Kraj:  Vysočina 
Katastrální území:  Zachotín, Žirov 
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