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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/060  

 „Rekonstrukce nebytových prostor U Průhonu 11“ 
(dále jen „dodatek č. 1“) 

 

objednatel:  Městská část Praha 7  

sídlo:    nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 

zastoupená:   Mgr. Jan Čižinský, starosta  

IČO :    00063754 

DIČ:   CZ00063754 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:          

telefon:    

(dále jen „Objednatel“)  

  

 a  

 

zhotovitel:  MS-BAU spol. s r.o. 

sídlo:    Mokrá 1130/15, Chodov, 149 00 Praha 4 

zastoupená:   Ing. Michael Sobol, jednatel 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 8997 

IČO:    452 70 775 

DIČ    CZ452 70 775 

bank. spojení:   ČSOB 

č. účtu:    

tel.:     

e-mail:     

 

(dále jen „Zhotovitel“)  

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/OIVZ/060 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 

7 č. usnesení 0172/18-R z jednání č. 15 ze dne 6. 3. 2018 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/060 uzavřené dne 

27. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení pro zadání 

veřejné zakázky vyhlášeného objednatelem dne 3. 10. 2017 pod názvem „Rekonstrukce 

nebytových prostor U Průhonu 11“, v souladu s Usnesením Rady MČ č. 1055/17-R z jednání č. 

80 ze dne 21. 11. 017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č.1 

ke Smlouvě. Tímto dodatkem se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, 

cena a termín dokončení díla.  
 

2. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu: 

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 

hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na 

stavební práce. Jedná se o požadavky Objednatele spočívající v požadavku na zvýšení 

bezpečnosti okenních výplní výkladců, v designových úpravách parapetů a nadsvětlíků 

výkladců a vchodových dveří a změně otevírání interiérových dveří. Z důvodu zvýšení 

bezpečnosti zaměstnanců ODO bude v chodbě m. č. 123 doplněna kamera. Změny jsou 

specifikovány ve změnových listech, (viz. Příloha 1a - změnové listy č. 004, 005, 006 a 012). 

Celkový součet hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 

smlouvy. 
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b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. V průběhu bouracích 

prací bylo zjištěno, že navrhované skladby podlah neodpovídají skutečnosti. Dále 

došlo ke zvětšení sociálního zařízení v pravé části dispozice. Plocha obkladu fasády je 

větší, než je uvedeno v soupisu prací. Další vícepráce souvisí s navýšením pracnosti 

oproti PD, kde nebyly obsaženy - demontáž stávající rolet ve skrytém kastlíku 

výkladců, napojení digestoře na VZT, jiné provedení vnitřních parapetů (předpoklad - 

parapety duté, ve skutečnosti byly plně vyzděné), větší výměry omítky a provedení 

dočasného bednění otvorů pro zabezpečení prostor v průběhu montáže nových 

výkladců z klimatických důvodů. Změny jsou specifikovány ve změnových listech, 

(viz. Příloha 1a - změnové listy č. 001, 002, 003, 007, 008, 009, 010 a 011). Celkový cenový 

nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

3. Ve Smlouvě se důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I. Účel a předmět smlouvy 

nový odst. 1.16 s tímto textem: 

„1.16 Dodatkem č. 1 se mění rozsah Díla o dodatečné stavební práce a plnění, které  jsou 

specifikovány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 

009, 010, 011 a 012, a které tvoří přílohu č. 1a Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazku dle 

ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku dle ZL č. 004, 005, 006 a 012. 

Celkový cenový nárůst změn závazku dle ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ dle ZL č. 001, 002, 

003, 007, 008, 009, 010 a 011 nepřesáhne 30 %  původní hodnoty závazku.“ 

 

4. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle čl. 1 odst. 1.3 

k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení díla o 20 dní proti termínu 

uvedenému ve Smlouvě, a proto se v čl. 3. odst. 3.1 mění termín dokončení díla tak, že se 

stávající text v čl. 3. odstavci 3.1 za dvojtečkou mění, doplňuje a nově zní takto: 

„Termín předání a převzetí staveniště:  do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo 

Termín zahájení plnění: neprodleně po předání staveniště, nejpozději do 3 pracovních dnů po 

předání staveniště 

 

     Lhůta plnění veřejné zakázky ode dne účinnosti smlouvy o dílo   63 dní 
           Termín plnění: 

           Termín zahájení stavebních prací 27. 11. 2017 

            Termín dokončení Díla a předání díla nejpozději do 31. 3. 2018.“ 

5. Ve Smlouvě v čl. IV. Cena díla se mění a doplňuje tabulka s celkovou cenou Díla uvedená v  odst. 

4.1 následujícím způsobem: 

„ 

Cena za provedení Díla dle SoD bez DPH  6 919 894,98 Kč 

Cena za provedení Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH   668 501,11 Kč 

Cena celkem za provedení Díla bez DPH  7 588 396,09 Kč 

DPH 15 % 1 138 259,41 Kč 

Celková cena za provedení Díla včetně DPH  8 726 655,50 Kč 

6. Dále se dodatkem č. 1 v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle čl. 1 odst. 1.3 

odpovídajícím způsobem aktualizuje harmonogram provádění díla viz. Příloha č. 2a Smlouvy. 

7. V čl. XIV. Závěrečná ustanovení se odst. 14.18 mění a doplňuje a nově zní takto: 
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„14.18  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

č. 1 -  Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem 

č. 2 -  Harmonogram provádění díla 

č. 2a -  Aktualizovaný harmonogram provádění díla 

č. 3 - Digitální podoba PD (na DVD/CD nosiči) 

č. 4 - Čestné prohlášení o provedení stavebních prací bez poddodavatelů  

č. 5 - Stavební povolení 

č. 1a - Změnové listy dle č. I. odst. 1.16 Smlouvy“. 

 

8. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 

v platnosti. 

9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské 

části Praha 7. 

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).  

11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 ihned po 

podpisu dodatku a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v 

registru smluv informovat. 

12. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou 

informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

13. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

14. Přílohy k tomuto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1 

tak, že je přiložena tištěná podoba Rekapitulace ZL a jednotlivé ZL č. 001 až 012 jsou 

uloženy na přiloženém DVD): 

Příloha č. 1a Smlouvy Změnové listy dle č. I. odst. 1.16 Smlouvy – samostatná příloha na 

DVD,  

Příloha č. 2a Smlouvy – aktualizovaný harmonogram provádění díla. 

V Praze dne 8.3.2018                 V Praze dne 7.3.2018 

 

Objednatel      Zhotovitel 

 

 

….…………………………..    …….………………….……… 

        Městská část Praha 7                                           MS-BAU spol. s r.o. 
          Mgr. Jan Čižinský                                       Ing. Michael Sobol 

        starosta                                                            jednatel 


