
DOHODA
O NAROVNÁNÍ

uzavřená níže uvedeného dne mezi:

HABAU Cz s.r.o.
IČO: 26068 338
se sídlem Žižkova tř. 1321 1,37001 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C.
vložka 11935
zastoupený Ing. Janem Vítkem, Ph.D., technických ředitelem společnosti
a Ing. Petrem Křenkem, ředitelem závodu Sever
(dále také jako “zhotoviteF‘)

a

Město Hlinsko
IČO: 002 70059
se sidlem Poděbradovo náměstí I. 539 23 Hlinsko
zastoupený Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města
(dále také jako “objednatel“)

takto:

1. Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany této dohody uzavřely dne 27. 7. 2016 smlouvu o dilo, ke které si dne 23. 6.
2017, respektive 31. 7. 2017. sjednaly dodatek č. I a č. 2 (dále jen ‚.smlouva o dílo“).
Předmětem smlouvy o dílo bylo zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce komunikace
v ulici Družstevní. Hlinsko“ a .‚Rekonstrukce komunikace v ulici Jiráskova, Hlinsko“.

2. Zhotovitel dle tvrzení objednatele dokončil a předal dílo objednateli po dohodnutém terminu
pro ukončení a předáni díla, který byl uveden ve smlouvě o dilo, a to dne 12.12.2017. a proto
mu vznikl nárok na zaplaceni smluvní pokuty. kterou vyúčtoval fakturou č. 201800005.
S tímto tvrzením a nárokem objednatele zhotovitel nesouhlasí.

3. Objednatel proto provedl fakturou ze dne 10. 1. 2018 jednostranné započtení své pohledávky
za zhotovitelem ve výši 1.215.594,60 Kč ztitulu smluvní pokuty za pozdní dokončení a
předání díla dle čI. 14.2. smlouvy o dílo proti pohledávce zhotovitele na zaplacení části
zceny díla ve výši 2.880.999,82 Kč, která byla vyúčtována fakturou č. 330170091 ze dne 13.
12. 2017.

4. Zhotovitel tvrdí, že provedl nad rámec sjednaných dodatku ke smlouvě o dílo objednatelem
objednané a odsouhlasené dodatečné práce v hodnotě 755.270,99 Kč, které doposud nejsou
upraveny písemnou formou (soupis těchto prací je přílohou této dohody), a že mu vznikl
nárok na jejich úhradu.



5. Zhotovitel objednateli dosud nevyfakturoval část dodatečných prací sjednaných v dodatku
č. 2 ze dne 31.7.2017 ve výši 81.892,07 KČ.

11. Sporná práva a povinnosti

1. Mezi smluvními stranami jsou tedy sporné tyto skuteČnosti:
• zda došlo ze strany zhotovitele k prodlení s dokončením a předáním díla.

zda měl či má objednatel vuči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty za pozdní
dokončení a předání díla dle čI. 14.2. smlouvy o dílo, a pokud ano, tak vjaké výši‘

• zda došlo uzavřením dodatku č. I a dodatku č. 2, ve kterém si smluvní strany sjednaly

vícepráce, k prodlouženi terminu pro dokončení díla,

• zda má zhotovitel nárok na zaplacení viceprací v hodnotě 81.892,07 Kč a 755.270.99 KČ.

. zda dílo k dnešnímu dni vykazuje nějaké vady (především ty z předávacího protokolu),
a zda je zhotovitel případně povinen je odstranit.

2. Mezi smluvními stranami je především sporná kvalita povrchu komunikace ulice Družstevní,
včetně křižovatky s ul. ČSA (ve smyslu obrusné vrstvy živičného krytu). Sporné je to, zda
povrch uvedené komunikace vykazuje vady či nikoliv, případně jaká práva by z toho
eventuálně vyplývala pro objednatele.

III. Narovnání

1. Vzhledem k výše uvedeným sporným skutečnostem projevily smluvní strany zájem uzavřit
dohodu o narovnáni a narovnat tak veškerá výše uvedená vzájemná sporná práva či povin
nosti. Účelem této dohody je narovnání vzájemných práv a povinností ohledně nároku
objednatele a zhotovitele z výše specifikované smlouvy o dílo (uvedených v Čl. II. této
dohody) a smírné ukončení všech sporu a vyloučení případných sporu budoucích mezi
účastníky této dohody vzniklých v souvislosti s narovnávanými spornými nároky.

2. Z toho duvodu se účastníci dohodli, že ve smyslu * 1903 občanského zákoníku nahrazují
všechny výše uvedené dosavadní sporné závazky novými závazky, které zní následovně:
. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu za prodleni s dokončením a

předáním díla ve výši 1.215.594.60 KČ.
• Zhotovitel uznává jednostranné započtení pohledávky objednatele z titulu uvedené

smluvní pokuty. které bylo provedeno dne 10.1.2018, za právní jednání platně provedené
a zavazuje se‘ že nebude namítat neplatnost takového jednostranného započtení.

. Zhotovitel se zavazuje odstranit dosud neodstraněné vady a nedodělky díla uvedené
vZápise o předání a převzetí stavby ze dne 12. l2. 2017 (s výjimkou tloušťky vrstev a
rovinatosti svrchní vrstvy komunikace bod Č. I 0) v termínech uvedených v Zápisu.

. Smluvní strany souhlasně prohlašují. že ke dni uzavření této dohody nevykazuje dílo
v ulici Družstevní (včetně křižovatky s ul ČSA). které bylo realizováno dle smlouvy

o dílo, žádné zjevné vady či nedodělky bránící kolaudaci díla (s výjimkou výšky
obrubníku v místech přechodu a v místech usnadňujících přechod vozovky ve smyslu



vyhl. č. 398 2009 Sb. Pokud jde o sporné vady uvedené v odst. 2 předchozího článku,
týkající se živičného krytu (obrusné vrstvy), vzdává se objednatel všech případných
nároku, které mu na základě těchto již uplatněných vad vznikly či vzniknou v budoucnu.
Účastníci se výslovně dohodli, že veškeré náklady na jejich odstranění ponese objednatel.

• Smluvní strany se dohodly na torn, že zhotovitel ani do budoucna neodpovídá za vady,
týkající se živičného krytu (obrusné vrstvy) komunikace v ul. Družstevní, včetně
křižovatky s ul. ČSA, a ani na takové vady neposkytuje záruku ve smyslu Čl. XIII.
smlouvy o dílo. Výjimku tvóři případy, kdy se na živičném krytu projeví vada
prokazatelně a nevyvratitelně způsobená vadou podloží a ostatních konstrukčních vrstev
dotčené kornů~1k~cé. . .‚

• Zhotovitel, je vzdává práva na zaplacení víceprací v hodnotě 755.270.99 Kč dle přílohy

k této dbhcidé i vicepr~cí vhodnotě 81.892,07 Kč dle dodatku č. 2.
. Objednatél ~rohlašujě, že ke ~hi uzavření této dohody uhradil zhotoviteli veškeré nároky

na zaplacení ceny díla‘

IV. Závěrečná ustanovení

Účastníci této dohody shodně prohlašují, že sjednáním nových závazku zpusobem uvedeným
včl. Ill, této dohody jsou v plné výši vypořádána veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy o dílo týkající se živičného krytu (obrusné vrstvy) komunikace ul.
Družstevní, včetně křižovatky s ul. ČSA, a dále zejména nároky na zaplacení ceny díla, a
úhradu smluvní pokuty.

2. Pro odstranění pochybnosti účastníci dohody konstatuji, že ustanoveni předchozí věty se
nevztahuje na ostatní ujednání a nároky objednatele ze záruky za dílo a odpovědnost
zhotovitele za vadné plnění. Záruční doba i veškeré další smluvni či zákonné Ihuty pro
uplatnění těchto práv zustávají objednateli zachována.

3. Objednatel prohlašuje, že dílo provedené zhotovitelem v ulici Jiráskova nevykazuje
k dnešnímu dni žádné zjevné vady či nedodělky (s výjimkou umístění sloupu veřejného
osvětleni dle Zápisu o předání a převzetí stavby ze dne I. II. 2016). Případné nároky
z vadného plnění této části díla budou řešeny v rámci příslušných ustanoveni smlouvy
o dílo ze dne 27. 7. 2016.

4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
5. Práva a povinnosti z této dohody vyplývající a práva a povinnosti v této dohodě neupravená

se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 892012 Sb., občanský zákoník. v platném znění.
6. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom.
7. Uzavření této dohody bylo schváleno, v souladu s ust. * 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisu. usnesením Rady města Hlinska č. 22 2018/9 ze dne
5. března 2018.

8. Veškeré změny této dohody lze činit pouze formou vzestupně číslovaných písemných
dodatku.

9. Účastníci prohlašují, že si dohodu přečetly, sjejim zněním souhlasí a na dukaz pravé a
svobodné yule připojují níže své podpisy.



V Hlinsku dne 7.3.2018

HABA‘j Cz s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice b

CZ~37o 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 SOi

ornce@habau.cz, Www,habau.cz
iČ: 2606833$, ozč: CZ26068336 ~

za zhotovitele

Příloha: soupis provedených vícepraci



Název stavby: Rekonstrukce komunikace ul. Družstevní Doba výstavby: Objednatel: Město Hlinsko

Druh stavby: Komunikace Začátek výstavby:  Projektant:

Lokalita: Město Hlinsko Konec výstavby: Zhotovitel: dle výběrového řízení

JKSO: Zpracováno dne: 13.04.2016 Zpracoval: Ing. Maša

Č Objekt Kód Zkrácený popis Množství Jednot. Náklady (K č)
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 Přípravné a p řidružené práce 0,00 0,00 0,00 0,00
1 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS komentář:

2 112101102R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS komentář:

3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS komentář:

4 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm kus 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS komentář:

5 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00
RTS komentář:

6 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
7 113107630R00 m2 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00

RTS komentář:

8 113109420R00 m2 0,00 169,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00
RTS komentář:

9 113151314R00 m2 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00
10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00
11 897 000 139VD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 0,00
12 121100001RA0 Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení m3 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek,
13 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 19,46 60,00 0,00 0,00 0,00
14 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 19,46 5,00 0,00 97,30 97,30 0,00 0,00

RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
15 122302202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 122302209R00 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.
16 0,00 0,00 0,00 0,00

17 162201401R00 kus 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 162201402R00 kus 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 162201411R00 kus 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 162201412R00 kus 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stavební rozpočet - podklad k dodatku č.3

Drupos HB s.r.o., Svojsíkova 333, Chotěboř

M.j. Hmotnost (t)

Orientační tabulka počtu stromů při kácení souvislého porostu.                                                Les Průměr                hustý       střední         řídký v cm                  Průměrný počet stromů na 1 ha  10-16                   1390         830     
      380 16-24                     850         520           290 24-30                     520         340           160 nad 30                   520         200             80

Orientační tabulka počtu stromů při kácení souvislého porostu.                                                Les Průměr                hustý       střední         řídký v cm                  Průměrný počet stromů na 1 ha  10-16                   1390         830     
      380 16-24                     850         520           290 24-30                     520         340           160 nad 30                   520         200             80

Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění pařezu.  Orientační tabulka počtu pařezů při odstranění ze souvislé plochy                                                Les Průměr                hustý       střední         řídký v cm                
  Průměrný počet pařezů na 1 ha  10-16                   1390         830           380 16-24                     850         520           290 24-30                     520         340           160 nad 30                   520         200             80

Položka se použivá bez ohledu na technologii odstranění pařezu  Orientační tabulka počtu pařezů při odstranění ze souvislé plochy                                                Les Průměr                hustý       střední         řídký v cm                 
 Průměrný počet pařezů na 1 ha  10-16                   1390         830           380 16-24                     850         520           290 24-30                     520         340           160 nad 30                   520         200             80

Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty.V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných 
betonových dlaždic.

Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm
Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu 
samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm
Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se 
uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm
m

Odstranění pískoviště 6m x 6m kpl. 3 000,00
1 264,90 1 264,90

1 167,60 1 167,60

Přemíst ění výkopku
Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m
Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m
Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m



21 162301101R00 m3 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 162301421R00 kus 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 162301422R00 kus 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 162601102R00 m3 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 167101102R00 m3 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Konstrukce ze zemin 0,00 0,00 0,00 0,00
26 171102101R00 m3 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS komentář: Položky se používají pro násypy dálnic a letišť z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění.
27 171201201R00 Uložení sypaniny na skládce m3 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS komentář: Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
28 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 0,00 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Povrchové úpravy terénu 0,00 0,00 0,00 0,00
29 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS komentář:

30 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypech.

31 181301102R00 m2 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS komentář: Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.

32 181305111R00 Převrstvení ornice na skládce m3 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch -76,50

33 561471115R00 m2 0,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
34 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
35 564731111R00 m2 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
36 564761111R00 m2 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00
37 564861111R00 m2 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00
38 565151211R00 m2 -691,30 243,00 0,18 -127,63
39 567122112R00 m2 154,00 135,00 0,33 51,14
40 567211110R00 m2 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00

RTS komentář:

57 Kryty št ěrkových a živi čných pozemních komunikací a zpevn ěných ploch -88,32
41 572713111R00 Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
42 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 -691,30 12,00 -499,42 0,00 -0,42
43 577141212R00 m2 -691,30 223,00 0,13 -87,90

59 48,46
44 271 011 010VD m2 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00
45 591241111R00 m2 -38,60 120,00 0,30 -11,63

RTS komentář:

46 596215021R00 m2 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00
RTS komentář:

47 596215040R00 m2 813,20 120,00 0,07 60,10
RTS komentář:

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení -5,13
48 892855115R00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus -14,00 850,00 0,43 -6,07
50 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00
51 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 3,00 920,00 0,32 0,95

90 Hodinové zú čtovací sazby (HZS) 0,00 0,00 0,00 0,00
52 9001 Dokumentace skutečného provedení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 9002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 9003 Zajištění dopravního značení na komunikaci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 9004 Vytyčení podzemního vedení a sítí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 9005 Vytyčení osy komunikace včetně fixace 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m (násyp)
Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m
Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3

Uložení sypaniny do násypů, zhutn, do 95% PS

Založení trávníku v rovině nebo ve svahu  do 1 : 5, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na vypletí a zalévání.

Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2

-130 015,74 -17 180,16 -147 195,90
Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm

Podklad z kameniva drceného vel.8-16 mm,tl. 10 cm
Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm
Podklad z obal kam.ACP 16+ nad 3 m,tl.7 cm -147 945,62 -20 040,28 -167 985,90
Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.130 mm 17 929,88 2 860,12 20 790,00
Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 10 cm
V položce jsou zakalkulovány i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. V položce nejsou zakalkulovány náklady na zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění. Tyto práce se oceňují položkami souborů 919 72-1 Dilatační 
spáry vkládané nebo 919 72-2 Dilatační spáry řezané.

-129 855,13 -32 600,37 -162 455,50
t 3 370,00

-7 796,18 -8 295,60
Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm -122 058,95 -32 100,95 -154 159,90
Dlažby a p ředlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch 15 952,02 76 999,98 92 952,00
Předláždění současné dlažby+lože tl. 40mm
Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm -2 758,63 -1 873,37 -4 632,00
V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
doporučuje ve výši 2%.
Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm
Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány 
náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 18 710,65 78 873,35 97 584,00
Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a 
na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.

-3 753,60 -5 386,40 -9 140,00
Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m

-5 348,41 -6 551,59 -11 900,00

1 594,81 1 165,19 2 760,00

kpl. 8 000,00
Inž. činnost dod. (účast na jednání, dodání všech dokladů atd.) kpl. 5 000,00

kpl. 5 000,00
kpl. 2 500,00
m



57 9006 Zaměření komunikace km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 9009 Zkouška únosnosti pláně 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a  zpevn ěných plochách -435,92 -0,01
59 914001121R00 kus 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00

RTS komentář:

60 914001125R00 kus 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS komentář: Včetně dodávky upevňovadel.

61 915711121R00 -27,60 60,00 -435,92 0,00 -0,01
RTS komentář:

62 915712211R00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 915721111R00 m2 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 915791111R00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 915791112R00 m2 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 917862111R00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00

RTS komentář:

67 919722111R00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 919722212R00 Dilatační spáry řezané příčné 9 mm,zalití za tepla 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 919731122R00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 919735112R00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
H22 Komunikace pozemní a letišt ě 0,00 0,00 0,00 0,00

71 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S Přesuny sutí 0,00 0,00

72 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 165,00 9,00 0,00 0,00 0,00
73 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,00 0,00 0,00 0,00
74 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 165,00 15,00 0,00 0,00 0,00
75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt 165,00 700,00 0,00 0,00 0,00

RTS komentář: Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm. .
Ostatní materiál 0,00 152,79

77 271 013 023VD 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 40445050.A kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

RTS komentář:

79 404459534 Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS komentář: Příslušenství dopravních značek Upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu

80 40450116 bm 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS komentář: kotevní prvky k dopravnímu značení

81 40450230 Dopravní příslušenství, patka hliníková HP 60 kus 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RTS komentář: Příslušenství dopravních značek  Hliníková patka HP 60 - čtvercový základ pro upevnění sloupku dopravní značky o pr. 60 mm včetně kotevních šroubů pro ukotvení patky v betonovém základu

82 456 511 012VD Dlažba pro nevidomé s drážkou 400/400/60mm m2 1,60 280,00 448,00 0,00 448,00 0,13 0,21
83 56288976 Šroub k plastové patce (silniční sloupek) kus 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RTS komentář: příslušenství k silničním směrovým sloupkům
84 58380120.A m2 0,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00
85 592174230 Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 kus 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
86 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00
87 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
88 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00
89 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00
90 59245267 Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 m2 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00

RTS komentář:
91 59245308 Dlažba zámková přírodní  20x10x6 m2 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00
92 592453093 Dlažba zámková červená  20x10x6 m2 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00
93 59248040 Dlažba zámková 20/10/8  přírodní m2 784,00 230,00 0,00 0,19 147,39

5 000,00
kpl. 2 500,00

-1 220,08 -1 656,00
Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka
V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, osazení a montáž kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení víčka ke sloupku.

Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu

Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné m -1 220,08 -1 656,00
Včetně posypu balotinou.
Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm m
Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.
Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m
Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m
Osazení chodníkového obrubníku betonového.  V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na 
zřízení bočních opěr. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se 
oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.

Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm m
m

Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m
Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m

t
122 596,00 122 596,00

t 1 485,00 1 485,00
t 1 568,00 3 136,00 3 136,00
t 2 475,00 2 475,00
t
t 115 500,00 115 500,00

191 256,00 191 256,00
Chránička PVC děl. pro kabel ČEZ+mont., vč. zem. prací m
Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá 1 980,00
Typy a provedení dopravního značení jsou v souladu s příslušným zákonem a vyhláškou č. 30/2001 Sb. a jsou schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k používání na pozemních komunikacích.  EG - Enginner Grade - 
reflexní fólie tř. 1 HlG  -  Hight Intensity Grade - reflexní fólie tř. 2 IP - Informativní dopravní značka provozní  štít z pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem okraje po celém obvodu značky retroreflexní fólie  I. třídy 3M EG 
nebo podobná, záruka 7 let

Dopravní příslušenství, sloupek pozink. 60 mm

Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2

Dlažba vibrolisovaná, barva červená

180 320,00 180 320,00



RTS komentář: dlažební kameny betonové Granitoid, dlaždice pásek  50 ks = 1 m2
94 59248042 Dlažba zámková  20/10/8  červená m2 27,60 380,00 0,00 0,19 5,19

RTS komentář: dlažební kameny betonové Granitoid, dlaždice pásek  50 ks = 1 m2
Celkem:

213141111 m2 825,00 14,70
693110400 m2 825,00 16,10
564831111 m2 811,60 75,60

14a 113107130 m2 440,60 101,00

915491211 120,00 94,00

592185830 kus 156,00 59,10
56481111b m2 35,00
56481111c m2 84,00 250,00
122101102 m3 88,05 69,20

181101102R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 120,00 15,00
564681111b m2 120,00 70,00

122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 15,60 60,00 936,00
122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 15,60 5,00 78,00
979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 28,86 9,00 259,74
979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 274,16 2,00 548,32
979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 28,86 15,00 432,90
979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 28,86 100,00

895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 14,00
592238200 Vpusť betonová uliční TBV - Q 500/290 K/ skruž / 29x50x5 kus 14,00 481,00
592238500 Dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm kus 2,00 570,00
592240020 Dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x100x9 cm kus 14,00
592240100 Prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR - V 625/40 62,5x10 cm kus 14,00 147,00
552423200 Mříž čtvercová D 400 - VIATOP, plochá 500x500 mm kus 5,00
562416120 Poklop pojízdný, litina kus 2,00
133201101 m3 14,00 825,00
133201109 m3 14,00 117,00
161101102 m3 14,00 121,00
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 20,00 79,60
175151101 m3 20,00 184,00
583312000 Štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál 37,00 191,00

614930 ks 1,00
243150 ks 1,00

592270000 kus 2,00 998,00

592270200 kus 2,00 311,00 622,00

132101101 m3 1,80 287,00 516,60
132201109 m3 1,80 159,00 286,20
212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože, vč. osazení 6,00 45,20 271,20
174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,00 79,60 477,60
935932111 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 2,00 386,00 772,00

13 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 6,30 60,00 378,00
14 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 6,30 5,00 31,50
72 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 11,66 9,00 104,90
73 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 11,66 2,00 23,32
74 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 11,66 15,00 174,90
75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 11,66 100,00

213141111a m2 35,00 14,70 514,50
693110610 m2 35,00 15,40 539,00
871218113 Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm 15,00 13,20 198,00
286112230 15,00 34,00 510,00
213211121 kus 2,00 117,00 234,00

175151101 m3 2,80 480,00

10 488,00 10 488,00

87 621,50

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 12 127,50
Geotextilie netkaná geoNetex M / B, 200 g/m2, šíře 300 cm 13 282,50
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 61 356,96
Odstranění podkladu asfaltového krytu pl. do 1000 m2, tl. 10 - 12 cm 44 500,60
Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl 100 mm š proužku 250 
mm m 11 280,00

Přídlažba 50x25x8 cm, TBX 010 - 9 9 219,60
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 50 mm 2 222,00 77 770,00
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm 21 000,00
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 6 093,06

1 800,00
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm 8 400,00

t
t
t
t 2 886,00

1 080,00 15 120,00
6 734,00
1 140,00

1 510,00 21 140,00
2 058,00

4 480,00 22 400,00
8 310,00 16 620,00

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 11 550,00
Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1 638,00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m 1 694,00

1 592,00
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 3 680,00

t 7 067,00
Úprava šachty s dodávkou konusu přechodového 2 900,00 2 900,00
Deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm, včetně osazení 3 800,00 3 800,00
Žlab odvodňovací ACO N100 typ 6, polymerbeton 100x13x15,5x16 cm 1 996,00

Rošt můstkový ACO N100 - pozink. Ocel 100 cm x 13cm x 280cm2 / m, tř. zatiž. A15

Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3

m

m

t
t
t
t 1 166,00

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m
Geotextilie netkaná geoNetex M / B, 200 g/m2, šíře 300 cm

m
Trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm m
Spojovací vrstva z cementové malty tl do 40 mm - napojení do UV
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m, včetně zásypového 
materiálu 1 344,00



564861111a m2 119,00 33,00
564681111a m2 40,00 140,00
113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 95,00 54,70

47 596215040R00 m2 95,00 120,00
93 59248040 Dlažba zámková 20/10/8  přírodní m2 95,00 230,00

938909331 m2 30,00 5,17 155,10
711411002 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 30,00 10,90 327,00
111631500 0,03
212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože, vč. osazení 120,00 45,20
589325710 směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 16 mm m3 0,25 595,00
733193917 Zaslepení potrubí s ukončením pod zámkovou dlažbou kus 3,00 115,00 345,00

965022131 m2 1,05 112,00 117,60

120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,21

120901121a Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,70

130901121 m3 0,30
113202111a Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 16,00 49,90 798,40

965081353 m2 6,75 155,00

997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - ručně 0,00
72 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 4,73 9,00 42,57
73 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 4,73 2,00 9,46
75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 4,73 100,00 473,00

977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm 6,00 143,00 858,00
977311113 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm 3,50 215,00 752,50

85 592174230 Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 kus 4,00 95,00 380,00
66 917862111R00 4,00 120,00 480,00

592174650 461,00 75,00

916131213 511,00 120,00

916131213 120,00

592174650 -379,00 75,00
113204111 501,00 60,00

86 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus -101,00 95,00 0,00 0,08 -8,08

916131213 -101,00 120,00

589325710 směs pro beton třída C 16/20 X0,XC1 kamenivo do 16 mm, včetně bednění a betonáže m3 0,50
44 271 011 010VD m2 42,00 220,00

592174650 42,00 75,00

916131213 42,00 120,00

637311112 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože kamenivo 2,25 227,00 510,75

465921115 m2 1,00 130,00 130,00

87 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus -91,00 130,00 0,00 0,05 -4,37
916131213 Osazení obrubníku nájezdového -91,00 120,00
59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150 - 250 kus 62,00 130,00
59217481 Obrubník silniční přechodový LP1000/150/150 - 250 kus 62,00 130,00
59245308 m2 106,00 230,00 0,00 0,13 13,89

979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 6,18 9,00 0,00 55,58 55,58 0,00 0,00
979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 61,80 2,00 0,00 123,60 123,60 0,00 0,00
979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky 6,18 15,00 0,00 92,70 92,70 0,00 0,00
979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 6,18 100,00 0,00 618,00 618,00 0,00 0,00

175080 32,00 308,00

32403000 Provizorní komunikace 1,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm, fr. 0-32 3 927,00
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm 5 600,00

5 196,50
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 11 400,00

21 850,00
Čištění vozovek metenímručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

Lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 48 700,00 1 461,00
m 5 424,00

2 380,00

Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2 - 
ručně

5 530,00 1 161,30

5 530,00 3 871,00

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně 6 360,00 1 908,00
m

Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 
1 m2 1 046,25

t
t
t

m
m

Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m
Obrubník zahradní 100 x 20 x 4 m 34 575,00
Osazení zahradního a chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 61 320,00

Osazení zahradního a chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m -1 170,00 -140 400,00

Obrubník zahradní 100 x 20 x 4 m -28 425,00
Vytrhání obrub záhonových s urovnáním a odvozem na mezideponii m 30 060,00

-9 595,00 -9 595,00
Osazení zahradního a chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m -12 120,00

2 380,00 1 190,00
Předláždění současné dlažby+lože tl. 40mm 9 240,00
Obrubník zahradní 100 x 20 x 4 m 3 150,00
Osazení zahradního a chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 5 040,00

m
Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem tl 10 
cm

-11 830,00 -11 830,00
m -10 920,00

8 060,00
8 060,00

Dlažba zámková přírodní  I behaton 6 cm 24 380,00
t
t
t
t

obrubník BEST-MONO II R2 vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 
cm přírodní m 9 856,00

soub 4 000,00 4 000,00



34203000 zábrany - koridory - přechody 5,00 48,00
998225111 108,00 59,50
998225195 648,00 28,40

Palisády
339921111 kus 18,000 87,90
592284070 BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová přírodní 11x11x40 kus 18,000 143,60
120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 0,12 663,60
997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - ručně 0,276 350,00 96,60

72 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,276 9,00 2,48
73 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 2,76 2,00 5,52
75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 0,276 100,00 27,60

Snížení obrub
10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 5,00 65,00 325,00
66 917862111R00 5,00 120,00 600,00
44 271 011 010VD m2 7,00 220,00

340000998 5,00 139,00 695,00
997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - ručně 0,35 350,00 120,75

72 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,35 9,00 3,11
73 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,03 2,00 0,07
75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 0,35 100,00 34,50

Vodicí linie
771591186 Řezání zámkové betonové dlažby 20,00 110,00

82 456 511 012VD Dlažba pro nevidomé s drážkou 400/400/60mm m2 3,80 280,00
44 271 011 010VD m2 10,00 220,00

997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - ručně 0,63 350,00 219,45
72 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 0,63 9,00 5,64
73 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 0,63 2,00 1,25
75 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 0,63 100,00   

Odpočet prací neprovedených

48 892855115R00 190,00 39,00 0,00 0,00 0,00
62 915712211R00 15,00 180,00 0,00 0,00 0,01
64 915791111R00 477,00 3,00 0,00 0,00 0,00

564861111 Kč 1,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM bez DPH

m/Kč/den 22 560,00
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným t 6 426,00
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, 
betonovým ZKD 5000 m t 18 403,20

Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m 1 582,20
2 584,80

5 530,00
t
t
t
t

m
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m
Předláždění současné dlažby+lože tl. 40mm 1 540,00
Řezání betonových obrub do tl. 100 mm m

t
t
t
t

m 2 200,00
1 064,00

Předláždění současné dlažby+lože tl. 40mm 2 200,00
t
t
t
t

605 596,48

Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m -7 410,00 -7 410,00
Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm m -2 700,00 -2 700,00
Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m -1 431,00 -1 431,00

xx Podklad ze stěrkodrti narovnání dodatku č.1 pol. 13 a 14 rozdíl 166 041,20 -166 041,20 -166 041,20

428 014,28


