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 Číslo smlouvy objednatele: SML/0014/2018 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

 

Dodatek č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 3.NP 
pro vznik oddělení se zvláštním režimem“ 

 
uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

 
 

1.1. Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Mgr. Bronislav Vajdík 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace  
b) ve věcech technických :  
   

IČ : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Tel. : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz  
   
 
 
1.2. Zhotovitel : 3V & H, s. r. o. 
Sídlo : Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod 
Statutární orgán :   
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Martina Horňáková, jednatelka 

b) ve věcech technických : Ing. Milan Velecký, jednatel 
 

IČ : 46992715 
DIČ : CZ46992715 
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Tel. :  
E-mail :  
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2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo 
objednatele SML/0101/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 18. 10. 2017 na akci: 

 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 3.NP pro 
vznik oddělení se zvláštním režimem“ 

 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun termínu dokončení a 
protokolárního předání díla s ohledem na probíhající proces schválení a administraci změn, které byly 
vyvolány v průběhu realizace stavby. 
 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění: 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

Původní znění článku 3.2. Smlouvy – Termín a místo plnění: 

3.1. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:     31. 03. 2018  
 

  
Článek 3.2 Smlouvy po změnách zní:  

3.2. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla:     16. 04. 2018 
 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze 
změny.  

4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv provede objednatel. 

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, včetně jeho příloh v 
plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 ani jeho přílohy nenaplňují znaky 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, 
objednatel obdrží také 2 vyhotovení. 
 

 
V Uherském Hradišti dne 23.3.2018                                             V Uherském Brodě dne 23.3.2018
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
……………………………………………    ………………………………………… 
Mgr. Bronislav Vajdík Ing. Martina Horňáková 
ředitel organizace jednatelka 




