
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo                             
č. 2012 / OIVZ / 032 

„MŠ Letohradská – oprava sociálního zařízení“, k.ú. Holešovice, Praha 7 
 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel : Městská část Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7 
zastoupený:  MUDr. Tomášem Kaštovským, zástupcem starosty MČ Praha 7 
IČ:   00063754  
DIČ:   CZ 00063754 
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Dukelských hrdinů 29, Praha 7 
číslo účtu:  
telefon:  220 144 226 
fax:     220 144 216 
e-mail:   kastovskyt@p7.mepnet.cz                                                                                                                           
 
( dále jako „objednatel“ ) 
 

Zhotovitel : PARECO s.r.o. 
zastoupená:  Pavlem Řečinským, jednatelem 
sídlo: Na pláni 46, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČ: 27165329, DIČ: CZ27165329 
Zapsán v OR vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 101262 
bankovní spojení: ČSOB 
č.ú.:  
tel./fax: 235 524 291 
e-mail: info@pareco.cz 
mobil: 775 272 878 
 
( dále jako „zhotovitel“) 
 
__________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2012/OIVZ/032  je uzavřen na základě 
rozhodnutí R MČ Praha 7 č. usnesení  0992/12-R z jednání č. 65 ze dne20.12.2012. 

 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se ve smyslu čl. XI. odst. 3. smlouvy č. 2012/OIVZ/032 dohodly na prodloužení 
termínu dokončení díla a na  rozšíření o vícepráce  na zakázce „MŠ Letohradská – oprava 
sociálního zařízení“,  Praha 7, v rozsahu dle přílohy č.1 a 2  tohoto Dodatku č. 1. 
 

 
II. 

Termíny plnění 
 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla takto: 
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v novém termínu  
dokončení stavebních prací nejpozději do  28.2.2013                                                                                                           

 



III. 
Cena a platební podmínky 

 
 
Vzhledem k rozšíření předmětu díla se cena prací na zakázce „MŠ Letohradská - oprava sociálního 
zařízení“ navyšuje takto: 
  
  Navýšení dle Dodatku č. 1 (bez DPH)                 127 953,00 Kč 

Cena dle základní smlouvy o dílo (bez DPH)                                                 2 255 754,99 Kč           
  Nová celková cena (bez DPH)                          2 383 707,99 Kč 
 
Navýšení dle Dodatku č. 1 je   127 953,- Kč bez DPH, tj. včetně DPH  153 543,60 Kč. 
           
 
Na základě výše uvedeného navýšení ceny se mění odst. 1. v čl. IV. předmětné smlouvy a nově zní 
takto: 
Cena za provedení díla je sjednaná jako cena smluvní a činí celkem 2 383 707,99,- Kč bez DPH, cena 
včetně 20% DPH je 2 860 449,59 Kč. DPH bude účtována dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném 
znění.  
 
   

IV. 
Závěrečná ustanovení  

  
 
Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě zůstávají beze změny. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na internetových stránkách MČ Prahy 7. 
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 5 
objednatel. 
 
Tento Dodatek č. 1  nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
Příloha č.:  1. Cenová nabídka 
                2. Žádost o posunutí termínu dokončení   
 
            
 

V Praze dne  21.12.2012 
 

 
               
 
             objednatel:                  zhotovitel: 
 
 
......................................................                                                  ................................................... 
    Městská část Praha 7                                                                          PARECO s.r.o.            
  MUDr. Tomáš Kaštovský                              Pavel Řečinský      
          zástupce starosty                                            jednatel společnosti            
  


