
ČASOVÝ HARMONOGRAM - Umělecká 2
Termín realizace 110 kalendářních dnů

dny

Popis činnosti - položka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Bourání, průrazy

Hrubé rozvody EI EZS

Hrubé rozvody ZTI

Zednické začištění

Opravy a úpravy stěn a stropů

pod malbu

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Repase dveří

Příprava podkladu podlah pod finální úpravu

Stěrky podlah

Technologická pauza

Malby

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Finální úprava podlah

Technologická pauza

Kompletace ZTI, EI, EZS

Dokončovací práce

Úklid, předání


