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 Číslo smlouvy objednatele: SML/0023/2018
 Číslo smlouvy zhotovitele:
 

 

Dodatek č. 2 
 

SMLOUVY O DÍLO 
 

na zhotovení stavby na akci 

 „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 3.NP 
pro vznik oddělení se zvláštním režimem“ 

 
uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

 
 

1.1. Objednatel : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Mgr. Bronislav Vajdík 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Bronislav Vajdík – ředitel organizace  
b) ve věcech technických :  
   

IČ : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB a.s., Uherské Hradiště 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Tel. : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz  
   
 
 
1.2. Zhotovitel : 3V & H, s. r. o. 
Sídlo : Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod 
Statutární orgán :   
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8634  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Martina Horňáková, jednatelka 

b) ve věcech technických : Ing. Milan Velecký, jednatel 
 

IČ : 46992715 
DIČ : CZ46992715 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu :  
Tel. :  
E-mail :  
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2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, číslo 
objednatele SML/0101/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 18. 10. 2017 na akci: 

 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 3.NP pro 
vznik oddělení se zvláštním režimem“ 

 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy 
v zadávací dokumentaci a jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla (vícepráce) a změny, které 
byly obsaženy v zadávacích podmínkách, ale nebudou provedeny (méněpráce). Tyto níže uvedené 
změny byly vyvolány v průběhu realizace stavby. 

Vícepráce 
V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly při přípravě projektové 
dokumentace předvídatelné a zjistitelné nebo byly vyhodnoceny jako efektivnější řešení pro budoucí 
provoz domova. Změna díla byla mezi smluvními stranami řešena v souladu s uzavřenou Smlouvou, 
formou změnového listu. 
cena víceprací: 312 514 Kč bez DPH; 359 391,10 Kč vč. DPH   

Méněpráce 
Z důvodu změn díla, které byly vyvolány v průběhu realizace stavby, zejména s ohledem na změny, 
které jsou řešeny jako vícepráce a méněpracím na vnitřních omítkách z důvodu zjištěného jejich 
dobrého stavu dochází k odpočtu některých položek či jejich výměr obsažených ve Smlouvě.           
Změna díla byla mezi smluvními stranami řešena v souladu s uzavřenou Smlouvou, formou 
změnového listu. 
cena méněprací: 314 575 Kč bez DPH; 361 761,25 Kč vč. DPH 

 

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě se mění: 
 

3. CENA DÍLA 

Původní znění článku 4.2. Smlouvy – Cena díla: 

3.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 Smlouvy, která činí:  
 

 
      3 649 999 Kč (bez DPH) 

 
502 500 Kč DPH 15 % 

 
  63 000 Kč DPH 21 % 

 
                                                    4 215 499 Kč (včetně DPH) 

 
(slovy:  čtyřimiliony dvěstěpatnácttisíc čtyřistadevadesátdevět korun českých) 

 

 

Cena díla se upravuje o tyto položky: 
cena víceprací: 312 514 Kč bez DPH; 359 391,10 Kč vč. DPH 
cena méněprací: -314 575 Kč bez DPH; -361 761,25 Kč vč. DPH 
změna ceny díla o: - 2 061 Kč bez DPH; - 2 370,15 Kč vč. DPH 
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Článek 4.2 Smlouvy po změnách zní:  

3.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 Smlouvy, která činí:  
 

 
 3 647 938 Kč (bez DPH) 
 
             502 191 Kč DPH 15 % 
            
               63 000 Kč DPH 21% 
 
          4 213 129 Kč (včetně DPH) 
 

(slovy: čtyřimiliony dvěstětřinácttisíc stodvacetdevět korun českých) 
 

 
 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze 
změny.  

4.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

4.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv provede objednatel. 

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, včetně jeho příloh v 
plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část Dodatku č. 2 ani jeho přílohy nenaplňují znaky 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

4.6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, 
objednatel obdrží také 2 vyhotovení. 

4.7. Přílohy Dodatku č. 2 tvoří: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací 

Příloha č. 2 – položkový rozpočet méněprací 

 
 
 

 
V Uherském Hradišti dne 12. 4. 2018 V Uherském Brodě dne 9. 4. 2018 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
……………………………………………    ………………………………………… 
Mgr. Bronislav Vajdík Ing. Martina Horňáková 
ředitel organizace jednatelka 



POLOŢKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 01 INV SO 01 INV_VCP JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Investiční Vícepráce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 62 566 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 95 644 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 18 073 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 176 282 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 176 282 Ostatní náklady neuvedené 0

176 282 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková org.

3V&H,s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

176 282 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

176 282 Kč
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S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Rozpočet : SO 01 INV

SO 01 Investiční Vícepráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáţ HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 22 425 0 0 0 0

61 Upravy povrchů vnitřní 2 754 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 2 975 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 19 229 0 0 0 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 837 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 185 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 161 0 0 0 0

720 Zdravotechnická instalace 0 928 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0 1 030 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0 8 250 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 8 448 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 149 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 50 357 0 0 0

784 Malby 0 26 482 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 18 073 0

CELKEM  OBJEKT 62 566 95 644 0 18 073 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 158 210 0

Oborová přirážka 0 0,0 158 210 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 158 210 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 158 210 0

Zařízení staveniště 0 0,0 176 282 0

Provoz investora 0 0,0 176 282 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 176 282 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 176 282 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 01 INV_VCP

0
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S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NPRozpočet: SO 01 INV

SO 01 Investiční Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky 

standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 c m2 2,85 950,00 2 705,98

2 342263310RT1 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení madla do dřevěné 

konstrukce kus 1,00 195,00 195,00

3 342264071R00 Zapravení otvoru v SDK podhledu pl. do 0,50 m2 kus 47,00 150,00 7 050,00

4 342265192R00 Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 0,50 m2 kus 47,00 265,40 12 473,80

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 22 424,78

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
5 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních m2 137,70 20,00 2 754,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 2 754,00

Díl: 64 Výplně otvorů
6 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  900 x 1970 mm kus 1,00 1 397,00 1 397,00

7 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 1100 x 1970 mm kus 1,00 1 578,00 1 578,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 2 975,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
8 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 206,76 93,00 19 228,68

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 19 228,68

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
9 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 3 575,20 4,15 14 837,08

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 837,08

Díl: 96 Bourání konstrukcí
10 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 2,67 69,40 185,46

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 185,46

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
11 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,11 1 500,00 160,50

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 160,50

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
12 720-1 Koordinace a kompletace % 0,10 9 280,00 928,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 928,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod
13 722001R01 Drobný materiál PPR - trubka D20, kolena D20 nástěnky, 

D+M soubor 1,00 240,00 240,00

14 722002R01 Pračkový sifon nerez, D+M ks 1,00 208,00 208,00

15 722003R01 Kombinovaný rohový ventil Schell, D+M ks 1,00 582,00 582,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 1 030,00

Díl: 725 Zařizovací předměty
16 725017VD Vodovodní baterie stojánková dřezová, kartuš 7l/min, 

možnost blokace teploty a průtoku ks 1,00 4 500,00 4 500,00

17 725018VD Baterie stojánková umyvadlová 5l/min s vyvažovačem   tlaků

ks 1,00 3 750,00 3 750,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 8 250,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
18 766664211R00 Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. 900 kus 1,00 674,00 674,00

19 766664211R01 Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. 1100 kus 1,00 774,00 774,00

20 766-001R01 Změny - kuchyňské linky kpl 1,00 7 000,00 7 000,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 8 448,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
21 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 29,75 5,00 148,75

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 148,75

Díl: 776 Podlahy povlakové
22 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 41,45 49,40 2 047,63

Poloţkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 01 INV_VCP
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S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NPRozpočet: SO 01 INV

SO 01 Investiční Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Poloţkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 01 INV_VCP

20,73

20,73

23 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 41,45 15,50 642,48

20,73

20,73

24 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 54,72 54,00 2 954,88

27,36

27,36

25 776421300R00 Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm m 91,97 107,50 9 886,78

26 776511820R00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 41,45 64,00 2 652,80

20,73

20,73

27 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze 

položení - PVC ve specifikaci m2 41,45 214,00 8 870,30

20,73

20,73

28 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 385,00 5,00 1 925,00

29 28412275 Podlahovina PVC THERMOFIX 150x900 mm tl. 2,0 mm m2 44,35 482,00 21 377,42

20,73

20,73

2,90

Celkem za 776 Podlahy povlakové 50 357,28

Díl: 784 Malby
30 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem  1 x m2 406,27 19,60 7 962,84

268,57

137,70

31 784111101R00 Penetrace podkladu nátěrem  1 x m2 47,00 10,00 470,00

32 784115412R00 Malba profi, bílá, bez penetrace, 2 x m2 406,27 39,80 16 169,45

268,57

137,70

33 784165811R00 Malba bíla, bez penetrace, 2x m2 47,00 40,00 1 880,00

Celkem za 784 Malby 26 482,29

Díl: M21 Elektromontáţe
34 M21001-R01 Protažení elektro kabelů v SDK podhledu, minerální vata, 

otvory 200 x 200 mm po 2m m 124,21 145,50 18 072,56

Celkem za M21 Elektromontáže 18 072,56

Chodba_333, 334, 335 - strop:48,6+40,5+48,6

Chodba_333, 334, 335 - stěny:(48,6+40,5+48,6)*2,45-28*0,9*1,97-

2*1,1*1,97-1*1,0*1,97-1*1,35*1,97-2*1,6*1,97-1*0,8*1,97-1,1*2,1

Chodba_333, 334, 335 - strop:48,6+40,5+48,6

Pokoj č. 308:3,6+5,23+3,7+5,03+2,7+2,2+2,7+2,2

Pokoj č. 309:3,6+5,23+3,7+5,03+2,7+2,2+2,7+2,2

Pokoj č. 308:22,21-0,9*1,65

Pokoj č. 309:22,21-0,9*1,65

Pokoj č. 308:22,21-0,9*1,65

Pokoj č. 309:22,21-0,9*1,65

Pokoj č. 308:22,21-0,9*1,65

Pokoj č. 309:22,21-0,9*1,65

Sokl :

Prořez + sokl 7%:0,07*41,45

Chodba_333, 334, 335 - stěny:(48,6+40,5+48,6)*2,45-28*0,9*1,97-

2*1,1*1,97-1*1,0*1,97-1*1,35*1,97-2*1,6*1,97-1*0,8*1,97-1,1*2,1

Pokoj č. 308:22,21-0,9*1,65

Pokoj č. 309:22,21-0,9*1,65

Pokoj č. 308:22,21-0,9*1,65

Pokoj č. 309:22,21-0,9*1,65
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POLOŢKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 01 NINV SO 01 NEINV_VCP JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Neinvestiční Vícepráce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 814 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 18 136 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 20 950 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 20 950 Ostatní náklady neuvedené 0

20 950 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková org.

3V&H,s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

20 950 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

20 950 Kč
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S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Rozpočet : SO 01 NINV

SO 01 Neinvestiční Vícepráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáţ HZS

61 Upravy povrchů vnitřní 2 814 0 0 0 0

783 Nátěry 0 16 375 0 0 0

784 Malby 0 1 762 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 814 18 136 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 20 950 0

Oborová přirážka 0 0,0 20 950 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 20 950 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 20 950 0

Zařízení staveniště 0 0,0 20 950 0

Provoz investora 0 0,0 20 950 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 20 950 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 20 950 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 01 NEINV_VCP

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NPRozpočet: SO 01 NINV

SO 01 Neinvestiční Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 70,00 40,20 2 814,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 2 814,00

Díl: 783 Nátěry
2 783101811R00 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním m2 43,18 55,00 2 374,63

3 783-nc Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email ks 35,00 400,00 14 000,00

Celkem za 783 Nátěry 16 374,63

Díl: 784 Malby
4 784011211RT2 Olepování vnitřních ploch včetně pásky šířky 30 mm m 172,70 10,20 1 761,54

Celkem za 784 Malby 1 761,54

Poloţkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 01 NEINV_VCP

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



POLOŢKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 02 INV SO 02 INV_VCP JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 02 Investiční Vícepráce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 115 282 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 115 282 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 115 282 Ostatní náklady neuvedené 0

115 282 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková org.

3V&H,s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

115 282 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

115 282 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Rozpočet : SO 02 INV

SO 02 Investiční Vícepráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáţ HZS

1 Zemní práce 115 282 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 115 282 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 115 282 0

Oborová přirážka 0 0,0 115 282 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 115 282 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 115 282 0

Zařízení staveniště 0 0,0 115 282 0

Provoz investora 0 0,0 115 282 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 115 282 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 115 282 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02 INV_VCP

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NPRozpočet: SO 02 INV

SO 02 Investiční Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 65,25 195,50 12 756,38

2 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 195,75 173,00 33 864,75

3 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 65,25 567,00 36 996,75

4 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 326,10 97,10 31 664,31

Celkem za 1 Zemní práce 115 282,19

Poloţkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02 INV_VCP

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



POLOŢKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 01 INV SO 01 INV_MNP JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Investiční Méněpráce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem -9 478 Oborová přirážka 0

R M práce celkem -37 596 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -47 074 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -47 074 Ostatní náklady neuvedené 0

-47 074 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková org.

3V&H,s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

-47 074 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

-47 074 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Rozpočet : SO 01 INV

SO 01 Investiční Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáţ HZS

766 Konstrukce truhlářské 0 -3 500 0 0 0

776 Podlahy povlakové 0 -5 978 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 -20 096 0

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 -17 500 0

CELKEM  OBJEKT 0 -9 478 0 -37 596 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -9 478 0

Oborová přirážka 0 0,0 -9 478 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -9 478 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 -9 478 0

Zařízení staveniště 0 0,0 -47 074 0

Provoz investora 0 0,0 -47 074 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -47 074 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 -47 074 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 01 INV_MNP

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NPRozpočet: SO 01 INV

SO 01 Investiční Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
1 766-0 T/1 Dveře r:900x1970 mm vybavení dle PD kus 1,00 -3 500,00 -3 500,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské -3 500,00

Díl: 776 Podlahy povlakové
2 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m -91,97 65,00 -5 978,05

Celkem za 776 Podlahy povlakové -5 978,05

Díl: M21 Elektromontáţe
3 M21002-R01 WDKH-40060RW kanál vkládací 40x60 mm bezhalogenový , 

čistě bílý D+M m 64,00 -314,00 -20 096,00

Celkem za M21 Elektromontáže -20 096,00

Díl: M24 Montáţe vzduchotechnických zařízení
4 M24-0 Zařízení č.1 dle PD ( digestoř) d+m soubor 1,00 -17 500,00 -17 500,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení -17 500,00

Poloţkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 01 INV_MNP

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



POLOŢKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 01 NINV SO 01 NEINV_MNP JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Neinvestiční Méněpráce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -236 501 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -236 501 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -236 501 Ostatní náklady neuvedené 0

-236 501 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková org.

3V&H,s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

-236 501 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

-236 501 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Rozpočet : SO 01 NINV

SO 01 Neinvestiční Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáţ HZS

61 Upravy povrchů vnitřní -236 501 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -236 501 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -236 501 0

Oborová přirážka 0 0,0 -236 501 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -236 501 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 -236 501 0

Zařízení staveniště 0 0,0 -236 501 0

Provoz investora 0 0,0 -236 501 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -236 501 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 -236 501 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 01 NEINV_MNP

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NPRozpočet: SO 01 NINV

SO 01 Neinvestiční Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi m2 -206,76 70,00 -14 473,20

2 611471411R00 Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 -206,76 150,00 -31 014,00

3 612421131RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových s použitím 

suché maltové směsi m2 -888,44 65,00 -57 748,43

4 612471411R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 -888,44 150,00 -133 265,61

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní -236 501,24

Poloţkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 01 NEINV_MNP

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



POLOŢKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 02 INV SO 02 INV_MNP JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 02 Investiční Méněpráce Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem -31 000 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -31 000 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -31 000 Ostatní náklady neuvedené 0

-31 000 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  

DPH 0,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková org.

3V&H,s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

-31 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

-31 000 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NP Rozpočet : SO 02 INV

SO 02 Investiční Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáţ HZS

767 Konstrukce zámečnické 0 -31 000 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 -31 000 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -31 000 0

Oborová přirážka 0 0,0 -31 000 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -31 000 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 -31 000 0

Zařízení staveniště 0 0,0 -31 000 0

Provoz investora 0 0,0 -31 000 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -31 000 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 -31 000 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : SO 02 INV_MNP

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



S2017/31 Sociální sluţby Uherské Hradiště_úprava 3NPRozpočet: SO 02 INV

SO 02 Investiční Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
1 767-0 Venkovní lavička dle PD d+m vč. základů kus 2,00 -15 500,00 -31 000,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické -31 000,00

Poloţkový rozpočet 

Stavba :

Objekt : SO 02 INV_MNP

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3




