Cislo smlouvy Zhotovitele: 02-0-2842-6896/17

Dodatek &. 1
Smlouvy o dilo — projektové prace a inzenyrska ¢innost

Objednatel:

Jihocesky vodarensky svaz, zajmové sdruzeni pravnickych osob

se sidlem S. K. Neumanna 292/19, Ceské Budgjovice 7, 370 01 Ceské Bud&jovice
IC: 490 21 117

DIC: CZ49021117

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.

¢islo uctu: 212621693/0300

zastoupeny Antoninem Princem, pfedsedou pfedstavenstva a feditelem

dale také jen ,,objednatel
a

Zhotovitel:

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.

se sidlem Nabiezni 90/4, 150 56 Praha 5

IC: 471 16 901

DIC: CZ47116901

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

¢islo uctu: 19-1583390227/0100

zastoupeny Ing. Janem Cihlafem, feditelem divize 02

dale take jen ,,zhotovitel*

dale také objednatel a zhotovitel dohromady jako ,,smluvni strany*, jednotlivé jako ,,smluvni

strana‘

uzaviraji dnes$niho dne, mésice a roku tento dodatek ¢. 1 ke smlouve o dilo na akci

1060 1061 Obnova Fadu surové vody Rimov — Plav II. a III. etapa

dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
ve znéni pozd€jSich predpish (dale také jen ,,obcansky zédkonik®).

Smluvni strany se dohodly na tpravé dil¢ich bodi v rameci Piilohy ke Smlouvé, které byly

upraveny takto:
A. Ptiloha ¢.1 Vykony dle féazi:
e Uprava doby plnéni - body 3.4,4.1,4.2,9.1,9.2, 11.1, 11.1I.
e Uprava zpuisobu fakturace dle popisu nize — body 3.4, 4.1, 4.2

B. Piiloha ¢.2 Dalsi vykony:
e novy bod plnéni - 1.6
e Uprava terminu plnéni bod 14., 32.

C. Piiloha ¢.3 Harmonogram - uprava harmonogramu za zdkladé zmén v piiloze ¢.1 a

piiloze ¢&.2.



Cislo smlouvy Zhotovitele: 02-0-2842-6896/17

Piiloha ¢.1 Vykony dle fazi - iprava zpasobu fakturace u bodiu 3.4, 4.1 a 4.2.

o 3.4 Infenyrskd cinnost (IC) - Projedndni projekiové dokumentace s dotc¢enymi orgdny a
organizacemi, vypracovdani Zddosti na zahdjeni stavebniho Fizeni, pFipadné dalSich
potiebnych povoleni véetné zajisténi vyvéSeni informace. Zajisténi ohldSeni nebo
stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.

90 % - 261 tis. K¢ - Projednani projektové dokumentace s dotCenymi organy a
organizacemi, vypracovani zadosti na zahajeni stavebniho fizeni — do 15.12.2018

10 % - 29 tis. K¢ - po vydéni stavebniho povoleni s nabytim pravni moci, pfedpoklad
30.4.2019

o 4.1 Projektové prdce (PC) - Vypracovdni Projektovd dokumentace pro provadéni stavby
(rozsah dle PFilohy ¢.6 k vyhldsce ¢.499/2006 Sb.)

50 % - 495 tis. K& — koncept do 10.12.2018
50 % - 495 tis. K& — ¢istopis, zapracovani pfipominek z projednani DSP - do 3 mésicu
po vydani stavebniho povoleni s nabytim pravni moci, pfedpoklad 30.7.2019

Priloha ¢.2 Dalsi vykony — novy bod plnéni

e [.6 prizkumné prdce - jiné (EIA)

Zpracovdni biologického prizkumu v misté shybky tj. dot¢eného koryta feky MalSe. Soucdsti
zdvérecné zpravy bude identifikace zvldsté chranénych druhii a Zddost dle § 56 (vyjimky ze
zdkazii zvldsté chranénych druhii rostlin a Zivocichii).

80 % Provedeni a zpracovani vysledki biologického prizkumu — do 30.9.2018
20 % Zpracovani a podani Zadosti o vyjimku dle § 56 — do 30.10.2018

Celkova cena dila se timto navySuje o plnéni bodu 1.6 dle ptilohy ¢.2 Dalsi vykony.

Ostatni ustanoveni smlouvy zistavaji nezménéna a v platnosti. Nedilnou soucasti dodatku ¢. 1
je Piiloha &1 Vykony dle fazi, Piiloha ¢.2 Dalsi vykony a Pfiloha ¢.3 Harmonogram
projektovych praci a inZenyrské ¢innosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi dvé
vyhotoveni.

V Ceskych Budgjovicich dne 17 0 2018 V Prazedne................

Objednatel: Zhotovitel:

JihocCesky vodarensky svaz ydohospodarsky rozvoj a vystavba a.s.
Antonin Prine

piedseda predstavenstva a feditel B iE YDDOHOSPCDARSKY
ROZVOJ A VYSTAVBA a.s.

Jihotesky vodérensky sy Nabigani 4

1 (1) = ‘
S.K. Neumanna 19 /N 150 56 Praha 5

370 01 Ceské Budéjovice
-16-



Vykony dle fazi

Studie a prace obdobného charakteru

0.1 Projektové préce (PC)

- Zpracovani studii Gzemnich, architektonickych a environmentalnich
- Zpracovani studii objemového a prostorového feeni jednotlivych objektd
- Zpracovani studii vnitfniho vybaveni objektd

0.2 InZenyrska &innost (IC)

- Zpracovani studii technologickych zafizeni
- Zpracovani studii pro podnikatelsky zamér
- Zpracovani studii technicko - ekonomickych

~ |Zabezpeéeni vstupnich podkladii

1.1 Projektové prace (PC)

Shromazdani podkladd a stanoveni objasnani zakladnich cild

1.2 InZenyrska ginnost (IC)

Zabezpeceni (= sjednani ) potiebnych prizkumi pro vypracovani dokumentace

Environmental Impact Assessment

g i 04 ioielteveis ondobne prace (PE) Vypracovani Dokumentace hodnoceni vlivu stavby na Fivotni prostiedi (rozsah dle
0.2 Inzenyrska ginnost (1C) Souvisejici Cinnosti na strané odbératele (investora), které nejsou souddsti praci Zpracc

Féze uzemniho Fizeni - zabezpegeni projektové pipravy pro tizemni fizeni (DUR) a inZenyrska &innost uzemniho ﬁzeni (!C_U'i)
. DUR 2.1 Projektové préce (PC) Vypracovani Dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zaiizent (r
1€ UR Projedndni DUR s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovdni zadosti na zahajeni

252 InZenyrska &innost (IC)

s nabytim pravni moci.

oni povole bezp
Projektové prace (PC)

Vypracovdni Spoleéné dokumentace tizemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (ro

3.2 InZenyrska &innost (1)

Projednéni spoleéné dokumentace s dotéenymi orgdny a organizacemi, vypracovani 73
zajidténi spoleéného tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni s nabytim pravni mot

3.3 Projektové prace (PC)

Vypracovani Projektové dokumentace pro ohlaieni stavby nebo pro vydani stavebni

3.4 InZenyrska €innost (IC)

Projedndni projektové dokumentace s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovani ;
zajisténi vyvéSeni informace. Zajisténi ohlé3eni nebo stavebniho povoleni s nabytim pr:

3.5 Projektové prace (PC)

Vypracovani Projektovd dokumentace pro ohld$eni stavby nebo pro vydani stavebnil
Pfilohy £.5 k vyhlasce €.499/2006 Sb.)

36 InZenyrska &innost (IC)

Projednani projektové dokumentace s dotéenymi organy a organizacemi, vypracovani ;
ohladeni nebo stavebniho povoleni s nabytim pravni moci.

bis Fdze projektu pro provadéni stavby (DPS) a inZfenyrskd &innost provadéni stavby (I€ PS)
4 I& PS 4.1 Projektové price (PC) Vypracovani Projektovd dokumentace pro provddéni stavby (rozsah dle Prilohy £.6 kv
4.2 Inzenyrska Einnost (IC) Projedndni projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) s dotéenymi organy a
Jednostupiiovy projekt (DSJ)
5 DSJ 51 Bt el tousintaee {0k Vypracovani Projek'tové dokumer}tavce' stavby jednostupfiové (DSJ). Prcif'ektox.:é dokun
1€ DS) podrobnostech projektu pro provadéni stavby (DSP+DPS) , (rozsah dle Piilohy €5 k vyh
[55] Inzenyrska ginnost (1C) Projednani jednostupriového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2 (popfipadé 2.2).
Faze dopracovéani dokumentace pro provadéni stavby po vybéru zhotovitele
DPS . Taa Dopracovdni DPS v celém rozsahu s konkrétnimi vyrobky a materiily zhotovitele, zapra:
8 8.1 P kt = o e
IEPS sl Iy dle Prilohy &.6 k vyhldice &499/2006 Sb.).
8.2 Inzenyrska ginnost (1) Koordinace, kontrola souladu DPS s podminkami stavebniho povoleni DVZ a nabidkou z
9.1 Projektové prace (PC) Vykon ob¢asného autorského dozoru (AD) pfedpoklad 1x za 14 dnf, vystavba 2 roky tj.
9.2 Inzenyrskd ginnost (IC)
Faze po dokonéeni stavby
DSPS 11.1 Projektové price (PC)
11 kolaudaéni
souhlas 111 Inzenyrska ¢innost (IC) Zabezpeteni ZKP a kolaudaéniho souhlasu, pfipadné povoleni na pfedéasné uzivani stav
ZKP a kolaudaéniho souhlasu, t¢ast na vyhodnoceni zkuiebniho provozu, spoluprdce s
- Dokumentace bouracich praci
12.1 |Projektové prace (PC) [Dokumentace bouracich praci (rozsah dle Pilohy .8 k vyhlaice ¢.499/2006 Sb.).



CENA CELKEM

3510 000 K¢
ANO/NE CENA DOBA PLNENi | ZARUCNI DOBA
Ne
i B ANO/NE CENA DOBA PLNENI
Ne
Ne
ANO/NE CENA DOBA PLNENI | ZARUCNI DOBA
N
a Zakona €. 39/2015 Sb. - Posuzovani zamér( a koncepci pfedloZenych po 1. 4. 2015) -
icovatele hodnoceni EIA Ne
| it Sl ANO/NE CENA DOBA PLNENI | ZARUCNI DOBA
(rozsah dle PFilohy €.1 k vyhlasce €.499/2006 Sb.) Ne hotovo
i azemniho fizeni, zajisténi vyvé3eni informace o zaméru, zajisténi uzemniho rozhodnuti N =
e otovo

[rozsah dle Pfilohy &.4 k vyhlace €.499/2006 Sb.)

Ne

‘#4dosti na zahajeni spoleéného stavebniho Fizeni, zajisténi vyvé3eni informace o zdméru,

e o8 Ne
1oci.
iniho povoleni (rozsah dle Pilohy .5 k vyhldsce £.499/2006 Sb.) Ano 1730 000 K¢ 31.01.2018 31.12.2025
ni féd?stl n_a zahdjeni stavebniho fizeni, pfipadné dalsich potiebnych povoleni véetné e 290 000 K& 30,04.2019 31.12.2025
pravni moci.
iniho povoleni bez predchoziho projektového stupné, predevsim bez DUR (rozsah dle Ne
ni zadosti na zahajeni stavebniho fizeni, zajiiténi vyvéSeni informace o zaméru. Zajidténi it
e
ANO/NE CENA DOBA PLNENI | ZARUCNI DOBA
'k vyhldice €.499/2006 Sb.) Ano 990 000 K¢ 30.07.2019 31.12.2025
¢ @ organizacemi. Ano 110 000 K¢ 30.07.2019 31.12.2025
ANO/NE CENA DOBA PLNENI | ZARUCNI DOBA
(umentace musi byt zpracovana v rozsahu projektu pro povoleni stavby a v Ne
ryhlasce €.499/2006 Sh.)
Ne
ANO/NE CENA DOBA PLNENI | ZARUCNI DOBA
sracovani podminek stavebniho povoleni, pfipadné jinych rozhodnuti a povoleni {rozsah Ne
i zhotovitele, atd. Ne
y tj. 48 KD Ano 240 000 K¢ 31.12.2021 31.12.2021
Ne
ANO/NE CENA DOBA PLNENi | ZARUCNi DOBA
Ne
stavby nebo jeji Easti, spoluprace se zadavatelem pfi plnéni pozadavkd, vyplyvajicich ze Ano 150 000 K& 28.02.2022 28.02.2022
2 s provozovatelem pfi garanénich zkouskach, atd.
ANO/NE CENA DOBA PLNENi | zARUCNI DOBA

Ne




Dalsi vykony

zajisti
projektant
Por.c popis ANO/NE pt
153 pruzkumné préce - geologické (reserie) Ano
L. pruzkumné prace - geodetické Ne
1.3 prizkumné prace - hydrologické Ne
1.4 pruzkumné prace - seismické Ne
155 prizkumné préce - balneologické Ne
1.6 prizkumné prace - jiné (EIA) Ano
2 geodeticka dokumentace Ne
3 zjistovani sou¢asného stavu a doplnéni jeho dokumentace Ne
4. zabezpedeni projektovych podkladl Ne
5 zhotoveni maket a modeld (s vyjimkou pouZiti modelové techniky jako metody projektovani) Ne
6. vypracovani projektové dokumentace interiérd Ne
7 zmény a doplniky projekti vyzadané objednatelem Ne
8. dodavatelska dokumentace pro vyrobni pfipravu staveb Ne
9. vydaje, véetné piisluinych cestovnich nakladil, pokud jde o prace vykonavané mimo uzemi CR Ne
10. zabezpeceni zdrojl financovani Ne
11. finanéni a Gcetni operace spojené s vystavbou Ne
12 statistické vykazovani Ne
13: uhrady obstaravanych véci, praci. vykonl a sluZeb s vyjimkou poddodavek Ne
14. spravni a jiné poplatky Ano
15! uhrada skod na lesnich porostech a zemédélskych kulturdch Ne
16. zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby Ne
7 dokumentace pro pfipravu a provedeni komplexniho vyzkouseni - fizeni komplexniho vyzkouseni Ne
18. uvedeni dokonéenych staveb do provozu Ne
19. ¢innosti souvisejici s fizenim kvality stavby a zpracovdnim dokumentace pro Fizeni stavby Ne
20.1 zabezp.majetkopravni agendy - vstup na pozemky Ne
20.2 zabezp.majetkopravni agendy - vykup anebo vyvlastnéni a ndjem pozemkl popf.objektl Ne
20.4 zabezp.majetkopravni agendy - vypofadani nahrad za $kody Ne
20.5 zabezp.majetkopravni agendy - spravni poplatky Ne
20.6 zabezp.majetkopravni agendy - vécna bfemena Ne
207 zabezp.majetkopravni agendy - zabezpecen pFislusnych smluv s pfipravou stavby a vystavbou Ne
20.8 zabezp.majetkopravni agendy - detailni majetkopravni elaborat Ne
209 zabezp.majetkopravni agendy - projednan( s majiteli pozemkil Ne
20.10 zabezp.majetkopravni agendy - jiné Ne
2L dokumentace bouracich praci Ne
22. U&ast na zkusebnim provozu Ne
23. vypracovani energetického prikazu budovy podle zakona o hospodareni energii Ne
24, vykony TD mimo obvyklou pracovni dobu vyvplané technologickym postupem Ne
25, pfi praci - KOOBZ podle pfilohy €.19 Sazebniku, véetné vypracovani pldnu BOZP Ne
26. vykony koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci - KOOBOZP Ne
27 uzavirky komunikaci, dopravni fedeni Ano
28. projekt postupu vystavhy, dofasna opatfeni, provizorni provoz atd. Ano
zhotoveni po&itaovych &i jinych 3D modell pro statické nebo dynamické vizualizace napf. za Gcéelem
29. prezentace (kromé pfipadd, kdy vizualizace pini funkci plmohodnotnych dopliikovych pfiloh architektonicko- Ne
stavebniho reseni)

30. prace a vykony spojené s kompletaci stavby nebo jeji ¢asti Ne
31. vyjadFeni spravnich organii o potfeb&/nepotfebé spravnich aktd (UR, SP, OHL) Ne
32. aktualizace provozniho fadu Ano
33. Ne
34. Ne
5. Ne




CENA CELKEM

222 000 K¢
piadavek ZAJISTI CENA DOBA PLNENi | ZARUCNI DOBA

56 000 K¢ 30.11.2017

60 000 K¢ 30.10.2018
3 000 Kg& 30.04.2019
55 000 K¢ 31.01.2018

Regit v PD DPS

48 000 K& 31.01.2022
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