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DODATEK č. 4 

ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/041 s názvem „Rekonstrukce 

Vodárenské věže Na Výšinách“, Praha 7  
(dále jen „Dodatek č. 4“) 

 

Městská část Praha 7  
sídlo:    nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 

zastoupená:   Pavel Vyhnánek, M.A., místostarosta MČ Praha 7 

IČO :    00063754 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:        

telefon:    

e-mail:    

(dále jen „Objednatel“)  

a 

 „Sdružení Vodárenská věž“  na základě smlouvy o společnosti ze dne 1.6.2016, ve znění 

dodatku č. 1 smlouvy ze dne 17.8.2016 
 

1. PP 53, a.s. - vedoucí společník společnosti 

sídlo:  Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy 

zastoupená: panem Ing. Ivanem Bauerem, MBA, předsedou představenstva a panem Ing. Danem 

Makulou, členem představenstva 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15822 

IČO:  29011299 

DIČ: CZ29011299 

bank. spojení:  Komerční banka, a.s. 

č.účtu:  

telefon:  

e-mail:  
 

 

2. Swissman a. s. (do 23. 1. 2018 BAU plus, a.s., IČO 25607618) 

sídlo:  Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 228/4, PSČ 15200 

zastoupená: Ing. Ivanem Němcem, ředitelem společnosti 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4869 

IČO:   25607618 

DIČ   CZ25607618 

bank. spojení:  Komerční banka, a.s. 

č. účtu:   

telefon.:   

e-mail:     

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 2016/IOIVZ/041 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady 

MČ Praha 7 č. usnesení 0280/18-R z jednání č. 24 ze dne 13. 04.2018. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IX. odst. 9. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/041, která 

byla uzavřena dne 14. 10. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 04. 2017, Dodatku č. 2 ze 

dne 31. 10. 2017 a Dodatku č. 3 ze dne 28. 02.2018 (dále jen „Smlouva“) dohodly na 

změně závazku ze Smlouvy. Smlouva o dílo č. 2016/OIVZ/041 byla uzavřena na základě 

zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky vyhlášeného Objednatelem dne 27. 5. 2016 

pod názvem „Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách“, Praha 7 v souladu s Usnesením 

Rady MČ č. 0987/16-R ze dne 4. 10. 2016. Smluvní strany se dle ust. odst. 4, 6 a 9 § 222 
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jako „ZZVZ“), dohodly na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě. Tímto Dodatkem č. 4 se 

nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena a termín dokončení 

díla. 

2. Ke změně rozsahu a termínu dokončení díla dochází z důvodu: 

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

jejichž celková hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo č. 

2016/OIVZ/041 ze dne 14. 10. 2016 na veřejnou zakázku na stavební práce. Jedná se o 

požadavky Objednatele. V průběhu provádění díla Objednatel na základě skutečností, 

které vyplynuly z průběhu realizace díla provedl změny v provádění stavebních prací, 

které jsou detailně popsané v Krycích listech jednotlivých Změnových listů (dále jen 

„ZL“) viz. Příloha 1c Smlouvy -  změnové listy č. 30. část II, 72, 84, 86, 88 a 89. Celkový 

součet hodnot všech změn závazku je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze 

Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/041. 

b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. V průběhu provádění 

díla Objednatel na základě skutečností, které vyplynuly z průběhu realizace díla, provedl 

změny v provádění stavebních prací, které jsou detailně popsané v Krycím listu ZL č. 78 

viz Příloha 1c. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/041 

provedená Dodatkem č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, při odečtení stavebních prací, služeb nebo 

dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní 

hodnoty závazku.    

c) ke změně termínu dokončení plnění díla dochází v důsledku zvýšení pracnosti a 

zvětšení objemu prováděných stavebních prací, dodávek a služeb, a v důsledku nutnosti 

zpracování detailů/ částí projektové dokumentace projektantem a jejich schválení 

Objednatelem, které byly v projektové dokumentaci obsaženy, ale na základě skutečností 

zjištěných na stavbě v průběhu realizace díla, je nebylo možno realizovat v původním 

rozsahu. K prodloužení termínu plnění díla dochází také v důsledku dodatečných změn 

vyžádaných uživatelem (MŠ) a Objednatelem za účelem zvýšení pobytového komfortu 

dětí v části budovy určené pro užívání MŠ.  

3. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I nový odst. 1.7 s tímto 

textem: 

„1. 7 Dodatkem č. 4 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou 

specifikovány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 30. část II, 72, , 84, 86, 88 a 89. 

Celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku 

v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ a celkový cenový nárůst změn závazku 30 % nepřesáhne 

původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ za ZL: č. 78.“  

Stávající odstavce 1.7 až 1.16 v čl. I Smlouvy, se přečíslují na odstavce 1.8 až 1.17 

Smlouvy. 

 

4. Ve Smlouvě v čl. II dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle Dodatku č. 4 

ke Smlouvě k odpovídajícímu prodloužení lhůty pro dokončení části díla odpovídající 

objektům č. SO 01 a  SO 02 o 1 měsíc a část díla odpovídající stavebnímu objektu 

s označením SO_03.1 - Venkovní úpravy o 0,5 měsíce oproti Smlouvě o dílo a proto se 
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v čl. II. odst. 2.2 mění termín dokončení celého díla tak, že se stávající text čl. II. odstavce 

2.2 vypouští a nahrazuje novým textem takto: 

           „2.2  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 

            Staveniště. 

      Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celé Dílo Objednateli nejpozději do 18,5 měsíců 

      od předání a převzetí Staveniště tj. do 15. 5. 2018.“                       

 

5. V čl. VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ Smlouvy mění a doplňuje odst. 6. 2 a 

nově zní: 

„6.2 Celková cena za dílo v důsledku změny rozsahu závazku dle ust. čl. I odst. 1.5, 1.6  a 

1.7 Smlouvy dle Dodatku č. 4 se  mění, zvyšuje se o 529 595,00,- Kč bez DPH, tj. při 

sazbě 21% DPH 640 809,95,- Kč včetně DPH. Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění 

Dodatku č. 1, 2, 3 a č. 4 činí 50 612 814,59,- Kč bez DPH při sazbě 21% DPH 

61 241 505,65,- Kč včetně DPH. Tato cena je v souladu s odsouhlasenou cenovou 

nabídkou Zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy a v souladu se změnovými 

listy, které jsou uvedeny v příloze č. 2 Dodatku č. 1 a v příloze č. 1a, 1b a 1c Smlouvy.“ 

 

6. V čl. IX. se mění a doplňuje odst. 9.14 a nově zní takto:  

„9.14  Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr oceněný 

zhotovitelem  

Příloha č. 2 Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele (PP 53, a.s. a 

BAU plus, a.s.) 

Příloha č. 3   Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD 

Příloha č. 4   Zadávací dokumentace 

Příloha č. 5   Harmonogram výstavby  

Příloha č. 6   Plná moc pro Zhotovitele 

Příloha č. 7   Plná moc k zastupování společnosti BAU plus, a.s. – kopie 

Příloha č. 8   Výpis z Registru plátců DPH Zhotovitele (PP 53, a.s.; BAU plus, a.s.) 

Příloha č. 9   Stavební povolení 

Příloha č. 10   Výpis z Obchodního rejstříku Zhotovitele (PP 53, a.s.; BAU plus, a.s.) 
Příloha č. 1a   Změnové listy dle čl. I. odst. 1.5 smlouvy č. 8 až 59 – samostatná příloha na 

                        DVD 

Příloha č. 1b   Změnové listy dle čl. I. odst. 1.6 smlouvy č. 11, 30, 46, 48, 49, 60 až 80 –  

                        samostatná příloha na DVD. 

Příloha č. 1c   Změnové listy dle čl. I. odst. 1.7 smlouvy č. 30. část II, 30. část III, 72, 74, 78,  

                       84, 86, 88 a 89 – samostatná příloha na DVD.“ 

 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, zůstávají 

v platnosti. 

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 na internetových stránkách Městské 

části Praha 7. 

9. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 ihned po 

podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v 

registru smluv informovat. 

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 4 a konstatují, že ve smlouvě 

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

12. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.  

13. Příloha č. 1c Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 4 tak, že je přiložena tištěná 

podoba Rekapitulace ZL a jednotlivé ZL č. 30. část II, 30. část III, 72, 74, 78, 84, 86, 88 a 

89 jsou uloženy na přiloženém DVD. 

V Praze dne 13.4.2018    V Praze dne 13.4.2018 

 

Objednatel : 

 

 

 

………………………… 

Městská část Praha 7                                            
Pavel Vyhnánek, M.A.,  

Místostarosta 

 

Zhotovitel : 

"Sdružení Vodárenská věž" 

 

…………………………………………… 

PP 53, a.s. 
Ing. Ivan Bauer, MBA, předseda představenstva                                                                                        

 

 

…….……………………………………… 

                                                           

  PP 53, a.s. 

Ing. Dan Makula, člen představenstva 

 

 

……………….………………………………... 

Swissman a. s. 

Ing. Ivan Němec, ředitel společnosti 

 


