
Dodatek č. 3 SoD   Stránka 1 

 

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO  

UZAVŘENÉ DNE 11. 10. 2017  
 

uzavřen dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 
 

  
Název:       Město Vítkov 
Sídlo:       náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
Osoba oprávněná za objednatele jednat 

ve věcech smluvních:     Ing. Pavel Smolka, starosta města 
ve věcech technických:   ,  
       
ve věcech dotačních:      
  

 
IČ:      00300870  
DIČ:       CZ00300870 
Peněžní ústav:  Komerční banka a. s.     
Číslo účtu: 19-1323821/0100    
  

 
Dále jen Objednatel     
a       
       
 
Název:      Společnost kino Vítkov 
Sídlo:      Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava
        
Správce:     JAMI – stav, s.r.o. 
Sídlo:      Mitrovická 618/411C, Nová Bělá, 724 00 Ostrava 
Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 31829  
Osoba oprávněná za zhotovitele jednat   
ve věcech smluvních:     Ján Mihalčatin, jednatel 
IČ:      27855627 
DIČ:      DIČ: CZ27855627 
Peněžní ústav:     Raiffeisenbank 
Číslo účtu:     2256002201/5500 
 

 
Dále jen Zhotovitel 
 

 
 

 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 



Dodatek č. 3 SoD   Stránka 2 

 

 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u projektu „Stavební úpravy a 

energetické úspory objektu kina ve Vítkově“.  

 

2. CENA DÍLA 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 4. Cena díla smlouvy se mění takto: 

 

2.1.1 SO 001 

cena bez DPH      27 605 391,--Kč  

cena víceprací bez DPH 638 674,26 Kč 

cena méněprací bez DPH - 280 554,50 Kč  

cena dle dodatku č. 3 bez DPH 27 963 510,76 Kč 

2.1.2 SO 002 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH   1 257 656,--Kč  

2.1.3 SO 003    

cena bez DPH                             1 025 864,--Kč  

2.1.4 Cena díla dle dodatku č. 3 celkem 

cena bez DPH            30 247 030,76 Kč  

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva. 

3.2 Smlouva byla schválena Radou města dne 24. 4. 2018 číslo usnesení 2621/70. 

 

 

 

Ve Vítkově dne 25. 4. 2018 

 

 

 

……………………………….     …………………………… 

Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 

 

Přílohy: 
Rozpočet víceprací 
Rozpočet méněprací 
Harmonogram 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 3 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 9.1.2018 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny:    
Doplnění rozpočtu o demontáž a likvidaci sedadel v m.č. 116 a 207 
Popis a zdůvodnění změny:    

V rozpočtu chybí položka na demontáž a likvidaci sedadel v m.č. 116 a 207 
 
 

 

 

 

  

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

 Souhlasím 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      

 Souhlasím 

                                                                                                                   ………………………… 

     Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  9.1.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:    
Doplnění rozpočtu o demontáž a likvidaci sedadel v m.č. 116 a 207 
Popis a zdůvodnění změny:    

V rozpočtu chybí položka na demontáž a likvidaci sedadel v m.č. 116 a 207 
 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

0,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

28 155,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
28 155,-Kč 

 

 
Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Radek Koval, stavbyvedoucí 

 
 
Datum: 25. 4. 2018 

 
 

Datum: 25. 4. 2018 
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Slepý rozpočet 

 
Stavba : 

2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve 
Vítkově Rozpočet: #ODKAZ!   

Objekt : SO001 Stavební úpravy   #ODKAZ! 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 96 Bourání konstrukcí         

1 R Demontáž sedadla dřevěná polstrovaná,sklápěcí sedák na 1ocelové 
noze noze s područkama hod 100,00 232,80 23 280,00 

    2*10*5 100,00     

  Celkem za 96 Bourání konstrukcí       23 280,00 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot         
568 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP  t 0,75 20,00 15,00 
569 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 3,00 20,00 60,00 
570 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 30,00 20,00 600,00 
571 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 3,00 20,00 60,00 
572 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t 36,00 10,00 360,00 
574 979990001 Poplatek za skládku stavební suti  t 3,00 1 260,00 3 780,00 

  Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       4 875,00 

 Celkem 
 

28 155,00 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 4 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 6.2.2018 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny:    
Příplatek za změnu třídy těžitelnosti zeminy (břidlice) 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

Po odstranění stávajících konstrukcí podlah, byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti zeminy. 
Z tohoto důvodu, byl upřesněn příplatek k vykopávkám v uzavřených prostorech. Tuto 
skutečnost nebylo možno prověřit na stavbě před zahájením prací. 
 

  

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

 Pod zeminou se nacházela břidlice, s VCP souhlasím. 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      

 Souhlasím 

                                                                                                                   ………………………… 

     Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  6.2.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:    
Příplatek za změnu třídy těžitelnosti zeminy (břidlice) 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

Po odstranění stávajících konstrukcí podlah, byla zjištěna vyšší třída těžitelnosti 

zeminy. Z tohoto důvodu, byl upřesněn příplatek k vykopávkám v uzavřených 

prostorech. Tuto skutečnost nebylo možno prověřit na stavbě před zahájením prací. 

 

 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

0,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

38 148,97,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
38 148,97,-Kč 

 

 
 

Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Radek Koval, stavbyvedoucí 

 
 
Datum: 25. 4. 2018 

 
 

Datum: 25. 4. 2018 
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Rozpočet VCP      

       

Stavba : 2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve Vítkově Rozpočet: 1  
Objekt : SO 001 etapa č.1  Stavební práce  

       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 1 Zemní práce     
1  Příplatek k vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 m3 11,17 3 415,00 38 148,97 

  "pod mč.013-017;019-022;025;29;30;116     

  111,71*0,1  11,17   

 Celkem za 1 Zemní práce    38 148,97 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 5 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 6.2.2018 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny:    
Změna pažení výkopu 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

V PD je navrženo při provádění sanací a izolací zdiva 1.PP zátažné pažení z ocelových 
nosníků a PZD desek, z důvodu kolize se sousedním pozemkem. Zhotovitel po provedení 
sond a vytýčení výkopu zjistil možnost změny navrženého pažení výkopu za svahování 
výkopu. Při této změně dojde nejen k nemalé časové úspoře, ale i k finanční úspoře. 
 

  

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

 Souhlasím 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      

 Souhlasím 

                                                                                                                   ………………………… 

     Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  6.2.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:    
Změna pažení výkopu 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

V PD je navrženo při provádění sanací a izolací zdiva 1.PP zátažné pažení 
z ocelových nosníků a PZD desek, z důvodu kolize se sousedním pozemkem. 
Zhotovitel po provedení sond a vytýčení výkopu zjistil možnost změny navrženého 
pažení výkopu za svahování výkopu. Při této změně dojde nejen k nemalé časové 
úspoře, ale i k finanční úspoře. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

-175 554,50-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

131 824,45,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
-43 730,05-Kč 

 

 
 

Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Radek Koval, stavbyvedoucí 

 
 
Datum: 25. 4. 2018 

 
 

Datum: 25. 4. 2018 
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Rozpočet MNP 

Rozpočet VCP 

 
Stavba : 

2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve 
Vítkově Rozpočet: 1   

Objekt : SO 001 etapa č.1   Stavební práce 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce         

5 133201101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3  m3 95,21 1 000,00 95 213,12 
    Z rozpočtu 69,43     
    kolem budovy zapažený výkop:7,15*3,1*1+((7,15*3,1*1,5)/2) 38,79     
    (8+8,014)*1*(3,1+2,82)*0,5+(((8+8,014)*1,5*(3,1+2,82)*0,5)/2) 82,95     
    rozšíření pro lanovou pilu:7,15*3,1*1+6,875*((2,5+2)*0,5*)1 37,63     
    výkop před dveřma:7,02*1*0,75 5,27     
6 133201109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3  m3 47,61 20,00 952,13 
    164,64*0,5 47,61     

12 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m  m3 175,99 50,00 8 799,50 
    na deponii:164,64-69,43 95,21     
    zpět na zásyp:164,64-69,43-14,43 80,78     

14 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3  m3 95,21 50,00 4 760,50 
15 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m  m3 95,21 20,00 1 904,20 
    164,64-69,43 95,21     

17 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m3 80,78 250,00 20 195,00 
    kolem objektu-výkopy:164,64-69,43 95,21     
           obsyp trativodu,šachty:-(16,08-0,33*5) -14,43     
            

  Celkem za 1 Zemní práce       131 824,45 

 

 
Stavba : 

2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve 
Vítkově Rozpočet: 1   

Objekt : SO 001 etapa č.1   Stavební práce 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce         

8 151,71-V L2 Demontáž ocel.rozpěr I 18  m -40,20 250,00 -10 050,00 
    rozpěry I 18:1,0*3*12+1,40*3 40,20     
9 151201211 Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m  m2 -103,85 50,00 -5 192,50 
    (1,0+1,0+1,0)*3,10*10 93,00     
    (1,0+1,50+1,0)*3,10 10,85     

10 15170-VL2 Pažení do ocel .svislých I 18 desek PZD  m2 -33,62 500,00 -16 807,50 
    (0,75*27+1,20*63+1,80*9)*0,30 33,62     

11 15171-VL1 Osazení ocel.svislých nosníků a rozpěr I 18  m -83,10 600,00 -49 860,00 
    svislý I 18 :3,30*13 42,90     
    rozpěry I 18:1,0*3*12+1,40*3 40,20     

19 151201201 Pažení stěn výkopu - zátažné - dřevěné 1000/1000  m2 -103,85 300,00 -31 155,00 
    (1,0+1,0+1,0)*3,10*10 93,00     
    (1,0+1,50+1,0)*3,10 10,85     

20 59341224 Deska stropní plná PZP 28/10  119x29x7 cm  kus -63,63 250,00 -15 907,50 
21 59341226 Deska stropní plná PZD 30/10   179x29x7 cm  kus -9,09 350,00 -3 181,50 
22 59341396 Deska stropní PZD 10/7    74x29x7 cm  kus -27,27 150,00 -4 090,50 
23 13480910 Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11375 T -1,97 20 000,00 -39 310,00 
    3,30*13*21,90*1,08*0,001 1,01     
    (1,0*12*3+1,40*3)*21,90*1,08*0,001 0,95     

  Celkem za 1 Zemní práce       -175 554,50 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 6 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 20.2.2018 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny:    
Doplnění rozpočtu o výkop vnitřní ležaté kanalizace 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

V PD je navržena vnitřní ležatá kanalizace, která není obsažena v položkovém rozpočtu  
 

  

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

 Souhlasím 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      

 Souhlasím 

                                                                                                                   ………………………… 

     Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 6 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  20.2.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:    
Doplnění rozpočtu o výkop vnitřní ležaté kanalizace 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

V PD je navržena vnitřní ležatá kanalizace, která není obsažena v položkovém 
rozpočtu  
 
 

 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

0,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

10 087,75,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
10 087,75,-Kč 

 

 
 

Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Radek Koval, stavbyvedoucí 

 
 
Datum: 25. 4. 2018 

 
 

Datum: 25. 4. 2018 
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Rozpočet VCP 

 
Stavba : 

2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve 
Vítkově Rozpočet: 1   

Objekt : SO 01 - ZDRAVOINSTALACE+PLYNOINSTALACE   

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce         

1 139811101R00 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 m3 1,90 4 100,00 7 800,25 
    výkop vnitřní ležaté kanalizace       

    Š5-4´=8*0,4*0,4 1,28     

    4-4´=3*0,3*0,25 0,23     

    5-5´=1,2*0,3*0,25 0,09     

    7-7´=3,1*0,3*0,25 0,23     

    8-8´=1*0,3*0,25 0,08     

2 139711101 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4  m3 1,83 1 250,00 2 287,50 
    výkop vnitřní ležaté kanalizace       

    6-6´=4,5*0,3*0,25 0,34     

    9-9´=0,8*0,3*0,25 0,06     

    10-10´=1,1*0,3*0,25 0,08     

    12-12´=1,9*0,3*0,25 0,14     

    14-14´=8,1*0,3*0,25 0,61     

    15-15´=8*0,3*0,25 0,60     

  Celkem za 1 Zemní práce       10 087,75 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 7 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 2.3.2018 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny:    
Úpravy oken podle závazných pokynů NPÚ. 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

Rekonstrukce stávajícího dřevěného okna si vyžádala úpravy a doplnění materiálu k tomu 
abychom splnili požadavky NPÚ ze závazného stanoviska. 
 

  

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

 Souhlasím 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      

 Souhlasím 

                                                                                                                   ………………………… 

     Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 7 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  2.3.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
 
Předmět změny:    
Úpravy oken podle závazných pokynů NPÚ. 
 
Popis a zdůvodnění změny:    

Rekonstrukce stávajícího dřevěného okna si vyžádala úpravy a doplnění materiálu 
k tomu abychom splnili požadavky NPÚ ze závazného stanoviska. 
 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

0,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

79 110,52,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
79 110,52,-Kč 

 

 
 

Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Radek Koval, stavbyvedoucí 

 
 
Datum: 25. 4. 2018 

 
 

Datum: 25. 4. 2018 
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Příplatek za okna Uw 1,2 koeficientu         
          
          

          

Popis MJ Množství 
celkem 

Cena 
jednotková Cena celkem 

5 6 7 8 9 

          

ETAPA 1     

Práce a dodávky PSV    
79 110,52 

Konstrukce truhlářské    
79 110,52 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.610x1000 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla),  PÚ nátěr proti 
dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.2B/T 

ks 1,000 -5,83 -5,83 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.610x1000 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla),  PÚ nátěr proti 
dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.2A/T 

ks 1,000 395,86 395,86 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 4-kř., vel.1620x1490 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.3/T 

ks 1,000 1 710,13 1 710,13 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 3-kř., vel.1620x1490 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.5/T 

ks 1,000 1 710,13 1 710,13 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 3-kř., vel.1610x1485 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.6/T 

ks 1,000 1 709,26 1 709,26 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 4-kř., vel.1100x2710 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.7/T 

ks 1,000 2 043,95 2 043,95 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 3-kř., vel.2600x1410 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.8/T 

ks 1,000 5 195,11 5 195,11 

Rekonstr. stávaj.dřev.oken dvojitých, deštěných, 1050x7325 mm,(odstranění 
nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti 
dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.10A/T 

ks 1,000 9 204,91 9 204,91 

Rekonstr. stávaj.dřev.oken dvojitých deštěných, 1050x7325 mm,(odstranění 
nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 W/m2K, PÚ nátěr proti 
dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná montáž okenních 
křídel   odk.10B/T 

ks 1,000 9 204,91 9 204,91 

Rekonstr. stávaj.dřev.oken a balkón. dveří dvojit., deštěn., 1050x7325 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.11/T 

ks 1,000 9 204,91 9 204,91 
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Rekonstrukce stávaj.dřev.oken dvojitých, deštěných vel.1100x2360 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.12/T 

ks 1,000 1 424,35 1 424,35 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.920x1410 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.13/T 

ks 1,000 837,11 837,11 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1035x1300 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.15A/T 

ks 2,000 1 851,65 3 703,30 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1020x1320 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.15B/T 

ks 1,000 1 838,51 1 838,51 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1030x1300 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.16A/T 

ks 2,000 1 847,96 3 695,93 

Rekonstrukce stávaj.dřev.okna dvojitého, deštěného 1-kř., vel.1030x1360 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.16B/T 

ks 1,000 1 841,17 1 841,17 

Rekonstrukce stávaj.dřev.oken dvojitých, deštěných 4-kř., vel.4050x1300 
mm,(odstranění nátěrů, truhl.vysprávky, doplnění  izol.dvojskla), Uw=1,2 
W/m2K, PÚ nátěr proti dřevokaznému hmyzu+krycí lak, příp.demontáž a zpětná 
montáž okenních křídel   odk.17/T 

ks 2,000 12 698,41 25 396,81 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 8 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 13.4.2018 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny:    
Upřesnění typu a počtu sedadel v kinosále 
Popis a zdůvodnění změny:    

Při vzorkování typu sedadla v kinosále byly upřesněny parametry a typy materiálů sedadla a 
počet kusů. 
 POPIS  Původní zadání  Sedadlo Vítkov   
Vnitřní strana područky  

(vnitřní šatóza)  

Kovový rám  Přídavný dřevěný korpus + práce   

 Kovový rám  Přídavný molitan+lepení+stříhání  
 Kovový rám  Přídavná látka+stříhaní+kašír  
Mechasimus otočí  Standardní typ otočí – 

viditelné ze spodní strany 

sedáku  

Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části 

ze spodu sedáku  
 

Tvarové dřevo na zadní části 

opěradla  
Typ používaný pro model 

Svarov  
Jiný typ tvarového dřeva – používaný 

pro model Vítkov  
 

 

 

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
…………………………………..          

    Stanovisko technického dozoru stavby:   

                                                                    
 Souhlasím 

 
                                                                                                           …………………………    

    Stanovisko projektanta stavby:  
      

 Souhlasím 

                                                                                                                   ………………………… 

    Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 8 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  13.4.2018 
 
Předmět změny:    
Upřesnění typu a počtu sedadel v kinosále 
 

Popis a zdůvodnění změny:    

Při vzorkování typu sedadla v kinosále byly upřesněny parametry a typy materiálů 
sedadla a počet kusů. 
 POPIS  Původní zadání  Sedadlo Vítkov   
Vnitřní strana područky  

(vnitřní šatóza)  

Kovový rám  Přídavný dřevěný korpus + práce   

 Kovový rám  Přídavný molitan+lepení+stříhání  
 Kovový rám  Přídavná látka+stříhaní+kašír  
Mechasimus otočí  Standardní typ otočí – 

viditelné ze spodní strany 

sedáku  

Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části 

ze spodu sedáku  
 

Tvarové dřevo na zadní části 

opěradla  
Typ používaný pro model 

Svarov  
Jiný typ tvarového dřeva – používaný 

pro model Vítkov  
 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

-105 000,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

201 439,41,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
96 439,41,-Kč 

  

 
 

Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Radek Koval, stavbyvedoucí 

 
 
Datum: 25. 4. 2018 

 
 

Datum: 25. 4. 2018 
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Rozpočet VCP 

 
Stavba : 

2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve 
Vítkově Rozpočet: 2   

Objekt : Stavební úpravy   Stavební úpravy 2.etapa 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 790 Vnitřní vybavení         

1 790-1 Příplatek pro sedadla dřevěná polstrovaná,sklápěcí sedák na 1ocelové 
noze noze s područkama ks 201,00 551,36 110 823,36 

    Přídavný dřevěný korpus+práce      173,20   

    Přídavný molitan+lepení+stříhání     90,29   

    Přídavná látka+stříhaní+kašír     107,76   

    Jiný typ otočí - nejdou vidět kovové části ze spodu sedáku     108,67   

    Jiný typ tvarového dřeva – používaný pro model Vítkov     71,44   

2 790-2 Příplatek pro sedadla dřevěná polstrovaná,sklápěcí sedák na 1ocelové 
noze noze s područkama ks 189,00 479,45 90 616,05 

    D+M šatoza+područka     173,20   

  Celkem za 790 Vnitřní vybavení       201 439,41 

  
 
 
 
 
 
 

Rozpočet MNP 

 
Stavba : 

2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve 
Vítkově Rozpočet: 2   

Objekt : Stavební úpravy   Stavební úpravy 2.etapa 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 790 Vnitřní vybavení         
559 790-1 D+M sedadla dřevěná polstrovaná,sklápěcí sedák na 1ocelové noze 

noze s područkama ks -3,00 7 000,00 -21 000,00 
    Imobilní sedadla         

559 790-1 D+M sedadla dřevěná polstrovaná,sklápěcí sedák na 1ocelové noze 
noze s područkama ks -12,00 7 000,00 -84 000,00 

    rošíření sedla o područky         

  Celkem za Vnitřní vybavení       -105 000,00 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 9 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 13.4.2018 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny:    
Otlučení omítek vnějších 
Popis a zdůvodnění změny:    

Chybějící položka v rozpočtu.   
 

  

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

 Souhlasím 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      

 Souhlasím 

                                                                                                                   ………………………… 

     Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 9 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  13.4.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:    
Otlučení omítek vnějších 
Popis a zdůvodnění změny:    

Chybějící položka v rozpočtu.    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

0,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

130 191,56,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
130 191,56,-Kč 

 

 
 

Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Radek Koval, stavbyvedoucí 

 
 
Datum: 25. 4. 2018 

 
 

Datum: 25. 4. 2018 
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Rozpočet VCP 

 
Stavba : 

2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve 
Vítkově Rozpočet: 1   

Objekt :     

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější         

1   Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně 
členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% m2 1 010,80 43,84 44 313,65 

    dle otlučení omítek vněj.:1031,394 1 031,39     

    zvětralá fasáda  -20,59     

  Celkem za Úpravy povrchů vnější       44 313,65 
  D96 Přesuny suti a vybouraných hmot         

569 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  t 59,64 20,00 1 192,75 

    0,059*1010,8 59,64     
570 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km  t 298,19 20,00 5 963,74 
571 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  t 59,64 20,00 1 192,75 
572 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m  t 238,55 10,00 2 385,50 
574 979990001 Poplatek za skládku stavební suti  t 59,64 1 260,00 75 143,17 

  Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot       85 877,91 

 
 
Celkem 

 
130 191,56 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 11 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Investor: Město Vítkov Datum: 23.4.2018 
Název akce:  
Způsob odeslání / předání 
datum:  

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy                na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: Viz příloha 
na jinou část smlouvy: - 

 
Předmět změny:    
Doplnění hydroizolace proti tlakové vodě 
 

Popis a zdůvodnění změny:    

Z důvodu zjištění hladiny spodní vody, je nutné doplnit hydroizolaci o další vrstvu, tak aby 
splnila odolnost proti tlakové vodě 
 
  

Počet připojených listů specifikací:                1                 listů A4 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti  
Oznámení vydává: Společnost kino Vítkov 

 
 
 

…………………………………..          
    Stanovisko technického dozoru stavby:   

 Souhlasím 

                                                                                              …………………………    
    Stanovisko projektanta stavby:  
      

 Souhlasím 

                                                                                                                   ………………………… 

     Příloha:  č.1 položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 11 
Zhotovitel: Společnost kino Vítkov 
Změnový list vystavil: Radek Koval 
Datum:  23.4.2018 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu 
díla: 
    
Předmět změny:    
Doplnění hydroizolace proti tlakové vodě 
 

Popis a zdůvodnění změny:    

Z důvodu zjištění hladiny spodní vody, je nutné doplnit hydroizolaci o další vrstvu, tak 
aby splnila odolnost proti tlakové vodě 
 
 

 

 

 

 

 

 

Počet připojených listů specifikací:  Počet připojených výkresů:  
Cena méněprací bez DPH : 
 

0,-Kč 

Cena víceprací bez DPH : 
 

19 716,60,-Kč 

Výsledná cena změny bez DPH :  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 
19 716,60,-Kč 

 

 
 

Nemá vliv 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné 
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá 
dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Ing. Pavel Smolka, starosta města 
 
                                              
  

 

Radek Koval, stavbyvedoucí 

 
 
Datum: 25. 4. 2018 

 
 

Datum: 25. 4. 2018 
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VCP 

 
Stavba : 

2017/06/01 Stavební úpravy a energet.úspory KINA ve 
Vítkově Rozpočet: 2   

Objekt : SO001 Stavební úpravy   Stavební úpravy 2.etapa 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 711 Izolace proti vodě         
216 

711150019 

Izolace proti vodě svislá přitavená,1x lak a pás ve specifikaci 

m2 46,14 107,59 4 964,29 

    1pp vnější obvod.zdi:       

    (8+8,04+7,15+7,15+3,86+2,44+9,5)*1 46,14     
  711140019 Izolace proti vodě vodorovná přitavená,1x lak a pás ve specifikaci 

  38,37 84,00 3 223,08 

    m.č.:025,026,027       

    7,57+23,3+7,5 38,37     
  62852251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral   88,74 129,93 11 529,23 

    Přeložení 5%*84,51 88,74     

  Celkem za Izolace proti vodě       19 716,60 
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Převzetí staveniště
Zažízení staveniště

SO 001 Stavební úpravy
Etapa 1 Stavební úpravy 1.etapa

1 Zemní práce

2 Svislé a kompletní konstrukce

3 Vodorovné konstrukce

4 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 Povlakové krytiny

8 Izolace tepelné

9 Konstrukce tesařské

10 Konstrukce klempířské

11 Konstrukce truhlářské

12 Dokončovací práce - obklady keramické

13 Dokončovací práce - nátěry

Etapa 2 Stavební úpravy 2.etapa

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Upravy povrchů vnitřní

6 Úpravy povrchů vnější

7 Podlahy a podlahové konstrukce

8 Výplně otvorů

9 Trubní vedení

10 Lešení a stavební výtahy

11 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

12 Bourání konstrukcí

13 Izolace proti vodě

14 Izolace tepelné

15 Izolace akustické a protiotřesové

16 Zdravotechnická instalace

17 Větrání

18 Ústřední vytápění

19 Konstrukce tesařské

21 Konstrukce sádrokartonové

22 Konstrukce klempířské

23 Krytiny tvrdé

24 Konstrukce truhlářské

25 Konstrukce zámečnické

26 Podlahy z dlaždic a obklady

27 Podlahy teracové

28 Podlahy povlakové

29 Podlahy ze syntetických hmot

30 Obklady keramické

31 Nátěry

32 Malby

33 Zasklívání

34 Vnitřní vybavení

35 Kinotechnika

36 Elektromontáže

37 Montáže vzduchotechnických zařízení

38 Poplachovéa zabezpečovací systémy

39 Montáže měřících a regulačních zařízení

SO 002 Oprava sřechy
1 Živičné krytiny

2 Konstrukce tesařské

3 Konstrukce klempířské

4 Krytiny tvrdé

5 Elektromontáže

SO 003 Venkovní úpravy
1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

6 Podlahy a podlahové konstrukce

7 Kanalizační přípojka

8 Venkovní kanalizce

9 Oplocení

10 Obrubníky-doplňující práce na komunikaci

11 Bourání konstrukcí

12 Izolace proti vodě

13 Konstrukce zámečnické

Předání díla

prosinec 17 leden 18 únor 18
Harmonogram                          

"Stavební úpravy a energet.úspory KINA 
ve Vítkově"

říjen 17 listopad 17

2017
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