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Obec Borotín    V Boskovicích dne 11.07.2017   

Soupis provedených prací          

Zhotovení místních komunikací         

1) Místní komunikace ke koupališti         

varianta dle TP 170 TDZ V          

Odstranění nánosů z krajnic vč.odvozu a uložení do 2,0 km         

na deponii obce bez poplatku    652,0 m 51 ,- 33 252 ,- 

Odstranění betonu, asfaltobetonu vč.odvozu a recyklace  3,8 t 4 022 ,- 15 284 ,- 

Odstranění štěrkodrti v prům. tl. 5 cm   49,5 m2 96 ,- 4 752 ,- 

Sanace podkladu štěrkodrtí 0/63 v tl. 35 cm          

(uložení do 2,0 km na deponii obce bez poplatku)  6,0 m2 686 ,- 4 116 ,- 

Očištění příkopy vč.odvozu a uložení výkopku do 2,0 km na deponii obce       

bez poplatku     285,0 m 109 ,- 31 065 ,- 

Úprava podkladu     1 117,7 m2 28 ,- 31 296 ,- 

Štěrkodrť 0/63     159,0 t 631 ,- 100 329 ,- 

Vyrovnání podkladu štěrkodrtí 0/32 v prům. tl. do 5 cm  1117,7 m2 52 ,- 58 120 ,- 

Asfaltobeton ACP v tl. 5 cm    1117,7 m2 251 ,- 280 543 ,- 

Asfaltobeton ACO v tl. 4 cm    1117,7 m2 256 ,- 286 131 ,- 

Dosypání krajnice asfaltobetonovým recyklátem  298,7 m2 102 ,- 30 467 ,- 

Napojení na komunikaci kompletní    3,0 m 463 ,- 1 389 ,- 

Dopravní značení     1,0 kpx 1 600 ,- 1 600 ,- 

     Cena celkem bez DPH  878 344 ,- 

     Cena celkem vč. 21% DPH  1 062 796 ,- 

2) Místní komunikace kolem Neubauerových        

varianta dle TP 170 - lehký provoz         

Odstranění nánosů z krajnic vč.odvozu a uložení do 2,0 km         

na deponii obce bez poplatku    472,0 m 51 ,- 24 072 ,- 

Odstranění betonu, asfaltobetonu vč.odvozu a recyklace  14,1 t 4 022 ,- 56 710 ,- 

Sanace podkladu štěrkodrtí 0/63 a 0/32 v tl. 25 cm         

(uložení do 2,0 km na deponii obce bez poplatku)  48,0 m2 502 ,- 24 096 ,- 

Výšková úprava malé armatury    8,0 ks 1 090 ,- 8 720 ,- 

Napojení na komunikaci kompletní    8,6 m 463 ,- 3 982 ,- 

Úprava podkladu     534,9 m2 22 ,- 11 768 ,- 

Štěrkodrť 0/63     27,0 t 631 ,- 17 037 ,- 

Vyrovnání podkladu štěrkodrtí 0/32 v prům. tl. do 5 cm  213,0 m2 52 ,- 11 076 ,- 

Asfaltobeton ACP      21,0 t 2 990 ,- 62 790 ,- 

Asfaltobeton ACO v tl. 5 cm    747,9 m2 287 ,- 214 647 ,- 
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Dosypání krajnice asfaltobetonovým recyklátem  287,3 m2 102 ,- 29 305 ,- 

Dopravní značení     1,0 kpx 1 600 ,- 1 600 ,- 

Vytýčení inženýrských sítí    1,0 kpx 6 550 ,- 6 550 ,- 

     Cena celkem bez DPH  472 353 ,- 

     Cena celkem vč. 21% DPH  571 547 ,- 

3) Vícepráce - kanalizace          
Položení kanaliz. DN 200 ve stís.poměrech v blízkosti inžen.sítí 

kompletní 42,0 m 2 910 ,- 122 220 ,- 

Položení kanaliz. DN 150 ve stís.poměrech v blízkosti inžen.sítí 

kompletní 20,0 m 2 830 ,- 56 600 ,- 

Napojení okapového svodu přes gajgr kompletní  3,0 ks 3 690 ,- 11 070 ,- 

Zaústění do kanalizace kompletní    2,0 ks 2 040 ,- 4 080 ,- 

Odstranění betonu vč.odvozu a recyklace   3,3 t 4 022 ,- 13 273 ,- 

     Cena celkem bez DPH  207 243 ,- 

     Cena celkem vč. 21% DPH  250 764 ,- 

4) Vícepráce - další           

Úprava deponie obce     1,0 kpx 9 560 ,- 9 560 ,- 

Zapravení výtluku asfaltobet.vč.zařezání spáry, odvozu a 

recyklace suti 1,8 m2 1 290 ,- 2 322 ,- 

Zapravení výtluku asfaltobet.bez zařezání spáry vč.úpravy 

podkladu 8,4 m2 880 ,- 7 392 ,- 

Výšková úprava malé armatury    3,0 ks 1 090 ,- 3 270 ,- 

Odstranění stromu     3,0 kpx 3 210 ,- 9 630 ,- 

     Cena celkem bez DPH  32 174 ,- 

     Cena celkem vč. 21% DPH  38 931 ,- 

            

     Cena celkem bez DPH  1 590 113 ,- 

     Cena celkem vč. 21% DPH  1 924 037 ,- 

            

            

            

            

     Ing. Libor Filip, ředitel    

     tel.: 777 604 927    

 

 

 


